

**KEMENTERIAN PERTANIAN DAN  
INDUSTRI MAKANAN\*  
LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN  
PERSEKUTUAN  
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG  
LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA  
LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA  
PENGURUSAN PROGRAM DANA JAMINAN MAKANAN  
DI BAWAH PRIHATIN**

---

**Perkara Utama**

**Apa yang  
diaudit?**

- Kerajaan telah mengumumkan Pakej Rangsangan Ekonomi bagi membantu meringankan beban rakyat dan komuniti perniagaan semasa tempoh pandemik akibat penularan Covid-19. Program Dana Jaminan Makanan merupakan salah satu program yang telah diumumkan di bawah pakej tersebut dengan peruntukan berjumlah RM1 bilion.
- Program Dana Jaminan Makanan dilaksanakan melalui empat strategi iaitu Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat atau PRIHATIN (RM190 juta), Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA (RM250 juta), peruntukan kepada negeri (RM100 juta) dan projek pembangunan (RM460 juta).
- Pengauditan ini hanya meliputi Program Dana Jaminan Makanan di bawah PRIHATIN dengan peruntukan berjumlah RM190 juta. Pengauditan ini dilaksanakan untuk menilai sama ada pengurusan program telah dilaksanakan dengan berhemat, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan iaitu memastikan bekalan makanan kekal terjamin dan mencukupi dalam tempoh pandemik dengan menggalakkan pengeluaran domestik.
- Pengauditan meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi program dan pengurusan program Dana Jaminan Makanan di bawah PRIHATIN bagi tempoh tahun 2020 hingga 2021. Prestasi program dinilai berdasarkan pencapaian output dan pencapaian keberhasilan. Pengurusan program pula meliputi dua perkara iaitu pengurusan perolehan dan penggunaan peralatan.

---

\* Kini dikenali sebagai Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan

- Pengauditan ini melibatkan empat agensi yang terlibat iaitu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM). Pengauditan ini dilaksanakan terhadap enam skop program melibatkan 1,248 projek.

**Mengapa ia penting untuk diaudit?**

- Untuk menilai sama ada penyaluran pelbagai bantuan kepada petani/penternak/nelayan melalui program Dana Jaminan Makanan di bawah PRIHATIN telah mencapai objektif ditetapkan iaitu memastikan bekalan makanan kekal terjamin dan mencukupi dalam tempoh pandemik dengan menggalakkan pengeluaran domestik.

**Apa yang ditemui Audit?**

- Secara keseluruhannya, berdasarkan skop pengauditan dapat dirumuskan bahawa pengurusan projek adalah memuaskan yang mana 78% projek telah berjaya disiapkan dalam tempoh ditetapkan. Namun, keberhasilan program tidak tercapai sepenuhnya kerana sebahagian projek masih dalam fasa pelaksanaan/belum dimulakan sehingga akhir tahun 2021 yang menjejaskan sasaran pengeluaran hasil. Pengurusan program adalah kurang memuaskan dari aspek pengurusan perolehan serta penggunaan peralatan dan menyebabkan manfaat program tidak diperolehi secara optimum oleh golongan sasaran. Kelemahan yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut:
  - Kesemua agensi tidak mencapai sasaran hasil pengeluaran/penerima insentif yang ditetapkan dalam tempoh pandemik.
  - Keputusan LKIM mencadangkan pelantikan anak syarikat LKIM yang tidak mempunyai kapasiti untuk beroperasi telah menyebabkan proses perolehan bagi dua projek tidak dapat diteruskan dan projek tidak dapat dimulakan sehingga akhir tahun 2021.
  - Kegagalan mengenal pasti kaedah pelaksanaan projek Pasar Nelayan *Mobile* menyebabkan projek tersebut serta dua projek yang berkaitan masih belum dimulakan sehingga akhir tahun 2021.
  - Sejumlah RM521,180.16 telah digunakan oleh FAMA untuk bayaran pertama perolehan sewaan komputer yang tidak termasuk dalam skop Program Dana Jaminan Makanan.

- 16 jenis peralatan yang dibekalkan oleh LPP, LPNM dan LKIM tidak digunakan. Nilai keseluruhan bagi 15 jenis peralatan yang tidak digunakan adalah berjumlah RM1.33 juta manakala nilai peralatan bagi satu projek tidak dapat ditentukan kerana perolehan dibuat secara pukal.

**Apa yang  
disyorkan  
Audit?**

- Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan, pihak Audit mengesyorkan tindakan seperti berikut:
  - Pemantauan terhadap pelaksanaan program perlu dijalankan secara berterusan melibatkan semua peringkat bagi memastikan program siap dilaksanakan, peruntukan dibelanjakan mengikut perancangan dan peralatan yang dibekalkan digunakan secara optimum.
  - MAFI dan Agensi menetapkan indikator untuk menilai pencapaian objektif program termasuk program yang dilaksanakan secara *ad hoc* bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan program.

