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1  

Penilaian pencapaian objektif 
pembangunan Putrajaya secara 

keseluruhan tidak dibuat 
oleh mana-mana pihak 

Kos Pembangunan 
[RM26.357 Bilion] 

 

2  Kemampanan 
Bandar Putrajaya 

Sumbangan Ekonomi 
& Pelancongan 3  

Kesejahteraan Komuniti 
 Komuniti Sejahtera  
 Indeks Jenayah 
 Indeks Kebahagian  

5  

Kelestarian Alam Sekitar-Bandar Hijau 
 Inventori Pelepasan Gas Rumah Hijau 
 Tahap Kualiti Air  
 Penggunaan Kenderaan Mesra Alam 

 
 

4  

 3 daripada 6 mod  
pengangkutan yang disasarkan masih  
belum digunakan/ belum digunakan 
sepenuhnya 
[Monorel, Trem & Pengangkutan Air] 
 

 Sasaran 50:50 
Penilaian pencapaian jangka sederhana  
(tahun 2020) masih belum dilaksanakan 
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 Sasaran 2025: 350,000  
 Sasaran 2020: 281,500  
 Jumlah penduduk 2020:  

109,202 (38.8%)  
 

 Sasaran semasa:  
  80,321 unit 
 Pencapaian 2021: 
  40,037 unit (49.8%)  

Peruntukan: 123 plot  
Telah dibangunkan: 53 plot    

 
 Pendidikan: 28 plot (49.1%) 
 Kesihatan: 3 plot (50.0%) 
 Keagamaan: 12 plot (60.0%) 
 Keselamatan  

& Kecemasan: 6 plot (31.6%) 
 Pusat Kejiranan: 4 plot (33.3%) 

(49.1%)  

 Sasaran:  
3.42 juta m2 

 Pencapaian 2021: 
1.33 juta m2 

      (38.9%)  
 

 Fungsi Nusa Perdana (core island) 
sebagai Pusat Bandar masih belum 
dicapai    

 Penyediaan kemudahan masyarakat  
tidak selaras dengan pembangunan 
perumahan berdensiti tinggi 

115.7% 

83.3% 85.0% 

100% 

84.5% 

 Infrastruktur: 
 (66.7%) 

 Kemudahan 
sokongan: (33.3%)  

(50.0%) 

 Penangguhan projek monorel sebagai 
tulang belakang sistem  
pengangkutan di Putrajaya 
 

 Tahap penawaran perkhidmatan bas 
adalah rendah 

 Depoh bas Presint 14 tidak digunakan 
 

 Penggunaan infrastruktur Park & Ride 
tidak mengikut tujuan asal 
 

 

Pembaziran[RM812.91 Juta] 

[RM1.36 Juta] 

[RM797.18 Juta] 

[RM12.21 Juta] 

Penyenggaraan Terowong [RM2.16 Juta] 

Pengurusan pembangunan Putrajaya adalah memuaskan dari segi mewujudkan Pusat Pentadbiran Kerajaan 
Persekutuan yang berpusat, pelaksanaan konsep “Bandar Dalam Taman”, peningkatan ekonomi dan sektor 
pelancongan serta pengiktirafan sebagai Bandar Mampan. Bagaimanapun, disebabkan oleh perubahan dasar 
Kerajaan, pembangunan yang dirancang sebelumnya tidak dilaksanakan sepenuhnya. Terdapat 
kelemahan dalam aspek pelaksanaan sistem pengangkutan bersepadu serta pembangunan kemudahan 
perumahan, pendidikan dan kesihatan. Selain itu, tiada penilaian dibuat secara keseluruhan oleh mana-
mana pihak bagi menentukan pencapaian objektif pembangunan Putrajaya.  

97.5% 
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Pengurusan pembangunan Putrajaya adalah memuaskan dari segi mewujudkan Pusat Pentadbiran Kerajaan 
Persekutuan yang berpusat, pelaksanaan konsep “Bandar Dalam Taman”, peningkatan ekonomi dan sektor 
pelancongan serta pengiktirafan sebagai Bandar Mampan. Bagaimanapun, disebabkan oleh perubahan dasar 
Kerajaan, pembangunan yang dirancang sebelumnya tidak dilaksanakan sepenuhnya. Terdapat 
kelemahan dalam aspek pelaksanaan sistem pengangkutan bersepadu serta pembangunan kemudahan 
perumahan, pendidikan dan kesihatan. Selain itu, tiada penilaian dibuat secara keseluruhan oleh mana-
mana pihak bagi menentukan pencapaian objektif pembangunan Putrajaya.  
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