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1.  Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun 

Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah 

syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima 

geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan 

sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh 

Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri.  

 

2.  Jabatan Audit Negara akan terus menyokong Dasar Transformasi Negara dan terus 

membantu Jabatan/Agensi Kerajaan melakukan penambahbaikan bagi meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dengan memberikan pandangan serta syor melalui pengauditan yang 

dijalankan. Ke arah itu, satu lagi inisiatif di bawah GTP 2.0 telah dilaksanakan oleh Jabatan 

Audit Negara iaitu mewujudkan paparan “AG’s Dashboard” yang memaparkan status terkini 

tindakan yang telah diambil oleh pihak Auditi terhadap isu-isu yang dilaporkan dalam 

Laporan Ketua Audit Negara termasuk syor-syor yang dikemukakan sebaik sahaja Laporan 

itu dibentangkan di Parlimen. Paparan sedemikian yang boleh diakses oleh semua pihak 

dapat memberi gambaran sejauh mana tindakan pembetulan atau penambahbaikan telah 

diambil oleh Jabatan/Agensi pada satu-satu masa.  

 

3.  Laporan saya ini adalah hasil daripada pengauditan yang dijalankan terhadap aktiviti-

aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 2 Jabatan, 2 Agensi dan satu Syarikat Kerajaan Negeri 

Johor. Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada Ketua 

Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri berkenaan. Ketua-ketua Jabatan dan Agensi juga 

telah dimaklumkan mengenai isu-isu berkaitan semasa Exit Conference yang diadakan 

sebelum Laporan ini disediakan. Sehubungan itu, hanya penemuan Audit yang penting 

sahaja dilaporkan dalam Laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada 

Pejabat Menteri Besar/Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Bagi menambah baik kelemahan 

yang dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya telah 

mengemukakan sebanyak 12 syor untuk diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Agensi 

berkenaan.  

 

4.  Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Aktiviti Jabatan/Agensi dan 

Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Tahun 2014 Siri 1 ini akan digunakan sebagai 

asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan, 

meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap 

perbelanjaan yang dibuat sepertimana dihasratkan oleh Kerajaan. 
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5.  Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan/Agensi 

dan Syarikat Kerajaan Negeri Johor yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai 

saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan 

terima kasih kepada semua pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan 

sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 

 

 

 

 

 

(TAN SRI DATO’ SETIA HAJI AMBRIN BIN BUANG) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

23 Februari 2015 
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1.  UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR 

- Pengurusan Pembinaan Sekolah Agama Di Negeri Johor 

 

1.1. Pada tahun 2010, Kerajaan Negeri telah membuat keputusan untuk membina 96 

buah SA melalui kaedah bayaran tertangguh dengan kos berjumlah RM319.04 juta. 

Sejumlah RM19.27 juta setahun akan dijelaskan kepada pemaju bagi tempoh 15 tahun 

bermula tahun 2012 sehingga tahun 2026. Berdasarkan Perjanjian Projek, pembiayaan kos 

pembinaan SA akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri dan Majlis Agama Islam Negeri Johor 

(MAINJ) dengan nisbah 70:30. Pembinaan SA akan disiapkan dalam tempoh dua tahun 

bermula dari bulan Oktober 2010 hingga September 2012 secara berperingkat merangkumi 

4 fasa. Kerajaan Negeri telah memutuskan untuk melantik Unit Perancang Ekonomi Negeri 

Johor (UPENJ) bagi melaksanakan penyeliaan dan pemantauan terhadap projek pembinaan 

96 buah SA sementara Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ) sebagai pihak penerima 

bangunan SA. 

 

1.2. Pengauditan yang telah dilaksanakan pada bulan Mei hingga Ogos 2014 mendapati 

pengurusan pembinaan sekolah agama adalah tidak memuaskan kerana terdapat beberapa 

kelemahan seperti tempoh lanjutan masa yang diberikan terlalu panjang, projek pembinaan 

terbiar dan tiada pekerja, bekalan perabot telah dihantar ke sekolah yang belum siap 

sepenuhnya dan pemaju yang dilantik tidak mempunyai pengalaman dalam projek 

pembinaan berskala besar. Secara ringkasnya kelemahan yang ditemui adalah seperti 

berikut:  

 

 Hanya 18 buah atau 20.7% daripada 87 SA telah diduduki dan diserahkan kepada JAIJ 

dan sebanyak 8 buah SA yang sepatutnya telah dimulakan pembinaannya secara 

berperingkat bermula pada bulan Januari 2013 masih belum dibina. 

 Semua SA yang telah diduduki belum mendapat Sijil Penyiapan dan Pematuhan atau 

Certificate of Completion and Compliance (CCC). 

 Lanjutan masa yang diberikan terlalu panjang iaitu antara 167 hari hingga 912 hari 

berbanding tempoh asal pelaksanaan kontrak.  

 Sebanyak 36 atau 56.3% daripada 64 tapak pembinaan bangunan SA terbiar dan tiada 

pekerja di tapak pembinaan.  

 Bekalan perabot telah dihantar ke 4 buah sekolah yang belum siap dan status 

penyiapan sekolah yang terlibat adalah antara 93.3% hingga 97.4%. 

 Pemaju projek yang dilantik tidak mempunyai pengalaman dalam projek pembinaan 

bangunan berskala besar. Selain itu, rekod profil pendaftaran CIDB bagi Irwan Teguh 

Sdn. Bhd. hanya bermula pada 7 Mac 2012. 
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 Perjanjian lewat ditandatangani. 

 Sebanyak 196 kerosakan dalam tempoh tanggungan kecacatan bagi sekolah yang 

telah diserah belum dibaiki. 

 Denda ganti rugi tertentu dan ditetapkan (LAD) tidak dikenakan. 

 Kualiti pembinaan tidak memuaskan. 

 

1.3. Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan, adalah disyorkan supaya UPENJ 

mempertimbangkan tindakan seperti berikut:  

 

1.3.1.  UPENJ hendaklah tegas dalam menguatkuasakan syarat kontrak dan mengambil 

tindakan terhadap MDSB ke atas sebarang pelanggaran syarat kontrak.  

 

1.3.2.  UPENJ hendaklah mewujudkan sistem pemantauan pelaksanaan projek yang 

kemas supaya kemajuan kerja MDSB dapat dipantau dan dilaksanakan mengikut spesifikasi 

serta berkualiti.  

 

1.3.3.  UPENJ perlu mempertimbangkan untuk melantik Project Management Consultant 

(PMC) bagi memastikan projek dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan teratur. 

 

 

2. JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR 

-  Pengurusan Bekalan Makanan Bermasak Ke Asrama Sekolah Menengah 

Agama Kerajaan Johor 

2.1. Bekalan makanan bersih dan berkualiti adalah penting kepada pelajar di sekolah 

berasrama. Pengurusan bekalan makanan ke sekolah berasrama perlu dilakukan mengikut 

peraturan yang ditetapkan bagi menjamin kualiti makanan yang disediakan adalah baik dan 

bersesuaian untuk pelajar. Sebanyak 2 buah sekolah menengah agama di Negeri Johor di 

bawah kelolaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ) iaitu Sekolah Menengah Agama 

Maahad Johor (Maahad Johor) dan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor, Kluang 

(SMAKJ Kluang). Jumlah pelajar di kedua-dua sekolah tersebut pada bulan Mei 2014 adalah 

seramai 3,528 pelajar. Kesemua pelajar yang tinggal di asrama di kedua-dua buah sekolah 

menengah agama berkenaan adalah layak untuk menerima bekalan makanan bermasak. 

 

2.2. Perbelanjaan bekalan makanan bermasak bagi 2 buah sekolah menengah agama 

berkenaan adalah berjumlah RM1.40 juta pada tahun 2012 dan meningkat kepada RM1.61 

juta pada tahun 2013.  Sehingga Ogos 2014, jumlah perbelanjaan adalah berjumlah RM1.19 

juta. Harga siling bagi membekal makanan bermasak kepada seorang pelajar ialah antara 

RM6.00 hingga RM6.20 sehari bagi tempoh kontrak tahun 2011 hingga 2012 dan RM7.90 

hingga RM8.50 sehari bagi tempoh kontrak tahun 2013 hingga 2015.    

 

2.3. Pengauditan yang dilaksanakan antara bulan Mei hingga Julai 2014 mendapati 

pemilihan kontraktor bagi membekalkan makanan bermasak ke 2 buah asrama sekolah 
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menengah agama di Maahad Johor dan SMAKJ Kluang adalah memuaskan kerana telah 

dilaksanakan secara tender terbuka oleh JAINJ mengikut prosedur kewangan yang 

ditetapkan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan bekalan 

makanan bermasak seperti di bawah: 

 

 Menu makanan ditukar tanpa kelulusan. 

 Penyelia asrama tidak memeriksa bekalan makanan yang dihantar/disediakan oleh 

kontraktor. 

 Kebersihan dan keselamatan di dewan makan kurang memuaskan. 

 Pengurusan bayaran bekalan makanan bermasak kurang memuaskan. 

 

2.4. Bagi memastikan pengurusan perkhidmatan bekalan makanan bermasak 

dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan 

adalah disyorkan Bahagian Pendidikan, Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan pihak 

sekolah mengambil langkah-langkah penambahbaikan seperti berikut: 

 

2.4.1.  Memastikan pemantauan dijalankan terhadap kontraktor supaya mematuhi syarat 

kontrak. 

 

2.4.2. Menjalankan pembaikan bagi kerosakan di dapur dan dewan makan dengan segera 

bagi keselamatan pelajar. 

 

2.4.3.  Menyemak secara terperinci tuntutan bayaran yang dikemukakan oleh kontraktor 

bagi mengelakkan berlakunya lebihan bayaran. 

 

 

3. MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG  

MAJLIS DAERAH LABIS 

- Pengurusan Perolehan 

 
3.1. Majlis Perbandaran Pasir Gudang (MPPG) dan Majlis Daerah Labis (MDL) 

merupakan 2 daripada 15 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Negeri Johor yang diwujudkan 

di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Pengurusan perolehan di MPPG 

diuruskan oleh Bahagian Pengurusan Kontrak dan Jabatan Kewangan manakala 

pengurusan perolehan di MDL diuruskan oleh Bahagian Kewangan dan Bahagian 

Pengurusan Projek. Bagi tahun 2012 hingga 2014, MPPG telah membelanjakan sejumlah 

RM142.38 juta manakala MDL telah membelanjakan sejumlah RM24.03 juta bagi tujuan 

perolehan dengan menggunakan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, Negeri dan 

Majlis sendiri.  

  

3.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Ogos 2014 hingga November 2014 

mendapati secara keseluruhannya pengurusan perolehan di MDL adalah memuaskan tetapi 
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di MPPG adalah kurang memuaskan kerana terdapat kes-kes di mana perolehan dibuat 

tidak mematuhi sepenuhnya peraturan perolehan. Antara kelemahan yang ditemui adalah 

seperti berikut:  

 

 Proses sebut harga tidak diurus dengan teratur di MPPG. 

 Perolehan di MPPG dan MDL tidak digunakan. 

 Spesifikasi kerja menurap jalan di MDL tidak diperincikan. 

 Perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja di MPPG tidak dipelawa secara sebut 

harga. 

 Kelemahan pengurusan bayaran di MDL. 

 

3.3. Bagi menambah baik pelaksanaan perolehan dan memastikan pengurusan perolehan 

dapat dilaksanakan dengan teratur dan berhemat serta Majlis mendapat value for money 

bagi perbelanjaan wang awam yang dibelanjakan, MPPG dan MDL disyorkan 

mempertimbangkan perkara berikut: 

 

3.3.1. Meningkatkan kawalan dalaman bagi memastikan proses pemilihan sebut harga 

dilakukan dengan teratur. 

 

3.3.2. Memastikan kemudahan dan bangunan yang dibina tidak terbiar dan boleh 

dimanfaatkan oleh orang awam. 

 

3.3.3. Memastikan peraturan kewangan berkaitan perolehan dipatuhi. 

 

 

4.  YPJ CORPORATION SDN. BHD.  

- YPJ Plantations Sdn. Bhd. 

 

4.1. YPJ Plantations Sdn. Bhd. (YPJPSB) yang pada awal penubuhannya dikenali 

sebagai YPJ Oil Palm Estate Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada 9 November 1992 di bawah 

Seksyen 16(4) Akta Syarikat 1965. Sehingga 31 Oktober 2014, modal saham dibenarkan 

dan modal saham berbayar YPJPSB masing-masing berjumlah RM100 juta. YPJPSB 

merupakan anak syarikat 100% milik YPJ Corporation Sdn. Bhd. (YPJCSB). YPJCSB 

berperanan menguruskan secara langsung ekuiti syarikat induknya iaitu YPJ Holdings Sdn. 

Bhd. (YPJHSB) dalam pelbagai bidang iaitu perladangan, hartanah serta perkhidmatan dan 

pengurusan. YPJHSB pula merupakan anak syarikat 100% milik Yayasan Pelajaran Johor 

(YPJ). Aktiviti utama syarikat YPJPSB adalah dalam bidang perladangan dan pengilangan 

kelapa sawit. 

 

4.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mac hingga Jun 2014 mendapati prestasi 

kewangan YPJPSB secara keseluruhannya adalah baik bagi tempoh 2011 hingga 2013 di 

mana ia mencatatkan keuntungan setiap tahun. Pengurusan aktiviti utama dan tadbir urus 
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korporat YPJPSB bagi tahun 2012 hingga 2014 juga adalah baik. Bagaimanapun terdapat 

beberapa perkara yang perlu di beri perhatian oleh pihak pengurusan seperti berikut:   

 Pengeluaran Buah Tandan Segar (BTS) tidak mencapai sasaran ditetapkan dan di 

bawah purata negara. 

 Prestasi perolehan BTS dan prestasi pengeluaran Minyak Sawit Mentah (MSM) tidak 

mencapai sasaran ditetapkan. 

 Purata harga jualan MSM dan Isirong Kelapa Sawit (IKS) di bawah purata negara. 

 Rancangan Korporat dan Key Performance Indicator (KPI) syarikat tidak disediakan. 

 Kelemahan dalam pengurusan aset. 

 

4.3. Bagi memastikan objektif penubuhan YPJ Plantations Sdn. Bhd. (YPJPSB) dapat 

dicapai sepenuhnya serta YPJ Corporation Sdn. Bhd. dan YPJ Holdings Sdn. Bhd. sebagai 

pemegang ekuiti mendapat value for money, adalah disyorkan YPJPSB mengambil tindakan 

seperti berikut:   

 

4.3.1.  Meningkatkan pengeluaran BTS ladang kelapa sawit supaya mencapai sasaran 

pengeluaran yang ditetapkan dan seterusnya menjamin pendapatan utama YPJPSB tidak 

terjejas. 

 

4.3.2.  Menentukan tahap risiko dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan bagi memudahkan 

perancangan strategik syarikat dan Key Performance Indicator (KPI) ditentukan untuk 

mengukur prestasi syarikat. 

 
4.3.3.  Membuat penambahbaikan terhadap kawalan pengurusan aset. 
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UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR 

 

1.  PENGURUSAN PEMBINAAN SEKOLAH AGAMA DI NEGERI JOHOR 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

 

1.1.1.  Pendidikan agama Islam di kalangan pelajar sangat dititikberatkan oleh Kerajaan 

Negeri sejak tahun 1895 lagi. Setakat bulan September 2014, sejumlah 564 buah Sekolah 

Agama (SA) telah beroperasi di seluruh Negeri Johor dengan bilangan pelajar seramai 

192,158 orang. Daripada 564 buah SA yang beroperasi hanya 389 mempunyai bangunan 

sendiri manakala selebihnya menumpang di sekolah kebangsaan, balai raya atau menyewa 

bangunan rumah kedai.  

 

1.1.2.  Pada tahun 2010, Kerajaan Negeri Johor telah membuat keputusan untuk membina 

96 buah SA melalui kaedah bayaran tertangguh dengan kos berjumlah RM319.04 juta. 

Sejumlah RM19.27 juta setahun akan dijelaskan kepada pemaju bagi tempoh 15 tahun 

bermula tahun 2012 sehingga tahun 2026. Berdasarkan Perjanjian Projek, pembiayaan kos 

pembinaan SA akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri dan Majlis Agama Islam Negeri Johor 

(MAINJ) dengan nisbah 70:30. Pembinaan SA akan disiapkan dalam tempoh dua tahun 

bermula dari bulan Oktober 2010 hingga September 2012 secara berperingkat merangkumi 

4 fasa seperti di Jadual 1.1.  

 
Jadual 1.1 

Bilangan Sekolah Agama Mengikut Fasa Dan Tempoh Pelaksanaan 

Bil. 
Fasa 

Pembangunan 
Bil. 

Sekolah 
Tempoh Pelaksanaan 

1 Fasa 1 25 Oktober 2010 – September 2011 

2 Fasa 2 25 Januari 2011 – Disember 2011 

3 Fasa 3 24 April 2011 – Mac 2012 

4 Fasa 4 22 Julai 2011 – Jun 2012 

Jumlah Keseluruhan 96  

  Sumber: Perjanjian Projek  

 

1.1.3. Kerajaan Negeri telah memutuskan untuk melantik Unit Perancang Ekonomi Negeri 

Johor (UPENJ) bagi melaksanakan penyeliaan dan pemantauan terhadap projek pembinaan 

96 buah SA sementara Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ) sebagai pihak penerima 

bangunan SA. Perjanjian Projek telah ditandatangani antara Kerajaan Negeri Johor, MAINJ 

dan MysysNet Development Sdn. Bhd. (MDSB) selaku pemaju projek pada 13 April 2011. 

 

1.2.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan pembinaan sekolah 

agama telah diuruskan dengan teratur, cekap dan berhemat bagi mencapai objektif 

pembinaan yang ditetapkan.  
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1.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini tertumpu kepada pengurusan pembinaan sekolah agama di pejabat UPENJ 

bagi tahun 2012 hingga 2014. Bagaimanapun, pengauditan juga akan dilaksanakan 

terhadap pembinaan sekolah tahun sebelum sekiranya berkaitan. Selain itu, maklumat 

berkaitan pembinaan SA diperoleh daripada MDSB dan Irwan Teguh Sdn. Bhd. (ITSB) iaitu 

selaku pemaju dan kontraktor utama bagi projek tersebut. Kaedah pengauditan adalah 

dengan menyemak, mengkaji dan menganalisis maklumat berasaskan rekod, fail, data dan 

dokumen. Lawatan Audit juga telah dilaksanakan di 10 daerah di Negeri Johor melibatkan 82 

daripada 96 buah SA yang ditetapkan dalam kontrak. Selain itu, temu bual dengan pegawai 

yang terlibat juga dibuat bagi mendapatkan maklumat dan penjelasan lanjut berkaitan 

sesuatu isu yang ditemui. Exit conference bersama Timbalan Pengarah UPENJ, Setiausaha 

MAINJ dan pegawai-pegawai kanan UPENJ serta MAINJ telah diadakan pada 10 Disember 

2014. 

 

1.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Hasrat Kerajaan Negeri menambah bilangan sekolah bagi membolehkan SA beroperasi di 

bangunan sendiri untuk memberi lebih keselesaan kepada pelajar serta guru adalah 

tindakan yang baik dan wajar dipuji. Bagaimanapun, pengauditan yang telah dilaksanakan 

pada bulan Mei hingga Ogos 2014 mendapati pengurusan pembinaan sekolah agama 

adalah tidak memuaskan kerana terdapat beberapa kelemahan seperti sekolah lewat 

disiapkan, tempoh lanjutan masa yang diberikan terlalu panjang, projek pembinaan terbiar 

dan tiada pekerja, bekalan perabot telah dihantar ke sekolah yang belum siap sepenuhnya 

dan pemaju yang dilantik tidak mempunyai pengalaman dalam projek pembinaan berskala 

besar. Secara ringkasnya kelemahan yang ditemui adalah seperti berikut:  

 

 Hanya 18 buah atau 20.7% daripada 87 buah SA telah diduduki dan diserahkan 

kepada JAINJ manakala sebanyak 8 buah SA yang sepatutnya telah dimulakan 

pembinaannya secara berperingkat bermula pada bulan Januari 2013 masih belum 

dibina. 

 Semua SA yang telah diduduki belum mendapat Sijil Penyiapan dan Pematuhan atau 

Certificate of Completion and Compliance (CCC). 

 Lanjutan masa yang diberikan terlalu panjang iaitu antara 167 hari hingga 912 hari 

berbanding tempoh asal pelaksanaan kontrak.  

 Sebanyak 36 atau 56.3% daripada 64 tapak pembinaan bangunan SA terbiar dan tiada 

pekerja di tapak pembinaan.  

 Bekalan perabot telah dihantar ke 4 buah sekolah yang belum siap dan status 

penyiapan sekolah yang terlibat adalah antara 93.3% hingga 97.4%. 

 Pemaju projek yang dilantik tidak mempunyai pengalaman dalam projek pembinaan 

bangunan berskala besar. Selain itu, rekod profil pendaftaran CIDB bagi ITSB hanya 

bermula pada 7 Mac 2012. 
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 Perjanjian lewat ditandatangani. 

 Sebanyak 196 kerosakan dalam tempoh tanggungan kecacatan bagi sekolah yang 

telah diserah belum dibaiki. 

 Denda ganti rugi tertentu dan ditetapkan (LAD) tidak dikenakan. 

 Kualiti pembinaan tidak memuaskan. 

 

1.4.1. Prestasi Pembinaan 

 

1.4.1.1. Pencapaian Fizikal Projek 

 

a.  Mengikut syarat Perjanjian Projek, pembinaan fasa pertama hendaklah bermula pada 

1 Oktober 2010 dan siap dengan penyerahan Sijil Penyiapan Praktikal (Certificate of 

Practical Completion) tidak lewat daripada 24 bulan atau pada bulan September 

2012. Semakan Audit terhadap Laporan Perakuan Kemajuan Kerja mendapati 

sebanyak 87 buah atau 90.6% daripada 96 buah SA telah memulakan pembinaannya 

secara berperingkat bermula pada bulan Oktober 2010. Bagaimanapun, sehingga 

bulan Disember 2014 hanya 18 buah atau 20.7% daripada 87 buah SA telah 

diserahkan kepada JAINJ dan telah diduduki. Semakan Audit juga mendapati perkara 

berikut: 

 

i.  Sebanyak 8 buah SA yang sepatutnya telah dimulakan pembinaannya secara 

berperingkat bermula pada bulan Januari 2013 masih belum dibina. Sebuah SA 

yang dirancang untuk dibina pada fasa 2 telah dipindahkan kepada fasa 5 kerana 

masalah tapak yang tidak selesai. 

 

ii.  Semua SA yang telah diserahkan untuk diduduki belum mendapat kelulusan Sijil 

Penyiapan dan Pematuhan atau Certificate of Completion and Compliance 

(CCC) seperti kehendak Klausa 6.18 Perjanjian Projek. 

 

iii.  Fasa 1 hingga Fasa 4 pembinaan SA telah lewat disiapkan antara 234 hari 

hingga 563 hari daripada jadual sebenar bangunan SA sepatutnya disiapkan 

mengikut perjanjian. Kerajaan Negeri telah memberikan lanjutan masa 

berdasarkan kepada syor yang diberikan oleh Perunding Juruukur Bahan yang 

dilantik. Bagaimanapun, lanjutan masa yang diberikan kepada MDSB adalah 

secara pukal iaitu sebanyak 2 kali di mana yang pertama telah diberikan 

sehingga 31 Mac 2014 dan lanjutan masa yang kedua sehingga 31 Mei 2015. 

Pihak Audit berpendapat lanjutan masa yang dimohon dan diluluskan adalah 

terlalu panjang iaitu antara 133 hari hingga 912 hari berbanding jadual asal 

pelaksanaan kontrak.  

 
b.  Semakan Audit selanjutnya mendapati kelewatan penyiapan dan penyerahan 

bangunan SA dikenal pasti berpunca daripada beberapa sebab seperti berikut: 
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i.  Hak milik tapak pembinaan masih belum dapat diselesaikan menyebabkan 

kontraktor tidak boleh memulakan kerja pembinaan. Kebanyakan tapak 

pembinaan merupakan tanah wakaf kepunyaan MAINJ yang tidak jelas hak milik 

dan garis sempadannya. 

 

ii.  MAINJ gagal melunaskan pembayaran bulanan berjumlah RM0.31 juta sejak 

bulan Mei 2012 hingga bulan Julai 2014 seperti yang termaktub dalam Perjanjian 

Projek. Ini menyebabkan kerja pembinaan terhenti kerana MDSB ketiadaan dana 

untuk membuat bayaran selanjutnya kepada kontraktor pembinaan. Selain itu, 

kelewatan pembayaran juga telah menjejaskan struktur bayaran balik kepada 

pihak bank. 

 

c.  Masalah pembinaan sekolah yang tidak dapat disiapkan mengikut tempoh yang 

ditetapkan dan terbengkalai telah menjadi tajuk beberapa buah akhbar utama. 

Keratan akhbar Harian Metro bertarikh 18 April 2014 menyatakan projek pembinaan 

SA Taman Seri Nakhoda, Mersing yang sepatutnya siap pada tahun 2011 telah 

terhenti pembinaannya sejak lebih setahun yang lalu. Akhbar Utusan Malaysia 

bertarikh 19 Ogos 2014 pula menyatakan penduduk kawasan sekitar Bandar Seri 

Perani, Kota Tinggi meminta pihak yang bertanggungjawab menyambung semula 

projek pembinaan SA Sri Perani kerana sudah lama terbiar dan telah dijadikan 

tempat pembuangan sampah. Selain itu, akhbar Harian Metro bertarikh 14 November 

2014 menyatakan SA Taman Anggerik, SA Taman Bukit Mewah dan SA Taman 

Scientex, Johor Bahru menjadi tempat tinggal anjing liar, pembiakan nyamuk aedes 

dan mudah dicerobohi serta tidak selamat kerana pagar sekolah telah rosak.  

Gambar 1.1 hingga Gambar 1.4 menunjukkan keratan akhbar Harian Metro bertarikh 

18 April 2014, Utusan Malaysia bertarikh 19 Ogos 2014 dan Harian Metro bertarikh 

14 November 2014. 

 

Gambar 1.1 
Laporan Akhbar Mengenai Projek 

Pembinaan SA Taman Seri Nakhoda, 
Mersing Terbengkalai 

Gambar 1.2 
Laporan Akhbar Mengenai Projek 

Pembinaan SA Sri Perani, Kota Tinggi 
Terbiar 

  
Sumber: Harian Metro 
Tarikh: 18 April 2014 

Sumber: Utusan Malaysia  
Tarikh: 19 Ogos 2014 
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Gambar 1.3 Gambar 1.4 
Laporan Akhbar Mengenai Projek Pembinaan SA Terbiar, Menjadi Sarang Anjing  

Dan Pembiakan Nyamuk Aedes 

  
Sumber: Harian Metro 
Tarikh: 14 November 2014 
 

d.  Maklum balas UPENJ bertarikh 10 November 2014 menyatakan, kelewatan 

pembayaran adalah berpunca daripada kegagalan MAINJ menjelaskan bayaran 

mengikut jadual yang ditetapkan. Peruntukan sebanyak 30% daripada MAINJ 

yang tidak diterima oleh UPENJ bagi tempoh 2 tahun telah mengakibatkan 

UPENJ terpaksa memohon peruntukan tambahan dari Pejabat Perbendaharaan 

Negeri dan bantuan dari Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn Bhd. 

Berdasarkan exit conference bertarikh 10 Disember 2014, pihak UPENJ 

memaklumkan bahagian dana yang sepatutnya dibiayai oleh MAINJ akan 

diganti dengan dana hasil usaha Kerajaan Negeri dan UPENJ melalui projek 

penswastaan lain. Oleh yang demikian, satu penilaian semula dan perjanjian 

tambahan (supplemental agreement) akan dibuat bagi memenuhi perubahan 

terkini mengenai pelaksanaan projek pembinaan SA. 

 

Pada pendapat Audit pencapaian fizikal projek adalah tidak memuaskan kerana hanya 

18 buah atau 20.7% daripada 87 buah SA telah disiapkan dan diserahkan kepada 

JAINJ manakala sebanyak 8 buah SA yang sepatutnya telah dimulakan pembinaannya 

secara berperingkat pada bulan Januari 2013 masih belum dibina. Selain itu, lanjutan 

masa penyiapan projek telah diberikan dalam tempoh yang lama iaitu antara 167 hari 

hingga 912 hari dari tempoh asal Perjanjian Projek.  

 

1.4.1.2. Pencapaian Kewangan Projek 

 

Berdasarkan kepada Perjanjian Projek, kos keseluruhan projek pembangunan SA adalah 

berjumlah RM319.04 juta. Jumlah bayaran bulanan yang perlu dijelaskan oleh UPENJ 

dan MAINJ berdasarkan kepada Perjanjian Projek adalah masing-masing berjumlah 

RM1.30 juta dan RM0.31 juta sebulan. Pembayaran tersebut perlu dijelaskan selama 180 

bulan bermula pada tahun 2012 hingga 2026. Semakan Audit mendapati perkara berikut: 

 

a.  Pembayaran yang dibuat oleh UPENJ kepada MDSB tidak dilaksanakan setiap bulan 

di mana pembayaran bagi bulan Mei hingga Julai 2012 telah dijelaskan pada 

November 2012 manakala pembayaran bagi bulan Ogos hingga Disember 2012 telah 
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dijelaskan pada bulan Januari 2013. Antara punca UPENJ tidak dapat membuat 

bayaran secara konsisten adalah disebabkan kegagalan MAINJ dalam melunaskan 

pembayaran bulanan bermula bulan Mei 2012 hingga bulan Julai 2014 seperti mana 

yang dipersetujui dalam Perjanjian Projek. Pembayaran yang tidak konsisten oleh 

UPENJ telah menyebabkan pembiayaan daripada pihak bank kepada MDSB 

tertangguh dan MDSB telah mengalami kekurangan modal bagi meneruskan projek 

pembinaan mengikut jadual.  

 

1.4.1.3. Tapak Bina SA Terbiar 

 

a.  Berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2009, projek sakit ialah 

projek yang mana kemajuan pelaksanaannya telah mengalami kelewatan melebihi 2 

bulan atau 20% daripada tarikh atau jadual yang ditetapkan mengikut mana yang 

terdahulu dan kontraktor tidak berupaya memperbaiki prestasi. Lawatan Audit ke 64 

tapak pembinaan SA mendapati 36 atau 56.3% bangunan SA terbiar dan tiada 

pekerja di tapak pembinaan. Berdasarkan kepada Kemajuan Terperinci Projek        

(S-Curve), kerja pembinaan tersebut telah terhenti sejak bulan Julai 2013 dan tempoh 

pembinaan terbengkalai sehingga bulan Julai 2014 adalah antara 350 hingga 381 

hari. Lawatan Audit juga mendapati sebanyak 20 atau 55.6% daripada 36 tapak 

bangunan telah didirikan struktur bangunan dan peratus kemajuan kerja sehingga 

Julai 2014 adalah setakat 17.7% hingga 76.3%. Selain itu, sebanyak 10 atau 27.8% 

masih di peringkat kerja pembinaan cerucuk dan kerja tanah, sementara sebanyak 6 

atau 16.7% masih kosong dan belum didirikan bangunan. Keadaan tapak pembinaan 

yang terbiar dan di peringkat kerja tanah serta kerja cerucuk adalah seperti di 

Gambar 1.5 hingga Gambar 1.10. 

 
Gambar 1.5 Gambar 1.6 

Bangunan Dan Bahan Binaan Terbiar 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak SA Taman Setia Indah, Johor Bahru 
Tarikh: 15 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak SA Taman Universiti 2, Johor Bahru 
Tarikh: 24 Jun 2014 
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Gambar 1.7 Gambar 1.8 
Pembinaan SA Setakat Struktur Bangunan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak SA Sungai Raya, Muar 
Tarikh: 17 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak SA Tanjung Serindit, Kota Tinggi 
Tarikh: 17 Jun 2014 

 

Gambar 1.9 Gambar 1.10 
Pembinaan SA Setakat Kerja Cerucuk 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak SA Sri Banang, Batu Pahat 
Tarikh: 22 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak SA Parit Mesjid, Pontian 
Tarikh: 22 Jun 2014 

 

b.  Maklum balas UPENJ bertarikh 10 November 2014 menyatakan, kerja 

pembinaan terhenti sekitar bulan Julai 2013 disebabkan MDSB/bank tidak 

menerima bayaran bulanan dari UPENJ. Pihak bank telah menyekat bayaran 

kemajuan yang dituntut oleh MDSB dan MDSB tidak dapat membuat bayaran 

kepada kontraktor utama. Pada asalnya, sebahagian besar kontraktor masih 

boleh meneruskan kerja di tapak dengan sumber kewangan sendiri. 

Bagaimanapun, masalah ini berlarutan dan kontraktor telah kehabisan modal 

pusingan.  

 

Pada pendapat Audit kemajuan pelaksanaan projek adalah kurang memuaskan kerana 

36 atau 56.3% daripada 64 tapak pembinaan SA terbiar serta tiada pekerja di tapak dan 

tempoh pembinaan terbengkalai adalah antara 350 hingga 381 hari. Ini menjejaskan 

imej Kerajaan Negeri dan MAINJ. 
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1.4.1.4.  Bangunan Siap Belum Diserah Dan Diduduki 

 

a.  Menurut Perjanjian Projek, pihak kontraktor hendaklah mengeluarkan Sijil Penyiapan 

Praktikal (Certificate of Practical Completion) untuk setiap SA yang telah siap dan 

disahkan oleh UPENJ atau wakil Kerajaan Negeri melalui Perakuan Kemajuan Kerja. 

Berdasarkan kepada Status Kemajuan Kerja MDSB, terdapat 12 buah sekolah yang 

dalam proses serahan. Lawatan Audit terhadap 12 buah SA tersebut mendapati 

sekolah tersebut belum siap sepenuhnya dan status penyiapan adalah antara 64.7% 

hingga 98%. Selain itu, sekolah tersebut telah mengalami pelbagai kerosakan seperti 

kecurian pendawaian elektrik, retakan di lantai bilik darjah dan longkang, bumbung 

bocor serta kawasan bangunan ditumbuhi semak. Keadaan kerosakan yang berlaku 

adalah seperti di Gambar 1.11 dan Gambar 1.12.  

 
Gambar 1.11 

Siling Gantung Rosak Dan Kabel Elektrik 
Dicuri 

Gambar 1.12 
Kabel Elektrik Dicuri 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Mutiara Rini, Johor Bahru 
Tarikh: 24 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Taman Bukit Siput, Segamat 
Tarikh: 26 Jun 2014 

 

b.  Maklum balas UPENJ bertarikh 10 November 2014 menyatakan, 12 buah 

sekolah dalam proses serahan adalah berdasarkan kepada kemajuan fizikal 

melebihi 90% yang berpotensi untuk serahan pada waktu terdekat atau bagi 

sekolah yang ada keperluan mendesak. Bagaimanapun, baki kerja tidak dapat 

disiapkan kerana masalah bayaran daripada pihak UPENJ dan masalah 

kewangan MDSB. 

 

c.  Pihak Audit juga mendapati bekalan perabot telah dihantar ke 4 buah sekolah yang 

belum siap sepenuhnya iaitu SA Sri Pulai, Pontian, SA Seri Gading, Batu Pahat, SA 

Sri Yong Peng, Batu Pahat dan SA Kg. Raja, Muar. Berdasarkan kepada S-Curve, 

status penyiapan sekolah yang terlibat adalah antara 93.3% hingga 97.8% dan antara 

kemudahan yang belum siap dibina adalah seperti tandas dan jalan masuk utama ke 

sekolah. Semakan lanjut Audit mendapati bekalan pejabat yang terawal telah 

dihantar pada sekolah yang terlibat adalah pada bulan Jun 2012 dan yang terakhir 

adalah pada bulan Mac 2013 dengan kos berjumlah RM212,858. Butiran lengkap 

adalah seperti di Jadual 1.2. Antara bekalan perabot yang telah dihantar dan 

dipasang adalah seperti alat penyaman udara, pembesar suara, kerusi, meja dan rak 

buku. Gambar 1.13 hingga Gambar 1.18 menunjukkan longgokan batu yang belum 
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dibersihkan, tandas dan jalan masuk utama ke sekolah belum disiapkan, perabot 

yang telah dihantar dan dipasang serta perabot yang rosak.  

 
Jadual 1.2 

Butiran Dan Tarikh Penghantaran Peralatan Mengikut Sekolah 

Bil. 
Sekolah 
Agama 

Peratus 
Kemajuan 

Kerja 
(Fizikal) 

Jenis Bekalan  

Kos 
Peralatan  

 

(RM) 

Tarikh 
Bekalan 

Peralatan 
Dihantar 

1 Sri Pulai, 
Pontian,  

97.4 Peralatan pejabat dan 
kerusi serta meja murid 

43,563 22 Jun 2012 

Meja lipat berserta 
bangku tempat duduk 
(kantin)  

6,720 20 Jun 2012 

2 Seri Gading, 
Batu Pahat 

97.8 Peralatan pejabat dan 
kerusi serta meja murid 

55,369 4 Mac 2013 

Meja lipat berserta 
bangku tempat duduk 
(kantin)  

6,720 13 Jun 2012 

Alat penyaman udara  6,900 - 

3 Sri Yong Peng, 
Batu Pahat 

93.3 Peralatan pejabat dan 
kerusi serta meja murid 

43,563 11 Mac 2013 

4 Kg. Raja, Muar 95.1 Peralatan pejabat dan 
kerusi serta meja murid 

43,303 13 Jun 2012 

Meja lipat berserta 
bangku tempat duduk 
(kantin)  

6,720 13 Jun 2012 

Jumlah Keseluruhan 212,858  

Sumber: ITSB 

 

Gambar 1.13 
Longgokan Batu Belum Dibersihkan  

Dan Tandas Belum Disiapkan 

Gambar 1.14 
Jalan Masuk Dalam Pembinaan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Seri Gading, Batu Pahat 
Tarikh: 23 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Kampung Raja, Muar 
Tarikh: 17 Jun 2014 
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Gambar 1.15 
Rak Buku Yang Rosak 

Gambar 1.16 
Kesan Kebocoran Bumbung 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Sri Pulai, Pontian 
Tarikh: 22 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Kampung Raja, Muar 
Tarikh: 17 Jun 2014 

 

Gambar 1.17 Gambar 1.18 
Bekalan Kelengkapan Pejabat Yang Telah Dipasang Dan Dihantar Ke Sekolah 

Yang Belum Beroperasi 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Seri Gading, Batu Pahat 
Tarikh: 23 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Seri Yong Peng, Batu Pahat 
Tarikh: 23 Jun 2014 

 

d.  Keadaan bangunan SA yang telah hampir siap tetapi tidak disenggara boleh 

menjejaskan imej Kerajaan Negeri dan menyebabkan pertambahan kos bagi 

membaiki kerosakan yang berlaku. Petikan akhbar Berita Harian dan Harian Metro 

bertarikh 30 Jun 2014 memaparkan SA Parit Kassan, Ledang yang telah siap dibina 

tetapi belum diserahkan kerana terdapat beberapa kemudahan belum siap dibina 

seperti sistem paip kantin dan tandas. Keratan akhbar tersebut juga menyatakan 

antara sebab kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan adalah kerana kegagalan 

pemaju melunaskan bayaran kerja kepada kontraktor pembinaan. Gambar 1.19 dan 

Gambar 1.20 menunjukkan keratan akhbar Berita Harian dan Harian Metro bertarikh 

30 Jun 2014. 
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Gambar 1.19 Gambar 1.20 
Laporan Akhbar Mengenai SA Parit Kassan, Ledang Yang Belum Diserahkan 

  
Sumber: Berita Harian  
Tarikh: 30 Jun 2014 

Sumber: Harian Metro 
Tarikh: 30 Jun 2014 

 

e.  Berdasarkan maklum balas UPENJ bertarikh 10 November 2014, tempahan 

perabot dari kilang dibuat 2 bulan sebelum tarikh jangkaan serahan bangunan 

berdasarkan kepada jadual perancangan pelaksanaan asal projek. Apabila 

berlaku kelewatan penyiapan, perabot terpaksa dihantar ke tapak kerana pihak 

kilang tiada ruang simpanan yang mencukupi. Bagaimanapun, tempahan 

perabot hanya dibuat bagi sekolah fasa 1 sahaja. 

 

Pada pendapat Audit penghantaran bekalan perabot ke sekolah yang belum disiapkan 

suatu pembaziran kerana tidak digunakan dalam tempoh yang lama dan telah 

mengalami kerosakan. 

 

1.4.2.  Pengurusan Pembinaan 

 

1.4.2.1. Pelantikan Pemaju Secara Rundingan Terus 

 

a.  Pelantikan Kontraktor Yang Tidak Berpengalaman 

 

Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan 

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam kelas 

pendaftaran dan mempunyai kepala dan sub kepala pendaftaran yang tertentu sahaja 

layak menyertai sesuatu tender. MDSB telah dilantik secara rundingan terus pada 4 

Ogos 2010 melalui keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor (MMK) bertarikh 21 

Julai 2010 untuk melaksanakan Cadangan Pembiayaan, Mereka Bentuk, Membina 

Dan Menyiapkan 96 Unit Bangunan Sekolah Agama. MDSB mempunyai modal 

berbayar berjumlah RM5 juta dan telah melantik ITSB sebagai kontraktor pembinaan 

utama yang merupakan kontraktor Gred 7 dengan sub kategori B04 iaitu Kerja Am 

Bangunan dan CE21 iaitu Kerja Am Kejuruteraan Awam. Berdasarkan maklumat 

yang diperoleh daripada CIDB, pihak Audit mendapati MDSB dan ITSB tidak 

mempunyai pengalaman dalam projek pembinaan bangunan berskala besar. Selain 

itu, rekod profil pendaftaran CIDB bagi ITSB hanya bermula pada 7 Mac 2012. 
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Pada pendapat Audit pelantikan kontraktor adalah kurang memuaskan kerana 

kontraktor yang dilantik tiada pengalaman dalam projek pembinaan bangunan 

berskala besar. 

 

b.   Perjanjian Lewat Ditandatangani 

 

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 menetapkan kontrak perlu 

ditandatangani dalam tempoh 4 bulan selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan. 

Semakan Audit mendapati Surat Setuju Terima telah dihantar oleh MDSB pada 6 

Ogos 2010 tetapi perjanjian hanya ditandatangani pada 13 April 2011 iaitu lewat 

selama 128 hari dari tempoh 4 bulan perjanjian sepatutnya ditandatangani. Maklum 

balas UPENJ bertarikh 10 November 2014 menyatakan, tempoh bagi 

penyediaan dan menandatangani perjanjian mengambil masa hampir 9 bulan 

kerana melibatkan peruntukan kewangan yang besar serta memerlukan 

perbincangan, penelitian dan semakan semula daripada Y.B. Penasihat 

Undang-undang Negeri Johor. 

 

c.  Kerosakan Dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan Bagi Sekolah Yang Telah 

Diserah Tidak Dibaiki 

 

Tempoh tanggungan kecacatan (Defect Liability Period) hendaklah sekurang-

kurangnya 12 bulan daripada tarikh siap kerja yang dinyatakan di dalam Perakuan 

Siap Kerja. Dalam tempoh tersebut, kontraktor kerja hendaklah memperbaiki apa-apa 

kecacatan ke atas kerja yang telah disiapkan dengan kosnya sendiri apabila terdapat 

aduan mengenainya. Sekiranya kontraktor gagal membaiki kecacatan dalam tempoh 

yang ditetapkan, perbelanjaan yang dikenakan bagi pembaikan sebarang kecacatan 

hendaklah dituntut daripada wang jaminan pelaksanaan. Lawatan Audit ke 18 buah 

SA yang telah diduduki/digunakan mendapati sebanyak 214 kerosakan telah 

direkodkan dan dilaporkan kepada MDSB. Bagaimanapun, hanya 18 atau 8.4% 

daripada 214 kerosakan telah dibaiki manakala 196 atau 91.6% kerosakan lagi belum 

diambil tindakan. Selain itu, terdapat juga kerosakan yang telah dibaiki oleh pihak 

sekolah sendiri kerana tindakan pembaikan tidak dilakukan oleh MDSB. Tempoh 

kerosakan tidak dibaiki adalah antara 116 hingga 502 hari dari tarikh laporan dibuat 

hingga bulan Julai 2014. Antara aduan kerosakan yang dilaporkan oleh pihak 

pentadbir SA adalah seperti kerosakan lantai bilik darjah, keretakan longkang, 

masalah sistem pendawaian elektrik, bumbung bocor dan kesan resapan air pada 

siling, siling gantung mudah tertanggal, masalah tandas, premix kurang berkualiti dan 

kerosakan perabot (kerusi dan meja di bilik darjah dan kantin) seperti di Gambar 1.21 

dan Gambar 1.22.  
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Gambar 1.21 
Kerusi Dan Meja Yang Rosak 

Gambar 1.22 
Premix Hancur/Rosak Dalam Longkang 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Dato’ Hj. Abd. Rahman Ahmad, Johor  

 Bahru 
Tarikh: 15 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Taman Anggerik, Kota Tinggi 
Tarikh: 17 Jun 2014 
 

 

Pada pendapat Audit, kegagalan pihak kontraktor membaiki kerosakan yang 

dilaporkan menunjukkan aspek pemantauan projek yang lemah. 

 

d. Denda Ganti Rugi Tertentu Dan Ditetapkan Tidak Dikenakan 

 

i.  Kerugian atau kerosakan yang dialami oleh Kerajaan boleh didapatkan kembali 

daripada kontraktor melalui pengenaan ganti rugi tertentu dan ditetapkan atau 

Liquidated Ascertained Damages (LAD) apabila penyiapan kerja terlambat atau 

sebab kelambatan tidak membenarkan lanjutan masa. Perakuan Kerja Tak Siap 

perlu dikeluarkan bagi maksud mengenakan LAD. Mengikut Perjanjian Projek, 

LAD boleh dikenakan ke atas kontraktor atas kegagalan menyiapkan kerja dalam 

tempoh masa yang ditetapkan dan perkiraan denda yang dikenakan adalah atas 

day to day basis pada kadar 8% setahun. Semakan Audit mendapati Perakuan 

Kerja Tidak Siap tidak dikeluarkan oleh pihak UPENJ walaupun permohonan 

lanjutan masa oleh MDSB telah lewat dihantar sehingga 645 hari. Oleh yang 

demikian, LAD tidak boleh dikutip daripada MDSB dan anggaran LAD yang 

sepatutnya dikenakan mengikut fasa pembangunan adalah berjumlah RM2.35 

juta seperti di Jadual 1.3. 
 

Jadual 1.3 
Anggaran LAD Yang Perlu Dikenakan Mengikut Fasa Pembangunan 

Bil. 
Fasa 

Pembangunan 
Kos 

Pembangunan 
 

(RM Juta) 

Jangkaan Masa 
Siap 

Kelewatan Hingga 
Lanjutan Masa 

Pertama Pada 19 
Februari 2013 

(Hari) 

Jumlah LAD 
Yang Tidak 

Dikutip 
 

(RM Juta) 

1 Fasa 1 58.74 September 2011 645 2.06 

2 Fasa 2 61.20 Disember 2011 - - 

3 Fasa 3 49.85 Mac 2012 90 0.17 

4 Fasa 4 53.02 Jun 2012 194 0.12 

Jumlah Keseluruhan 2.35 

Sumber: UPENJ 
Nota: Kiraan Kos LAD Adalah Berdasarkan Kepada Kos Kontrak Mengikut Setiap Projek Dan Kelewatan Hari   

 Yang Dicatatkan Adalah Kiraan Hari Yang Tertinggi Mengikut Fasa Dan Projek. 
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ii.  Maklum balas UPENJ bertarikh 10 November 2014 menyatakan, tindakan 

untuk mengeluarkan Perakuan Kerja Tidak Siap dan mengenakan LAD 

kepada MDSB akan dilaksanakan sekiranya kerja masih tidak dapat 

disiapkan setelah tamat tempoh lanjutan masa yang ketiga (UPENJ masih 

dalam peringkat mendapatkan kelulusan Kerajaan Negeri). Tindakan LAD 

akan dikenakan terhadap MDSB selepas lanjutan masa ketiga kerana 

sepanjang tempoh lanjutan masa pertama sehingga kepada lanjutan masa 

ketiga, sebahagian besar masalah adalah berpunca daripada masalah tapak 

yang tidak selesai dan tunggakan bayaran kepada MDSB.  

 

Pada pendapat Audit kegagalan UPENJ mengeluarkan Perakuan Kerja Tidak Siap 

telah menyebabkan LAD berjumlah RM2.35 juta tidak dapat dikenakan dan dikutip 

daripada MDSB. 

 

1.4.3.  Kualiti Pembinaan 

 

1.4.3.1. Reka Bentuk Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Praktikal 

 

Semasa reka bentuk perincian disediakan adalah penting untuk memastikan tugas pereka 

bentuk dari pelbagai sudut diselaraskan. Setiap kerja pembinaan hendaklah dilaksanakan 

dengan kemas dan pada tahap piawaian yang diterima pakai supaya bangunan yang 

dibina boleh digunakan secara optimum, selamat dan kondusif.  Lawatan Audit mendapati 

beberapa pemasangan dan pembinaan yang tidak sesuai dilaksanakan di sekolah seperti 

distribution board diletakkan di kawasan laluan, dalam bilik darjah dan di belakang pentas, 

alat pembesar suara diletakkan dalam bilik guru, mempunyai ruang terbuka di tandas 

(void) dan arah kiblat menghadap tempat wuduk. Butiran lanjut sekolah yang terlibat 

adalah seperti di Jadual 1.4. Ini adalah kerana perbincangan reka bentuk, pembinaan 

dan pemasangan tidak dibincangkan dengan teliti antara UPENJ, MDSB dan JAINJ. 

Keadaan ini akan menyebabkan pertambahan kos kepada Kerajaan/MDSB untuk 

membaiki dan membetulkan semula kesilapan/ketidaksesuaian tersebut. 
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Jadual 1.4 
Senarai Kerja Pemasangan Dan Pembinaan Yang Tidak Sesuai Mengikut Sekolah 

Bil. Penemuan Audit Sekolah Agama 

1 Distribution board sebelah papan putih dalam bilik 

darjah/di kawasan laluan seperti di Gambar 1.23.  

 

1. Bukit Kangkar, Ledang 

2 Ruang terbuka di tandas (void) seperti di      
Gambar 1.24. 

1. Bandar Penawar, Kota Tinggi 
2. Kota Kulai 2, Kota Tinggi 
3. Padang Sari, Batu Pahat 
4. Parit Semo, Batu Pahat 
5. Seri Gading, Batu Pahat 
6. Labis, Segamat 

 

3 Bilik distribution board di belakang pentas. 
 

1. Parit Semo, Batu Pahat 

4 Salur najis di atas kantin.  
 

1. Pogoh, Segamat 

 
5 

Exhaust fan dipasang di luar tandas seperti di 
Gambar 1.25. 
 

1. Pulai Perdana, Johor Bahru 

6 Arah kiblat menghadap tempat wuduk. 1. Tanjung Air Hitam, Pontian 

7 Suis elektrik dipasang terlalu hampir dengan punca 
air (tempat mengambil wudhuk) seperti di     
Gambar 1.26. 
 

1. Dato Hj. Abd. Rahman Ahmad, 
Johor Bahru 

2. Tanjung Air Hitam,  Pontian 

8 Tangki dan rumah pam najis berdekatan kantin 
seperti di Gambar 1.27. 

1. Sri Pulai, Pontian 

 Sumber: Lawatan Audit Bersama Pegawai MDSB 

 

Gambar 1.23 
Distribution Board Dalam Bilik Darjah 

Gambar 1.24 
Ruang Terbuka Di Tandas 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Bukit Kangkar, Ledang 
Tarikh: 18 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Padang Sari, Batu Pahat 
Tarikh: 19 Jun 2014 
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Gambar 1.25 
Exhaust Fan Dipasang Di Laluan Masuk 

Tandas 

Gambar 1.26 
Suis Lampu Dan Kipas Dipasang 

Berdekatan Dengan Punca Air 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Pulai Perdana,  Johor Bahru      
Tarikh: 19 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Tanjung Air Hitam,  Pontian 
Tarikh: 22 Jun 2014 

 

 

Gambar 1.27 
Tangki Dan Rumah Pam Najis 
Berdekatan Kantin  

 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Seri Pulai, Pontian 
Tarikh: 22 Jun 2014 

 

1.4.3.2. Kualiti Kerja Pembinaan Tidak Memuaskan 

 

Kerja pembinaan perlu dilaksanakan dengan kemas serta pada tahap piawaian yang 

boleh diterima dan memenuhi standard kualiti. Ini adalah bagi menjamin keselamatan 

bangunan dan memastikan penggunaan secara optimum dapat dikekalkan secara 

berterusan. Antara penemuan Audit berkenaan kualiti kerja yang tidak memuaskan 

adalah seperti berikut: 

 

a.  Sekolah Yang Telah Diserahkan  

 

Pemeriksaan Audit terhadap 18 buah SA yang telah diserahkan dan digunakan 

mendapati beberapa bahan/kerja yang dilaksanakan adalah kurang berkualiti dan 

tidak sempurna. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 1.5. 
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Jadual 1.5 
Senarai Kerja Yang Dilaksanakan Kurang Berkualiti Mengikut Sekolah 

Bil. Penemuan Audit Sekolah Agama 

1 Kemasan apron, lantai dan longkang 
rosak/pecah/retak seperti di Gambar 1.28 dan 
Gambar 1.29. 

1. Taman Anggerik, Kota Tinggi 
2. Bukit Kangkar, Ledang 
3. Dato’ Hj. Abdul Rahman Ahmad, 

Johor Bahru 
4. Seri Tanjung, Selulun, Batu Pahat 
5. Bukit Kledang, Segamat 

 

2 Sambungan paip air buangan dari sinki ke lurang 
tersumbat seperti di Gambar 1.30 dan          
Gambar 1.31.  
 

1. Dato’ Hj. Abdul Rahman Ahmad, 
Johor Bahru 

3 Ramp dibina terlalu curam dan tiada handrail di 
tandas orang kurang upaya (OKU) seperti di 
Gambar 1.32. 
 

1. Padang Sari, Batu Pahat 
2. Tanjung Air Hitam, Pontian 

4 Bumbung bocor dan terdapat kesan resapan air 
pada permukaan bawah lantai seperti di        
Gambar 1.33. 

1. Dato’ Hj. Abdul Rahman Ahmad, 
Johor Bahru 

2. Bukit Banjar, Ledang 
 

5 Lantai di bilik distribution board tidak dilepa dengan 
konkrit (ditimbus dengan batu kerikil) seperti di 
Gambar 1.34. 

1. Seri Tanjung, Selulun, Batu Pahat 
2. Padang Sari, Batu Pahat 

 
 

6 Siling tertanggal di koridor, tangga dan kelas seperti 
di Gambar 1.35. 

1. Dato’ Hj. Abdul Rahman Ahmad, 
Johor Bahru 

2. Bukit Banjar, Ledang 
3. Seri Tanjung, Selulun, Batu Pahat 
4. Taman Mount Austin, Johor Bahru 

 Sumber: Jabatan Audit Negara Dan MDSB 

 

Gambar 1.28 
Kerosakan Lantai Bilik Darjah 

Gambar 1.29 
Retakan Di Kaki Lima Dan Longkang 

Perimeter Bangunan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Taman Anggerik, Kota Tinggi 
Tarikh: 17 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Padang Sari, Batu Pahat 
Tarikh: 19 Jun 2014 
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Gambar 1.30 Gambar 1.31 
Sambungan Paip Air Buangan Dari Sinki Ke Lurang Tersumbat Dan Sisa Air Buangan 

Dialirkan Ke Dalam Longkang Perimeter Bangunan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Dato’ Hj. Abd. Rahman Ahmad, Johor Bahru 
Tarikh: 15 Jun 2014 

 

Gambar 1.32 
Ramp Dibina Curam Di Pintu Tandas OKU 

Gambar 1.33 
Kesan Resapan Air Pada 
Permukaan Bawah Lantai 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Padang Sari, Batu Pahat      
Tarikh: 19 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Dato’ Hj. Abd. Rahman Ahmad, Johor  

 Bahru 
Tarikh: 15 Jun 2014 

 

Gambar 1.34 
Lantai Di Bilik Distribution Board Ditimbus 

Dengan Batu Kerikil 

Gambar 1.35 
Siling Gantung Tertanggal 

 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Padang Sari, Batu Pahat 
Tarikh: 19 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Dato’ Hj. Abd. Rahman Ahmad, Johor  

  Bahru 
Tarikh: 15 Jun 2014 

 



 

 

LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 1 | 21  

b.  Bangunan Sekolah Dalam Pembinaan  

 

i.  Mengikut Spesifikasi Standard JKR Malaysia Bagi Kerja Bangunan Tahun 2014, 

Perenggan 3.1.7., tetulang (exmet) perlu dipasang pada dinding blok pada setiap 

lapisan keempat batu bata bermula pada lapisan kedua daripada aras lantai 

untuk menguatkannya. Manakala Perenggan 3.7.2. menyatakan pengukuh 

konkrit bertetulang (stiffener) hendaklah dibina di setiap sekurang-kurangnya 3 

meter secara menegak dan mendatar untuk mengukuhkan batu-bata. Lawatan 

Audit terhadap 9 tapak pembinaan sekolah yang mempunyai dinding batu bata 

belum dilepa dengan simen sepenuhnya mendapati 6 atau 66.7% SA yang telah 

mempunyai dinding bata tetapi tiang peneguh (stiffener) tidak dibina, 2 atau 

22.2% SA mempunyai tetulang pengukuh (starter bar) yang tidak disimen ke 

dalam lapisan bata dan 2 atau 22.2% SA yang tidak dipasang dengan exmet 

pada lapisan batu bata. Butiran lanjut sekolah yang terlibat adalah seperti di 

Jadual 1.6.  

 

Jadual 1.6 
Senarai SA Yang Tidak Mempunyai Stiffener Dan Exmet Pada Binaan Dinding Batu Bata 

Bil. Penemuan Audit Sekolah Agama 

1 Stiffener tidak dipasang bagi lepaan dinding 
melebihi 3 meter dan pemasangan stiffener 
yang tidak sempurna seperti di          
Gambar 1.36 dan Gambar 1.37. 

1. Parit Bingan, Batu Pahat 
2. Sri Jasa Sepakat, Batu Pahat 
3. Taman Bukit Perdana, Batu Pahat 
4. Taman Setia Indah, Johor Baru 
5. Jaya Mulia, Pontian 
6. Bandar Endau, Mersing 

 

2 Batu bata dipasang tidak selari dengan 
tetulang pengukuh seperti di Gambar 1.38. 

1. Parit Bingan, Batu Pahat 
2. Sri Jasa Sepakat, Batu Pahat 

 

3 Exmet tidak dipasang antara jarak setiap 4 
keping batu bata seperti di Gambar 1.39. 
 

1. Taman Pelangi, Segamat 
2.  Sri Jasa Sepakat, Batu Pahat 

Sumber: Lawatan Audit bersama pegawai MDSB 
Nota:  Penemuan Audit Hanya Berdasarkan Pada Tapak Pembinaan Yang Mempunyai  

Dinding Batu Bata Yang Belum Dilepa 
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Gambar 1.36 
Tiada Stiffener Pada Lepaan Melebihi 3 

Meter Panjang 

Gambar 1.37 
Stiffener Belum Dibina 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Sri Jasa Sepakat, Batu Pahat 
Tarikh: 19 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Parit Bingan, Batu Pahat 
Tarikh: 23 Jun 2014 

 
Gambar 1.38 

Tetulang Pengukuh Tidak Disimen Ke 
Dalam Lapisan Batu Bata 

Gambar 1.39 
Pembinaan Dinding Batu Bata Tanpa 

Lapisan Tetulang (Exmet) 

  
 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: SA Parit Bingan, Batu Pahat 
 Tarikh: 23 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Sri Jasa Sepakat, Batu Pahat 
Tarikh: 19 Jun 2014 

 

ii.  Berdasarkan kepada lukisan pembinaan (construction drawing), tangki air perlu 

diletakkan di bawah kerangka bumbung di bahagian yang mempunyai 

reinforcement slab. Lawatan Audit ke 7 buah SA yang sedang dalam pembinaan 

mendapati beberapa perkara tidak teratur dalam proses pembinaan yang telah 

dilaksanakan seperti kerangka bumbung (trusses) telah dipasang tetapi tangki air 

belum diletakkan seperti di Gambar 1.40. SA yang terlibat adalah SA Taman Seri 

Nakhoda, Mersing, SA Sri Perani, Kota Tinggi, SA Sinarah Chokoh dan SA Sri 

Semangat, Pontian, SA Taman Setia Indah, Johor Bahru, SA Parit Bingan, Batu 

Pahat dan SA Jorak, Muar. Pemantauan daripada pegawai yang 

bertanggungjawab tidak dilaksanakan semasa trusses dipasang akan 

menyebabkan berlakunya pertambahan kos kerana trusses perlu dibuka semula 

bagi membolehkan tangki air dipasang.  
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Gambar 1.40 
Tiada Tangki Air Di Bawah 
Kerangka Bumbung    
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak SA Sri Perani, Kota Tinggi 
Tarikh: 17 Jun 2014 

 

iii.  Berdasarkan spesifikasi dalam lukisan pembinaan (construction drawing), 

pembinaan dinding hadapan tandas di SA Sri Jasa Sepakat, Batu Pahat perlu 

menggunakan batu bata tanah liat. Lawatan Audit mendapati dinding telah dibina 

menggunakan batu bata pasir seperti di Gambar 1.41. Selain itu, lawatan Audit 

juga mendapati pembinaan dinding di SA Taman Pelangi, Segamat telah 

menggunakan separuh batu bata tanah liat dan separuh batu bata pasir seperti 

di Gambar 1.42. 

 

Gambar 1.41 
Batu Bata Pasir Telah Digunakan Bagi 

Membina Dinding 

Gambar 1.42 
Dinding Bangunan Dibina Separuh Batu 
Bata Pasir Dan Separuh Batu Bata Tanah 

Liat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Sri Jasa Sepakat, Batu Pahat 
Tarikh: 19 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Taman Pelangi, Segamat 
Tarikh: 24 Jun 2014 

 

iv.  Pemasangan pagar pengadang (hoarding) di sepanjang sempadan kawasan 

pembangunan adalah perlu bagi tujuan keselamatan serta mengelakkan pelajar 

daripada memasuki kawasan pembinaan. Lawatan Audit mendapati 5 tapak 

pembinaan yang berdekatan dengan SA sedia ada tidak mempunyai hoarding 

seperti di Gambar 1.43 dan Gambar 1.44. SA yang terlibat adalah SA Labis, 

Segamat, SA Bandar Endau, Mersing, SA Sungai Raya, SA Tun Dr. Ismail dan 

SA Sarang Buaya, Muar.  
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Gambar 1.43 Gambar 1.44 
Tiada Hoarding Antara Kawasan Pembinaan Dengan Sekolah Sedia Ada 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Labis, Segamat 
Tarikh: 25 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Sarang Buaya, Muar 
Tarikh: 18 Jun 2014 

 

c.  Kerja Mekanikal Dan Elektrikal 

 

Kerja mekanikal adalah kerja yang antaranya melibatkan sistem penyaman udara 

dan pengudaraan, sistem pencegahan kebakaran, sistem paip air dalaman dan 

sanitasi. Kerja elektrikal pula adalah kerja yang antaranya melibatkan sistem voltan 

tinggi,  sistem voltan rendah, sistem siaraya, sistem telekomunikasi dan sistem ICT. 

Lawatan Audit terhadap 18 SA yang telah diserahkan dan telah diduduki mendapati 

antara beberapa kelemahan dalam hasil kerja mekanikal dan elektrikal adalah seperti 

di Jadual 1.7. 
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Jadual 1.7 
Senarai Kerja Mekanikal Dan Elektrikal Yang Kurang Memuaskan Mengikut Sekolah 

Bil. Penemuan Audit Sekolah Agama 

1 Tiada lukisan skematik dan tanda amaran 
bahaya pada suis utama seperti di 
Gambar 1.45.  
 

1. Bukit Banjar, Ledang 
2. Bukit Kangkar, Ledang 
3. Taman Pagoh Jaya, Muar 
4. Padang Sari, Batu Pahat 
5. Seri Tanjung, Selulun, Batu Pahat 
6. Bukit Kledang, Segamat 
7. Pogoh, Segamat 
8. Belukar Juling, Mersing 
9. Taman Anggerik, Johor Bahru 
10. Taman Kluang Barat, Kluang 
11. Tanjung Air Hitam, Pontian 
12. Taman Kota Kulai 2, Kulaijaya 
13. Bandar Putra, Kulaijaya 
14. Taman Mount Austin, Johor Bahru 
15. Taman Molek, Johor Bahru 
16. Taman Megah Ria, Johor Bahru 
17. Dato’ Hj. Abdul Rahman Ahmad, Johor 

Bahru 
18. Taman Pulai Perdana, Johor Baru 

 

2 Notis “DILARANG MASUK”, “BAHAYA” 
dan “DILARANG MEROKOK” tidak 
dilekatkan pada pintu bilik suis dan bilik 
pam. 
 

3 Kipas dipasang berdekatan dengan beam 
dan terdapat kipas yang bengkok seperti 
di Gambar 1.46. 
 

4 Pemadam api tidak di bekalkan di SA 
Taman Molek, Johor Bahru dan pemadam 
api telah tamat tempoh bagi 17 buah 
sekolah yang telah diserahkan.  
 

5 Lampu tidak diikat di trusses * seperti di 
Gambar 1.47. 
 

 

1. Padang Sari, Batu Pahat 
2. Seri Tanjung, Selulun, Batu Pahat 
3. Pogoh, Segamat 
4. Dato’ Hj. Abdul Rahman Ahmad, Johor 

Bahru 
 

6 Suis tidak dipasang dengan sempurna 
seperti di Gambar 1.48. 

1. Taman Kluang Barat, Kluang  
2. Dato’ Hj. Abdul Rahman Ahmad, Johor 

Bahru 
 

7 Kabel bumi tidak dipateri dengan 
sempurna seperti di Gambar 1.49.  
 

1. Padang Sari, Batu Pahat 
2. Seri Tanjung, Selulun, Batu Pahat 
3. Bukit Kledang, Segamat 
4. Belukar Juling, Mersing 
5. Taman Kluang Barat, Kluang 
6. Tanjung Air Hitam, Pontian 
7. Taman Kota Kulai 2, Kulaijaya 
8. Taman Mount Austin, Johor Bahru 
9. Taman Molek, Johor Bahru 
10. Taman Megah Ria, Johor Bahru 
11. Dato’ Hj. Abdul Rahman Ahmad, Johor 

Bahru 
12. Taman Pulai Perdana, Johor Bahru 

Sumber: Jabatan Audit Negara Dan MDSB 
* Nota: Semakan Audit Hanya Dapat Dilaksanakan Bagi Sekolah Yang Mempunyai Kelengkapan Tangga 
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Gambar 1.45 
Tiada Tanda Amaran Bahaya Pada Suis 

Utama 

Gambar 1.46 
Kipas Dipasang Hampir Dengan Rasuk Dan 

Bengkok 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Kota Kulai 2,  Kulaijaya      
Tarikh: 23 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Taman Kluang Barat, Kluang 
Tarikh: 18 Jun 2014 

 

Gambar 1.47 
Lampu Tidak Diikat Di Trusses 

 

 

        

 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Dato’ Hj. Abd. Rahman Ahmad, Johor Bahru 
Tarikh: 15 Jun 2014 

 

Gambar 1.48 
Suis Tidak Dipasang Sempurna 

Gambar 1.49 
Kabel Bumi Tidak Sempurna 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Taman Kluang Barat, Kluang 
Tarikh: 18 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SA Pulai Perdana, Johor Bahru 
Tarikh: 24 Jun 2014 

 

  

Pandangan 
dari atas siling 
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1.4.3.3.  Pemantauan tidak dapat dilaksanakan disebabkan UPENJ hanya mempunyai 

seorang penolong juruteknik (ukur bahan) berstatus kontrak bagi menyelia projek 

pembinaan 96 buah SA. Pihak UPENJ hanya bertindak sebagai penyelaras bagi projek 

pembinaan dan telah melantik sebuah syarikat konsultan ukur bahan sebagai Perunding 

Teknikal Kerajaan. Bagaimanapun, perunding yang dilantik hanya berperanan bagi 

menyemak dan mengesahkan kuantiti dan nilai harga komponen pembangunan agar 

tidak melebihi kos pembangunan yang telah ditetapkan dan bukannya memantau 

keseluruhan pengurusan projek. 

 

1.4.3.4.  Sehingga tarikh exit conference di adakan pada bulan Disember 2014, 

kesemua kecacatan dan kerosakan yang ditemui masih belum diambil tindakan 

pembetulan oleh pihak kontraktor dan MDSB. 

 

Pada pendapat Audit pemantauan terhadap kerja kontraktor adalah kurang 

memuaskan menyebabkan terdapat pemasangan yang tidak sempurna dan 

pembinaan tidak mengikut spesifikasi. 

 

1.5. SYOR AUDIT  

 

Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan, adalah disyorkan supaya UPENJ 

mempertimbangkan tindakan seperti berikut:  

 

1.5.1.  UPENJ hendaklah tegas dalam menguatkuasakan syarat kontrak dan mengambil 

tindakan terhadap MDSB ke atas sebarang pelanggaran syarat kontrak.  

 

1.5.2.  UPENJ hendaklah mewujudkan sistem pemantauan pelaksanaan projek yang 

kemas supaya kemajuan kerja MDSB dapat dipantau dan dilaksanakan mengikut spesifikasi 

serta berkualiti.  

 

1.5.3.  UPENJ perlu mempertimbangkan untuk melantik Project Management Consultant 

(PMC) bagi memastikan projek dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan teratur.  
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JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR 

 

2.  PENGURUSAN BEKALAN MAKANAN BERMASAK KE ASRAMA SEKOLAH 

MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR 

 

2.1.  LATAR BELAKANG 

 

2.1.1.  Bekalan makanan bersih dan berkualiti adalah penting kepada pelajar di sekolah 

berasrama. Pengurusan bekalan makanan ke sekolah berasrama perlu dilakukan dengan 

baik mengikut peraturan yang ditetapkan bagi menjamin kualiti makanan yang disediakan 

adalah baik dan bersesuaian untuk pelajar.  Sebanyak 2 buah sekolah menengah agama di 

Negeri Johor di bawah kelolaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ) iaitu Sekolah 

Menengah Agama Maahad Johor (Maahad Johor) dan Sekolah Menengah Agama Kerajaan 

Johor, Kluang (SMAKJ Kluang). Jumlah pelajar di kedua-dua sekolah tersebut pada bulan 

Mei 2014 adalah seramai 3,528 pelajar. Kesemua pelajar yang tinggal di asrama di kedua-

dua buah sekolah menengah agama berkenaan adalah layak untuk menerima bekalan 

makanan bermasak. 

 

2.1.2.  Kerajaan Negeri melalui JAINJ membiayai kontrak membekal makanan bermasak di 

asrama sekolah menengah agama. Kontrak ini akan diperbaharui setiap 2 tahun sekali. Bagi 

tahun 2011 hingga 2012, nilai kontrak bekalan makanan bermasak bagi kedua-dua buah 

sekolah menengah agama tersebut adalah berjumlah RM3.23 juta manakala bagi tempoh 

2013 hingga 2015 adalah berjumlah RM4.32 juta dengan anggaran 1,100 bilangan pelajar 

seperti di Jadual 2.1. 

 

Jadual 2.1 
Nilai Kontrak Bekalan Makanan Bermasak Dan Anggaran Bilangan Pelajar Asrama 

Bagi Tempoh 2011 Hingga 2015 

Bil. Nama Sekolah Tempoh Kontrak 
Nilai 

Kontrak 
(RM Juta) 

Purata Harga 
Siling Makanan 
(RM Per Pelajar) 

Anggaran 
Bilangan 

Pelajar Asrama 

1 Maahad Johor 12 Mac 2011 – 
31 Disember 2012 

1.44 6.00 
500 

1 Ogos 2013 – 
31 Julai 2015 

2.04 8.50 

2 SMAKJ Kluang 12 Mac 2011 – 
31 Disember 2012 

1.79 6.20 

600 
1 Ogos 2013 – 
31 Julai 2015 

2.28 7.90 

 Sumber: JAINJ 

 

2.1.3.  Perbelanjaan bekalan makanan bermasak bagi 2 buah sekolah menengah agama 

berkenaan adalah berjumlah RM1.40 juta pada tahun 2012. Perbelanjaan ini meningkat 

kepada RM1.61 juta pada tahun 2013 dan sehingga Ogos 2014, jumlah perbelanjaan adalah 

sejumlah RM1.19 juta. Harga siling bagi membekal makanan bermasak kepada seorang 

pelajar ialah antara RM6.00 hingga RM6.20 sehari bagi tempoh kontrak tahun 2011 hingga 

2012 dan RM7.90 hingga RM8.50 sehari bagi tempoh kontrak tahun 2013 hingga 2015.    
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2.2.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan bekalan makanan 

bermasak ke asrama Maahad Johor dan SMAKJ Kluang telah diuruskan dengan cekap, 

berkesan dan mematuhi peraturan ditetapkan.   

 

2.3.  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi kontrak bagi tahun 2012 hingga 2014. Pengauditan dijalankan di 

JAINJ, Bahagian Pendidikan serta 2 buah sekolah iaitu Maahad Johor dan SMAKJ Kluang. 

Kaedah pengauditan dilaksanakan dengan menyemak perjanjian kontrak, rekod kewangan 

serta dokumen pengurusan bekalan makanan bermasak berkaitan di JAINJ dan di kedua-

dua sekolah terlibat. Lawatan ke sekolah menengah agama dan temu bual dengan 

kontraktor bekalan makanan bermasak, penyelia asrama, guru-guru serta para pelajar turut 

dilakukan. Selain itu, borang soal selidik juga telah diedarkan kepada pelajar di kedua-dua 

sekolah yang terlibat bagi menilai perkhidmatan yang diberikan. Exit conference bersama 

Timbalan Pengarah Pengurusan JAINJ, Pengetua Maahad Johor dan SMAKJ Kluang serta 

pegawai kanan JAINJ telah diadakan pada 2 Oktober 2014. 

 

2.4.  PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dilaksanakan antara bulan Mei hingga Julai 2014 mendapati pemilihan 

kontraktor bagi membekalkan makanan bermasak ke 2 buah asrama sekolah menengah 

agama di Maahad Johor dan SMAKJ Kluang adalah memuaskan kerana telah dilaksanakan 

secara tender terbuka oleh JAINJ mengikut prosedur kewangan yang ditetapkan. 

Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan bekalan makanan 

bermasak seperti yang dijelaskan dalam perenggan-perenggan berikut. Secara ringkasnya 

kelemahan yang ditemui adalah seperti di bawah: 

 

 Menu makanan ditukar tanpa kelulusan. 

 Penyelia asrama tidak memeriksa bekalan makanan yang dihantar/disediakan oleh 

kontraktor. 

 Kebersihan dan keselamatan di dewan makan kurang memuaskan. 

 Pengurusan bayaran bekalan makanan bermasak kurang memuaskan. 

 

2.4.1.  Prestasi Pengurusan Perkhidmatan Bekalan Makanan Bermasak  

 

2.4.1.1.  Pengurusan Menu Makanan 

 

a.  Menu Sajian Asal Ditukar Dan Dikurangkan Tanpa Kelulusan JAINJ 

 

i.  Menu sajian dan sukatan makanan yang disediakan di sekolah mengambil kira 

keperluan bagi seorang murid berdasarkan saranan Pengambilan Nutrien 

Malaysia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran atas saranan 
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Kementerian Kesihatan yang mana keperluan adalah di antara 2,000 hingga 

2,600 kilokalori sehari. Kontraktor di kedua-dua buah sekolah hendaklah 

menyediakan menu sajian kepada pelajar mengikut kontrak yang ditandatangani 

dengan Kerajaan Negeri. Mengikut kontrak, klausa 10.1, sebarang perubahan 

atau modifikasi terhadap perkhidmatan hendaklah dibuat dengan persetujuan 

bertulis Kerajaan Negeri.  

 

ii.  Semakan Audit di SMAKJ Kluang mendapati kontraktor telah menukar dan 

mengurangkan menu sajian asal yang ditetapkan tanpa mengubah harga kontrak 

selepas mendapat persetujuan bersama dengan pihak sekolah pada September 

2013. Penukaran dan pengurangan menu sajian dibuat tanpa kelulusan JAINJ. 

Sebanyak 24 menu makan tengah hari dan makan malam setiap bulan telah 

dikurangkan daripada 2 lauk berat kepada satu lauk berat sahaja dengan harga 

kontrak asal.  Pengurangan menu telah mengakibatkan berat kuantiti makanan 

yang diambil bagi seorang pelajar berkurangan di antara 60 hingga 170 gram 

sehari.   

 

iii.  Semakan Audit mendapati walaupun sesalinan pertukaran menu sajian 

berkenaan telah diterima di peringkat Jabatan, namun tiada apa-apa tindakan 

diambil oleh pihak Jabatan terhadap pertukaran menu sajian tersebut. Oleh itu, 

pihak Audit tidak dapat mengesahkan sama ada pertukaran atau modifikasi 

menu sajian yang telah diguna pakai oleh kontraktor menepati keperluan nutrisi 

makanan bagi setiap pelajar. Jadual 2.2 adalah contoh pertukaran menu sajian 

yang telah ditukar dan dikurangkan tanpa kelulusan JAINJ. 

 

Jadual 2.2 
Pertukaran Menu Sajian Daripada Dua Lauk Berat Kepada Satu Lauk Berat 

Bil. Sajian 
Menu Sajian 

Mengikut Perjanjian Asal Dipinda Tanpa Kelulusan JAINJ 
1 Minggu Pertama  

Isnin 
Makan Malam 

 Sup Ayam Campur 

 Ikan Bawal Hitam Masak Asam 

Manis 

 Kangkung Goreng + Kerang 

 Pisang Embun 

 Ayam Masak Merah 

 Tiada 

 

 Sawi Jepun Goreng 

 Tembikai  

2 Minggu Pertama  
Rabu 
Makan Tengah Hari 

 Daging Rendang Padang Berkuah 

 Ikan Kembung Goreng 

 Sayur Campur Goreng 

 Betik 

 Ayam Masak Kari 

 

 Tiada 

 Kubis Goreng 

 Tembikai 

3 Minggu Pertama  
Jumaat 
Makan Malam 

 Ikan Merah Masak Lemak 

 Sambal Sotong 

 Ikan Kembung Masak Ketumbar 

 Tiada 

4 Minggu Pertama  
Ahad 
Makan Tengah Hari 

 Kari Ayam + Kentang 

 Ikan Kembung Goreng Berkunyit 

 Kacang Panjang Goreng 

 Sup Ayam 

 Tiada 

 Sawi Goreng 

5 Minggu Kedua  
Rabu 
Makan Tengah Hari 

 Sup Daging + Kentang 

 Ikan Merah Masak Kicap 

 Belimbing Besi 

 Ayam Masak Kicap 

 Tiada 

 Tembikai 

6 Minggu Kedua  
Rabu 
Makan Malam 

 Telur Rebus Sambal 

 Sotong + Kentang 

 Betik 

 Tiada 

 Ikan Cencaru Terutup 

 Tembikai 

 Sumber: SMAKJ Kluang 
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iv.  Berdasarkan maklum balas JAINJ bertarikh 30 Disember 2014, perubahan 

penyediaan sajian makanan adalah disebabkan kos menu asal yang tinggi 

dan kelulusan dibuat di peringkat sekolah tanpa merujuk kepada JAINJ. 

 

2.4.1.2.  Pertukaran Menu Dan Spesifikasi Bahan Tanpa Kebenaran 

 

a.  Mengikut kontrak, klausa 10.2, pertukaran menu atau sajian makanan oleh kontraktor 

adalah tidak dibenarkan kecuali jika diberitahu 24 jam lebih awal sebelum pertukaran 

dibuat, mempunyai sebab yang munasabah serta dipersetujui oleh Kerajaan Negeri. 

Lawatan Audit telah dibuat di Maahad Johor dan SMAKJ Kluang untuk meninjau 

sama ada kontraktor menyediakan menu sajian mengikut perjanjian. Pemeriksaan 

Audit mendapati kontraktor di kedua-dua sekolah telah mengurangkan satu menu 

berat dan membuat pertukaran spesifikasi bahan dan menu tanpa mendapat 

kebenaran daripada Pengetua terlebih dahulu seperti di Jadual 2.3 dan Gambar 2.1 

hingga Gambar 2.3.  Menurut pihak kontraktor, pertukaran spesifikasi ini disebabkan 

bahan makanan bagi menyediakan menu ditetapkan tiada dalam pasaran pada hari 

berkenaan. Selain itu, didapati pemantauan yang kurang berkesan oleh pihak 

sekolah bagi memastikan syarat kontrak dipatuhi telah mengakibatkan kontraktor 

menukar menu sajian tanpa mendapat kelulusan.  

  
Jadual 2.3 

Pertukaran Menu Sajian Tanpa Mendapat Kebenaran 

 Sumber: Maahad Johor Dan SMAKJ Kluang 

Bil. 
Nama 

Sekolah 

Tarikh 
Lawatan 

Audit 
Waktu Sajian 

Menu Sajian 

Mengikut Perjanjian 
Asal 

Dihidangkan 

1 Maahad 
Johor 

18 Jun 2014 - 
Rabu Minum Petang 

Dibawa Kepada 
Minum Malam 

 Kuih Lopis Pulut 

(2 Keping) 

 Kuih Talam Bingka 

(1 Keping) 

 Kuih Seri Muka             

(1 Keping) 

22 Jun 2014 - 
Ahad 

Makan Tengah 
Hari 

 Ayam Masak Cili Padi  Daging Masak Kicap 

 

 Sotong Goreng Kunyit  Tiada 

 Kangkung Goreng  Kubis Goreng 

 Buah Nenas  Buah Tembikai 

2 SMAKJ 
Kluang 

 

24 Jun 2014 - 
Selasa 

Makan Tengah 
Hari 

 Ikan Selar Goreng 

 

 Ikan Tenggiri Masak 

Lemak Cili Padi 

 Kari  Telur Campur 

Kentang 

 Tiada 

 Pecal  Kacang Panjang Campur 

Kubis Goreng 

 Pisang Embun  Tembikai 

Makan Malam  Daging Goreng Kering 

Berlada 

 Ikan Kembung Goreng 

Masak 3 Rasa 

 Peria Masak Lemak  Sawi Tumis Air 

 Telur Masin  Tiada 

 Betik  Tembikai Susu 

Minum Malam  Biskut Manis  Mee Hailam 

 Minuman Bercoklat 

Campur Susu Tepung 

Penuh Krim 

 Air Teh O 

25 Jun 2014 - 
Rabu 

Sarapan Pagi  Roti  Sardin Goreng 

Pedas 

 Mee Hoon Goreng 
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Gambar 2.1 Gambar 2.2 
Menu Sajian Makan Tengah Hari 

Yang Telah Ditukar Tanpa Kebenaran 
Menu Sajian Makan Tengah Hari 

Dihidangkan Tidak Mengikut Kontrak Asal 
 

 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Maahad Johor 
 Tarikh: 22 Jun 2014 

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: SMAKJ Kluang 
  Tarikh: 24 Jun 2014 

  

 

 

 

Gambar 2.3 
Menu Sajian Makan Malam Dihidangkan 
Tidak Mengikut Kontrak Asal 
 

 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SMAKJ Kluang 
Tarikh: 24 Jun 2014 

 

b.  Menurut maklum balas JAINJ bertarikh 30 Disember 2014, pihak sekolah telah 

mengeluarkan arahan kepada kontraktor pada 28 Oktober 2014 supaya 

kontraktor membuat permohonan dan mendapat kelulusan daripada pihak 

sekolah terlebih dahulu apabila terdapat pertukaran spesifikasi bahan dan 

menu. Kelulusan pertukaran hanya dibenarkan apabila kontraktor mempunyai 

sebab yang munasabah untuk menukar spesifikasi bahan dan menu makanan. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan menu makanan adalah kurang memuaskan kerana 

keseluruhan menu sajian asal di dalam kontrak telah ditukar oleh kontraktor selepas 

menandatangani perjanjian dan tiada tindakan diambil oleh JAINJ. Selain itu, 

kontraktor juga telah menukar bahan dan menu harian tanpa mendapat kebenaran. 

 

2.4.2.  Syarat Kontrak Tidak Dipatuhi 

 

2.4.2.1.  Spesifikasi Bahan Mentah Tidak Dipatuhi 

 

a.  Mengikut kontrak, klausa 2(a)(iii) di Lampiran D menyatakan kontraktor hendaklah 

memastikan bahan makanan yang dibekalkan bermutu, halal, tidak luput tarikh guna 

dan tertakluk kepada Akta Makanan yang sedang berkuasa. Kontraktor juga 

hendaklah memastikan ikan yang dibekalkan berada dalam keadaan segar iaitu tidak 
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pecah perut dan tidak berbau busuk. Manakala, daging lembu hendaklah dari Gred A 

(topside, silverside tanpa lemak dan tulang).    

 

b.  Pemeriksaan Audit mendapati kontraktor di kedua-dua buah sekolah berkenaan tidak 

menggunakan ikan segar sebaliknya menggunakan ikan sejuk beku dan di  Maahad 

Johor kontraktor menggunakan daging kerbau yang diimport untuk hidangan kepada 

pelajar.  Penyelia Asrama juga tidak membuat pemeriksaan bekalan mentah yang 

dibekalkan oleh kontraktor menyebabkan JAINJ tidak mengguna pakai klausa 12 

seperti denda, penolakan bayaran atau penamatan perjanjian apabila kontraktor tidak 

melaksanakan perkhidmatan mengikut terma dan syarat kontrak.  Menurut kontraktor, 

mereka menggunakan ikan sejuk beku disebabkan mengalami kesukaran untuk 

mendapatkan bekalan bahan mentah dalam kuantiti yang banyak. Antara ikan sejuk 

beku yang ditemui di dalam peti sejuk kontraktor di Maahad Johor dan SMAKJ 

Kluang semasa lawatan Audit ialah ikan tenggiri, cencaru dan kembung yang telah 

siap disiang seperti di Gambar 2.4 hingga Gambar 2.6 dan daging kerbau import 

seperti di Gambar 2.7.   

 

Gambar 2.4 Gambar 2.5 
Ikan Tenggiri Sejuk Beku  

Untuk Dimasak Pada Hari Lawatan Audit 
Ikan Cencaru Sejuk Beku  

Disimpan Di Peti Sejuk  

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SMAKJ Kluang 
Tarikh: 24 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SMAKJ Kluang 
Tarikh: 24 Jun 2014 

 

Gambar 2.6 Gambar 2.7 
Ikan Kembung Sejuk Beku  

Disimpan Di Peti Sejuk 
Daging Kerbau Import  
Disimpan Di Peti Sejuk 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Maahad Johor 
Tarikh: 22 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Maahad Johor 
Tarikh: 22 Jun 2014 
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2.4.2.2.  Bahan Mentah Yang Diproses Tidak Ditimbang Sukatan 

 

a.  Penyelia Asrama adalah bertanggungjawab memastikan kuantiti bahan mentah yang 

telah diproses ditimbang secara rambang pada setiap kali hidangan bagi menentukan 

bahan mentah dibekalkan kepada pelajar mematuhi sukatan ditetapkan.  

Kuantiti/sukatan makanan yang perlu dibekalkan bagi setiap pelajar pada setiap kali 

sajian hendaklah ditimbang sebelum dimasak.  Lawatan Audit mendapati Penyelia 

Asrama di kedua-dua sekolah tidak menimbang bahan mentah yang siap diproses 

untuk dimasak.  Temu bual Audit dengan kontraktor mendapati pengiraan sukatan 

bahan mentah yang siap diproses dibuat secara kasar tanpa menggunakan alat 

penimbang.  Pihak sekolah kurang peka terhadap kepentingan untuk menimbang dan 

menyukat berat bahan mentah yang telah diproses dan dibersihkan sebelum 

dimasak. Akibatnya, berat bahan mentah tersebut tidak dapat dipastikan 

spesifikasinya sama ada telah mematuhi berat yang telah ditetapkan. 

 

2.4.2.3.  Pengurusan Pekerja Di Dewan Makan  

 

a.  Rekod Pemeriksaan Kesihatan Pekerja Tidak Dapat Disahkan   

 

i.  Mengikut kontrak, klausa 7.1(i) menyatakan kontraktor hendaklah memastikan 

pekerja menjalani pemeriksaan kesihatan oleh Pegawai Perubatan dan 

mendapat suntikan Typhoid (TY2) tidak melebihi tempoh 1 tahun dari tarikh 

terakhir suntikan diambil sebelum dibenarkan bertugas untuk memastikan 

pekerja bebas dari sebarang wabak atau penyakit berjangkit. Semua surat 

pengakuan doktor hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah untuk rekod dan 

pemeriksaan.  

 

ii.  Semakan Audit mendapati kedua-dua kontraktor tidak menyerahkan rekod 

pemeriksaan kesihatan pekerja kepada pihak pengurusan sekolah sebagaimana 

syarat ditetapkan. Seramai 10 pekerja atau 62.5% daripada 16 pekerja di 

Maahad Johor dan SMAKJ Kluang telah mendapat suntikan TY2.   Manakala 

baki 6 pekerja di Maahad Johor tidak mendapat suntikan TY2.  Kesannya, pelajar 

terdedah kepada apa-apa wabak atau penyakit berjangkit yang dibawa oleh 

pekerja.    

 

b.  Etika Pakaian Pekerja  

 

i.  Kontraktor hendaklah memastikan pekerja dibekalkan dan memakai pakaian 

seragam, apron, penutup kepala, penutup mulut, sarung tangan, tanda nama 

serta lain-lain kelengkapan yang diperlukan semasa melaksanakan perkhidmatan 

bekalan makanan bermasak sebagaimana mengikut klausa 7.1(g) dalam kontrak 

perjanjian. Lawatan Audit ke Maahad Johor dan SMAKJ Kluang mendapati 

pekerja tidak memakai penutup mulut dan sarung tangan ketika menghidangkan 

makanan kepada pelajar seperti di Gambar 2.8 dan Gambar 2.9. Ini disebabkan 

kontraktor berkenaan kurang menitikberatkan tentang aspek kebersihan di 
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kalangan para pekerja mereka. Pemantauan yang kurang berkesan oleh pihak 

sekolah terhadap kualiti perkhidmatan kontraktor terbabit boleh menjejaskan 

tahap kebersihan dan keselamatan makanan.  

 

Gambar 2.8 Gambar 2.9 
Pekerja Tidak Memakai Sarung Tangan Dan Penutup Mulut  

Ketika Menghidangkan Makanan 

  

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Maahad Johor 
 Tarikh: 18 Jun 2014 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: SMAKJ Kluang 
 Tarikh: 24 Jun 2014 

 

c.  Latihan Pengendalian Makanan  

 

i.  Mengikut kontrak, klausa 7.1(j) menyatakan kontraktor hendaklah memastikan 

pekerja mengikuti kursus pengendalian makanan daripada institusi atau syarikat 

yang diiktiraf oleh kerajaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh berkuatkuasa. 

Semakan Audit mendapati di SMAKJ Kluang kesemua 8 orang pekerja telah  

mengikuti kursus pengendalian makanan. Manakala, kesemua pekerja di 

Maahad Johor tidak mengikuti kursus pengendalian makanan seperti yang 

disarankan. Temu bual dengan kontraktor mendapati pekerja tidak mengikuti 

latihan pengendalian makanan kerana pekerja sering berhenti dan kesannya 

kebersihan dalam pengendalian makanan tidak terjamin.   

 

2.4.2.4.  Mengikut maklum balas JAINJ pada 30 Disember 2014, Jabatan telah 

memutuskan untuk menggunapakai Pekeliling Bahagian Pembangunan Dan 

Bekalan Kementerian Pelajaran Bil. 2 Tahun 1994 iaitu Panduan Pelaksanaan 

Kontrak Bekalan Makanan Bermasak bagi tujuan pemantauan oleh Penyelia Asrama 

terhadap prestasi kontraktor. Pihak sekolah dikehendaki membuat pemantauan dan 

memastikan kontraktor mematuhi syarat kontrak seperti spesifikasi bahan mentah, 

sukatan bahan mentah, rekod pemeriksaan pekerja dan etika pakaian pekerja. 

Tindakan seperti mengeluarkan surat peringatan (amaran), surat tunjuk sebab dan 

denda diambil mengikut Perkara 4 Panduan Pelaksanaan Kontrak Bekalan Makanan 

Bermasak apabila kontraktor melanggar syarat kontrak. Panduan Pelaksanaan 

Kontrak Bekalan Makanan Bermasak akan digunapakai oleh sekolah mulai sesi 

persekolahan 2015. 
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Pada pendapat Audit, tahap pematuhan kontraktor terhadap syarat kontrak adalah 

kurang memuaskan kerana spesifikasi bahan mentah yang dibekalkan tidak mematuhi 

syarat kontrak dan bahan mentah yang diproses untuk dimasak tidak ditimbang 

mengikut sukatan. Selain itu, pengurusan pekerja di dewan makan juga kurang 

memuaskan kerana berlaku ketidakpatuhan terhadap syarat yang ditetapkan. 

 

2.4.3.  Kebersihan Dan Keselamatan Dewan Makan 

 

2.4.3.1.  Kebersihan Dapur Dewan Makan Kurang Memuaskan 

 

a.  Mengikut kontrak, klausa 7.1(b) kontraktor hendaklah memastikan pekerja sentiasa 

menjaga kebersihan dapur dan persekitarannya supaya tidak menjadi tempat 

pembiakan seperti lipas, lalat dan tikus. Selain itu klausa 2.1(f) dalam kontrak 

perjanjian, menghendaki kontraktor menyediakan peti sejuk untuk menyimpan 

makanan yang cepat rosak dan sentiasa dalam keadaan bersih. Semakan Audit di 

kedua-dua buah sekolah terdapat lipas di sekitar tempat masak dan stor bahan 

kering seperti di Gambar 2.10.  Selain itu, lawatan Audit juga mendapati peti sejuk 

beku di Maahad Johor adalah kotor. Ini kerana kontraktor terbabit tidak menjaga 

kebersihan di dalam peti sejuk serta kerja pembersihan jarang dilakukan sehingga 

darah ikan atau daging melekat di dalamnya. Kesannya, ia boleh menjejaskan tahap 

kebersihan bahan mentah yang disimpan dan kualiti makanan yang dimasak. 

Manakala keadaan peti sejuk beku di SMAKJ Kluang pula berada di dalam keadaan 

bersih dan kemas. Pihak Audit mendapati pekerja di kedua-dua sekolah berkenaan 

kurang mengambil berat terhadap kebersihan di dapur dan keadaan ini boleh 

menjejaskan tahap keselamatan penyediaan makanan dan kesihatan pelajar sekolah.   

  

 

Gambar 2.10 
Lipas Di Bawah 
Longkang Dapur Masak 
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SMAKJ Kluang 
Tarikh: 24 Jun 2014 

 
 

b.  Menurut maklum balas JAINJ bertarikh 30 Disember 2014, pihak sekolah telah 

mengeluarkan arahan kepada kontraktor pada 28 Oktober 2014 supaya 

memastikan pekerja sentiasa menjaga kebersihan dapur dan persekitarannya.  

Sekiranya kontraktor ingkar tindakan akan diambil mengikut Panduan 

Pelaksanaan Kontrak Bekalan Makanan Bermasak Perkara 4.11. 
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2.4.3.2.  Kerosakan Di Dapur Dan Dewan Makan Tidak Diperbaiki 

  

a.  Mengikut Senarai Tugas, Penyelia Asrama adalah bertanggungjawab untuk 

melaporkan kepada Pengetua mengenai alat perkakas yang rosak, pecah dan tidak 

boleh digunakan dari semasa ke semasa untuk tindakan pembaikan atau 

penggantian. Selain itu, Penyelia Asrama juga hendaklah membuat laporan berkaitan 

kerosakan bangunan dan keperluan peralatan pelajar asrama. Lawatan Audit ke 

Maahad Johor dan SMAKJ Kluang mendapati berlaku beberapa kerosakan pada 

siling, lampu, sinki, sistem gas memasak dan sebagainya tetapi masih belum 

diperbaiki seperti di Jadual 2.4 dan Gambar 2.11 hingga Gambar 2.15. Selain itu, 

didapati alat pemadam api yang berada di dapur dewan makan di kedua-dua buah 

sekolah berkenaan tidak boleh digunakan sekiranya berlaku kebakaran atau 

kecemasan seperti di Gambar 2.16.   

 
Jadual 2.4 

Senarai Kerosakan Yang Masih Belum Diperbaiki 

Bil. Nama Sekolah Kerosakan Lokasi Kerosakan 

1 Maahad Johor Siling   Dewan Makan Perempuan Dan Lelaki 

 Dapur Dewan  Makan 

Lampu  Dewan Makan Perempuan Dan Lelaki 

Tingkap  Dewan Makan Perempuan 

Jenang Tingkap  Dapur Dewan Makan Asrama 

Sistem Gas Memasak  Dapur Dewan Makan Asrama 

Mesin Water Cooler   Dewan Makan Perempuan 

2 SMAKJ Kluang Siling  Dewan Makan Asrama  

 Kaki Lima Dewan Makan 

Sinki   Kaki Lima Dewan Makan  

Sumber: Maahad Johor Dan SMAKJ Kluang 

 

Gambar 2.11 Gambar 2.12 
Siling Dewan Makan Perempuan  

Rosak Tidak Dibaiki  
Siling Dewan Makan Rosak  

Tidak Dibaiki  

  

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Maahad Johor 
 Tarikh: 18 Jun 2014 

 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: SMAKJ Kluang 
 Tarikh: 24 Jun 2014 
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Gambar 2.13 Gambar 2.14 
Tingkap Dewan Makan Perempuan 

Rosak Tidak Dibaiki 
Sinki Di Kaki Lima Dewan Makan 

Rosak Tidak Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Maahad Johor 
Tarikh: 18 Jun 2014 

 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SMAKJ Kluang 
Tarikh: 24 Jun 2014 

Gambar 2.15 Gambar 2.16 

Panel Siling Di Kaki Lima  
Dewan Makan Tercabut 

Alat Pemadam Api Tidak Berfungsi 
Disimpan Di Stor Dapur Dewan Makan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SMAKJ Kluang 
Tarikh: 24 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Maahad Johor 
Tarikh: 18 Jun 2014 

 

b.  Semakan selanjutnya mendapati laporan kerosakan telah dikemukakan oleh pihak 

sekolah kepada Bahagian Pembangunan JAINJ pada bulan Oktober dan November 

2013 namun tiada tindakan pembaikan diambil sehingga tarikh auditan. Kerosakan 

yang masih belum diperbaiki di dewan makan boleh membahayakan keselamatan 

pelajar. Mengikut maklum balas JAINJ bertarikh 30 Disember 2014, kerosakan 

tidak dapat diperbaiki pada tahun 2014 disebabkan kekangan peruntukan 

kewangan. Jabatan telah menyenaraikan segala kerosakan di kedua-dua 

sekolah dan memasukkan kos penyenggaraan di dalam peruntukan 

perbelanjaan JAINJ bagi tahun 2015. 

 

Pada pendapat  Audit, kebersihan di dapur dewan makan di Maahad Johor dan SMAKJ 

Kluang adalah kurang memuaskan. Oleh itu, pihak sekolah perlu memantau dan 

bertegas dengan kontraktor dan pekerja supaya menjaga kebersihan. Selain itu, 

tindakan segera hendaklah diambil bagi memperbaiki beberapa kerosakan pada siling 

serta lampu di dapur dan dewan makan sebelum berlaku perkara yang tidak diingini.  
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2.4.4.  Pengurusan Perbelanjaan Bekalan Makanan Bermasak 

 
2.4.4.1.  Tuntutan Melebihi Pesanan Bekalan Makanan Sebenar  

 

a.  Borang pesanan makanan ialah dokumen penting dalam penyediaan pesanan 

makanan bermasak oleh sekolah kepada kontraktor. Kuantiti makanan akan diisikan 

dalam borang iaitu bersamaan dengan bilangan pelajar yang akan makan pada hari 

tersebut. Borang tersebut juga digunakan sebagai dokumen sokongan yang penting 

untuk pembayaran kepada kontraktor kerana ia mengesahkan kuantiti sebenar yang 

dibekalkan oleh kontraktor. 

 

b.  Semakan Audit terhadap tuntutan membekal makanan bermasak oleh kontraktor di 

SMAKJ Kluang mendapati kontraktor telah membuat tuntutan melebihi daripada 

amaun seperti dalam borang pesanan makanan yang diluluskan oleh pihak sekolah. 

Pada perkiraan Audit, kontraktor telah membuat lebihan tuntutan di antara 1 hingga 

21 sajian yang melibatkan 18 bulan tuntutan sepanjang tahun 2011 hingga 2013 yang 

melibatkan lebihan bayaran dianggarkan berjumlah RM71,888. Semakan selanjutnya 

mendapati penyata tuntutan tidak disemak secara terperinci oleh pihak sekolah dan 

Bahagian Pendidikan, Jabatan Agama Islam Negeri Johor sebaliknya memperakui 

jumlah yang perlu dibayar dan borang pesanan makanan tidak disertakan sebagai 

dokumen sokongan bagi pembayaran.  Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 2.5. 

 
Jadual 2.5 

Perbezaan Amaun Tuntutan Kontraktor Berbanding Borang Pesanan Makanan 

Bulan 

Borang Bekalan 
Bermasak 

Tuntutan 
Pembekal 

Perbezaan 

Jumlah (RM) 
Bil. 

Murid 
Jumlah 
Sajian 

Bil. 
Murid 

Jumlah 
Sajian 

Bil. 
Murid 

Jumlah 
Sajian 

Tahun 2011 

Ogos 69,000 125 70,104 127 1,104 2 1,132 

September 68,188 132 71,868 132 3,680 - 3,827 

November 56,375 137 51,959 129 4,416 8 (4,609) 

Tahun 2012 

Januari 53,863 105 55,456 115 1,593 10 1,566 

Mac 59,843 124 63,080 124 3,237 - 3,175 

April 76,800 150 79,298 150 2,498 - 2,790 

Mei 76,463 155 77,863 155 1,400 - 1,418 

Jun 58,558 102 62,231 103 3,673 1 3,541 

Julai 85,396 148 83,038 144 2,358 4 (1,544) 

Ogos 57,700 100 60,585 105 2,885 5 3,000 

September 77,895 132 81,357 138 3,462 6 3,174 

Oktober 73,770 135 78,040 140 4,270 5 4,163 

November 48,799 147 53,529 147 4,730 - 4,823 

Disember 4,563 56 12,950 35 8,387 21 8,685 

Tahun 2013 

Januari 79,187 140 81,043 140 1,856 - 1,943 

Februari 58,590 95 64,753 105 6,163 10 6,409 

Mac 59,857 100 72,685 120 12,828 20 13,340 

Mei 74,944 152 78,419 152 3,475 - 3,614 

Jun 64,368 108 67,461 113 3,093 5 3,216 

Ogos 47,680 80 53,640 90 5,960 10 8,225 

Jumlah 71,888 

 Sumber: JAINJ Dan SMAKJ Kluang 
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c.  Mengikut maklum balas JAINJ bertarikh 30 Disember 2014, siasatan lanjut 

masih dijalankan di peringkat Jabatan dan SMAKJ Kluang mengenai tuntutan 

melebihi pesanan bekalan makanan sebenar serta tindakan pungutan akan 

dibuat daripada pihak yang terlibat. 

 

d.  Maahad Johor tidak menggunakan borang pesanan makanan dalam memesan 

penyediaan makanan sebenar kepada kontraktor. Penyelia Asrama sekolah 

mencatatkan bilangan pelajar di Borang Laporan Bilangan Pelajar Yang Makan Di 

Dewan Makan dan ditampal di dapur dewan makan. Semakan Audit terhadap 

penyata tuntutan kontraktor Maahad Johor mendapati tuntutan dibuat bersamaan 

dengan laporan tersebut. 

 

2.4.4.2.  Kontrak Perjanjian Lewat Diperbaharui 

 

a.  Kontrak bekalan makanan bermasak ke asrama Maahad Johor dan SMAKJ Kluang 

hendaklah diperbaharui setiap 2 tahun. Semakan Audit mendapati kontrak bagi 

tempoh 12 Mac 2011 hingga 31 Disember 2012 di kedua-dua buah sekolah 

berkenaan telah lewat diperbaharui iaitu selama 7 bulan. Tarikh kontrak baru yang 

ditandatangani adalah pada 1 Ogos 2013. Pihak Audit mendapati dalam tempoh 

kelewatan memperbaharui kontrak tersebut, perkhidmatan bekalan makanan 

bermasak beroperasi seperti biasa dengan mendapat kelulusan lanjutan kontrak 

daripada Pegawai Kewangan Negeri bagi tempoh 6 bulan iaitu dari bulan Januari 

hingga Jun 2013. Namun begitu, bagi bulan Julai 2013, perkhidmatan tersebut 

beroperasi dengan kebenaran Pengarah JAINJ sahaja tanpa mendapat kelulusan 

lanjutan daripada Pegawai Kewangan Negeri.    

 

b.  Menurut JAINJ, kelewatan ini berlaku disebabkan pihak JAINJ sedang menunggu 

kelulusan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMK) terhadap kertas kerja 

berkaitan perubahan harga siling makanan dan menu sajian memandangkan kadar 

siling dalam kontrak lama tiada mendapat kelulusan MMK. Selain itu, didapati hanya 

seorang pegawai JAINJ dipertanggungjawabkan bagi menguruskan penyediaan 

dokumen tender dan kontrak baru di mana pada masa yang sama, beliau juga 

mempunyai beban tugas menguruskan perolehan aset serta penambahbaikan stor 

Bahagian Pendidikan. Ketiadaan kontrak perjanjian boleh mengakibatkan 

kepentingan Kerajaan Negeri dan pelajar tidak dapat dilindungi serta tindakan 

sewajarnya tidak boleh diambil terhadap kontraktor yang melanggar syarat perjanjian.  

 

2.4.4.3.  Perkakasan Dan Peralatan Memasak Dibekalkan Tidak Digunakan 

 

a.  Dalam melaksanakan perkhidmatan bekalan makanan bermasak, kontraktor telah 

dibekalkan dengan beberapa perkakasan dan peralatan memasak oleh pihak JAINJ 

seperti periuk nasi, freezer dan chiller. Namun begitu, pemeriksaan Audit di Maahad 

Johor mendapati peralatan yang dibekalkan tidak digunakan dan disimpan di stor 

penyimpanan barang. Selain itu, di Maahad Johor dan SMAKJ Kluang juga terdapat 

peralatan memasak yang telah rosak dan tidak boleh digunakan tetapi masih belum 



 

 

LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 1 | 41  

dilupuskan. Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual 2.6 dan Gambar 2.17 hingga 

Gambar 2.20.  
 

Jadual 2.6 
Senarai Perkakasan Dan Peralatan Masak Yang Tidak Digunakan/Belum Dilupuskan 

Bil. Nama Sekolah Jenis Peralatan 
Kuantiti  

(Unit) 
Harga Seunit  

(RM) 
Tahun 

Pembelian 

Senarai Aset Yang Tidak Digunakan 

1 Maahad Johor Automatic Gas Rice Cooker 
Model: BERJAYA GRC 60 

5     990 15.12.2013 

SS 30 Boiling Pan  
Model : SPARK SBP 30 

1 3,900 15.12.2013 

SS 36” KWALI Cooker 
Spark SK 36 

2 2,300 15.12.2013 

Aluminium Grease Filter 16    470 2013 

Senarai Aset Yang Rosak Belum Dilupuskan 

1 Maahad Johor Periuk Memasak Air  1 TM TM 

2 SMAKJ Kluang Periuk Untuk Memasak 
Lauk  

2 TM 
 

TM 
 

Periuk Untuk Memasak Air 1 TM TM 

Sumber: Maahad Johor Dan SMAKJ Kluang 
Nota: TM – Tiada Maklumat 
 

Gambar 2.17 Gambar 2.18 

Periuk Untuk Memasak Lauk  
Dibekalkan Tidak Digunakan 

Periuk Nasi Dibekalkan  
Tidak Digunakan 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Maahad Johor 
Tarikh: 18 Jun 2014 
 

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Maahad Johor 
  Tarikh: 18 Jun 2014 

Gambar 2.19 Gambar 2.20 

Periuk Untuk Memasak Air  
Rosak Belum Dilupuskan 

Periuk Untuk Memasak Lauk  
Rosak Belum Dilupuskan 

  

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Maahad Johor 
 Tarikh: 18 Jun 2014 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: SMAKJ Kluang  
 Tarikh: 24 Jun 2014 
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b.  Mengikut maklum balas JAINJ bertarikh 30 Disember 2014, pihak sekolah telah 

menyenaraikan peralatan yang rosak di dalam KEW.PA-17 Laporan Lembaga 

Pemeriksa untuk diambil tindakan pelupusan oleh JAINJ.  

 

Pada pendapat Audit, pengurusan bayaran bagi bekalan makanan bermasak di asrama 

SMAKJ adalah kurang memuaskan kerana bayaran tanpa dokumen sokongan yang 

lengkap dan semakan yang tidak dilakukan secara terperinci telah mengakibatkan 

berlakunya kesilapan bayaran. Selain itu, terdapat bekalan peralatan yang tidak 

digunakan serta peralatan yang rosak tetapi masih belum diambil tindakan pelupusan.  

 

2.5.  SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan perkhidmatan bekalan makanan bermasak dilaksanakan 

dengan lebih cekap dan berkesan, adalah disyorkan Bahagian Pendidikan, Jabatan Agama 

Islam Negeri Johor dan pihak sekolah mengambil langkah-langkah penambahbaikan seperti 

berikut: 

 

2.5.1.  Memastikan pemantauan dijalankan terhadap kontraktor supaya mematuhi syarat 

kontrak. 

 

2.5.2.  Menjalankan pembaikan bagi kerosakan di dapur dan dewan makan dengan segera 

bagi keselamatan pelajar. 

 

2.5.3.  Menyemak secara terperinci tuntutan bayaran yang dikemukakan oleh kontraktor 

bagi mengelakkan berlakunya lebihan bayaran. 
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MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG 

MAJLIS DAERAH LABIS 

 

3.  PENGURUSAN PEROLEHAN 

 

3.1. LATAR BELAKANG 

 

3.1.1. Majlis Perbandaran Pasir Gudang (MPPG) dan Majlis Daerah Labis (MDL) 

merupakan 2 daripada 15 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Negeri Johor yang diwujudkan 

di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Setiap PBT bertanggungjawab terhadap 

pentadbiran, perancangan dan pembangunan kawasan operasi di bawah pentadbirannya. 

Pengurusan perolehan di MPPG  diuruskan oleh Bahagian Pengurusan Kontrak dan Jabatan 

Kewangan manakala pengurusan perolehan di MDL diuruskan oleh Bahagian Kewangan 

dan Bahagian Pengurusan Projek yang bertindak sebagai urus setia untuk memastikan 

pengurusan kewangan dan perakaunan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan selaras 

dengan Arahan Perbendaharaan dan peraturan kewangan yang ditetapkan. 

 

3.1.2. MPPG telah ditubuhkan pada 1 Julai 2008 setelah PBT Pasir Gudang memenuhi 

semua kriteria sebagai Majlis Perbandaran. Kawasan pentadbiran MPPG adalah seluas 311 

kilometer persegi. MDL pula yang mempunyai 7 kawasan pentadbiran iaitu Bekok, Chaah, 

Sungai Karas, Ayer Panas, Labis, Tenang Stesen, dan Sawah Padi telah ditubuhkan pada 1 

Januari 1977. 

 

3.1.3. Bagi tahun 2012 hingga 2014, MPPG telah membelanjakan sejumlah RM142.38 

juta manakala MDL telah membelanjakan sejumlah RM24.03 juta bagi tujuan perolehan 

dengan menggunakan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Majlis 

sendiri. Di antara contoh perolehan yang dilaksanakan adalah kerja menaik taraf jalan, 

menaik taraf sistem perparitan, pembinaan dewan orang ramai, pembinaan balai komuniti, 

pembinaan taman permainan, perkhidmatan pembersihan dan penyenggaraan bangunan. 

Butiran pecahan sumber peruntukan untuk perolehan seperti di Jadual 3.1. Manakala 

pecahan perolehan mengikut kaedah perolehan iaitu pembelian terus, sebut harga dan 

tender bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah seperti di Jadual 3.2. 
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Jadual 3.1 
Pecahan Sumber Peruntukan Untuk Perolehan MPPG Dan MDL 

Bagi Tahun 2012 Hingga Jun 2014 

PBT Tahun 

Peruntukan 
Jumlah 

 

(RM Juta) 
Persekutuan 

(RM Juta) 
Negeri                             

(RM Juta) 
Majlis                       

(RM Juta) 

MPPG 

2012   3.69 11.05 23.34   38.08 

2013   8.94 18.82 37.22   64.98 

2014   4.18 27.95   7.19   39.32 

Jumlah 16.81 57.82 67.75 142.38 

MDL 

2012   3.69   6.16   1.37   11.22 

2013   1.89   5.21   1.20     8.30 

2014   1.33   2.51   0.67     4.51 

Jumlah   6.91 13.88   3.24   24.03 

Jumlah Keseluruhan 23.72 71.70 70.99 166.41 

Sumber: MPPG Dan MDL 
 

Jadual 3.2 
Pecahan Mengikut Kaedah Perolehan Di MPPG Dan MDL Bagi Tahun 2012 Hingga Jun 2014 

PBT Tahun 

Pembelian Terus/ 
Lantikan Terus 

Sebut Harga Tender 
Jumlah 

Bilangan 
Perolehan 

Jumlah 
 

(RM Juta) Bil. (RM Juta) Bil. (RM Juta) Bil. (RM Juta) 

MPPG 

2012    736   4.26 102 21.99 12 11.83   850 38.08 

2013 1,062   4.70 158 42.71 18 17.57 1,238 64.98 

2014    556   1.86   60 22.43 15 15.03   631 39.32 

Jumlah 2,354 10.82 320 87.13 45 44.43 2,719   142.38 

MDL 

2012    512   1.77   71   8.49 1 0.96    584 11.22 

2013    489  1.02   52   6.74 1 0.54    542   8.30 

2014    383       0.67   29   3.34 1 0.50    413   4.51 

Jumlah 1,384 3.46 152 18.57 3 2.00 1,539 24.03 

Sumber: MPPG Dan MDL 

 

3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan perolehan MPPG dan MDL 

telah dirancang dan diuruskan dengan teratur, cekap dan berhemat bagi mencapai matlamat 

yang ditetapkan. 

 

3.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan ini meliputi semua perolehan melalui pembelian terus, sebut harga dan 

tender melibatkan bekalan, perkhidmatan dan kerja yang dilakukan dari tahun 2012 

sehingga tahun 2014. Pemeriksaan dijalankan terhadap rekod dan dokumen perolehan yang 

berkaitan serta aset yang diperoleh. Selain itu, lawatan ke tapak projek juga dilaksanakan 

dengan kerjasama pegawai dari MPPG dan MDL. Temu bual dengan pegawai yang 

bertanggungjawab dan penduduk setempat telah dilakukan bagi mendapatkan maklum balas 

dan pengesahan. Exit conference bersama Yang Dipertua dan pegawai kanan MPPG serta 
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Timbalan Yang Dipertua dan pegawai  kanan MDL telah diadakan masing-masing pada 5 

Januari 2015 dan 13 Januari 2015. 

 

3.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Ogos 2014 hingga November 2014 mendapati 

secara keseluruhannya pengurusan perolehan di MDL adalah memuaskan tetapi di MPPG 

adalah kurang memuaskan kerana terdapat kes di mana perolehan dibuat tidak mematuhi 

sepenuhnya peraturan perolehan. Antara kelemahan yang ditemui adalah seperti berikut:  

 

 Proses sebut harga tidak diurus dengan teratur di MPPG. 

 Perolehan di MPPG dan MDL tidak digunakan. 

 Spesifikasi kerja menurap jalan di MDL tidak diperincikan. 

 Perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja di MPPG tidak dipelawa secara sebut 

harga. 

 Kelemahan pengurusan bayaran di MDL. 

 

3.4.1. Pelaksanaan Perolehan 

 

3.4.1.1. Pemilihan Sebut Harga Dan Tender 

 

a.  Pelaksanaan perolehan oleh PBT dibuat berdasarkan peruntukan perbelanjaan 

tahunan mengikut keutamaan selain permohonan daripada orang awam dan Ahli 

Majlis. Arahan Perbendaharaan 193, Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 

2009 dan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 telah menggariskan 

beberapa peraturan yang perlu dipatuhi semasa pemilihan kontraktor melalui tender, 

sebut harga atau perolehan terus. Dokumen Sebut Harga hanya dibenarkan dijual 

pada waktu dan tarikh yang ditetapkan sahaja. Penjualan Dokumen Sebut Harga 

selepas peti sebut harga ditutup adalah tidak dibenarkan. Dokumen Sebut Harga 

hendaklah diisi dengan lengkap oleh kontraktor sebelum dihantar. Hanya Dokumen 

Sebut Harga yang lengkap sahaja boleh diterima untuk dipertimbangkan.  

 

b.  Semakan Audit terhadap 110 sampel sebut harga di MPPG mendapati secara 

umumnya peraturan pemilihan kontraktor bagi perolehan yang dibuat melalui sebut 

harga dan tender telah mematuhi kehendak dan peraturan ditetapkan. Perolehan 

yang dilaksanakan juga adalah yang paling menguntungkan dan pemilihan kontraktor 

telah mengguna pakai kriteria yang patut dipertimbangkan. Bagaimanapun terdapat 

kelemahan dalam pemilihan sebut harga seperti berikut: 

 

i.  Dokumen Sebut Harga Dibeli Selepas Tarikh Sebut Harga Ditutup 

 

Pihak Audit mendapati sebanyak 10 Dokumen Sebut Harga bagi projek-projek 

bernilai RM1.63 juta telah dibeli selepas tarikh sebut harga ditutup. Semakan 
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selanjutnya pada Jadual Sebut Harga mendapati kontraktor yang lewat membeli 

Dokumen Sebut Harga tersebut turut disenaraikan dan terpilih bagi 

melaksanakan kerja berkaitan. Tempoh kelewatan Dokumen Sebut Harga dibeli 

selepas tarikh sebut harga ditutup adalah di antara 4 hingga 66 hari. Butiran 

terperinci adalah seperti di Jadual 3.3. 

 

Jadual 3.3 
Dokumen Sebut Harga Dibeli Selepas Tarikh Sebut Harga Ditutup 

Bil. Perihal Sebut Harga 
Kos 

Perolehan 
(RM Juta) 

Tarikh Sebut 
Harga Ditutup 

Tarikh Resit 
Bayaran 

Tempoh 
Kelewatan 

(Hari) 

2013 

1 Kerja-kerja Membekal Perabot Untuk Muzium 
Layang-Layang Di Kawasan Taman Bandar 
Milik MPPG 

0.11 15.02.2013 19.02.2013 4 

2 Membina Dan Menyiapkan Dekorasi Bot 
Termasuk Kerja-kerja Pendawaian Dan Kerja-
kerja Berkaitan Sempena Perarakan Bot 
Berhias Bagi Sambutan Keputeraan DYMM 
Sultan Johor 

0.12 28.10.2013 02.01.2014 66 

3 Membina Dan Menyiapkan Gelanggang Sukan 
Di Jalan Serangkai, Taman Bukit Dahlia  

0.10 07.02.2013 13.02.2013 6 

4 Baikpulih Kerosakan Papan Digital Di 
Persimpangan Jalan Besar/Jalan Masjid 

0.09 15.02.2013 13.03.2013 26 

5 Membaikpulih 4 Unit Tiang Lampu Limpah Dan 
Menggantikan 88 Unit Choke Dan Kerja-kerja 
Berkaitan 

0.17 25.11.2013 29.11.2013 4 

6 Pemasangan Tambahan 10 Unit ‘Spot Light’ 
Tempat Duduk Berbumbung Stadium Bola 
Sepak Pasir Gudang 

0.09 25.11.2013 29.11.2013 4 

Jumlah 0.68    

2014 

7 Membina Gelanggang Permainan Dan 
Peralatan ‘Skate Board’ Termasuk Kerja-kerja 
Yang Berkaitan Di Pasir Gudang  

0.30 21.04.2014 27.05.2014 36 

8 Menaiktaraf Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di 
Rumah Pangsa Taman Cendana 

0.20 21.04.2014 27.05.2014 36 

9 Membina Dataran Tempat Letak Kenderaan Di 
Rumah Pangsa Taman Cendana 

0.42 21.04.2014 01.06.2014 41 

10 Menaiktaraf Lampu Jalan Di Rumah Pangsa 
Taman Cendana 

0.03 21.04.2014 17.06.2014 57 

Jumlah 0.95    

Jumlah Keseluruhan 1.63    

   Sumber: MPPG 

 

ii.  Dokumen Sebut Harga Diterima Selepas Tarikh Sebut Harga Ditutup 

 

Pihak Audit mendapati sebanyak 12 Dokumen Sebut Harga bagi projek-projek 

bernilai RM1.49 juta diterima selepas tarikh sebut harga ditutup. Ini adalah 

berdasarkan tandatangan pada ruangan perakuan kontraktor di dalam Dokumen 

Sebut Harga tersebut.  Semakan selanjutnya mendapati kontraktor tersebut turut 

disenaraikan di Jadual Sebut Harga dan telah terpilih untuk melaksanakan sebut 

harga berkaitan. Tempoh kelewatan Dokumen Sebut Harga diterima selepas 

tarikh peti sebut harga ditutup adalah di antara 3 hingga 50 hari. Dokumen sebut 

harga yang terlibat adalah seperti di Jadual 3.4. 
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Jadual 3.4 
Dokumen Sebut Harga Diterima Selepas Tarikh Sebut Harga Ditutup 

Bil. Perihal Sebut Harga 
Kos 

Perolehan 
(RM Juta) 

Tarikh 
Sebut Harga 

Ditutup 

Tarikh 
Tandatangan 
Kontraktor  

Tempoh 
Kelewatan 

(Hari) 

2012 

1 Kerja-kerja Membina Dan Menyiapkan 
Gelanggang Futsal Di Jalan Ciku, Taman 
Kota Masai, Pasir Gudang 

0.15 02.10.2012 28.10.2012 26 

Jumlah 0.15    

2013 

2 Kerja-kerja Membekal Perabot Untuk 
Muzium Layang-layang Di Kawasan 
Taman Bandar Milik MPPG 

0.11 15.02.2013 22.02.2013 7 

3 Membina Dan Menyiapkan Gelanggang 
Sukan Di Jalan Serangkai, Taman Bukit 
Dahlia 

0.10 07.02.2013 14.02.2013 7 

4 Menyiapkan Gelanggang Sukan Di Jalan 
Tenteram, Taman Nusa Damai 

0.15 07.02.2013 14.03.2013  35 

5 Membina Balai Komuniti Di Perumahan 
Desa Rakyat, Pasir Gudang 

0.19 07.02.2013 19.02.2013 12  

6 Kerja-kerja Membina Gelanggang Futsal Di 
Taman Cahaya Masai, Pasir Gudang 

0.20 07.02.2013 14.02.2013 7 

7 Kerja-kerja Membina Bilik Gerakan Jenis 
Tidak Kekal Di Cawangan Harmoni, Taman 
Nusa Damai, Pasir Gudang 

0.05 25.11.2013 11.12.2013 16 

Jumlah 0.80    

2014 

8 Kerja-kerja Pembersihan Pejabat MPPG Di 
Menara Aqabah Untuk 2 Tahun 

0.30 17.12.2013 20.12.2013 3 

9 Kerja-kerja Membekal Dan Memasang 
‘Seamless Flooring’ Bagi Taman 
Permainan Kanak-kanak Di Taman Bandar 
Pasir Gudang 

0.09 21.04.2014 27.04.2014 6 

10 Kerja-kerja Penyenggaraan Sistem 
Menentang Kebakaran Di Menara Aqabah, 
MPPG Bagi Tempoh 2 Tahun 

0.06 10.03.2014 17.03.2014 7 

11 Menaiktaraf Longkang Dan Kerja-kerja 
Berkaitan Di Rumah Pangsa Taman 
Cendana 

0.05 21.04.2014 10.06.2014 50 

12 Menaiktaraf Laluan Pejalan Kaki Di Rumah 
Pangsa Taman Cendana 

0.04 21.04.2014 10.06.2014 50 

Jumlah 0.54    

Jumlah Keseluruhan 1.49    

  Sumber: MPPG 

 

c.  Menurut maklum balas MPPG bertarikh 30 Disember 2014, kebanyakan sebut 

harga yang terlibat adalah projek-projek yang perlu disiapkan segera. Selain itu 

kekangan masa dan dokumen sebut harga yang banyak semasa proses 

peringkat pembukaan dan pemilihan juga menyumbang kepada masalah yang 

timbul. Unit Audit Dalam MPPG akan memantau proses sebut harga dari 

semasa ke semasa dan latihan akan diberikan kepada pegawai yang terlibat 

agar dapat memastikan perkara ini tidak akan berulang pada masa hadapan.  

 

d.  Semakan Audit terhadap 113 sampel sebut harga dan 3 sampel tender di MDL 

mendapati peraturan pemilihan kontraktor bagi perolehan yang dibuat telah mematuhi 

kehendak dan peraturan ditetapkan.  

 

Pada pendapat Audit, pihak MPPG patut menyiasat bagaimana penjualan borang 

sebut harga dibenarkan selepas tarikh jualan ditutup. Begitu juga bagi kes-kes di 
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mana borang sebut harga diterima selepas tarikh tutup peti sebut harga. Jika ada 

penyelewengan, tindakan sewajarnya hendaklah diambil ke atas pegawai terlibat. 

 

3.4.1.2. Prestasi Pelaksanaan Perolehan 

 

a. Perancangan setiap perolehan hendaklah dibuat dengan teliti dan pelaksanaan 

projek oleh Majlis perlu disempurnakan mengikut tempoh yang telah ditetapkan dan 

mengikut syarat-syarat lain yang terkandung dalam dokumen kontrak serta 

peraturan-peraturan berkaitan. Klausa mengenai denda (LAD) dan cara Kerajaan 

memperolehnya hendaklah dinyatakan dalam dokumen kontrak jika kontraktor gagal 

memenuhi obligasi kontrak.  

 

b. Semakan Audit mendapati sebanyak 8 atau 6% daripada 125 perolehan MPPG telah 

disiapkan dengan lanjutan masa yang diluluskan. Tempoh lanjutan masa yang 

diluluskan adalah antara 15 hingga 204 hari. Bagaimanapun, 2 perolehan ICT MPPG 

telah disiapkan melewati tarikh yang ditetapkan tanpa memohon lanjutan masa 

seperti di Jadual 3.5. Tempoh kelewatan disiapkan adalah di antara 75 hingga 92 

hari. Menurut maklum balas MPPG pada 30 Disember 2014, penambahbaikan 

bagi prosedur perolehan peralatan ICT dan sistem akan dibuat dan dikemas 

kini bagi memastikan masalah yang timbul dapat diatasi pada masa akan 

datang. Bagi MDL pula, semua perolehan telah disiapkan dengan tempoh lanjutan 

masa yang diluluskan. Prestasi pelaksanaan perolehan di MPPG dan MDL adalah 

seperti di Jadual 3.5. 

 

Jadual 3.5 

Prestasi Pelaksanaan Perolehan Di MPPG Dan MDL Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil.  
Pihak 

Berkuasa 
Tempatan  

Bilangan 
Sampel  

Jumlah 
Kos 

 
 

(RM Juta) 

Status  

Siap 
Dalam 

Tempoh 

Siap 
Dengan 
Lanjutan 

Masa 

Siap 
Kerja 

Melebihi 
Lanjutan 

Masa 

Siap Melebihi 
Tempoh Yang 

Ditetapkan 
(Tiada Lanjutan 

Masa) 

1 MPPG 125 40.90 115 8 - 2 

2 MDL 116 17.52 104 12 - - 

Sumber: MPPG Dan MDL 

  

c.  Tempoh Tanggungan Kecacatan yang ditetapkan dalam Sijil Perakuan Siap Kerja 

hendaklah bermula daripada tarikh sebenar kerja disiapkan dengan mengambil kira 

perakuan daripada pegawai penyelia/juruteknik projek. Sebarang kerosakan atau 

kecacatan terhadap kerja yang telah disiapkan perlu dipertanggungjawabkan kepada 

pihak kontraktor. Semakan Audit terhadap dokumen pembayaran bagi projek kerja 

yang dilaksanakan di MDL mendapati Tarikh Tanggungan Kecacatan ditetapkan 

bermula daripada tarikh jangkaan kerja sepatutnya siap sedangkan tarikh perakuan 

pegawai penyelia/juruteknik projek melewati tarikh jangkaan siap. Ini menunjukkan 

Sijil Perakuan Siap Kerja telah dikeluarkan sebelum pegawai penyelia/juruteknik 

projek membuat pengesahan penyiapan kerja di tapak. Kelewatan berlaku antara 2 

hari hingga 82 hari melibatkan 91 kerja dengan kos berjumlah RM12.25 juta. Kesan 
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daripada ini pihak MDL akan mengeluarkan perbelanjaan sendiri untuk membaiki 

kerosakan, jika berlaku kerosakan/kecacatan setelah projek siap kerana tempoh 

tanggungan kecacatan telah tamat lebih awal.  

 

d.  Menurut maklum balas MDL bertarikh 7 Januari 2015, tarikh pengesahan siap 

kerja oleh penyelia/juruteknik melewati tarikh di Sijil Perakuan Siap Kerja 

disebabkan kelewatan pihak kontraktor menghantar tuntutan atau dokumen 

yang disertakan tidak lengkap dan mempunyai kesilapan. Bagi projek tahun 

2015, MDL akan memastikan tempoh Tanggungan Kecacatan bermula selepas 

pengesahan kerja di tapak oleh penyelia/juruteknik projek. 

 

Pada pendapat Audit prestasi pelaksanaan perolehan secara keseluruhannya bagi 

MPPG dan MDL adalah memuaskan kerana kebanyakan perolehan yang dirancang 

dapat disiapkan mengikut perancangan asal kecuali beberapa projek yang lewat 

disiapkan tanpa lanjutan masa. Selain itu, pengeluaran Sijil Perakuan Siap Kerja 

sebelum penyerahan kerja/projek oleh kontraktor kepada Majlis menyebabkan 

Tempoh Tanggungan Kecacatan menjadi singkat. 

 

3.4.2. Perolehan Yang Tidak Digunakan  

 

3.4.2.1. Taman Awam Rekreasi Bakau Perigi Acheh, Pasir Gudang 

 

a.  Taman Awam Rekreasi Bakau Perigi Acheh merupakan projek yang dibiayai 

bersama antara Jabatan Landskap Negara (JLN), Kementerian Kesejahteraan 

Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan MPPG. Pembinaan telah 

bermula pada 15 November 2006. Kos pembinaan adalah berjumlah RM5 juta. Bagi 

melaksanakan projek ini, MPPG telah melantik Project Management Consultant 

(PMC) untuk mengawal selia pelaksanaan projek termasuk perunding bagi skop kerja 

yang berkaitan dan JLN bertindak sebagai Pegawai Penguasa Projek. Jabatan 

Landskap Negara telah menyerahkan projek pada 13 Mei 2013 kepada MPPG untuk 

diselenggarakan sepenuhnya walaupun beberapa skop kerja telah dikeluarkan 

daripada kontrak asal iaitu Bangunan Pusat Interpretatif Taman, jeti, tandas, canopy 

walkway dan bird hide kerana binaan didapati tidak disiapkan, tidak selamat dan 

masalah peruntukan kewangan. Lawatan Audit pada 30 September 2014 mendapati 

taman rekreasi ini masih belum dibuka kepada orang awam seperti di Gambar 3.1 

hingga Gambar 3.4. 
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Gambar 3.1 Gambar 3.2 

Bangunan Pusat Interpretatif Taman Tidak Disiapkan/Tidak Selamat 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Awam Rekreasi Bakau Perigi Acheh 
Tarikh: 30 September 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Awam Rekreasi Bakau Perigi Acheh 
Tarikh: 30 September 2014 

  

Gambar 3.3 Gambar 3.4 

Bangunan Pusat Interpretatif Taman Tidak Disiapkan/Tidak Selamat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Awam Rekreasi Bakau Perigi Acheh 
Tarikh: 30 September 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Awam Rekreasi Bakau Perigi Acheh 
Tarikh: 30 September 2014 

 

b.  Lawatan Audit seterusnya mendapati taman rekreasi ini tidak disenggarakan dengan 

baik. Pokok bakau di tepi laluan pejalan kaki tidak dipangkas dan lampu panel solar 

yang dipasang telah rosak. Pokok bakau yang tidak dipangkas membahayakan 

kepada para pelawat kerana ia menjadi tempat hidupan liar seperti ular bakau. 

Kelewatan dalam membaik pulih taman rekreasi ini menyebabkan ia tidak dapat 

dibuka kepada orang ramai dan menyumbang kepada pembaziran harta awam. 

Gambar 3.5 hingga Gambar 3.8 adalah berkaitan. 
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Gambar 3.5 Gambar 3.6 

Pokok Bakau Tidak Dipangkas 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Awam Rekreasi Bakau Perigi Acheh 
Tarikh: 30 September 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Awam Rekreasi Bakau Perigi Acheh 
Tarikh: 30 September 2014 

 
Gambar 3.7 Gambar 3.8 

Jambatan Gantung Tidak Dibina Lampu Solar Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Awam Rekreasi Bakau Perigi Acheh 
Tarikh: 30 September 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Awam Rekreasi Bakau Perigi Acheh 
Tarikh: 30 September 2014 

 

c.  Menurut maklum balas MPPG bertarikh 30 Disember 2014, projek ini telah 

diserahkan kepada MPPG dalam keadaan kurang sempurna dan tanpa 

peruntukan kos penyenggaraan. Selain itu, projek ini masih belum dibuka 

kepada orang awam atas faktor keselamatan. Peruntukan penyenggaraan telah 

diperoleh pada tahun 2015 untuk menyenggara kawasan taman rekreasi ini 

sebelum dibuka untuk orang awam.  

 

3.4.2.2. Perpustakaan Awam Tenang Stesen, Labis 

  
a.  Bangunan Perpustakaan Awam Tenang Stesen pada asalnya adalah pasar awam 

yang siap dibina pada tahun 2002 dengan kos RM180,000 dibiayai melalui 

peruntukan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 

(KPKT). Oleh kerana tidak mendapat sambutan daripada pengguna, bangunan pasar 

ini telah diubahsuai menjadi bangunan perpustakaan awam pada tahun 2007 dengan 

kos RM180,000 melalui peruntukan Menteri Besar Johor. Lawatan Audit pada bulan 

Oktober 2014 mendapati Perpustakaan Awam Tenang Stesen ini masih belum 

beroperasi untuk kemudahan orang awam. Pihak Audit mendapati MDL telah 
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membelanjakan RM20,000 bagi tujuan penyenggaraan bangunan perpustakaan pada 

tahun 2012 termasuk menukar tingkap aluminium dan kunci pada pintu-pintu. 

Gambar 3.9 dan Gambar 3.10 adalah berkaitan.   

 
Gambar 3.9 Gambar 3.10 
Perpustakaan Awam Tenang Stesen Belum Beroperasi 

   

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tenang Stesen, Labis 

Tarikh: 30 September 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tenang Stesen, Labis 

Tarikh: 30 September 2014 

 

b.  Maklum balas MDL pada 13 Januari 2015 memaklumkan, bangunan 

Perpustakaan Awam Tenang Stesen ini masih belum beroperasi disebabkan 

oleh kekangan peruntukan kewangan dan majlis tidak mempunyai kepakaran 

untuk mengendalikan sebuah perpustakaan awam. 

 

3.4.3. Pengurusan Kontrak 

 

3.4.3.1. Spesifikasi Kerja Tidak Diperincikan 

 

Butiran kerja yang disenaraikan dalam Bill Of Quantities (BQ) hendaklah dinyatakan 

secara terperinci seperti jumlah keluasan, jenis, kadar seunit, kuantiti dan jumlah harga 

secara item by item. Perkara ini adalah penting untuk tujuan penyeliaan dan menentukan 

butiran yang dinyatakan dalam BQ dibekalkan/dilaksanakan. Analisis Audit telah 

dilaksanakan terhadap 55 sampel borang inden dan BQ bagi kerja menurap jalan yang 

dilaksanakan oleh MDL antara tahun 2012 hingga 2014. Audit mendapati bagi tahun 2012 

penyediaan BQ adalah teratur dan lengkap kerana kesemua 36 sampel yang dipilih telah 

menyatakan dengan jelas panjang setiap jalan yang perlu diturap. Bagaimanapun, BQ 

bagi 19 kerja menurap jalan pada tahun 2013 dan 2014 bernilai RM4.47 juta tidak 

diperincikan panjang setiap jalan yang perlu diturap oleh kontraktor. Kesannya, MDL 

sukar untuk memantau pelaksanaan kerja kerana terdapat keadaan yang mana satu 

projek melibatkan penurapan antara 2 hingga 9 batang jalan. Menurut maklum balas 

MDL bertarikh 7 Januari 2015, MDL akan memperincikan setiap BQ bermula tahun 

2015.  
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3.4.4. Perolehan Bekalan, Perkhidmatan Dan Kerja MPPG Tidak Dipelawa  Secara 

Sebut Harga 

 

3.4.4.1.  Mengikut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009, perolehan 

bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM500,000 

hendaklah dipelawa secara sebut harga. Manakala bagi perolehan kerja-kerja kecil atau 

pembaikan yang tidak mengubah struktur asal dan yang tidak mempunyai Jadual Kadar 

Kejuruteraan Awam yang bernilai RM20,000 hingga RM200,000 hendaklah dipelawa 

secara sebut harga. Arahan Perbendaharaan 173.1 menetapkan perolehan bekalan bagi 

setiap jenis item sehingga RM50,000 setahun boleh dibuat secara pembelian terus. 

Perenggan 5, Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2007 (Had Nilai Dan Syarat-

syarat Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan) menyatakan Pegawai 

Pengawal adalah bertanggungjawab untuk merancang pembelian terus tahunan Agensi 

dan memastikan pembelian yang dibuat tidak dipecah kecil bagi mengelak perolehan 

secara sebut harga.  

 

3.4.4.2.  Semakan Audit mendapati 11 perolehan berjumlah RM0.88 juta telah 

ditawarkan secara pembelian terus dan tidak dipelawa secara sebut harga. Perolehan 

tersebut melibatkan 7 perolehan bagi Festival Layang-layang Sedunia yang berjumlah  

RM0.59 juta. Manakala 3 perolehan bekalan yang berjumlah RM0.21 juta adalah untuk 

peralatan persiapan majlis rasmi MPPG, pakaian pejabat dan tong sampah  serta satu 

perolehan perkhidmatan pakej seminar yang berjumlah RM0.07 juta. Perolehan ini 

sepatutnya dibuat melalui sebut harga dan bukannya secara pembelian terus 

memandangkan nilainya melebihi RM50,000 bagi bekalan dan perkhidmatan. Senarai 

perolehan yang tidak dipelawa secara sebut harga adalah seperti di  

Jadual 3.6. 
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Jadual 3.6 
Senarai Perolehan Yang Tidak Dipelawa Secara Sebut Harga 

Bagi Tahun 2012 Hingga Jun 2014 

Bil. Perolehan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja No. Baucar 
Kos Perolehan 

(RM) 

2012 

1 
Membekal Peralatan Persiapan Untuk Majlis-majlis 
Rasmi MPPG  

201209296 94,600 

2 
Membekal Jaket Hitam Bersulam Logo MPPG Dan 
Nama 

20120734 53,250 

3 
Membekal T-Shirt Dan Topi Untuk AJK/Urus 
setia/Peserta Sempena Festival Layang-layang Sedunia 
Ke-17 Tahun 2012 

20120397 53,150 

2013 

4 
Penginapan Peserta Antarabangsa Sempena Festival 
Layang-layang Sedunia Ke-18 Tahun 2013 

20130412 156,000 

5 
Penyediaan Makanan/minuman Peserta Antarabangsa 
Dan Pengadil Sempena Festival Layang-layang 
Sedunia Ke-18 Tahun 2013 

201303368 137,742 

6 
Membekal Topi & T-Shirt Sempena Festival Layang-
layang Sedunia Ke-18 Tahun 2013 

20130316 62,150 

7 
Pekej Penginapan Dan Makan Malam Seminar Industri 
Hijau Di Amansari Residen Resort, Seri Alam 

201312284 78,000 

8 Membekal Tong Sampah Untuk MPPG 20131181 60,500 

2014 

9 
Membekal Dan Menyediakan Makan/Minum Peserta 
Antarabangsa Dan Petugas Sempena Festival Layang-
layang Sedunia Ke-19 Tahun 2014 

20140361 66,346 

10 
Penyewaan Khemah Dan Peralatan Sempena Festival 
Layang-layang Sedunia Ke-19 Tahun 2014 

201403425 62,080 

11 
Penyediaan Makanan Pengadil Sempena Festival 
Layang-layang Sedunia Ke-19 Tahun 2014 

20140399 52,320 

Jumlah  876,138 

Sumber: MPPG  

 

3.4.4.3.  Menurut maklum balas MPPG bertarikh 30 Disember 2014, sebahagian 

perolehan yang terlibat adalah berkaitan Festival Layang-Layang Sedunia di mana 

perolehan secara pembelian terus dilakukan bagi disesuaikan dengan program dan 

merupakan keperluan segera. Walaupun sebut harga tidak dilakukan, pihak MPPG 

telah membuat perbandingan harga dengan 3 pembekal. Pihak MPPG akan 

memastikan peraturan kewangan semasa dipatuhi bagi perolehan akan datang. 

 

3.4.5. Kelemahan Pengurusan Bayaran 

 

Pihak Audit mendapati pengurusan bayaran perolehan di MPPG adalah baik kerana semua 

peraturan berkaitan telah dipatuhi. Bagaimanapun semakan Audit terhadap 174 sampel 

baucar bayaran MDL bagi tahun 2012 hingga Ogos 2014 mendapati wujud kelemahan 

seperti berikut: 
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3.4.5.1.  Pesanan Kerajaan/Inden Lewat Disediakan  

 

Semakan Audit mendapati sebanyak 147 perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja bernilai 

RM0.17 juta telah dilaksanakan/dibekalkan terlebih dahulu walaupun Pesanan Tempatan 

belum dikeluarkan. Kelewatan pengeluaran Pesanan Tempatan adalah antara 1 hingga 

189 hari seperti di Jadual 3.7.  

 

Jadual 3.7 
Kelewatan Pengeluaran Pesanan Tempatan Oleh MDL 

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tempoh Kelewatan 
(Hari) 

Bilangan  
Jumlah 
 (RM) 

  1 – 50 128 163,571 

     51 – 100    7     4,632 

101 – 150    5     4,725 

151 – 200    7     2,659 

Jumlah 147 175,587 

Sumber: MDL 

 

3.4.5.2.  Pembayaran Melebihi Tempoh 14 Hari 

 

Semakan Audit mendapati sebanyak 189 bil bernilai RM0.35 juta telah lewat dijelaskan 

antara 6 hingga 252 hari. 130 atau 69% bil yang lewat dijelaskan adalah melibatkan 

perolehan bekalan. Antara perolehan berkaitan adalah membekalkan barang alat tulis, 

komputer, toner printer, dan lain-lain keperluan pejabat MDL. Antara faktor kelewatan 

pembayaran bil/tuntutan ini adalah kerana MDL mengumpul invois daripada pembekal 

sebelum membuat bayaran. Semakan Audit selanjutnya mendapati paling banyak bil yang 

lewat dijelaskan antara 6 hingga 50 hari iaitu sebanyak 127 bil dengan nilai RM0.25 juta. 

Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual 3.8. Menurut maklum balas MDL bertarikh 13 

Januari 2015, pihak majlis akan memastikan peraturan kewangan semasa dipatuhi 

bagi perolehan akan datang. 

 

Jadual 3.8 
Pembayaran Bil Melebihi 14 Hari Oleh MDL 

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tempoh Kelewatan 
(Hari) 

Bilangan 
Jumlah  

(RM)  

  6 - 50  127 249,974 

  51 - 100  42 85,269 

101 - 150    3     8,710 

151 - 200  2     368 

201 - 250    14        7,538 

251 - 300     1         350 

Jumlah 189 352,209 

Sumber: MDL 

 

Pada pendapat Audit, Majlis hendaklah memastikan semua perolehan dibuat mengikut 

prosedur yang ditetapkan. 
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3.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi menambah baik pelaksanaan perolehan dan memastikan pengurusan perolehan dapat 

dilaksanakan dengan teratur dan berhemat serta Majlis mendapat value for money bagi 

perbelanjaan wang awam yang dibelanjakan, MPPG dan MDL disyorkan 

mempertimbangkan perkara berikut: 

 

3.5.1.  Meningkatkan kawalan dalaman bagi memastikan proses pemilihan sebut harga 

dilakukan dengan teratur. 

 

3.5.2.  Memastikan kemudahan dan bangunan yang dibina tidak terbiar dan boleh 

dimanfaatkan oleh orang awam. 

 

3.5.3.  Memastikan peraturan kewangan berkaitan perolehan dipatuhi. 
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YPJ CORPORATION SDN. BHD. 

 

4. YPJ PLANTATIONS SDN. BHD. 

 

4.1. LATAR BELAKANG 

 

4.1.1. YPJ Plantations Sdn. Bhd. (YPJPSB) yang pada awal penubuhannya dikenali 

sebagai YPJ Oil Palm Estate Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada 9 November 1992 di bawah 

Seksyen 16(4) Akta Syarikat 1965. Sehingga 31 Oktober 2014, modal saham dibenarkan 

dan modal saham berbayar YPJPSB masing-masing berjumlah RM100 juta. YPJPSB 

merupakan anak syarikat 100% milik YPJ Corporation Sdn. Bhd. (YPJCSB). YPJCSB 

berperanan menguruskan secara langsung ekuiti syarikat induknya iaitu YPJ Holdings Sdn. 

Bhd. (YPJHSB) dalam pelbagai bidang iaitu perladangan, hartanah serta perkhidmatan dan 

pengurusan. YPJHSB pula merupakan anak syarikat 100% milik Yayasan Pelajaran Johor 

(YPJ). Aktiviti utama syarikat YPJPSB adalah dalam bidang perladangan dan pengilangan 

kelapa sawit.  

 

4.1.2. Sebagai sebuah syarikat sendirian berhad yang dimiliki oleh YPJCSB, YPJPSB 

perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat 1965 

dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Johor dan Kementerian 

Kewangan berkaitan syarikat dari semasa ke semasa serta arahan dan peraturan yang 

diluluskan oleh Ahli Lembaga Pengarah YPJPSB. 

 

4.1.3.  YPJPSB mempunyai 5 orang Ahli Lembaga Pengarah yang dipengerusikan oleh 

seorang Ahli Lembaga Pengarah Syarikat Bersekutu milik YPJHSB. Lain-lain ahli terdiri 

daripada Ketua Pegawai Eksekutif YPJHSB, Pengurus Besar Kanan YPJHSB, Pengurus 

Besar Kewangan YPJHSB dan Pengarah Eksekutif YPJPSB. Pengurusan syarikat diketuai 

oleh Pengarah Eksekutif dan dibantu oleh 75 kakitangan eksekutif dan bukan eksekutif.  

 

4.2.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan adalah untuk menilai sama ada prestasi kewangan YPJPSB 

adalah memuaskan, pengurusan aktiviti dan kewangan syarikat serta tadbir urus korporat 

telah dilaksanakan dengan teratur selaras dengan objektif penubuhannya.  

 

4.3.  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan ini meliputi aspek prestasi kewangan, aktiviti utama dan tadbir urus 

YPJPSB. Semakan terhadap dokumen, fail, rekod yang berkaitan turut dilakukan bagi tahun 

2012 hingga 2014 serta pemeriksaan fizikal peralatan dan aset turut dilakukan. Analisis 

prestasi kewangan dibuat berdasarkan penyata kewangan yang telah diaudit bagi tahun 

berakhir 31 Disember 2011, 2012 dan 2013. Selain itu, temu bual dan perbincangan juga 

telah diadakan dengan pegawai yang berkaitan. Analisis kewangan merangkumi analisis 

trend dan nisbah yang dilaksanakan ke atas maklumat kewangan dan bukan kewangan 
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syarikat untuk tempoh 3 tahun. Lawatan Audit ke ladang kelapa sawit milik YPJPSB di 

Ladang Yayasan Johor, Ladang YPJ, Ladang Alaf di Jalan Kulai-Kota Tinggi, Ladang 

Payamunis di Mersing dan Kilang Kelapa Sawit di Ladang Alaf telah dilakukan. Exit 

conference bersama Pengerusi YPJPSB, Ketua Pegawai Eksekutif serta pegawai kanan 

YPJPSB telah diadakan pada 6 Oktober 2014. 

 

4.4.  PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mac hingga Jun 2014 mendapati prestasi 

kewangan YPJPSB secara keseluruhannya adalah baik bagi tempoh 2011 hingga 2013 

dimana ia mencatatkan keuntungan setiap tahun. Keuntungan terkumpul YPJPSB pada 

akhir tahun 2013 adalah berjumlah RM72.80 juta. Kedudukan aset dan liabiliti YPJPSB 

berada pada tahap memuaskan kerana YPJPSB masih mampu untuk menyelesaikan hutang 

jangka pendek berdasarkan nisbah kecairan yang dianalisis. Pengurusan aktiviti utama dan 

tadbir urus korporat YPJPSB bagi tahun 2012 hingga 2014 juga adalah baik. Sungguhpun 

begitu, adalah didapati pengeluaran Buah Tandan Segar (BTS), prestasi perolehan BTS dan 

prestasi pengeluaran Minyak Sawit Mentah (MSM) tidak mencapai sasaran ditetapkan. 

Pengeluaran BTS juga berada di bawah purata pengeluaran negara. 

 

4.4.1. Prestasi Kewangan 

 

4.4.1.1. Analisis Trend 

 

a.  Bagi tempoh 2011 hingga 2013, prestasi kewangan YPJPSB adalah baik di mana 

syarikat memperoleh keuntungan sebelum zakat dan cukai bagi 3 tahun berturut-turut 

walaupun menunjukkan trend penurunan. Berdasarkan kepada penyata kewangan 

beraudit YPJPSB bagi tahun kewangan 2011 hingga 2013, keuntungan sebelum 

zakat dan cukai YPJPSB pada tahun 2011 berjumlah RM57.49 juta dan menurun 

sebanyak 35.7% kepada RM36.94 juta pada tahun 2012. Keuntungan sebelum zakat 

dan cukai semakin menurun sebanyak 47.8% kepada RM19.27 juta pada tahun 

2013. Keuntungan sebelum cukai yang menurun dengan ketara pada tahun 2012 

adalah disebabkan jualan hasil utama kelapa sawit yang terdiri daripada jualan BTS, 

MSM dan IKS telah menurun sebanyak 28.4% atau berjumlah RM37.04 juta pada 

tahun 2012 berbanding jualan pada tahun 2011 berjumlah RM130.33 juta. Manakala 

pada tahun 2013 pula, jualan hasil utama kelapa sawit menurun sebanyak 20.1% 

kepada berjumlah RM74.55 juta berbanding pada tahun 2012 iaitu berjumlah 

RM93.29 juta. Bagaimanapun keuntungan tahun tersebut telah meningkatkan 

keuntungan terkumpul YPJPSB pada tahun 2011 berjumlah RM53.50 juta, pada 

tahun 2012 berjumlah RM69.49 juta dan pada tahun 2013 berjumlah RM72.80 juta. 

 

b.  Pendapatan utama YPJPSB terdiri daripada jualan MSM yang menyumbang 58.2% 

pada tahun 2011, 53.6% pada tahun 2012 dan 51.1% pada tahun 2013 daripada 

keseluruhan pendapatan YPJPSB. Jualan BTS pula menyumbang 21.5% pada tahun 

2011, 23.9% pada tahun 2012 dan 25.8% pada tahun 2013 daripada keseluruhan 

pendapatan YPJPSB. Seterusnya, jualan IKS menyumbang 13.1% pada tahun 2011, 
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11.1% pada tahun 2012 dan 9.5% pada tahun 2013 daripada keseluruhan 

pendapatan YPJPSB. Pada tahun 2012, pendapatan utama YPJPSB telah menurun 

kepada sejumlah RM93.29 juta berbanding RM130.33 juta pada tahun 2011. 

Penurunan sejumlah RM37.04 juta atau 28.4% pada tahun 2012 adalah disebabkan 

pengeluaran BTS berkurangan dan penurunan harga MSM. Manakala pada tahun 

2013 penurunan pendapatan utama sejumlah RM18.74 juta berbanding tahun 2013 

disebabkan  kemerosotan harga kelapa sawit. Selain itu, seluas 6,495.9 hektar 

kawasan tanaman adalah kelapa sawit yang berumur lebih 26 tahun yang 

mempengaruhi kuantiti pengeluaran BTS. 

 

c.  Perbelanjaan YPJPSB terdiri daripada belanja pentadbiran, belanja operasi kos 

pembiayaan. Belanja pentadbiran antaranya adalah seperti kos pekerja, bil elektrik, 

yuran profesional, yuran pengurusan dan lain-lain perbelanjaan pentadbiran. Belanja 

operasi (kos jualan) pula antaranya adalah seperti belanja perkilangan, menuai dan 

memungut kelapa sawit, cukai tanah, penyelenggaraan ladang dan servis teknikal 

serta bayaran pengurusan. Manakala kos pembiayaan terdiri daripada faedah atas 

pinjaman, faedah atas jaminan pembayaran oleh bank, faedah sewa beli dan caj 

bank. Pada tahun 2012, jumlah perbelanjaan mengalami penurunan daripada 

sejumlah RM23.84 juta pada tahun 2011 kepada RM20 juta atau 16.1%. Penurunan  

perbelanjaan pada tahun 2012 merangkumi levi, yuran profesional, nilai buku aset 

terlebih catat dan yuran persatuan dan kos pekerja. Manakala pada tahun 2013 

jumlah perbelanjaan semakin menurun kepada sejumlah RM17.93 juta atau 10.4% 

berbanding tahun 2012. Penurunan ini disebabkan pengurangan pada faedah atas 

pinjaman. Selain itu, kos jualan berkurang yang membabitkan belian, servis  teknikal 

dan bayaran pengurusan.  

 

d.  Kedudukan pendapatan, perbelanjaan dan keuntungan YPJPSB bagi tahun 

kewangan berakhir 31 Disember 2011 hingga 2013 adalah seperti di Jadual 4.1, 

Carta 4.1 dan Carta 4.2. 
 

Jadual 4.1 
Pendapatan, Perbelanjaan Dan Untung Rugi YPJPSB 

Bagi Tahun Kewangan 2011 Hingga 2013 

Butiran 
Tahun 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

2013 
(RM Juta) 

Jualan 130.33 93.29 74.55 

Kos Jualan -59.12 -48.21 -49.11 

Untung Kasar 71.21 45.08 25.44 

Pendapatan Kewangan 0.30 1.21 0.60 

Lain-Lain Pendapatan 9.82 10.65 11.16 

Jumlah Pendapatan 81.33 56.94 37.20 

Belanja Pentadbiran Dan Kewangan -23.84 -20.00 -17.93 

Keuntungan Sebelum Zakat & Cukai 57.49 36.94 19.27 

Zakat -0.15 -1.11 -1.03 

Cukai -14.06 -5.84 -4.93 

Keuntungan Selepas Zakat & Cukai 43.28 29.99 13.31 

Dividen Dibayar 19.25 14.00 10.00 

Keuntungan Terkumpul 53.50 69.49 72.80 

Sumber: Penyata Kewangan YPJPSB 
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Carta 4.1 
Trend Keuntungan Sebelum Zakat Dan Cukai Dan 

Keuntungan Terkumpul Bagi Tahun Kewangan 
2011 Hingga 2013 

Carta 4.2 
Trend Pendapatan Dan Perbelanjaan Bagi 

Tahun Kewangan 2011 Hingga 2013 

  
Sumber: Penyata Kewangan YPJPSB 

 

4.4.1.2. Analisis Nisbah Kewangan  

 

a.  Analisis nisbah kewangan bagi tempoh 3 tahun telah dibuat terhadap penyata 

kewangan bagi tahun kewangan 2011 hingga 2013 untuk menilai tahap risiko, 

kekukuhan dan kecairan kewangan, nilai tambah keuntungan dan pulangan yang 

boleh diperoleh oleh YPJCSB sebagai pemegang saham utama YPJPSB. Hasil 

analisis nisbah kewangan adalah seperti di Jadual 4.2. 

 
Jadual 4.2 

Ringkasan Nisbah Kewangan YPJPSB Bagi Tahun Kewangan Berakhir 
31 Disember 2011 Hingga 2013 

Bil. Butiran 
Tahun 

2011 2012 2013 

i Nisbah Semasa 1.58:1 1.62:1 1.86:1 

ii Margin Untung Bersih 44.1% 39.6% 25.8% 

iii Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 0.09:1 0.06:1 0.03:1 

iv Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti 0.18:1 0.11:1 0.06:1 
 

Sumber: Penyata Kewangan YPJPSB 

 

b.  Nisbah Semasa digunakan untuk mengukur kecairan syarikat iaitu sejauh mana aset 

semasa yang ada dapat menampung liabiliti semasa. Nisbah semasa pada kadar 2:1 

dan ke atas menunjukkan syarikat mempunyai kecairan kewangan yang baik dan 

berupaya menampung liabiliti semasa. Analisis Audit mendapati walaupun kadar 

nisbah semasa YPJPSB bagi tahun kewangan 2011 hingga 2013 di bawah kadar 2 

iaitu antara 1.58 hingga 1.86, tetapi YPJPSB masih berkemampuan untuk membayar 

liabiliti jangka pendek dengan menggunakan aset mudah tunainya.  

 

c.  Margin Untung Bersih digunakan untuk mengukur keupayaan syarikat dalam 

memperoleh untung bersih daripada setiap ringgit hasil daripada aktiviti utama 

syarikat. Analisis Audit mendapati margin keuntungan YPJPSB menurun dengan 

ketara pada tahun 2013 berbanding 2011 iaitu daripada 44 sen kepada 40 sen dan 

semakin menurun pada tahun 2013 pada kadar 26 sen. Penurunan margin 
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keuntungan bagi tempoh 3 tahun ini adalah disebabkan oleh penurunan pendapatan 

utama YPJPSB daripada jualan BTS, MSM dan IKS iaitu sebanyak 45.1%, manakala 

penurunan kos jualan dan kos operasi YPJPSB tidak tinggi iaitu sebanyak 16.9% dan 

24.8% daripada tahun 2011 hingga 2013. 

 

d.  Nisbah Pulangan Ke Atas Aset bertujuan mengukur kecekapan syarikat 

menggunakan aset yang dimiliki untuk menjana keuntungan. Kadar peratusan yang 

tinggi menunjukkan aset syarikat telah digunakan secara optimum dan berkesan bagi 

menjana pendapatan. Analisis Audit mendapati bagi tahun kewangan 2011 hingga 

2013, kadar pulangan atas aset yang diperoleh YPJPSB menunjukkan penurunan di 

mana ia menurun daripada  9 sen pada tahun 2011 kepada 6 sen pada tahun 2012 

dan terus menurun pada tahun 2013 pada kadar 3 sen. Penurunan ketara pada tahun 

2013 disebabkan oleh penurunan untung bersih yang diperoleh pada tahun 2011 

berbanding dengan jumlah aset yang dimiliki pada tahun yang sama. Prestasi 

penurunan kadar pulangan ke atas aset YPJPSB bagi 3 tahun berturut-turut 

menunjukkan YPJPSB kurang cekap dalam menguruskan aset yang dimiliki bagi 

menjana keuntungan syarikat. 

 
e.  Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti bertujuan mengukur pulangan ke atas modal syarikat 

yang dilaburkan iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit modal yang 

digunakan. Semakin tinggi kadar peratusan yang diperoleh semakin tinggi 

kemampuan syarikat memberi keuntungan kepada pemegang saham. Analisis Audit 

mendapati  kadar pulangan ekuiti YPJPSB menunjukkan penurunan pada tahun 2012 

iaitu 11 sen berbanding pada tahun 2011 iaitu 18 sen dan terus menurun pada tahun 

2013 kepada 6 sen. Walaupun, kadar pulangan ke atas ekuiti semakin menurun 

YPJPSB masih mempunyai keupayaan untuk membayar dividen kepada YPJ 

Corporation Sdn. Bhd. sebagai pemegang keseluruhan saham. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya prestasi kewangan YPJPSB pada tahun 

2011 hingga 2013 adalah masih baik.  

 

4.4.2.  Pengurusan Aktiviti  

 

4.4.2.1.  Pengurusan Ladang Kelapa Sawit 

 

Aktiviti utama syarikat YPJPSB adalah dalam bidang perladangan dan pengilangan 

kelapa sawit. Sehingga Oktober 2014, jumlah keluasan ladang YPJPSB adalah 10,160.34 

hektar. Daripada jumlah tersebut sebanyak 9,530.61 hektar merupakan ladang matang 

dan 629.73 hektar adalah ladang belum matang. Secara amnya, pengurusan aktiviti 

dalam mengusahakan ladang dan kilang minyak kelapa sawit YPJPSB adalah baik dan 

telah menjadi penyumbang utama kepada keuntungan yang diperoleh bagi tahun 2012 

hingga 2014. Bagaimanapun pengauditan yang dijalankan terhadap aktiviti utama syarikat 

mendapati beberapa perkara yang perlu diberi perhatian seperti berikut: 
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a.  Pengeluaran Buah Tandan Segar (BTS) Tidak Mencapai Sasaran Ditetapkan 

Dan Di Bawah Purata Negara 

 

i.  YPJPSB telah menetapkan jumlah BTS yang dikeluarkan oleh setiap ladang 

dalam Bajet Tahunan dan diluluskan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah 

setiap tahun bagi menentukan pendapatan syarikat tidak terjejas dan dapat 

menampung kos pengeluaran setiap ladang. Semakan Audit terhadap Laporan 

Kemajuan Ladang YPJPSB mendapati pengeluaran BTS mengikut ladang bagi 

tahun 2012, 2013 dan sehingga Oktober 2014 berbanding sasaran adalah 

seperti di Jadual 4.3. 

 

Jadual 4.3 
Pengeluaran BTS Ladang YPJPSB Berbanding Sasaran 

Bagi Tahun 2012 Hingga Oktober 2014 

Ladang YPJPSB 
Pengeluaran BTS  

Sasaran  
(Tan Metrik/Tahun) 

Sebenar  
(Tan Metrik/Tahun) 

Pencapaian 
(%) 

2012 

Ladang Yayasan Johor 
Ladang YPJ 
Ladang Alaf 
Ladang Payamunis 

26,370 
47,689 
48,619 
53,452 

21,810 
36,789 
43,986 
46,046 

82.7 
77.1 
90.5 
86.1 

Jumlah 176,130 148,631 84.4 

2013 

Ladang Yayasan Johor 
Ladang YPJ 
Ladang Alaf 
Ladang Payamunis 

23,930 
43,066 
40,985 
51,699 

20,996 
23,583 
46,306 
47,086 

87.7 
54.8 
113.0 
91.1 

Jumlah 159,680 137,971 86.4 

Oktober 2014  

Ladang Yayasan Johor 
Ladang YPJ 
Ladang Alaf 
Ladang Payamunis 

22,400 
22,466 
34,367 
43,037 

17,781 
19,225 
39,648 
43,489 

79.4 
85.6 
115.4 
101.1 

Jumlah 122,270 120,143 98.3 

Sumber: YPJPSB 

 
ii.  Semakan Audit mendapati pengeluaran BTS ladang YPJPSB secara 

keseluruhannya adalah memuaskan berbanding sasaran yang ditetapkan iaitu 

84.4% pada tahun 2012 dan 86.4% pada tahun 2013. Pengeluaran BTS ladang 

milik YPJPSB sehingga Oktober 2014 adalah baik di mana telah dapat mencapai 

98.3% daripada sasaran yang ditetapkan. Bagaimanapun, pencapaian 

pengeluaran BTS Ladang YPJ pada tahun 2012 dan 2013 adalah yang paling 

rendah berbanding 3 ladang milik YPJPSB yang lain. Analisis Audit juga 

mendapati pengeluaran BTS tahun 2013 menurun berbanding pengeluaran BTS 

pada tahun 2012 bagi Ladang Yayasan Johor iaitu sebanyak 3.7% dan Ladang 

YPJ sebanyak 35.9%.  

 

iii.  Analisis Audit terhadap purata pengeluaran BTS sehektar ladang mendapati 

purata pengeluaran BTS sehektar ladang YPJPSB bagi tempoh 2012 hingga 

Oktober 2014 adalah lebih rendah daripada purata pengeluaran negara. 
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Mengikut maklumat Lembaga Kelapa Sawit Malaysia (MPOB), purata sehektar 

pengeluaran BTS kawasan matang bagi Semenanjung Malaysia untuk tahun 

2012, 2013 dan sehingga Oktober 2014 adalah masing-masing sebanyak 19.05, 

19.26 dan 15.46 tan metrik sehektar setiap tahun. Purata tersebut lebih tinggi 

daripada purata sehektar pengeluaran BTS ladang YPJPSB iaitu sebanyak 

15.83, 14.80 dan 12.61 tan metrik sehektar setiap tahun. Kedudukan 

perbandingan antara purata pengeluaran BTS ladang YPJPSB dengan purata 

pengeluaran BTS Semenanjung Malaysia yang dikeluarkan oleh MPOB bagi 

tahun 2012, 2013 dan hingga Oktober 2014 adalah seperti di Jadual 4.4.  

 

Jadual 4.4 
Purata Pengeluaran BTS Sehektar Bagi Tahun 2012, 2013 Dan Hingga Oktober 2014 

Butiran 
Tahun/Tan Metrik Sehektar 

2012 2013 Oktober 2014 

Purata Pengeluaran BTS YPJPSB 15.83 14.80 12.61 

Purata Pengeluaran BTS Semenanjung 
Malaysia Oleh MPOB 

19.05 19.26 15.46 

Perbandingan Purata Pengeluaran BTS 
YPJPSB Dengan MPOB 

-3.22 -4.46 -2.85 

Sumber: YPJPSB Dan MPOB 

  

iv.  Antara faktor yang mempengaruhi pengeluaran BTS tidak dapat mencapai 

sasaran dan purata pengeluaran BTS sehektar kawasan matang bagi ladang 

YPJPSB lebih rendah berbanding purata pengeluaran negara yang dikeluarkan 

oleh MPOB adalah seperti berikut: 

 

 Ladang Yayasan Johor dan Ladang YPJ adalah antara ladang yang paling 

awal ditanam pokok kelapa sawit oleh YPJPSB di mana pokok telah berusia 

antara 26 hingga 28 tahun. Proses penuaian bagi pokok kelapa sawit yang 

berusia melebihi 26 tahun memerlukan bilangan tenaga pekerja mahir kerana 

pokok kelapa sawit telah tinggi. Pengurusan ladang memerlukan tempoh 3 

bulan untuk melatih tenaga pekerja mahir bagi tujuan penuaian pokok kelapa 

sawit yang tinggi. Selain itu, pusingan penuaian kelapa sawit tidak dapat 

dilakukan mengikut tempoh yang telah ditetapkan jika pekerja mahir tidak 

hadir bekerja. Keadaan pokok kelapa sawit yang berusia lebih 26 tahun dan 

proses penuaian di Ladang Yayasan Johor dan Ladang YPJ adalah seperti di  

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.  
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Gambar 4.1 
Keadaan Pokok Kelapa Sawit Berusia     

28 Tahun 

Gambar 4.2 
Pokok Kelapa Yang Tinggi Dan 

Memerlukan Tenaga Pekerja Mahir Untuk 
Penuaian 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ladang Alaf, YPJPSB 
Tarikh: 9 April 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ladang Yayasan Johor, YPJPSB 
Tarikh: 8 April 2014 

 

 Program penanaman semula pokok kelapa sawit di Ladang Alaf seluas       

1,284.54 hektar telah dibuat secara berperingkat mulai tahun 2008 hingga 

2013. Sehingga Oktober 2014 sebanyak 665.66 hektar pokok kelapa sawit 

telah matang dan boleh dituai manakala bakinya masih dalam proses 

tumbesaran. Keadaan kawasan Ladang Alaf yang dalam proses penanaman 

semula adalah seperti di Gambar 4.3 dan Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.3 

Pokok Kelapa Sawit Di Tanam Semula 
Pada Tahun 2011 

Gambar 4.4 
Pokok Kelapa Sawit Di Tanam Semula 

Pada Tahun 2013  

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ladang Alaf, YPJPSB 
Tarikh: 9 April 2014 

Sumber: YPJPSB 
Lokasi: Ladang Alaf, YPJPSB 
Tarikh: 8 Julai 2013 

 

 Kawasan seluas 10 hektar di Ladang Payamunis yang sepatutnya mula 

menghasilkan BTS mulai tahun 2009 atau 2010 tidak dapat mengeluarkan 

hasil akibat pertumbuhan yang terbantut kerana ditenggelami air. Menurut 

maklum balas YPJPSB bertarikh 6 Oktober 2014, pada awalnya kawasan 

ini tidak bermasalah. Bagaimanapun masalah banjir yang dialami adalah 

di luar kawalan YPJPSB. Pada masa akan datang YPJPSB merancang 

untuk menaikkan ban atau kaedah lain yang sesuai sebelum penanaman 
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semula dilaksanakan. Keadaan kawasan pokok kelapa sawit yang 

ditenggelami air adalah seperti di Gambar 4.5 dan Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.5 Gambar 4.6 
Keadaan Pokok Kelapa Sawit Yang Ditenggelami Air  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ladang Payamunis, YPJPSB 
Tarikh: 10 Jun 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ladang Payamunis, YPJPSB 
Tarikh: 10 Jun 2014 

 

 Semakan Audit terhadap Laporan Kemajuan Ladang YPJPSB mendapati 

secara purata setiap ladang mempunyai masalah kekurangan pekerja 

penuai pada setiap bulan. Purata kekurangan pekerja penuai setiap ladang 

bagi tahun 2012 sehingga Oktober 2014 adalah sebanyak 7 hingga 52 orang 

pekerja atau antara 6.2% hingga 42.6%. Menurut maklum balas YPJPSB 

bertarikh 6 Oktober 2014, faktor kekurangan penuai adalah disebabkan 

pokok kelapa sawit tinggi yang melebihi 50 kaki. Kawasan yang terlibat 

adalah seluas 4,892 hektar iaitu 52% daripada jumlah kawasan. 

Walaupun upah yang ditawar lebih tinggi tetapi bilangan pekerja yang 

berkemahiran dan berkeupayaan adalah terhad. YPJPSB telah 

memperkenalkan jadual pembayaran baru bermula bulan September 

2014 bagi menarik minat penuai pokok tinggi. 

 

 Faktor cuaca tidak menentu yang mempengaruhi kadar cahaya yang 

diterima pokok kelapa sawit dan keluasan kawasan kelapa sawit matang 

berkurangan menyebabkan sasaran pengeluaran BTS tidak dapat dicapai. 

 

b. Purata Kadar Perahan Minyak Sawit Di Bawah Purata Negara 

 

i.  Faktor kematangan pokok kelapa sawit, keadaan buah yang cukup masak dan 

masih baru dan tidak terdedah kepada cuaca panas akan menghasilkan Purata 

Kadar Perahan Minyak Sawit (OER) yang lebih tinggi. Selepas proses penuaian, 

buah kelapa sawit tersebut perlu dihantar ke kilang bagi mengelakkan buah 

menjadi kering dan akan menurunkan OER.  

 

ii.  Semakan Audit mendapati purata OER YPJPSB pada tahun 2012 sehingga 

Oktober 2014 berbanding OER yang dikeluarkan oleh MPOB Negeri Johor dan 

Semenanjung Malaysia adalah lebih rendah. Antara faktor yang menyebabkan 
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purata kadar perahan minyak sawit YPJPSB ini rendah adalah usia pokok 

semakin tua dan benih kelapa sawit keluaran tahun 1980 an. Purata OER yang 

rendah akan memberi kesan kepada harga BTS. Selain itu, mutu dan kualiti 

pengeluaran minyak sawit mentah dihasilkan juga rendah. Butiran lanjut 

mengenai perbandingan purata OER adalah seperti di Jadual 4.5. 

 

Jadual 4.5 
Purata Kadar Perahan Minyak Sawit YPJPSB Bagi Tahun 2012 Hingga Oktober 2014 

Bil. Ladang YPJPSB 

Kadar Perahan Minyak(%) 

2012 2013 Oktober 2014 

1 Ladang Yayasan Johor 18.57 18.62 18.55 

2 Ladang YPJ 18.57 18.62 18.55 

3 Ladang Alaf 18.57 18.62 18.55 

4 Ladang Payamunis 19.30 19.30 19.30 

Purata OER YPJPSB 18.75 18.79 18.74 

Purata OER Negeri Johor 
Oleh MPOB 

19.83 19.77 20.15 

Purata OER Semenanjung 
Malaysia Oleh MPOB 

19.98 19.86 20.17 

Sumber: YPJPSB 
Nota: OER-Oil Extraction Rate 

 

4.4.2.2. Pengurusan Kilang Kelapa Sawit YPJPSB 

 

YPJPSB mempunyai sebuah kilang bagi memproses minyak sawit mentah (MSM) dan 

Isirong Kelapa Sawit (IKS) iaitu di Kilang Kelapa Sawit Alaf (APOM). Kilang ini dimiliki 

melalui pengambilalihan Ladang Alaf daripada Golden Hope Plantations Bhd. pada tahun 

2000. Kilang yang terletak di Ladang Alaf mempunyai keupayaan pengilangan sebanyak   

45 mt/jam. Sumber BTS untuk kilang APOM ialah dari ladang YPJPSB yang berdekatan 

iaitu Ladang YPJ, Ladang Yayasan Johor dan Ladang Alaf. Semakan Audit terhadap 

pengurusan Kilang Sawit YPJPSB adalah seperti berikut:  

 

a.  Prestasi Perolehan BTS Dan Pengeluaran MSM Tidak Mencapai Sasaran 

 

i.  Bagi tempoh 2012 sehingga Oktober 2014 APOM menyasarkan perolehan BTS 

sebanyak 384,336 tan metrik dan pengeluaran MSM sebanyak 73,457 tan 

metrik. Semakan Audit mendapati perolehan sebenar BTS bagi tempoh 2012 

sehingga Oktober 2014 tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan iaitu 

283,080 tan metrik atau 73.7% dan pengeluaran MSM sebanyak 52,218 tan 

metrik atau 71.1%.  Prestasi perolehan BTS dan pengeluaran MSM kilang APOM 

adalah seperti di Jadual 4.6. 
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Jadual 4.6 
Prestasi Perolehan BTS Dan Pengeluaran MSM Bagi Tahun 2012 Hingga Oktober 2014 

Tahun 

Perolehan BTS Pengeluaran MSM 

Sasaran 
(Tan Metrik) 

Sebenar 
(Tan Metrik) 

Sasaran 
(Tan Metrik) 

Sebenar 
(Tan Metrik) 

2012 172,415 113,565 33,190 21,121 

2013 123,891 94,296 23,539 17,142 

2014 (Oktober) 88,030 75,219 16,728 13,955 

Jumlah 384,336 283,080 73,457 52,218 

Pencapaian (%)  73.7  71.1 
 Sumber: YPJPSB 

 
ii.  Perolehan BTS oleh kilang dan pengeluaran MSM tidak mencapai sasaran 

disebabkan penurunan pengeluaran BTS oleh ladang-ladang YPJPSB. 

 

b.  Purata Harga Jualan MSM Dan IKS Di Bawah Purata Negara 
 
i.  Kedudukan purata harga jualan MSM dan IKS yang dikeluarkan oleh MPOB dan 

harga jualan YPJPSB bagi tahun 2012 sehingga Oktober 2014 adalah seperti di 

Jadual 4.7.  

 
Jadual 4.7 

Purata Harga Jualan MSM Dan IKS Se Tan Metrik Bagi Tahun 2012 Hingga Oktober 2014 

Jualan Minyak Sawit 
Mentah  Dan Isirong 

Kelapa Sawit 

2012 2013 Oktober 2014 

MSM 
(RM) 

IKS 
(RM) 

MSM 
(RM) 

IKS 
(RM) 

MSM 
(RM) 

IKS 
(RM) 

Purata Harga Se Tan 
Metrik Semenanjung 
Malaysia Yang 
Dikeluarkan Oleh 
MPOB 

2,772.50 1,522.50 2,376.50 1,371.50 2,178.50 1,340.00 

Purata Harga Se Tan 
Metrik Jualan Kilang 

APOM, YPJPSB 
2,865.69 1,589.59 2,344.12 1,304.81 2,452.86 1,755.00 

  Sumber: YPJPSB Dan MPOB 

 

ii.  Berdasarkan Jadual 4.7, pada tahun 2012 dan sehingga Oktober 2014 purata 

harga jualan YPJPSB adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan purata harga 

jualan Semenanjung Malaysia yang dikeluarkan oleh MPOB. Bagaimanapun bagi 

tahun 2013 purata harga jualan MSM dan IKS adalah rendah jika dibandingkan 

dengan purata harga jualan Semenanjung Malaysia yang dikeluarkan oleh 

MPOB. Ini disebabkan harga dan kuantiti jualan MSM dan IKS dijual oleh 

YPJPSB adalah secara kontrak hadapan iaitu harga dan kuantiti ditentukan 

sekarang manakala penghantaran akan dibuat dalam masa sebulan hingga 3 

bulan berikutnya. Sekiranya purata harga jualan MSM dan IKS yang ditentukan 

oleh MPOB pada bulan semasa adalah rendah maka YPJPSB akan mendapat 

lebihan dari segi harga jualan yang telah ditetapkan di mana kos pengeluaran 

pada bulan tersebut semakin berkurangan. Selain itu, perbezaan purata harga 

MSM dan IKS ini berlaku adalah disebabkan trend harga MPOB di mana jika 

trend harga MPOB meningkat maka YPJPSB akan mengalami peningkatan kos 

belian BTS dan jika trend harga MPOB menurun maka harga jualan bagi MSM 

dan IKS bagi YPJPSB akan menjadi lebih tinggi.  
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iii.  Perolehan BTS dan pengeluaran MSM yang tidak mencapai sasaran ditetapkan 

serta purata harga jualan MSM serta IKS di bawah purata negara menyebabkan 

pendapatan jualan hasil utama kelapa sawit menurun sejumlah RM25.30 juta 

pada tahun 2012 dan RM12.32 juta pada tahun 2013. 

 

Pada pendapat Audit pengurusan ladang dan kilang sawit YPJPSB adalah baik. 

Bagaimanapun pengeluaran BTS dan MSM tidak mencapai sasaran yang ditetapkan 

serta harga jualan MSM dan IKS di bawah purata negara. 

 

4.4.3.  Tadbir Urus Korporat 

 

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah memperkenalkan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 

pada tahun 2000 dan telah disemak semula pada tahun 2007 yang menekankan elemen 

penting seperti pematuhan undang-undang dan peraturan, struktur organisasi, keanggotaan, 

peranan dan tanggungjawab lembaga pengarah kepada pemegang saham, penetapan dan 

pendedahan ganjaran yang diterima oleh lembaga pengarah, polisi dan prosedur, 

penubuhan jawatankuasa lain dan peranan Jawatankuasa Audit terhadap akauntabiliti 

syarikat. Tadbir urus korporat merujuk kepada proses yang digunakan untuk mengurus dan 

mengawal aktiviti/program dan kebajikan syarikat ke arah meningkatkan prestasi dan 

akauntabiliti korporat dengan objektif utama memastikan kepentingan stakeholders 

dipertahankan. Tadbir urus korporat penting sebagai peraturan yang berkesan bagi 

menyumbang kepada perkembangan perniagaan. Penemuan Audit terhadap tadbir urus 

korporat YPJPSB adalah seperti berikut: 

 

4.4.3.1. Tatacara Perakaunan Dan Kewangan 

 

Semakan Audit mendapati YPJPSB tidak mengguna pakai pekeliling-pekeliling kerajaan 

berkaitan pengurusan syarikat kerajaan. YPJPSB menggunakan manual Tatacara 

Perakaunan dan Kewangan YPJPSB mulai Januari 2014 yang telah diluluskan dalam 

Mesyuarat Lembaga Pengarah pada Oktober 2014. Menurut maklum balas YPJPSB 

bertarikh 6 Oktober 2014, sebahagian pekeliling kerajaan telah diguna pakai 

mengikut arahan daripada YPJHSB tetapi tidak didokumentasikan di peringkat 

YPJPSB.  

 

4.4.3.2.  Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan Serta Unit Audit Dalam 

 

Mengikut amalan terbaik Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan perlu ditubuhkan untuk 

meningkatkan kawalan terhadap syarikat kerajaan bagi menjaga kepentingan kerajaan 

sebagai pemegang saham utama. Antara fungsi utama Jawatankuasa Audit Dan 

Pemeriksaan adalah menilai pencapaian audit dalaman, mengadakan kajian audit dan 

pemeriksaan khas, mengkaji dan mengawasi rancangan korporat, menilai kawalan 

dalaman terhadap pengurusan kewangan, memastikan dasar kerajaan dipatuhi, mengkaji 

perbelanjaan syarikat dibuat dengan berpatutan, mengkaji penggunaan sistem 

perakaunan efektif serta mengkaji dan memeriksa penyata kewangan syarikat. Semakan 

Audit mendapati YPJPSB menggunakan khidmat Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan 
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yang ditubuhkan oleh YPJHSB.  Bagi tempoh 2012 hingga 2013, Jawatankuasa Audit dan 

Pemeriksaan telah bermesyuarat sebanyak 2 kali iaitu 1 kali setiap tahun. Manakala 

sehingga bulan Oktober 2014, mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan belum 

diadakan. YPJHSB telah melantik firma audit swasta untuk menjalankan fungsi UAD bagi 

pihak YPJHSB dan syarikat subsidiari YPJHSB. Bagi tempoh 2011 hingga Oktober 2014 

perkhidmatan pengauditan yang telah dilakukan oleh firma audit swasta tersebut terhadap 

YPJPSB adalah sebanyak 1 kali sahaja iaitu pada tahun 2011.  

 

4.4.3.3.  Rancangan Korporat 

 

Mengikut amalan terbaik, syarikat Kerajaan perlu menyediakan atau mengemas kini 

strategi dan rancangan korporat sebagai wawasan syarikat mencapai matlamat jangka 

pendek (tahunan) dan jangka panjang. Rancangan korporat yang disediakan hendaklah 

diluluskan oleh Lembaga Pengarah syarikat dan Lembaga Pengarah Agensi Kerajaan. 

Rancangan korporat penting disediakan bagi merangka strategi pelaksanaannya bagi 

membentuk objektif dan matlamat yang realistik selaras dengan misi dan keupayaan 

organisasi. Ia juga dapat membantu syarikat memastikan penggunaan sumber yang lebih 

efektif dan hubungan yang baik dan hala tuju yang jelas antara kakitangan dan pihak 

pengurusan. Semakan Audit mendapati YPJPSB tidak menyediakan rancangan strategik 

setiap tahun bagi tahun 2012 hingga 2014. Bagaimanapun, YPJPSB telah mengguna 

pakai pelan rancangan strategik bagi tahun 2012 hingga 2016 yang telah disediakan oleh 

YPJHSB.  

 

4.4.3.4.  Key Performance Indicator 

 

Mengikut Intensifying Performance Management Buku Biru Versi 2, syarikat kerajaan 

perlu menyediakan Key Performance Indicator (KPI) bagi mengukur prestasi syarikat. KPI 

yang disediakan perlulah berkait rapat dengan strategi syarikat yang melibatkan semua 

peringkat dalam organisasi iaitu KPI bagi Ketua Eksekutif dan syarikat keseluruhannya 

dan KPI bagi seksyen/unit perniagaan. Semakan Audit mendapati YPJPSB tidak 

menyediakan KPI untuk menilai prestasi syarikat bagi tahun 2012 hingga 2014. 

Bagaimanapun penilaian prestasi YPJPSB dibuat berpandukan belanjawan tahunan dan 

unjuran perbelanjaan setiap tahun yang disediakan bagi merancang  kedudukan  

kewangan syarikat.  

 

4.4.3.5.  Pengurusan Risiko 

 

Setiap aktiviti perniagaan terdedah kepada pelbagai risiko kewangan dan pengurusan 

termasuk risiko kredit, kadar faedah, pasaran, kecairan dan aliran tunai. Objektif 

pengurusan risiko adalah untuk mengenal pasti, menilai, mengimbang dan mengawal 

risiko yang terdedah kepada YPJPSB. Kaedah atau tindakan hendaklah dikenal pasti bagi 

mengurangkan atau mengelak kerugian kesan daripada risiko tersebut serta 

meningkatkan pulangan atau keuntungan YPJPSB. Pihak pengurusan sesebuah syarikat 

adalah bertanggungjawab untuk menangani risiko tersebut secara lebih teratur dengan 

menyediakan polisi serta prosedur bagi menguruskannya. Semakan Audit mendapati 
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YPJPSB tidak mengenal pasti risiko yang akan dihadapi oleh syarikat bagi memastikan ia 

dapat ditangani dengan mudah dan berkesan. Sebagai syarikat yang berasaskan 

perladangan, YPJPSB bergantung sepenuhnya kepada pasaran komoditi tertentu dan 

perubahan harga dan permintaan terhadap komoditi di pasaran akan menjejaskan 

pendapatan syarikat. Menurut maklum balas YPJPSB bertarikh 6 Oktober 2014, 

syarikat tidak pernah mengenal pasti risiko yang akan dihadapi dan akan 

mengambil tindakan untuk melantik juruperunding bagi menjalankan analisis 

pengurusan risiko. 

 

4.4.3.6.  Corporate Integrity Pledge Dan Integrity Pact  

 

Corporate Integrity Pledge ialah suatu ikrar yang dibuat oleh syarikat untuk tidak terlibat 

dengan sebarang aktiviti rasuah. Ia perlu disediakan dan ditandatangani oleh pihak 

syarikat sebagai langkah pencegahan rasuah. Integrity Pact ialah ikrar di antara pegawai 

syarikat dan pembida yang terlibat dengan urusan perolehan untuk tidak terlibat dengan 

aktiviti rasuah.  Ia perlu disediakan dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Semakan 

Audit mendapati YPJHSB dalam fasa akhir untuk menyediakan ikrar integriti korporat 

yang juga akan dilaksanakan di peringkat anak syarikat setelah ia dimuktamadkan. 

 
4.4.3.7.  Pembayaran Bonus 

 

Akta Syarikat 1965 memperuntukkan bonus boleh dibayar kepada kakitangan sekiranya 

syarikat memperoleh keuntungan. Kelulusan pembayaran bonus kepada kakitangan 

syarikat perlu dicadangkan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah dan dipersetujui oleh 

Lembaga Pengarah. Semakan Audit mendapati YPJPSB telah membayar bonus kepada 

kakitangan syarikat pada tahun 2011 sebanyak 5 bulan gaji, pada tahun 2012 sebanyak 4 

bulan gaji. Mesyuarat Lembaga Pengarah pada bulan Oktober 2014 juga telah bersetuju 

untuk membayar bonus kepada kakitangan syarikat pada tahun 2013 sebanyak 4 bulan 

gaji.  Menurut maklum balas YPJPSB bertarikh 6 Oktober 2014, cadangan 

pembayaran bonus telah dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri bagi 

kelulusan. 

 

4.4.3.8.  Pembayaran Dividen 

 

Mengikut amalan bagi syarikat-syarikat kerajaan, dividen perlu dibayar sebagai pulangan 

modal kepada pemegang saham. Sekiranya keuntungan tahun semasa melebihi daripada 

yang dijangka, peratusan dividen kepada pemegang saham perlu ditingkatkan tanpa 

menjejaskan kedudukan kewangan syarikat. Semakan Audit mendapati bagi tahun 

kewangan 31 Disember 2011 hingga 2013, sejumlah RM43.25 juta dividen telah dibayar 

kepada YPJCSB sebagai syarikat induk iaitu RM19.25 juta bagi tahun 2011, RM14 juta 

bagi tahun 2012 dan RM10 juta bagi tahun 2013. Jumlah dividen dibayar semakin 

menurun  disebabkan jumlah keuntungan YPJPSB semakin menurun setiap tahun. 

Menurut maklum balas YPJPSB bertarikh 6 Oktober 2014, pembayaran dividen 

adalah mengikut bajet yang telah ditetapkan oleh YPJHSB. 
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4.4.3.9. Pengurusan Aset 

 

YPJPSB menggunakan pakai Tatacara  Pengurusan Stor dan Inventori YPJHSB yang 

merupakan sebahagian daripada Tatacara dan Peraturan Perakaunan dan Kewangan. 

Pemeriksaan Audit terhadap pengurusan aset YPJPSB mendapati perkara seperti berikut: 

 

a.  Pemeriksaan fizikal aset di Ibu Pejabat tidak dijalankan sekurang-kurangnya setahun 

sekali bagi memastikan tahap penggunaan, keperluan penyelenggaraan dan 

pembaikan yang diperlukan. Bagaimanapun, pemeriksaan aset dan stok di ladang 

dijalankan setiap tahun. 

 

b.  YPJPSB tidak melabel aset-aset yang telah dibeli dengan nombor 

pendaftaran/nombor siri yang telah ditetapkan. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya tadbir urus korporat YPJPSB adalah 

baik bagaimanapun pengurusan aset tidak dilaksanakan sepenuhnya mengikut 

Tatacara  Pengurusan Stor dan Inventori YPJHSB.  

 

4.5.  SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan prestasi YPJ Plantations Sdn. Bhd. (YPJPSB) sentiasa berada pada tahap 

yang baik adalah disyorkan YPJPSB mengambil tindakan seperti berikut:   

 

4.5.1.  Meningkatkan pengeluaran BTS ladang kelapa sawit supaya mencapai sasaran 

pengeluaran yang ditetapkan dan seterusnya menjamin pendapatan utama YPJPSB tidak 

terjejas. 

 

4.5.2.  Menentukan tahap risiko dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan bagi memudahkan 

perancangan strategik syarikat dan Key Performance Indicator (KPI) ditentukan untuk 

mengukur prestasi syarikat. 

 
4.5.3.  Membuat penambahbaikan terhadap kawalan pengurusan aset. 
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Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 

penambahbaikan dalam pelaksanaan program dan aktiviti Jabatan/Agensi Negeri seperti 

berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur kerajaan dan penetapan asas-

asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun begitu, kegagalan 

mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang pelaksanaan 

projek/program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek/program pada akhirnya. 

Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu dipertingkatkan dan dilakukan 

secara berterusan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, 

kontraktor dan vendor.  

 

Sehubungan itu, Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil 

tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak dengan 

cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai Pengawal yang 

terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk 

menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam projek/program lain yang 

tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya.  

 

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

Kerajaan, berdaya saing serta bagi memastikan objektif penubuhan syarikat tercapai 

sepenuhnya. 

 

 
 
 
Jabatan Audit Negara 
 
Putrajaya 

23 Februari 2015 
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