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KATA PENDAHULUAN 
 

 
 
1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 
menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, 
Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 
1957 serta Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2017 pula memberi kuasa kepada Ketua 
Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta 
Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan 
atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham 
berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan 
Persekutuan/Negeri. Pengauditan prestasi telah dijalankan selaras dengan Seksyen 
6(d), Akta Audit 1957 serta berpandukan kepada piawaian pengauditan antarabangsa 
yang dikeluarkan oleh International Organisation of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI). 
 
2. Laporan saya mengenai Pengurusan Aktiviti/Kewangan Jabatan/Agensi dan 
Syarikat Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun 2017 Siri 1 ini mengandungi dua (2) 
bahagian seperti berikut: 
 

Bahagian I  : Aktiviti Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri 
                                                                                                    

Bahagian II :  Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri 
 
3. Laporan ini mengenai perkara yang telah diperhatikan hasil daripada 
pengauditan yang telah dijalankan terhadap aktiviti di empat (4) Jabatan dan satu (1) 
Syarikat Kerajaan Negeri Johor. Selain itu, dilaporkan juga hasil pengauditan 
Pengurusan Kewangan (Indeks Akauntabiliti) yang dijalankan di 17 Jabatan/Agensi 
Negeri serta Pengauditan Mengejut di sembilan (9) Pusat Tanggungjawab 
Jabatan/Agensi Negeri. Hanya penemuan Audit yang penting sahaja yang dilaporkan 
dalam laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada Setiausaha 
Kerajaan Negeri Johor. Bagi menambah baik kelemahan yang dibangkitkan atau bagi 
mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya telah mengemukakan sebanyak 35 
syor untuk diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri 
berkenaan. 
 
4. Auditor General’s Dashboard yang mula dilaksanakan pada 31 Mei 2013 
memaparkan isu dan status terkini tindakan terhadap Aktiviti Jabatan/Agensi dan 
Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri yang dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit 
Negara. Mekanisme ini berjaya membantu Jabatan/Agensi Kerajaan untuk menyalurkan 
maklum balas dengan cepat dan pantas. Ini membuktikan komitmen dan keprihatinan 
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Kerajaan dalam menjelaskan kedudukan terkini isu Laporan Ketua Audit Negara serta 
menyalurkan status tindakan yang telah diambil kepada pihak awam. 

 
5. Saya berharap laporan ini akan digunakan sebagai asas untuk memperbaiki 
segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan, meningkatkan akauntabiliti 
dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap perbelanjaan yang dibuat 
seperti mana yang dihasratkan oleh Kerajaan. 

 
6. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai 
Jabatan/Agensi dan Syarikat Kerajaan Negeri yang telah memberikan kerjasama 
kepada pegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan 
penghargaan dan terima kasih kepada pegawai saya yang telah berusaha gigih serta 
memberikan sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 
 
 
 
 
 
(TAN SRI DR. MADINAH BINTI MOHAMAD) 
Ketua Audit Negara 
Malaysia 
 
Putrajaya 
12 Jun 2018 
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INTISARI LAPORAN 

 
BAHAGIAN I - AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN 

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI  
 
MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR 
 
1. Pengurusan Hartanah Baitulmal 
 
a.  Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) yang ditubuhkan mengikut seksyen 4 

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 merupakan sebuah 
perbadanan yang bertanggungjawab mentadbir hal ehwal agama Islam di Negeri 
Johor. Baitulmal Negeri Johor (Baitulmal) merupakan satu (1) bahagian di bawah 
MAINJ yang diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah. Baitulmal adalah satu (1) 
kumpulan wang yang terdiri daripada semua wang dan harta alih atau tidak alih 
yang diperoleh mengikut hukum syarak. Objektif penubuhan Baitulmal adalah untuk 
mengenal pasti dan merekodkan harta Baitulmal, mengawal, menambah dan 
memajukan harta Baitulmal serta mengagihkannya mengikut ketentuan hukum 
syarak. Fungsi utama pentadbiran Baitulmal ialah mentadbir harta Baitulmal, urusan 
penebusan hak Baitulmal, urusan pindah milik, menerima luqatah (dijumpai) dan 
agihan harta Baitulmal. 

 
b.  Pengauditan yang telah dilaksanakan antara bulan Jun hingga Oktober 2017 

merumuskan perkara berikut: 
 

i. Prestasi Pengurusan Hartanah 
  

Objektif penubuhan Baitulmal secara umumnya belum tercapai di mana terdapat 
kelemahan daripada aspek penggunaan tanah, proses tebus hak milik dan 
pengurusan sewa hartanah yang menjejaskan kecekapan pengurusan hartanah 
Baitulmal. Terdapat kelemahan yang ketara berhubung prestasi penebusan hak 
milik Baitulmal di mana permohonan tebus hak milik telah mengambil masa 
sehingga 998 hari di peringkat daerah dan 2,611 hari di peringkat Ibu Pejabat 
daripada tarikh pemohonan dibuat sehingga makluman keputusan dihantar 
kepada pemohon. 

 
ii. Pengurusan Hartanah  

 
Pengurusan hartanah belum mencapai kecekapan yang optimum kerana 
terdapat kelemahan daripada aspek penggunaan tanah, pengurusan sewa 
hartanah dan proses tebus hak milik. Penyelenggaraan dokumen yang tidak 
sempurna di samping kekurangan penyeliaan dan pemantauan terhadap 
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hartanah yang dimiliki menyebabkan pihak Baitulmal telah kehilangan hasil 
dengan anggaran berjumlah RM9.72 juta akibat daripada pencerobohan dan 
kelemahan pengurusan tanah; tunggakan sewa yang tinggi dan bangunan kedai 
serta rumah kediaman tidak disewakan. Secara keseluruhannya, masih terdapat 
ruang untuk penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh MAINJ dalam 
menguruskan hartanah Baitulmal. 
 

c. Penemuan Audit utama yang perlu diberikan perhatian dalam kajian ini oleh MAINJ 
seperti berikut: 

 
i. pencerobohan dan pengurusan tanah hak milik Baitulmal yang tidak teratur 

menyebabkan kehilangan hasil dianggarkan sejumlah RM1.12 juta; 
  
ii. kelewatan dalam memproses tebus hak milik Baitulmal antara dua (2) hingga 

998 hari di peringkat daerah dan dua (2) hingga 2,611 hari di peringkat Ibu 
Pejabat; 

  
iii. perbezaan antara daftar tanah di Bahagian Baitulmal dengan Bahagian 

Kewangan; 
 
iv. tunggakan sewa bangunan kedai dan rumah kediaman berjumlah RM6.18 juta; 

dan 
 
v. bangunan kedai dan rumah kediaman yang tidak disewakan menyebabkan 

kerugian sejumlah RM2.42 juta. 
 
d.  Bagi menambah baik pelaksanaan pengurusan hartanah, Baitulmal disyorkan 

mempertimbangkan perkara berikut:  
 

i. menyediakan prosedur kerja pengurusan hartanah yang lengkap meliputi semua 
proses kerja terlibat seperti membuat carian, mendaftar, penebusan dan 
penyewaan;  

 
ii. mengadakan perbincangan segera dengan waris dan individu supaya 

kehilangan hasil dapat diperoleh semula; 
 
iii. memastikan setiap hartanah yang tidak diusahakan diambil tindakan yang 

sewajarnya supaya dapat memberi pulangan hasil kepada pihak Baitulmal; dan 
 
iv. menguatkuasakan perjanjian penyewaan dan mengambil tindakan perundangan 

terhadap penyewa yang belum menyelesaikan tunggakan. 
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MAJLIS BANDARAYA JOHOR BARU 
 
2. Pengendalian dan Penyenggaraan Loji Rawatan Kumbahan Awam di 

Bandaraya Johor Bahru 
 
a. Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) telah menjalankan perkhidmatan 

pembetungan awam bermula tahun 1981. Perkhidmatan pembetungan di 
Bandaraya Johor Bahru terbahagi kepada dua (2) jenis iaitu sistem pembetungan 
bersambung terus ke loji rawatan kumbahan (LRK) dan tangki septik individu. LRK 
adalah kemudahan yang direkabentuk dan dibina bertujuan untuk merawat air 
kumbahan daripada premis sebelum dilepaskan ke pengairan. Objektif 
pengendalian dan penyenggaraan LRK adalah untuk memastikan kualiti pelepasan 
efluen daripada sistem rawatan kumbahan mematuhi piawaian yang ditetapkan. 
Pengendalian LRK awam dibuat bagi memastikan sistem rawatan kumbahan 
beroperasi dengan sempurna sepanjang masa mengikut amalan kejuruteraan yang 
baik. Perancangan penyenggaraan LRK pula meliputi penyenggaraan pencegahan 
(preventive maintenance) dan penyenggaraan pembetulan (corrective maintenance) 
yang dilaksanakan semasa tempoh hayat suatu peralatan dengan tujuan untuk 
mengekalkan fungsi kerja dan operasi bagi mengurangkan kadar kegagalan 
(breakdown) dan kos operasi.  Bagi tempoh dari tahun 2014 hingga 2016, MBJB 
telah mengutip caj pembetungan berjumlah RM11.83 juta dan membelanjakan 
sejumlah RM9.80 juta untuk penyenggaraan LRK awam di Bandaraya Johor Bahru. 

 
b. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mac hingga Mei 2017 merumuskan 

perkara berikut: 
 

i. Prestasi Pengendalian dan Penyenggaraan LRK Awam 
 

Pengendalian dan penyenggaraan LRK awam di Bandaraya Johor Bahru masih 
belum mencapai objektif yang ditetapkan kerana keputusan ujian pensampelan 
kualiti efluen kumbahan pada bulan Ogos dan September 2016 masing-masing 
menunjukkan 19 (44.2%) daripada 43 dan lapan (8) (27.6%) daripada 29 LRK 
awam tidak mematuhi standard yang ditetapkan. Selain itu, 21 (23.3%) daripada 
90 LRK awam di Bandaraya Johor Bahru dikategorikan sebagai tidak beroperasi 
yang mana pengendalian dan penyenggaraan LRK awam tidak dilaksanakan 
dengan berkesan.  

 
ii. Pengurusan Pengendalian dan Penyenggaraan LRK Awam 

Pengurusan pengendalian dan penyenggaraan LRK awam pula belum 
mencapai tahap kecekapan yang optimum kerana pengendalian tidak 
dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan dan kerja 
penyenggaraan tidak dilaksanakan secara berkala. Selain itu, vandalisme dan 
kecurian di LRK awam telah meningkatkan risiko keselamatan manakala 
mengenakan caj pembetungan menggunakan seksyen yang telah dimansuhkan 
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pula boleh memberi implikasi perundangan kepada MBJB. Secara 
keseluruhannya, masih terdapat ruang untuk penambahbaikkan yang boleh 
dilaksanakan oleh MBJB dalam pengendalian dan penyenggaraan LRK awam. 

 
c. Beberapa penemuan penting yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: 
 

i. pengambilalihan aset dan pengendalian sistem pembetungan awam di kawasan 
Bandaraya Johor Bahru masih belum dimuktamadkan; 

 
ii. penetapan syarat tambahan oleh MBJB untuk pengambil alihan LRK awam 

daripada pemaju adalah bertentangan dengan Seksyen 47, Akta 655; 
 
iii. pensampelan kualiti air efluen kumbahan tidak mematuhi kekerapan yang 

ditetapkan dalam peraturan; 
 
iv. tiada orang yang berwibawa untuk mengendali dan menyenggara LRK awam di 

MBJB;  
 
v. penyenggaraan pencegahan untuk peralatan elektrikal dan mekanikal tidak 

disedia dan dilaksanakan; dan 
 

vi. caj pembetungan dikenakan menggunakan seksyen yang telah dimansuhkan 
dan tidak pernah dikaji semula sejak tahun 1989. 

 
d.  Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan perkara yang sama 

tidak berulang, adalah disyorkan supaya pihak-pihak yang terlibat mengambil 
tindakan penambahbaikan terhadap perkara seperti berikut: 

 
i.   Kerajaan Negeri perlu segera memutuskan pihak yang dipertanggungjawabkan 

untuk mengendali dan menyenggara sistem pembetungan di dalam kawasan 
Bandaraya Johor Bahru. Sekiranya Kerajaan Negeri memutuskan untuk 
menyerahkan kepada JSW atau pihak lain maka jadual pelaksanaan 
pengambilalihan hendaklah disediakan; 

 
ii. MBJB perlu mengambil tindakan segera untuk membaikpulih dan membaiki LRK 

yang mengalami kerosakan bagi memastikan semua LRK dapat melaksanakan 
fungsi rawatan dengan berkesan supaya kualiti efluen kumbahan dapat 
mencapai standard yang ditetapkan serta tidak mencemarkan sungai dan 
perairan di sekitar Johor Bahru. Oleh itu, Kerajaan Negeri dan Kerajaan 
Persekutuan hendaklah menyalurkan bantuan kewangan yang diperlukan;  

 
iii. MBJB perlu mengkaji semula kadar caj pembetungannya sekurang-kurangnya 

menyamai kadar caj pembetungan yang diguna pakai oleh IWK supaya MBJB 
memperoleh dana yang mencukupi untuk melaksanakan kerja-kerja 
pengendalian dan penyenggaraan LRK dengan lebih cekap; dan 
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iv. Jabatan Alam Sekitar perlu melaksanakan pemeriksaan dan penguatkuasaan 
terhadap LRK bagi memastikan kualiti efluen kumbahan yang dilepaskan tidak 
mencemarkan sungai dan perairan. 

 
 
MAJLIS PERBANDARAN MUAR 
 
3.  Pengurusan Perolehan 
 
a. Perolehan adalah suatu kaedah bagi mendapatkan bekalan, perkhidmatan dan kerja 

yang diperlukan daripada pembekal atau kontraktor yang berkelayakan. Arahan 
Perbendaharaan 168 menetapkan keizinan membuat perolehan oleh Pegawai 
Pengawal yang mana peruntukan telah disediakan dalam anggaran yang diluluskan 
tertakluk kepada peraturan Perbendaharaan. Majlis Perbandaran Muar (MPM) 
ditubuhkan sebagai penguasa tempatan mulai tahun 1921 apabila Lembaga 
Bandaran Muar dibuka. Lembaga Bandaran Muar telah dinaik taraf kepada Majlis 
Bandaran Bandar Maharani pada tahun 1951, Majlis Daerah Muar Selatan pada 
1976 dan seterusnya diisytiharkan sebagai Majlis Perbandaran Muar pada 1 Januari 
2001. Keluasan kawasan pentadbiran MPM adalah 2,346.12 kilometer persegi. 
Pelaksanaan perolehan di MPM dibuat berdasarkan peruntukan perbelanjaan 
tahunan mengikut keutamaan. Perolehan MPM diuruskan oleh semua jabatan 
mengikut keperluan perbelanjaan, manakala proses pembayaran diuruskan oleh 
Jabatan Kewangan bagi memastikan pengurusan kewangan dan perakaunan dapat 
dilaksanakan selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan peraturan kewangan 
yang berkuat kuasa. 
 

b. Pengauditan yang telah dilaksanakan pada bulan September hingga Disember 2017 
terhadap 300 sampel yang dipilih dan 37 lawatan tapak yang dilaksanakan, pihak 
Audit mendapati pengurusan perolehan di MPM telah dilaksanakan dengan cekap 
dari segi pembayaran bil dibuat dalam tempoh yang ditetapkan dan kajian pasaran 
bagi pembelian terus dilaksanakan sebagaimana peraturan. Bagaimanapun masih 
terdapat perkara yang perlu ditambah baik iaitu bagi pengurusan pembayaran 
baucar, urusan pentadbiran kontrak, pemantauan projek dan penggunaan 
kemudahan/peralatan yang diperoleh.  
 

c. Penemuan Audit berhubung kelemahan pelaksanaan perolehan telah diringkaskan 
seperti  dibawah dan diterangkan dalam perenggan yang berikut: 

i. tiga (3) kerja di lokasi yang sama pada tahun 2016 bernilai RM0.98 juta tidak 
dipelawa secara tender; 

 
ii. lima (5) bekalan bernilai RM0.63 juta pada tahun 2015 tidak dipelawa secara 

sebut harga; 
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iii. 12 permohonan lanjutan masa telah lewat diluluskan selepas tamat tempoh 
kerja siap iaitu antara enam (6) hingga 82 hari;   

 
iv. spesifikasi kerja bagi 11 sebut harga dan tender yang melibatkan 23 butiran 

kerja berjumlah RM94,000 tidak lengkap dan terperinci dan harga dibuat 
secara pukal; 

 
v. perolehan kemudahan peralatan projek tidak mendapat kelulusan 

Jawatankuasa Perolehan Melalui Kontrak atau Pegawai Pengawal dan tidak 
mengikut kelayakan nilai kontrak yang ditetapkan; dan 

 
vi. satu (1) projek yang siap dibina pada tahun 2016 bernilai RM495,221 tidak 

digunakan. 
 
c.  Bagi menambah baik pelaksanaan perolehan dan memastikan pengurusan 

perolehan dapat dilaksanakan dengan teratur dan berhemat serta mendapat value 

for money bagi wang awam yang dibelanjakan, Majlis Perbandaran Muar disyorkan 
mempertimbangkan perkara berikut: 
 
i. kaedah perolehan hendaklah dirancang dengan teliti bagi memastikan Kerajaan 

memperoleh value for money daripada perbelanjaan yang dilakukan; 
 
ii. meningkatkan penyeliaan/pemantauan secara berterusan bagi memastikan 

pematuhan terhadap peraturan yang ditetapkan bagi lebih telus, teratur dan 
berkualiti serta kepentingan Kerajaan sentiasa terpelihara; 

 
iii. memastikan kemudahan dan bangunan yang dibina tidak terbiar dan boleh 

dimanfaatkan oleh orang awam; 
 
iv. tindakan tegas dikenakan kepada kontraktor/pembekal yang tidak 

melaksanakan kerja dengan sempurna dengan menyenarai hitam atau 
dikenakan ganti rugi tertentu dan ditetapkan (late ascertained damage) bagi 
projek yang lewat siap; dan 

 
v. latihan yang berterusan dan bersesuaian perlu diberikan kepada pegawai yang 

bertanggungjawab bagi meningkatkan tahap pengetahuan serta kemahiran kerja 
selaras dengan perubahan terkini pekeliling dan peraturan berkaitan perolehan 
Kerajaan. 
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MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT 
 
4.  Pengurusan Perolehan 
 
a. Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP) telah ditubuhkan mengikut Undang-Undang 

Majlis Tempatan 1952 dan The Town Boards Enactment No. 118. Objektif MPBP 
adalah memastikan pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti, merancang 
pembangunan holistik, merangsang pertumbuhan ekonomi setempat dan membina 
masyarakat yang berdisiplin, berilmu, berbudaya, berwawasan, prihatin, penyayang, 
sihat dan cergas. Perolehan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dilaksanakan 
berdasarkan peruntukan perbelanjaan tahunan mengikut keutamaan selain 
permohonan daripada orang awam dan Ahli Majlis. Pengurusan perolehan di MPBP 
melibatkan Bahagian Pengurusan Kontrak, Jabatan Pelaksana dan Jabatan 
Kewangan. Bahagian Pengurusan Kontrak bertindak sebagai urus setia, Jabatan 
Pelaksana bertanggungjawab memastikan perolehan dilaksanakan dan disiapkan 
mengikut peraturan dan Jabatan Kewangan bertanggungjawab memastikan 
pengurusan kewangan dan perakaunan dilaksanakan selaras dengan Arahan 
Perbendaharaan dan peraturan kewangan semasa. 

 
b. Pengauditan yang telah dilaksanakan pada bulan Julai hingga Oktober 2017 

terhadap 400 sampel yang dipilih dan 45 lawatan tapak yang dilaksanakan, pihak 
Audit mendapati pengurusan perolehan di MPBP adalah cekap dari segi projek 
disiapkan dalam tempoh kontrak; pengurusan pembayaran bil dibuat dalam tempoh 
yang ditetapkan dan kajian pasaran bagi pembelian terus dilaksanakan 
sebagaimana peraturan. Bagaimanapun, bagi urusan pentadbiran kontrak, 
pemantauan projek dan penggunaan kemudahan/peralatan yang diperolehi adalah 
kurang cekap. Antara kelemahan yang ditemui adalah seperti berikut:  

 
i. enam (6) permohonan lanjutan masa lewat diluluskan iaitu selepas tamat 

tempoh kerja siap antara tujuh (7) hingga 31 hari;   
 

ii. satu (1) projek bernilai RM0.50 juta lewat disiapkan tanpa lanjutan masa dan 
denda lewat tidak dapat dikutip berjumlah RM41,888 kerana Perakuan Tidak 
Siap Kerja tidak dikeluarkan; 

 
iii. spesifikasi kerja bagi 12 sebut harga yang melibatkan 33 butiran kerja bernilai 

RM483,171 tidak lengkap dan terperinci dan harga dibuat secara lump sum; 
 

iv. perolehan kemudahan peralatan projek tidak mendapat kelulusan Jawatankuasa 
Perolehan Melalui Kontrak atau Pegawai Pengawal dan tidak mengikut 
kelayakan nilai kontrak yang ditetapkan; dan 

 
v. tempat letak kereta dan 14 perangkap lemak yang dibekalkan di gerai makanan 

MPBP tidak digunakan.  
 



 

LKAN NEGERI JOHOR 2017 SIRI 1 │xviii                                                        

c. Bagi menambah baik pelaksanaan perolehan dan memastikan pengurusan 
perolehan dapat dilaksanakan dengan teratur dan berhemat serta mendapat value 

for money bagi wang awam yang dibelanjakan, Majlis Perbandaran Batu Pahat 
disyorkan mempertimbangkan perkara berikut:  
 
i. kaedah perolehan hendaklah dirancang dengan teliti bagi memastikan Kerajaan 

memperoleh value for money daripada perbelanjaan yang dilakukan; 
 
ii. meningkatkan penyeliaan/pemantauan secara berterusan bagi memastikan 

pematuhan terhadap peraturan yang ditetapkan bagi lebih telus, teratur dan 
berkualiti serta kepentingan Kerajaan sentiasa terpelihara; 

 
iii. memastikan kemudahan dan bangunan yang dibina tidak terbiar dan boleh 

dimanfaatkan oleh orang awam; 
 
iv. tindakan tegas dikenakan kepada kontraktor/pembekal yang tidak 

melaksanakan kerja dengan sempurna dengan menyenarai hitam atau 
dikenakan ganti rugi tertentu dan ditetapkan (late ascertained damage) bagi 
projek yang lewat siap; dan 

 
v. latihan yang berterusan dan bersesuaian perlu diberikan kepada pegawai yang 

bertanggungjawab bagi meningkatkan tahap pengetahuan serta kemahiran kerja 
selaras dengan perubahan terkini pekeliling dan peraturan berkaitan perolehan 
Kerajaan. 

 
 

PERBADANAN JOHOR  
 

5. TPM Technopark Sdn. Bhd. 
 
a.  TPM Technopark Sdn. Bhd. (TTSB) merupakan subsidiari milik penuh Perbadanan 

Johor (JCORP) yang telah ditubuhkan pada 20 Jun 1992 dengan modal berbayar 
berjumlah RM20.05 juta. Aktiviti utama syarikat adalah sebagai pengurus projek 
komersial dan infrastruktur awam milik entiti lain yang meliputi pengurusan 
perolehan, mereka bentuk, penyediaan kontrak dan penyeliaan pelaksanaan projek. 
TTSB juga bertanggungjawab sebagai ejen pemasaran tanah industri milik JCORP 
dan syarikat usaha sama. Selain itu TTSB berperanan sebagai pemaju kawasan 
perindustrian miliknya dan JCORP. Visi TTSB adalah untuk meneraju pembangunan 
kawasan perindustrian dan projek infrastruktur di rantau ini dan menjadi pengurus 
projek yang berhemah dan berdaya saing. Sebagai usaha mencapai visi, TTSB 
telah menetapkan misi untuk menjadi sebuah syarikat yang cemerlang dari segi 
perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan. Jabatan Audit Negara telah 
mengadakan pengauditan pengurusan syarikat TTSB pada tahun 2011. Antara 
penemuan yang dilaporkan adalah pengambilan projek menaik taraf bangunan 
KOMTAR lewat disiapkan, Taman Perindustrian Sedenak belum terjual dan stok 
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tanah industri semakin berkurangan.  
 

b. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Oktober 2017 hingga Januari 2018 
merumuskan perkara berikut:  

 
 i.  Kedudukan Kewangan 

 
Kedudukan kewangan TTSB adalah stabil kerana mencatatkan keuntungan bagi 
tahun 2015 dan 2016, TTSB mempunyai aliran tunai positif dan mempunyai 
sumber yang mencukupi bagi memenuhi obligasi kerana kedudukan aset 
syarikat melebihi liabiliti. 

 
ii.  Pengurusan Aktiviti 

 
 Pengurus Projek 

 
Aktiviti pengurusan projek oleh TTSB adalah kurang cekap dan wujudnya 
keperluan untuk menambah baik dalam aspek perancangan serta 
pemantauan projek kerana 78 projek atau 49% daripada 158 projek telah 
mengalami kelewatan daripada jadual kontrak asal antara 21 hingga 2,042 
hari.  
 

 Ejen Pemasaran 

TTSB telah menguruskan penjualan tanah secara teratur. Namun begitu, 
sasaran jualan tanah industri yang ditetapkan pada tahun 2016 dan 2017 
tidak tercapai. 

 
 Pemaju Projek Kawasan Perindustrian 

 
Secara keseluruhannya, pembangunan projek Premium Corporate Premises 
(PCP) di Pasir Gudang adalah tidak cekap kerana lewat disiapkan selama 
473 hari dan mengakibatkan TTSB kerugian RM1.80 juta ekoran tuntutan 
ganti rugi daripada pembeli akibat daripada kelewatan penyerahan milikan 
kosong. Selain itu, wujudnya keperluan TTSB untuk menambahbaik dalam 
aspek penjualan tanah Taman Perindustrian Sedenak kerana semenjak 
2006 sehingga kini, TTSB hanya menjual kawasan seluas 224.07 ekar 
(48.9%) daripada keseluruhan kawasan yang boleh dijual iaitu 457.97 ekar.  
 

 iii. Amalan Tadbir Urus 
 

Secara keseluruhannya, amalan terbaik tadbir urus oleh TTSB adalah baik 
kerana 28 daripada 39 kriteria berkaitan Pengerusi, Lembaga Pengarah, 
Pengarah Urusan, Jawatankuasa Audit, Unit Audit Dalam, Standard Operating 

Procedures, Perancangan Strategik, dan Petunjuk Prestasi Utama telah 
dilaksanakan. 
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c. Penemuan Audit utama yang perlu diberikan perhatian dalam pengauditan ini 
adalah seperti berikut: 

  
i. prestasi pencapaian pendapatan aktiviti utama TTSB menunjukkan trend 

penurunan mulai tahun 2016 dengan hanya berjaya meraih RM27.51 juta 
(62.9%) daripada RM43.71 juta yang disasarkan. Manakala sehingga bulan 
Disember 2017, TTSB hanya berjaya mendapat RM7.71 juta (31%) berbanding 
RM24.63 juta yang ditetapkan; 

 
ii. sebanyak 78 (49%) projek yang diuruskan oleh TTSB mempunyai lanjutan masa 

antara 21 hingga 2,042 hari; 
 

iii. TTSB tidak mencapai sasaran jualan tanah industri pada tahun 2016 dan 2017. 
Pada tahun 2016, TTSB hanya mencapai luas kawasan dijual 200.63 ekar 
(81.3%) bernilai RM253.41 juta (82.9%) dengan hasil jualan berjaya dikutip 
berjumlah RM190.65 juta (85.4%) berbanding sasaran yang ditetapkan 
berjumlah RM223.19 juta. Bagi tempoh bulan Januari hingga Disember 2017, 
TTSB telah menjual/memajak 180.72 ekar (33.81%) bernilai RM202.07 juta 
(49.1%) daripada 535 ekar yang telah ditetapkan.; 

 
iv. projek pembangunan Premium Corporate Premises (PCP) lewat disiapkan 

selama 473 hari daripada tarikh siap asal; dan 
 

v. pencapaian KPI bagi tahun 2016 adalah 73% menurun daripada 100% yang 
dicatatkan pada tahun 2015 dan 2014. 

 
d. Bagi memastikan objektif penubuhan TPM Technopark Sdn. Bhd. (TTSB) dapat 

dicapai sepenuhnya serta Perbadanan Johor (JCORP) sebagai pemegang ekuiti 
mendapat value for money, adalah disyorkan TTSB mengambil tindakan seperti 
berikut: 

 
 i.  menyediakan mekanisme pemantauan terhadap permohonan dan kelulusan 

yang diperlukan daripada pihak berkuasa melulus berkaitan pengurusan projek;  
 

ii.  mengkaji semula tempoh penyerahan milikan kosong kepada pembeli yang 
ditetapkan di dalam perjanjian jual beli; dan  

 
iii. memastikan sasaran terhadap jualan tanah industri yang diuruskan oleh ejen 

pemasaran mencapai tahap optimum. 
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BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI 

6. Pengauditan Pengurusan Kewangan (Indeks Akauntabiliti)   
 
Pada tahun 2017, Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan 
pengurusan kewangan (Indeks Akauntabiliti) di 17 Jabatan/Agensi Negeri untuk 
menilai sama ada pengurusan kewangan telah mematuhi undang-undang dan 
peraturan kewangan yang berkaitan. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2017 Siri 1 
mengenai Pengauditan Pengurusan Kewangan (Indeks Akauntabiliti) menggunakan 
pendekatan baru iaitu berasaskan risiko, dengan itu  pelaporan hanya dibuat 
berdasarkan prestasi pengurusan kewangan tahun 2017 sahaja tanpa perbandingan 
dengan prestasi tahun sebelum. Secara keseluruhannya, prestasi pengurusan 
kewangan  bagi tahun kewangan 2017 menunjukkan empat (4) Jabatan/Agensi 
mencapai tahap Cemerlang, lima (5) Jabatan/Agensi masing-masing pada tahap 
Baik dan Memuaskan, dua (2) Jabatan/Agensi pada tahap Kurang Memuaskan dan 
satu (1) Agensi pada tahap Tidak Memuaskan. Jabatan/Agensi Negeri boleh 
mempertingkatkan pengurusan kewangan ke tahap yang lebih baik jika langkah 
penambahbaikan diambil oleh Jabatan/Agensi. Sehubungan itu, Jabatan/Agensi 
hendaklah mengambil tindakan sewajarnya seperti berikut: 
 

i. memastikan pengetahuan dan kemahiran pegawai yang terlibat dalam 
pengurusan kewangan dipertingkatkan dengan memberi latihan sewajarnya 
secara berterusan. Selain itu, penilaian ke atas kemahiran dan keupayaan 
pegawai berkenaan hendaklah dilakukan dari semasa ke semasa; 

 
ii. pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk menentukan sama ada 

kelemahan yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara juga berlaku di 
Bahagian lain memandangkan pengauditan yang dijalankan oleh Jabatan Audit 
Negara adalah berdasarkan sampel dan skop yang terhad; 

 
iii. memastikan isu yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara dan Unit Audit 

Dalam diambil tindakan pembetulan dan pencegahan; 
 

iv. Ketua Jabatan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pegawai yang telah 
dipastikan melakukan ketidakpatuhan serius sehingga menyebabkan kerugian 
kepada Kerajaan dan menjejaskan imej Kerajaan; 

 
v. berusaha mewujudkan budaya kerja berasaskan amalan terbaik untuk 

mengekalkan kecemerlangan tahap prestasi pengurusan kewangan. Buku 
Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Daripada Perspektif Jabatan Audit 
Negara Edisi Kedua boleh dijadikan rujukan; 

 
vi. menjalankan penyeliaan yang lebih rapi terhadap kerja yang dilaksanakan oleh 

pegawai bawahan yang terlibat dalam pengurusan kewangan untuk memastikan 
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peraturan Kerajaan yang ditetapkan sentiasa dipatuhi serta penglibatan secara 
hands on dalam urusan tersebut; dan 

 
vii. melaksanakan pusingan tugas setiap lima (5) tahun terhadap pegawai yang 

diberi tanggungjawab kewangan terutamanya pengurusan terimaan, perolehan 
serta perbelanjaan untuk memastikan tiada ruang dan peluang untuk pegawai 
melakukan ketidakpatuhan yang serius. 

7. Pengauditan Mengejut  
 

Secara keseluruhannya, Pengauditan Mengejut di Jabatan/Agensi Negeri yang 
diaudit adalah baik berdasarkan kepada bilangan pematuhan dalam kriteria bagi  
tiga (3) kawalan yang diaudit. Ketua Jabatan/Agensi Negeri yang berkenaan telah 
dimaklumkan mengenai perkara yang dibangkitkan dan tindakan penambahbaikan 
telah diambil seperti meningkatkan kawalan dalaman serta memastikan peraturan 
kewangan yang berkuat kuasa dipatuhi. Bagaimanapun, terdapat beberapa isu yang 
perlu diberi perhatian serius bagi meningkatkan dan memantapkan kawalan 
pengurusan kewangan di Jabatan/Agensi Negeri agar isu yang dibangkitkan tidak 
berulang dan mengurangkan risiko ketidakpatuhan di masa akan datang. 
Sehubungan itu, semua Jabatan/Agensi Negeri hendaklah mengambil tindakan 
sewajarnya seperti berikut: 

 
i. semua daftar dan rekod kewangan diselenggarakan dengan lengkap dan kemas 

kini; 
 
ii. perkara yang dibangkitkan diambil tindakan pembetulan dan pencegahan 

dengan segera; 
 
iii. mempertingkatkan seliaan terhadap kerja yang dilakukan oleh pegawai 

bawahan; 
 
iv. memberi latihan secara berterusan kepada pegawai yang terlibat secara 

langsung dalam urusan kewangan;  
 
v. mengenakan tindakan punitif terhadap pegawai yang gagal melaksanakan tugas 

mengikut peraturan ditetapkan; 
 
vi. surat penurunan kuasa diberi kepada pegawai yang memegang kunci dan 

nombor kombinasi peti besi selaras dengan AP 125; dan 
 
vii. Pemeriksaan Mengejut diadakan mengikut kekerapan yang ditetapkan dan 

merekodkan hasil pemeriksaan dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut selaras 
dengan AP 309. 

 



BAHAGIAN I
AKTIVITI JABATAN/AGENSI 

DAN PENGURUSAN SYARIKAT 
KERAJAAN NEGERI

BAHAGIAN I
AKTIVITI JABATAN/AGENSI 

DAN PENGURUSAN SYARIKAT 
KERAJAAN NEGERI
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MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR 

 
 
1. PENGURUSAN HARTANAH BAITULMAL  
 
1.1. LATAR BELAKANG 
 

1.1.1. Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) yang ditubuhkan mengikut 
seksyen 4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 merupakan 
sebuah perbadanan yang bertanggungjawab mentadbir hal ehwal agama Islam di 
Negeri Johor. Baitulmal Negeri Johor (Baitulmal) merupakan satu (1) bahagian di 
bawah MAINJ yang diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah. Baitulmal adalah satu 
(1) kumpulan wang yang terdiri daripada semua wang dan harta alih atau tidak alih 
yang diperoleh mengikut hukum syarak. Objektif penubuhan Baitulmal adalah untuk 
mengenal pasti dan merekodkan harta Baitulmal, mengawal, menambah dan 
memajukan harta Baitulmal serta mengagihkannya mengikut ketentuan hukum 
syarak. Fungsi utama pentadbiran Baitulmal ialah mentadbir harta Baitulmal, urusan 
penebusan hak Baitulmal, urusan pindah milik, menerima luqatah (dijumpai) dan 
agihan harta Baitulmal. 
 
1.1.2. Seksyen 81, Bahagian VI, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri 
Johor) 2003 pula menyatakan sumber Baitulmal adalah terdiri daripada harta orang 
Islam yang mati tiada berwaris, harta orang Islam yang mati berwaris tetapi tidak 
menghabisi semua bahagian mengikut faraid, harta yang diperoleh daripada 
sedekah, khairat dan wakaf serta faedah bank, juga harta luqatah dan derma. Hasil 
Baitulmal akan diagihkan kepada pesakit seperti bantuan perubatan,  pembelian 
kain kafan si mati yang tiada harta, bantuan sara hidup anak-anak yang melarat, 
bantuan kepada orang tua yang kurang upaya, orang tua yang tiada pekerjaan dan 
tiada yang menanggungnya, bantuan kepada asnaf zakat serta bantuan kepada 
maslahat am seperti membina surau dan jambatan.  
 
1.1.3. Sehingga bulan Disember 2017, Baitulmal memiliki hartanah bernilai  
RM48.09 juta yang terdiri daripada tanah, bangunan kedai dan rumah kediaman. 
Bagi tahun 2015 hingga bulan Disember 2017 sejumlah RM5.80 juta telah dikutip 
daripada hasil sewaan bangunan kedai dan rumah kediaman serta RM12.04 juta 
bagi penebusan tanah hak milik Baitulmal. Berdasarkan senarai hartanah yang 
dikemukakan oleh Baitulmal daerah, Baitulmal memiliki 294 bidang tanah, 185 
bangunan kedai dan 77 rumah kediaman. Butiran hartanah milik Baitulmal seperti 
jadual berikut: 
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JADUAL 1.1 
KEDUDUKAN HARTANAH MILIK BAITULMAL  

DAERAH 

TANAH  
(Bidang) BANGUNAN 

KEDAI               
(Unit) 

RUMAH KEDIAMAN 
(Unit) HAKMILIK 

PENUH BERKONGSI* JUMLAH 

Johor Bahru 4 9 13 44 71 

Muar 3 13 16 32 - 

Pontian 4 76 80 33 - 

Batu Pahat 8 93 101 40 - 

Segamat - - - 12 6 

Ledang - 21 21 12 - 

Kota Tinggi - 60 60 12 - 

Kulai - 3 3 - - 

JUMLAH 19 275 294 185 77 
Sumber:  MAINJ 

  Nota:       *Harta orang Islam yang mati berwaris tetapi tidak menghabisi semua bahagian mengikut faraid  
menyebabkan waris berkongsi bahagian harta dengan Baitulmal 

    
 
1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 
Pengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan hartanah Baitulmal 
oleh MAINJ telah dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan berkesan bagi mencapai 
matlamat yang ditetapkan. 
 
 
1.3. SKOP PENGAUDITAN 
 
Skop pengauditan Pengurusan Hartanah Baitulmal meliputi aspek penggunaan, 
penyewaan, penebusan dan pendaftaran bagi tahun 2015 hingga 2017 yang melibatkan 
empat (4) buah daerah iaitu Johor Bahru, Pontian, Batu Pahat dan Muar. Pemilihan 
daerah dilakukan berdasarkan bilangan hartanah yang dimiliki berbanding daerah lain.  
 
 
1.4. METODOLOGI PENGAUDITAN 

 
Pengauditan dilaksanakan dengan menyemak rekod dan dokumen hartanah Baitulmal. 
Lawatan fizikal ke tapak tanah, bangunan kedai dan rumah kediaman yang dipilih. 
Temu bual dengan pegawai yang bertanggungjawab untuk tujuan mendapatkan 
maklum balas dan pengesahan. Semakan dokumen hartanah Baitulmal melibatkan 
sampel antara 9.9% hingga 100% hartanah berbanding bilangan keseluruhan yang 
dimiliki. Peratusan tersebut ditentukan berdasarkan kepada lokasi dan jumlah bahagian 
yang dimiliki oleh Baitulmal. Pemilihan sampel adalah seperti jadual berikut: 
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JADUAL 1.2 
PEMILIHAN SAMPEL HARTANAH BAITULMAL UNTUK PENGAUDITAN 

DAERAH 

TANAH  
(Bidang) BANGUNAN KEDAI               

(Unit) 
RUMAH KEDIAMAN            

(Unit) HAKMILIK PENUH BERKONGSI 

JUMLAH  BIL. 
SAMPEL % JUMLAH  BIL. 

SAMPEL % JUMLAH  BIL. 
SAMPEL % JUMLAH  BIL. 

SAMPEL % 

Johor Bahru 4 4 100 9 2 22.2 44 15 34.1 71 7 9.9 

Muar 3 3 100 13 3 23.1 32 9 28.1 - - - 

Pontian 4 4 100 76 14 18.4 33 7 21.2 6 - - 

Batu Pahat 8 4 50.0 93 15 16.1 40 5 12.5 - - - 

JUMLAH 19 15 78.9 191 34 17.8 149 36 24.2 77 7 9.1 
Sumber: MAINJ 

  
 
1.5. RUMUSAN AUDIT 
 

1.5.1. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Jun hingga Oktober 2017 
merumuskan perkara berikut: 
 
a. Prestasi Pengurusan Hartanah 

  
Objektif penubuhan Baitulmal secara umumnya belum tercapai di mana terdapat 
kelemahan daripada aspek penggunaan tanah, proses tebus hak milik dan 
pengurusan sewa hartanah yang menjejaskan kecekapan pengurusan hartanah 
Baitulmal. Terdapat kelemahan yang ketara berhubung prestasi penebusan hak 
milik Baitulmal di mana permohonan tebus hak milik telah mengambil masa 
sehingga 998 hari di peringkat daerah dan 2,611 hari di peringkat Ibu Pejabat 
daripada tarikh permohonan dibuat sehingga makluman keputusan dihantar 
kepada pemohon. 

 
b. Pengurusan Hartanah  

 
Pengurusan hartanah belum mencapai kecekapan yang optimum kerana 
terdapat kelemahan daripada aspek penggunaan tanah, pengurusan sewa 
hartanah dan proses tebus hak milik. Penyelenggaraan dokumen yang tidak 
sempurna di samping kekurangan penyeliaan dan pemantauan terhadap 
hartanah yang dimiliki menyebabkan pihak Baitulmal telah kehilangan hasil 
dengan anggaran berjumlah RM9.72 juta akibat daripada pencerobohan dan 
kelemahan pengurusan tanah; tunggakan sewa yang tinggi dan bangunan kedai 
serta rumah kediaman tidak disewakan. Secara keseluruhannya, masih terdapat 
ruang untuk penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh MAINJ dalam 
menguruskan hartanah Baitulmal. 

 
1.5.2. Penemuan Audit utama yang perlu diberikan perhatian dalam kajian ini oleh 
MAINJ seperti berikut: 
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i. pencerobohan dan pengurusan tanah hak milik Baitulmal yang tidak teratur 
menyebabkan kehilangan hasil dianggarkan sejumlah RM1.12 juta;  

 
ii. kelewatan dalam memproses tebus hak milik Baitulmal antara dua (2) hingga 

998 hari di peringkat daerah dan dua (2) hingga 2,611 hari di peringkat Ibu 
Pejabat;  

 
iii. perbezaan antara daftar tanah di Bahagian Baitulmal dengan Bahagian 

Kewangan; 
 
iv. tunggakan sewa bangunan kedai dan rumah kediaman berjumlah                       

RM6.18 juta;dan 
 
v. bangunan kedai dan rumah kediaman yang tidak disewakan menyebabkan 

kerugian sejumlah RM2.42 juta. 
 

 
1.6. PENEMUAN AUDIT TERPERINCI 

 
Perkara yang ditemui dan maklum balas MAINJ telah dibincangkan di dalam                        
Exit Conference pada 8 Januari 2018. Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan yang 
dinyatakan dalam rumusan Audit adalah seperti perenggan berikut: 

 
1.6.1.  Pengurusan Tanah Hak Milik Baitulmal  
 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003, Bahagian IV Perenggan               
81 (3) memperuntukkan semua harta Baitulmal terletak hak pada Majlis untuk 
mentadbir mengikut peraturan yang dibuat di bawah Enakmen. Amalan Terbaik 
Pengurusan Kewangan Majlis Agama Islam Perenggan 238 menyatakan semua 
harta benda MAINJ hendaklah ditandakan ‘Hak Milik Majlis’. Salah satu (1) cara 
bagi memastikan tanah hak milik Baitulmal tidak dicerobohi, MAINJ perlulah 
melaksanakan pemantauan yang berkala, pemasangan papan tanda dan 
mengetahui kedudukan sebenar tanah milik Baitulmal. Bagi tujuan pengauditan 
sebanyak 15 tanah hak milik penuh Baitulmal berkeluasan 45.24 ekar dan 34 tanah 
hak milik berkongsi dengan waris yang berkeluasan 26.85 ekar telah dipilih untuk 
dilawati yang melibatkan Daerah Batu Pahat, Muar, Pontian dan Johor Bahru. 
Pengauditan yang dijalankan mendapati perkara seperti berikut: 
 

1.6.1.1.    Tanah Hak Milik Penuh Baitulmal 
  
Lawatan Audit ke 15 lokasi tanah mendapati tiga (3) tanah hak milik penuh 
Baitulmal berkeluasan 11.66 ekar telah diceroboh dengan tanaman pokok 
kelapa sawit dan rumah kediaman. Manakala tiga (3) tanah hak milik Baitulmal 
berkeluasan 6.93 ekar telah diserahkan pengurusannya kepada Koperasi 
Pekebun Kecil Daerah Pontian (Koperasi) seperti jadual berikut: 
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JADUAL 1.3 
TANAH HAK MILIK PENUH BAITULMAL YANG  

DIUSAHAKAN DENGAN TANAMAN KELAPA SAWIT 

DAERAH LOKASI TAHUN 
DIMILIKI 

NO. 
HAK 

MILIK 

KELUASAN 
TANAH  
(Ekar) 

ANGGARAN 
USIA 

TANAMAN 
POKOK 
KELAPA 
SAWIT  
(Tahun) 

CATATAN 

Batu Pahat 

Lot 3737, Parit Lapis Sri 
Dalam, Mukim Sungai 
Punggor 

2003 GM 
3522 3.00 20 

1 ½ ekar pokok 
kelapa sawit 
dan 1 ½ ekar 
kawasan 
rumah. 

Lot 4165, Parit Asam 
Kumbang, Mukim 
Simpang Kiri 

1997 GM 
1737 4.20 10 

1 ekar pokok 
kelapa sawit 
3.2 ekar 
kawasan 
rumah. 

Muar Lot 4452, Mukim Sri 
Menanti 2002 GM 

1406 4.46 8 - 

Pontian 

Lot 777, Mukim Serkat  1960 GM 
1345 2.47 25 -  Pengurusan 

telah 
diserahkan 
kepada 
Koperasi. 

Lot 778, Mukim Serkat  1960 GM 
1344 2.72 25 

Lot 2560, Mukim Serkat 1960 GM 300 1.74 25 

JUMLAH   18.59   
       Sumber: Jabatan Audit Negara dan MAINJ 

 
 

Penjelasan lanjut mengenai pengurusan tanah milik penuh Baitulmal adalah 
seperti berikut: 
  
a. Daerah Batu Pahat 

 
Dua (2) bidang tanah di Mukim Sungai Punggor dan Mukim Simpang Kiri,                  
Batu Pahat dimiliki oleh Baitulmal pada tahun 2003 dan 1997 dengan 
keluasan keseluruhan 7.20 ekar telah diceroboh dengan tanaman pokok 
kelapa sawit. Pada tahun tahun 2009, terdapat permohonan daripada waris 
untuk menebus tanah Lot 4165, Mukim Simpang Kiri. Bagaimanapun, 
Jawatankuasa Baitulmal telah menolak permohonan tersebut tanpa memberi 
sebarang alasan. Tanah Baitulmal dengan rumah kediaman dan tanaman 
kelapa sawit seperti di gambar berikut:  

 
GAMBAR 1.1 GAMBAR 1.2 

  

LOT 3737, Parit Lapis Sri Dalam, Mukim Sungai Punggor, Batu Pahat  
- Tanah Baitulmal yang Diceroboh dengan Rumah Kediaman dan Tanaman Kelapa Sawit 

(11.07.2017) 
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GAMBAR 1.3 GAMBAR 1.4 

  

LOT 4165, Parit Asam Kumbang, Mukim Simpang Kiri, Batu Pahat  
- Tanah Baitulmal yang Diceroboh dengan Rumah Kediaman dan Tanaman Kelapa Sawit 

(11.07.2017) 
 
 

b.   Daerah Muar 
 

Sebidang tanah Baitulmal di Mukim Sri Menanti, Muar yang berkeluasan                  
4.46 ekar telah diceroboh dengan tanaman kelapa sawit yang dianggarkan 
berusia lapan (8) tahun seperti di Gambar 1.5. Semakan terhadap fail tanah 
berkaitan mendapati tanah tersebut telah diperoleh oleh Baitulmal pada 
tahun 2002. Pada bulan April 2010, satu (1) permohonan tebus hak milik 
Baitulmal telah dibuat oleh waris tetapi persetujuan daripada kedua-dua 
pihak masih belum dimuktamadkan. Pihak waris telah mengusahakan tanah 
tersebut dengan tanaman kelapa sawit sejak tahun 2010.  

 
  

 
GAMBAR 1.5 

 
Lot 4452, Mukim Sri Menanti, Muar 

- Tanah Baitulmal yang Diceroboh dengan Tanaman 
Kelapa Sawit 
(25.07.2017) 

 
 

c.  Daerah Pontian 
 
Tiga (3) bidang tanah Baitulmal di Mukim Serkat, Pontian yang diperoleh 
pada tahun 1960 berkeluasan 6.93 ekar telah ditanam pokok kelapa sawit 
dengan anggaran usia tanaman 25 tahun seperti di Gambar 1.6. Semakan 
Audit mendapati pengurusan tanah tersebut telah diserahkan kepada 
Koperasi pada tahun 1997 untuk menyenggara, membangun, memungut 
dan menjual hasil tanaman kelapa sawit serta perlu menyerahkan hasil 
bersih pada setiap bulan kepada Baitulmal. Bagaimanapun, tiada perjanjian 
disediakan tetapi pembayaran kepada Baitulmal telah dilakukan bermula 
pada tahun 1998 sehingga tahun 2005 berjumlah RM51,246. Semakan lanjut 
Audit mendapati bagi tempoh tahun 2006 hingga 2013, tiada bayaran 
dijelaskan oleh Koperasi kepada Baitulmal. Pada bulan Disember 2013, 
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Koperasi telah menghantar permohonan untuk menamatkan kerja 
penyenggaraan/ pembangunan ke atas tiga (3) lot tanah Baitulmal yang 
terlibat. Sehingga tarikh pengauditan, tiada keputusan dibuat oleh Baitulmal 
bagi permohonan penamatan kerja penyenggaraan tersebut dan tanah 
berkenaan masih diusahakan oleh Koperasi.  

 

 

 
 

GAMBAR 1.6 
 

Lot 777, Mukim Serkat, Pontian 
- Tanah Baitulmal yang Diuruskan         

oleh Koperasi 
(18.07.2017) 

 

 
 

d. Pihak Audit mendapati punca pencerobohan berlaku adalah kerana tiada 
perjanjian pengurusan pengagihan hasil disediakan, tiada sebarang papan 
tanda dipasang untuk menunjukkan hak milik Baitulmal dan tiada bukti 
pemantauan tapak secara berkala dilakukan oleh pihak Baitulmal.  

 
e.  Kesan daripada pengurusan tanah milik Baitulmal yang tidak teratur 

menyebabkan MAINJ kehilangan hasil dan berdasarkan pengiraan Audit 
hasil yang tidak dapat dikutip dianggarkan berjumlah RM526,407. Butiran 
lanjut adalah seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 1.4 

ANGGARAN KEHILANGAN HASIL TANAH HAK MILIK PENUH BAITULMAL  

DAERAH LOKASI TAHUN 
DIMILIKI 

KELUASAN 
TANAH  
(Ekar) 

ANGGARAN 
USIA 

TANAMAN 
POKOK 
KELAPA 
SAWIT  
(Tahun) 

ANGGARAN 
HASIL  
(RM) 

Batu 
Pahat 

Lot 3737, Parit Lapis Sri Dalam, Mukim 
Sungai Punggor 2003 3.00 20 108,026 

Lot 4165, Parit Asam Kumbang, Mukim 
Simpang Kiri 1997 4.20 10 26,824 

Muar Lot 4452, Mukim Sri Menanti 2002 4.46 8 76,212 

Pontian 

Lot 777, Mukim Serkat*  1960 2.47 25 112,396 

Lot 778, Mukim Serkat* 1960 2.72 25 123,772 

Lot 2560, Mukim Serkat* 1960 1.74 25 79,177 

JUMLAH 18.59  526,407 
Sumber: Jabatan Audit Negara dan MAINJ  
Nota:     *Kiraan hasil dibuat bermula dari tahun 2006 hingga 2017 
 
 

Maklum Balas MAINJ yang Diterima pada 18 Januari 2018  
 
Surat tawaran belian/sewaan telah dikeluarkan kepada pengusaha/waris 

yang telah dikenal pasti dan tindakan mengutip semula pulangan hasil 
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Baitulmal telah dimulakan. Kelulusan pemasangan papan tanda bagi 

mengelakkan pencerobohan serta mengenal pasti lokasi sebenar tanah 

Baitulmal juga telah diperoleh daripada pihak pengurusan MAINJ dan akan 

dilaksanakan pada 15 lokasi tanah milik penuh Baitulmal pada tahun 2018. 

Bagi tanah yang diuruskan oleh Koperasi Pekebun Kecil Daerah Pontian, 

persetujuan telah diperoleh bagi menjelaskan bayaran hasil kelapa sawit 

yang tertunggak dari tahun 2006 hingga 2017 berjumlah RM54,504 secara 

ansuran bermula bulan Februari 2018.  

 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan tanah hak milik penuh Baitulmal adalah 
kurang cekap kerana pemantauan dan perjanjian pengagihan hasil tidak 
dibuat antara MAINJ dengan individu dan koperasi. 
 
 
1.6.1.2  Tanah Waris yang Berkongsi Hak Milik Dengan Baitulmal  

 
Tanah waris yang berkongsi hak milik dengan Baitulmal adalah sebanyak                     
191 bidang tanah. Lawatan Audit terhadap 34 bidang tanah Baitulmal yang 
berkongsi hak milik dengan waris mendapati 18 atau 52.9% mempunyai 
tanaman kelapa sawit yang telah diusahakan oleh si mati atau waris dan tiada 
agihan hasil hak Baitulmal yang diterima oleh MAINJ. Butiran bilangan tanah 
yang berkongsi hak milik mengikut daerah adalah seperti jadual berikut:  
 

JADUAL 1.5 
TANAH YANG BERKONGSI HAK MILIK DAN DIUSAHAKAN MENGIKUT DAERAH 

DAERAH BIL. SAMPEL 
LAWATAN 

TANAH YANG DIUSAHAKAN DENGAN TANAMAN KELAPA SAWIT 
BIL. 

BIDANG 
TANAH 

LUAS KESELURUHAN 
(Ekar) 

HAK MILIK  
BAITULMAL 

 (Ekar) 
Batu Pahat 15 9 34.54 10.65 

Pontian 14 7 25.69 9.37 

Muar 3 1 1.46 0.73 

Johor Bahru 2 1 4.13 1.37 

JUMLAH 34 18 65.82 22.12 
  Sumber: Jabatan Audit Negara dan MAINJ  

 
 
 Lawatan Audit ke daerah yang terlibat mendapati perkara berikut: 
 

a. Daerah Batu Pahat  
 

Lawatan Audit pada bulan Julai 2017 mendapati sembilan (9) bidang tanah 
hak milik Baitulmal yang berkongsi dengan waris dengan keluasan 10.65 
ekar telah ditanam dengan tanaman kelapa sawit yang dianggarkan berusia 
antara satu (1) hingga 15 tahun seperti jadual berikut: 
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JADUAL 1.6 
TANAH BERKONGSI HAK MILIK YANG DIUSAHKAN  

DENGAN TANAMAN KELAPA SAWIT DI DAERAH BATU PAHAT 

BIL. LOKASI 
TARIKH 

DI 
PEROLEH 

NO LOT/ 
 HAK  
MILIK 

LUAS 
(Ekar) 

HAK 
 MILIK 

BAITULMAL 

KELUASAN  
HAK MILIK 
BAITUMAL 

(Ekar) 

ANGGARAN 
USIA 

TANAMAN 
POKOK 
KELAPA 
SAWIT 
(Tahun) 

1. 
Kg Parit Lapis 
Betong, Mukim 
Simpang Kiri 

1982 LOT 7172/ 
MG 36 2.64 1/2 1.32 3 

2. Parit Anang Merlong, 
Mukim Sungai Kluang 1983 LOT 421/ 

EMR 264 5.25 3/8 1.97 6 

3. Kampung Bindu, 
Mukim Linau 1985 LOT 1630 / 

GM 482 3.97 1/4 0.99 10 

4. 
Parit Kongsi, Parit 
Bugis, Mukim Minyak 
Beku 

1992 LOT 1683 / 
EMR 3639 4.99 1/6 0.83 10 

5. Parit Burah, Mukim 
Sri Gading 1994 LOT 3668/  

MG 91 2.00 1/2 1.00 15 

6. Parit Lapis 3, Mukim 
Sri Gading 1994 PTD 6501/  

HS(M) 3156 3.75 1555/5032 0.93 12 

7. Kampung Parit Siraj, 
Mukim Simpang Kiri 2008 LOT 1204/ 

GM 4741 3.00 1/2 1.50 10 

8. 
Kampung Parit 
Lintang Laman, 
Mukim Simpang Kiri 

2010 LOT 5436/ 
GM 3307 3.00 3/8 1.12 6 

9. 
Parit Linau Kechil, 
Mukim Simpang 
Kanan 

2016 LOT 3659/ 
GM 3785 5.94 1/6 0.99 1 

JUMLAH 34.54  10.65  
Sumber: Jabatan Audit Negara dan MAINJ 

 
 

Semakan lanjut Audit terhadap dua (2) hak milik mendapati perkara seperti 
berikut: 

 
i. Lot 1630 GM 482, Kampung Bindu, Mukim Linau 
 

Baitulmal telah memperoleh 1/4 bahagian hak milik tanah dengan 
keluasan berjumlah 0.99 ekar pada tahun 1985. Pada tahun 2011, 
sebanyak 3/4 bahagian waris dengan keluasan 2.98 ekar telah dibeli 
oleh syarikat New Era Potential. Bagaimanapun, syarikat tersebut telah 
mengusahakan tanaman kelapa sawit di atas keseluruhan tanah 
termasuk tanah hak milik Baitulmal. Pada tahun 2012, pihak syarikat 
telah memohon untuk membeli tanah hak milik Baitulmal. Mesyuarat 
Jawatankuasa Baitulmal Negeri Johor pada bulan Julai 2012 telah 
menolak permohonan dan bercadang memecah geran tersebut. 
Sehingga kini proses untuk memecah geran tersebut masih belum dibuat 
oleh pihak Baitulmal. Gambar 1.7 menunjukkan tanaman kelapa sawit 
yang telah diusahakan dan dianggarkan berusia 10 tahun. 
 



 

LKAN NEGERI JOHOR 2017 SIRI 1 | 12                                                                                                                         

 

GAMBAR 1.7 
 

Lot 1630 GM 482, Kampung Bindu,  
Mukim Linau, Batu Pahat 

- Tanah Baitulmal Berkongsi dengan Waris 
Mempunyai Tanaman Kelapa Sawit 

(11.07.2017) 

 
 

ii. Lot 421, EMR 264, Parit Anang Merlong, Mukim Sungai Kluang 
 

Hak milik Baitulmal telah diperoleh pada tahun 1983 dengan keluasan                 
1.97 ekar (3/8 bahagian). Lawatan Audit pada bulan Julai 2017 
mendapati keseluruhan kawasan mempunyai tanaman kelapa sawit yang 
diuruskan oleh waris yang dianggarkan berusia enam (6) tahun dan telah 
mengeluarkan hasil seperti di Gambar 1.8. Tiada permohonan untuk 
menebus hak atau mengusahakan tanah hak milik Baitulmal oleh waris.  
 

 

GAMBAR 1.8 
 

Lot 421, EMR 264, Parit Anang, Merlong, Mukim 
Sungai Kluang, Batu Pahat 

- Tanah Baitulmal Berkongsi Dengan Waris 
Mempunyai Tanaman Kelapa Sawit 

(11.07.2017) 

 
 
b. Daerah Pontian 
 
 Lawatan Audit pada bulan Julai 2017 mendapati tujuh (7) bidang tanah yang 

berkongsi hak milik dengan waris diusahakan dengan tanaman kelapa sawit 
berkeluasan 9.37 ekar seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 1.7 

SENARAI TANAH BERKONGSI BAHAGIAN DENGAN WARIS  
YANG DIUSAHAKAN DENGAN TANAMAN KELAPA SAWIT BAGI DAERAH PONTIAN 

BIL. LOKASI TARIKH  
DI PEROLEH 

NO LOT/  
HAK MILIK 

LUAS 
(Ekar) 

BAHAGIAN 
BAITULMAL 

KELUASAN 
BAHAGIAN 
BAITUMAL 

(Ekar) 

ANGGARAN 
USIA 

TANAMAN 
POKOK 
KELAPA 
SAWIT 
(Tahun) 

1. 
Parit Jelutong, 
Mukim Ayer 
Baloi 

1961 LOT 15/  
GM 2444 1.82 2/3 1.21 25 

2. 
Kampung Bakar 
Arang, Mukim 
Pontian 

1986 
LOT 2917 & 
LOT 12135/ 
HSM 1217 

4.32 5/24 0.90 8 

3. 
Ayer Baloi, 
Mukim Ayer 
Baloi 

1996 LOT 7191/ 
GM 4137 8.37 5/24 1.74 15 
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BIL. LOKASI TARIKH  
DI PEROLEH 

NO LOT/  
HAK MILIK 

LUAS 
(Ekar) 

BAHAGIAN 
BAITULMAL 

KELUASAN 
BAHAGIAN 
BAITUMAL 

(Ekar) 

ANGGARAN 
USIA 

TANAMAN 
POKOK 
KELAPA 
SAWIT 
(Tahun) 

4. Parit Betak, 
Mukim  Benut 2003 LOT 8179/ 

GM 5576 3.90 4/16 0.98 8 

5. 

Parit Puteri 
Menangis, 
Mukim Sungai 
Pinggan 

2010 LOT 2311/ 
GM 50 2.95 7/16 1.29 10 

6. 
Kampung Buloh 
Kasap, Mukim 
Sungai Karang 

2013 LOT 
1590//GM 210 2.09 3/4 1.57 5 

7. 
Kampung Buloh 
Kasap, Mukim 
Sungai Karang 

2013 LOT 8218/ 
GM 1309 2.24 3/4 1.68 5 

JUMLAH 25.69  9.37  
Sumber: Jabatan Audit Negara dan MAINJ 
 
 

Semakan lanjut Audit terhadap dua (2) hak milik mendapati perkara berikut: 
 

i. Lot 15 GM 2444, Parit Jelutong, Mukim Ayer Baloi, Pontian 
 

Hak milik Baitulmal telah diperoleh pada tahun 1961 dengan keluasan  
1.21 ekar (2/3 bahagian). Lawatan Audit pada bulan Julai 2017 
mendapati keseluruhan kawasan mempunyai tanaman kelapa sawit 
berusia dalam lingkungan 25 tahun yang diusahakan oleh waris dan 
telah mengeluarkan hasil seperti di Gambar 1.9. Tiada permohonan 
untuk menebus hak atau mengusahakan tanah hak milik Baitulmal oleh 
waris. 
 

 

 
GAMBAR 1.9 

 
Lot 15 GM 2444, Parit Jelutong,  

Mukim Ayer Baloi, Pontian 
- Tanah Baitulmal Berkongsi Dengan Waris 

Mempunyai Tanaman Kelapa Sawit 
(18.07.2017) 

 
 

ii. Lot 1590 GM 210 dan Lot 8218 GM 1309 Kampung Buloh Kasap, 
Mukim Sungai Karang, Pontian 
 
Hak milik Baitulmal di Kampung Buloh Kasap adalah seluas 3.25 ekar             
(3/4 bahagian). Lawatan Audit pada bulan Julai 2017 mendapati tanah 
tersebut telah ditanam dengan kelapa sawit oleh waris dengan anggaran 
usia lima (5) tahun seperti di Gambar 1.10 dan Gambar 1.11. Semakan 
Audit mendapati pada bulan Oktober 2013, waris telah membuat 
permohonan untuk menebus bahagian Baitulmal tersebut. Sehingga kini, 
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tiada maklumat lanjut mengenai permohonan tersebut dan tiada hasil 
diserahkan kepada Baitulmal. 
 
GAMBAR 1.10 GAMBAR 1.11 

  

Lot 1590 GM 210, 
Kampung Buloh Kasap, Mukim Sungai Karang, 

Pontian 
- Tanah Baitulmal Berkongsi Dengan Waris 

Mempunyai Tanaman Kelapa Sawit 
(18.07.2017) 

Lot 8218 GM 1309, Kampung Buloh Kasap, Mukim 
Sungai Karang, Pontian 

- Tanah Baitulmal Berkongsi Dengan Waris 
Mempunyai Tanaman Kelapa Sawit 

 (18.07.2017) 

 
 

c. Daerah Muar 
 

 Terdapat sebidang tanah di Lot 833 GM 1986, Mukim Sungai Terap dengan 
keluasan 0.73 ekar (1/2 bahagian) yang dimiliki oleh Baitulmal pada tahun 
2002. Pada tahun 2010, terdapat permohonan untuk menebus hak Baitulmal 
oleh waris dan JPPH pada tahun 2011 telah menilai tanah tersebut dengan 
kadar RM380,000. Mesyuarat Jawatankuasa Baitulmal Negeri Johor pada 
bulan September 2011, telah meluluskan permohonan tersebut dengan nilai         
RM380,000. Bagaimanapun, sehingga kini tiada bayaran dibuat oleh waris 
untuk tujuan penebusan. Lawatan Audit pada bulan Julai 2017 mendapati 
tanah tersebut telah diusahakan dengan tanaman kelapa sawit oleh waris 
seperti di Gambar 1.12 dan tiada agihan hasil dibuat oleh waris kepada 
Baitulmal.  

 

 

GAMBAR 1.12 
 

Lot 833 GM 1986, Mukim Sungai Terap, Muar 
- Tanah Baitulmal Berkongsi Dengan Waris 

Mempunyai Tanaman Kelapa Sawit 
(25.07.2017) 

 
 

d.   Daerah Johor Bahru 
 

Baitulmal mempunyai hak seluas 1.37 ekar (1/3 bahagian) di Lot 1773,                  
HSM 214, Batu 18, Sungai Tiram daripada keseluruhan kawasan 4.13 ekar 
yang diperoleh pada tahun 2011. Lawatan Audit mendapati lebih kurang dua 
(2) ekar daripada tanah tersebut telah diusahakan dengan tanaman kelapa 
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sawit oleh waris yang berusia dalam lingkungan 25 tahun seperti di Gambar 
1.13. Manakala baki tanah yang selebihnya terdapat rumah waris serta 
tanah kosong seperti di Gambar 1.14. Pada tahun 2011, terdapat 
permohonan untuk menebus hak Baitulmal oleh anak angkat simati yang 
menetap di atas tanah tersebut dan mendapat sokongan daripada waris 
yang berkongsi bahagian dengan pihak Baitulmal. JPPH pada tahun 2011, 
telah menilai tanah tersebut dengan kadar RM93,300 dan Mesyuarat 
Jawatankuasa Baitulmal Negeri Johor telah meluluskan permohonan 
tersebut. Pada tahun 2014, pemohon ingin membuat pembayaran dan 
meminta pihak Baitulmal mengekalkan nilai tanah yang telah diputuskan 
pada tahun 2011. Bagaimanapun pada tahun 2014, nilai tanah tersebut telah 
meningkat kepada RM 213,000 dan sehingga kini tiada bayaran dibuat oleh 
waris serta tiada keputusan oleh pihak Jawatankuasa untuk permohonan 
tersebut. Semakan Audit juga mendapati tiada agihan hasil dibuat oleh waris 
kepada Baitulmal.  

 
GAMBAR 1.13 GAMBAR 1.14 

  

Lot 1773 HSM 214, Batu 18, Sungai Tiram, Johor Bahru 
- Tanah Baitulmal Berkongsi Dengan Waris Mempunyai Tanaman Kelapa Sawit dan Rumah Kediaman 

(09.08.2017) 
 

e.  Antara sebab hasil tidak diagihkan kepada Baitulmal adalah kerana tiada 
sebarang perjanjian dan perbincangan dibuat dengan pihak waris bagi 
menentukan pembahagian hasil hak Baitulmal. Secara keseluruhannya, 
pihak Audit mendapati anggaran hasil yang tidak dapat dikutip oleh Baitulmal 
daripada hak milik berkongsi yang telah diusahakan dengan tanaman sawit 
bagi keempat-empat daerah adalah berjumlah RM594,140 seperti jadual 
berikut: 

 
JADUAL 1.8 

ANGGARAN HASIL TANAH MILIK BAITULMAL  
YANG BERKONGSI DENGAN WARIS MENGIKUT DAERAH 

DAERAH BIL. BIDANG 
TANAH 

KELUASAN TANAH 
(Ekar) 

ANGGARAN USIA TANAMAN 
POKOK KELAPA SAWIT 

 (Tahun) 

ANGGARAN 
HASIL  
(RM) 

Batu Pahat 9 10.65 1 Hingga 15 235,603 

Pontian 7 9.37 5 Hingga 25 290,608 

Muar 1 0.73 5 3,155 

Johor Bahru 1 1.37 15 64,774 

JUMLAH 18 22.12  594,140 
Sumber: Jabatan Audit Negara dan MAINJ 
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Maklum Balas MAINJ yang Diterima pada 18 Januari 2018  
 
Berdasarkan keluasan tanah yang dimiliki serta berpotensi untuk 

diusahakan, surat tawaran mengusahakan tanah Baitulmal secara usaha 

sama telah dikeluarkan kepada waris. Manakala bagi tanah yang kurang 

potensi seperti keluasan yang terhad dan lokasi yang tidak strategik, surat 

tawaran bagi membeli tanah telah dikeluarkan kepada waris.  

 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan tanah Baitulmal yang berkongsi dengan 
waris tidak diuruskan dengan cekap kerana tanah Baitulmal yang 
diusahakan dengan tanaman kelapa sawit tiada perjanjian usaha sama 
untuk pembahagian hasil. 

 
 

1.6.1.3. Tanah Hak Milik Penuh Baitulmal Tidak Diusahakan 
 
Berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor pindaan 2003, 
MAINJ menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua hartanah Baitulmal yang 
berada di dalam Negeri Johor. MAINJ bertanggungjawab mengenal pasti, 
merekod, mengawal, menambah dan memajukan harta Baitulmal. Lawatan 
Audit terhadap 15 sampel tanah hak milik penuh mendapati tujuh (7) atau 46.7% 
yang berkeluasan 25.80 ekar tidak diusahakan atau disewakan walaupun 
terletak di kawasan yang mempunyai nilai komersial dan strategik seperti jadual 
berikut: 

 
JADUAL 1.9 

TANAH HAKMILIK PENUH BAITULMAL YANG TIDAK DIUSAHAKAN 

BIL.  DAERAH                 LOKASI TAHUN DI 
PEROLEHI 

KELUASAN 
(Ekar) 

KEADAAN 
TANAH 

1. 
Batu Pahat 

Lot 1573, HSM 1000, Parit Othman, 
Mukim Simpang Kiri 1998 3.30 Terbiar dan semak 

samun 

2. Lot 2451, GM 2345, Parit Hj Abdullah, 
Mukim Sri Medan 1992 1.87 Terbiar dan semak 

samun 
3. Muar Lot 1739 & 1740, Jalan Bakri, Mukim 

Jalan Bakri 2013 0.81 & 0.83 Terbiar dan semak 
samun 

4. 

Johor Bahru 

Lot 270/2192, Kg Pok Besar, Mukim 
Tanjung Kupang 1968 2.95 

Terbiar dan 
dipenuhi pokok 
besar 

5. Lot 757, Batu 18, Sungai Tiram, 
Mukim Plentong 1968 2.25 

Terbiar dan 
dipenuhi pokok 
besar 

6. PTD 4458, Bersebelahan Jalan Tasik 
Utara, Mukim Bandaran 1984 4.35 

Terbiar dan 
dipenuhi pokok 
besar 

7. Pontian PTD 9690, Persimpangan Jalan 
Sekolah Arab, Mukim Bandar  2000 9.44 Terbiar dan semak 

samun 
JUMLAH 25.80  

Sumber: Jabatan Audit Negara dan MAINJ 
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Semakan lanjut terhadap tanah yang terlibat mendapati perkara berikut: 
 
a. Daerah Batu Pahat 

 
Baitulmal mempunyai dua (2) lot tanah hak milik penuh di daerah Batu Pahat 
masing-masing terletak di Mukim Sri Medan dengan keluasan 1.87 ekar 
yang diperoleh pada tahun 1998 dan Mukim Simpang Kiri dengan keluasan 
3.3 ekar yang diperoleh pada tahun 1992. Lawatan Audit pada bulan Julai 
2017 mendapati tanah tersebut tidak diusahakan, terbiar dan dipenuhi 
dengan semak samun seperti gambar berikut:  

 
GAMBAR 1.15 GAMBAR 1.16 

  

Lot 2451, GM 2345, Parit Hj. Abdullah,  
Mukim Sri Medan, Batu Pahat 

- Tanah Baitulmal Tidak Diusahakan 
(11.07.2017) 

Lot 1573, HSM 1000, Parit Othman,  
Mukim Simpang Kiri, Batu Pahat 

- Tanah Baitulmal Tidak Diusahakan 
(11.07.2017) 

 
 

b.  Daerah Muar 
 

Dua (2) lot tanah hak milik penuh Baitulmal di Mukim Jalan Bakri, Muar 
dengan keluasan 1.64 ekar diperoleh pada tahun 2013, terletak berhampiran 
kawasan taman perumahan. Pada tahun 2014, terdapat permohonan untuk 
menyewa tanah ini bagi tujuan aktiviti penternakan kambing oleh individu. 
Penilaian yang dilakukan oleh pihak JPPH mendapati nilaian sewa bulanan 
untuk tanah tersebut adalah RM2,600 sebulan. Semakan Audit mendapati 
pemohon telah membatalkan permohonan disebabkan kadar sewa yang 
tinggi. Keadaan tanah seperti gambar berikut:  

 

 

 
 

GAMBAR 1.17 
 

Lot 1739 & Lot 1740, Jalan Bakri,  
Mukim Jalan Bakri, Muar 

- Tanah Baitulmal Tidak Diusahakan 
(25.07.2017) 
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c.  Daerah Johor Bahru 
 

Tiga (3) lot tanah hak milik penuh Baitulmal di Daerah Johor Bahru tidak 
diusahakan seperti berikut: 

 
i.  Lot 270/2192 yang terletak di Kampung Pok Besar, Mukim Tanjung 

Kupang, Gelang Patah dengan keluasan 2.95 ekar diperoleh pada tahun 
1968 dipenuhi dengan pokok besar seperti di Gambar 1.18. Tanah 
tersebut berpotensi untuk dimajukan kerana terletak di tepi jalan besar 
dan mudah diakses. Pada bulan Mei 2012, terdapat permohonan dari 
syarikat 774258-D untuk menyewa tanah berkenaan tetapi permohonan 
tersebut telah ditolak oleh Mesyuarat Jawatankuasa Baitulmal Negeri 
Johor tanpa sebarang alasan. Penilaian yang dilakukan oleh pihak JPPH 
pada tahun 2015 mendapati keseluruhan tanah bernilai RM3.1 juta 
dengan kadar sewaan bulanan berjumlah RM3,540.  

 
GAMBAR 1.18 

  

Lot 270/2192, Mukim Tanjung Kupang, Gelang Patah 
- Tanah Baitulmal Tidak Diusahakan 

(09.08.2017) 
 
 

ii.  Baitulmal memperoleh Lot 757 yang terletak di Batu 18, Sungai Tiram, 
Mukim Plentong pada tahun 1968 dengan keluasan 2.25 ekar juga 
dipenuhi dengan semak dan pokok hutan seperti di Gambar 1.19. Tanah 
ini terletak 25 km dari bandar Johor Bahru dan penilaian terakhir yang 
dilakukan oleh pihak JPPH pada tahun 2009 mendapati keseluruhan 
tanah ini bernilai RM135,000.  

 

 

 
 
 

GAMBAR 1.19 
 

Lot 757, Mukim Plentong, Johor Bahru 
- Tanah Baitulmal Tidak Diusahakan 

(09.08.2017) 
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iii. Satu (1) lot tanah di PTD 4458 yang terletak di Mukim Bandar diperoleh 
pada tahun 1984 dan mempunyai keluasan keseluruhan berjumlah 4.35 
ekar dipenuhi dengan pokok besar seperti di Gambar 1.20. Tanah ini 
terletak dalam lokasi yang strategik iaitu berdekatan dengan pusat 
bandar Johor Bahru, berhadapan dengan Hutan Bandar Johor Bahru dan 
bersebelahan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail, Johor 
Bahru. Penilaian yang dilakukan oleh pihak JPPH pada bulan Mac 2015 
mendapati tanah ini bernilai RM31.7 juta dengan kadar sewa bulanan 
RM79,000.  

 

 

 
 

GAMBAR 1.20 
 

PTD 4458, Mukim Bandar, Johor Bahru, 
- Tanah Baitulmal Tidak Diusahakan 

(09.08.2017) 

 
 
d. Daerah Pontian 
 

Satu (1) lot tanah di Pontian iaitu PTD 9690, Mukim Bandar yang diperoleh 
pada tahun 2000 mempunyai keluasan 9.44 ekar terletak di lokasi yang 
strategik iaitu di sebelah jalan utama dan berhampiran bandar Pontian. 
Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan MAINJ pada 
bulan Februari 2017 telah meluluskan cadangan pembangunan Taman 
Perbadanan Islam Baitulmal oleh Perbadanan Islam Johor di atas tanah 
tersebut. Sehingga kini masih tiada aktiviti di atas tanah tersebut seperti di 
gambar berikut:  

 

 

 
 

GAMBAR 1.21 
 

PTD 9690, Persimpangan Jalan Sekolah Arab, Mukim 
Bandar, Pontian 

- Tanah Baitulmal Tidak Diusahakan 
(11.07.2017) 

 
 
e. Antara sebab tanah Baitulmal tidak diusahakan adalah kerana terdapat 

permohonan bagi mengusahakan tanah tersebut tidak diluluskan oleh pihak 
Jawatankuasa Baitulmal. Selain itu, terdapat juga pemohon yang 
membatalkan permohonan kerana kadar sewa yang ditawarkan mengikut 
penilaian pihak JPPH adalah tinggi. Kegagalan pihak Baitulmal untuk 
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menyewakan atau menjalankan aktiviti ke atas tanah milik Baitulmal telah 
menyebabkan pihak Baitulmal tidak dapat menambah hasil mereka. 

 
 
 Maklum Balas MAINJ yang Diterima pada 18 Januari 2018  
 
Bagi tanah yang berpotensi, MAINJ telah membuat tawaran kepada 

beberapa agensi untuk dimajukan dan sedang dalam peringkat 

perbincangan.  

 
 
Maklum Balas MAINJ yang Diterima pada 11 Jun 2018 
 
Tindakan penambahbaikan telah dibuat oleh MAINJ di mana sebanyak dua 

(2) lot tanah hak milik penuh MAINJ di Daerah Johor Bahru dan Pontian 

telah ada perancangan aktiviti dan telah mendapat kelulusan 

Jawatankuasa Baitulmal, satu (1) lot tanah di Daerah Johor Bahru telah 

mendapat kelulusan sewaan dan satu (1) lot tanah di Daerah Batu Pahat 

telah mendapat kelulusan pelepasan dan serahan kepada waris. 

 
 
Pada pendapat Audit, objektif penubuhan Baitulmal bagi memajukan harta 
belum dapat dicapai berdasarkan terdapat tujuh (7) atau 46.7% daripada                       
15 sampel tanah hak milik penuh yang mempunyai nilai komersial seperti 
berdekatan dengan jalan utama dan bandar tidak dimanfaatkan walaupun 
telah menjadi hak milik Baitulmal seawal tahun 1968. Bagaimanapun, MAIJ 
mempunyai potensi untuk menambah baik pengurusan tanah hak milik 
penuh kerana selepas teguran Audit tindakan penambahbaikan telah 
dibuat dengan menawarkan penyewaan dan memajukan tanah tersebut.  
 
 

1.6.2.  Penebusan Hak Milik Baitulmal yang Berkongsi dengan Waris 
 

Proses penebusan Baitulmal bermula apabila waris membuat permohonan melalui 
borang permohonan di peringkat daerah. Pegawai Baitulmal di daerah akan 
mengeluarkan Laporan Siasatan Harta yang hendak ditebus dan mendapatkan nilai 
semasa melalui Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH). Kesemua 
dokumen berkaitan akan dikemukakan kepada pihak Ibu Pejabat bagi tujuan 
kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Baitulmal. Pihak Ibu Pejabat akan 
memaklumkan kepada waris keputusan permohonan tersebut berserta harga yang 
perlu dibayar. Mengikut Prosedur Kerja Tebus Pusaka, jangka masa yang diambil 
bagi proses penebusan hak Baitulmal adalah selama dua (2) bulan di daerah 
(terima permohonan sehingga dihantar ke Ibu Pejabat) dan dua (2) bulan di Ibu 
Pejabat (terima dari daerah sehingga makluman kepada pemohon). Semakan Audit 
terhadap 56 fail permohonan waris yang telah selesai menebus hak Baitulmal 
mendapati perkara seperti berikut: 
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1.6.2.1  Kelewatan Memproses Permohonan di Peringkat Daerah 
  
Daripada 56 fail kes terima permohonan tebus yang disemak, didapati 12 atau 
19.1% selesai dalam tempoh 60 hari iaitu bermula daripada permohonan dibuat 
sehingga dihantar kepada Ibu Pejabat. Manakala 31 atau 55.4% melebihi 
tempoh 60 hari sehingga 998 hari dan 13 kes tidak mempunyai maklumat 
lengkap seperti tiada tarikh permohonan dan tarikh dikemukakan ke Ibu Pejabat. 
Butiran tempoh kelewatan mengikut daerah adalah seperti jadual berikut:  

 
JADUAL 1.10 

TEMPOH DARIPADA TARIKH MOHON  
SEHINGGA MAKLUMAT DIHANTAR KE IBU PEJABAT 

DAERAH BIL. 
SAMPEL 

TEMPOH MOHON DAN DIHANTAR KE IBU PEJABAT 
(Hari) TIADA 

MAKLUMAT 
1 - 60 61-120 121-365 366-730 731-998 

Johor Bahru 14 1 3 4 1 1 4 

Pontian 6  2 - 1 1 2 

Batu Pahat 23 10 5 4 4 - - 

Muar 13 1 - 4 1 - 7 

JUMLAH 56 12 10 12 7 2 13 
Sumber: MAINJ 

 
 
Analisis Audit terhadap 31 kes yang melebihi tempoh 60 hari mendapati 10 atau 
33.3% kes selesai antara 61 hingga 120 hari, 19 atau 32.3% kes selesai antara 
121 hingga 730 hari dan dua (2) atau 6.5% kes selesai melebihi 730 hari atau 
sehingga 998 hari (dua (2) tahun tujuh (7) bulan). Pihak Audit mendapati antara 
punca kelewatan di peringkat daerah adalah kerana Laporan Siasatan Harta 
lewat disediakan dan permohonan penilaian ke JPPH lewat dikeluarkan. 
 
1.6.2.2.  Kelewatan Memproses Permohonan di Peringkat Ibu Pejabat 
 
Daripada 56 fail kes terima permohonan tebus yang disemak, didapati lima (5) 
atau 8.9% kes selesai dalam tempoh 60 hari iaitu daripada permohonan diterima 
dari daerah sehingga keputusan dihantar kepada pemohon. Manakala 32 atau 
57.1% melebihi tempoh 60 hari sehingga 2,611 hari dan 19 atau 33.9% tidak 
mempunyai maklumat lengkap seperti tiada tarikh dihantar ke Ibu Pejabat dan 
tarikh pemberitahuan kepada pemohon. Butiran tempoh kelewatan mengikut 
daerah adalah seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 1.11 

TEMPOH PERMOHONAN DITERIMA DARIPADA  
DAERAH SEHINGGA MAKLUM KEPADA PEMOHON 

DAERAH BIL. 
SAMPEL 

TEMPOH IBU PEJABAT MAKLUM KEPADA PEMOHON 
(Hari) TIADA 

MAKLUMAT 
1 - 60 61-120 121-365 366-730  731-2,611 

Johor Bahru 14 - 1 6 1 - 6 

Pontian 6 1 1 1 - - 3 
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DAERAH BIL. 
SAMPEL 

TEMPOH IBU PEJABAT MAKLUM KEPADA PEMOHON 
(Hari) TIADA 

MAKLUMAT 
1 - 60 61-120 121-365 366-730  731-2,611 

Batu Pahat 23 5 7 7 - 2 2 

Muar 13 - 1 3 1 - 8 

JUMLAH 56 6 10 17 2 2 19 
Sumber: MAINJ 
 
 

Analisis Audit terhadap 32 kes yang melebihi tempoh 60 hari mendapati 10 kes 
atau 31.3% selesai dalam tempoh 61 hingga 120 hari, 18 atau 32.1% selesai 
dalam tempoh 121 hingga 365 hari dan empat (4) atau 12.5% selesai melebihi                
360 hari atau sehingga 2,611 hari (tujuh (7) tahun tiga (3) bulan). Antara punca 
kelewatan adalah disebabkan maklumat keputusan mesyuarat lewat 
dimaklumkan kepada pemohon.  
 
 
Maklum Balas MAINJ yang Diterima pada 18 Januari 2018  
 
MAINJ akan memastikan garis panduan yang disediakan dipatuhi serta 

setiap maklum balas daripada pemohon/agensi akan disimpan dan 

difailkan. 
 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan penebusan hak milik Baitulmal adalah 
kurang cekap kerana terdapat kelewatan pemprosesan melibatkan 
peringkat daerah dan Ibu Pejabat sehingga mencapai tujuh (7) tahun 
sebelum dimaklumkan kepada pemohon. 

 
 
1.6.3. Pendaftaran Hartanah Baitulmal  
 

1.6.3.1. Perbezaan Antara Daftar Tanah di Bahagian Baitulmal Dengan 
Bahagian Kewangan 

 
Mengikut Seksyen 340 Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56), pendaftaran 
merupakan satu (1) elemen yang sangat penting dalam memastikan 
pembangunan sesuatu hartanah. Mengikut perenggan Bab C Amalan Terbaik 
Pengurusan Kewangan Majlis Agama Islam, daftar aset tetap hendaklah 
diselenggarakan dengan lengkap dan semua harta benda MAINJ hendaklah 
ditandakan ‘Hak Milik Majlis’ serta diberi nombor pendaftaran. Bagi mengetahui 
kedudukan jumlah keseluruhan tanah milik Baitulmal di seluruh Negeri Johor 
dan untuk tujuan pemantauan, satu (1) daftar tanah yang lengkap perlu 
disediakan di peringkat Ibu Pejabat dan di daerah. Semakan Audit terhadap 
daftar tanah milik Baitulmal yang disediakan di peringkat daerah berbanding 
daftar Bahagian Kewangan MAINJ menunjukkan terdapat perbezaan bilangan 
tanah yang didaftarkan seperti berikut: 
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a. Daripada 120 bidang tanah yang terdapat di daftar tanah daerah yang 
dilawati dan mempunyai nilaian harga, JPPH mendapati hanya 20 sahaja 
yang telah didaftarkan di Bahagian Kewangan dengan nilai berjumlah 
RM43.04 juta. Manakala baki 100 bidang tanah dengan nilai JPPH berjumlah 
RM10.18 juta tidak direkodkan oleh Bahagian Kewangan. Bilangan tanah 
yang tidak direkodkan oleh Bahagian Kewangan mengikut daerah adalah 
seperti jadual berikut:  

 
JADUAL 1.12 

TANAH DI SENARAI DAERAH TIADA DI BAHAGIAN KEWANGAN MAINJ 

DAERAH BIL. LOT TANAH YANG TERLIBAT JUMLAH NILAIAN 
(RM Juta) 

Johor Bahru 2 2.65 

Pontian  55 4.51 

Batu Pahat 38 2.18 

Muar 5 0.84 

JUMLAH 100 10.18 
Sumber: MAINJ 

 
 
b. Sebanyak 19 bidang tanah di bahagian kewangan yang bernilai RM0.64 juta 

tetapi tiada didaftar daerah seperti jadual berikut: 
 

JADUAL 1.13 
TANAH YANG BERADA DI SENARAI 

 IBU PEJABAT DAN TIADA DI SENARAI DAERAH  
BIL. DAERAH LOKASI NILAI DI DAFTAR BAHAGIAN KEWANGAN 

(RM) 
1. 

Johor Bahru 

Lot 92 Plentong  4,250.00  

2. Lot 850 Bandar Johor Baru 34,386.00 

3. MLO 2262 Plentong  180,000.00 

4. Lot 281 Johor Bahru - 

5. Lot 17102 Mukim Plentong 113,000.00 

6. 
Pontian 

Lot 912 Mukim Serkat 8,218.75 

7. Lot 1671 Mukim Api-Api 16,500.00 

8. 

Batu Pahat 

MLO 504 Mukim Simpang Kanan  11,925.00 

9. Lot 7868 Batu Pahat - 

10. Lot 2196 & 2195 Batu Pahat 4,062.50 

11. Lot 4485 Kampung Baru 132,000.00 

12. PTD 13588 Bandar Penggaram 4,062.00 

13. Lot 1916 Parit Jelutong 14,000.00 

14. Lot 1430 Batu Pahat - 

15. Lot 1840 Mukim Simpang Kiri - 

16. Lot 1822 Mukim Simpang Kiri - 

17. Lot 1638 Batu Pahat 11,000.00 

18. Lot 1586 Bagan 32,000.00 

19. Muar MLO 564 Bandar Muar 76,000.00 

JUMLAH 641,404.25 
Sumber: MAINJ 
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1.6.3.2. Hartanah Diterima Daripada Sumber Lain  
 
Maklumat hak milik Baitulmal bagi hartanah yang tidak dapat dihabisi oleh waris 
diketahui oleh MAINJ melalui keputusan Mahkamah Syariah, keputusan 
pembahagian pusaka kecil yang dilakukan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah 
dan Galian (JKPTG) dan melalui permohonan apabila waris si mati menebus 
hak milik Baitulmal. Berdasarkan proses kerja Bahagian Baitulmal MAINJ, setiap 
maklumat hak milik tanah yang diterima akan direkod dan dimasukkan ke dalam 
fail. Berdasarkan maklumat tersebut, Baitulmal perlu ke pejabat tanah bagi 
membuat carian untuk mengesahkan kewujudan harta dan mendaftarkan hak 
milik Baitulmal. Semakan Audit mendapati: 
 
a. Bahagian Baitulmal di daerah tidak menyediakan daftar bagi merekodkan 

maklumat yang diterima dari Mahkamah Syariah dan JKPTG kecuali di 
Daerah Batu Pahat dan Pontian. Pendaftaran hartanah Baitulmal hanya 
dibuat bagi permohonan tanah yang ditebus oleh waris.  

 
b. Semakan lanjut Audit terhadap 47 fail yang telah mempunyai keputusan hak 

milik Baitulmal daripada pihak Mahkamah Syariah mendapati 24 fail atau 
51.1% masih belum dibuat carian di pejabat JKPTG semenjak tarikh surat 
perintah faraid diterima seawal tahun 1985 sehingga 2016 melibatkan 
tempoh kelewatan antara dua (2) hingga 33 tahun. Butiran lengkap perintah 
faraid yang tidak diambil tindakan susulan adalah seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 1.14 

SENARAI FAIL YANG BELUM DIAMBIL TINDAKAN CARIAN 

BIL. DAERAH TARIKH SURAT PERINTAH 
FARAID 

TEMPOH TINDAKAN 
TIDAK DIAMBIL 

 (Tahun) 
BAHAGIAN BAITULMAL 

1. 

Johor 
Bahru 

29.11.96 21 1/12 

2. 04.09.96 21 3549/39312 

3. 20.06.96 22 150528/516096 

4. 23.04.96 22 3/9 

5. 14.05.96 22 302400/816480 

6. 19.07.94 23 3/8 

7. 04.05.92 26 1/2 

8. 23.05.94 24 1/2 

9. 23.05.94 24 1/4 

10. 02.04.94 24 15/72 

11. 19.06.91 27 1/2 

12. 01.10.91 26 9/144 

13. 11.02.85 33 Tiada Maklumat 

14. 08.06.93 25 Tiada Maklumat 

15. 

Muar 

17.10.13 4 1/6 

16. 29.05.16 2 5/15 

17. 25.04.16 2 1/1 
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BIL. DAERAH TARIKH SURAT PERINTAH 
FARAID 

TEMPOH TINDAKAN 
TIDAK DIAMBIL 

 (Tahun) 
BAHAGIAN BAITULMAL 

18. 08.11.12 5 1/2 

19. 30.03.14 4 21/252 

20. 07.04.14 4 1/12 

21. 22.06.15 3 3/4 

22. 22.06.15 3 3/9 

23. 13.11.13 4 2/3 

24. 19.08.12 5 1/2 
  Sumber : MAINJ 
 
 

1.6.3.3.  Antara punca daftar tanah tidak lengkap adalah disebabkan tiada 
laporan suku tahunan disediakan oleh daerah dan dikemukakan ke Ibu Pejabat 
serta tiada prosedur kerja bagi tujuan tersebut. Pihak Baitulmal tidak dapat 
mengetahui kedudukan sebenar tanah hak miliknya dan pihak Audit tidak dapat 
mengesahkan ketepatan jumlah tanah yang dimiliki oleh Baitulmal. 

  
 
Maklum Balas MAINJ yang Diterima pada 18 Januari 2018  
 
MAINJ telah mengeluarkan arahan kepada Majlis Agama Islam Daerah agar 

dapat membuat carian hak sekiranya menerima dokumen dari Mahkamah 

Syariah atau agensi berkaitan. MAINJ juga telah mengenal pasti sebab 

perbezaan antara daftar di Bahagian Baitulmal dan Bahagian Kewangan 

dan tindakan pembetulan sedang dilaksanakan. 
 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan pendaftaran hartanah Baitulmal kurang 
cekap kerana terdapat perbezaan antara rekod di Bahagian Baitulmal dan 
Bahagian Kewangan serta 51.1% hartanah yang diterima dari Mahkamah 
Syariah tidak dibuat tindakan susulan. 

 
 

1.6.4. Pengurusan Bangunan Kedai dan Rumah Kediaman Milik Baitulmal 
  
Antara fungsi Bahagian Baitulmal adalah untuk mengawal, menambah dan 
memajukan harta Baitulmal. Secara keseluruhannya, Baitulmal mempunyai 185 
buah bangunan kedai dan 77 buah rumah kediaman. Bagi menambah pendapatan, 
semua aset Baitulmal perlu disewakan. Berdasarkan perjanjian sewaan, sekiranya 
bayaran sewa tidak dibayar bagi tempoh dua (2) bulan berturut-turut, MAINJ boleh 
membatalkan perjanjian penyewaan dan penyewa hendaklah menyerahkan milikan 
kosong hartanah serta MAINJ boleh menyita barang-barang yang berada di 
bangunan tersebut. Manakala berdasarkan proses kerja Unit Pengurusan Harta 
MAINJ, notis pertama dan kedua akan dikeluarkan kepada penyewa yang 
tertunggak dan sekiranya tunggakan melebihi tiga (3) bulan akan diserahkan 



 

LKAN NEGERI JOHOR 2017 SIRI 1 | 26                                                                                                                         

kepada MAIJ URUS Sdn. Bhd. (anak syarikat MAINJ - sebagai pengutip hutang) 
untuk tindakan selanjutnya. Pihak Audit telah menyemak keseluruhan senarai 
penyewa yang dikemukakan oleh Baitulmal dan mendapati sebanyak 148 atau 80% 
bangunan kedai dan 40 atau 52% rumah kediaman telah disewakan. Semakan 
Audit terhadap pengurusan bangunan milik Baitulmal mendapati perkara berikut: 

 
1.6.4.1.  Tunggakan Sewa Bangunan Kedai dan Rumah Kediaman yang 

Tinggi 
 

Sehingga 31 Disember 2017, tunggakan sewa terkumpul bagi bangunan kedai 
dan rumah kediaman adalah sejumlah RM6.18 juta. Tunggakan ini melibatkan                   
286 penyewa seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 1.15 

TUNGGAKAN SEWA SEHINGGA 31 DISEMBER 2017 

DAERAH 

TUNGGAKAN BANGUNAN KEDAI DAN RUMAH KEDIAMAN 
JUMLAH TUNGGAKAN  

MASIH MENYEWA TIDAK MENYEWA 
BIL. 

PENYEWA 
AMAUN  

(RM Juta) 
BIL. 

PENYEWA 
AMAUN             

(RM Juta) 
BIL. 

PENYEWA 
AMAUN            

(RM Juta) 
Johor Bahru 57 1.25 66 1.21 123 2.46 

Pontian 19 0.50 22 0.66 41 1.16 

Batu Pahat 25 0.37 25 0.38 50 0.75 

Muar 13 0.53 19 0.37 32 0.90 

Kota Tinggi 9 0.29 9 0.42 18 0.71 

Segamat 11 0.13 11 0.07 22 0.20 

JUMLAH 134 3.07 152 3.11 286 6.18 
Sumber: MAINJ 

 
a. Berdasarkan Jadual 1.16, seramai 152 atau 53.1% daripada 286 penyewa 

dengan baki tunggakan berjumlah RM3.11 juta telah tamat tempoh sewaan. 
Seramai 140 atau 92.1% penyewa mempunyai tunggakan sewa antara dua 
(2) hingga 271 bulan atau 23 tahun, manakala tiada maklumat bagi 12 atau              
7.9% penyewa. Butiran lanjut seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 1.16 

PENGUMURAN TUNGGAKAN SEWA BAGI PENYEWA  
YANG TELAH TAMAT SEWAAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2017 

DAERAH 

BIL. KEDAI TIDAK 
AKTIF 

TUNGGAKAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2017  
(Bulan) 

0 - 36 37-72 73-108 109-144 145-271 TIADA 
MAKLUMAT 

BIL. AMAUN 
(RM Juta) BIL. AMAUN 

(RM) BIL. AMAUN 
(RM) BIL. AMAUN 

(RM) BIL. AMAUN 
(RM) BIL. AMAUN 

(RM) BIL. AMAUN 
(RM) 

Johor 
Bahru 

66 1,205,078  13 259,880 14 526,760 12 182,550 8 79,350 17 144,938 2 11,600 

Pontian 22      656,500 5 349,800 3 36,500 2 53,500 4 107,200 4 30,100 4 79,400 

Batu 
Pahat 25      383,370  7 246,680 1 12,000 6 50,750 3 39,790 4 19,650 4 14,500 

Muar 19      375,323  4 142,600 2 11,000 4 86,123 6 115,800 3 19,800 - - 

Kota 
Tinggi 9      421,380  - - 3 88,100 1 26,700 2 18,680 3 287,900 - - 

Segamat 11        72,900  2 5,400 1 24,000 1 3,750 - - 5 23,800 2 15,950 

JUMLAH 152 3,114,551 31 1,004,360 24 698,360 26 403,373 23 360,820 36 526,188 12 121,450 

    Sumber: MAINJ 
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b.  Sejumlah RM3.07 juta atau 49.6% daripada jumlah keseluruhan tunggakan 
berjumlah RM6.18 juta melibatkan 134 penyewa yang masih aktif tetapi 
gagal membayar sewaan untuk tempoh satu (1) hingga 128 bulan atau 11 
tahun. Semakan terhadap senarai tunggakan sewa mendapati kesemua atau 
100% penyewa di Daerah Kota Tinggi mempunyai tunggakan sewa 
manakala di Daerah Pontian melibatkan 90.5% penyewa. Analisis Audit 
menunjukkan trend bayaran sewa yang sangat rendah di mana 80.2% 
penyewa di semua daerah tidak membayar sewa mengikut perjanjian. 
Semakan lanjut mendapati 12 penyewa tidak membayar tunggakan sewaan 
antara 73 hingga 128 bulan tetapi masih dibenarkan mendiami bangunan 
kedai dan rumah kediaman tersebut. Butiran lanjut adalah seperti di jadual 
berikut: 

 
JADUAL 1.17 

PENGUMURAN JUMLAH TUNGGAKAN SEWA BAGI PENYEWA AKTIF SEHINGGA 31 DISEMBER 2017 

DAERAH 

BIL. KEDAI 
DAN 

KEDIAMAN 
YANG 

DISEWA 

BIL. KEDAI DAN KEDIAMAN 
YANG MEMPUNYAI 

TUNGGAKAN 

TUNGGAKAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2017  
(Bulan) 

0 - 36 37-72 73-108 109-128 

BIL. PERATUS 
(%) AMAUN BIL. AMAUN 

(RM) BIL. AMAUN 
(RM) BIL. AMAUN 

(RM) BIL. AMAUN 
(RM) 

Johor 
Bahru 75 57 76.0 1,253,825 49    781,575  4  148,550  3  251,700  1      72,000 

Pontian 21 19 90.5 500,200 15    235,800  3  184,000  1     80,400   - - 

Batu Pahat 29 25 86.2 370,250 23    215,550  1     49,300  -  - 1    105,400 

Muar 20 13 65.0 530,700 6      58,500  3  145,200  2  182,600  2    144,400 

Kota Tinggi 9 9 100 294,950 6      64,600  1     36,000  2  194,350   - - 

Segamat 13 11 84.6 122,007 10      79,757  1     42,250   - - - - 

JUMLAH 167 134 80.2 3,071,932 109 1,435,782 13  605,300  8 709,050 4 321,800 
    Sumber: MAINJ 
 
 

c. Lawatan Audit pada bulan Julai 2017 terhadap 36 buah kedai yang 
mempunyai tunggakan sewa yang tinggi mendapati 26 kedai masih 
beroperasi dan 10 kedai tidak beroperasi. Butiran lanjut bagi 36 buah kedai 
yang mempunyai tunggakan sewa yang tinggi adalah seperti jadual berikut:  
 

JADUAL 1.18 
SENARAI LAWATAN AUDIT TERHADAP  

PENYEWA YANG MEMPUNYAI TUNGGAKAN YANG TINGGI 

BIL. DAERAH ALAMAT PREMIS 
KADAR 
SEWA 
(RM) 

TUNGGAKAN 
(RM) CATATAN 

1. 

Johor 
Bahru 

8, Tingkat Bawah, Jalan Rebana, Kebun Teh  850 27,550 

Beroperasi 

2. 22, Jalan Padi Ria 13, Tingkat Bawah, Bandar Baru 
Uda, Tampoi 1,550 44,600 

3. 22A,  Jln Padi Ria 13, Tingkat 1 , Bandar Baru Uda, 
Tampoi  800 2,400 

4. 21A, Tingkat 1, Jalan Jagung 1, Bandar Baru Uda, 
Tampoi 700 2,850 

5. 21, Tingkat Bawah, Jalan Jagung 1, Bandar Baru Uda, 
Tampoi 1,200 129,550 
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BIL. DAERAH ALAMAT PREMIS 
KADAR 
SEWA 
(RM) 

TUNGGAKAN 
(RM) CATATAN 

6. 12A, Lorong Pemuda Kg Melayu, Majidee  800 20,800 

7. 12, Lorong Pemuda Kg Melayu, Majidee  1,200 35,200 

8. 23, Tingkat 1, Jalan Jagung 1, Bandar Baru Uda, 
Tampoi 700 7,000 

9. 23, Tingkat Bawah, Jalan Jagung 1, Bandar Baru Uda, 
Tampoi 1,000 74,350 

10. 102A, Tingkat 1, Jalan Sekoi, Bandar Baru Uda, Tampoi 550 23,100 

11. 102, Tingkat Bawah, Jalan Sekoi, Bandar Baru Uda, 
Tampoi 1,150 62,300 

12. 25, Tingkat Bawah, Jalan Jagung 1, Bandar Baru Uda, 
Tampoi  1,075 21,375 

13. 25A, Tingkat 1, Jalan Jagung 1, Bandar Baru Uda, 
Tampoi 775 14,875 

14. 27, Tingkat Bawah, Jalan Jagung 1, Bandar Baru Uda, 
Tampoi 1,075 21,375 

15. 27A, Tingkat 1, Jalan Jagung 1, Bandar Baru Uda, 
Tampoi  775 14,875 

JUMLAH 502,200  

16. 

Pontian 

48, Tingkat 1, Jalan Delima 1,000 80,400 
Beroperasi 

17. 48, Tingkat 2, Jalan Delima 800 24,000 

18. 51, Tingkat Bawah, Jalan Delima  1,500 47,800 
Tidak 

Beroperasi 19. 54, Tingkat Bawah, Jalan Delima  1,500 162,000 

20. 54, Tingkat 1, Jalan Delima 800 52,000 

21. 57, Tingkat Bawah, Jalan Delima 1,500 69,000 
Beroperasi 

22. 58, Tingkat Bawah, Jalan Delima 1,500 63,000 

JUMLAH 498,200  

23. 

Batu 
Pahat 

17, Tingkat Bawah, Jalan Maju,Taman Maju, 850 25,500 

Beroperasi 24. 18, Tingkat Bawah, Jalan Maju,Taman Maju 850 49,300 

25. 19A, Tingkat 1, Jalan Maju, Taman Maju 450 6,750 

26. 21B, Tingkat 2, Jalan Maju, Taman Maju  300 13,200 Tidak 
Beroperasi 

27. 23, Tingkat Bawah , Jalan Maju,Taman Maju 850 105,400 Beroperasi 

JUMLAH 200,150  

28. 

Muar 

 21, Tingkat Bawah, Jalan Bakri 1,000 9,200 Tidak 
Beroperasi 29.  21A, Tingkat 1, Jalan Bakri 400 55,000 

30.  22, Tingkat Bawah, Jalan Bakri 1,000 81,000 Beroperasi 

31.  22A, Tingkat 1, Jalan Bakri 600 67,600 
Tidak 

Beroperasi 32.  23A, Tingkat 1, Jalan Bakri 600 40,200 

33.  24A, Tingkat 1, Jalan Bakri 600 63,600 

34.  24, Tingkat Bawah, Jalan Bakri 1,000 101,600 Beroperasi 

35. 25, Tingkat Bawah, Jalan Pesta 1/1, Taman Tun  Dr. 
Ismail 1,000 67,000 Tidak 

Beroperasi 
36. 27A, Tingkat 1, Jalan Pesta 1/1, Taman Tun Dr. Ismail 600 76,800 Beroperasi 

JUMLAH 562,000  

JUMLAH KESELURUHAN 1,762,550  

        Sumber: Jabatan Audit Negara dan MAINJ 
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d. Daripada 26 buah kedai yang masih beroperasi dan mempunyai tunggakan 
sewa yang tinggi didapati tiga (3) buah kedai mempunyai tunggakan 
melebihi 108 bulan seperti berikut: 

 
i.  No 24, Tingkat Bawah, Jalan Bakri, Muar 
 
 Penyewa mula menyewa bangunan rumah kedai Baitulmal pada tahun 

2001 dengan kadar sewa bulanan RM1,000 bagi tingkat bawah dan 
RM600 bagi tingkat atas. Sehingga tarikh pengauditan, tunggakan sewa 
untuk kedua-dua tingkat adalah berjumlah RM165,200 bagi tempoh 
tunggakan 106 bulan atau sembilan (9) tahun. Bangunan rumah kedai 
yang disewa adalah seperti gambar berikut: 

 

 

GAMBAR 1.22  
 
 

No 24, Tingkat Bawah, Jalan Bakri, Muar 
- Penyewa Aktif Mempunyai Tunggakan Sewa yang 

Tinggi 
(25.07.2017) 

 
 

 
 

Maklum Balas MAINJ yang Diterima pada 18 Januari 2018  
 
Penyewa telah membuat bayaran tunggakan berjumlah RM20,000 pada 

bulan November 2017 dan bakinya dibayar secara ansuran berjumlah 

RM2,000 setiap bulan sehingga habis tunggakan. 

 
 

ii. No 23, Tingkat Bawah, Jalan Maju, Batu Pahat  
 
 Bangunan rumah kedai ini mula disewa pada tahun 2007 dengan tempoh 

perjanjian selama dua (2) tahun pada kadar sewa RM850 sebulan. 
Sehingga tahun 2017, tunggakan sewa adalah sebanyak RM105,400 
dengan tempoh tunggakan selama 124 bulan atau 10 tahun. Bangunan 
rumah kedai yang disewa adalah seperti gambar berikut: 

 
 

GAMBAR 1.23 
 

No 23, Tingkat Bawah, Jalan Maju, Batu Pahat 
- Penyewa Aktif Mempunyai Tunggakan Sewa yang 

Tinggi 
 (12.07.2017) 
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Maklum Balas MAINJ yang diterima pada 18 Januari 2018  
 
MAINJ telah menghantar nama penyewa kepada peguam yang dilantik 

pada bulan Julai 2017. Pada bulan November 2017, penghakiman telah 

direkodkan dan tindakan undang-undang (bankrap) akan diambil oleh 

peguam.  

 
 
iii. No 21 & 21A, Tingkat Bawah, Jalan Jagung 1, Bandar Baru Uda, 

Tampoi, Johor Bahru  
 
 Penyewa telah menyewa bangunan rumah kedai dengan kadar sewa 

RM1,900 sebulan bagi dua (2) unit kedai. Penyewa mula menyewa 
bangunan ini pada tahun 1998 dan sehingga kini tunggakan sewa adalah 
sebanyak RM132,400 dengan tempoh tunggakan selama 108 bulan atau                 
sembilan (9) tahun seperti di gambar berikut: 

 

 

 
GAMBAR 1.24 

 
No 21 & 21A, Tingkat Bawah, Jalan Jagung 1, 

Bandar Baru Uda, Tampoi, Johor Bahru 
- Penyewa Aktif Mempunyai Tunggakan Sewa yang 

Tinggi 
(09.08.2017) 

 
 

 
 

Maklum Balas MAINJ yang Diterima pada 18 Januari 2018  
 
Penyewa telah bersetuju untuk membayar tunggakan secara ansuran 

berjumlah RM500 setiap bulan bermula pada bulan Februari 2015. 

Bagaimanapun, bayaran yang dijelaskan tidak dibuat secara 

konsisten/tetap setiap bulan menyebabkan tunggakan penyewa masih 

tinggi. 

 
 
e.  Pihak Audit mendapati antara punca penyewa mempunyai tunggakan sewa 

yang tinggi adalah disebabkan pihak MAINJ terus menawarkan 
penyambungan penyewaan walaupun penyewa mempunyai tunggakan sewa 
yang tinggi dan tempoh yang lama. Selain itu, semakan Audit juga 
mendapati Unit Pengurusan Harta gagal membuat pemantauan dan 
mengambil tindakan awal sebelum tempoh perjanjian tamat. Antara tindakan 
yang tidak diambil adalah seperti mengeluarkan notis tuntutan, menamatkan 
perjanjian sewaan dan menyita barangan yang berada di dalam bangunan 
tersebut serta menyerahkan kepada MAIJ URUS untuk mengutip hutang.  
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Maklum Balas MAINJ yang Diterima pada 18 Januari 2018  
 
Tindakan bagi mengutip sewaan telah dilaksanakan secara berperingkat                 

di mana tindakan pemotongan gaji secara ansuran setiap bulan ke atas 

kakitangan MAINJ yang mempunyai tunggakan sewa rumah kediaman 

telah dibuat. Selain itu, Unit Pengurusan Harta telah menghantar nama 

penyewa yang mempunyai jumlah tunggakan yang tinggi dan lama kepada 

peguam yang dilantik dan juga kepada MAIJ URUS Sdn. Bhd. untuk 

tindakan selanjutnya. Tindakan hapus kira bagi penyewa yang telah 

tertunggak lama dan tidak dapat dikesan telah dilakukan dengan 

persetujuan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Bagaimanapun, tindakan 

bagi menuntut tunggakan sewaan akan tetap diteruskan walaupun 

tindakan hapus kira telah dibuat.  
 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan kutipan sewa bagunan kedai dan rumah 
kediaman oleh MAINJ adalah tidak cekap. Ini kerana Unit Pengurusan 
Harta tidak melaksanakan tugasnya untuk memastikan sewa dibayar setiap 
bulan mengikut perjanjian. Ini menyebabkan tunggakan sewa yang terlalu 
tinggi sehingga RM165,200 dan tempoh tunggakan sehingga 23 tahun. 

 
 

1.6.4.2  Bangunan Kedai Tidak Pernah Disewakan/Mempunyai Penyewa 
 
a. Pihak Audit mendapati 14 atau 7.6% daripada 185 unit bangunan kedai milik 

Baitulmal tidak pernah disewakan/mempunyai penyewa atau diduduki sejak 
ia dibeli. Anggaran kerugian sewa daripada tarikh milikan bangunan 
sehingga Disember 2017 adalah berjumlah RM1.47 juta seperti jadual 
berikut: 

 
JADUAL 1.19 

BANGUNAN KEDAI YANG TIDAK PERNAH DISEWA  
MULAI MILIKAN HARTA SEHINGGA 31 DISEMBER 2017 

BIL. DAERAH 
ALAMAT 

BANGUNAN 
KEDAI 

KOS 
BELIAN 

KADAR 
SEWA 

SEBULAN
* 

(RM) 

TARIKH 
MILIKAN 

TEMPOH 
TIDAK 

DISEWAKAN
(Tahun) 

KERUGIAN 
TIDAK 

DISEWA 
(RM) 

1. 

Pontian 

49, Tingkat 2, Jalan 
Delima 478,000 600 31.12.02 15 108,000  

2. 51, Tingkat 2, Jalan 
Delima 478,000 600 31.12.02 15 108,000  

3. 53, Tingkat 2, Jalan 
Delima 478,000 600 31.12.02 15 108,000  

4. 54, Tingkat 2, Jalan 
Delima 478,000 600 31.12.02 15 108,000  

5. 56, Tingkat 2, Jalan 
Delima 478,000 600 31.12.02 15 108,000  

6. Batu Pahat 
16B, Tingkat 2 , 
Jalan Maju ,Taman 
Maju 

382,500 400 31.12.96 21 100,800  
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BIL. DAERAH 
ALAMAT 

BANGUNAN 
KEDAI 

KOS 
BELIAN 

KADAR 
SEWA 

SEBULAN
* 

(RM) 

TARIKH 
MILIKAN 

TEMPOH 
TIDAK 

DISEWAKAN
(Tahun) 

KERUGIAN 
TIDAK 

DISEWA 
(RM) 

7. 
23B, Tingkat 2 , 
Jalan Maju ,Taman 
Maju 

392,500 300 31.12.96 21 75,600  

8. 

Muar 

23B, Tingkat 2, 
Jalan Bakri 612,000 650 31.12.97 20 156,000  

9. 24B, Tingkat 3, 
Jalan Bakri 612,000 400 31.12.97 20 96,000  

10. 25B, Tingkat 3, 
Jalan Bakri 612,000 400 31.12.97 20  96,000  

11. 26C, Tingkat 3, 
Jalan Bakri 612,000 400 31.12.97 20 96,000  

12. Kota Tinggi 
30-O, Tingkat 2, 
Jalan Tun Sri 
Lanang 

Tiada 
Maklumat 550 31.12.93 24 158,400  

13. 

Segamat 

28B, Tingkat 2, Batu 
1, Jalan Buloh 
Kasap 

Tiada 
Maklumat 350 31.12.97 20 84,000  

14. 
29C, Tingkat 3, Batu 
1, Jalan Buloh 
Kasap 

Tiada 
Maklumat 300 31.12.97 20  72,000  

JUMLAH 1,474,800 
Sumber: MAINJ 
Nota: * - Kadar Sewa Yang Ditetapkan Oleh MAINJ 
 
 

b. Lawatan Audit pada bulan Julai 2017 mendapati tingkat atas bangunan kedai 
milik Baitulmal terbiar kosong dan tidak disenggarakan. Sebagai contoh 
Gambar 1.25 menunjukkan tingkat atas bangunan milik Baitulmal tiada 
penyewa berbanding bangunan kedai milik individu. Bangunan rumah kedai 
tidak dimanfaatkan disebabkan tiada promosi dilakukan oleh Unit 
Pengurusan Harta MAINJ bagi memastikan orang ramai mengetahui 
mengenai harta Baitulmal yang ingin disewakan.  
 

 

 
 

GAMBAR 1.25 
 

Jalan Delima, Pontian 
- Ruangan Atas Kedai Milik Baitulmal 

Tidak Disewakan 
(11.07.2017) 

 
 
1.6.4.3.  Rumah Kediaman Tidak Disewakan  

 
Semakan Audit mendapati 35 atau 45.5% daripada 77 unit rumah kediaman 
milik Baitulmal tiada penyewa. Daripada 35 rumah yang tidak disewa, 32 atau 
91.4% adalah rumah kediaman di Flat Titiwangsa, Bandar Baru Uda yang tidak 
disewakan sejak bulan Ogos 2013. Baki tiga (3) rumah yang tidak disewakan 

Milik 
Baitulmal Milik Individu 
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adalah satu (1) terletak di Daerah Segamat dan dua (2) di Daerah Johor Bahru. 
Pihak Audit mendapati tiada usaha dibuat bagi mendapatkan penyewa untuk 
rumah kediaman yang dibeli di setiap daerah bagi memastikan setiap harta yang 
dibeli dapat memberi pulangan. Kegagalan menyewakan rumah kediaman 
tersebut berpontensi menyebabkan pihak Baitulmal kerugian sebanyak 
RM949,230. Butiran seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 1.20 

SENARAI RUMAH KEDIAMAN YANG LAMA  
TIDAK DISEWAKAN DAN ANGGARAN JUMLAH KERUGIAN 

BIL. ALAMAT 
KADAR 
SEWA 

SEBULAN* 
(RM) 

TARIKH KOSONG TEMPOH 
TIDAK 

DISEWA 
(Bulan) 

KERUGIAN 
TIDAK 

DISEWA 
(RM) 

MULA AKHIR 

JOHOR BAHRU 

1. 
B3-05, Tingkat 3, Blok B Pangsapuri 
Titiwangsa, Jalan Padi Malinja 1, Bandar 
Baru Uda, Tampoi 

550.00 01.01.16 31.12.17 24 13,200 

2.             
3.            
4.               
5.                
6. 

CG-04 
hingga 
CG-08 

Tingkat Bawah, Blok C 
Pangsapuri Titiwangsa Jalan 
Padi Malinja 1,  Bandar Baru 
Uda, Tampoi  

700.00 x 5                  
= 3,500.00 01.08.13 31.10.17 51 178,500 

7.            
8.            
9.            

10.             
11.              
12. 

C1-03 
hingga 
C1-08 

Tingkat 1, Blok C Pangsapuri 
Titiwangsa, Jalan Padi Malinja 
1, Bandar Baru Uda, Tampoi  

650.00 x 6                 
= 3,900.00 01.08.13 31.10.17 51 198,900 

13.             
14.           
15.           
16.            
17.          
18. 

C2-03 
hingga 
C2-08 

Tingkat 2, Blok C Pangsapuri 
Titiwangsa, Jalan Padi Malinja 
1, Bandar Baru Uda, Tampoi  

600.00 x 6     
= 3,600.00 01.08.13 31.10.17 51 183,600 

19.           
20.          
21.            
22.            
23.             
24. 

C3-03 
hingga 
C3-08 

Tingkat 3, Blok C Pangsapuri 
Titiwangsa, Jalan Padi Malinja 
1, Bandar Baru Uda, Tampoi 

550.00 x 6            
= 3,300.00 01.08.13 31.10.17 51 168,300 

25. 
C4-01 , Tingkat 4, Blok C Pangsapuri 
Titiwangsa, Jalan Padi Malinja 1, Bandar 
Baru Uda, Tampoi 

500.00 01.06.16 31.12.17 19 9,500 

26. 
C4-02 , Tingkat 4, Blok C Pangsapuri 
Titiwangsa, Jalan Padi Malinja 1, Bandar 
Baru Uda, Tampoi 

500.00 01.11.16 31.08.17 10 5,000 

27.            
28.           
29.              
30.             
31.             
32. 

C4-03 
hingga 
C4-08 

Tingkat 4, Blok C Pangsapuri 
Titiwangsa, Jalan Padi Malinja 
1, Bandar Baru Uda, Tampoi  

500.00 x 6           
= 3,000.00 01.08.13 31.10.17 51 153,000 

33. No. 26 Jalan Delima Kim Teng Park  490.00 01.10.15 31.10.17 25 12,250 

34. No. 12 Jalan Perjiranan 9/15,  Taman Air 
Biru, Pasir Gudang  220.00 01.06.11 31.12.17 79 17,380 

SEGAMAT 

35. No. 4, Jalan Dahlia, Batu 1, Jalan Buluh 
Kasap  600.00 01.09.16 31.12.17 16 9,600 

JUMLAH 949,230 
Sumber: MAINJ 
Nota: * - Kadar Sewa Yang Ditetapkan Oleh MAINJ 
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Maklum Balas MAINJ Bertarikh 18 Januari 2018  
 
Pangsapuri Titiwangsa telah disewakan kepada agensi pekerjaan bermula 

pada tahun 1993 hingga bulan Julai 2013. Setelah agensi pekerjaan 

tersebut keluar, keadaan rumah sangat teruk dan tidak selamat untuk 

diduduki sebelum dibaik pulih. Baik pulih rumah tersebut telah dibuat pada 

bulan April 2017 hingga Jun 2017 dan mula disewa oleh Kolej Pengajian 

Islam Johor bermula pada bulan November 2017. 
 
 
Pada pendapat Audit, MAINJ belum mengadakan mekanisme yang 
mencukupi dalam aspek promosi kerana terdapat 14 unit bangunan kedai 
tidak pernah disewa sejak mula dimiliki iaitu seawal tahun 1993 dan 35 
rumah kediaman yang tiada penyewa dengan anggaran kerugian sewa 
berjumlah RM2.42 juta.  

 
 
1.7.  SYOR AUDIT 
 
Bagi menambah baik pelaksanaan pengurusan hartanah, Baitulmal disyorkan 
mempertimbangkan perkara berikut:  

 
1.7.1. menyediakan prosedur kerja pengurusan hartanah yang lengkap meliputi 
semua proses kerja terlibat seperti membuat carian, mendaftar, penebusan dan 
penyewaan;  
 
1.7.2.  mengadakan perbincangan segera dengan waris dan individu supaya 
kehilangan hasil dapat diperoleh semula; 
 
1.7.3. memastikan setiap hartanah yang tidak diusahakan diambil tindakan yang 
sewajarnya supaya dapat memberi pulangan hasil kepada pihak Baitulmal; dan 
 
1.7.4. menguatkuasakan perjanjian penyewaan dan mengambil tindakan 
perundangan terhadap penyewa yang belum menyelesaikan tunggakan. 
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MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU 

 
 
2. PENGENDALIAN DAN PENYENGGARAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN 

AWAM DI BANDARAYA JOHOR BAHRU 
 
2.1. LATAR BELAKANG 

 
2.1.1. Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) merupakan sebuah Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT) yang diberi kuasa di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 
(Akta 171) untuk memberikan perkhidmatan perbandaran kepada penduduk 
Bandaraya Johor Bahru termasuk perkhidmatan pembetungan awam. MBJB telah 
menjalankan perkhidmatan pembetungan awam bermula tahun 1981. Operasi 
perkhidmatan pembetungan awam di kesemua PBT telah diambil alih oleh Jabatan 
Perkhidmatan Pembetungan (JPP) kecuali di Negeri Kelantan, Sabah, Sarawak, 
MBJB dan PBT Pasir Gudang, Johor sebaik  sahaja Akta Perkhidmatan 
Pembetungan 1993 (Akta 508) diluluskan.  
 
2.1.2. Pada bulan April 1994, Kerajaan Persekutuan telah menandatangani 
perjanjian konsesi dengan Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK). Melalui 
perjanjian ini, IWK telah diberi tanggungjawab untuk mengendali dan menyenggara 
semua pembetungan awam di bawah JPP. Seterusnya, pada bulan Januari 2008, 
Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655) berkuatkuasa dan MBJB telah 
diberi kuasa untuk memiliki dan menyenggara sistem pembetungan awam di 
Bandaraya Johor Bahru oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN). 
Kewajipan dan obligasi MBJB di bawah Akta ini adalah seperti pemegang lesen 
individu (perkhidmatan pembetungan). 

 
2.1.3. Perkhidmatan pembetungan di Bandaraya Johor Bahru terbahagi kepada  
dua (2) jenis iaitu sistem pembetungan bersambung terus ke loji rawatan kumbahan 
(LRK) dan tangki septik individu. LRK adalah kemudahan yang direkabentuk dan 
dibina bertujuan untuk merawat air kumbahan daripada premis sebelum dilepaskan 
ke pengairan. Objektif pengendalian dan penyenggaraan LRK adalah untuk 
memastikan kualiti pelepasan efluen daripada sistem rawatan kumbahan 
mematuhi piawaian yang ditetapkan dalam Peraturan 7, Peraturan-Peraturan Kualiti 
Alam Sekeliling (Kumbahan) 2009 (PPKAS). Jenis-jenis sistem rawatan kumbahan 
antaranya adalah seperti Extended Aeration (EA), Oxidation Pond (OP), Sequencing 

Batch Reactor (SBR), Hybrid, Oxidation Ditch (OD) dan sebagainya. 
 

2.1.4. Pengendalian LRK awam dibuat bagi memastikan sistem rawatan kumbahan 
beroperasi dengan sempurna sepanjang masa mengikut amalan kejuruteraan yang 
baik. Perancangan penyenggaraan LRK pula meliputi penyenggaraan pencegahan 
(preventive maintenance) dan penyenggaraan pembetulan (corrective maintenance) 
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yang dilaksanakan semasa tempoh hayat suatu peralatan dengan tujuan untuk 
mengekalkan fungsi kerja dan operasi bagi mengurangkan kadar kegagalan 
(breakdown) dan kos operasi.  Bagi tempoh dari tahun 2014 hingga 2016, MBJB 
telah mengutip caj pembetungan berjumlah RM11.83 juta dan membelanjakan 
sejumlah RM9.80 juta untuk penyenggaraan LRK awam di Bandaraya Johor Bahru. 
 
2.1.5. Seksyen 47(1), Akta 655 menetapkan pemaju suatu pembangunan baru 
hendaklah menyerahkan sistem pembetungan kepada pemegang lesen 
perkhidmatan setelah perakuan pematuhan sistem pembetungan itu dikeluarkan. 
Sehingga bulan Mac 2017, sistem pembetungan awam yang telah dan belum 
diambil alih oleh MBJB daripada pemaju adalah seperti di Jadual 2.1. Bagi sistem 
pembetungan awam yang belum diambil alih oleh MBJB, pemaju bertanggungjawab 
untuk melaksanakan pengendalian dan penyenggaraan sistem pembetungan 
tersebut.  
 

JADUAL 2.1 
SISTEM PEMBETUNGAN AWAM YANG TELAH DAN  

BELUM DIAMBIL ALIH OLEH MBJB SEHINGGA BULAN MAC 2017 
SISTEM PEMBETUNGAN TELAH  DIAMBIL ALIH BELUM DIAMBIL ALIH 

Loji Rawatan Kumbahan 90 buah 14 buah 

Rangkaian Paip Pembetungan 374,551 meter Tiada Maklumat 

Rumah Pam 30 buah 7 buah 

Sumber: MBJB 
            
 
2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengendalian dan penyenggaraan 
loji rawatan kumbahan awam di Bandaraya Johor Bahru telah dilaksanakan dengan 
cekap, berhemat dan berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan. 
 
 
2.3.  SKOP PENGAUDITAN 

 
2.3.1. Skop pengauditan tertumpu kepada pengendalian dan penyenggaraan LRK 
awam di Bandaraya Johor Bahru bagi tempoh dar i  tahun 2014 hingga bulan Mac 
2017. Pengauditan telah dijalankan d i  MBJB meliputi dua (2) bidang utama (key 

Audit area) iaitu prestasi serta pengurusan pengendalian dan penyenggaraan LRK 
awam.  

 
2.3.2.  Analisis kualiti pelepasan efluen kumbahan telah dibuat terhadap semua LRK 
awam di bawah seliaan MBJB manakala sampel lawatan Audit pula terdiri daripada 
sembilan (9) (10%) daripada 90 LRK awam yang telah diambil alih oleh MBJB dan 
satu (1) (7.1%) daripada 14 LRK awam yang belum diambil alih oleh MBJB. 
Senarai LRK a w a m  yang telah dipilih sebagai sampel Audit adalah seperti jadual 
berikut: 
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JADUAL 2.2 
SENARAI LRK AWAM YANG DIPILIH SEBAGAI SAMPEL AUDIT 

BIL. LRK AWAM NO. ASET STATUS 
OPERASI JENIS RAWATAN 

KAPASITI REKA 
BENTUK LOJI  

(Population Equivalent 
[PE]) 

1. Bandar Kota Puteri Belum  
diambil alih Operasi Extended Aeration 16,750 

2. Taman Daya JBU 95 Operasi Oxidation Pond 12,000 

3. Taman Daya JBU 96 Operasi Extended Aeration 60,000 

4. Taman Kempas Indah JBU 114 Operasi Extended Aeration 4,450 

5. Taman Bukit Kempas JBBT 22 Tidak Extended Aeration 2,065 

6. Taman Cempaka JBBT 37 Operasi Oxidation Pond 10,760 

7. Taman Kemas JBBT 21 Tidak Oxidation Ditch 15,000 

8. Tmn Tampoi Indah II JBBT 32 Operasi Extended Aeration 5,960 

9. Taman Tampoi Indah Kipmart JBBT 33 Tidak Extended Aeration 12,500 

10. Bandar Baru Uda Fasa 2OP JBBT 20 Operasi Extended Aeration 15,000 

 Sumber: MBJB 
 

 
2.4. METODOLOGI PENGAUDITAN 

 
Pengauditan dijalankan dengan menyemak rekod, dokumen dan fail berkaitan 
pengendalian dan penyenggaraan LRK awam. Temu bual dan perbincangan dengan 
pegawai dan pihak yang berkaitan serta lawatan fizikal turut diadakan untuk mendapat 
gambaran yang jelas mengenai perkara-perkara yang diaudit. 
 
 
2.5. RUMUSAN AUDIT 
 

2.5.1. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mac hingga Mei 2017 
merumuskan perkara berikut: 
 

i.  Prestasi Pengendalian dan Penyenggaraan LRK Awam 
 

Pengendalian dan penyenggaraan LRK awam di Bandaraya Johor Bahru 
masih belum mencapai objektif yang ditetapkan kerana keputusan ujian 
pensampelan kualiti efluen kumbahan pada bulan Ogos dan September 
2016 masing-masing menunjukkan 19 (44.2%) daripada 43 dan lapan (8) 
(27.6%) daripada 29 LRK awam tidak mematuhi standard yang ditetapkan. 
Selain itu, 21 (23.3%) daripada 90 LRK awam di Bandaraya Johor Bahru 
dikategorikan sebagai tidak beroperasi yang mana pengendalian dan 
penyenggaraan LRK awam tidak dilaksanakan dengan berkesan.  

 
ii. Pengurusan Pengendalian dan Penyenggaraan LRK Awam 
 

Pengurusan pengendalian dan penyenggaraan LRK awam pula belum 
mencapai tahap kecekapan yang optimum kerana pengendalian tidak 
dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan dan kerja 
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penyenggaraan tidak dilaksanakan secara berkala. Selain itu, vandalisme 
dan kecurian di LRK awam telah meningkatkan risiko keselamatan manakala 
mengenakan caj pembetungan menggunakan seksyen yang telah 
dimansuhkan pula boleh memberi implikasi perundangan kepada MBJB. 
Secara keseluruhannya, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan yang 
boleh dilaksanakan oleh MBJB dalam pengendalian dan penyenggaraan 
LRK awam. 

 
2.5.2. Antara penemuan Audit yang memerlukan perhatian dan tindakan adalah 
seperti berikut:  
 

i. pengambilalihan aset dan pengendalian sistem pembetungan awam di 
kawasan Bandaraya Johor Bahru masih belum dimuktamadkan; 

ii. penetapan syarat tambahan oleh MBJB untuk pengambil alihan LRK awam 
daripada pemaju adalah bertentangan dengan Seksyen 47, Akta 655; 

iii. pensampelan kualiti air efluen kumbahan tidak mematuhi kekerapan yang 
ditetapkan dalam peraturan; 

iv. tiada orang yang berwibawa untuk mengendali dan menyenggara LRK awam 
di MBJB;  

v. penyenggaraan pencegahan untuk peralatan elektrikal dan mekanikal tidak 
disedia dan dilaksanakan; dan 

vi. caj pembetungan dikenakan menggunakan seksyen yang telah dimansuhkan 
dan tidak pernah dikaji semula sejak tahun 1989. 

 
 

2.6. PENEMUAN AUDIT TERPERINCI 
 
Perkara yang ditemui dan maklum balas MBJB telah dibincangkan dalam exit 

conference pada 19 September 2017. Penjelasan lanjut berhubung perkara yang 
dibangkitkan adalah seperti di perenggan berikut: 
 

2.6.1. Prestasi Pengendalian dan Penyenggaraan LRK Awam  
 

2.6.1.1.   Kualiti Pelepasan Efluen Kumbahan 
 
a. Peraturan 7, PPKAS telah menetapkan Standard A dan B bagi pelepasan 

efluen kumbahan untuk LRK yang dibina antara tahun 1999 hingga 2009. 
LRK awam di bawah seliaan MBJB adalah tertakluk kepada Standard B iaitu 
merujuk kepada lokasi pelepasan efluen kumbahan yang berada di hilir 
sungai selepas tempat pengambilan air mentah untuk rawatan air minum. 
Standard B bagi pelepasan efluen kumbahan untuk LRK yang dibina antara 
tahun 1999 hingga 2009 adalah seperti di jadual berikut:  
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JADUAL 2.3 
HAD MAKSIMUM/STANDARD PELEPASAN EFLUEN 

 KUMBAHAN BAGI LRK YANG DIBINA PADA TAHUN 1999 HINGGA 2009 
PARAMETER STANDARD  B (MILIGRAM/LITER) 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) 50 

Chemical Oxygen Demand (COD) 200 

Suspended Solid (SS) 100 

Oil and Grease (O&G) 20 

Ammoniacal Nitrogen (AN) 50 
Sumber: PPKAS   

 
 

b. Berdasarkan rekod keputusan ujian pensampelan pelepasan efluen 
kumbahan MBJB bagi bulan Ogos dan September 2016, analisis Audit 
mendapati perkara seperti berikut: 
 
i. pensampelan bulan Ogos 2016 menunjukkan 19 (44.2%) daripada 43 

LRK awam  tidak mematuhi standard pelepasan efluen kumbahan 
yang ditetapkan dalam PPKAS. LRK awam yang tidak mematuhi 
standard pelepasan efluen kumbahan bagi pensampelan bulan Ogos 
2016 adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 2.4 

LRK AWAM YANG TIDAK MEMATUHI STANDARD/HAD MAKSIMUM  
PELEPASAN EFLUEN KUMBAHAN BAGI PENSAMPELAN BULAN OGOS 2016 

BIL. NO. 
ASET KAWASAN STATUS  

OPERASI 

TAHAP PEMATUHAN STANDARD 
 (Patuh [/] / Tidak Patuh [X]) DAN 

NILAI BACAAN (MILIGRAM/LITER) 
BOD 
(>50) 

COD 
(>200) 

SS 
(>100) 

O&G 
(>20) 

AN 
(>50) 

1. JBB13 Taman Kolam Air Operasi 
X / / / / 

63 171 76 8 14.3 

2. JBBT21 Taman Kemas Tidak 
X X / / / 

69 214 84 19 28.3 

3. JBBT31 Taman Tampoi Indah  
Fasa II Operasi 

X X / / / 

72 230 98 20 29.7 

4. JBBT32 Taman Tampoi Indah II Operasi 
X X X X / 

102 306 128 28 27.4 

5. JBBT37 Taman Cempaka Operasi 
X X / / / 

85 248 96 16 19.9 

6. JBBT40 Taman Kenanga Operasi 
X X / X / 

86 242 96 25 14.8 

7. JBBT44 Taman Suria Fasa I Operasi 
X / / / / 

66 186 57 12 24.9 

8. JBBT45 Taman Suria Fasa II Operasi 
X X / / / 

97 330 72 19 16.8 

9. JBT69 Bandar Baru Kota Puteri Operasi 
/ / / X / 

41 126 83 51 21.8 

10. JBT84 Taman Desa Harmoni Operasi 
X X / X / 

72 210 84 43 26.6 



LKAN NEGERI JOHOR 2017 SIRI 1 | 40                                                                                                                       
                                                                                                                                   

 

BIL. NO. 
ASET KAWASAN STATUS  

OPERASI 

TAHAP PEMATUHAN STANDARD 
 (Patuh [/] / Tidak Patuh [X]) DAN 

NILAI BACAAN (MILIGRAM/LITER) 
BOD 
(>50) 

COD 
(>200) 

SS 
(>100) 

O&G 
(>20) 

AN 
(>50) 

11. JBT86 Taman Sri Setanggi Operasi 
X X / X / 

80 233 96 32 29.4 

12. JBU87 Taman Mount Austin Operasi 
/ / / X / 

30 87 48 86 14.6 

13. JBU90 Taman Delima Fasa I Operasi 
X / / / / 

173 49 42 7 19.3 

14. JBU95 Taman Daya Operasi 
X / / X / 

57 165 52 98 7 

15. JBU110 Taman Austin Height Tidak 
X X / X / 

84 285 72 40 26.3 

16. JBU112 Rumah Pangsa Kg Hajah 
Fatimah Tidak 

/ / / X / 

38 108 53 79 0.8 

17. JBU114 Taman Kempas Indah Operasi 
X / / / / 

80 28 32 4 18.2 

18. JBU117 Kampung Serantau Operasi 
X / / / / 

60 163 55 8 24.1 

19. JBU122 Taman Setia Tropika Operasi 
/ / / X / 

19 50 26 41 14.6 
  Sumber: MBJB  

 
 
ii. pensampelan bulan September 2016 pula menunjukkan lapan (8) 

(27.6%) daripada 29 LRK awam tidak mematuhi standard pelepasan 
efluen kumbahan yang ditetapkan dalam PPKAS. LRK awam yang tidak 
mematuhi standard pelepasan efluen kumbahan bagi pensampelan 
bulan September 2016 adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 2.5 

LRK AWAM YANG TIDAK MEMATUHI STANDARD/HAD MAKSIMUM  
PELEPASAN EFLUEN KUMBAHAN BAGI PENSAMPELAN BULAN SEPTEMBER 2016 

BIL. NO. 
ASET KAWASAN STATUS  

OPERASI 

TAHAP PEMATUHAN STANDARD 
 (PATUH [/] / TIDAK PATUH [x]) DAN 
NILAI BACAAN (MILIGRAM/LITER) 

BOD 
(>50) 

COD 
(>200) 

SS 
(>100) 

O&G 
(>20) 

AN 
(>50) 

1. JBBT23 Taman Anggerik Fasa I Tidak 
X / / / / 

283 94 53 6 13.7 

2. JBBT31 Taman Tampoi Indah  
Fasa II Operasi 

X / / X / 

229 69 70 22 31.9 

3. JBT34 Taman Bukit Mewah  
Fasa I dan II Operasi 

/ / / X / 

35 121 83 22 26.3 

4. JBBT37 Taman Cempaka Operasi 
X X / / / 

94 313 93 4 19.6 

5. JBBT39 Taman Melor Operasi 
X X / / / 

89 317 81 8 17.6 

6. JBBT40 Taman Kenanga Operasi 
X X / / / 

69 225 42 7 14 
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BIL. NO. 
ASET KAWASAN STATUS  

OPERASI 

TAHAP PEMATUHAN STANDARD 
 (PATUH [/] / TIDAK PATUH [x]) DAN 
NILAI BACAAN (MILIGRAM/LITER) 

BOD 
(>50) 

COD 
(>200) 

SS 
(>100) 

O&G 
(>20) 

AN 
(>50) 

7. JBU87 Taman Mount Austin Operasi 
/ / / X / 

40 121 69 22 10.1 

8. JBU94 Taman Perindustrian 
Berjaya Tidak 

X X / / / 

75 225 87 6 25.5 
Sumber: MBJB 

 
 
iii. empat (4)  LRK awam iaitu LRK Taman Tampoi Indah Fasa II 

(JBBT31), LRK Taman Cempaka (JBBT37), LRK Taman Kenanga 
(JBBT40) dan LRK Taman Mount Austin (JBU87) tidak mematuhi 
standard pelepasan efluen kumbahan bagi kedua-dua bulan iaitu bulan 
Ogos dan September 2016.  

   
c. MBJB memaklumkan LRK awam yang tidak mencapai standard pelepasan 

kualiti efluen kumbahan seperti ditetapkan adalah disebabkan oleh kerja 
penyenggaraan yang dijalankan pada tahap yang minimum seperti berikut: 
 
i. bagi LRK awam jenis oxidation pond iaitu sistem rawatan menggunakan 

kolam, sistem rawatan kumbahan berfungsi tetapi kerja desludging yang 
tidak dibuat secara berkala;  
 

ii. bagi LRK awam jenis mekanikal iaitu sistem rawatan menggunakan 
peralatan mekanikal dan kerosakan peralatan telah menyebabkan sistem 
rawatan tidak dapat merawat efluen kumbahan dengan sempurna. 
Kerosakan peralatan adalah disebabkan oleh faktor usia di mana 67 
(74.4%) LRK awam adalah berusia melebihi 20 tahun; dan 

 
iii. kehilangan peralatan mekanikal dan elektrikal di LRK awam kerana 

kecurian atau vandalisme menyebabkan efluen kumbahan tidak dapat 
dirawat dengan sempurna. Bagi tempoh dari tahun 2009 hingga kini, 
sebanyak 51 kes kecurian telah direkod dan dilaporkan kepada polis 
dengan anggaran kos kerugian berjumlah RM2.37 juta.  

 
 

Pada pendapat Audit, pengendalian dan penyenggaraan LRK awam di 
Bandaraya Johor Bahru masih mempunyai ruang untuk penambahbaikan 
dengan membaik pulih semua LRK awam yang mengalami kerosakan dan 
menjalankan kerja penyenggaraan secara berkala.  
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2.6.1.2. Fungsi Rawatan 
 
a. Seksyen 43, Akta 655 menetapkan tiap-tiap pemegang lesen perkhidmatan 

sistem pembetungan awam mempunyai kewajipan untuk menguruskan, 
memeriksa, membaiki, mengubah dan memperbaiki sistem pembetungan 
untuk merawat dan melupuskan kandungannya. Peraturan 5(1), PPKAS pula 
menetapkan bahawa semua komponen sistem pengolahan kumbahan 
hendaklah sentiasa dipastikan dalam keadaan yang baik.  
 

b. Berdasarkan rekod MBJB, pihak Audit mendapati 69 (76.7%) daripada 90 
LRK awam adalah berstatus operasi dan 21 (23.3%) LRK awam berstatus 
tidak beroperasi. Menurut MBJB, LRK awam dikategorikan sebagai 
beroperasi sekiranya peralatan mekanikal dan elektrikal loji beroperasi dalam 
keadaan sekurang-kurangnya pada tahap minimum serta tidak mendatangkan 
masalah atau kacau ganggu kepada penduduk walaupun loji tidak 
melaksanakan proses rawatan kumbahan. Berdasarkan rekod MBJB, enam 
(6) daripada sembilan (9) LRK awam yang dipilih sebagai sampel Audit 
adalah berstatus operasi iaitu LRK Taman Daya (JBU95), LRK Taman Daya 
(JBU96), LRK Taman Kempas Indah (JBU114), LRK Taman Cempaka 
(JBBT37), LRK Taman Tampoi Indah II (JBBT32) dan LRK Taman Bandar 
Baru Uda Fasa20P (JBBT20). Tiga (3) LRK awam yang lain pula berstatus 
tidak beroperasi iaitu LRK Taman Bukit Kempas (JBBT22), LRK Taman 
Kemas (JBBT21) dan LRK Taman Tampoi Indah Kipmart (JBBT33). 

 
i. LRK Awam Berstatus Operasi 

 
 Lawatan Audit pada 9 Mac 2017 ke enam (6) LRK awam yang 

berstatus operasi mendapati tiga (3) (50%) LRK awam tidak berfungsi 
dengan baik disebabkan oleh kerosakan peralatan dan vandalisme 
iaitu di LRK Taman Daya (JBU96), LRK Taman Kempas Indah 
(JBU114) dan LRK Taman Cempaka (JBBT37). Kesannya, loji tidak 
menjalankan proses rawatan kumbahan dengan berkesan. 

 
 MBJB memaklumkan pihaknya telah mengambil alih LRK Taman 

Daya (JBU96) pada tahun 2008. Bagaimanapun, terdapat kerosakan 
yang teruk serta vandalisme berlaku pada tahun 2011 dan 2013. 
MBJB telah merancang untuk melaksanakan kerja pembaikan di LRK 
Taman Daya pada bulan Mac 2018. Bagi LRK Taman Kemas Indah 
(JBU114) pula, paip scum skimmer yang tersumbat telah 
menyebabkan incoming screen chamber kotor dan berlumut disedari 
oleh MBJB semasa lawatan Audit pada bulan Mac 2017. Kerja 
pembaikan telahpun dijalankan pada 15 April 2017. Vandalisme 
terhadap bekalan elektrik di LRK Taman Cempaka (JBBT37) telah 
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menyebabkan incoming chamber dan surface aerator tidak berfungsi. 
Pihak pemaju telah membaiki kerosakan tersebut dan surface aerator 
telah berfungsi semula pada bulan Julai 2017. 

 
 MBJB telahpun mengambil tindakan untuk membaik pulih tujuh (7) 

daripada sembilan (9) kerosakan yang ditemui semasa lawatan Audit. 
Senarai LRK yang terlibat, perkara yang ditemui semasa lawatan Audit 
dan tindakan pembaikkan oleh MBJB adalah seperti jadual dan 
gambar berikut: 

 
JADUAL 2.6 

PERKARA-PERKARA YANG DITEMUI SEMASA LAWATAN  
AUDIT DAN TINDAKAN PEMBAIKAN YANG DIBUAT OLEH MBJB 

BIL. NAMA LRK ISU GAMBAR 
TINDAKAN 

PEMBAIKAN OLEH 
MBJB 

 (Gambar) 

1. Taman Daya 
(JBU96) 

i. dua daripada tiga raw sewage pump tidak 
beroperasi. 2.1   Belum Dibaiki 

(Kerja pembaikan 
dijangka bermula 
bulan Mac 2018) 

ii. scum tidak dapat dibersihkan kerana pam dan 
scraper tidak berfungsi. 2.2 

iii. tangki grit and grease tidak berfungsi kerana 
kerosakan pam dan scraper. 

2.3 2.4 

iv. terdapat algae di tangki mendapan kerana 
tangki pengudaraan tidak berfungsi dengan 
baik. 

2.5 2.6 

2. Taman Kempas 
Indah (JBU114) 

v. sludge bulking kerana tangki pengudaraan tidak 
berfungsi. 2.7 2.8 

vi. incoming screen chamber kotor dan berlumut 
kerana tidak disenggara dengan sempurna. 2.9 2.10 

vii. terdapat algae dalam tangki efluen kerana 
tidak disenggara dengan sempurna. 2.11 2.12 

3. 
Taman 
Cempaka 
(JBBT37) 

viii. incoming chamber tidak berfungsi kerana tiada 
bekalan elektrik disebabkan oleh vandalisme.  2.13 2.14 

ix. surface aerator tidak berfungsi kerana tiada 
bekalan elektrik disebabkan oleh vandalisme. 2.15 2.16 

Sumber : Lawatan Audit 
 
 

GAMBAR 2.1 GAMBAR 2.2 

  
LRK Taman Daya (JBU96) 

- Dua (2) Daripada Tiga Raw Sewage Pump 
Tidak Beroperasi 

(09.03 2017) 

LRK Taman Daya (JBU96) 
- Scum Tidak Dapat Dibersihkan Kerana Pam dan 

Scraper Tidak Berfungsi  
(09.03.2017) 
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GAMBAR 2.3 GAMBAR 2.4 

  
LRK Taman Daya (JBU 96) 

- Tangki Grit and Grease Tidak Berfungsi Kerana 
Kerosakan Pam dan Scraper  

(09.03.2017) 

LRK Taman Daya (JBU96) 
- Kerosakan Telah Dibaiki dan  

Tangki Grit and Grease Telah Berfungsi 
 (Ogos 2017) 

 
 

 

GAMBAR 2.5 GAMBAR 2.6 

  
LRK Taman Daya (JBU 96) 

       - Terdapat Algae di Tangki Mendapan Kerana    
             Tangki Pengudaraan Tidak Berfungsi  
                                Dengan Baik 
                                (09.03.2017) 

LRK Taman Daya (JBU96) 
 - Algae di Tangki Mendapan Telah Dibersihkan 

(Ogos 2017) 
Sumber: MBJB 

 
 

 

GAMBAR 2.7 GAMBAR 2.8 

  
LRK Taman Kempas Indah (JBU114) 

- Sludge Bulking Kerana Tangki Pengudaraan  
Tidak Berfungsi  

(09.03.2017) 

LRK Taman Kempas Indah (JBU114) 
- Sludge Bulking Telah Dibersihkan 

(Ogos 2017) 
Sumber: MBJB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sebelum Selepas 

Selepas Sebelum 

Sebelum Selepas 
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GAMBAR 2.9 GAMBAR 2.10 

  
LRK Taman Kempas Indah (JBU114) 

- Incoming Screen Chamber Kotor dan Berlumut 
Kerana Tidak Diselenggara Dengan Sempurna 

(09.03.2017) 
 

LRK Taman Kempas Indah (JBU114) 
-Incoming Screen Chamber Kotor dan Berlumut 

Telah Dibersihkan 
(Ogos 2017) 

Sumber: MBJB 
  

GAMBAR 2.11 GAMBAR 2.12 

  
LRK Taman Kempas Indah (JBU114) 

- Algae Dalam Tangki Efluen Kerana Tidak 
Disenggara Dengan Sempurna 

(09.03.2017) 

LRK Taman Kempas Indah (JBU114) 
- Algae Dalam Tangki Efluen Telah Dibersihkan  

(Ogos 2017) 
Sumber: MBJB 

  
GAMBAR 2.13 GAMBAR 2.14 

  
LRK Taman Cempaka (JBBT37) 

- Incoming Chamber Tidak Berfungsi Kerana Tiada 
Bekalan Elektrik Disebabkan Oleh Vandalisme  

 (09.03.2017) 
 

LRK Taman Cempaka (JBBT37) 
- Kerosakan Telah Dibaiki dan Incoming  

Chamber Telah Berfungsi 
(Ogos 2017) 

Sumber: MBJB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selepas 

Selepas 

Sebelum 

Sebelum 

Selepas Sebelum 
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GAMBAR 2.15 GAMBAR 2.16 

  
LRK Taman Cempaka (JBBT37) 

- Surface Aerator Tidak Berfungsi Kerana Tiada 
Bekalan Elektrik Disebabkan Oleh Vandalisme  

(09.03.2017) 
 

LRK Taman Cempaka (JBBT37) 
- Kerosakan Surface Aerator Telah Dibaiki  

dan Berfungsi 
(Ogos 2017) 

Sumber: MBJB 
 
 
ii. LRK Berstatus Tidak Beroperasi 

 
 Lawatan Audit pada 9 Mac 2017 di tiga (3) LRK awam yang berstatus 

tidak beroperasi iaitu LRK Taman Bukit Kempas (JBBT22), LRK 
Taman Kemas (JBBT21) dan LRK Taman Tampoi Indah Kipmart 
(JBBT33) mendapati berlaku kerosakan peralatan loji yang 
menyebabkan proses rawatan kumbahan tidak dapat dilaksanakan.  
 

 MBJB telahpun menyediakan jadual perancangan bagi membaik pulih 
tiga (3) LRK berkenaan. Kerja pembaikan di LRK Taman Tampoi 
Indah Kipmart (JBBT33) sedang dilaksanakan oleh kontraktor yang 
dilantik oleh MBJB dan dijangka siap pada bulan Disember 2017. 
Manakala pelaksanaan kerja pembaikan di LRK Taman Bukit Kempas 
(JBBT22) dan LRK Taman Kemas (JBBT21) pula dijadualkan pada 
bulan Julai 2018. Kerja membaik pulih dilaksanakan secara 
berperingkat kerana MBJB tidak mempunyai sumber kewangan yang 
mencukupi untuk membaiki semua kerosakan tersebut dengan 
segera. Kerosakan yang ditemui semasa lawatan Audit dan jadual 
kerja pembaikan LRK oleh MBJB adalah seperti di jadual dan gambar 
berikut: 

 
JADUAL 2.7 

KEROSAKAN YANG DITEMUI SEMASA LAWATAN  
AUDIT DAN JADUAL KERJA PEMBAIKAN LRK OLEH MBJB 

BIL. NAMA LRK ISU TARIKH 
KEROSAKAN  GAMBAR 

TINDAKAN 
PEMBAIKAN OLEH 

MBJB 
 (Gambar) 

1. 
Taman Bukit 
Kempas 
(JBBT22) 

i. mixer tangki mendapan 
tidak berfungsi. 

Jun 2016 

2.17 
Belum dibaiki 
(Kerja pembaikan 
dijangka bermula 
bulan Julai 2018) 

ii. diffuser tangki pengudaraan 
tidak berfungsi. 2.18 

iii. tangki mendapan tidak 
berfungsi. 2.19 

2. Taman Kemas 
(JBBT21) iv. mixer yang tidak berfungsi.  Ogos 2016 2.20 Belum Dibaiki 

(Kerja pembaikan 

Selepas Sebelum 
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BIL. NAMA LRK ISU TARIKH 
KEROSAKAN  GAMBAR 

TINDAKAN 
PEMBAIKAN OLEH 

MBJB 
 (Gambar) 

v. keseluruhan peralatan tidak 
berfungsi. 2.21 

dijangka bermula 
bulan Julai 2018) 

3. 
Taman Tampoi 
Indah Kipmart 
(JBBT33) 

vi. sludge hardening di tangki 
mendapan. 

November 
2016 

2.22 
Kerja-kerja 
pembaikan sedang 
berjalan dan 
dijangka siap pada 
bulan Disember 
2017 

 

vii. septicity (efluen berwarna 
hitam) di tangki mendapan. 2.23 

viii. tangki rawatan di penuhi 
algae yang menandakan 
tiada fungsi rawatan 
berlaku. 

2.24 

Sumber: Lawatan Audit 
 
 

GAMBAR 2.17 GAMBAR 2.18 

  
LRK Taman Bukit Kempas (JBBT22) 

- Mixer Tangki Mendapan Tidak Berfungsi 
(09.03.2017)  

 

LRK Taman Bukit Kempas (JBBT22) 
- Diffuser Tangki Pengudaraan  

Tidak Berfungsi 
(09.03.2017) 

  

GAMBAR 2.19 GAMBAR 2.20 

  
LRK Taman Bukit Kempas (JBBT22) 
- Tangki Mendapan Tidak Berfungsi  

(09.03.2017) 

LRK Taman Kemas (JBBT21) 
- Mixer yang Tidak Berfungsi  

(09.03.2017) 
  

GAMBAR 2.21 GAMBAR 2.22 

  
LRK Taman Kemas (JBBT21) 

- Keseluruhan Peralatan Tidak Berfungsi 
(09.03.2017) 

LRK Taman Tampoi Indah Kipmart (JBBT33) 
- Sludge Hardening di Tangki Mendapan 

(09.03. 2017)   
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GAMBAR 2.23 GAMBAR 2.24 

  
LRK Taman Tampoi Indah Kipmart (JBBT33) 

- Septicity (Efluen berwarna hitam)  
di Tangki Mendapan  

(09.03.2017) 

LRK Taman Tampoi Indah Kipmart (JBBT33) 
- Tangki Rawatan Dipenuhi Algae  

(09.03.2017) 
 

 
 

c. Seksyen 3, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 telah memperuntukkan Jabatan 
Alam Sekitar untuk melaksanakan pemeriksaan dan siasatan terhadap 
pelepasan bahan pencemar ke alam sekeliling termasuk efluen kumbahan. 
Hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) terhadap 
LRK awam milik MBJB, sebanyak tujuh (7) kompaun telah dikeluarkan 
terhadap tiga (3) LRK iaitu LRK Taman Tampoi Indah Fasa II (JBBT 32), LRK 
Taman Tampoi Indah II (JBBT 31) dan LRK Bandar Baru UDA Fasa 1 dan 15 
(JBBT 19) yang berstatus operasi atas sebab pelanggaran standard 
pelepasan efluen kumbahan dan pintasan (bypass) untuk tempoh bulan Julai 
2014 hingga Februari 2016.  

 
 
Maklum Balas MBJB yang Diterima pada 21 Jun 2018 
 
MBJB telah memohon kepada Kerajaan Negeri untuk menyerahkan 

pengoperasian sistem pembetungan kepada pihak IWK setiap tahun mulai 

tahun 2012 sehingga 2017. Bagaimanapun, sehingga kini MBJB masih 

menunggu keputusan Kerajaan Negeri berhubung permohonan tersebut. 

MBJB hanya diberi permit pengendalian pengoperasian sistem 

pembetungan (Surat Pemberikuasaan di bawah Seksyen 189 Akta Industri 

Perkhidmatan Air 2006 – Akta 655) oleh pihak SPAN untuk tempoh enam (6) 

bulan dari tahun 2008 sehingga 2011 dan mulai tahun 2012 hingga kini 

permit tersebut hanya diberikan tempoh lanjutan selama tiga (3) bulan 

sahaja.  

 

Walau bagaimanapun, MBJB tetap menyediakan pelan perancangan 

pembaikan sistem LRK bagi tempoh tiga (3) tahun bermula Januari 2016 

sehingga Februari 2019 yang melibatkan pembaikan 33 LRK lanjutan 

daripada pemeriksaan LRK bersama pihak SPAN. Laporan perkembangan 

status pembaikan dimajukan kepada pihak SPAN pada setiap bulan. 
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Pada pendapat Audit, pengendalian dan penyenggaraan LRK awam di 
Bandaraya Johor Bahru tidak dilaksanakan dengan cekap kerana 23.3% 
LRK awam dikategorikan sebagai tidak beroperasi.  
 
 

2.6.2. Penyerahan dan Pengambilalihan LRK Awam  
 
Seksyen 4, Akta 655 menyatakan tiada seorang pun boleh memiliki sistem 
pembetungan awam atau mengusaha, menyediakan atau mengadakan perkhidmatan 
pembetungan melainkan jika dia memegang suatu lesen individu yang diberikan di 
bawah Akta ini. Seksyen 5 menyatakan Menteri boleh, atas syor Suruhanjaya, 
melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, mengecualikan seseorang daripada 
kehendak pelesenan di bawah seksyen 4 dan orang itu hendaklah mematuhi 
kewajiban dan obligasi seolah-olah orang itu ialah pemegang lesen individu di bawah 
Akta ini.  

 
2.6.2.1. Penyerahan dan Pengambilalihan Aset dan Pengoperasian 

Sistem Pembetungan di Bandaraya Johor Bahru Belum 
Dimuktamadkan 

 
a. MBJB adalah “orang” yang diberi kuasa di bawah Seksyen 5,  Akta 655 

untuk terus memiliki sistem pembetungan dan menyediakan perkhidmatan 
pembetungan di kawasan Bandaraya Johor Bahru dengan mematuhi 
kewajipan dan obligasi seperti pemegang lesen. Seksyen 16(1) pula 
menetapkan pemegang lesen individu boleh menyerahkan balik lesennya 
kepada SPAN dengan suatu notis bertulis mengenai penyerahan balik itu. 

 
b.  Surat Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor (UPENJ) kepada MBJB yang 

diterima pada bulan Mei 2011 telah memaklumkan bahawa Majlis Mesyuarat  
Kerajaan Johor (MMK) dalam mesyuaratnya bertarikh 6 April 2011 telah 
bersetuju supaya aset dan pengoperasian sistem pembetungan di kawasan 
MBJB diambil alih oleh Syarikat Johor Special Water Sdn. Bhd. (JSW) iaitu 
sebuah syarikat berkaitan air milik penuh Perbadanan Setiausaha Kerajaan 
Johor (SSI). Bagaimanapun, JSW tidak menghubungi MBJB untuk 
mengadakan perbincangan menyebabkan proses penyerahan dan 
pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan. 

 
c. Memandangkan JSW tidak menghubungi MBJB untuk mengadakan 

perbincangan, MBJB telah menulis surat kepada SPAN Wilayah Selatan pada 
11 Jun 2012 menyatakan persetujuannya untuk menyerahkan pengoperasian 
sistem pembetungan di kawasan Bandaraya Johor Bahru kepada IWK mulai 
bulan Julai 2013. Bagaimanapun, IWK dalam Mesyuarat Pengambilalihan 
Pengoperasian Dan Aset Sistem Pembetungan pada 10 September 2012 
menyatakan pihaknya tidak bersetuju untuk meneruskan proses 
pengambilalihan tersebut sehingga mendapat kelulusan daripada Kerajaan 
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Negeri. Sehubungan itu, MBJB telah mengemukakan Kertas Kerja Cadangan 
Pengambilalihan Pengoperasian Dan Aset Sistem Pembetungan Dalam 
Kawasan MBJB sebanyak empat (4) kali kepada Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Johor (SUK), Bahagian Kerajaan Tempatan untuk dibentangkan 
dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan, Kerja 
Raya Dan Kemudahan Awam Negeri Johor iaitu bulan Januari 2013, 
Disember 2013, Mei 2014 dan Februari 2015. Bagaimanapun, MBJB 
memaklumkan kertas kerja tersebut masih belum dibawa untuk pertimbangan 
MMK sehingga tarikh pengauditan dan keputusan penyerahan aset dan 
pengoperasian sistem pembetungan di kawasan Bandaraya Johor Bahru 
masih belum dimuktamadkan sehingga tarikh pengauditan. 

 
d. Kelewatan untuk memuktamadkan pihak yang bertanggungjawab terhadap 

pengendalian dan penyenggaraan sistem pembetungan di Bandaraya Johor 
Bahru telah menyebabkan MBJB berada dalam keadaan yang sukar untuk 
merancang dan menguruskan perkhidmatan pembetungan sedia ada dan 
pada masa hadapan.  

 
 
Maklum Balas UPENJ yang Diterima pada 8 September 2017 
 
Kerajaan Negeri Johor telah melaksanakan penstrukturan semula 

pengurusan aset air di Negeri Johor dan berikutan daripada itu, JSW 

sedang merangka pelan tindakan yang baru bagi memastikan pematuhan 

terhadap legislatif undang-undang terkini.  

 
JSW telah memohon untuk diberi kepercayaan menjalankan pengoperasian 

sistem pembetungan MBJB dengan pihak pemegang aset berkenaan diberi 

kepercayaan kepada Syarikat Air Johor Sdn Bhd (SAJSB), selari dengan 

keputusan Kerajaan Negeri menjadikan SAJSB sebagai sebuah syarikat 

pemegang aset.  

 
Sehingga keputusan pelaksanaan pengambilalihan aset-aset sistem 

pembetungan ini dimuktamadkan, MBJB adalah kekal sebagai pemegang 

aset berkenaan dan juga merupakan pihak yang bertanggungjawab 

mengendalikan pengoperasian sistem pembetungan berkenaan.  

 

Rasional pengekalan operasi kepada JSW adalah untuk mengelakkan 

kutipan hasil bagi perkhidmatan pembetungan di kawasan perbandaran 

yang terlibat disalurkan kepada kawasan-kawasan kutipan hasil yang agak 

rendah. Ini bagi membolehkan penggunaan hasil kutipan bagi 

perkhidmatan ini dibelanjakan bagi senggaraan sistem pembetungan di 

kawasan tersebut. 
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Maklum Balas MBJB yang Diterima pada 21 Jun 2018  
  
MBJB telah berhasrat untuk menyerahkan sepenuhnya pengoperasian 

sistem pembetungan kepada IWK mulai tahun 2012 dan telah memajukan 

surat cadangan penyerahan setiap tahun sehingga tahun 2017 kepada 

Kerajaan Negeri (UPENJ). MBJB telah memajukan kertas kerja kepada 

Kerajaan Negeri beberapa kali melalui SUK Bahagian Kerajaan Tempatan 

untuk dibawa ke mesyuarat peringkat negeri untuk diputuskan pihak yang 

sepatutnya melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan sistem LRK di 

kawasan MBJB. Bagaimanapun, MBJB masih belum menerima sebarang 

keputusan daripada Kerajaan Negeri mengenai penyerahan tersebut.  

 

Persempadanan semula PBT dalam Daerah Johor Bahru telah dilaksanakan 

pada 1 Januari 2016, kawasan pentadbiran MBJB telah menerima kawasan 

yang dahulunya di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Iskandar Puteri 

dan LRK sedia ada di kawasan tersebut telah disenggara oleh pihak IWK. 

Oleh itu, di dalam kawasan pentadbiran MBJB terdapat dua (2) operator 

berlesen yang mengendalikan penyenggaraan LRK iaitu MBJB dan IWK. Ini 

mendatangkan kesulitan kepada warga kota untuk membuat aduan 

mengenai LRK. Keluasan kawasan baru juga melibatkan jumlah LRK yang 

hampir sama dengan LRK sedia ada yang disenggara oleh MBJB.  

 

MBJB telah mengambil inisiatif dengan memajukan surat dan 

perbincangan bersama dengan pihak SPAN berkaitan penyerahan 

pengoperasian LRK kepada IWK untuk pengambilalihan pengoperasian 

LRK secara berperingkat pada tahun 2018. Pihak SPAN dan IWK telah 

bersetuju untuk melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan pengoperasian 

LRK di kawasan MBJB tanpa melibatkan penyerahan atau pertukaran 

pemilikan tanah. Cadangan penyerahan pengoperasian LRK kepada IWK 

telah dipersetujui dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan & Perkara Am 

dan Mesyuarat Penuh pada bulan Mei 2018 dan telah memutuskan supaya 

IWK mengambilalih pengoperasian LRK secara berperingkat mulai 1 Jun 

2018 bermula dengan LRK yang disenggara oleh pihak pemaju. LRK yang 

disenggara oleh MBJB akan diserahkan kepada IWK pada pertengahan 

tahun 2019 secara berperingkat. 

 
 

Pada pendapat Audit, proses penyerahan dan pengambilalihan aset dan 
pengoperasian sistem pembetungan di Bandaraya Johor Bahru adalah 
tidak cekap kerana masih belum dimuktamadkan walaupun keputusan 
telah dibuat oleh MMK pada tahun 2011.  
 
 

 



LKAN NEGERI JOHOR 2017 SIRI 1 | 52                                                                                                                       
                                                                                                                                   

 

2.6.2.2.  Pengambilalihan LRK Awam Daripada Pemaju  
 

a. Seksyen 47(1), Akta 655 menetapkan pemaju suatu pembangunan baru 
hendaklah menyerahkan sistem pembetungan kepada pemegang lesen 
perkhidmatan setelah perakuan pematuhan sistem pembetungan itu 
dikeluarkan. Seksyen 47(2) pula menetapkan pemegang lesen 
perkhidmatan hendaklah menerima sistem pembetungan selepas perakuan 
pematuhan sistem pembetungan dikeluarkan oleh orang yang 
berkelayakan. Seksyen 47(6) Akta 655 menetapkan seseorang yang tidak 
mematuhi seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila 
disabitkan, didenda tidak melebihi RM300,000 atau dipenjarakan selama 
tempoh tidak melebihi tiga (3) tahun atau kedua-duanya.   
  

b. Semakan Audit mendapati sebanyak 14 LRK awam belum diambil oleh MBJB 
dan masih di bawah pengedalian dan penyenggaraan pemaju walaupun 
perakuan pematuhan sistem pembetungan telah dikeluarkan oleh MBJB atau 
IWK antara bulan Ogos 2001 hingga Februari 2017 seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 2.8 

LRK AWAM YANG BELUM DIAMBIL ALIH OLEH MBJB WALAUPUN  
PERAKUAN PEMATUHAN SISTEM PEMBETUNGAN TELAH DIKELUARKAN 

BIL. LOKASI TARIKH PERAKUAN 
PEMATUHAN 

TEMPOH KELEWATAN 
SEHINGGA 31.5.2017 

(Hari) 
1. Jalan Mutiara Emas 9/14, Austin Height  17.08.2002 5,401 

2. Jalan Setia 4/6, Setia Indah 01.01.2003 5,264 

3. Jalan Jaya Putra 2/29, JP Perdana 1 12.12.2005 4,188 

4. Jalan Bayu Puteri 1/1, Bayu Puteri 02.06.2006 4,016 

5. Jalan Jaya Putra 2/20, JP Perdana 2 29.10.2007 3,502 

6. Jalan Seri Austin 3/60, Taman Sri Austin 18.01.2008 3,421 

7. Jalan Dato’ Onn Utama, Bandar Dato' Onn 26.06.2009 2,896 

8. Jalan Ponderosa Utama, Ponderosa 05.02.2013 1,576 

9. Jalan Sagu 36, Bandar Kota Puteri 21.07.2014 1,045 

10. Jalan Mersawa, Bandar Kota Puteri 21.07.2014 1,045 

11. Jalan Titiwangsa Utama, Taman Tampoi Indah 08.09.2014 996 

12. Jalan Tun Abdul Razak, Suria Muafakat 04.12.2016 178 

13. Jalan Alif Harmoni 3, Taman Damansara Alif 20.02.2017 100 

14. Jalan Aman Larkin Utama, Taman Aman Larkin TM - 
Sumber: MBJB 

   Nota: TM - Tiada Maklumat 
 
 

c. Jadual di atas menunjukkan tempoh kelewatan untuk MBJB mengambilalih 
LRK awam daripada pemaju adalah antara 100 hingga 5,401 hari sehingga 
akhir bulan Mei 2017. Menurut MBJB, pihaknya belum mengambil alih 14 
LRK awam berkenaan kerana masih belum memenuhi syarat tambahan 
yang ditetapkan oleh MBJB dan penyerahan hanya akan dilakukan setelah 
pembangunan mencapai 80% daripada keseluruhan projek berkenaan. 
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Tindakan MBJB mengenakan syarat tambahan ini adalah tidak selaras 
dengan Seksyen 47(2), Akta 655. Perkara ini telah mendapat teguran 
daripada SPAN semasa mesyuarat yang diadakan pada 17 Julai 2014.  
 

d. Kesan daripada syarat tambahan yang dikenakan oleh MBJB menyebabkan 
pemaju terpaksa melaksanakan kerja pengendalian dan penyenggaraan 
LRK awam tersebut. Lawatan Audit pada 9 Mac 2017 ke LRK awam Bandar 
Kota Puteri yang belum diambil alih oleh MBJB mendapati loji berkenaan 
tidak beroperasi dan tangki mendapan dipenuhi algae seperti gambar 
berikut: 
 

 

GAMBAR 2.25 
  

LRK Bandar Kota Puteri 
- Tangki Mendapan Dipenuhi Algae 

(09.03.2017) 

 
 

Maklum Balas MBJB yang Diterima pada 21 Jun 2018 
 
Loji di bawah penyenggaraan pihak pemaju sebanyak 32 LRK pada masa 

ini akan diserahkan kepada pihak IWK secara berperingkat mulai bulan Jun 

2018 sebagaimana keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan & 

Perkara AM dan Mesyuarat Penuh. 

 
 
Pada pendapat Audit, tindakan MBJB meletakkan syarat tambahan 
pengambilalihan LRK awam daripada pemaju adalah bertentangan dengan 
Seksyen 47, Akta 655 di mana MBJB boleh dikenakan denda tidak melebihi 
RM300,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga (3) tahun 
atau kedua-duanya sekali.  
 
 

2.6.3. Pengendalian LRK Awam 
 
Pengendalian LRK awam dibuat bagi memastikan semua komponen sistem rawatan 
berada dalam keadaan sempurna sepanjang masa mengikut amalan kejuruteraan 
yang baik. Peraturan berkaitan pengendalian LRK awam telah digariskan dalam 
PPKAS. Peraturan 26, PPKAS menetapkan mana-mana orang yang melanggar 
Peraturan 5 hingga 23 telah melakukan suatu kesalahan dan boleh didenda tidak 
melebihi RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya 
dan denda selanjutnya tidak melebihi RM1,000 sehari bagi tiap-tiap hari kesalahan 
itu diteruskan selepas notis dikeluarkan oleh JAS. 
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2.6.3.1. Inventori dan Maklumat LRK  
 
a. Peraturan 20, PPKAS menetapkan pemunya atau penghuni premis yang 

dilengkapkan dengan sistem pengolahan kumbahan hendaklah 
menyenggara rekod pengendalian, penyenggaraan dan pemantauan prestasi 
sistem pengolahan kumbahan. Peraturan 10 pula menetapkan supaya rekod 
data pemantauan pembuangan kumbahan hendaklah dikemukakan kepada 
JAS dalam masa 30 hari selepas berakhirnya bulan kalendar bagi laporan 
bulan yang terdahulu. JAS telah mengeluarkan arahan supaya semua data 
pemantauan pembuangan kumbahan hendaklah dikemukakan kepada JAS 
melalui sistem aplikasi Online Environmental Reporting (OER) mulai bulan 
Mei 2015. Bagi melengkapkan rekod tersebut, daftar aset dan inventori yang 
lengkap perlu disediakan terlebih dahulu.  
 

b. Semakan Audit mendapati: 
 

i. Daftar aset loji yang diselenggara oleh MBJB tidak lengkap kerana tiada  
 maklumat Population Equivalent (PE) terkini dan tarikh LRK siap dibina.  
 
ii. Daftar peralatan mekanikal dan elektrikal sistem pembetungan tidak 

diselenggara.  
 
iii. MBJB masih belum mengemukakan laporan pemantauan kualit i  efluen 

kumbahan secara online kepada Jabatan Alam Sekitar.  
 
 

Maklum Balas MBJB yang Diterima pada 21 Jun 2018 
 

Pihak MBJB telah mengemaskini maklumat mengenai data aset LRK awam 

dan mengemukakan laporan pemantauan pembuangan air kumbahan 

secara online kepada JAS. Selain itu, daftar peralatan mekanikal dan 

elektrikal telah diselenggara sebagaimana saranan pihak Audit. 

 
Pada pendapat Audit, pengendalian inventori dan maklumat LRK di MBJB 
boleh dipertingkatkan dengan menyelenggara daftar aset yang lengkap, 
dan mengemukakan laporan pemantauan kualiti efluen kumbahan secara 
online kepada JAS.  

 
 

2.6.3.2. Kekerapan Pengambilan Sampel Efluen Kumbahan Tidak 
Mematuhi Peraturan 

 
a. Jadual Kelima, PPKAS menetapkan pensampelan bagi setiap LRK yang 

berkapasiti melebihi 5,000 PE adalah setiap minggu manakala LRK 
kurang 5,000 PE adalah sebulan sekali.  
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b. Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2014 hingga 2016, MBJB 
hanya melaksanakan dua (2) kali pensampelan untuk LRK awam iaitu pada 
bulan Ogos 2016 dan September 2016. Selain itu, MBJB juga tidak 
melaksanakan pensampelan ke atas semua LRK awam di bawah seliaannya 
sebaliknya hanya melibatkan 43 (47.8%) LRK pada bulan Ogos 2016 dan 29 
(32.2%) LRK pada bulan September 2016.  

 
c. Menurut MBJB, pengambilan sampel efluen kumbahan tidak dilaksanakan 

sebagaimana kekerapan yang ditetapkan dalam Jadual Kelima,  PPKAS 
kerana kekurangan peruntukan. Perbelanjaan yang tinggi diperlukan bagi 
pengujian pensampelan efluen kumbahan kerana MBJB perlu melantik juru 
makmal yang bertauliah (accredited laboratory). Sebelum bulan April 2012, 
kerja-kerja pensampelan efluen telah dilaksanakan melalui kontraktor 
penyenggaraan yang dilantik oleh MBJB dengan kekerapan sebulan sekali 
bagi setiap LRK. Kos yang dibelanjakan oleh MBJB adalah antara RM200 
hingga RM300 bagi setiap sampel atau lebih kurang RM216,000 setahun 
untuk 90 LRK awam. Bagaimanapun, skop kerja tersebut telah dikeluarkan 
daripada kontrak penyenggaraan dan penjimatan ini digunakan untuk kerja 
pembaikan kerosakan LRK awam. Implikasi kewangan MBJB sekiranya 
melaksanakan pensampelan mengikut kekerapan yang ditetapkan dalam 
PPKAS untuk LRK awam di bawah dan melebihi 5,000 PE adalah seperti 
jadual berikut: 

 
JADUAL 2.9 

ANGGARAN KOS PENSAMPELAN  
LRK AWAM MENGIKUT KAPASITI SETAHUN 

BIL. KAPASITI  LRK KEKERAPAN 
PENSAMPELAN 

JUMLAH LRK 
AWAM 

ANGGARAN 
KOS  
(RM) 

1. Melebihi 5,000 PE Seminggu sekali 40 384,000 

2. Bawah 5,000 PE Sebulan sekali 50 120,000 

JUMLAH 90 504,000 
     Sumber: MBJB 
 
 

d. Pihak JAS memaklumkan bahawa tiada sebarang kelonggaran syarat 
pengurangan kekerapan pensampelan diberikan setakat ini. Oleh itu, 
kesemua LRK tertakluk kepada kekerapan pensampelan yang ditetapkan 
dalam Jadual Kelima, PPKAS. 
 
 

Maklum Balas MBJB yang Diterima pada 13 Oktober 2017 
 
MBJB telah mengemukakan surat rayuan kepada pihak JAS pada                

4 Oktober 2017 supaya kekerapan pensampelan bagi LRK awam yang 

berkapasiti melebihi 5,000 PE dibuat sebulan sekali. MBJB akan 

menjalankan pensampelan semula mulai tahun 2018. 
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Pada pendapat Audit, MBJB telah melanggar keperluan kekerapan 
pensampelan yang ditetapkan dalam PPKAS yang menyebabkan MBJB 
boleh dikenakan denda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau 
dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima (5) tahun.  

 
2.6.3.3. Tiada Orang yang Berwibawa  
 
a. Seksyen 49A, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Peraturan 6, PPKAS  

menetapkan pengendalian sistem pengolahan kumbahan hendaklah diawasi 
oleh orang yang berwibawa. Orang yang berwibawa ialah seorang yang 
telah diperakui oleh Ketua Pengarah JAS dan sewajarnya layak untuk 
mengawasi pengendalian sistem pengolahan kumbahan.  

 
b. Menurut JAS, pihaknya telah memperkenalkan Program Guided Self 

Regulation (GSR) di mana setiap pengendali LRK bertanggungjawab untuk 
mengawal pencemaran dan mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 
bermula pada tahun 2016. Salah satu (1) kaedah untuk mencapai status GSR 
adalah melalui Environmental Mainstreaming (EM) iaitu semua sektor industri 
akan menyerap dan mengintegrasikan kepentingan alam sekitar pada semua 
peringkat pengurusan. Salah satu (1) komponen dalam EM adalah 
Environmental Competency yang mewajibkan keperluan orang yang 
berwibawa supaya pihak-pihak yang terlibat mampu untuk mengendali, 
mengawal dan memantau prestasi LRK tanpa mengharapkan pihak luar 
seperti juruperunding ataupun kontraktor.  

 
c. Semakan Audit mendapati MBJB masih belum mempunyai orang yang 

berwibawa yang diperakui oleh JAS. Ini menyebabkan MBJB masih 
bergantung kepada juruperunding dan kontraktor dalam pengendalian dan 
penyenggaraan LRK awam di Bandaraya Johor Bahru. 

 
 
Maklum Balas MBJB yang Diterima pada 21 Jun 2018 
 
Tiada pegawai MBJB yang mempunyai sijil yang diperakui oleh Ketua 

Pengarah JAS sebagai ‘Orang Yang Berwibawa’. Sehubungan itu, MBJB 

merancang untuk menghantar dua (2) orang pegawai untuk menghadiri 

kursus yang diperakukan oleh JAS pada tahun 2018 tertakluk tarikh latihan 

yang dijadualkan oleh pihak JAS. 

 

Pada pendapat Audit, pengendalian dan penyenggaraan LRK awam di 
Bandaraya Johor Bahru boleh dipertingkatkan sekiranya MBJB mengambil 
tindakan segera yang pihak MBJB mengakuinya iaitu dengan mempunyai 
orang yang berwibawa.  
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2.6.3.4.   Tiada Latihan Kepada Kakitangan 
 
a. Peraturan 21, PPKAS memperuntukkan organisasi yang menguruskan 

sistem pengolahan kumbahan untuk memastikan kakitangannya 
menghadiri latihan mengenai keperluan alam sekitar dan amalan yang baik 
dalam pengendalian dan penyenggaraan sistem pengolahan kumbahan 
sebelum mereka mula bekerja. Peraturan yang sama juga 
memperuntukkan keperluan menyelenggara rekod mengenai latihan 
tersebut. 

 
b.  Semakan Audit mendapati tiada rekod latihan berkaitan pengurusan sistem 

loji rawatan kumbahan diberikan kepada kakitangan MBJB yang terlibat. 
Kursus operasi dan penyenggaraan LRK terakhir yang dihadiri oleh 
kakitangan MBJB adalah pada 27 hingga 28 April 2011. MBJB 
memaklumkan pihaknya tidak menghantar kakitangannya untuk mengikuti 
latihan selepas menerima keputusan Kerajaan Negeri berkenaan persetujuan 
penyerahan sistem pembetungan kepada JSW pada tahun 2010.  

 
 
Maklum Balas Jabatan Alam Sekitar yang Diterima pada 22 Februari 2018 
 
JAS masih beranggapan bahawa kesemua LRK masih di bawah pemilikan 

MBJB dan keperluan pemunya untuk memastikan pematuhan kepada 

PPKAS supaya tidak timbulnya sebarang gangguan pencemaran dan 

aduan orang ramai. JAS sedia bekerjasama dengan pihak MBJB jika 

diperlukan untuk sama-sama memberi latihan dan kesedaran kepada 

anggota MBJB mengenai peranan dan tanggungjawab untuk melaksanakan 

tugas pengoperasian LRK dengan cekap dan berkesan. 

 
 

Pada pendapat Audit, MBJB masih bertanggungjawab untuk memberikan 
latihan berkaitan pengurusan sistem loji rawatan kumbahan kepada 
kakitangannya supaya pengendalian dan penyenggaraan LRK awam dapat 
dilaksanakan dengan berkesan. 
 
 

2.6.4.  Penyenggaraan LRK Awam 
 
Seksyen 43, Akta 655 menetapkan setiap pemegang lesen perkhidmatan 
mempunyai kewajipan untuk menyenggarakan sistem pembetungan awam itu 
serta untuk merawat dan melupuskan kandungannya. Peraturan 5(1), PPKAS 
menetapkan pemunya atau penghuni mana-mana premis hendaklah menyenggara 
sistem pengolahan kumbahan mengikut amalan kejuruteraan yang baik iaitu ciri-ciri 
pengendalian disenggarakan dalam nilai julat normal yang biasa digunakan dan 
memastikan bahawa semua komponen sistem pengolahan dalam keadaan yang 
baik. Penyenggaraan LRK MBJB terbahagi kepada dua ( 2 ) iaitu penyenggaraan 
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pencegahan (preventive maintenance) dan penyenggaraan pembetulan (corrective 

maintenance). 
  

2.6.4.1. Penyenggaraan Pencegahan Tidak Dijalankan 
 
a. Penyenggaraan pencegahan adalah kerja penyenggaraan yang dilaksanakan 

secara berkala berdasarkan program penyenggaraan yang dirancang 
(planned preventive maintenance) atau penyenggaraan jangkaan (predictive 

maintenance) untuk mengurangkan risiko kemungkinan berlaku kerosakan 
tidak dijangka. Penyenggaraan pencegahan perlu dibuat terhadap setiap 
peralatan dan komponen LRK. Melalui penyenggaraan pencegahan, 
kerosakan dapat dikenal pasti sebelum ianya terjadi dan mampu 
mengurangkan kos pembaikan. Setiap peralatan akan disenggara mengikut 
tempoh hour run counter ataupun selama mana ianya digunakan. 

 
b. Semakan Audit mendapati MBJB tidak mempunyai jadual penyenggaraan 

pencegahan untuk peralatan elektrikal dan mekanikal LRK awam. Selain 
itu, tiada bukti menunjukkan penyenggaraan peralatan elektrik dan 
mekanikal telah dijalankan. Tempoh penggunaan peralatan seperti pam 
dan keadaan semasa peralatan juga tidak direkodkan menyebabkan fungsi 
optimum peralatan tersebut tidak dapat dikenal pasti. MBJB memaklumkan 
penyenggaraan pencegahan untuk peralatan elektrikal dan mekanikal tidak 
dijalankan kerana kekurangan peruntukan. 

 
Maklum Balas MBJB yang Diterima pada 21 Jun 2018 
 
MBJB telah melantik kontraktor bagi penyenggaraan tahunan Main Switch 

Board bagi menjalankan kerja-kerja penyenggaraan pencegahan untuk 

peralatan elektrikal dan mekanikal LRK awam bermula pada bulan Februari 

2018 untuk tempoh 24 bulan. 

 
 
2.6.4.2. Penyenggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) 
 
a. Penyenggaraan pembetulan adalah proses tindakan pembaikan, pembetulan 

atau pemulihan untuk mengembalikan fungsi asal apabila berlaku 
kerosakan/kegagalan. Seksyen 33, Akta 655 menyatakan pemegang 
lesen perkhidmatan mempunyai kewajipan untuk berurusan dengan 
pengguna secara munasabah dan menangani aduan pengguna dengan 
memuaskan. 

 
b. Kesemua kerja penyenggaraan pembetulan dilakukan hasil daripada aduan 

oleh orang awam, laporan pemeriksaan berjadual oleh kontraktor dan 
pegawai MBJB. Semakan Audit terhadap daftar dan fail aduan mendapati 21 
aduan daripada orang awam dan juga ahli majlis terhadap LRK di sekitar 
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Johor Bahru telah diterima dari 1 Januari 2016 hingga 8 Februari 2017. 
Kebanyakan aduan ini berpunca daripada masalah bau serta limpahan air 
kumbahan. Semakan selanjutnya mendapati kejadian tersebut adalah 
disebabkan peralatan yang rosak, tersumbat dan juga kerja menaik taraf. 
Kesemua aduan tersebut telah selesai dengan mengambil masa antara 
satu (1) hingga 33 hari. Menurut MBJB, sejumlah RM4.53 juta telah 
dibelanjakan untuk kerja penyenggaraan pembetulan bagi tahun 2014 
hingga 2016.  

 
 

Pada pendapat Audit, penyenggaraan LRK awam masih mempunyai ruang 
untuk penambahbaikan dengan menyedia dan melaksanakan 
penyenggaraan peralatan elektrikal dan mekanikal secara berjadual.  

 
 

2.6.5. Kawalan Keselamatan Serta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 
 
Mengikut Seksyen 34, Akta 655 (Bahagian III-Bab 3: Kewajipan dan Obligasi 
Pemegang Lesen) memerlukan pemegang lesen mempunyai kewajipan untuk 
menyenggarakan pada setiap masa keselamatan, keutuhan dan keadaan selamat 
sistem pembetungannya dan semua aset lain yang berhubungan dengan sistem. 
Ini bertujuan bagi melindungi pekerja yang menjalankan tugas pengendalian dan 
penyenggaraan serta keselamatan orang awam. 

 
2.6.5.1. Kawalan Keselamatan 
 
a. Lawatan Audit pada 9 Mac 2017 ke sembilan LRK awam mendapati kesemua 

LRK berpagar dan berkunci. Bagaimanapun, LRK Taman Cempaka telah 
mengalami kerosakan pintu pagar akibat vandalisme serta kehilangan 
beberapa penutup lurang dan peralatan panel elektrik. Menurut MBJB, 
antara langkah-langkah keselamatan yang telah diambil di LRK Taman 
Cempaka adalah menggantikan pintu pagar keselamatan loji yang telah 
rosak, pemasangan papan tanda keselamatan dan pemasangan lampu 
perimeter di kawasan loji  seperti gambar berikut: 

 

GAMBAR 2.26 GAMBAR 2.27 

  
LRK Taman Cempaka (JBBT37) 

- Pintu Pagar Dirosakkan 
(09.03.2017) 

LRK Taman Cempaka 
- Pintu Pagar Telah Dibaiki 

(19.09.2017) 
Sumber: MBJB 

Sebelum Selepas 
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GAMBAR 2.28 GAMBAR 2.29 

  
LRK Taman Cempaka(JBBT37) 

- Penutup Lurang Hilang 
(09.03.2017) 

LRK Taman Cempaka 
- Penutup Lurang Telah Diganti 

(19.09.2017) 
Sumber: MBJB 

 
 

b. Selain itu, rekod MBJB juga menunjukkan sejumlah 51 kes kecurian peralatan 
mekanikal dan elektrikal berlaku di LRK awam pada tahun 2009 hingga bulan 
Mac 2017. Kos kerugian akibat kecurian ini adalah dianggarkan berjumlah 
RM2.37 juta seperti di jadual berikut: 

 

            JADUAL 2.10 
BILANGAN KES DAN ANGGARAN KOS KECURIAN  

PERALATAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LRK AWAM 
TAHUN BILANGAN KES KECURIAN ANGGARAN KOS KECURIAN 

(RM) 
2009 2 300,000 

2010 31 1,117,058 

2011 7 559,000 

2012 2 45,000 

2014 1 15,000 

2015 3 272,000 

2016 1 20,000 

2017 4 38,000 

Jumlah 51 2,366,058 

    Sumber: MBJB 
 

 
Maklum Balas MBJB yang Diterima pada 21 Jun 2018 
 
MBJB telah melantik kontraktor untuk menjalankan kerja penyenggaraan 

tahunan terhadap pagar keselamatan LRK bagi meningkatkan kawalan 

keselamatan di LRK bermula pada bulan Mei 2018 untuk tempoh 12 bulan. 

 
 

2.6.5.2. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
 
a. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) mensyaratkan 

agar pekerja dilindungi daripada aktiviti yang melibatkan risiko. Lawatan 
Audit pada 9 Mac 2017 mendapati aspek kesihatan dan keselamatan 
pekerjaan di empat ( 4 )  daripada sembilan (9) LRK yang dilawati adalah 

Sebelum Selepas 
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kurang memuaskan dan mewujudkan keadaan yang tidak selamat untuk 
bekerja yang boleh mengundang kecederaan terhadap operator LRK 
awam. MBJB memaklumkan bahawa pihaknya telah mengambil tindakan 
untuk membaiki kesemua LRK awam yang dilawati oleh pihak Audit. Senarai 
LRK yang terlibat, butiran kerosakan dan tindakan pembaikan oleh MBJB 
adalah seperti jadual berikut: 
 

JADUAL 2.11 
KEROSAKAN YANG DITEMUI SEMASA LAWATAN AUDIT  
 DAN TINDAKAN PEMBAIKAN YANG DIBUAT OLEH MBJB 

BIL. NAMA LRK AWAM BUTIRAN KEROSAKAN GAMBAR 
TINDAKAN 

PEMBAIKAN OLEH 
MBJB 

 (Gambar) 

1. Taman Daya (JBU96) Resapan air yang berlaku di 
bilik kawalan 2.30 2.31 

2. LRK Taman Kempas Indah 
(JBU114) 

Kotak fius dan meter TNB 
tidak ditutup dengan baik 2.32 2.33 

3. Taman Cempaka (JBBT37) Mendapan tanah dalam 
kawasan LRK 2.34 2.35 

4. Taman Tampoi Indah Kipmart 
(JBBT33) 

i. Semak samun di 
sekeliling LRK 2.36 2.37 

ii.   Air kumbahan bertakung  2.38 2.39 
Sumber: Lawatan Audit 

 
 

GAMBAR 2.30 GAMBAR 2.31 

  

 

LRK Taman Daya (JBU96) 
- Resapan Air yang Berlaku Dalam Bilik 

Kawalan 
(09.03.2017) 

LRK Taman Daya (JBU96) 
- Resapan Air di Bilik Kawalan Telah Dibaiki 

(Ogos 2017) 
Sumber: MBJB 

 
GAMBAR 2.32 GAMBAR 2.33 

  
LRK Taman Kempas Indah (JBU114) 

- Kotak Fius dan Meter TNB Tidak  
Ditutup Dengan Baik 

(09.03.2017) 

LRK Taman Kempas Indah (JBU114) 
- Kotak Fius dan Meter TNB Telah Ditutup 

(Julai 2017) 
Sumber: MBJB 

  
 
 

Sebelum 

Sebelum 

Selepas 

Selepas 
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GAMBAR 2.34 GAMBAR 2.35 

  
LRK Taman Cempaka (JBBT37) 

- Mendapan Tanah Dalam Kawasan LRK 
(09.03.2017)  

LRK Taman Cempaka (JBBT37) 
- Mendapan Tanah Telah Dibaiki 

(Julai 2017) 
Sumber: MBJB 

  

GAMBAR 2.36 GAMBAR 2.37 

  

LRK Taman Tampoi Indah Kipmart 
- Semak Samun di Sekeliling LRK  

(09.03.2017) 

LRK Taman Tampoi Indah Kipmart 
- Semak Samun di Sekeliling LRK Telah Dipotong 

(Ogos 2017) 
Sumber: MBJB 

 
GAMBAR 2.38 GAMBAR 2.39 

  
LRK Taman Tampoi Indah Kipmart 

- Air Kumbahan Bertakung  
(09.03.2017) 

LRK Taman Tampoi Indah Kipmart 
- Air Kumbahan yang Bertakung Telah Bersihkan 

(Ogos 2017) 
Sumber: MBJB 

 
 

b. Lawatan susulan Audit telah dilaksanakan pada 30 Mei 2018 bagi 
mengesahkan kerja pembaikan yang dilaksanakan oleh MBJB. Hasil lawatan 
tersebut, pihak Audit mendapati resapan air di bilik kawalan di LRK Taman 
Daya (JBU96) dan mendapan tanah di LRK Taman Cempaka (JBBT37) 
berlaku semula walaupun kerja pembaikan telah dilaksanakan oleh MBJB 
seperti di gambar berikut: 

 
 
 

Sebelum 

Sebelum 

Sebelum 

Selepas 

Selepas 

Selepas 
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GAMBAR 2.40 GAMBAR 2.41 

  
LRK Taman Daya (JBU96) 

- Resapan Air di Bilik Kawalan Berlaku Semula 
Walaupun Telah Dibaiki 

(30.5.2018) 

LRK Taman Cempaka (JBBT37) 
- Berlaku Mendapan Semula Di Kawasan Yang Telah 

Dikambus 
(30.5.2018) 

  
 

Pada pendapat Audit, kecekapan kawalan keselamatan serta keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan di LRK awam boleh dipertingkatkan dengan 
mengambil tindakan proaktif untuk menangani isu vandalisme dan 
kecurian di LRK awam serta melaksanakan kerja penyenggaraan LRK 
awam secara berkala.  
 
 

2.6.6. Tarif dan Caj Pembetungan 
 

2.6.6.1.  Seksyen 86(1), Akta 655 telah membenarkan pemegang lesen untuk 
menuntut, mengutip dan memegang simpan semua kadar dan caj ditetapkan 
berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan pembetungan ke mana-mana 
premis pengguna. Seksyen 84(1), Akta yang sama menyatakan Menteri boleh, 
atas syor SPN membuat peraturan-peraturan untuk menetapkan aras kadar yang 
hendak dicajkan bagi perkhidmatan pembetungan. Seksyen 84(2)(b) pula 
menyatakan SPAN boleh menetapkan aras kadar yang berlainan bagi 
perkhidmatan pembetungan berdasarkan kategori pengguna, jumlah 
penggunaan, jenis penggunaan dan lokasi geografi atau mengikut apa-apa 
cara lain yang disifatkan sesuai. 

 
2.6.6.2. Semakan Audit terhadap bil caj pembetungan MBJB mendapati caj 
pembetungan dikenakan berdasarkan Seksyen 62, Akta Jalan, Parit dan 
Bangunan 1974 yang telah dimansuhkan melalui Akta Jalan, Parit dan 
Bangunan (Pindaan) 1993. Semakan Audit selanjutnya mendapati kadar caj 
pembetungan MBJB secara umumnya adalah lebih rendah berbanding caj 
pembetungan IWK khususnya untuk premis komersial dan industri. Caj 
pembetungan ini telah digunakan sejak tahun 1989 tanpa pernah disemak 
semula oleh MBJB atau dikemukakan kepada SPAN untuk pelarasan atau 
pindaan. Perbezaan kadar caj pembetungan MBJB berbanding IWK adalah 
seperti di jadual berikut: 
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JADUAL 2.12 
PERBEZAAN KADAR CAJ PEMBETUNGAN BULANAN MBJB BERBANDING IWK 

JENIS PREMIS MBJB IWK 

Kediaman 

RM3.00 bagi setiap 
tandas 

RM2.00 Hingga RM8.00 bagi setiap rumah 

Komersial 
Caj Asas Berdasarkan Nilai Tahunan Premis (RM8.00 Hingga 
RM9,600.00) + Caj Penggunaan Air Sekiranya Melebihi 100m3 (RM0.30 
Hingga RM0.45 per m3) 

Premis Kerajaan Caj Asas (RM40.00) + Caj Penggunaan Air Sekiranya Melebihi 100m3 
(RM0.45 Hingga RM0.95 per m3) 

Industri RM2.50 bagi setiap pekerja 
 Sumber: IWK dan MBJB 
 
 

2.6.6.3. Tindakan MBJB mengenakan caj pembetungan menggunakan 
seksyen yang telah dimansuhkan boleh memberi implikasi perundangan. 
Selain itu, kadar caj pembetungan yang tidak pernah dikaji semula sejak tahun 
1989 menyebabkan pendapatan daripada perkhidmatan pembetungan tidak 
mencukupi untuk menampung keperluan kerja pengendalian dan 
penyenggaraan yang semakin meningkat setiap tahun. Bagi tempoh tahun 
2014 hingga 2016, MBJB telah mengutip caj pembetungan berjumlah 
RM11.83 juta dan telah membelanjakan sejumlah RM9.80 juta (82.8%) untuk 
penyenggaraan pencegahan dan pembetulan LRK awam adalah seperti jadual 
berikut: 
 

JADUAL 2.13 
KUTIPAN CAJ PEMBETUNGAN DAN PERBELANJAAN  

UNTUK LRK AWAM BAGI TEMPOH TAHUN 2014 HINGGA 2016 

TAHUN 
KUTIPAN CAJ 

PEMBETUNGAN 
(RM Juta) 

JUMLAH PERBELANJAAN PENYENGGARAAN 

PENCEGAHAN 
(RM Juta) 

PEMBETULAN 
(RM Juta) 

JUMLAH 
(RM Juta) % 

2014 4.14 2.51 1.29 3.80 91.8 

2015 3.84 1.27 1.79 3.06 79.7 

2016 3.85 1.49 1.45 2.94 76.4 

JUMLAH 11.83 5.27 4.53 9.80 82.8 

 Sumber : MBJB 
 
 
2.6.6.4. Analisis Audit mendapati perbelanjaan penyenggaraan LRK awam 
oleh MBJB berkurangan setiap tahun. Perbelanjaan penyenggaran tahun 2016 
telah berkurangan sebanyak RM0.86 juta (22.6%) berbanding perbelanjaan 
tahun 2014. MBJB tidak membelanjakan 100% daripada jumlah kutipan caj 
pembetungan bertujuan menyediakan rezab peruntukan penyenggaraan untuk 
kerja membaiki kerosakan luar jangka kerana: 
 
a. LRK telah berusia lama dan mudah berlaku rosak; 

 
b. kekerapan berlaku kecurian dan vandalisme; dan 

 
c. rangkaian paip pembetungan yang lama dan menggunakan paip dari jenis 

asbestos cements (AC pipe) yang mudah pecah. 
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Maklum Balas Daripada MBJB yang Diterima pada 21 Jun 2018 
 
MBJB telah mengemukakan surat permohonan kepada SPAN pada 20 

September 2017 untuk mengguna pakai kadar caj pembetungan IWK. Pihak 

SPAN telah memberi surat maklum balas bersetuju untuk MBJB mengguna 

pakai kadar caj tersebut.  
  
 
Pada pendapat Audit, tindakan MBJB menggunakan seksyen yang telah 
dimansuhkan dan tidak pernah dikaji semula sejak tahun 1989 telah 
mengurangkan tahap kecekapan MBJB untuk melaksanakan pengendalian 
dan penyenggaraan LRK awam dengan berkesan kerana tidak mempunyai 
sumber kewangan yang mencukupi.  
 
 

2.7. SYOR AUDIT 
 
Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan perkara yang sama tidak 
berulang, adalah disyorkan supaya pihak-pihak yang terlibat mengambil tindakan 
penambahbaikan terhadap perkara seperti berikut: 
 

2.7.1. Kerajaan Negeri perlu segera memutuskan pihak yang 
dipertanggungjawabkan untuk mengendali dan menyenggara sistem pembetungan 
di dalam kawasan Bandaraya Johor Bahru. Sekiranya Kerajaan Negeri memutuskan 
untuk menyerahkan kepada JSW atau pihak lain maka jadual pelaksanaan 
pengambilalihan hendaklah disediakan; 
 
2.7.2. MBJB perlu mengambil tindakan segera untuk membaikpulih dan membaiki 
LRK yang mengalami kerosakan bagi memastikan semua LRK dapat melaksanakan 
fungsi rawatan dengan berkesan supaya kualiti efluen kumbahan dapat mencapai 
standard yang ditetapkan serta tidak mencemarkan sungai dan perairan di sekitar 
Johor Bahru. Oleh itu, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan hendaklah 
menyalurkan bantuan kewangan yang diperlukan;  
 
2.7.3. MBJB perlu mengkaji semula kadar caj pembetungannya sekurang-
kurangnya menyamai kadar caj pembetungan yang diguna pakai oleh IWK supaya 
MBJB memperoleh dana yang mencukupi untuk melaksanakan kerja-kerja 
pengendalian dan penyenggaraan LRK dengan lebih cekap; dan 
 
2.7.4. Jabatan Alam Sekitar perlu melaksanakan pemeriksaan dan penguatkuasaan 
terhadap LRK bagi memastikan kualiti efluen kumbahan yang dilepaskan tidak 
mencemarkan sungai dan perairan. 
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MAJLIS PERBANDARAN MUAR 

 
 
3. PENGURUSAN PEROLEHAN  

 
3.1. LATAR BELAKANG 

 
3.1.1. Perolehan adalah suatu kaedah bagi mendapatkan bekalan, perkhidmatan 
dan kerja yang diperlukan daripada pembekal atau kontraktor yang berkelayakan. 
Arahan Perbendaharaan 168 menetapkan keizinan membuat perolehan oleh 
Pegawai Pengawal yang mana peruntukan telah disediakan dalam anggaran yang 
diluluskan tertakluk kepada peraturan Perbendaharaan.  
 
3.1.2. Majlis Perbandaran Muar (MPM) ditubuhkan sebagai penguasa tempatan 
mulai tahun 1921 apabila Lembaga Bandaran Muar dibuka. Lembaga Bandaran 
Muar telah dinaik taraf kepada Majlis Bandaran Bandar Maharani pada tahun 1951, 
Majlis Daerah Muar Selatan pada 1976 dan seterusnya diisytiharkan sebagai Majlis 
Perbandaran Muar pada 1 Januari 2001. Keluasan kawasan pentadbiran MPM 
adalah 2,346.12 kilometer persegi. Pelaksanaan perolehan di MPM dibuat 
berdasarkan peruntukan perbelanjaan tahunan mengikut keutamaan. Perolehan 
MPM diuruskan oleh semua jabatan mengikut keperluan perbelanjaan, manakala 
proses pembayaran diuruskan oleh Jabatan Kewangan bagi memastikan 
pengurusan kewangan dan perakaunan dapat dilaksanakan selaras dengan Arahan 
Perbendaharaan dan peraturan kewangan yang berkuat kuasa. 
 
3.1.3. Jumlah perbelanjaan yang telah digunakan oleh MPM untuk tujuan 
perolehan mengikut kaedah perolehan iaitu lantikan terus, sebut harga dan tender 
bagi tahun 2015 hingga 2017 adalah seperti jadual berikut:  
 

JADUAL 3.1 
JUMLAH PERBELANJAAN PEROLEHAN MPM BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2017 

TAHUN 
PEMBELIAN TERUS/ 
LANTIKAN TERUS SEBUT HARGA TENDER JUMLAH 

KESELURUHAN 
BIL. (RM Juta) BIL. (RM Juta) BIL. (RM Juta) BIL. (RM Juta) 

2015 1,547 5.90 184 26.98 10 16.20 1,741 49.08 

2016    523 3.04 292 33.75 12 69.74    827 106.53 

2017    440 1.86 151 36.94 16 72.81    607 112.61 

JUMLAH 2,510 10.80 627 97.67 38 159.75 3,175 268.22 
Sumber: MPM     
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3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan perolehan telah 
dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan berkesan serta mematuhi peraturan yang 
berkuat kuasa. 
  
 
3.3. SKOP PENGAUDITAN 
 
Skop pengauditan meliputi semua kaedah perolehan iaitu pembelian terus/lantikan 
terus, sebut harga dan tender. Bagi kes tertentu, perolehan yang dilaksanakan sebelum 
tahun 2015 juga disemak. Aspek utama yang diliputi dalam pengauditan ini adalah 
pengurusan perolehan, pentadbiran kontrak, proses bayaran, kualiti dan kuantiti 
perolehan serta penggunaan kemudahan yang dibina atau dibekalkan. Semakan telah 
dilaksanakan melalui pemilihan sampel secara rawak ke atas 300 (9.4%) daripada 
3,175 perolehan yang terdiri daripada 197 sampel perolehan secara lantikan 
terus/pembelian terus; 91 sampel perolehan secara sebut harga dan 12 sampel 
perolehan secara tender seperti jadual berikut:  

 
JADUAL 3.2 

SAMPEL PENGAUDITAN PEROLEHAN MPM BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2017 

TAHUN 
PEMBELIAN TERUS/ 
LANTIKAN TERUS  *SEBUT HARGA *TENDER JUMLAH KESELURUHAN 

BIL. (RM Juta) BIL. (RM Juta) BIL. (RM Juta) BIL. (RM Juta) 
Sebelum 

2015 - - 9 1.06 2   3.63 11 4.69 

2015 70 1.37 30 5.95 4 47.17 104 54.49 

2016 81 3.44 32 5.98 3 10.61 116 20.03 

2017 46 2.12 20 2.82 3   4.60 69   9.54 

JUMLAH 197 6.93 91 15.81 12 66.01 300 88.75 
        Sumber: MPM 

*Nota: Sampel pengauditan adalah bagi perolehan kerja  
 
 

3.4. METODOLOGI PENGAUDITAN 
 

Pemeriksaan dijalankan terhadap rekod dan dokumen perolehan yang berkaitan serta 
aset yang diperoleh. Selain itu, lawatan fizikal ke 37 tapak projek juga dilaksanakan. 
Temu bual dengan pegawai yang bertanggungjawab telah dilakukan bagi mendapatkan 
maklum balas dan pengesahan.  

 
 

3.5. RUMUSAN AUDIT 
 
Pengauditan yang telah dilaksanakan pada bulan September hingga Disember 2017 
terhadap 300 sampel yang dipilih dan 37 lawatan tapak yang dilaksanakan, pihak Audit 
mendapati pengurusan perolehan di MPM telah dilaksanakan dengan cekap dari segi 
pembayaran bil dibuat dalam tempoh yang ditetapkan dan kajian pasaran bagi 
pembelian terus dilaksanakan sebagaimana peraturan. Bagaimanapun, masih terdapat 
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perkara yang perlu ditambah baik iaitu bagi pengurusan pembayaran baucar, urusan 
pentadbiran kontrak, pemantauan projek dan penggunaan kemudahan/peralatan yang 
diperoleh. Penemuan Audit berhubung kelemahan pelaksanaan perolehan telah 
diringkaskan seperti  di bawah dan diterangkan dalam perenggan yang berikut: 
 

i. tiga (3) kerja di lokasi yang sama pada tahun 2016 bernilai RM0.98 juta tidak 
dipelawa secara tender; 
 

ii. lima (5) bekalan bernilai RM0.63 juta pada tahun 2015 tidak dipelawa secara 
sebut harga; 

 
iii. 12 permohonan lanjutan masa telah lewat diluluskan selepas tamat tempoh 

kerja siap iaitu antara enam (6) hingga 82 hari;   
 
iv. spesifikasi kerja bagi 11 sebut harga dan tender yang melibatkan 23 butiran 

kerja berjumlah RM94,000 tidak lengkap dan terperinci serta harga dibuat 
secara pukal; 

 
v. perolehan kemudahan peralatan projek tidak mendapat kelulusan Jawatankuasa 

Perolehan Melalui Kontrak atau Pegawai Pengawal dan tidak mengikut 
kelayakan nilai kontrak yang ditetapkan; dan 

 
vi. satu (1) projek yang siap dibina pada tahun 2016 bernilai RM495,221 tidak 

digunakan. 
 
 

3.6. PENEMUAN AUDIT TERPERINCI 
 
Perkara yang ditemui dan maklum balas MPM telah dibincangkan dalam Exit 

Conference pada 5 Mac 2018. Penjelasan lanjut mengenai perkara yang ditemui adalah 
seperti perenggan berikut: 

 
3.6.1. Pengurusan Perolehan 

 
Pengurusan perancangan perolehan diperlukan bagi tujuan mengawal kos dan 
menangani masalah dalam melaksanakan perolehan. Ia dirancang bagi memastikan 
Kerajaan mendapat value for money daripada perbelanjaan yang telah dibuat. 
Selain itu, perancangan perolehan juga hendaklah dibuat dengan teliti supaya 
pelaksanaan projek/perolehan bekalan mematuhi peraturan yang berkuatkuasa. 
Semakan Audit yang telah dilaksanakan terhadap aspek perancangan pengurusan 
perolehan MPM mendapati perkara seperti berikut: 
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3.6.1.1. Prestasi Pelaksanaan Perolehan Kerja 
 
Semakan Audit terhadap 103 fail perolehan kerja MPM dari tahun 2015 hingga 
2017 mendapati 67 (65.1%) perolehan telah berjaya dilaksanakan oleh 
kontraktor mengikut tarikh yang ditetapkan. Sebanyak 13 (12.6%) masih dalam 
pembinaan dan 23 (22.3%) perolehan telah disiapkan dengan lanjutan masa. 
Tempoh lanjutan masa yang telah diluluskan adalah antara 13 hingga 1,898 
hari. Butiran terperinci prestasi pelaksanaan perolehan MPM adalah seperti di 
jadual berikut: 
 

JADUAL 3.3 
PRESTASI PELAKSANAAN PEROLEHAN KERJA BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2017 

KAEDAH 
PEROLEHAN 

BIL. 
SAMPEL 

JUMLAH 
KOS  

(RM Juta) 

STATUS 

KERJA 
DALAM 

PEMBINAAN 
PERATUS 

(%) 
SIAP 

DALAM 
TEMPOH 

PERATUS 
(%) 

SIAP 
DENGAN 

LANJUTAN 
MASA 

PERATUS 
(%) 

Tender 12 66.00 3 25.0 8 66.7 1 8.3 

Sebut Harga 91 15.80 10 11.1 59 64.8 22 24.2 

JUMLAH 103 81.80 13 12.6 67 65.1 23 22.3 
 Sumber: MPM 

 
 
Pada pendapat Audit, prestasi pelaksanaan perolehan kerja di MPM adalah 
kurang cekap kerana hanya 65.1% projek telah disiapkan dalam tempoh 
yang ditetapkan. Bagaimanapun, 23 projek lewat disiapkan dengan tempoh 
antara 13 hingga 1,898 hari.  
 
 
3.6.1.2. Pecah Kecil Perolehan  

 
Arahan Perbendaharaan 180.2(c), 181(a) dan perenggan 1(iii) Pekeliling 
Perbendaharaan Malaysia PK 2.1 menyatakan Agensi dilarang 
memecahkecilkan perolehan tahunan untuk mengelakkan pelawaan secara 
sebut harga dan tender. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2.1 
menyatakan perolehan bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi 
RM50,000 hingga RM500,000 setahun atau perolehan kerja melebihi RM20,000 
hingga RM500,000 setahun hendaklah dipelawa secara sebut harga. Manakala, 
perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja yang melibatkan perbelanjaan 
tahunan atau sesuatu kontrak melebihi RM500,000 hendaklah dipelawa secara 
tender terbuka. Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut: 
 
a. Pecah Kecil Sebut Harga Kerja di Stadium Sultan Ibrahim Muar 
 

Semakan Audit terhadap 91 sampel perolehan secara sebut harga 
mendapati tiga (3) perolehan kerja untuk lokasi yang sama pada tahun 2016 
bernilai RM0.98 juta telah dipecah kecilkan dan tidak dipelawa secara tender 
seperti jadual berikut:  
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JADUAL 3.4 
SEBUT HARGA KERJA YANG DIPECAHKECILKAN 

DI STADIUM SULTAN IBRAHIM MUAR PADA TAHUN 2016 

BIL. NO. SEBUT HARGA PERIHAL KERJA KONTRAKTOR NILAI 
(RM) 

TARIKH 
SURAT 
SETUJU 
TERIMA 

1. 
 MPM(JK)SH/20/16 

Kerja Membekal dan Memasang 
Pagar Keselamatan Serta Kerja 
Berkaitan di Stadium Sultan 
Ibrahim Muar. 

Rezki Ahad 
Enterprise 466,200 Feb 2016 

2. MPM(JK)SH/29/16 

Kerja Baik pulih Bangunan dan 
Lain Kerja Berkaitan di Pentas 
Utama Pintu ‘B’ Stadium Sultan 
Ibrahim Muar. 

CT Lan 
Enterprise 330,091 23 Mei 2016 

3. MPM(JK)SH/30/16 

Kerja Baik pulih Bangunan dan 
Lain Kerja Berkaitan di Pentas 
Utama Pintu ‘A’ Stadium Sultan 
Ibrahim Muar. 

Rubyzul 
Enterprise 191,325 26 Mei 2016 

JUMLAH 987,616  
                  Sumber: Fail Sebut Harga MPM 

 
 
b. Perolehan Bekalan Melebihi RM50,000 Setahun Tidak Dipelawa Sebut 

Harga 
 

Semakan Audit terhadap baucar bayaran tahun 2015 mendapati perolehan 
bekalan serta menyalakan bunga api bernilai RM349,800; memasang 
billboard berjumlah RM142,098; bekalan bagi benih dan anak pokok bernilai 
RM78,591 dan pembelian baju-T berjumlah RM57,197 tidak dipelawa secara 
sebut harga kerana dibuat secara pembelian terus seperti di jadual berikut:  

 
JADUAL 3.5 

SENARAI PEROLEHAN BEKALAN MELEBIHI  
RM50,000 SETAHUN TIDAK DIPELAWA SEBUT HARGA 

BIL. PERIHAL KERJA BILANGAN 
PEMBEKAL 

BILANGAN 
BAUCAR 

BAYARAN 
TARIKH 

BAUCAR NILAI (RM) 

1. Membekal dan Menyalakan Bunga Api Sukan 
Johor 2016. 2 2 14.04.2016 212,000 

2. Membekal dan Menyalakan Bunga Api Karnival 
Jambatan Sultan Ismail 2016. 1 1 10.04.2016 137,800 

3. Mencetak, Membekal dan Memasang Billboard 
Sempena Hari Kemahkotaan. 1 3 25.05.2015 142,098 

4. Bekalan Pokok Bunga dan Benih Pokok. 1 5 14.06.2015 78,591 

5. Pembelian baju-t untuk larian dua  jambatan. 1 1 06.05.2015 57,197 

JUMLAH  627,686 
       Sumber: Fail MPM 
 
 

c. Pecah kecil berlaku kerana tiada perancangan awal bagi kerja yang perlu 
dilaksanakan sepanjang tahun menyebabkan kerugian kepada Kerajaan 
dimana sebut harga dan tender tidak dapat dilaksanakan bagi mendapatkan 
harga terbaik.  
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Maklum Balas Majlis Perbandaran Muar Bertarikh 28 Februari 2018 
 
Kerja Membekal dan Memasang Pagar Keselamatan Serta Kerja Berkaitan 

di Stadium Sultan Ibrahim Muar dilaksanakan bagi menangani isu 

pencerobohan melalui pagar sedia ada yang telah rosak. Mesyuarat 

Jawatankuasa Sebut harga pada 2 Mac 2016 telah bersetuju untuk melantik 

kontraktor yang berbeza bagi kerja baik pulih dua (2) blok bangunan 

pentas di Pentas Utama Pintu A dan Pintu B Stadium Sultan Ibrahim Muar 

kerana kerja perlu dilaksanakan dan disiapkan dengan segera bagi 

kepentingan awam, imej MPM dan Kerajaan Negeri. 

 
Bagi pecah kecil perolehan bekalan, MPM tidak dapat menganggarkan 

keperluan pembekalan pokok bunga dan benih pokok secara pukal kerana 

setiap aktiviti atau majlis mempunyai keperluan yang berbeza. Majlis 

sedang membuat kajian untuk melantik pembekal secara kontrak panel. 

Pemasangan billboard tidak dipelawa secara sebut harga kerana majlis 

lewat menerima rekabentuk billboard sempena Hari Kemahkotaan daripada 

Kerajaan Negeri dan menyebabkan pihak MPM kesuntukan masa untuk 

membuat proses sebut harga kerana billboard perlu dipaparkan dua (2) 

minggu sebelum Hari Kemahkotaan. 

 
MPM telah mengambil tindakan penambahbaikan dengan merancang 

secara lebih terperinci mengikut keperluan dari segi nilai dan kuantiti serta 

mengambilkira keperluan program-program yang tidak dirancang bagi 

tahun semasa. 

 
 

Pada pendapat Audit, tindakan MPM memecah kecil perolehan 
menyebabkan Kerajaan tidak mendapat harga yang paling 
menguntungkan. Bagaimanapun, MPM mempunyai potensi untuk 
meningkatkan kecekapan pengurusan perolehan melalui tindakan 
penambahbaikan yang telah diambil selepas teguran Audit. 

 
 

3.6.1.3.   Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan  
 
a. Arahan Perbendaharaan 176.1(b) menjelaskan Pesanan Kerajaan perlu 

disediakan bagi menjamin kepentingan Kerajaan terpelihara. Arahan 
Perbendaharaan 176.1(d)(i) menjelaskan pembayaran tidak boleh dibayar 
tanpa salinan asal Pesanan Kerajaan dikembarkan bersama invois atau 
dokumen sokongan yang lain. 

 
b. Semakan Audit terhadap sampel 213 baucer bayaran mendapati sebanyak 

22 baucar bayaran bernilai RM273,197 bagi pembelian bekalan cenderahati, 
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kain rentang, percetakan dan bendera dengan nilai baucar antara RM114 
hingga RM48,600 setiap satu (1) telah dibayar tanpa Pesanan Kerajaan. 

 
 
Maklum Balas Majlis Perbandaran Muar Bertarikh 28 Februari 2018 
 
Penambahbaikan telah dilakukan terhadap prosedur bayaran dengan 

memastikan Pesanan Kerajaan dikeluarkan sebelum baucar bayaran 

disediakan. 

 
 
Pada pendapat Audit, pembayaran tanpa Pesanan Kerajaan adalah 
melanggar peraturan yang ditetapkan. Bagaimanapun, tindakan 
penambahbaikan yang telah diambil boleh meningkatkan kecekapan 
pengurusan perolehan.   
 
 
3.6.1.4. Pemilihan Kontraktor  
 
Arahan Perbendaharaan 170.3 (a) menyatakan Jawatankuasa Sebut Harga 
hendaklah menerima tawaran yang paling baik dari segi harga dan kualiti 
mengikut keperluan Jabatan dan spesifikasi ditetapkan.  Jika tawaran yang 
terendah tidak disetuju terima, sebab penolakan tawaran hendaklah 
dinyatakan dalam keputusan sebut harga. Manakala, Pekeliling 
Perbendaharaan Malaysia PK 2.1 perenggan 7 (xiii)(b)(3) menyatakan 
perbincangan dan keputusan Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah dicatatkan 
dalam minit dan ditandatangani oleh pengerusi dan ahli Jawatankuasa Sebut 
Harga dan asas pemilihan sebut harga hendaklah dicatatkan dengan jelas. 
 
a. Asas Pemilihan Kontraktor Tidak Jelas 

 
i. Semakan dan analisis Audit terhadap 50 sebut harga mendapati Jawatan 

Kuasa Sebut Harga telah memilih empat (4) kontrak kerja yang nilainya 
berhampiran dengan anggaran harga Jabatan walaupun terdapat 
tawaran harga kontrak yang lebih rendah di antara RM3,110 (3.9%) 
hingga RM159,375 (31.9%) dari anggaran harga Jabatan. Harga yang 
ditawarkan oleh 16 kontraktor adalah seperti di jadual berikut:  
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JADUAL 3.6 
PEMILIHAN KONTRAKTOR MENGIKUT HARGA TERHAMPIR BUKAN HARGA TERENDAH 

BIL. NO. FAIL TAJUK SEBUT 
HARGA 

ANGGARAN 
JABATAN 

(RM) 
BIL. 

PEMBIDA 

HARGA 
KONTRAK 

YANG 
DIPILIH 
 (RM) 
(A) 

BIL. 
PEMBIDA 

DGN. 
HARGA 

KONTRAK 
LEBIH 

RENDAH 
DARI 

HARGA 
DIPILIH 

HARGA 
KONTRAK 

TERENDAH 
(RM) 
(B) 

BEZA 
HARGA 

(RM) 
(A-B) 

1. MPM/KB/ 
BIL.18/2015 

Menaik Taraf 
Tandas Awam 
di Gerai Hentian 
Bentayan 

80,000 10 79,970 8 76,860 3,110 

2. MPM(KB)3/ 
2015 

Kerja Mengecat 
dan Menaik 
Taraf Sistem 
Saliran dan 
Pembaikan 
Bangunan 
Medan Selera 
Bentayan 

199,845 5 199,284 2 191,400 7,884 

3. MPM(B/LKP) 
BIL.5/2015 

Kerja Membekal 
dan Memasang 
Outdoor Gym, 
Kerusi Serta 
Membina Tapak 
Kerusi di Tg. 
Ketapang Muar 

140,000 5 140,000 2 132,000 8,000 

4. MPM/KB/ 
BIL.24/2015 

Menaik taraf 
Pasar Awam 
Bakri 

500,000 5 499,950 4 340,575 159,375 

                      Sumber: Fail MPM 
 
 

ii. Seterusnya, sebanyak tujuh (7) kontrak kerja telah dipilih walaupun 
nilainya tidak terhampir dengan anggaran Jabatan dan terdapat 166 
harga kontrak yang lebih rendah antara RM8,621 (6.5%) hingga 
RM356,919 (20.1%) daripada anggaran Jabatan sebagaimana contoh di 
jadual berikut:  

 
JADUAL 3.7 

PEMILIHAN KONTRAKTOR TIDAK MENGIKUT HARGA TERHAMPIR/ TERENDAH 

BIL 
NO. FAIL/ 

TAJUK SEBUT 
HARGA 

ANGGARAN 
JABATAN 

(RM) 
BIL. 

PEMBIDA 

HARGA 
KONTRAK 

YANG 
DIPILIH 
 (RM) 
(A) 

BIL. 
PEMBIDA 

DGN.  
HARGA 

KONTRAK 
LEBIH 

RENDAH 

HARGA 
KONTRAK 
TERENDAH 

(RM) 
(B) 

BEZA 
HARGA 

(RM) 
(A-B) 

1. 
MPM(KB)BIL.19/2015 
Menaik Taraf Tandas 
Awam di Bas Bentayan. 132,470 9 128,846 7 120,225 8,621 

2. 

MPM/KB/BIL.5/2015 
Kerja Penyelenggaraan 
Pangsapuri Sri 
Bakariah. 

180,000 12 168,930 5 158,900 10,030 

3. 

MP   M(JK)SH/MRR/54/15 
Menurap Semula Dgn. 
Premix Jalan dan 
Lorong Serta Kerja 
Berkaitan di Taman 
Gembira, Jln Tgh Pekan 
Bkt Bakri. 

199,974 41 192,039 16 180,498 11,539 
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BIL 
NO. FAIL/ 

TAJUK SEBUT 
HARGA 

ANGGARAN 
JABATAN 

(RM) 
BIL. 

PEMBIDA 

HARGA 
KONTRAK 

YANG 
DIPILIH 
 (RM) 
(A) 

BIL. 
PEMBIDA 

DGN.  
HARGA 

KONTRAK 
LEBIH 

RENDAH 

HARGA 
KONTRAK 
TERENDAH 

(RM) 
(B) 

BEZA 
HARGA 

(RM) 
(A-B) 

4. 

MP   M(JK)SH/MRR/36/15 
Menurap Semula Dgn. 
Premix Jalan dan 
Lorong Serta Kerja 
Berkaitan di Lorong 
Belakang Jln Abdullah. 

499,550 29 497,970 28 470,336 27,634 

5. 

MP   M(JK)SH/MRR/45/15 
Menurap Semula Dgn. 
Premix Jln dan Lorong 
Serta Kerja-kerja 
Berkaitan di Jalan 
Tengah, Pekan Bukit 
Bakri. 

461,750 79 448,986 64 416,278 32,708 

6. 

MP   M/SH/MRR/31/17 

Menurap Semula Dgn. 
Premix Jalan dan 
Lorong Serta Kerja 
Berkaitan di Taman 
Marin, Jln Hj Abdullah. 

471,676 70 462,363 39 351,825 110,538 

7. 

MP   M/KB/T/JPM/2/2016 

Menaik taraf Padang 
dan Astaka 
Berbumbung di Padang 
Awam Lenga. 

1,777,777 20 1,673,100 7 1,316,181 356,919 

                             Sumber: Fail MPM 
 
 

b. Perkara ini berlaku kerana MPM hanya membuat penilaian dan 
perbandingan terhadap harga dan tempoh masa yang ditawarkan oleh 
kontraktor dengan anggaran harga dan tempoh siap kerja Jabatan. MPM 
juga tidak mencatatkan dengan jelas asas pemilihan bagi 11 sebut harga 
tersebut untuk menyokong pemilihan kontraktor yang berjaya walaupun 
terdapat harga yang lebih rendah daripada anggaran Jabatan. 

 
 

Maklum Balas Majlis Perbandaran Muar Bertarikh 28 Februari 2018 
 
MPM telah mengambil tindakan penambahbaikan dengan memastikan 

bahawa semua pemilihan kontraktor akan disertakan dengan justifikasi 

pemilihan bagi setiap perolehan sebut harga dan tender. 

 
 
Pada pendapat Audit, kegagalan MPM membuat penilaian harga dan 
kontraktor secara terperinci menyebabkan asas pemilihan kontraktor tidak 
jelas dan Kerajaan boleh mengalami kerugian kerana kontraktor yang 
terbaik dari segi harga tidak dipilih. 
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3.6.2. Pentadbiran Kontrak 
 

3.6.2.1. Arahan Perubahan Kerja Diluluskan Selepas Tempoh Kontrak 
  

Mengikut Arahan Perbendaharaan 202.1 (a), Arahan Perubahan Kerja 
bermaksud sebarang penyimpangan daripada perjanjian kontrak berkaitan 
dengan pelan, spesifikasi atau senarai kuantiti sama ada dipinda, ditambah atau 
dikurangkan perlu mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa yang 
berkenaan. Manakala mengikut Arahan Perbendaharaan 202.1 (b)(i), setiap 
perubahan kerja hendaklah dilaksanakan dalam tempoh kontrak. 
 
a. Semakan Audit mendapati daripada 103 sampel perolehan kerja secara 

tender dan sebut harga yang disemak, sebanyak sembilan (9) kerja 
mempunyai Arahan Perubahan Kerja (APK). Analisis Audit mendapati      
dua (2) APK lewat diluluskan selepas tamat tempoh kerja siap iaitu 15 dan 
55 hari seperti berikut: 

 
i. APK bagi Kerja Membekal dan Memasang Lampu Jalan Jenis Decorative 

dan Lain Kerja Berkaitan di Jalan Petrie Hingga Jalan Maharani 
dikeluarkan pada 6 April 2015 iaitu pada tarikh pengesahan kerja/tempoh 
kontrak. APK ini menyebabkan tambahan kos bernilai RM25,078 dan 
diluluskan pada 21 April 2015 iaitu selepas tamat tempoh kerja siap 
dengan kelewatan selama 15 hari.     

  
ii. APK bagi Kerja Mengubahsuai Kemudahan Sedia Ada Kepada Mesra 

OKU di Perhentian Bas Maharani tanpa tambahan/kurangan kos hanya 
dikeluarkan pada 15 September 2016 iaitu pada tarikh pengesahan 
kerja/tempoh kontrak. APK telah diluluskan pada 9 November 2016 iaitu 
selepas tamat tempoh kerja siap dengan kelewatan selama 55 hari.    

 
b. APK pada tarikh pengesahan siap kerja menyebabkan APK lewat diluluskan. 

Selain itu, APK yang diluluskan selepas tempoh kontrak menunjukkan 
kelemahan pemantauan projek dan boleh menjejaskan imej Kerajaan.  

 
 

Maklum Balas Majlis Perbandaran Muar Bertarikh 28 Februari 2018 
 
Perubahan kerja bagi Kerja Membekal dan Memasang Lampu Jalan Jenis 

Decorative dan Lain Kerja Berkaitan di Jalan Petrie Hingga Jalan Maharani 

telah disiapkan terlebih dahulu sebelum Arahan Perubahan Kerja 

diluluskan kerana kelewatan Jawatankuasa bermesyuarat. 

 
Semasa pemeriksaan Kerja Mengubahsuai Kemudahan Sedia Ada Kepada 

Mesra OKU di Perhentian Bas Maharani dan semakan BQ terdapat dua (2) 
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item kerja yang sama dan pihak MPM telah membuat penyelarasan kerja 

dan Arahan Perubahan Kerja dikeluarkan selepas kerja siap.  

 
 
Pada pendapat Audit, proses APK adalah tidak cekap kerana arahan dan 
kelulusan APK lewat dibuat. Kelulusan APK selepas tempoh kontrak 
adalah tidak mematuhi peraturan yang berkuatkuasa dan boleh 
menjejaskan imej Kerajaan. 
 
 
3.6.2.2. Permohonan dan Kelulusan Lanjutan Masa  
  
Mengikut Surat Arahan Ketua Pengarah Kerja Raya Bil. 3/2008 mengenai 
Pemberian Lanjutan Masa Kontrak Kerja, sebaik sahaja jelas bahawa kemajuan 
kerja terlewat berbanding jadual pelaksanaan projek, kontraktor hendaklah 
dengan serta merta memberi notis bertulis kepada Pegawai 
Penguasa/Pengarah Projek (PP) menyatakan sebab-sebab kelewatan berlaku 
disertakan dengan segala dokumen sokongan/tahap kerja kemajuan/program 
kerja bagi mengesahkan berlakunya kelambatan masa. PP perlu meluluskan 
lanjutan masa sebelum berakhirnya tarikh penyiapan semasa yang dibenarkan 
dalam kontrak. 

 
a. Lanjutan Masa Diluluskan Selepas Tempoh Kontrak 

 
i. Semakan Audit terhadap 103 fail sebut harga dan tender mendapati 

sebanyak 26 (25.2%) kerja telah diluluskan 41 lanjutan masa (EOT). 
Analisis Audit selanjutnya mendapati sebanyak 12 permohonan EOT 
lewat diluluskan iaitu selepas tamat tempoh kerja siap/kontrak antara 
enam (6) hingga 82 hari.  Selain itu, 12 permohonan lewat diluluskan 
antara empat (4) hingga 82 hari selepas dimohon. Butiran lanjut adalah 
seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 3.8 

 LANJUTAN MASA DILULUSKAN SELEPAS TEMPOH KONTRAK 

BIL. 
NO. FAIL MPM / 
TAJUK SEBUT 

HARGA 

HARGA 
KONTRAK 

(RM) 

TARIKH 
PATUT  
SIAP 
(A) 

LANJUTAN MASA (EOT) KELEWATAN KELULUSAN 
MELEBIHI 
TEMPOH 

KONTRAK 
 (Hari) 

(C) – (A) 

TARIKH 
MOHON EOT  

(B) 

TARIKH 
LULUS EOT 

(C) 

MOHON 
(Hari) 

 (B)-(A) 

KELULUSAN 
(Hari)  

(C) – (B) 

1. 

(KB)Bil.18/2015 

Menaik taraf 
Tandas Awam 
Gerai Hentian 
Bentayan. 

79,970 20.10.2015 TM 26.10.2016 TDT TDT 6 

2. 

(JK)K/MRR/06/17 
Menurap Semula 
Dengan Premix Jln 
& Lorong  di Tmn 
Sri Jeram 1,Jln 
Bakri. 

941,411 14.08.2017 07.08.2017 20.08.2017 (7) 13 6 
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BIL. 
NO. FAIL MPM / 
TAJUK SEBUT 

HARGA 

HARGA 
KONTRAK 

(RM) 

TARIKH 
PATUT  
SIAP 
(A) 

LANJUTAN MASA (EOT) KELEWATAN KELULUSAN 
MELEBIHI 
TEMPOH 

KONTRAK 
 (Hari) 

(C) – (A) 

TARIKH 
MOHON EOT  

(B) 

TARIKH 
LULUS EOT 

(C) 

MOHON 
(Hari) 

 (B)-(A) 

KELULUSAN 
(Hari)  

(C) – (B) 

3. 
 

(JK)SH/MRR/03/17 
Menurap Semula 
Premix Jalan dan 
di Jln Melati, Tmn 
Melati, Jln Junid. 

104,198 27.04.2017 27.4.2017 03.05.2017 - 6 6 

4. 

(T)Bil.12 
Tandas Awam 
Tempat Letak 
Kereta Pekan 
Rabu. 

94,460 02.05.2016 TM 10.05.2016 TDT TDT 8 

5. 
KB/BIL.24/2015 
Menaik taraf Pasar 
Awam Bakri. 499,950 17.11.2015 08.11.2015 26.11.2015 (9) 18 9 

6. 
 

(KB)Bil.20/2015 
Menaik taraf 
Tandas Awam di 
Gerai Bumiputera 
Air Hitam. 

91,924 
21.09.2015 17.09.2015 07.10.2015 (4) 20 16 

26.10.2015 22.10.2015 26.10.2015 (4) 4 - 

7. 

(JPB)K/JPM/01/11 
Cadangan 
Membina & 
Menyiapkan Laluan 
Berbumbung 
(Maharani Uptown) 
dan Menaik taraf 
Jln Sedia Ada di 
Jln Sisi. 

4,400,000 

18.09.2012 17.07.2012 03.10.2012 (63) 78 15 

29.02.2016 02.03.2016 15.03.2016 3 15 15 

31.12.2016 01.01.2017 07.01.2017 1 6 7 

8. 

(KB)Bil.16/2015 
Mengubahsuai 
Kemudahan Sedia 
Ada Kepada Mesra 
OKU di Perhentian 
Bas Maharani. 

92,660 30.07.2016 27.07.2016 15.08.2016 (3) 19 16 

9. 

(JK)SH/MRR/35/15 
Menurap Semula 
Dengan Premix 
Jalan dan Lorong 
di Taman Desa 
Warisan, Jln 
Salleh. 

287,500 26.08.2015 14.09.2015 21.09.2015 19 7 26 

10. 

MPM(KB)Bil.6/2015 
Membina Astaka 
Berbumbung 
Padang Awam 
Lenga. 

495,221 16.01.2016 11.02.2016 22.02.2016 26 11 37 

11. 

(JK)SH/MRR/27/15 
Menurap semula 
dengan premix, di 
pesisir Jalan Tg. 
Ketapang. 

495,996 09.09.2015 TM 03.11.2015 TDT TDT 55 

12. 

(KB)BIL.27/2015 
Membina 
Gelanggang 
Serbaguna Taman 
Pagoh Jaya. 

150,000 05.10.2015 05.10.2015 26.12.2015 - 82 82 

 Sumber: Fail MPM    TM: Tiada Maklumat 
 Nota : TDT – Tidak Dapat Ditentukan 
 Nota : () – Permohonan EOT sebelum/hampir tarikh patut siap kerja              
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ii. Ini disebabkan, Jawatankuasa Sebut Harga lewat bermesyuarat dan 
kontraktor lewat memohon lanjutan masa. Berdasarkan Jadual 3.8, 
sebanyak empat (4) kontraktor memohon lanjutan masa dalam masa tiga 
(3) hingga tujuh (7) hari sebelum tarikh siap kerja; dua (2) kontraktor 
memohon lanjutan masa pada tarikh siap kerja dan empat (4) kontraktor 
memohon lanjutan masa selepas satu (1) hingga 26 hari dari tarikh siap 
kerja. Selain itu, pihak Audit tidak dapat mengesahkan sama ada berlaku 
kelewatan memohon EOT bagi tiga (3) projek kerana tiada maklumat 
tarikh permohonan EOT. Penjelasan lanjut adalah sebagaimana berikut: 

 
 Bagi kerja Menurap Semula Dengan Premix Jalan dan Lorong Serta 

Kerja Berkaitan di Taman Desa Warisan, kontraktor hanya 
mengemukakan permohonan lanjutan masa pada 14 September 2015 
sedangkan tempoh siap kerja sepatutnya adalah pada 26 Ogos 2015 
dengan kelewatan selama 19 hari.  

 
 Bagi kerja Membina Astaka Berbumbung Padang Awam Lenga, 

kontraktor hanya mengemukakan permohonan lanjutan masa pada 11 
Februari 2016 sedangkan tempoh siap kerja sepatutnya adalah pada 
16 Januari 2016 dengan kelewatan selama 26 hari.  

 
 Sebanyak dua (2) permohonan lanjutan masa bagi Kerja Menurap 

Semula Premix Jalan dan Lorong Serta Kerja Berkaitan di Taman 
Melati dan Kerja Menurap Semula Dengan Premix dan Membina 
Gelanggang Serbaguna Taman Pagoh Jaya hanya dikemukakan pada 
hari yang sama pada tarikh siap kerja sepatutnya. 

 
iii. Permohonan EOT oleh kontraktor dan kelulusan EOT di luar tempoh 

kontrak adalah melanggar peraturan Kerajaan serta menunjukkan 
kelemahan pemantauan projek dan boleh menjejaskan imej Kerajaan. 
 
 

Maklum Balas Majlis Perbandaran Muar Bertarikh 28 Februari 2018 
 
MPM telah mengambil tindakan penambahbaikan dengan memastikan 

kelulusan lanjutan masa diberi sebelum tarikh tamat tempoh siap kerja. 

 
MPM telah membuat pemantauan berkala dan mengeluarkan notis 

peringatan bagi permohonan lanjutan masa kepada kontraktor dan 

memastikan permohonan lanjutan masa dimohon sebelum tarikh siap kerja 

iaitu tiga (3) bulan dari tarikh tamat tempoh bagi tempoh kerja 12 bulan 

atau lebih dan untuk tempoh siap kerja kurang enam (6) bulan permohonan 

lanjutan hendaklah dimohon dua (2) bulan sebelum tarikh tamat tempoh 

siap kerja. 
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Pada pendapat Audit, pengurusan pentadbiran kontrak adalah kurang 
cekap dan boleh ditambah baik dengan memastikan Arahan Perubahan 
Kerja dan Lanjutan Masa diluluskan sebelum projek disiapkan. 
 
 
3.6.2.3. Projek Tidak Mengikut Jadual  

 
Para 2(ii)(a) PK 4 (Pentadbiran Kontrak dalam Perolehan Kerajaan) 
menekankan Agensi hendaklah memastikan pengurusan dan pentadbiran 
kontrak perolehan diuruskan dan diberi perhatian serius bagi menjaga 
kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan berhubung dengan pelaksanaan 
perolehan. Semakan Audit terhadap 103 sampel perolehan kerja bernilai 
RM81.82 juta mendapati sebanyak 26 (25.2%) tidak mengikut jadual asal 
dengan lanjutan masa antara 13 hingga 1,898 hari sebagaimana di jadual 
berikut: 

 
JADUAL 3.9 

PEROLEHAN TIDAK MENGIKUT JADUAL DI MPM BAGI TAHUN 2014 HINGGA 2017 

JENIS 
PEROLEHAN 

SAMPEL 
AUDITAN 

TEMPOH KELEWATAN SIAP KERJA BIL. 
PEROLEHAN 

TERLIBAT 

PERATUS 
PEROLEHAN 

TERLIBAT 
 (%) 13-30 31-90 91-120 121-1,898 

2015 DAN SEBELUM 
Sebut harga 39 2 7 - 3 12 30.8 

Tender 6 1 1 - 1* 3 50 

JUMLAH 45 3 8 - 4 15 33.3 
2016 

Sebut harga 32 1 - - - 1 3.1 

Tender 3 - 1 1 1 3 100 

JUMLAH 35 1 1 1 1 4 11.4 
2017 
Sebut harga 20 4 1 - - 5 25 

Tender 3 2 - - - 2 66.7 

JUMLAH 23 6 1 0 0 7 30.4 
JUMLAH 
KESELURUHAN 103 10 10 1 5 26 25.2 

       Sumber: Fail MPM  *Nota: Projek lewat disiapkan selama 1,898 hari 
 
 
Contoh projek yang tidak mengikut jadual asal dengan lanjutan masa adalah 
sebagaimana  perenggan berikut: 

 
a. Kerja Membina dan Menyiapkan Laluan Berbumbung (Maharani 

Uptown) dan Menaik Taraf Jalan Sedia Ada dan Kerja Berkaitan di Jalan 
Sisi Muar 

 
i. Pada tahun 2011, MPM telah melantik kontraktor secara tender untuk 

melaksanakan kerja berkenaan. Kerja pembinaan bermula pada            
21 Oktober 2011 dan dijangka siap dalam tempoh 35 minggu iaitu pada 
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20 Jun 2012 dengan kos berjumlah RM2.95 juta dan dipecahkan kepada 
Zon A, B dan C.  
 

ii. Kerja Zon A telah disiapkan pada 15 November 2012, manakala kerja 
Zon B dan C ditangguhkan atas arahan Kerajaan pada 25 Jun 2012 
supaya membuat kajian semula reka bentuk disebabkan bantahan 
daripada peniaga sedia ada di kawasan tersebut. Pada 15 Mei 2014, 
Kerajaan Negeri bersetuju untuk meneruskan projek dengan pelan asal. 
Kontraktor telah bersetuju untuk meneruskan kerja di Zon B dan C yang 
akan disiapkan dalam tempoh lapan (8) bulan bermula 1 Februari 2015. 
Bagaimanapun, projek ini masih tidak dapat disiapkan berikutan masalah 
dalaman di antara kontraktor dan perunding yang menyebabkan bayaran 
kemajuan kerja tidak dapat dibuat kerana tiada perakuan pengesahan 
kerja oleh perunding.  

 
iii. Sebanyak 10 Lanjutan Masa selama 1,898 hari telah diluluskan dan 

tempoh siap kerja baharu adalah pada 31 Ogos 2017. Maklumat 
mengenai lanjutan masa yang diluluskan adalah sebagaimana di jadual 
berikut: 

 
JADUAL 3.10 

LANJUTAN MASA PROJEK MAHARANI UPTOWN 
BIL. LANJUTAN 

MASA TEMPOH LANJUTAN MASA TEMPOH 
(Hari) SEBAB 

1. No.1 20.06.2012 hingga 18.09.2012 90  Isu infrastruktur utiliti sedia ada (pengalihan 
kabel bawah tanah). 

2. No. 2 18.09.2012 hingga 17.10.2012 29 

 Memberi laluan kepada peniaga untuk 
jalankan perniagaan sempena bulan 
Ramadhan di atas tapak projek dari 20 Julai 
2012 hingga 19 Ogos 2012. 

3. No. 3 17.10.2012 hingga 18.01.2013 93 
 Tiada arahan rasmi daripada pegawai 

pengawal untuk meneruskan kerja selepas 
arahan penangguhan pada 25 Jun 2012. 

4. No. 4 18.01.2013 hingga 31.10.2015 1,016 
 Tiada arahan rasmi daripada pegawai 

pengawal untuk meneruskan kerja selepas 
arahan penangguhan pada 25 Jun 2012. 

5. No. 5 31.10.2015 hingga 31.12.2015 61  Kontraktor tidak mendapat bekalan batu 
interlocking. 

6. No. 6 31.12.2015 hingga 29.02.2016 60  Masalah bekalan bahan binaan dan faktor 
cuaca yang tidak menentu. 

 Kontraktor menghadapi masalah aliran tunai 
kerana tuntutan bayaran masih tidak dibayar 
oleh MPM. 

7. No. 7 29.02.2016 hingga 30.06.2016 122 

8. No. 8 30.06.2016 hingga 31.12.2016 184 
 Kontraktor menghadapi masalah aliran tunai 

kerana tuntutan bayaran masih tidak dibayar 
oleh MPM. 

9. No. 9 31.12.2016 hingga 31.03.2017 90 

 Kontraktor menghadapi masalah aliran tunai 
kerana tuntutan bayaran masih tidak dibayar 
oleh MPM. 

 Faktor cuaca yang tidak menentu. 

10. No.10 31.03.2017 hingga 31.08.2017 153 

 Kontraktor menghadapi masalah aliran tunai 
kerana tuntutan bayaran masih tidak dibayar 
oleh MPM. 

 Faktor cuaca yang tidak menentu. 
JUMLAH 1,898  

 Sumber: Fail MPM 
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iv. Berdasarkan Jadual 3.10, EOT tujuh (7) hingga 10 telah diluluskan 
kepada kontraktor atas alasan tuntutan bayaran tidak dibayar oleh MPM. 
Bagaimanapun, semakan kepada klausa 43 syarat-syarat kontrak 203A 
mendapati kelewatan membuat bayaran tidak termasuk antara sebab 
yang dibenarkan untuk kontraktor memohon lanjutan masa. Selain itu, 
kontraktor juga memohon EOT atas faktor cuaca tetapi tidak disokong 
dengan dokumen berkaitan. Ini menunjukkan Pegawai Penguasa telah 
meluluskan permohonan EOT tanpa justifikasi yang kukuh. 
 

v. Projek telah memakan masa selama enam (6) tahun dan penangguhan 
kerja yang terlalu lama menyebabkan peningkatan kos projek sebanyak 
RM1.45 juta dituntut oleh kontraktor yang terdiri daripada kos kerugian 
perbelanjaan disebabkan kelambatan Kerajaan, kenaikan harga 
barangan dan lain-lain kerja tambahan. Kos projek telah meningkat 
kepada RM4.40 juta atau 49.16% daripada kos asal. Lawatan tapak 
pada 31 Oktober 2017 mendapati kerja telah disiapkan seperti gambar 
berikut:   
 
GAMBAR 3.1 GAMBAR 3.2 

  

Jalan Sisi, Muar 
- Laluan Berbumbung (Uptown Maharani) 

(31.10.2017) 
 
 
Maklum Balas Majlis Perbandaran Muar Bertarikh 28 Februari 2018 
 
Kelewatan berpunca daripada aduan peniaga kedai di Jalan Sisi yang telah 

dikemukakan ke Pejabat Menteri Besar. Kerajaan Negeri telah 

mengeluarkan arahan supaya memberhentikan kerja dan kelewatan telah 

menyebabkan peningkatan kos projek dengan kenaikan harga barang dan 

kerugian pihak kontraktor. 

 
 
b. Kerja Menaik Taraf Medan Ikan Bakar Sabak Awor 

 
i. Projek Menaik Taraf Medan Ikan Bakar Sabak Awor melibatkan 

peruntukan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 
berjumlah RM2.69 juta yang telah dilaksanakan melalui tender. Tempoh 
projek adalah selama 10 bulan iaitu bermula pada 27 November 2016 
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hingga 26 September 2017. Skop kerja adalah membina semula gerai 
ikan bakar, surau, tandas awam dan tempat letak kereta.  
 

ii. Semakan Audit mendapati pelaksanaan projek tidak mengikut jadual 
kerana kemajuan kerja yang dicapai sehingga 30 Ogos 2017 hanya 43% 
berbanding Jadual Kemajuan Kerja iaitu 87%. Kelewatan adalah 
disebabkan penambahan kerja siasatan tanah dan kerja-kerja 
penambahan kedalaman cerucuk.  

 
iii. Berdasarkan rekod, kontraktor telah memohon lanjutan masa kepada 

MPM selama 160 hari pada 31 Julai 2017. Bagaimanapun, MPM hanya 
menghantar permohonan lanjutan masa kepada KPKT pada                   
21 September 2017. MPM telah mengeluarkan Amaran Kemungkiran 
Kontraktor pada 30 Ogos 2017 kerana kontraktor dijangka tidak dapat 
menyiapkan kerja pada tempoh yang ditetapkan. Sehingga 30 Oktober 
2017, kelulusan lanjutan masa masih belum diperolehi dan projek telah 
lewat selama 96 hari. Lawatan Audit pada 30 Oktober 2017 mendapati 
kerja pembinaan di tapak masih dijalankan seperti gambar berikut: 

 

 

GAMBAR 3.3 
 

Medan Ikan Bakar Sabak Awor 
- Kerja Pembinaan Sedang Dijalankan Siap 42% 

dan Lewat 96 Hari 
(31.10.2017) 

 
 
Maklum Balas Majlis Perbandaran Muar Bertarikh 28 Februari 2018 
 
Pada peringkat awal kelewatan adalah disebabkan kelewatan peniaga 

sedia ada berpindah ke tapak gerai sementara dan kerja siasatan tanah 

serta penambahan cerucuk yang tidak dimasukkan dalam dokumen tender 

reka bentuk. Kelewatan kelulusan lanjutan masa adalah kerana 

pencanggahan pendapat dengan pihak KPKT mengenai kuasa meluluskan 

lanjutan masa dan semakan semula memutuskan kuasa meluluskan adalah 

pihak MPM sendiri. Lanjutan masa kedua telah diluluskan dan tempoh 

lanjutan masa adalah sehingga 5 April 2018 dan status kemajuan terkini 

mengikut Jadual sebanyak 58% dan sebenar 42%. 

 
MPM telah mengambil tindakan penambahbaikan bagi mengatasi 

kelewatan dengan mengadakan mesyuarat ‘Task Force’ dan Mesyuarat Dwi 

Mingguan di tapak bagi memantau dan memastikan kerja-kerja di tapak 

dilaksanakan mengikut jadual. 
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Pada pendapat Audit, kelemahan di peringkat perancangan dan 
pelaksanaan projek menyebabkan projek lewat disiapkan dan rakyat lewat 
menikmati kemudahan yang lebih selesa.  
 
 
3.6.2.4. Pengeluaran Sijil Perakuan Siap Kerja  

 
Merujuk Klausa 39 - Borang JKR 203A versi 10/83, apabila sesuatu projek telah 
siap atau telah mencapai keperluan untuk bangunan tersebut berfungsi, 
Pegawai Penguasa boleh memperakukan kepada pihak kontraktor untuk 
pengeluaran Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC).   
 
a. Sijil Perakuan Siap Kerja Lewat Dikeluarkan  

 
Semakan Audit mendapati sembilan (9) projek bernilai RM0.81 juta yang 
telah disiapkan pada tahun 2015 hingga 2017 telah lewat dikeluarkan CPC 
antara enam (6) hingga 111 hari selepas pengesahan siap kerja oleh Yang 
Dipertua MPM. Selain itu, CPC telah dikeluarkan melewati tempoh kontrak 
antara tujuh (7) hingga 111 hari. Butiran lanjut adalah seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 3.11 

SIJIL PERAKUAN SIAP KERJA LEWAT DIKELUARKAN 

BIL. NO. FAIL 
HARGA 

KONTRAK 
(RM) 

TARIKH 
PENGESAHAN 

KERJA 
 

(A) 

TARIKH CPC 
 

(B) 

LEWAT 
(Hari) 

 
(B-A) 

TEMPOH KONTRAK 
  

( C ) 

KELEWATAN 
PENGELUARAN  

CPC  
BERBANDING 

TEMPOH 
 KONTRAK 

 (Hari)  
 

(C-B) 
1. MPM(JK)BIL.SH/48/16 47,850 18.01.2017 24.01.2017 6 01.12.2016 - 22.12.2016 33 

2. MPM(B/LKP)Bil.5/2015 140,000 30.07.2015 06.08.2015 7 10.07.2015 - 30.07.2015 7 

3. MPM(JK)U/MRR/02/17 50,000 09.04.2017 17.04.2017 8 26.02.2017 - 27.03.2017 21 

4. MPM(JK)Bil.SH/04/16 82,526 07.04.2016 20.04.2016 13 25.02.2016 - 07.04.2016 13 

5. MPM(JK)SH/30/2016 191,325 07.06.2016 24.06.2016 17 10.05.2016 – 07.06.2016 17 

6. MPM(SH)MRR/22/16 50,000 14.05.2016 02.06.2016 19 01.05.2016 - 14.05.2016 19 

7. MPM(KEW)SH/2/14 39,950 11.06.2015 05.07.2015 24 16.04.2015 - 11.06.2015 24 

8. MPM(SH)27/16 108,000 30.06.2016 27.07.2016 27 30.05.2016 - 28.06.2016 29 

9. MPM(KB)SH/34/2015 99,899 31.12.2015 20.04.2016 111 26.11.2015 - 31.12.2015 111 

JUMLAH 809,550  
   Sumber: Fail MPM     

 
 
Pada pendapat Audit, pengeluaran CPC adalah kurang cekap kerana lewat 
dikeluarkan antara enam (6) hingga 111 hari dari tarikh pemeriksaan kerja 
dan lewat dikeluarkan antara tujuh (7) hingga 111 hari selepas tamat 
tempoh kontrak.  
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3.6.3. Kuantiti dan Kualiti Kerja/Bekalan 
 
3.6.3.1. Penyediaan Spesifikasi Kerja/Bekalan 

 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2.1 - Kaedah Perolehan Kerajaan 
perenggan 1 (iv) (c) menyatakan spesifikasi yang disediakan perlu mengandungi 
perkara-perkara seperti warna, saiz, bentuk, kualiti dan nisbah kandungan dan 
hendaklah dinyatakan dengan jelas serta terperinci supaya tidak menimbulkan 
keraguan kepada kontraktor/pembekal. Arahan Perbendaharaan 174.1(a) 
menyatakan apabila tender atau sebut harga dipelawa, spesifikasinya hendaklah 
jelas supaya penender mendapat gambaran mengenai kehendak Kerajaan. Ia 
juga penting bagi tujuan penyeliaan dan pemantauan serta menentukan butiran 
yang dinyatakan dalam spesifikasi kerja dibekalkan/dilaksanakan. 
 
a. Spesifikasi Kerja Tidak Lengkap dan Terperinci 

 
i. Semakan Audit terhadap sampel 103 perolehan secara tender dan sebut 

harga mendapati spesifikasi kerja bagi 11 sebut harga dan tender yang 
melibatkan 23 butiran kerja berjumlah RM94,000 tidak lengkap dan 
terperinci bagi sesuatu kerja dan harga dibuat secara pukal. Contoh 
penyediaan spesifikasi kerja tidak lengkap dan terperinci seperti di jadual 
berikut: 
 

 

JADUAL 3.12 
CONTOH SPESIFIKASI KERJA TIDAK LENGKAP DAN TERPERINCI 

BIL. NO. FAIL / PROJEK KENYATAAN ITEM MAKLUMAT TIDAK 
LENGKAP 

NILAI 
KERJA 

(RM) 

1. 

MPM(KB)/Bil/14/2017 
Kerja-kerja membaik pulih 
gelanggang futsal sediada di 
Jalan Petrie, Muar. 

Kerja-kerja pembersihan - 
membuka/mengopek lantai asal 
yang telah rosak. 

 Ukuran luas bagi kerja 
membuka/ mengopek 
lantai. 

16,500 

2. 

MPM(KB)/Bil.35/15 
Membina gelanggang futsal 
di padang Bukit Mor, Jalan 
Mahmood, Parit Jawa. 

Kerja-kerja mengecat garisan 
gelanggang futsal mengikut 
pelan dan seperti diarahkan oleh 
pegawai penguasa. 

 Ukuran luas dan 
ketebalan cat. 

 Kualiti cat. 
2,000 

3. 

MPM(KB)Bil.25/2015 
Kerja-kerja ubahsuai Pejabat 
Jabatan Penilaian dan 
Pengurusan Harta. 

Kerja-kerja membekal dan 
mengecat permukaan dinding 
(kaki lima) dan pintu kayu 
sebagaimana arahan Pegawai 
Penguasa. 

 Ukuran luas bagi kerja 
mengecat. 1,400 

4. 
MPM(T)Bil.01  
Tandas awam medan selera 
Tanjung Emas. 

Membekal dan memasang jubin 
pada table top sinki dan 
membina ramp serta kerja-kerja 
berkaitan. 

 Ukuran luas bagi kerja 
memasang jubin 

 Kualiti dan saiz jubin 
 Spesifikasi/kecerunan/ 

kelebaran laluan OKU 
yang dibina. 

3,500 

5. MPM(G)Bil.21  
Kerja-kerja membaik pulih 
Gerai Asam Pedas Parit 
Jawa.  

Menyediakan permukaan dan 
sapu dua lapisan cat rintangan 
cuaca (Weathersheild) pada 
permukaan berlepa (dinding 
luar). Termasuk kerja-kerja 
membaiki permukaan dinding 
yang rosak dan terkopek. 

 Ukuran luas bagi kerja 
mengecat. 
 

14,500 

6. Kerja-kerja menggantikan jubin 
yang telah rosak. 

 Ukuran luas bagi kerja 
penggantian jubin 

 Kualiti dan saiz jubin. 
2,000 
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BIL. NO. FAIL / PROJEK KENYATAAN ITEM MAKLUMAT TIDAK 
LENGKAP 

NILAI 
KERJA 

(RM) 

7. 

MPM(KB)/Bil.25/2015 
Menaik Taraf Pasar Awam 
Bakri. 

Membaiki mana-mana kerosakan 
pada pintu tandas, kepala paip, 
cermin muka, sinki dan pam 
tandas sedia ada sebagaimana 
arahan Pegawai Penguasa. 

 Jumlah, jenis dan kualiti 
pintu, kepala paip, cermin 
muka, sinki dan pam 
tandas yang perlu dibaiki. 

2,000 

8. 

Memperbaiki sistem perpaipan 
dalaman yang rosak dan bocor 
serta kerja-kerja berkaitan 
sebagaimana arahan Pegawai 
Penguasa. 

 Jenis/panjang paip yang 
perlu ditukar. 15,000 

9. 
MPM(T)Bil.12 
Tandas awam tempat letak 
kereta Pekan Rabu. 

Kerja-kerja menyediakan ramp 
bagi laluan OKU sebagaimana 
arahan Pegawai Penguasa (saiz 
mengikut kesesuaian di tapak). 

 Spesifikasi/kecerunan/kel
ebaran laluan OKU yang 
dibina. 

8,000 

10. 

Membekal meja kaunter serta 
kelengkapan yang berkaitan 
sebagaimana arahan Pegawai 
Penguasa. 

 Jumlah dan saiz meja 
kaunter.  

 Kualiti dan jenis meja.  
600 

                     Sumber: Fail MPM 
 
 

ii. Semakan Audit mendapati MPM tidak melantik Jawatankuasa Spesifikasi 
bagi menyediakan spesifikasi kerja, perkhidmatan dan bekalan yang 
jelas, sempurna dan terperinci. Ini memberi kesan kepada spesifikasi 
kerja tidak lengkap dan terperinci serta menyukarkan pihak MPM 
membuat perakuan kerja siap/pengesahan penerimaan bekalan dan 
pengesahan bayaran. 

 
 
Maklum Balas Majlis Perbandaran Muar Bertarikh 28 Februari 2018 
 
MPM telah melantik Ahli Jawatankuasa Spesifikasi bagi menyediakan 

spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi setiap perolehan dan memastikan 

spesifikasi lengkap dan terperinci tertakluk pada Pekeliling 

Perbendaharaan Malaysia. 

 
 
Pada pendapat Audit, penyediaan spesifikasi kerja boleh ditambah baik 
selepas pelantikan Ahli Jawatankuasa Spesifikasi. 

 
 

3.6.3.2. Kualiti Kerja Kurang Memuaskan 
 

Setiap perolehan kerja hendaklah dilaksanakan secara ekonomik dan dipantau 
dengan teliti bagi memastikan kualiti yang dibuat sebagaimana yang 
dikehendaki. Lawatan Audit terhadap 37 perolehan kerja mendapati kualiti kerja 
bagi empat (4) projek pembinaan yang melibatkan lima (5) butiran kerja bernilai 
RM123,864 adalah kurang memuaskan. Butiran lanjut adalah seperti jadual 
berikut: 
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JADUAL 3.13 
KUALITI KERJA KURANG MEMUASKAN 

BIL. PROJEK 
TARIKH 
KERJA 
SIAP 

BUTIRAN KERJA BIL. KOS 
(RM) 

PENEMUAN 
AUDIT / 

MAKLUM 
BALAS 

1. 

Kerja Membaik pulih 
Bangunan dan Lain- lain 
Kerja Berkaitan di 
Pentas Utama Pintu A, 
Stadium Sultan Ibrahim 
Muar. 

07.06.2016 

Kerja Membekal dan 
Memasang Tiang Bendera 
Stainless Steel di Pagar 
Padang Stadium Serta 
Lain-lain Kerja Berkaitan 
Seperti mana Arahan 
Pegawai Penguasa. 

24 

 
 
 
 

12,480 
 

 

 Tiang bendera 
senget dan 
tidak kukuh 
Gambar 3.4. 

 Tindakan telah 
diambil 
selepas 
teguran Audit 
seperti di 
Gambar 3.5. 

2. 

Kerja Membaik pulih 
Bangunan dan Lain- lain 
Kerja Berkaitan di 
Pentas Utama Pintu B, 
Stadium Sultan Ibrahim 
Muar. 

07.06.2016 

Kerja-kerja Perparitan 
Memusnahkan Parit V 
Lama dan Angkut Buang 
ke Tempat Kontraktor, 
Memasang Parit Jenis U 
DWF Berukuran 450mm 
(L) X 450mm(D). 
 Mengikat Tembok dan 
Melepa Licin Sebelah 
Permukaan Termasuk 
Menyediakan Sump dan 
Outlet Bagi Parit 
Sempadan. 
 
Kerja membekal dan 
Memasang Pagar jenis 
BSP atau yang setara 
daripada bahan galvanized 
iorn W shape. 

135 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 m 

40,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,384 
 

 Keretakan 
Pada Binaan 
Sump 

 Kebanyakan 
Lepaan 
Pemukaan 
Longkang 
Retak 
Gambar 3.6. 

 Tindakan telah 
diambil 
selepas 
teguran Audit 
seperti di 
Gambar 3.7. 
 

 Pemasangan 
pagar tidak 
kukuh dan 
tegang. 

3. 

Menurap Semula 
dengan Premix jalan 
dan Lorong Serta Kerja 
Berkaitan di Jalan Susur 
Bukit Kepong. 

2017 

Kos Bagi Kerja Membekal 
dan Memasang Bollard 
Pemisah Antara Jalan dan 
Laluan Pejalan Kaki 
Mengikut Sebagaimana 
Lukisan Spsifikasi, Serta 
Arahan Pegawai 
Pengawal. 

80 48,000 

 Sebahagian 
Bollard  tidak 
di pasang 
dengan 
sempurna dan  
longgar.  
Gambar 3.8. 

 Tindakan telah 
diambil 
selepas 
teguran Audit 
seperti di 
Gambar 3.9. 

4. 
Menaik Taraf Tandas 
Awam di Gerai 
Bumiputera Air Hitam. 

12.11.2015 

York Vanity Basin dan 
DOE DE110 Delayed 
Action Self Closing Basin 
Tab Atau Setara 
Dengannya Termasuk 
Sistem Perpaipan Saliran 
Serta Kelengkapan yang 
Berkaitan. 

6 1,500 

 Kepala Paip 
dipasang 
Tidak kemas  
Gambar 3.10. 

JUMLAH 123,864  
              Sumber: Fail MPM 

 
 

Maklum Balas Majlis Perbandaran Muar yang Diterima pada 28 Februari 
2018 
 
Kerja pembaikan telah pun dilaksanakan oleh pihak kontraktor seperti di 

Gambar 3.5, Gambar 3.7 dan Gambar 3.9. 
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GAMBAR 3.4 GAMBAR 3.5 

 

 

Pentas Utama Pintu A, Stadium Sultan Ibrahim  
- Binaan Tiang Bendera Senget  

(31.10.2017) 

Pentas Utama Pintu A, Stadium Sultan Ibrahim  
- Binaan Tiang Bendera Telah Dibaiki 

(28.02.2018) 

 
GAMBAR 3.6 GAMBAR 3.7 

 

 

Pentas Utama Pintu B, Stadium Sultan Ibrahim  
- Lepaan Permukaan Longkang Retak 

(31.10.2017) 

Pentas Utama Pintu B, Stadium Sultan Ibrahim  
- Lepaan Permukaan Longkang Telah Dibaiki 

(28.02.2018) 

 
GAMBAR 3.8 GAMBAR 3.9 

8   

Jalan Susur, Bukit Kepong 
- Bollard Dipasang Longgar/Tidak Kemas 

(30.10.2017) 

Jalan Susur, Bukit Kepong 
- Bollard Dipasang Telah Dibaiki 

(28.02.2018) 

 
GAMBAR 3.10 

8  

 

Tandas Awam Gerai Bumiputera Air Hitam 
- Kepala Paip Dipasang Tidak Kemas 

(31.10.2017) 

 
 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 
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Pada pendapat Audit, kualiti projek yang dilaksanakan adalah baik kerana 
89.2% sampel lawatan tapak Audit berada dalam keadaan baik dan 
mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Selain itu MPM juga telah 
mengambil tindakan pembaikan bagi empat (4) kerja yang tidak 
memuaskan sebagaimana teguran Audit. 

 
 

3.6.4. Perolehan Kemudahan Peralatan Projek 
 

3.6.4.1. Tiada Kelulusan Jawatankuasa Perolehan Melalui Kontrak Atau 
Pegawai Pengawal   
 

a. Mengikut Pekeliling Perbendaharaan PK 4/2013 Perenggan 10(i)(a) agensi 
Kerajaan layak memperoleh kemudahan pengangkutan dan peralatan 
melalui peruntukan kerja-kerja awalan (preliminaries). Kelayakan ini adalah 
bagi tujuan pengurusan projek dan hendaklah mematuhi kriteria yang 
ditetapkan dengan mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Perolehan 
Melalui Kontrak (JKPMK) atau Pegawai Pengawal. JKPMK tersebut 
hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal.   

 
b. Semakan Audit mendapati perolehan kemudahan peralatan bagi keperluan 

Pegawai Penguasa di bawah butiran kerja-kerja awalan tidak mendapat 
kelulusan JKPMK atau Pegawai Pengawal. MPM telah membayar sejumlah 
RM31,290 bagi 23 peralatan projek seperti kamera digital, komputer riba, 
mesin faks, dan go pro bernilai. Harga bagi setiap peralatan adalah di antara 
RM500 hingga RM5,000. 
 

c. Berdasarkan temubual dengan pihak MPM, perkara ini berlaku kerana MPM 
tidak menyedari akan kewujudan pekeliling berkaitan yang menyebabkan 
berlakunya pembelian tanpa kelulusan. 

 
3.6.4.2. Bekalan Peralatan Projek Tidak Mengikut Kelayakan Nilai Kontrak 

 
Pekeliling Perbendaharaan PK 4/2013, Perenggan 10(i)(2) menetapkan satu (1) 
unit kemudahan peralatan komputer adalah dibenarkan bagi kontrak bernilai 
melebihi RM500 ribu hingga RM2 juta dan dua (2) unit komputer dibekalkan bagi 
harga tender melebihi RM2 juta hingga RM10 juta.  Spesifikasi perkakasan dan 
perisian yang disediakan hendaklah setakat memenuhi keperluan tugas sahaja.  
Semakan Audit mendapati: 

 
a. Bagi projek Membina 13 unit gerai bagi peniaga IKS di atas kawasan tempat 

letak kereta di sebelah Pejabat Daerah Muar, kemudahan peralatan yang 
dibekalkan tidak mengikut kelayakan nilai kontrak kerana sebanyak dua (2) 
unit komputer bernilai RM4,000 telah dibekalkan bagi kontrak kerja yang 
bernilai RM499,899.  
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b. Semakan Audit mendapati Majlis juga telah menerima kemudahan peralatan 
selain dari yang dibenarkan oleh Pentadbiran Kontrak PK 4/2013. Sebanyak 
enam (6) peralatan seperti kamera digital dan kamera gopro bernilai 
RM19,290 telah dimasukkan dalam lima (5) kontrak kerja sebagaimana 
jadual berikut:  

 
JADUAL 3.14 

KEMUDAHAN BEKALAN PERALATAN TIDAK MENGIKUT PEKELILING 

BIL. KERJA NILAI 
KERJA (RM) 

TAHUN 
PROJEK 

PERALATAN YANG 
DIBEKALKAN 

NILAI 
PERALATAN 

(RM) 

1. 
Membina & Menyiapkan 
Laluan Berbumbung 
(Maharani Uptown). 

4,400,000 2016 Satu (1) unit Digital Camera 
Canon Powershot S95. 2,000 

2. Menaik Taraf Medan 
Ikan Bakar Sabak Awor. 

2,685,528 
 2016 

Satu (1) unit Kamera "GoPro 
Hero 5 Black (Adventure Edition) 
16 GB Class 10 Scandisk 
Memory Card. 

  3,500 

3. 

Membina 15 Unit Gerai 
dan Kerja-kerja 
Berkaitan di Lot 9515 
Mukim Jorak . 

1,577,823 2016 

Satu (1) unit Fujifilm X-E2 
Mirrorless Digital Camera, 
Fujifilm XF 23mm f/1.4 R Lens 
dan lain-lain. 

5,000 

4. Menaik Taraf Pasar 
Awam Bakri. 499,950 2015 

Dua (2) unit Camera Digital 
Canon EOS M3 Mirrorless 
Camera EF-M 18-55mm F3.5-
5.6 IS STM Lens Kit(Black) 
Complete with SD memory card 
not less 16GB. 

5,290 

5. 

Kerja-kerja 
Penyelenggaraan 
Pangsapuri Sri 
Bakariah. 

168,930 2016 
Satu (1) unit GoPro Hero 4 Black 
Adventure,  GoPro Smart 
Remote dan lain-lain. 

3,500 

JUMLAH 19,290 
              Sumber: Fail MPM 

 
 

c. Berdasarkan temubual dengan pihak MPM, perkara ini berlaku kerana MPM 
tidak menyedari akan kewujudan pekeliling berkaitan. Ini menyebabkan 
berlakunya pembelian tidak mengikut peraturan dan meningkatkan harga 
kontrak. 

 
3.6.4.3. Penyerahan Semula Kemudahan Peralatan Kepada Kontraktor  

 
a. Perenggan 10 (iv), Pekeliling Perbendaharaan PK 4/2013 menyatakan 

setelah projek siap dan Perakuan Siap Kerja dikeluarkan, penyerahan 
semula peralatan kepada kontraktor perlu dibuat. Penerimaan secara 
percuma peralatan daripada kontraktor oleh Pegawai, kakitangan atau 
saudara dan sekutu seperti mana takrifan di bawah Akta Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 adalah dilarang dan tidak dibenarkan 
sama sekali.     

 
b. Semakan Audit mendapati kemudahan peralatan pejabat yang diterima di 

Jabatan Kejuruteraan Bangunan telah direkodkan di Senarai Kelengkapan 
Pejabat Pegawai Penguasa. Bagaimanapun, MPM tidak menyerahkan 
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semula kepada kontraktor 22 kemudahan peralatan bernilai RM27,290 
seperti kamera digital, kamera GoPro, laptop, komputer, printer dan mesin 
faks bagi lima (5) kerja yang telah disiapkan pada tahun 2015 hingga 2017. 
Nilai barangan adalah di antara RM500 hingga RM5,000 bagi setiap barang 
seperti gambar berikut:   

 
GAMBAR 3.11 GAMBAR 3.12 

8  

 

Majlis Perbandaran Muar 
- Peralatan Bernilai RM3,500  

Tidak Diserahkan Semula Kepada Kontraktor 
(31.10.2017) 

Majlis Perbandaran Muar 
- Peralatan Bernilai RM2,000 

Tidak Diserahkan Semula Kepada Kontraktor 
(31.10.2017) 

 
 

c. Berdasarkan temubual dengan pihak MPM, perkara ini berlaku kerana MPM 
tidak menyedari akan kewujudan pekeliling berkaitan. 

 
 

Maklum Balas Majlis Perbandaran Muar Bertarikh 26 Jun 2018 
 
MPM mengambil maklum isu yang dibangkitkan dan telah terlepas 

pandang tentang pekeliling yang berkuatkuasa. Bagi tujuan 

penambahbaikan, MPM telah melantik Jawatankuasa Perolehan Melalui 

Kontrak (JKPMK) pada 15 Februari 2018 bagi memastikan setiap perolehan 

kerja yang melibatkan pembekalan peralatan projek perlu mengikut 

pekeliling yang berkuatkuasa dan mendapat kelulusan terlebih dahulu. 

 

Bagi isu penyerahan semula peralatan projek, MPM telah merujuk kepada 

Pejabat Pegawai Kewangan Negeri dan telah diarahkan untuk 

menyerahkan semula peralatan tersebut kepada kontraktor. MPM telah 

mengeluarkan surat penyerahan peralatan projek kepada kontraktor 

terlibat pada 25 Jun 2018. 

 
 
Pada pendapat Audit, pelanggaran terhadap peraturan mengenai 
kemudahan peralatan projek seperti perolehan peralatan tanpa kelulusan 
JKPMK atau Pegawai Pengawal; perolehan tidak mengikut nilai projek dan 
peralatan yang tidak dibenarkan oleh pekeliling  menyebabkan kos projek 
bertambah sebanyak RM31,290. 
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3.6.5. Penggunaan Kemudahan 
 

Semua perolehan yang dibuat hendaklah diguna dan diuruskan dengan cekap dan 
teratur bagi mengelakkan daripada berlakunya pembaziran. Para 2 (ii)(a), PK4 
(Pentadbiran Kontrak dalam Perolehan Kerajaan) menekankan Agensi hendaklah 
memastikan pengurusan dan pentadbiran kontrak diuruskan dan diberi perhatian 
yang serius bagi menjaga kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan berhubung 
dengan pelaksanaan perolehan. 
 

3.6.5.1. Kemudahan yang Dibina Tidak Digunakan  
 

Lawatan Audit terhadap 37 perolehan kerja mendapati satu (1) projek yang siap 
dibina pada tahun 2016 bernilai RM495,221 tidak digunakan sebagaimana  
perenggan berikut: 

 
a. Padang Awam Lenga Tidak Digunakan 
 

i. Projek Pembinaan Padang Awam Lenga telah dilaksanakan pada tahun 
2015 dengan kos berjumlah RM495,221 melalui peruntukan Pejabat 
Pembangunan Negeri Johor. Tempoh kerja adalah selama 12 minggu 
bermula dari 13 September 2015 hingga 14 November 2015. Projek 
diluluskan lanjutan masa selama 120 hari sehingga 16 Mac 2016 dan Sijil 
Perakuan Siap Kerja telah dikeluarkan oleh MPM pada 17 Mac 2016. 
Tempoh tanggungan kecacatan adalah selama 12 bulan iaitu sehingga 
17 Mac 2017.  Berdasarkan rekod, perunding pada 17 Mei 2016 telah 
mengenalpasti beberapa kecacatan untuk diperbaiki kerana kualiti kerja 
bagi tujuh (7) butiran kerja bernilai RM280,100 adalah tidak berkualiti 
seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 3.15 

PEMBINAAN DI PADANG AWAM LENGA KURANG MEMUASKAN 
BIL. BUTIRAN KERJA UNIT NILAI 

 (RM) LAWATAN TAPAK 

1. 
Membina dan menyiapkan tempat  duduk 
konkrit berukuran 2400mm x 8400mm x 
2300mm dalam empat (4) mata tangga. 

4 112,000 
 Keretakan pada lepaan di 

permukaan keempat-empat tempat 
duduk. 

2. 

Membekal tanah yang sesuai dan 
menghampar, merata dan memadat 
lapisan tanah. 
 
Kerja merapikan sub-base dan sub-grade 
mengikut kecerunan atau aras yang 
ditetapkan  termasuk kerja membuang 
lebihan tanah atau batu. 
 
Keseluruhan sub-grade hendaklah 
menggunakan batu baur atau gravel 
dengan ketebalan minimum 100 mm.  
Lapisan diratakan mengikut aras dan 
kecerunan yang ditetapkan. 

 
800 M3 

 
 
 

5,500 M2 
 
 
 
 

5,500 M2 

 
25,600 

 
 
 

27,500 
 
 
 
 

11,000 

 Permukaan padang tidak rata dan 
berbatu. 

 Air bertakung di beberapa tempat di 
atas padang. 

 

3. 

Kerja menanam rumput  (225mm x 225 
mm) dengan tanah hitam setebal 50mm 
termasuk menyiram dan tending sehingga 
well established serta menggantikan 
rumput rosak. 

5,500 M2 99,000 

 Rumput tidak disenggara. 
 Penanaman rumput yang  
    diluluskan tidak rapat. 
 Rumput mati. 
 Rumput liar tumbuh. 
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BIL. BUTIRAN KERJA UNIT NILAI 
 (RM) LAWATAN TAPAK 

Close turfing termasuk necessary 
pegging. 

 Rumput tidak sesuai terdapat di 
padang. 

4. Menanda garisan padang dengan cat 
putih. LS 2,000  Tiada garisan padang. 

5. Jaring nylon gawang gol. 2 3,000  Tidak dibekalkan. 

JUMLAH 280,100  
                 Sumber: Fail MPM 
 
 

ii. Semakan lanjut mendapati MPM dan syarikat perunding telah 
menghantar surat kepada kontraktor pada 18 Mei 2016 dan 5 Januari 
2017 untuk memperbaiki kerja yang tidak memuaskan sebagaimana di 
Jadual 3.15 tetapi tidak diambil tindakan oleh kontraktor dan tempoh 
tanggungan kecacatan telah tamat tempoh pada 17 Mac 2017.  
Memandangkan kontraktor terlibat tidak dapat dihubungi, MPM pada 31 
Mei 2017 telah menghantar surat ke Pejabat Pembangunan Negeri untuk 
kelulusan menggunakan Wang Jaminan Pelaksanaan berjumlah 
RM24,761 bagi memperbaiki kerosakan padang tersebut yang 
dianggarkan berjumlah RM25,000. Sehingga tarikh pengauditan pada 
bulan Oktober 2017, MPM masih belum mendapat jawapan daripada 
Pejabat Pembangunan Negeri. Lawatan Audit pada 30 Oktober 2017 
mendapati padang tersebut tidak pernah digunakan kerana permukaan 
padang yang tidak rata, air bertakung dan padang ditumbuhi rumput liar 
seperti gambar berikut: 

 
GAMBAR 3.13 GAMBAR 3.14 

 

 

Padang Awam Lenga 
-  Padang Ditumbuhi Rumput Liar 

 (30.10.2017) 

Padang Awam Lenga 
- Permukaan Padang Tidak Rata  

 (30.10.2017) 

 
 
iii. Perolehan yang tidak digunakan merupakan satu pembaziran wang 

awam dan matlamat asal pembinaan tidak tercapai. 
 
 

Maklum Balas Majlis Perbandaran Muar Bertarikh 26 Jun 2018 
 

Padang Awam Lenga tidak digunakan kerana pada masa projek ini 

disiapkan pada 17 Mac 2016, MPM sedang melaksanakan Projek Menaik 

Taraf Padang dan Astaka Berbumbung di lokasi yang sama. Pada 20 April 
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2018, padang ini telah digunakan oleh penduduk setempat dengan 

Program Trust & Teras DUN Bukit Kepong. Pembaikan kerja yang kurang 

berkualiti juga sedang dilaksanakan oleh kontraktor asal bermula pada 24 

Mei 2018.  
 
 

Pada pendapat Audit, pengesahan kerja yang tidak teliti boleh 
menyebabkan Kerajaan terpaksa mengeluarkan kos tambahan untuk 
tujuan pembaikan kerja yang tidak sempurna. 

 
 

3.7. SYOR AUDIT 
 
Bagi menambah baik pelaksanaan perolehan dan memastikan pengurusan  perolehan 
dapat dilaksanakan  dengan teratur dan berhemat serta mendapat value for money bagi 
wang awam yang dibelanjakan, Majlis Perbandaran Muar disyorkan 
mempertimbangkan perkara berikut: 

 
3.7.1.  kaedah perolehan hendaklah dirancang dengan teliti bagi memastikan 
Kerajaan memperoleh value for money daripada perbelanjaan yang dilakukan; 
 
3.7.2.  meningkatkan penyeliaan/pemantauan secara berterusan bagi memastikan 
pematuhan terhadap peraturan yang ditetapkan bagi lebih telus, teratur dan 
berkualiti serta kepentingan Kerajaan sentiasa terpelihara; 
 
3.7.3.  memastikan kemudahan dan bangunan yang dibina tidak terbiar dan boleh 
dimanfaatkan oleh orang awam; 
 
3.7.4.  tindakan tegas dikenakan kepada kontraktor/pembekal yang tidak 
melaksanakan kerja dengan sempurna dengan menyenarai hitam atau dikenakan 
ganti rugi tertentu dan ditetapkan (late ascertained damage) bagi projek yang lewat 
siap; dan 
 
3.7.5.  latihan yang berterusan dan bersesuaian perlu diberikan kepada pegawai 
yang bertanggungjawab bagi meningkatkan tahap pengetahuan serta kemahiran 
kerja selaras dengan perubahan terkini pekeliling dan peraturan berkaitan perolehan 
Kerajaan. 
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MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT 

 
 
4. PENGURUSAN PEROLEHAN  

 
4.1. LATAR BELAKANG 
 

4.1.1. Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP) telah ditubuhkan mengikut           
Undang-Undang Majlis Tempatan 1952 dan The Town Boards Enactment No. 118. 
Objektif MPBP adalah memastikan pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti, 
merancang pembangunan holistik, merangsang pertumbuhan ekonomi setempat 
dan membina masyarakat yang berdisiplin, berilmu, berbudaya, berwawasan, 
prihatin, penyayang, sihat dan cergas. 
 
4.1.2. Perolehan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dilaksanakan berdasarkan 
peruntukan perbelanjaan tahunan mengikut keutamaan selain permohonan 
daripada orang awam dan Ahli Majlis. Pengurusan perolehan di MPBP melibatkan 
Bahagian Pengurusan Kontrak, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Kewangan. 
Bahagian Pengurusan Kontrak bertindak sebagai urus setia, Jabatan Pelaksana 
bertanggungjawab memastikan perolehan dilaksanakan dan disiapkan mengikut 
peraturan dan Jabatan Kewangan bertanggungjawab memastikan pengurusan 
kewangan dan perakaunan dilaksanakan selaras dengan Arahan Perbendaharaan 
dan peraturan kewangan semasa. 

 
4.1.3. Jumlah perbelanjaan MPBP untuk tujuan perolehan yang dilaksanakan 
secara lantikan/pembelian terus, sebut harga dan tender bagi tahun 2015 hingga 
2017 adalah seperti jadual di jadual berikut: 

 
JADUAL 4.1 

KAEDAH PEROLEHAN MPBP BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2017 

TAHUN 
LANTIKAN/ 

PEMBELIAN TERUS SEBUT HARGA TENDER  KESELURUHAN 
PEROLEHAN 

BIL. (RM Juta) BIL. (RM Juta) BIL. (RM Juta) BIL. (RM Juta) 

2015 898   5.89 127 33.24 10 12.71 1,035   51.84 

2016 886   6.15 204 11.28 7   8.97 1,097   26.40 

2017 733   4.79 153 29.36 9 18.46    895   52.61 

JUMLAH 2,517 16.83 484 73.88 26 40.14 3,027 130.85 
Sumber: MPBP 
 
 
4.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Pengauditan ini dijalankan untuk memastikan sama ada pengurusan perolehan telah 
dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan berkesan serta mematuhi peraturan yang 
berkuat kuasa. 
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4.3. SKOP PENGAUDITAN 
 
Skop pengauditan meliputi semua kaedah perolehan iaitu lantikan terus, sebut harga 
dan tender. Bagi kes tertentu, perolehan yang dilaksanakan sebelum tahun 2015 juga 
disemak. Aspek utama yang diliputi dalam pengauditan ini adalah pengurusan 
perolehan, pentadbiran kontrak, proses bayaran, pematuhan kepada spesifikasi 
perolehan serta penggunaan kemudahan yang dibina atau dibekalkan. Semakan telah 
dilaksanakan melalui pemilihan sampel secara rawak ke atas 400 (13.2%) daripada 
3,027 perolehan yang terdiri daripada 255 sampel perolehan secara lantikan 
terus/pembelian terus; 131 sampel perolehan secara sebut harga dan 14 sampel 
perolehan secara tender seperti di jadual berikut: 
 

JADUAL 4.2 
BILANGAN SAMPEL PENGAUDITAN  

PEROLEHAN MPBP BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2017 

TAHUN 
LANTIKAN/ PEMBELIAN 

TERUS  SEBUT HARGA TENDER JUMLAH 
KESELURUHAN 

BIL. (RM Juta) BIL. (RM Juta) BIL. (RM Juta) BIL. (Rm Juta) 

2015 113 1.09 60 12.40 6 7.27 179 20.76 

2016 71 0.65 52 6.92 7 8.97 130 16.54 

2017 71 0.44 19 5.63 1 2.59 91 8.66 

JUMLAH 255 2.18 131 24.95 14 18.83 400 45.96 
       Sumber: MPBP 

 
 
4.4. METODOLOGI PENGAUDITAN 

 
Pemeriksaan dijalankan terhadap rekod dan dokumen perolehan yang berkaitan serta 
aset yang diperoleh. Selain itu, lawatan fizikal ke 45 tapak projek juga dilaksanakan. 
Temu bual dengan pegawai yang bertanggungjawab telah dilakukan bagi mendapatkan 
maklum balas dan pengesahan.  

 
 

4.5. RUMUSAN AUDIT 
 

Pengauditan yang telah dilaksanakan pada bulan Julai hingga Oktober 2017 terhadap 
400 sampel yang dipilih dan 45 lawatan tapak yang dilaksanakan, pihak Audit 
mendapati pengurusan perolehan di MPBP adalah cekap dari segi projek disiapkan 
dalam tempoh kontrak; pengurusan pembayaran bil dibuat dalam tempoh yang 
ditetapkan dan kajian pasaran bagi pembelian terus dilaksanakan sebagaimana 
peraturan. Bagaimanapun, bagi urusan pentadbiran kontrak, pemantauan projek dan 
penggunaan kemudahan/peralatan yang diperolehi adalah kurang cekap. Antara 
kelemahan yang ditemui adalah seperti berikut:  

 
i. enam (6) permohonan lanjutan masa lewat diluluskan iaitu selepas tamat 

tempoh kerja siap antara tujuh (7) hingga 31 hari;   
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ii. satu (1) projek bernilai RM0.50 juta lewat disiapkan tanpa lanjutan masa dan 
denda lewat tidak dapat dikutip berjumlah RM41,888 kerana Perakuan Tidak 
Siap Kerja tidak dikeluarkan; 

 

iii. spesifikasi kerja bagi 12 sebut harga yang melibatkan 33 butiran kerja bernilai 
RM483,171 tidak lengkap dan terperinci  dan harga dibuat secara lump sum; 

 
iv. perolehan kemudahan peralatan projek tidak mendapat kelulusan 

Jawatankuasa Perolehan Melalui Kontrak atau Pegawai Pengawal dan tidak 
mengikut kelayakan nilai kontrak yang ditetapkan; dan 

 
v. tempat letak kereta dan 14 perangkap lemak yang dibekalkan di gerai 

makanan MPBP tidak digunakan.  
 
 
4.6. PENEMUAN AUDIT TERPERINCI 
 
Perkara yang ditemui dan maklum balas MPBP telah dibincangkan dalam                        
Exit Conference pada 5 Mac 2018. Penjelasan lanjut mengenai perkara yang ditemui 
adalah seperti berikut: 

 
4.6.1. Pengurusan Perolehan 

 
Perancangan perolehan adalah perlu bagi tujuan mengawal kos dan menangani 
masalah dalam melaksanakan perolehan. Ia dirancang bagi memastikan Kerajaan 
mendapat value for money daripada perbelanjaan yang telah dibuat. Selain itu, 
perancangan perolehan juga hendaklah dibuat dengan teliti supaya pelaksanaan 
projek/perolehan bekalan mematuhi peraturan yang berkuatkuasa.  
 

4.6.1.1. Prestasi Pelaksanaan Perolehan Kerja 
 
Semakan Audit terhadap 90 fail perolehan kerja MPBP dari tahun 2015 hingga 
2017 mendapati 72 (80.0%) perolehan telah berjaya dilaksanakan oleh 
kontraktor mengikut tarikh yang ditetapkan. Sebanyak dua (2) (2.2%) projek 
masih dalam pembinaan dan 16 (17.8%) perolehan telah disiapkan dengan 
lanjutan masa. Tempoh lanjutan masa yang telah diluluskan adalah antara 14 
hingga 215 hari. Butiran terperinci prestasi pelaksanaan perolehan MPBP 
adalah seperti di jadual berikut: 
 

JADUAL 4.3 
PRESTASI PELAKSANAAN PEROLEHAN KERJA BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2017 

KAEDAH 
PEROLEHAN 

BIL. 
SAMPEL 

JUMLAH 
KOS  

(RM Juta) 

STATUS 

KERJA 
DALAM 

PEMBINAAN 
PERATUS 

(%) 
SIAP 

DALAM 
TEMPOH 

PERATUS 
(%) 

SIAP 
DENGAN 

LANJUTAN 
MASA 

PERATUS 
(%) 

Tender 14 18.83 1 7.1 9 64.3 4 28.6 

Sebut Harga 76 16.63 1 1.3 63 82.9 12 15.8 

JUMLAH 90 35.46 2 2.2 72 80.0 16 17.8 
                   Sumber: MPBP 
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Pada pendapat Audit, prestasi pelaksanaan perolehan kerja di MPBP 
adalah cekap kerana 80.0% projek telah disiapkan dalam tempoh yang 
ditetapkan.  

 
 

4.6.1.2. Penilaian Sebut Harga 
 

a. Dokumen Sebut Harga Tidak Lengkap 
 

Pekeliling Perbendaharaan (PK2.1) perenggan 7 (xi) menyatakan penilaian 
sebut harga hendaklah mengambil kira perkara seperti pematuhan syarat 
dalam dokumen sebut harga; pengalaman kerja dan kerja dalam tangan; dan 
kemampuan kewangan penyebut harga. Semakan Audit terhadap 76 fail 
sebut harga bagi kerja mendapati hanya sembilan (9) kontraktor 
mengemukakan penyata kewangan syarikat, kerja dalam tangan, prestasi 
dan pengalaman kerja. Manakala, sebanyak 67 syarikat dengan projek 
bernilai RM14.90 juta melibatkan perolehan kerja dengan nilai antara 
RM28,000 hingga RM498,572 tidak mengemukakan dokumen tersebut. Ini 
disebabkan Jawatankuasa Penilaian kurang mengambil perhatian terhadap 
kepentingan dokumen berkaitan dalam menentukan kemampuan kontraktor. 
MPBP hanya membuat penilaian berdasarkan harga dan tempoh masa yang 
ditawarkan oleh kontraktor berbanding dengan anggaran Jabatan. 
Akibatnya, kontraktor yang tidak layak dari segi kemampuan kewangan dan 
pengalaman kerja telah dipilih. Analisis Audit selanjutnya mendapati, 15 
daripada 67 syarikat yang dipilih bermasalah dalam menyiapkan kerja di 
mana terdapat projek tidak mengikut jadual; lewat memohon lanjutan masa 
dan kontraktor memohon APK selepas kerja disiapkan.  
 

b. Perbezaan Harga Antara Jadual Kadar Harga MPBP dan Tawaran Sebut 
Harga 

 
Analisis Audit terhadap Jadual Kadar MPBP dan tawaran sebut harga 
mendapati tujuh (7) butiran kerja daripada empat (4) projek yang ditawarkan 
oleh kontraktor adalah lebih tinggi di antara RM6.00 hingga RM28,000 atau 
50% hingga 2,400% daripada anggaran MPBP. Semakan lanjut mendapati 
Jawatankuasa Penilaian tidak menyemak secara terperinci harga bagi setiap 
butiran kerja yang ditawarkan oleh kontraktor kerana Jawatankuasa hanya 
menyemak secara keseluruhan nilai kerja yang ditawarkan dengan anggaran 
MPBP. Kesan akibat perbezaan harga jadual kadar MBPB dengan harga 
yang ditawarkan oleh kontraktor telah menyebabkan kerugian berjumlah 
RM118,878. Maklumat lanjut adalah seperti jadual dan gambar berikut: 
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JADUAL 4.4 
PERBEZAAN HARGA KERJA/BEKALAN 

ANTARA JADUAL KADAR HARGA MPBP DAN HARGA KONTRAKTOR 

BIL. 

 
PROJEK/ 

NILAI 
PROJEK 

(RM) 

PERKARA UKURAN/ 
KUANTITI 

JADUAL 
KADAR  
HARGA  
MPBP 

 (Seunit/ 
Seukuran) 

 (RM) 

HARGA 
KONTRAKTOR 

(Seunit/ 
Seukuran) 

(RM) 

BEZA KERUGIAN 
(RM) 

A B (B - A) 
 (RM) % 

1. 

Membina Dewan Terbuka di Taman Seri Jaya 

100,011 

Membekal dan melantak 
cerucuk bakau berukuran 
100mm diameter dan panjang 
tidak melebihi 4m dan              
lain-lain kerja yang berkaitan. 

72 nos 12 18 6 50 432 

2. 

Membina Kompleks Niaga/Makan di Kawasan Industri Sri Sulong 

496,920 

Kerja-kerja membekal/ 
memasang 'pre cast v drain' 
saiz 600mm x 600mm. Kadar 
harga adalah meliputi              
kerja-kerja tanah, 250mm tebal 
hardcore sand back filling 
termasuk membina 'capping 
beam' 4'x6", joining with 
cement mortar dan lain-lain 
kerja yang berkaitan 
dengannya. 

760m3 130 200 70 54 53,200 

3. 

Menaiktaraf Kompleks Niaga Parit Raja 

235,100 

Membekal dan memasang 
'Floor Trap' pada lantai mozek 
dan paip air buangnya dari 
jenis 'Stainless Steel' dan 
disalurkan ke longkang yang 
berdekatan serta lokasi yang 
akan ditentukan oleh Pegawai 
Penguasa. 

10 nos 140 1,500 1,360 971 13,600 

4. 

Kerja-kerja Menaiktaraf Gerai Jalan Jenang (Odean) di Batu Pahat  

101,346 

Membekal dan memasang 
"Floor Trap" pada lantai mozek 
dan paip air buangnya jenis 
"Stainless Steel" dan 
disalurkan ke longkang yang 
berdekatan serta lokasi yang 
akan ditentukan oleh Pegawai 
Penguasa. 

4 nos 100 2,500 2,400 2,400 9,600 

5. Kebersihan tapak -         1,000 6,046 5,046 505 5,046 

6. 

Membekal dan memasang 
papan tanda kotak berlampu 
pada gerai dengan tulisan 
"GERAI MAKAN JALAN 
JENANG" dengan ukuran 3000 
x 900mm serta peralatan 
tambahan yang berkaitan dan 
simbol (tanda makan, surau 
dan tandas awam). 

-         6,000     15,000 9,000 150 9,000 

7. 

Mengadakan penutup 
longkang yang rosak dan 
pecah dari jenis konkrit 
mengikut ukuran sedia ada 
pada laluan masuk utama 
gerai. 

-         2,000  30,000 28,000 1,400 28,000 

JUMLAH 118,878 
 

       Sumber: Fail MPBP 
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GAMBAR 4.1 GAMBAR 4.2 

  

Kompleks Niaga Parit Raja 
- Floor Trap Berharga RM1,500 Seunit  

(30.07.2017) 

Gerai Makan Jalan Jenang 
- Papan Tanda Nama Gerai Berharga RM15,000 

(31.07.2017) 
 

 
Maklum Balas MPBP yang Diterima pada 28 Februari 2018  
 
Sebut harga yang dibuka secara serentak menyebabkan penilaian tidak 

dapat dibuat dengan terperinci. Pihak MPBP telah menambah pelantikan     

dua (2) Jawatankuasa Penilaian bagi bekalan dan perkhidmatan, iaitu 

Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan harga melalui surat bertarikh                       

27 Februari 2018. Ini bagi membolehkan penilaian lebih terperinci dapat 

dibuat terhadap kesemua dokumen sebut harga yang diterima. Penilaian 

berdasarkan harga cut off mengikut standard pengiraan yang telah 

ditentukan oleh JKR akan digunakan sekiranya bilangan penyebut harga 

melebihi 10 bagi mempercepatkan proses penilaian. 

 
 
Pada pendapat Audit, pemilihan kontraktor adalah tidak mematuhi 
peraturan kerana penilaian terhadap kemampuan kewangan dan 
pengalaman kerja tidak dilaksanakan. Selain itu, penilaian harga yang lebih 
terperinci bagi setiap butiran kerja boleh menjimatkan Kerajaan. 
 
 

4.6.2. Pentadbiran Kontrak 
 

4.6.2.1. Arahan Perubahan Kerja  
  

Mengikut AP 202.1 (a), Arahan Perubahan Kerja (APK) bermaksud sebarang 
penyimpangan daripada perjanjian kontrak berkaitan dengan pelan, spesifikasi 
atau senarai kuantiti sama ada dipinda, ditambah atau dikurangkan. APK 
tersebut perlu mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa yang berkenaan. 
Semakan Audit terhadap 90 sampel perolehan kerja secara tender dan sebut 
harga mendapati sebanyak empat (4) kerja mempunyai APK. Analisis Audit 
mendapati satu (1) kelulusan APK lewat diluluskan iaitu selepas tamat tempoh 
kerja siap dan satu (1) perubahan kerja telah dilaksanakan tanpa kelulusan APK 
seperti berikut: 
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a. Arahan Perubahan Kerja Diluluskan Selepas Kerja Siap 
  

Kerja Membekal dan Memasang Tangki Perangkap Lemak di Gerai 
Kompleks Niaga Peserai dan Parit Raja bernilai RM48,040 adalah 
melibatkan pemasangan dua (2) tangki perangkap lemak berpusat jenis 
tahan karat bagi tujuan mengasingkan lemak daripada bahan buangan sisa 
makanan. Kerja bermula pada 23 September 2015 dan sepatutnya siap  
pada 30 November 2015. Berdasarkan rekod fail, kontraktor pada   
12 November  2015 telah mengesahkan kerja memasang perangkap lemak 
jenis individu telah siap dilaksanakan. Pada tarikh yang sama kontraktor 
membuat permohonan perubahan kerja dari membina perangkap lemak 
berpusat kepada jenis individu sebanyak 40 unit. Bagaimanapun, 
permohonan APK hanya diluluskan oleh jawatankuasa pada 2 Jun 2016 iaitu 
186 hari selepas kerja siap dilaksanakan dan bayaran telah dibuat pada  
11 Julai 2016. Kelewatan kelulusan APK adalah disebabkan oleh mesyuarat 
jawatankuasa lewat diadakan. Selain itu, tiada pemantauan dilakukan oleh 
MPBP dalam tempoh kerja dilaksanakan menyebabkan kontraktor membuat 
perubahan kerja tanpa pengetahuan MPBP.  

 
 

Maklum Balas MPBP yang Diterima pada 28 Februari 2018  
 
Perubahan kerja yang dilakukan oleh kontraktor adalah berdasarkan 

kesesuaian tapak bagi pemasangan perangkap lemak. Perangkap lemak 

berpusat tidak dapat dipasang kerana ruang yang tidak mencukupi. Selain 

itu, lokasi ini berhampiran dengan sungai dan kerap terjadi air pasang 

yang boleh menganggu fungsi perangkap lemak tersebut. APK lewat 

diluluskan kerana Jabatan menetapkan maklumat lengkap berkaitan 

perubahan kerja yang telah dilakukan diperolehi terlebih dahulu sebelum 

dibawa ke mesyuarat jawatankuasa. 

 
 
Pada pendapat Audit, kelemahan pemantauan menyebabkan perubahan 
kerja dibuat lebih awal oleh kontraktor sebelum APK dimohon dan 
diluluskan. Selain itu, MPBP tidak mengambil kira faktor lokasi dan 
persekitaran semasa membuat perancangan perolehan menyebabkan 
perubahan kerja perlu dilaksanakan. 

 
 
4.6.2.2. Permohonan dan Kelulusan Lanjutan Masa  

 
Mengikut Surat Arahan Ketua Pengarah Kerja Raya Bil. 3/2008 mengenai 
Pemberian Lanjutan Masa Kontrak Kerja, sebaik sahaja jelas bahawa kemajuan 
kerja terlewat, kontraktor hendaklah dengan serta merta memberi notis bertulis 
kepada Pegawai Penguasa/Pengarah Projek (PP) menyatakan sebab-sebab 
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kelewatan berlaku disertakan dengan segala dokumen sokongan/tahap kerja 
kemajuan/program kerja bagi mengesahkan berlakunya kelambatan masa.  

 
a. Lanjutan Masa Diluluskan Selepas Tempoh Kontrak 

 
Semakan Audit terhadap 90 fail perolehan kerja secara sebut harga dan 
tender mendapati sebanyak tujuh (7) (7.8%) kerja telah diluluskan sembilan 
(9) lanjutan masa (EOT). Analisis Audit mendapati enam (6) permohonan 
EOT lewat diluluskan iaitu selepas tempoh kerja siap/kontrak antara tujuh (7) 
hingga 31 hari. Selain itu, tiga (3) permohonan EOT lewat diluluskan antara 
tujuh (7) hingga 35 hari selepas dipohon. Butiran lanjut adalah seperti jadual 
berikut.  

 
JADUAL 4.5 

LANJUTAN MASA LEWAT DILULUSKAN 

BIL. 
NO. FAIL/ 

TAJUK  
SEBUT HARGA 

HARGA 
KONTRAK 

(RM) 

TARIKH 
PATUT 

SIAP (A) 

LANJUTAN MASA (EOT)  
KELEWATAN  

 
KELULUSAN 

MELEBIHI 
TEMPOH 

KONTRAK 
(C) – (A) 

TARIKH 
MOHON  

EOT 
 (B) 

TARIKH 
LULUS 

EOT 
 (C) 

MOHON 
(Hari) 
(B)-(A) 

KELULUSAN 
(Hari) 

(C) – (B) 

1. 

JKB106/PEMB2016/110   

Menaik taraf 
Longkang di Taman 
Maju, MPBP 

498,067 19.04.2016 TM 26.04.2016 TDT TDT 7 

2. 

JKB106/PEMB2016/113   
Menaik taraf 
Longkang di Taman 
Sri Wangsa, MPBP 

301,177 19.04.2016 19.04.2016 26.04.2016 - 7 7 

3. 

JKB106/PEMB2016/123   
Membina Jalan dan 
Tempat Letak 
Kenderaan di 
Belakang Pejabat 
Daerah Batu Pahat , 
Jalan Timah Sari Batu 
Pahat ( Fasa 1) 

506,048 29.08.2016 22.08.2016 10.09.2016 (7) 19 12 

4. 
 

MPBP:JPPH/COB/T/TPIM-04   
Kerja-kerja 
Membaikpulih Rumah 
Pangsa Orchard 
Height Blok 5 Hingga 
7 dan Kerja-kerja 
Berkaitan di Batu 
Pahat, Johor 

 
486,103 

 

12.10.2015 

 

TM 

 

03.11.2015 
 

TDT 
 

TDT 
 

22 

5. 

JKB106/PEMB 2016 /218   
Kerja-kerja 
Menaiktaraf Pagar 
Dewan Orang Ramai 
Parit Raja, MPBP  

TM 30.11.2016 TM 29.12.2016 TDT TDT 29 

6. 

JKB106/PEMB2015/043   
Kerja-kerja Mencuci, 
Membersih dan 
Menyelenggara 
Longkang di Sekitar 
Kawasan Parit Besar, 
Batu Pahat. 

397,427 30.05.2015 26.05.2015 30.06.2015 (4) 35 31 

JUMLAH 2,188,822    

  Sumber: Fail MPBP    TM: Tiada Maklumat 
              Nota : TDT – Tidak Dapat Ditentukan 
              Nota : () – Permohonan EOT hampir tarikh patut siap kerja              
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Ini disebabkan Jawatankuasa Sebut Harga lewat bermesyuarat dan 
permohonan lanjutan masa oleh kontraktor menghampiri tarikh kerja patut 
siap. Berdasarkan Jadual 4.5, satu (1) kontraktor memohon EOT pada tarikh 
kerja patut siap dan dua (2) kontraktor memohon EOT dalam masa empat 
(4) dan tujuh (7) hari sebelum tarikh siap.  Selain itu, pihak Audit tidak dapat 
mengesahkan samada berlaku kelewatan memohon EOT bagi tiga (3) projek 
kerana tiada maklumat tarikh permohonan EOT. Kelulusan EOT di luar 
tempoh kontrak adalah melanggar peraturan Kerajaan.  

 
 
Maklum Balas MPBP yang Diterima pada 28 Februari 2018  
 
Punca kelewatan adalah disebabkan beberapa perkara, antaranya pihak 

kontraktor lambat membuat permohonan dan perjalanan fail yang 

memerlukan ulasan mengikut hierarki organisasi melambatkan lagi proses 

kelulusan ini. Bermula pada tahun 2018, MPBP telah mewujudkan KPI 

dalam prosedur kerja jabatan yang mana pemantauan akan dibuat oleh 

penolong jurutera bagi setiap projek dua (2) minggu sebelum tarikh siap 

yang ditetapkan bagi melihat kemajuan projek, dan memberi nasihat 

supaya kontraktor memohon lanjutan masa sekiranya perlu dengan sebab-

sebab yang munasabah. Selain itu, pihak MPBP telah mensyaratkan KPI 

tempoh permohonan lanjutan masa oleh kontraktor adalah selewat-

lewatnya seminggu sebelum tarikh siap yang dipersetujui di Surat Setuju 

Terima. Sekiranya pihak kontraktor gagal mengemukakan permohonan 

dalam tempoh yang ditetapkan, pihak MPBP layak untuk tidak 

mempertimbangkan permohonan tersebut. Ini bagi memastikan tempoh 

untuk meluluskan lanjutan masa adalah mencukupi. Kesemua KPI yang 

diwujudkan diselaraskan dalam prosedur ISO jabatan. 

 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan pentadbiran kontrak kurang cekap dan 
boleh ditambah baik dengan memastikan Arahan Perubahan Kerja dan 
Lanjutan Masa mengikut prosedur yang ditetapkan dan diluluskan sebelum 
projek disiapkan. 

 
 

4.6.2.3. Perolehan Tidak Mengikut Jadual/Lewat   
 
a. Para 2(ii)(a) PK4 (Pentadbiran Kontrak dalam Perolehan Kerajaan) 

menekankan Agensi hendaklah memastikan pengurusan dan pentadbiran 
kontrak perolehan diuruskan dan diberi perhatian serius bagi menjaga 
kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan berhubung dengan 
pelaksanaan perolehan. Mengikut Surat Arahan Ketua Pengarah Kerja Raya 
Bil. 3/2008 mengenai Pemberian Lanjutan Masa Kontrak Kerja, sebaik 
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sahaja jelas bahawa kemajuan kerja terlewat, kontraktor hendaklah dengan 
serta merta memberi notis bertulis kepada Pegawai Penguasa/Pengarah 
Projek(PP) menyatakan sebab-sebab kelewatan berlaku disertakan dengan 
segala dokumen sokongan/tahap kerja kemajuan/program kerja bagi 
mengesahkan berlakunya kelambatan masa.  

 
b. Semakan Audit terhadap 90 sampel perolehan kerja mendapati sebanyak  

17 atau 18.9% tidak mengikut jadual dengan kelewatan antara 14 hingga 
215 hari. Analisis Audit mendapati sebanyak 10 kerja lewat disiapkan 
dengan kelulusan lanjutan masa; lima (5) kerja lewat disiapkan tanpa 
permohonan lanjutan masa dan dikenakan denda berjumlah RM41,936; satu 
(1) lewat tanpa kelulusan lanjutan masa dan denda berjumlah RM41,888 
tidak dikutip dan satu (1) projek masih dalam pelaksanaan dan telah lewat 
215 hari. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 4.6 

PEROLEHAN KERJA TIDAK MENGIKUT JADUAL 

JENIS 
PEROLEHAN 

SAMPEL 
AUDITAN 

TEMPOH KELEWATAN SIAP KERJA BIL. 
PEROLEHAN 

TERLIBAT 

PERATUS 
PEROLEHAN 

TERLIBAT 
 (%) 14-30 31-90 91-120 121-215 

2015 DAN SEBELUM 
Sebut harga 33 1 3 - - 4 12.1 

Tender 6 2 - 2 - 4 66.7 

JUMLAH 39 3 3 2 - 8 20.5 
2016 

Sebut harga 36 5 2 - 1 8 22.2 

Tender 7 - - - - - - 

JUMLAH 43 5 2 - 1 8 18.6 
2017 
Sebut harga 7 - 1 - - 1 14.3 

Tender 1 - - - - - - 

JUMLAH 8 - 1 - - 1 12.5 
JUMLAH 
KESELURUHAN 90 8 6 2 1 17 18.9 

        Sumber: Fail MPBP 
 
 
Penjelasan berkaitan perolehan tersebut adalah seperti berikut: 
 

i. Menaik Taraf Jejantas Kepada Pintu Gerbang di Jalan Kluang,           
Batu Pahat 

         
Kerja menaik taraf jejantas kepada pintu gerbang di Jalan Kluang,                
Batu Pahat bernilai RM1.99 juta bermula pada 26 Februari 2015 dan 
sepatutnya disiapkan dalam tempoh lapan (8) minggu iaitu pada 22 April 
2015. Semakan Audit mendapati kerja telah lewat disiapkan dan 
kontraktor telah membuat permohonan lanjutan masa pada 19 Mei 2015. 
Bagaimanapun, permohonan lanjutan masa ditolak oleh MPBP pada              
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28 Julai 2015 kerana kontraktor membuat permohonan lanjutan masa 
selepas tarikh tempoh siap kerja sepatutnya. Semakan lanjut mendapati 
Sijil Perakuan Siap Kerja telah dikeluarkan pada 13 Ogos 2015 dengan 
kelewatan selama 112 hari dan denda lewat tidak dapat dikenakan 
kepada kontraktor kerana Perakuan Tidak Siap Kerja tidak dikeluarkan 
sebagaimana syarat kontrak. Anggaran denda yang tidak dapat 
dikenakan dengan kadar RM374 sehari adalah berjumlah RM41,888. 
Bayaran muktamad projek telah dibuat pada 17 Disember 2015.  
Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 adalah berkaitan.  
 

GAMBAR 4.3 GAMBAR 4.4 

  

Jejantas Jalan Kluang 
- Projek Lewat Disiapkan Tanpa Lanjutan Masa 

(30.07.2017) 

Jejantas Jalan Kluang 
- Projek Lewat Disiapkan Tanpa Lanjutan Masa 

(30.07.2017) 
 
 
Maklum Balas Majlis Perbandaran Batu Pahat Bertarikh 28 Februari 2018  
 
Pihak MPBP mengambil maklum berkaitan perkara ini, dan akan 

memastikan kesilapan tidak berulang. 

 
 
Pada pendapat Audit kelemahan di peringkat perancangan dan 
pelaksanaan projek menyebabkan projek lewat disiapkan. Selain itu, 
kecuaian MPBP tidak mengeluarkan Perakuan Kerja Tidak Siap 
menyebabkan Kerajaan tidak dapat mengenakan denda berjumlah 
RM41,888.  
 
 
c. Bekalan Mesin ULV 

 
Semakan Audit terhadap perolehan bekalan secara sebut harga mendapati 
satu (1) sebut harga membekal mesin ULV seperti Gambar 4.5 untuk unit 
vektor MPBP bernilai RM78,000 lewat dibekalkan selama 35 hari. 
Berdasarkan Surat Setuju Terima, pembekal dikehendaki membekal mesin 
ULV pada atau sebelum 1 Julai 2015. Bagaimanapun, berdasarkan invois 
penghantaran peralatan dibuat pada 4 Ogos 2015. Bayaran telah dibuat 
pada 27 Ogos 2015. Tiada sebarang tindakan dikenakan kepada kontraktor 
yang gagal membekalkan barangan dalam tempoh yang ditetapkan kerana 
klausa berkenaan denda tidak dinyatakan di dalam surat setuju terima. 
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Kelewatan menerima bekalan menyebabkan bekalan tidak dapat digunakan 
pada tarikh yang dikehendaki sebagaimana keperluan pembelian berkenaan. 
 

 

 
 

GAMBAR 4.5 
 

Mesin ULV di Stor Unit Vektor MPBP 
- Bekalan Lewat Diterima 

(30.07.2017) 

 
 

Maklum Balas Majlis Perbandaran Batu Pahat Bertarikh 28 Februari 2018  
 
MPBP mengambil maklum perkara ini dan akan memastikan perkara 

seperti ini tidak akan berulang. Bermula pada tahun 2018, MPBP telah 

menambah syarat di dalam dokumen sebut harga berkaitan denda-denda 

yang akan dikenakan sekiranya kontraktor gagal membekalkan bekalan 

dalam tempoh yang ditetapkan bagi kerja-kerja bekalan dan perkhidmatan. 

 
 
Pada pendapat Audit, ketiadaan klausa berkaitan denda menyebabkan 
penghantaran peralatan tidak mengikut jadual dan denda tidak dapat 
dikenakan.  
 
 
4.6.2.4. Pengeluaran Sijil Perakuan Siap Kerja  
 
Merujuk Klausa 39 - Borang JKR 203A versi 10/83, apabila sesuatu projek telah 
siap atau telah mencapai keperluan untuk bangunan tersebut berfungsi, 
Pegawai Penguasa boleh memperakukan kepada pihak kontraktor untuk 
pengeluaran Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC).   

 
a. Sijil Perakuan Siap Kerja Lewat Dikeluarkan  
 

i. Semakan Audit mendapati 33 projek bernilai RM8.99 juta yang telah 
disiapkan pada tahun 2015 hingga 2017 telah lewat dikeluarkan CPC 
antara tujuh (7) hingga 37 hari selepas pengesahan siap kerja oleh Yang 
Dipertua MPBP. Selain itu, CPC telah dikeluarkan melewati tempoh 
kontrak antara dua (2) hingga 122 hari. Butiran lanjut adalah seperti 
jadual berikut: 
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JADUAL 4.7 
SIJIL PERAKUAN SIAP KERJA LEWAT DIKELUARKAN 

BIL. NO. FAIL 
HARGA 

KONTRAK 
 (RM) 

TARIKH 
PENGESAHAN 

KERJA 
 (A) 

TARIKH 
CPC 
 (B) 

LEWAT 
(Hari) 
(B-A) 

TEMPOH KONTRAK  
(C) 

KELEWATAN 
PENGELUARAN 

CPC 
BERBANDING 

TEMPOH 
KONTRAK 

 (Hari) 
 (C-B) 

1. JKB106/PEMB2015/043 397,427 06.07.2015 13.07.2015 7 26.04.2015 - 13.06.2015 30 

2. JKB106/PEMB2015/114 100,011 25.01.2016 01.02.2016 7 03.11.2015 - 06.01.2016 26 

3. JKB106/PEMB2016/115 106,653 07.06.2016 14.06.2016 7 11.04.2016 - 24.05.2016 19 

4. JKB106/PEMB2015/048 379,577 05.07.2015 13.07.2015 8 26.04.2015 - 06.06.2015 43 

5. JKB106/PEMB2015/041 473,910 05.07.2015 13.07.2015 8 26.04.2015 - 31.05.2015 43 

6. MPBP:JPPH/COB/T/TP- 
1M-06 480,475 03.11.2015 11.11.2015 8 12.07.2015 - 30.10.2015 11 

7. JKB106/PEMB2015/045 309,865 05.07.2015 13.07.2015 8 26.04.2015 - 30.05.2015 43 

8. JKB106/PEMB2016/117 94,601 11.09.2016 21.09.2016 10 11.01.2016 - 22.05.2016 122 

9. JKB106/PEMB2015/026 467,530 02.07.2015 13.07.2015 11 26.04.2015 - 02.07.2015 11 

10. JKB106/PEMB2015/031 465,690 02.07.2015 13.07.2015 11 26.04.2015 - 30.05.2015 44 

11. JKB106/PEMB2015/042 468,399 15.07.2015 27.07.2016 12 26.04.2015 - 28.06.2015 30 

12. MPBP/JPPH2016/31 37,950 17.10.2016 31.10.2016 13 20.06.2016 - 04.10.2016 27 

13. JKB106/PEMB 2016/237 65,990 06.03.2017 19.03.2017 13 05.12.2016 - 06.03.2017 - 

14. JKB106/PEMB2015/113 95,000 14.01.2016 28.01.2016 14 03.11.2015 - 20.01.2016 8 

15. JKB106/PEMB2016/133 191,438 26.10.2016 10.11.2016 15 20.06.2016 - 22.08.2016 81 
 

16. JKB106/PEMB2016/114 197,297 18.05.2016 02.06.2016 15 24.02.2016 - 20.04.2016 44 

17. JKB106/PEMB2015/108 78,520 23.11.2015 09.12.2015 16 23.09.2015 - 04.11.2015 35 
 

18. JKB106/PEMB 2016/234 28,172 14.02.2017 02.03.2017 16 05.12.2016 - 01.01.2017 32 

19. MPBP.JPPH:130/TA/02 95,170 16.11.2015 02.12.2015 16 12.07.2015 - 30.11.2015 2 
 

20. JKB106/PEMB2016/111 199,384 02.05.2016 19.05.2016 17 24.02.2016 - 12.04.2016 37 

21. JKB106/PEMB2016/113 301,178 25.05.2016 12.06.2016 18 24.02.2016 - 03.05.2016 39 

22. JKB106/PEMB2016/110 498,067 25.05.2016 12.06.2016 18 24.02.2016 - 03.05.2016 39 

23. JKB106/PEMB2015/098 498,448 27.10.2015 17.11.2015 21 07.08.2015 - 27.08.2015 83 

24. JKB106/PEMB2015/102 394,800 29.09.2015 21.10.2015 22 07.08.2015 - 29.09.2015 22 

25. JKB106/PEMB 2016/235 101,346 07.02.2017 05.03.2017 26 05.12.2016 - 07.02.2017 28 

26. JKB106/PEMB 2016/239 87,191 07.02.2017 02.03.2017 26 05.12.2016 - 15.01.2017 47 

27. JKB106/PEMB2015/065 187,430 20.10.2015 17.11.2015 28 26.04.2015- 31.10.2015 18 

28. JKB106/PEMB 2016/218 149,460 01.02.2017 02.03.2017 29 20.10.2016 - 30.12.2016 63 

29. JKB106/PEMB2015/030 474,726 30.06.2015 30.07.2015 30 26.04.2015 - 23.05.2015 69 

30. JKB106/PEMB2015/132 360,850 12.05.2016 12.06.2016 31 21.12.2015 - 29.02.2016 105 

31. JKB106/PEMB2015/046 457,819 29.05.2015 30.06.2015 32 26.04.2015 - 30.05.2015 30 

32. JKB106/PEMB 2016/236 235,100 14.02.2017 19.03.2017 33 05.12.2016 - 15.01.2017 64 

33. JKB 106/PEMB2016/123 506,048 31.10.2016 07.12.2016 37 20.06.2016 - 27.09.2016 34 

 JUMLAH 8,985,522      

  Sumber: Fail MPBP      
 
 

ii. Ini adalah berpunca daripada amalan MPBP yang hanya mengeluarkan 
CPC selepas tuntutan bayaran akhir oleh kontraktor. Kelewatan 
pengeluaran CPC menyebabkan pelanggaran peraturan yang sedang 
berkuatkuasa. 
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Maklum Balas MPBP yang Diterima pada 28 Februari 2018  
 
Punca kelewatan adalah kerana berdasarkan proses kerja semasa,                  

CPC hanya akan dikeluarkan selepas menerima tuntutan bayaran daripada 

pihak kontraktor. Bermula tahun 2018, MPBP akan memastikan CPC 

dikeluarkan tanpa menunggu tuntutan daripada pihak kontraktor. 

 
 
Pada pendapat Audit, pengeluaran CPC adalah kurang cekap kerana lewat 
dikeluarkan antara tujuh (7) hingga 37 hari dari tarikh pemeriksaan kerja 
dan lewat dikeluarkan antara dua (2) hingga 122 hari selepas tamat tempoh 
kontrak.  
 
 
4.6.2.5. Pembelian di Luar Kontrak Sebut Harga  

 
a. MPBP telah melantik sebuah syarikat melalui sebut harga bagi pembelian 

alat tulis komputer termasuk toner bagi tempoh 1 Mei 2016 hingga 30 
Januari 2017. Semakan Audit mendapati MPBP telah membeli toner bernilai 
RM16,874 daripada dua (2) syarikat lain pada bulan Mei dan Julai 2016 
sebagaimana di Jadual 4.8 walaupun perjanjian kontrak masih berkuat 
kuasa. Perkara ini disebabkan MPBP tidak membuat penyeliaan terhadap 
paras stok minimum bagi memastikan bekalan alat tulis komputer sentiasa 
mencukupi.  
 

JADUAL 4.8 
PEMBELIAN DI LUAR KONTRAK SEBUT HARGA 

BIL. PESANAN 
KERAJAAN PEMBEKAL NO. FAIL JUMLAH 

 (RM) 
1. LO201600237 Syarikat A JKP/PAU/MBS/002/16 2,775 

2. LO20160200 Syarikat B JKP/PAU/MBS/002/3/16 3,961 

3. LO20160220 Syarikat B JKP/PAU/MBS/002/1/16 5,368 

4. LO201600224 Syarikat B JKP/PAU/MBS/002/6/16 4,770 

JUMLAH  16,874 
Sumber : Fail MPBP 

 
 

Maklum Balas MPBP yang Diterima pada 28 Februari 2018  
 
Pembelian di luar kontrak adalah kerana pembekal yang dilantik gagal 

mematuhi syarat sebut harga yang dinyatakan iaitu menyediakan bekalan 

segera iaitu 24 jam setelah tempahan dibuat. 

 
 
Pada pendapat Audit, pembelian di luar kontrak sebut harga adalah tidak 
teratur kerana perolehan toner boleh dirancang berdasarkan paras stok 
minimum.  
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4.6.3. Penyediaan Spesifikasi Kerja 
 

4.6.3.1. Spesifikasi Kerja Tidak Lengkap dan Terperinci 
 

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2.1 - Kaedah Perolehan Kerajaan 
perenggan 1 (iv) (c) menyatakan spesifikasi yang disediakan perlu mengandungi 
perkara-perkara seperti warna, saiz, bentuk, kualiti dan nisbah kandungan dan 
hendaklah dinyatakan dengan jelas serta terperinci supaya tidak menimbulkan 
keraguan kepada kontraktor/pembekal tentang apa yang dikehendaki oleh 
Agensi. Arahan Perbendaharaan 174.1(a) menyatakan apabila tender atau 
sebut harga dipelawa, spesifikasinya hendaklah jelas supaya petender 
mendapat gambaran mengenai kehendak Kerajaan. Ia juga penting bagi tujuan 
penyeliaan dan pemantauan serta menentukan butiran yang dinyatakan dalam 
spesifikasi kerja dilaksanakan. 

 
a. Semakan Audit terhadap 90 sampel perolehan kerja secara sebut harga dan 

tender mendapati spesifikasi kerja bagi 12 sebut harga yang melibatkan 32 
butiran kerja bernilai RM483,171 tidak terperinci dan harga dinyatakan 
secara lump sum. Contoh spesifikasi bekalan tidak lengkap dan terperinci 
adalah seperti di jadual dan gambar berikut:  

 
JADUAL 4.9 

CONTOH PENYEDIAAN SPESIFIKASI KERJA TIDAK LENGKAP DAN TERPERINCI 

BIL. NO. SEBUT HARGA / PERIHAL 
BIL. BUTIRAN 
KERJA TIDAK 

LENGKAP 

NILAI 
KERJA 

(RM) 
MAKLUMAT TIDAK LENGKAP 

1. 

MPBP/9/2015 
Kerja-kerja membaikpulih Rumah 
Pangsa Taman Soga Blok A 
Hingga C dan Kerja-kerja Berkaitan 
di Batu Pahat 

9 126,000 

 ukuran luas permukaan bagi kerja 
mengecat. 

 ukuran luas/bilangan siling. 
 ukuran luas/panjang papan 

pemanis. 
 ukuran panjang pendawaian. 
 jumlah penutup ‘manhole’ 
 ukuran panjang dan size saluran 

tangki septik dan paip ‘overflow’. 

2. 

MPBP/7/2015 
Program Tabung Penyelenggaraan 
1 Malaysia Rumah Pangsa Taman 
Bukit Perdana (A-D) 

4 110,000 
 ukuran luas permukaan bagi kerja 

mengecat. 
 ukuran panjang pendawaian. 

3. 

MPBP/10/2015 
Kerja-kerja Membaikpulih Rumah 
Pangsa Orchard Height Blok 5-7 
dan Kerja-kerja Berkaitan 

4 65,000 

 ukuran luas permukaan bagi kerja 
mengecat. 

 bilangan/ukuran bagi kerja 
pembaikan tangga. 

 jumlah penutup ‘manhole’ 

4. 

MPBP/89/2015 
Kerja-kerja membaikpulih Rumah 
Pangsa Taman Cempaka Biru dan 
Kerja-kerja Berkaitan di Parit Raja 

4 90,000 

 anggaran luas bagi kerja 
mengecat 

 ukuran luas/bilangan syiling 
 ukuran luas/panjang papan 

pemanis. 

5. 
MPBP/181/2016 
Kerja-kerja Menaiktaraf Kompleks 
Niaga Parit Raja 

2 52,100  bilangan/luas bumbung dan 
panjang serta saiz saluran air. 

6. 
MPBP/89/2016 
Menaiktaraf Kotak Tanaman dan 
Ruang Pejalan Kaki di Jalan Bakau 
Chondong 

2 12,071 
 spesifikasi lengkap komputer dan 

tiada panjang serta saiz saluran 
PVC. 

                       Sumber : Fail MPBP 
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GAMBAR 4.6 

  

Spesikifasi Kerja Projek Membaikpulih Rumah Pangsa Taman Soga 
- Contoh Spesifikasi Bekalan Tidak Lengkap dan Terperinci 

(31.07.2017) 
 
 

b. Semakan Audit mendapati, keadaan ini berlaku kerana MPBP tidak melantik 
Jawatankuasa Spesifikasi bagi menyediakan spesifikasi kerja, perkhidmatan 
dan bekalan yang jelas, sempurna dan terperinci. Perkara ini memberi kesan 
kepada spesifikasi kerja tidak lengkap dan terperinci serta tidak boleh dinilai 
tahap kualiti dalam bentuk yang boleh diukur serta boleh menyukarkan pihak 
MPBP membuat perakuan kerja siap dan pengesahan bayaran. 

 
 

Maklum Balas Majlis Perbandaran Batu Pahat Bertarikh 28 Februari 2018  
 
Spesifikasi kerja yang tidak lengkap adalah bagi projek tahun 2015 dan 

2016. Spesifikasi bagi Jabatan Penilaian hanya disediakan oleh seorang 

Penolong Jurutera yang ditempatkan di Jabatan itu bagi lapan (8) projek 

yang berjalan secara serentak. Bermula tahun 2017, kesemua kerja 

berkaitan projek telah diletakkan di bawah Jabatan Kejuruteraan yang 

mempunyai ramai kakitangan yang berkemahiran. Selain itu, Jawatankuasa 

Spesifikasi telah dilantik pada 27 Februari 2018 selaras dengan Pekeliling 

Perbendaharaan Malaysia PK 2.1 Perenggan 1 (iv). 

 
 
Pada pendapat Audit, penyediaan spesifikasi kerja boleh ditambah baik 
selepas pelantikan Ahli Jawatankuasa Spesifikasi. 

 
 

4.6.4. Perolehan Kemudahan Peralatan Projek 
 

4.6.4.1. Tiada Kelulusan Jawatankuasa Perolehan Melalui Kontrak Atau 
Pegawai Pengawal   

 
a. Mengikut Pekeliling Perbendaharaan PK 4/2013 Perenggan 10(i)(a), agensi 

Kerajaan layak memperoleh kemudahan pengangkutan dan peralatan 
melalui peruntukan kerja-kerja awalan (preliminaries). Kelayakan ini adalah 
bagi tujuan pengurusan projek dan hendaklah mematuhi kriteria yang 
ditetapkan dengan mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Perolehan 
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Melalui Kontrak (JKPMK) atau Pegawai Pengawal. JKPMK tersebut 
hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal.   

 
b. Semakan Audit mendapati, perolehan kemudahan peralatan bagi keperluan 

Pegawai Penguasa di bawah butiran kerja-kerja awalan tidak mendapat 
kelulusan JKPMK atau Pegawai Pengawal. MPBP telah membayar sejumlah 
RM108,900 bagi 96 peralatan untuk 24 kerja bernilai RM15.66 juta. Harga  
bagi setiap peralatan adalah di antara RM300 hingga RM6,000. Contoh 
peralatan yang berkaitan adalah seperti jadual berikut:  

 
JADUAL 4.10 

KEMUDAHAN PERALATAN PROJEK YANG TIADA KELULUSAN JPKMK 

BIL. KERJA 
NILAI 

KERJA 
(RM) 

TAHUN 
PROJEK 

PERALATAN YANG 
DIBEKALKAN 

NILAI 
PERALATAN 

(RM) 

1. 
Membaikpulih Rumah Pangsa 
Bukit Perdana Blok A Hingga 
D di Batu Pahat Johor. 

1,484,400 2015 

 Satu (1) unit Drone Model DJI 
Phantom 3" 

 Satu (1) unit External Hard 
Disk Seagate Expension 
Portable 

 Satu (1) unit Kamera Fujifilm 
X-A2+16-50mm+XA2 PU 
Case + 8GB 

6,000 
 
 

300 
 
 

2,000 

2. 
Membaikpulih Rumah Pangsa 
Taman Soga Blok A Hingga C 
di Batu Pahat, Johor. 

1,008,960 2015 

 Satu (1) unit Drone Model DJI 
Phantom 3" 

 Satu (1) unit Handphone 
iPhone 6 Plus(Gold) 

 Satu (1) unit External Hard 
Disk 

 Satu (1) unit Kamera 
Samsung NX2000+ 

6,000 
 

4,000 
 

500 
 

1,500 

3. 
Menurap Semula Dengan 
'Premix' di Taman Industri 
Parit Raja, Batu Pahat. 

939,345 2015 
 Satu (1) unit Kamera Nikon 

D5200 Kit 18-55mm Lens VR 
1 24.1MP, DSLR Bronze 8GB 

2,000 

Sumber: Fail MPBP 
 
 

c. Berdasarkan temubual dengan pihak MPBP, perkara ini berlaku kerana 
MPBP tidak menyedari akan kewujudan pekeliling berkaitan yang 
menyebabkan berlakunya pembelian tanpa kelulusan. 
 

4.6.4.2. Bekalan Peralatan Projek Tidak Mengikut Kelayakan Nilai Kontrak 
 

a. Pekeliling Perbendaharaan PK 4/2013 Perenggan 10(i)(2) menetapkan    
satu (1) unit kemudahan peralatan komputer adalah dibenarkan bagi kontrak 
bernilai melebihi RM500,000 hingga RM2 juta dan dua (2) unit komputer bagi 
harga tender melebihi RM2 juta hingga RM10 juta. Spesifikasi perkakasan 
dan perisian yang disediakan hendaklah setakat memenuhi keperluan tugas 
sahaja.   
 

b. Semakan Audit terhadap dokumen kontrak mendapati dua (2) unit komputer 
telah dibekalkan bagi satu (1) kontrak kerja yang bernilai kurang daripada     
RM2 juta. Manakala, lima (5) kontrak kerja yang bernilai kurang daripada 
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RM500,000 telah dibekalkan seunit komputer bagi setiap projek. Butiran 
lanjut adalah seperti di jadual berikut. 

 
JADUAL 4.11 

KEMUDAHAN BEKALAN PERALATAN TIDAK MENGIKUT KELAYAKAN  

BIL. KERJA 
NILAI 

KERJA 
 (RM) 

PERALATAN YANG DIBEKALKAN 
NILAI 

PERALATAN 
(RM) 

1. Menurap Semula Premix di 
Taman Industri Parit Raja 939,345 

 Satu (1) unit Acer Aspire Switch 12 SW5-
27169SE Notebook Tablet-W8.1SL 

 Satu (1) unit HP All in One 22-2011d 
Touchsmart 21.5" Desktop PC (i3-
4160T,1TB,4GB, Integrated,W8.1 

5,000 

2. Membaik Pulih Rumah Pangsa 
Taman Cempaka Biru 

480,475  Satu (1) unit Laptop Acer SWS-171-337K 
Intel 2,000 

3. 
Mencuci, Membersih dan 
Menyelenggara Longkang di 
Taman Perindustrian Sri Sulong, 
Batu Pahat. 

473,855  Satu (1) unit Apple Macbook 3,000 

4. 

Mencuci, Membersih dan 
Menyelenggara Longkang di 
Taman Sri Jaya, Taman Setia 
Jaya, Taman Maju dan Taman 
Puteri, Batu Pahat. 

457,819  Satu (1) unit Apple Macbook 3,000 

5. 
 

Menurap Semula Dengan 
'Premix' di Jalan Perdana 2/17 
dan Jalan Perdana 2/17c, Batu 
Pahat  

400,410  Satu (1) unit Komputer Asus 3,000 

6. 
Menaiktaraf Kotak Tanaman dan 
Ruang Pejalan Kaki di Jalan 
Bakau Chondong 

343,699  Satu (1) unit desktop all in one 3,000 

                         Sumber: Fail MPBP 
 
 

c. Semakan Audit mendapati, MPBP juga telah memperoleh kemudahan 
peralatan selain daripada yang dibenarkan oleh Pekeliling Perbendaharaan                 
PK 4/2013. Sebanyak 11 kemudahan peralatan seperti telefon mudah alih, 
drone, kamera digital dan external hard disk bernilai RM24,900 telah 
dimasukkan dalam lima (5) kontrak kerja sebagaimana jadual dan gambar  
berikut:  

 
JADUAL 4.12 

KEMUDAHAN BEKALAN PERALATAN TIDAK MENGIKUT PEKELILING 

BIL. KERJA NILAI KERJA 
(RM) 

TAHUN 
PROJEK 

PERALATAN YANG 
DIBEKALKAN 

NILAI 
PERALATAN 

(RM) 

1. 

Membaikpulih Rumah 
Pangsa Bukit Perdana Blok 
A Hingga D di Batu Pahat 
Johor. 

1,484,400 2015 

 Satu (1) unit Drone 
Model DJI Phantom 3" 

 Satu (1) unit External 
Hard Disk Seagate 
Expension Portable 

 Satu (1) unit Kamera 
Fujifilm X-A2+16-
50mm+XA2 PU Case + 
8GB 

6,000 

 
300 

 
 

2,000 

2. 
Membaikpulih Rumah 
Pangsa Taman Soga Blok A 
Hingga C di Batu Pahat, 
Johor. 

1,008,960 2015 

 Satu (1) unit Drone 
Model DJI Phantom 3" 

 Satu (1) unit 
Handphone iPhone 6 
Plus(Gold) 

 Satu (1) unit External 
Hard Disk 

 Satu (1) unit Kamera 
Samsung NX2000+ 

6,000 
 
 

4,000 
 
   500 

 
1,500 
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BIL. KERJA NILAI KERJA 
(RM) 

TAHUN 
PROJEK 

PERALATAN YANG 
DIBEKALKAN 

NILAI 
PERALATAN 

(RM) 

3. 
Menurap Semula Dengan 
'Premix' di Taman Industri 
Parit Raja, Batu Pahat. 

939,345 2015 

 Satu (1) unit Kamera 
Nikon D5200 Kit 18-
55mm Lens VR 1 
24.1MP, DSLR Bronze 
8GB 

2,000 

4. 

Membaikpulih Rumah 
Pangsa Orchard Height Blok 
5 Hingga 7 di Batu Pahat, 
Johor. 

697,260 2016 

 Satu (1) unit Kamera 
Nikon 1 S2-Red 

 Satu (1) unit External 
Hard Disk Hitachi 
HGST Touro S 1TB 
2.5LN USB3.0 
7200RPM Ruby Red 

2,000 
 

300 

5. 

Membaikpulih Rumah 
Pangsa Cempaka Biru di 
Parit Raja Batu Pahat, 
Johor. 

480,800 2015 

 Satu (1) unit External 
Hard Disk Lenovo 
F309 Lenovo USB 3.0 
1TB External Portable 
HDD 

300 

JUMLAH 24,900 
                 Sumber: Fail MPBP 

 
 

GAMBAR 4.7 GAMBAR 4.8 

  

Drone 
- Keperluan Pegawai Penguasa 

(31.07.2017) 

Kamera Samsung 
- Keperluan Pegawai Penguasa 

(31.07.2017) 
 
 

d. Selain itu, MPBP turut memasukkan perolehan printer dan toner bernilai 
RM36,000 bagi 12 projek yang mana tidak mematuhi pekeliling kerana 
projek bernilai kurang daripada RM500,000 dan kemudahan peralatan selain 
dari yang dibenarkan.  
 

e. Berdasarkan temubual dengan pihak MPBP, perkara ini berlaku kerana 
MPBP tidak menyedari akan kewujudan pekeliling berkaitan. Ini 
menyebabkan berlakunya pembelian tidak mengikut peraturan dan 
meningkatkan harga kontrak. 

 
4.6.4.3.  Penyerahan Semula Kemudahan Peralatan Kepada Kontraktor  

 
a. Mengikut Pekeliling Perbendaharaan PK 4/2013 Perenggan 10 (iv) setelah 

projek siap dan Perakuan Siap Kerja dikeluarkan, penyerahan semula 
peralatan kepada kontraktor perlu dibuat. Penerimaan secara percuma 
peralatan daripada kontraktor oleh Pegawai, kakitangan atau saudara dan 
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sekutu seperti mana takrifan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan 
Rasuah Malaysia 2009 adalah dilarang dan tidak dibenarkan sama sekali.  

   
b. Semakan Audit mendapati MPBP tidak menyerahkan semula kepada 

kontraktor kemudahan peralatan bagi kerja yang telah disiapkan pada tahun 
2015 hingga 2016 seperti komputer, mesin pencetak, kamera, drone, telefon 
bimbit dan komputer riba seperti di Gambar 4.9 dan Gambar 4.10. 
Kemudahan peralatan pejabat yang diterima di Jabatan Kejuruteraan 
Bangunan bernilai RM65,000 telah direkodkan di Senarai Keperluan dan 
Kelengkapan Pejabat Pegawai Penguasa. Manakala, kelengkapan pejabat 
yang diterima di Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta berjumlah 
RM43,900 tidak direkodkan langsung.  

 
GAMBAR 4.9 GAMBAR 4.10 

  

Kamera Nikon  
- Keperluan Pegawai Penguasa 

(31.07.2017) 

Drone  
- Keperluan Pegawai Penguasa 

(31.07.2017) 
 
 

c. Pihak Audit juga telah membuat pengesahan terhadap peralatan pejabat 
yang diterima dan mendapati dua (2) buah komputer riba bernilai RM6,000 
telah hilang dan laporan polis telah dibuat. Bagaimanapun, tatacara 
kehilangan dan hapus kira aset tidak dijalankan. Berdasarkan temubual 
dengan pihak MPBP, perkara ini berlaku kerana MPBP tidak menyedari 
akan kewujudan pekeliling berkaitan.  

 
 

Maklum Balas Majlis Perbandaran Batu Pahat Bertarikh 28 Februari 2018  
 
MPBP mengambil maklum akan isu yang dibangkitkan dan telah terlepas 

pandang tentang pekeliling yang berkuatkuasa. Manakala, dua (2) buah 

komputer riba yang telah hilang juga telah diganti semula.  
 

 
Pada pendapat Audit, pelanggaran terhadap peraturan mengenai 
kemudahan peralatan projek seperti perolehan peralatan tanpa kelulusan 
JKPMK atau Pegawai Pengawal, perolehan tidak mengikut nilai projek dan 
peralatan yang tidak dibenarkan oleh pekeliling menyebabkan kos projek 
bertambah sebanyak RM108,900. 
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4.6.5. Penggunaan Kemudahan 
 

Semua perolehan yang dibuat hendaklah digunakan dan diuruskan dengan cekap 
dan teratur bagi mengelakkan daripada berlakunya pembaziran. Para 2 (ii)(a) PK4 
(Pentadbiran Kontrak dalam Perolehan Kerajaan) menekankan Agensi hendaklah 
memastikan pengurusan dan pentadbiran kontrak diuruskan dan diberi perhatian 
yang serius bagi menjaga kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan berhubung 
dengan pelaksanaan perolehan. 

 
4.6.5.1. Peralatan dan Kemudahan Tidak Digunakan 

 
Lawatan Audit terhadap 45 perolehan kerja yang bernilai RM15.89 juta telah 
dilaksanakan. Hasil lawatan tersebut mendapati perolehan kerja Membina 
Tempat Letak Kereta di Jalan Timah Sari dan Pembekalan 14 Unit Perangkap 
Lemak di Gerai Kompleks Niaga Peserai bernilai RM522,337 tidak digunakan 
seperti jadual berikut: 
 

JADUAL  4.13 
KEMUDAHAN TIDAK DIGUNAKAN 

BIL. PROJEK 
TARIKH 
KERJA 
SIAP 

KOS 
PROJEK 

(RM) 
PENEMUAN AUDIT 

KOS 
PROJEK/ 

PERALATAN 
TIDAK 

DIGUNAKAN 
(RM) 

1. Membina Tempat Letak Kereta di 
Jalan Timah Sari 27.09.2016 506,048 

Tempat Letak Kereta 
Tidak Digunakan 
Sehingga Kini  
(Perenggan 4.6.5.1.a) 

506,048 

2. 

Membekal dan Memasang 40 Unit 
Perangkap Lemak di Gerai 
Kompleks Niaga Peserai dan Parit 
Raja 

12.11.2015 48,040 

14 Unit Perangkap Lemak 
yang Dipasang Tidak 
Digunakan  
(Perenggan 4.6.5.1.c) 

16,289 

JUMLAH 554,088 JUMLAH 522,337 
                 Sumber: Fail MPBP 

 
 

a. Berdasarkan perancangan awal, kos bagi kerja pembinaan tempat letak 
kereta berturap di Jalan Timah Sari dianggarkan berjumlah RM1.37 juta dan 
meliputi kawasan seluas 1.907 ekar. Bagaimanapun, atas sebab kekangan 
kewangan MPBP hanya meluluskan sejumlah RM506,048 bagi kerja 
membersih, membekal, memasang longkang dan menghampar lapisan 
crusher run.  Kerja telah dimulakan pada 20 Jun 2016 dan disiapkan oleh 
kontraktor pada 27 September 2016. Lawatan Audit pada 30 Julai 2017 
mendapati tempat letak kereta tidak pernah digunakan seperti di gambar 
berikut:   
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GAMBAR 4.11 
 
 

Tempat Letak Kereta Jalan Timah Sari 
- Projek Tidak Digunakan 

(30.07.2017) 

 
 

b. Perkara ini berlaku disebabkan tiada kajian semula dibuat bagi 
menyesuaikan peruntukan yang diterima dengan keluasan kawasan yang 
hendak dibina dan tahap keperluan kerja. Ini menyebabkan kemudahan 
yang dibina tidak sempurna dan tidak dapat digunakan. 

 
 

Maklum Balas MPBP yang Diterima pada 28 Februari 2018  
 
Atas sebab kekangan kewangan, hanya sebahagian peruntukan diluluskan 

pada tahun 2016 iaitu bagi kerja menghampar crusher run. Fasa 

seterusnya akan dilaksanakan setelah keadaan tanah rata dan sempurna 

dengan mengambil kira kawasan projek yang berpaya. 

   
 
Pada pendapat Audit, perancangan perolehan yang tidak mengambilkira 
perubahan peruntukan yang diluluskan dan keperluan sebenar 
menyebabkan projek yang dilaksanakan tidak dapat dimanfaatkan dengan 
sewajarnya.  
 
 
c. Mengikut perancangan asal, kerja membekal dan memasang tangki 

perangkap lemak secara berpusat dipasang di Gerai Kompleks Niaga 
Peserai dan Parit Raja dengan kos RM48,040. Projek ini merupakan projek 
perintis MPBP bagi tujuan mengasingkan lemak daripada mencemari sungai 
dan alam sekitar hasil daripada bahan buangan sisa makanan. 
Bagaimanapun, kontaktor pada 12 November 2015 telah memasang 20 unit 
perangkap lemak secara individu di Gerai Kompleks Niaga Peserai dan 20 
unit perangkap lemak di Gerai Kompleks Niaga Parit Raja. Lawatan Audit ke 
Gerai Kompleks Niaga Peserai pada 31 Julai 2017 mendapati sebanyak 14 
daripada 20 perangkap lemak yang dipasang tidak digunakan oleh peniaga 
kerana peralatan tersebut tidak dapat memerangkap lemak dan perlu 
dibersihkan setiap kali penggunaan. Semakan lanjut mendapati, keadaan ini 
telah disahkan oleh Jabatan Kesihatan dan Perlesenan MPBP semasa 
pemeriksaan pada 9 Disember 2015. Peralatan yang tidak digunakan adalah 
seperti gambar berikut:  
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GAMBAR 4.12 GAMBAR 4.13 

  

Kompleks Niaga Peserai 
- Perangkap Lemak yang Tidak Digunakan  

(30.07.2017) 

Kompleks Niaga Peserai 
- Perangkap Lemak yang Tidak Digunakan 

(31.07.2017) 
 
 

d. Perangkap lemak tidak dapat digunakan kerana pembinaannya tidak 
mengikut perancangan asal yang sepatutnya dibina secara berpusat dan 
lebih mudah disenggarakan. Ini merupakan satu pembaziran wang awam 
dan matlamat asal pembinaan/projek tidak tercapai. 

 
 
Maklum Balas Majlis Perbandaran Batu Pahat Bertarikh 28 Februari 2018  
 
Kesedaran yang rendah terhadap pencemaran yang disebabkan oleh sisa 

buangan menyebabkan peniaga tidak menggunakan fasiliti yang telah 

disediakan. Bagi mengatasi masalah ini, Jabatan Kesihatan telah 

mengeluarkan 42 kompaun kepada premis-premis makanan yang tidak 

memasang atau menggunakan perangkap lemak.  

 
 
Pada pendapat Audit, perolehan yang tidak digunakan merupakan satu  
pembaziran wang awam dan matlamat asal pembinaan/projek tidak 
tercapai.  

   
 

4.7. SYOR AUDIT 
 
Bagi menambah baik pelaksanaan perolehan dan memastikan pengurusan perolehan 
dapat dilaksanakan dengan teratur dan berhemat serta mendapat value for money bagi 
wang awam yang dibelanjakan, Majlis Perbandaran Batu Pahat disyorkan 
mempertimbangkan perkara berikut:  

 
4.7.1.  kaedah perolehan hendaklah dirancang dengan teliti bagi memastikan 
Kerajaan memperoleh value for money daripada perbelanjaan yang dilakukan; 
 
4.7.2.  meningkatkan penyeliaan/pemantauan secara berterusan bagi memastikan 
pematuhan terhadap peraturan yang ditetapkan bagi lebih telus, teratur dan 
berkualiti serta kepentingan Kerajaan sentiasa terpelihara; 
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4.7.3.  memastikan kemudahan dan bangunan yang dibina tidak terbiar dan boleh 
dimanfaatkan oleh orang awam; 
 
4.7.4.  tindakan tegas dikenakan kepada kontraktor/pembekal yang tidak 
melaksanakan kerja dengan sempurna dengan menyenarai hitam atau dikenakan 
ganti rugi tertentu dan ditetapkan (late ascertained damage) bagi projek yang lewat 
siap; dan 
 
4.7.5.  latihan yang berterusan dan bersesuaian perlu diberikan kepada pegawai 
yang bertanggungjawab bagi meningkatkan tahap pengetahuan serta kemahiran 
kerja selaras dengan perubahan terkini pekeliling dan peraturan berkaitan perolehan 
Kerajaan. 
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PERBADANAN JOHOR 

 
 
5. TPM TECHNOPARK SDN. BHD. 
 
5.1. LATAR BELAKANG 
 

5.1.1. TPM Technopark Sdn. Bhd. (TTSB) merupakan subsidiari milik penuh 
Perbadanan Johor (JCORP) yang telah ditubuhkan pada 20 Jun 1992 dengan 
modal berbayar berjumlah RM20.05 juta. Aktiviti utama syarikat adalah sebagai 
pengurus projek komersial dan infrastruktur awam milik entiti lain yang meliputi 
pengurusan perolehan, merekabentuk, penyediaan kontrak dan penyeliaan 
pelaksanaan projek. TTSB juga bertanggungjawab sebagai ejen pemasaran tanah 
industri milik JCORP dan syarikat usahasama. Selain itu TTSB berperanan sebagai 
pemaju kawasan perindustrian miliknya dan JCORP.  
 
5.1.2. Visi TTSB adalah untuk meneraju pembangunan kawasan perindustrian dan 
projek infrastruktur di rantau ini dan menjadi pengurus projek yang berhemah dan 
berdaya saing. Sebagai usaha mencapai visi, TTSB telah menetapkan misi untuk 
menjadi sebuah syarikat yang cemerlang dari segi perkhidmatan yang berkualiti 
kepada pelanggan. TTSB mempunyai enam (6) syarikat subsidiari seperti jadual 
berikut: 
 

JADUAL 5.1 
SYARIKAT SUBSIDIARI TTSB 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI EKUITI (%) AKTIVITI PERNIAGAAN 

1. MC-JTP Concept Sdn. Bhd. 100 Penyewaan lot kilang dan pengurusan 
bangunan 

2. Tg. Langsat Development Sdn. Bhd. 100 Kontraktor 

3. Total Project Management Sdn. Bhd. 100 Pengurusan projek 

4. Techno SCP Sdn. Bhd. 60 Pemaju kawasan industri 

5. PT. Padang Industrial Park 55 Pemaju kawasan industri 

6. Johor Concrete Products Sdn. Bhd. 51 (Tidak aktif) 

      Sumber : Penyata Kewangan TTSB Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2016  
 
 

5.1.3. Sehingga 31 Disember 2017, Lembaga Pengarah TTSB dianggotai seramai 
tujuh (7) orang Ahli Lembaga Pengarah yang dipengerusikan oleh Presiden dan 
Ketua Eksekutif JCORP. Pengurusan TTSB diketuai oleh seorang Pengarah Urusan 
dengan dibantu oleh 40 orang pegawai peringkat pengurusan dan 119 orang 
pegawai kumpulan sokongan. TTSB adalah tertakluk kepada Akta Syarikat 2016, 
Memorandum dan Artikel Penubuhan (M&A) dan Standard Operating Procedures 

(SOP) syarikat. 
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5.1.4. Jabatan Audit Negara telah mengadakan pengauditan pengurusan syarikat 
TTSB pada tahun 2011. Antara penemuan yang dilaporkan adalah pengambilan 
projek menaiktaraf bangunan KOMTAR lewat disiapkan, Taman Perindustrian 
Sedenak belum terjual dan stok tanah industri semakin berkurangan.  
 
 

5.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada kedudukan kewangan adalah kukuh 
dan amalan tadbir urusnya adalah baik serta pengurusan aktiviti TTSB telah 
dilaksanakan dengan cekap dan berkesan selaras dengan objektif yang ditetapkan. 
 
 
5.3. SKOP PENGAUDITAN 
 
Pengauditan ini meliputi aspek prestasi kewangan bagi tahun 2014, 2015 dan 2016 
serta amalan tadbir urus dan pengurusan aktiviti bagi tahun 2014 hingga bulan Oktober 
2017. Bagi pengurusan aktiviti, pengauditan melibatkan prestasi pelaksanaan projek, 
penjualan tanah industri dan pembangunan Premium Corporate Premises serta Taman 
Perindustrian Sedenak.  

 
 

5.4. METODOLOGI PENGAUDITAN  
 

Penilaian prestasi kewangan dilaksanakan berdasarkan penyata kewangan TTSB bagi 
tahun 2014, 2015 dan 2016 yang telah diaudit dan diberi Laporan Juruaudit Tanpa 
Teguran oleh Tetuan Azman, Wong, Salleh & Co. Penilaian ini melibatkan empat (4) 
analisis iaitu analisis trend pendapatan, perbelanjaan dan untung rugi, analisis trend 
aset dan liabiliti, analisis nisbah kewangan serta analisis aliran tunai. Bagi pengurusan 
aktiviti dan amalan tadbir urus kaedah pengauditan adalah dengan menyemak 
dokumen, fail dan rekod yang berkaitan. Justifikasi aktiviti yang dipilih untuk 
pengauditan adalah berdasarkan sumbangan utama kepada pendapatan syarikat. 
Selain itu susulan terhadap penemuan Audit pada tahun 2011 juga dibuat. Pengauditan 
telah dijalankan di pejabat TTSB di Menara KOMTAR, Johor Bahru dan pemeriksaan 
fizikal telah dilaksanakan terhadap tiga (3) projek pembinaan dan enam (6) kawasan 
perindustrian yang terletak di kawasan perindustrian Pasir Gudang, Simpang Renggam, 
Taman Teknologi Johor dan Sedenak Industrial Data Hub (SIDH). Perbincangan dan 
temu bual dengan pegawai TTSB juga telah dijalankan bagi mendapatkan penjelasan 
lanjut.  
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5.5. RUMUSAN AUDIT 
 
 5.5.1. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Oktober 2017 hingga Januari 

2018 merumuskan perkara berikut:  
 

a. Kedudukan Kewangan 
 

Kedudukan kewangan TTSB adalah stabil kerana mencatatkan keuntungan bagi 
tahun 2015 dan 2016, TTSB mempunyai aliran tunai positif dan mempunyai 
sumber yang mencukupi bagi memenuhi obligasi kerana kedudukan aset 
syarikat melebihi liabiliti. 

 
b. Pengurusan Aktiviti 

 
i. Pengurus Projek 

 
Aktiviti pengurusan projek oleh TTSB adalah kurang cekap dan wujudnya 
keperluan untuk menambah baik dalam aspek perancangan serta 
pemantauan projek kerana 78 projek atau 49% daripada 158 projek telah 
mengalami kelewatan daripada jadual kontrak asal antara 21 hingga 
2,042 hari.  

 
ii. Ejen Pemasaran 
 

TTSB telah menguruskan penjualan tanah secara teratur. Namun begitu, 
sasaran jualan tanah industri yang ditetapkan pada tahun 2016 dan 2017 
tidak tercapai. 

 
iii. Pemaju Projek Kawasan Perindustrian 

 
Secara keseluruhannya, pembangunan projek Premium Corporate 

Premises (PCP) di Pasir Gudang adalah tidak cekap kerana lewat 
disiapkan selama 473 hari dan mengakibatkan TTSB kerugian RM1.80 
juta ekoran tuntutan ganti rugi daripada pembeli akibat daripada 
kelewatan penyerahan milikan kosong. Selain itu, wujudnya keperluan 
TTSB untuk menambahbaik dalam aspek penjualan tanah Taman 
Perindustrian Sedenak kerana semenjak 2006 sehingga kini, TTSB 
hanya menjual kawasan seluas 224.07 ekar (48.9%) daripada 
keseluruhan kawasan yang boleh dijual iaitu 457.97 ekar.  

 
c. Amalan Tadbir Urus 

 
Secara keseluruhannya, amalan terbaik tadbir urus oleh TTSB adalah baik 
kerana 28 daripada 39 kriteria berkaitan Pengerusi, Lembaga Pengarah, 
Pengarah Urusan, Jawatankuasa Audit, Unit Audit Dalam, Standard 
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Operating Procedures, Perancangan Strategik dan Petunjuk Prestasi Utama 
telah dilaksanakan. 

 
 5.5.2. Penemuan Audit utama yang perlu diberikan perhatian dalam pengauditan 

ini adalah seperti berikut: 
 

i. prestasi pencapaian pendapatan aktiviti utama TTSB menunjukkan trend 
penurunan mulai tahun 2016 dengan hanya berjaya meraih RM27.51 juta 
(62.9%) daripada RM43.71 juta yang disasarkan. Manakala sehingga bulan 
Disember 2017, TTSB hanya berjaya mendapat RM7.71 juta (31%) 
berbanding RM24.63 juta yang ditetapkan; 

 
ii. sebanyak 78 (49%) projek yang diuruskan oleh TTSB mempunyai lanjutan 

masa antara 21 hingga 2,042 hari; 
 
iii. TTSB tidak mencapai sasaran jualan tanah industri pada tahun 2016 dan 

2017. Pada tahun 2016, TTSB hanya mencapai luas kawasan dijual 200.63 
ekar (81.3%) bernilai RM253.41 juta (82.9%) dengan hasil jualan berjaya 
dikutip berjumlah RM190.65 juta (85.4%) berbanding sasaran yang 
ditetapkan berjumlah RM223.19 juta. Bagi tempoh bulan Januari hingga 
Disember 2017, TTSB telah menjual/memajak 180.72 ekar (33.81%) bernilai 
RM202.07 juta (49.1%) daripada 535 ekar yang telah ditetapkan.; 

 
iv. projek pembangunan Premium Corporate Premises (PCP) lewat disiapkan 

selama 473 hari daripada tarikh siap asal; dan 
 
v. pencapaian KPI bagi tahun 2016 adalah 73% menurun daripada 100% yang 

dicatatkan pada tahun 2015 dan 2014. 
 
 
5.6. PENEMUAN AUDIT TERPERINCI 

 
Perkara yang ditemui dan maklum balas TTSB telah dibincangkan di dalam Exit 
Conference pada 11 Mac 2018. Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan yang 
dinyatakan dalam rumusan Audit adalah seperti perenggan berikut: 
 
 5.6.1. Kedudukan Kewangan 
 
 5.6.1.1.  Analisis terhadap kedudukan kewangan TTSB bagi tahun 2014, 2015 

dan 2016 telah dilaksanakan berdasarkan kedudukan kewangan syarikat yang 
merangkumi pendapatan, perbelanjaan dan untung rugi, aset dan liabiliti serta 
tunai dan kesetaraan tunai seperti jadual berikut:  
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JADUAL 5.2 
PENDAPATAN, PERBELANJAAN DAN  

UNTUNG RUGI BAGI TAHUN 2014, 2015 DAN 2016 
BUTIRAN 2014 

(RM Juta) 
2015 

(RM Juta) 
2016 

(RM Juta) 
Pendapatan 22.08 52.67 28.78 

Lain-lain  Pendapatan 8.30 9.52 9.72 

Jumlah Pendapatan 30.38 62.19 38.50 
Kos Jualan (9.52) (36.51) (27.81) 

Perbelanjaan Pentadbiran (3.79) (1.83) (2.34) 

Kos Kewangan (45.46) (1.74) (1.33) 

Jumlah Perbelanjaan (58.77) (40.08) (31.48) 
Keuntungan/(Kerugian) Sebelum Cukai (28.39) 22.11 7.02 
Cukai  (4.63) (4.30) (0.44) 

Keuntungan/(Kerugian) Selepas Cukai  (33.02) 17.81 6.58 
Dividen (6.01) (5.21) 0 

Keuntungan Terkumpul 60.47 73.07 79.65 
JUMLAH ASET 153.06 180.75 183.48 
JUMLAH LIABILITI 72.54 87.63 83.77 
JUMLAH EKUITI 80.52 93.12 99.70 
JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI 153.06 180.75 183.47 
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN 20.57 3.05 4.69 

Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2014, 2015 dan 2016 
 
 

5.6.1.2. Pendapatan utama TTSB terdiri daripada jualan tanah industri, jualan 
Premium Corporate Premises (PCP), yuran pengurusan projek dan yuran 
pemasaran. TTSB juga menerima lain-lain pendapatan seperti dividen daripada 
subsidiari, yuran pengurusan korporat, jualan borang tender dan dokumen 
berkaitan serta faedah simpanan tetap. Pendapatan operasi TTSB tahun 2016 
menunjukkan penurunan berjumlah RM23.89 juta atau 45% berbanding 
RM52.67 juta yang dicatatkan pada tahun 2015. Penurunan ketara ini adalah 
kerana tiada penjualan tanah industri milik TTSB. Pada tahun 2015, TTSB 
berjaya menjual tanah industri di Taman Perindustrian Sedenak dengan hasil 
berjumlah RM22.46 juta. Selain itu, penurunan pendapatan operasi pada tahun 
2016 juga disebabkan oleh penurunan ketara yuran pemasaran jualan tanah 
kepada RM6.51 juta atau 55% berbanding RM14.46 juta pada tahun 2015. Ini 
adalah disebabkan oleh penurunan kutipan jualan tanah berjumlah RM144.48 
juta atau 43% kepada RM190.65 juta berbanding RM335.13 juta pada tahun 
2015. Penurunan kutipan jualan tanah ini memberikan kesan secara langsung 
kepada jumlah pendapatan yuran pemasaran TTSB. Pada tahun 2016, lain-lain 
pendapatan meningkat sejumlah RM200,000 kepada RM9.72 juta berbanding 
RM9.52 juta pada tahun 2015 kerana kesan daripada penilaian semula aset 
pelaburan dan peningkatan yuran pengurusan korporat. Trend pendapatan bagi 
tempoh 2014 hingga 2016 adalah seperti di Jadual 5.2 dan Carta 5.1. 
 
5.6.1.3. Perbelanjaan TTSB meliputi kos jualan, perbelanjaan pentadbiran 
dan kos kewangan. Item utama kos jualan terdiri daripada kos tanah, kos 
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pembinaan PCP dan bayaran emolumen. Bagi tahun 2016, perbelanjaan TTSB 
telah menurun sejumlah RM8.60 juta (21.5%) kepada RM31.48 juta berbanding 
RM40.08 juta pada tahun 2015. Antara yang mempengaruhi penurunan ini 
adalah penurunan kos jualan berjumlah RM8.70 juta. Ini adalah kerana pada 
tahun 2016, tiada penjualan tanah industri milik TTSB. Bagaimanapun, pada 
tahun 2016 terdapat beberapa perbelanjaan yang mencatatkan peningkatan 
antaranya adalah kos pembinaan PCP dan bayaran emolumen. Kos pembinaan 
PCP telah meningkat sejumlah RM7.21 juta (230.4%) berbanding RM3.13 juta 
pada tahun sebelumnya kerana keseluruhan projek telah disiapkan dan TTSB 
telah membuat bayaran kemajuan kepada kontraktor. Selain itu, bayaran 
emolumen juga telah mencatatkan peningkatan berjumlah RM3.46 juta (37.6%) 
berbanding RM9.20 juta pada tahun 2015 disebabkan TTSB telah menambah 
seramai 40 orang kakitangan menjadi 161 orang berbanding 121 orang tahun 
sebelumnya sejajar dengan perkembangan pembangunan industri yang 
dirancang. Ini adalah kerana TTSB dilantik sebagai syarikat induk bagi 
menjayakan hasrat JCORP memacu Divisyen Pembangunan Industri. Trend 
perbelanjaan bagi tiga (3) tahun yang berkaitan adalah seperti di Jadual 5.2 
dan Carta 5.1. 
 
5.6.1.4.  Trend pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun 2014, 2015 dan 2016 
telah memberi kesan terhadap keuntungan TTSB. Pada tahun 2016, TTSB 
mencatatkan keuntungan sebelum cukai berjumlah RM7.02 juta iaitu menurun 
sejumlah RM15.09 juta (68.2%) berbanding RM22.11 juta yang dicatatkan pada 
tahun 2015. Pada 31 Disember 2016, TTSB merekodkan keuntungan terkumpul 
berjumlah RM79.65 juta iaitu meningkat sejumlah RM6.58 juta (9%) berbanding 
RM73.07 juta pada tahun 2015 seperti di carta berikut: 
 

CARTA 5.1 
TREND PENDAPATAN DAN 

PERBELANJAAN BAGI  
TAHUN 2014, 2015 DAN 2016 

CARTA 5.2 
TREND KEUNTUNGAN SEBELUM 

 CUKAI DAN KEUNTUNGAN TERKUMPUL 
BAGI TAHUN 2014, 2015 DAN 2016 

  
Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2014, 2015 dan 2016 
 

30.38 

62.19 

38.5 

58.77 

40.08 
31.48 

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016
Pendapatan Perbelanjaan

-28.39 

22.11 
7.02 

60.47 
73.07 79.65 

-40
-20

0
20
40
60
80

100

2014 2015 2016

Keuntungan/Kerugian Sebelum Cukai

Keuntungan Terkumpul

RM Juta RM Juta 



 

 LKAN NEGERI JOHOR 2017 SIRI 1 │ 124                                                 

5.6.1.5. Analisis Audit juga mendapati TTSB mempunyai sumber yang 
mencukupi bagi memenuhi obligasi kerana kedudukan aset syarikat melebihi 
liabiliti bagi tempoh tiga (3) tahun. Komponen terbesar yang menyumbang 
kepada aset syarikat adalah tanah dan perbelanjaan pembangunan. Manakala 
liabiliti pula terdiri daripada pemiutang dan pendahuluan hasil pajakan. 
Sehingga 31 Disember 2016, jumlah aset TTSB adalah bernilai RM183.48 juta 
termasuk penghutang syarikat berkaitan berjumlah RM31.39 juta (67%) dari 
jumlah sebenar RM47.02 juta (tidak termasuk bayaran terdahulu dan deposit 
dibayar sebanyak RM1.41juta). Manakala liabiliti TTSB adalah berjumlah 
RM83.77 juta yang terdiri daripada pendahuluan pajakan dan deposit diterima 
sebanyak RM35.36 juta (42%), pemiutang syarikat berkaitan RM25.82 juta 
(31%), pinjaman bank RM8.73 juta (10%) dan selebihnya ialah pemiutang biasa 
dan perbelanjaan terakru sebanyak RM13.86 juta (16%). Didapati syarikat ini 
berada pada tahap kecairan yang baik pada tahun 2016 dengan kadar kecairan 
2.80. Nisbah hutang atas aset TTSB bagi tahun 2016 adalah baik kerana 
mencatatkan nisbah kurang daripada 50% iaitu hanya 45.7% jumlah aset 
dibiayai oleh liabiliti. Pulangan atas aset TTSB pada tahun 2016 adalah kurang 
memuaskan kerana hanya mampu memperoleh RM0.04 keuntungan bagi 
setiap ringgit aset berbanding RM0.10 yang dicatatkan pada tahun 2015. Selain 
itu, TTSB mengambil purata antara 265 hingga 613 hari bagi tahun 2014 hingga 
tahun 2016 untuk mengutip hutang. Hutang induk dan syarikat subsidiari adalah 
tidak dijamin, tidak dikenakan faedah dan perlu dibayar apabila diminta.  
 
5.6.1.6. Analisis Audit telah dijalankan terhadap aliran tunai TTSB bagi menilai 
keupayaan syarikat menjana aliran tunai daripada operasi, pelaburan dan 
pembiayaan untuk menampung keperluan perbelanjaan syarikat. Kedudukan 
keseluruhan aliran tunai TTSB adalah positif. Baki tunai dan kesetaraan tunai 
pada tahun 2015 telah menurun dengan ketara berjumlah RM17.52 juta (85.2%) 
kepada RM3.05 juta berbanding RM20.57 juta pada tahun 2014. Antara faktor 
menyumbang penurunan ini adalah kerana TTSB telah membuat pembayaran 
balik pinjaman, hutang dan dividen yang keseluruhannya berjumlah RM25.60 
juta. Bagaimanapun sehingga 31 Disember 2016, baki tunai dan kesetaraan 
tunai TTSB adalah berjumlah RM4.69 juta iaitu meningkat sejumlah RM1.64 juta 
(53.8%) berbanding tahun 2015 kerana pengurangan aktiviti pembayaran balik 
pinjaman. Selain itu, TTSB juga tidak membuat pembayaran dividen kepada 
JCORP berbanding tahun sebelumnya berjumlah RM5.21 juta kerana 
pembayaran dividen sepanjang tempoh pinjaman selama 36 bulan bermula 
November 2014 adalah tertakluk kepada kelulusan pihak AmBank. Walau 
bagaimanapun, atas sebab tertentu, pihak AmBank telah memberi kelulusan 
untuk pembayaran dividen bagi tahun kewangan 2014 dan 2015. 
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Maklum Balas TTSB yang Diterima pada 27 Mac 2018 
 
TTSB sentiasa meletakkan keutamaan yang tinggi dalam memastikan segala 

obligasi kewangan dan keuntungan syarikat diselesaikan atau diterima pada 

tempoh yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, TTSB tidak mempunyai jadual 

perancangan tetap pelunasan hutang syarikat berkaitan disebabkan faktor 

risiko yang rendah memandangkan ianya adalah hutang syarikat dari 

kumpulan JCORP. Di antara tindakan yang diambil bagi hutang syarikat 

berkaitan yang terdiri daripada transaksi operasi, pembayaran akan dibuat 

berdasarkan tempoh pembayaran yang ditetapkan di samping mengambil kira 

keperluan tunai TTSB dan kadar transaksi perniagaan antara syarikat. 

Manakala, bagi hutang syarikat berkaitan yang terdiri daripada transaksi 

penjualan tanah, salah satu (1) cara pembayaran adalah melalui transaksi 

kontra dengan hutang kepada syarikat berkaitan jika ada. 
 
 
Pada pendapat Audit, prestasi kewangan TTSB secara keseluruhannya adalah 
stabil kerana masih mampu memenuhi obligasi kewangan dan mempunyai 
aliran tunai positif. 

 
 
 5.6.2. Pengurusan Aktiviti 
 

Aktiviti utama TTSB adalah sebagai pengurus projek, ejen pemasaran dan pemaju 
projek kawasan perindustrian milik JCORP, syarikat subsidiari JCORP, TTSB dan 
syarikat usahasama. Sebagai pengurus projek, TTSB bertanggungjawab terhadap 
proses pelantikan kontraktor dan perunding, reka bentuk dan pemantauan 
pelaksanaan projek. Pada masa kini, TTSB menguruskan projek pembangunan 
milik JCORP, Pejabat Pembangunan Negeri Johor (ICU JOHOR), Agensi Kerajaan 
yang lain dan pihak swasta. TTSB juga bertindak sebagai ejen pemasaran kawasan 
perindustrian yang dimiliki JCORP, syarikat subsidiari JCORP, TTSB dan syarikat 
usaha sama. Antara tanggungjawab TTSB adalah menguruskan proses jual 
beli/pajakan dan membuat kutipan bayaran. Selain itu, TTSB juga telah menceburi 
bidang pembangunan kawasan industri melalui perjanjian hak pembangunan yang 
telah ditandatangani bersama JCORP. Hasil semakan Audit terhadap aktiviti utama 
TTSB adalah seperti berikut: 

 
 5.6.2.1. Prestasi Pendapatan Aktiviti Utama Tidak Mencapai Sasaran 
 

a. Pada setiap tahun TTSB akan menyediakan sasaran pendapatan aktiviti  
utama untuk diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Pemantauan sasaran 
dilaksanakan secara berkala oleh pihak pengurusan dalam Mesyuarat 
Jawatankuasa Eksekutif (EXCO) dan Mesyuarat Lembaga Pengarah. 
Sekiranya perlu, sasaran ini akan dibuat penilaian semula bagi memastikan 
sasaran yang ditetapkan adalah berdasarkan unjuran situasi semasa. 
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b. Pihak Audit mendapati secara keseluruhannya, bagi tempoh tahun 2014 
hingga 2017 TTSB telah memperoleh pendapatan bagi aktiviti utama 
sejumlah RM136.01 juta (79%) berbanding yang disasarkan berjumlah 
RM171.65 juta. TTSB hanya berjaya mencapai sasaran pendapatan tahunan 
aktiviti utama pada tahun 2015 sahaja iaitu berjumlah RM50.73 juta 
berbanding RM50.09 juta yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015, 
pencapaian pendapatan aktiviti utama berada pada tahap 95.5%. Prestasi 
pencapaian pendapatan aktiviti utama TTSB menunjukkan trend penurunan 
mulai tahun 2016 dengan hanya berjaya meraih RM27.51 juta (62.9%) 
berbanding RM43.71 juta yang disasarkan. Manakala sehingga bulan 
Disember 2017, TTSB hanya memperoleh RM7.71 juta (31%) berbanding 
RM24.63 juta yang ditetapkan seperti di Jadual 5.3. 

 

c. Antara sebab sasaran pendapatan aktiviti utama tidak dicapai pada tahun 
2016 adalah kerana TTSB belum dapat menjual baki unit Premium 

Corporate Premises seperti yang ditetapkan dan hasil yuran pemasaran 
tidak mencapai sasaran. Pada tahun 2016, nilai jualan tanah industri berjaya 
dikutip adalah berjumlah RM190.65 juta (85.4%) berbanding RM223.19 juta 
yang telah ditetapkan dan secara tidak langsung memberi kesan kepada 
hasil yuran pemasaran. Ini adalah kerana hasil yuran pemasaran bergantung 
kepada jumlah kutipan jualan tanah industri. 

 

d. Kesan akibat TTSB tidak mencapai sasaran pendapatan aktiviti tersebut 
menyebabkan penurunan ketara pendapatan tahun 2016 TTSB kepada 
RM38.50 juta (61.9%) berbanding tahun sebelumnya iaitu berjumlah 
RM62.19 juta seperti di Jadual 5.2. Pencapaian pendapatan aktiviti utama 
TTSB berbanding sasaran bagi tahun 2014 hingga 2017 adalah seperti di 
jadual berikut: 
 

JADUAL 5.3 
PENCAPAIAN PENDAPATAN AKTIVITI UTAMA 

 TTSB BERBANDING SASARAN BAGI TAHUN 2014 HINGGA 2017  
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Jualan Tanah Industri 

36.76 28.73 78.2 26.27 26.26 100 - -  - - - 62.53 54.99 87.9 

Jualan Premis Korporat 

- 2.80 - 4.13 4.33 104.8 24.88 12.88 51.8 11.15 - 0 40.16 20.01 49.8 

Yuran Pengurusan Projek 

6.90 8.67 125.7 5.74 5.68 99 10.14 8.12 80.1 9.48 4.36 45 32.26 26.83 83 

Yuran Pemasaran 

10.06 11.09 110.2 13.95 14.46 103.7 8.69 6.51 74.9 4.00 3.35 53 36.70 34.18 93.1 

53.72 51.29 95.5 50.09 50.73 101.3 43.71 27.51 62.9 24.63 7.71 31 171.65 136.01 79 
 Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2014, 2015 dan 2016  

                        Bajet Tahunan 2014, 2015, 2016 dan 2017 
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 Maklum Balas TTSB yang Diterima pada 6 Mac 2018 
 

Antara sebab TTSB menghadapi kesukaran untuk mencapai sasaran 

adalah kerana: 

 
1) Krisis industri minyak dan gas serta kelembapan ekonomi dunia  

menyebabkan penurunan jumlah pelaburan di Negeri Johor. 

Berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi daripada MIDA, jumlah 

pelaburan yang diluluskan untuk Johor mencatatkan penurunan iaitu 

daripada RM18.11 bilion dalam tahun 2016 kepada hanya              

RM3.72 bilion dalam tempoh bulan Januari hingga September 2017. 

 
2) Isu perundangan kawasan perindustrian Muar yang melibatkan pemilik 

tanah mengambil masa yang agak lama untuk diselesaikan. Walau 

bagaimanapun isu tersebut telah selesai melalui penyelesaian luar 

mahkamah pada 29 Disember 2017. 

 
3) Penangguhan pelaksanaan Fasa 2 dan 3 pembinaan kilang D&Y 

Textiles (M) Sdn. Bhd. di Taman Perindustrian Sedenak yang 

disebabkan isu jaminan bank RM23 juta untuk bekalan tenaga elektrik 

132kv dan 33kv oleh TNB. Ini disebabkan TNB mengenakan caj 

sambungan pengguna yang tinggi iaitu RM7.50 juta beserta jaminan 

bank untuk bekalan tenaga elektrik. Selain itu, TNB juga mengambil 

masa yang lama untuk menyiapkan kerja-kerja infra selama 28 hingga 

36 bulan dari tarikh permohonan yang dihantar oleh pelabur.   

 
4) Jualan/pajakan tanah di Free Commercial Zone (FCZ) yang mana 

bayaran tanah adalah tertakluk kepada pewartaan oleh Kerajaan. 

Sehingga kini, permohonan perwartaan adalah di dalam tindakan akhir 

pihak Jabatan Kastam DiRaja Malaysia. 

 
Walau bagaimanapun, TTSB menangani masalah jualan dalam tahun 

2017 dengan menawarkan pembaharuan pajakan (extension of lease) 

kepada pelabur sedia ada. Ini telah dapat membantu jualan bersih 

sebanyak RM89.63 juta yang melibatkan 82.27 ekar tanpa memerlukan 

kos perbelanjaan modal.  

   
 

Pada pendapat Audit, terdapat ruang untuk menambahbaik prestasi 
pendapatan aktiviti utama TTSB khususnya dalam aspek pengurusan 
projek dan penjualan tanah industri.  
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  5.6.2.2.   Prestasi Perlaksanaan Projek  
 
 

a. Amalan terbaik Garis Panduan Mengenai Peranan dan Tanggungjawab 
Pegawai Penguasa Dalam Mengawalselia Projek antara lain hendaklah 
memantau kerja kontraktor dan jika perlu mengambil tindakan awal untuk 
memberi lanjutan masa atau mengenakan ganti rugi tertentu ditetapkan 
dan/atau mengesyorkan penamatan pengambilan kerja kontraktor kepada 
pegawai yang diberi kuasa menurut kontrak. Ini adalah untuk memastikan 
kelancaran projek dilaksanakan selain mengelakkan pembaziran dan 
penyalahgunaan kuasa dalam mengawal selia projek pembangunan. Bagi 
tempoh tahun 2014 hingga September 2017, TTSB telah 
dipertanggungjawabkan untuk menguruskan 158 projek bernilai RM429.20 
juta. Antara projek yang dilaksanakan adalah pembinaan bangunan, 
infrastruktur asas dan penyenggaraan.  
 

b. Semakan Audit terhadap laporan pemantauan projek TTSB sehingga bulan 
September 2017 mendapati 80 projek (51%) tidak melibatkan lanjutan masa 
manakala 78 (49%) projek yang diuruskan oleh TTSB mempunyai lanjutan 
masa antara 21 hingga 2,042 hari. Sebanyak 19 daripada projek tersebut 
telah diluluskan lanjutan masa melebihi setahun. Antara sebab lanjutan 
masa diluluskan adalah kerana terdapat Arahan Pegawai Penguasa 
berhubung perubahan dan pertambahan kerja, kelewatan mendapatkan 
kelulusan pihak ketiga seperti PBT dan utiliti terhadap kerja yang berkaitan, 
penangguhan kerja daripada pelanggan dan hujan. 

 

c. Semakan pihak Audit selanjutnya terhadap empat (4) projek infrastruktur 
pembentungan mendapati 29 lanjutan masa telah diluluskan antara 809 hari 
sehingga 2,042 hari. Antara sebab utama ialah kelewatan pemeriksaan dan 
kelulusan Indah Water Konsortium (IWK), kelewatan kerja bekalan air, 
kelewatan kerja bekalan elektrik dan ketiadaan muatan (loading) kumbahan 
untuk penyerahan kepada IWK. Selain itu, projek Loji Rawatan Kumbahan 
(LRK) di Zon 12 C dibina tidak mengikut perancangan pembentungan yang 
telah diluluskan menyebabkan kelulusan kebenaran merancang (PDC1) 
hingga notis mula kerja (PDC6) terbatal. Butiran terperinci adalah seperti di 
jadual berikut: 

 

      JADUAL 5.4  
 PRESTASI PELAKSANAAN PROJEK OLEH TTSB BAGI TAHUN 2014 HINGGA 2017 

BIL. PEMILIK PROJEK BILANGAN 
PROJEK 

NILAI 
PROJEK 
(RM Juta) 

PROJEK  
SIAP 

 TANPA 
LANJUTAN 

MASA 

PROJEK  
DALAM 

PEMBINAAN 
TANPA 

LANJUTAN 
MASA 

PROJEK  
SIAP  

DENGAN 
LANJUTAN 

 MASA 

PROJEK 
DALAM 

PEMBINAAN 
DENGAN 

LANJUTAN 
MASA 

1. Perbadanan Johor 108 336.40  46 10 49 3 

2. Pejabat Pembangunan 
Negeri Johor 34 68.70  2 11 16 5 

3. Lain-Lain 16 24.10  11 0 5 0 
  JUMLAH 158 429.20  59 21 70 8 

JUMLAH PERBANDINGAN PERATUSAN 37% 13% 44% 5 % 
                           Sumber: Laporan Pemantauan Projek TTSB  
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JADUAL 5.5 
EMPAT PROJEK PEMBENTUNGAN DILULUSKAN LANJUTAN MASA MELEBIHI SETAHUN 

BIL. 
NILAI 

PROJEK 
(RM Juta) 

TEMPOH 
KONTRAK 

TARIKH SIAP 
SEBENAR 

EOT ANTARA SEBAB 
LANJUTAN MASA/ 
KELULUSAN IWK NO. / 

TARIKH EOT 
TEMPOH 

EOT (HARI) TARIKH LULUS  

1. 

Cadangan Kerja Membekal dan Memasang Paip Kumbahan dan Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan Rumah Pam (1,500 
PE) dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Fasa II (Pakej 2) Taman Teknologi Johor, Mukim Senai-Kulai, Johor. 

0.84 
10.07.2012 

- 
09.05.2013 

31.10.2017 
 

1. 10.05.2013 - 03.03.2014 
2. 04.03.2014 - 31.12.2014 
3. 01.01.2015 - 30.06.2015 
4. 01.07.2015 - 31.12.2015 
5. 01.01.2016 - 31.12.2016 
6. 01.01.2017 - 31.05.2017 
7. 01.06.2017 - 31.10.2017 

298 
303 
181 
184 
366 
151 
153 

07.01.2014 
19.08.2014 
19.01.2015 
10.08.2015 
15.02.2016 
16.01.2017 
08.06.2017 

1) Kelewatan kerja 
utiliti. 

2) Pemeriksaan dan 
penyerahan 
kepada IWK. 

 
KELULUSAN IWK: 
Pemeriksaan akhir 
(PDC8) telah 
diluluskan pada 
10.09.2017. 

1,636 

 2. 

Design, Supply, Delivery to Site and Installation, Testing and Commissioning of Sewerage Treatment Plant, Sewarage Reticulation 
and Ancillary Works at Kawasan Perindustrian Segamat II, Johor.  (3460 PE)  / Reka dan Bina 

3.94 
02.03.2011 

- 
01.01.2012 

31.10.2017 

1. 02.01.2012 - 01.03.2013 
2. 02.03.2013 - 03.03.2014 
3. 04.03.2014 - 30.06.2015 
4. 01.07.2015 - 31.12.2015 
5. 01.01.2016 - 31.12.2016 
6. 01.01.2017 - 31.05.2017 
7. 01.06.2017 - 31.10.2017 

 
 

365 
339 
484 
184 
366 
151 
153 

 
 

07.03.2012 
08.04.2014 
03.06.2015 
26.07.2015 
20.01.2016 
16.01.2017 
08.06.2017 

 

 1) Ketiadaan 
Sewerage  
Loading.  

2) Kelewatan kerja 
bekalan elektrik 
dan air.  

3) Pemeriksaan dan 
kelulusan IWK.   

 
KELULUSAN IWK: 
Pemeriksaan akhir 
(PDC8) telah 
diluluskan pada 
14.01.2018. 

2,042 

3. 

Cadangan Melaksanakan dan Menyiapkan Loji Rawatan Kumbahan, Sistem Retikulasi Kumbaan dan  Lain-lain Kerja Berkaitan 
Untuk Pembangunan Zon 12C (Fasa 1) di Kawasan Perindustrian Pasir Gudang / Reka dan Bina 

2.80 
16.02.2011 

- 
16.10.2011 

31.12.2013 
1. 17.10.2011 - 28.04.2012 
2. 29.04.2012 - 13.11.2012 
3. 14.11.2012 - 31.12.2013 

 
 
 

197 
199 
413 

 
 
 

21.11.2011 
19.06.2012 
04.09.2013 

1) Perubahan susun 
atur. 

2) Kelulusan Pihak 
Berkuasa. 

 
KELULUSAN IWK: 
LRK dibina tidak 
mengikut 
perancangan yang 
diluluskan kerana 
terdapat perubahan 
lot industri bagi 
memenuhi kehendak 
pelabur yang 
menyebabkan 
proses PDC1 hingga 
PDC6 perlu dihantar 
semula. 

809 

4. 

Design, Supply, Delivery to The Site and Installation, Testing and Commissioning of Incomplete Sewerage Treatment Plant (5,400 
PE), Sewerage Reticulation and Ancillary Works at Taman Perindustrian Simpang Renggam (Fasa II), Johor. / Reka dan Bina 

1.66 
27.03.2012 

- 
26.09.2012 

31.12.2017 

1. 27.09.2012 - 31.12.2012 
2. 01.01.2013 - 31.03.2014 
3. 01.04.2014 - 30.09.2014 
4. 01.10.2014 - 31.12.2014 
5. 01.01.2015 - 31.03.2015 
6. 01.04.2015 - 30.06.2015 
7. 01.07.2015 - 30.09.2015 
8. 01.10.2015 - 31.12.2015 
9. 01.01.2016 - 31.05.2016 
10.01.06.2016 - 31.12.2016 
11.01.01.2017 - 30.06.2017 
12.01.07.2017 - 31.12.2017 

96 
455 
183 
92 
90 
91 
92 
92 

152 
214 
181 
184 

09.11.2012 
09.02.2014 
10.08.2014 
25.11.2014 
08.01.2015 
27.04.2015 
12.07.2015 
18.10.2015 
04.02.2016 
16.11.2016 
12.04.2017 
03.08.2017 

1) Ketiadaan 
Sewerage 
Loading.  

2) Kerja baik pulih 
paip.  

3) Pemeriksaan dan 
kelulusan IWK.   

 
KELULUSAN IWK: 
Pemeriksaan akhir 
(PDC8) IWK pada 
30.06.2016 telah 
gagal disebabkan 
Sewer Line 
Sagging. 

1,922 

         Sumber: Laporan Pemantauan Projek TTSB 
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d. Selanjutnya, pihak Audit mendapati akibat kelewatan penyiapan 78 projek 
(49%) ini menyebabkan TTSB lewat memperoleh yuran pengurusan projek 
yang memberikan impak terhadap pendapatan keseluruhan syarikat. Bagi 
tempoh tahun 2014 hingga 2017, TTSB hanya memperoleh hasil yuran 
pengurusan projek berjumlah RM26.83 juta (83%) berbanding sasaran iaitu 
RM32.26 juta seperti di Jadual 5.3. Selain itu, kelewatan penyiapan projek 
ICU JOHOR juga boleh memberikan imej yang kurang baik kepada JCORP 
yang telah diberi tangungjawab melaksanakan projek pembangunan 
kemudahan awam oleh Kerajaan Persekutuan kepada rakyat. 
 
 

Maklum Balas TTSB yang Diterima pada 6 Mac 2018 
 
Kesemua projek pembinaan Loji Rawatan Kumbahan (LRK) adalah secara  

reka dan bina. Di antara sebab utama kelewatan kes LRK ialah: 

 
1) Proses untuk mendapatkan kelulusan daripada IWK mengambil masa 

yang lama dan terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu dari PDC 1 

hingga PDC 8 (kelulusan awal dan pindaan); 

 
2) Permohonan bekalan tenaga elektrik ke Loji Rawatan Kumbahan 

daripada TNB mengambil masa disebabkan kawasan industri baru atau 

tiada sumber bekalan tenaga di kawasan berhampiran dan 

 
3) Tiada muatan kumbahan untuk penyerahan LRK disebabkan tiada 

kilang dibina lagi walaupun lot industri telah banyak dijual. 

 
Hasil daripada usaha dan susulan yang dibuat dengan IWK, LRK Segamat 

II dan LRK Taman Teknologi Johor telah dapat diserahkan masing-masing 

pada 14 Januari 2018 dan 10 September 2017. Permohonan pemeriksaan 

akhir (PDC 8) bagi LRK Simpang Renggam telah dihantar pada 8 Februari 

2018 dan LRK Zon 12C Pasir Gudang dalam proses permohonan bekalan 

elektrik untuk ‘testing dan commissioning’. 

 
JCORP juga telah membelanjakan sebahagian besar kos penyenggaraan 

LRK yang melebihi RM400,000 sehingga kini. Oleh yang demikian, usaha 

untuk menyelesaikan masalah LRK yang tertangguh akan cuba diatasi 

sebaik mungkin. 

 
 

Pada pendapat Audit, aktiviti pengurusan projek oleh TTSB adalah kurang 
cekap dan wujudnya keperluan untuk menambah baik dalam aspek 
perancangan serta pemantauan projek kerana 78 projek atau 49% daripada 
158 projek telah mengalami kelewatan daripada jadual kontrak asal antara 
21 hingga 2,042 hari.  
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  5.6.2.3.  Ejen Pemasaran dan Pemaju Projek Kawasan Perindustrian 
  

Berdasarkan Development Management Agreement bersama JCORP yang 
ditandatangani pada 1 Januari 2014, TTSB telah dilantik sebagai pengurus 
pembangunan dan ejen pemasaran bagi tempoh tiga (3) tahun bermula                   
1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2016 untuk kawasan perindustrian di Pasir 
Gudang, Tg. Langsat, Tebrau, Senai, Kluang, Simpang Renggam dan Mersing. 
Antara tanggungjawab TTSB adalah menyediakan dokumen berkaitan 
pengambilalihan tanah dan penukaran penggunaan tanah, menasihati JCORP 
mengenai kempen promosi dan pemasaran tanah, memastikan semua hasil 
jualan tanah didepositkan ke dalam akaun yang ditetapkan, menyedia dan 
mengemaskini rekod dan akaun berkaitan pembangunan dan penjualan tanah 
serta menyediakan laporan kemajuan setiap peringkat pembangunan kepada 
JCORP. TTSB telah menguruskan penjualan tanah bagi 31 kawasan 
perindustrian yang telah dibuka oleh JCORP, syarikat subsidiari JCORP, TTSB 
dan usaha sama mulai tahun 1972 hingga bulan Oktober 2017. Luas 
keseluruhan 31 kawasan perindustrian tersebut yang boleh dijual adalah 
10,148.03 ekar. Semakan Audit mendapati sehingga bulan Oktober 2017, TTSB 
telah berjaya menguruskan penjualan/pajakan seluas 8,446.13 ekar atau 83.2% 
daripada keseluruhan luas tanah yang boleh dijual iaitu 10,148.03 ekar. 
Sebanyak 23 kawasan industri telah dijual/dipajak sepenuhnya melibatkan 
keluasan boleh dijual 5,657.30 ekar (55.75%), lapan (8) kawasan industri telah 
dijual/dipajak sebahagiannya dengan keluasan boleh dijual 4,490.72 ekar 
(44.25%). Sebanyak empat (4) kawasan perindustrian mempunyai baki tanah 
boleh dijual kurang daripada 10 ekar iaitu Pontian, Kluang 2, Simpang 
Renggam 1 dan Mersing. Baki tanah industri boleh dijual adalah 1,701.90 ekar 
(16.8%) adalah seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 5.6 

KAWASAN INDUSTRI YANG TELAH DIJUAL/DIPAJAK SEHINGGA OKTOBER 2017 

BIL. KAWASAN INDUSTRI / 
 TAHUN PEMBUKAAN 

LUAS 
TANAH 
BOLEH 
JUAL 
(Ekar) 

LUAS TANAH  
TELAH 

DIJUAL/DIPAJAK  
BAKI TANAH BOLEH 

JUAL 

EKAR % EKAR % 
1. Pasir Gudang / 1972 3,075.38 3,075.38 100 0 0 

2. Pasir Gudang  Zon 12B / 2007 181.02 180.96 99.97 0.06 0.03 

3. Pasir Gudang  Zon 12C / 2009 185.23 185.23 100 0 0 

4. Tebrau I  / 1986 180.61 180.61 100 0 0 

5. Tebrau II  / 1989 151.38 151.38 100 0 0 

6. Tebrau III  / 1992 14.51 14.51 100 0 0 

7. Tebrau IV  / 1994 64.45 64.45 100 0 0 

8. Senai I  / 1977 93.86 93.86 100 0 0 

9. Senai II  / 1982 135.17 135.17 100 0 0 

10. Senai III / 1990 226.89 226.89 100 0 0 

11. Senai IV  / 1995 77.93 77.93 100 0 0 
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BIL. KAWASAN INDUSTRI / 
 TAHUN PEMBUKAAN 

LUAS 
TANAH 
BOLEH 
JUAL 
(Ekar) 

LUAS TANAH  
TELAH 

DIJUAL/DIPAJAK  
BAKI TANAH BOLEH 

JUAL 

EKAR % EKAR % 
12. Taman Teknologi Johor  / 1994 317.77 247.01 77.7 70.76 22.3 

13. Taman Perindustrian Sedenak  / 2007 457.97 224.07 48.9 233.90 51 

14. Tg.Langsat  / 1995 3,383.23 2,027.93 59 1,355.30 40 

15. Pontian  / 1989 62.56 61.41 98.2 1.15 1.8 

16. Kota Tinggi  / 1979 23.51 23.51 100 0 0 

17. Kluang / 1981 93.15 93.15 100 0 0 

18. Kluang 2  / 1982 62.45 53.36 85.4 9.09 14.6 

19. Mengkibol / 1990 130.16 130.16 100 0 0 

20. Simpang Renggam I  / 1994 80.52 75.47 93.7 5.05 6.3 

21. Simpang Renggam II  / 2001 71.82 49.53 69 22.29 31 

22. Parit Raja / 1978 74.90 74.90 100 0 0 

23. Sri Gading I / 1979 276.75 276.75 100 0 0 

24. Sri Gading II / 1995 103.71 103.71 100 0 0 

25. Tongkang  Pecah / 1971 32.95 32.95 100 0 0 

26. Tanjung Agas / 1971 148.56 148.56 100 0 0 

27. Pagoh / 1991 71.37 71.37 100 0 0 

28. Bukit Pasir / 1991 93.45 93.45 100 0 0 

29. Segamat I / 1972 90.42 90.42 100 0 0 

30. Segamat II / 1997 131.95 131.95 100 0 0 

31. Mersing  / 1994 54.40 50.1 92.1 4.3 7.9 

JUMLAH 10,148.03 8,446.13 83.2 1,701.90 16.8 
              Sumber : Laporan Baki Stok Tanah Industri TTSB 

 
 

a. Prestasi Jualan Tanah Industri Tidak Mencapai Sasaran 
 

i. TTSB telah menetapkan sasaran jualan tahunan bagi tanah industri milik 
JCORP, syarikat subsidiari dan syarikat usaha sama. Sasaran 
ditetapkan berdasarkan luas kawasan, nilai jualan dan nilai kutipan. 
Prestasi jualan tanah industri dipantau melalui Mesyuarat EXCO secara 
mingguan dan dibentangkan di Mesyuarat Lembaga Pengarah seperti 
yang ditetapkan. Bagi tempoh tahun 2014 hingga 2017, TTSB telah 
menetapkan sasaran tahunan untuk menjual tanah industri masing-
masing dengan keluasan 289.79 ekar (RM297.89 juta), 287.42 ekar 
(RM364.15 juta), 246.85 ekar (RM305.85 juta) dan 535 ekar (RM412 
juta. Selain itu, TTSB juga membuat sasaran kutipan jualan pada setiap 
tahun iaitu RM196.09 juta (2014), RM283.43 juta (2015), RM223.19 juta 
(2016) dan RM411.99 (2017) seperti di Jadual 5.7. 

 
ii. Pihak Audit mendapati TTSB telah mencapai sasaran yang ditetapkan 

pada tahun 2014 dan 2015. Bagaimanapun pada tahun 2016, TTSB 
hanya mencapai luas kawasan dijual 200.63 ekar (81.3%) bernilai 
RM253.41 juta (82.9%) dengan hasil jualan berjaya dikutip berjumlah 
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RM190.65 juta atau bersamaan 85.4%. Bagi tempoh bulan Januari 
hingga Disember 2017, TTSB telah menjual/memajak 180.72 ekar 
(33.81%) bernilai RM202.07 juta (49.1%) daripada 535 ekar yang telah 
ditetapkan. Jumlah keseluruhan tanah yang telah dijual/dipajak bagi 
tempoh tahun 2014 hingga 2017 ialah 1,028.52 ekar bernilai 
RM1,096.15 juta dengan kutipan jualan berjumlah RM903.02 juta.  

 
JADUAL 5.7 

SASARAN DAN JUALAN SEBENAR TANAH INDUSTRI MILIK JCORP, SYARIKAT  
SUBSIDIARI JCORP, TTSB DAN SYARIKAT USAHA SAMA BAGI TAHUN 2014 HINGGA DISEMBER 2017 

TANAH MILIK 

SASARAN TAHUNAN JUALAN SEBENAR PENCAPAIAN (%) 

LUAS 
TANAH 
(Ekar) 

NILAI 
JUALAN 
(RM Juta) 

KUTIPAN 
JUALAN 
(RM Juta) 

LUAS 
TANAH 
(Ekar) 

NILAI 
JUALAN 
(RM Juta) 

KUTIPAN 
JUALAN 
(RM Juta) 

 
LUAS 

TANAH 
 

 
NILAI 

JUALAN 
 

KUTIPAN 
JUALAN 

2014 
Perbadanan 
Johor 

216.52 228.64 134.42 212.65 217.47 194.16 98.2 95.1 144.4 

Syarikat 
Subsidiari: TTSB  52.32 48.42 22.03 30.79 30.04 27.17 58.8 62.0 123.3 

Syarikat Usaha 
Sama 20.95 20.83 39.64 81.58 77.451 38.66 389.4 371.8 97.5 

JUMLAH 289.79 297.89 196.09 325.02 324.96 259.99 112.1 109.1 132.6 

2015 
Perbadanan 
Johor 210.27 271.99 196.19 182.65 281.52 271.63 86.9 103.5 138.45 

Syarikat 
Subsidiari: TTSB 66 83.82 62.7 131.38 26.27 37.35 191.1 31.3 59.6 

Syarikat Usaha 
sama 11.15 8.34 24.54 8.127 7.924 26.15 72.9 95 106.5 

JUMLAH 287.42 364.15 283.43 322.15 315.71 335.13 112.1 86.7 118.2 

2016 
Perbadanan 
Johor 207.27 264.96 190.95 138.48 184.75 148.99 66.8 69.7 78 

Syarikat 
Subsidiari: TTSB 20 21.78 19.45 43.14 48.10 18.25 215.7 220.8 93.8 

Syarikat 
Subsidiari: JLSB 11.69 15.5 0 11.12 16.61 16.64 95.1 107.1 0 

Syarikat Usaha 
sama 7.89 3.61 12.79 7.89 3.95 6.77 100 109.4 52.9 

JUMLAH 246.85 305.85 223.19 200.63 253.41 190.65 81.3 82.9 85.4 

2017 
Perbadanan 
Johor 445 338 328.03 136.67 177.13 93.58 30.7 52.4 20 

Syarikat 
Subsidiari: TTSB 90 74 42.26 44.05 24.95 19.72 48.9 33.7 36.5 

Syarikat Usaha 
sama - - 41.7 - - 3.95 - - 9.5 

JUMLAH 535.00 412.00 411.99 180.72 202.07 117.35 33.8 49.1 28.5 
JUMLAH 

KESELURUHA
N 

1,359.06 1,379.89 1,114.7 1,028.52 1,096.15 903.02 75.7 79.4 81 

         Sumber : Laporan Pemasaran 2014, 2015, 2016 dan 2017 
 
 

iii. Berdasarkan maklumat TTSB antara sebab nilai jualan tidak dapat 
dicapai khususnya pada tahun 2015 adalah kerana sebahagian tanah 
industri di Taman Perindustrian Sedenak telah dijual kepada Kerajaan 
Persekutuan dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran. 
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Penjualan ini merupakan kolaborasi antara Kerajaan Pusat dan JCORP 
bagi tujuan pembangunan Blue Project yang akan menjadi pemangkin 
kepada pembangunan Sedenak Industrial Data Hub (SIDH). Selain itu, 
faktor persaingan dengan pembangunan kawasan perindustrian lain 
yang begitu pesat di sekitar daerah Johor Bahru juga mempengaruhi 
jualan tanah industri. Terdapat sembilan (9) kawasan industri telah 
dibangunkan oleh pesaing TTSB di sekitar Johor Bahru yang mana lima 
(5) kawasan tersebut menawarkan tanah industri pegangan bebas. Ini 
merupakan cabaran kepada TTSB memandangkan ia hanya 
menawarkan tanah berstatus pajakan 30 dan 60 tahun.  
 

iv. Seterusnya kesan akibat TTSB tidak mencapai sasaran kutipan jualan 
tanah industri pada tahun 2016 dan 2017, pihak Audit menganggarkan 
TTSB telah kehilangan peluang untuk meraih hasil yuran pemasaran 
berjumlah RM8.28 juta daripada nilai kutipan jualan milik JCORP 
berjumlah RM276.41 juta. Anggaran pihak Audit adalah berdasarkan 
kadar minimum yuran pemasaran iaitu sebanyak 3% daripada nilai 
kutipan jualan seperti di Jadual 5.8. Ini  menyumbang kepada penurunan 
pendapatan TTSB pada tahun 2016 dan mempengaruhi pembayaran 
dividen kepada JCORP. 
 

JADUAL 5.8 
PENGIRAAN AUDIT HASIL YURAN PEMASARAN TIDAK DAPAT DICAPAI 

BIL. TAHUN 
NILAI KUTIPAN JUALAN TANAH MILIK 

JCORP TIDAK DICAPAI 
 (RM Juta) 

YURAN PEMASARAN 
(3%) 

  Sasaran  
(a) 

Sebenar 
(b) 

Beza 
(a) – (b)  

1. 2016 190.95 148.99 41.96 1.25 

2. 2017 328.03 93.58 234.45 7.03 

JUMLAH 518.98 242.57 276.41 8.28 
 Sumber: Jabatan Audit Negara 

 
 
Maklum Balas TTSB yang Diterima pada 6 Mac 2018 
 
TTSB telah cuba menangani kelembapan jualan dalam  tahun 2017 dengan 

menawarkan pembaharuan pajakan (extension of lease) kepada pelabur 

sedia ada. Ini telah dapat membantu jualan bersih sebanyak RM89.63 juta 

yang melibatkan 82.27 ekar tanpa memerlukan kos perbelanjaan modal. 

 
Faktor yang menyumbang kepada kesukaran mencapai sasaran jualan 

dalam tahun 2017 adalah disebabkan isu-isu berikut: 

 
1) Keadaan ekonomi pada tahun 2017 yang tidak menentu menjadi 

penyebab penurunan jumlah pelaburan di negeri Johor khasnya. 

Berdasarkan maklumat yang diperolehi oleh MIDA, jumlah pelaburan 
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pada tahun 2016 mencatatkan sejumlah RM 26.411 bilion berbanding 

bulan Januari hingga September 2017 hanya memperoleh RM 3.718 

bilion; 
 

2) Kawasan Perindustrian Muar – Isu Perundangan yang melibatkan 

pemilik tanah dan 

 
3) Taman Perindustrian Sedenak  –  Penangguhan “Blue Project”. 

Jualan tanah kepada Kerajaan Persekutuan adalah berdasarkan konsep 

bayaran tunai dan dalam bentuk geran. Kerja tanah yang dijalankan oleh 

Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan infrastruktur. Konsep ini 

adalah pada kadar yang kompetitif sebagai pelabur utama di SIDH. 

 
 
Pada pendapat Audit, TTSB telah menguruskan penjualan tanah secara 
teratur. Langkah TTSB menawarkan pembaharuan pajakan adalah baik 
bagi mengatasi penurunan jualan tanah industri dan memudahkan 
pengurusan membuat perancangan pada masa hadapan.  
 
 
b. Projek Premium Corporate Premises (PCP) Lewat Disiapkan dan   

Belum Habis Dijual 
 

i. Premium Corporate Premises (PCP) merupakan projek pembangunan 
14 unit kilang siap bina yang lengkap setiap unit dengan pondok jaga 
dan rumah sampah. PCP dibina atas tanah seluas 7.4 ekar yang terletak 
di kawasan perindustrian Zon 12B, Pasir Gudang, Johor. Pelantikan 
kontraktor dibuat secara tender dengan nilai kontrak berjumlah       
RM26 juta dan kos keseluruhan pembangunan PCP berjumlah RM35.20 
juta seperti di Jadual 5.9. Pihak kontraktor telah menawarkan tempoh       
10 bulan untuk menyiapkan projek yang bermula dari tarikh 16 Disember 
2013 hingga 15 Oktober 2014. 
 

JADUAL 5.9 
 KOS KESELURUHAN PEMBANGUNAN PCP  

BIL. PERIHAL KOS 
 (RM) 

1. Tanah 3,458,383 

2. Infrastruktur 2,508,715 

3. Bangunan 28,180,635 

4. Yuran Professional 918,438 

5. Cas Sambungan 14 Unit PCP (TNB) 74,725 

6. Permohonan Pelan Bangunan PCP (MPPG) 95,736 

7. Modal Bekalan Air PCP (SAJH) 28,000 

JUMLAH 35,264,632 
Sumber: Jabatan Kewangan TTTSB 
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ii. Semakan Audit mendapati projek hanya disiapkan pada 31 Januari 2016 
dan mengalami kelewatan selama 473 hari. Kontraktor hanya memohon 
Lanjutan Masa (EOT) pada 10 Mei 2016 dan telah diluluskan pada   
pada 16 Ogos 2016. Antara sebab projek mengalami kelewatan dan 
lanjutan masa diluluskan adalah kerana terdapat pertambahan kerja 
selepas pengukuran semula di tapak dan kelewatan daripada pihak 
ketiga bagi menjalankan kerja berkaitan utiliti seperti di Jadual 5.10. Sijil 
Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) telah dikeluarkan pada 28 April 
2016.  

JADUAL 5.10 
SEBAB-SEBAB KELEWATAN PEMBINAAN PCP DAN  

TEMPOH LANJUTAN MASA YANG DILULUSKAN OLEH TTSB 

BIL. SEBAB-SEBAB KELEWATAN 
TEMPOH 

LANJUTAN 
MASA 
(Hari) 

1. Tambahan kerja pengorekan sebanyak 2,444 m3 dan pemindahan tanah bagi mendapatkan 
subgrade lebih baik. 

 

2. Kerja-kerja tambahan pembinaan wingwall, box culvert dan entrance slab bagi laluan masuk 
ke setiap lot PCP melibatkan penanaman cerucuk bakau. 

 

3. Kerja-kerja tambahan pembinaan jalan premix di hadapan setiap unit kilang untuk laluan 
masuk dari jalan utama di zon 12b fasa 2 sehingga jalan konkrit di dalam kawasan kilang. 

 

4. Kerja-kerja tambahan pembinaan perimeter brickwall fencing meliputi keseluruhan 14 unit 
PCP bersama tiang ukiran sepanjang 1100m. 

 

5. Kerja-kerja tambahan pembekalan dan pemasangan roof top fascia dan roofing sheet 
meliputi pemasangan bingkai besi dalaman di setiap unit PCP. 

473 

6. 
Kelewatan pemeriksaan dan kelulusan daripada pihak Syarikat Air Johor (SAJ) terhadap 
infrastruktur sistem retikulasi utama di kawasan zon 12b fasa 2 mengakibatkan kelewatan 
bagi pihak kontraktor membuat penyambungan tee-off bagi keseluruhan 14 unit PCP serta 
permohonan pemasangan meter dan mendapatkan sokongan CCC dari pihak SAJ. 

 

7. 

Pihak kontraktor telah menerima arahan daripada pihak Telekom Malaysia (TM) untuk 
membekal dan memasang ground distribution panel di kawasan zon 12b fasa 2 sebelum 
pihak TM melepaskan surat sokongan terhadap perakuan siap dan pematuhan (CCC).   
Kerja-kerja ini diberi arahan pada 15 November 2015 dan telah sempurna pada 31 Januari 
2016. 

 

   Sumber: Kelulusan EOT 
 

 
 

iii. Pihak Audit juga mendapati kos pembinaan telah bertambah sejumlah  
RM2.18 juta (8.4%) kepada RM28.18 juta berbanding kos asal iaitu 
RM26 juta. Antara sebab pertambahan kos pembinaan adalah kerana 
terdapat keperluan kerja tambahan dan perubahan saiz terhadap 
senarai kuantiti asal kontrak seperti pembinaan box culvert; jack roof; 
brickwall boundry fencing; internal floor tiles finishes; windows, vents 

and doors dan kerja elektrik. Semua pertambahan kos ini telah 
diluluskan melalui Arahan Perubahan Kerja (APK) pada 28 September 
2016.  
 

iv. Kesan akibat kelewatan penyiapan projek ini menyebabkan TTSB lewat 
membuat penyerahan pemilikan kosong kepada salah satu pembeli iaitu 
NSF Engineering Sdn. Bhd. (NSFESB) yang menuntut satu (1) denda 
kelewatan berjumlah RM407,333. Berdasarkan klausa 8(ii) perjanjian 
jual beli yang ditandatangani pada 30 Disember 2014 antara JCORP, 
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TTSB dan NSFESB, penyerahan pemilikan kosong perlu dilakukan 
dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh perjanjian iaitu 30 Jun 
2015. Bagaimanapun, penyerahan milikan kosong hanya dilakukan pada 
26 Julai 2016 iaitu kelewatan 392 hari. Denda kelewatan yang 
dikenakan dalam perjanjian adalah berdasarkan 10% daripada harga 
jualan setahun bermula tarikh patut serah. Berdasarkan surat bertarikh 
25 September 2017, pihak NSFESB telah bersetuju menerima tawaran 
ganti rugi berjumlah RM1.80 juta termasuk pampasan pengurangan 
tempoh pajakan dan perubahan status tanah daripada komersial kepada 
industri. Ganti rugi ini akan dijelaskan melalui penawaran pembelian 
tambahan sebuah unit PCP berharga RM3.10 juta. Baki harga jualan 
selepas pelarasan ganti rugi yang berjumlah RM1.30 juta akan dibayar 
secara berperingkat oleh NSFESB. Sehingga bulan Disember 2017, 
TTSB belum mencapai hasil jualan dianggarkan berjumlah RM28 juta 
berikutan lapan unit PCP masih belum dijual.  
 

v. Gambar projek pembangunan PCP adalah seperti di gambar berikut: 
 

 
GAMBAR 5.1 GAMBAR 5.2   

 

 
Zone 12B, Pasir Gudang 

- Kedudukan Projek PCP 
Sumber : TTSB 

Zone 12B, Pasir Gudang 
- Pecahan Lot PCP 

Sumber : TTSB 
 
GAMBAR 5.3 GAMBAR 5.4   

  
Zone 12B, Pasir Gudang 

- PCP Belum Terjual 
4.1.2018 

Zone 12B, Pasir Gudang 
- PCP Belum Terjual 

4.1.2018 
 

 
Maklum Balas TTSB yang Diterima pada 6 Mac 2018 dan 27 Mac 2018 

 
Pada perancangan awal, projek PCP tersebut adalah untuk tujuan 

komersial. Walau bagaimanapun, setelah dikaji semula permintaan untuk 
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kawasan tersebut, adalah lebih sesuai untuk tujuan industri. Penukaran 

status tanah dari komersial ke industri telah mengambil masa kerana perlu 

mendapatkan sokongan daripada Jabatan Teknikal dan kelulusan Majlis 

Mesyuarat Kerajaan Negeri. Namun, perkara tersebut telah berjaya 

diselesaikan. Urusan pendaftaran hak milik tanah sedang dalam tindakan 

Kerajaan Negeri. 

 
Pihak TTSB akan menggandakan usaha bagi mendapatkan pembeli untuk 

PCP. Antara program pemasaran yang akan dilaksanakan ialah 

sebagaimana berikut: 

 
1) Mendapatkan senarai vendor dan industri sokongan kepada syarikat 

besar di Pasir Gudang dan mempromosikan PCP kepada mereka; 

 
2) Mengenalpasti syarikat-syarikat yang perlu berada di Pasir Gudang 

untuk kesinambungan bisnes mereka; 

 
3) Menyertai pameran / misi perdagangan di dalam dan luar Negara dan 

 
4) Pengiklanan media cetak. 

 
TTSB akan memastikan kontraktor hanya memohon EOT di dalam tempoh 

kontrak dan kelewatan permohonan selepas tamat tempoh kontrak tidak 

berulang melalui pelaksanaan Jadual Pemantauan Projek dan borang 

permohonan EOT bagi mendapatkan kelulusan dari Jawatankuasa EOT. 

Prosedur Bahagian Projek juga dikemaskini yang mana kontraktor  

hendaklah memohon EOT tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat kontrak 

berdasarkan kemajuan semasa dan baki kontrak asal.  

 

 

Pada pendapat Audit, pembangunan projek PCP adalah tidak cekap kerana 
lewat disiapkan selama 473 hari dan mengakibatkan TTSB kerugian 
RM1.80 juta ekoran tuntutan ganti rugi daripada pembeli akibat atas 
kelewatan penyerahan milikan kosong.  Langkah penambahbaikan oleh 
TTSB akan meningkatkan kecekapan dalam pengurusan projek yang 
dilaksanakan. 

 
 

c. Pembangunan Taman Perindustrian Sedenak  
 

i. Berdasarkan penemuan Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2011, 
sehingga bulan Disember 2011 tanah industri di Taman Perindustrian 
Sedenak yang dibeli pada tahun 2006 masih belum terjual antaranya 
disebabkan oleh kawasan sekitar masih belum ada kawasan 
perindustrian dan promosi jualan hanya dilaksanakan pada tahun 2008 
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dan 2009. Pada tahun 2011, TTSB pernah bercadang untuk 
membangunkan Taman Perindustrian Sedenak sebagai Food and 

Agriculture Cluster iaitu pusat pengumpulan dan pemprosesan utama 
makan dan pertanian serta Japanese Cluster iaitu melibatkan industri 
kecil dan sederhana seperti yang terdapat di Pasir Gudang. 
Bagaimanapun, rancangan ini tidak dapat diteruskan kerana TTSB tidak 
boleh memenuhi keperluan infrastruktur oleh pelabur yang memerlukan 
kos tinggi. Pada tahun 2013, TTSB telah berjaya memajak tiga (3) lot 
tanah dengan keluasan 29.37 ekar. Selain itu, TTSB juga telah 
memulakan perbincangan bersama Malaysia Digital Economy 

Corporation (MDEC) untuk membawa masuk projek pusat pangkalan 
data yang kedua selepas Cyberjaya dikenali sebagai Sedenak Iskandar 

Data Hub (SIDH). Pada tahun 2015, TTSB telah berjaya menjual tanah 
kepada Kerajaan Persekutuan bagi memulakan projek. Sehingga kini 
aktiviti promosi giat dijalankan di dalam dan luar Negara bagi menarik 
pelabur ke Taman Perindustrian Sedenak. 
 

ii. Semakan Audit mendapati sehingga bulan Januari 2018, TTSB telah 
berjaya menjual kawasan seluas 224.07 ekar (48.9%) daripada 
keseluruhan kawasan yang boleh dijual iaitu 457.97 ekar. Antara 
penyumbang kepada penjualan ini adalah kejayaan TTSB menarik minat 
Kerajaan Persekutuan bagi bersama membangunkan SIDH. Bagi 
merealisasikan cadangan tersebut, pusat data (Project Blue) akan 
dibangunkan di atas tanah seluas 100 ekar dan Malaysia Digital 

Economy Corporation (MDEC) akan bertindak sebagai fasilitator. 
Sehingga tarikh 31 Disember 2017, kerja tanah (pembangunan platform) 
bagi Project Blue telah siap dilaksanakan dengan kos berjumlah 
RM55.60 juta. Selain itu, TTSB juga telah berjaya menarik sebuah 
syarikat untuk melabur di Taman Perindustrian Sedenak dengan 
memajak kawasan seluas 95.2 ekar dan telah pun memulakan operasi 
pengeluaran. 

 
iii. Justeru, daripada kejayaan TTSB menjual sebahagian kawasan industri 

Taman Perindustri Sedenak serta menarik penglibatan Kerajaan 
Persekutuan dalam pembangunan SIDH membolehkan TTSB meraih 
nilai jualan tanah berjumlah RM89.50 juta sehingga tahun 2017. Selain 
itu, secara tidak langsung membantu menarik industri sokongan lain bagi 
membangunkan fasiliti perniagaan di kawasan tersebut. Penjualan tanah 
industri di Taman Perindustrian Sedenak dijangka akan melonjak dan 
menjana anggaran nilai pelaburan berjumlah RM3.50 bilion. Anggaran 
nilai semasa baki tanah belum dijual seluas 233.91 ekar adalah 
berjumlah RM245.65 juta. 
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iv. Gambar kawasan Taman Perindustrian Sedenak adalah seperti             
di gambar berikut:  

 
GAMBAR 5.5 GAMBAR 5.6 

  
Taman Perindustrian Sedenak 

-  Kilang yang Telah Beroperasi 
(4.01.2018) 

Taman Perindustrian Sedenak 
-  Platform Disediakan Untuk Project Blue 

Sumber: TTSB 
 
   
 Maklum Balas TTSB yang Diterima pada 6 Mac 2018 dan 27 Mac 2018 
 

Pembangunan Taman Perindustrian Sedenak telah mencapai tempoh 

matang setelah kesemua masalah dapat diatasi bagi menarik pelabur       

ke kawasan itu. TTSB juga menjalankan promosi Taman Perindustrian 

Sedenak di dalam dan luar Negara. 

 
 

Pada pendapat Audit, wujudnya keperluan TTSB untuk menambahbaik 
dalam aspek penjualan tanah kerana semenjak tahun 2006 sehingga kini, 
TTSB hanya menjual kawasan seluas 224.07 ekar (48.9%) daripada 
keseluruhan kawasan yang boleh dijual iaitu 457.97 ekar dan sebuah kilang 
telah memulakan operasi pengeluaran. 
 
 

 5.6.3. Tadbir Urus  
 

Tadbir urus merujuk kepada proses yang digunakan untuk mentadbir, mengurus 
dan mengawal syarikat. Ia merangkumi dasar, undang-undang dan peraturan, 
sistem dan prosedur, kawalan pengurusan syarikat dan pengurusan risiko. Tadbir 
urus yang baik dapat membantu syarikat mempertingkatkan kecekapan dalam 
mencapai objektifnya serta membolehkan syarikat diurus dengan lebih sempurna, 
telus dan bertanggungjawab. Tadbir urus yang baik patut diamalkan dengan meluas 
untuk memaparkan mutu dan integriti tertinggi pemimpin dalam organisasi. Antara 
amalan terbaik yang boleh diguna pakai adalah Malaysian Code on Corporate 

Governance (MCCG), The Green Book - Enhancing Board Effectiveness April 2006, 

Garis Panduan Ahli Lembaga Pengarah Lantikan Menteri Kewangan 
(Diperbadankan) Disember 2014 [Handbook], 1PP - WP 7.4 (Pelantikan Lembaga 
Pengarah BBP Sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah Dalam Syarikat Subsidiari) 
dan panduan tadbir urus daripada Chartered Institute of Internal Auditor. Semakan 
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Audit  telah dijalankan terhadap amalan tadbir urus di TTSB dan penemuan Audit 
terhadap sembilan (9) aspek amalan tadbir urus penting adalah seperti berikut:    
 

  5.6.3.1.  Pengerusi  
 

a. Mengikut amalan terbaik, Pengerusi hendaklah tidak mempunyai kuasa  
eksekutif serta tidak campur tangan dalam urusan operasi harian syarikat.  
Selain itu, tugas dan tanggungjawab Pengerusi hendaklah ditentukan secara 
bertulis dengan jelas.  Sebagai tadbir urus baik, Pengerusi juga hendaklah 
tidak menganggotai jawatankuasa lain di peringkat Lembaga Pengarah 
syarikat untuk mengelakkan risiko konflik kepentingan sepertimana 
disarankan oleh Menteri Kewangan (Diperbadankan) dalam Garis Panduan 
Ahli Lembaga Pengarah Lantikan Menteri Kewangan (Diperbadankan) 
[Handbook].   

 
b. Semakan Audit mendapati Pengerusi Lembaga Pengarah TTSB ialah 

Presiden dan Ketua Eksekutif JCORP. Pengerusi telah memainkan peranan 
yang berkesan dalam memastikan aktiviti TTSB berjalan dengan lancar. 
Pengerusi sentiasa menekankan amalan tadbir urus terbaik di dalam syarikat 
dan ianya dilaksanakan melalui penubuhan Jabatan Tadbir Urus di peringkat 
Divisyen Pembangunan Industri pada tahun 2016 dan juga penubuhan 
Jabatan Inspektorat di peringkat JCORP bagi memantau pembangunan 
projek di dalam kumpulan JCORP. 
 

c. Semakan Audit terhadap amalan terbaik tadbir urus mendapati kesemua 
amalan terbaik berkaitan Pengerusi telah dilaksanakan oleh TTSB seperti 
perlantikan Pengerusi; tugas dan tanggungjawab telah ditentukan secara 
jelas; wujud pengasingan tugas antara Pengerusi dan Pengarah Urusan 
serta Pengerusi tidak menganggotai jawatankuasa lain di peringkat Lembaga 
Pengarah syarikat. 

 
  5.6.3.2. Lembaga Pengarah 
 

a. Lembaga Pengarah bertanggungjawab memastikan syarikat beroperasi 
selaras dengan objektif penubuhannya melalui penyediaan strategi, pelan 
perniagaan (business plan) yang mantap dan rangka kerja tadbir urus yang 
berkesan.  

 
b. Semakan Audit mendapati Lembaga Pengarah TTSB dianggotai oleh tujuh 

(7) orang ahli. TTSB telah mengadakan Mesyuarat Lembaga Pengarah 
sebanyak empat (4) kali setahun bagi tahun 2014, 2015 dan 2016. Manakala 
bagi tempoh bulan Januari hingga Ogos 2017, sebanyak dua (2) kali 
mesyuarat telah diadakan. Antara perkara yang dibincangkan adalah 
berkaitan operasi, prestasi kewangan, pentadbiran dan pemantauan syarikat 
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subsidiari. Selain itu, Lembaga Pengarah TTSB juga membuat pemantauan 
terhadap pencapaian Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan.  
Semua minit dan dokumen berkaitan Mesyuarat Lembaga Pengarah telah 
didokumenkan dengan lengkap dan teratur. TTSB telah mengamalkan lapan 
(8) daripada sembilan (9) amalan terbaik tadbir urus yang telah ditetapkan 
seperti komposisi Lembaga Pengarah tidak melebihi 10 orang; mempunyai 
kepelbagaian kemahiran dan pengalaman yang bersesuaian dengan 
perniagaan syarikat; Kod Tatalaku dan Etika disediakan; peranan dan 
tanggungjawab Lembaga Pengarah dinyatakan secara jelas; kedatangan 
Pengarah ke mesyuarat Lembaga Pengarah melebihi 50%; terma rujukan 
bagi setiap jawatankuasa yang ditubuhkan diperingkat Lembaga Pengarah 
disediakan; mempunyai akses kepada program pembelajaran yang 
berterusan bagi memperkasakan diri dalam pembangunan perniagaan yang 
dinamik dan kompleks serta mengekalkan penyertaan yang aktif semasa 
mesyuarat; dan semua keputusan perniagaan yang material/signifikan dibuat 
melalui mesyuarat Lembaga Pengarah dan bukan secara DCR (Resolusi 
Lembaga Pengarah). 

 
c. Berdasarkan amalan terbaik yang digariskan oleh MCCG 2017 principle 4.1,  

sekurang-kurangnya separuh daripada komposisi Lembaga Pengarah 
adalah Pengarah berstatus bebas. Pihak Audit mendapati TTSB belum 
mempunyai keahlian Lembaga Pengarah Bebas. Bagaimanapun perlantikan 
Ahli Lembaga Pengarah Bebas telah dilaksanakan di peringkat Lembaga 
Pengarah JCORP. 

 
 
 Maklum Balas TTSB yang Diterima pada 6 Mac 2018 
 

Walaupun TTSB tidak mempunyai komposisi Lembaga Pengarah Bebas, 

setiap keputusan perniagaan melalui penilaian dan tapisan oleh 

Jawatankuasa Pelaburan Johor Corporation. Selain itu, operasi perniagaan 

TTSB juga dikawal selia oleh Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko 

Divisyen Pembangunan Industri dan Jawatankuasa Tadbir Urus dan Eco-

System Business di peringkat Johor Corporation yang mana setiap 

Jawatankuasa tersebut dipengerusikan oleh Pengarah Bebas JCORP. 

Kelulusan Lembaga Pengarah Johor Corporation juga perlu diperolehi 

untuk perkara yang melibatkan penjualan dan pembangunan tanah 

industri. 
 
 

Pada pendapat Audit, walaupun keahlian Lembaga Pengarah TTSB tidak 
mempunyai Lembaga Pengarah Bebas namun ia mempunyai struktur 
tadbir urus yang mencukupi bagi memastikan setiap keputusan yang 
diambil adalah yang terbaik.  
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  5.6.3.3.  Pengarah Urusan 
  

a. Berdasarkan amalan terbaik, Pengarah Urusan hendaklah dilantik oleh 
pemegang saham/Menteri/agensi yang bertanggungjawab sepertimana 
disarankan oleh Handbook perenggan 3.5. Selain itu, tugas dan 
tanggungjawab Pengarah Urusan hendaklah ditentukan secara bertulis 
dengan jelas.  

 
b. Semakan Audit mendapati TTSB telah melantik Pengarah Urusan yang 

mempunyai kelayakan dan pengalaman dalam bidang aktiviti utama syarikat. 
Beliau merupakan akauntan bertauliah dan mempunyai kelayakan 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) serta 
berpengalaman menerajui pelbagai industri antaranya Kulim (M) Berhad, 
PJB Pacific Advisory Services Sdn. Bhd., Antara Steel Mills Sdn. Bhd. dan 
Sindora Berhad. Jawatan terakhir beliau ialah sebagai Ketua Pegawai 
Operasi Johor Corporation. Gaji dan manfaat telah dibayar kepada Pengarah 
Urusan mengikut kadar yang ditetapkan.  
 

  5.6.3.4. Jawatankuasa Audit  
 

a. Lembaga Pengarah hendaklah mewujudkan Jawatankuasa Audit (JKA) yang 
bertanggungjawab menilai dan memberi syor terhadap kualiti kawalan 
dalaman operasi syarikat kepada Lembaga Pengarah untuk meningkatkan 
integriti, akauntabiliti dan ketelusan syarikat.  

 
b. Semakan Audit mendapati TTSB menggunapakai Jawatankuasa Audit dan 

Pengurusan Risiko Divisyen Pembangunan Industri JCORP yang ditubuhkan 

pada 18 Oktober 2016. Jawatankuasa ini di pengerusikan oleh Pengarah 
Eksekutif syarikat kumpulan JCORP dan dibantu oleh dua (2) pegawai 
daripada JCORP. Sehingga bulan November 2017, Jawatankuasa telah 
bermesyuarat sebanyak empat (4) kali bagi membincangkan hasil penemuan 
Audit yang dijalankan oleh Unit Audit Dalam (UAD) TTSB. Semakan 
selanjutnya mendapati TTSB telah mengamalkan semua enam (6) kriteria 
amalan terbaik tadbir urus bagi Jawatankuasa Audit seperti JKA ditubuhkan; 
ahli JKA mempunyai pengetahuan dalam bidang kewangan; keanggotaan 
JKA hendaklah sekurang-kurangnya tiga (3) ahli dan tidak melebihi       
empat (4) ahli sama ada di kalangan Lembaga Pengarah atau orang luar 
yang memiliki kepakaran kewangan; Pengerusi JKA hendaklah bukan 
Pengerusi Lembaga Pengarah; laporan JKA dibentangkan di mesyuarat 
Lembaga Pengarah; dan JKA mengadakan perjumpaan dengan Ketua Audit 
Dalaman sekurang-kurangnya sekali setahun tanpa kehadiran pengurusan 
syarikat. 
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 5.6.3.5. Unit Audit Dalam 
 

a. Peranan utama Unit Audit Dalam ialah untuk menilai pematuhan, 
pengurusan kepada dasar dan prosedur yang ditetapkan. Ia membantu JKA 
dalam menilai dan meningkatkan keberkesanan proses pengurusan risiko, 
kawalan dalaman dan tadbir urus.  

 
b. Semakan Audit mendapati Unit Audit Dalam (UAD) TTSB telah ditubuhkan 

pada 18 Oktober 2016 diketuai oleh seorang Timbalan Pengurus Besar dan 
dibantu oleh tiga (3) orang pegawai.  Semakan selanjutnya mendapati 
sebanyak tujuh (7) pengauditan telah dilaksanakan merangkumi operasi 
TTSB dan subsidiari. Hasil penemuan Audit telah dibentangkan dalam  
Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko Divisyen 

Pembangunan Industri JCORP dan ringkasan pengauditan adalah seperti 
jadual berikut: 
 

JADUAL 5.11 
PELAKSANAAN PENGAUDITAN DI TTSB DAN  

KUMPULAN BAGI TAHUN 2016 SEHINGGA NOVEMBER 2017 
PENGAUDITAN   TARIKH PENEMUAN AUDIT TINDAKAN DIAMBIL 

2016 

Tanjung 
Langsat 
Development 
Sdn. Bhd. 

20.10.2016 
- 

27.10.2016 

1. Peringatan bertulis tidak 
dikeluarkan kepada 
penghutang.  

Bersetuju dengan syor audit untuk 
mengeluarkan surat peringatan bertulis dan 
menawarkan bayaran dilakukan secara 
berperingkat.  

2. Tunggakan belum dibayar 
kepada pemiutang. 

Bersetuju dengan syor audit untuk berbincang 
dengan kontraktor dan mencadangkan bayaran 
berperingkat sebagai penyelesaian. 

3. Perlindungan insuran sub-
kontraktor tiada. 

Pihak audit mengesyorkan klausa berkaitan 
keperluan insuran oleh subkontraktor 
dikeluarkan dari kontrak sekiranya tidak perlu.  

4. Bon pelaksanaan oleh sub-
kontraktor tidak diserahkan. 

Bersetuju dengan syor audit bahawa 
pengurusan perlu memastikan bon pelaksanaan 
diserahkan sebelum serah milik tapak kepada 
kontraktor. 

5. Borang pendaftaran 
kontraktor tidak dikemaskini 
dan tidak disimpan untuk 
rujukan. 

Bersetuju dengan syor audit untuk 
melaksanakan borang pendaftaran yang 
standard bagi memudahkan rujukan dan akses. 

6. Pelantikan pengawal 
keselamatan tidak teratur. 

Bersetuju dengan syor audit untuk membuat 
perlantikan mengikut peraturanl atau 
menggunakan perkhidmatan polis bantuan.  

7. TLDSB  bercadang membeli 
lori baru tidak berlesen 
dengan dua (2) minggu 
waranti bahagian enjin dan 
bayaran tunai RM167,480. 

Bersetuju dengan syor audit untuk 
mengenalpasti pilihan lain dengan terma lori 
berlesen, tiga (3) tahun waranti dan secara 
sewa beli. 

2017 

Jabatan Ukur 
Bahan  dan 
Kontrak 

25.01.2017 
– 

15.02.2017 

1. Wakil yang sama bagi 
syarikat lain hadir taklimat 
tender/ lawatan tapak/sebut 
harga. 

Bersetuju dengan syor audit untuk membuat 
semakan dan penilaian yang teliti. 

2. Kontraktor yang sama 
dipelawa untuk menghantar 
sebut harga. 

Bersetuju dengan syor audit untuk menyediakan 
borang pendaftaran kontraktor dan melantik 
kontraktor panel.  

3. Maklumat tidak mencukupi 
untuk ringkasan projek 
dalam ‘Permohonan 
Kelulusan Pelantikan 
Pemborong’. 

Bersetuju dengan syor audit untuk memasukkan 
jadual pelaksanaan projek. 
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PENGAUDITAN   TARIKH PENEMUAN AUDIT TINDAKAN DIAMBIL 

4. Maklumat kemudahan kredit 
oleh kontraktor telah lapuk. 

Bersetuju dengan syor audit untuk memastikan 
maklumat kemudahan kredit tidak lebih dari lima 
(5) tahun dari tarikh dokumen tender dihantar. 

Jabatan 
Pengurusan 
Projek (Tg. 
Langsat & Pasir 
Gudang) 

06.03.2017 
– 

16.03.2017 

1. Pemetaan utiliti berbeza 
dengan keadaaan ditapak 
kerana kajian utiliti bawah 
tanah tidak dilaksanakan. 

Perbincangan lanjut berkaitan keperluan kajian 
utliliti bawah tanah di tapak akan diadakan. 

2. Tiada susulan dengan 
perunding berkaitan 
keperluan TNB sehingga 
lima  (5) bulan.  

Bersetuju dengan syor audit, untuk membuat 
susulan secara konsisten. 

Jabatan 
Pengurusan 
Projek 
(Commercial & 
Architectural )  

04.04.2017 
– 

17.04.2017 

1. Pendahuluan kepada 
kontraktor tanpa persetujuan 
pelanggan. 

Siasatan lanjut akan dijalankan oleh pelanggan.   

2. Tiada pelindungan insuran 
kerja lanjutan masa.  

Bersetuju dengan syor audit untuk memastikan 
kontraktor mematuhi syarat insurans yang telah 
ditetapkan. 

3.  Standard Operating 
Procedures tidak kemaskini. 

Bersetuju dengan syor audit untuk 
mengemaskini SOP. 

Jabatan 
Perancang 

22.05.2017 
– 

04.06.2017 

1. Dokumen sokongan 
penghantaran Kelulusan 
Merancang tidak disimpan 
sebagai rujukan. 

Bersetuju dengan syor audit untuk 
menyelenggara dokumen sokongan bagi 
memudahkan rujukan dan menubuhkan 
jawatankuasa khas untuk membincangkan isu 
teknikal dan pemasaran sebelum Mesyuarat 
EXCO/Teknikal.   

Jabatan 
Pengurusan 
Projek (SDO) 

10.07.2017 
– 

27.07.2017 

1. Kelulusan EOT selepas 
projek siap. 

Bersetuju dengan syor audit menyediakan 
laporan lanjutan masa sebelum tempoh kontrak 
tamat. 

2. Kerosakan pada bumbung. Kontraktor telah diarahkan untuk pembaikan. 

Jabatan 
Pemasaran  

23.08.2017 
– 

21.09.2017 

1. Ketidakpatuhan terhadap 
kelulusan had kuasa 
tandatangan yang telah 
diluluskan oleh JCORP. 

Bersetuju dengan syor audit untuk 
mengemaskini manual prosedur dengan 
menyenaraikan pegawai yang diberi kuasa 
menandatangai bagi pihak JCORP. 

2. Tarikh sublease kepada 
pelabur lebih lambat dari 
tarikh pajakan oleh Kerajaan 
Negeri Johor kepada 
JCORP. 

Mengambil maklum teguran audit dan akan 
memastikan perkara sama tidak berulang. 

3. Kos pembangunan sebenar 
melebihi kos anggaran yang 
diluluskan  JCORP untuk 
Taman Perindustrian 
Sedenak. 

Bersetuju dengan syor audit supaya 
mengemukakan maklumat yang lebih tepat 
supaya keputusan boleh dibuat dengan betul. 

4. Tiada perbandingan dibuat 
antara kutipan sebenar dan 
sasaran.  

Bersetuju dengan syor audit untuk memasukkan 
sasaran kutipan bagi tujuan pemantauan dan 
mengesan kelewatan pembayaran. 

5. Tiada sasaran khusus dalam 
program pemasaran. 

Bersetuju dengan syor audit supaya 
memasukkan sasaran khusus untuk setiap 
program pemasaran. 

6. Tempoh yang lama untuk 
menyelesaikan aduan 
pelanggan. 

Bersetuju dengan syor audit supaya 
memasukkan tempoh masa untuk 
menyelesaikan aduan pelanggan. 

              Sumber : Minit Mesyuarat Audit And Risk Management Committee 
 
 

c. Semakan Audit selanjutnya mendapati, TTSB telah melaksanakan semua 
kriteria amalan terbaik berkaitan UAD seperti Audit Dalaman berfungsi 
secara bebas; pelantikan/penyingkiran untuk fungsi Audit Dalaman 
diputuskan oleh JKA; skop kerja Audit Dalaman jelas dan diluluskan oleh 
JKA; dan Audit Dalaman melaksanakan pengauditan bagi menilai dan 
meningkatkan keberkesanan proses pengurusan risiko, kawalan dalaman 
dan tadbir urus serta menyarankan penambahbaikan yang dapat membantu 
nilai tambah aktiviti syarikat. 
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 5.6.3.6. Standard Operating Procedures  
 

a. Lembaga Pengarah hendaklah memastikan Standard Operating Prosedures  
(SOP) merangkumi proses, prosedur dan polisi yang lengkap dan 
menyeluruh terhadap aspek kewangan dan aktiviti dalam menguruskan 
syarikat bagi mencapai objektifnya. Semakan semula terhadap SOP perlu 
dilaksanakan sekiranya terdapat keperluan dan perubahan dalam operasi 
syarikat. SOP dan sebarang perubahannya perlu mendapat kelulusan 
Lembaga Pengarah. 

 
b. Semakan Audit mendapati TTSB menggunakan Sistem Pengurusan Kualiti 

MS 9001/2015 terhadap semua operasi syarikat meliputi pentadbiran, 
kewangan, projek dan pemasaran. Sijil terkini MS 9001/2015 adalah bagi 
tempoh 27 September 2017 sehingga 17 September 2019. TTSB telah 
melaksanakan semua amalan terbaik tadbir urus berkaitan SOP seperti 
syarikat mempunyai SOP yang lengkap dan menyeluruh merangkumi urusan 
kewangan syarikat yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah; syarikat 
mempunyai SOP yang lengkap dan menyeluruh merangkumi aktiviti utama 
syarikat yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah; dan pematuhan SOP 
yang telah diluluskan yang merangkumi pengurusan kewangan dan aktiviti 
syarikat. 
 

  5.6.3.7. Perancangan Strategik  
 

a. Berdasarkan amalan terbaik MCCG 2017 menyarankan antara tugas 
Lembaga Pengarah adalah meneliti dan meluluskan pelan strategik yang 
dicadangkan oleh pengurusan syarikat serta memantau pelaksanaannya.  

 
b. Semakan Audit mendapati TTSB telah menyediakan perancangan strategik 

setiap tahun bagi tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 dengan unjuran lima (5) 
tahun ke hadapan. Perancangan strategik tersebut merangkumi wawasan 
korporat, objektif syarikat, faktor luaran, analisa SWOT, strategi korporat dan 
bisnes, prestasi dan perancangan kewangan bagi Kumpulan TTSB. 
Perancangan strategik tersebut telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah 
TTSB. Antara projek yang menjadi fokus utama dalam perancangan 
strategik tahun 2017-2021 adalah pembangunan Muar Furniture Park, 
Kawasan Perindustrian Tg. Langsat, Sedenak Iskandar Data Centre & 

Creative Content Park, Taman Perindustrian Pengerang sebagai Hab 
Minyak & Gas, Free Commercial Zone Tg. Langsat, Jeti Baru di Terminal Tg. 
Langsat, Kawasan Industri Zon 12C Pasir Gudang dan Pengurusan Taman 
Perindustrian.  
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  5.6.3.8. Petunjuk Prestasi Utama  
 

a. Berdasarkan amalan terbaik Green Book Bahagian 1 perenggan 3.2  
menyarankan peranan Lembaga Pengarah adalah memantau prestasi dan 
pencapaian syarikat serta memastikan syarikat diuruskan dengan baik dan 
berkesan. Kaedah yang paling berkesan adalah dengan mengukur 
pencapaian dan prestasi syarikat melalui penetapan KPI.  

 
b. Semakan Audit mendapati TTSB telah menyediakan KPI untuk menilai 

prestasi syarikat bagi tahun 2014 hingga tahun 2016 dan perkara tersebut 
telah dibentangkan di dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah TTSB. KPI yang 
disediakan merangkumi aktiviti utama, keuntungan dan dividen. Pencapaian 
KPI bagi tahun 2016 adalah 73% menurun daripada 100% yang dicatatkan 
pada tahun 2015 dan 2014 kerana KPI berkaitan pengambilan balik tanah di 
Bukit Saga dan pembayaran dividen tidak mencapai sasaran seperti jadual 
berikut: 
 

JADUAL 5.12 
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) TTSB BAGI TAHUN 2014, 2015 DAN 2016 

KOMPONEN SASARAN KPI PEMBERAT 
(%) PENCAPAIAN 

PERATUS 
PENCAPAIAN 

(%) 
2014 
Kutipan  Jualan  Tanah 
Industri  RM 230 Juta 2 RM259.99 Juta 100 

Keuntungan  Sebelum  
Cukai Bagi  Kumpulan  
TTSB 

RM 20 Juta 2 RM22.03 Juta 100 

Prestasi  Projek 

1. Projek  JMF = 90% 1 93% 100 
2. Pembinaan  14 Unit  PCP =   

50% 1 79% 100 

3. KOMTAR  JBCC = 100% 1 100% 100 
4. Kawasan  Industri  Baru:     

Penyerahan  PBT  Kepada 
PTDJB  Bagi   Zon  5,  Tg. 
Langsat  =  100% 

1 100% 100 

Dividen 30%  Daripada  Keuntungan 
Selepas  Cukai 2 RM6.01 Juta 100 

JUMLAH 100  100 

2015 
Kutipan  Jualan  Tanah 
Industri  RM 200 Juta 2 RM 335.14 Juta 100 

Keuntungan  Sebelum  
Cukai Bagi  Kumpulan  
TTSB 

RM 20 Juta 2 RM 30.86 Juta 100 

Prestasi  Projek 

1. Pembinaan  POIC  Tank Farm = 
100% 1 Selesai April 

2015 100 

2. Menyiapkan  Projek  SDO = 5 
projek 1 5 Projek 100 

3. Kawasan  Industri  Baru: 
Penyerahan  PBT  Kepada PTD  
Bagi  Kawasan  PIPC = 100% 

1 

Diserah Kepada 
PTD Pengerang 

Pada 22 
Oktober 2015 

100 

4. Menyiapkan  platform Untuk  
Project Blue  di Sedenak  = 
100% 

1  Kemajuan di 
Tapak = 100% 100 

Dividen 30% Daripada Keuntungan Selepas 
Cukai 2 RM5.21 Juta 100 

JUMLAH 100  100 
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KOMPONEN SASARAN KPI PEMBERAT 
(%) PENCAPAIAN 

PERATUS 
PENCAPAIAN 

(%) 
2016 
Kutipan  Jualan  Tanah 
Industri  RM 200 Juta 2 RM190.7 Juta 95 

Keuntungan  Sebelum  
Cukai Bagi  Kumpulan  
TTSB 

RM 9.8 Juta 2 RM9.25 Juta 100 

Prestasi  Projek 

1. Menyiapkan  Dredging Berth 8 = 
60% 1 CPC Pada 27 

Mac 2016 100 

2. Menyiapkan  Projek  SDO = 
Lima  (5) Projek 1 Lapan (8) Projek 100 

3. Muar  Furniture  Park: 
Penyelesaian  Pengambilan  
Tanah  985 ekar  =  100% 

1 

Borang K 
Dikeluarkan 

Pada 18 
Disember 2016 

100 

4. Pengerang :  Pengambilan 
Tanah  Bagi  Rancangan Bukit  
Saga  786 ekar  = 100% 

1 

Penyediaan 
Bayaran Untuk 
Pengambilan 

Tanah 

50 

Dividen 30%  Daripada  Keuntungan 
Selepas  Cukai 2 Tiada Dividen 0 

JUMLAH 100  73 
     Sumber: KPI TTSB 

 
 
Maklum Balas TTSB yang Diterima pada 6 Mac 2018 
 
Antara sebab KPI tidak dapat dicapai berkaitan pengambilan balik tanah di 

Pengerang adalah kerana JCORP telah mengambil keputusan untuk 

mengkaji semula daya maju projek tersebut ekoran kejatuhan industri 

minyak dan gas. Permohonan asal pengambilan balik tanah telah 

dimajukan kepada PTD Kota Tinggi pada 18 Oktober 2015. Seterusnya, 

JCORP telah memajukan semula cadangan tersebut kepada PTD Kota 

Tinggi pada 7 Mei 2017. Kawasan tersebut telah diwartakan oleh Kerajaan 

Negeri di bawah Seksyen 4, Akta Pengambilan Balik Tanah pada 1 Februari 

2018 dan mengikut perancangan akan dilaksanakan pada tahun ini. 

 
 

Pada pendapat Audit, tindakan susulan yang diambil oleh TTSB bagi 
memastikan KPI dicapai adalah baik. Ini adalah kerana ia dapat membantu 
TTSB untuk meraih keuntungan kesan limpahan ekonomi di kawasan 
Pengerang. 
 
 
5.6.3.9. Pemantauan Syarikat Subsidiari 
 
a. Sehingga 31 Disember 2017, TTSB mempunyai enam (6) buah syarikat 

subsidiari yang mempunyai pegangan ekuiti antara 51% hingga 100% 
seperti di Jadual 5.13. Pihak Audit mendapati pemantauan syarikat 
subsidiari telah dibincangkan pada Mesyuarat EXCO dan Mesyuarat 
Lembaga Pengarah TTSB. Semakan Audit terhadap prestasi kewangan 
syarikat subsidiari TTSB mendapati empat (4) syarikat memperoleh 
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keuntungan sebelum cukai pada akhir tahun 2016. Manakala dua (2) 
syarikat lagi iaitu MC-JTP Concept Sdn. Bhd. dan Johor Concrete Products 
Sdn. Bhd. mengalami kerugian sebelum cukai dengan jumlah keseluruhan 
adalah RM748,552. Total Project Managemant Sdn. Bhd. dan Tanjung 
Langsat Development Sdn. Bhd. telah membayar dividen kepada TTSB bagi 
tempoh tiga (3) tahun berturut-turut iaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan 
jumlah keseluruhan RM6.12 juta. Manakala Techno SCP Sdn. Bhd. tidak 
membayar dividen kepada TTSB walaupun mendapat keuntungan pada 
tahun 2014, 2015 dan 2016. Johor Concrete Products Sdn. Bhd. yang telah 
dorman sejak bulan Februari 2003 telah mengalami kerugian sebelum cukai 
bagi tempoh tiga (3) tahun berturut-turut dengan jumlah keseluruhan 
RM171,030. Kerugian tersebut disebabkan perbelanjaan susut nilai 
hartanah, loji dan peralatan pada setiap tahun. Butiran lanjut kedudukan 
kewangan subsidiari syarikat TTSB adalah seperti di Jadual 5.14.  
 

JADUAL 5.13 
SYARIKAT SUBSIDIARI TTSB SETAKAT 31 DISEMBER 2016 

NAMA  
SYARIKAT  AKTIVITI SYARIKAT 

MODAL 
BERBAYAR  

(RM) 

PERATUS 
PEGANGAN 

EKUITI 
 (%) 

STATUS 

Total  Project  Managemant 
Sdn.  Bhd. 

Khidmat Arkitek dan Pengurusan 
Projek 900,000 100 Aktif 

Tanjung  Langsat  
Development Sdn. Bhd. 

Kontraktor Kerja Tanah dan 
Pembinaan Jalan 750,000 100 Aktif 

MC-JTP Concept Sdn. Bhd. Penyewaan Lot Kilang dan 
Khidmat Pengurusan Hartanah 8,436,418 100 Aktif 

Techno SCP Sdn. Bhd. Pembangunan Tanah Industri 2,000,000 60 Aktif 

PT. Padang Industrial Park Pembangunan Tanah Industri 4,058,104 55 Aktif 

Johor Concrete Products Sdn. 
Bhd. Dorman Sejak Februari 2003 5,000,000 51 

Dorman 
Sejak 

Februari 
2003 

      Sumber: Penyata Kewangan Beraudit TTSB Bagi Tahun 2016  
     

 
    JADUAL 5.14 

PRESTASI KEWANGAN SYARIKAT SUBSIDIARI TTSB BAGI TAHUN 2014, 2015 DAN 2016 

NAMA 
SYARIKAT 

PENDAPATAN 
(RM) 

UNTUNG/(RUGI) SEBELUM 
CUKAI 
(RM) 

DIVIDEN 
(RM) 

2014  2015 2016 2014  2015 2016 2014  2015 2016 
Total Project 
Managemant 
Sdn. Bhd. 

549,595 1,226,200 1,026,959 602 233,284 109,564 180,000 180,000 180,000 

Tanjung 
Langsat 
Development 
Sdn. Bhd. 

10,459,153 46,939,985 23,443,740 71,981 6,600,448 3,099,344 75,000 3,005,000 2,500,000 

MC-JTP 
Concept Sdn. 
Bhd. 

1,504,901 2,787,987 3,068,548 473,518 1,768,909 (734,260) 253,093 253,093 0 

Techno SCP 
Sdn. Bhd. 2,659,276 5,047,576 4,030,665 508,100 2,005,689 2,047,318 0 0 0 

PT. Padang 
Industrial Park 391,345 214,626 423,497 (73,769) (894,031) 36,428 475,747 0 0 
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NAMA 
SYARIKAT 

PENDAPATAN 
(RM) 

UNTUNG/(RUGI) SEBELUM 
CUKAI 
(RM) 

DIVIDEN 
(RM) 

2014  2015 2016 2014  2015 2016 2014  2015 2016 
Johor Concrete 
Products Sdn. 
Bhd. 

3,505 4,481 66,648 (81,331) (75,407) (14,292) 0 0 0 

Sumber:  Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2014, 2015 dan 2016 

  
 
  Maklum Balas TTSB yang Diterima pada 6 Mac 2018 
 

MC-JTP Concept Sdn. Bhd. telah mencatatkan kerugian dalam tahun 

kewangan 2016 disebabkan penyelarasan nilai hartanah pelaburan 

sebanyak RM900,000. Bagaimanapun syarikat telah mencatatkan 

keuntungan sebelum cukai sebanyak RM15,961 dalam tahun 2017 kerana 

adanya peningkatan pendapatan. 

 
Techno SCP Sdn. Bhd. (TSCPSB) tidak membayar dividen kepada TTSB 

walaupun mendapat keuntungan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah 

kerana syarikat melunaskan hutang pendahuluan modal kepada syarikat 

pemegang saham. Walau bagaimanpun, TSCPSB telah membayar dividen 

sebanyak RM1 juta untuk tahun kewangan 2017. 

 
Johor Concrete Products Sdn. Bhd. (JCPSB) adalah merupakan syarikat 

anak (51%) milik TTSB yang ditubuhkan pada 7 Julai 1998.   Produk utama 

syarikat ialah concrete products.  Syarikat ini telah menghentikan operasi 

dan tidak aktif semenjak bulan Februari 2003. TTSB sedang dalam proses 

menjual tanah milik syarikat seluas enam (6) ekar di Kompleks 

Perindustrian Tanjung Langsat dan menutup syarikat. 

 
 

Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap syarikat subsidiari oleh TTSB 
adalah baik kerana perkembangan operasi syarikat dibincangkan di dalam 
mesyuarat pengurusan TTSB secara berkala.  

 
 
  5.6.3.10. Pembayaran Dividen dan Bonus 
 

a. Mengikut amalan bagi syarikat-syarikat Kerajaan, dividen perlu dibayar 
sebagai pulangan modal kepada pemegang saham. Sekiranya keuntungan 
tahun semasa melebihi daripada dijangka, peratusan dividen kepada 
pemegang saham perlu ditingkatkan tanpa menjejaskan kedudukan 
kewangan syarikat. Kelulusan pembayaran bonus kepada kakitangan 
syarikat perlu dicadangkan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah dan 
dipersetujui oleh Lembaga Pengarah.  
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b. Semakan Audit mendapati dividen dibayar kepada Perbadanan Johor bagi 
tahun 2014 dan 2015 masing-masing dengan jumlah RM6.01 juta dan 
RM5.21 juta. Manakala bagi tahun 2016, tiada bayaran dividen kepada 
JCORP. TTSB juga telah membayar bonus kepada kakitangannya bagi 
tahun 2014, 2015 dan 2016 berdasarkan prestasi kewangan tahun 
sebelumnya. Semakan Audit mendapati pembayaran bonus diluluskan di 
peringkat Lembaga Pengarah TTSB.   

 
 
 Maklum Balas TTSB yang Diterima pada 6 Mac 2018 dan 27 Mac 2018 
 

Pembayaran dividen kepada Johor Corporation dibuat setelah mendapat 

kelulusan ahli Lembaga Pengarah TTSB. Selain dari kelulusan Lembaga 

Pengarah TTSB, pembayaran bonus anggota pekerja juga mendapat 

kelulusan Jawatankuasa Bonus JCORP. 

 
Bagi pembayaran dividen tahun kewangan 2014 hingga  2016, pihak TTSB 

perlu mendapatkan kebenaran dari AMBANK kerana tertakluk dengan 

terma pinjaman yang termaktub di dalam surat tawaran pinjaman bertarikh 

12 Disember 2013. Pembayaran dividen kepada JCORP bagi tahun 

kewangan 2014 dan 2015 adalah masing-masing dengan jumlah RM6.01 

juta dan RM5.21 juta, yang mana kebenaran dari pihak AMBANK telah 

diperolehi pada 26 April 2016. Untuk tahun kewangan 2016, pihak TTSB 

memutuskan tiada pembayaran dividen kepada JCORP kerana sebahagian 

besar dana kewangan disalurkan bagi menampung penambahan kos 

operasi syarikat, khususnya kos emolumen, berikutan penubuhan Divisyen 

Pembangunan Industri. TTSB juga telah berjaya melunaskan hutang 

dengan AMBANK pada 24 November 2017. 
 
 
Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya pelaksanaan amalan terbaik 
tadbir urus oleh TTSB adalah baik kerana telah melaksanakan 28 daripada 
29 kriteria yang ditetapkan.   

 
 
5.7. SYOR AUDIT 
 
Bagi memastikan objektif penubuhan TPM Technopark Sdn. Bhd. (TTSB) dapat dicapai 
sepenuhnya serta Perbadanan Johor (JCORP) sebagai pemegang ekuiti mendapat 
value for money, adalah disyorkan TTSB mengambil tindakan seperti berikut: 
 
 5.7.1.  menyediakan mekanisme pemantauan terhadap permohonan dan kelulusan 

yang diperlukan daripada pihak berkuasa melulus berkaitan pengurusan projek;  
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 5.7.2. mengkaji semula tempoh penyerahan milikan kosong kepada pembeli yang 
ditetapkan didalam perjanjian jual beli; dan  

 
 5.7.3. memastikan sasaran terhadap jualan tanah industri yang diuruskan oleh ejen 

pemasaran mencapai tahap optimum. 



BAHAGIAN II
PENGURUSAN KEWANGAN 
JABATAN/AGENSI NEGERI

BAHAGIAN II
PENGURUSAN KEWANGAN 
JABATAN/AGENSI NEGERI
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PENGURUSAN KEWANGAN (INDEKS AKAUNTABILITI) 
JABATAN/AGENSI NEGERI 

 
 
6.  PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN (INDEKS AKAUNTABILITI)  
 
6.1. PENDAHULUAN 
 

6.1.1. Pengurusan kewangan sesebuah organisasi adalah merangkumi proses 
perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, pengawalan, pemantauan dan penilaian. 
Proses ini perlu dilaksanakan berdasarkan dua (2) prinsip utama iaitu legaliti dan 
akauntabiliti. Ini bermaksud seseorang pegawai yang diberi kuasa untuk 
menguruskan sumber awam perlu melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan 
penuh dedikasi serta mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang berkuat 
kuasa. Pegawai tersebut juga bertanggungjawab untuk melaporkan pencapaiannya 
kepada pegawai yang mewakilkan kuasa. 
 
6.1.2. Jabatan Audit Negara menjalankan pengauditan pengurusan kewangan 
selaras dengan Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 
1957. Pengauditan pengurusan kewangan dilaksanakan bagi menentukan sama 
ada Jabatan/Agensi Negeri telah mematuhi undang-undang dan peraturan 
kewangan yang ditetapkan serta rekod berkaitan diselenggara dengan lengkap dan 
kemas kini. Pengauditan ini membolehkan Jabatan Audit Negara menilai prestasi 
pengurusan kewangan di Jabatan/Agensi Negeri yang diaudit dan memberi 
pandangan bagi menambah baik pengurusan kewangannya. 
 
6.1.3. Pematuhan terhadap peraturan kewangan bagi setiap elemen kawalan 
utama akan diberikan markah bagi tujuan penarafan. Jabatan/Agensi Negeri yang 
mendapat tahap penarafan yang Cemerlang boleh dijadikan sebagai tanda aras 
kepada Jabatan/Agensi Negeri yang lain. Secara umumnya, penarafan sesebuah 
Jabatan/Agensi Negeri akan diberi berdasarkan markah keseluruhan seperti jadual 
berikut: 
 

JADUAL 6.1 
PEMARKAHAN TAHAP PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN 

MARKAH KESELURUHAN (%) TAHAP PENARAFAN 

90 hingga 100 Cemerlang  

80 hingga 89.9 Baik  

70 hingga 79.9 Memuaskan  

60 hingga 69.9 Kurang Memuaskan  

59.9 ke bawah Tidak Memuaskan  

 Sumber: Jabatan Audit  Negara 
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6.1.4. Penambahbaikan Pengauditan Pengurusan Kewangan                             
(Indeks Akauntabiliti)  

 
6.1.4.1. Pada tahun 2017, kajian semula terhadap pengauditan pengurusan 
kewangan telah dilaksanakan berdasarkan maklum balas daripada pelbagai 
pihak dan juga lessons learnt daripada pengauditan yang dilaporkan. Antara isu 
yang dikenal pasti dan dikaji semula adalah: 
 
a. Auditi dinilai secara menyeluruh dan tidak diklasifikasikan mengikuti kriteria 

yang tertentu seperti peruntukan, bilangan pusat tanggungjawab, 
perbelanjaan, hasil dan lain-lain; 

 
b. persampelan Audit tidak mengambil kira saiz sesebuah Auditi; dan 
 
c. aspek risiko tidak diterapkan dalam pemberian markah dan keberkesanan 

kriteria.  
 

6.1.4.2. Pindaan kepada Garis Panduan Pengauditan Pengurusan Kewangan 
(Indeks Akauntabiliti) telah mengambil kira penambahbaikan berikut: 
 

a. klasifikasi Kementerian kepada dua (2) kategori iaitu Jabatan 
Mengakaun Sendiri dan Jabatan Tidak Mengakaun Sendiri; 
 

b. persampelan – saiz sampel mengambil kira sampel yang dilaksanakan 
dalam pengauditan interim penyata kewangan, pengauditan prestasi, 
tadbir urus dan lain-lain; 
 

c. setiap kriteria Audit diberikan tahap risiko; 
 

d. tempoh pengauditan bagi Jabatan/Agensi yang dilaksanakan secara 
pusingan; dan 
 

e. format pelaporan bagi pengauditan pengurusan kewangan (AI) 
disediakan dengan berteraskan konsep "ABC" iaitu tepat, padat dan 
sempurna (accuracy, brevity and completeness). 

 
6.1.4.3. Penetapan Risiko Terhadap Kriteria Audit 

 
Risiko adalah kebarangkalian berlakunya perkara-perkara yang tidak sepatutnya 
atau berlaku ketidakpatuhan terhadap peraturan kewangan yang memberi impak 
kepada pengurusan kewangan. Tujuan analisis risiko dan impak dilakukan 
terhadap isu/penemuan Audit adalah untuk memaklumkan kepada 
Jabatan/Agensi Negeri mengenai tahap keseriusan sesuatu isu/penemuan. 
Ketidakpatuhan terhadap penemuan boleh menjadi indikator kepada kelemahan 
pengurusan kewangan di Jabatan/Agensi Negeri serta membantu pihak 
pengurusan atasan mengambil tindakan susulan. Skala pemarkahan bagi setiap 
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kriteria yang diaudit dikategorikan kepada tiga (3) tahap risiko seperti  jadual 
berikut: 
 

JADUAL 6.2 
SKALA PEMARKAHAN BERDASARKAN TAHAP RISIKO 

SKALA TAHAP RISIKO KETERANGAN 

3 Tinggi 
Ketidakpatuhan yang memberi impak besar kepada kawalan dalaman organisasi 
serta boleh mengakibatkan berlakunya pemborosan, pembaziran, kehilangan dan 
penyelewengan. 

2 Sederhana Ketidakpatuhan yang memberi impak sederhana kepada pengurusan kewangan 
dan boleh menjejaskan operasi organisasi dalam jangka panjang. 

1 Rendah Ketidakpatuhan yang memberi impak kecil kepada pengurusan kewangan dan 
tidak menjejaskan operasi organisasi. 

  Sumber: Jabatan Audit  Negara 
 
 

6.1.5. Memandangkan Pengauditan Pengurusan Kewangan (Indeks 
Akauntabiliti) pada tahun 2017 menggunakan pendekatan baru iaitu 
berdasarkan risiko, hanya prestasi pengurusan kewangan tahun 2017 sahaja 
dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2017 Siri 1 dan tiada 
perbandingan dilaporkan bagi prestasi tahun sebelum. 

  
 

6.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Pengauditan terhadap pengurusan kewangan telah dijalankan bagi tujuan berikut: 
 

6.2.1.  menilai wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang 
berkesan; 

 
6.2.2. menilai wujudnya kawalan dalaman yang berkesan terhadap pengurusan 

kewangan; 
 
6.2.3. menentukan sama ada pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut 

undang-undang dan peraturan yang ditetapkan; dan   
 
6.2.4. menentukan sama ada rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan 

lengkap dan kemas kini. 
 
 

6.3.  SKOP PENGAUDITAN 
 

6.3.1. Bagi Jabatan Negeri, semakan Audit merangkumi lapan (8) elemen 
kawalan utama iaitu Kawalan Pengurusan; Kawalan Bajet; Kawalan Terimaan; 
Pengurusan Perolehan; Kawalan Perbelanjaan; Pengurusan Kumpulan 
Wang/Akaun Amanah dan Deposit; Pengurusan Aset dan Stor serta Pengurusan 
Kenderaan Kerajaan. Transaksi yang disemak meliputi tempoh bulan Januari 
sehingga Disember 2017 melibatkan sembilan (9) Jabatan. 
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6.3.2. Bagi Agensi Negeri, penilaian telah dibuat terhadap sembilan (9) elemen 
kawalan utama iaitu Kawalan Pengurusan; Kawalan Bajet; Kawalan Terimaan; 
Pengurusan Perolehan; Kawalan Perbelanjaan; Pengurusan Kumpulan Wang 
Pinjaman dan Deposit; Pengurusan Aset dan Stor; Pengurusan Pelaburan dan 
Pinjaman serta Pengurusan Penyata Kewangan. Pengauditan telah dijalankan di 
lapan (8) Agensi. Pengauditan telah dilaksanakan dengan menyemak rekod dan 
dokumen kewangan bagi tahun 2017 serta penyata kewangan Agensi bagi tahun 
berakhir 31 Disember 2016. 

 
 
6.4. METODOLOGI PENGAUDITAN 
 

6.4.1. Pengauditan dijalankan berpandukan Garis Panduan Pengauditan 
Pengurusan Kewangan (Indeks Akauntabiliti) Berdasarkan Risiko yang disediakan 
berasaskan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang 
diterima pakai oleh negara anggota International Organisation of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI). ISSAI 4000 Compliance Audit menggalakkan amalan tadbir 
urus organisasi yang baik dengan memastikan pematuhan terhadap undang-
undang, peraturan dan polisi yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. 
 
6.4.2. Semakan telah dijalankan terhadap rekod dan dokumen kewangan di 
peringkat Jabatan/Agensi Negeri dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang dipilih. 
Pemeriksaan fizikal dan temu bual dengan pegawai terlibat juga telah diadakan bagi 
mengesahkan maklumat yang diperoleh dan memperkukuhkan ketepatan 
penemuan Audit.  

 
 
6.5. PENEMUAN AUDIT  
 

6.5.1. Prestasi Keseluruhan 
 
6.5.1.1. Secara keseluruhannya, prestasi pengurusan kewangan di 17 
Jabatan/Agensi Negeri Johor bagi tahun kewangan 2017 menunjukkan empat 
(4) Jabatan/Agensi mencapai tahap Cemerlang, lima (5) Jabatan/Agensi 
masing-masing pada tahap Baik dan Memuaskan, dua (2) Jabatan/Agensi pada 
tahap Kurang Memuaskan dan satu (1) Agensi pada tahap Tidak Memuaskan. 
Kedudukan tahap prestasi pengurusan kewangan Jabatan/Agensi secara 
keseluruhan bagi tahun 2017 adalah seperti carta berikut: 
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CARTA 6.1 
PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN  

JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR BAGI TAHUN 2017 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 
 
 

6.5.1.2. Pencapaian tahap prestasi pengurusan kewangan bagi 17 
Jabatan/Agensi yang dinilai pada tahun 2017 adalah seperti carta berikut: 
 

CARTA 6.2 
PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR TAHUN 2017 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 
 
 
 
 

4 

5 5 

2 

1 

0

1

2

3

4

5

6

Cemerlang Baik Memuaskan Kurang
Memuaskan

Tidak
Memuaskan

Bil. Jabatan/Agensi 

Cemerlang

Baik

Memuaskan

Kurang Memuaskan

Tidak Memuaskan

41.87 
65.09 

68.70 
70.21 
71.09 
71.78 

77.11 
79.40 
80.55 
82.51 
83.00 

87.05 
87.15 

90.21
90.57 
91.08 
91.96 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Majlis Sukan Negeri Johor
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor

Majlis Daerah Kota Tinggi
Pejabat Tanah Segamat

Pejabat Daerah Segamat
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor

Majlis Agama Islam Negeri Johor
Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor

Majlis Daerah Labis
Majlis Daerah Pontian
Pejabat Daerah Kulai
Pejabat Tanah Muar

Pejabat Tanah Kluang
Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor

Yayasan Warisan Johor
Pejabat Daerah Batu Pahat

Perbadanan Islam Johor

TAHAP PRESTASI (%) 

Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan 
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6.5.2. Prestasi Jabatan/Agensi Mengikut Kawalan  
 
6.5.2.1. Analisis Audit terhadap prestasi pengurusan kewangan pada tahun 
2017 mengikut elemen kawalan bagi sembilan (9) Jabatan Negeri mendapati 
bagi Kawalan Pengurusan, empat (4) Jabatan berada pada tahap Cemerlang, 
dua (2) Jabatan pada tahap Baik, dua (2) Jabatan pada tahap Memuaskan dan 
satu (1) Jabatan berada pada tahap Kurang Memuaskan. Bagi Kawalan Bajet 
pula, lapan (8) Jabatan berada pada tahap Cemerlang dan satu (1) Jabatan 
pada tahap Baik. Semakan terhadap Kawalan Terimaan mendapati sebanyak 
tiga (3) Jabatan pada tahap Cemerlang, empat (4) Jabatan pada tahap Baik dan 
satu (1) Jabatan masing-masing pada tahap Memuaskan dan Kurang 
Memuaskan. Sementara itu, sebanyak dua (2) Jabatan berada pada tahap Baik, 
lima (5) Jabatan pada tahap Memuaskan serta dua (2) Jabatan pada tahap 
Tidak Memuaskan bagi Pengurusan Perolehan. Seterusnya, sebanyak enam (6) 
Jabatan berada pada tahap Cemerlang, satu (1) Jabatan pada tahap Baik dan 
dua (2) Jabatan pada tahap Kurang Memuaskan dalam Kawalan Perbelanjaan 
manakala bagi Pengurusan Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah dan 
Deposit, tujuh (7) Jabatan pada tahap Cemerlang dan satu (1) Jabatan masing-
masing pada tahap Baik dan Memuaskan. Bagi Pengurusan Aset dan Stor, 
sebanyak dua (2) Jabatan berada pada tahap Cemerlang, tiga (3) Jabatan pada 
tahap Baik, satu (1) Jabatan pada tahap Memuaskan, dua (2) Jabatan berada 
pada tahap Kurang Memuaskan dan satu (1) Jabatan pada tahap Tidak 
Memuaskan. Sementara bagi Pengurusan Kenderaan Kerajaan, satu (1) 
Jabatan berada pada tahap Cemerlang, dua (2) Jabatan pada tahap 
Memuaskan, satu (1) Jabatan pada tahap Kurang Memuaskan dan lima (5) 
Jabatan pada tahap Tidak Memuaskan. Tahap pematuhan pengurusan 
kewangan mengikut elemen bagi Jabatan adalah seperti carta berikut: 

 
CARTA 6.3 

PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN  
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT ELEMEN KAWALAN 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2 
1 

5 

1 1 
2 

2 

1 

2 
1 

5 

1 

1 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

3 

4 

8 

3 

6 
7 

2 
1 

Bil. Jabatan 

Cemerlang Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan 
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6.5.2.2. Analisis Audit terhadap prestasi pengurusan kewangan pada tahun 
2017 mengikut elemen kawalan bagi lapan (8) Agensi Negeri mendapati bagi 
Kawalan Pengurusan, dua (2) Agensi Negeri berada pada tahap Cemerlang, tiga 
(3) Agensi Negeri pada tahap Baik dan satu  (1) Agensi Negeri masing-masing 
pada tahap Memuaskan, Kurang Memuaskan serta Tidak Memuaskan. Bagi 
Kawalan Bajet, tujuh (7) Agensi Negeri berada pada tahap Cemerlang 
berbanding satu (1) Agensi Negeri pada tahap Memuaskan. Semakan terhadap 
Kawalan Terimaan pula mendapati lima (5) Agensi Negeri berada pada tahap 
Baik dan satu (1) Agensi Negeri masing-masing berada pada tahap Cemerlang, 
Kurang Memuaskan dan Tidak Memuaskan. Sementara itu, sebanyak dua (2) 
Agensi Negeri berada pada tahap Cemerlang, satu Agensi Negeri pada tahap 
Baik, dua (2) Agensi Negeri masing-masing pada tahap Memuaskan dan Kurang 
Memuaskan serta satu (1) Agensi Negeri pada tahap Tidak Memuaskan bagi 
Pengurusan Perolehan. Bagi Kawalan Perbelanjaan pula, sebanyak tiga (3) 
Agensi Negeri berada pada tahap Cemerlang, satu Agensi Negeri pada tahap 
Memuaskan dan dua (2) Agensi Negeri masing-masing pada tahap Kurang 
Memuaskan dan Tidak Memuaskan. Seterusnya, satu (1) Agensi Negeri masing-
masing berada pada tahap Cemerlang, Baik dan Tidak Memuaskan manakala 
empat (4) Agensi Negeri pada tahap Memuaskan bagi Pengurusan Kumpulan 
Wang Pinjaman dan Deposit. Bagi Pengurusan Aset dan Stor, satu  Agensi 
Negeri berada pada tahap Cemerlang, dua (2) Agensi Negeri masing-masing 
pada tahap Baik dan Memuaskan, satu (1) Agensi Negeri pada tahap Kurang 
Memuaskan dan dua (2) Agensi Negeri pada tahap Tidak Memuaskan. Selain 
itu, sebanyak lima (5) Agensi Negeri mencatatkan tahap Cemerlang dan satu (1) 
Agensi Negeri mencatatkan tahap Baik bagi Pengurusan Pelaburan dan 
Pinjaman. Sementara bagi Pengurusan Penyata Kewangan, tiga (3) Agensi 
Negeri berada pada tahap Cemerlang, dua (2) Agensi Negeri masing-masing 
pada tahap Baik dan Memuaskan serta satu (1) Agensi Negeri pada tahap Tidak 
Memuaskan. Tahap pematuhan pengurusan kewangan mengikut kawalan bagi 
Agensi Negeri adalah seperti carta berikut: 
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CARTA 6.4 
PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN AGENSI NEGERI  

JOHOR BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT ELEMEN KAWALAN  

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 
Nota: Satu Agensi Tidak Berkaitan Bagi Pengurusan Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah dan Deposit  

        Dua (2) Agensi Tidak Berkaitan Bagi Pengurusan Pelaburan dan Pengurusan Pinjaman 
 
 

a. Kawalan Pengurusan  
 
i. Secara keseluruhannya, bagi Jabatan Negeri, empat (4) Jabatan 

mencapai tahap Cemerlang, dua (2) Jabatan berada pada tahap Baik, 
dua (2) Jabatan berada pada tahap Memuaskan dan satu (1) Jabatan 
berada pada tahap Kurang Memuaskan dalam elemen Kawalan 
Pengurusan. Bagi Agensi Negeri, dua (2) Agensi Negeri mencapai 
tahap Cemerlang, tiga (3) Agensi Negeri pada tahap Baik dan satu (1) 
Agensi Negeri masing-masing berada pada tahap Memuaskan, Kurang 
Memuaskan dan Tidak Memuaskan. Pencapaian Jabatan/Agensi dari 
aspek elemen Kawalan Pengurusan bagi tahun 2017 adalah seperti 
carta berikut: 
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CARTA 6.5 
PENCAPAIAN KAWALAN PENGURUSAN JABATAN/AGENSI BAGI TAHUN 2017  

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

ii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 28 
kriteria dalam Kawalan Pengurusan bagi sembilan (9) Jabatan adalah 
seperti carta berikut: 

 
CARTA 6.6 

TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN RISIKO  
TERHADAP KRITERIA DALAM KAWALAN PENGURUSAN BAGI JABATAN NEGERI

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 51 
kriteria dalam Kawalan Pengurusan bagi lapan (8) Agensi Negeri 
adalah seperti carta berikut: 
 
 

49.89 
69.73 

78.93 
82.48 

87.24 
89.17 
90.38 

93.95 
66.14 
71.00 
73.00 

85.45 
87.40 
90.43 
94.00 
96.59 
98.00 

Majlis Sukan Negeri Johor
Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor

Majlis Daerah Kota Tinggi
Majlis Daerah Labis

Majlis Daerah Pontian
Majlis Agama Islam Negeri Johor

Yayasan Warisan Johor
Perbadanan Islam Johor
Pejabat Tanah Segamat

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor

Pejabat Daerah Segamat
Pejabat Daerah Kulai
Pejabat Tanah Muar

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor
Pejabat Daerah Batu Pahat

Pejabat Tanah Kluang

TAHAP PRESTASI (%) 

13, 46.4% 

14, 50.0% 

1, 3.6% 
Kawalan Pengurusan 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko Tinggi)

Ketidakpatuhan (Risiko Rendah)

Jabatan 

Agensi 

Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan 
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CARTA 6.7 
TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN RISIKO 

 TERHADAP KRITERIA DALAM KAWALAN PENGURUSAN BAGI AGENSI NEGERI

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iv. Antara kelemahan yang dikenal pasti paling kerap berlaku adalah 
seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 6.3 

KELEMAHAN DALAM KAWALAN PENGURUSAN 

 BIL. PENEMUAN AUDIT 
KETIDAKPATUHAN 

IMPAK 
JABATAN AGENSI 

1. 

Mesyuarat JPKA 
tidak/lewat diadakan 
mengikut tempoh 
ditetapkan. 

i. Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri Johor 

ii. Pejabat Daerah Kulai 
iii. Jabatan Kehakiman 

Syariah Negeri Johor 
iv. Pejabat Tanah Segamat 

i. Yayasan Warisan Johor 
ii. Majlis Daerah Labis 
iii. Majlis Daerah Kota Tinggi 
iv. Majlis Sukan Negeri 

Johor 

Boleh menyebabkan isu 
berbangkit lewat 
dikenalpasti dan diambil 
tindakan. 

2. 

Pemeriksaan mengejut 
tidak/lewat dijalankan 
oleh Ketua Jabatan 
sekurang-kurangnya 
setiap enam (6) bulan 
sekali. 

i. Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri Johor 

ii. Jabatan Kehakiman 
Syariah Negeri Johor 

iii. Pejabat Tanah Segamat 

i. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

ii. Majlis Daerah Labis 
iii. Mjlis Daerah Kota Tinggi 
iv. Majlis Sukan Negeri 

Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Kehilangan wang/ 

barang berharga lewat 
dikesan. 

ii. Risiko penyelewengan/ 
penyalahgunaan kuasa. 

3. 

Pemeriksaan mengejut 
tidak meliputi peti besi, 
bilik kebal, peti wang 
tunai, laci atau bekas 
untuk menyimpan 
wang, setem atau 
barang-barang 
berharga. 

i. Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri Johor 

ii. Pejabat Daerah Kulai 
iii. Jabatan Pengairan dan 

Saliran Negeri Johor 
iv. Pejabat Daerah 

Segamat 
v. Pejabat Tanah Segamat 

i. Majlis Daerah Pontian 
ii. Majlis Sukan Negeri 

Johor 

Boleh menyebabkan 
kehilangan wang/ barang 
berharga tidak dikesan. 
 

4. 

Laporan suku tahun 
JPKA tidak disediakan 
dengan lengkap dan 
lewat dikemukakan ke 
Pejabat 
Perbendaharaan 
Negeri dalam tempoh 
ditetapkan. 

- 

i. Perbadanan Islam Johor 
ii. Yayasan Warisan Johor 
iii. Perbadanan Bioteknologi 

dan Biodiversiti Negeri 
Johor 

iv. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

v. Majlis Daerah Labis 
vi. Majlis Daerah Kota Tinggi 
vii. Majlis Sukan Negeri 

Johor 

Boleh menyebabkan Pihak 
Berkuasa Negeri 
tidak/lewat memantau isu-
isu berkaitan kewangan 
dan akaun yang 
berbangkit di Agensi-
agensi Negeri. 

5. 

Hasil pemeriksaan 
mengejut tidak 
direkodkan dalam 
Daftar Pemeriksaan 
Mengejut. 

i. Pejabat Daerah Batu 
Pahat 

ii. Pejabat Tanah Segamat 

i. Majlis Daerah Labis 
ii. Majlis Daerah Pontian 
iii. Majlis Sukan Negeri 

Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Pemantauan tidak 

dijalankan. 
ii. Tindakan pembetulan/ 

pencegahan tidak 
diambil. 

iii. Isu sama berulang  dan 
menyebabkan kerugian 
kepada Kerajaan.

Sumber: Jabatan Audit  Negara 

8, 15.7% 

15, 29.4% 
20, 39.2% 

8, 15.7% 

Kawalan Pengurusan 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)
Ketidakpatuhan (Risiko
Rendah)
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b. Kawalan Bajet 
 
i. Secara keseluruhannya, bagi Jabatan Negeri, lapan (8) Jabatan 

mencapai tahap Cemerlang dan satu (1) Jabatan berada pada tahap 
Baik. Bagi Agensi Negeri, tujuh (7) Agensi Negeri mencapai tahap 
Cemerlang dan satu (1) Agensi Negeri berada pada tahap Memuaskan. 
Pencapaian Jabatan/Agensi dari aspek elemen Kawalan Bajet bagi 
tahun 2017 adalah seperti carta berikut: 

 
CARTA 6.8 

PENCAPAIAN KAWALAN BAJET JABATAN/AGENSI BAGI TAHUN 2017  

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

ii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 25 
kriteria dalam Kawalan Bajet bagi sembilan (9) Jabatan adalah seperti   
carta berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

83.33 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

Majlis Sukan Negeri Johor
Perbadanan Islam Johor
Yayasan Warisan Johor

Majlis Agama Islam Negeri Johor
Majlis Daerah Pontian

Majlis Daerah Labis
Majlis Daerah Kota Tinggi

Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor

Pejabat Tanah Segamat
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor

Pejabat Daerah Segamat
Pejabat Daerah Kulai
Pejabat Tanah Muar

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor
Pejabat Daerah Batu Pahat

Pejabat Tanah Kluang

TAHAP PRESTASI (%) 

Jabatan 

Agensi 

Cemerlang Baik Memuaskan 
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CARTA 6.9 
TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN  

RISIKO TERHADAP KRITERIA DALAM KAWALAN BAJET BAGI JABATAN NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 9 
kriteria dalam Kawalan Bajet bagi lapan (8) Agensi Negeri adalah 
seperti   carta berikut: 

 
CARTA 6.10 

TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN  
RISIKO TERHADAP KRITERIA DALAM KAWALAN BAJET BAGI AGENSI NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iv. Antara kelemahan yang dikenal pasti paling kerap berlaku adalah 
seperti jadual berikut: 

 
 
 

24, 96% 

1, 4% Kawalan Bajet 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)

8, 88.9% 

1, 11.1% 

Kawalan Bajet 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
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JADUAL 6.4 
KELEMAHAN DALAM KAWALAN BAJET 

BIL. PENEMUAN AUDIT 
KETIDAKPATUHAN 

IMPAK 
JABATAN AGENSI 

1. 

Laporan Bajet Program dan 
Prestasi Tahunan tidak/lewat 
dikemukakan kepada Pejabat 
Kewangan Negeri mengikut tarikh 
ditetapkan. 

Jabatan 
Kehakiman 

Syariah Negeri 
Johor 

- 
Boleh menyebabkan: 
i. Keperluan sebenar Jabatan tidak diambil kira. 
ii. Perancangan belanjawan terjejas. 

2. Perbelanjaan melebihi peruntukan 
kecuali emolumen. - 

Majlis 
Sukan 
Negeri 
Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Perancangan belanjawan tidak cekap dan 

berkesan. 
ii. Kerajaan terpaksa meluluskan bajet tambahan. 
iii. Perbelanjaan tanpa kelulusan. 
iv. Perbelanjaan tidak wajar. 

Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

c. Kawalan Terimaan 
 
i. Secara keseluruhannya, bagi Jabatan Negeri, tiga (3) Jabatan mencapai 

tahap Cemerlang, empat (4) Jabatan berada pada tahap Baik dan satu 
(1) Jabatan masing-masing berada pada tahap Memuaskan dan Kurang 
Memuaskan. Bagi Agensi Negeri, satu (1) Agensi Negeri mencapai 
tahap Cemerlang, lima (5) Agensi Negeri pada tahap Baik dan satu (1) 
Agensi Negeri masing-masing berada pada tahap Kurang Memuaskan 
dan Tidak Memuaskan. Pencapaian Jabatan/Agensi dari aspek elemen 
Kawalan Terimaan bagi tahun 2017 adalah seperti carta berikut: 

 
CARTA 6.11 

PENCAPAIAN KAWALAN TERIMAAN JABATAN/AGENSI BAGI TAHUN 2017  

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
ii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 36 

kriteria dalam Kawalan Terimaan bagi sembilan (9) Jabatan adalah 
seperti carta berikut: 

14.52 
64.94 

80.30 
81.30 

86.60 
88.43 
89.41 
90.14 

62.12 
74.65 

80.95 
84.92 
85.25 
85.27 

93.27 
97.61 
99.42 

Majlis Sukan Negeri Johor
Majlis Daerah Kota Tinggi

Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor
Majlis Agama Islam Negeri Johor

Majlis Daerah Pontian
Yayasan Warisan Johor

Majlis Daerah Labis
Perbadanan Islam Johor

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor
Pejabat Tanah Segamat

Pejabat Daerah Segamat
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor

Pejabat Tanah Muar
Pejabat Daerah Kulai

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor
Pejabat Tanah Kluang

Pejabat Daerah Batu Pahat
TAHAP PRESTASI (%) 

Jabatan 

Agensi 

Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan 
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CARTA 6.12 
TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN  

RISIKO TERHADAP KRITERIA DALAM KAWALAN TERIMAAN BAGI JABATAN NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 39 
kriteria dalam Kawalan Terimaan bagi lapan (8) Agensi Negeri adalah 
seperti carta berikut: 

 
CARTA 6.13 

TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN  
RISIKO TERHADAP KRITERIA DALAM KAWALAN TERIMAAN BAGI AGENSI NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iv. Antara kelemahan yang dikenal pasti paling kerap berlaku adalah 
seperti jadual berikut: 
 
 
 

 

19, 52.8% 13, 36.1% 

3, 8.3% 

1, 2.8% Kawalan Terimaan 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)

Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)

Ketidakpatuhan (Risiko
Rendah)

9, 23.1% 

21, 53.8% 

8, 20.5% 

1, 2.6% Kawalan Terimaan 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)
Ketidakpatuhan (Risiko
Rendah)
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JADUAL 6.5 
KELEMAHAN DALAM KAWALAN TERIMAAN 

BIL. PENEMUAN AUDIT 
KETIDAKPATUHAN 

IMPAK 
JABATAN AGENSI 

1. 
Proses pungutan tidak 
dibuat dengan segera 
dan teratur. 

i. Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri 
Johor 

ii. Pejabat Daerah Batu 
Pahat 

iii. Pejabat Tanah Kluang 
iv. Pejabat Daerah Kulai 

i. Yayasan Warisan Johor 
ii. Perbadanan Bioteknologi 

dan Biodiversiti Negeri 
Johor 

iii. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

iv. Majlis Daerah Kota Tinggi 
v. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Hasil lewat diakaunkan. 
ii. Mendedahkan risiko 

‘teeming’ dan ‘lading’. 
iii. Risiko penyalahgunaan 

kuasa di kalangan 
pegawai. 

iv. Risiko kehilangan hasil. 

2. 

Resit tidak disediakan 
pada hari yang sama 
dan dihantar selewat-
lewatnya pada hari 
bekerja berikutnya. 

i. Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri 
Johor 

ii. Pejabat Tanah 
Segamat 

i. Perbadanan Bioteknologi 
dan Biodiversiti Negeri 
Johor 

ii. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

iii. Majlis Daerah Labis 
iv. Majlis Daerah Kota Tinggi 
v. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Hasil lewat diakaunkan. 
ii. Mendedahkan risiko 

‘teeming’ dan ‘lading’. 

3. 

Daftar Mel/Laporan Mel 
tidak disemak setiap hari 
dengan Buku 
Tunai/Buku Tunai 
Elektronik oleh Pegawai 
Penyelia dengan 
menurunkan 
tandatangan ringkas. 

i. Pejabat Tanah Muar 
ii. Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri 
Johor 

iii. Pejabat Tanah Kluang 
iv. Pejabat Tanah 

Segamat 

i. Majlis Daerah Labis 
ii. Majlis Daerah Kota Tinggi 
iii. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Kelewatan mengesan 

kesilapan dan lewat 
diakaunkan. 

ii. Sistem kawalan dalaman 
yang lemah. 

4. 

Resit Rasmi dibatalkan 
oleh pegawai yang tidak 
diberi kuasa secara 
bertulis. 

i. Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri 
Johor 

ii. Pejabat Daerah Kulai 
iii. Jabatan Kehakiman 

Syariah Negeri Johor 

i. Perbadanan Islam Johor 
ii. Majlis Agama Islam 

Negeri Johor 
iii. Majlis Daerah Kota Tinggi 
iv. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Penyalahgunaan kuasa 

di kalangan pegawai. 
ii. Kawalan dalaman yang 

lemah. 

5. 

Pegawai yang 
bertanggungjawab tidak 
menyemak Buku Tunai 
dengan resit rasmi 
setiap hari. 

i. Pejabat Tanah Muar 
ii. Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri 
Johor 

iii. Pejabat Tanah 
Segamat 

i. Perbadanan Bioteknologi 
dan Biodiversiti Negeri 
Johor 

ii. Majlis Daerah Pontian 
iii. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Kelewatan mengesan 

kesilapan. 
ii. Mendedahkan risiko 

'Teeming’ dan ‘lading’. 
iii. Ketirisan hasil Kerajaan. 

Sumber: Jabatan Audit  Negara 
 

 
d. Pengurusan Perolehan 

 
i. Secara keseluruhannya, bagi Jabatan Negeri, dua (2) Jabatan 

mencapai tahap Baik, lima (5) Jabatan berada pada tahap Memuaskan 
dan dua (2) Jabatan berada pada tahap Tidak Memuaskan. Bagi Agensi 
Negeri, dua (2) Agensi Negeri mencapai tahap Cemerlang, satu (1) 
Agensi Negeri pada tahap Baik, dua (2) Agensi Negeri masing-masing 
berada pada tahap Memuaskan dan Kurang Memuaskan serta satu (1) 
Agensi Negeri pada tahap Tidak Memuaskan. Pencapaian 
Jabatan/Agensi dari aspek elemen Pengurusan Perolehan bagi tahun 
2017 adalah seperti carta berikut: 
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CARTA 6.14 
PENCAPAIAN PENGURUSAN PEROLEHAN JABATAN/AGENSI BAGI TAHUN 2017  

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

ii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 39 
kriteria dalam Pengurusan Perolehan bagi sembilan (9) Jabatan adalah 
seperti carta berikut: 

 
CARTA 6.15 

TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN RISIKO TERHADAP 
KRITERIA DALAM PENGURUSAN PEROLEHAN BAGI JABATAN NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 49 
kriteria dalam Pengurusan Perolehan bagi lapan (8) Agensi Negeri 
adalah seperti carta berikut: 
 

38.86 
64.32 

67.04 
71.61

75.36 
84.83 

91.55 
91.60 

28.71 
52.00 

70.69 
71.59 
75.31 
78.83 
79.17 
83.02 
83.39 

Majlis Sukan Negeri Johor
Majlis Agama Islam Negeri Johor

Majlis Daerah Kota Tinggi
Majlis Daerah Pontian

Majlis Daerah Labis
Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor

Yayasan Warisan Johor
Perbadanan Islam Johor
Pejabat Tanah Segamat

Pejabat Daerah Segamat
Pejabat Tanah Kluang
Pejabat Daerah Kulai

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor
Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor

Pejabat Tanah Muar
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor

Pejabat Daerah Batu Pahat

TAHAP PRESTASI (%) 

Jabatan 

Agensi 

19, 48.7% 

18, 46.2% 

2, 5.1% Pengurusan Perolehan 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)

Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)

Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan 
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CARTA 6.16 
TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN  

RISIKO TERHADAP KRITERIA DALAM PENGURUSAN PEROLEHAN BAGI AGENSI NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iv. Antara kelemahan yang dikenal pasti paling kerap berlaku adalah 
seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 6.6 

KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN PEROLEHAN 

BIL. PENEMUAN AUDIT 
KETIDAKPATUHAN 

IMPAK 
JABATAN AGENSI 

1. 

Kajian pasaran tidak 
dibuat dengan 
mendapatkan sekurang-
kurangnya tiga (3) 
tawaran harga daripada 
pembekal tempatan. 

i. Pejabat Tanah Muar 
ii. Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri 
Johor 

iii. Pejabat Tanah Kluang 
iv. Pejabat Daerah 

Segamat 
v. Pejabat Tanah 

Segamat 

i. Perbadanan Islam 
Johor 

ii. Yayasan Warisan Johor 
iii. Perbadanan 

Bioteknologi dan 
Biodiversiti Negeri 
Johor 

iv. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

v. Majlis Daerah Labis 
vi. Majlis Daerah Kota 

Tinggi 
vii. Majlis Daerah Pontian 
viii. Majlis Sukan Negeri 

Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Perbandingan harga 

yang kompetetif dan 
menguntungkan 
Kerajaan tidak dibuat. 

ii. Kerajaan tidak 
mendapat 'value for 
money'  (harga tidak 
munasabah). 

2. 

Pesanan Kerajaan tidak 
dikeluarkan terlebih 
dahulu sebelum 
bekalan/perkhidmatan 
diterima dan diluluskan 
oleh pegawai yang diberi 
kuasa. 

i. Pejabat Tanah Muar 
ii. Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri 
Johor 

iii. Pejabat Daerah Batu 
Pahat 

iv. Pejabat Tanah Kluang 
v. Pejabat Daerah 

Segamat 

i. Yayasan Warisan Johor 
ii. Perbadanan 

Bioteknologi dan 
Biodiversiti Negeri 
Johor 

iii. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

iv. Majlis Daerah Kota 
Tinggi 

v. Majlis Daerah Pontian 
vi. Majlis Sukan Negeri 

Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Perbelanjaan terpaksa 

dibayar 
memandangkan 
kontraktor/pembekal 
telah melaksanakan 
tanggungjawab secara 
suci hati. 

ii. Menjejaskan 
peruntukan tahun 
semasa. 

iii. Tidak memberi jaminan 
kepada pembekal 
terhadap komitmen 
pihak Kerajaan. 

iv. Pembayaran tidak 
dibuat di bawah AP59 
dan berlakunya 
‘improper payment’. 
 

14, 28.6% 

23, 46.9% 

8, 16.3% 

4, 8.2% 

Pengurusan Perolehan 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)

Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)

Ketidakpatuhan (Risiko
Rendah)
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BIL. PENEMUAN AUDIT 
KETIDAKPATUHAN 

IMPAK 
JABATAN AGENSI 

3. 

Kontrak tidak dibuat atas 
nama Kerajaan dan 
ditandatangani oleh 
pegawai yang diberi 
kuasa di bawah Akta 
Kontrak Kerajaan 1949 
(Disemak 1973) seperti 
mana perwakilan kuasa 
oleh Menteri Besar. 

i. Pejabat Tanah Muar 
ii. Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri Johor 
iii. Pejabat Tanah Kluang 
iv. Pejabat Daerah Kulai 
v. Jabatan Pengairan 

dan Saliran Negeri 
Johor 

vi. Pejabat Daerah 
Segamat 

vii. Pejabat Tanah 
Segamat 

i. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

ii. Majlis Daerah Labis 
iii. Majlis Daerah Kota 

Tinggi 
iv. Majlis Daerah Pontian 

Boleh menyebabkan: 
i. Kontrak tidak sah. 
ii. Salah guna kuasa. 
iii. Kawalan dalaman 

perolehan tidak dipatuhi 
berdasarkan perwakilan 
kuasa yang diberikan 
oleh Kerajaan Negeri. 

4. 

Pembelian terus dibuat 
bagi bekalan setiap jenis 
item/perkhidmatan 
melebihi RM20,000 
setahun. 

i. Pejabat Tanah Muar 
ii. Pejabat Tanah Kluang 
iii. Pejabat Daerah 

Segamat 
iv. Jabatan Kehakiman 

Syariah Negeri Johor 
v. Pejabat Tanah 

Segamat 

i. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

ii. Majlis Daerah Labis 
iii. Majlis Daerah Kota 

Tinggi 
iv. Majlis Daerah Pontian 
v. Majlis Sukan Negeri 

Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Pecah kecil perolehan. 
ii. Risiko salah guna 

kuasa bagi pemilihan 
pembekal yang tidak 
berkelayakan. 

5. Kontrak tidak didaftarkan. 

i. Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri 
Johor 

ii. Pejabat Tanah Kluang 
iii. Jabatan Pengairan 

dan Saliran Negeri 
Johor 

iv. Pejabat Daerah 
Segamat 

v. Pejabat Tanah 
Segamat 

i. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

ii. Majlis Daerah Labis 
iii. Majlis Daerah Kota 

Tinggi 
iv. Majlis Daerah Pontian 
v. Majlis Sukan Negeri 

Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Kutipan semula 

bayaran dibuat bagi 
kontrak yang telah 
tamat. 

ii. Kontrak lewat 
diperbaharui. 

iii. Peruntukan tidak 
dipertanggungkan. 

iv. Perbelanjaan melebihi 
peruntukan. 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 
v. Isu-isu Lain Yang Material 
 

 Jawatankuasa Sebut Harga memilih sebut harga yang tidak 
menguntungkan Jabatan/Agensi atau memilih bukan harga terendah. 

 
 Pemilihan kontraktor berbeza dengan syor Jawatankuasa Penilaian 

Sebut Harga. 
 
 Pertimbangan tender dibuat tidak melalui Mesyuarat Lembaga 

Perolehan tetapi dibuat melalui edaran. 
 
 Perolehan rundingan terus dibuat tanpa kelulusan Pegawai 

Kewangan Negeri. 
 
 Kajian pasaran meragukan kerana format sebut harga yang 

dikemukakan oleh pembekal adalah sama. 
 
 Penyewaan pejabat tidak disediakan perjanjian sewaan dan sewa 

bulanan dibayar tanpa dokumen perjanjian. 
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e. Kawalan Perbelanjaan 
 
i. Secara keseluruhannya, bagi Jabatan Negeri, enam (6) Jabatan 

mencapai tahap Cemerlang, satu (1) Jabatan berada pada tahap Baik 
dan dua (2) Jabatan berada pada tahap Kurang Memuaskan. Bagi 
Agensi Negeri, tiga (3) Agensi Negeri mencapai tahap Cemerlang, satu 
(1) Agensi Negeri pada tahap Memuaskan dan dua (2) Agensi Negeri 
masing-masing berada pada tahap Kurang Memuaskan dan Tidak 
Memuaskan. Pencapaian Jabatan/Agensi dari aspek elemen Kawalan 
Perbelanjaan bagi tahun 2017 adalah seperti carta berikut: 
 

CARTA 6.17 
PENCAPAIAN KAWALAN PERBELANJAAN JABATAN/AGENSI BAGI TAHUN 2017  

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

ii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 23 
kriteria dalam Kawalan Perbelanjaan bagi sembilan (9) Jabatan adalah 
seperti carta berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.29 
56.22 

60.49 
63.50 

74.75 
90.91 
91.71 
91.94 

63.55 
68.85 

84.00 
92.26 
95.33 
96.07 
96.67 
97.67 
98.67 

Majlis Sukan Negeri Johor
Majlis Agama Islam Negeri Johor

Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor
Majlis Daerah Kota Tinggi

Majlis Daerah Labis
Yayasan Warisan Johor

Perbadanan Islam Johor
Majlis Daerah Pontian

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor

Pejabat Tanah Muar
Pejabat Daerah Kulai

Pejabat Daerah Segamat
Pejabat Tanah Kluang

Pejabat Tanah Segamat
Pejabat Daerah Batu Pahat

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor

TAHAP PRESTASI (%) 

Jabatan 

Agensi 

Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan 



   
 

 
LKAN NEGERI JOHOR 2017 SIRI 1 I 174          

CARTA 6.18 
TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN RISIKO  

TERHADAP KRITERIA DALAM KAWALAN PERBELANJAAN BAGI JABATAN NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 18 
kriteria dalam Kawalan Perbelanjaan bagi lapan (8) Agensi Negeri 
adalah seperti carta berikut: 
 

CARTA 6.19 
TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN RISIKO  

TERHADAP KRITERIA DALAM KAWALAN PERBELANJAAN BAGI AGENSI NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iv. Antara kelemahan yang dikenal pasti paling kerap berlaku adalah 
seperti Jadual 6.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14, 60.9% 

6, 26.1% 

2, 8.7% 1, 4.3% 

Kawalan Perbelanjaan 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)
Ketidakpatuhan (Risiko
Rendah)

3, 16.7% 

8, 44.4% 

3, 16.7% 

4, 22.2% 

Kawalan Perbelanjaan 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)
Ketidakpatuhan (Risiko
Rendah)
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JADUAL 6.7 
KELEMAHAN DALAM KAWALAN PERBELANJAAN 

BIL. PENEMUAN AUDIT KETIDAKPATUHAN IMPAK JABATAN AGENSI 

1. 

Proses Bayaran tidak 
mematuhi peraturan 
kewangan yang 
ditetapkan. 
 

i. Pejabat Tanah Muar 
ii. Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri Johor 
iii. Pejabat Daerah Batu 

Pahat 
iv. Pejabat Tanah Kluang 
v. Pejabat Daerah Kulai 
vi. Jabatan Pengairan dan 

Saliran Negeri Johor 
vii. Jabatan Kehakiman 

Syariah Negeri Johor 
viii. Pejabat Daerah 

Segamat 
ix. Pejabat Tanah 

Segamat 

i. Perbadanan Islam Johor 
ii. Perbadanan Bioteknologi 

dan Biodiversiti Negeri 
Johor 

iii. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

iv. Majlis Daerah Labis 
v. Majlis Daerah Kota Tinggi 
vi. Majlis Daerah Pontian 
vii. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Kerugian wang awam. 
ii. Penyelewengan dan 

salah guna kuasa. 
iii. Berlaku pembayaran 2 

kali. 
iv. Menggambarkan 

kelemahan kawalan 
dalaman. 

v. Kecuaian kerana 
semak silang tidak 
digunakan sebagai 
kawalan dalaman bagi 
meluluskan bayaran. 

2. 

Wang Panjar 
digunakan untuk 
tujuan selain 
pembayaran kecil 
yang segera dan 
perbelanjaan runcit. 

Pejabat Daerah Kulai 

i. Perbadanan Bioteknologi 
dan Biodiversiti Negeri 
Johor 

ii. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

iii. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan 
kelemahan kawalan 
dalaman. 

3. 

Penyata Penyesuaian 
Bank tidak/lewat 
disediakan mengikut 
tempoh ditetapkan. 

- 

i. Perbadanan Islam Johor 
ii. Majlis Agama Islam 

Negeri Johor 
iii. Majlis Daerah Kota Tinggi 
iv. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Baki di Buku Tunai 

tidak dapat disahkan 
ketepatan. 

ii. Terimaan dan bayaran 
oleh bank tidak 
direkodkan di dalam 
Buku Tunai/Vot. 

4. 

Pelarasan tidak dibuat 
terhadap item yang 
tidak dapat 
disesuaikan dalam 
Penyata Penyesuaian 
Bank. 

- 

i. Perbadanan Bioteknologi 
dan Biodiversiti Negeri 
Johor 

ii. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

iii. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan  
perbelanjaan dalam vot 
tidak tepat. 

5. 

Had kuasa berbelanja 
yang ditetapkan 
dalam sistem tidak 
selaras dengan 
perwakilan kuasa 
menandatangani 
baucar yang 
diluluskan. 

Pejabat Tanah Muar i. Majlis Daerah Labis 
ii. Majlis Daerah Kota 

Boleh menyebabkan: 
i. Bayaran dibuat oleh 

pegawai yang tidak 
diberi kuasa. 

ii. Risiko penyelewengan 
dan salah guna kuasa. 

iii. Kelemahan kawalan 
dalaman. 

Sumber: Jabatan Audit  Negara 
 
 
f. Pengurusan Kumpulan Wang/Akaun Amanah dan Deposit 

 
i. Secara keseluruhannya, bagi Jabatan Negeri, tujuh (7) Jabatan 

mencapai tahap Cemerlang dan satu (1) Jabatan masing-masing 
berada pada tahap Baik dan Memuaskan. Bagi Agensi Negeri, satu (1) 
Agensi Negeri masing-masing mencapai tahap Cemerlang dan Baik, 
empat (4) Agensi Negeri pada tahap Memuaskan dan satu (1) Agensi 
Negeri berada pada tahap Tidak Memuaskan. Pencapaian 
Jabatan/Agensi dari aspek elemen Pengurusan Kumpulan Wang/Akaun 
Amanah dan Deposit bagi tahun 2017 adalah seperti carta berikut: 
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CARTA 6.20 
PENCAPAIAN PENGURUSAN KUMPULAN WANG/AKAUN  

AMANAH DAN DEPOSIT JABATAN/AGENSI BAGI TAHUN 2017  

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 
Nota: Majlis Sukan Negeri Johor Tidak Berkaitan Bagi Pengurusan Kumpulan Wang/Akaun Amanah dan Deposit 

 
 

ii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 23 
kriteria dalam Pengurusan Kumpulan Wang/Akaun Amanah dan Deposit 
bagi sembilan (9) Jabatan adalah seperti carta berikut: 

 
CARTA 6.21 

TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN  
RISIKO TERHADAP KRITERIA DALAM PENGURUSAN KUMPULAN 
 WANG/AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT BAGI JABATAN NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

52.50 
70.00 
70.00 

74.29 
75.00 

87.50 
100.00 

71.43 
82.35 

94.12 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor
Majlis Daerah Kota Tinggi

Majlis Daerah Labis
Majlis Agama Islam Negeri Johor

Majlis Daerah Pontian
Yayasan Warisan Johor

Perbadanan Islam Johor
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor
Pejabat Tanah Kluang

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor
Pejabat Tanah Muar

Pejabat Daerah Kulai
Pejabat Daerah Segamat
Pejabat Tanah Segamat

Pejabat Daerah Batu Pahat

TAHAP PRESTASI (%) 

Jabatan 

Agensi 

1, 4.3% 
1, 4.3% 

Pengurusan Kumpulan Wang/Akaun Amanah dan Deposit 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
Ketidakpatuhan (Risiko
Rendah)

21; 91.4% 

Cemerlang Baik Memuaskan Tidak Memuaskan 
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iii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 24 
kriteria dalam Pengurusan Kumpulan Wang/Akaun Amanah dan Deposit 
bagi tujuh (7) Agensi Negeri adalah seperti carta berikut: 
 

CARTA 6.22 
TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN  

RISIKO TERHADAP KRITERIA DALAM PENGURUSAN KUMPULAN  
WANG/AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT BAGI AGENSI NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iv. Antara kelemahan yang dikenal pasti paling kerap berlaku adalah 
seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 6.8 

KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN KUMPULAN WANG/AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT 

BIL. PENEMUAN AUDIT 
KETIDAKPATUHAN 

IMPAK 
JABATAN AGENSI 

1. 

Deposit yang tidak 
dituntut selepas 3 bulan 
diwartakan tidak/lewat 
dihantar kepada 
Akauntan Negara 
Malaysia mengikut Akta 
Wang Tidak Dituntut 
dikredit ke akaun hasil. 

i. Pejabat Tanah 
Kluang 

ii. Jabatan 
Kehakiman 
Syariah Negeri 
Johor 

i. Majlis Daerah Labis 
ii. Majlis Daerah Kota 

Tinggi 
iii. Majlis Daerah Pontian 

Boleh menyebabkan deposit/hasil 
tersebut tidak/lewat dimanfaatkan 
oleh Kerajaan kepada rakyat. 

2. 

Deposit yang tidak 
dituntut melebihi 12 bulan 
dari tarikh deposit boleh 
dikembalikan (serta tidak 
diperlukan) tidak/lewat 
diwartakan. 

i. Jabatan 
Pengairan dan 
Saliran Negeri 
Johor 

ii. Jabatan 
Kehakiman 
Syariah Negeri 
Johor 

i. Majlis Daerah Labis 
ii. Majlis Daerah Kota 

Tinggi 

Boleh menyebabkan: 
i. Membuka ruang penyalahgunaaan 

kuasa oleh pengawai yang 
bertanggungjawab dengan 
mengemukakan maklumat 
tuntutan palsu. 

ii. Penyeliaan/pemantauan yang 
lemah. 

iii. Menjejaskan imej Jabatan/Agensi - 
tidak mengambil langkah 
sewajarnya. 

iv. Kesan kepada penyediaan 
penyata kewangan - amaun yang 
tidak bergerak/meningkat.                                          

3. 

Bayaran balik dan 
pelarasan Pendahuluan 
Pelbagai tidak dibuat 
mengikut tempoh 
ditetapkan. 

- 

i. Yayasan Warisan 
Johor 

ii. Perbadanan 
Bioteknologi dan 
Biodiversiti Negeri 
Johor 

iii. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

Boleh menyebabkan:  
i. Kawalan dalaman yang lemah. 
ii. Kehilangan hasil. 
iii. Penipuan dan penyelewangan. 
iv. Kecuaian pegawai 

bertanggungjawab. 

18, 75.0% 

1, 4.2% 
2, 8.3% 

3, 12.5% 

Pengurusan Kumpulan Wang/Akaun Amanah dan Deposit 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)
Ketidakpatuhan (Risiko
Rendah)
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BIL. PENEMUAN AUDIT 
KETIDAKPATUHAN 

IMPAK 
JABATAN AGENSI 

4. 

Denda/Surcaj tidak 
dikenakan kepada 
pegawai yang 
bertanggungjawab. 
(Pendahuluan Pelbagai) 

- 

i. Perbadanan 
Bioteknologi dan 
Biodiversiti Negeri 
Johor 

ii. Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

Boleh menyebabkan:   
i. Kehilangan hasil. 
ii. Kecuaian pegawai yang 

bertanggungjawab. 
iii. Kawalan dalaman tidak berkesan. 

5. 

Daftar pendahuluan 
pelbagai tidak 
diselenggarakan dengan 
lengkap. 

- Majlis Agama Islam 
Negeri Johor 

Boleh menyebabkan:  
i. Pemantauan tidak dapat dibuat 

terhadap pendahuluan pelbagai. 
ii. Kecuaian pegawai yang 

bertanggungjawab. 
iii. Kawalan dalaman yang lemah. 

Sumber: Jabatan Audit  Negara 
 

 
g. Pengurusan Aset dan Stor 

 
i. Secara keseluruhannya, bagi Jabatan Negeri, dua (2) Jabatan 

mencapai tahap Cemerlang, tiga (3) Jabatan berada pada tahap Baik, 
satu (1) Jabatan pada tahap Memuaskan, dua (2) Jabatan pada tahap 
Kurang Memuaskan dan satu (1) Jabatan berada pada tahap Tidak 
Memuaskan. Bagi Agensi Negeri, satu (1) Agensi Negeri mencapai 
tahap Cemerlang, masing-masing dua (2) Agensi Negeri mencapai 
tahap Baik dan Memuaskan, satu (1) Agensi Negeri pada tahap Kurang 
Memuaskan dan dua (2) Agensi Negeri berada pada tahap Tidak 
Memuaskan. Pencapaian Jabatan/Agensi dari aspek elemen 
Pengurusan Aset dan Stor bagi tahun 2017 adalah seperti carta berikut: 
 

CARTA 6.23 
PENCAPAIAN PENGURUSAN ASET DAN STOR JABATAN/AGENSI BAGI TAHUN 2017  

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

46.94 
57.87 

69.82 
76.23 

79.43 
83.51 
84.47 

90.37 
53.30 

63.21 
69.24 
71.54 

89.10 
89.44 
89.48 

96.74 
99.53 

Majlis Sukan Negeri Johor
Majlis Daerah Kota Tinggi

Majlis Daerah Pontian
Majlis Daerah Labis

Majlis Agama Islam Negeri Johor
Perbadanan Islam Johor

Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor
Yayasan Warisan Johor

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor
Pejabat Tanah Segamat

Pejabat Setiausaha Kerajaan Kerajaan Negeri
Pejabat Daerah Segamat

Pejabat Tanah Muar
Pejabat Daerah Batu Pahat

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor
Pejabat Tanah Kluang
Pejabat Daerah Kulai

TAHAP PRESTASI (%) 

Jabatan 

Agensi 

Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan 
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ii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 64 
kriteria dalam Pengurusan Aset dan Stor bagi sembilan (9) Jabatan 
adalah seperti carta berikut: 

 
CARTA 6.24 

TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN RISIKO 
 TERHADAP KRITERIA DALAM PENGURUSAN ASET DAN STOR BAGI JABATAN NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 98 
kriteria dalam Pengurusan Aset dan Stor bagi lapan (8) Agensi Negeri 
adalah seperti carta berikut: 
 

CARTA 6.25 
TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN RISIKO TERHADAP 

KRITERIA DALAM PENGURUSAN ASET DAN STOR BAGI AGENSI NEGERI 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iv. Antara kelemahan yang dikenal pasti paling kerap berlaku adalah 
seperti jadual berikut: 

 
 

7, 10.9% 

21, 32.8% 
5, 7.8% 

Pengurusan Aset dan Stor 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)
Ketidakpatuhan (Risiko
Rendah)

26, 26.5% 

14, 14.3% 
45, 45.9% 

13, 13.3% 

Pengurusan Aset dan Stor 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)
Ketidakpatuhan (Risiko
Rendah)

31; 48.5% 
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JADUAL 6.9 
KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN ASET DAN STOR 

BIL. PENEMUAN 
AUDIT 

KETIDAKPATUHAN IMPAK JABATAN AGENSI 

1. 

Aset dan 
barang-barang 
stor diterima dan 
disahkan oleh 
pegawai selain 
Pegawai 
Penerima 
dilantik. 

i. Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri Johor 

ii. Pejabat Daerah Batu 
Pahat 

iii. Pejabat Daerah Kulai 
iv. Pejabat Daerah 

Segamat 
v. Jabatan Kehakiman 

Syariah Negeri Johor 

i. Perbadanan Islam Johor 
ii. Yayasan Warisan Johor 
iii. Perbadanan Bioteknologi 

dan Biodiversiti Negeri 
Johor 

iv. Majlis Agama Islam Negeri 
Johor 

v. Majlis Daerah Kota Tinggi 
vi. Majlis Daerah Pontian 
vii. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Aset/stok diterima tidak 

mengikut spesifikasi 
dipesan. 

ii. Tiada pegawai yang boleh 
dipertanggungjawabkan 
sekiranya berlaku 
ketidakpatuhan semasa 
penerimaan aset/stok. 

2. 

Agenda 
mesyuarat 
JKPAK yang 
ditetapkan tidak 
dibincangkan. 

i. Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri Johor 

ii. Pejabat Tanah Kluang 
iii. Jabatan Pengairan Dan 

Saliran Negeri Johor 
iv. Jabatan Kehakiman 

Syariah Negeri Johor 
v. Pejabat Tanah 

Segamat 

i. Perbadanan Islam Johor 
ii. Yayasan Warisan Johor 
iii. Perbadanan Bioteknologi 

dan Biodiversiti Negeri 
Johor 

iv. Majlis Agama Islam Negeri 
Johor 

v. Majlis Daerah Kota Tinggi 
vi. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan perkara 
yang ditetapkan dalam agenda 
mesyuarat tidak dibincangkan 
dan dilaporkan. 

3. 

Perakuan 
Pegawai 
Pengawal 
berserta 
ringkasan 
laporan tahunan  
tidak/lewat 
dikemukakan ke 
Perbendaharaan 
mengikut 
tempoh yang 
ditetapkan. 

i. Jabatan Pengairan dan 
Saliran Negeri Johor 

ii. Jabatan Kehakiman 
Syariah Negeri Johor 

i. Perbadanan Islam Johor 
ii. Perbadanan Bioteknologi 

dan Biodiversiti Negeri 
Johor 

iii. Majlis Agama Islam Negeri 
Johor 

iv. Majlis Daerah Labis 
v. Majlis Daerah Kota Tinggi 
vi. Majlis Daerah Pontian 
vii. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan 
kesukaran kepada Pegawai 
Pengawal untuk membuat 
keputusan memandangkan 
maklumat diterima tidak 
lengkap. 

4. 

Semua aset 
tidak diperiksa 
sekurang-
kurangnya 1 kali 
setahun. 

i. Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri Johor 

ii. Pejabat Daerah Batu 
Pahat 

iii. Jabatan Pengairan dan 
Saliran Negeri Johor 

iv. Jabatan Kehakiman 
Syariah Negeri Johor 

 
i. Yayasan Warisan Johor 
ii. Majlis Daerah Labis 
iii. Majlis Daerah Kota Tinggi 
iv. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Keadaan fizikal aset tidak 

dapat disahkan. 
ii. Kehilangan aset lewat 

dikesan. 
iii. Maklumat aset tidak tepat. 

5. 

Aset tidak diberi 
tanda 
pengenalan Hak 
Kerajaan 
Malaysia dan 
nombor siri 
pendaftaran 
yang betul. 

i. Pejabat Tanah Muar 
ii. Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri Johor 
iii. Pejabat Daerah 

Segamat 
iv. Jabatan Kehakiman 

Syariah Negeri Johor 

 
i. Perbadanan Bioteknologi 

dan Biodiversiti Negeri 
Johor 

ii. Majlis Daerah Kota Tinggi 
iii. Majlis Daerah Pontian 
iv. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan 
i. Aset hilang. 
ii. Maklumat aset tidak tepat. 
iii. Kerugian kepada Kerajaan. 
iv. Penyalahgunaan aset 

Kerajaan. 

Sumber: Jabatan Audit  Negara 
 
 

v. Isu-isu Lain Yang Material 
 

 Kehilangan aset atas sebab kecuaian pegawai. 
 
 

h. Pengurusan Kenderaan Kerajaan 
 

i. Secara keseluruhannya, satu (1) Jabatan mencapai tahap Cemerlang, 
dua (2) Jabatan berada pada tahap Memuaskan, satu (1) Jabatan pada 
tahap Kurang Memuaskan dan lima (5) Jabatan pada tahap Tidak 
Memuaskan. Pencapaian Jabatan dari aspek elemen Pengurusan 
Kenderaan Kerajaan bagi tahun 2017 adalah seperti carta berikut: 
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CARTA 6.26 
PENCAPAIAN PENGURUSAN KENDERAAN  

KERAJAAN JABATAN NEGERI BAGI TAHUN 2017  

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

ii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 35 
kriteria dalam Pengurusan Kenderaan Kerajaan bagi sembilan (9) 
Jabatan adalah seperti carta berikut: 
 

CARTA 6.27 
TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN  

RISIKO TERHADAP KRITERIA DALAM PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iii. Antara kelemahan yang dikenal pasti paling kerap berlaku adalah 
seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 6.10 

KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN 
BIL. PENEMUAN AUDIT KETIDAKPATUHAN IMPAK 

1. 

Buku Log tidak 
diselenggarakan dengan 
lengkap dan kemas kini 
untuk semua kenderaan 
kecuali untuk Kereta 
Rasmi Jawatan bagi 
Pegawai Gred Utama. 

i. Pejabat Tanah Muar 
ii. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 

Johor 
iii. Pejabat Daerah Batu Pahat 
iv. Pejabat Tanah Kluang 
v. Pejabat Daerah Kulai 
vi. Pejabat Daerah Segamat 
vii. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 

Johor 
viii. Pejabat Tanah Segamat 

Boleh menyebabkan: 
i. Salah guna kenderaan Kerajaan. 
ii. Tiada pegawai boleh 

dipertanggungjawabkan jika ada kes 
kehilangan/kemalangan/ saman. 

iii. Rekod penggunaan minyak tidak 
dapat disemak. 

iv. Kelemahan kawalan dalaman 
penggunaan kenderaan Kerajaan. 

31.56 
36.82 

40.78 
48.49 
50.20 

69.29 
73.72 

78.22 
94.44 

Pejabat Daerah Segamat
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor
Pejabat Daerah Kulai

Pejabat Tanah Kluang
Pejabat Tanah Segamat

Pejabat Tanah Muar
Pejabat Daerah Batu Pahat

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor
TAHAP PRESTASI (%) 

15, 42.9% 4, 11.4% 

14, 40.0% 

2, 5.7% 

Pengurusan Kenderaan Kerajaan 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)
Ketidakpatuhan (Risiko
Rendah)

Cemerlang Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan 
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BIL. PENEMUAN AUDIT KETIDAKPATUHAN IMPAK 

2. 

Buku Rekod Pergerakan 
Kad Inden tidak 
diperiksa oleh Ketua 
Jabatan dari semasa ke 
semasa. 

i. Pejabat Tanah Muar 
ii. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 

Johor 
iii. Pejabat Tanah Kluang 
iv. Pejabat Daerah Kulai 
v. Pejabat Daerah Segamat 
vi. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 

Johor 
vii. Pejabat Tanah Segamat 

Boleh menyebabkan Ketua Jabatan 
lewat/tidak dapat mengesan salah 
guna/kehilangan kad inden. 

3. 

Setelah diberi 
peringatan bertulis 
dalam tempoh sebulan 
oleh Ketua Jabatan 
(penyelesaian saman 
tertunggak), tindakan 
seterusnya (seperti 
potongan gaji) tidak 
dilaksanakan. 

i. Pejabat Daerah Batu Pahat 
ii. Pejabat Tanah Kluang 
iii. Pejabat Daerah Kulai 
iv. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri 

Johor 
v. Pejabat Daerah Segamat 
vi. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 

Johor 
vii. Pejabat Tanah Segamat 

Boleh menyebabkan: 
i. Peningkatan jumlah saman 

tertunggak di Kementerian/Jabatan. 
ii. Kerajaan terpaksa menanggung 

pembayaran saman sekiranya saman 
tertunggak terlalu lama dan pegawai 
bertanggungjawab tidak lagi 
berkhidmat kerana terpaksa dibuat 
hapuskira. 

4. 

Buku rekod pergerakan 
dan penggunaan 
KSBTTR bagi 
kenderaan jabatan  tidak 
diselenggarakan  oleh 
pegawai kenderaan dan 
pemandu dengan 
lengkap. 

i. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 
Johor 

ii. Pejabat Daerah Batu Pahat 
iii. Pejabat Tanah Kluang 
iv. Pejabat Daerah Kulai 
v. Pejabat Daerah Segamat 
vi. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 

Johor 
vii. Pejabat Tanah Segamat 

Boleh menyebabkan: 
i. Kedudukan/penggunaan tidak dapat 

ditentukan. 
ii. Salah guna/kehilangan kad KSBTTR. 
iii. Tiada pegawai yang boleh 

dipertanggungjawabkan sekiranya 
berlaku kehilangan kad KSBTTR. 

5. 

Buku Rekod Pergerakan 
Kad Inden 
diselenggarakan dengan 
lengkap dan kemas kini. 

i. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 
Johor 

ii. Pejabat Tanah Kluang 
iii. Pejabat Daerah Kulai 
iv. Pejabat Daerah Segamat 
v. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 

Johor 
vi. Pejabat Tanah Segamat 

Boleh menyebabkan: 
i. Rekod penggunaan tidak disemak 

oleh Ketua Jabatan. 
ii. Salah guna kad inden minyak. 
iii. Tiada pegawai yang boleh 

dipertanggungjawabkan sekiranya 
berlaku kehilangan kad inden. 

Sumber: Jabatan Audit  Negara 
 
 

iv. Isu-isu Lain Yang Material 
 

 Penggunaan Kad Inden tidak dapat disahkan kerana tiada resit asal, 
tiada rekod dalam buku log dan tiada rekod dalam Daftar 
Pergerakan Kad Inden. 

 
i. Pengurusan Pelaburan dan Pinjaman 

 
i. Secara keseluruhannya, lima (5) Agensi Negeri mencapai tahap 

Cemerlang dan satu (1) Agensi Negeri berada pada tahap Baik. 
Pencapaian Agensi Negeri dari aspek elemen Pengurusan Pelaburan 
dan Pinjaman bagi tahun 2017 adalah seperti carta berikut: 
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CARTA 6.28 
PENCAPAIAN PENGURUSAN PELABURAN  

DAN PINJAMAN AGENSI NEGERI BAGI TAHUN 2017  

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 
Nota:  Majlis Daerah Labis Dan Majlis Sukan Negeri Johor Tidak Berkaitan Bagi Pengurusan Pelaburan dan     

Pinjaman 
 
 

ii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 25 
kriteria dalam Pengurusan Pelaburan dan Pinjaman bagi enam (6) 
Agensi Negeri adalah seperti carta berikut: 

 
CARTA 6.29 

TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN RISIKO  
TERHADAP KRITERIA DALAM PENGURUSAN PELABURAN DAN PINJAMAN 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iii. Antara kelemahan yang dikenal pasti paling kerap berlaku adalah 
seperti jadual berikut: 

 
 
 
 

 

83.64 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

Majlis Agama Islam Negeri Johor

Yayasan Warisan Johor

Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor

Perbadanan Islam Johor

Majlis Daerah Pontian

Majlis Daerah Kota Tinggi

TAHAP PRESTASI (%) 

22, 88% 

1, 4% 

2, 8% 

Pengurusan Pelaburan dan Pinjaman 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)

Cemerlang Baik 
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JADUAL 6.11 
KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN PELABURAN DAN PINJAMAN 

BIL. PENEMUAN AUDIT KETIDAKPATUHAN IMPAK 

1. 
Bayaran balik pinjaman oleh 
peminjam tidak dibuat mengikut 
jadual. 

Majlis Agama Islam Negeri 
Johor 

Boleh menyebabkan: 
i. Terdapat peminjam yang gagal membayar 

balik pinjaman yang diberikan. 
ii. Caj kelewatan tidak dikenakan kepada 

peminjam atas kelewatan atau tidak 
mengikut jadual ditetapkan - kehilangan 
hasil. 

iii. Kekangan kewangan kepada agensi untuk 
melaksanakan aktiviti ditetapkan kerana 
aliran tunai masuk tidak mengikut seperti 
dibajetkan. 

iv. Kawalan dalaman yang lemah. 
v. Jumlah Penghutang meningkat. 

2. 
Mekanisme kawalan dan 
pemantauan bayaran balik 
pinjaman tidak diwujudkan. 

Boleh menyebabkan: 
i. Kes tunggakan pinjaman yang meningkat. 
ii. Kegagalan mengenal pasti peminjam dan 

tiada tindakan diambil terhadap mereka 
yang lewat/gagal menyelesaikan pinjaman. 

iii. Agensi menanggung kerugian atas 
pinjaman yang tidak dibayar balik serta 
faedah yang dikenakan kepada peminjam. 

iv. Risiko kelulusan pinjaman seterusnya 
diberikan kepada peminjam-peminjam yang 
tidak disenaraihitamkan. 

v. Tambahan peruntukan bagi skim pinjaman 
yang baru. 

3. 
Tunggakan bayaran balik 
pinjaman tidak diambil tindakan 
sewajarnya. 

Boleh menyebabkan: 
i. Peminjam tegar tidak membayar balik 

pinjaman kerana tiada tindakan dikenakan. 
ii. Kesukaran mengambil tindakan undang-

undang terhadap peminjam kerana tempoh 
tunggakan yang panjang. 

iii. Tambahan peruntukan bagi menyediakan 
pinjaman yang baru. 

iv. Kos tambahan perundangan. 
v. Kawalan dalaman yang lemah. 

Sumber: Jabatan Audit  Negara 
 
 

j. Penyata Kewangan 
 

i. Secara keseluruhannya, tiga (3) Agensi Negeri mencapai tahap 
Cemerlang, dua (2) Agensi Negeri masing-masing pada tahap Baik dan 
Memuaskan serta satu (1) Agensi Negeri berada pada tahap Tidak 
Memuaskan. Pencapaian Agensi Negeri dari aspek elemen Penyata 
Kewangan bagi tahun 2017 adalah seperti carta berikut: 
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CARTA 6.30 
PENCAPAIAN PENYATA KEWANGAN AGENSI NEGERI BAGI TAHUN 2017  

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

ii. Tahap pematuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan risiko terhadap 28 
kriteria dalam Penyata Kewangan bagi lapan (8) Agensi Negeri adalah 
seperti carta berikut: 

 
CARTA 6.31 

TAHAP PEMATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN 
 RISIKO TERHADAP KRITERIA DALAM PENYATA KEWANGAN 

 
Sumber: Jabatan Audit  Negara 

 
 

iii. Antara kelemahan yang dikenal pasti paling kerap berlaku adalah 
seperti jadual berikut: 

 
 
 
 
 
 

25.00 

70.83 

75.00 

85.33 

86.36 

91.89 

96.20 

97.47 

Majlis Sukan Negeri Johor

Majlis Daerah Kota Tinggi

Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor

Majlis Daerah Labis

Yayasan Warisan Johor

Majlis Agama Islam Negeri Johor

Perbadanan Islam Johor

Majlis Daerah Pontian

TAHAP PRESTASI (%) 

13, 46.4% 

12, 42.9% 3, 10.7% 

Penyata Kewangan 

Patuh (Semua Risiko)

Ketidakpatuhan (Risiko
Tinggi)
Ketidakpatuhan (Risiko
Sederhana)

Cemerlang Baik Memuaskan Tidak Memuaskan 
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JADUAL 6.12 
KELEMAHAN DALAM PENYATA KEWANGAN 

BIL. PENEMUAN AUDIT KETIDAKPATUHAN IMPAK 

1. 

Penyerahan Penyata 
Kewangan tidak 
mengikut tempoh yang 
ditetapkan. 

i. Perbadanan Islam Johor 
ii. Yayasan Warisan Johor 
iii. Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti 

Negeri Johor 
iv. Majlis Daerah Kota Tinggi 
v. Majlis Sukan Negeri Johor 

Boleh menyebabkan Penyata 
Kewangan lewat dibentangkan di 
Dewan Undangan Negeri. 

2. 

Perkara berkaitan 
Sistem SAGA tidak 
dibincangkan dalam 
mesyuarat yang 
berkaitan oleh Agensi. 

i. Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti 
Negeri Johor 

ii. Majlis Daerah Labis 
iii. Majlis Daerah Kota Tinggi 
iv. Majlis Daerah Pontian 

Boleh menyebabkan: 
i. Isu yang berbangkit tidak dapat 

diselesaikan dengan segera kerana 
tiada pihak yang bertanggungjawab. 

ii. Agensi tidak memperolehi sijil SAGA. 

3. 

Akaun tidak boleh 
ditutup setiap hari bagi 
menjana Penyata 
Kewangan. 

i. Majlis Agama Islam Negeri Johor 
ii. Majlis Daerah Labis 
iii. Majlis Daerah Kota Tinggi 

Boleh menyebabkan: 
i. Penyata Kewangan yang dijana tidak 

mematuhi keperluan standard 
perakaunan. 

ii. Maklumat Penyata Kewangan tidak 
tepat dan kemas kini. 

iii. Tambahan kerja/ kos untuk 
penambahbaikan sistem. 

iv. Agensi tidak memperolehi sijil SAGA. 

4. 

Modul di dalam dan 
luar sistem tidak 
berintegrasi dan 
bercirikan single-point 
data entry. 

i. Majlis Daerah Labis 
ii. Majlis Daerah Kota Tinggi 

5. 
Penyerahan Penyata 
Kewangan yang tidak 
lengkap. 

Boleh menyebabkan: 
i. Memberi kesan kepada pendapat 

Audit terhadap Penyata Kewangan. 
ii. Ketelusan Agensi dipersoalkan dan 

diragui. 
iii. Menimbulkan perspektif negatif oleh 

rakyat dan stakeholders mengenai 
kedudukan kewangan Agensi. 

Sumber: Jabatan Audit  Negara 
 
 
6.6.  SYOR AUDIT 
 
Secara keseluruhannya, prestasi pengurusan kewangan Jabatan/Agensi Negeri Johor 
bagi tahun 2017 berada pada tahap Baik berdasarkan kepada markah keseluruhan 
pematuhan terhadap peraturan pengurusan kewangan. Bagaimanapun, terdapat 
beberapa Jabatan/Agensi yang perlu meningkat dan memantapkan lagi kawalan 
dalaman pengurusan kewangan agar isu yang dibangkitkan tidak berulang serta 
mengurangkan risiko ketidakpatuhan yang lebih serius. Sehubungan itu, 
Jabatan/Agensi hendaklah mengambil tindakan sewajarnya seperti yang berikut: 
 

6.6.1 memastikan pengetahuan dan kemahiran pegawai yang terlibat dalam 
pengurusan kewangan dipertingkatkan dengan memberi latihan sewajarnya secara 
berterusan. Selain itu, penilaian ke atas kemahiran dan keupayaan pegawai 
berkenaan hendaklah dilakukan dari semasa ke semasa; 
 
6.6.2. pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk menentukan sama ada 
kelemahan yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara juga berlaku di Bahagian 
lain memandangkan pengauditan yang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara adalah 
berdasarkan sampel dan skop yang terhad; 

 
6.6.3.  memastikan isu yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara dan Unit Audit 
Dalam diambil tindakan pembetulan dan pencegahan; 
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6.6.4. Ketua Jabatan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pegawai yang telah 
dipastikan melakukan ketidakpatuhan serius sehingga menyebabkan kerugian 
kepada Kerajaan dan menjejaskan imej Kerajaan; 

 
6.6.5. berusaha mewujudkan budaya kerja berasaskan amalan terbaik untuk 
mengekalkan kecemerlangan tahap prestasi pengurusan kewangan. Buku 
Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Daripada Perspektif Jabatan Audit Negara 
Edisi Kedua boleh dijadikan rujukan; 
 
6.6.6. menjalankan penyeliaan yang lebih rapi terhadap kerja yang dilaksanakan 
oleh pegawai bawahan yang terlibat dalam pengurusan kewangan untuk 
memastikan peraturan Kerajaan yang ditetapkan sentiasa dipatuhi serta penglibatan 
secara hands on dalam urusan tersebut; dan 
 
6.6.7. melaksanakan pusingan tugas setiap lima (5) tahun terhadap pegawai yang 
diberi tanggungjawab kewangan terutamanya pengurusan terimaan, perolehan serta 
perbelanjaan untuk memastikan tiada ruang dan peluang untuk pegawai melakukan 
ketidakpatuhan yang serius. 

 
6.6.8. Pihak Audit ingin memaklumkan bahawa pengauditan Pengurusan 
Kewangan (AI) ini dilakukan berdasarkan sampel dan pihak Jabatan/Agensi 
adalah bertanggungjawab terhadap tadbir urus dan kawalan dalaman 
organisasi. Oleh itu, tindakan penambahbaikan tidak  hanya dilakukan 
terhadap penemuan Audit sahaja tetapi perhatian seluruhnya diberi kepada 
sistem, prosedur dan kawalan dalaman yang berkaitan bagi mengelakkan 
risiko berlakunya fraud dan salah laku. 
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PENGAUDITAN MENGEJUT JABATAN/AGENSI NEGERI 

7  
 
7.  PENGAUDITAN MENGEJUT  
 
7.1.    PENDAHULUAN 
 

7.1.1. Pengauditan ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Seksyen 5 Akta 
Audit 1957 yang menyatakan Ketua Audit Negara hendaklah mengikut apa-apa cara 
yang difikirkannya patut memeriksa, menyiasat dan mengaudit akaun pegawai 
perakaunan Persekutuan dan Negeri, akaun mana-mana kumpulan wang 
berasingan yang ditubuhkan di sesuatu negeri atau Wilayah Persekutuan. 
 
7.1.2. Seksyen 6(a) Akta Audit 1957 juga menyatakan bahawa Ketua Audit Negara 
hendaklah dalam pengauditannya membuat apa-apa pemeriksaan yang 
difikirkannya perlu untuk menentukan sama ada segala langkah berjaga-jaga yang 
munasabah telah diambil untuk melindungi pemungutan dan penjagaan wang awam 
atau wang lain yang tertakluk kepada pengauditannya. 
 
7.1.3. Pengauditan Mengejut adalah satu (1) pendekatan Audit yang meliputi 
pemeriksaan, penyiasatan dan pengauditan tanpa memaklumkan terlebih dahulu 
tarikh sebenar lawatan dan jangka masa pengauditan kepada pihak Auditi. 
 

 
7.2.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Objektif Pengauditan Mengejut adalah untuk menentukan sama ada kawalan terimaan, 
kawalan perbelanjaan, kawalan aset dan stor, dokumen berharga, barang rampasan 
dan barang kes serta kenderaan yang berada di bawah jagaan/seliaan pegawai yang 
bertanggungjawab diakaunkan secara teratur, dikawal dan disimpan dengan selamat.  
 
 
7.3.  SKOP PENGAUDITAN  
 
Skop Pengauditan Mengejut meliputi kawalan terimaan, kawalan perbelanjaan dan 
kawalan umum. Pengauditan Mengejut dilaksanakan dalam tempoh satu (1) hari atau 
tempoh masa yang sesuai bagi kes-kes tertentu. Pengauditan ini dijalankan dengan 
menyemak rekod dan dokumen kewangan terhadap penerimaan wang, wang panjar, 
borang hasil yang dikawal dan barang berharga bagi tahun 2017 di sembilan (9) PTJ 
melibatkan lima (5) Jabatan dan dua (2) Agensi Negeri seperti di jadual berikut: 
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JADUAL 7.1 
PENGAUDITAN MENGEJUT DI JABATAN DAN AGENSI NEGERI PADA TAHUN 2017 

BIL. JABATAN/AGENSI 

1. Pejabat Veterinar Kulai 

2. Kaunter UTC Majlis Bandaraya Johor Bahru 

3. Kaunter UTC SUK Perumahan 

4. Jabatan Kebajikan Masyarakat Kota Tinggi 

5. Jabatan Kebajikan Masyarakat Pontian 

6. Pejabat Tanah Pontian 

7. Majlis Agama Islam Daerah Kota Tinggi 

8. Pejabat Pertanian Daerah Kota Tinggi 

9. Majlis Agama Islam Iskandar Puteri 

 
 
7.4.  METODOLOGI 
 
Metodologi Pengauditan Mengejut adalah melalui pemeriksaan fizikal terhadap wang 
tunai, harta awam, aset dan stor, dokumen berharga, barang rampasan dan barang kes 
serta kenderaan. Semakan terhadap rekod-rekod kewangan, temu bual dengan pihak 
Auditi, pengamatan keadaan semasa pengauditan seperti kawalan keselamatan ke atas 
kaunter kutipan dan keadaan peti besi yang sentiasa berkunci. Lawatan dan tinjauan 
mengejut di lokasi operasi/penyimpanan/stor juga dilakukan.  
 
 
7.5. PENEMUAN AUDIT 
 

7.5.1.  Tahap  Pematuhan  Pengauditan  Mengejut di  Jabatan/Agensi   Negeri 
yang    Diaudit 

 
Secara keseluruhannya, Pengauditan Mengejut di Jabatan/Agensi Negeri dinilai 
berdasarkan 86 kriteria melibatkan 35 kriteria kawalan terimaan, 32 kawalan 
perbelanjaan dan 19 kriteria kawalan umum. Pihak Audit mendapati ketidakpatuhan 
Jabatan/Agensi Negeri terhadap kawalan terlibat secara keseluruhan ialah 32.6% 
seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 7.2 

BILANGAN KRITERIA TIDAK PATUH MENGIKUT JABATAN/AGENSI NEGERI YANG DIAUDIT  

BIL. KAWALAN JUMLAH KRITERIA 
KRITERIA TIDAK PATUH 

OLEH 
JABATAN/AGENSI 

% KETIDAKPATUHAN 

1. Terimaan 35 8 22.9 

2. Perbelanjaan 32 14 43.8 

3. Umum 19 6 31.6 

JUMLAH KESELURUHAN 86 28 32.6 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
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7.5.2.  Tahap Pematuhan Pengauditan Mengejut di Jabatan/Agensi Negeri      
yang Diaudit Mengikut Kawalan  

 
a.  Kawalan Terimaan 

  
i.   Analisis Audit mendapati sebanyak lima (5) Jabatan/Agensi Negeri  tidak 

mematuhi lapan (8) kriteria atau 22.9% dalam kawalan terimaan. 
Ketidakpatuhan yang signifikan dalam kawalan terimaan adalah 
mengenai: 

 
 Kutipan hasil yang diterima tidak dibankkan segera melibatkan tiga 

(3) Jabatan dengan kelewatan antara satu (1) hingga enam (6) hari. 
 

 Dua (2) Jabatan tidak membuat perakuan terimaan resit rasmi di 
belakang helaian pertama salinan pejabat, tiada bukti semakan di slip 
bank/penyata pemungut dan tidak merekodkan terimaan/pengeluaran 
setem serta tidak disahkan oleh Ketua Jabatan.  
 

 Satu (1) Jabatan/Agensi tidak merekodkan kutipan hasil ke dalam 
buku tunai dengan segera, kutipan yang tidak sempat dibankkan 
tidak disimpan di peti besi, baki buku hasil tidak dikemas kini dalam 
Kew. 67 dan notis pemberitahuan awam untuk mendapatkan resit 
rasmi tidak dipamerkan. 

 

ii.  Isu ketidakpatuhan Jabatan/Agensi Negeri bagi kawalan terimaan adalah 
seperti di carta berikut: 

 
CARTA 7.1 

BILANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI YANG  
TIDAK MEMATUHI PERATURAN DALAM KAWALAN TERIMAAN  

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Nota: 

a Jumlah Kutipan Dibankkan Segera 
b Perakuan Terimaan Resit Rasmi Dibuat di Belakang Helaian Pertama Salinan Pejabat 
c Semakan Dibuat di Slip Bank/Penyata Pemungut 
d Semua Terimaan/Pengeluaran Setem Pos Telah Direkod dan Disahkan oleh Ketua Jabatan. 
e Kutipan Hasil Direkodkan Ke Dalam Buku Tunai Dengan Segera. 
f Kutipan yang Tidak Sempat Dibankkan Disimpan di Dalam Peti Besi 
g Baki Buku Hasil Dikawal Dikemas Kini Dalam KEW. 67 
h Notis Pemberitahuan Awam Untuk Mendapatkan Resit Rasmi Dipamerkan 
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iii. Kawalan terimaan yang tidak mematuhi peraturan/pekeliling 
menunjukkan kawalan dalaman Jabatan/Agensi Negeri adalah lemah 
dan proses kerja yang tidak difahami sepenuhnya yang boleh 
menyebabkan penyalahgunaan wang awam. 

 
b.  Kawalan Perbelanjaan 

 
i.   Analisis Audit mendapati sebanyak lima (5) Jabatan/Agensi Negeri  tidak 

mematuhi 14 kriteria atau 43.8% dalam kawalan perbelanjaan. 
Ketidakpatuhan yang signifikan dalam kawalan perbelanjaan adalah 
mengenai: 

 
 Bil yang diterima tidak dicap tarikh terima; buku vot/buku vot 

elektronik tidak disemak sekurang-kurangnya sekali setiap bulan oleh 
penyelia; baki fizikal Panjar Wang Runcit (PWR) berbeza dengan 
baki di rekod buku tunai PWR dan tuntutan rekupmen wang tunai 
runcit tidak diterima iaitu masing-masing melibatkan tiga (3) 
Jabatan/Agensi bagi setiap krtieria. 
 

 Baucar bayaran/dokumen sokongan tidak ditebuk/dicap telah bayar; 
bil yang diterima tidak dibayar segera dalam tempoh 14 hari dan 
surat kelulusan had apungan panjar wang runcit tidak diperoleh bagi 
dua (2) Jabatan/Agensi. 

 
 Had kuasa berbelanja yang ditetapkan dalam sistem tidak selaras 

dengan perwakilan kuasa menandatangani baucar; baucar bayaran 
yang diluluskan melebihi had kuasa berbelanja dibenarkan; 
pengasingan tugas tidak diwujudkan antara pegawai penyedia dan 
pelulus; baucar bayaran tidak disokong dengan dokumen yang 
lengkap; baucar bayaran tidak direkodkan dengan lengkap dalam 
buku tunai PWR dan baki wang untuk dibahagi-bahagikan telah 
dibankkan tidak mengikut tempoh yang ditetapkan melibatkan satu 
(1) Jabatan. 

 
ii.  Isu ketidakpatuhan Jabatan/Agensi Negeri bagi kawalan perbelanjaan 

adalah seperti di carta berikut: 
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CARTA 7.2 
BILANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI YANG TIDAK  

MEMATUHI PERATURAN  KAWALAN PERBELANJAAN  

 
            Sumber: Jabatan Audit Negara 
             Nota: 

a Bil Yang Diterima Dicap Tarikh Terima Dengan Segera 
b Buku Vot/Buku Vot Elektronik Disemak Sekurang-kurangnya Sekali Setiap Bulan oleh Penyelia 
c Baki Fizikal Wang PWR Bersamaan Dengan Baki di Rekod Buku Tunai PWR 
d Semua Tuntutan Rekupmen Wang Tunai Runcit Diterima 
e Baucar Bayaran/Dokumen Sokongan yang Telah Dibayar Ditebuk/Dicap Telah Bayar 
f Bil yang Diterima Dibayar Segera Dalam Tempoh 14 Hari 
g Surat Kelulusan Had Apungan Panjar Wang Runcit Tidak Diperoleh 

h 
Had Kuasa Berbelanja yang Ditetapkan Dalam Sistem Selaras Dengan Perwakilan Kuasa 
Menandatangani Baucar 

i Baucar Bayaran yang Diluluskan Tidak Melebihi Had Kuasa Berbelanja yang Dibenarkan; 
j Pengasingan Tugas Diwujudkan Antara Pegawai Penyedia dan Pelulus 
k Baucar Bayaran Disokong Dengan Dokumen yang Lengkap 
l Baucar Bayaran Direkodkan Dengan Lengkap Dalam Buku Tunai PWR 
m Baki Wang Untuk Dibahagi-bahagikan Telah Dibankkan dan Mengikut Tempoh yang Ditetapkan 

 
 

iii. Kelemahan-kelemahan yang ditemui semasa pengauditan mengejut di 
Jabatan/Agensi menyebabkan rekod tidak tepat (lebihan/kurangan) dan 
tidak kemas kini yang boleh meningkatkan risiko kehilangan wang awam.  
 

c.   Kawalan Umum 
 

i.   Analisis Audit mendapati enam (6) Jabatan/Agensi Negeri tidak 
mematuhi enam (6) kriteria atau 31.6% dalam kawalan umum. 
Ketidakpatuhan yang signifikan dalam kawalan umum adalah mengenai: 

 
 Perwakilan kuasa secara bertulis tidak disediakan dan kod kombinasi 

serta anak kunci peti besi/bilik kebal tidak dipegang secara 
berasingan oleh dua (2) orang pegawai yang dilantik secara bertulis 
melibatkan tiga (3) Jabatan/Agensi. 
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 Pemeriksaan Mengejut di bawah Arahan Perbendaharaan 309 tidak 
dilaksanakan oleh Ketua Jabatan dalam tempoh enam (6) bulan 
melibatkan dua (2) Jabatan.  
 

 Peti besi tidak dicantumkan ke rangka bangunan; kad akses tidak 
berada pada pegawai yang diberi kuasa dan kad akses/kata laluan 
bagi pegawai bertukar tidak dibatalkan melibatkan satu (1) 
Jabatan/Agensi. 

 
ii.  Isu ketidakpatuhan Jabatan/Agensi Negeri bagi kawalan umum adalah 

seperti di carta berikut: 
 

CARTA 7.3 
BILANGAN PTJ/PK YANG TIDAK 

 MEMATUHI  PERATURAN DALAM KAWALAN UMUM  

 
 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Nota: 
 

a Perwakilan Kuasa Secara Bertulis Disediakan 

b Kod Kombinasi dan Anak Kunci Peti Besi/Bilik Kebal Dipegang oleh Pegawai yang Berasingan dan 
Diberikan Kuasa. 

c Pemeriksaan Mengejut di Bawah Arahan Perbendaharaan 309 Dilaksanakan oleh Ketua Jabatan Dalam 
Tempoh Enam (6) Bulan 

d Peti Besi Dicantumkan ke Rangka Bangunan 
e Kad Akses Berada pada Pegawai yang Diberi Kuasa 
f Kad Akses/Kata Laluan Bagi Pegawai Bertukar Dibatalkan 

 
 

iii. Kelemahan kawalan dalaman khususnya melibatkan perwakilan kuasa 
dan pematuhan terhadap AP 309 memberi implikasi kehilangan wang 
awam/barang berharga. 
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7.6. SYOR AUDIT 
 
Secara keseluruhannya, Pengauditan Mengejut di Jabatan/Agensi Negeri yang diaudit 
adalah baik berdasarkan kepada bilangan pematuhan dalam kriteria bagi  tiga (3) 
kawalan yang diaudit. Ketua Jabatan/Agensi Negeri yang berkenaan telah dimaklumkan 
mengenai perkara yang dibangkitkan dan tindakan penambahbaikan telah diambil 
seperti meningkatkan kawalan dalaman serta memastikan peraturan kewangan yang 
berkuat kuasa dipatuhi. Bagaimanapun, terdapat beberapa isu yang perlu diberi 
perhatian serius bagi meningkatkan dan memantapkan kawalan pengurusan kewangan 
di Jabatan/Agensi Negeri agar isu yang dibangkitkan tidak berulang dan mengurangkan 
risiko ketidakpatuhan di masa akan datang. Sehubungan itu, semua Jabatan/Agensi 
Negeri hendaklah mengambil tindakan sewajarnya seperti berikut: 
 

7.6.1.   semua daftar dan rekod kewangan diselenggarakan dengan lengkap dan 
kemas kini; 
 
7.6.2.   perkara yang dibangkitkan diambil tindakan pembetulan dan pencegahan 
dengan segera; 
 
7.6.3.   mempertingkatkan seliaan terhadap kerja yang dilakukan oleh pegawai 
bawahan; 
 
7.6.4.   memberi latihan secara berterusan kepada pegawai yang terlibat secara 
langsung dalam urusan kewangan;  
 
7.6.5.   mengenakan tindakan punitif terhadap pegawai yang gagal melaksanakan 
tugas mengikut peraturan ditetapkan; 
 
7.6.6.   surat penurunan kuasa diberi kepada pegawai yang memegang kunci dan 
nombor kombinasi peti besi selaras dengan AP 125; dan 
 
7.6.7.   Pemeriksaan Mengejut diadakan mengikut kekerapan yang ditetapkan dan 
merekodkan hasil pemeriksaan dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut selaras 
dengan AP 309. 



PENUTUPPENUTUP
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PENUTUP 

 
 
Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 
penambahbaikan dalam pelaksanaan program dan aktiviti Jabatan/Agensi Negeri 
seperti berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur Kerajaan dan 
penetapan asas-asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun 
begitu, kegagalan mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang 
pelaksanaan projek/program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek/program 
pada akhirnya. Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu 
dipertingkatkan dan dilakukan secara berterusan terhadap kerja-kerja yang 
dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, kontraktor dan vendor. 
 
Sehubungan itu, Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil 
tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak 
dengan cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai 
Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh 
dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam 
projek/program lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan 
yang sewajarnya. 
 
Agensi Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk 
memastikan syarikat mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi                  
undang-undang dan peraturan Kerajaan, berdaya saing serta bagi memastikan objektif 
penubuhan syarikat tercapai sepenuhnya. 
 
 
 
 
Jabatan Audit Negara 
 
Putrajaya 
12 Jun 2018 
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