KEMENTERIAN KEWANGAN
LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

RUMUSAN AUDIT

PENGURUSAN PEMBANGUNAN HARTANAH
LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

Secara keseluruhannya, pengurusan pembangunan hartanah LADA masih belum menéapai
prestasi yang memuaskan kerana sebilangan projek pembangunan dan pelaburan swasta tidak
dapat disiapkan mengikut tempoh ditetapkan, pulangan hasil tidak mencapai sasaran keberhasilan

serta kelemahan dalam pengurusan pajakan tanah
mendedahkan kepada risiko kehilangan tanah.

yang menyebabkan kegagalan kutipan hasil dan

1.1. Projek Pembangunan LADA
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1.3. Aktiviti Hartanah Pelaburan

1. PENCAPAIAN OUTPUT Sehingga 31 Disember 2022

1.2. Pencapaian Projek Pelaburan Swasta
1.2.1. Projek Pelaburan Swasta
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1.2.2, Pembangunan Tanah Kosong Pelaburan Swasta

Jumlah Unit

554 Unit (65.4%) Disewa Tahun 2022
847 *
Rumah Sewaan

e Hasil Sewaan Tahun 2022: RM1.51 juta

Sasaran Yuran
M&O
RM1.32 juta

Kutipan RMO0.85 juta
hingga
RM1.23 juta setahun
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2. PENCAPAIAN KEBERHASILAN

2.1. Memaksimumkan Pulangan Atas Pelaburan dan Aset

Kutipan Hasil ROA Hartanah Pelaburan

o Oriental Village dan Kereta Kabel
Memberi Pulangan yang Tinggi
Sehingga 21.9% Setahun

o 3 Sampel Hartanah Lain Memberi
Pulangan di Bawah 5% Setahun

Pajakan Tanah
RM76.68 juta

Hasil Perkongsian
Untung dan Yuran

Pengurusan M&0
RM62.68 juta

GDV Projek Pelaburan

o Siap - RM153.62 juta

« Dalam Pelaksanaan - RM537.91 juta
o Batal - RM3.00 juta

Sewaan Hartanah
RM13.14 juta
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2.2. Pemangkin Pembangunan Pelancongan

Rajah Kehadiran Pelancong ke

Bilangan
Pulau L i Tahun 1990 - 2022

Tahun  pejancong

3.92uta
3.62 Juta

[ 1990 | | 0.78juta |

2.58 Juty
2.18 Juta

[ 2015 | | 3.62juta |

BILANGAN PELANCONG

2019 | | 3.92juta

1.09 Juta
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1.09 juta

3. PENGURUSAN AKTIVITI

3.1. Pelaksanaan Projek Pembangunan LADA

ﬁﬁ « Kos Siling Projek A « Kontraktor Asal Gagal
/ Meningkat w Menyiapkan Projek
RM67.30 juta .
Pembinaan ECTY-TYSY LENLNEELE o Keseluruhan EOT Lulus

Jalan Auditorium

i Berjumlah 742 hari
Kota Mahsuri

Temoyong

3.2. Perjanjian Pajakan Tanah

« Hasil Pajakan Tidak ~ » Tiada Balasan Pegangan
|=- D?:;rorg:i an fida Z%_\ Saham atau Tunai atas
; SH= Pajakan Tanah
Projek (RM3.19 juta) Projek -J- -
Hotel SRL | . Risiko Kehilangan Kg. Tok Senik| « Risiko Kehilangan
Tanah BESOLE Tanah
3.3. Jualan, Pengurusan & Operasi (M&0) dan Pindah Milik
Hartanah
« Pindah Milik

« Operasi Syarikat
M&O Tidak Selari
Syarat Guna Tanah

Walaupun Terdapat
Tunggakan Bayaran

Jeti
Pelancongan
Chenang

Jualan dan
Sewa Beli
Rumah

« Kerugian Hapus Kira
Tunggakan Sewa

=, * Kegagalan « Pemilikan Hartanah di
,:-4 Syarikat M&0 all Damansara Perdana,
Restoran | Melaksanakan Rumah Kedai| Selangor Tidak Selari
iMalaysia | Penyenggaraan D::'r:';zra dengan Fungsi LADA
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o Statistik Guna Tenaga dan Pengangguran di Daerah Langkawi
g I;, Bagi Tahun 2018 Hingga 2021
2 5 RM3,680 PERKARA
=
E 2 +10.4% Tenaga Buruh (000) 50.6
o Guna Tenaga Penduduk Bekerja (000) 487 404
Ll
=9.6% S E Kadar Penyertaan Tenaga Buruh (%) 8.3 681
Tahun 5
2022 E % - Pengangguran (000) 19 19
uran
RM6,087 e - Kadar Pengangguran (%) 38 37
Purata Purata
Pendapatan  Perbelanjaan
Isi Rumah Isi Rumah
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