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National Broadband 
Initiative

(2008 - 2018)

National Fiberisation and 
Connectivity Plan 

(2019 - 2020)

Pelan Jalinan 
Digital Negara
(2020 - 2025)

NBI

NFCP

JENDELA

• High Speed Broadband (HSBB)
• High Speed Broadband 2 (HSBB2)
• Sub-urban Broadband (SUBB)
• Broadband For General Population (BBGP) 
• Point of Presence (PoP)

LATAR BELAKANG

Prestasi dan Pengurusan 
Program 
Tempoh tahun :
• 2008 hingga 2020 (RMKe-9 hingga 11)
• 2021 hingga 2023 (RMKe-12)

Objektif
Program

RM3.831 bilion (91.7%) telah 
dibelanjakan daripada RM 4.175 bilion 
melalui peruntukan Kerajaan.

PENGAUDITAN

Jalur lebar merupakan teknologi yang membolehkan penghantaran suara, 
video dan data berkelajuan tinggi melalui rangkaian dan aplikasi teknologi 
maklumat dan komunikasi. Tiga jenis infrastruktur jalur lebar untuk 
sambungan internet yang digunakan di Malaysia ialah talian tetap, mudah 
alih dan satelit.

• Kementerian Komunikasi (KK) – Penyedia 
polisi dan dasar jalur lebar

• Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 
Malaysia – Badan kawal selia 
perkhidmatan jalur lebar 

• Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 
– Pelanggan perkhidmatan PoP Sekolah

PENGURUSAN PROGRAM PEMERKASAAN 
JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR 
TELEKOMUNIKASI JALUR LEBAR
KEMENTERIAN KOMUNIKASI

KEWANGAN

INISIATIF PROJEK KERAJAAN 

KEMENTERIAN/AGENSI

EVOLUSI JALUR LEBAR

SKOP PENGAUDITAN

Memperluaskan liputan dan mempertingkatkan kualiti 
perkhidmatan jalur lebar secara menyeluruh
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Pencapaian prestasi program Jalur Lebar Fasa 1 (2020 hingga 2022) telah
dilaksanakan berdasarkan sasaran Kerajaan. Bagi program Jalur Lebar Fasa
2 (2023 hingga 2025) tidak diukur kerana masih dalam tempoh penyiapan.

Terdapat kelemahan pada pengurusan program jalur lebar:
• Jajaran yang tidak digunakan dan tidak dilanggan.
• Penguatkuasaan klausa kontrak tidak dipatuhi dan dipantau. 
• Pengurusan langganan PoP Sekolah antara KK dan KPM tidak diselaraskan.

RUMUSAN

Bagaimanapun

PENEMUAN

Fibre Distribution
Cabinet (FDC)

Joint

Access 
Seeker

X

X

Kediaman

Industri

Sekolah

Brownfield
(Kawasan 
sedia ada)

Greenfield
(Kawasan baru)

Optical Line 
Terminal (OLT)

Fibre
Distribution
Point• 28 (32.1%) daripada 87 jajaran

berjumlah RM53.6 juta dibawah
projek BBGP tidak digunakan dan
di langganan oleh syarikat
penyedia perkhidmatan internet

BBGP

Tiada bukti sebarang hasil dibayar 
oleh syarikat telekomunikasi kepada 
Kementerian bagi projek HSBB2 
untuk tahun 2022 dan 2023 
walaupun berkemungkinan Kerajaan 
telah layak memperolehi bayaran 
Perkongsian Hasil (Revenue 
Sharing).

HSBB2

1

2

• 358 (56.83%) daripada
630 projek PoP Sekolah
lewat disiapkan.

• 337 (56.45%) daripada
597 sekolah, tidak
menggunakan teknologi
fiber walaupun
infrastruktur PoP telah
disediakan.

• 597 (99.66%) daripada
599 sekolah masih belum
melanggan projek PoP.

POP3

Keadaan kabinet terbiar 
– diliputi semak samun 
(Lahad Datu, Sabah)
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• KK perlu menyediakan perancangan penggunaan jajaran jalur
lebar yang komprehensif bagi memastikan jajaran yang tidak
dilanggan dapat dimanfaatkan.

SYOR AUDIT

• KK perlu memastikan terma perjanjian projek berkaitan
klausa pembayaran perkongsian hasil dipatuhi dan dipantau
secara terperinci bagi melindungi kepentingan Kerajaan.

• KK perlu menyelaras dengan semua pihak yang
berkepentingan berkenaan langganan internet terutamanya
kepada KPM dan pelaksanaan program hendaklah ditambah
baik dalam PoP Fasa 2.
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KEMENTERIAN PELABURAN, 
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI 
KEMENTERIAN DIGITAL
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN 
USAHAWAN DAN KOPERASI 
KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA 
DAN WILAYAH

8

• Pengurusan Program Pembangunan 
Keusahawanan e-Dagang
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