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1. Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun 

Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah 

syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima 

geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan sesebuah 

syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan 

Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri. Manakala perkara 

107, Perlembagaan Persekutuan menghendaki Ketua Audit Negara mengemukakan laporan 

hasil pengauditan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli 

Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan 

menitahkan Laporan Ketua Audit Negara untuk dibentangkan di Parlimen manakala Kebawah 

Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu menitahkan untuk membentangkan Laporan Ketua 

Audit Negara di Dewan Undangan Negeri Terengganu. 

 

2. Pada tahun 2014 Jabatan Audit Negara akan meneruskan pelaksanaan inisiatif di 

bawah GTP2.0: NKRA Antirasuah dengan mengemukakan Laporan Ketua Audit Negara 

mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri untuk 

dibentangkan di Parlimen/Dewan Undangan Negeri setiap kali sesi Parlimen/Dewan 

Undangan Negeri bersidang. Jabatan Audit Negara juga akan terus menyokong Dasar 

Transformasi Negara dan terus membantu Jabatan/Agensi Kerajaan untuk melakukan 

penambahbaikan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pandangan 

serta syor melalui pengauditan yang dijalankan. Saya berharap laporan mengenai 

pelaksanaan Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu 

Tahun 2013 Siri 3 ini akan digunakan sebagai asas untuk memperbaiki segala kelemahan, 

memantapkan usaha penambahbaikan dan meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta 

mendapat value for money bagi setiap perbelanjaan yang dibuat sepertimana dihasratkan 

oleh Kerajaan.  

 

3. Laporan saya ini adalah hasil daripada pengauditan yang dijalankan terhadap aktiviti-

aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 6 Jabatan dan satu Syarikat Kerajaan Negeri. 

Pengauditan terhadap aktiviti Jabatan adalah untuk menilai sama ada program dan aktiviti 

yang dirancang telah dilaksanakan dengan jayanya mengikut tempoh yang ditetapkan, tiada 

pembaziran dan mencapai matlamatnya. Manakala pengauditan terhadap pengurusan 

syarikat adalah untuk menilai sama ada prestasi kewangan sesebuah syarikat adalah baik, 

pengurusan aktiviti serta tadbir urus korporat telah dilaksanakan dengan teratur dan selaras 

dengan peraturan yang ditetapkan serta mencapai objektif penubuhannya.  
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4. Sebanyak 2 aktiviti dan satu pengurusan syarikat dilaporkan dalam Laporan Ketua 

Audit Negara Negeri Terengganu Tahun 2013 Siri 3 ini iaitu Program Pendidikan Terengganu 

Terbilang Negeri Anjung Ilmu, Pembinaan Kompleks Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu 

dan syarikat Yayasan Pembangunan Usahawan. Pemerhatian Audit daripada pengauditan 

tersebut telah dikemukakan kepada Ketua Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri 

berkenaan. Hanya penemuan Audit yang penting sahaja yang dilaporkan dalam Laporan ini. 

Bagi menambah baik kelemahan yang dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang 

sama berulang, saya telah mengemukakan sebanyak 9 syor untuk diambil tindakan oleh 

Ketua Jabatan/Ketua Pegawai Eksekutif berkenaan. 

 

5. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan/Agensi 

dan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu yang telah memberikan kerjasama kepada 

pegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan 

dan terima kasih kepada semua pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan 

sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 

 

 

 

 

 

 

(TAN SRI DATO’ SETIA HAJI AMBRIN BIN BUANG) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

17 September 2014
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AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI 

 

1. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI 

 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU 

 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA TERENGGANU 

 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KEMAMAN 

 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HULU TERENGGANU 

- Program Pendidikan Terengganu Terbilang Negeri Anjung Ilmu 

 

1.1. Program Pendidikan Terengganu Terbilang Negeri Anjung Ilmu (PPAI) dilaksanakan 

mulai tahun 2011 bagi meningkatkan prestasi peperiksaan awam Negeri Terengganu. 

Strategi 20,10, 5 dan 2 disasarkan untuk pencapaian akademik pelajar iaitu 20% semua A 

bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), 10% semua A bagi Penilaian Menengah 

Rendah (PMR), 5% semua A bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan 2% semua A bagi Sijil 

Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Kerajaan Negeri juga mensasarkan semua pelajar 

dalam kategori lemah di semua peringkat persekolahan berupaya mencapai minimum gred 

C/lulus dalam semua mata pelajaran. Menurut sijil The Malaysian Book Of Records bertarikh 

1 Mac 2012 prestasi pencapaian keputusan UPSR di Negeri Terengganu berada di tahap 

yang paling cemerlang selama 11 tahun berturut-turut berdasarkan pencapaian semua A. 

PPAI telah dijalankan di 3 peringkat iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu (JPNT), 

peringkat Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan peringkat sekolah. Di peringkat JPNT 

program ini dinamakan Program Akademi. Di peringkat PPD pula dinamakan Program 

Tutorial manakala di peringkat sekolah dinamakan Program Bimbingan. Pada tahun 2011 

hingga 2013, Kerajaan Negeri Terengganu telah memperuntukkan RM44.80 juta bagi 

melaksanakan PPAI.  

 

1.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Februari hingga Mei 2014 mendapati pada 

keseluruhannya PPAI telah berjaya dilaksanakan dengan baik. Sehingga kini program ini 

masih belum mencapai matlamat yang ditetapkan tetapi Negeri Terengganu mampu 

mengekalkan kecemerlangan terbaik dalam kategori tertentu setiap peperiksaan awam 

dalam tempoh 11 tahun. Prestasi PPAI boleh ditingkatkan dengan mengatasi kelemahan 

berikut: 

 Sasaran prestasi yang ditetapkan belum dicapai. 

 Pemantauan dan penilaian program PPAI kurang memuaskan. 

 Bayaran PPAI lewat diselesaikan/dilunaskan. 

 

1.3. Bagi mempertingkatkan lagi tahap pengurusan PPAI adalah disyorkan supaya 

mengambil tindakan seperti berikut: 
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1.3.1. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu hendaklah berusaha mencapai sasaran yang 

ditetapkan dan memastikan pemantauan dijalankan secara efektif serta menetapkan 

pencapaian yang lebih realistik supaya ia dapat dicapai. 

 

1.3.2. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu hendaklah memastikan pembayaran dibuat 

dalam tempoh 14 hari mengikut peraturan yang berkuat kuasa. 

 

1.3.3. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Pendidikan perlu menyalurkan 

peruntukan kewangan yang mencukupi dan pengagihan awal bagi memberi peluang kepada 

JPNT dan pelajar merancang pembelajaran yang lebih teratur dan berkesan. 

 

2. JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU 

-  Pembinaan Kompleks Pusat Sains Dan Kreativiti Terengganu   

 

2.1. Pusat Sains Dan Kreativiti Terengganu (PSKT) telah ditubuhkan pada 22 Mac 2005 

dan diuruskan oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) serta beroperasi di bangunan 

Pusat Dagangan Terengganu. Pembinaan Kompleks PSKT diilhamkan dengan usaha sama 

antara PSKT dan Pusat Sains Negara bertujuan untuk memaju dan membangunkan sebuah 

kawasan sebagai kawasan pembangunan sains dan kreativiti dengan kemudahan bangunan 

dan prasarana yang komprehensif serta kondusif. Pembinaan Kompleks PSKT dibangunkan 

di Kampung Kubang Ikan, Chendering, Kuala Terengganu di atas tanah seluas 22 ekar yang 

melibatkan pengambilan 34 lot tanah dengan kos berjumlah RM2.06 juta.   

 

2.2. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Februari hingga Mei 2014 mendapati secara 

keseluruhannya pembinaan Kompleks PSKT adalah tidak memuaskan. Kontraktor asal yang 

sepatutnya menyiapkan Kompleks PSKT pada awal tahun 2009 telah gagal menyiapkannya 

sehingga pertengahan tahun 2012 dan kontrak terpaksa ditamatkan pada akhir bulan Ogos 

2012. Kontraktor penyiap telah dilantik pada akhir bulan September 2013 dan projek ini 

dijangka siap pada awal bulan April 2015. Pengauditan yang dijalankan mendapati beberapa 

kelemahan seperti berikut: 

 Kontraktor asal gagal menyiapkan projek. 

 Kos keseluruhan projek meningkat. 

 Pentadbiran kontrak kurang memuaskan. 

 

2.3. Bagi memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan perkara yang 

sama tidak berulang dalam pelaksanaan pembinaan pada masa akan datang, adalah 

disyorkan tindakan seperti berikut: 

 

2.3.1. Jabatan Kerja Raya hendaklah meningkatkan pengawasan dan pemantauan 

terhadap kontraktor dan perunding yang dilantik bagi memastikan projek dapat disiapkan 

mengikut spesifikasi dan tempoh yang ditetapkan dengan memeriksa lukisan arkitek dan 

struktur dan tidak bergantung sepenuhnya kepada juru perunding. 
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2.3.2. Jabatan Kerja Raya hendaklah memastikan bahawa peraturan yang berkaitan 

dengan pentadbiran kontrak seperti yang digariskan dalam syarat-syarat kontrak dan 

pekeliling yang berkaitan diberi perhatian dan dipatuhi sepenuhnya. 

 

2.3.3. Kerajaan Negeri hendaklah berusaha untuk mendapatkan ganti rugi akibat 

penamatan kontraktor asal berjumlah RM10.35 juta dengan kadar segera sebelum dana 

syarikat yang digulung itu kehabisan.   

 

3. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI 

- Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu  

 

3.1. Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU) merupakan sebuah 

perbadanan Kerajaan Negeri yang berperanan sebagai ‘One Stop Agency’ bagi membantu 

menjana pembangunan keusahawanan. YPU telah diperbadankan pada 31 Mac 1994 di 

bawah Akta Syarikat 1965 sebagai sebuah Syarikat Jaminan Terhad. Objektif penubuhan 

YPU adalah untuk meningkatkan bilangan usahawan kelas menengah yang berwibawa ke 

tahap global, mempertingkatkan dan memperkembangkan jalinan keusahawanan dan 

keupayaan pengetahuan usahawan sedia ada serta menyediakan kemudahan prasarana 

pembangunan keusahawanan dalam usaha membantu peningkatan daya saing dan daya 

maju usahawan tempatan. Bagi tahun 2009 hingga 2013, seramai 1,084 usahawan telah 

terlibat dalam 76 program pembangunan pasaran dan seramai 7,526 usahawan telah 

menyertai latihan dan bengkel yang dianjurkan oleh YPU.  

 

3.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mac hingga Mei 2014 mendapati secara 

keseluruhannya prestasi kewangan YPU adalah baik kerana telah memperoleh lebihan 

pendapatan terkumpul sejumlah RM17.59 juta. Ini adalah kerana sumber utama pendapatan 

adalah daripada geran Kerajaan Negeri bagi menampung program yang dijalankan dan 

bukannya pendapatan daripada aktiviti. Begitu juga pengurusan tadbir urus korporat adalah 

baik manakala pengurusan aktiviti didapati kurang memuaskan. Antara kelemahan yang 

dikenal pasti adalah seperti berikut: 

 Sasaran strategik untuk melahirkan usahawan tidak ditetapkan. 

 Tunggakan sewa premis. 

 Tunggakan bayaran balik pinjaman. 

 Pinjaman dikeluarkan tanpa perjanjian/dokumen perjanjian tidak lengkap.  

 Prestasi jualan T’Shoppe dan T’Kafe tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. 

 Licensee fee dan royalti tidak dibayar oleh pengusaha. 

 

3.3. Bagi mempertingkatkan lagi pengurusan dan prestasi YPU, pihak Audit 

mengesyorkan YPU mengambil tindakan seperti berikut: 
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3.3.1.  Menetapkan sasaran bilangan usahawan yang perlu dilahirkan dan menyediakan 

perancangan tahunan terhadap program pembangunan keusahawanan yang hendak 

dijalankan bagi mengukur tahap pencapaian sebenar YPU. Ini selaras dengan peranan YPU 

sebagai agensi yang bertanggungjawab merealisasikan objektif yang ditetapkan oleh 

Kerajaan Negeri.  

 

3.3.2. Membuat perancangan dan kajian dengan teliti mengenai pemilihan dan 

kemampuan pengusaha serta pinjaman tanpa faedah bagi program flagship yang 

dilaksanakan supaya dapat dimanfaatkan selaras dengan matlamat YPU. YPU juga disaran 

mengkaji semula syarat-syarat dalam Business License Agreement dari segi bayaran royalti 

dan licensee fee supaya tidak membebankan usahawan. 

 

3.3.3. Mengambil tindakan tegas dengan segera terhadap pengusaha yang gagal 

mematuhi perjanjian sewa premis dan pinjaman serta memastikan perjanjian disediakan 

dengan lengkap bagi menjaga kepentingan semua pihak sebelum pembiayaan dan 

pembayaran dilakukan. 
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PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI  
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU 

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA TERENGGANU 
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KEMAMAN 

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HULU TERENGGANU 

 

1. PROGRAM PENDIDIKAN TERENGGANU TERBILANG NEGERI ANJUNG ILMU  

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

1.1.1. Program Pendidikan Terengganu Terbilang Negeri Anjung Ilmu (PPAI) dilaksanakan 

mulai tahun 2011 bagi meningkatkan prestasi peperiksaan awam Negeri Terengganu. 

Strategi 20,10, 5 dan 2 disasarkan untuk pencapaian akademik pelajar iaitu 20% semua A 

bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), 10% semua A bagi Penilaian Menengah 

Rendah (PMR), 5% semua A bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan 2% semua A bagi Sijil 

Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Kerajaan Negeri juga mensasarkan semua pelajar 

dalam kategori lemah di semua peringkat persekolahan berupaya mencapai minimum gred 

C/lulus dalam semua mata pelajaran. Menurut sijil The Malaysian Book Of Records bertarikh 

1 Mac 2012 prestasi pencapaian keputusan UPSR di Negeri Terengganu berada di tahap 

yang paling cemerlang selama 11 tahun berturut-turut berdasarkan pencapaian semua A.  

 

1.1.2. PPAI telah dijalankan di 3 peringkat iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu 

(JPNT), peringkat Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan peringkat sekolah. Di peringkat 

JPNT program ini dinamakan Program Akademi. Di peringkat PPD pula dinamakan Program 

Tutorial manakala di peringkat sekolah dinamakan Program Bimbingan.  

 

1.1.3. Pada tahun 2011 hingga 2013, Kerajaan Negeri Terengganu telah memperuntukkan 

RM44.80 juta bagi melaksanakan PPAI seperti di Jadual 1.1. 

 

Jadual 1.1 
Peruntukan Dan Perbelanjaan Program Pendidikan Terengganu Terbilang 
Negeri Anjung Ilmu Bagi Tahun 2011 Hingga 2013 

Perkara  
2011  

(RM Juta) 
2012  

(RM Juta) 
2013  

(RM Juta) 
Jumlah 

(RM Juta) 

Peruntukan 15.4 14.8 14.6 44.8 

Perbelanjaan 15.4 14.8 14.6 44.8 

 Sumber : Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Buku Bajet Kerajaan Negeri 

 

1.1.4. Pecahan perbelanjaan untuk 3 tahun tersebut meliputi bayaran percetakan, 

pembelajaran dan lain-lain seperti di Carta 1.1.  
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                        Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Buku Bajet Kerajaan Negeri 

 

1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada PPAI telah dilaksanakan dengan 

cekap dan mencapai matlamat yang ditetapkan. 

 

1.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ditumpukan kepada PPAI bagi tahun 2011 hingga 2013. Pengauditan 

dijalankan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu (SUK), JPNT, PPD Kuala 

Terengganu, Kemaman dan Hulu Terengganu serta sekolah-sekolah yang terlibat. 

Pengauditan dilaksanakan dengan menyemak rekod/dokumen dan menganalisis data 

berkenaan PPAI di Pejabat SUK, JPNT, PPD dan sekolah yang berkaitan. Selain itu, 

perbincangan dan temu bual dengan pegawai yang terlibat dalam PPAI turut diadakan dan 

lawatan ke lokasi program untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. 

 

1.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Februari hingga Mei 2014 mendapati pada 

keseluruhannya PPAI telah berjaya dilaksanakan dengan baik. Sehingga kini program ini 

masih belum mencapai matlamat yang ditetapkan tetapi Negeri Terengganu mampu 

mengekalkan kecemerlangan terbaik dalam kategori tertentu setiap peperiksaan awam 

dalam tempoh 11 tahun. Prestasi PPAI boleh ditingkatkan dengan mengatasi kelemahan 

berikut: 

 Sasaran prestasi yang ditetapkan belum dicapai. 

 Pemantauan dan penilaian program PPAI kurang memuaskan. 

 Bayaran PPAI lewat diselesaikan/dilunaskan. 

 

RM20.70 juta 

RM18.70 juta 

RM5.40 juta 

Percetakan Pembelajaran Lain - lain

Carta 1.1 
Pecahan Perbelanjaan Program Pendidikan Terengganu Terbilang 
Negeri Anjung Ilmu Bagi Tahun 2011 hingga 2013 
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1.4.1. Sasaran Prestasi Yang Ditetapkan Belum Dicapai 

 

1.4.1.1. Kerajaan Negeri telah menetapkan sasaran pencapaian peperiksaan melalui 

strategi 20, 10, 5 dan 2 iaitu pencapaian semua A di peringkat UPSR (20%), PMR (10%), 

SPM (5%) dan STPM (2%). Semakan Audit terhadap data pencapaian pelajar yang 

disediakan di Unit Peperiksaan dan Akademik JPNT mendapati sehingga kini sasaran 

tersebut masih belum dicapai seperti di Jadual 1.2.  

 
Jadual 1.2 
Perbandingan Peratus Semua A Bagi Keseluruhan Peperiksaan Negeri 
Berbanding Sasaran 

Peperiksaan 

Sasaran  
Kerajaan  
Negeri 

(%) 

Pencapaian PPAI 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

UPSR 20 15.6 13.2 14.0 

PMR 10 9.0 7.2 8.2 

SPM 5 2.0 2.5 2.3 

STPM 2 0.1 0.5 0.2 
Sumber: Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu 

      

1.4.1.2. Menurut Unit Akademik JPNT, sebab utama pencapaian sasaran peperiksaan 

yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri masih belum dicapai kerana sasaran yang 

ditetapkan adalah terlalu tinggi. Mulai bulan Julai 2011 peruntukan disalurkan kepada 

akaun amanah jabatan menyebabkan program lewat dilaksanakan. Selain itu, peruntukan 

daripada SUK diagihkan secara berperingkat-peringkat menyebabkan program lewat 

dilaksanakan. Kesannya pencapaian peperiksaan belum mencapai sasaran dan Petunjuk 

Prestasi Utama (KPI) JPNT tidak tercapai. 

 

1.4.1.3. Analisis Audit menunjukkan trend pencapaian dalam peperiksaan awam bagi 

tahun 2008 hingga 2013 seperti di Jadual 1.3 dan Carta 1.2. 

 
Jadual 1.3 
Trend Pencapaian Peperiksaan Awam Negeri Terengganu Tahun 2008 hingga 2013 

Peperiksaan 
Trend Pencapaian Semua A /PNGK 4.0 (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UPSR 14.4 15.3 15.4 15.6 13.2 14.0 

PMR 7.2 7.1 7.8 9.0 7.2 8.2 

SPM 1.4 1.6 1.9 2.0 2.5 2.3 

STPM 0.2 0.3 0.4 0.1 0.5 0.2 
 Sumber: Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu 

     PNGK: Purata Nilai Gred Keseluruhan 
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   Sumber: Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu  

 

1.4.1.4. Berdasarkan kepada Jadual 1.3 di atas, tahun 2011 menunjukkan peratus 

pelajar yang mendapat semua A bagi peperiksaan awam adalah tertinggi. Bagaimanapun 

berlaku perubahan sistem pembelajaran pada tahun 2012 menyebabkan penurunan 

sebanyak 2.4% bagi UPSR dan 1.8% bagi PMR. Bagi SPM dan STPM pula berlaku 

peningkatan pencapaian pada tahun 2012 dan menurun tahun 2013 masing-masing 

sebanyak 0.2% dan 0.3%. Secara keseluruhan pencapaian peratus pelajar yang 

mendapat semua A di peringkat UPSR, PMR, SPM dan STPM adalah tidak konsisten.  

 

1.4.1.5. Kerajaan Negeri juga mensasarkan semua pelajar dalam kategori lemah di 

semua peringkat persekolahan berupaya mencapai minimum gred C iaitu lulus untuk 

UPSR, gred D bagi PMR dan gred E untuk SPM dalam semua mata pelajaran. Semakan 

Audit mendapati sasaran yang ditetapkan itu tidak tercapai seperti di Jadual 1.4. 

Jadual 1.4 
Perbandingan Jumlah Pelajar Yang Mendapat Minimum Gred C Dan Lulus 
Serta Gagal Bagi Peperiksaan UPSR, PMR Dan SPM 

Peperiksaan 
2011 2012 2013 

Lulus Gagal Lulus Gagal Lulus Gagal 

UPSR 16,212 535 16,027 799 15,005 776 

PMR 15,127 11 14,600 5 14,257 12 

SPM 11,854 114 11,588 148 11,987 63 

Jumlah 43,193 660 42,215 952 41,249 851 

 Sumber: Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu  

 

1.4.1.6.  Jadual 1.5 dan Carta 1.3 menunjukkan trend pencapaian bagi peperiksaan 

awam UPSR, PMR dan SPM yang mendapat minimum lulus bagi setiap jenis peperiksaan 

bagi tahun 2008 hingga 2013.  
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Jadual 1.5 
Trend Peratus Pelajar Yang Mendapat Minimum Gred C Dan Lulus Bagi Peperiksaan  
UPSR, PMR Dan SPM Tahun 2008 Hingga 2013 

Peperiksaan 
Minimum Gred C (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UPSR 68.6 68.8 66.8 71.1 70.3 69.1 

Minimum Lulus (%) 

PMR 62.4 63.4 67.2 69.0 67.0 67.4 

SPM 51.0 55.0 56.6 56.6 55.5 58.5 
 Sumber: Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu  

 

 
Sumber: Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu 

 

1.4.1.7. Maklum balas JPNT pada 22 Julai 2014, menjelaskan bahawa walaupun 

masih belum mencapai sasarannya tetapi Negeri Terengganu merupakan negeri 

yang dapat mengekalkan kecemerlangan UPSR tertinggi untuk 11 tahun berturut-

turut dengan keputusan semua A, keputusan PMR pula merupakan gred purata 

terbaik negara dan antara terbaik dalam tempoh 10 tahun, keputusan SPM Negeri 

Terengganu merupakan terbaik kategori pelajar lulus (layak sijil) dan lonjakan 

keputusan SPM terbaik dalam tempoh 10 tahun. JPNT juga ingin menjadikan 

sasaran yang ditetapkan oleh SUK sebagai satu cabaran. Tambahan pula 

pencapaian peratus pelajar yang mendapat semua A di peringkat UPSR, PMR, SPM 

dan STPM tidak konsisten kerana beberapa perubahan dalam sistem pembelajaran 

pada tahun 2012. 

 

1.4.2. Pencapaian Negeri Terengganu Di Peringkat Kebangsaan  

 

1.4.2.1. Pencapaian kecemerlangan peperiksaan awam diukur berdasarkan Gred 

Purata Nasional untuk memberikan gambaran kedudukan prestasi peperiksaan awam di 

seluruh negeri. Analisis Audit mendapati tahap pencapaian akademik bagi Negeri 

Terengganu berbanding Gred Purata Nasional menunjukkan bahawa pencapaian Negeri 

Terengganu mengatasi Gred Purata Nasional. Pencapaian ini meliputi kesemua 4 jenis 

peperiksaan awam. Ia adalah pencapaian yang sangat baik seperti di Jadual 1.6.  
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Jadual 1.6 
Perbandingan Gred Purata Negeri Dan Gred Purata Nasional Bagi Keseluruhan 
Peperiksaan Negeri Terengganu Untuk Tahun 2011 Hingga 2013 

Peperiksaan UPSR PMR SPM STPM 

Tahun 
Gred 

Purata 
Negeri 

Gred  
Purata 

Nasional 

Gred 
Purata 
Negeri 

Gred 
Purata  

Nasional 

Gred  
Purata  
Negeri 

Gred 
Purata  

Nasional 

PNGK 
Negeri 

PNGK 
Nasional 

2011 2.14 2.30 2.57 2.71 4.92 5.04 2.33 2.22 

2012 2.21 2.31 2.57 2.71 5.01 5.08 2.40 2.24 

2013 2.20 2.27 2.55 2.67 4.90 4.93 2.54 2.55 

Sumber: Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu  
PNGK: Purata Nilai Gred Keseluruhan 

 

1.4.2.2. Berdasarkan kepada maklum balas yang diterima daripada Lembaga 

Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, kedudukan Negeri Terengganu 

berbanding dengan negeri lain untuk peperiksaan awam adalah seperti di Jadual 1.7. 

 

Jadual 1.7 
Kedudukan Negeri Terengganu Berbanding Negeri-Negeri Lain 

Peperiksaan 

Kedudukan Negeri Terengganu  
Mengikut Tahun 

2011 2012 2013 

SPM Ke-11 Ke-7 Ke-11 

PMR Ke-6 Ke-8 Ke-7 

UPSR Ke-2 Ke-2 Ke-3 
Sumber: Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia 

 

Pada pendapat Audit, sungguhpun prestasi keseluruhan pencapaian peperiksaan 

belum mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri, Negeri Terengganu 

berjaya mengatasi negeri lain berdasarkan kepada Gred Purata Nasional. PPAI 

terbukti berkesan memberikan impak yang positif kepada pencapaian akademik 

Negeri Terengganu. 

 

1.4.3. Pemantauan Dan Penilaian PPAI Kurang Memuaskan  

 

1.4.3.1. Penilaian Program Akademi PPAI Kurang Memuaskan 

 

a. Program Akademi di peringkat JPNT melibatkan pemilihan 10% atau 5% daripada 

calon setiap peperiksaan sama ada UPSR, PMR, SPM dan STPM bertujuan 

membantu semua pelajar cemerlang. JPNT hendaklah memastikan Program Akademi 

dijalankan selama 4 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam (22 jam atau 16 jam) dengan 

jumlah peserta UPSR seramai 2,500 pelajar, PMR 1,500 pelajar, SPM 1,500 pelajar 

dan STPM 500 pelajar. Semakan Audit mendapati Program Akademi telah 

dilaksanakan melibatkan perbelanjaan sejumlah RM2.40 juta bagi tahun 2011, 

sejumlah RM2.10 juta (tahun 2012) dan sejumlah RM2.40 juta (tahun 2013) untuk 

semua daerah di Negeri Terengganu seperti mana sasaran berdasarkan kepada 

laporan dan tuntutan bayaran oleh pembekal makanan, cetakan, penginapan dan 

fasilitator.  
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b. Mengikut garis panduan JPNT perlu menyediakan laporan pencapaian pelajar bagi 

memudahkan perancangan program masa hadapan dan kelemahan program dapat 

diperbaiki. Semakan Audit mendapati JPNT telah menyediakan laporan mengenai 

pencapaian peserta tahun 2011 tetapi tidak bagi tahun 2012 dan 2013 kerana 

bebanan kerja yang banyak berbanding dengan kakitangan yang ada dan laporan 

pencapaian keputusan peperiksaan pelajar yang menghadiri program tidak 

dibincangkan untuk disediakan. Pihak Audit tidak dapat menilai keberkesanan 

program kerana JPNT tidak menyediakan analisis untuk keputusan peperiksaan 

pelajar cemerlang yang mengikuti program tersebut.  

 

c. Analisis Audit terhadap pencapaian peserta Program Akademi di 3 daerah yang 

dipilih mendapati bagi Program Akademi PMR, 85% mendapat 7A hingga 9A 

(maklum balas diterima: 713 daripada 832 peserta), Program Akademi SPM, 50% 

mendapat 8A hingga 11A (maklum balas diterima: 630 daripada 904 peserta) dan 

bagi Program Akademi STPM, 51% mendapat 1A hingga 2A (maklum balas diterima: 

383 daripada 554 peserta). Butiran lanjut seperti di Carta 1.4. 

 

Carta 1.4 
Pencapaian Pelajar Di Daerah Kuala Terengganu, Kemaman Dan Hulu Terengganu 
Yang Menghadiri Program Akademi 

  

 
        Sumber: Jabatan Audit Negara  
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1.4.3.2. Program Tutorial PPAI Tidak Dibuat Penilaian 

 

a. Program Tutorial di peringkat PPD melibatkan pemilihan 20% daripada calon setiap 

peperiksaan sama ada UPSR, PMR, SPM dan STPM untuk membantu pelajar 

sederhana. PPD hendaklah memastikan Program Tutorial dijalankan selama 4 hari 3 

malam atau 3 hari 2 malam (22 jam atau 16 jam) dengan jumlah peserta UPSR 

seramai 2,500 pelajar, PMR (1,500 pelajar), SPM (1,500 pelajar) dan STPM (500 

pelajar). Semakan Audit mendapati Program Tutorial telah dilaksanakan melibatkan 

perbelanjaan sejumlah RM912,020 bagi tahun 2011, sejumlah RM908,242 (tahun 

2012) dan sejumlah RM891,484 (tahun 2013) untuk semua daerah di Negeri 

Terengganu. PPD telah melaksanakan Program Tutorial seperti mana sasaran 

berdasarkan kepada laporan dan tuntutan oleh pembekal makanan, cetakan, 

penginapan dan fasilitator.  

 

b. PPD perlu menyediakan laporan pencapaian pelajar bagi memudahkan perancangan 

program masa hadapan dan segala kelemahan program dapat diperbaiki dengan 

sasaran peserta memperolehi kepujian C ke B+ adalah 20%. Semakan Audit 

mendapati laporan pencapaian peserta program tidak disediakan oleh pihak PPD 

kerana bebanan kerja dan tiada arahan oleh pengurusan JPNT untuk menyediakan 

laporan pencapaian keputusan peperiksaan pelajar yang menghadiri program. Oleh 

itu, adalah dikhuatiri bagaimana pihak pengurusan sama ada di JPNT atau SUK 

dapat menilai keberkesanan program dan value for money bagi program PPAI.  

 

1.4.3.3. Pemantauan Program Bimbingan PPAI Kurang Memuaskan 

 

a. Garis Panduan PPAI menetapkan setiap pelajar yang akan menduduki peperiksaan 

awam perlu diberi kelas tambahan iaitu 40 jam bagi calon UPSR dan 20 jam bagi 

calon PMR, SPM dan STPM dalam bentuk menyediakan jadual kelas tambahan dan 

laporan pelaksanaan perlu dihantar kepada JPNT. Semakan Audit mendapati kelas 

tambahan seperti yang dikehendaki oleh Garis Panduan telah dilaksanakan dengan 

95% pelajar yang hadir. Jadual kelas tambahan disediakan oleh semua sekolah 

dengan sempurna. Bagaimanapun, sebanyak 191 daripada 414 buah sekolah 

menengah dan rendah tidak menyerahkan laporan pelaksanaan tahun 2013 kepada 

JPNT. Lawatan Audit ke sekolah yang tidak menghantar laporan menunjukkan 

laporan tidak diserahkan kerana kebanyakan guru penyelaras PPAI yang 

bertanggungjawab terhadap program pada tahun 2013 telah bertukar ke sekolah lain 

dan diganti dengan guru baharu. Kesannya, pihak pengurusan sekolah tidak dapat 

menyerahkan laporan seperti mana dikehendaki JPNT.  

 

b. Maklum balas JPNT pada 22 Julai 2014, menjelaskan bahawa pemantauan dan 

penilaian PPAI tahun 2012 dan 2013 dijalankan tetapi laporan tidak disediakan. 

Bagaimanapun penilaian tersebut dibuat di peringkat sekolah. Pada tahun 2011, 

JPNT memaklumkan bahawa laporan penilaian pencapaian pelajar seperti 

Operational Targeted Increment (OTI), Take Of Value (TOV), peperiksaan 
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pertengahan dan peperiksaan percubaan telah dibuat setiap kali peperiksaan 

dijalankan dan dibincangkan di peringkat sekolah, PPD dan JPNT. JPNT akan 

membuat pemantauan kepada Program Tutorial walaupun kekurangan 

kakitangan. 

 

Pada pendapat Audit pemantauan dan penilaian PPAI adalah kurang memuaskan. 

Pihak JPNT perlu memastikan laporan pelaksanaan dan analisis pencapaian peserta 

program disediakan bagi membolehkan pihak JPNT menilai keberkesanan program 

yang telah dijalankan.  

 

1.4.4. Maklum Balas Soal Selidik 

 

Analisis Audit terhadap 860 soal selidik PPAI yang diedarkan kepada 3 daerah mendapati 

hasil seperti berikut: 

 

1.4.4.1. Sebanyak 360 soal selidik diedarkan kepada fasilitator dan maklum balas yang 

diterima sebanyak 304 atau 84%. Sebanyak 96 atau 32% bersetuju manakala 208 atau 

68% tidak bersetuju program PPAI mengganggu masa istirehat fasilitator; 263 atau 87% 

berpuas hati manakala 41 atau 13% tidak berpuas hati dengan program yang dijalankan. 

Selain itu, 246 daripada 304 atau 81% bersetuju manakala 58 atau 19% tidak bersetuju 

dengan kesesuaian tarikh program dijalankan; 285 atau 94% bersetuju manakala 19 atau 

6% tidak bersetuju program tersebut diteruskan seperti di Carta 1.5. 

 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara  

 

1.4.4.2. Sebanyak 240 soal selidik diedarkan kepada ibu bapa. Berdasarkan maklum 

balas daripada 215 atau 90% yang diterima, sebanyak 197 atau 92% mengetahui 

manakala 18 daripada 215 atau 8% tidak mengetahui mengenai program tersebut; 199 

atau 93% menyatakan anak mereka terlibat manakala 16 atau 7% ibu bapa menyatakan 
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anak mereka tidak terlibat dengan program tersebut; 214 atau 99 % bersetuju manakala 1 

atau 1% tidak bersetuju program tersebut diteruskan seperti di Carta 1.6. 

 

 
 Sumber :Jabatan Audit Negara  

 

1.4.4.3. Sebanyak 260 soal selidik diedarkan kepada pelajar dan hasil maklum balas 

daripada 226 atau 87% soal selidik yang diterima, 219 atau 97% meningkatkan 

kefahaman manakala 7 atau 3% tidak meningkatkan kefahaman terhadap subjek yang 

diajar; 159 atau 70% bersetuju manakala 67 daripada 226 atau 30% tidak bersetuju masa 

yang diperuntukkan mencukupi; 179 atau 79% berpuas hati manakala 47 atau 21% tidak 

berpuas hati terhadap kemudahan yang disediakan seperti tempat tinggal, makan minum, 

bahan belajar dan fasilitator dan 206 atau 91% berpuas hati manakala 20 atau 9% tidak 

berpuas hati dengan program yang dihadiri. 

 

1.4.4.4.  Antara sebab-sebab yang dibangkitkan oleh responden mengenai rasa tidak 

puas hati dengan program PPAI adalah berhubung dengan masa pelaksanaan pada cuti 

hujung minggu, program yang dijalankan tidak merangkumi semua subjek (Akademi dan 

Tutorial), peruntukan lewat disalurkan kepada sekolah, program hanya ditumpukan 

kepada pelajar yang menghadapi peperiksaan, masa program yang diperuntukkan tidak 

mencukupi, fasilitator pakar lebih memberi tumpuan kepada pelajar cemerlang serta 

Program Akademi, Tutorial dan Bimbingan tidak mempunyai garis panduan.  

 

1.4.4.5. Cadangan penambahbaikan daripada responden yang diterima adalah program 

PPAI perlu dilaksanakan pada masa yang sesuai, program yang dijalankan perlu 

merangkumi semua subjek, peruntukan perlu disalurkan awal kepada sekolah, program 

perlu dipanjangkan kepada pelajar yang tidak menghadapi peperiksaan sebagai 

persediaan, masa program yang diperuntukkan perlu dipanjangkan, fasilitator pakar perlu 

memberi tumpuan kepada pelajar lemah dan guru Penyelaras PPAI dibekalkan dengan 

garis panduan dan pendedahan seperti diadakan bengkel. 
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1.4.5. Bayaran Lewat Dibuat 

 

1.4.5.1. Pengurusan pembayaran perlu mematuhi peraturan kewangan Kerajaan terkini 

seperti mana yang ditetapkan di dalam Panduan Pelaksanaan PPAI. Arahan 

Perbendaharaan 103 (a) menetapkan bahawa Ketua Jabatan hendaklah memastikan bil 

dibayar dengan segera tidak lewat dari 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap 

dan sempurna. Semakan Audit terhadap sampel baucar bayaran mendapati berlaku 

kelewatan bagi bayaran tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012, sebanyak 229 daripada 

276 atau 82.97% sampel Audit berlaku kelewatan bayaran sejumlah RM224,395 dan bagi 

tahun 2013, sebanyak 165 atau 65.74% daripada 251 sampel Audit berlaku kelewatan 

bayaran sejumlah RM325,777. Kelewatan berlaku di beberapa peringkat seperti              

di Jadual 1.8. 

 

Jadual 1.8 
Peringkat Kelewatan Bayaran Tahun 2012 Hingga 2013 

Bil. Peringkat Kelewatan 

Tempoh 
Kelewatan  

Baucar Lewat 
Dibayar 

2012 
(Bil.) 

2013 
(Bil.) (Hari) 

1. Tandatangan fasilitator ke ulasan Ketua Jabatan  36 hingga 399 46 18 

2.  Tandatangan ulasan Ketua Jabatan ke 
pengesahan Ketua Jabatan  

37 hingga 160 Tiada 52 

3.  Tandatangan pengesahan Ketua Jabatan ke 
tandatangan Sektor Akademik  

37 hingga 372 82 43 

4.  Daripada tandatangan Sektor Akademik/ Ketua 
Jabatan ke cap terima Bahagian Kewangan  

32 hingga 382 70 41 

5. Daripada terima di Bahagian Kewangan hingga 
baucar disediakan  

34 hingga 97 31 11 

Jumlah  229 165 

 Sumber: Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu 

 

1.4.5.2. Ketidakpatuhan kepada peraturan kewangan menjejaskan reputasi jabatan 

kerana mengambil masa yang lama untuk membuat bayaran walaupun tiada aduan 

daripada pembekal direkodkan. 

 

1.4.5.3. Maklum balas JPNT pada 22 Julai 2014, menjelaskan bahawa kelewatan 

pembayaran berlaku adalah di peringkat Sektor Pengurusan Akademik dan PPD 

terutamanya berkaitan tuntutan bagi fasilitator dan urusetia kerana pengisian 

borang dan rumusan hanya akan dibuat setelah semua siri selesai dilaksanakan 

sebelum diserahkan kepada Unit Kewangan. Kelewatan di peringkat Unit Akaun 

pula berlaku disebabkan dokumen yang dikuiri lewat dijawab memandangkan 

individu atau pembekal berada di luar daerah dan tidak dapat dihubungi untuk 

maklum balas dan jawapan. Unit Akaun komited dalam memastikan pembayaran 

dibuat dalam tempoh 14 hari ianya lengkap diterima dan penambahbaikan perlu 

dilakukan di setiap peringkat tindakan supaya tempoh yang diambil adalah 

seminimum mungkin. 
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Pada pendapat Audit, prestasi pengurusan bayaran PPAI kurang memuaskan.  Pihak 

JPNT perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi supaya kredibiliti JPNT 

terpelihara. 

 

1.5. SYOR AUDIT   

 

Bagi mempertingkatkan lagi tahap pengurusan Program Pendidikan Terengganu Terbilang 

Negeri Anjung Ilmu adalah disyorkan supaya mengambil tindakan seperti berikut: 

 

1.5.1. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu hendaklah berusaha mencapai sasaran yang 

ditetapkan dan memastikan pemantauan dijalankan secara efektif serta menetapkan 

pencapaian yang lebih realistik supaya ia dapat dicapai. 

 

1.5.2. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu hendaklah memastikan pembayaran dibuat 

dalam tempoh 14 hari mengikut peraturan yang berkuat kuasa. 

 

1.5.3. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Pendidikan perlu menyalurkan 

peruntukan kewangan yang mencukupi dan pengagihan awal bagi memberi peluang kepada 

JPNT dan pelajar merancang pembelajaran yang lebih teratur dan berkesan. 
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JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU 

 

2. PEMBINAAN KOMPLEKS PUSAT SAINS DAN KREATIVITI TERENGGANU 

 

2.1. LATAR BELAKANG 

 

2.1.1. Pusat Sains Dan Kreativiti Terengganu (PSKT) telah ditubuhkan pada 22 Mac 2005 

dan diuruskan oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) serta beroperasi di bangunan 

Pusat Dagangan Terengganu. Pembinaan Kompleks PSKT diilhamkan dengan usaha sama 

antara PSKT dan Pusat Sains Negara bertujuan untuk memaju dan membangunkan sebuah 

kawasan sebagai kawasan pembangunan sains dan kreativiti dengan kemudahan bangunan 

dan prasarana yang komprehensif serta kondusif. 

 

2.1.2. Kompleks PSKT dibangunkan di Kampung Kubang Ikan, Chendering, Kuala 

Terengganu di atas tanah seluas 22 ekar yang melibatkan pengambilan 34 lot tanah dengan 

kos berjumlah RM2.06 juta. Projek ini dilaksanakan secara konvensional dengan pelantikan 

perunding oleh Pejabat Perbendaharaan Negeri dan Jabatan Kerja Raya Negeri Terengganu 

(JKR) sebagai Pegawai Penguasa. Pemilihan kontraktor bagi projek ini dibuat secara tender 

terbuka dengan disyorkan oleh Jawatankuasa Penilaian Tender JKR dan diputuskan oleh 

Lembaga Perolehan Tender Negeri Terengganu. Lembaga Perolehan Tender Negeri ini 

dianggotai oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan Negeri, Pengarah Jabatan 

Pengairan Dan Saliran, Pengarah Jabatan Kerja Raya serta Pengerusi Jawatankuasa 

Pembangunan Infrastruktur, Kemudahan Awam Dan Komunikasi Terengganu. 

 

2.1.3. Projek ini telah dilaksanakan oleh kontraktor asal (Kontraktor A) pada                            

13 November 2006 dan dijangka siap pada 15 Februari 2009 dengan kos asal kontrak 

berjumlah RM45.88 juta. Bagaimanapun, projek ini tidak dapat disiapkan walaupun telah 

diberikan 4 Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT) berjumlah 1,231 hari dari       

15 Februari 2009 hingga 30 Jun 2012. Kontrak ini telah ditamatkan pada 30 Ogos 2012 

dengan peratusan kemajuan kerja fizikal dan kewangan masing-masing 79.2% dan 56.8% 

iaitu berjumlah RM19.43 juta.  

 

2.1.4. Projek ini telah ditender semula dan ditawarkan kepada kontraktor penyiap 

(Kontraktor B) dengan nilai RM42.82 juta di mana kerja-kerja pembinaan telah dimulakan 

pada 23 September 2013 dan dijangka siap pada 5 April 2015. Kemajuan kerja fizikal 

sehingga bulan April 2014 adalah 23% berbanding 18% mengikut jadual. Sementara itu, 

prestasi perbelanjaan sehingga bulan April 2014 adalah sebanyak 9.3% atau RM0.72 juta. 
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2.1.5. Gambaran artis Kompleks PSKT adalah seperti di Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 
Gambaran Artis Kompleks PSKT 
 
Sumber: PSKT 

 

2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pembinaan Kompleks PSKT telah 

dirancang dan dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berhemat serta telah mencapai 

objektif yang telah ditetapkan. 

 

2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap 

projek pembinaan Kompleks PSKT. Pengauditan telah dijalankan di Jabatan Kerja Raya 

Negeri Terengganu (JKR), Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN), Pejabat 

Perbendaharaan Negeri (PPN), Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) dan Pejabat Tanah 

Kuala Terengganu (PTKT). Pengauditan dijalankan dengan menyemak dan memeriksa 

dokumen serta rekod berkaitan dengan projek pembinaan tersebut. Selain itu, lawatan ke 

tapak projek pembinaan diadakan untuk memastikan kuantiti dan kualiti pembinaan projek. 

Temu bual dengan pegawai yang terlibat juga dilaksanakan bagi mendapatkan penjelasan 

lanjut. 

 

2.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Februari hingga Mei 2014 mendapati secara 

keseluruhannya pembinaan Kompleks PSKT adalah tidak memuaskan. Kontraktor asal yang 

sepatutnya menyiapkan Kompleks PSKT pada awal tahun 2009 telah gagal menyiapkannya 

sehingga pertengahan tahun 2012 dan kontrak terpaksa ditamatkan pada bulan Ogos 2012. 

Kontraktor penyiap telah dilantik pada bulan September 2013 dan dijangka siap pada bulan 

April 2015. Pengauditan yang dijalankan mendapati beberapa kelemahan seperti berikut: 

 Kontraktor asal gagal menyiapkan projek. 

 Kos keseluruhan projek meningkat. 

 Pentadbiran kontrak kurang memuaskan. 
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2.4.1. Kontraktor Asal Gagal Menyiapkan Projek 

 

Semakan Audit mendapati Kontraktor A tidak dapat menyiapkan projek pembinaan 

Kompleks PSKT mengikut tempoh yang ditetapkan dengan 4 EOT berakhir 30 Jun 2012. 

Antara kelemahan yang dikenal pasti adalah seperti berikut: 

 

2.4.1.1. Pelantikan Kontraktor  

 

a. Proses pemilihan kontraktor yang teratur dan telus dapat memastikan hanya 

kontraktor yang berwibawa dilantik. Proses pemilihan ini melalui 3 peringkat iaitu 

peringkat pertama yang melibatkan analisis kesempurnaan tender, analisis 

kecukupan dokumen, analisis kecukupan modal dan analisis prestasi kerja semasa. 

Manakala peringkat kedua meliputi penilaian terhadap pengalaman kerja, prestasi 

kerja terdahulu, keupayaan teknikal dan harga yang ditawarkan tidak lebih rendah 

daripada 25% daripada anggaran JKR. Seterusnya, peringkat ketiga melibatkan 

penilaian terhadap pelarasan harga tender untuk mengambil kira kesan harga yang 

dikurangkan berbanding keupayaan petender bagi menentukan tender yang paling 

menguntungkan Kerajaan untuk diperakukan. 

 

b. Semakan Audit mendapati perolehan projek pembinaan Kompleks PSKT telah 

dilaksanakan secara tender terbuka daripada kalangan 31 petender dengan 

lingkungan harga antara RM44.88 juta hingga RM63.56 juta. Keputusan Mesyuarat 

Lembaga Perolehan Tender Negeri Terengganu Bil. 6 Tahun 2006 yang 

bermesyuarat pada 20 September 2006 telah bersetuju untuk memilih Kontraktor A 

bagi melaksanakan projek pembinaan ini. Semakan Audit mendapati Jawatankuasa 

Penilaian Tender JKR telah menyenarai pendek 12 petender yang berjaya untuk 

melalui proses penilaian peringkat pertama. Bagaimanapun, Kontraktor A tidak 

termasuk dalam senarai tersebut dan harga tender yang ditawarkan oleh petender ini 

iaitu RM45.88 juta didapati berada di bawah paras harga anggaran JKR berjumlah 

RM47.49 juta. 

 

c. Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014, dokumen tender 

daripada Kontraktor A tidak dianalisis oleh JKR disebabkan oleh harga yang 

ditawarkan adalah di bawah harga cut-off. Harga cut-off adalah harga minimum 

yang boleh ditawarkan kepada kontraktor yang dipilih. Selain itu, pemilihan 

kontraktor adalah diputuskan oleh Lembaga Perolehan Tender Negeri 

Terengganu. Bagaimanapun, Kontraktor A bukan merupakan petender yang 

disyorkan oleh Jawatankuasa Penilaian Tender JKR. 
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2.4.1.2. Prestasi Kontraktor Asal Kurang Memuaskan 

 

a. Prestasi kedudukan kewangan yang baik dan kecukupan tenaga kerja kontraktor 

adalah antara faktor penting yang perlu diambil kira bagi memastikan kontraktor yang 

dilantik dapat menyiapkan kontrak yang ditawarkan dengan sempurna mengikut 

tempoh dan syarat yang ditetapkan. 

 

b. Semakan Audit terhadap maklumat yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat 

Malaysia (SSM) bertarikh 11 Mei 2014 mendapati Kontraktor A mempunyai 25 

gadaian dengan institusi kewangan dari tahun 1995 hingga 2004 yang tidak 

diselesaikan berjumlah RM100.94 juta. Di samping itu, maklumat daripada Jabatan 

Insolvensi mengesahkan syarikat ini juga telah mendapat Perintah Penggulungan di 

Mahkamah Tinggi Johor Bahru pada 2 November 2012. 

 

c. Selain itu, semakan Audit terhadap Laporan Notis Tujuan Penamatan Pengambilan 

Kerja Kontrak mendapati purata bilangan pekerja binaan Kontraktor A di tapak bina 

bagi bulan Januari 2011 hingga Mei 2012 adalah antara 1 hingga 31 orang. 

Bagaimanapun, anggaran bilangan pekerja yang munasabah bagi menyiapkan projek 

ini mengikut Program Kerja Pembinaan adalah seramai 150 orang. 

 

d. Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014, kedudukan kewangan 

dan keupayaan teknikal tidak dinilai oleh JKR disebabkan oleh harga petender 

adalah di bawah harga cut-off. Oleh sebab itu, Lembaga Perolehan Tender 

Negeri tidak mempunyai maklumat berkaitan kedudukan kewangan dan 

keupayaan teknikal petender ini berdasarkan maklumat yang dibekalkan oleh 

JKR. 

 

2.4.1.3. Penyelesaian Isu Pembinaan Mengambil Masa Yang Lama 

 

a. Segala permasalahan yang timbul semasa kerja-kerja pembinaan di tapak projek 

hendaklah diselesaikan dengan segera bagi melancarkan kerja tersebut dan 

mengelakkan kesan negatif kepada kemajuan fizikal projek. Semakan Audit terhadap 

fail berkaitan dan laporan-laporan yang disediakan dari semasa ke semasa 

berkenaan projek mendapati kebanyakan isu pembinaan adalah mengenai keraguan 

reka bentuk, kerja-kerja berkaitan tanah dan kelewatan pelantikan Subkontraktor 

Dinamakan (NSC) bagi kerja-kerja mekanikal dan elektrikal. Permasalahan mengenai 

keraguan reka bentuk telah menyebabkan JKR pada 14 Februari 2011 telah 

mengarahkan perunding kejuruteraan awam dan struktur melantik Jurutera 

Pemeriksa Bebas bagi mengesahkan pelan dan reka bentuk yang dikeluarkan 

olehnya adalah selamat untuk diguna pakai. Jurutera Pemeriksa Bebas yang dilantik 

telah memulakan penyemakan lukisan mulai bulan Mei 2011. Keadaan ini 

menyebabkan 4 EOT telah diluluskan berjumlah 1,231 hari di mana tempoh ini 

adalah lebih panjang berbanding tempoh asal kontrak iaitu 826 hari (118 minggu). 
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b. Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014 dan 30 September 2014, 

semasa kerja pembinaan dijalankan, JKR telah membuat semakan dan 

mendapati ada keraguan pada struktur pembinaan kompleks tersebut. JKR 

telah meminta pandangan daripada Sektor Pakar JKR di Kuala Lumpur 

mengenai keraguan tersebut dan mengeluarkan arahan supaya kerja 

pembinaan tersebut ditangguhkan sehingga pelan pembinaan yang tiada 

keraguan dikemukakan oleh perunding kejuruteraan awam dan struktur. 

Penyelesaian mengambil masa yang lama disebabkan beberapa semakan yang 

perlu dibuat oleh perunding tersebut iaitu meminda pelan reka bentuk selepas 

mendapat nasihat daripada Sektor Pakar JKR dan semakan oleh Jurutera 

Pemeriksa Bebas. EOT disebabkan percanggahan pelan telah diberikan kepada 

kontraktor iaitu EOT ketiga dan keempat yang berjumlah 686 hari.  EOT pertama 

dan kedua berjumlah 545 hari tidak dapat dielakkan kerana di luar kawalan 

pihak JKR dan kontraktor. Setakat ini, tiada garis panduan berkenaan tempoh 

had EOT dan EOT yang diluluskan adalah berdasarkan sebab dan alasan yang 

dibenarkan mengikut syarat kontrak. 

 

2.4.1.4. Percanggahan Pelan 

 

a. Setiap pembinaan hendaklah dilaksanakan dengan sempurna dan pada tahap 

piawaian yang diterima pakai supaya bangunan yang dibina boleh digunakan secara 

optimum, selamat dan kondusif. Dengan itu perancangan teliti perlu dilakukan pada 

peringkat awal iaitu dari segi penyediaan pelan dan senarai kuantiti. Oleh itu, pihak 

perunding perlu menyediakan pelan yang lengkap serta terperinci supaya tidak 

bercanggah antara lukisan arkitek, lukisan struktur, lukisan terperinci dan senarai 

kuantiti. 

 

b. Semakan Audit mendapati berlaku banyak percanggahan lukisan kerja awam dan 

struktur dalam projek pembinaan ini. Surat JKR kepada perunding kejuruteraan 

awam dan struktur bertarikh 27 Jun 2011 menyatakan banyak perubahan dan 

percanggahan mengenai lukisan berlaku semasa pembinaan dijalankan seperti 

percanggahan antara lukisan arkitek, lukisan struktur dan lukisan terperinci. Keadaan 

ini menyebabkan 2 EOT iaitu EOT ketiga dan keempat dengan jumlah 686 hari (98 

minggu) diluluskan bagi menyelesaikan isu percanggahan lukisan kontrak dengan 

lukisan pembinaan, lukisan arkitek dengan lukisan jurutera serta semakan pelan 

pembinaan oleh Jurutera Pemeriksa Bebas. 

 

c. Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014, percanggahan pelan 

dalam tempoh pembinaan kompleks tersebut disebabkan oleh pihak kontraktor 

yang tidak menyemak pelan pembinaan sebelum kerja pembinaan dijalankan. 

Kontraktor juga didapati gagal memaklumkan kepada perunding pada peringkat 

awal sebelum kerja pembinaan dijalankan. Beberapa isu yang timbul hanya 

dimaklumkan setelah kerja pembinaan dijalankan. Pihak JKR juga telah 

membuat aduan berkenaan prestasi perunding kejuruteraan awam dan struktur 
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kepada Lembaga Jurutera Malaysia, Institut Jurutera Malaysia dan Setiausaha 

Kerajaan Negeri Terengganu bagi memaklumkan kegagalan dan kelewatan 

perunding berkenaan menyelesaikan percanggahan pelan. Selain itu, 

pengurangan bayaran yuran perunding akan dibuat disebabkan kesilapan pelan 

pembinaan. 

 

2.4.1.5. Kegagalan Kontraktor Mematuhi Jadual Perancangan Kerja 

 

a. Jadual Perancangan Kerja merupakan jadual yang disediakan oleh kontraktor dan 

diluluskan oleh pihak JKR sebagai garis panduan dalam penyiapan projek bagi 

memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar dan mengikut tempoh yang 

ditetapkan. Semakan Audit mendapati Kontraktor A gagal mematuhi perancangan 

kerja yang disediakan. Berdasarkan kepada surat JKR bertarikh 7 Februari 2012, 

kemajuan kerja semasa yang dicapai adalah 78.0% berbanding kemajuan kerja 

sepatutnya iaitu 87.5%.  

 

b. Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014 dan 30 September 2014, 

JKR telah mengeluarkan surat dan notis berhubung dengan penamatan kerja 

Kontraktor A sejak bulan November 2007. Dalam tempoh tersebut, Pegawai 

Kewangan Negeri telah bersetuju untuk memberi tempoh tambahan kepada 

kontraktor. Bagaimanapun, Kontraktor A masih gagal menyiapkan projek 

tersebut sehinggalah Notis Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor 

dikeluarkan pada 30 Ogos 2012. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi kontraktor asal adalah tidak memuaskan kerana projek 

tidak dapat disiapkan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. 

 

2.4.2. Kos Keseluruhan Projek Meningkat 

 

Menurut dokumen tender, kos asal projek PSKT adalah berjumlah RM45.88 juta. Semakan 

Audit mendapati kos keseluruhan projek ini telah meningkat sejumlah RM16.37 juta kepada 

RM62.25 juta disebabkan oleh beberapa faktor antaranya seperti berikut: 

 

2.4.2.1. Penamatan Kontrak Asal 

 

a. Lembaga Perolehan Tender Negeri Terengganu perlu memastikan kontraktor yang 

dilantik mampu menyiapkan projek mengikut syarat dan tempoh yang ditetapkan bagi 

mengelakkan penamatan kontrak yang akan meningkatkan kos kepada Kerajaan. 

Semakan Audit mendapati kontrak asal telah ditamatkan pada 30 Ogos 2012 dengan 

kemajuan kerja sebanyak 79.2%. Pelantikan kontraktor baru telah menyebabkan kos 

keseluruhan projek telah meningkat kepada RM62.25 juta seperti di Jadual 2.1. 
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Jadual 2.1 
Peningkatan Kos Projek Antara Kontraktor Asal Dengan Nilai Kontrak Baru  

Kontraktor 

Kos 
Keseluruhan 

Projek 

Bayaran 
Kepada 

Kontraktor 
Asal  

Nilai Kontrak Baru 
Kepada Kontraktor 

Penyiap 

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) 

Kontraktor Asal 45.88 19.43 - 

Kontraktor Penyiap 42.82 - 42.82 

Kos Semasa 62.25 

Sumber: JKR Negeri Terengganu 

 

b. Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014 dan 30 September 2014, 

kos kontrak asal ialah RM45.88 juta. Pelantikan Kontraktor B dengan kos 

kontrak baru sebanyak RM42.82 juta meningkat kepada RM62.25 juta 

disebabkan oleh kos keseluruhan pembinaan termasuk pembayaran sebanyak 

RM19.43 juta kepada Kontraktor A. Kos kontrak baru adalah termasuk item baru 

yang berjumlah RM13.75 juta yang mana item tersebut tiada pada kontrak asal. 

Kos penyiapan baru adalah sebanyak RM48.50 juta. 

 

2.4.2.2. Kos Penggantian Peralatan Yang Rosak 

 

a. Kontraktor hendaklah menjaga peralatan yang dibekalkan ke tapak projek dengan 

baik bagi mengelakkan berlaku kecurian atau kerosakan. Lawatan Audit ke tapak 

projek pada 7 Mei 2014 mendapati 7 unit Air Handling Unit (AHU) yang diletakkan di 

tingkat 2 Kompleks PSKT terbiar tanpa ditutup dengan plastik pelindung dan kini 

telah rosak dan perlu digantikan dengan anggaran kos berjumlah RM0.29 juta seperti 

di Gambar 2.2 dan Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.2 Gambar 2.3 
AHU Yang Rosak Dan Perlu Diganti 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Projek PSKT, Kuala Terengganu 
Tarikh: 7 Mei 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Projek PSKT, Kuala Terengganu 
Tarikh: 7 Mei 2014 

 

b. Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014 dan 30 September 2014, 

semasa Kontraktor A ditamatkan kontraknya pada 30 Ogos 2012, kontraktor 

mekanikal telah menutup kesemua peralatan AHU tersebut. Oleh sebab 
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berlakunya musim tengkujuh di luar jangkaan pada akhir tahun 2012, kanvas 

yang menutupi peralatan telah rosak dan menyebabkan air memasuki ke dalam 

peralatan tersebut dan menyebabkan berlakunya kerosakan. Mengikut rekod di 

tapak, pembekalan AHU adalah mematuhi jadual perancangan kerja pada bulan 

Ogos 2009. Berdasarkan Program Kerja Kontraktor Utama pada masa itu, kerja 

pemasangan bumbung akan bermula pada 23 September 2009 dan dijangka 

siap pada 29 Mac 2010. Oleh sebab pembinaan bumbung tidak dilaksanakan, 

maka tuntutan akan dibuat kepada Kontraktor A melalui penyediaan baki 

kontrak yang ditamatkan kerana kegagalan pihaknya melaksanakan kerja 

pemasangan bumbung yang telah menyebabkan kerosakan AHU tersebut. 

 

2.4.2.3. Penggantian Tiang Bulat Di Hadapan Pintu Utama Kompleks 

 

a. Temu bual Audit dengan pihak kontraktor Kontraktor B di tapak projek mendapati 

sebatang tiang bulat dengan diameter 900mm yang didirikan oleh Kontraktor A telah 

diroboh dan digantikan dengan tiang baru oleh Kontraktor B seperti di Gambar 2.4. 

Keadaan ini terjadi disebabkan terdapat kegagalan pada satu batang tiang bangunan 

dan ia menimbulkan keraguan pada reka bentuk keseluruhan bangunan tersebut. 

Bagaimanapun, kos yang terlibat bagi kerja-kerja meroboh dan membina semula 

tiang tidak dapat ditentukan kerana pengiraan kos yang terlibat masih belum dibuat. 

 

Gambar 2.4 
Kedudukan Tiang Bulat Yang Dirobohkan 
Dan Telah Digantikan dengan Tiang Baru 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Projek PSKT, Kuala Terengganu 
Tarikh: 7 Mei 2014 

 

 

b. Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014, Unit Sektor Pakar JKR 

Kuala Lumpur, Bahagian Struktur dan Jambatan telah mengesahkan bahawa 

reka bentuk tiang bulat tersebut adalah tidak memenuhi kehendak piawaian 

yang telah ditetapkan dan kestabilannya adalah tidak terjamin. Kos meroboh 

dan membina semula tiang yang dirobohkan akan dituntut melalui pemotongan 

yuran perunding kejuruteraan awam dan struktur. 
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Pada pendapat Audit, pengurusan projek adalah kurang memuaskan kerana berlaku 

peningkatan kos keseluruhan projek sejumlah RM16.37 juta yang disebabkan oleh 

kegagalan kontraktor asal menyiapkan projek mengikut tempoh yang ditetapkan.   

 

2.4.3. Pelaksanaan Projek Oleh Kontraktor Penyiap 

 

Kerajaan Negeri telah menamatkan kontrak dengan Kontraktor A pada 30 Ogos 2012. 

Kontraktor B telah dilantik oleh Kerajaan Negeri pada 23 September 2013 sebagai kontraktor 

penyiap. Pengauditan yang dijalankan mendapati perkara seperti berikut: 

 

2.4.3.1. Kerja pembinaan hendaklah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan 

dan menggunakan piawaian yang diterima pakai supaya bangunan yang dibina adalah 

selamat, kondusif dan dapat digunakan secara optimum. Lawatan Audit ke tapak projek 

PSKT pada 7 Mei 2014 mendapati beberapa pembinaan yang tidak memuaskan seperti di 

Gambar 2.5 hingga Gambar 2.8.  

Gambar 2.5 Gambar 2.6 
Kedudukan Tapak Kekuda Bumbung 

Tidak Selari Dengan Tiang 
Resapan Air Pada Dinding Ruang Lif 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Projek PSKT, Kuala Terengganu 
Tarikh: 7 Mei 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Projek PSKT, Kuala Terengganu 
Tarikh: 7 Mei 2014 

 

Gambar 2.7 Gambar 2.8 
Honey Comb Pada Struktur Bangunan 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Projek PSKT, Kuala Terengganu 
Tarikh: 7 Mei 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Projek PSKT, Kuala Terengganu 
Tarikh: 7 Mei 2014 
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2.4.3.2. Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014, kerja baik pulih 

pada bahagian yang terdapat resapan air dilakukan dengan menggunakan water 

proofing material. Selain itu, kerja baik pulih bagi masalah honey comb 

dilaksanakan dengan menggunakan kaedah hacking untuk membuang loose 

material seterusnya, kerja patching up menggunakan non-shrink grout material 

dilakukan. 

 

2.4.4. Pentadbiran Kontrak Kurang Memuaskan 

 

Pematuhan terhadap syarat-syarat kontrak dan lain-lain peraturan yang berkuat kuasa 

adalah penting bagi mengelakkan sebarang implikasi pada masa hadapan. Semakan Audit 

mendapati beberapa ketidakpatuhan seperti perenggan berikut: 

 

2.4.4.1. Kebenaran Merancang Tidak Diperoleh Daripada Majlis Bandaraya Kuala 

Terengganu 

 

a. Subseksyen 2(1) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172), 

menerangkan kebenaran merancang adalah kebenaran yang diberikan dengan atau 

tanpa syarat untuk menjalankan pemajuan. Mengikut subseksyen 19(1) akta yang 

sama pula, menetapkan tiada seorang pun, selain Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), 

boleh memulakan, mengusahakan atau menjalankan apa-apa pemajuan melainkan 

jika kebenaran merancang berkenaan dengan pemajuan itu telah diberikan 

kepadanya. Selain itu, berdasarkan kepada Buku Panduan Pelaksanaan Kaedah 

Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan Oleh Para Profesional Edisi Kedua 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan 

Tempatan, menyatakan di bawah sistem pengeluaran Perakuan Siap Dan 

Pematuhan (CCC), 2 proses utama iaitu Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan 

masih perlu dikemukakan dan diluluskan oleh PBT terlebih dahulu. Semakan Audit 

mendapati kebenaran merancang daripada Majlis Bandaraya Kuala Terengganu 

(MBKT) bagi projek ini masih belum diperoleh sehingga tarikh pengauditan. 

 

b. Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014 dan 30 September 2014, 

permohonan untuk mendapatkan kelulusan Kebenaran Merancang tidak dapat 

dilakukan kerana geran tanah masih belum diperoleh. Syarat utama untuk 

mendapatkan kebenaran merancang ialah hak milik geran tanah tersebut perlu 

dikemukakan. Tapak tanah tersebut pada awalnya diwartakan di bawah 

Seksyen 62 Kanun Tanah Negara sebagai Tapak Pusat Sains tetapi telah 

dipinda dan dibatalkan pada hak milik geran yang menyebabkan geran hak 

milik tidak dapat dikeluarkan. Unit Perancang Ekonomi dalam proses 

menyelesaikan status hak milik tanah tersebut. 

  



 

25 

2.4.4.2. Perjanjian Kontrak Lewat Ditandatangani 

 

a. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007, menetapkan kontrak perlu 

ditandatangani dalam tempoh 4 bulan selepas surat setuju terima dikeluarkan. 

Semakan Audit mendapati perjanjian kontrak pembinaan Kompleks PSKT telah lewat 

ditandatangani sehingga 162 hari seperti di Jadual 2.2. 

 

Jadual 2.2 
Tempoh Kelewatan Menandatangani Perjanjian Kontrak  

Bil. Kontraktor 
Tarikh Surat 

Setuju Terima 

Tarikh 
Tandatangan 

Kontrak 

Tempoh 
Lewat 
(Hari) 

1. Kontraktor A 05.10.2006 17.07.2007 162 

2. Kontraktor B 27.08.2013 12.02.2014 47 
Sumber: JKR Negeri Terengganu 

 

b. Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014, sebab utama kelewatan 

adalah disebabkan oleh pihak kontraktor lewat menyediakan polisi insurans 

dan menyetujui pelarasan harga kontrak. 

 

2.4.4.3. Perakuan Kos Penamatan Belum Disediakan 

 

Mengikut Surat Arahan Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia Bil. 8 Tahun 2013, sebaik 

sahaja Kerajaan melantik kontraktor baru untuk menyiapkan baki kerja yang tertinggal 

akibat penamatan kerja kontraktor, maka Pegawai Penguasa (PP) bolehlah menilai kos 

muktamad yang ditanggung oleh Kerajaan untuk menyiapkan baki kerja yang terlibat dan 

juga kerugian secara langsung yang ditanggung oleh Kerajaan. Pegawai Penguasa 

perlulah mengeluarkan Perakuan Kos Penamatan bagi membuat tuntutan terhadap 

kontraktor tidak lewat dari 9 bulan selepas kontrak ditamatkan. Semakan Audit mendapati 

Notis Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor telah dikeluarkan kepada kontraktor pada 

30 Ogos 2012. Sehingga pengauditan selesai dilaksanakan, Perakuan Kos Penamatan 

masih belum dikeluarkan dan kelewatan sehingga bulan Mei 2014 adalah selama 12 

bulan. Memandangkan Kontraktor A telah digulung pada 2 November 2012, kelewatan 

menyediakan Perakuan Kos Penamatan akan menyebabkan Kerajaan Negeri mengalami 

kerugian sekiranya 25 pemegang gadaian daripada institusi kewangan yang mempunyai 

hak tuntutan yang berjumlah RM100.94 juta membuat tuntutan terlebih awal.  

Berdasarkan maklum balas JKR bertarikh 23 Julai 2014, Perakuan Kos Penamatan 

telah disiapkan pada 4 Jun 2014 dengan nilai tuntutan berjumlah RM10.35 juta. 

Kelewatan menyediakan Perakuan Kos Penamatan adalah kerana JKR perlu 

mematuhi kehendak pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya Bil. 8 Tahun 2013 

dengan menggunakan format yang terbaharu. JKR telah mengadakan beberapa siri 

mesyuarat untuk menentukan jumlah bayaran kepada perunding untuk dituntut 

daripada kontraktor Kontraktor A. 
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2.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan perkara yang sama tidak 

berulang dalam pelaksanaan pembinaan pada masa akan datang, adalah disyorkan 

tindakan seperti berikut: 

 

2.5.1. Jabatan Kerja Raya hendaklah meningkatkan pengawasan dan pemantauan 

terhadap kontraktor dan perunding yang dilantik bagi memastikan projek dapat disiapkan 

mengikut spesifikasi dan tempoh yang ditetapkan dengan memeriksa lukisan arkitek dan 

struktur dan tidak bergantung sepenuhnya kepada juru perunding. 

 

2.5.2. Jabatan Kerja Raya hendaklah memastikan bahawa peraturan yang berkaitan 

dengan pentadbiran kontrak seperti yang digariskan dalam syarat-syarat kontrak dan 

pekeliling yang berkaitan diberi perhatian dan dipatuhi sepenuhnya. 

 

2.5.3. Kerajaan Negeri hendaklah berusaha untuk mendapatkan ganti rugi akibat 

penamatan kontraktor asal berjumlah RM10.35 juta dengan kadar segera sebelum dana 

syarikat yang digulung itu kehabisan.   
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PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI 

 

3. YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU  

 

3.1.  LATAR BELAKANG 

 

3.1.1. Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU) merupakan sebuah 

perbadanan Kerajaan Negeri yang berperanan sebagai ‘One Stop Agency’ bagi membantu 

menjana pembangunan keusahawanan. YPU telah diperbadankan pada 31 Mac 1994 di 

bawah Akta Syarikat 1965 sebagai sebuah Syarikat Jaminan Terhad. YPU mula beroperasi 

pada 1 Julai 1994 dengan berorientasikan gabungan obligasi sosial di samping keuntungan. 

Objektif penubuhan YPU adalah untuk meningkatkan bilangan usahawan kelas menengah 

yang berwibawa ke tahap global, mempertingkatkan dan memperkembangkan jalinan 

keusahawanan dan keupayaan pengetahuan usahawan sedia ada serta menyediakan 

kemudahan prasarana pembangunan keusahawanan dalam usaha membantu peningkatan 

daya saing dan daya maju usahawan tempatan. 

 

3.1.2.   Antara aktiviti YPU adalah mengadakan program pembangunan keusahawanan, 

menyediakan premis perniagaan, menyediakan skim pembiayaan dan menguruskan 

program flagship keusahawanan. Selain itu, YPU juga telah membina satu Kompleks 

Usahawan Terengganu yang mempunyai 50 lot kedai seperti kedai jualan batik, kedai 

serbaneka, kedai makan, pusat Information And Communication Technology (ICT), pusat 

latihan dan pejabat bagi menggalakkan usahawan menceburi bidang perniagaan. Bagi tahun 

2009 hingga 2013, seramai 1,084 usahawan telah terlibat dalam 76 program pembangunan 

pasaran dan seramai 7,526 usahawan telah menyertai latihan dan bengkel yang dianjurkan 

oleh YPU.  

  

3.1.3.  Ahli Lembaga Pengarah YPU adalah seramai 7 orang yang dipengerusikan oleh 

Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Luar Bandar Usahawan, Koperasi Dan 

Kepenggunaan Negeri; Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Jabi sebagai 

Timbalan Pengerusi dan ahli-ahli lain yang terdiri daripada Pengarah Unit Perancangan 

Ekonomi Negeri (UPEN), Ketua Eksekutif Perbadanan Perusahaan Kecil Dan Sederhana 

(SME Corp.), Yang Dipertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Terengganu, Dekan 

Pengurusan Perniagaan Dan Perakaunan Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu dan 

Pengarah Seksyen Penyelarasan Dan Pemantauan Kementerian Perdagangan 

Antarabangsa Dan Industri. Pengurusan YPU diketuai oleh seorang Ketua Pegawai 

Eksekutif yang bertanggungjawab menjalankan pengurusan syarikat dengan dibantu oleh  

39 kakitangan. YPU mempunyai 2 buah syarikat subsidiari milikan penuh iaitu Cakna Sdn. 

Bhd. dan TIDE Sdn. Bhd.. Kedua-dua syarikat berkenaan diperbadankan di Malaysia. 
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3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan YPU adalah 

memuaskan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat telah dilaksanakan secara teratur 

dan selaras dengan objektif penubuhan.  

 

3.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus 

korporat YPU bagi tahun 2011 hingga 2013. Pengauditan dijalankan dengan menyemak 

dokumen, fail dan rekod yang berkaitan dengan aktiviti YPU. Analisis prestasi kewangan 

bagi tempoh 5 tahun dibuat berdasarkan penyata kewangan beraudit dari tahun 2008 hingga 

2012. Selain itu, temu bual dan perbincangan telah diadakan dengan pegawai YPU yang 

berkenaan bagi mendapatkan penjelasan lanjut. Lawatan Audit turut dijalankan ke premis 

YPU di Daerah Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Besut, Kemaman dan Dungun. 

 

3.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mac hingga Mei 2014 mendapati secara 

keseluruhannya prestasi kewangan YPU adalah baik kerana telah memperoleh lebihan 

pendapatan terkumpul sejumlah RM17.59 juta. Ini adalah kerana sumber utama pendapatan 

adalah daripada geran Kerajaan Negeri bagi menampung program yang dijalankan dan 

bukannya pendapatan daripada aktiviti. Begitu juga pengurusan tadbir urus korporat adalah 

baik manakala pengurusan aktiviti didapati kurang memuaskan. Antara kelemahan yang 

dikenal pasti adalah seperti berikut: 

 Sasaran strategik untuk melahirkan usahawan tidak ditetapkan. 

 Tunggakan sewa premis. 

 Tunggakan bayaran balik pinjaman. 

 Pinjaman dikeluarkan tanpa perjanjian/dokumen perjanjian tidak lengkap.  

 Prestasi jualan T’Shoppe dan T’Kafe tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. 

 Licensee fee dan royalti tidak dibayar oleh pengusaha. 

 

3.4.1. Prestasi Kewangan 

 

3.4.1.1.  Analisis Trend 

 

a. YPU memperoleh sumber pendapatan melalui geran Kerajaan Negeri dan aktiviti 

utama YPU iaitu sewaan premis, penganjuran acara dan penyewaan galeri. 

Pendapatan YPU pada tahun 2008 hingga 2012 berjumlah di antara RM9.35 juta 

hingga RM14.57 juta. Pendapatan tertinggi diperoleh pada tahun 2009 iaitu RM14.57 

juta disebabkan peningkatan dalam penerimaan geran daripada Kerajaan Negeri bagi 
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program pembangunan keusahawanan. Bagi tempoh 5 tahun tersebut, sebanyak 

72.5% hingga 87.2% sumber pendapatan keseluruhan yang diperoleh adalah 

daripada geran Kerajaan Negeri. 

 

b. Perbelanjaan YPU terdiri daripada kos langsung dan perbelanjaan pentadbiran. Kos 

langsung yang dimaksudkan ialah seperti penganjuran kursus dan seminar serta 

penganjuran dan penyewaan galeri. Manakala perbelanjaan pentadbiran pula 

merangkumi gaji pekerja, penyenggaraan bangunan dan peruntukan susut nilai.  

Perbelanjaan YPU menurun pada tahun 2009 dan 2011 iaitu masing-masing 

berjumlah RM7.68 juta dan RM8.08 juta berbanding tahun 2008 dan 2010. Manakala 

pada tahun 2010, perbelanjaan YPU meningkat dari tahun sebelumnya iaitu 

peningkatan sejumlah RM1.53 juta (19.9%) disebabkan pertambahan dalam program 

pembangunan perniagaan, pembangunan koperasi, penyenggaraan premis dan 

susut nilai. Bagi tahun 2012, perbelanjaan YPU meningkat sejumlah RM0.63 juta 

(7.8%) dari tahun 2011 disebabkan kenaikan dalam penganjuran kursus dan seminar, 

pemasaran produk, pembangunan produk dan inovasi serta pembangunan sistem 

ICT. 

 

c. Pada tahun 2008, YPU mencatatkan kurangan pendapatan sejumlah RM0.53 juta 

disebabkan oleh belanja hutang lapuk dan rosot nilai pelaburan. Bagaimanapun, YPU 

berjaya memperoleh lebihan pendapatan sejumlah RM6.89 juta pada tahun 2009 

iaitu meningkat sejumlah RM7.42 juta berbanding tahun 2008 disebabkan kenaikan 

dalam geran daripada Kerajaan Negeri bagi program pembangunan keusahawanan. 

Manakala pada tahun 2010 hingga 2012, lebihan pendapatan YPU masing-masing 

berjumlah RM0.60 juta, RM1.49 juta dan RM0.64 juta. 

 

d. Analisis terhadap Lembaran Imbangan mendapati jumlah aset adalah lebih besar 

berbanding liabilitinya bagi tempoh 5 tahun tersebut. Kedudukan ini menunjukkan 

YPU mempunyai lebihan ekuiti sejumlah RM33.83 juta (2008), RM40.74 juta (2009), 

RM41.32 juta (2010), RM42.81 juta (2011) dan RM43.45 juta (2012).  

 

e. Kedudukan pendapatan dan perbelanjaan serta lebihan/kurangan pendapatan YPU 

bagi tahun kewangan 2008 hingga 2012 adalah seperti di Jadual 3.1, Jadual 3.2, 

Carta 3.1 dan Carta 3.2. 
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Jadual 3.1 
Pendapatan, Perbelanjaan Dan Lebihan/Kurangan Pendapatan YPU  
Bagi Tahun Kewangan 2008 Hingga 2012 

Butiran 

Tahun 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

Pendapatan  9.28 14.33 9.61 9.39 9.16 

Kos Langsung 5.48 4.09 4.61 3.09 3.10 

Lebihan Pendapatan 
Kasar 

3.80 10.24 5.00 6.30 6.06 

Lain-lain Pendapatan 0.09 0.24 0.20 0.18 0.19 

Perbelanjaan Pentadbiran 4.42 3.59 4.60 4.99 5.61 

Lebihan/Kurangan 
Pendapatan  

-0.53 6.89 0.60 1.49 0.64 

Lebihan Pendapatan 
Terkumpul 

7.98 14.87 15.45 16.94 17.59 

Sumber: Penyata Kewangan YPU 

 

Jadual 3.2 
Pendapatan YPU Bagi Tahun Kewangan 2008 Hingga 2012 

Butiran 

Tahun 

2008 
(RM Juta) (%) 

2009 
(RM Juta) (%) 

2010 
(RM Juta) (%) 

2011 
(RM Juta) (%) 

2012 
(RM Juta) (%) 

Geran 7.91 84.4 12.70 87.2 7.86 80.1 7.37 77.0 6.78 72.5 

Aktiviti 1.46 15.6 1.87 12.8 1.95 19.9 2.20 23.0 2.57 27.5 

Jumlah 9.37 100 14.57 100 9.81 100 9.57 100 9.35 100 

Sumber: Penyata Kewangan YPU 

 

  
Sumber: Penyata Kewangan YPU 

 

3.4.1.2. Berdasarkan maklum balas semasa exit conference dan surat jawapan 

bertarikh 17 Julai 2014, YPU memaklumkan lebihan pendapatan terkumpul ini 

bukanlah berbentuk tunai di tangan sepenuhnya tetapi ianya lebih merupakan 

lebihan pendapatan berbentuk pelaburan dan aset tidak mudah cair terkumpul 
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seperti baki tunai di bank dan di tangan, penghutang dan pendahuluan anak 

syarikat, peminjam skim pembiayaan serta aset tetap dan pelaburan jangka 

panjang. Rekod perakaunan bagi akaun syarikat turut memberi kesan pada jumlah 

terkumpul tersebut kerana semua penerimaan geran Kerajaan Negeri termasuk 

peruntukan pinjaman direkodkan sebagai pendapatan walhal pembiayaan/ 

pengeluaran pinjaman tidak direkodkan sebagai belanja. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya prestasi kewangan YPU pada tahun 

2008 hingga 2012 adalah baik kerana kedudukan kewangan yang stabil dan mencatat 

lebihan pendapatan terkumpul sejumlah RM17.59 juta. Bagaimanapun, sumber utama 

pendapatan adalah daripada geran Kerajaan Negeri bagi menampung program yang 

dijalankan dan bukannya pendapatan daripada aktiviti.  

 

3.4.2. Pengurusan Aktiviti 

 

Antara aktiviti YPU adalah mengadakan program pembangunan keusahawanan, 

menyediakan premis perniagaan, menyediakan skim pembiayaan dan menguruskan 

program flagship keusahawanan. Semakan Audit terhadap pengurusan aktiviti mendapati 

perkara seperti berikut: 

 

3.4.2.1. Sasaran Strategik Untuk Melahirkan Usahawan  

 

YPU ditubuhkan untuk melahirkan usahawan bagi memacu ekonomi Negeri Terengganu 

supaya menjadi sebuah negeri yang maju dan berdaya saing. Oleh yang demikian, YPU 

telah menyediakan program pembangunan keusahawanan bagi membantu mencapai 

matlamat ini. Setakat bulan Mac 2014, sejumlah 3,151 usahawan telah berdaftar dengan 

YPU. Semakan Audit mendapati YPU tidak menetapkan sasaran bilangan usahawan 

yang akan dilahirkan kerana ia tidak fokus kepada usaha melahirkan usahawan dari tahap 

asas sebaliknya YPU lebih fokus kepada membimbing dan mempertingkatkan daya saing 

dan produktiviti usahawan dalam bidang perniagaan. Namun begitu, beberapa program 

pembangunan keusahawanan telah diadakan untuk memberi ilmu pengetahuan kepada 

bakal usahawan sepanjang tahun 2011 hingga 2013 seperti di Jadual 3.3. Berdasarkan 

jadual tersebut, YPU telah menerima sejumlah 18,084 penyertaan bagi program 

pembangunan keusahawanan yang diadakan. Program yang diadakan adalah merupakan 

anjuran bersama agensi keusahawanan seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA), Gagasan 

Badan Ekonomi Melayu (GABEM), Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN), 

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), Persatuan Penjaja Dan Peniaga Kecil Melayu 

Terengganu (PPKMT), Biro Tata Negara (BTN) dan SME Corp. Manakala sumber 

kewangan pula diterima daripada pihak Kerajaan Negeri dan agensi keusahawanan 

berkenaan. Bagaimanapun, YPU tidak membuat perancangan tahunan bagi menetapkan 

kursus/seminar yang perlu diadakan pada setiap tahun. 
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Jadual 3.3 
Jumlah Sasaran Dan Penyertaan Usahawan Yang Menyertai Program Pembangunan 
Keusahawanan Bagi Tahun 2011 Hingga 2013 

Bil. 
Jenis Program 
Pembangunan 
Keusahawanan 

Tahun 

2011 2012 2013 

Sasaran 
(Usahawan) 

Penyertaan 
(Usahawan) 

Sasaran 
(Usahawan) 

Penyertaan 
(Usahawan) 

Sasaran 
(Usahawan) 

Penyertaan 
(Usahawan) 

1. Kursus Asas - 602 2,020 1,343 1,370 756 

2. Kursus 
Pertengahan & 
Lanjutan 

- 308 1,325 2,108 730 1,295 

3. Kursus Untuk 
Flagship 

- 320 5,120 5,824 360 1,860 

4. Kursus Untuk 
Sahabat 
Usahawan 
Terengganu 

- - 1,100 2,090 700 1,578 

Jumlah -  1,230 9,565 11,365 3,160 5,489 

Sumber: Penyata Kewangan YPU 

 

3.4.2.2. Penyediaan Premis Perniagaan 

 

Bagi membantu usahawan, pihak YPU turut menyediakan premis perniagaan secara 

sewaan dengan kadar antara RM440 hingga RM69,431 sebulan. Selain itu, 

Jawatankuasa Penyewaan Infrastruktur/Premis Perniagaan YPU telah ditubuhkan bagi 

menguruskan semua urusan berkaitan premis perniagaan. Jadual 3.4 menunjukkan 

contoh premis perniagaan YPU serta Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 menunjukkan antara 

premis perniagaan YPU. Berdasarkan jadual tersebut, daripada 76 unit premis yang 

disediakan oleh YPU, didapati sebanyak 74 unit telah disewakan dan 2 unit lagi masih 

kosong. 

 
Jadual 3.4 
Premis Perniagaan YPU 

Bil. Lokasi 

Bil. 
Premis 

Pengisian Kosong Kadar Sewa 

(Unit) (Unit) (Unit) (RM) 

Kompleks Industri Kecil Dan Sederhana (IKS)  

1. Ajil, Hulu Terengganu 18 18 - 700 - 770 

2. Batu 7, Dungun (Teres/Berkembar) 16 16 - 700 - 770 

3. Bukit Kor, Marang 10 9 1 700 - 770 

Jumlah 44 43 1  

Inkubator Usahawan YPU (IID)  

1. Pulau Serai, Dungun 4 4 - 640 

2. Pasir Akar, Besut 2 2 - 440 

3. Anak Ikan, Besut 2 2 - 640 

4. Ajil, Hulu Terengganu 2 1 1 640 

5. Menerong, Hulu Terengganu 2 2 - 640 

6. Kuala Telemong, Hulu Terengganu 1 1 - 710 

7. Kuala Ping, Hulu Terengganu 1 1 - 710 

Jumlah 14 13 1  

Pusat Perniaagan TTC 

1. Lot Perniagaan TTC 7 7 - 500 - 1,000 

Jumlah 7 7 -  
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Bil. Lokasi 

Bil. 
Premis 

Pengisian Kosong Kadar Sewa 

(Unit) (Unit) (Unit) (RM) 

T’Shoppe & T’Kafe  

1. Kelulut, Marang 1 1 - 2,000 

2. Geliga, Kemaman 1 1 - 1,500 

Jumlah 2 2 -  

Business Centre 

1. Ajil 1 1 - 3,000 

2. Dungun 1 1 - 2,200 

Jumlah 2 2 -  

Lain-Lain Infra 

1. Pusat Asas Tani Gong Kemuntong, 
Besut 

1 1 - 800 - 1,000 

2. Giant Hypermarket, Kuala Terengganu 1 1 - 69,431 

3. Kompleks Makanan Tradisional 
Terengganu, Kuala Terengganu  

1 1 - 500 

4. T’Square, Kuala Terengganu 1 1 - 15,000 

5. Pusat Niaga Paka, Dungun 1 1 - 2,000 

6. Lot Kedai Melaka International Trade 
Centre, Melaka 

1 1 - 1,200 

7. Pangkalan Keropok Losong, Kuala 
Terengganu  

1 1 - 1,500 

Jumlah 7 7 -  

Jumlah Keseluruhan 76 74 2  

Sumber: Fail YPU 

 
Gambar 3.1 Gambar 3.2 

Premis Perniagaan IKS Yang Disewakan 

 
 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bukit Kor, Marang 

Tarikh: 14 April 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ajil, Hulu Terengganu 

Tarikh: 14 April 2014 

 

a.  Prestasi Kutipan Sewa 

 

 Bagi tahun 2011 hingga 2013, prestasi kutipan sewa premis YPU adalah meningkat 

setiap tahun dengan kutipan masing-masing sejumlah RM541,150, RM735,694 dan 

RM1,596,046 seperti Carta 3.3. Pada tahun 2013, kutipan sewa telah meningkat 

sejumlah RM860,352 berbanding tahun 2012. Manakala pada tahun 2012 berlaku 

peningkatan kutipan sewa sejumlah RM194,544 berbanding tahun 2011. 
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 Sumber: Fail YPU 

 

b.  Tunggakan Sewa Premis  

 

i. Para 2 dalam Perjanjian Sewaan Premis Perniagaan telah menetapkan bayaran 

sewa perlu dijelaskan setiap bulan kepada YPU. Setakat 31 Mac 2014, seramai 

46 penyewa aktif mempunyai tunggakan sewa sejumlah RM516,334 manakala 

39 penyewa telah tamat sewaan dengan tunggakan sejumlah RM403,241 seperti 

di Jadual 3.5. Pihak YPU ada mengeluarkan notis peringatan, memberi insentif 

sewa dan bayaran secara berjadual bagi mengatasi tunggakan tersebut tetapi 

tindakan tersebut tidak memberi kesan positif terhadap penyewa. Ini 

menyebabkan tunggakan meningkat dari semasa ke semasa dan jumlah 

keseluruhan tunggakan sewa premis perniagaan YPU sehingga 31 Mac 2014 

adalah sejumlah RM919,575.  

 

Jadual 3.5 
Tunggakan Sewa Premis Sehingga 31 Mac 2014 

Bil. 
Status 

Penyewa 

Bilangan  
Penyewa 
(Orang) 

Jumlah  
Tunggakan 

 (RM) 

1. Aktif 46 516,334 

2. Tamat Sewaan 39 403,241 

Jumlah 919,575 

Sumber: Fail YPU 

 

ii. Para 5.6 pula menetapkan YPU berhak untuk melakukan atau mengambil 

tindakan yang dianggap perlu termasuk tindakan undang-undang bagi menjamin 

kepentingan YPU ke atas premis tersebut. Pihak Audit dimaklumkan oleh 

pengurusan YPU bahawa tindakan undang-undang akan diambil ke atas 

pengusaha yang mempunyai tunggakan sewa melebihi RM10,000. Semakan 

Audit mendapati setakat 31 Mac 2014, seramai 10 daripada 46 penyewa yang 

masih aktif dan 19 daripada 39 penyewa yang telah tamat sewaan mempunyai 

tunggakan melebihi RM10,000.  Namun begitu, 9 daripada 10 penyewa yang 

masih aktif dan 12 daripada 19 penyewa telah tamat sewaan belum dikenakan 

tindakan undang-undang walaupun mempunyai tunggakan melebihi RM10,000.  
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iii. Berdasarkan maklum balas YPU bertarikh 17 Julai 2014, tindakan terkini 

bagi menangani tunggakan sewa premis ialah dengan menghantar notis 

peringatan, menyenaraihitamkan penyewa dengan mengedarkan senarai 

kepada agensi di bawah Majlis Sekretariat Pembangunan Usahawan dan 

mewujudkan task force untuk mengatasi masalah tunggakan sewaan serta 

menyelesaikan aduan daripada penyewa. Selain itu, Jawatankuasa 

Penyewaan Infrastruktur/Premis Perniagaan YPU telah meluluskan tindakan 

undang-undang secara berperingkat dan keutamaan diberi kepada 10 

penyewa yang bermasalah dan mempunyai jumlah tunggakan yang besar. 

 

3.4.2.3. Skim Pembiayaan 

 

YPU telah menyediakan beberapa skim pembiayaan dalam bentuk pinjaman untuk 

membantu usahawan tempatan bagi memperkembangkan perniagaan. Skim pinjaman 

yang disediakan adalah Skim Pinjaman Kecil, Skim Pinjaman Tanpa Faedah (Al Ijarah 

dan Al Murabahah), Skim Pinjaman Khas Flagship, Skim Pinjaman Penjaja Melayu, Skim 

Pinjaman Khas Kanopi dan Skim Pinjaman Projek Khas Bas Henti-henti. Pinjaman ini 

berasaskan kepada prinsip Al-Qardh Al-Hasan iaitu pinjaman secara tunai, Al Murabahah 

iaitu pinjaman yang berasaskan jual beli bahan mentah dan Al Ijarah iaitu pinjaman dalam 

bentuk sewa beli peralatan atau mesin. Kadar caj keuntungan hanya dikenakan bagi Skim 

Pinjaman Tanpa Faedah (Al Ijarah dan Al Murabahah), Skim Pinjaman Khas Flagship dan 

Skim Pinjaman Projek Khas Bas Henti-henti iaitu sebanyak 4% setahun manakala bagi 

pinjaman lain tidak dikenakan caj keuntungan. Tempoh bayaran balik pinjaman bagi Skim 

Pinjaman Kecil ialah antara satu hingga 2 tahun manakala bagi pinjaman lain adalah 

antara satu hingga 5 tahun. Semakan Audit terhadap 80 daripada 143 fail pinjaman 

mendapati beberapa kelemahan dalam pengurusan skim pinjaman seperti berikut: 

 

a. Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman  

 

Sehingga 31 Mac 2014, jumlah keseluruhan bagi 7 skim pinjaman adalah RM13.70 

juta dengan bayaran balik diterima sejumlah RM8.35 juta iaitu 60.9%. Analisis Audit 

mendapati kutipan bayaran balik pinjaman bagi Skim Pinjaman Tanpa Faedah - Al 

Ijarah dan Skim Pinjaman Khas Flagship adalah tidak memuaskan kerana peratus 

bayaran balik adalah rendah masing-masing sebanyak 43.4% dan 0.4%. Semakan 

Audit selanjutnya mendapati tunggakan bayaran balik pinjaman sehingga 31 Mac 

2014 adalah sejumlah RM4.21 juta iaitu 30.7%. Skim Pinjaman Projek Khas Bas 

Henti-henti dan Skim Pinjaman Tanpa Faedah - Al Ijarah mempunyai peratus 

tunggakan paling tinggi iaitu masing-masing 100% dan 56.6%. Bagaimanapun, Skim 

Pinjaman Penjaja Melayu dan Skim Pinjaman Tanpa Faedah – Al Murabahah 

mencatatkan peratus tunggakan paling rendah masing-masing 14% dan 15%. 

Maklumat terperinci adalah seperti di Jadual 3.6. Kesannya, 4 skim pinjaman (Skim 

Pinjaman Tanpa Faedah (Al Ijarah dan Al Murabahah), Skim Pinjaman Khas Flagship 

dan Skim Pinjaman Penjaja Melayu) telah ditangguhkan dan 2 skim pinjaman (Skim 

Pinjaman Projek Khas Bas Henti-henti dan Skim Pinjaman Khas Kanopi) telah 
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dihentikan kerana kekurangan modal pusingan. YPU ada mengeluarkan notis 

peringatan dan mewujudkan task force bagi mengatasi tunggakan bayaran balik 

pinjaman. Berdasarkan maklum balas YPU bertarikh 17 Julai 2014, antara alasan 

peminjam gagal membayar balik pinjaman ialah perniagaan yang dijalankan 

tidak maju, modal pusingan yang terhad dan persaingan yang tinggi dalam 

perniagaan. Pihak YPU mengambil tindakan terkini antaranya menjalankan Ops 

Kutip dan menyenaraihitamkan peminjam dengan mengedarkan senarai kepada 

Majlis Sekretariat Pembangunan Usahawan seperti MARA, TEKUN, SME Corp 

dan beberapa agensi yang menawarkan kemudahan pinjaman. 

 
 Jadual 3.6 
 Bayaran Balik Pinjaman Sehingga 31 Mac 2014 

Bil. 
Jenis 

Pinjaman 
Jumlah 

Peminjam 

Jumlah 
Pinjaman 

Jumlah 
Bayaran 

Balik 
Diterima 

Bayaran 
Balik 

Jumlah 
Baki 

Pinjaman 
Semasa 

Jumlah 
Tunggakan 

Tunggakan 

(RM) (RM) (%) (RM) (RM) (%) 

1. Skim Pinjaman 
Kecil  

929 4,110,900 2,672,930 65.0 255,606 1,182,364 28.8 

2. Skim Pinjaman 
Tanpa Faedah – 
Al Ijarah 

18 730,313 317,151 43.4 - 413,162 56.6 

3. Skim Pinjaman 
Tanpa Faedah – 
Al Murabahah 

45 4,206,860 3,575,418 85.0 - 631,442 15.0 

4. Skim Pinjaman 
Khas Flagship 

20 1,985,244 8,000 0.4 881,929 1,095,315 55.2 

5. Skim Pinjaman 
Penjaja Melayu 

658 1,997,000 1,718,319 86.0 - 278,681 14.0 

6. Skim Pinjaman 
Projek Khas Bas 
Henti-henti 

6 592,905 - 0.0 - 592,905 100.0 

7. 
 

Skim Pinjaman 
Khas Kanopi 

170 72,884 58,942 80.9 - 13,942 19.1 

Jumlah 1,846 13,696,106 8,350,760 60.9 1,137,535 4,207,811 30.7 

 Sumber: Fail Pinjaman YPU 

 

b. Pinjaman Dikeluarkan Tanpa Perjanjian/Dokumen Perjanjian Tidak Lengkap 

 

  Perjanjian pinjaman hendaklah disediakan dengan lengkap sebelum pinjaman 

dikeluarkan. Semakan Audit mendapati sejumlah RM1 juta pinjaman telah 

dikeluarkan kepada 16 peminjam walaupun perjanjian pinjaman tidak disediakan. 

Tiga belas daripada 16 peminjam tidak pernah membuat bayaran balik pinjaman 

berjumlah RM907,514. Manakala 3 peminjam lagi ada membuat bayaran balik 

dengan baki pinjaman sejumlah RM61,000. Selain itu, sejumlah RM0.67 juta 

pinjaman telah dikeluarkan kepada 11 peminjam walaupun dokumen perjanjian tidak 

lengkap iaitu 8 daripada 11 peminjam tiada tandatangan peminjam, 11 tiada tarikh 

pinjaman dan 9 daripada 11 peminjam tiada duti setem. Kesannya, pihak YPU tidak 

dapat mengambil tindakan undang-undang terhadap peminjam yang gagal membuat 

bayaran balik pinjaman. Berdasarkan maklum balas YPU bertarikh 17 Julai 2014, 

keadaan ini berlaku disebabkan program yang dibuat adalah secara tergesa-

gesa dan menyebabkan perjanjian tidak sempat disediakan.  
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c. Surat Peringatan Tidak Dikeluarkan  

 

Berdasarkan Manual Prosedur Kerja, surat peringatan pertama akan dikeluarkan bagi 

tunggakan pinjaman yang melebihi 3 bulan, manakala surat peringatan kedua 

dikeluarkan selepas 14 hari dari tarikh surat peringatan pertama. Semakan Audit 

mendapati 6 peminjam bagi Skim Pinjaman Projek Khas Bas Henti-henti dengan 

pinjaman berjumlah RM592,905 tidak dikeluarkan surat peringatan. Kesannya, 

peminjam tidak pernah membuat bayaran balik bagi pinjaman tersebut. Berdasarkan 

maklum balas YPU bertarikh 17 Julai 2014, surat peringatan tidak dikeluarkan 

kerana tiada perjanjian pinjaman disediakan dan keutamaan diberikan kepada 

skim pembiayaan lain. 

 

3.4.2.4. Program Flagship Keusahawanan 

 

a. Program flagship keusahawanan telah dimulakan pada tahun 2009 bertujuan untuk 

membangunkan dan membentuk usahawan baru bumiputera di kalangan Industri 

Kecil Dan Sederhana (IKS) dengan memfokuskan kepada beberapa sektor iaitu 

peruncitan, penyajian makanan serta pemasaran produk kraf dan warisan. Bagi 

memastikan pelaksanaan program flagship menepati objektif program yang 

dilaksanakan, YPU telah menubuhkan 2 jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Pemilihan 

Usahawan Flagship dan Jawatankuasa Pengurusan Program Flagship YPU. Antara 

program yang dilaksanakan ialah T’Shoppe, T’Kafe, T’Craft, T’Lodge, T’P3 dan 

T’Media. Manakala 2 program iaitu T’Mall masih dalam pembinaan dan T’Hardware 

pula ditangguhkan buat sementara waktu. 

 

b.  Semakan Audit telah dibuat terhadap 3 program flagship keusahawanan iaitu 

T’Shoppe, T’Kafe dan T’Media mendapati perkara seperti berikut:  

 

i. T’Shoppe Dan T’Kafe 

 

T’Shoppe merupakan rangkaian kedai serbaneka 24 jam yang berbeza dengan 

kedai serbaneka yang sedia ada di pasaran. T’Shoppe bukan sahaja 

menyediakan perkhidmatan menjual pelbagai produk keperluan isi rumah biasa 

tetapi turut menjual produk IKS. Manakala T’Kafe pula merupakan restoran 

konsep yang menyajikan masakan tradisional Terengganu selain daripada 

masakan tempatan lain. Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut: 

 

 Prestasi Jualan T’Shoppe Dan T’Kafe Tidak Mencapai Sasaran Yang 

Ditetapkan 

 

 Para 11.3 dalam Business License Agreement menetapkan sasaran jualan 

tahunan T’Shoppe dan T’Kafe sejumlah RM860,000 pada tahun pertama 

operasi dengan purata jualan sejumlah RM71,667 sebulan. Manakala bagi 

tahun berikutnya, sasaran yang ditetapkan adalah sejumlah RM720,000 
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dengan purata jualan sejumlah RM60,000 sebulan. Analisis Audit terhadap 

data jualan bagi tahun 2011 hingga 2013 mendapati hasil jualan yang 

dipungut bagi 24 buah T’Shoppe dan 7 buah T’Kafe adalah masing-masing 

sejumlah RM20.89 juta dan RM4.10 juta. Bagi tempoh tersebut, 23 daripada 

24 pengusaha T’Shoppe tidak mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu 

sejumlah RM15.60 juta kecuali T’Shoppe Kuala Berang. Manakala 6 

daripada 7 buah T’Kafe tidak mencapai sasaran jualan yang ditetapkan iaitu 

sejumlah RM4.30 juta.  

 

 Licensee Fee Tidak Dibayar Oleh Pengusaha 

 

Para 11.1.1 dalam Business License Agreement menetapkan pengusaha 

T’Shoppe dan T’Kafe perlu membayar licensee fee sejumlah RM15,000 

sebelum memulakan perniagaan kecuali bagi T’Kafe TTC. Bagi T’Kafe TTC, 

kadar bayaran licensee fee adalah sejumlah RM100,000 dan perlu 

dijelaskan secara ansuran bulanan sebanyak RM10,000 selama 10 bulan. 

Semakan Audit mendapati, YPU telah memberikan kelonggaran bagi 

pengusaha membayar licencee fee secara ansuran. Sehingga tahun 2013, 

sebanyak 14 daripada 26 pengusaha belum membuat bayaran sejumlah 

RM210,000. Selain itu, 10 pengusaha mempunyai tunggakan licensee fee 

antara RM3,750 hingga RM14,000 dengan jumlah keseluruhan RM92,750. 

Bagi kutipan licensee fee T’kafe pula, sehingga tahun 2013, seramai 8 

daripada 9 pengusaha belum membuat bayaran licensee fee. Jumlah 

keseluruhan licensee fee yang tidak dibayar bagi tempoh tersebut ialah 

sejumlah RM215,000. Berdasarkan kepada penjelasan YPU, tindakan untuk 

mengutip lisencee fee tidak diberikan penekanan memandangkan 

kebanyakan pengusaha belum berjaya dalam mengusahakan bidang 

perniagaan yang diceburi.  

 

 Royalti Tidak Dibayar Oleh Pengusaha  

 

Para 11.1.2 dalam Business License Agreement menetapkan bayaran royalti 

T’Shoppe dan T’Kafe akan dikenakan 1% daripada jumlah jualan kasar 

setiap bulan untuk tahun pertama hingga tahun keenam dan 3% daripada 

jumlah jualan kasar bulanan untuk tahun ketujuh hingga tahun kesepuluh. 

Manakala kadar bayaran royalti selepas tahun kesepuluh akan ditetapkan 

kemudian oleh YPU. Analisis Audit terhadap bayaran royalti T’Shoppe yang 

diterima bagi tahun 2011 hingga 2013 mendapati jumlah tunggakan royalti 

yang tidak dibayar oleh 25 daripada 26 pengusaha ialah sejumlah 

RM187,943. Semakan Audit menunjukkan hanya 3 pengusaha yang 

membuat bayaran royalti bagi tempoh tersebut sejumlah RM18,376 iaitu 

T’Shoppe Shahbandar pada tahun 2011 (RM2,560), T’Shoppe Tanjung 

Kapur pada tahun 2012 (RM816) dan T’Shoppe Kuala Berang pada tahun 

2011 hingga 2013 (RM15,000). Manakala satu pengusaha T’Shoppe telah 
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dikecualikan bayaran royalti iaitu Koperasi Yayasan Pembangunan 

Usahawan Terengganu. Bagi kutipan royalti T’Kafe pada tahun 2011 hingga 

2013, seramai 9 pengusaha tidak membuat bayaran royalti sejumlah 

RM38,805. Bagaimanapun, satu pengusaha T’Kafe TTC telah membuat 

bayaran sejumlah RM2,215 pada tahun 2013.  

 

 Berdasarkan maklum balas YPU bertarikh 17 Julai 2014, prestasi jualan 

T’Shoppe dan T’Kafe tidak mencapai sasaran disebabkan oleh faktor 

lokasi yang kurang sesuai, sikap pengusaha yang tidak memberi 

komitmen sepenuhnya terhadap perniagaan dan kelemahan dalam 

mekanisme pemilihan pengusaha. Manakala sebab-sebab kegagalan 

pengusaha dalam membuat bayaran licensee fee dan royalti adalah 

jumlah jualan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, dasar fleksibel 

YPU yang tidak mahu membebankan pengusaha serta keupayaan YPU 

terhad dalam memberi perkhidmatan yang sepatutnya sebagaimana 

perjanjian. 

 

ii. T’Media  

 

 YPU telah mewujudkan program T’Media yang merupakan saluran pengiklanan, 

hebahan dan promosi produk usahawan secara komersial serta program-

program yang dilaksanakan oleh YPU. Pada 7 Ogos 2012, YPU telah melantik 

Syarikat Impact Advertising & Consultancy yang merupakan usahawan 

bimbingan Pejabat MARA Negeri Perak di bawah projek MARAPERAK@TV. 

Pada 30 Januari 2013, pengurusan T’Media telah diserahkan kepada Impact 

Media House. Pihak YPU akan menghantar permohonan daripada usahawan 

kepada syarikat untuk diiklankan dalam Internet Protocol Television (IPTV). 

Semua kawalan sistem dilaksanakan oleh syarikat tersebut yang beroperasi di 

Negeri Perak. Terdapat 6 lokasi pemasangan IPTV iaitu 2 unit di Galeri A dan 

Galeri B TTC, 2 unit di Stesen Bas Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT), 

1 unit di T’Kafe Food Court dan 1 unit di Kompleks Usahawan Terengganu. Hasil 

semakan Audit mendapati perkara seperti berikut: 

  

 Perjanjian Perolehan, Penyenggaraan Dan Penyiaran IPTV Tidak 

Disediakan 

 

Perjanjian perolehan, penyenggaraan dan penyiaran IPTV hendaklah 

disediakan dan ditandatangani bagi memastikan perkhidmatan yang baik 

dan berterusan oleh pihak pembekal. Tanpa perjanjian yang khusus, YPU 

sukar untuk melaksanakan pemasaran produk menggunakan IPTV. 

Semakan Audit mendapati perjanjian tidak disediakan antara pihak YPU 

dengan syarikat tersebut untuk perolehan, penyenggaraan dan penyiaran 

IPTV. Kesannya, pihak YPU tidak dapat manfaat yang sepenuhnya terhadap 

kemudahan tersebut. Berdasarkan maklum balas YPU bertarikh 17 Julai 



 

40 

2014, perjanjian tidak disediakan kerana pihak YPU mengambil maklum 

bahawa tiada tempoh kontrak yang terlibat dengan pembekal kerana 

kerja-kerja tersebut hanya melibatkan pembekalan dan pemasangan 

IPTV sahaja. 

 

 IPTV Yang Dibeli Tidak Digunakan 

 

 IPTV beroperasi secara sistem internet yang bersiaran selama 12 jam sehari 

dari jam 10 pagi hingga 10 malam dan akan diulang tayang selama 72 kali 

sehari di setiap lokasi. Semua kawalan sistem dilaksanakan oleh syarikat 

yang beroperasi di Negeri Perak. Berdasarkan Laporan Status T’Media yang 

disediakan oleh Bahagian Pembudayaan, Keusahawanan & Flagship pada 8 

April 2014 menyatakan isu dan permasalahan yang timbul ialah IPTV sering 

kali terpadam, tidak ada kakitangan khusus untuk memantau dan 

menyenggara kerosakan serta pengendalian sistem dan aplikasi adalah di 

bawah syarikat. Pihak YPU juga memaklumkan, sekiranya tamat kontrak, 

pihak YPU tidak mempunyai kepakaran bagi mengendalikan IPTV tersebut. 

Lawatan Audit antara 15 April 2014 dan 28 April 2014 mendapati semua 

IPTV di 6 lokasi tidak berfungsi seperti di Gambar 3.3 dan Gambar 3.4. 

Kesannya, pemasangan IPTV tidak mencapai matlamat yang ditetapkan. 

Berdasarkan maklum balas YPU bertarikh 17 Julai 2014, pihak 

pembekal telah mengemukakan surat bertarikh 27 Mei 2014 bagi 

memaklumkan bahawa 6 unit IPTV telah tergendala operasinya ketika 

ini disebabkan masalah teknikal dalam sistem yang digunakan untuk 

mengaktifkan siaran.  

 

Gambar 3.3 Gambar 3.4 
IPTV Tidak Berfungsi 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Galeri B TTC, Kuala Terengganu 
Tarikh: 16 April 2014 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Stesen Bas MBKT, Kuala Terengganu 
 Tarikh: 29 April 2014    

 

Pada pendapat Audit, pengurusan aktiviti YPU adalah kurang memuaskan kerana 

pihak YPU tidak menetapkan sasaran bilangan usahawan yang perlu dilahirkan dan 

tidak menyediakan perancangan tahunan terhadap program pembangunan 

keusahawanan yang hendak dijalankan bagi mengukur tahap pencapaian sebenar 

16/04/2014 
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YPU. Selain itu, terdapat tunggakan hasil sejumlah RM1.66 juta, perolehan IPTV tidak 

mencapai matlamat dan berlaku pembaziran serta 2 skim pembiayaan telah dihentikan 

kerana terdapat tunggakan bayaran balik pinjaman yang tinggi sejumlah RM4.21 juta. 

 

3.4.3. Tadbir Urus Korporat 

 

Tadbir urus korporat merujuk kepada proses yang digunakan untuk mentadbir, mengurus 

dan mengawal syarikat merangkumi kawalan pengurusan syarikat, sistem dan prosedur. 

Peraturan dan panduan berkaitan pelantikan, kuasa, peranan serta tanggungjawab Lembaga 

Pengarah ada dinyatakan dalam Akta Syarikat 1965 dan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 

(Semakan 2012) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Semakan Audit 

mendapati YPU mempunyai Standard Operating Procedures iaitu Manual Prosedur Kerja 

bagi mengurus dan mengawal urusan pentadbiran, kewangan dan aset, menyediakan 

rancangan strategik korporat tahunan serta pelan hala tuju bagi 5 tahun serta melaksanakan 

integrity pact dalam urusan perolehan. Bagaimanapun, terdapat kelemahan yang dikenal 

pasti seperti berikut: 

 

3.4.3.1. Kekerapan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan Tidak 

Mencukupi 

 

Mengikut amalan terbaik, Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan perlu diwujudkan untuk 

memelihara kepentingan Kerajaan sebagai pemegang saham melalui kawalan dan 

pengawasan terhadap pengurusan syarikat serta mengawasi semua fungsi Unit Audit 

Dalam. Jawatankuasa perlu bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan atau 

seperti yang ditentukan oleh Pengerusi. Semakan Audit mendapati YPU ada menubuhkan 

Jawatankuasa Audit Dalam dan mesyuarat telah dijalankan masing-masing sekali pada 

tahun 2011 dan 2012. Bagaimanapun pada tahun 2013, tiada mesyuarat Jawatankuasa 

Audit Dalam dijalankan. Semakan lanjut mendapati, YPU tidak menubuhkan Unit Audit 

Dalam dan penyata kewangan YPU diaudit setiap tahun oleh Firma Audit Swasta. 

Berdasarkan maklum balas YPU bertarikh 17 Julai 2014, mesyuarat yang diadakan 

adalah bergantung kepada keperluan. Kekangan masa Pengerusi turut 

mempengaruhi kekerapan mesyuarat yang diadakan. 

 

3.4.3.2. Pengurusan Aset Kurang Memuaskan 

 

a.  Mengikut Akta Syarikat 1965, Lembaga Pengarah bertanggungjawab memastikan 

aset syarikat diuruskan dengan cekap dan teratur serta mematuhi peraturan yang 

ditetapkan. YPU hanya menyediakan senarai aset melalui UBS Accounting System 

untuk merekodkan aset dan inventori. Semakan Audit terhadap pengurusan aset 

YPU mendapati perkara seperti berikut: 
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i. Tiada pegawai khusus yang dilantik bagi menguruskan aset dan inventori YPU. 

ii. Tiada daftar khusus diselenggarakan bagi setiap aset dan inventori. 

iii. Kebanyakan aset tidak dicatat dengan nombor siri pendaftaran sebagai langkah 

kawalan dalaman bagi memudahkan pengesanan aset oleh YPU. 

 

b. Berdasarkan maklum balas YPU bertarikh 17 Julai 2014, pihak YPU akan 

menggunakan panduan pengurusan aset Kerajaan, mengemas kini rekod aset 

dari semasa ke semasa, menyediakan daftar rekod aset secara sistematik dan 

menubuhkan Unit Pengurusan Aset. 

 

Pada pendapat Audit, tadbir urus korporat syarikat adalah baik.  

 

3.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi mempertingkatkan lagi pengurusan dan prestasi Yayasan Pembangunan Usahawan 

Terengganu (YPU), pihak Audit mengesyorkan YPU mengambil tindakan seperti berikut: 

 

3.5.1.  Menetapkan sasaran bilangan usahawan yang perlu dilahirkan dan menyediakan 

perancangan tahunan terhadap program pembangunan keusahawanan yang hendak 

dijalankan bagi mengukur tahap pencapaian sebenar YPU. Ini selaras dengan peranan YPU 

sebagai agensi yang bertanggungjawab merealisasikan objektif yang ditetapkan oleh 

Kerajaan Negeri.  

 

3.5.2. Membuat perancangan dan kajian dengan teliti mengenai pemilihan dan 

kemampuan pengusaha serta pinjaman tanpa faedah bagi program flagship yang 

dilaksanakan supaya dapat dimanfaatkan selaras dengan matlamat YPU. YPU juga disaran 

mengkaji semula syarat-syarat dalam Business License Agreement dari segi bayaran royalti 

dan licensee fee supaya tidak membebankan usahawan. 

 

3.5.3. Mengambil tindakan tegas dengan segera terhadap pengusaha yang gagal 

mematuhi perjanjian sewa premis dan pinjaman serta memastikan perjanjian disediakan 

dengan lengkap bagi menjaga kepentingan semua pihak sebelum pembiayaan dan 

pembayaran dilakukan. 
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Secara keseluruhannya, pengauditan yang dijalankan mendapati wujud beberapa 

kelemahan dalam pelaksanaan aktiviti dari segi perancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan. Antara faktor utama yang menyebabkan wujudnya kelemahan adalah 

kurangnya latihan kepada pegawai terlibat serta tidak ada penyeliaan yang berkesan 

terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, kontraktor dan vendor. 

Jika kelemahan tersebut tidak diberi perhatian yang serius dan tidak diperbetulkan, ia boleh 

menjejaskan pencapaian objektif aktiviti/program berkenaan serta menjejaskan imej 

Kerajaan Negeri dan perkhidmatan awam. 

 

Beberapa Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat telah mengambil tindakan pembetulan 

selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, namun bagi mengelakkan kelemahan yang 

sama daripada berulang, langkah pembetulan perlu dibuat secara berterusan. Pegawai 

Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh 

dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku di 

program/aktiviti lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang 

sewajarnya. 

 

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

Kerajaan, berdaya saing dan memperoleh keuntungan seterusnya berupaya membayar 

dividen kepada Kerajaan Negeri. 

 

 

Jabatan Audit Negara 

 

Putrajaya 

17 September 2014 

  

PENUTUP 



 



101 

 

 

  

 




	LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA - AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI TERENGGANU TAHUN 2013 SIRI 3
	KANDUNGAN
	KATA PENDAHULUAN 
	INTISARI LAPORAN
	AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI
	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI, JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU, PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA TERENGGANU, PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KEMAMAN & PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HULU TERENGGANU - Program Pendidikan Terengganu Terbilang Negeri Anjung Ilmu
	JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU - Pembinaan Kompleks Pusat Sains Dan Kreativiti Terengganu
	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI - Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu

	PENUTUP 



