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  Perkara Utama 
   

Apa yang 
diaudit? 

  Tuntutan Bayaran Balik Kos Pembaharuan Lesen Perisian 
berkaitan Sistem MyResults yang dilaksanakan di Pejabat 
Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan. 

   
Mengapa ia 

penting 
untuk 

diaudit? 

  Menentukan bayaran balik kos pembaharuan lesen perisian 
berkaitan Sistem MyResults adalah teratur dan mematuhi 
peruntukan undang-undang serta peraturan kewangan yang 
berkuat kuasa. 

   
   Apa yang 

ditemui 
Audit? 

  Penemuan Audit adalah seperti berikut: 
 

- Tuntutan kos pembaharuan lesen perisian berjumlah  
RM4.30 juta tidak wajar dibayar oleh Kerajaan berdasarkan 
perkara berikut: 

 
 pembayaran kos pembaharuan lesen perisian selepas 

bayaran muktamad tanpa perjanjian baharu 
ditandatangani;  

 
 Mesyuarat Penyelesaian Tuntutan tidak teratur dan tanpa 

punca kuasa yang sah; dan 
 
 dokumen tuntutan bayaran balik kos pembaharuan lesen 

perisian tidak disahkan oleh pegawai teknikal. 
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Syor Audit   Pihak Audit mengesyorkan perkara seperti berikut: 
 

- memperkemaskan pemantauan terhadap pentadbiran 
kontrak, terutamanya projek yang telah diluluskan pelanjutan 
tempoh masa;  

 
- mendapatkan pandangan Peguam Cara Perbendaharaan 

semasa mengendalikan tuntutan yang tiada dalam mana-
mana peruntukan kontrak untuk menjaga kepentingan 
Kerajaan; dan 

 
- sebarang tuntutan bayaran berkaitan projek ICT yang di luar 

tempoh sah perjanjian perlu dibincangkan dan diluluskan oleh 
Jawatankuasa Pemandu Projek.  
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8.     
 
TUNTUTAN BAYARAN BALIK KOS PEMBAHARUAN 
LESEN PERISIAN BERKAITAN SISTEM 
MYRESULTS 
    
Pejabat Belanjawan Negara 
Kementerian Kewangan 

 

 
1. LATAR BELAKANG 
 
1.1. Pembangunan Sistem MyResults telah diluluskan dalam Rancangan Malaysia  
Ke-10 bagi menyokong pelaksanaan Outcome Based Budgeting dan menggantikan Sistem 
Pengurusan Bajet. Sistem MyResults membolehkan Pejabat Belanjawan Negara (NBO) 
melaksanakan proses pemeriksaan dan kelulusan bajet serta pemantauan prestasi 
perbelanjaan berbanding outcome kementerian dan jabatan secara dalam talian.   
 
1.2. Kementerian Kewangan (MoF) telah melantik syarikat 445590-U (syarikat) secara 
rundingan terus bagi pelaksanaan kontrak The Supply, Delivery, Installation, 
Development, Testing, Commissioning and Maintenance of Hardware and Software for 
the Implementation of the Budget Online System (perjanjian prinsipal). Tempoh 
perjanjian adalah selama 10 bulan bermula dari 3 Jun 2011 hingga 2 April 2012. 
Seterusnya, MoF telah menandatangani perjanjian tambahan pada 7 Januari 2013 bagi 
penambahan skop kerja dengan peningkatan kos sejumlah RM2.94 juta kepada  
RM25.47 juta. Tempoh siap dilanjutkan sehingga 3 Mac 2013 iaitu tambahan selama 11 
bulan. Sebanyak tiga pelanjutan masa diluluskan selama 22 bulan bagi tempoh  
4 Mac 2013 sehingga 31 Disember 2014. Bagaimanapun, Sistem MyResults tidak dapat 
disiapkan dalam tempoh lanjutan masa tersebut.  
 
1.3. Pada 12 Mei 2015, MoF melalui surat rasmi telah memutuskan untuk tidak lagi 
melanjutkan tempoh perjanjian dan denda lewat dikenakan mulai 1 Januari 2015. 
Bagaimanapun, Mesyuarat Hala Tuju MyResults pada 15 Jun 2015 dan Mesyuarat Status 
Pembangunan MyResults dan Langkah ke Hadapan pada 15 Jun 2016 masih 
membenarkan syarikat untuk meneruskan sesi pengujian.  

 
1.4. Pembangunan Sistem MyResults siap pada 8 November 2018 dengan perakuan  
Pengujian Penerimaan Akhir oleh MoF. Hal ini menjadikan tempoh keseluruhan 
pembangunan Sistem MyResults adalah selama 89 bulan. Bayaran muktamad berjumlah 
RM3.55 juta telah dijelaskan pada 26 Mac 2019. Amaun bayaran muktamad ini telah 
mengambil kira pengenaan denda lewat berjumlah RM3.06 juta. Ringkasan kronologi 
pembangunan Sistem MyResults sehingga bayaran muktamad adalah seperti dalam 
Jadual 8.1. 
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