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PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN 
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2020 SIRI 1 

MENGENAI AKTIVITI AGENSI 
DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI TERENGGANU 

 

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi LKAN Tahun 2020 Siri 1 
mengenai Aktiviti Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu. LKAN 
ini melaporkan dua tajuk pengauditan, iaitu satu tajuk di bawah pengauditan prestasi 
mengenai aktiviti agensi dan satu tajuk berkaitan pengurusan syarikat Kerajaan negeri 
seperti berikut:  

1.1. Pengauditan Aktiviti Agensi Negeri  

a. Pengurusan Projek Pembangunan Komersial di Bandar Jertih – Majlis 
Daerah Besut [Kos Projek: RM46.50 juta]  

Kajian ini melaporkan aspek pencapaian output, pencapaian keberhasilan dan 
pengurusan projek oleh Majlis Daerah Besut (MDB) seperti berikut:  

i.  Pencapaian Output  

Pencapaian output tidak memuaskan kerana satu projek siap iaitu 
Terminal Bas dan Teksi, dua projek dalam pelaksanaan (Pasar Basah dan 
Bazar serta Jertih Square – 55.5% & 92.4%) dan satu projek terbengkalai 
(Pusat Perdagangan Jertih – 83.6%).  

ii. Pencapaian Keberhasilan  

Keberhasilan projek tidak dapat diukur kerana agensi tidak menetapkan 
mekanisme penilaian. Berdasarkan tahap kepuasan penyewa di Jertih 
Square, 73.1% penyewa tidak berpuas hati terhadap aspek aduan dan 
penyenggaraan premis. 

iii. Pengurusan Projek  

Penemuan utama Audit bagi aspek pengurusan projek adalah seperti 
berikut:  

- pelaksanaan kerja pembinaan sewerage treatment plant (STP) tanpa   
kelulusan;  

- Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan (LAD) sejumlah RM61,914 telah 
dikenakan tanpa Perakuan Kerja Tidak Siap (CNC) dikeluarkan;  
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- tuntutan kerja fire fighting and air conditioner system terlebih bayar 
sejumlah RM247,818 dan bayaran tuntutan sejumlah RM484,525 
menggunakan Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP); dan  

- dua kontrak perjanjian bagi projek Pusat Perdagangan Jertih serta Pasar 
Basah dan Bazar lewat ditandatangani masing-masing selama 612 hari 
dan 281 hari.  

1.2. Pengauditan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu 

a. Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU) [Syarikat 
Berhad Menurut Jaminan] 

i. Rumusan bagi perkara utama yang dilaporkan ialah: 

- objektif penubuhan syarikat belum tercapai sepenuhnya dalam 
meningkatkan bilangan usahawan kelas menengah yang berwibawa ke 
tahap global;  

- pengurusan aktiviti kurang cekap kerana terdapat kelemahan dalam 
prestasi dan pelaksanaan;  

- tadbir urus korporat memuaskan namun lima daripada lapan aspek 
tadbir urus tidak diamalkan sepenuhnya; dan  

- kedudukan kewangan stabil kerana mencatatkan keuntungan 
terkumpul sejumlah RM56.24 juta pada tahun 2019. 

ii. Penemuan Audit bagi pengurusan aktiviti syarikat adalah seperti berikut:  

- bayaran balik pinjaman tidak ikut tempoh; 

- tunggakan bayaran balik pinjaman dan sewaan; 

- perjanjian sewaan tidak diperbaharui; dan 

- sewa tidak dikutip. 

2. Keseluruhan syor Audit yang diberikan oleh Ketua Audit Negara ialah tujuh syor, iaitu 
tiga kepada MDB dan empat kepada YPU. 
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