

# PENGURUSAN PROGRAM DANA JAMINAN MAKANAN DI BAWAH PRIHATIN

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN  
LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN  
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG  
LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA  
LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA



## RUMUSAN AUDIT

"Secara keseluruhannya, pengurusan projek adalah memuaskan yang mana 78% projek telah berjaya disiapkan dalam tempoh ditetapkan. Namun, keberhasilan program tidak tercapai sepenuhnya kerana sebahagian projek masih dalam fasa pelaksanaan/belum dimulakan sehingga akhir tahun 2021 yang menjejaskan sasaran pengeluaran hasil. Pengurusan program adalah kurang memuaskan dari aspek pengurusan perolehan serta penggunaan peralatan dan menyebabkan manfaat program tidak diperoleh secara optimum oleh golongan sasaran".

**Objektif:** Memastikan bekalan makanan kekal terjamin dan mencukupi dalam tempoh pandemik dengan menggalakkan pengeluaran domestik



**RM190 Juta**

Jumlah Peruntukan PRIHATIN

**RM137.57 Juta**

Skop Pengauditan



**1,248** Projek

**2020 - 2021**

Tempoh Pelaksanaan

**Kementerian: MAFI**



**FAMA:**  
RM30 JUTA



**LPP:**  
RM49.57 JUTA



**LPNM:**  
RM13 JUTA




**LKIM:**  
RM45 JUTA

## PENCAPAIAN OUTPUT


**% PELAKSANAAN PROJEK**

KESELURUHAN



**% PELAKSANAAN PROJEK**

AGENSI



## PENCAPAIAN KEBERHASILAN



**PENCAPAIAN KESELURUHAN: 71.8%**



**77.4%**  
Sasar: 32,000MT  
Capai: 24,771.61MT

**Modal Pusingan**



**Harga Lantai**

**36%**  
Sasar: 5,000MT  
Capai: 1,800MT



**PENCAPAIAN KESELURUHAN: 68.8%**



**1,796.4%**  
Sasar: 2.81MT  
Capai: 50.48MT



**92.4%**  
Sasar: 368.59MT  
Capai: 340.40MT



**78%**  
Sasar: 7,616.43MT  
Capai: 5,941.04MT



**24.4%**  
Sasar: 641.55MT  
Capai: 156.53MT



**18%**  
Sasar: 227.12MT  
Capai: 40.93MT



**16.8%**  
Sasar: 840.42MT  
Capai: 141.12MT



**PENCAPAIAN KESELURUHAN: 74.4%**



**74.4%**  
Sasar: 5,797  
Capai: 4,312



**PENCAPAIAN KESELURUHAN: 17.4%**



**Dana Khas PNK**

**17.4%**  
Sasar: 5,540MT  
Capai: 964MT



Sasar: 5,900MT  
Capai: Tiada Maklumat

## PENGURUSAN PROGRAM



Proses perolehan bagi 2 projek tidak dapat dimulakan sehingga akhir tahun 2021 kerana syarikat yang dicadangkan oleh LKIM tidak mempunyai kapasiti untuk beroperasi.



Kegagalan LKIM mengenal pasti kaedah pelaksanaan projek Pasar Nelayan *Mobile* menyebabkan projek tersebut serta 2 projek yang berkaitan masih belum dimulakan sehingga akhir tahun 2021.



Sejumlah RM521,180.16 telah digunakan oleh FAMA untuk bayaran pertama perolehan sewaan komputer yang tidak termasuk dalam skop Program Dana Jaminan Makanan.



15 jenis aset/peralatan yang dibekalkan oleh LPP, LPNM dan LKIM bernilai RM1.33 juta tidak digunakan.