

PENGURUSAN PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN BANDAR

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

RUMUSAN AUDIT

"Prestasi output program tercapai, namun keberhasilan program tidak tercapai sepenuhnya. Selain itu, pengurusan program kurang memuaskan kerana masih terdapat kelemahan yang boleh ditambah baik agar golongan sasar mendapat manfaat secara optimum"



PERBELANJAAN
(2016 – 2021)
RM201.94 Juta



PBT
Agensi Pelaksana Program Baik Pulih Rumah & Rumah Sejahtera



GOLONGAN SASAR
B40 di Bandar
(Isi Rumah Pendapatan Bulanan < RM4,850)



NGO
Agensi Pelaksana Program PEKB

PENCAPAIAN OUTPUT (Peserta)



BAIK PULIH RUMAH
RMKe-11: 9,036 (115.3%)
RMKe-12: 1,570 (125.6%)

RUMAH SEJAHTERA
RMKe-11: 113 (128.4%)



PEKB
RMKe-11: 5,597 (141.7%)
RMKe-12: 2,015 (223.9%)

- Sasaran tahun 2016 sebanyak 2,300 rumah peserta dibaiki **tidak tercapai melibatkan 118 rumah peserta**
- 3 PBT **tidak pernah mengemukakan permohonan Program Perumahan:** MD Simpang Renggam, MD Cameron Highlands & MD Nabawan
- Projek bagi 39 peserta **tidak dilaksanakan (RM620,000)**
- 2,193 peserta (15.8%) **menetap di luar bandar**

PENCAPAIAN KEBERHASILAN

- 309 peserta Program PEKB (12.5%) **tidak menjana pendapatan minimum**
- 25 peserta Program PEKB (50%) **tidak manfaat peralatan**
- 36 peserta Program PEKB (72%) **kek dalam kategori miskin/miskin tegar**

PENGURUSAN PROGRAM

Program Baik Pulih Rumah & Rumah Sejahtera

9 PBT **tiada Akaun Khusus**



RM4.82 juta baki Akaun Khusus dalam rekod PBT



Sistem eKasih

15 PBT **tiada ID Pengguna**
603 peserta (6.6%) **tidak berdaftar**

Maklumat bantuan 1,974 peserta (23.3%) **tidak dikemas kini**

RM402,046 (18 PBT)
- kerja tidak dilaksanakan
RM286,235 (20 PBT)
- kerja tidak memuaskan



Pemantauan PBT & KPKT kurang berkesan

Program PEKB

Dilantik semula walaupun prestasi tidak memuaskan
Bancian tidak dibuat



NGO

Bilangan **pemantauan tidak cukup**

Maklumat pendapatan **meragukan**
Penggantian peserta **tanpa kelulusan**

Tidak selaras kursus

Lewat dibekalkan (denda boleh dikutip **RM0.62 juta**)



PERALATAN

Tidak mengikut spesifikasi (nilai peralatan RM113,400)

SYOR AUDIT

1 Nilai semula kriteria kelayakan peserta

2 Nilai semula kaedah pemilihan peserta & bidang kursus ditawarkan

3 Nilai semula keperluan/mekanisme bagi peralatan tidak digunakan

4 Tumpuan kepada penyelarasan, pemantauan & penilaian program

