

PENGURUSAN PROGRAM BANDAR SELAMAT

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI




RUMUSAN AUDIT

"Prestasi program dalam tempoh 2018 hingga 2022 berjaya mencapai sasaran bilangan PBT dan kawasan yang hendak diputihkan. Bagaimanapun, program yang dijalankan tidak dapat membantu mengurangkan jenayah di kawasan *blackspot* secara optimum".



PENCAPAIAN OUTPUT

<p>Inisiatif Pemutihan Kawasan <i>Blackspot</i> Tahun 2018 – 2020: 81 kawasan di 70 PBT Tahun 2022: 28 kawasan (120%) di 24 PBT</p>	<p>Sistem Pemantauan Bandar Selamat (SPBS) 6 fasa pembangunan - 147 PBT dan 829 balai polis</p>	<p>Sistem Kamera Litar Tertutup (CCTV) 3 fasa sewaan - 1,464 unit CCTV di 46 PBT dan 48 IPK</p> 
--	--	--



PENCAPAIAN KEBERHASILAN

<p>Inisiatif Pemutihan Kawasan <i>Blackspot</i> Penurunan kadar jenayah antara 1-161 kes di kawasan <i>blackspot</i></p>	<p>Sistem Pemantauan Bandar Selamat (SPBS) Objektif pembangunan SBPS tidak tercapai kerana sistem tidak dapat diakses sejak tahun 2019</p>	<p>Sistem Kamera Litar Tertutup (CCTV)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Imej CCTV kurang jelas/kabur kerana kamera jenis analog ▪ 7 PBT lewat mendapat manfaat CCTV kerana dinaik taraf setelah model dihentikan pengeluaran
--	--	---



PENGURUSAN PROGRAM

KERJA

RM32,209

- ❑ Pembayaran penuh bagi bekalan yang tidak diterima

RM0.86 Juta

- ❑ Kerja tidak mengikut CPTED

RM15,900

- ❑ Pelarasan harga tidak dilakukan

RM43,500

- ❑ Lampu tidak guna sejak tahun 2020

RM122,500

- ❑ Aset program dilupuskan

Pertindihan pemasangan lampu

Penyenggaraan tidak dibuat sewajarnya

PERUNTUKAN

RM84,500

- ❑ Perolehan alat ganti guna peruntukan PBS

RM1.82 Juta

- ❑ Lebihan peruntukan tidak habis dibelanjakan

RM1 Juta

- ❑ Peruntukan tidak digunakan bagi pelaksanaan Kajian Keberkesanan Program

TADBIR URUS

- ❑ Nilai ambang **tidak ditetapkan** sebagai rujukan dalam penentuan kadar jenayah indeks yang tinggi

CCTV

- ❑ Kerosakan CCTV Fasa 1 (Sambungan) antara **1 – 547 hari**

- ❑ Peralatan CCTV tamat tempoh sewaan **tidak dikeluarkan** oleh kontraktor

RM25,945.92

- ❑ Potongan bayaran sewaan CCTV tidak dibuat

**SYOR
AUDIT**

4