

**SUMBANGAN BANTUAN  
PENYELENGGARAAN KEPADA SEKOLAH  
BANTUAN KERAJAAN**  
Kementerian Pendidikan Malaysia

---

**Perkara Utama**

**Apa yang diaudit?**

- Sumbangan bantuan penyelenggaraan kepada Sekolah Bantuan Kerajaan (SBK).

**Mengapa ia penting untuk diaudit?**

- Menentukan sama ada penyaluran dan penggunaan sumbangan bantuan penyelenggaraan adalah selaras dengan garis panduan, prosedur dan peraturan kewangan yang ditetapkan.

**Apa yang ditemui Audit?**

- Penemuan Audit adalah seperti berikut:
  - penilaian teknikal dan kajian pasaran tidak dibuat menyebabkan berlaku perbezaan harga berjumlah RM1.25 juta antara harga perolehan berbanding anggaran harga semasa;
  - sejumlah RM0.13 juta telah dibayar bagi kerja yang tidak dilaksanakan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Kampung Baru;
  - sejumlah RM0.39 juta telah dibayar bagi skop kerja yang tidak diluluskan di tiga buah sekolah; dan
  - sejumlah RM0.41 juta dibayar bagi kerja yang tidak sempurna atau tidak menepati spesifikasi di dua buah sekolah.

**Syor Audit**

- Pihak Audit mengesyorkan perkara seperti berikut:
  - mematuhi prosedur sedia ada bagi memastikan permohonan dan penyaluran sumbangan perlu melalui Jabatan Pendidikan Negeri/ Pejabat Pendidikan Daerah (JPN/PPD) dan bukan dikemukakan secara terus oleh pihak sekolah agar penilaian teknikal dan kos munasabah terhadap cadangan yang

dikemukakan oleh pihak sekolah dapat dinilai secara objektif oleh JPN/PPD;

- menyemak dengan teliti permohonan bagi memastikan hanya skop kerja penyelenggaraan yang dibenarkan dalam garis panduan sahaja yang boleh diluluskan. Mana-mana kerja selain yang ditetapkan hendaklah mendapat kelulusan khas Bahagian Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Malaysia;
- menambah baik garis panduan sedia ada dan meningkatkan pemahaman pegawai yang terlibat dan pihak berkepentingan bagi menjamin pengurusan sumbangan yang lebih teratur bagi memudahkan pemantauan dan mendapatkan nilai terbaik; dan
- memastikan mekanisme pemantauan yang ditetapkan seperti Laporan BPA-6 dikemukakan oleh pihak sekolah bagi tujuan penilaian berterusan terhadap pelaksanaan projek.