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Perkara Utama 

 Apa yang 
diaudit? 

• Bayaran projek pembangunan Rumah Keluarga Angkatan
Tentera (RKAT) Kem Segamat, Johor oleh Kementerian
Pertahanan. Projek ini dilaksanakan untuk menyediakan fasiliti
RKAT bagi penempatan anggota dan ahli keluarga anggota
Tentera Darat.

Mengapa ia  
penting 

untuk  
diaudit? 

• Untuk menentukan sama ada bayaran Projek Pembangunan
RKAT di Kem Segamat, Johor dilaksanakan dengan teratur dan
mematuhi undang-undang, peraturan kewangan serta syarat
kontrak yang berkuat kuasa.

 Apa yang 
ditemui 

Audit?  

• Secara keseluruhannya, terdapat kelemahan bayaran bagi projek
pembangunan RKAT Kem Segamat, Johor. Kerja pelebaran jalan
yang melibatkan Arahan Perubahan Kerja (APK) berjumlah
RM3.31 juta telah dimulakan sebelum kelulusan daripada Pihak
Berkuasa Melulus dan pembayaran berjumlah RM234,142 dibuat
sebelum kelulusan APK.

Apa yang 
disyorkan 

Audit? 

• Pihak Audit mengesyorkan perkara seperti berikut:

- memastikan APK diluluskan oleh Pihak Berkuasa Melulus
sebelum kerja dilaksanakan supaya pembayaran dapat
dibuat dengan teratur; dan

- meningkatkan pemantauan semasa projek sedang dijalankan
bagi memastikan projek dapat disiapkan mengikut tempoh
masa yang ditetapkan.
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