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1.  Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun 

Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah 

syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima 

geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan 

sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh 

Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri.  

 

2.  Jabatan Audit Negara akan terus menyokong Dasar Transformasi Negara dan terus 

membantu Jabatan/Agensi Kerajaan melakukan penambahbaikan bagi meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dengan memberikan pandangan serta syor melalui pengauditan yang 

dijalankan. Ke arah itu, satu lagi inisiatif di bawah GTP 2.0 telah dilaksanakan oleh Jabatan 

Audit Negara iaitu mewujudkan paparan “AG’s Dashboard” yang memaparkan status terkini 

tindakan yang telah diambil oleh pihak Auditi terhadap isu-isu yang dilaporkan dalam 

Laporan Ketua Audit Negara termasuk syor-syor yang dikemukakan sebaik sahaja Laporan 

itu dibentangkan di Parlimen. Paparan sedemikian yang boleh diakses oleh semua pihak 

dapat memberi gambaran sejauh mana tindakan pembetulan atau penambahbaikan telah 

diambil oleh Jabatan/Agensi pada satu-satu masa.  

 

3.  Laporan saya ini adalah hasil daripada pengauditan yang dijalankan terhadap aktiviti-

aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 4 Jabatan, satu Agensi dan satu Syarikat Kerajaan 

Negeri Johor. Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada 

Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri berkenaan. Ketua-ketua Jabatan dan Agensi 

juga telah dimaklumkan mengenai isu-isu berkaitan semasa Exit Conference yang diadakan 

sebelum Laporan ini disediakan. Sehubungan itu, hanya penemuan Audit yang penting 

sahaja dilaporkan dalam Laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada 

Pejabat Menteri Besar/Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Bagi menambah baik kelemahan 

yang dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya telah 

mengemukakan sebanyak 13 syor untuk diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Agensi 

berkenaan.  

 

4.  Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Aktiviti Jabatan/Agensi dan 

Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Tahun 2014 Siri 3 ini akan digunakan sebagai 

asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan, 

meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap 

perbelanjaan yang dibuat sepertimana dihasratkan oleh Kerajaan. 
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5.  Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan/Agensi 

dan Syarikat Kerajaan Negeri Johor yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai 

saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan 

terima kasih kepada semua pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan 

sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 

 

 

 

 

 

(TAN SRI HAJI AMBRIN BIN BUANG) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

4 Oktober 2015 
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1. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI JOHOR  

BAHAGIAN PERUMAHAN 

-     Pengurusan Perumahan Kuota Bumiputera 

 

1.1. Bagi menjaga kepentingan pemilikan hartanah sederhana dan mewah di kalangan 

Bumiputera, Kerajaan Negeri Johor telah menetapkan supaya kuota sebanyak 40% 

diperuntukkan kepada Bumiputera bagi jualan setiap kategori tanah, rumah, kedai dan 

bangunan perdagangan. Tujuan peruntukan kuota Bumiputera ini adalah bagi memberi 

peluang kepada golongan Bumiputera membeli hartanah dengan mendapat keistimewaan 

potongan harga di lokasi yang strategik. Mengikut Pekeliling Pejabat Tanah Dan Galian 

Johor takrif Bumiputera terdiri daripada kaum Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak, India 

Muslim, Malbari, Arab, Mualaf dan Orang Asli Semenanjung. Kuota yang diperuntukkan 

kepada Bumiputera kemudiannya dijual dengan harga diskaun sebanyak 15% daripada 

harga jualan. Bagi kuota Bumiputera yang tidak terjual, pemaju dibenarkan untuk memohon 

pelepasan setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan membuat permohonan ke 

Pejabat SUK Perumahan sebelum diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan 

Dan Kerajaan Tempatan untuk dilepaskan jualan kepada bukan Bumiputera. Bermula pada 

September 2013, pemaju yang diluluskan pelepasan unit kuota Bumiputera dikehendaki 

membayar kepada Kerajaan Negeri sebanyak 7.5% daripada harga jualan bagi setiap unit 

kuota Bumiputera yang dilepaskan. 

  

1.2.  Pengauditan yang dilaksanakan antara bulan April hingga Julai 2015 mendapati 

secara umumnya pengurusan perumahan kuota Bumiputera adalah memuaskan dari segi 

dasar penetapan kuota Bumiputera dan syarat pelepasan bagi setiap projek perumahan 

yang dibina. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam aspek pelaksanaan 

seperti berikut: 

 

 Prestasi keseluruhan pemilikan kuota Bumiputera di Negeri Johor tidak dapat 

diukur. 

 Pengurusan pemasaran dan jualan unit kuota Bumiputera kurang memuaskan. 

 Pelepasan unit kuota Bumiputera tidak dibuat mengikut syarat yang ditetapkan 

dan pengurangan bayaran sumbangan kuota Bumiputera adalah tinggi. 

 Akaun Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera dan Akaun Amanah Bayaran 

Sumbangan Kuota Bumiputera tidak mencapai matlamat penubuhan. 

 

1.3. Bagi menambah baik pelaksanaan pengurusan perumahan kuota Bumiputera, adalah 

disyorkan supaya Pejabat SUK Perumahan mempertimbangkan tindakan seperti berikut: 
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1.3.1. Menyelenggarakan Daftar Utama yang dikemas kini dan lengkap bagi mengukur 

prestasi pemilikan kuota Bumiputera mengikut projek dan daerah Negeri Johor. 

 

1.3.2. Menyemak semula kedudukan sebenar kuota Bumiputera bagi projek-projek lama 

yang masih diiklankan di akhbar. 

 

1.3.3. Menetapkan peraturan yang membolehkan tindakan undang-undang diambil 

terhadap pemaju yang tidak mematuhi syarat jualan dan pelepasan kuota Bumiputera.  

 

1.3.4. Mengkaji semula pengurangan bayaran sumbangan yang tinggi memandangkan 

Kerajaan Negeri telah menetapkan kadar bayaran sebanyak 7.5% atau 50% daripada harga 

diskaun Bumiputera. Selain itu kaedah pegangan bagi pemilikan hartanah yang diterima 

secara in-kind perlu ditetapkan segera. 

 

 

2.  PEJABAT TANAH DAN GALIAN JOHOR  

PEJABAT TANAH DAERAH KOTA TINGGI 

PEJABAT TANAH DAERAH KULAI  

- Pengurusan Pengeluaran Bahan Batuan 

 

2.1. Hasil kutipan royalti daripada pengeluaran dan pengalihan bahan batuan merupakan 

antara penyumbang terbesar kepada hasil pendapatan negeri.  Mengikut Seksyen 5 Kanun 

Tanah Negara (KTN) 1965 bahan batuan bermaksud apa-apa batuan, batu, kelikir, pasir 

biasa, tanah biasa, laterit biasa, tanah gembur, tanah liat biasa, tanah lumpur, tanah rumput, 

gambur, karang dan cengkerang dan apa-apa bahan batuan lain di dalam atau di mana-

mana tanah, dan juga termasuk sebarang batu-bata, kapur, simen atau lain-lain yang 

dihasilkan daripadanya. Semua urusan aktiviti berkaitan pentadbiran tanah diuruskan oleh 

13 buah Pejabat Tanah Daerah (PTD) di Negeri Johor termasuk pengeluaran permit 

pengalihan bahan batuan bagi tujuan kutipan royalti manakala permit dan kutipan royalti bagi 

pengeksportan bahan batuan dilakukan oleh Pejabat Tanah Dan Galian (PTG) Johor. 

Kutipan bagi hasil royalti berkaitan bahan batuan dari tahun 2012 sehingga tahun 2014 

adalah berjumlah RM215.91 juta. 

 

2.2. Pengauditan yang dilaksanakan pada bulan Mac hingga Jun 2015 mendapati 

pengurusan pengeluaran bahan batuan adalah memuaskan daripada segi hasil kutipan dan 

perancangan. Bagaimanapun, berlaku beberapa kelemahan berkaitan pelaksanaan dan 

pemantauan aktiviti pengeluaran bahan batuan. Antara kelemahan yang diperhatikan adalah 

seperti berikut: 

 Syarat kegunaan tanah pertanian belum ditukar kepada perindustrian. 

 Kesan kepada alam sekitar seperti perubahan kepada rejim sungai, pokok ditebang 

tanpa kebenaran dan rizab sungai digunakan sebagai tempat pemproses pasir.  
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 Pemantauan dilaksanakan secara tidak berkala dan pengiraan berat yang dibenarkan 

tidak seragam dengan agensi penguat kuasa. 

 

2.3. Bagi memastikan aktiviti pengeluaran bahan batuan dilaksanakan dengan lebih 

berkesan dan teratur, PTG dan PTD disyorkan supaya mengambil langkah-langkah berikut: 

 

2.3.1. Melaksanakan lawatan ke tapak operasi dengan lebih kerap dengan merekodkan 

maklumat hasil lawatan termasuk keadaan alam sekitar kawasan terlibat sama ada berkala 

atau mengejut bagi memudahkan pemantauan terhadap pengusaha daripada aspek 

pematuhan syarat kelulusan permit dan syarat teknikal yang ditetapkan.   

 

2.3.2. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk pemantauan kesan kepada alam sekitar 

melalui kaedah remote sensing dan geographical information system (GIS) dengan 

kerjasama Agensi Remote Sensing Negara. 

 

2.3.3. Perubahan asas perkiraan bayaran royalti daripada meter padu kepada metrik tan 

perlu dipertimbangkan dengan mengambil kira ketumpatan pasir dan batu kerana ia boleh 

memberi kesan kepada berat dengan muatan yang dibenarkan dalam pelan teknikal 

kenderaan (lori). 

 

 

3.  MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR 

 - Pengurusan Hartanah Wakaf 

 

3.1.  Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 1978/2003, telah menetapkan 

Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua 

harta wakaf yang berada di dalam Negeri Johor. Sehubungan itu, Bahagian Wakaf telah 

diwujudkan di MAINJ bagi mengurus dan menjaga kepentingan hartanah wakaf dan 

memberi kesedaran kepada umat Islam untuk merebut peluang dalam memajukan ekonomi 

Umat Islam.  Selain itu, ia juga bertujuan memberi kefahaman yang jelas kepada masyarakat 

tentang konsep dan amalan wakaf yang sebenar di samping memberi pendedahan kepada 

masyarakat Islam tentang pembangunan hartanah wakaf. Fungsi utama Bahagian Wakaf 

adalah mengurus, mentadbir dan menjaga Kumpulan Wang Wakaf sebagai Pemegang 

Amanah Wakaf dan sebagai pemegang amanah harta-harta yang diwakafkan oleh umat 

Islam untuk tujuan-tujuan tertentu. 

 

3.2.  Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mac hingga Mei 2015 mendapati 

pengurusan hartanah wakaf adalah memuaskan dari segi perekodan hartanah wakaf dan 

Sistem Pengurusan Harta Wakaf yang diwujudkan. Bagaimanapun beberapa kelemahan 

dikenal pasti untuk diberi perhatian selanjutnya seperti berikut:  

 

 Hartanah wakaf tidak mempunyai geran hak milik MAINJ dan kelewatan proses 

mendapatkan geran hak milik tanah wakaf. 
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 Pengurusan sewa tanah dan premis wakaf kurang teratur dan tunggakan sewa 

meningkat.  

 Berlaku pencerobohan tanah wakaf. 

 

3.3.  Bagi meningkatkan pengurusan hartanah wakaf adalah disyorkan Majlis Agama Islam 

Negeri Johor (MAINJ) mengambil tindakan seperti berikut: 

 

3.3.1.  Mengambil tindakan segera memohon suratan hak milik semua tanah wakaf MAINJ. 

 

3.3.2.  Tanah wakaf yang belum dibangunkan diletakkan papan tanda Hak Milik MAINJ 

bagi mengelak pencerobohan.  

 

3.3.3.  Menyediakan prosedur pengurusan sewa hartanah wakaf yang lengkap.  

 

 

4. PIJ HOLDINGS SDN. BHD. 

 -      PIJ Property Development Sdn. Bhd.  

 

4.1. PIJ Property Development Sdn. Bhd. (PPDSB) atau pada awal penubuhannya 

dikenali sebagai Perisind Property Development Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada 14 

November 1994 di bawah Seksyen 16(4) Akta Syarikat 1965. PPDSB adalah sebuah 

subsidiari PIJ Holdings Sdn. Bhd. (PHSB) yang dimiliki sepenuhnya oleh Perbadanan Islam 

Johor (PIJ). Sehingga 31 Disember 2014, modal saham berbayar syarikat berjumlah RM5.21 

juta dan modal yang dibenarkan syarikat adalah berjumlah RM10 juta. Aktiviti utama syarikat 

PPDSB adalah dalam bidang perniagaan pemaju hartanah, perladangan kelapa sawit dan 

pemilikan pelaburan. Objektif penubuhan PPDSB adalah menjadi pemaju hartanah bertaraf 

global dari segi pencapaian kualiti yang terbaik. 

 

4.2. Pengauditan yang dijalankan antara Februari hingga Mei 2015 mendapati prestasi 

kewangan PPDSB bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah baik. Pada tahun 2014, keuntungan 

sebelum cukai PPDSB berjumlah RM10.15 juta dan keuntungan terkumpul PPDSB pada 

akhir tahun 2014 adalah berjumlah RM23.54 juta. Pengurusan pembangunan hartanah dan 

tadbir urus korporat PPDSB adalah memuaskan. Bagaimanapun masih terdapat beberapa 

kelemahan yang perlu ditambah baik. Kelemahan yang ditemui dalam pengurusan aktiviti 

adalah seperti berikut:   

  

 Projek disiapkan dengan tempoh lanjutan masa yang diluluskan. 

 Projek yang telah disiapkan tetapi belum terjual sepenuhnya. 

 Projek telah lama dirancang tetapi belum dibangunkan. 
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4.3. Bagi memastikan objektif penubuhan PIJ Property Development Sdn. Bhd. (PPDSB)  

dapat dicapai sepenuhnya serta PIJ Holdings Sdn. Bhd. (PHB) dan Perbadanan Islam Johor 

sebagai pemegang ekuiti mendapat value for money, adalah disyorkan PPDSB mengambil 

tindakan seperti berikut:   

 

4.3.1. Memastikan projek usaha sama dilaksanakan mengikut perancangan. 

 

4.3.2. Penilaian terhadap syarikat usaha sama dilakukan secara teliti. 

 

4.3.3. Memastikan pulangan kepada Kerajaan melalui projek penswastaan dijelaskan 

mengikut perancangan yang telah dipersetujui. 
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PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI JOHOR  

BAHAGIAN PERUMAHAN  

 

1. PENGURUSAN PERUMAHAN KUOTA BUMIPUTERA 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

1.1.1. Bagi menjaga kepentingan pemilikan hartanah sederhana dan mewah di kalangan 

Bumiputera, Kerajaan Negeri Johor telah menetapkan supaya kuota sebanyak 40% 

diperuntukkan kepada Bumiputera bagi jualan setiap kategori tanah, rumah, kedai dan 

bangunan perdagangan. Tujuan peruntukan kuota Bumiputera ini adalah bagi memberi 

peluang kepada golongan Bumiputera membeli hartanah dengan mendapat keistimewaan 

potongan harga di lokasi yang strategik. Kuota yang diperuntukkan kepada Bumiputera 

kemudiannya dijual dengan harga diskaun sebanyak 15% daripada harga jualan. Mengikut 

Pekeliling Pejabat Tanah Dan Galian Johor, takrif Bumiputera terdiri daripada kaum Melayu, 

Bumiputera Sabah dan Sarawak, India Muslim, Malbari, Arab, Mualaf dan Orang Asli 

Semenanjung. 

 

1.1.2. Kerajaan Negeri telah mewujudkan Unit Bumiputera di Pejabat Setiausaha Kerajaan 

Negeri Johor, Bahagian Perumahan (Pejabat SUK Perumahan) yang 

dipertanggungjawabkan dalam pengurusan kuota Bumiputera di Negeri Johor. Proses 

bermula dengan pendaftaran jualan kuota Bumiputera oleh pemaju bagi setiap projek yang 

akan dibangunkan. Pejabat SUK Perumahan kemudiannya membuat taburan kuota 

Bumiputera sebanyak 40% daripada jumlah pembangunan; menyediakan Perjanjian 

Tambahan antara Kerajaan Negeri dengan pemaju; mengiklankan kuota Bumiputera yang 

perlu dijual dan mengeluarkan surat tawaran kepada pembeli Bumiputera. Bayaran 

perkhidmatan sebanyak RM5,000 dikenakan bagi pendaftaran setiap projek perumahan dan 

RM1,000 dikenakan kepada pemaju bagi unit ke-6 dan seterusnya unit kuota Bumiputera 

yang dijual. Bagi kuota Bumiputera yang tidak terjual, pemaju dibenarkan untuk memohon 

pelepasan setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan membuat permohonan ke 

Pejabat SUK Perumahan sebelum diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan 

Dan Kerajaan Tempatan untuk dilepaskan jualan kepada bukan Bumiputera. Bermula pada 

September 2013, pemaju yang diluluskan pelepasan unit kuota Bumiputera dikehendaki 

membayar kepada Kerajaan Negeri sebanyak 7.5% daripada harga jualan bagi setiap unit 

kuota Bumiputera yang dilepaskan. Bagi tujuan ini, Pejabat SUK Perumahan telah 

mewujudkan Akaun Amanah Bayaran Sumbangan Kuota Bumiputera. Selain itu, Pejabat 

SUK Perumahan juga menyelenggarakan Akaun Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera 

bagi pengurusan kewangan kuota Bumiputera. 

 

1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

  

Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan perumahan kuota 

Bumiputera di Negeri Johor telah diuruskan dengan cekap, berkesan dan mematuhi 

peraturan ditetapkan.  
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1.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan pengurusan perumahan kuota Bumiputera ini meliputi pendaftaran 

pemaju, taburan, jualan dan pelepasan kuota Bumiputera serta pengurusan Akaun Amanah 

Pusingan Perumahan Bumiputera dan Akaun Amanah Bayaran Sumbangan Kuota 

Bumiputera bagi tahun 2012 hingga Mei 2015. Pengauditan dijalankan di Pejabat SUK 

Perumahan. Kaedah pengauditan dilaksanakan dengan menyemak, mengkaji dan 

menganalisis maklumat berasaskan rekod, fail, data dan dokumen berkaitan pengurusan 

kuota Bumiputera. Bagi tujuan pengesahan hak milik kuota Bumiputera, pihak Audit telah 

membuat pengesahan di Pejabat Tanah Dan Galian serta Pejabat Tanah Daerah. Selain itu, 

temu bual dengan pegawai terlibat serta lawatan Audit ke pejabat jualan pemaju dan tapak 

projek turut dilakukan untuk mendapatkan pengesahan. Exit conference bersama Ketua 

Penolong Setiausaha serta lain-lain pegawai kanan Pejabat SUK Perumahan telah diadakan 

pada 20 September 2015. 

 

1.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dilaksanakan antara bulan April hingga Julai 2015 mendapati secara 

umumnya pengurusan perumahan kuota Bumiputera adalah memuaskan dari segi dasar 

penetapan kuota Bumiputera dan syarat pelepasan bagi setiap projek perumahan yang 

dibina. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam aspek pelaksanaan seperti 

berikut: 

 

 Prestasi keseluruhan pemilikan kuota Bumiputera di Negeri Johor tidak dapat 

diukur. 

 Pengurusan pemasaran dan jualan unit kuota Bumiputera kurang memuaskan. 

 Pelepasan unit kuota Bumiputera tidak dibuat mengikut syarat yang ditetapkan 

dan pengurangan bayaran sumbangan kuota Bumiputera adalah tinggi. 

 Akaun Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera dan Akaun Amanah Bayaran 

Sumbangan Kuota Bumiputera tidak mencapai matlamat penubuhan. 

 

1.4.1. Prestasi Kuota Bumiputera  

 

Dasar Kerajaan Negeri menetapkan supaya kuota 40% diperuntukkan kepada Bumiputera 

bagi jualan setiap kategori rumah, kedai dan bangunan perdagangan. Sekiranya rumah 

tersebut tidak dibeli oleh Bumiputera maka pemaju boleh mengemukakan permohonan 

pelepasan untuk menjual lot-lot tersebut kepada bukan Bumiputera dengan memenuhi 

syarat-syarat tertentu. 

 

1.4.1.1. Prestasi Keseluruhan Pemilikan Kuota Bumiputera Di Negeri Johor  

Tidak Dapat Diukur  

 

a. Mengikut laporan senarai projek perumahan di dalam Sistem Putera Pejabat SUK 

Perumahan, sebanyak 9,257 unit kuota Bumiputera telah didaftarkan untuk jualan pada 
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tahun 2012 dan 7,451 unit didaftarkan pada tahun 2013. Manakala pada tahun 2014, 

jumlah pendaftaran unit kuota Bumiputera adalah 7,305 unit. Sehingga bulan Mei 2015 

sebanyak 3,173 unit telah didaftarkan untuk jualan kepada Bumiputera. Pendaftaran 

kuota Bumiputera bagi tahun 2012 hingga Mei 2015 ini melibatkan 159 pemaju meliputi 

872 projek perumahan di seluruh Negeri Johor. Butiran lanjut adalah seperti di  

Jadual 1.1. 

 

Jadual 1.1 
Jumlah Pendaftaran Kuota Bumiputera Di Negeri Johor  

Bagi Tempoh 2012 Hingga Mei 2015 

Tahun Bil. Pemaju Bil. Projek Kuota Bumiputera 

2012 55 307 9,257 

2013 39 247 7,451 

2014 53 255 7,305 

Mei 2015 12 63 3,173 

Jumlah 159 872 27,186 

                 Sumber: Sistem Putera 

 

b. Berdasarkan Jadual 1.1, sebanyak 27,186 unit telah diperuntukkan untuk jualan 

kepada Bumiputera di Negeri Johor antara tahun 2012 hingga Mei 2015. 

Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat mengesahkan sama ada pemilikan hartanah 

40% di kalangan Bumiputera di Negeri Johor tercapai memandangkan Pejabat SUK 

Perumahan tidak mengendalikan Daftar Utama yang merangkumi maklumat 

keseluruhan mengenai pendaftaran, jualan dan pelepasan unit kuota Bumiputera bagi 

setiap projek untuk mengukur prestasi pemilikan kuota Bumiputera. 

 

c. Berdasarkan maklum balas Pejabat SUK Perumahan bertarikh 20 September 

2015, dalam proses membangunkan Sistem Perumahan Johor yang akan diguna 

pakai mulai Januari 2016. Melalui sistem ini semua proses bermula daripada 

taburan, pendaftaran, pengiklanan, jualan dan pelepasan kuota Bumiputera akan 

dibuat secara berkomputer. Pejabat SUK Perumahan akan memantau prestasi 

pemilikan kuota Bumiputera melalui sistem ini setelah diguna pakai. 

 

1.4.1.2. Prestasi Pelepasan Kuota Bumiputera  

 

a. Semakan Audit terhadap sampel 120 fail projek perumahan yang didaftarkan bagi 

jualan kuota Bumiputera mendapati sebanyak 82 projek telah diluluskan untuk 

pelepasan. Berdasarkan rekod, sebanyak 3,414 atau 40% unit telah didaftarkan untuk 

jualan kuota Bumiputera daripada keseluruhan 8,535 unit perumahan dan bangunan 

komersial yang dibina. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,402 atau 70% telah 

dilepaskan kepada pembeli bukan Bumiputera, manakala hanya 1,012 atau 30% dijual 

kepada Bumiputera. Pihak Audit mendapati dasar pemilikan hartanah 40% di kalangan 

Bumiputera bagi 82 projek ini tidak tercapai kerana hanya 12% atau 1,012 orang 

pembeli membeli unit kuota Bumiputera daripada keseluruhan 8,535 unit perumahan 

yang dibina. 
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b. Analisis Audit mendapati hartanah yang paling banyak diluluskan pelepasan adalah 

rumah jenis pangsapuri perkhidmatan iaitu sebanyak 1,327 unit bagi 9 projek dan 

diikuti dengan pelepasan 418 unit rumah kedai/kedai pejabat satu hingga 4 tingkat bagi 

23 projek. Maklumat lanjut mengenai bilangan kuota Bumiputera yang dilepaskan 

berdasarkan jenis hartanah adalah seperti di Carta 1.1. 

 

 
Sumber: Pejabat SUK Perumahan 

 

c. Analisis Audit selanjutnya mendapati harga seunit bagi 1,327 unit pangsapuri 

perkhidmatan kuota Bumiputera yang dilepaskan adalah antara RM0.13 juta hingga 

RM4.07 juta. Manakala harga seunit bagi 418 unit rumah kedai/kedai pejabat  

satu hingga 4 tingkat yang telah dilepaskan adalah antara RM0.20 juta hingga   

RM3.20 juta. Maklumat lanjut berkenaan bilangan unit kuota Bumiputera yang 

dilepaskan mengikut jenis dan harga hartanah adalah seperti di Jadual 1.2. 

 

Jadual 1.2 
Bilangan Unit Kuota Bumiputera Yang Dilepaskan Mengikut Jenis Dan Harga Hartanah 

Bil. Jenis 

Bilangan Unit Dilepaskan 

RM0.10 Juta 
Hingga  

RM0.49 Juta 

RM0.50 Juta 
Hingga 

RM0.99 Juta 

RM1.00 Juta 
Hingga 

RM4.99 Juta 

Melebihi  
RM5 Juta 

Jumlah 
(Unit) 

1 Pangsapuri 
Perkhidmatan 

659 488 180 - 1,327 

2 Kedai Pejabat 1/2/3/4 
Tingkat 

105 151 162 - 418 

3 Rumah Teres 1/2 Tingkat 205 102 2 - 309 

4 Rumah Kluster 2 Tingkat 6 100 36 - 142 

5 Rumah Berbandung 
1/2/2½/3 Tingkat 

34 34 24 - 92 

6 Lot Tanah Industri 2 5 7 35 49 

7 Kilang - - 28 - 28 

8 Kedai Berbandung 3/5 
Tingkat 

- 2 11 - 13 

9 Bengkel 2 Tingkat - 13 - - 13 

10 Rumah Sesebuah 
1/2/2½/3 Tingkat 

4 5 2 - 11 

Jumlah 1,015 900 452 35 2,402 

 Sumber: Pejabat SUK Perumahan 

 1,327  

 418  
 309  

 142  
 92  

 49  
 28  

 13   13   11  

 1

 10

 100

 1,000

 10,000

Carta 1.1 
Bilangan Pelepasan Kuota Bumiputera Berdasarkan Jenis Hartanah 

Pangsapuri/Pangsapuri Perkhidmatan Rumah Kedai & Kedai Pejabat 1/2/3/4 Tingkat
Rumah Teres 1/2 Tingkat Rumah Kluster 2 Tingkat
Rumah Berbandung 1/2/2½/3 Tingkat Lot Perindustrian
Kilang Kedai Berbandung 3/5 Tingkat
Bengkel 2 Tingkat Rumah Sesebuah 1/2/2½/3 Tingkat



LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 3 | 7  

d. Analisis Audit juga mendapati sebanyak 58% atau 48 daripada 82 projek telah 

diluluskan pelepasan 100% bagi kesemua unit kuota Bumiputera yang telah 

diperuntukkan. Pelepasan ini melibatkan 1,214 kuota Bumiputera yang terdiri daripada 

pangsapuri perkhidmatan, rumah teres, rumah berbandung, lot kedai dan lot 

perindustrian. 

 

e. Berdasarkan maklum balas Pejabat SUK Perumahan bertarikh 23 September 

2015, memaklumkan isu pelepasan kuota Bumiputera sering dibangkitkan oleh 

Persatuan Pemaju Perumahan Negeri Johor (REHDA). Antara perkara yang 

dibangkitkan adalah Kerajaan mengambil masa yang agak lama untuk pelepasan 

kuota Bumiputera dan mengakibatkan pemaju menghadapi masalah kos 

pegangan yang tinggi. Kebiasaannya, pelepasan dibuat bagi hartanah yang 

kurang mendapat sambutan daripada pembeli Bumiputera seperti pangsapuri 

perkhidmatan, kedai serta lot kilang dan industri. 

 

Pada pendapat Audit, dasar penetapan kuota 40% untuk Bumiputera adalah baik 

kerana setiap projek perumahan telah diperuntukkan kuota Bumiputera mengikut 

bilangan pembinaan rumah. Bagaimanapun berdasarkan sampel Audit, dasar yang 

ditetapkan tidak tercapai kerana jumlah pelepasan unit kuota Bumiputera adalah 

tinggi. 

 

1.4.2. Taburan Kuota Bumiputera 

 

Berdasarkan pelan layout yang dikemukakan oleh pemaju, Pejabat SUK Perumahan 

membuat taburan kuota Bumiputera mengikut syarat yang ditetapkan iaitu berhampiran 

dengan masjid/surau; kedudukan yang tidak sibuk; berjauhan dari oxidation pond dan 

kawasan rizab agama seperti kuil dan tokong serta mengambil kira arah matahari terbit dan 

terbenam. Pejabat SUK Perumahan juga memperuntukkan unit kuota Bumiputera secara 

tersebar tetapi berganding rapat dua atau tiga unit supaya penempatan Bumiputera tidak 

terpinggir dan menghindar penempatan unit kuota Bumiputera secara terpinggir di lokasi 

penghujung projek. Semakan Audit mendapati Pejabat SUK Perumahan telah membuat 

taburan kuota Bumiputera mengikut syarat- syarat yang telah ditetapkan. 

 

Pada pendapat Audit, taburan kuota Bumiputera yang telah ditetapkan oleh Pejabat 

SUK Perumahan adalah baik bagi menjamin penempatan kuota Bumiputera tidak 

terpinggir. 

 

1.4.3. Pemasaran Dan Jualan Unit Kuota Bumiputera 

 

Bagi tujuan pemasaran unit kuota Bumiputera, Pejabat SUK Perumahan mengiklankan 

projek perumahan yang telah didaftarkan untuk jualan unit kuota Bumiputera di akhbar 

Utusan Malaysia pada hari Jumaat minggu pertama setiap bulan. Pengiklanan di akhbar ini 

dapat membantu pembeli Bumiputera mengenal pasti unit kuota Bumiputera yang sedia 

untuk dibeli di Negeri Johor. Antara maklumat yang dipaparkan di iklan adalah jenis rumah, 

nama taman, nombor telefon pemaju, harga rumah dan tahun projek siap. Sesebuah projek 
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akan dikeluarkan daripada iklan apabila unit kuota Bumiputera telah habis dijual ataupun 

telah mendapat kelulusan pelepasan. Selain itu, mengikut perenggan 5(b) Perjanjian 

Tambahan di antara pemaju dan Pejabat SUK Perumahan, pemaju dikehendaki 

memaparkan iklan unit kuota Bumiputera yang hendak dijual di premis projek. 

 

1.4.3.1. Iklan Jualan Unit Kuota Bumiputera Di Akhbar Tidak Lengkap, Terlalu 

Ringkas Dan Tidak Kemas Kini 

 

a. Semakan Audit terhadap iklan yang dikeluarkan di akhbar Utusan Malaysia bertarikh  

3 April 2015 mendapati sebanyak 995 projek jualan unit kuota Bumiputera bagi  

10 buah daerah di Negeri Johor telah diiklankan. Pihak Audit mendapati iklan yang 

dikeluarkan oleh Pejabat SUK Perumahan tidak lengkap, terlalu ringkas dan tidak 

dikemaskinikan. Iklan bagi 101 projek tidak disertakan nombor telefon pemaju 

perumahan. Seterusnya, iklan bagi 130 projek tidak dinyatakan nama taman 

perumahan dan hanya terdapat nombor PTD serta nombor lot tanah sahaja.  

Keratan Akhbar 1.1 dan Keratan Akhbar 1.2 menunjukkan keratan iklan jualan unit 

kuota Bumiputera oleh Pejabat SUK Perumahan yang tidak lengkap dan terlalu 

ringkas. 

 

Keratan Akhbar 1.1 
Iklan Oleh Pejabat SUK Perumahan Yang Tidak Lengkap 

   
Sumber: Akhbar Utusan Malaysia 
Tarikh: 3 April 2015 

 

 

Keratan Akhbar 1.2 
Iklan Oleh Pejabat SUK Perumahan Yang Terlalu Ringkas 

   
Sumber: Akhbar Utusan Malaysia 
Tarikh: 3 April 2015 

 

 

Nombor Telefon Pemaju 
Perumahan Tidak Dinyatakan 

  

Nama Taman Perumahan 
Tidak Dinyatakan 
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b. Seterusnya, semakan Audit terhadap senarai projek yang diiklankan di akhbar oleh 

Pejabat SUK Perumahan juga mendapati sebanyak 190 projek yang telah disiapkan 

pada tahun 2008 hingga 2012 masih diiklankan. Pejabat SUK Perumahan tidak 

mengambil tindakan untuk menyemak semula projek tersebut sama ada telah habis 

dijual ataupun telah dilepaskan untuk dikeluarkan daripada iklan. Bagi memastikan 

ketepatan maklumat yang diiklankan di akhbar, pihak Audit telah membuat panggilan 

telefon kepada 19 pemaju perumahan yang diiklankan dan mengesahkan maklumat 

selanjutnya melalui semakan fail projek. Pihak Audit mendapati perkara berikut: 

 

i. Panggilan telefon kepada 14 pemaju perumahan yang diiklankan di akhbar 

menyatakan unit kuota Bumiputera telah habis dijual. Bagaimanapun, semakan fail 

mendapati masih terdapat baki sebanyak 337 unit kuota Bumiputera yang belum 

dijual oleh 11 pemaju.   

ii. Sebanyak 34 unit kuota Bumiputera telah habis dijual dan 3 unit kuota Bumiputera 

telah diluluskan pelepasan bagi 4 pemaju perumahan tetapi jualan bagi projek 

tersebut masih diiklankan.  

iii. 5 pemaju tidak membayar bayaran perkhidmatan berjumlah RM85,000 kepada 

Pejabat SUK Perumahan bagi unit kuota Bumiputera yang telah dijual.  

 

c. Semakan Audit terhadap 85 fail projek mendapati sebanyak 51 pemaju tidak 

menghantar laporan jualan bulanan bagi memaklumkan unit kuota Bumiputera yang 

telah terjual setelah surat tawaran dikeluarkan oleh Pejabat SUK Perumahan. 

Bagaimanapun, laporan jualan hanya dikemukakan semasa permohonan pelepasan 

kuota Bumiputera.  

 

d. Mengikut Pembantu Tadbir di Unit Pemasaran, projek perumahan tidak dikeluarkan 

daripada senarai projek yang diiklankan walaupun unit kuota Bumiputera telah habis 

dijual kerana pemaju perumahan belum menghantar laporan jualan unit kuota 

Bumiputera yang muktamad dan pemaju belum selesai menjelaskan bayaran 

perkhidmatan ke Pejabat SUK Perumahan. Pengiklanan bagi unit kuota Bumiputera 

yang telah habis dijual menyebabkan orang awam mendapat maklumat yang kurang 

tepat di akhbar 

 

e. Berdasarkan maklum balas Pejabat SUK Perumahan bertarikh 20 September 

2015 dan 21 Oktober 2015, memaklumkan iklan yang dikeluarkan di akhbar tidak 

lengkap disebabkan pemaju tidak menyertakan maklumat projek yang lengkap 

semasa pendaftaran projek. Bagaimanapun, mulai tahun 2016 pengiklanan jualan 

unit kuota Bumiputera akan dibuat melalui portal Perumahan Johor. Ini akan 

memudahkan orang awam atau pembeli untuk mendapatkan maklumat unit kuota 

Bumiputera yang sedia untuk dibeli. 
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1.4.3.2.  Tiada Iklan Kuota Bumiputera Di Premis Projek 

  

a. Lawatan Audit telah dibuat ke 25 premis jualan bagi memastikan pemaju perumahan 

mematuhi syarat di perenggan 5(b) Perjanjian Tambahan. Lawatan Audit mendapati 

hanya 10 atau 40% daripada pemaju 25 perumahan telah mengiklankan jualan unit 

kuota Bumiputera di tapak projek, premis jualan atau di brosur. Manakala sebanyak 15 

pemaju perumahan atau 60% daripadanya tidak mengiklankan jualan unit kuota 

Bumiputera sama ada di tapak projek, premis jualan ataupun di brosur. Iklan jualan unit 

kuota Bumiputera di tapak projek dan di brosur adalah seperti di Gambar 1.1. dan 

Gambar 1.2.  

 

Gambar 1.1 
Iklan Jualan Unit Kuota Bumiputera Di Tapak Projek 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kempas, Johor Bahru 
Tarikh: 2 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kempas, Johor Bahru 
Tarikh: 2 Jun 2015 
 

 
Gambar 1.2 

Iklan Jualan Rumah Kuota Bumiputera Dinyatakan  
Di Brosur Yang Dikeluarkan Oleh Pemaju 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Johor Bahru, Johor 
Tarikh: 16 Jun 2015 

 

 

b. Semakan Audit mendapati Pejabat SUK Perumahan tidak pernah membuat 

pemantauan di premis projek bagi memastikan pemaju mengiklankan unit kuota 

Bumiputera yang hendak dijual sebagaimana syarat dalam perjanjian. Kesannya, 

pembeli Bumiputera tidak mengetahui unit kuota Bumiputera yang ditawarkan di projek 

yang sedang dijalankan dan unit kuota Bumiputera tidak terjual. Seterusnya, pemaju 
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akan memohon pelepasan bagi unit tersebut dan kuota Bumiputera semakin 

berkurangan. 

 

c. Berdasarkan maklum balas Pejabat SUK Perumahan bertarikh 20 September 

2015, memaklumkan tidak pernah membuat pemantauan ke premis projek kerana 

kekurangan kakitangan. Pemantauan iklan di premis projek akan dibuat pada 

masa akan datang setelah tambahan perjawatan diperoleh daripada Kerajaan. 

 

Pada pendapat Audit pemasaran dan jualan unit kuota Bumiputera oleh Pejabat SUK 

Perumahan dan syarikat pemaju perumahan adalah kurang memuaskan kerana iklan 

oleh Pejabat SUK Perumahan tidak lengkap, terlalu ringkas dan tidak kemas kini. 

Manakala pemaju perumahan pula tidak mengiklankan unit kuota Bumiputera di tapak 

projek, premis jualan atau di brosur.  

 

1.4.3.3. Jualan Kuota Bumiputera Kepada Bukan Bumiputera Sebelum Pelepasan 

 

a. Semua jualan unit kuota Bumiputera hendaklah melalui Pejabat SUK Perumahan dan 

pemaju perumahan tidak dibenarkan menjual unit kuota Bumiputera tanpa surat 

tawaran dari Pejabat SUK Perumahan. Pemaju juga tidak dibenarkan menjual kuota 

Bumiputera kepada bukan Bumiputera sebelum mendapat kelulusan pelepasan unit 

kuota Bumiputera.  

 

b. Semakan Audit terhadap fail projek mendapati sebuah pemaju perumahan telah 

membuat jualan kuota Bumiputera kepada bukan Bumiputera sebelum pelepasan. 

Pemaju telah mendaftar dengan Pejabat SUK Perumahan pada 10 Oktober 2011 untuk 

jualan 16 lot tanah kosong perindustrian kuota Bumiputera di Nusajaya. Pejabat SUK 

Perumahan telah mengeluarkan surat tawaran kepada 3 buah syarikat Bumiputera 

pada 30 November 2012 dan 5 Februari 2013 untuk jualan 12 lot tanah kosong 

perindustrian kuota Bumiputera pada harga RM2.5 juta hingga RM5.2 juta setiap lot. 

Ketiga-tiga syarikat berkenaan telah membayar deposit 10% daripada harga jualan 

iaitu RM4.91 juta kepada pemaju pada 3 Januari 2013 dan 23 Februari 2013. 

Bagaimanapun, pemaju melalui suratnya bertarikh 28 Februari 2013 ke Pejabat SUK 

Perumahan menyatakan bahawa kesemua 12 lot tanah telah dijual kepada syarikat 

bukan Bumiputera dan telah pun membuat perancangan infrastruktur di tanah 

berkaitan dan memohon ke Pejabat SUK Perumahan untuk membatalkan tawaran 

penjualan kepada syarikat Bumiputera tersebut. Gambar 1.3 adalah berkaitan. Di 

samping itu, pada 4 Mac 2013 pemaju juga memohon untuk membuat pindaan atas 

pelan layout kerana kesemua 12 lot yang telah ditawarkan kepada Bumiputera terlibat 

dalam pindaan. Permohonan pindaan pelan layout telah diluluskan oleh Pejabat SUK 

Perumahan. Bagaimanapun, pemaju telah membatalkan permohonan pindaan pelan 

layout bagi 2 lot iaitu plot 15 dan 16. Seterusnya, pemaju telah memohon pelepasan 4 

unit kuota Bumiputera pada Oktober 2013 (plot 15 dan 16) dan Jan 2014 (plot 34 dan 

35) dan Pejabat SUK Perumahan telah meluluskan permohonan pelepasan tersebut. 
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Gambar 1.3 
Surat Dari Pemaju Projek Yang 
Menyatakan Penjualan Lot Bumiputera 
Kepada Bukan Bumiputera Sebelum 
Kelulusan Pelepasan 
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

 

1.4.4. Pelepasan Unit Kuota Bumiputera  

 

1.4.4.1. Pelepasan Unit Kuota Bumiputera Tidak Dibuat Mengikut Syarat Yang 

 Ditetapkan  

 

Bagi meringankan beban pemaju yang tidak dapat menjual unit kuota Bumiputera, pemaju 

boleh memohon pelepasan bagi unit yang tidak terjual dengan mematuhi syarat yang telah 

ditetapkan oleh Pejabat SUK Perumahan. Syarat pelepasan unit kuota Bumiputera ialah 

permohonan pelepasan dikemukakan oleh pemaju 9 bulan selepas tarikh permit 

iklan/jualan disahkan oleh Pejabat SUK Perumahan atau daripada tarikh Perjanjian 

Tambahan ditandatangani. Perjanjian Tambahan ditandatangani di antara Kerajaan Negeri 

Johor dan pemaju perumahan bagi pemaju menjual unit kuota Bumiputera yang telah 

ditetapkan. Selain itu, pemaju perlu mengiklankan di akhbar Bahasa Melayu sekurang-

kurangnya dua kali dalam jarak satu bulan dan kemajuan pembinaan 50% yang telah 

disahkan oleh arkitek pemaju atau telah mendapat Sijil Layak Menduduki Bangunan. 

Semakan Audit terhadap dokumen pelepasan unit kuota Bumiputera mendapati beberapa 

syarat pelepasan unit kuota Bumiputera tidak dipatuhi tetapi pelepasan unit kuota 

Bumiputera telah diluluskan seperti berikut: 

 

a. Pelepasan Unit Kuota Bumiputera Sebelum Pendaftaran Projek Dan Perjanjian 

Tambahan Ditandatangani 

 

i. Semakan fail mendapati sebanyak 4 pemaju telah diluluskan pelepasan jualan bagi 

181 unit kuota Bumiputera walaupun belum mendaftar projek. Daripada jumlah 

tersebut 3 pemaju tidak mendaftarkan langsung projek manakala satu pemaju 

membuat pendaftaran projek 2 bulan selepas kelulusan pelepasan. Di samping itu, 

sebuah pemaju telah memohon untuk membuat pelepasan 300 unit pangsapuri 

perkhidmatan kuota Bumiputera bagi 3 projek pada bulan Jun 2014 dan hanya 

membuat pendaftaran bagi 3 projek pada bulan Februari dan Mac 2015. Maklumat 

lanjut mengenai pelepasan unit kuota Bumiputera sebelum pendaftaran projek 

adalah seperti di Jadual 1.3. 
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Jadual 1.3 
Pelepasan Unit Kuota Bumiputera Sebelum Pendaftaran Projek 

Bil. Pemaju  Jenis Hartanah 
Unit 

Bumiputera 
Tarikh 

Pendaftaran 

Tarikh 
Permohonan 

Pelepasan 

Tarikh 
Kelulusan 
Pelepasan 

1 Pemaju 1 Rumah Teres  
1 Tingkat 

13 Belum Daftar 02.04.2014 23.04.2014 

2 Pemaju 2 Pangsapuri 71 Belum Daftar 17.04.2014 10.12.2014 

3 Pemaju 3 Kedai 2 Tingkat 5 Belum Daftar 10.09.2013 11.06.2014 

Rumah Teres  
1 Tingkat 

8 

4 Pemaju 4 Pangsapuri 
Perkhidmatan 

84 03.11.2014 TM 10.09.2014 

Jumlah 181  

5 Pemaju 5 Pangsapuri 
Perkhidmatan 

117 26.03.2015 04.06.2014  
 

TM 

6 Pangsapuri 
Perkhidmatan 

109 10.02.2015 04.06.2014  
 

TM 

7 Pangsapuri 
Perkhidmatan 

74 26.03.2015 04.06.2014  
 

TM 

Jumlah 300  

Jumlah Keseluruhan 481  

Sumber: Pejabat SUK Perumahan 
TM: Tiada Maklumat 

 
ii. Manakala, sebanyak 4 pemaju telah diluluskan pelepasan sebanyak 270 unit kuota 

Bumiputera walaupun tidak menandatangani Perjanjian Tambahan bagi jualan unit 

kuota Bumiputera seperti di Jadual 1.4.  

 
Jadual 1.4 

Pelepasan Unit Kuota Bumiputera Walaupun Tidak Menandatangani Perjanjian Tambahan 

Bil. Pemaju  Jenis Hartanah 
Unit 

Bumiputera 

Tarikh 
Perjanjian 
Tambahan 

Tarikh 
Permohonan 

Pelepasan 

Tarikh 
Kelulusan 
Pelepasan 

1 Pemaju 1 Pangsapuri 
Perkhidmatan 

84 - TM 10.09.2014 

2 Pemaju 2 Rumah Teres/ 
Rumah Berbandung 

10 - 08.07.2013 22.01.2014 

3 Pemaju 3 Lot Perindustrian 5 - 11.11.2014 23.11.2014 

4 Pemaju 4 Pangsapuri 
Perkhidmatan 

171 - 13.01.2015 18.02.2015 

Jumlah 270  

    Sumber: Pejabat SUK Perumahan 
    TM: Tiada Maklumat 

 
iii. Didapati juga sebuah pemaju perumahan telah diluluskan pelepasan 521 unit 

pangsapuri perkhidmatan kuota Bumiputera pada 13 Ogos 2014 walaupun belum 

menandatangani Perjanjian Tambahan jualan unit kuota Bumiputera. Perjanjian 

hanya ditandatangani 7 bulan selepas kelulusan pelepasan iaitu pada  

3 Mac 2015. Perjanjian yang ditandatangani selepas kelulusan pelepasan 

menyebabkan pemaju tidak terikat dengan perjanjian yang ditandatangani 

memandangkan kelulusan pelepasan telah diperoleh terlebih dahulu. 

    

iv. Tindakan Pejabat SUK Perumahan meluluskan pelepasan jualan unit kuota 

Bumiputera kepada bukan Bumiputera sebelum pemaju mendaftarkan projek dan 

menandatangani Perjanjian Tambahan bukan sahaja tidak mematuhi peraturan 
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bahkan menyekat peluang Bumiputera untuk membeli kuota Bumiputera yang 

dipasarkan.    

 

b. Kelulusan Pelepasan Kurang 9 Bulan Dari Tarikh Menandatangani Perjanjian 

Tambahan 

 

i. Semakan Audit mendapati sebanyak 27 pemaju bagi 28 projek perumahan telah 

memohon pelepasan sebanyak 960 unit kuota Bumiputera pelbagai jenis rumah 

dan kedai walaupun Perjanjian Tambahan baharu ditandatangani antara 1 hari 

hingga 8 bulan. Daripada sejumlah 28 projek yang memohon pelepasan, 15 projek 

atau 54% telah diluluskan pelepasan bagi 520 unit kuota Bumiputera dalam tempoh 

20 hari hingga 8 bulan daripada tarikh menandatangani Perjanjian Tambahan 

seperti di Jadual 1.5. Perkara ini disebabkan Pejabat SUK Perumahan mengambil 

kira alasan pemaju seperti masalah kewangan dan kurang mendapat sambutan 

daripada pembeli Bumiputera.  

 

Jadual 1.5 
Pelepasan Diluluskan Kurang Dari 9 Bulan Dari Tarikh Menandatangani Perjanjian 

Bilangan 
Tempoh (Bulan) Jumlah 

Projek < 3 4 - 6 7 - 8 

Projek Perumahan 3 3 9 15 
               Sumber: Pejabat SUK Perumahan 

 

ii. Semakan Audit ke atas fail projek mendapati sebuah pemaju perumahan telah 

memohon pelepasan bagi 25 unit rumah kluster 2 tingkat dan 100 unit rumah 

berkembar 2 tingkat yang berharga antara RM0.65 juta hingga RM1.26 juta pada 6 

Mac 2014 iaitu pada tarikh yang sama pemaju mendaftar projek dan 

menandatangani Perjanjian Tambahan. Permohonan pelepasan ini kemudiannya 

telah diluluskan dalam tempoh 20 hari iaitu pada 26 Mac 2014 walaupun pemaju 

tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Semakan Audit terhadap fail projek 

mendapati sambutan pembeli Bumiputera bagi projek ini amat menggalakkan 

kerana terdapat 31 borang permohonan membeli kuota Bumiputera telah diterima 

antara 8 April hingga 3 Jun 2014 dan surat tawaran telah dikeluarkan oleh Pejabat 

SUK Perumahan antara 7 Mei hingga 18 September 2014. Seterusnya, pada 13 

Ogos 2014 Pejabat SUK Perumahan telah menarik balik kelulusan pelepasan bagi 

48 unit kuota Bumiputera supaya boleh ditawarkan kepada pembeli Bumiputera. 

Bagaimanapun, pemaju melalui surat bertarikh 11 September 2014 memaklumkan 

semua unit tersebut telah dijual kepada bukan Bumiputera. Kelulusan pelepasan 

unit kuota Bumiputera dalam tempoh yang singkat ini menyebabkan Bumiputera 

tidak berpeluang untuk membeli kuota Bumiputera yang dipasarkan. 

 

c. Pemaju Tidak Mengiklankan Unit Kuota Bumiputera Di Akhbar/Pengiklanan Tidak 

Lengkap  

     

i. Semakan Audit terhadap 41 fail projek yang terlibat dengan permohonan 

pelepasan kuota Bumiputera dan diluluskan oleh Pejabat SUK Perumahan 

mendapati hanya 7 projek telah diiklankan dengan lengkap dan mengikut syarat 
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yang ditetapkan. Manakala pengiklanan bagi 34 projek lain tidak dilaksanakan 

mengikut peraturan sebagaimana berikut: 

 

 Sebanyak 18 pemaju bagi 19 projek tidak mengiklankan jualan 2,227 unit 

rumah dan kedai kuota Bumiputera di akhbar seperti yang disyaratkan. 

 Sebanyak 9 pemaju bagi 9 projek tidak mengiklankan dengan lengkap dan 

jelas 225 unit rumah dan kedai kuota Bumiputera yang hendak dijual. Iklan 

yang disiarkan di akhbar tidak menyatakan diskaun 15% kuota Bumiputera 

daripada harga jualan. Selain itu, jenis serta keluasan rumah tidak dinyatakan 

dengan lengkap oleh pemaju dan pemaju juga menggunakan ruang iklan yang 

kecil di akhbar.  

 Sebuah syarikat pemaju tidak mengiklankan di akhbar Bahasa Malaysia bagi 

jualan 9 unit rumah kuota Bumiputera jenis kluster 2 tingkat sebaliknya 

pemaju mengiklankannya di akhbar China Press dan The Star.  

 Sebanyak 2 pemaju bagi 2 projek mengiklankan sekali sahaja 55 unit kedai 

pejabat dan bengkel kuota Bumiputera yang hendak dijual.  

 Sebanyak 3 pemaju bagi 3 projek mengiklankan dua kali kuota Bumiputera 

yang hendak dijual dalam bulan yang sama.  

 

ii. Perkara ini berlaku disebabkan Pejabat SUK Perumahan tidak mengeluarkan 

garis panduan pengiklanan jualan rumah di akhbar kepada pemaju perumahan. 

Kesannya, pemaju mengiklankan jualan kuota Bumiputera di ruang iklan akhbar 

yang terlalu kecil serta maklumat mengenai unit yang hendak dijual tidak lengkap 

dan tidak dapat menarik perhatian pembeli Bumiputera. 

 

iii. Berdasarkan maklum balas Pejabat SUK Perumahan bertarikh 23 

September 2015, akan mensyaratkan pemaju untuk mengiklankan kuota 

Bumiputera di portal Perumahan Johor bermula pada tahun 2016.  

 
 d.  Berdasarkan maklum balas Pejabat SUK Perumahan bertarikh 21 Oktober 2015, 

hampir keseluruhan pelepasan adalah bagi unit pangsapuri perkhidmatan, 

kedai serta kilang yang harganya mahal dan tidak menarik minat pembeli 

Bumiputera. Oleh itu pelepasan diberikan untuk membantu pemaju daripada 

mengalami masalah holding cost yang terlalu tinggi. Bagaimanapun, pelepasan 

tidak diberikan 100% dan dibuat secara berperingkat sekiranya ada pembeli 

Bumiputera yang berminat di kemudian hari. 

 

1.4.4.2. Bayaran Sumbangan Pelepasan Kuota Bumiputera 

 

a. Pada 11 September 2013, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor telah menetapkan 

supaya pemaju membayar sumbangan sebanyak 7.5% daripada harga jualan asal 

bagi setiap jualan unit kuota Bumiputera yang diluluskan untuk dilepaskan kepada 
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bukan Bumiputera. Sejumlah RM26.04 juta dan RM193.95 juta telah diterima pada 

tahun 2013 dan 2014 bagi bayaran sumbangan pelepasan unit kuota Bumiputera. 

 

b. Semakan Audit terhadap 120 fail mendapati 82 pemaju telah diluluskan permohonan 

pelepasan bagi 2,402 unit pelbagai jenis rumah, kedai dan pejabat kuota Bumiputera 

oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Pemaju 

sepatutnya dikenakan bayaran sumbangan 7.5% berjumlah RM158.68 juta. Daripada 

jumlah tersebut sebanyak RM72.59 juta telah dijelaskan oleh pemaju secara tunai,  

RM6.10 juta dibayar secara in-kind dan baki RM10.95 juta masih belum dijelaskan 

oleh 12 pemaju.  

 

c. Daripada jumlah fail pelepasan yang disemak, sebanyak 11 pemaju telah diluluskan 

pengurangan bayaran sumbangan di antara RM30,119 hingga RM5.90 juta atau 50% 

hingga 80.7% daripada jumlah sumbangan yang sepatutnya dibayar bagi setiap 

pemaju. Jumlah keseluruhan pengurangan bayaran sumbangan ialah RM19.62 juta. 

Pejabat SUK Perumahan tidak menetapkan had minimum bagi kadar pengurangan 

dan telah menjadi amalan pemaju perumahan dalam memohon pengurangan 

bayaran sumbangan. Kelulusan pengurangan bayaran sumbangan telah 

menyebabkan kekurangan dalam terimaan Akaun Amanah Sumbangan Bumiputera 

sebagaimana yang sepatutnya diterima. 

 

d. Semakan Audit seterusnya mendapati 3 pemaju yang telah diluluskan pelepasan 

sebelum September 2013 tidak dikenakan bayaran sumbangan. Di samping itu, 

sebuah koperasi perumahan telah dikecualikan daripada bayaran sumbangan 

berjumlah RM321,969.  

 

e. Berdasarkan maklum balas Pejabat SUK Perumahan bertarikh  

20 September 2015 dan 21 Oktober 2015, pelepasan kuota Bumiputera dan 

pengurangan bayaran sumbangan diberikan kepada pemaju walaupun tidak 

mematuhi syarat kerana mengambil kira faktor pemaju yang menyokong dasar 

Kerajaan Negeri dan komited untuk membina rumah mampu milik di kawasan 

perumahan yang dibangunkan. Hal ini selari dengan hasrat Kerajaan Negeri 

untuk menyediakan 46,000 unit rumah mampu milik menjelang tahun 2018.  

 

Pada pendapat Audit, hasrat Kerajaan Negeri untuk menyediakan 46,000 unit rumah 

mampu milik adalah baik bagi membantu rakyat Negeri Johor memiliki rumah. 

Manakala, keputusan Kerajaan supaya pemaju membayar 7.5% bagi setiap pelepasan 

adalah baik memandangkan sebelum ini pelepasan kuota Bumiputera tidak pernah 

dikenakan sebarang bayaran. Bagaimanapun, syarat pelepasan yang telah ditetapkan 

dan kadar bayaran sumbangan hendaklah dipatuhi sebaik mungkin walaupun pemaju 

terlibat membantu Kerajaan dalam pembinaan rumah mampu milik. 
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1.4.4.3. Perjanjian Belum Ditandatangani Bagi Bayaran Sumbangan  

Secara In-Kind  

 

a. Semakan Audit mendapati Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan Dan Kerajaan 

Tempatan pada tahun 2013 dan 2014 telah meluluskan permohonan 6 pemaju 

perumahan bagi pelepasan unit kuota Bumiputera dengan dikenakan bayaran 

sumbangan berjumlah RM40.17 juta. Semakan Audit mendapati di samping bayaran 

tunai berjumlah RM19.58 juta, 5 pemaju telah diluluskan sumbangan dalam bentuk 

hartanah yang sama nilainya dengan hartanah yang dibina oleh pemaju seperti 

pangsapuri perkhidmatan, kedai, pejabat dan kilang. Sebanyak 2 unit kedai pejabat 2 

tingkat, 17 unit pangsapuri perkhidmatan serta 2 unit kilang berbandung bernilai 

RM20.16 juta telah disumbangkan kepada Kerajaan Negeri menggantikan baki 

bayaran sumbangan berjumlah RM15.16 juta. Manakala, satu pemaju telah diluluskan 

bayaran sumbangan berjumlah RM1.05 juta tetapi pembayaran telah dibuat secara  

in-kind iaitu satu unit pejabat bernilai RM1.10 juta. Bagaimanapun, sehingga  

30 Mei 2015, Pejabat SUK Perumahan belum menyediakan perjanjian dengan syarikat 

pemaju perumahan mengenai pemilikan 22 unit hartanah tersebut. Butiran lanjut 

mengenai bayaran sumbangan secara tunai dan in-kind bagi 6 pemaju yang terlibat 

adalah seperti di Jadual 1.6 dan Gambar 1.4 serta Gambar 1.5.   

 
Jadual 1.6 

Bayaran Sumbangan Secara Tunai Dan In-Kind 

 Sumber: Pejabat SUK Perumahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil. Pemaju 
Tarikh 

Kelulusan  

Sumbangan 
Dikenakan  

Cara Bayaran Oleh Pemaju 

Tunai 
In-Kind 

Jenis Hartanah 
Nilai 

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) 

1 Pemaju 1 
Oktober 

2013 
7.00 3.04 

5 Unit Pangsapuri 
Perkhidmatan (Gambar 1.4) 

3.96 

2 Pemaju 2 15.11.2013 12.00 6.39 
6 Unit Pangsapuri 
Perkhidmatan (Gambar 1.5) 

6.10 

3 Pemaju 3 19.03.2014 12.00 6.12 
2 Unit Kilang Berbandung/ 
2 Unit Pangsapuri 
Perkhidmatan 

5.88 

4 Pemaju 4 23.10.2013 7.00 4.00 
4 Unit Pangsapuri 
Perkhidmatan 

3.00 

5 Pemaju 5 23.07.2014 1.12 0.03 
2 Unit Kedai Pejabat  
2 Tingkat 

1.22 

6 Pemaju 6 20.08.2014 1.05 - 1 Unit Pejabat 1.10 

Jumlah 40.17 19.58 Jumlah 21.26 
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Gambar 1.4 
Bayaran Pelepasan Secara In-kind   

Gambar 1.5 
Bayaran Pelepasan Secara In-kind   

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Johor Bahru, Johor 
Tarikh: 2 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Johor Bahru, Johor 
Tarikh: 2 Jun 2015 

 

b. Mengikut pegawai yang bertanggungjawab, draf surat perjanjian di antara Kerajaan 

Negeri dan pemaju sedang dalam proses semakan di Pejabat Penasihat Undang-

undang. Kelewatan menandatangani perjanjian dan pendaftaran hak milik 

menyebabkan Kerajaan Negeri tiada hak untuk menjalankan aktiviti bagi menjana 

pendapatan seperti penjualan semula atau penyewaan terhadap hartanah tersebut.   

  

c. Berdasarkan maklum balas Pejabat SUK Perumahan bertarikh 20 September 2015, 

Pejabat SUK Perumahan sedang menyediakan kertas kerja kepada Jawatankuasa 

Perumahan berkaitan kaedah pegangan hartanah yang diperoleh secara in-kind.  

 

Pada pendapat Audit, Pejabat SUK Perumahan perlu mengambil tindakan segera 

untuk menandatangani perjanjian terhadap sumbangan hartanah oleh pemaju bagi 

memastikan pendaftaran hak milik dilaksanakan bagi memelihara kepentingan 

Kerajaan Negeri. Selain itu, Pejabat SUK Perumahan juga perlu mengenal pasti kaedah 

pegangan bagi hartanah yang diperoleh secara in-kind sama ada untuk dijual semula 

ataupun dijadikan sebagai aset Kerajaan. 

 

1.4.5. Pengurusan Akaun Amanah  

 

1.4.5.1. Pejabat SUK Perumahan telah mengendalikan 2 Akaun Amanah iaitu Akaun 

Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera dan Akaun Amanah Sumbangan Kuota 

Bumiputera bagi menguruskan segala terimaan dan perbelanjaan bagi pengurusan 

perumahan kuota Bumiputera. Baki kedua-dua Akaun Amanah pada tahun 2012 hingga 

2014 adalah seperti di Jadual 1.7. 
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Jadual 1.7 
Baki Akaun Amanah Bagi Pengurusan Perumahan Kuota Bumiputera 

Akaun Amanah 
Baki Pada Tahun (RM Juta) 

2012 2013 2014 

Pusingan Perumahan Bumiputera 

Baki Awal Tahun  25.46 25.58 19.52 

Terimaan 3.55 3.34 4.06 

Perbelanjaan 3.42 9.40 0.58 

Baki Akhir Tahun 25.59 19.52 23.00 

Sumbangan Kuota Bumiputera 

Baki Awal Tahun 1.54 1.56 27.60 

Terimaan 0.02 26.04 193.95 

Perbelanjaan - - 55.00 

Baki Akhir Tahun 1.56 27.60 166.55 

 Sumber: Pejabat SUK Perumahan 

 

a. Akaun Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera 

 

Akaun Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera ditubuhkan pada tahun 1994 

dengan tujuan untuk memberi perkhidmatan dalam mengendalikan penjualan unit 

hartanah kuota Bumiputera dan juga bagi aktiviti untuk memajukan industri 

perumahan Negeri Johor. Akaun ini dikreditkan dengan bayaran perkhidmatan oleh 

pemaju, hasil jualan setiap unit kuota Bumiputera, pungutan sewaan daripada unit 

Bumiputera yang dipegang dan terimaan lain yang dibenarkan oleh Kerajaan Negeri. 

Wang dalam akaun ini boleh digunakan bagi tujuan pembelian unit kuota Bumiputera 

yang tidak dapat dijual kepada Bumiputera dalam tempoh 12 bulan, perbelanjaan 

pentadbiran seperti bayaran iklan dan brosur serta promosi jualan untuk menjual unit 

kuota Bumiputera dan perbelanjaan lain yang dibenarkan oleh Kerajaan Negeri. Baki 

Akaun Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera pada 31 Disember 2014 adalah 

berjumlah RM23 juta. Semakan Audit mendapati beberapa kelemahan dalam 

pengurusan Akaun Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera seperti berikut: 

 

i. Perbelanjaan Lain Menggunakan Wang Akaun Amanah Pusingan 

Perumahan Bumiputera  

 

 Semakan Audit mendapati semenjak Akaun Amanah Pusingan Perumahan 

Bumiputera ditubuhkan, Pejabat SUK Perumahan hanya membeli satu unit 

kuota Bumiputera yang tidak dapat dijual iaitu sebuah kedai pejabat 3 

tingkat di Bandar Baru Bukit Gambir bernilai RM483,480 pada tahun 2008 

menggunakan Akaun Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera.    

Gambar 1.6 menunjukkan kedai pejabat 3 tingkat yang dibeli menggunakan 

Akaun Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera.  
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Gambar 1.6 
Kedai Pejabat 3 Tingkat Yang Dibeli 
Menggunakan Wang Amanah 
Pusingan Perumahan Bumiputera 

 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bandar Baru Bukit Gambir, Tangkak 
Tarikh: 15 Jun 2015 

 

 

 Semakan Audit juga mendapati sejumlah RM16.37 juta telah diluluskan dan 

dibelanjakan menggunakan Akaun Amanah Pusingan Perumahan 

Bumiputera bagi aktiviti selain daripada perbelanjaan pengurusan 

perumahan Bumiputera. Pada tahun 2001 dan 2002 sejumlah RM4.97 juta 

telah dibelanjakan bagi pembelian Rumah Pangsa Kangkar Pulai dan 

Rumah Pangsa Taman Cendana Pasir Gudang. Manakala, pada tahun 

2012 hingga 2014 sebanyak RM11.40 juta telah dibelanjakan bagi 

pembelian Rumah Pangsa Taman Impian Emas dan pembaikan Pangsapuri 

Bukit Saujana serta Rumah Pangsa Desa Mutiara, Kangkar Pulai dan lain-

lain perbelanjaan seperti di Jadual 1.8. Di samping itu, sebanyak RM5,000 

sebulan telah dibelanjakan bagi sewa ruang pejabat di Bangunan Angsana 

setiap tahun sehingga tahun 2014. Gambar 1.7 menunjukkan Rumah 

Pangsa Taman Impian Emas yang dibeli menggunakan wang Akaun 

Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera. 

 

Jadual 1.8 
Perbelanjaan Menggunakan Wang Amanah  

Pusingan Perumahan Bumiputera Pada Tahun 2012 hingga 2014 

Bil. Butiran Perbelanjaan 
Jumlah  

(RM Juta) 

1 Pembelian 269 Unit Rumah Pangsa Taman Impian Emas 9.10 

2 Pembaikan Dan Menaik Taraf Pangsapuri Bukit Saujana 1.09 

3 Pembaikan Bumbung, Mendawai Dan Mengecat Taman Desa Mutiara 1.07 

4 Penyelenggaraan Rumah Pangsa Kangkar Pulai  0.02 

5 Pembelian Honda CRV 0.12 

Jumlah 11.40 

Sumber: Pejabat SUK Perumahan 

                                                               

 

Gambar 1.7 
Rumah Pangsa Taman Impian Emas 
Yang Dibeli Menggunakan Wang 
Amanah Pusingan Perumahan 
Bumiputera 

 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 

Lokasi: Taman Impian Emas, Johor Bahru  
Tarikh: 15 Jun 2015 
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 Berdasarkan maklum balas Pejabat SUK Perumahan bertarikh 23 

September 2015, memaklumkan bagi tahun 2015 pejabat telah 

diluluskan pembelian 11 unit kedai pejabat di Mutiara Rini yang 

dianggarkan bernilai RM10 juta. Kedai tersebut dalam proses 

pembelian dan akan ditawarkan kepada usahawan-usahawan 

Bumiputera yang layak di bawah seliaan Perbadanan Usahawan Johor 

Berhad. 

 

ii. Tunggakan Sewa Kedai Pejabat/Rumah Pangsa Dan Tunggakan Sewa Beli 

Rumah Pangsa 
 

 Kedai pejabat 3 tingkat di Bandar Baru Bukit Gambir bernilai RM483,480 

yang dibeli menggunakan Wang Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera 

telah disewakan dengan kadar RM1,500 sebulan. Sehingga Disember 2014, 

jumlah tunggakan sewa bagi kedai pejabat tersebut adalah berjumlah 

RM54,500.  

 

 Semakan lanjut mendapati Rumah Pangsa Taman Impian Emas telah dijual 

secara sewa beli manakala Rumah Pangsa Taman Cendana Pasir Gudang 

dan Rumah Pangsa Kangkar Pulai disewakan oleh Pejabat SUK 

Perumahan. Kesemua hasil dikreditkan semula ke Akaun Amanah Pusingan 

Perumahan Bumiputera. Bagaimanapun sehingga 31 Disember 2014, 

jumlah tunggakan bagi ketiga-tiga rumah pangsa tersebut berjumlah 

RM477,925 seperti di Jadual 1.9. 

 

Jadual 1.9 
Tunggakan Sewa Beli/Sewa Rumah Pangsa Yang Dibeli  

Menggunakan Wang Amanah Pusingan Perumahan Bumiputera 

Bil. Rumah Pangsa 
Jumlah  

Tunggakan  
(RM) 

1 Rumah Pangsa Kangkar Pulai 301,168 
2 Rumah Pangsa Taman Cendana Pasir Gudang 130,100 
3 Rumah Pangsa Taman Impian Emas 46,657 

Jumlah 477,925 

        Sumber: Pejabat SUK Perumahan 
 

 Berdasarkan maklum balas Pejabat SUK Perumahan bertarikh 23 

September 2015, Pejabat SUK Perumahan telah mengeluarkan notis 

tunggakan kepada koperasi untuk mendapatkan tunggakan sewa. 

Berdasarkan maklumat semasa, pihak koperasi berhasrat untuk 

membeli unit kedai tersebut. Manakala, Rumah Pangsa Taman 

Cendana Pasir Gudang dan Rumah Pangsa Kangkar Pulai dalam 

proses untuk ditawarkan jualan kepada penyewa secara sewa beli. 
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b. Akaun Amanah Sumbangan Kuota Bumiputera 

 

i. Akaun Amanah Sumbangan Kuota Bumiputera ditubuhkan pada tahun 1997. 

Mengikut arahan amanah Akaun Amanah Sumbangan Kuota Bumiputera, akaun 

ini hendaklah dikreditkan dengan sumbangan daripada pemaju perumahan 

sebagai bayaran kerana pelepasan unit kuota Bumiputera. Wang dalam akaun ini 

boleh dibelanjakan bagi membiayai pembangunan berfaedah di kawasan taman 

perumahan dan lain-lain perbelanjaan pentadbiran yang diluluskan oleh Pegawai 

Kewangan Negeri Johor dari semasa ke semasa. Baki Akaun Amanah 

Sumbangan Kuota Bumiputera adalah berjumlah RM27.60 juta pada akhir tahun 

2013 dan meningkat sebanyak 503.44% kepada RM166.55 juta pada  

31 Disember 2014. Peningkatan yang begitu ketara ini disebabkan bermula pada 

bulan September 2013, Kerajaan Negeri telah mengenakan bayaran sumbangan 

sebanyak 7.5% daripada harga asal jualan bagi setiap unit kuota Bumiputera 

yang diluluskan pelepasan. 

  

ii. Semakan Audit mendapati bagi tempoh antara tahun 2013 hingga Mei 2015, 

Pejabat SUK Perumahan tidak membuat apa-apa perbelanjaan bagi membiayai 

pembangunan berfaedah di kawasan taman perumahan sebagaimana tujuan 

arahan amanah ditubuhkan. Pada tahun 2014 Kerajaan Negeri telah meluluskan 

sejumlah RM50.00 juta dipindahkan ke Tabung Pinjaman Perumahan Kerajaan 

Negeri bagi tujuan membiayai pinjaman perumahan tanpa faedah kepada 

anggota perkhidmatan awam Kerajaan Negeri dan sejumlah RM5 juta telah 

diluluskan ke Pejabat SUK Kerajaan Tempatan bagi tapak dan pembinaan rumah 

kedai Bumiputera.  

 

iii. Semakan selanjutnya di Pejabat SUK Bahagian Kerajaan Tempatan mendapati 

wang berjumlah RM5.00 juta tersebut tidak dibelanjakan bagi pembinaan rumah 

kedai Bumiputera. Bagaimanapun, wang tersebut telah diluluskan pula untuk 

penubuhan Akaun Amanah Kumpulan Wang Pusat Pembangunan Dan Kegiatan 

Belia di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan. Sehingga 31 Disember 2014, 

sejumlah RM1.95 juta telah dibelanjakan bagi membekal dan memasang 

peralatan untuk Pusat Rekreasi Sukan Dan Komuniti di 13 kawasan parlimen. 

Lawatan Audit pada 15 Jun 2015 ke Pusat Aktiviti Kelab Rekreasi Sukan Dan 

Komuniti Kawasan Tangkak bagi mengesahkan perbelanjaan yang telah dibeli 

melalui Akaun Amanah Kumpulan Wang Pusat Pembangunan Dan Kegiatan 

Belia. Antara pembelian tersebut adalah Gerai Jualan/Kiosk, PA Sistem dan 

Kerusi/Meja sebagaimana di Gambar 1.8 hingga Gambar 1.11. 
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Gambar 1.8 Gambar 1.9 
Gerai Jualan/Kiosk Yang Dibekalkan  

Di Pusat Aktiviti Kelab Rekreasi Sukan Dan Komuniti 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tangkak, Johor 
Tarikh: 15 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tangkak, Johor 
Tarikh: 15 Jun 2015 

 
Gambar 1.10 

 
Gambar 1.11 

PA Sistem Yang Dibekalkan Di Pusat 
Aktiviti Kelab Rekreasi Sukan Dan 

Komuniti 

Kerusi Meja Yang Dibekalkan Di Pusat 
Aktiviti Kelab Rekreasi Sukan Dan 

Komuniti 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tangkak, Johor 
Tarikh: 15 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tangkak, Johor 
Tarikh: 15 Jun 2015 

 

iv. Berdasarkan maklum balas Pejabat SUK Perumahan bertarikh  

23 September 2015, Pejabat SUK Bahagian Kerajaan Tempatan (SUKKT) 

telah menerima peruntukan pada 22 April 2014 bagi tapak dan pembinaan 

rumah kedai Bumiputera. Bagaimanapun, pihak SUKKT telah memohon 

kepada Perbendaharaan Negeri Johor (PNJ) agar peruntukan yang 

diberikan disalurkan ke Pusat Pembangunan Dan Kegiatan Belia Di 

Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor pada 11 Mei 2014 dan 

telah diluluskan oleh PNJ pada 28 Mei 2014. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan perbelanjaan Akaun Amanah Pusingan Perumahan 

Bumiputera dan Akaun Amanah Sumbangan Kuota Bumiputera adalah kurang 

memuaskan kerana tidak dibelanjakan sebagaimana ditetapkan dalam arahan amanah. 

Bagaimanapun, prestasi terimaan Akaun Amanah Sumbangan Kuota Bumiputera pada 

tahun 2014 adalah baik kerana terimaan telah meningkat sebanyak 503.44% kepada 

RM193.95 juta berbanding RM26.04 juta pada tahun 2013. 



24 | LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 3 

1.4.6. Hak Milik Kuota Bumiputera 

 

1.4.6.1. Sekatan Kepentingan Hak Milik Kuota Bumiputera 

 

a. Sekatan kepentingan merupakan batasan atau sekatan ke atas hak-hak tuan tanah 

bertujuan untuk mengawal kepentingan tanah tersebut. Bagi mengekalkan pemilikan 

kuota Bumiputera, kesemua dokumen hak milik bagi kuota Bumiputera hendaklah 

dimasukkan sekatan kepentingan dalam hak milik iaitu “Tanah Yang Terkandung 

Dalam Hak Milik Apabila Bertukar Milik Kepada Seorang Bumiputera Tidak Boleh 

Dijual, Dipajak Atau Dipindah Milik Kepada Bukan Bumiputera Tanpa Persetujuan 

Pihak Berkuasa Negeri”.  

 

b. Semakan Audit terhadap 69 salinan hak milik lot Bumiputera mendapati sebanyak 5 

hak milik yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah Pontian tidak dimasukkan syarat 

kepentingan kuota Bumiputera. Hak milik kuota Bumiputera yang tidak dimasukkan 

sekatan kepentingan menyebabkan hartanah tersebut boleh dipindah milik kepada 

bukan Bumiputera dan pemilikan kuota Bumiputera semakin berkurangan. 

Seterusnya, semakan Audit terhadap 26 hak milik lot Bumiputera yang telah diluluskan 

pelepasan mendapati kesemua hak milik tersebut telah dicatatkan sekatan 

kepentingan bagi Bumiputera sebagaimana peraturan. 

 

c. Berdasarkan maklum balas Pejabat Tanah Pontian bertarikh 11 Oktober 2015, 

Pejabat Tanah Pontian memaklumkan sedang menyemak semula dokumen 

kelulusan taburan lot Bumiputera untuk dimasukkan syarat kepentingan dalam 

hak milik. 

 

1.4.6.2. Hak Milik Individu Kuota Bumiputera Belum Dikeluarkan 

 

a. Sebuah pemaju perumahan telah mendapat kelulusan secara Serah Balik Kurnia 

Semula (SBKS) bagi pembangunan Bandar Baru Tangkak pada bulan Mei 2000. 

Sebanyak 3,593 unit bangunan industri, perdagangan dan kediaman diluluskan untuk 

pembangunan kawasan tersebut. Manakala, kelulusan taburan lot Bumiputera telah 

diluluskan oleh Pejabat SUK Perumahan pada bulan Ogos 2007. Semakan lanjut 

mendapati pada tahun 2011 dan 2012, pemaju telah membuat permohonan pindaan 

pelan dan permohonan bayaran premium secara ansuran. Bayaran premium 

sepenuhnya berjumlah RM673,139 telah dijelaskan pada bulan Julai 2013.   

 

b. Semakan Audit mendapati sebanyak 800 unit rumah telah disiapkan dan diduduki 

seperti di Gambar 1.12. Bagaimanapun, kesemua hak milik individu termasuk lot 

Bumiputera belum dikeluarkan oleh Pejabat Tanah Ledang. Perkara ini disebabkan 

Pejabat Tanah Ledang tidak menghantar Pelan Ukur (PU) ke Jabatan Ukur Dan 

Pemetaan (JUPEM).  Manakala, salinan Pelan Akui (PA) yang telah diluluskan oleh 

JUPEM pada tahun 2012 tidak diterima oleh Pejabat Tanah Ledang. Kesan daripada 

kelewatan pengeluaran hak milik tanah tersebut telah menyebabkan Kerajaan Negeri 

tidak dapat memungut cukai tanah milik individu sejak 2001. Menurut Pegawai Tanah 
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di Pejabat Tanah Ledang, pejabat sedang dalam tindakan memproses pengeluaran 

kesemua hak milik dengan mengemaskinikan nombor lot mengikut Pelan Akui yang 

telah diluluskan oleh JUPEM dan seterusnya akan dihantar ke Pejabat Tanah Dan 

Galian untuk didaftarkan.  

 

 

Gambar 1.12 
Rumah Kuota Bumiputera Yang Telah 
Diduduki Tetapi Masih Tiada Hak Milik 
Individu 
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bandar Baru Tangkak 
Tarikh: 18 Ogos 2015 

 

Pada pendapat Audit pengurusan hak milik kuota Bumiputera adalah kurang 

memuaskan kerana terdapat hak milik individu kuota Bumiputera yang belum 

dikeluarkan walaupun rumah telah terjual dan diduduki. 

 

1.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi menambah baik pelaksanaan pengurusan perumahan kuota Bumiputera, adalah 

disyorkan supaya Pejabat SUK Perumahan mempertimbangkan tindakan seperti berikut: 

 

1.5.1. Menyelenggarakan Daftar Utama yang dikemas kini dan lengkap bagi mengukur 

prestasi pemilikan kuota Bumiputera mengikut projek dan daerah Negeri Johor. 

 

1.5.2. Menyemak semula kedudukan sebenar kuota Bumiputera bagi projek-projek lama 

yang masih diiklankan di akhbar. 

 

1.5.3. Menetapkan peraturan yang membolehkan tindakan undang-undang diambil 

terhadap pemaju yang tidak mematuhi syarat jualan dan pelepasan kuota Bumiputera.  

 

1.5.4. Mengkaji semula pengurangan bayaran sumbangan yang tinggi memandangkan 

Kerajaan Negeri telah menetapkan kadar bayaran sebanyak 7.5% atau 50% daripada harga 

diskaun Bumiputera. Selain itu kaedah pegangan bagi pemilikan hartanah yang diterima 

secara in-kind perlu ditetapkan segera. 
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PEJABAT TANAH DAN GALIAN JOHOR 

PEJABAT TANAH DAERAH KOTA TINGGI 

PEJABAT TANAH DAERAH KULAI 

 

2. PENGURUSAN PENGELUARAN BAHAN BATUAN 

 

2.1. LATAR BELAKANG 

 

2.1.1. Industri pengeluaran bahan batuan merupakan salah satu elemen penting dalam 

pembangunan infrastruktur sesebuah negeri. Pembinaan jalan raya dan bangunan sangat 

bergantung kepada bahan yang berasaskan batuan. Selain itu, hasil kutipan royalti daripada 

pengeluaran dan pengalihan bahan batuan juga merupakan antara penyumbang terbesar 

kepada hasil pendapatan sesebuah negeri.  Mengikut Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 

(KTN) 1965, bahan batuan bermaksud apa-apa batuan, kelikir, pasir biasa, tanah biasa, 

laterit biasa, tanah gembur, tanah liat biasa, tanah lumpur, tanah rumput, gambur, karang 

dan cengkerang dan bahan batuan lain di dalam atau di mana-mana tanah, dan juga 

termasuk sebarang batu-bata, kapur, simen atau lain-lain yang dihasilkan daripadanya.  

 

2.1.2. Semua urusan aktiviti berkaitan pentadbiran tanah diuruskan oleh 13 buah Pejabat 

Tanah Daerah (PTD) di Negeri Johor termasuk pengeluaran permit pengalihan bahan 

batuan bagi tujuan kutipan royalti. Sementara itu, semua permit dan kutipan royalti bagi 

pengeksportan bahan batuan dilakukan oleh Pejabat Tanah Dan Galian (PTG) Johor. 

Kawalan pengurusan aktiviti pengeluaran bahan batuan dilaksanakan berdasarkan Kanun 

Tanah Negara 1965 Pindaan 2009 (Akta 56/1965), Peraturan Tanah Johor dan Pekeliling 

Pengarah Tanah Dan Galian Johor. Kutipan bagi hasil royalti berkaitan bahan batuan dari 

tahun 2012 sehingga 2014 adalah berjumlah RM215.91 juta. Butiran lengkap kutipan royalti 

mengikut tahun adalah seperti di Jadual 2.1. 

 

Jadual 2.1 
Jumlah Kutipan Royalti Permit Galian Dan Bahan Batuan  

Dari Tahun 2012 Sehingga 2014 

2012 2013 2014 
Jumlah 

Keseluruhan 
(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) 

73.42 73.06 69.43 215.91 

Sumber: Perbendaharaan Negeri Johor  

  

2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan pengeluaran bahan batuan 

telah dirancang dan dilaksanakan dengan cekap dan teratur mengikut peraturan serta syarat 

yang ditetapkan. 
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2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

                                                                           

Skop pengauditan ini adalah tertumpu kepada pengurusan pengeluaran bahan batuan 

terutamanya industri batu pejal (kuari) dan pasir sungai bagi tahun 2012 hingga 2014. 

Bagaimanapun, pengauditan juga dilaksanakan bagi tahun terdahulu sekiranya berkaitan. 

Pengauditan telah dilaksanakan di PTG Johor dan 2 PTD iaitu PTD Kota Tinggi dan Kulai. 

PTD tersebut dipilih kerana kepesatan aktiviti pengeluaran bahan batuan dan penyumbang 

terbesar hasil kutipan royalti bahan batuan di Negeri Johor. Semakan Audit dibuat terhadap 

fail dan dokumen seperti fail pengusaha, fail permohonan dan kelulusan permit. Selain itu, 

maklumat mengenai aktiviti pengeluaran bahan batuan serta kuari juga diperoleh dari 

Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) Negeri Johor dan JPS Kota Tinggi. Lawatan ke tapak 

pengeluaran bahan batuan dilaksanakan bersama pegawai dari PTD Kota Tinggi dan Kulai, 

Jabatan Alam Sekitar (JAS) Negeri Johor dan JPS Negeri Johor serta JPS Kota Tinggi untuk 

melihat bagaimana aktiviti dijalankan oleh pengusaha. Temu bual dan perbincangan dengan 

pegawai bertanggungjawab di PTD terlibat dan pengusaha juga dilakukan bagi mendapatkan 

pandangan dan ulasan mereka. Exit Conference bersama Timbalan Pengarah Pejabat 

Tanah Galian Johor, Pentadbir Tanah Daerah Kulai, Penolong Pentadbir Tanah Daerah 

Kulai dan Penolong Pentadbir Tanah Daerah Kota Tinggi telah diadakan pada 6 September 

2015. 

 

2.4. PENEMUAN AUDIT 

Pengauditan yang dilaksanakan pada bulan Mac hingga Jun 2015 mendapati pengurusan  

pengeluaran bahan batuan adalah memuaskan daripada segi hasil kutipan dan 

perancangan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan berkaitan pelaksanaan dan 

pemantauan aktiviti pengeluaran bahan batuan. Antara kelemahan yang diperhatikan adalah 

seperti berikut: 

 

 Syarat kegunaan tanah pertanian belum ditukar kepada perindustrian. 

 Kesan kepada alam sekitar seperti perubahan kepada rejim sungai, pokok ditebang 

tanpa kebenaran dan rizab sungai digunakan sebagai tempat pemproses pasir.  

 Pemantauan dilaksanakan secara tidak berkala dan pengiraan berat yang dibenarkan 

tidak seragam dengan agensi penguat kuasa. 

 

2.4.1. Prestasi Kutipan Royalti Bahan Batuan  

 

2.4.1.1. Pengusaha bahan batuan akan dikenakan bayaran royalti mengikut jenis dan 

kuantiti bahan batuan yang diluluskan untuk dikeluarkan daripada sesuatu kawasan. 

Pembayaran royalti perlu dijelaskan berdasarkan anggaran pengeluaran bahan batuan 

untuk sesuatu tempoh bagi mendapatkan permit pengeluaran/pemindahan. Pihak PTG 

dan PTD akan membuat anggaran kutipan royalti pada setiap tahun bagi menentukan 

anggaran hasil yang akan dikutip. Semakan Audit mendapati kutipan royalti bagi bahan 

batuan di PTD Kota Tinggi dan Kulai meningkat pada setiap tahun di mana peratus 
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peningkatan pada setiap tahun adalah antara 1.1% hingga 16.8%. Peningkatan kutipan 

royalti berlaku setiap tahun disebabkan terdapat permintaan yang menggalakkan 

daripada pembeli terhadap batu pejal berikutan keperluan dalam bidang pembinaan 

seperti di Nusajaya serta Pengerang dan pembinaan jalan. Bagaimanapun, semakan 

Audit mendapati kutipan royalti bagi permit eksport di PTG menurun setiap tahun di mana 

penurunan yang ketara berlaku pada tahun 2014 iaitu sebanyak 27.9% atau berjumlah 

RM9.87 juta berbanding tahun sebelumnya. Bayaran royalti bagi permit eksport di PTG 

berkurangan sejajar dengan penyusutan permintaan bahan batuan terutama batu pejal 

daripada negara luar seperti Singapura disebabkan terdapat persaingan pengeluaran 

daripada negara lain. Jadual 2.2 dan Jadual 2.3 menunjukkan anggaran, kutipan 

sebenar royalti dan kutipan royalti berdasarkan jenis bahan batuan bagi tahun 2012 

hingga 2014. 

 
Jadual 2.2 

Kutipan Royalti Bahan Batuan Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. PTG/ PTD 

2012 2013 2014 

Anggaran 
(RM Juta) 

Sebenar 
(RM Juta) 

% 
A/S 

Anggaran 
(RM Juta) 

Sebenar 
(RM Juta) 

% 
A/S 

% 
P/(P) 

Anggaran 
(RM Juta) 

Sebenar 
(RM Juta) 

% 
A/S 

% 
P/(P) 

1 PTG 22.0 39.37 79.0 22.0 35.40 60.9 (10.1) 31.0 25.53 (17.6) (27.9) 

2 Kota Tinggi 4.50 5.18 15.1 4.50 6.05 34.4 16.8 5.0 6.81 36.2 12.6 

3 Kulai 9.0 13.16 46.2 10.0 13.31 33.1 1.1 10.0 13.78 37.8 3.5 

Jumlah 35.50 57.71 62.6 36.50 54.76 50.0 (5.1) 46.0 46.12 0.3 (15.8) 

Sumber: PTG, PTD Kota Tinggi Dan PTD Kulai 

Nota:  A/S   – Anggaran berbanding sebenar 

   P/(P) – Peningkatan atau penurunan kutipan sebenar berbanding tahun sebelum 

 

Jadual 2.3 
Kutipan Royalti Bahan Batuan Mengikut Jenis Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. 
 

Jenis Bahan 
 Batuan 

2012 2013 2014 

PTG Kota Tinggi Kulai PTG Kota Tinggi Kulai PTG Kota Tinggi Kulai 

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) 

1 Pasir 0 1.71 0.13 0 1.83 0.15 0 2.68 0.11 

2 Pasir Tapisan 0 0.007 0 0 0.006 0 0 0 0 

3 Pasir Sungai 0 0.67 0.007 0 0.57 0.01 0 0.72 0.04 

4 Pasir Silika 2.33 0.38 0 2.22 0.49 0 2.56 0.52 0 

5 Batu Bata 1.93 0.10 0.23 2.16 0.11 0.26 1.77 0.08 0.25 

6 Batu Pejal 33.20 1.41 12.15 29.67 2.39 12.35 19.83 1.86 12.73 

7 Batu Lombong 0 0.008 0 0 0 0 0 0 0 

8 Batu Merah 0 0.001 0 0 0 0 0 0 0 

9 Tanah Merah 0 0.19 0.41 0 0.05 0.31 0 0.27 0.37 

10 Tanah Liat 0 0.21 0 0 0.33 0 0.004 0.37 0 

11 Rumput 1.20 0.04 0.23 1.31 0.04 0.23 1.36 0.04 0.28 

12 Atap Genting 0.71 0 0 0.04 0 0 0.001 0 0 

13 Pasir Laut 0 0.45 0 0 0.23 0 0 0.27 0 

Jumlah 39.37 5.176 13.157 35.4 6.046 13.31 25.525 6.81 13.78 

 Sumber: PTG, PTD Kota Tinggi Dan PTD Kulai 

 



LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 3 | 29  

2.4.1.2 Syarat Kegunaan Tanah Belum Ditukar Daripada Pertanian Kepada 

Perindustrian 

 

a. KTN telah menetapkan tiga kategori kegunaan tanah iaitu pertanian, bangunan dan 

perindustrian. Setiap kegunaan tanah mempunyai syarat nyata dan syarat tetap 

tertakluk kepada kategori tanah tersebut. Antara syarat tetap bagi tanah kategori 

kegunaan perindustrian adalah mendirikan atau menyenggara kilang, bengkel, fondri, 

gudang atau bangunan atau pemasangan lain untuk digunakan atau berkaitan bagi 

maksud seperti perkilangan. Namun bagi pengeluaran bahan batuan di atas tanah 

bermilik, pemilik tanah hanya perlu membuat permohonan permit 4C sebagaimana 

peruntukan seksyen 71(b) KTN. Bagaimanapun, bagi pemilik/pengusaha yang 

melakukan pengeluaran bahan batuan untuk tempoh yang lama disyorkan untuk 

dibuat ubah syarat tanah pertanian kepada perindustrian (kuari). Semakan Audit 

terhadap hak milik bagi 22 buah kawasan operasi kuari yang tertakluk kepada 

perindustrian di Daerah Kulai mendapati 9 daripadanya tidak menukar syarat nyata 

tanah di mana masih berstatus kategori tanah pertanian. Semakan lanjut Audit 

mendapati 9 kuari tersebut telah mula beroperasi seawal tahun 1965 hingga 2011 

dan ini bermakna pengusaha tidak menukar syarat nyata tanah pertanian kepada 

perindustrian bagi tempoh antara 3 hingga 49 tahun. Semakan Audit di PTD Kota 

Tinggi pula mendapati kesemua syarat nyata tanah pertanian telah ditukar kepada 

kategori kegunaan industri berat. 

 

b. Hak milik yang mempunyai syarat tetap kategori kegunaan tanah perindustrian 

(industri berat) akan dikenakan cukai yang lebih tinggi berbanding kategori kegunaan 

tanah pertanian. PTD Kulai boleh mengutip hasil cukai yang lebih tinggi daripada 

pemilik tanah yang mendirikan kilang bagi operasi pengkuarian sekiranya syarat 

kegunaan tanah bagi 9 kawasan kuari ditukar daripada kategori pertanian kepada 

perindustrian.  Anggaran kutipan hasil yang seharusnya dapat dikutip bagi tempoh 

tersebut adalah berjumlah RM14.69 juta. Butiran lengkap adalah seperti di        

Jadual 2.4. 
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Jadual 2.4 
Perbezaan Kutipan Hasil Bagi Tanah Pertanian Yang Belum Ditukar Kepada  

Tanah Perindustrian Dari Tahun 1965 Hingga 2014 

No. Hak Milik 
Luas  

Tahun 
Mula 

Operasi 

Syarat 
Nyata 

Cukai 
Tanah 

Pertanian 
Setahun 

Cukai 
Tanah 

Industri 
Setahun 

Tempoh 

Perbezaan 
Hasil 

Terkurang 
Kutip 

(Hektar) (RM) (RM) (Tahun) (RM Juta) 

1. Sri Pulai Granite Quarry Sdn. Bhd. 

GM 485 
GM 486 
GM 487 
GM 488 

Lot 2693 
Lot 2694 
Lot 2695 
Lot 2696 

1.76 
2.52 
3.19 
2.03 

1979 Tanaman 
getah 

60 
90 

120 
90 

3,696* 
5,292* 
6,699* 
4,263* 

35 
35 
35 
35 

0.13 
0.18 
0.23 
0.15 

2. Malaysian Rock Product Sdn. Bhd. 

HSM 720 MLO 23 3.85 1991 Tanaman 
getah 

120 8,085* 23 0.18 

3. Profitlite Holding Sdn. Bhd. 

HSD 34080  
Lot 6610 

149.57 1992 Tanaman 
koko 

13,500 314,097* 22 6.61 

4. Kim Seng Quarry Co (1965) Sdn. Bhd. 

GM 469 
GM 472 
GM 473 

Lot 2726 
Lot 2730 
Lot 2732 

2.33 
2.15 
2.75 

1965 Tanaman 
kelapa 
sawit 

105 
105 
105 

4,893* 
4,515* 
5,775* 

49 
49 
49 

0.23 
0.22 
0.28 

5. C.I Quarrying & Marketing Sdn. Bhd. 

GM 89 
GM 90 
GM 91 
GM 92 
GM 93 
GM 94 
GM 95 
GM 54 
GM 55 

Lot 2784 
Lot 2785 
Lot 2786 
Lot 2788 
Lot 2789 
Lot 2790 
Lot 2791 
Lot 2787 
Lot 2799 

2.24 
2.21 
2.23 
1.97 
1.99 
1.99 
1.97 
3.38 
1.99 

1999 Tanaman 
getah 

90 
90 
90 
60 
60 
60 
60 

120 
60 

4,704* 
4,641* 
4,683* 
4,137* 
4,179* 
4,179* 
4,137* 
7,098* 
4,179* 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

0.07 
0.07 
0.07 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.10 
0.06 

6. Seng Hong Quarry Sdn. Bhd. 

HSD 35717  
PTD 71227 

132.03 2005 Tanaman 
getah/ 
kelapa 
sawit/ 
dusun 

11,970 277,263* 9 2.39 

7. Sun Quarry Sdn. Bhd. 

HSD 35655 
PTD 71221 

 

31.16 1992 Tanaman 
getah/ 
kelapa 
sawit/ 
dusun 

1,440 65,436* 22 1.41 
 

8. Lafarge Aggregates Sdn. Bhd. 

HSD 35655 
PTD 71221 

 

31.16 2011 Tanaman 
getah/ 
kelapa 
sawit/ 
dusun 

1,440 65,436* 3 0.19 

9. Saroma Engineering Sdn. Bhd. 

GRN 237029 
Lot 1227 

41.94 1992 Tiada  2,520 88,074* 22 1.88 

Jumlah 426.41   32,355 895,461 
 

14.69 

Sumber: PTG Dan PTD Kulai 
Nota: * - Cukai tanah dikira berdasarkan kadar cukai tahun semasa, Johor Pemberitahuan Undang-undang 

(J.P.U.) 95 kerana maklumat J.P.U tahun terdahulu tidak diperoleh 

 

c. Maklum balas PTD Kulai bertarikh 10 September 2015, menyatakan 5 daripada 9 

buah tapak kuari telah membuat permohonan ubah syarat antara tahun 2004 

hingga tahun 2011 dan kesemua permohonan tersebut masih dalam tindakan 

untuk perakuan. Manakala 4 buah kuari yang belum membuat permohonan 

akan dimasukkan syarat kelulusan agar permohonan ubah syarat dibuat oleh 

pemilik kuari. Maklum balas PTG bertarikh 13 Oktober 2015, mencadangkan 
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bagi tanah hak milik yang beroperasi untuk kuari dalam tempoh yang lama 

pemilik perlu membuat permohonan ubah syarat tanah agar hasil cukai boleh 

dipertingkatkan. 

 

Pada pendapat Audit, kutipan hasil bagi bahan batuan adalah memuaskan kerana 

meningkat setiap tahun walaupun terdapat penurunan kutipan di PTG pada tahun 2013 

dan 2014 disebabkan penyusutan permintaan daripada negara lain. Bagaimanapun, 

pengurusan ubah syarat tanah di PTD Kulai kurang memuaskan kerana terdapat kuari 

yang telah beroperasi antara 3 hingga 49 tahun masih berstatus kategori tanah 

pertanian.  

 

2.4.2. Kesan Aktiviti Pengeluaran Bahan Batuan Terhadap Alam Sekitar  

 

2.4.2.1. Seksyen 7(1) Enakmen Air (Pindaan) 2014 berkaitan larangan melencongkan 

air dari sungai menyatakan antara lain tiada sesiapa pun dibenarkan mengalihkan sungai 

daripada keadaan asal kecuali yang dibenarkan di bawah peruntukan undang-undang. 

Selain itu, sebarang aktiviti di kawasan berhampiran sungai perlu dilaksanakan 

berdasarkan Manual JPS dan syarat-syarat lain yang ditetapkan supaya kesan hakisan 

dan ketidakstabilan tebing, perubahan rejim dan persekitaran serta halangan aliran air 

dikurangkan. Antara syarat JPS adalah segala pokok dan tumbuhan hendaklah 

dikekalkan dan zon penampan/rizab sungai selebar 20 meter dilarang ceroboh. 

Pengusaha bagi aktiviti pengambilan pasir sungai juga tidak dibenarkan menyekat atau 

mengalih aliran sungai dan anak air yang terdapat di kawasan pengambilan pasir tanpa 

kebenaran JPS. Semakan Audit terhadap aktiviti pengambilan pasir di kawasan sungai di 

Daerah Kota Tinggi mendapati 6 pengusaha telah melanggar syarat yang ditetapkan 

seperti berlaku perubahan rejim sungai dan pokok ditebang tanpa kebenaran JPS serta 

terdapat pengusaha menjalankan aktiviti pengeluaran pasir di atas rizab sungai. Butiran 

kawasan serta sungai yang terlibat adalah seperti di Jadual 2.5 dan penjelasan lengkap 

adalah seperti di bawah.   

 

Jadual 2.5 
Kawasan Yang Terlibat Dengan Aktiviti Pengeluaran Pasir  

Yang Melanggar Syarat Kelulusan 

Bil. No. Hak Milik Lokasi/Mukim 
Luas 

Mula 
Beroperasi 

Sungai Yang 
Terlibat 

(Hektar) (Tahun) 

1 PTD 287, GM 81 Pasir Asam/  
Ulu Sungai Johor 

4.74 2013 Sungai Linggiu 

2 PTD 11324/ Lot 
11512 (PM 2695) 

Sungai Penggeli/ 
Ulu Sungai Johor 

2.02 
2.57 

2013 Sungai Penggeli 

3 PTD 8696 
PTD 8819 

Kuala Sayong/ 
Ulu Sungai Johor 

24.82 
2.04 

2006 Sungai Linggiu 

4 PTD 4411 
PTD 8730 

Sungai Johor/ 
Ulu Sungai Johor 

16.19 
785 MP 

2005 Sungai Johor 

5 PTD 4292 Sungai Johor/ 
Ulu Sungai Johor 

12.95 1992 Sungai Johor 

6 PTD 4182 Sungai Tengkil/ 
Ulu Sungai Johor 

6.40 2005 Sungai Tengkil 

   Sumber: PTD Kota Tinggi 
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2.4.2.2. Perubahan Rejim Sungai 

 

a. PTD 287, Mukim Ulu Sungai Johor, Kota Tinggi 

 

i. Lawatan Audit terhadap aktiviti pengambilan pasir sungai di PTD 287 mendapati 

pengusaha pasir sungai telah menebang dan membersihkan semua pokok dan 

tumbuhan di kawasan rizab Sungai Linggiu tanpa kebenaran JPS. Selain itu, 

pengusaha juga telah mengubah arah aliran Sungai Linggiu agar jajaran sungai 

yang baharu melalui tanah milik pengusaha. Keadaan sungai yang berubah arah 

aliran adalah seperti di Peta 2.1. Semakan Audit mendapati ulasan dari JPS 

Daerah Kota Tinggi bertarikh 18 Mei 2015 tidak menyokong syarikat tersebut 

untuk beroperasi semula dan meminta PTD Kota Tinggi mengambil langkah 

penguatkuasaan bagi memastikan rizab sungai tidak dicerobohi bagi mengambil 

pasir. Selain itu, terdapat beberapa kesalahan yang belum diambil tindakan 

seperti penambakan ban tanah terlalu sedikit di sebelah sungai dan rizab sungai 

berlopak serta bertakung. JPS Daerah Kota Tinggi juga menyatakan Sungai 

Linggiu merupakan laluan bagi intake air di sebelah hilir dan kerosakan sungai 

akan menyebabkan sumber air mentah terjejas. Bagaimanapun, pihak Audit 

mendapati ulasan daripada pegawai PTD Kota Tinggi bertarikh 21 Mei 2015 telah 

menyokong agar permit 4C disambung semula.  

 
Peta 2.1 

Kedudukan Sungai Yang Diubah Arah Aliran 

 
Sumber: JPS Daerah Kota Tinggi 

Lokasi: PTD 287, Mukim Ulu Sungai Johor, Kota Tinggi 

Nota:                             Laluan sungai asal 

                                      Laluan sungai baru 

 

 Kawasan A menunjukkan pengusaha telah menutup aliran asal sungai yang 

berwarna merah dan mengalirkan air sungai ke arah aliran baharu yang 

berwarna biru melalui tanah miliknya. 
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 Kawasan B menunjukkan kawasan rizab sungai yang telah dibersihkan 

semua pokok dan tumbuhan di kawasan tebing. Keadaan tebing semasa 

lawatan Audit adalah seperti di Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. 

 

 Kawasan C adalah tanah milik pengusaha yang telah dikorek bagi 

mengalirkan air sungai yang telah diubah arah aliran. 

 

 Kawasan D adalah jajaran asal sungai yang telah dicerobohi oleh 

pengusaha bagi pengeluaran pasir. 

 

Gambar 2.1 
Sisa Pokok Yang Ditebang Dibiarkan 

Dalam Aliran Asal Sungai 

Gambar 2.2 
Pokok Telah Ditebang Di Kawasan 

Berhampiran Sungai  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 287, Mukim Ulu Sungai Johor, Kota  
             Tinggi 
Tarikh: 3 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 287, Mukim Ulu Sungai Johor, Kota  
             Tinggi 
Tarikh: 3 Jun 2015 

 

ii. Maklum balas PTD Kota Tinggi bertarikh 10 September 2015, menyatakan 

pengusaha dalam tindakan membuat penambahbaikan rizab sungai 

sebagaimana arahan JPS. PTD Kota Tinggi memerlukan ulasan dari JPS 

Negeri Johor sebelum sambungan permohonan permit 4C dibuat.  

 

b. PTD 11324 Dan Lot 11512, Mukim Ulu Sungai Johor, Kota Tinggi 

 

i. Permohonan memperbaharui permit 4C bagi mengeluarkan simpanan stok pasir 

(stockpile) di Lot 11512 telah dibuat oleh pengusaha dan ulasan PTD Kota Tinggi 

pada Oktober 2014 menyatakan masih terdapat stockpile dalam anggaran 2,000 

meter padu yang sedia untuk dikeluarkan. Bagaimanapun, berdasarkan laporan 

PTD Kota Tinggi selanjutnya yang dibuat pada bulan Mac 2015 menunjukkan 

semua stockpile telah dikeluarkan. Sungguhpun demikian, kerja pengeluaran 

pasir masih aktif dilakukan dan longgokan pasir yang dikorek telah diletakkan di 

kawasan yang tidak diluluskan. Penolong pegawai tanah telah mengesyorkan 

semakan semula dibuat bagi memastikan kawasan stockpile yang terkini dibuat 

permohonan baharu dan membatalkan kawasan stockpile yang lama.  

 

ii. Permohonan bagi memperbaharui permit 4C untuk mengeluarkan pasir di PTD 

11324 telah dibuat pada 23 Februari 2014. PTD Kota Tinggi telah memberi 



34 | LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 3 

kelulusan permit 4C bagi mengeluarkan stockpile pada bulan September dan 

berakhir pada bulan Disember 2014 serta pengusaha perlu menjelaskan wang 

amanah berjumlah RM15,000. Semakan Audit mendapati wang amanah tersebut 

telah dijelaskan selepas tamat tempoh permit di mana pembayaran telah 

dijelaskan pada bulan Januari 2015. Semakan Audit terhadap fail pengusaha 

mendapati kedudukan PTD 11324 dan Lot 11512 adalah berdekatan dan 

kawasan terlibat adalah di antara sempadan Daerah Kota Tinggi dan Kluang. 

JPS telah mengeluarkan surat kepada PTD Kota Tinggi bertarikh 27 Mei 2015 

mengesyorkan kerja pengeluaran pasir dihentikan serta-merta kerana berlaku 

pencemaran serta kerosakan tebing dan rizab sungai yang serius. JPS juga 

menyatakan tidak pernah mengeluarkan sebarang ulasan serta sokongan bagi 

kerja pengeluaran pasir di PTD 11324 dan kali terakhir sokongan jabatan untuk 

pengeluaran pasir di Sungai Penggeli adalah pada tahun 2011.  

 

iii. Lawatan Audit di PTD 11324 di Sungai Penggeli mendapati aktiviti pengambilan 

pasir sungai telah menyebabkan berlakunya runtuhan tebing dan pertambahan 

kelebaran sungai seperti di Gambar 2.3. Selain itu, laluan sungai asal juga telah 

ditutup dan aliran sungai telah diubah oleh pengusaha seperti di Gambar 2.4. 

Butiran lengkap pertambahan kelebaran sungai yang diperoleh daripada JPS 

adalah seperti di Jadual 2.6.  

 

Gambar 2.3 
Pertambahan Kelebaran Sungai Akibat 

Aktiviti Pengeluaran Pasir 

Gambar 2.4 
Sungai Asal Ditutup Oleh Pengusaha 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 11324, Mukim Ulu Sungai Johor,  

Kota Tinggi 
Tarikh: 2 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 11324, Mukim Ulu Sungai Johor, 

Kota Tinggi 
Tarikh: 2 Jun 2015 

 
Jadual 2.6 

Kesan Pengeluaran Pasir Di PTD 11324 Terhadap  
Jajaran Asal Sungai Penggeli 

Bil. Lokasi 
Lebar (Meter) 

Asal Semasa Perbezaan 

1 
250 meter dari jambatan Jalan 
Felda Inas 

10 15-20 5-10 

2 
550 meter dari jambatan di 
rumah pam Bandar Tenggara 

10 20-30 10-20 

3 Berhampiran PTD 11161 <15 30-50 15-35 
              Sumber: JPS Negeri Johor 

 



LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 3 | 35  

iv. Berdasarkan maklum balas PTD Kota Tinggi bertarikh 10 September 2015, 

satu mesyuarat bersepadu telah diadakan pada bulan Jun 2015 yang 

dipengerusikan oleh Pengarah Badan Kawal Selia Air Johor (BAKAJ) dan 

dianggotai oleh JPS Negeri Johor dan Daerah Kota Tinggi serta PTD Kota 

Tinggi dan Kluang. Hasil mesyuarat tersebut, pengusaha mengakui 

kesalahan yang dilakukan dan telah bersetuju bagi membuat 

penambahbaikan sebagaimana yang diarahkan. PTD Kota Tinggi masih 

menunggu maklum balas dari JPS untuk pertimbangan kelulusan stockpile 

selanjutnya dan sehingga kini tiada sebarang kelulusan permit 4C 

dikeluarkan kepada pengusaha. 

 

2.4.2.3. Aktiviti Pengambilan Pasir Sungai Dalam Kawasan Rizab Sungai 

 

a. PTD 8696 Dan PTD 8819, Mukim Ulu Sungai Johor, Kota Tinggi 

 

i. Lesen Pendudukan Sementara (LPS) bagi PTD 8696 dan PTD 8819, Mukim Ulu 

Sungai Johor, Kota Tinggi telah diberi kepada pengusaha dari tahun 2006 dan 

akan berakhir pada bulan Disember 2014. PTD Kota Tinggi telah menghantar 

surat ke Jabatan Mineral Dan Geosains, JAS, BAKAJ dan JPS Daerah Kota 

Tinggi bagi mendapatkan pandangan serta ulasan sebelum mengemukakan 

permohonan lanjutan LPS oleh pihak pengusaha kepada PTG. Berdasarkan 

surat JAS Negeri Johor bertarikh 6 Julai 2014, pihaknya tidak menyokong 

permohonan pengusaha bagi melanjutkan LPS kerana tapak yang dimohon 

terletak di hulu takat (had) pengambilan air bagi Loji Rawatan Air Linggiu. Aktiviti 

pengambilan pasir akan menyebabkan kemerosotan kualiti air di takat 

pengambilan air tersebut dalam jangka masa yang panjang serta menjejaskan 

kesihatan pengguna. Permohonan bagi memperbaharui LPS telah dihantar 

kepada PTG pada bulan November 2014 untuk kelulusan Pihak Berkuasa Negeri 

dan sehingga tarikh pengauditan dilaksanakan keputusan untuk penyambungan 

masih belum diterima. Berdasarkan minit Pentadbir Tanah Daerah pada bulan 

November 2014, pengusaha hanya dibenarkan untuk mengeluarkan stockpile 

sahaja sementara menunggu kelulusan daripada Pihak Berkuasa Negeri. 

 

ii. Lawatan Audit terhadap aktiviti pengambilan pasir sungai di PTD 8696 dan    

PTD 8819 pada 20 Mei 2015 mendapati pengusaha masih aktif mengeluarkan 

pasir sungai walaupun kelulusan LPS belum diperoleh daripada PTD Kota Tinggi 

seperti di Gambar 2.5. Selain itu, pengusaha juga mengusahakan pasir sungai 

dan bukannya pasir darat seperti mana permohonan yang dibuat. Semakan Audit 

mendapati terdapat keputusan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) pada 

bulan Mei 2015 mengenai permohonan baru LPS bagi melombong pasir sungai 

dibekukan. LPS sedia ada yang telah diluluskan dan akan tamat pada 

penghujung tahun tidak akan diperbaharui. Bagaimanapun, permohonan 

pengusaha bagi memperbaharui LPS telah diluluskan pada bulan Ogos 2015 

disebabkan permohonan yang dibuat adalah berdasarkan pengeluaran pasir 

darat dan bukan pasir sungai. Pihak Audit juga mendapati pengusaha telah 
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menebang dan membersihkan semua pokok dan tumbuhan di kawasan rizab 

Sungai Linggiu tanpa kebenaran. Keadaan rizab sungai yang telah dibersihkan 

adalah seperti di Gambar 2.6 dan Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.5 
Ponton Penyedut Pasir Beroperasi 

Semasa Lawatan Audit Dilaksanakan 

Gambar 2.6 
Berlaku Runtuhan Pada Zon Penampan 

Yang Dibina Oleh Pengusaha 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 8696 Dan PTD 8819, Mukim Ulu 

Sungai Johor, Kota Tinggi 
Tarikh: 20 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 8696 Dan PTD 8819, Mukim Ulu   

Sungai Johor, Kota Tinggi 
Tarikh: 20 Mei 2015 

 

 

Gambar 2.7 
Pokok Telah Ditebang Di Rizab Sungai 
Dan Kawasan Operasi Terletak Kurang 
Daripada 20 Meter Dari Tebing Sungai  
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 8696 Dan PTD 8819, Mukim Ulu 

Sungai Johor, Kota Tinggi 
Tarikh: 20 Mei 2015 

 

iii. Maklum balas PTD Kota Tinggi bertarikh 15 September 2015,  menyatakan 

keputusan MMK mengenai pembekuan permohonan baru LPS bagi 

perlombongan pasir sungai tidak dimaklumkan dan disalin kepada PTG 

Johor dan PTD Kota Tinggi. PTD Kota Tinggi hanya mengetahui perkara 

tersebut apabila diminta oleh JPS yang meminta penjelasan pengkhususan 

surat yang tidak ditujukan kepada pihak mereka mahupun PTD. Surat 

bertarikh 26 Jun 2015 yang menjelaskan keputusan MMK hanya ditujukan 

kepada UPEN, BAKAJ dan Majlis Daerah Kota Tinggi sahaja.  

 

b. PTD 4411 Dan PTD 8730, Mukim Ulu Sungai Johor, Kota Tinggi 

 

i. Pengusaha di PTD 4411 dan PTD 8730, Mukim Ulu Sungai Johor, Kota Tinggi 

telah mendapat kelulusan LPS daripada MMK pada tahun 2005 bagi tujuan 

mengeluarkan pasir sungai bermula dari tahun 2005 hingga 2014. Semakan 

Audit mendapati beberapa aduan telah diterima oleh PTD Kota Tinggi daripada 

Mesin Penapis Pasir 
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JPS pada tahun 2006, 2009 dan 2010 mengenai aktiviti pengambilan pasir yang 

tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Antara aduan tersebut ialah tebing 

sungai telah rosak dicerobohi, pokok di tebing sungai di tebang dan aktiviti 

pemprosesan pasir dan stockpile terletak kurang daripada 20 meter yang 

disyaratkan dari tebing sungai. Berdasarkan ulasan yang dibuat oleh PTD Kota 

Tinggi bertarikh 28 Oktober 2014, pengusaha masih aktif menjalankan kerja 

pengorekan pasir dan masih terdapat stockpile yang sedia untuk dipindahkan 

malah disyorkan untuk disambung bagi memperbaharui LPS pasir sungai. 

Lawatan Audit mendapati kawasan rizab sungai/zon penampan telah digunakan 

untuk meletakkan mesin penapis pasir dan aktiviti memproses pasir telah 

dilakukan kurang daripada 20 meter dari tebing sungai seperti di Gambar 2.8. 

Selain itu, pokok di tebing sungai juga telah ditebang tanpa kebenaran dari JPS 

seperti di Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.8 
Mesin Penapis Pasir Di Rizab Sungai 

Gambar 2.9 
Pokok Ditebang Di Kawasan Rizab Sungai 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 4411 Dan PTD 8730, Mukim Ulu 

Sungai Johor, Kota Tinggi 
Tarikh: 20 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 4411 Dan PTD 8730, Mukim Ulu 

Sungai Johor, Kota Tinggi 
Tarikh: 20 Mei 2015 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PTD Kota Tinggi bertarikh 10 September 2015, 

pengusaha telah diarahkan oleh PTD pada bulan Jun 2015 untuk berhenti 

operasi dan membuat penambahbaikan bagi pelanggaran syarat. 

Pengusaha telah membuat penambahbaikan dan membuat rayuan kepada 

PTD untuk membuat sambungan permit 4C. Bagaimanapun bagi 

sambungan LPS, PTD berpendapat ulasan terkini dari JPS dan JAS 

diperlukan dan diperakukan semula kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk 

kelulusan. 

 

c. PTD 4292, Mukim Ulu Sungai Johor, Kota Tinggi 

 

i. Pengusaha di PTD 4292 Mukim Ulu Sungai Johor, Kota Tinggi telah mendapat 

kebenaran LPS bagi mengusahakan pasir sungai semenjak tahun 1992. 

Permohonan bagi memperbaharui LPS bagi tahun 2015 telah dibuat oleh 

pengusaha pada 2 Oktober 2014 dan PTD Kota Tinggi menyokong permohonan 

tersebut kerana pengusaha masih aktif dan tiada pelanggaran syarat berlaku. 
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Bagaimanapun, terdapat aduan daripada penduduk kampung serta JPS 

mengenai hakisan tebing yang kritikal, pencemaran sungai akibat kelodak yang 

dibuang terus ke dalam sungai dan stockpile terletak kurang daripada 20 meter 

dari tebing sungai. Lawatan Audit mendapati sampah sarap/hampas daripada 

kerja pencucian pasir diletakkan terlalu hampir dengan sungai dan pokok di 

tebing sungai telah ditebang bagi memudahkan aktiviti pemprosesan pasir 

dilaksanakan seperti di Gambar 2.10 dan Gambar 2.11. Selain itu, maklumat 

yang diperoleh daripada JPS juga menunjukkan terdapat pelanggaran syarat 

seperti aktiviti pengorekan pasir dilakukan di atas rizab sungai, air cucian 

dialirkan terus ke sungai tanpa melalui kolam enapan dan berlaku runtuhan pada 

tebing sungai seperti di Gambar 2.12 hingga Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.10 
Sisa Tapisan Pasir Yang Diletakkan 

Berhampiran Sungai 

Gambar 2.11 
Pokok Telah Ditebang Di Kawasan Rizab 

Sungai 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 4292, Mukim Ulu Sungai Johor, 

Kota Tinggi 
Tarikh: 20 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 4292, Mukim Ulu Sungai Johor, 

Kota Tinggi 
Tarikh: 20 Mei 2015 

 

Gambar 2.12 
Aktiviti Pengorekan Pasir Menggunakan 

Jengkaut Dilakukan Di Atas Rizab 
Sungai 

Gambar 2.13 
Aktiviti Mencuci Pasir Dilakukan Di Atas 
Rizab Sungai Dan Air Cucian Dilepaskan 

Terus Ke Sungai 

  
Sumber: JPS 
Lokasi: PTD 4292, Mukim Ulu Sungai Johor, 

Kota Tinggi 
Tarikh: 8 Jun 2015 

Sumber: JPS 
Lokasi: PTD 4292, Mukim Ulu Sungai Johor, 

Kota Tinggi 
Tarikh: 8 Jun 2015 
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Gambar 2.14 
Tebing Runtuh Akibat Aktiviti 
Pengorekan Pasir Sungai 
 
 
Sumber: JPS 
Lokasi: PTD 4292, Mukim Ulu Sungai Johor, 

Kota Tinggi 
Tarikh: 8 Jun 2015 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PTD Kota Tinggi bertarikh 10 September 2015, 

pengusaha telah diarahkan berhenti pada bulan Jun 2015 akibat daripada 

aduan penduduk melalui JPS Daerah Kota Tinggi. JPS telah meminta 

segala operasi dihentikan dan meminta pengusaha membuat 

penambahbaikan serta memberi laporan tatacara kerja berserta pelan 

juruukur berlesen bagi menunjukkan kedudukan pam, stockpile dan alatan 

lain di kawasan tersebut. PTD Kota Tinggi menunggu ulasan dari JPS untuk 

penyambungan permit 4C pasir sungai bagi kawasan tersebut. 

 

d.  PTD 4182, Mukim Ulu Sungai Johor, Kota Tinggi 

 

i. Seksyen 73, KTN 1965 menyatakan permit untuk memindah dan mengangkut 

bahan batuan tidak boleh dipindah milik atau dialih hak atas sebab kematian. 

Permohonan penyambungan LPS bagi PTD 4182 Mukim Ulu Sungai Johor, Kota 

Tinggi telah dibuat pada tahun 2008 tetapi tidak disokong oleh 3 jabatan teknikal 

iaitu SAJ Holdings Sdn. Bhd. (SAJH), JAS dan JPS. Antara sebab SAJH dan 

JPS tidak menyokong permohonan untuk memperbaharui LPS adalah kerana 

kawasan yang dimohon terletak di kawasan tadahan air Sungai Johor dan perlu 

dikekalkan sebagai zon penampan. PTD Kota Tinggi juga tidak menyokong 

permohonan tersebut disambung memandangkan pemegang LPS asal telah 

meninggal dunia. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati LPS tersebut masih 

diguna pakai dan permohonan bagi memperbaharui LPS telah dibuat dari 

setahun ke setahun dengan menggunakan nama pemegang asal LPS. Selain itu, 

pengusaha yang mengusahakan kawasan tersebut juga masih aktif beroperasi 

mengeluarkan pasir sungai. Lawatan Audit mendapati mesin penyedut pasir 

diletakkan di kawasan rizab sungai/zon penampan dan sampah sarap/hampas 

daripada kerja pencucian pasir diletakkan terlalu hampir dengan sungai seperti di 

Gambar 2.15 dan Gambar 2.16. Keadaan ini tidak mematuhi syarat standard 

yang ditetapkan oleh JPS bagi semua aktiviti pengambilan pasir sungai 

antaranya binaan struktur jenis sementara dan sebagainya hendaklah sekurang-

kurangnya 20 meter dari tebing selain mengambil langkah pencegahan lodakan 

lumpur atau sisa pembersihan daripada masuk ke sungai terlibat.  
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Gambar 2.15 
Mesin Penyedut Pasir Diletak Di Tebing 

Sungai 

Gambar 2.16 
Sampah Sarap Hasil Tapisan Pasir Yang 

Diletakkan Berhampiran Sungai 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 4182, Mukim Ulu Sungai Johor, 

Kota Tinggi 
Tarikh: 2 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 4182, Mukim Ulu Sungai Johor, 

Kota Tinggi 
Tarikh: 2 Jun 2015 

 

ii. Maklum balas PTD Kota Tinggi bertarikh 10 September 2015, menyatakan 

ulasan jabatan teknikal dan arahan pemberhentian operasi akan 

dikeluarkan bagi membolehkan PTD menyemak semula segala butiran 

pengusaha. PTD juga akan membuat semakan semula mengikut Seksyen 

73 dengan mengambil kira peruntukan dalam Seksyen 416 KTN 1995 yang 

mana berkaitan. Selain itu, PTD akan memanggil pengusaha untuk dibuat 

siasatan dan membuat carian di Jabatan Pendaftaran Negara untuk 

pengesahan kematian. 

 
2.4.2.4. Kawasan Persekitaran Kuari Berhabuk 

 

a. Syarat kelulusan Laporan Environment Impact Assessment berkaitan kawalan dan 

pengawasan kualiti udara menetapkan semua punca yang menghasilkan habuk dan 

pencemaran udara hendaklah dilengkapkan dengan sistem kawalan pencemaran 

yang berkesan. Antaranya ialah peralatan yang digunakan seperti primary crusher, 

secondary crusher, tertiary crusher dan semua transfer points hendaklah 

dilengkapkan dengan sistem pancuran air (sprinkler head) yang berkesan. Lawatan 

Audit mendapati sistem pancuran air bagi 3 pengusaha kurang berkesan kerana 

sprinkler head pada peralatan yang digunakan tidak berfungsi seperti di          

Gambar 2.17, Gambar 2.19 dan Gambar 2.21. Sprinkler head yang tidak berfungsi 

telah menyebabkan kawasan persekitaran kuari berhabuk seperti di Gambar 2.18 

dan Gambar 2.20. 
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Gambar 2.17 
Sprinkler Head Tidak Berfungsi 

Gambar 2.18 
Kawasan Persekitaran Kuari Yang 

Berhabuk 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: HSD 69527 Dan PTD 19016 Mukim 

Senai, Kulai 
Tarikh: 1 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: HSD 69527 Dan PTD 19016 Mukim 

Senai, Kulai 
Tarikh: 1 Jun 2015 

 

Gambar 2.19 
Sprinkler Head Tidak Berfungsi 

Gambar 2.20 
Kawasan Persekitaran Kuari Yang 

Berhabuk 

 

 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 3451, Mukim Ulu Sungai Sedili 

Besar, Kota Tinggi 
Tarikh: 18 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 3451, Mukim Ulu Sungai Sedili 

Besar, Kota Tinggi 
Tarikh: 18 Mei 2015 

  

 

Gambar 2.21 
Sprinkler Head Tidak Berfungsi 
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 2726, Lot 2730 Dan Lot 2732, Mukim  
             Kulai, Kulai 
Tarikh: 1 Jun 2015 

 

b. Maklum balas PTD Kulai bertarikh 10 September 2015, menyatakan sistem 

pancuran air bagi mengatasi habuk telah digunakan pada awalnya, 

bagaimanapun terdapat implikasi lain yang berlaku iaitu wujudnya takungan air 

yang telah merosakkan jalan utama. Kaedah penggunaan sprinkler head  telah 
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ditukar dengan kaedah pembersihan habuk oleh pekerja kuari secara berjadual 

iaitu pekerja membersihkan kawasan menggunakan sapu, vacuum dan juga 

semburan angin. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan pengeluaran bahan batuan yang dijalankan di PTD 

Kota Tinggi dan Kulai adalah kurang memuaskan kerana telah menyebabkan berlaku 

hakisan tebing sungai, perubahan kepada arah aliran sungai asal dan persekitaran 

kuari berhabuk. 

 

2.4.3. Tindakan Pemantauan/Penguatkuasaan 

 

Berdasarkan Pekeliling PTG Johor Bilangan 4 Tahun 2005, tindakan penguatkuasaan perlu 

ditingkatkan dengan mewujudkan semula pos pemeriksaan statik di jalan utama laluan 

kenderaan bahan batuan serta menyemak dan menjalankan pemeriksaan jumlah 

pengeluaran bahan batuan di kuari. Perancangan program pemantauan perlu disediakan 

bagi memastikan PTD dapat memantau aktiviti pengeluaran/pemindahan bahan batuan 

secara konsisten dan meliputi seluruh daerah. Semakan Audit mendapati perkara seperti 

berikut: 

 

2.4.3.1. Pemantauan Dilaksanakan Secara Tidak Berkala 

 

a. Semakan Audit di PTD Kulai dan Kota Tinggi mendapati pos pemeriksaan statik tidak 

diwujudkan disebabkan kekurangan kakitangan pegawai penguat kuasa. PTD Kulai 

dan PTD Kota Tinggi masing-masing hanya mempunyai seramai 3 orang dan 2 orang 

pegawai penguat kuasa. Pegawai yang terlibat juga perlu melaksanakan tugasan lain 

seperti menyediakan laporan pelanggaran syarat, laporan permit bahan batuan, 

letupan dan membantu pelukis pelan menyemak pelan dari Jabatan Ukur Dan 

Pemetaan Malaysia (JUPEM).  

 

b. Semakan Audit terhadap program pemantauan di PTD Kota Tinggi mendapati aktiviti 

pemantauan telah dilaksanakan secara berkala bagi tahun 2012 hingga 2014 dan 

laporan serta hasil tindakan pemantauan telah disediakan mengikut hari 

dilaksanakan. Bagaimanapun, aktiviti pemantauan bagi tahun 2013 hanya diperoleh 

dari bulan Januari hingga Mei 2013 sahaja.  

 

c. Semakan Audit di PTD Kulai mendapati aktiviti pemantauan telah dilaksanakan bagi 

tahun 2012 hingga 2014. Bagaimanapun, aktiviti pemantauan yang dilaksanakan 

tidak dilakukan secara berkala iaitu tidak dilakukan pada setiap minggu dan bulan. 

Selain itu, laporan pemantauan juga tidak dikemas kini di mana terdapat ruangan 

yang tidak dilengkapkan seperti tarikh pemantauan dilaksanakan serta jenis tindakan 

yang diambil ke atas pengusaha lori yang membawa muatan melebihi had yang 

ditetapkan.  

 

d. Jadual 2.7 menunjukkan kekerapan pemantauan yang dilaksanakan oleh PTG, PTD 

Kota Tinggi dan Kulai serta bilangan kesalahan membawa keluar bahan batuan tanpa 
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permit. Antara tindakan yang dilaksanakan oleh PTD Kota Tinggi semasa 

pemantauan dijalankan ke atas pengusaha yang membawa lebih muatan adalah 

seperti arahan berpatah balik dan potongan trip. Selain itu, Pentadbir Tanah Daerah 

juga telah membuka kertas siasatan untuk tindakan pegawai undang-undang atas 

kesalahan yang dilakukan di bawah Seksyen 426 (1) KTN 1965 kepada pengusaha 

yang membawa keluar bahan batuan tanpa permit. Bagaimanapun, pihak Audit 

mendapati daripada 10 kertas siasatan yang dibuka di PTD hanya 3 yang diterima 

oleh Bahagian Perundangan, PTG manakala 7 kertas siasatan masih di peringkat 

daerah untuk dilengkapkan susunan siasatan walaupun kes tersebut telah berlaku 

sejak tahun 2012. Walaupun demikian, 3 kertas siasatan yang diterima oleh 

Bahagian Perundangan, PTG juga didapati masih belum ada keputusan yang diambil 

bagi menutup kertas siasatan yang telah dibuka.  

 

Jadual 2.7 
Bilangan Pemantauan Dan Kesalahan Di bawah Seksyen 426 (1) KTN 1965 

 Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. PTG/PTD Bil. Pemantauan 
Bil. Kertas 
Siasatan  

Di Buka PTD 

Bil. Kertas 
Siasatan  

Diterima PTG 

2012 

1 PTG* 18 0 0 

2 Kota Tinggi 152 4 2 

3 Kulai 12 4 1 

Jumlah 182 8 3 

2013 

1 PTG* 21 0 0  

2 Kota Tinggi 54
#
 1 0 

3 Kulai 20 1 0 

Jumlah 95 2 0 

2014 

1 PTG* 24 0 0 

2 Kota Tinggi 246 0 0 

3 Kulai 9 0 0 

Jumlah 279 0 0 

Sumber: PTG, PTD Kota Tinggi Dan Kulai 
Nota:   *   -  Pemantauan yang dilaksanakan oleh PTG di Daerah Kota Tinggi dan Kulai 
   #   -  Pemantauan dilaksanakan dari bulan Januari hingga Mei 2013 

 
2.4.3.2. Berdasarkan maklum balas PTG bertarikh 3 September 2015, kekurangan 

penolong pegawai tanah menyebabkan tindakan pemantauan dan penguatkuasaan 

dilakukan agak terhad. Selain itu, terdapat 2 Unit Kawalan Eksport iaitu di 

Bangunan Sultan Iskandar dan Bangunan Sultan Abu Bakar yang memerlukan 

penolong pegawai tanah serta anggota bertugas secara tetap pada setiap hari. 

Sekiranya terdapat kesalahan daripada segi lebihan muatan, pemotongan ke atas 

trip akan dilakukan dan kupon tambahan akan dikenakan untuk permit eksport. 

PTG juga akan memberi amaran secara bertulis dan penggantungan permit akan 

dilakukan sekiranya kesalahan tersebut dilakukan secara berterusan. 

 

2.4.3.3. Maklum balas PTD Kulai bertarikh 10 September 2015, menyatakan kerja 

pemantauan seperti pemeriksaan permit, pemotongan jumlah trip dan pemeriksaan 

lebihan muatan masih dibuat sebagaimana yang diarahkan. Bagaimanapun, 
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bilangan kakitangan penguatkuasaan yang terhad telah menyebabkan kekurangan 

daripada segi kekerapan pelaksanaan pemantauan.  

 

2.4.3.4. Syarat kelulusan permit 4C antaranya ialah had maksimum muatan tidak boleh 

melebihi berat dengan muatan (BDM/MP) yang ditetapkan dan muatan yang dibawa 

hendaklah tidak melebihi paras ketinggian panel sisi (sideboard) iaitu 0.762 meter yang 

diluluskan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Antara kesan apabila pos 

pemeriksaan statik serta pemantauan tidak dilaksanakan secara berkala adalah seperti 

berikut: 

 

a. Operasi secara bersepadu bersama-sama jabatan berkaitan seperti Suruhanjaya 

Pengangkutan Awam Darat (SPAD) dan JAS telah diadakan pada 25 Mei 2015 di 

sekitar Daerah Johor Bahru dan Kulai. Pemeriksaan bermula pada jam 6 pagi hingga 

2 petang, hasil penguatkuasaan tersebut pihak SPAD telah menahan 25 buah 

kenderaan berat dan 21 buah daripadanya membawa bahan batuan seperti pasir, 

tanah liat dan batu pejal. Kesalahan yang dilakukan oleh kenderaan yang ditahan 

kebanyakannya adalah membawa muatan melebihi paras ketinggian panel sisi dan 

muatan berlebihan. Pihak Audit telah membuat perbandingan bagi 10 daripada 21 

buah kenderaan yang membawa muatan melebihi had yang dibenarkan dan 

mendapati lebihan telah berlaku antara 11.30 hingga 74.85 tan metrik seperti di 

Jadual 2.8, Gambar 2.22 dan Gambar 2.23. 

 
Jadual 2.8 

Kenderaan Yang Membawa Had Muatan Berlebihan 

Bil. Jenis Muatan 
Had Berat 

Dibenarkan 

Berat Muatan 
Sebenar 
Dibawa 

Lebihan 
Muatan 

(Tan Metrik) (Tan Metrik) (Tan Metrik) 

1 Batu pejal 44 86.68 42.68 

2 Batu pejal 27 55.80 28.80 

3 Pasir 27 56.35 29.35 

4 Batu pejal 27 60.15 33.15 

5 Batu pejal 25 50.00 25.00 

6 Tanah 24 35.60 11.60 

7 Batu pejal 24 39.75 15.75 

8 Tanah 24 35.30 11.30 

9 Pasir 27 62.00 35.00 

10 Tanah liat 51 125.85 74.85 
                    Sumber: Lawatan Audit Dan SPAD 
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Gambar 2.22                                                    Gambar 2.23 
Lori Membawa Muatan Berlebihan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kawasan Rehat Dan Rawat Pandan, 

Johor Bahru 
Tarikh: 25 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kawasan Rehat Dan Rawat Pandan, 

Johor Bahru 
Tarikh: 25 Mei 2015 

 

b. Lawatan Audit ke tapak kuari mendapati 5 pengusaha di Daerah Kulai dan Kota 

Tinggi membawa muatan melebihi paras ketinggian panel sisi seperti di Gambar 2.24 

dan Gambar 2.25.  

 

Gambar 2.24                                                     Gambar 2.25 
Lori Membawa Muatan Berlebihan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 2159 Dan PTD 2160, Mukim 

Tanjung Surat, Kota Tinggi 
Tarikh: 19 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PTD 819 Dan PTD 820, Mukim Sedili  
             Kecil, Kota Tinggi 
Tarikh: 18 Mei 2015 

 

c. Lori yang membawa muatan yang berlebihan telah menyebabkan jalan utama rosak 

seperti di Gambar 2.26 dan terdapat juga sisa lebihan batu, pasir serta debu di 

simpang jalan keluar masuk kawasan operasi seperti di Gambar 2.27 dan      

Gambar 2.28.  
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Gambar 2.26 
Jalan Rosak Akibat Bebanan Dan 
Kekerapan Lori Keluar Masuk Ke 

Kawasan Kuari 

Gambar 2.27 
Simpang Jalan Berdebu Dan Berpasir 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Laluan Keluar Masuk Bagi Kuari Di PTD 

2159 Dan PTD 2160, Mukim Tanjung 
Surat, Kota Tinggi 

Tarikh: 19 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Laluan Keluar Masuk Bagi Kuari Di HSD  
             69527 Dan PTD 19016, Mukim Senai,  
             Kulai 
Tarikh: 1 Jun 2015 

 

 

Gambar 2.28 
Sisa Pasir Di Atas Jalan Raya 
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Laluan Keluar Masuk Bagi Kuari Di Lot 

2693, Lot 2694, Lot 2695 Dan Lot 2696, 
Mukim Kulai, Kulai 

Tarikh: 1 Jun 2015 

 

2.4.3.5. Pengiraan Berat Yang Dibenarkan Oleh PTG Tidak Setara Dengan Agensi 

Penguat Kuasa 

 

a. Pekeliling PTG Johor Bilangan 4 Tahun 2005 telah menetapkan kadar muatan lori 

bagi mengangkut bahan batuan untuk tempatan dan eksport berdasarkan panjang 

lori dan jenis bahan batuan. Kadar yang telah ditetapkan oleh PTG adalah 

berdasarkan kepada perkiraan meter padu. Pihak Audit telah membuat perbandingan 

berat dan had muatan bagi permit 4C dan mendapati walaupun kenderaan pembawa 

bahan batuan mematuhi kehendak permit 4C berdasarkan meter padu tetapi semak 

silang dengan berat yang dibenarkan oleh SPAD adalah berlebihan antara 7.74 

hingga 30.80 tan metrik. Butiran lengkap seperti di Jadual 2.9. Selain itu, pengiraan 

ukuran muatan lori yang dibenarkan antara Pejabat Tanah dengan PUSPAKOM 

berbeza dan menimbulkan kekeliruan semasa penguatkuasaan dijalankan. 

Perbezaan muatan lori berdasarkan kiraan meter padu antara PUSPAKOM, PTD dan 

PTG adalah antara 0.58 hingga 27.50 meter padu. Butiran lengkap seperti di    

Jadual 2.10. 

  



LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 3 | 47  

Jadual 2.9 
Perbezaan Kiraan Berdasarkan Meter Padu Dan Tan Metrik 

Bil. 
Bilangan 

Tayar Lori 

Berat 
Dengan 
Muatan 

Berat Tanpa 
Muatan 

Berat Bersih 
Muatan 
(SPAD) 

Berat 
Muatan 
(PTG) 

Perbezaan 

(Tan Metrik) (Tan Metrik) (Tan Metrik) (Tan Metrik)  (Tan Metrik)  

1 10 24 11.50 12.50 20.24 7.74 

2 12 27 16 11 28.38 17.38 

3 14 35 13 22 33.66 11.66 

4 18 39 12.70 26.30 40.26 13.96 

5 22 44 14.26 29.70 60.50 30.80 

6 26 51 16 35 60.50 25.50 

Sumber: PTG Dan PTD Kulai 

 
Jadual 2.10 

Perbezaan Muatan Lori Serta Kiraan Meter Padu Antara PUSPAKOM, PTG Dan PTD 

Bil. 
Bil. 

Tayar 
Lori 

Berat 

Ukuran Badan Lori  
(PUSPAKOM) 

Ukuran Badan Lori 
(PTD) Muatan 

(PTG) Luas Muatan Lantai 
Panjang X Lebar X Tinggi 

Muatan 
Luas Muatan Lantai 

Panjang X Lebar X Tinggi 
Muatan 

(Tan 
Metrik) (Meter Persegi) 

(Meter 
Padu) (Meter Persegi) 

(Meter 
Padu) 

(Meter 
Padu) 

1 10 24 5.78 X 2.45 X 0.762 10.79 5.53 X 2.40 X 0.95 12.61 9.20 

2 12 27 8.56 X 2.45 X 0.762 15.98 7.05 X 2.30 X 0.95 15.40 12.90 

3 14 35 12.30 X 2.45 X 0.762 22.96 9.75 X 2.36 X 0.95 21.86 15.30 

4 18 39 10.06 X 2.40 X 0.762 18.40 11.74 X 2.40 X 0.95 26.77 18.30 

5 22 44 11.60 X 2.35 X 0.762 20.77 10.76 X 2.46 X 1.36 36 27.50 

6 26 51 12.28 X 2.44 X 0.762 22.83 Tiada Maklumat - 27.50 

Sumber: PTG Dan PTD Kulai 

 

b. Maklum balas PTG bertarikh 3 September 2015, menyatakan perbandingan 

berat dan had muatan sukar untuk ditentukan dengan lebih tepat kerana setiap 

bahan batuan mempunyai berat yang berlebihan seperti batu pejal, pasir dan 

tanah. Pengusaha menggunakan pelbagai jenis lori untuk mengangkut bahan 

batuan dan ini menyukarkan penukaran penggunaan sistem metrik 

dilaksanakan dengan kadar segera. Bagaimanapun, pentadbiran tanah sedang 

dalam kajian yang lebih terperinci serta semakan secara teknikal sebelum 

pelaksanaan keseragaman penggunaan metrik tan ke atas pemindahan bahan 

batuan di Negeri Johor. 

 

Pada pendapat Audit, had muatan yang dibenarkan oleh PTG dalam meter padu bagi 

setiap kenderaan adalah berbeza dan tidak setara dengan had berat yang dibenarkan 

mengikut spesifikasi SPAD dan JPJ. 
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2.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan, adalah disyorkan supaya PTG dan PTD 

mempertimbangkan tindakan seperti berikut: 

 

2.5.1. Melaksanakan lawatan ke tapak operasi dengan lebih kerap dengan merekodkan 

maklumat hasil lawatan termasuk keadaan alam sekitar kawasan terlibat sama ada berkala 

atau mengejut bagi memudahkan pemantauan terhadap pengusaha daripada aspek 

pematuhan syarat kelulusan permit dan syarat teknikal yang ditetapkan.   

 

2.5.2. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk pemantauan kesan kepada alam sekitar 

melalui kaedah remote sensing dan Geographical Information System (GIS) dengan 

kerjasama Agensi Remote Sensing Negara. 

 

2.5.3. Perubahan asas perkiraan bayaran royalti daripada meter padu kepada metrik tan 

perlu dipertimbangkan dengan mengambil kira ketumpatan pasir dan batu kerana ia boleh 

memberi kesan kepada berat dengan muatan yang dibenarkan dalam pelan teknikal 

kenderaan (lori). 
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MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR 

 

3. PENGURUSAN HARTANAH WAKAF  

 

3.1.  LATAR BELAKANG 

 

3.1.1.  Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 1978/2003, telah menetapkan 

Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua 

harta wakaf yang berada di dalam Negeri Johor. Sehubungan itu, Bahagian Wakaf telah 

diwujudkan di MAINJ bagi mengurus dan menjaga kepentingan hartanah wakaf dan 

memberi kesedaran kepada umat Islam untuk merebut peluang dalam memajukan ekonomi 

Umat Islam.  Selain itu, ia juga bertanggungjawab memberi kefahaman yang jelas kepada 

masyarakat tentang konsep dan amalan wakaf yang sebenar di samping memberi 

pendedahan kepada masyarakat Islam tentang pembangunan hartanah wakaf. Fungsi 

utama Bahagian Wakaf adalah mengurus, mentadbir dan menjaga Kumpulan Wang Wakaf 

sebagai Pemegang Amanah Wakaf dan sebagai pemegang amanah harta-harta yang 

diwakafkan oleh umat Islam untuk tujuan-tujuan tertentu. 

 

3.1.2.  Hartanah wakaf diperoleh daripada rizab tanah kerajaan dan pemberian harta 

daripada individu atau perbadanan yang bertujuan untuk kebajikan pihak yang ditentukan 

serta masyarakat Islam keseluruhan.  Sehingga 31 Disember 2014, jumlah hartanah wakaf 

meliputi 10 buah daerah di Negeri Johor yang direkodkan oleh Bahagian Wakaf MAINJ 

adalah sebanyak 3,868 tapak dengan keluasan 12,091.80 ekar. Maklumat terperinci 

pecahan tanah wakaf mengikut maksud dan daerah seperti di Jadual 3.1.  

 
Jadual 3.1 

Jumlah Tanah Wakaf Yang Berdaftar Dengan MAINJ Sehingga 31 Disember 2014 

Bil. Daerah Masjid Surau 
Sekolah 
Agama 

Kubur Am 
Masjid 

Dan 
Kubur 

Jumlah 
Tapak 

Jumlah 
Keluasan  

(Ekar) 

1 Johor Bahru 133 341 167 56 86 0 783 1,095.83 

2 Muar 97 245 79 68       63 0 552 494.32 

3 Batu Pahat 144 305 127 140 57 11 784 915.89 

4 Kluang 54 69 47 66 25 0 261 641.00 

5 Pontian 102 139 73 85 27 1 427 595.21 

6 Kota Tinggi 67 64 44 82 24 0 281 593.32 

7 Segamat 56 99 45 43 22 1 266  1,400.44 

8 Mersing 22 18 26 22 27 0 115 5,873.31 

9 Kulai 29 49 24 9 3 0 114 162.32 

10 Ledang 50 100 61 43 30 1 285 320.16 

Jumlah 754 1,429 693 614 364 14 3,868 12,091.80 

  Sumber: MAINJ 
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3.1.3.  Bagi tahun 2012 hingga 2014, MAINJ telah menerima pendapatan sewa, dividen 

dan terimaan lain daripada hartanah wakaf sejumlah RM22.09 juta manakala perbelanjaan 

pengurusan hartanah wakaf sejumlah RM12.84 juta bagi tahun 2012 hingga 2014.  

 

3.2.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan ini adalah untuk menentukan sama ada pengurusan Hartanah Wakaf 

telah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan serta selaras dengan matlamat yang 

ditetapkan.  

 

3.3.  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini tertumpu kepada pengurusan hartanah wakaf bagi tahun 2012 hingga 2014. 

Kaedah pengauditan adalah dengan menyemak, mengkaji dan menganalisis maklumat 

berasaskan rekod, fail, data dan dokumen. Sebanyak 300 fail tanah wakaf yang terdiri Wakaf 

Am, masjid, surau, sekolah agama dan kubur telah disemak di 4 MAINJ Daerah dan 

Bahagian Wakaf Ibu Pejabat MAINJ. Lawatan Audit dilaksanakan terhadap tanah dan premis 

wakaf di Daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Muar dan Kulai. Selain itu, temu bual dengan 

pegawai yang terlibat juga dilakukan. Exit conference bersama Ketua Pegawai Eksekutif 

MAINJ telah diadakan pada 27 Ogos 2015. 

 

3.4.  PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mac hingga Mei 2015 mendapati pengurusan 

hartanah wakaf adalah memuaskan dari segi perekodan hartanah wakaf dan Sistem 

Pengurusan Harta Wakaf yang diwujudkan. Bagaimanapun beberapa kelemahan dikenal 

pasti untuk diberi perhatian selanjutnya seperti berikut:  

 

 Hartanah wakaf tidak mempunyai geran hak milik MAINJ dan kelewatan proses 

mendapatkan geran hak milik tanah wakaf. 

 Pengurusan sewa tanah dan premis wakaf kurang teratur dan tunggakan sewa 

meningkat.  

 Berlaku pencerobohan tanah wakaf. 

 

3.4.1.  Pendaftaran Tanah Wakaf 

 

MAINJ boleh menerima permohonan wakaf daripada individu atau pemilik yang sah untuk 

mewakafkan harta sama ada untuk wakaf am atau wakaf khas. Harta tersebut terdiri 

daripada harta tak alih seperti tanah, bangunan dan harta lain. Permohonan ini akan 

diproses dan diluluskan oleh MAINJ setelah semua syarat yang ditetapkan dipenuhi dan 

syarat wakaf dipersetujui oleh kedua belah pihak. Seterusnya harta tersebut akan 

didaftarkan atas nama MAINJ dan ditandakan jenis wakafnya dan MAINJ akan memohon 

kepada Pejabat Tanah Dan Galian atau Pejabat Tanah Daerah supaya tanah wakaf tersebut 
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didaftarkan atas nama MAINJ. Semakan Audit mengenai pendaftaran hartanah wakaf MAINJ 

mendapati perkara-perkara seperti berikut: 

 

3.4.1.1.  Hartanah Wakaf Tidak Mempunyai Geran Hak Milik MAINJ  

 

a. Mengikut perenggan 320 Bab E Amalan Terbaik Pengurusan Kewangan Majlis 

Agama Islam, setiap hartanah wakaf yang telah diluluskan hendaklah didaftarkan 

atas nama MAINJ dengan dicop mengikut jenis wakaf yang ditetapkan. Semakan 

Audit terhadap senarai hartanah wakaf pada 31 Disember 2014 mengikut maksud 

bagi semua daerah Negeri Johor mendapati sebanyak 1,554 dari 3,868 atau 40.2% 

masih tidak mempunyai geran hak milik MAINJ sebagaimana di Jadual 3.2. 

 

Jadual 3.2 
Bilangan Hartanah Wakaf Tidak Mempunyai Sijil Hak Milik MAINJ 

Bil. Maksud 

Jumlah Hartanah Wakaf 
Hartanah Wakaf Tidak Mempunyai  

Sijil Hak Milik MAINJ 

Bilangan 
Keluasan 

Bilangan 
Keluasan Peratus Bilangan 

(Ekar) (Ekar) (%) 

1 Masjid 754 1,075.78 386 516.86 51.2 

2 Surau 1,429 699.71 498 273.35 34.8 

3 Sekolah Agama 693 1,159.20 198 442.21 28.6 

4 Kubur 614 2,667.64 364 1,510.38 59.3 

5 Am 364 6,456.00 95 2,976.39 26.1 

6 Masjid Dan Kubur 14 33.47 13 37.85 92.9 

Jumlah 3,868 12,091.80 1,554 5,757.04 40.2 

Sumber: MAINJ 

 

b. Antara sebab hartanah wakaf masih belum mempunyai geran hak milik MAINJ 

adalah kerana  MAINJ tidak cukup bukti serta maklumat seperti nama pewaris dan 

keluasan sebenar tanah wakaf yang diperlukan oleh Pejabat Tanah untuk 

mendaftarkan tanah wakaf di atas nama MAINJ. Selain itu, terdapat kes di mana 

pewakaf meninggal dunia sebelum hartanah didaftarkan dan berlaku pertikaian di 

kalangan waris mengenai tanah wakaf serta tiada kerjasama antara ahli-ahli wakaf 

(waris simati). Pertikaian waris menambah kerumitan MAINJ untuk menguruskan 

dokumen hak milik kerana persetujuan semua ahli waris diperlukan untuk tindakan 

pecah sempadan untuk didaftarkan atas nama MAINJ.  

 

c. Hartanah wakaf yang tidak mempunyai geran hak milik MAINJ menyebabkan maksud 

ke atas tanah berkaitan tidak dapat dilaksanakan mengikut syarat yang ditetapkan. 

Perkara ini merugikan pewakaf dan masyarakat Islam kerana harta berkenaan tidak 

dapat dimanfaatkan sebagaimana hasrat pewakaf. Selain itu, pihak MAINJ tidak 

boleh mengambil tindakan terhadap pencerobohan tanah wakaf kerana sekiranya 

berlaku, hartanah tersebut masih belum didaftarkan sebagai milik MAINJ. 

 

d. Berdasarkan maklum balas bertarikh 15 Ogos 2015, MAINJ memaklumkan 

kebanyakan tapak wakaf masih belum mempunyai hak milik kerana tapak  

diwakafkan secara lisan. MAINJ sedang berusaha memastikan semua tapak 

wakaf didaftarkan dengan kerjasama dari Pejabat Tanah Daerah (PTD) dan 
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Pejabat Tanah Dan Galian (PTG). Pentadbiran wakaf sentiasa berusaha 

mengenal pasti waris dan proses dokumentasi dapat diselesaikan dengan kadar 

segera supaya hakmilik dapat dikeluarkan serta didaftarkan atas nama MAINJ. 

 

3.4.1.2.  Proses Pindah Milik Harta Wakaf Lewat Diambil 

 

a. Pekeliling Pejabat Tanah Dan Galian (PTG) Johor Bil. 15/86 Para 3.1.7 menyatakan 

permohonan wakaf mestilah diluluskan dalam tahun permohonan wakaf agar MAINJ 

tidak perlu membayar cukai bagi tanah yang bukan tanggungjawabnya. Prosedur 

pendaftaran tanah wakaf oleh pemilik tanah persendirian dan permohonan tanah 

kerajaan oleh MAINJ adalah seperti di Jadual 3.3. 

 
Jadual 3.3 

Proses Pendaftaran Permohonan Wakaf 

Bil Wakaf Tanah Persendirian Wakaf Tanah Kerajaan 

1 Permohonan kepada Pegawai Wakaf 
Daerah dengan mengisi borang 
permohonan Wakaf - Borang A [Kaedah 
7(1) Kaedah-kaedah Wakaf 1983]. 

Mengenal pasti tanah yang sesuai dan kemukakan 
untuk mendapatkan tanah kerajaan bagi tujuan 
wakaf tanah kerajaan dengan mengisi Borang 
permohonan tanah -Jadual 1. 

2 Semakan status tapak tanah yang hendak 
diwakafkan oleh pegawai wakaf 
bertanggungjawab untuk mengenal pasti 
tanah tidak terlibat dengan sekatan 
seperti gadaian atau bukan sempurna hak 
milik. 

Mengemukakan permohonan berserta Pelan Lakar 
atau Pelan akui bagi lot yang berkenaan yang 
lengkap dan bayaran pemprosesan kepada 
Pejabat Tanah Daerah. 

3 Permohonan diluluskan oleh Kadi Daerah Menerima surat dari Pejabat Tanah Daerah 
mengenai kelulusan berserta dengan notis 
tuntutan bayaran (Borang 5A). 

4 Pemohon mengisi Maksud Wakaf - 
Borang B dengan menyempurnakan di 
hadapan Kadi Daerah atau 2 orang saksi 
[Kaedah 7(2) Kaedah-kaedah Wakaf 
1983] 

Pegawai wakaf membuat bayaran dalam tempoh 
yang ditetapkan dalam Borang 5A. 

5 Kadi Daerah mengesahkan Maksud. Pegawai Wakaf menerima notis supaya 
mengambil suratan hak milik yang dikeluarkan 
(Borang 5F) dari Pejabat Tanah Daerah untuk 
mengambil dokumen hak milik yang telah 
didaftarkan. 

6 Permohonan dikemukakan ke Pejabat 
Tanah Daerah berserta Borang Pindah 
Milik (Borang 14 A) untuk proses pindah 
milik. 

Pegawai Wakaf membuat salinan dokumen hak 
milik Tanah untuk direkodkan dalam fail dan 
Dokumen Hak milik Tanah yang asal disimpan 
dalam Bilik Kebal. 

Sumber: MAINJ 

 

b. Semakan Audit terhadap 300 fail daripada 2,233 fail tanah wakaf bagi empat daerah 

mendapati sebanyak 200 permohonan tanah wakaf MAINJ belum dikeluarkan hak 

milik sehingga kini. Sebanyak 112 kes yang tarikh permohonan wakaf tidak 

dinyatakan dan selebihnya melibatkan kes tahun 1990an hingga 2014.  Maklumat 

lanjut adalah seperti di Jadual 3.4. 
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Jadual 3.4 
Permohonan Wakaf Yang Belum Dapat Hak Milik 

Jenis 
Maksud 

Jumlah 
Fail 

Disemak 

Hak 
Milik 

MAINJ 

Tiada Maklumat 
Tarikh Mohon 

Ada Maklumat  
Tarikh Permohonan (Bil.) 

Ada 
Hak 
Milik 

Tiada 
Hak 
Milik 

Sebelum 
1990 

1991 
Hingga 

1999 

2000 
Hingga 

2009 

2010 
Hingga 

2014 

Masjid 60 8 14 21 2 1 9 5 

Surau 119 23 12 41 4 14 13 12 

Sekolah 
Agama 

71 11 20 27 - 3 2 8 

Kubur 30  1 4 13 1 - 7 4 

Am 18 4 3 10 - - 1 - 

Masjid Dan 
Kubur 

2 - 0 0 - - 1 1 

Jumlah 300 47 53 112 7 18 33 30 

Sumber: MAINJ 

 

c. Kelewatan proses pendaftaran geran hak milik MAINJ disebabkan tidak ada garis 

panduan khusus bagi pendaftaran harta wakaf disediakan dan tiada piagam 

pelanggan ditetapkan bagi tempoh proses kelulusan maksud dan penukaran hak 

milik tanah. Proses pindah milik hartanah wakaf kepada nama MAINJ mengambil 

masa yang panjang disebabkan Borang Jadual 1 dan Borang A lewat dikemukakan 

ke Pejabat Tanah Daerah (PTD). Bagi maklumat pemohon tidak lengkap, tindakan 

susulan bagi mendapatkan dokumen sokongan yang tidak lengkap lewat diambil. 

Kelewatan ini menyebabkan MAINJ perlu mengemukakan permohonan baru  kerana 

permohonan awal ditolak oleh PTD atas faktor seperti tanah diwakafkan bukan tanah 

kerajaan atau  status tanah pusaka yang perlu diselesaikan secara faraid, pewakaf 

telah meninggal dunia sebelum didaftarkan dan tiada waris yang dapat menguruskan 

harta wakaf bagi pewakaf yang telah meninggal dunia. Kelewatan melaksanakan 

pendaftaran pindah milik hartanah wakaf boleh menyebabkan MAINJ kehilangan hak 

milik ke atas tanah tersebut dan berhadapan dengan bayaran cukai tanah yang 

tertunggak. 

 

d. Berdasarkan maklum balas bertarikh 27 Ogos 2015, MAINJ memaklumkan 

proses permohonan dan kelulusan tanah wakaf perlu dirujuk kepada MMK dan 

melibatkan tempoh masa yang panjang. Bagaimanapun, MAINJ sedang 

berusaha mewujudkan jalinan persefahaman antara jabatan yang terlibat 

supaya tempoh proses mendapatkan hak milik dapat dipercepatkan. 

 
3.4.1.3.  Pengurusan Dokumen Harta Wakaf Tidak Teratur 

 

a. Pengurusan Dokumen yang cekap dan teratur adalah penting bagi memudahkan 

pemantauan dan penguatkuasaan dijalankan. Pengurusan Dokumen terdiri dari 

penyediaan, penyimpanan, penghantaran atau pergerakan dan pemusnahan 

dokumen tersebut.  

 

b. Semakan Audit mendapati semua maklumat permohonan harta wakaf di failkan di 

MAINJ Daerah dan Bahagian Wakaf MAINJ Ibu Pejabat (Wakaf HQ). Bagaimanapun, 
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semakan Audit mendapati daripada 300 sampel fail di 4 MAINJ Daerah yang disemak 

sebanyak 84 fail atau 28.0% tidak mempunyai fail di Wakaf HQ. Selain itu, dokumen 

penting bagi pendaftaran tanah wakaf seperti salinan kad pengenalan, surat niat 

mewakafkan tanah (Maksud Wakaf), salinan geran, salinan pelan lokasi, resit cukai 

terkini dan salinan perjanjian tidak terdapat dalam fail, telah rosak dan tidak dapat 

dibaca. Pengurusan dokumen dalam fail wakaf di MAINJ Daerah dan Wakaf HQ tidak 

kemaskini disebabkan kurangnya koordinasi antara MAINJ Daerah, Wakaf HQ, 

Bahagian Pengurusan Harta MAINJ dan Bahagian Kewangan MAINJ. Perkara ini 

menyebabkan perkongsian maklumat terkini tanah wakaf di MAINJ Daerah dan 

Wakaf HQ tidak berlaku terutamanya jika melibatkan penyewaan tanah wakaf dan 

proses mendapatkan sijil hak milik tanah.   

 
c. Berdasarkan maklum balas bertarikh 15 Ogos 2015, MAINJ memaklumkan  

bahawa  Majlis sedang berusaha untuk memperkasakan pentadbiran wakaf 

melalui sistem e-MAIJ. Sistem ini akan dihubungkan dengan bahagian lain bagi 

memudahkan urusan penyaluran dan perkongsian maklumat di antara MAINJ 

Wakaf Ibu Pejabat, MAIN Daerah, Bahagian Kewangan, Pengurusan Harta dan 

lain-lain. 

 

Pada pendapat Audit, proses pendaftaran hartanah wakaf adalah memuaskan. 

Bagaimanapun terdapat 40.0% kes hartanah wakaf masih tidak mempunyai geran hak 

milik MAINJ,  tempoh proses pindah milik memakan masa yang lama dan maklumat 

dalam fail tanah wakaf tidak lengkap.  

 

3.4.2.  Pengurusan Penyewaan Hartanah Wakaf 

 

Bahagian Pengurusan Harta dan Bahagian Wakaf MAINJ adalah Bahagian yang 

bertanggungjawab menguruskan semua harta milik MAINJ termasuk menandatangani 

perjanjian dengan individu dan syarikat bagi tujuan penyewaan hartanah wakaf. Semakan 

Audit mengenai pengurusan penyewaan hartanah wakaf mendapati kelemahan seperti 

berikut: 

 

3.4.2.1.  Penyewaan Tanpa Kelulusan Jawatankuasa Wakaf 

 

a. Fasal 92 Bahagian VI - Kewangan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri 

Johor) Tahun 2003 menjelaskan pendapatan yang diterima oleh Majlis daripada 

sesuatu wakaf khas hendaklah digunakan mengikut peruntukan yang sah bagi wakaf 

khas tersebut. Sub Seksyen 1 Fasal 97 Bahagian VII menjelaskan tiada seorang pun 

tanpa kebenaran bertulis daripada Majlis boleh mendirikan bangunan atas mana-

mana tanah wakaf termasuk mendirikan bangunan di atasnya.   

 

b. Semakan Audit mendapati tanah wakaf MAINJ telah disewakan kepada individu atau 

syarikat tetapi hasil sewaan tidak diserahkan kepada MAINJ sebagai pendapatan 

sewa tanah wakaf. Ini disebabkan penyewaan tanah wakaf tersebut diuruskan oleh 

Jawatankuasa Pengurusan Masjid tanpa dimaklumkan kepada MAINJ untuk 
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kelulusan Jawatankuasa Wakaf. Urusan perjanjian penyewaan juga hanya dibuat 

antara penyewa dengan Jawatankuasa Pengurusan Masjid yang berkaitan. Semasa 

lawatan Audit, terdapat individu dan syarikat telah menjalankan perniagaan di atas 

tanah wakaf tanpa kelulusan Jawatankuasa Wakaf. Antara premis yang beroperasi di 

atas tanah wakaf adalah seperti di Gambar 3.1 hingga Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.1 
Kedai Makan 

 Gambar 3.2 
Pusat Cuci Kereta 

 

 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Masjid Taman Perling, Johor Bahru 
Tarikh: 19 April 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Masjid Taman Perling, Johor Bahru 
Tarikh:19 April 2015 

 

Gambar 3.3 
Pejabat Pesuruhjaya Sumpah 

 Gambar 3.4 
Kedai Makan 

 

 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Masjid Taman Perling, Johor Bahru 
Tarikh: 19 April 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Masjid Taman Perling, Johor Bahru 
Tarikh:19 April 2015 

 

Gambar 3.5 
Kedai Makan 

 Gambar 3.6 
Stor Transit 

 

 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Masjid Taman Perling, Johor Bahru 
Tarikh: 19 April 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Masjid Taman Perling, Johor Bahru 
Tarikh:19 April 2015 
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Gambar 3.7 
Tanaman Kelapa Sawit 

 Gambar 3.8 
Kedai Tayar Dan 

 Bangunan Kedai 4 Pintu 

 

 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Masjid Lot 5954, Batu Pahat 
Tarikh:18 Mac 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kubur Kg. Sungai Danga,  

Taman Perling Johor Bahru 
Tarikh:19 April 2015 

 
Gambar 3.9 

Meletak Kenderaan Sewa 
 Gambar 3.10 

Tanaman Pisang Dan Tebu 

 

 

 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Sekolah Agama Jalan 

Tahana, Bandar Baru UDA  Johor 
Baru 

Tarikh: 19 April 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi:Tapak Sekolah Agama, Parit Jamil, 

Muar 
Tarikh:01 April 2015 

 
c. Penyewaan tanpa kelulusan Jawatankuasa Wakaf telah menyebabkan dokumen 

perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dengan Pengurusan Masjid tidak sah di 

sisi undang-undang kerana tidak ditandatangani oleh MAINJ sebagai pemilik tanah 

yang sah. Selain itu, pendapatan sewa tanah wakaf tersebut tidak disalurkan kepada 

MAINJ bagi dimanfaatkan sebaiknya. 

 

d. Berdasarkan maklum balas bertarikh 27 Ogos 2015,  MAINJ memaklumkan 

persetujuan bersama telah diambil dengan Pengurusan Masjid dengan 

membenarkan hasil sewaan dibahagi secara sama rata dan perjanjian sewaan 

ditandatangani antara penyewa dengan MAINJ. 

 
3.4.2.2.  Tunggakan Sewaan Wakaf Semakin Meningkat 

 

a. Bagi tempoh 2012 hingga 2014, MAINJ telah memungut sewaan hartanah wakaf 

berjumlah RM5.14 juta. Sungguhpun begitu, tunggakan sewa hartanah wakaf 
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semakin meningkat setiap tahun. Semakan Audit terhadap laporan tunggakan sewa 

hartanah wakaf pada tahun 2012 hingga 2014 menunjukkan jumlah tunggakan sewa 

dan bilangan penyewa yang berhutang semakin meningkat seperti di Jadual 3.5. 

 
Jadual 3.5 

Jumlah Tunggakan Sewa Hartanah Wakaf 
Pada Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Tunggakan Sewa 

Bilangan Penyewa 
(Individu/Syarikat) 

Jumlah 
(RM Juta) 

2012 191 1.58 

2013 200 1.63 

2014 214 1.76 

 Sumber: MAINJ 

 

b.  Semakan Audit mendapati MAINJ tidak menyelenggara Daftar Perjanjian Sewa bagi 

memastikan semua penyewa menandatangani perjanjian sewaan dan 

memperbaharui perjanjian sewa setelah tamat tempoh. Pihak MAINJ tidak dapat 

mengemukakan maklumat bilangan penyewa yang mempunyai perjanjian, penyewa 

yang tidak menandatangani dokumen perjanjian penyewaan dan perjanjian 

penyewaan yang telah tamat tempoh. Maklumat status perjanjian sewaan hartanah 

wakaf yang disemak lanjut adalah seperti di Jadual 3.6. 

 
Jadual 3.6 

Status Perjanjian Sewaan Hartanah Wakaf Yang Disemak 

Bil. Daerah 

Status Perjanjian Penyewaan Bilangan 
Perjanjian 

Penyewaan 
Disemak 

Ada 
Perjanjian 

Tiada 
Perjanjian 

Perjanjian 
Tidak 

Diperbaharui 

Surat Tawaran 
Tanpa 

Perjanjian 

Fail Tidak 
Dikemukakan 

1 Johor Bahru 2 3 8 6 6 25 

2 Batu Pahat - 2 - 2 - 4 

3 Muar 1 - - - 2 3 

4 Kulai - - - 3 - 3 

Jumlah 3 5 8 11 8 35 

Sumber: MAINJ 

 

c.  Semakan lanjut Audit terhadap 35 fail penyewa di 4 daerah yang dilawati mendapati 

hanya 3 penyewa yang telah menandatangani perjanjian sewaan, 5 penyewa tidak 

menandatangani perjanjian, 8 penyewa tidak memperbaharui perjanjian yang tamat 

tempoh, 11 penyewa lagi menggunakan surat tawaran sahaja tanpa perjanjian dan 8 

fail penyewa yang lain tidak dapat dipastikan kerana tiada sebarang dokumen 

dikemukakan untuk semakan Audit. Tempoh perjanjian penyewaan tidak diperbaharui 

adalah antara 4 bulan sehingga 8 tahun dan terdapat penyewa yang telah 

membaharui perjanjian penyewaan walaupun masih mempunyai tunggakan sewa 

yang tinggi. Gambar 3.11 hingga Gambar 3.14 menunjukkan premis yang terlibat. 

 

 

  



58 | LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 3 

Gambar 3.11 
Penyewa Tanpa Perjanjian 

 Gambar 3.12 
Penyewa Tidak Memperbaharui 

Perjanjian 

 

 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lorong 4, Jalan Yahya Awal  

Johor Bahru 
Tarikh: 25 Mei 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sekolah Agama SRI, Johor Bahru 
Tarikh: 25 Mei 2015 

 

Gambar 3.13 
 Perjanjian Sewa Tamat Tempoh 

 Gambar 3.14 
Syarikat Pengiklan Mempunyai 

Tunggakan Sewa Tinggi 

 

 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Masjid Senai Utama, Kulai 
Tarikh: 25 Mei 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Masjid Jalan Skudai Batu 10,  

Johor Bahru 
Tarikh: 25 Mei 2015 

 

d.  Antara sebab perjanjian penyewaan tidak diperbaharui adalah kerana MAINJ tidak 

memantau tempoh tamat perjanjian selain terdapat cadangan pembangunan tanah 

wakaf yang akan dilaksanakan oleh MAINJ atas tanah berkenaan. Ketiadaan 

dokumen perjanjian penyewaan menyebabkan tindakan penguatkuasaan tidak 

dilaksanakan oleh MAINJ sehingga ada penyewa mempunyai sewa tertunggak 

sehingga 8 tahun tetapi masih menyewa seperti di Jadual 3.7. 
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Jadual 3.7 
 Perjanjian Sewa Tidak Diperbaharui Sehingga 31 Disember 2014 

Bil. 
Nama 

Penyewa 
Alamat 

Jumlah 
Tunggakan 
31 Dis. 2014 

(RM) 

Tarikh 
Tamat 

Perjanjian 

Tempoh 
Tamat 
Sewa 

(Tahun) 

1 Muhammad 
Taha Bin Noh 

No 1C Jln Abdul Rahman 
Andak Lot 746 

11,610 31.12.2008 6 

2 Saad Bin 
Bujang 

No 1G Jln Abdul Rahman 
Andak Lot 746 

8,740 31.12.2008 6 

3 Siti Rugayah 
Bt Jemingon 

No 2J Jln Abdul Rahman 
Andak Lot 746 

24,000 31/12/2008 6 

4 Oda Nursery Tapak Masjid PTD 29525 
Jln Senai Utama 1/2 

22,500 30.4.2010 4 

5 Kumpulan 
Pendidikan 
YPJ Sdn. Bhd. 

Tapak Tanah PTB 18804 
HS(D) 164867 JB 

52,195 15.7.2012 2 

6 Syarikat 
Kempas 
Agrotech 

Tapak Masjid Al Mizan 
Lot 101057 Mukim 
Tebrau 

144,000 30.11.2008 6 

7 Morid Avenue Papan Iklan di atas 
bangunan & dinding 
bangunan wakaf 

191,200 17.8.2014 4 bulan 

8 Alam Biru 
Sdn. Bhd. 

Jalan Tahana, Bandar 
Baru UDA, Johor Bahru 

240,000 31.12.2006 8 

Jumlah 694,245 
  

Sumber: MAINJ 

 

e. Berdasarkan maklum balas bertarikh 27 Ogos 2015,  MAINJ memaklumkan 

sentiasa berusaha melengkapkan semua dokumen berkaitan penyewaan harta 

wakaf dengan memastikan semua penyewa menandatangani dokumen 

perjanjian. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan penyewaan hartanah wakaf kurang memuaskan 

kerana berlaku penyewaan tanah wakaf tanpa kelulusan Jawatankuasa Wakaf, 

perjanjian penyewaan tidak ditandatangani dan perjanjian tamat tempoh tidak 

diperbaharui.  

 

3.4.3.  Pencerobohan Tanah Wakaf 

 

3.4.3.1.  MAINJ merupakan pemegang amanah tunggal bagi semua harta wakaf yang 

berada di dalam Negeri Johor. Sebarang pembinaan atau kegunaan selain daripada yang 

telah ditetapkan dalam maksud wakaf tanpa kebenaran MAINJ adalah dianggap sebagai 

pencerobohan tanah wakaf. 

 

3.4.3.2.  Lawatan Audit terhadap 42 tanah wakaf di Daerah Johor Bahru, Batu Pahat, 

Muar dan Kulai mendapati berlaku 10 pencerobohan tanah wakaf seperti di Jadual 3.8 

dan Gambar 3.15 hingga Gambar 3.18.  
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Jadual 3.8 
Pencerobohan Tanah Wakaf  

Bil. Daerah Maksud Jenis Pencerobohan 

1 Johor Bahru Kubur Kedai Tayar Dan Bangunan Kedai 4 Pintu 

2 Johor Bahru Sekolah Agama Tempat Meletak Kereta Sewa 

3 Muar Sekolah Agama Tanaman tebu dan pisang 

4 Johor Bahru Masjid 
Pembinaan Gerai Makan Dan Stor 
Penyimpanan 

5 Batu Pahat Masjid Tanaman Kelapa Sawit 

6 Muar Kubur Penebangan Pokok Balak 

7 Kulai 
Surau Dan 
Kebajikan Am 

Tempat Letak Kereta Awam 

8 Muar Kubur 
Tanaman Pokok Kemboja dan Pembuangan 
Sampah 

9 Batu Pahat Kubur Rumah kediaman 

10 Kulai Am Gerai Makan 

Sumber: MAINJ 

 

Gambar 3.15 
Pembinaan Gerai Makan Dan Stor 

Penyimpanan 

 Gambar 3.16 
Tanaman Kelapa Sawit 

 

 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Masjid Taman Perling, Johor Bahru 
Tarikh:19 April 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Masjid Lot 5954, Batu Pahat 
Tarikh:18 Mac 2015 
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Gambar 3.17 
Penebangan Pokok Balak 

 Gambar 3.18 
Tempat Letak Kereta Awam 

 

 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kubur Kg Simpang 4, Parit Jamil Muar 
Tarikh:1 April 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Melayu, Kulai 
Tarikh:11 Mac 2015 

 

3.4.3.3.  Pencerobohan terhadap tanah-tanah wakaf berlaku kerana MAINJ tidak 

membuat pemantauan secara berkala di setiap daerah kerana kekurangan kakitangan.  

Selain itu,  tanah-tanah wakaf tersebut tidak diletak papan tanda sebagai Tanah Wakaf 

MAINJ dan tidak berpagar.  

 

3.4.3.4.  Berdasarkan maklum balas bertarikh 27 Ogos 2015, MAINJ memaklumkan  

pemasangan pagar dan notis hak milik tanah wakaf akan dilakukan di tanah wakaf 

yang berpotensi untuk dicerobohi. 

 

Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap tanah wakaf kurang memuaskan kerana 

berlaku kes-kes pencerobohan terhadap tanah-tanah wakaf. 

 

3.5.  SYOR AUDIT 

 

Bagi meningkatkan pengurusan hartanah wakaf adalah disyorkan Majlis Agama Islam Negeri 

Johor (MAINJ) mengambil tindakan seperti berikut: 

 

3.5.1.  Mengambil tindakan segera memohon suratan hak milik semua tanah wakaf MAINJ. 

 

3.5.2.  Tanah wakaf yang belum dibangunkan diletakkan papan tanda Hak Milik MAINJ 

bagi mengelak pencerobohan.  

 

3.5.3.  Menyediakan prosedur pengurusan sewa hartanah wakaf yang lengkap.  
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PIJ HOLDINGS SDN. BHD. 

 

4. PIJ PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD.  

 

4.1. LATAR BELAKANG 

 

4.1.1. PIJ Property Development Sdn. Bhd. (PPDSB) atau pada awal penubuhannya 

dikenali sebagai Perisind Property Development Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada 14 

November 1994 di bawah Seksyen 16(4) Akta Syarikat 1965. PPDSB adalah sebuah 

subsidiari PIJ Holdings Sdn. Bhd. (PHSB) yang dimiliki sepenuhnya oleh Perbadanan Islam 

Johor (PIJ). Sehingga 31 Disember 2014, modal saham berbayar syarikat berjumlah RM5.21 

juta dan modal yang dibenarkan syarikat adalah berjumlah RM10.00 juta. Aktiviti utama 

syarikat PPDSB adalah dalam bidang perniagaan pemaju hartanah, perladangan kelapa 

sawit dan pemilikan pelaburan. Objektif penubuhan PPDSB adalah menjadi pemaju hartanah 

bertaraf global dari segi pencapaian kualiti yang terbaik. 

 

4.1.2. PPDSB mempunyai 4 Ahli Lembaga Pengarah. Pengurusan PPDSB diketuai oleh 

seorang Pengurus Besar dengan dibantu oleh seorang Pengurus Kanan Projek. Terdapat 5 

unit utama iaitu Unit Pemasaran, Unit Teknikal, Unit Pentadbiran/Hartanah, Unit Kewangan 

dan Unit Korporat.  

 

4.1.3. Sebagai syarikat yang dimiliki oleh Perbadanan Islam Johor (PIJ), PPDSB perlu 

mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan 

peraturan lain yang dikeluarkan oleh Kerajaan berkaitan syarikat dari semasa ke semasa 

serta peraturan yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah PPDSB.  

 

4.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan adalah untuk menilai sama ada prestasi kewangan PPDSB 

adalah memuaskan, pengurusan aktiviti dan kewangan syarikat serta tadbir urus korporat 

telah dilaksanakan dengan teratur selaras dengan objektif penubuhannya.  

 

4.3.     SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan ini meliputi aspek kewangan dan aktiviti utama syarikat dengan tujuan 

untuk menentukan sama ada wang yang disumbangkan oleh Kerajaan/Agensi Kerajaan 

sekiranya ada telah diurus dan digunakan dengan teratur selaras dengan objektif yang 

ditetapkan. Aspek yang ditekankan ialah prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir 

urus korporat. Semakan terhadap dokumen, fail, rekod yang berkaitan turut dilakukan bagi 

tahun 2012 hingga 2015. Temu bual dan perbincangan berkaitan syarikat juga telah 

diadakan dengan pelbagai pegawai yang berkenaan. Analisis kewangan merangkumi nisbah 

dan trend yang dilakukan secara perbandingan dengan indeks prestasi syarikat. Lawatan 

Audit dijalankan ke tapak projek pembangunan. Exit Conference bersama Pengarah Urusan 
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PIJ Holdings Sdn. Bhd. (PHSB), Pengurus Besar PIJ Property Development Sdn. Bhd. 

(PPDSB) dan pegawai kanan PPDSB telah diadakan pada 1 September 2015. 

 

4.4.     PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara Februari hingga Mei 2015 mendapati prestasi kewangan 

PPDSB bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah baik. Pada tahun 2014, keuntungan sebelum 

cukai PPDSB berjumlah RM10.15 juta dan keuntungan terkumpul PPDSB pada akhir tahun 

2014 adalah berjumlah RM23.54 juta. Pengurusan pembangunan hartanah dan tadbir urus 

korporat PPDSB adalah memuaskan. Bagaimanapun masih terdapat beberapa kelemahan 

yang perlu ditambah baik. Kelemahan yang ditemui dalam pengurusan aktiviti adalah seperti 

berikut:   

  

 Projek tidak disiapkan mengikut tempoh asal kontrak. 

 Projek yang telah disiapkan tetapi belum terjual sepenuhnya. 

 Projek telah lama dirancang tetapi belum dibangunkan. 

 

4.4.1. Prestasi Kewangan  

 

4.4.1.1. Analisis Trend 

 

 a. PPDSB memperoleh keuntungan sebelum cukai berjumlah RM1.13 juta pada tahun 

2012. Keuntungan tersebut menurun sejumlah RM0.15 juta kepada RM0.98 juta atau 

13.3% pada tahun 2013 berbanding tahun 2012. Manakala bagi tahun 2014 pula, 

terdapat peningkatan ketara sejumlah RM9.17 juta atau 935.7% menjadi RM10.15 

juta berbanding tahun 2013. Peningkatan ini khususnya disebabkan terimaan 

daripada projek usahasama pembangunan perumahan di Teluk Jawa, Kukup Garden 

dan Bandar Baru Uda bernilai RM7.03 juta. Keuntungan terkumpul PPDSB pada 

akhir tahun 2014 adalah berjumlah RM23.54 juta.  

 

b. Pendapatan PPDSB terbahagi kepada 2 komponen iaitu perolehan operasi dan lain-

lain pendapatan operasi. Pendapatan operasi bagi PPDSB meliputi 2 jenis 

pendapatan utama syarikat iaitu pengurusan projek dan hasil ladang kelapa sawit. 

Manakala, lain-lain pendapatan operasi yang memberi kesan yang signifikan 

terhadap turun naik pendapatan adalah terdiri daripada dividen diterima daripada 

syarikat subsidiari dan bersekutu, hasil sewaan, faedah simpanan tetap serta lain-lain 

pendapatan. Pada tahun 2013, pendapatan PPDSB telah menurun kepada RM5.73 

juta berbanding tahun 2012 iaitu penurunan sebanyak 7.0% atau RM0.43 juta 

disebabkan hasil jualan lot kedai yang telah menurun dengan mendadak iaitu 

sejumlah RM1.79 juta atau 71%. Bagaimanapun, jualan buah tandan segar pada 

tahun 2013 menunjukkan peningkatan sejumlah RM0.24 juta. Pendapatan pada 

tahun 2014 telah meningkat kepada RM12.63 juta iaitu peningkatan sebanyak 

120.4% atau RM6.90 juta berbanding tahun 2013. Peningkatan ini didorong oleh 
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pendapatan dividen diterima melalui Projek Pembangunan Teluk Jawa, Projek 

Pembangunan Kukup Garden dan Pembangunan Perumahan UDA.  

 

c.  Perbelanjaan PPDSB adalah terdiri daripada kos operasi, kos pentadbiran, kos 

kakitangan, kos kewangan dan belanja susut nilai. Kos operasi terdiri daripada kos 

projek dan kos langsung pengurusan ladang. Pada tahun 2013, jumlah perbelanjaan 

PPDSB telah menurun daripada RM6.47 juta kepada RM6.38 juta iaitu penurunan 

sejumlah RM0.09 juta atau 1.4% berbanding tahun 2012. Bagaimanapun, pada tahun 

2014 jumlah perbelanjaan meningkat kepada RM9.34 juta iaitu peningkatan sejumlah 

RM2.96 juta atau 46.4% berbanding tahun 2013. Analisis Audit mendapati bagi tahun 

2012 hingga 2014, 34.3% hingga 54.7% perbelanjaan adalah bagi kos operasi. 

Manakala, 35.4% hingga 55.5% perbelanjaan diperuntukkan untuk kos kakitangan 

dan pentadbiran.  

 

 d. Ringkasan kedudukan kewangan PPDSB bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah 

seperti di Jadual 4.1 dan Carta 4.1. 

 

Jadual 4.1 
Kedudukan Penyata Pendapatan Komprehensif PPDSB 

Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Butiran 
2012 

(RM Juta) 
2013 

(RM Juta) 
2014 

(RM Juta) 

Perolehan  6.16  5.73 12.63 

Lain-lain Pendapatan  1.44  1.63   6.86 

Jumlah Pendapatan  7.60  7.36 19.49 

Perbelanjaan  6.47  6.38  9.34 

Keuntungan Sebelum Cukai  1.13  0.98 10.15 

Cukai/Lebihan Cukai  3.15 -0.58 -0.99 

Keuntungan Selepas Cukai   4.28  0.40  9.16 

Keuntungan Terkumpul 13.98 14.38 23.54 

Sumber: Penyata Kewangan Beraudit PPDSB  

 

Carta 4.1 
Trend Pendapatan Komprehensif PPDSB Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

 

 

Sumber: Penyata Kewangan Beraudit PPDSB  
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4.4.1.2. Analisis Nisbah Kewangan 

 

Analisis nisbah kewangan bagi tempoh 3 tahun telah dibuat terhadap penyata kewangan 

bagi tahun 2012 hingga 2014 untuk menilai tahap risiko, kekukuhan dan kecairan 

kewangan, nilai tambah keuntungan dan pulangan yang diperoleh oleh badan induk.  

Hasil analisis nisbah kewangan adalah seperti di Jadual 4.2. 

 
Jadual 4.2 

Analisis Nisbah Kewangan PPDSB Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

   Sumber: Penyata Kewangan Beraudit PPDSB 

 

a. Nisbah Semasa 

 

Nisbah semasa dikira dengan membandingkan aset semasa dengan liabiliti semasa. 

Nisbah ini digunakan bagi menentukan sejauh mana kemampuan aset semasa 

syarikat boleh ditukar dengan kadar segera kepada tunai bagi menampung liabiliti 

jangka pendek syarikat. Pada amnya, nisbah semasa 2:1 dianggap memuaskan dan 

semakin teguh kemampuan syarikat menanggung liabiliti jangka pendek. Analisis 

Audit mendapati kadar nisbah semasa PPDSB bagi tahun kewangan 2012 dan 2013 

adalah di bawah kadar 2 iaitu 0.98 dan 0.78. Hal ini berlaku disebabkan jumlah liabiliti 

semasa pada tahun 2012 dan 2013 telah melebihi aset semasa. Pada tahun 2013, 

jumlah aset semasa telah menurun disebabkan pengurangan penghutang lain-lain 

sejumlah RM2.31 juta dan jumlah liabiliti semasa telah meningkat disebabkan 

syarikat menerima kemudahan bank overdraf. Bagaimanapun pada tahun 2014, 

nisbah semasa semakin meningkat menjadi 2.93:1. Tahap kecairan yang semakin 

meningkat pada tahun 2014 disebabkan pengelasan semula tanah untuk tujuan 

pembangunan yang sebelum ini dikelaskan sebagai aset tetap kepada aset semasa. 

 

b. Margin Untung Bersih 

 

Margin ini digunakan untuk mengukur keupayaan syarikat dalam memperoleh untung 

bersih daripada setiap ringgit hasil yang dikutip. Peningkatan margin ini menunjukkan 

meningkatnya kecekapan syarikat di mana bagi setiap kenaikan hasil, ia memberi 

nilai tambah kepada peningkatan kadar keuntungan syarikat. Analisis Audit 

mendapati bagi tahun kewangan 2012 hingga 2013, margin untung bersih PPDSB 

telah menunjukkan penurunan iaitu daripada 18.3% kepada 17.1% pada tahun 2013 

dan meningkat semula kepada 80.4% pada tahun 2014. Penurunan margin untung 

pada tahun 2013 disebabkan oleh penurunan hasil daripada pengurusan 

projek/penjualan lot kedai. Seterusnya, peningkatan margin untung bersih pada tahun 

Bil. Butiran 
Tahun Kewangan 

2012 2013 2014 

1 Nisbah Semasa 0.98:1 0.78:1   2.93:1 

2 Margin Untung Bersih 18.3% 17.1% 80.4% 

3 Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 0.02:1 0.02:1   0.19:1 

4 Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti 0.04:1 0.04:1   0.31:1 
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2014 menunjukkan prestasi yang baik dan ianya disebabkan oleh peningkatan hasil 

pengurusan projek/penjualan lot kedai.  

 

c. Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 

 

Nisbah pulangan atas aset bertujuan mengukur kecekapan syarikat dalam 

menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi 

pendapatan yang diperoleh daripada setiap ringgit yang digunakan, semakin cekap 

syarikat menguruskan asetnya. Semakan Audit mendapati bagi tahun kewangan 

2012 dan 2013, nisbah pulangan atas aset yang diperoleh PPDSB adalah kurang 

memuaskan kerana PPDSB hanya memperoleh 0.02 sen bagi setiap ringgit aset. 

Bagaimanapun, nisbah pulangan atas aset semakin meningkat kepada 0.19 sen 

pada tahun 2014 disebabkan peningkatan hasil daripada pengurusan projek dan 

pertambahan aset semasa.  

  

d. Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti 

 

Nisbah pulangan atas ekuiti syarikat bertujuan mengukur pulangan ke atas jumlah 

modal syarikat yang dilaburkan iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap 

ringgit modal yang digunakan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh daripada 

setiap ringgit modal yang digunakan, semakin cekap syarikat menguruskan 

modalnya. Semakan Audit mendapati nisbah pulangan atas ekuiti PPDSB adalah 

memuaskan kerana telah memberi pulangan kepada pemegang saham iaitu 

sejumlah 0.04 sen pada tahun 2012 dan tahun 2013.  Nisbah pulangan atas ekuiti 

PPDSB adalah baik kerana berupaya menjana 0.31 sen bagi setiap ringgit yang telah 

dilaburkan.  

 

4.4.1.3. Menurut maklum balas PPDSB bertarikh 24 Ogos 2015, syarikat 

mengunjurkan kenaikan pendapatan pada tahun 2015 dan seterusnya yang bakal 

diperoleh daripada beberapa projek yang sedang dalam pembinaan dan rundingan 

akhir. PPDSB menjangkakan dapat memperoleh pendapatan berjumlah RM35.00 

juta pada tahun 2017. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya prestasi kewangan PPDSB adalah baik. 

PPDSB berjaya memperoleh keuntungan sebelum cukai berturut-turut sejumlah 

RM1.13 juta dan RM0.98 juta masing-masing pada tahun 2012 dan 2013 seterusnya 

melonjak kepada RM10.15 juta pada tahun 2014. 

 

4.4.2. Pengurusan Aktiviti  

 

Aktiviti yang menyumbang kepada pendapatan utama PPDSB adalah dalam bidang 

pembangunan hartanah, perladangan kelapa sawit dan pemilikan pelaburan. Pada peringkat 

awal penubuhannya, PPDSB terlibat secara langsung dalam pembinaan Sekolah Agama di 

Negeri Johor. Bagaimanapun, fokus terkini PPDSB bagi tahun 2015 hingga 2020 adalah 

dalam projek pembinaan rumah kediaman, rumah kedai, kedai pejabat dan pembangunan 
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komersial. Selain itu, PPDSB turut terlibat dalam pembinaan rumah mampu milik selaras 

dengan hasrat Kerajaan Negeri untuk membina lebih banyak rumah mampu milik di Negeri 

Johor. Semakan Audit terhadap aktiviti pembangunan hartanah syarikat PPDSB mendapati 

perkara seperti berikut: 

 

4.4.2.1. Pembangunan Hartanah 

 

Perancangan yang baik membantu syarikat dalam meneruskan kelestarian perniagaan 

bagi memastikan misi dan visi syarikat berjaya dicapai. PPDSB telah merancang dan 

sedang melaksanakan beberapa projek pembangunan yang dijalankan sendiri dan secara 

usaha sama. Bagi tempoh 2015 hingga 2020, Nilai Pembangunan Kasar (GDV) syarikat 

adalah berjumlah RM5.44 bilion dengan anggaran keuntungan yang akan dicapai 

berjumlah RM211.81 juta. Butiran ringkasan projek pembangunan PPDSB bagi tempoh 

2015 hingga 2020 adalah seperti di Jadual 4.3. 

 

Jadual 4.3 
Ringkasan Projek Pembangunan PPDSB Bagi Tempoh 2015 Hingga 2020 

Bil. Projek 
Jenis 

Perumahan 
Tempoh 
Projek 

Nilai 
Pembangunan 

Kasar 
(RM Juta) 

Kemajuan Projek 

Projek Dijalankan Sendiri Oleh PPDSB 

1 Pembangunan 
RMMJ Jalan 
Datin Halimah 

RMMJ 
Rumah Kedai 

2014 - 2016 11.82 Kemajuan kerja 5%. 
Kerja pembersihan 
tapak dan penanaman 
cerucuk. 

2 Pembangunan 
Pangsapuri 
Perkhidmatan 
Jalan Tampoi 

Apartmen 
Rumah Kedai 

2014 - 2017 35.93 Kemajuan kerja 5%. 
Kerja pembersihan 
tapak dan penanaman 
cerucuk. 

3 Pembangunan 
RMMJ Larkin 

RMMJ 
Apartmen 
Kondominium 
Kedai Pejabat 

2015 - 2017 232.31 Peringkat kelulusan 
Kerajaan Negeri 

4 Pembangunan 
RMMJ Teluk 
Jawa 

RMMJ 
Townhouse 
Kedai Pejabat 

2015 - 2017 90.16 Proses kelulusan 
Kebenaran Merancang, 
Pelan Bangunan dan 
Pelan Kerja Tanah. 

Projek Dijalankan Secara Usahasama 

5 Pembangunan 
Puteri Senibong 
Waterfront 

Apartmen 
Hotel 
Kedai Pejabat 

2015 - 2021 3,000 Proses kelulusan Pelan 
Kerja Tanah. 

6 Pembangunan 
Kompleks 
Pejabat dan 
Perumahan, 
Jalan Muafakat 

Pangsapuri 
RMMJ 

2014 - 2017 171.36 Kemajuan kerja 25%. 

7 Pembangunan 
Bercampur Bukit 
Mambai, Labis 

PKJ RMMJ 2014 - 2020 208.06 Proses kelulusan 
Kebenaran Merancang. 

8 Pembangunan 
Kg. Dato’ 
Sulaiman Menteri 

PR1MA 2014 - 2018 357.44 Kemajuan kerja 7%.  

9 Pembangunan 
Bakar Batu 

PR1MA 2015 - 2017 290 Peringkat kelulusan 
Kerajaan Negeri. 
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Bil. Projek 
Jenis 

Perumahan 
Tempoh 
Projek 

Nilai 
Pembangunan 

Kasar 
(RM Juta) 

Kemajuan Projek 

10 Pembangunan 
Stulang Bharu 

RMMJ PKJ 
Pusat 
Inkubator 

2015 - 2017 39 Peringkat kelulusan 
Kerajaan Negeri. 

11 Pembangunan 
Taman 
Ponderosa 

Teres 
Apartmen 
Semi-D 

2003 - 2017 1,000 50% kawasan 
pembangunan telah 
dimajukan. 

12 Pemajuan Tanah 
Mukim Serkat, 
Pontian 

Restoran 
Chalet 
Kolam Udang 

2015 - 2017 Tiada 
maklumat 

Proses kelulusan 
Pelan. 

Jumlah  5,436.08  

 Sumber: PPDSB 

 

a. Prestasi Projek Pembangunan PPDSB 

 

i. Pelaksanaan sesebuah projek hendaklah dirancang dan dipantau dengan teliti 

bagi memastikan pembinaan dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan 

mengikut kontrak. Semakan Audit terhadap 5 fail projek pembangunan PPDSB 

mendapati 2 projek telah berjaya disiapkan, manakala 3 lagi projek masih 

dalam pembinaan. Prestasi pelaksanaan bagi 5 projek PPDSB adalah seperti di 

Jadual 4.4. 

 

Jadual 4.4 
Prestasi Projek Pembangunan PPDSB Sehingga Tahun 2014 

Bil. Nama Projek Tarikh Siap 
Kaedah 

Pelaksanaan 

Nilai Kos 
Pembangunan 

(RM Juta) 

1 Cadangan Pembangunan Bercampur Di 
Kampung Tasek, Mukim Plentong, Johor – 
Taman Ponderosa  

2017  Usaha sama 800 

2 Projek Pembangunan Komersial Dan Rekreasi 
Di Atas Tanah Kerajaan Di Kota Tinggi 

09.01.2014 Usaha sama 2.64 

3 Cadangan Pembinaan 4 Unit Kedai Pejabat 3 
Tingkat, 15 Unit Kedai Pejabat 2 Tingkat Di 
Jalan Batu Pahat, Kluang (Fasa 1) 

17.09.2012 Dilaksanakan 
Oleh Isedeco 

Sdn. Bhd. 

7.3 

4 Cadangan Pembinaan 15 Unit Kedai Pejabat 2 
Tingkat Di Jalan Batu Pahat, Kluang (Fasa 2) 

90%  
*sehingga Mac 

2015 

Dilaksanakan 
Oleh Isedeco 

Sdn. Bhd. 

3.98 

5 Cadangan Pembangunan Di PTB 22059 Dan 
PTB 13537 Mukim Bandar Daerah Johor Bahru  

2016 (Fasa 1) 
2018 (Fasa 2) 

Usaha sama 132.2 
 

Sumber: PPDSB 
 

 

ii. Bagi projek pembangunan di Taman Ponderosa, Mukim Plentong, projek ini 

telah dilaksanakan melalui perjanjian usaha sama antara Perbadanan 

Kemajuan Ekonomi Islam Negeri Johor (PKEINJ sekarang dikenali sebagai PIJ) 

dan Speed Image Sdn. Bhd. (SISB) yang ditandatangani pada 16 Mei 1994. 

Seterusnya, pada 24 Mei 2003 perjanjian tambahan telah ditandatangani antara 

PPDSB, SISB dan Pandan Baru Sdn. Bhd. (PBSB) (PBSB merupakan sebuah 

syarikat usaha sama yang ditubuhkan bagi membangunkan projek ini). 

Berdasarkan perjanjian asal antara PKEINJ dan SISB, minimum guaranteed 

income (dividen) yang dijanjikan adalah berjumlah RM15 juta. Pembangunan 
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akan dilaksanakan secara 3 Fasa meliputi pembangunan rumah banglo, rumah 

berbandung 2 tingkat, rumah teres 2 tingkat dan pusat perdagangan serta 

pejabat. Lawatan Audit pada 23 Mac 2015 mendapati Fasa 1 telah disiapkan 

sepenuhnya pada 10 Ogos 2006 dan kemajuan kerja ditapak untuk Fasa 2 

adalah 76.4%. Sehingga 31 Disember 2014, PBSB telah membayar dividen 

sejumlah RM13.41 juta kepada PPDSB. Gambar 4.1 hingga Gambar 4.4 

menunjukkan pembangunan di Taman Ponderosa. 

 

 Gambar 4.1 
Pembangunan Fasa 1 Taman Ponderosa 

Gambar 4.2 
Pembangunan Fasa 1 Taman Ponderosa 

 

 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Ponderosa, Johor Bahru 
Tarikh: 23 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Ponderosa, Johor Bahru 
Tarikh: 23 Mac 2015 

 

Gambar 4.3 
Pembangunan Fasa 2 Taman Ponderosa 

Gambar 4.4 
Pembangunan Fasa 2 Taman Ponderosa 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Ponderosa, Johor Bahru 
Tarikh: 23 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Ponderosa, Johor Bahru 
Tarikh: 23 Mac 2015 

 

iii. PPDSB telah menandatangani perjanjian usaha sama dengan Affluent Crafts 

Sdn. Bhd. (ACSB) pada 21 September 2012 bagi pembangunan tanah milik 

Perbadanan Islam Johor di PTB 22059 dan PTB 13537, Mukim Bandar Daerah 

Johor Bahru (Bandar Baru Uda). Keseluruhan pembangunan melibatkan 2 Fasa 

dan dijangka akan disiapkan pada tahun 2018 (Fasa 1 – tahun 2014 hingga 

2016 dan Fasa 2 – tahun 2016 hingga 2018). Antara komponen pembangunan 

yang telah dipersetujui bersama untuk Fasa 1 adalah 266 unit pangsapuri 

perkhidmatan 26 tingkat berserta kemudahan lain. Manakala pembinaan bagi 

Fasa 2 adalah 448 unit pangsapuri berserta 60 unit Rumah Mampu Milik Rakyat 
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Johor 12 tingkat. Merujuk kepada Ketetapan Beredar Bilangan 2 Tahun 2012, 

pulangan terjamin yang akan diperoleh oleh PPDSB melalui projek usaha sama 

ini adalah berjumlah RM19.7 juta dan peringkat bayaran yang telah dipersetujui 

adalah seperti di Jadual 4.5. 

 

Jadual 4.5 
Pulangan Terjamin Berdasarkan Perjanjian Antara PPDSB Dan ACSB 

Bil. Peringkat Bayaran (Perjanjian) 
Jumlah Bayaran  

(RM Juta) 
Catatan 

Fasa 1 (Tempoh 2014 - 2016) 

1 Semasa Tandatangan Perjanjian  3.0  
Kerja Di 

Tapak Sedang 
Dilaksanakan. 

2 Kelulusan Kebenaran Merancang  - 11.09.2013 1.5 

3 Kelulusan Pelan Bangunan - 26.11.2013 1.0 

4 Pembayaran Dalam Tempoh 3 Tahun Selepas 
Kelulusan Pelan Bangunan  

5.85 

Jumlah  11.35  

Fasa 2 (Tempoh 2016 - 2018) 

5 Kelulusan Kebenaran Merancang  1.5  
Fasa 2 Belum 
Dilaksanakan. 

6 Kelulusan Pelan Bangunan  1.0 

7 Pembayaran Dalam Tempoh 3 Tahun Selepas 
Kelulusan Pelan Bangunan  

5.85 

Jumlah  8.35  

Jumlah Keseluruhan 19.7  

         Sumber: PPDSB 

 

iv. Merujuk kepada Jadual 4.5, pulangan terjamin daripada ACSB kepada PPDSB 

yang telah ditetapkan bagi Fasa 1 adalah berjumlah RM11.35 juta. Semakan 

Audit selanjutnya mendapati sehingga bulan Disember 2014 PPDSB telah 

menerima RM7 juta daripada ACSB. Lawatan tapak pihak Audit pada bulan 

Mac 2015 mendapati kemajuan kerja adalah seperti di Gambar 4.5 dan 

Gambar 4.6.  

 

Gambar 4.5                                                     Gambar 4.6 
Pembangunan Fasa 1 Di PTB 22059 Dan PTB 13537 

Mukim Bandar Daerah Johor Bahru 

  

Sumber:  Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bandar Baru Uda, Johor Bahru 
Tarikh: 24 Mac 2015 

Sumber:  Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bandar Baru Uda, Johor Bahru 
Tarikh: 24 Mac 2015 
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b. Projek Disiapkan Dengan Tempoh Lanjutan Masa Yang Diluluskan 

 

Kerja-kerja pembinaan hendaklah disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam 

kontrak. Semakan Audit terhadap fail projek yang dilaksanakan oleh PPDSB 

mendapati sebanyak 2 projek pembinaan tidak dapat disiapkan mengikut tempoh 

asal kontrak ditetapkan seperti perenggan berikut. 

 

i. Pembinaan 4 Unit Kedai Pejabat 3 Tingkat, 15 Unit Kedai Pejabat 2 Tingkat 

Di Jalan Batu Pahat, Kluang (Fasa 1) – Taman Pesona, Kluang 

 

 Projek pembinaan kedai pejabat di Jalan Batu Pahat, Kluang (Fasa 1) telah 

dilaksanakan oleh Isedecor Bina Sdn. Bhd. (IBSB) dengan kos RM5.08 juta. 

Berdasarkan dokumen kontrak, tempoh projek adalah 18 bulan bermula  

23 Oktober 2009 dan sepatutnya disiapkan pada 11 Mac 2011. Semakan 

Audit mendapati sebanyak 3 lanjutan masa/Extension of Time (EOT) telah 

diluluskan bagi projek ini dengan kelewatan selama 447 hari. Alasan bagi 

kelewatan ini adalah seperti di Jadual 4.6. Certificate of Practical Completion 

(CPC) telah dikeluarkan oleh syarikat Arkitek yang dilantik dengan tarikh 

kerja diperakui siap pada 15 Oktober 2012. Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 

adalah berkaitan. 

 

 Menurut maklum balas PPDSB bertarikh 24 Ogos 2015, EOT diluluskan 

setelah mendapat ulasan dan sokongan daripada perunding 

profesional berdaftar terlibat (Arkitek, C&S, M&E, dan Juruukur Bahan). 

PPDSB akan meningkatkan pemantauan pengurusan projek pada masa 

akan datang bagi memastikan risiko projek lewat siap diminimumkan.  

 

Jadual 4.6 
Alasan Lanjutan Masa Yang Diluluskan Projek Fasa 1 Kedai Pejabat Jalan Batu Pahat, Kluang 

Bil. Perkara 

Tarikh 
Lanjutan 

Masa 
Diluluskan  

Tempoh  
Sebab 

(Hari) 

1 Lanjutan 
Masa 
Pertama 

9.5.2011 112  Kelewatan memberi milik tapak bina pada peringkat 
awal.  

 Kelewatan penerimaan pelan pindaan muktamad untuk 
kerja tanah dan perubahan melibatkan pertambahan 
kuantiti bagi kerja-kerja tambakan tanah, penentuan 
aras longkang dan aras jalan. 

2 Lanjutan 
Masa Kedua 

30.6.2011 120  Kelewatan subkontraktor bagi kerja-kerja pemasangan 
kabel TNB. Kelewatan pelan-pelan perubahan berkaitan 
kerja jalan masuk. 

3 Lanjutan 
Masa Ketiga 

16.4.2012 215  Kelewatan kontraktor TNB menjalankan kerja sub-
station. 

 Kelewatan menerima pelan kerja jalan masuk. 

Sumber: PPDSB 
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Gambar 4.7 Gambar 4.8 
Projek Fasa 1 Taman Pesona Kluang Yang Lewat Disiapkan 

  

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Taman Pesona, Kluang 
 Tarikh: 19 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Pesona, Kluang 
Tarikh: 19 Mac 2015 

 

ii. Pembinaan 15 Unit Kedai Pejabat 2 Tingkat Di Jalan Batu Pahat, Kluang  

(Fasa 2) – Taman Pesona, Kluang 

 

 Kos projek Fasa 2 adalah bernilai RM3.98 juta dan dilaksanakan oleh IBSB. 

Berdasarkan dokumen kontrak, tempoh projek adalah 18 bulan bermula 1 

Februari 2013 dan sepatutnya disiapkan pada 20 Jun 2014. Semakan Audit 

selanjutnya mendapati IBSB telah menghantar 3 permohonan lanjutan masa 

iaitu pada 3 September 2013, 15 Disember 2014 dan 29 Januari 2015. 

Antara alasan bagi permohonan lanjutan masa adalah kelulusan sistem 

pembetungan lewat diterima daripada Indahwater Konsortium Sdn. Bhd. dan 

perubahan aras ‘ground floor’ dan ‘road level’ daripada pelan lukisan. 

Juruukur Bahan bagi projek ini iaitu JUB Ikatan Sepakat Sdn. Bhd. melalui 

surat bertarikh 10 Februari 2014 telah menyokong permohonan lanjutan 

masa. PPDSB telah meluluskan permohonan EOT selama 309 hari pada 7 

Mei 2015. Tarikh siap projek dilanjutkan ke 26 Mac 2015. Lawatan tapak 

pihak Audit pada bulan Mac 2015 mendapati projek ini masih belum 

disiapkan dengan kemajuan kerja di tapak 90%. Kemajuan kerja di tapak 

pada bulan Mac 2015 adalah seperti di Gambar 4.9 dan Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.9 Gambar 4.10 
Projek Fasa 2 Yang Masih Dalam Pembinaan  

 

 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Taman Pesona, Kluang 
 Tarikh: 19 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Pesona, Kluang 
Tarikh: 19 Mac 2015 
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 Menurut maklum balas PPDSB bertarikh 24 Ogos 2015, kemajuan 

projek pada masa kini adalah 98%. PPDSB akan meningkatkan 

pemantauan pengurusan projek pada masa akan datang bagi 

memastikan risiko projek lewat siap diminimumkan.  

 

c. Projek Yang Telah Disiapkan Tetapi Belum Terjual Sepenuhnya 

 

i. Satu perjanjian telah ditandatangani antara PPDSB dengan Cahaya Citrapadu 

Sdn. Bhd. (CCPSB) pada 4 Februari 2004 bagi Projek Penswastaan 

Pembangunan Komersial Dan Rekreasi Di Atas Tanah Kerajaan PTD3200, 

PTD3201, PTD3202, PTD2239, PTD15342 dan PTD15343 di Bandar Kota Tinggi 

dengan pembinaan kedai pejabat dan bazar. Komponen pembangunan terdiri 

daripada 68 buah kedai pejabat dan bazar di Fasa1 serta 62 kedai pejabat dan 

bazar di Fasa 2 seperti di Jadual 4.7. Lawatan Audit pada Mac 2015, mendapati 

Fasa 1 telah disiapkan dan mendapat Certificate of Completion and Compliance 

(CCC) pada 12 Januari 2014. Bagaimanapun, Fasa 2 masih belum dilaksanakan. 

 

Jadual 4.7 
Komponen Pembangunan Projek Penswastaan  

Pembinaan Kedai Pejabat Dan Bazar Di Kota Tinggi 

Bil. Komponen 
Unit Binaan 

Fasa 1 Fasa 2 Jumlah 

1 Kedai Pejabat 35 32 67 

2 Bazar 33 30 63 

Jumlah 68 62 130 

Sumber: PPDSB 

 

ii. Tiram Realty Sdn. Bhd. (TRSB) telah dilantik sebagai agen pemasaran bagi 

projek ini oleh CCPSB pada 20 November 2009. Tempoh pelantikan ini adalah 

selama 6 bulan atau sehingga semua premis habis dijual.  

 

iii. Semakan Audit ke atas fail projek mendapati penjualan lot kedai dan bazar Fasa 

1 adalah kurang memuaskan kerana sehingga 30 April 2015 hanya 11 daripada 

35 unit atau 31.4% kedai pejabat yang terjual. Manakala bagi bazar pula, hanya 

33.3% iaitu 11 daripada 33 unit bazar telah terjual. Butiran lanjut adalah seperti di 

Jadual 4.8 dan Gambar 4.11 hingga Gambar 4.15. 
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Jadual 4.8 
Prestasi Penjualan Kedai Pejabat Dan Bazar Bagi Projek Di Kota Tinggi 

Bil. Komponen 
Unit Peratus 

Penjualan 
 (%) Bina Jual Baki 

1 Kedai Pejabat 35 11 24 31.4 

2 Bazar 33 11 22 33.3 

  Sumber: PPDSB 
 

  

Gambar 4.11 
Prestasi Jualan Lot Kedai  

 
 
 Sumber: Fail Projek PPDSB 
  
       * Petunjuk 

 - Telah Di Jual 

 - Tempahan 

 - Belum Terjual 

 

 

 

Gambar 4.12                       Gambar 4.13 
Lot Kedai  Yang Telah Disiapkan Tetapi Belum Terjual Sepenuhnya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Niaga 15, Kota Tinggi 
Tarikh: 18 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Niaga 15, Kota Tinggi 
Tarikh: 18 Mac 2015 

Gambar 4.14 Gambar 4.15 
Bazar Yang Telah Disiapkan Tetapi Belum Terjual Sepenuhnya 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Niaga 15, Kota Tinggi 
Tarikh: 18 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Niaga 15, Kota Tinggi 
Tarikh: 18 Mac 2015 
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iv. Prestasi penjualan lot kedai dan bazar yang kurang memuaskan telah 

menyebabkan pembangunan bagi Fasa 2 belum dilaksanakan. Ini 

mengakibatkan pulangan tunai berjumlah RM1.25 juta masih belum diperoleh 

oleh PPDSB dan PPDSB juga belum dapat memberikan pulangan tunai 

berjumlah RM1.25 juta kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Johor 

Diperbadankan (SSI) seperti yang telah dipersetujui dalam perjanjian bersama. 

 

v. Menurut maklum balas PPDSB bertarikh 24 Ogos 2015, PPDSB telah 

mendapat pulangan tunai dan in-kind bagi pembangunan Fasa 1. Baki unit 

kedai dan bazar adalah menjadi hak milik dan tanggungjawab CCPSB. 

Faktor yang mempengaruhi jualan adalah persaingan daripada projek lain 

yang berada di jalan utama, akses terhad ke lokasi projek, kawasan banjir 

dan kepadatan penduduk Kota Tinggi masih rendah.  

 

d. Projek Telah Lama Dirancang Tetapi Belum Dibangunkan 

 

Semua projek yang dirancang hendaklah dilaksanakan mengikut tempoh yang telah 

ditetapkan bagi memastikan pulangan projek diperoleh mengikut perancangan asal. 

Bagi memastikan projek dapat dilaksanakan sebagaimana perancangan, latar 

belakang rakan kongsi dari segi pengalaman, kemampuan kewangan dan kepakaran 

perlulah diambil kira sebelum cadangan usaha sama dipersetujui/perjanjian 

ditandatangani. Berdasarkan semakan Audit, terdapat 2 projek secara usaha sama 

yang telah ditandatangani perjanjian sejak tahun 1995 tetapi pembangunan projek 

masih belum dijalankan iaitu Projek di Mukim Serkat, Pontian dan Teluk Jawa, Mukim 

Plentong. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 4.9. 

 

Jadual 4.9 
Projek Telah Lama Dirancang Tetapi Belum Dibangunkan 

Bil. Nama Projek 
Tarikh Perjanjian 
Ditandatangani 

Tempoh Kelewatan 
(Tahun) 

1 Pembangunan Puteri Senibong Waterfront Di 
PTD 148260 HS (D) 284335, Teluk Jawa, 
Mukim Plentong, Johor Bahru 

i. 21.2.1995 
ii. 1.11.1999 
iii. 5.4.2004 
iv. 8.7.2014 

20 

2 Pemajuan Tanah Di PTD 1277 HS(D) 12652, 
Mukim Serkat, Pontian  

i. 15.11.1995 
ii. 16.7.2012 

20 

Sumber: PPDSB 

 

i. Pembangunan Puteri Senibong Waterfront Di PTD 148260 HS (D) 284335, 

Teluk Jawa, Mukim Plentong, Johor Bahru  

 

 Perjanjian pertama antara Perisind Holdings Sdn. Bhd. (PHSB kini dikenali 

sebagai PIJ Holdings Sdn. Bhd.) dan Quoplan Sdn. Bhd. (QSB) telah 

ditandatangani pada 21 Februari 1995. Konsep asal pembinaan projek ini 

adalah pembangunan resort di atas tanah milik Kerajaan di Teluk Jawa 

berkeluasan 34.62 ekar. Perjanjian ini menyatakan 25% daripada 

keuntungan sebelum cukai atau RM4.2 juta sebagai keuntungan terjamin 
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kepada PHSB dan ianya perlu dibayar mengikut kadar yang ditetapkan 

setelah selesai kerja bagi setiap fasa.  

 

 Memandangkan pembangunan masih belum dilaksanakan dan perjanjian 

telah tamat tempoh, perjanjian kedua telah ditandatangani antara PHSB dan 

PPDSB dan QSB pada 1 November 1999. Perjanjian ini menyatakan 38% 

daripada keuntungan sebelum cukai atau RM4.20 juta sebagai keuntungan 

terjamin kepada PHSB.  

 

 Mesyuarat pengurusan projek pada 28 Julai 2003 menyatakan projek ini 

masih tidak dapat dilaksanakan disebabkan masalah kegawatan ekonomi, 

lebihan pasaran hartanah dan QSB tidak yakin dengan kejayaan projek ini. 

Mesyuarat pengurusan projek pada 14 Oktober 2003 ada menyatakan pihak 

PHSB telah mengarahkan Tetuan Halim Hong & Quek untuk mengeluarkan 

Deed of Revocation memandangkan projek telah tertangguh terlalu lama (4 

tahun) dan menyebabkan PHSB telah kehilangan sumber pendapatan dan 

keuntungan daripada projek.  

 

 Selanjutnya, perjanjian tambahan telah ditandatangani pada 5 April 2004 

dengan beberapa pindaan terhadap perjanjian kedua yang telah 

ditandatangani pada 1 November 1999. Tempoh pelaksanaan projek yang 

baharu telah ditetapkan bermula tahun 2004 dan dijangka siap pada tahun 

2008 dan keuntungan terjamin perlu dibayar adalah berjumlah RM4.20 juta. 

Bagaimanapun, projek ini masih belum dilaksanakan oleh QSB. 

 

 Seterusnya, perjanjian ke empat antara PPDSB dan QSB telah 

ditandatangani pada 8 Julai 2014 dengan konsep pembangunan resort 

peranginan yang mempunyai 4 Fasa yang akan dibangunkan selama  

8 tahun bermula pada tahun 2015 dan dijangka disiapkan pada tahun 2022 

serta tambahan Projek Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ). Berdasarkan 

perjanjian terbaharu ini, QSB dikehendaki membayar RM100 juta sebagai 

keuntungan terjamin di mana cek berjumlah RM3 juta perlu dikemukakan 

semasa menandatangani perjanjian. Penalti sebanyak 8% akan dikenakan 

sekiranya bayaran lewat dikemukakan.  Sehingga lawatan Audit pada bulan 

Mac 2015, masih belum ada pembangunan dilaksanakan di kawasan 

tersebut seperti di Gambar 4.16 dan Gambar 4.17. Pulangan yang telah 

diterima oleh PPDSB setakat tahun 2014 bagi projek ini adalah RM5.94 juta 

seperti di Jadual 4.10. 

 

  



LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 3 | 77  

Jadual 4.10 
Pulangan Dan Bayaran Yuran Pengurusan Yang Diterima Oleh PPDSB Setakat Tahun 2014 

Bil. 
Tarikh 

Perjanjian 

Pulangan/Minimum 
Guaranteed Income 

Berdasarkan Perjanjian 

Pulangan Yang 
 Telah Diterima 

(RM Juta) (RM) 

1 21.02.1995 4.2 - 

2 01.11.1999 4.2  RM0.21 juta (Diterima sewaktu 
menandatangani perjanjian) 

3 05.4.2004 4.2  RM0.19 juta (Yuran Pengurusan) 

 RM0.51 juta (Pulangan/Keuntungan) 

4 08.7.2014 100  RM5.03 juta 

    Sumber: PPDSB 

 

Gambar 4.16 
Projek Yang Telah Lama Dirancang Tetapi 

Belum Dibangunkan 

Gambar 4.17 
Projek Yang Telah Lama Dirancang Tetapi 

Belum Dibangunkan 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Teluk Jawa, Mukim Plentong 
Tarikh: 24 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Teluk Jawa, Mukim Plentong 

 Tarikh: 24 Mac 2015 

 

 Menurut maklum balas PPDSB bertarikh 24 Ogos 2015, QSB telah 

membuat komitmen yang tinggi bagi memulakan projek dengan 

membuat pembayaran berjumlah RM5 juta kepada PPDSB. QSB telah 

memulakan kerja ukur sempadan pada 18 Mei 2015 dan kerja 

pembersihan tapak pada 25 Mei 2015. Bagaimanapun QSB telah 

memberhentikan keseluruhan kerja ditapak pada 24 Jun 2015 

disebabkan kos penambakan tapak projek dan sebahagian laut yang 

tinggi serta perlu membina jalan persisiran pantai 1 kilometer. 

 

ii. Pemajuan Tanah Di PTD 1277 HS(D) 12652, Mukim Serkat, Pontian  

 

 Perjanjian usaha sama antara PPDSB, Inter Ribuan Sdn. Bhd. (IRHSB) 

dan Perembun Holdings Sdn. Bhd. telah ditandatangani pada 15 November 

1995. Mengikut perjanjian tersebut, matlamat utama pembangunan adalah 

untuk membangunkan pusat makanan laut yang berdaya maju, kawasan 

kediaman dan kawasan komersial untuk memenuhi permintaan yang 

meningkat serta memberikan kadar pulangan yang menguntungkan 

kepada semua pihak. Projek ini akan dilaksanakan di atas tanah milik 

Kerajaan Negeri dengan keluasan 30 ekar. Seterusnya, Pejabat Tanah 

Tapak Projek  
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Dan Galian melalui surat bertarikh 12 September 2005 memaklumkan akan 

melaksanakan proses Serah Balik Kurnia Semula bagi tanah tersebut 

dengan kegunaan tanah sebagaimana yang ditetapkan iaitu 176 bagi tapak 

rumah teres, 14 tapak rumah kedai 3 tingkat dan 1 tapak kompleks 

perniagaan serta Notis Borang 5A yang perlu dijelaskan adalah berjumlah 

RM1.98 juta. Bagaimanapun, Perembun Holdings Sdn. Bhd. melalui surat 

bertarikh 4 Julai 2006 berpendapat bahawa konsep pembangunan 

bercampur di Kukup pada waktu tersebut adalah tidak sesuai dan 

mencadangkan untuk menukar kegunaan tanah kepada projek ternakan 

udang. Kerajaan Negeri seterusnya melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan 

Negeri (MMKN) pada 14 Disember 2010 telah meluluskan permohonan 

PHSB untuk menukar syarat kegunaan tanah kepada tapak ternakan air.  

 

 Perjanjian kedua antara PPDSB dan IRHSB telah ditandatangani pada  

16 Julai 2012 memandangkan konsep pembangunan telah berubah. 

Cadangan pembangunan baharu yang dinyatakan dalam perjanjian adalah 

10 unit kolam pemeliharaan udang dan ikan segar, 1 tingkat bangunan 

restoran makanan laut dan 16 unit chalet setingkat yang mana jangka 

masa pembinaan adalah selama 10 tahun. Sebuah syarikat usaha sama 

iaitu Kukup Garden Sdn. Bhd. (KGSB) telah ditubuhkan bagi melaksanakan 

projek ini.  

 

 Seterusnya, melalui perjanjian kedua ini PPDSB dan IRHSB bersetuju 

bahawa struktur ekuiti 35% dan 65% digunakan sebagai basis pembayaran 

dividen yang akan diterima daripada keuntungan projek. Minimum 

guaranteed income berdasarkan perenggan 10.1 perjanjian adalah 

ditetapkan sekurangnya 10% daripada nilai tanah yang dibangunkan. 

Bagaimanapun, pihak Audit mendapati nilaian tanah yang dibangunkan 

tidak dinyatakan di dalam dokumen perjanjian. Sehingga Disember 2014, 

PPDSB telah menerima sejumlah RM0.06 juta sebagai bayaran minimum 

untuk tahun 2014. 

 

 Lawatan Audit pada bulan Mac 2015 mendapati projek ini masih belum 

dibangunkan dan keadaan di tapak projek adalah seperti di Gambar 4.18 

dan Gambar 4.19. 

 

 Menurut maklum balas PPDSB bertarikh 24 Ogos 2015, Pelan Kerja 

Tanah telah diluluskan dengan bersyarat pada 22 Mei 2014 oleh Majlis 

Daerah Pontian di mana pihak pemaju perlu mendapat sokongan 

bertulis dari Jabatan Kerja Raya, Pejabat Tanah dan Jabatan 

Pengairan dan Saliran. Sokongan dari Jabatan Kerja Raya dan Pejabat 

Tanah telah diperoleh manakala Jabatan Pengairan dan Saliran 

mensyaratkan pihak pemaju melaksanakan penilaian impak dan kajian 

hidraulik sebelum sokongan dikeluarkan. Rakan kongsi menyatakan 

kos bagi memenuhi keperluan JPS adalah tinggi dan melibatkan 
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tempoh yang lama. PPDSB telah menulis surat kepada rakan kongsi 

pada 9 Julai 2015 agar membatalkan perjanjian, bagaimanapun rakan 

kongsi masih berminat ingin meneruskan projek. PPDSB akan 

melaksanakan mesyuarat PMC dengan lebih kerap bagi memastikan 

projek dapat berjalan dengan lancar. 

 
Gambar 4.18 

Projek Yang Telah Lama Dirancang Tetapi 
Belum Dibangunkan 

Gambar 4.19 
Projek Yang Telah Lama Dirancang Tetapi 

Belum Dibangunkan 

 

 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Mukim Serkat, Pontian 
Tarikh: 24 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Mukim Serkat, Pontian 

 Tarikh: 24 Mac 2015 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan pembangunan hartanah adalah memuaskan. 

Bagaimanapun, PPDSB perlu mengambil kira pengalaman rakan kongsi dalam 

menjalankan projek usaha sama supaya projek yang dirancang dapat dilaksanakan 

mengikut tempoh yang ditetapkan. Selain itu, kajian pasaran juga perlu dibuat bagi 

memastikan kesesuaian tapak projek dilaksanakan dan memastikan projek yang 

dilaksanakan terjual. 

 

4.4.3.  Tadbir Urus Korporat 

 

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah memperkenalkan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 

pada tahun 2000 dan telah disemak semula pada tahun 2007 yang menekankan elemen 

penting seperti pematuhan undang-undang dan peraturan, struktur organisasi, keanggotaan, 

peranan dan tanggungjawab lembaga pengarah kepada pemegang saham, penetapan dan 

pendedahan ganjaran yang diterima oleh lembaga pengarah, polisi dan prosedur, 

penubuhan jawatankuasa lain dan peranan Jawatankuasa Audit terhadap akauntabiliti 

syarikat. Tadbir urus korporat merujuk kepada proses yang digunakan untuk mengurus dan 

mengawal aktiviti/program dan kebajikan syarikat ke arah meningkatkan prestasi dan 

akauntabiliti korporat dengan objektif utama memastikan kepentingan stakeholders 

dipertahankan. Tadbir urus korporat penting sebagai peraturan yang berkesan bagi 

menyumbang kepada perkembangan perniagaan. Penemuan Audit terhadap tadbir urus 

korporat PPDSB adalah seperti berikut: 

 

  

Tapak Projek  
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 4.4.3.1.  Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah  

 

 a. Memorandum dan Artikel penubuhan syarikat PPDSB Perenggan 79 tidak 

menetapkan bilangan Mesyuarat Lembaga Pengarah perlu diadakan setiap tahun 

tetapi perlu dijadualkan bila diperlukan. Mengikut Garis Panduan Buku Hijau, 

mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah hendaklah diadakan sebanyak 6 hingga 8 kali 

dalam setahun. Merujuk Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia, Ahli Lembaga Pengarah 

digalakkan kerap bermesyuarat dan segala isu yang dibincangkan direkodkan 

dengan lengkap supaya ia boleh dirujuk semula bagi memahami keputusan yang 

telah diambil.  

 

 b. Semakan Audit mendapati bagi tempoh 2012 hingga 2014, PPDSB telah 

mengadakan mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah sebanyak 5 kali iaitu 1 kali pada 

tahun 2012 dan 2 kali masing-masing pada tahun 2013 dan 2014. Menurut maklum 

balas PPDSB bertarikh 24 Ogos 2015, sekiranya terdapat keperluan Mesyuarat 

Lembaga Pengarah akan diadakan melebihi 2 kali setahun. 

 

4.4.3.2. Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan Serta Unit Audit Dalam 

 

 a. Mengikut amalan terbaik Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan perlu ditubuhkan  

untuk meningkatkan kawalan terhadap syarikat kerajaan bagi menjaga kepentingan 

kerajaan sebagai pemegang saham utama. Antara fungsi utama Jawatankuasa Audit 

Dan Pemeriksaan adalah menilai pencapaian audit dalaman, mengadakan kajian 

audit dan pemeriksaan khas, mengkaji dan mengawasi rancangan korporat, menilai 

kawalan dalaman terhadap pengurusan kewangan, memastikan dasar kerajaan 

dipatuhi, mengkaji perbelanjaan syarikat dibuat dengan berpatutan, mengkaji 

penggunaan sistem perakaunan efektif serta mengkaji dan memeriksa penyata 

kewangan syarikat.  

 

 b. Semakan Audit mendapati PPDSB menggunakan khidmat Jawatankuasa Audit dan 

Pemeriksaan yang ditubuhkan oleh Perbadanan Islam Johor (PIJ).  Bagi tempoh 

2012 hingga 2014, Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan telah bermesyuarat 

sebanyak 6 kali iaitu 2 kali setiap tahun.  

 

c. Bagi Unit Audit Dalam (UAD) pula, PIJ Holdings Sdn. Bhd. (PHSB) melalui Mesyuarat 

Pengurusan Tertinggi Bil. 1/2008 telah menetapkan Audit Dalaman PIJ digunakan 

bersama oleh PHSB dan Kumpulan dan fi perkhidmatan Audit Dalaman akan dibayar 

terus kepada PIJ. Butiran pengauditan yang telah dijalankan oleh UAD PIJ bagi 

tempoh 2012 hingga 2014 adalah seperti di Jadual 4.11. 
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Jadual 4.11 
Pengauditan Unit Audit Dalam PIJ Bagi Tempoh 2012 Hingga 2014 

Bil. Pengauditan 
Tahun (Bilangan) 

Jumlah 
2012 2013 2014 

1 Pemeriksaan Mengejut 1 1 1 3 

2 Audit Prestasi (Analisa Nisbah) - 1 - 1 

3 Audit Pengurusan Kewangan Dan Operasi - - 1 1 

Jumlah  1 2 2 5 
 

  Sumber: PPDSB 

 

4.4.3.3. Polisi Dan Prosedur Kerja  

 

 Polisi dan prosedur kerja perlu disediakan dan dikemas kini bagi memastikan wujudnya 

kawalan dalaman yang mantap terhadap pengurusan pentadbiran dan operasi syarikat. 

Mengikut amalan terbaik bagi meningkatkan kawalan pengurusan yang berkesan, syarikat 

kerajaan perlu mewujudkan peraturan berkaitan perbelanjaan dan peraturan yang 

menentukan dengan jelas perkara yang perlu diluluskan atau untuk makluman Lembaga 

Pengarah Syarikat dan Lembaga Pengarah Agensi Kerajaan. Antara polisi penting yang 

perlu diwujudkan adalah seperti polisi kewangan. Semakan Audit mendapati PPDSB 

mengguna pakai Tatacara dan Peraturan Perakaunan & Kewangan serta Prosedur 

Pentadbiran PHSB dan Kumpulan dalam mengawal urusan kewangan dan operasi 

syarikat bagi memastikan kedudukan syarikat terus kukuh.  

 

4.4.3.4. Rancangan Korporat  

 

Mengikut amalan terbaik, syarikat Kerajaan perlu menyediakan atau mengemas kini 

strategi dan rancangan korporat sebagai wawasan syarikat mencapai matlamat jangka 

pendek (tahunan) dan jangka panjang. Rancangan korporat yang disediakan hendaklah 

diluluskan oleh Lembaga Pengarah Syarikat dan Lembaga Pengarah Agensi Kerajaan. 

Rancangan korporat penting disediakan bagi merangka strategi pelaksanaannya bagi 

membentuk objektif dan matlamat yang realistik selaras dengan misi dan keupayaan 

organisasi. Ia juga dapat membantu syarikat memastikan penggunaan sumber yang lebih 

efektif dan hubungan yang baik dan hala tuju yang jelas antara kakitangan dan pihak 

pengurusan. Semakan Audit mendapati PPDSB ada menyediakan rancangan strategik 

setiap tahun bagi tahun 2012 hingga 2014 dan diluluskan dalam Mesyuarat Lembaga 

Pengarah. 

 

4.4.3.5. Key Performance Indicator (KPI) 

 

Mengikut Intensifying Performance Management, Buku Biru Versi 2, syarikat kerajaan 

perlu menyediakan Key Performance Indicator (KPI) bagi mengukur prestasi syarikat. KPI 

yang disediakan perlulah berkait rapat dengan strategi syarikat yang melibatkan semua 

peringkat dalam organisasi iaitu KPI bagi Ketua Eksekutif dan syarikat keseluruhannya 

dan KPI bagi seksyen/unit perniagaan. KPI yang baik perlulah boleh dicapai, membuat 

perbandingan dengan benchmark yang bersesuaian, mengandungi jangkaan, halangan 

dan situasi terhadap pencapaian KPI, mengambil kira rancangan jangka pendek dan 

sederhana serta indikator operasi dan kewangan dan KPI hendaklah disampaikan kepada 
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semua peringkat daripada kakitangan sehinggalah Ahli Lembaga Pengarah. Semakan 

Audit mendapati PPDSB tidak menyediakan KPI untuk menilai prestasi syarikat bagi 

tahun 2012 dan 2013. Manakala bagi tahun 2014 PPDSB telah menyediakan KPI syarikat 

yang merangkumi semua bahagian. Menurut maklum balas PPDSB bertarikh             

24 Ogos 2015, KPI bagi kakitangan akan disediakan bermula tahun 2016. 

 

4.4.3.6. Corporate Integrity Pledge dan Integrity Pact 

 

Corporate Integrity Pledge ialah suatu ikrar yang dibuat oleh syarikat untuk  tidak terlibat 

dengan sebarang aktiviti rasuah. Ia perlu disediakan dan ditandatangani oleh pihak 

syarikat sebagai langkah pencegahan rasuah.  Integrity Pact ialah ikrar di antara pegawai 

syarikat dan pembida yang terlibat dengan urusan perolehan untuk tidak terlibat dengan 

aktiviti rasuah. Ia perlu disediakan dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Semakan 

Audit mendapati PHSB dan syarikat-syarikat subsidiari telah menyediakan Ikrar Integriti 

Korporat yang ditandatangani pada 20 Julai 2012. Manakala, Integrity Pact tidak 

disediakan dalam urusan sebut harga/tender yang dilaksanakan. 

 

4.4.3.7. Pembayaran Dividen 

 

Mengikut amalan bagi syarikat-syarikat kerajaan, dividen perlu dibayar sebagai pulangan 

modal kepada pemegang saham. Sekiranya keuntungan tahun semasa melebihi daripada 

dijangka, peratusan dividen kepada pemegang saham perlu ditingkatkan tanpa 

menjejaskan kedudukan kewangan syarikat. Semakan Audit mendapati PPDSB ada 

membuat bayaran dividen kepada PHSB pada tahun 2012 dan 2013 pada kadar 2.5% 

dan 3.17% di mana masing-masing berjumlah RM0.13 juta dan RM0.16 juta. Manakala 

bayaran dividen pada tahun 2014 adalah pada kadar 30% berjumlah RM1.5 juta. 

Semakan Audit mendapati cadangan pembayaran dividen bagi tahun 2012 hingga 2014 

telah diluluskan di peringkat Lembaga Pengarah PPDSB dan PHSB.  

 

4.4.3.8. Pembayaran Bonus 

 

Akta Syarikat 1965 memperuntukkan bonus boleh dibayar kepada kakitangan sekiranya 

syarikat memperoleh keuntungan. Kelulusan pembayaran bonus kepada kakitangan 

syarikat perlu dicadangkan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah dan dipersetujui oleh 

Lembaga Pengarah. Semakan Audit mendapati PPDSB telah membayar bonus kepada 

kakitangannya bagi tahun 2012 sehingga 2014. Pembayaran bonus kakitangan PPDSB 

bagi tahun 2012 dan 2013 adalah sebanyak 3 bulan gaji manakala bonus bagi tahun 2014 

adalah sebanyak 4 bulan gaji. Semakan Audit juga mendapati pembayaran bonus bagi 

tahun 2012 hingga 2014 telah diluluskan di peringkat Lembaga Pengarah PPDSB dan 

PHSB. 

 

Pada pendapat Audit, tadbir urus korporat PPDSB adalah memuaskan. Semua 

kawalan dalaman telah diwujudkan dengan teratur.  
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4.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan objektif penubuhan PIJ Property Development Sdn. Bhd. (PPDSB) dapat 

dicapai sepenuhnya serta PIJ Holdings Sdn. Bhd. (PHSB) dan Perbadanan Islam Johor 

sebagai pemegang ekuiti mendapat value for money, adalah disyorkan PPDSB mengambil 

tindakan seperti berikut:   

 

4.5.1. Memastikan projek usaha sama dilaksanakan mengikut perancangan. 

 

4.5.2. Penilaian terhadap syarikat usaha sama dilakukan secara teliti. 

 

4.5.3. Memastikan pulangan kepada Kerajaan melalui projek penswastaan dijelaskan 

mengikut perancangan yang telah dipersetujui. 
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Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 

penambahbaikan dalam Pelaksanaan program dan aktiviti Jabatan/Agensi Negeri seperti 

berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur kerajaan dan penetapan asas-

asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun begitu, kegagalan 

mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang pelaksanaan 

projek/program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek/program pada akhirnya. 

Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu dipertingkatkan dan dilakukan 

secara berterusan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, 

kontraktor dan vendor.  

 

Sehubungan itu, Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil 

tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak dengan 

cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai Pengawal yang 

terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk 

menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam program/aktiviti lain yang 

tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya.  

 

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

Kerajaan, berdaya saing serta bagi memastikan objektif penubuhan syarikat tercapai 

sepenuhnya. 

 

 
 
 
Jabatan Audit Negara 
 
Putrajaya 

4 Oktober 2015 
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