RINGKASAN EKSEKUTIF

BAYARAN PEMBEKALAN PERABOT DAN
KELENGKAPAN RUMAH KELUARGA
ANGKATAN TENTERA PARCEL 2C

TAMAN LTAT

Lembaga Tabung Angkatan Tentera
Kementerian Pertahanan

Perkara Utama

Apayang e Bayaran Pembekalan Perabot dan Kelengkapan Rumah Keluarga
diaudit? Angkatan Tentera (RKAT) di Parcel 2C Taman LTAT, Bukit Jalil
oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT).

Mengapaia e Untuk menentukan sama ada bayaran Pembekalan Perabot dan

penting Kelengkapan RKAT dilaksanakan dengan teratur dan mematuhi
untuk kontrak serta peraturan kewangan yang berkuat kuasa.
diaudit?

Apavyang e Secara keseluruhannya, LTAT telah berjaya melaksanakan
ditemui penjualan Parcel 2C Taman LTAT, Bukit Jalil kepada Kementerian
Audit? Pertahanan dengan nilai jualan RM560 juta untuk dijadikan
sebagai RKAT Parcel 2C yang dilengkapi dengan perabot dan
kelengkapan telah berjaya disiapkan dan mula diduduki oleh
anggota angkatan tentera pada 18 November 2021.
Bagaimanapun, terdapat kelemahan dalam bayaran Pembekalan
Perabot dan Kelengkapan RKAT di Parcel 2C Taman LTAT, Bukit
Jalil. Kelemahan yang perlu diberi perhatian adalah seperti

berikut:

- kerja tambahan berjumlah RM280,000 diluluskan selepas
tamat tempoh kontrak; dan

- kerja tambahan dilaksanakan sebelum kelulusan diberikan.
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Apavyang e Pihak Audit mengesyorkan perkara seperti berikut:
disyorkan
Audit? - Ketua Eksekutif bertanggungjawab untuk memastikan
peraturan kewangan dipatuhi sewajarnya dan pembekalan
dilaksanakan sebelum tamat tempoh kontrak; dan

- pemantauan oleh Pegawai Penguasa terhadap syarat kontrak
hendaklah dibuat dengan rapi bagi memastikan pentadbiran
kontrak yang teratur.
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