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KATA  PENDAHULUAN 

 
 
 
1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 
menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti 
Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 
Kedah Darul Aman.  Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan 
menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala  Kebawah Duli 
Yang Maha Mulia Sultan Kedah Darul Aman menitahkan untuk dibentangkan di 
Dewan Undangan Negeri Kedah.  Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan 
Audit Negara telah menjalankan 3 kaedah pengauditan seperti berikut : 
 
1.1 Pengauditan Penyata Kewangan  -  untuk memberi pendapat sama ada 

Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri menggambarkan kedudukan yang 
benar dan saksama serta rekod perakaunan mengenainya telah 
diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini.  Pengauditan ini juga dibuat 
terhadap penyata kewangan Badan Berkanun Negeri, Majlis Agama Islam 
dan Pihak Berkuasa Tempatan.  

 
1.2 Pengauditan Pengurusan Kewangan   -   untuk menentukan sama ada 

pengurusan kewangan di Jabatan/Agensi dilaksanakan mengikut undang-
undang dan peraturan kewangan yang berkaitan.  

 
1.3 Pengauditan Prestasi  -  untuk menentukan sama ada sesuatu aktiviti 

Kerajaan dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan mencapai objektif yang 
telah ditetapkan. 

 
2. Laporan saya mengenai Penyata Akaun Awam Dan Aktiviti Jabatan/Agensi 
Negeri Tahun 2003 ini disediakan hasil daripada pengauditan yang telah dijalankan 
di beberapa Jabatan/Agensi Negeri sepanjang tahun 2003 melalui 3 kaedah 
pengauditan yang telah dinyatakan.  Bagi tujuan pengesahan Penyata Akaun 
Awam Kerajaan Negeri Tahun 2003, pengauditan terhadap sistem perakaunan dan 
dokumen yang berkaitan dengan pembayaran dan terimaan telah dijalankan di 
Perbendaharaan Negeri dengan turut mengadakan pemeriksaan di 8 Jabatan.  
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Pengauditan tersebut melibatkan pemeriksaan terhadap 78 baucar bayaran bernilai 
RM8.31 juta, sebanyak 639 penyata pemungut bernilai RM292.17 juta dan 99 
baucar jurnal bernilai RM240.47 juta.  Pada masa yang sama, pengauditan 
pengurusan kewangan di 7 Jabatan/Agensi Negeri dan 5 pengauditan prestasi 
telah dijalankan.  Berhubung dengan pengauditan prestasi, program/aktiviti yang 
diaudit adalah berkaitan dengan Projek Industri Buah-buahan, Projek Tebatan 
Banjir dan Pengurusan Ubah Syarat Dan Jenis Penggunaan Tanah.   
 
3. Semua Pegawai Pengawal yang berkenaan telah dimaklumkan tentang 
perkara yang akan dilaporkan untuk pengesahan mereka.  Laporan ini juga 
mengandungi kedudukan masa kini perkara yang dibangkitkan dalam Laporan 
saya bagi tahun 2002 untuk memberi gambaran sejauh mana tindakan susulan dan 
pembetulan telah diambil oleh pihak Jabatan/Agensi Negeri berkenaan terhadap 
isu yang telah dibangkitkan. 
 
4. Pada umumnya, pengurusan kewangan Jabatan Kerajaan Negeri pada 
tahun 2003 telah menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun 
sebelumnya.  Berhubung dengan pelaksanaan aktiviti pula, pada umumnya 
Jabatan/Agensi Negeri telah merancang aktiviti mereka dengan baik seperti 
menyediakan garis panduan yang lengkap, menetapkan matlamat pelaksanaan 
aktiviti, mengenal pasti keperluan kewangan dan guna tenaga serta juga 
menetapkan norma kerja.  Bagaimanapun, dari segi pelaksanaan aktivitinya, 
beberapa kelemahan masih terus berlaku terutama dari segi kekurangan 
kakitangan dan peruntukan kewangan, penyeliaan yang kurang rapi serta 
kekurangan pemantauan. 
 
5. Jabatan Audit Negara telah mengambil beberapa pendekatan baru untuk 
membantu Jabatan/Agensi Negeri memperbaiki kelemahan dalam pengurusan 
kewangan dan pelaksanaan aktivitinya.  Antara pendekatan yang telah diambil 
adalah seperti berikut :  
 

5.1 Program Anak Angkat.  Mulai tahun 2003, Jabatan Audit Negara telah 
melaksanakan Program Anak Angkat. Asas pelaksanaan program ini adalah 
bagi mengatasi tanggapan bahawa Jabatan Audit Negara adalah sebuah 
Jabatan yang bersifat fault finder – hanya mencari kesalahan kepada sifat 
developmental.  Melalui program ini, empat Jabatan/Agensi Negeri telah 
dipilih untuk diberikan bimbingan dan nasihat oleh Jabatan Audit Negara bagi 
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memantapkan lagi tahap pengurusan kewangan.  Sehingga awal bulan Ogos 
2004, tiga Jabatan/Agensi Negeri telah berjaya mengikuti program ini dan 
diberi sijil penyertaan.  Harapan saya Jabatan/Agensi Negeri yang 
menamatkan program ini akan terus berusaha mengekalkan dan 
meningkatkan lagi tahap pengurusan kewangan di Jabatan/Agensi Negeri 
masing-masing.  Laporan berhubung dengan pelaksanaan program ini juga 
dilaporkan dalam Laporan ini.   
 
5.2 Pengauditan Syarikat Kerajaan. Memandangkan penglibatan 
Kerajaan atau Agensi Kerajaan dalam syarikat Kerajaan/swasta melalui 
pegangan ekuiti dan pemberian pinjaman/geran melibatkan jumlah kewangan 
yang besar dan meningkat dari tahun ke setahun, pengauditan terhadap 
syarikat berkenaan amatlah penting untuk menentukan wang awam yang 
terlibat digunakan dengan cara yang cekap, berhemat serta selaras dengan 
objektif yang ditetapkan.  Sehubungan ini,  Jabatan Audit Negara telah 
mendapatkan perintah daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 
untuk menjalankan pengauditan terhadap syarikat berkenaan selaras dengan 
peruntukan Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 pada 19 November 2003. 
 
5.3 Penglibatan Semasa Pembangunan Sistem Berkomputer.    Pegawai 
Jabatan Audit Negara telah menyertai perbincangan mengenai pembangunan 
sistem berkomputer khasnya di peringkat Perbendaharaan Negeri bagi 
memastikan kawalan dalaman yang mencukupi diwujudkan untuk menjamin 
keutuhan sistem dan integriti data.  Penglibatan ini dirasai perlu 
memandangkan pembangunan sesuatu sistem berkomputer melibatkan 
perbelanjaan Kerajaan yang besar dan dengan itu sudah sewajarnya ia 
dilaksanakan dengan teratur dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. 

 
6. Laporan ini disediakan dalam 5 Bahagian seperti berikut: 

  
Bahagian I : Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri Kedah 

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2003 
  

 Bahagian II : Pengurusan Kewangan Jabatan Negeri 
 
 Bahagian III : Aktiviti Jabatan Negeri Dan Kajian Khas 
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 Bahagian IV : Badan Berkanun Negeri, Majlis Agama Islam Dan  
            Pihak Berkuasa Tempatan 

        
     Bahagian V : Perkara Am 

 
7. Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap Laporan ini 
dapat dijadikan sebagai salah satu asas untuk memperbaiki segala kelemahan dan 
meningkatkan lagi tahap pengurusan wang awam.  Ini penting bagi menjamin 
setiap Ringgit Malaysia yang dipungut dan dibelanjakan akan dapat menyumbang 
kepada pembangunan dan keselesaan hidup rakyat sesebuah negeri.  Secara 
tidak langsung ianya akan menyumbang ke arah mewujudkan sebuah Negara 
Malaysia yang cemerlang, gemilang dan terbilang. 
 
8. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai 
Jabatan/Agensi Negeri yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai saya 
sepanjang pengauditan dijalankan.  Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan 
terima kasih kepada pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan 
sepenuhnya komitmen untuk menyiapkan Laporan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(TAN SRI  DR. HADENAN BIN A. JALIL) 
Ketua Audit Negara 
Malaysia. 
 
Putrajaya 
6  September 2004 
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INTISARI LAPORAN 

 
 
 
BAHAGIAN I  - PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI KEDAH 

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2003   
 

1. Penyediaan Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri Kedah bagi tahun 2003 

didapati bertambah baik.  Dokumen sokongan bagi mengesahkan angka dalam 

Penyata Akaun Awam telah disediakan dengan sewajarnya.  Bagaimanapun, 

mengikut Lembaran Imbangan kedudukan kewangan Kerajaan Negeri pada tahun 

2003 masih tidak kukuh.  Ini berdasarkan kepada baki aset berjumlah RM159.93 

juta tidak dapat menampung tanggungan berjumlah RM669.27 juta. 

 

 

BAHAGIAN II  - PENGURUSAN KEWANGAN  JABATAN NEGERI 
 
 
2. Secara keseluruhannya, pengurusan dan kawalan kewangan serta 

pembangunan dan pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Standard 

Kerajaan Negeri (SPEKS) oleh Perbendaharaan Negeri masih belum mencapai 

tahap yang memuaskan.  Terutamanya dari segi kelemahan terhadap kawalan 

hasil, perbelanjaan, akaun amanah dan penyelenggaraan rekod kewangan. 

Pengurusan kewangan di Pejabat Tanah Yan, Pejabat Daerah Kubang Pasu, 

Jabatan Perhutanan Negeri dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam juga adalah tidak 

memuaskan terutamanya dari segi kawalan aset. Rekod mengenai aset seperti 

Daftar Harta Modal dan Inventori serta Buku Log kenderaan tidak disediakan 

dengan lengkap dan kemas kini. 

 

Program Audit Presence 
 

3. Hasil dari lawatan terhadap 19 buah pejabat di bawah Program Audit 

Presence pada tahun 2003, pihak Audit mendapati pengurusan kewangan belum 

mencapai tahap yang memuaskan. Rekod mengenai pentadbiran pejabat dan 

pengurusan kewangan seperti Manual Prosedur Kerja, Fail Meja, Buku Vot, Daftar 
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Harta Modal dan Buku Log kenderaan tidak disediakan dengan lengkap dan kemas 

kini. 

 

Program Anak Angkat 
 

4. Tujuan pelaksanaan Program Anak Angkat adalah untuk membantu setiap 

pejabat bagi memantapkan pengurusan kewangan. Pada tahun 2003, Pejabat 

Tanah Baling, Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri, Institut Agama Islam Negeri 

Kedah dan Majlis Daerah Yan telah dipilih sebagai Anak Angkat Jabatan Audit 

Negeri Kedah. Setelah program anak angkat dijalankan, semua pejabat didapati 

telah mengatasi kelemahan pengurusan kewangan yang dikenal pasti berlaku 

dengan memuaskan kecuali Majlis Daerah Yan. 

 
 
BAHAGIAN III : AKTIVITI JABATAN DAN KAJIAN KHAS 
 

Jabatan Pertanian Negeri  :  Program Industri Buah-Buahan 
 

5. Program Industri Buah-buahan yang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian 

Negeri adalah bagi meningkat pengeluaran buah-buahan tempatan di Negeri 

Kedah. Kajian Audit mendapati program ini telah dilaksanakan dengan 

memuaskan. Jabatan telah dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Daripada 

keluasan 2,143 hektar pemulihan dusun yang dirancang, seluas 2,357 hektar telah 

dapat dilaksanakan dan 2,063 hektar dusun berkelompok yang dirancang seluas 

2,001 hektar telah dilaksanakan. Kedudukan ini menunjukkan Jabatan telah 

mencapai dengan memuaskan sasaran yang ditetapkan dalam rancangan. 
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Jabatan Pengairan dan Saliran :   Program Tebatan Banjir 
 

6. Secara keseluruhannya program tebatan banjir yang dilaksanakan oleh 

Jabatan Pengairan dan Saliran adalah memuaskan. Jabatan telah dapat 

melaksanakan sebanyak 154 projek kawalan banjir daripada 154 projek kawalan 

banjir yang dirancang bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003. Urusan pemilihan 

kontraktor bagi pelaksanaan projek dan semua kerja juga telah dilaksanakan 

mengikut peraturan yang ditetapkan. 

 
Pejabat Tanah Kuala Muda :  
Pengurusan Ubah Syarat Dan Jenis Penggunaan Tanah 
 

7. Pengurusan Ubah Syarat Dan Jenis Penggunaan Tanah yang dilaksanakan 

oleh Pejabat Tanah Kuala Muda secara keseluruhannya adalah tidak memuaskan. 

Perkara tersebut terutamanya permohonan ubah syarat dan jenis penggunaan 

tanah yang diterima mengambil tempoh yang lama untuk diluluskan dan beberapa 

kes perlanggaran syarat kegunaan tanah telah tidak diambil tindakan oleh Pejabat. 

 

BAHAGIAN  IV  :  BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS  
        AGAMA ISLAM DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 

 

Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah :  
Pengurusan Pungutan dan Agihan Zakat 
 

8. Pada keseluruhannya pengurusan pungutan dan agihan wang zakat yang 

telah dilaksanakan oleh Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah adalah cekap 

dan mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Bagaimanapun, sedikit 

kelemahan dari segi penyediaan rekod dan penyeliaan terhadap amil yang dilantik. 

 

Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan: 
Pengurusan Cukai Taksiran 
 

9. Pengurusan cukai taksiran di Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya 

Pelancongan adalah tidak memuaskan. Majlis lewat mengeluarkan Sijil Layak 

Menduduki menyebabkan cukai taksiran berjumlah RM2.09 juta tidak dapat 
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dipungut. Selain itu, tunggakan cukai taksiran meningkat pada setiap tahun dan 

pada akhir tahun 2002 berjumlah RM4.37 juta. 

 
Lembaga Maktab Mahmud  :   Pengurusan Kewangan 
 

10. Pengurusan kewangan di Lembaga Maktab Mahmud masih belum 

memuaskan. Lembaga belum menyediakan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja 

untuk rujukan kakitangannya. Selain itu, rekod kewangan seperti Daftar Bil, Daftar 

Harta Modal dan Buku Log kenderaan tidak diselenggarakan dengan lengkap dan 

kemas kini. 

 

Pengurusan Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan 
 

11. Secara keseluruhannya pengurusan kewangan di Majlis Daerah Sik dan 

Majlis Daerah Bandar Baharu adalah tidak memuaskan terutamanya dari segi 

kawalan aset.  Beberapa rekod penting mengenai aset seperti Daftar Harta Modal, 

Inventori dan Buku Log kenderaan tidak disediakan dengan lengkap dan kemas 

kini.  
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BAHAGIAN I 

PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI KEDAH 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2003 

 

 
1. PENDAHULUAN 
       

Selaras dengan Seksyen 16(1) Akta Acara Kewangan 1957, Pihak Berkuasa  

Kewangan Negeri bertanggungjawab menyediakan Penyata Akaun Awam secepat 

mungkin selepas penutupan akaun bagi sesuatu tahun kewangan. Penyata 

tersebut hendaklah dikemukakan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh 7 

bulan untuk diaudit seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 9 Akta Audit 1957. 

Pegawai Kewangan Negeri telah mengemukakan Penyata Akaun Awam Kerajaan 

Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2003 kepada Jabatan Audit Negara 

pada 1 Jun 2004.  Penyata Akaun Awam telah dikembalikan pada 15 Jun 2004 

untuk pindaan.   Penyata Akaun Awam yang muktamad telah dikemukakan kepada 

Jabatan Audit Negara pada 30 Jun 2004. 
 

Pengauditan terhadap Penyata Akaun Awam Negeri adalah untuk 

mengesah dan memberi pendapat sama ada Penyata itu menggambarkan 

kedudukan yang benar dan saksama. Bagi menentukan sama ada sesuatu 

kesilapan adalah material, beberapa faktor diambil kira iaitu jumlah nilai kesilapan 

dalam akaun, corak (nature) kesilapan dan juga keadaan bagaimana kesilapan 

tersebut berlaku. Kesilapan, ketinggalan dalam akaun dan ketiadaan dokumen 

sokongan yang material dilaporkan dalam Bahagian ini. 

 

Pada tahun 2002 Kerajaan Negeri telah melaksanakan Sistem Perakaunan 

Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS) bagi meningkatkan pengurusan 

kewangan. Sistem ini dilaksanakan di Negeri Kedah dengan kerjasama Unit 

Permodenan Pentadbiran Dan Perancangan Tenaga Manusia Malaysia (MAMPU) 

dan Jabatan Akauntan Negara Malaysia.  Tujuan SPEKS ini dilaksanakan adalah 

seperti berikut: 
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i) Melicin dan meningkatkan produktiviti dan kecekapan pengurusan 

kewangan. 

ii) Dapat menyediakan penyata kewangan yang sempurna dan tepat 

pada masanya. 

iii) Memperbaiki dan mempertingkatkan pengurusan kewangan Negeri. 

iv) Mewujudkan satu pusat sumber maklumat kewangan yang cepat dan 

tepat. 

  

Bagi memastikan SPEKS dilaksanakan dengan sempurna, perbincangan 

diadakan antara Bendahari Negeri dengan pihak terlibat termasuk Jabatan Audit 

Negara. Dalam perbincangan yang diadakan, Jabatan Audit Negara 

mengemukakan cadangan bagi memperkemaskan sistem ini terutamanya sistem 

kawalan dalaman. Selain itu, pegawai daripada Pejabat Perbendaharaan Negeri 

juga memantau pelaksanaan sistem ini dengan membuat lawatan ke pejabat 

Jabatan Negeri yang terlibat. 

 

Sementara itu, bagi meningkatkan pengurusan kewangan Kerajaan Negeri, 

Jabatan Audit Negara juga mengadakan perbincangan dengan pihak Pegawai 

Kewangan Negeri, Bendahari Negeri dan juga Ketua Jabatan Negeri bagi 

menyelesaikan perkara berbangkit dalam penemuan Audit melalui mesyuarat yang 

sering diadakan.  Antara mesyuarat tersebut adalah Mesyuarat Jawatankuasa 

Kewangan Negeri, Mesyuarat Pembangunan Negeri dan Mesyuarat Keutuhan 

Pengurusan Negeri. 

 

2. PENGESAHAN PENYATA AKAUN AWAM  
 

Pengauditan Penyata Akaun Awam telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 

1957 dan berpandukan Piawaian Pengauditan yang diluluskan. Akta dan Piawaian 

tersebut menghendaki pengauditan dirancang dan dilaksanakan bagi mendapat 

kepastian yang munasabah sama ada Penyata Akaun Awam adalah bebas 

daripada kesilapan dan ketinggalan yang ketara. Pengauditan itu termasuk 

memeriksa rekod secara semak uji, menyemak bukti yang menyokong angka dan 

memastikan penzahiran yang mencukupi dalam penyampaian Penyata Akaun 

Awam. Pada pendapat Audit, Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri ini 
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menunjukkan gambaran benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan 
Kerajaan Negeri Kedah pada 31 Disember 2003.  Sijil Ketua Audit Negara 

mengenai Penyata Akaun Awam ini dan ringkasan Penyata Akaun Awam yang 

telah diaudit adalah seperti di Lampiran I dan II. 
 

Prestasi persembahan Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri ini 
hendaklah dikekalkan supaya sijil tanpa teguran masih dapat dikeluarkan 
pada tahun akan datang.  Usaha ini penting bagi memastikan akauntabiliti 
awam terhadap pengurusan kewangan Kerajaan Negeri terus ditingkatkan. 
 
 3.  ANALISIS TERHADAP PENYATA AKAUN AWAM 
 

Analisis Penyata Akaun Awam dibuat bagi menilai kedudukan kewangan 

Kerajaan Negeri Kedah pada akhir tahun 2003 berbanding dengan kedudukan 

pada akhir tahun 2002.   Analisis ini adalah berdasarkan kepada 2 penyata utama 

iaitu Lembaran Imbangan dan Penyata Akaun Memorandum.  Penyata Lembaran 

Imbangan menunjukkan keadaan sebenar kewangan Kerajaan Negeri pada akhir 

tahun berkenaan yang berasaskan tunai, sementara Penyata Akaun Memorandum 

merupakan memorandum untuk memaklumkan kedudukan kewangan Kerajaan 

Negeri yang lebih bercorak jangka panjang dan ke arah perakaunan asas akruan.  
 
3.1  KEDUDUKAN KEWANGAN KERAJAAN NEGERI 

 
Kedudukan kewangan sesebuah negeri dapat dinilai daripada maklumat 

kewangan yang terkandung di Lembaran Imbangan dan Penyata Akaun 

Memorandum.  Lembaran Imbangan digunakan untuk mengakaunkan 

Kumpulan Wang Disatukan yang ditubuhkan melalui Perkara 97(1) dan (2) 

Perlembagaan Persekutuan.  Kumpulan Wang Disatukan ini terdiri daripada 

3 akaun iaitu Akaun Hasil Disatukan, Akaun Amanah Disatukan dan Akaun 

Pinjaman Disatukan.  Kedudukan kewangan Kerajaan Negeri Kedah pada 

akhir Disember 2003 adalah seperti di Jadual 1. 
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Jadual 1 
Kedudukan Kumpulan Wang Disatukan Mengikut  

Lembaran Imbangan 

Bil Butiran 
2002 

 
(RM Juta) 

2003 
 

(RM Juta) 

Peningkatan/
(Penurunan) 

(RM Juta) 

1. Akaun Hasil Disatukan (120.60) (140.69) (20.09) 

2. 
 

Akaun Amanah Disatukan 
Terdiri daripada: 

 
256.59 

 
273.83 

 
17.24 

 i)  Kumpulan Wang Pembangunan (256.15) (307.56) (51.41) 
 ii)  Kumpulan Wang Bekalan Air 38.36 62.49 24.13 
 iii)  Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 40.13 49.41 9.28 
 iv) Kumpulan Wang Amanah Awam 242.05 255.86 13.81 
 v)  Deposit 140.87 134.85 (6.02) 
 vi)  Akaun Kena Bayar 51.33 78.78 27.45 

3. Akaun Pinjaman Disatukan 24.38 26.79 2.41 

Jumlah 160.37 159.93 (0.44) 

         Sumber: Penyata Akaun Awam  
 

Jumlah Kumpulan Wang Disatukan pada akhir tahun 2003 adalah 

RM159.93 juta dan ditunjukkan sebagai aset yang berbentuk wang tunai 

sejumlah RM69.37 juta dan pelaburan sejumlah RM90.56 juta.  Kumpulan 

Wang Disatukan itu mengalami penurunan sejumlah RM0.44 juta 

berbanding RM160.37 juta pada tahun 2002.  Penurunan ini disebabkan 

oleh penurunan Akaun Hasil Disatukan sejumlah RM20.09 juta. Selain itu, 

Akaun Pinjaman Disatukan menyumbang sejumlah RM2.41 juta.  

Bagaimanapun, penurunan ini dikurangkan dengan meningkatnya Akaun 

Amanah Disatukan sejumlah RM17.24 juta.  Dengan ini, pengurangan 

Kumpulan Wang Disatukan berjumlah RM0.44 juta. 

 
Kedudukan kewangan Kerajaan Negeri Kedah pada tahun 2003 adalah 

tidak kukuh kerana aset yang dimiliki berjumlah RM159.93 juta tidak mampu 

menampung tanggungan yang terdiri daripada Akaun Kena Bayar sejumlah 

RM78.78 juta, deposit RM134.85 juta dan tunggakan bayaran balik pinjaman 

berjumlah RM455.64 juta. 
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Mengikut Penyata Akaun Memorandum, kedudukan kewangan Kerajaan 

Negeri Kedah adalah seperti di Jadual 2. 

 

Jadual 2 
Aset Dan Tanggungan 

Mengikut Kedudukan Penyata Akaun Memorandum 

Bil. Butiran 
2002 

 
(RM Juta) 

2003 
 

(RM Juta) 

Peningkatan/ 
(Penurunan) 

(RM Juta) 

Aset    
Pinjaman Boleh Dituntut 228.90 223.10 (5.80) 

1. 
 

Pelaburan 29.00 29.00 - 

 Jumlah 257.90 252.10 (5.80) 

2. Tanggungan  

Hutang Kerajaan Negeri 

 

1,450.72 

 

1,590.33 

 

139.61 

                Sumber: Penyata Akaun Awam  

         

Jumlah aset yang ditunjuk dalam Penyata Akaun Memorandum adalah 

menurun sejumlah RM5.80 juta menjadi RM252.10 juta pada  akhir tahun 

2003 berbanding RM257.90 juta pada akhir tahun 2002.  Bagi tempoh 

jangka panjang, aset ini tidak mampu untuk menampung hutang Kerajaan 

Negeri yang berjumlah RM1.59 bilion.   

 
Pada pendapat Audit, kedudukan kewangan Kerajaan Negeri Kedah 
berdasarkan Lembaran Imbangan dan Penyata Akaun Memorandum 
adalah tidak kukuh.  Analisis lengkap berkenaan komponen Lembaran 
Imbangan dan Penyata Akaun Memorandum ditunjuk di perenggan 
berikutnya. 
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LEMBARAN IMBANGAN 
 
3.2 AKAUN HASIL  DISATUKAN 

 

Defisit Akaun Hasil Disatukan bertambah sejumlah RM20.09 juta menjadi 

defisit RM140.69 juta berbanding RM120.60 juta pada tahun 2002.  

Peningkatan defisit ini disebabkan perbelanjaan pada tahun 2003 berjumlah 

RM264.20 juta berbanding hasil yang diterima sejumlah RM244.11 juta. 

 
3.2.1 Hasil 

Hasil yang dikutip oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2003 adalah 

berjumlah RM244.11 juta berbanding pungutan hasil pada tahun 

2002 yang berjumlah RM233.68 juta iaitu peningkatan pungutan 

hasil sejumlah RM10.43 juta.  Butiran hasil yang dipungut pada 

tahun 2003 berbanding dengan tahun 2002 adalah seperti di 

Jadual 3. 

Jadual 3 
Hasil Kerajaan Negeri  

Bagi Tahun 2002 Dan 2003 

 
Kategori 

2002  

(RM Juta) 

2003 

(RM Juta) 

Pertambahan/ 
(Kekurangan) 

(RM Juta) 

Hasil Cukai 91.87 89.16 (2.71) 

Hasil Bukan Cukai 37.50 39.72 2.22 

Terimaan Bukan Hasil 104.31 115.23 10.92 

Jumlah 233.68 244.11 10.43 

Sumber:   Penyata Akaun Awam    

 

 Berikut adalah peningkatan dan penurunan hasil yang ketara: 

i) Peningkatan Hasil Yang Ketara  
 

a) Pemberian Penyelenggaraan Pihak Berkuasa 
Tempatan 
Pada tahun 2003, Kerajaan Negeri telah menerima 

pemberian daripada Kerajaan Persekutuan untuk 

disalurkan kepada Pihak Berkuasa Tempatan berjumlah 
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RM24.68 juta.  Pemberian ini meningkat sejumlah 

RM15.55 juta berbanding jumlah yang diterima pada 

tahun 2002 yang berjumlah RM9.13 juta. Pemberian ini 

adalah geran keseimbangan bagi 4 Majlis Perbandaran 

dan 7 Majlis Daerah di Negeri Kedah. 
 

b) Pemberian Bayaran 5% Melaksanakan  
Projek Pembangunan Persekutuan 
Pada setiap tahun Kerajaan Negeri menerima pemberian 

bayaran 5% daripada Kerajaan Persekutuan bagi 

perbelanjaan projek pembangunan Persekutuan yang 

dilaksanakan di Negeri Kedah.  Pada tahun 2003,  

Kerajaan Negeri telah menerima pemberian ini berjumlah 

RM21.59 juta iaitu 5% daripada perbelanjaan berjumlah 

RM432.56 juta bagi 171 projek Persekutuan yang 

dilaksanakan. Jumlah ini meningkat RM8.82 juta 

berbanding pemberian yang diterima pada tahun 2002 

berjumlah RM12.77 juta.  
 

c)  Premium Hutan  
Pada tahun 2003, premium hutan yang dipungut oleh 

Jabatan Perhutanan berjumlah RM7.38 juta berbanding 

tahun 2002 yang berjumlah RM2.81 juta iaitu 

pertambahan sejumlah RM4.57 juta. Pertambahan 

premium hutan ini adalah disebabkan 1,321 hektar dari 7 

kawasan baru telah diluluskan pada tahun 2003.  
 

ii) Penurunan Hasil Yang Ketara 
 
 a) Premium Tanah 

Pada tahun 2003, premium tanah yang dipungut oleh 11  

Pejabat Tanah adalah berjumlah RM20.65 juta iaitu 

berkurangan sejumlah RM9.46 juta berbanding pungutan  

hasil tahun 2002 yang berjumlah RM30.11 juta.  

Kekurangan ini adalah disebabkan jumlah hasil premium 

yang dipungut oleh Pejabat Tanah Dan Daerah Langkawi 

dan Pejabat Tanah Kuala Muda telah menurun. Pada 
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tahun 2003, kedua Pejabat Tanah ini memungut premium 

sejumlah RM10.09 juta berbanding dengan pungutan 

yang dibuat pada tahun 2002 berjumlah RM21.20 juta. 
 

b) Pemberian Pertambahan Hasil Kepada Kerajaan 
Negeri 
Pada tahun 2003, Kerajaan Negeri tidak menerima 

Pemberian Pertambahan Hasil daripada Kerajaan 

Persekutuan berbanding terimaan pada tahun 2002 

berjumlah RM7.81 juta.  Kekurangan ini kerana 

pemberian bagi tahun 2003 telah diterima lewat iaitu pada 

akhir bulan Januari 2004 berjumlah RM21.43 juta. 

 
3.2.2 Perbelanjaan Mengurus 

Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Negeri pada tahun 2003 

berjumlah RM264.20 juta iaitu bertambah sejumlah RM19.13 juta 

berbanding perbelanjaan mengurus pada tahun 2002 yang 

berjumlah RM245.07 juta.  Peningkatan ini adalah disebabkan oleh 

peningkatan perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan, aset dan 

pemberian dan kenaan bayaran tetap yang berjumlah RM23.02 juta.  

Bagaimanapun, perbelanjaan emolumen dan perbelanjaan lain 

menurun berjumlah RM3.89 juta.  Butiran perbelanjaan adalah 

seperti di Jadual 4. 
Jadual 4 

Prestasi Perbelanjaan  Mengurus Kerajaan Negeri 
Bagi Tahun 2002 Dan 2003 

 
Perihal 

Tahun 2002  

(RM Juta) 

Tahun 2003 

(RM Juta) 

Pertambahan/ 
(Kekurangan) 

(RM Juta) 

Emolumen 116.00 112.80 (3.20) 

Perkhidmatan dan Bekalan 47.56 61.31 13.75 

Aset 8.95 13.77 4.82 
Pemberian dan Kenaan 
Bayaran Tetap 71.58 76.03 4.45 

Perbelanjaan Lain 0.98 0.29 (0.69) 

Jumlah 245.07 264.20 19.13 

Sumber:   Penyata Akaun Awam  
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3.3 AKAUN AMANAH DISATUKAN 

 
Akaun Amanah Disatukan adalah terdiri daripada Kumpulan Wang 

Pembangunan, Kumpulan Wang Bekalan Air, Kumpulan Wang Amanah 

Kerajaan, Kumpulan Wang Amanah Awam, Deposit dan Akaun Kena Bayar.  

Baki Akaun Amanah Disatukan meningkat sejumlah RM17.24 juta menjadi 

RM273.83 juta pada akhir tahun 2003 berbanding RM256.59 juta pada akhir 

tahun 2002.  

 
3.3.1 Kumpulan Wang Pembangunan 
 Pada akhir tahun 2003, Kumpulan Pembangunan meningkat 

sejumlah RM51.41 juta menjadi defisit RM307.56 juta berbanding 

defisit RM256.15 juta pada akhir tahun 2002. Pertambahan ini 

adalah disebabkan oleh peningkatan perbelanjaan Kerajaan Negeri 

terhadap projek pembangunan yang dilaksanakan bagi pembinaan 

Perumahan Awam Kos Rendah, pembinaan Pusat Latihan Dan 

Kemudahan Sukan. 

 
3.3.2 Kumpulan Wang Bekalan Air 

Pada akhir tahun 2003, baki Kumpulan Wang Bekalan Air 

meningkat sejumlah RM24.13 juta menjadi RM62.49 juta 

berbanding RM38.36 juta pada akhir tahun 2002.  Pertambahan ini 

disebabkan peningkatan kutipan tunggakan hasil air dan kutipan 

daripada pengguna baru. 

 
3.3.3 Kumpulan Wang Amanah Kerajaan  

 Pada akhir tahun 2003, baki Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 

meningkat sejumlah RM9.28 juta menjadi RM49.41 juta berbanding 

RM40.13 juta pada akhir tahun 2002.  Peningkatan ini adalah 

disebabkan pertambahan daripada Akaun Penyelesaian Bendahari 

Negeri dan Akaun Penyelesaian Cek Terbatal berjumlah RM45.59 

juta. Manakala pengurangannya pula adalah disebabkan penurunan 

daripada Akaun Pemindahan Wang Antara Bank berjumlah 

RM37.32 juta.   
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3.3.4  Kumpulan Wang Amanah Awam  

Pada akhir tahun 2003, baki Kumpulan Wang Amanah Awam 

meningkat RM13.81 juta menjadi RM255.86 juta berbanding 

RM242.05 juta pada akhir tahun 2002.  Peningkatan ini disebabkan 

6 akaun baru yang berbaki RM2.25 juta dan pertambahan 

pemberian daripada Kerajaan Persekutuan bagi Kumpulan Wang 

Penyelenggaraan Jalan Raya sejumlah RM29.14 juta. 

 
3.3.5 Deposit  

Pada akhir tahun 2003, baki deposit berjumlah RM134.85 juta. 

Jumlah ini menurun sejumlah RM6.02 juta berbanding tahun 2002 

yang berjumlah RM140.87 juta.  Penurunan ini terutamanya 

disebabkan oleh pendeposit telah menuntut balik depositnya dan 

deposit yang tidak dituntut telah dikredit ke akaun Hasil Negeri. 

 
3.3.6  Akaun Kena Bayar  

Akaun Kena Bayar adalah akaun yang diwujudkan bagi 

mengakaunkan bayaran terhadap kerja dan perkhidmatan yang 

telah disempurnakan pada tahun 2003 tetapi masih belum 

dijelaskan. Pada akhir tahun 2003, jumlah Akaun Kena Bayar 

berjumlah RM78.78 juta iaitu meningkat sejumlah RM27.45 juta 

berbanding pada tahun 2002 yang berjumlah RM51.33 juta.  Baki 

Akaun Kena Bayar pada akhir tahun 2003 sebahagian besarnya 

adalah perbelanjaan yang dibuat oleh Jabatan Kerja Raya Bahagian 

Bekalan Air berjumlah RM23.99 juta,  Pejabat Menteri Besar Dan 

Setiausaha Kerajaan Negeri berjumlah RM22.80 juta, Pejabat 

Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri berjumlah RM16.05 juta.   
 

3.4 AKAUN PINJAMAN DISATUKAN 
 

Baki Akaun Pinjaman Disatukan pada akhir tahun 2003 berjumlah RM26.79 

juta iaitu meningkat sejumlah RM2.41 juta berbanding tahun 2002 yang 

berjumlah RM24.38 juta. Baki tersebut setelah mengambil kira penerimaan 

pinjaman daripada Kerajaan Persekutuan pada tahun 2003 berjumlah 

RM148.07 juta dan pengeluaran untuk perbelanjaan bagi melaksanakan 
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projek pembangunan berjumlah RM145.65 juta. Pinjaman yang diterima 

daripada Kerajaan Persekutuan pada tahun 2003 adalah pinjaman bagi 

Projek Bekalan Air berjumlah RM140.50 juta dan pinjaman bagi pembinaan 

Perumahan Awam Kos Rendah berjumlah RM7.57 juta. Sebahagian besar 

perbelanjaan yang dibuat tersebut adalah bagi membiayai Projek Bekalan 

Air yang berjumlah RM131.99  juta. 

 
 

PENYATA MEMORANDUM 
 
3.5 PINJAMAN BOLEH DITUNTUT 

 

Pinjaman Boleh Dituntut adalah pinjaman yang diberikan oleh Kerajaan 

Negeri kepada agensinya.  Pada akhir tahun 2003, baki pinjaman ini 

berkurangan sejumlah RM5.80 juta menjadi RM223.10 juta berbanding 

RM228.90 juta pada akhir tahun 2002.  Baki ini terdiri daripada pinjaman 

Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah sejumlah RM222.32 juta dan Majlis 

Perbandaran Kota Star sejumlah RM0.78 juta.  Penurunan jumlah pinjaman 

boleh dituntut pada akhir tahun 2003 ini adalah disebabkan oleh bayaran 

balik pinjaman yang diterima oleh Kerajaan Negeri daripada Perbadanan 

Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) berjumlah RM5.80 juta bagi projek Ladang 

Perbadanan di Sungai Petani.  

 

3.6 PELABURAN   
 

Pelaburan Kerajaan Negeri pada tahun 2003 berjumlah RM29 juta. Jumlah 

ini tidak berubah berbanding dalam tahun 2002.  Pelaburan tersebut adalah 

terdiri daripada pelaburan ekuiti dalam 4 buah syarikat.  

 

 3.7 HUTANG KERAJAAN NEGERI  
 

Pinjaman yang dibuat oleh Kerajaan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan 

adalah bagi membiayai projek pembangunan Kerajaan Negeri. Pada akhir 

tahun 2003, baki pinjaman Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan 

adalah berjumlah RM1.59 bilion iaitu meningkat sejumlah RM139.61 juta 

berbanding baki pinjaman pada tahun 2002 yang berjumlah RM1.45 bilion. 
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Peningkatan ini kerana 3 pinjaman baru yang diterima pada tahun 2003 

berjumlah RM148.12 juta dan bayaran balik pinjaman yang dibuat berjumlah 

RM10.09 juta adalah kurang daripada bayaran balik pinjaman yang 

sepatutnya dijelaskan pada tahun 2003 berjumlah RM115.34 juta.   

 
4. KEMAJUAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN  

 RANCANGAN MALAYSIA KELAPAN (RMK8)   
 

Kerajaan Negeri memperuntukkan sejumlah RM3.51 bilion untuk 

melaksanakan 117 projek pembangunan di seluruh Negeri Kedah bagi RMK8.  

Projek tersebut akan dilaksanakan oleh 9 Jabatan/Pejabat.  Butiran projek 

mengikut Jabatan/Pejabat adalah seperti di Jadual 5.  
 
     Jadual 5 
Rancangan Projek Pembangunan Di Bawah RMK8 Mengikut Jabatan 
 

Bil. Pejabat/Jabatan Bilangan 
Projek 

Kos Projek 
(RM Juta) 

1 Pejabat Menteri Besar Dan  
Setiausaha Kerajaan Negeri 24 377.28 

2 Jabatan Pertanian 8 67.90 

3 Pejabat Pengarah Tanah Dan 
Galian 1 2.50 

4 Jabatan Pengairan Dan Saliran 18 83.83 

5 Jabatan Perhutanan Negeri 8 87.79 

6 Jabatan Kerja Raya 17 1,956.83 

7 Jabatan Perkhidmatan Haiwan 6 54.67 

8 Pejabat Kewangan Negeri 13 174.50 

9 Jabatan Kerja Raya (Bahagian Air) 22 705.73 

Jumlah 117 3,511.03 

    Sumber: Rekod Perbendaharaan Negeri 

Jabatan Kerja Raya memperolehi peruntukan tertinggi, diikuti oleh Jabatan Kerja 

Raya (Bahagian Air), Pejabat Menteri Besar Dan Setiuasaha Kerajaan Negeri dan 

Pejabat Kewangan Negeri.  
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4.1 PRESTASI PERBELANJAAN  
 

Analisis Audit mendapati bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, sejumlah 

RM1.04 bilion telah diperuntukkan untuk melaksanakan projek yang 

dirancang.  Bagi tempoh yang sama sejumlah RM636.41 juta atau 61% 

telah dibelanjakan atau 18% daripada peruntukan RMK8.   Prestasi 

perbelanjaan adalah seperti di Jadual 6. 
Jadual 6 

Prestasi Perbelanjaan Sehingga 31 Disember 2003 

Perbelanjaan 
Peruntukan Diluluskan 

2001 – 2003 2003 
Bil. Pejabat/Jabatan 

RMK8 
(RM Juta) 

2003 
(RM Juta)  (RM Juta) RMK8 

(%) (RM Juta)  (%) 

 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 
 

9. 

 
 
Pejabat Menteri Besar Dan  
Setiausaha Kerajaan Negeri 
 
Jabatan Pertanian 
 
Pejabat  Pengarah Tanah Dan 
Galian 
 
Jabatan Pengairan Dan Saliran 
 
Jabatan Perhutanan Negeri 
 
Jabatan Kerja Raya 
 
Jabatan Perkhidmatan Haiwan 
 
Pejabat Kewangan Dan 
Perbendaharaan Negeri 
 
Jabatan Kerja Raya  
(Bahagian Air) 

 
377.28 

 
 

67.90 
 

2.50 
 
 

83.83 
 

87.79 
 

1,956.83 
 

54.67 
 

174.50 
 
 

705.73 

 
87.35 

 
 

8.00 
 

0.10 
 
 

10.68 
 

7.45 
 

60.40 
 

3.20 
 

28.00 
 
 

190.60 

 
 

99.61 
 
 

16.95 
 

0.00 
 
 

23.86 
 

19.18 
 

78.64 
 

8.82 
 

119.75 
 
 

269.60 
 

 
26 

 
 

25 
 

0 
 
 

28 
 

22 
 

4 
 

16 
 

69 
 
 

38 

 
 

52.63 
 
 

7.01 
 

0.00 
 
 

10.52 
 

7.33 
 

54.71 
 

2.67 
 

9.01 
 
 

134.04 
 

 
60 

 
 

88 
 

0 
 
 

98 
 

98 
 

91 
 

83 
 

32 
 
 

70 

  
Jumlah 3,511.03  395.78 636.41   18 277.92  70 

  Sumber: Rekod Perbendaharaan Negeri 

 

Berdasarkan prestasi perbelanjaan bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, 

adalah didapati hanya Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri telah 

membelanjakan melebihi 50% daripada peruntukan RMK8.  Tujuh 

Jabatan/Pejabat membelanjakan antara 4% hingga 38% daripada 

peruntukan.  Bagaimanapun, prestasi perbelanjaan pada tahun 2003 adalah 

sangat menggalakkan.  Tujuh Jabatan/Pejabat telah membelanjakan antara 

60% hingga 98% peruntukan tahunan yang diluluskan pada tahun 2003.  
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Bagaimanapun Pejabat Kewangan Negeri telah membelanjakan kurang 

50% peruntukannya pada tahun 2003. Manakala Pejabat Pengarah Tanah 

Dan Galian Negeri pula tidak membelanjakan langsung peruntukan tahun 

2003.  

 

4.2 PRESTASI PELAKSANAAN PROJEK 

 
Pada akhir tahun 2003, sebanyak 79 daripada 117 projek telah siap 

dilaksanakan. Manakala 17 projek sedang dilaksanakan dan 21 projek 

belum dimulakan. Projek siap adalah meliputi pelbagai kerja 

penyelenggaraan dan pembinaan jalan dan bangunan, perumahan awam 

kos rendah, bekalan air, kompleks sukan, pembelian baja dan padi benih 

serta kelengkapan pusat pertanian. Manakala bagi Jabatan Perkhidmatan 

Haiwan pula adalah untuk pembangunan rancangan kemajuan padang ragut 

bagi tanaman rumput. Status kemajuan projek pembangunan seperti di 

Jadual 7.  

Jadual 7 
Kemajuan Pelaksanaan Projek RMK8 Sehingga 31 Disember 2003  

Kemajuan Pelaksanaan Bil
. Jabatan 

 
Bilangan 

Projek Siap Sedang 
Dilaksanakan 

Belum 
Mula 

 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 

 
Pejabat Menteri Besar Dan 
Setiausaha Kerajaan Negeri 
 
Jabatan Pertanian 
 
Pejabat Pengarah Tanah Dan 
Galian 
 
Jabatan Pengairan Dan Saliran 
 
Jabatan Perhutanan Negeri 
 
Jabatan Kerja Raya 

 
Jabatan Perkhidmatan Haiwan 
 
Pejabat Kewangan Negeri 

 
Jabatan Kerja Raya (Bahagian Air) 

 
24 

 
 

8 
 

1 
 
 

18 
 

8 
 

17 
 

6 
 

13 
 

22 

 
15 

 
 

8 
 
- 
 
 

18 
 

8 
 

16 
 

6 
 
- 
 

8 

 
2 
 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
- 
 

1 
 
- 
 

5 
 

9 

 
7 
 
 
- 
 

1 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

8 
 
5 

Jumlah 117 79 17 21 

Sumber: Rekod Jabatan  
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5.  RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 
 Pada tahun 2003, kedudukan kewangan Kerajaan Negeri mengikut 

Lembaran Imbangan adalah tidak kukuh disebabkan aset yang berjumlah 

RM159.93 juta tidak dapat menampung tanggungan yang berjumlah RM669.27 

juta. Kerajaan Negeri hendaklah meningkatkan usaha mengutip tunggakan hasil 

dan bayaran balik pinjaman daripada Agensi Negeri serta mengamalkan 

perbelanjaan berhemah. 
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6.   PENDAHULUAN  

 

Pengurusan dan kawalan kewangan Jabatan Kerajaan ditentukan oleh 

undang-undang dan peraturan seperti yang ditetapkan dalam Akta Acara 

Kewangan 1957, Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling berkaitan pengurusan 

kewangan.  Tanggungjawab bagi melaksanakan pengurusan dan kawalan ini 

dijalankan oleh Pegawai Pengawal yang perlu mematuhi peraturan tersebut. 

 

Bagi menilai sejauh mana akauntabiliti awam dilaksanakan oleh Pegawai 

Pengawal, Jabatan Audit Negara dari semasa ke semasa telah menjalankan 

pengauditan pengurusan kewangan di Jabatan yang dipilih.  Hasil daripada 

pemeriksaan itu, masih wujud kelemahan dalam kawalan pengurusan, hasil, 

perbelanjaan, pengurusan akaun amanah, aset dan pinjaman.  Kelemahan 

tersebut telah dimaklumkan kepada Pegawai Pengawal yang terlibat melalui surat 

pemerhatian Audit.  Hanya isu yang penting dibangkitkan dalam Laporan ini.  

 

Jabatan Audit Negara juga memperkenalkan Program Anak Angkat sebagai 

salah satu pendekatan yang diambil untuk membantu Jabatan/Agensi 

memantapkan pengurusan kewangan.  Melalui program ini, Jabatan/Agensi akan 

diberi bimbingan dan nasihat bagi meningkatkan tahap pengurusan kewangan.   

Selain itu, Jabatan Audit  Negara juga mengadakan Program Audit Presence yang 

bertujuan untuk membantu semua Jabatan/Pejabat mengatasi masalah 

pengurusan kewangan dan seterusnya meningkatkan akauntabiliti kewangan di 

Jabatan/Pejabat berkenaan.  

  

BAHAGIAN II 

PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN NEGERI 
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PERBENDAHARAAN NEGERI 
 
7.  LATAR BELAKANG  

 

Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri bertanggungjawab bagi 

memantau dan memastikan semua Jabatan Negeri mematuhi undang-undang dan 

peraturan kewangan yang ditetapkan. Tanggungjawab ini meliputi pengagihan 

peruntukan kepada Jabatan, mengawal selia kutipan hasil, perbelanjaan, wang 

amanah, deposit dan aset serta memastikan rekod kewangan diselenggarakan 

dengan lengkap dan kemas kini.  Selain itu, Pegawai Kewangan Negeri dan 

Bendahari Negeri  juga dari semasa ke semasa mengeluarkan arahan, pekeliling 

dan juga membuat naziran ke pejabat yang berkenaan.  

 

Pejabat Perbendaharaan Negeri diketuai oleh Bendahari Negeri dan dibantu 

oleh 43 pegawai dan kakitangan.  Semua jawatan ini telah diisikan.  Carta 

Organisasi Pejabat Perbendaharaan Negeri yang menunjukkan kedudukan 

kakitangan dan susunan pentadbiran Pejabat bagi tahun 2003 ada disediakan 

dengan lengkap dan dipamerkan di Pejabat.  Pada tahun 2003, peruntukan bagi 

perbelanjaan mengurus yang diluluskan untuk Pejabat Perbendaharaan Negeri 

adalah berjumlah RM3.69 juta.   Daripada jumlah peruntukan tersebut sejumlah 

RM2.98 juta telah dibelanjakan.  Sementara itu, peruntukan perbelanjaan 

pembangunan yang diterima oleh Pejabat Kewangan dan Pejabat Perbendaharaan 

Negeri bagi tahun 2003 adalah berjumlah RM28 juta.  Daripada jumlah peruntukan 

ini cuma RM9.01 juta  sahaja telah dibelanjakan sehingga akhir tahun 2003. 

 

Bagi mempertingkatkan pengurusan kewangan, Pejabat Kewangan Negeri 

telah mewujudkan 3 Jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Induk Kewangan Negeri, 

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Negeri dan Jawatankuasa Bajet Negeri. 

Antara objektif utama penubuhan Jawatankuasa ini adalah untuk meningkatkan 

hasil Negeri dengan mengenal pasti sumber hasil baru atau meningkatkan sumber  

hasil sedia ada dan memperbaiki beberapa kelemahan dalam pengurusan 

kewangan  terutama isu yang  dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara. 

 

 Jawatankuasa Induk Kewangan Negeri dan Jawatankuasa Bajet Negeri 

adalah dipengerusikan oleh Menteri Besar, manakala bagi Jawatankuasa 
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Pengurusan Kewangan Negeri adalah dipengerusikan oleh Pegawai Kewangan 

Negeri.  

 

8.   OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
 
 Objektif pengauditan ini adalah untuk menentukan sama ada pengurusan 

kewangan di Pejabat Perbendaharaan Negeri telah dilaksanakan dengan cekap 

dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang ditetapkan. Selain itu, 

pengauditan ini juga adalah untuk menentukan sama ada Perbendaharaan Negeri 

telah membuat kawalan dan pemantauan yang berkesan terhadap pengurusan 

kewangan di semua Jabatan Negeri di bawah kawalannya.  

 

 Skop pengauditan pula meliputi semakan dan pemeriksaan terhadap rekod 

dan laporan kewangan termasuk buku daftar kawalan terimaan hasil, perbelanjaan 

dan amanah, penyata pemungut dan resit, penyata penyesuaian bank bulanan dan 

akaun subsidiari di Pejabat Perbendaharaan Negeri bagi tahun 2003. Selain itu, 

perbincangan juga telah diadakan dengan pegawai dan kakitangan 

Perbendaharaan Negeri di Bahagian  Akaun, Bahagian Komputer, Seksyen 

Pembayaran, Seksyen Penerimaan, Seksyen Pengurusan Tunai dan Seksyen 

Akaun Subsidiari yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai aktiviti 

perakaunan dan perjalanan urusan kewangan Kerajaan Negeri. 

 
9.   PENEMUAN AUDIT 
 
9.1  KAWALAN BAJET  

Arahan Perbendaharaan 29 menghendaki Pegawai Kewangan Negeri 

menyediakan bajet untuk dibentang dan dilulus oleh  Dewan Undangan 

Negeri dan seterusnya mengawal dan memantaunya. Bajet tahun 2003 

yang disediakan itu telah dibentang dan diluluskan oleh Dewan Undangan 

Negeri pada pertengahan bulan November 2002.  Bagi tujuan ini Pejabat 

Kewangan Negeri telah mengeluarkan Pekeliling Kewangan Negeri Bil. 2 

Tahun 2001 pada pertengahan April tahun 2001 mengarahkan semua 

Pegawai Pengawal menyediakan anggaran belanjawan bagi tahun 2002 dan 

2003. Mengikut Bajet tahun 2003, anggaran perbelanjaan mengurus 
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berjumlah RM343.10 juta berbanding anggaran hasil berjumlah RM301.87 

juta iaitu dengan defisit sejumlah RM41.23 juta.  Manakala perbelanjaan 

pembangunan dianggarkan berjumlah RM205.18 juta dan anggaran 

perbelanjaan Bekalan Air berjumlah RM328.41 juta. Waran peruntukan 

pembayaran dikeluarkan dan diluluskan oleh Menteri Besar melalui Waran 

Am Bil. 1 Tahun 2003.  Waran tersebut memperuntukkan perbelanjaan 

Tanggungan berjumlah RM61.69 juta, Bekalan berjumlah RM281.42 juta 

dan Peruntukan Bekalan Air berjumlah RM328.41 juta. Perbelanjaan 

Pembangunan pula adalah melalui Waran Pembangunan Bil. 1 Tahun 2003 

berjumlah RM205.18 juta.  

 

Pada pendapat Audit, Kerajaan Negeri telah menyediakan bajet tahun 
2003 dengan memuaskan.  Bagaimanapun, Kerajaan Negeri tidak 
seharusnya mengekalkan keadaan bajet defisit ini pada setiap tahun 
tetapi perlu meningkatkan usaha untuk mengatasinya.  

 
9.2 KAWALAN HASIL 
 

Sumber hasil utama Kerajaan Negeri adalah terdiri daripada hasil tanah, 

hasil air dan premium hutan. Bagi menguruskan kutipan hasil ini, undang-

undang dan peraturan kewangan yang ditetapkan hendaklah dipatuhi. 

Pemeriksaan Audit mendapati perkara seperti berikut: 

 

9.2.1 Penyerahan Akaun Tunai Bulanan 
 Arahan Perbendaharaan 145 menghendaki semua pemungut hasil 

mengemukakan Akaun Tunai Bulanan kepada Perbendaharaan 

Negeri dalam tempoh 10 hari pada bulan berikutnya. Tujuannya 

adalah untuk memastikan pengurusan pungutan dan perakaunan 

hasil telah dibuat dengan sempurna dan mematuhi peraturan. 

Semakan Audit pada bulan Mac 2004 terhadap rekod kawalan 

penyerahan Akaun Tunai Bulanan yang diselenggarakan di Pejabat 

Perbendaharaan Negeri mendapati penyerahan Akaun Tunai oleh 

Jabatan masih belum memuaskan. Pihak Audit mendapati 10 

pemungut hasil masih belum mengemukakan beberapa Akaun 

Tunai Bulanan tahun 2003 kepada Pejabat Perbendaharaan Negeri 
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mengikut tempoh yang ditetapkan.  Kelewatan yang berlaku adalah 

antara 1 hingga 6 bulan. Tindakan telah diambil oleh 

Perbendaharaan Negeri dengan mengeluarkan surat peringatan 

kepada Pemungut Hasil yang lewat namun masih ada Pemungut 

Hasil gagal mematuhi Arahan ini. 

 

9.2.2 Penyerahan Penyata Pemungut 
Penyata Pemungut perlu diserahkan oleh bank kepada Pejabat 

Perbendaharaan Negeri apabila pungutan hasil telah dibankkan.  

Bagi memastikan penyata pemungut ini disediakan dengan 

lengkap, teratur dan mengikut peraturan, Perbendaharaan Negeri 

telah mengeluarkan garis panduan menerusi Surat Pekeliling 

Perbendaharaan Negeri Bil. 2 tahun 1996 dan Bil. 1 tahun 2002. 

Garis panduan ini adalah bertujuan bagi menyeragamkan 

penyerahan pungutan hasil kepada Pejabat Perbendaharaan 

Negeri terutama penyata pemungut berikutan pelaksanaan sistem 

SPEKS.  

Bagi memantau penyerahan penyata pemungut dibuat dengan 

sempurna, satu daftar bagi merekod penyerahan penyata ini telah 

disediakan oleh Pejabat Perbendaharaan Negeri.  Semakan Audit 

mendapati penyata pemungut lewat diserahkan oleh bank kepada 

Pejabat Perbendaharaan Negeri antara 17 hingga 39 hari.  

 
9.2.3 Pengesahan Laporan Hasil Bulanan  

Mengikut Arahan Perbendaharaan 143, setiap pemungut hendaklah 

membuat pengesahan dan menyediakan penyata penyesuaian 

hasil apabila menerima flimsi daripada Pejabat Perbendaharaan 

Negeri pada setiap bulan.  Tujuan utamanya adalah untuk 

memastikan setiap pungutan hasil yang telah dibuat diambil kira 

oleh Pejabat Perbendaharaan Negeri di samping mengelak 

daripada berlaku sebarang kesilapan dan penyelewengan.  

Pemeriksaan Audit di Pejabat Perbendaharaan Negeri mendapati 

30 dari 59 pemungut telah tidak mengemukakan pengesahan 

terhadap  Laporan  Hasil  Bulanan  dan tidak menyediakan Penyata  
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Penyesuaian Hasil bagi tempoh bulan Januari hingga Disember 

2003.  

 

9.2.4 Penyata Penyesuaian Bank (Terimaan)  
 Mengikut Arahan Perbendaharaan 146, Penyata Penyesuaian Bank 

perlu disediakan pada setiap bulan bagi menentukan urusniaga 

yang direkodkan di Buku Tunai Perbendaharaan Negeri adalah 

bersamaan dengan Penyata Bank.  Penyata Penyesuaian Bank 

perlu dikemukakan kepada pihak Audit dalam tempoh dua minggu 

selepas berakhirnya sesuatu bulan. Semakan Audit mendapati 

penyerahan penyata ini kepada Jabatan Audit Negara masih tidak 

memuaskan.  Pihak Audit mendapati Pejabat Perbendaharaan 

Negeri lewat mengemukakan penyata penyesuaian bank bagi bulan 

Januari hingga Disember 2003 kepada Jabatan Audit Negara  

antara 12 hingga 31 minggu. Pihak Perbendaharaan Negeri 

perlulah mengambil tindakan segera bagi memastikan penyata 

penyesuaian bank diserahkan dengan segera. 

 

9.2.5 Cek Tidak Laku 
Cek Tidak Laku adalah cek pungutan hasil yang dikembalikan oleh 

bank disebabkan kesilapan tarikh, ejaan, tandatangan atau akaun 

ditutup. Semakan Audit terhadap Penyata Penyesuaian Bank bagi 

bulan Disember 2003 mendapati ada sebanyak 1,144 keping cek 

tidak laku yang bernilai RM3.20 juta. Daripada jumlah RM3.20 juta 

cek tidak laku tersebut, sejumlah RM2.54 juta adalah merupakan 

cek tidak laku yang diterima antara tahun 1991 hingga 2002.  

Tindakan berkesan perlu diambil bagi memastikan setiap cek tidak 

laku digantikan dengan segera.   

  
9.2.6 Buku Tunai Perbendaharaan Negeri 

Seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun 2003 baki Buku Tunai 

Perbendaharaan Negeri telah lebih dikeluarkan (overdrawn) pada 

setiap bulan  berbanding jumlah wang simpanan yang ada dalam 

bank.  Bagi tempoh bulan Januari  hingga November 2003 jumlah 
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wang lebih dikeluarkan adalah antara RM61.23 juta hingga 

RM211.31 juta.  Antara sebab utama berlakunya perkara ini adalah 

berpunca dari kelewatan Perbendaharaan Negeri mengakaun 

pungutan ke Buku Tunai pada setiap bulan.  Semakan Audit 

mendapati jumlah pungutan yang telah diambil kira oleh bank tetapi 

belum diakaun ke Buku Tunai Perbendaharaan Negeri pada setiap 

bulan bagi tempoh bulan Januari hingga November 2003 adalah 

antara RM81.75 juta hingga RM189.68 juta. 

 

9.2.7   Tunggakan Hasil 
 Tunggakan hasil Negeri pada tahun 2003 adalah berjumlah 

RM93.21 juta iaitu berkurangan sejumlah RM5.56 juta berbanding 

tahun 2002 yang berjumlah RM98.77 juta. Butiran tunggakan hasil 

bagi tahun 2003 berbanding tahun 2002 adalah seperti Jadual 8. 
Jadual 8 

Tunggakan Hasil Bagi Tahun 2002 Dan 2003 

Tunggakan  
Pada 31 Disember  

Hasil 
2002 

(RM Juta) 
2003 

(RM Juta) 

 
 

Kekurangan
 

(RM Juta) 

Tanah 32.94 30.37 2.57 

Air 48.52 45.99 2.53 

Sewa Rumah Awam 17.31 16.85 0.46 

  Jumlah   98.77 93.21 5.56 

Sumber: Penyata Tunggakan Hasil Jabatan Negeri     

   
 

 i) Tunggakan Hasil Tanah  
Pada tahun 2003, tunggakan hasil tanah bagi 12 Pejabat 

Tanah adalah berjumlah RM30.37 juta iaitu berkurangan 

sejumlah RM2.57 juta berbanding tahun 2002 yang berjumlah 

RM32.94 juta. Kedudukan tunggakan hasil tanah seperti di 

Jadual 9.   
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Jadual 9 
Tunggakan Hasil Tanah Mengikut Daerah 

Bagi Tahun 2002 Dan Tahun 2003 

Tunggakan Hasil Pada  
31 Disember  Bil. Pejabat Tanah 

2002 
( RM juta) 

2003 
( RM juta ) 

Peningkatan/ 
(Penurunan) 

(RM juta) 

1. Kota Star 1.21 0.64 (0.57) 

2. Kulim 14.65 10.10 (4.55) 

3. Kuala Muda 7.00 7.71 0.71 

4. Baling 1.04 1.09 0.05 

5. Padang Terap 0.87 0.99 0.12 

6. Pendang 0.84 0.79 (0.05) 

7. Langkawi 2.66 4.95 2.29 

8. Pokok Sena 0.58 0.66 0.08 

9. Bandar Baharu 0.17 0.20 0.03 

10. Kubang Pasu 3.32 2.62 (0.70) 

11. Yan 0.14 0.14 - 

12. Sik 0.46 0.48 0.02 

Jumlah  32.94 30.37 (2.57) 

  Sumber: Penyata Tunggakan Hasil Pejabat Tanah     
 

Pengurangan tunggakan hasil ini adalah kerana usaha pejabat 

berkenaan menghantar bil dan surat peringatan kepada pemilik 

tanah terlibat.   

ii) Tunggakan Hasil Air  
Pada tahun 2003, tunggakan hasil air adalah berjumlah 

RM45.99 juta berbanding pada tahun 2002 berjumlah RM48.52 

juta iaitu penurunan sejumlah RM2.53 juta.  Penurunan ini 

adalah kerana tindakan berkesan yang dibuat oleh Jabatan 

Kerja Raya Bekalan Air terhadap pengguna dengan 

menghantar notis dan penguatkuasaan pemotongan bekalan 

air. 

iii) Tunggakan Sewa Rumah Awam 
Pada akhir tahun 2003, tunggakan sewa rumah awam di 

Negeri Kedah berjumlah RM16.85 juta berbanding tahun 2002 

yang berjumlah RM17.31 juta iaitu pengurangan sejumlah 
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RM0.46 juta. Kedudukan tunggakan sewa mengikut daerah 

bagi tahun 2003 dan tahun 2002 adalah seperti Jadual 10. 
 

Jadual 10 
Tunggakan Hasil Sewa Rumah Awam 

Mengikut Daerah Bagi Tahun 2002 dan  2003 

Tunggakan Pada  
31 Disember 

Bil. Daerah 
2002 

(RM juta) 
2003 

(RM juta) 

 
Peningkatan/
(Penurunan) 
     (RM juta) 

1. Bandaraya Alor Star 9.02 8.73 (0.29) 

2. Kulim 0.39 0.39 - 

3. Kuala Muda 3.70 3.67 (0.03) 

4. Baling 0.16 0.15 (0.01) 

5. Padang Terap 0.21 0.20 (0.01) 

6. Pendang 0.38 0.37 (0.01) 

7. Daerah Langkawi 0.04 0.06 0.02 

8. Kota Star 1.22 1.23 0.01 

9. Bandar Baharu 0.10 0.13 0.03 

10. Kubang Pasu 1.26 1.23 (0.03) 

11. Yan 0.04 0.04 - 

12. Sik 0.12 0.12 - 

13. Rancangan Perumahan 
Awam Tamat Tempoh 0.67 0.53 (0.14) 

Jumlah 17.31 16.85 (0.46) 

 Sumber: Penyata Tunggakan Hasil Jabatan Negeri  

    
Tunggakan sewa rumah awam ini telah dibincangkan semasa 

Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan Negeri Kedah yang 

dipengerusikan oleh Exco Perumahan pada akhir bulan Jun 

2004.  Antara tindakan yang telah dibuat oleh Bahagian 

Perumahan bagi mengurangkan tunggakan ini adalah dengan 

mengeluarkan notis kepada penyewa setiap bulan, 

mengadakan kempen melalui poster dan sepanduk, membuat 

kutipan bergerak dan penjadualan semula bayaran bulanan 

mengikut kemampuan penyewa.   
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Pada pendapat Audit, kawalan hasil masih boleh dipertingkatkan.  
Usaha hendaklah dibuat oleh Pejabat Perbendaharaan Negeri bagi 
meningkatkan pemantauan terhadap penyerahan Akaun Tunai 
Bulanan, Penyata Penyesuaian Bank, kutipan balik Cek Tidak Laku dan 
tunggakan hasil.   

 
9.3   KAWALAN  PERBELANJAAN 

 

Perbelanjaan mengurus pada tahun 2003 meningkat sejumlah RM19.13 juta 

menjadi RM264.20 juta berbanding RM245.07 juta pada tahun 2002.  

Manakala perbelanjaan pembangunan pada tahun 2003 meningkat 

sejumlah RM36.47 juta menjadi RM143.89 juta berbanding RM107.42 juta 

pada tahun 2002.  Sementara itu, perbelanjaan bekalan air tahun 2003 

meningkat sejumlah RM23.45 juta menjadi RM248.90 juta berbanding 

RM225.45 juta pada tahun 2002.  Semakan Audit terhadap kawalan 

perbelanjaan ini mendapati kedudukan seperti berikut: 

 

9.3.1 Perbelanjaan Mengurus  
Setiap perbelanjaan yang dibuat hendaklah dikawal dengan 

sempurna bagi memastikan perbelanjaan tidak melebihi peruntukan 

yang diluluskan. Perbelanjaan tersebut juga hendaklah dibuat 

mengikut tujuan ia diluluskan. Perbelanjaan mengurus yang dibuat 

oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2003 adalah berjumlah RM264.20 

juta. Perbelanjaan ini adalah untuk bayaran Emolumen berjumlah 

RM112.80 juta, bayaran Perkhidmatan Dan Bekalan RM61.31 juta, 

pembelian Aset RM13.77 juta dan Pemberian Dan Kenaan Bayaran 

Tetap RM76.03 juta dan Perbelanjaan Lain RM0.29 juta. 

Pemeriksaan Audit ke atas kawalan perbelanjaan mengurus ini 

mendapati tidak ada kelemahan ketara kecuali : 

i) Prestasi perbelanjaan untuk 21 Jabatan bagi 12 butiran adalah 

kurang daripada 50% iaitu hanya berjumlah RM10.63 juta 

berbanding peruntukan asal berjumlah RM57.67 juta. 

ii) Sebanyak 11 Jabatan yang memohon peruntukan tambahan 

berjumlah RM0.24 juta adalah tidak perlu kerana perbelanjaan 
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yang dibuat berjumlah RM10.04 juta berbanding peruntukan 

asal berjumlah RM11.14 juta. 

 

9.3.2 Perbelanjaan Pembangunan  
Pada tahun 2003, perbelanjaan yang dibuat untuk melaksanakan 

projek pembangunan adalah berjumlah RM143.89 juta yang 

melibatkan 95 projek pembangunan Negeri. Antara projek 

pembangunan yang dilaksanakan ialah Projek Perumahan Awam 

Kos Rendah dan Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri. Semakan 

Audit terhadap kawalan perbelanjaan pembangunan mendapati 

kawalan perbelanjaan adalah memuaskan kecuali: 

i) Peruntukan bagi 3 butiran projek berjumlah RM20.11 juta yang 

diluluskan kepada 3 Jabatan tidak dibelanjakan langsung. 

ii) Perbelanjaan bagi 5 butiran projek di bawah Pejabat Menteri 

Besar Dan Setiausaha Kerajaan Negeri hanya berjumlah 

RM16.36 juta iaitu kurang 50% berbanding peruntukan yang 

diluluskan berjumlah RM35.30 juta. 
 
9.3.3   Perbelanjaan Bekalan Air 

Perbelanjaan bagi melaksanakan projek bekalan air bagi tahun 

2003 adalah berjumlah RM248.90 juta iaitu 75.8% daripada jumlah 

peruntukan yang diluluskan.  Daripada jumlah tersebut, sejumlah 

RM131.99 juta adalah dibiayai melalui wang pinjaman daripada 

Kerajaan Persekutuan dan bakinya dibiayai daripada peruntukan 

Negeri. Semakan Audit terhadap kawalan perbelanjaan ini 

mendapati 3 projek pembangunan dan 2 butiran pengurusan 

bekalan air telah dibelanjakan kurang 50% daripada jumlah 

peruntukan yang diluluskan.  Perbelanjaannya adalah berjumlah 

RM23.73 juta berbanding peruntukan yang diluluskan berjumlah 

RM79.59 juta.  Selain itu, tiada kelemahan ketara dalam kawalan 

perbelanjaan bekalan air. 
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9.3.4 Proses Pembayaran 
Semakan Audit terhadap kawalan pembayaran mendapati 

kedudukan seperti berikut: 

i) Prosedur Pemprosesan Bayaran  

Sejak pertengahan tahun 2001, Kerajaan Negeri Kedah telah 

melaksanakan Sistem Perakaunan Berkomputer Kerajaan 

Negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan 

pengurusan kewangan dan akaun Kerajaan Negeri.  Mengikut 

sistem ini, semua baucar bayaran tidak perlu lagi dihantar oleh 

Jabatan Negeri secara manual tetapi akan diproses dan 

dihantar secara on-line melalui sistem berkomputer (SPEKS). 

Semakan Audit mendapati sebanyak 23 Jabatan Negeri telah 

menggunakan sistem ini bagi membuat bayaran di Daerah 

Kota Star. Unit Naziran telah diwujudkan di Pejabat 

Perbendaharaan Negeri bagi tujuan memantau urusniaga 

SPEKS di peringkat Jabatan di seluruh Negeri Kedah.  Bagi 

pejabat yang belum menggunakan SPEKS proses 

pembayaran masih dibuat secara manual.  Adalah didapati 

proses pembayaran secara manual telah dibuat dengan teratur 

dan mengikut peraturan yang ditetapkan.   

ii) Penyata Penyesuaian Bank (Akaun Bayaran)  
Pada tahun 2003, kelewatan penyerahan penyata 

penyesuaian bank oleh Pejabat Perbendaharaan Negeri 

kepada Jabatan Audit Negara masih berlaku.  Kelewatan 

adalah antara 8 hingga 31 minggu berbanding tahun 2002 

yang mana kelewatannya adalah antara 6 hingga 19 minggu 

sahaja.  

iii) Pengesahan Laporan Perbelanjaan Bulanan  
Bendahari Negeri perlu menyediakan Laporan Perbelanjaan 

Bulanan dan menghantar laporan itu setiap bulan kepada 

Pegawai Pengawal untuk disahkan dan disesuaikan jika ada 

perbezaan. Pemeriksaan Audit  terhadap rekod kawalan yang 

diselenggara oleh Pejabat Perbendaharaan Negeri 

menunjukkan sepanjang tahun 2003, seramai 29 daripada 45 



 28

Pegawai Pengawal telah tidak memberikan maklum balas 

terhadap laporan bulanan yang telah dihantar.  

 

9.3.5 Kawalan Cek Terbatal 
Arahan Perbendaharaan 118 menghendaki setiap cek bayaran 

yang tidak ditunaikan selepas tempoh 3 bulan daripada tarikh 

dikeluarkan hendaklah disifatkan sebagai terbatal. Cek tersebut 

hendaklah dilaraskan semula ke Akaun Penyelesaian Cek Terbatal. 

Selepas tempoh 6 tahun jika cek tersebut masih tidak dituntut, 

tindakan hendaklah diambil bagi mengkreditkan amaun cek terbatal 

ke akaun hasil. Bagi mengawal urusniaga cek terbatal tersebut satu 

daftar cek terbatal perlu diselenggarakan. Baki Akaun Penyelesaian 

Cek Terbatal pada akhir tahun 2003 berjumlah RM39.43 juta.  

Pemeriksaaan Audit mendapati: 

i) Cek terbatal pada akhir tahun 2003 adalah sebanyak 1,530 

keping yang bernilai RM39.43 juta. Daripada jumlah tersebut 

sejumlah RM34.74 juta adalah merupakan cek yang 

dikeluarkan pada akhir bulan Disember 2003 tetapi cek 

tersebut tidak diserahkan kepada penerima untuk ditunaikan.  

Sebaliknya cek ini telah dibatalkan oleh Pejabat 

Perbendaharaan Negeri pada 31 Disember 2003 sebelum 

tamat tempoh 3 bulan daripada tarikh ianya dikeluarkan. 

Tindakan pembatalan cek tersebut adalah bercanggah dengan 

peraturan kewangan kerana cek tersebut telah dibatalkan 

sebelum tamat tempohnya. Perbendaharaan Negeri 

sepatutnya lebih berhati-hati semasa memantau perbelanjaan. 

ii) Sebanyak 497 keping cek terbatal bernilai RM1.33 juta yang 

dikeluarkan oleh Perbendaharaan Negeri antara bulan April 

2002 hingga September 2003 masih belum diambil tindakan 

untuk dilaraskan ke Akaun Penyelesaian Cek Terbatal. 

iii)  Perbendaharaan Negeri telah pun mengambil tindakan 

melaraskan cek yang tidak dituntut melebihi tempoh 6 tahun ke 

Akaun Hasil yang melibatkan RM3.44 juta. 
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Pada pendapat Audit, kawalan perbelanjaan di Pejabat Perbendaharaan 
Negeri masih perlu dipertingkatkan lagi.  
 

9.4 PENGURUSAN PINJAMAN 
 
Kemampuan Kerajaan Negeri untuk melunaskan hutangnya adalah terhad. 

Pada masa yang sama Kerajaan Negeri memerlukan pinjaman baru bagi 

menampung perbelanjaan semasa. Hutang Kerajaan Negeri kepada 

Kerajaan Persekutuan telah meningkat sejumlah RM0.14 bilion menjadi 

RM1.59 bilion pada akhir tahun 2003 berbanding RM1.45 bilion pada akhir 

tahun 2002.  Semakan Audit menunjukkan jumlah terbesar daripada hutang 

ini adalah pinjaman untuk projek Bekalan Air yang berjumlah RM1.12 bilion 

dan pinjaman kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (Perbadanan) 

yang berjumlah RM0.23 bilion. 

 

9.4.1  Tunggakan Ansuran Bayaran Balik Pinjaman 
Tunggakan bayaran balik pinjaman kepada Kerajaan Persekutuan 

pada akhir tahun 2003 berjumlah RM455.64 juta berbanding 

dengan tahun 2002 yang berjumlah RM329.20 juta. Peningkatan 

tunggakan bayaran balik ini adalah disebabkan kemampuan 

Kerajaan Negeri melunaskan bayaran balik hutang mengikut jadual 

yang ditetapkan adalah terhad. Pada tahun 2003 Kerajaan Negeri 

hanya melunaskan sejumlah RM10.09 juta sahaja, walaupun 

peruntukan sejumlah RM51.30 juta telah disediakan untuk tujuan 

tersebut. Kedudukan tunggakan bayaran balik pinjaman pada akhir 

tahun 2003 adalah seperti Jadual 11. 
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Jadual 11 
Tunggakan Bayaran Balik Ansuran Pinjaman 

Mengikut Sektor Pinjaman Tahun 2003 

Tunggakan Pada 
31 Disember 2003 

Bil. Sektor Pinjaman Bil. 
Ansuran Pokok 

(RM Juta) 
Faedah 

(RM Juta) 

 
 

Jumlah 
 

(RM Juta) 

1. Perbadanan Kemajuan 
Negeri Kedah 58 180.54 29.85 210.39 

2. Rancangan Bekalan Air 86 125.66 44.95 170.61 

3. Perumahan Awam Kos 
Rendah 5 25.63 5.76 31.39 

4. Pinjaman Pelbagai 65 22.02 21.23 43.25 

Jumlah    214 353.85 101.79 455.64 

Sumber: Rekod Perbendaharaan Negeri 

 
Pada tahun 2003, Perbadanan tidak diberi sebarang pinjaman baru 

oleh Kerajaan Negeri. Perbadanan telah membuat bayaran balik 

pinjaman berjumlah RM5.81 juta pada tahun tersebut.  Dengan itu, 

jumlah baki hutang Perbadanan kepada Kerajaan Negeri menurun 

daripada RM228.13 juta pada tahun 2002 menjadi RM222.32 juta 

pada tahun 2003.  Prestasi bayaran balik pinjaman tersebut tidak 

memuaskan memandangkan tunggakan hutang yang sepatutnya 

dijelaskan oleh Perbadanan kepada Kerajaan Negeri sehingga akhir 

tahun 2003 adalah berjumlah RM210.39 juta.  Keadaaan ini 

menjejaskan keupayaan Kerajaan Negeri untuk membayar balik 

pinjaman kepada Kerajaan Persekutuan.  Semakan Audit 

mendapati semua rekod dan dokumen pinjaman telah diselenggara 

dengan kemas dan teratur. 

  

Pada pendapat Audit, pengurusan pinjaman adalah memuaskan.  
Bagaimanapun, Kerajaan Negeri hendaklah memastikan bayaran balik 
pinjaman dibuat mengikut jadual.  
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9.5   PENGURUSAN PELABURAN KERAJAAN NEGERI 
 

Pada akhir tahun 2003, mengikut Lembaran Imbangan pelaburan Kerajaan 

Negeri adalah berjumlah RM90.56 juta yang terdiri daripada simpanan tetap 

berjumlah RM59 juta dan saham RM31.56 juta.  Manakala mengikut 

Penyata Memorandum, Kerajaan Negeri mempunyai pelaburan ekuiti di 4 

buah syarikat berjumlah RM29 juta. Semakan Audit mendapati rekod yang 

diselenggarakan bagi mengawal urusniaga pelaburan adalah lengkap dan 

teratur. Bagi memantapkan lagi pengurusan pelaburan, Kerajaan Negeri 

telah mewujudkan Unit Analisis Dan Pemantauan Pelaburan pada awal 

Januari 2001.  Unit ini telah mengumpul data dan maklumat serta memberi 

cadangan dan nasihat mengenai bentuk pelaburan yang perlu dibuat.     

 
Pada pendapat Audit, pengurusan pelaburan Kerajaan Negeri adalah 
memuaskan. 
 

9.6   PENGURUSAN AKAUN AMANAH   
 
 Baki Kumpulan Wang Amanah Awam pada akhir tahun 2003 berjumlah 

RM255.86 juta.  Semakan Audit terhadap pengurusan Kumpulan Wang 

Amanah ini mendapati perkara berikut: 

i) Empat akaun amanah telah lebih dikeluarkan berjumlah RM2.13 juta.  

Akaun tersebut adalah seperti di Jadual 12. 

 
Jadual 12 

Akaun Amanah Terlebih Dikeluarkan 
 
Bil 

 
Jabatan 

 
Akaun Amanah 

Baki pada  
31 Disember 2003 

(RM juta) 

1. Jabatan Agama Islam Kelas Pengajian Al-
Quran dan Fardhu Ain (1.25) 

2. Jabatan Perancang Bandar Tabung Amanah 
Rayuan (0.01) 

3. Perbendaharaan Negeri Dana Pusingan Projek 
Pembangunan (0.77) 

4. Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri 

Majlis Tindakan 
Pelancungan (0.10) 

Jumlah (2.13) 
Sumber : Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri 
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ii) Enam akaun amanah telah ditubuhkan pada tahun 2003 yang berbaki 

RM2.25 juta. Semakan Audit mendapati 4 daripada 6 Akaun Amanah 

ini tidak disediakan Arahan Amanah seperti yang ditetapkan oleh 

peraturan.   

iii) Tujuh akaun amanah berbaki RM475,461 adalah didapati tidak aktif 

sejak tahun 2000.  Jabatan terlibat hendaklah mengkaji keperluan 

akaun amanah ini dan jika akaun ini tidak diperlukan lagi atau telah 

mencapai matlamatnya, dicadangkan ianya ditutup. Butiran lanjut 

seperti di Jadual 13. 
 

Jadual 13 
Akaun Amanah Yang Tidak Aktif 

Bil. Jabatan Akaun Amanah 
Baki Pada  

31 Disember 
2003 
(RM) 

Tahun 
Ditubuhkan

1. Pejabat 
Setiausaha 
Kerajaan Negeri 

Latihan Pengurusan 
(KIM) 3,250 1998 

2. Jabatan 
Perancang 
Bandar 

Rancangan Struktur 
Kuala Muda/Kulim/ 
Bandar Baru 

12,851 1991 

3. Perbendaharaan 
Negeri 

Tabung Pesta 
Negeri 260,921 1990 

4. Perbendaharaan 
Negeri Sumbangan PKNK 9,529 1996 

5. Perbendaharaan 
Negeri 

Penyembelihan 
Korban 880 1997 

6. Perbendaharaan 
Negeri Tangga Kenari 88,030 1997 

7. Perbendaharaan 
Negeri Kampong Buku 100,000 1997 

Jumlah 475,461  

  Sumber : Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri 

 
9.6.1 Kumpulan Wang Pinjaman Komputer 

Kumpulan Wang ini diperuntukkan sejumlah RM700,000.  

Kumpulan Wang ini masih berbaki RM78,368.  Baki hutang Akaun 

Pinjaman Komputer pada akhir Disember 2003 berjumlah 

RM621,632.   Semakan Audit mendapati pengurusan Kumpulan 

Wang ini adalah memuaskan. 
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 9.6.2    Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan 
Kumpulan Wang ini diperuntukkan sejumlah RM3.0 juta.  Kumpulan 

Wang ini masih berbaki RM326,346. Baki hutang Akaun Pinjaman 

Kenderaan pada akhir Disember 2003 berjumlah RM2.67 juta.  

Daripada jumlah ini, baki 37 akaun pinjaman berjumlah RM0.10 juta 

berada dalam keadaan statik di mana tidak ada potongan bayaran 

balik dilakukan terhadap peminjam berkenaan sejak tahun 1995.  

Keadaan ini berlaku disebabkan pegawai yang meminjam telah 

bertukar dari perkhidmatan Negeri ke Persekutuan, bersara, 

meletak jawatan, atau telah meninggal dunia. 

 

9.6.3 Kumpulan Wang Pendahuluan Pelbagai 
Kumpulan Wang ini diperuntukkan sejumlah RM0.80 juta sebagai 

pendahuluan untuk menjalankan aktiviti rasmi Kerajaan Negeri 

seperti Sambutan Hari Kemerdekaan, Hari Keputeraan dan 

pelbagai perayaan lain.  Semakan Audit mendapati penyediaan 

akaun ini adalah lengkap dan kemas kini.  Bagaimanapun, 

pelarasan balik ke akaun ini tidak disediakan dengan memuaskan. 

Baki Kumpulan Wang ini berjumlah RM0.15 juta. Pendahuluan yang 

belum diselesaikan pada akhir tahun 2003  berjumlah RM0.65 juta.   

Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM0.59 juta adalah 

pendahuluan yang diberikan antara tahun 1981 hingga 2002. 

Pendahuluan ini sepatutnya telah dilaraskan ke peruntukan aktiviti 

berkenaan kerana upacara telah selesai. 

 

9.6.4 Akaun Deposit 
Pada tahun 2003, sebanyak 80 akaun deposit yang dikawal oleh  31 

Jabatan adalah mempunyai baki berjumlah RM134.85 juta.  Baki ini 

telah berkurangan sejumlah RM6.02 juta berbanding tahun 2002 

berjumlah RM140.87 juta. Bagi mengawal akaun deposit ini pada 

setiap bulan, Pejabat Perbendaharaan Negeri akan menghantarkan 

Laporan Akaun Amanah kepada Pegawai Pengawal untuk disemak 

dengan rekod pejabat berkenaan.  Semakan Audit mendapati 

sebanyak 38 akaun berjumlah RM127.40 juta telah dibuat 

penyesuaian dan dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara.  
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Bagaimanapun, masih ada 42 akaun dengan baki RM7.12 juta telah 

tidak dikemukakan senarai individu untuk auditan.   

 
Perbendaharaan Negeri hendaklah memastikan semua akaun deposit 
diserahkan kepada Jabatan Audit Negara bagi memastikan akaun ini 
diuruskan dengan teratur mengikut peraturan yang ditetapkan.  

 
10.   PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER  
 STANDARD KERAJAAN NEGERI (SPEKS) 
 

Pada akhir tahun 1996, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah 

bersetuju untuk melaksanakan sistem perakaunan yang seragam bagi semua 

Kerajaan Negeri  yang dikenali sebagai Sistem Perakaunan Berkomputer Standard 

Kerajaan Negeri (SPEKS).  Pada bulan Mac 2000, Jawatankuasa IT dan Internet 

Kerajaan (JITIK) telah memutuskan untuk memilih Negeri Kedah dan Perlis 

sebagai negeri perintis bagi projek SPEKS ini.  Projek ini yang bernilai RM10.57 

juta telah dilaksanakan di Negeri Kedah dan Perlis melibatkan perbelanjaan bagi 

pembelian perkakasan, sistem aplikasi dan latihan kepada kakitangan.  Perjanjian 

bagi melaksanakan projek ini telah ditandatangani antara Kerajaan Malaysia 

dengan kontraktor terlibat pada akhir bulan Januari 2002. 

 

10.1 OBJEKTIF PELAKSANAAN SPEKS 
 

Tujuan utama pelaksanaan projek ini adalah untuk mempertingkatkan 

prestasi pengurusan kewangan terutama dalam penyediaan rekod dan 

Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri.   

 

10.2 PEMBANGUNAN SPEKS DI NEGERI KEDAH BAGI TAHUN 2003 
 

Pembangunan SPEKS di Negeri Kedah dilaksanakan mulai pada bulan Julai 

2001 dan sepatutnya siap sepenuhnya pada bulan Oktober 2003.  

Bagaimanapun, disebabkan masalah kekurangan peruntukan, 

Perbendaharaan Malaysia telah bersetuju melanjutkan tempoh pelaksanaan 

projek perintis SPEKS ini kepada akhir bulan Julai 2004.  
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Sehingga bulan Julai 2004, semakan Audit mendapati keseluruhan 

pelaksanaan bagi Fasa I SPEKS iaitu Modul Lejar Am, Modul Belanjawan, 

Modul Buku Vot dan Modul Pengurusan Dokumen telah selesai 

dibangunkan dan telah beroperasi sepenuhnya.  Bagi Fasa II hanya Modul 

Gaji sahaja dibangunkan dan telah beroperasi mulai bulan Mac 2003 

manakala Modul Lejar Kecil masih di peringkat ujian.  Projek SPEKS Fasa III 

pula terdiri daripada Modul Pinjaman, Modul Pelaburan dan Modul Sistem 

Pengurusan Maklumat.  Modul Pinjaman telah beroperasi.  Bagaimanapun, 

modul Pengurusan Aset hanya beroperasi bagi Pejabat Perbendaharaan 

Negeri dan Daerah Kota Star sahaja.  Prestasi pembangunan SPEKS bagi 

Negeri Kedah sehingga bulan Julai 2004 adalah seperti di Jadual 14. 
 

Jadual 14 
 Prestasi Pelaksanaan Sistem SPEKS di Negeri Kedah  

Hingga Tahun 2003 

Prestasi Pelaksanaan Pembangunan SPEKS Mengikut Daerah 

Fasa Modul 
Pejabat 

Bendahari 
Negeri 

Kota 
Star 

Kubang 
Pasu 

Padang 
Terap 

Pendang
/ Yan 

Kuala 
Muda 

Baling
/ Sik 

Kulim/ 
Bandar 
Baharu 

Langkawi 

Lejar Am √ TB TB TB TB TB TB TB TB 

Belanjawan √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pengurusan 
Dokumen (DCS) √ TB TB TB TB TB TB TB TB 

Fasa I 

Buku Vot √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Gaji √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Fasa II 

Lejar Kecil Dalam 
Ujian 

Dalam 
Ujian X X X X X X X 

Kewangan Pusat 
Tanggungjawab X X X X X X X X X 

Pinjaman √ TB TB TB TB TB TB TB TB 

Pelaburan X X X X X X X X X 

Pengurusan 
Aset √ √ X X X X X X X 

Fasa 
III 

Sistem 
Pengurusan 
Maklumat 

X X X X X X X X X 

  Sumber :   Rekod Perbendaharaan Negeri 

Nota :   Bertanda (√ ) = Sudah dilaksanakan 

          Bertanda ( X ) = Belum dilaksanakan 

          TB = Tidak Berkenaan 
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10.3 KEMAJUAN PELAKSANAAN SPEKS DI PERINGKAT JABATAN 
 

Semakan Audit di 3 pejabat Kerajaan Negeri iaitu Jabatan Perancangan 

Bandar dan Desa, Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian dan Jabatan 

Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah yang terlibat dengan pelaksanaan 

SPEKS Fasa I bagi Modul Buku Vot.  Pengauditan ini bertujuan untuk 

menilai prestasi pelaksanaan modul ini diperingkat pusat tanggungjawab.  

Hasil semakan Audit mendapati kedudukan seperti berikut:   

i) Modul ini telah siap dilaksanakan dan beroperasi dengan 

memuaskan. 

ii) Kawalan dalaman terhadap pelaksanaan SPEKS yang dibuat di 

Pejabat ini adalah memuaskan di mana setiap pegawai dan 

kakitangan yang ditugaskan menjalankan operasi telah diberi arahan 

dan kuasa bertulis oleh Ketua Jabatan masing-masing. 

iii) Penyediaan baucar dan proses meluluskan bayaran adalah 

memuaskan di mana ianya telah dibuat mengikut peraturan/panduan 

SPEKS yang ditetapkan bagi Modul Buku Vot.  

iv) Pembatalan terhadap baucar bayaran yang dibuat juga adalah tidak 

memuaskan di mana setiap baucar yang dibatalkan dicetak tetapi 

tidak disimpan bersama salinan baucar gantian.  

v) Pejabat Perbendaharaan Negeri sentiasa membuat pemantauan 

pelaksanaan SPEKS ini dengan sering membuat ujian dan 

pemeriksaan ke Pejabat terlibat. 

 

10.4 KAWALAN UMUM SPEKS 
 

Bagi memastikan SPEKS ini beroperasi dengan sempurna, Pejabat 

Perbendaharaan Negeri telah mengadakan beberapa sistem kawalan 

mengenainya.  Antara kawalan yang dibuat adalah seperti berikut: 

 
10.4.1 Kawalan Operasi 

Semakan Audit mendapati kawalan terhadap operasi penggunaan 

SPEKS adalah memuaskan di mana setiap pegawai yang 

bertanggungjawab memasuk, menyemak dan meluluskan maklumat 

data ke dalam komputer  telah dibekalkan dengan kata laluan yang 

tersendiri dan kemasukan ke sistem direkodkan secara automatik 
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ke satu fail komputer.  Pemantauan prestasi SPEKS sentiasa 

dijalankan oleh Seksyen Komputer Perbendaharaan Negeri. Di 

samping itu Manual Pengguna juga telah dibekalkan kepada 

Pejabat terlibat sebagai panduan  bagi penggunaan SPEKS. 

 

10.4.2 Kawalan Capaian Logikal  
Kawalan Capaian Logikal ini adalah kawalan yang dibuat melalui 

penggunaan pengenalan pengguna dan katalaluan yang diberikan 

kepada pegawai dan kakitangan yang mengendalikan komputer. 

Sebagai kawalan, pihak Perbendaharaan Negeri telah menetapkan 

hanya Ketua Seksyen Komputer Perbendaharaan Negeri sahaja 

yang boleh mewujudkan pengenalan pengguna, katalaluan dan 

menu yang boleh digunakan.  Bagaimanapun, semakan Audit 

mendapati kawalan yang dibuat tidak begitu kemas kerana surat 

memberitahu pengenalan pengguna dan katalaluan yang 

dikeluarkan oleh Perbendaharaan Negeri kepada pegawai terlibat 

hanya disimpan dalam fail biasa yang terdedah kepada kakitangan 

lain.  Juga didapati bilangan percubaan kemasukan ke sistem tidak 

dihadkan dan ini telah melemahkan kawalan terhadap penggunaan 

SPEKS.   

 

10.4.3 Kawalan Fizikal dan Persekitaran 
Di Perbendaharaan Negeri, satu bilik khas yang dilengkapi dengan 

pendingin hawa dan lantai yang ditinggikan telah disediakan bagi 

menempatkan komputer server SPEKS.  Dua unit pendingin hawa 

berasingan telah dipasang untuk digunakan sebagai pendingin 

hawa sokongan.  Sistem jana kuasa elektrik sokongan juga telah 

disediakan bagi membolehkan pemprosesan diteruskan sekiranya 

terputus bekalan elektrik.  Alat sokongan bekalan elektrik digunakan 

bagi membolehkan fail komputer disimpan dan sistem ditutup 

dengan selamat apabila terputus bekalan elektrik.  Bagaimanapun, 

semakan Audit mendapati kawalan akses ke bilik khas tersebut 

adalah lemah.  Pintu masuk ke bilik tersebut sentiasa terbuka dan 

tiada kawalan keluar masuk.  Pintu bilik hanya dipasang dengan 

kunci biasa dan bukannya kunci yang menggunakan kad pintar atau 
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kunci digital.  Di samping itu, alat penggera haba/asap dan 

pemadam api yang sesuai tidak dipasang dalam bilik tersebut.   

 

10.4.4 Kawalan Perancangan Operasi Yang Berterusan  
Kawalan ini melibatkan perancangan bagi memastikan urusniaga di 

Perbendaharaan Negeri tidak tergendala sekiranya berlaku 

sebarang bencana.  Semakan Audit mendapati backup harian dan 

bulanan telah dibuat oleh Perbendaharaan Negeri.  Salinan backup 

bulanan dibuat dua salinan di mana satu salinan disimpan di 

Perbendaharaan Negeri dan satu salinan lagi disimpan di Pejabat 

Kewangan Negeri. Salinan backup juga telah diuji. Kaedah ini 

adalah memuaskan.  Bagaimanapun, Pihak Perbendaharaan 

Negeri tiada pelan kecemasan yang menetapkan prosedur 

pemulihan yang perlu diikuti jika berlaku bencana.  Selain itu,  

komputer pelayan sokongan di tapak lain juga tidak disediakan.  

 

10.4.5 Kawalan Penggunaan Komputer  
Setiap Jabatan Kerajaan Negeri telah dibekalkan dengan sekurang-

kurangnya satu unit komputer peribadi yang disambung ke SPEKS.  

Komputer tersebut dilengkapi dengan perisian bagi 

menyambungkannya ke SPEKS dan perisian Microsoft Office.  

Komputer juga dilengkapi dengan perisian anti-virus bagi 

melindunginya daripada serangan virus.  Adalah diperhatikan, 

selain daripada pengenalan pengguna dan katalaluan SPEKS, 

kawalan kemasukan ke rangkaian juga digunakan sebagai kawalan 

pertama di mana pengguna perlu memasukkan pengenalan 

pengguna dan katalaluan.  Bagaimanapun, adalah didapati kawalan 

tidak dijalankan terhadap komputer SPEKS tersebut bagi 

memastikan bahawa tiada program, selain daripada yang telah 

diluluskan, telah dimasukkan ke komputer tersebut oleh pengguna 

sendiri yang mana boleh menjejaskan operasi SPEKS. 

  
Pada pendapat Audit, pembangunan dan pelaksanaan SPEKS adalah 
tidak mengikut jadual.  Sehingga bulan Julai 2004 masih ada 4 modul 
yang belum dilaksanakan.  Hasrat Kerajaan Negeri supaya projek 
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SPEKS dapat disiapkan pada akhir bulan Julai 2004 tidak tercapai.   
Dari segi kawalan, penggunaan SPEKS ini masih ada beberapa 
kelemahan.  

 
11. RUMUSAN  DAN SYOR AUDIT  

 

Secara keseluruhan, pengurusan dan kawalan kewangan serta 

pembangunan dan pelaksanaan SPEKS oleh Perbendaharaan Negeri masih belum 

berjaya mencapai tahap yang memuaskan. Kelemahan pengurusan kewangan dan 

penyelenggaraan rekod boleh menjejaskan akauntabiliti dan kedudukan kewangan 

Kerajaan Negeri jika tidak diambil tindakan segera untuk mengatasinya.  Dengan 

itu tindakan perlu diambil bagi memastikan SPEKS ini dapat beroperasi dengan 

sempurna dan mencapai matlamat yang ditetapkan. 
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PENGURUSAN KEWANGAN DI PERINGKAT JABATAN 
 

12. LATAR BELAKANG 
 

Pada tahun 2003, pengauditan pengurusan kewangan telah dijalankan di 4 

Jabatan/Pejabat iaitu Pejabat Tanah Yan, Pejabat Daerah Kubang Pasu, Jabatan 

Hal Ehwal Agama Islam dan Jabatan Perhutanan Negeri.  Adalah didapati semua 

Jabatan telah melakukan perbelanjaan mengurus berjumlah RM28.93 juta pada 

tahun 2003.  Manakala pungutan hasil berjumlah RM2.26 juta dan deposit 

berjumlah RM1.93 juta pada tahun yang sama.  Butiran lanjut mengenai hasil, 

perbelanjaan dan deposit bagi 4 Jabatan/Pejabat adalah seperti di Jadual  15.  
 

Jadual 15 
Jumlah Hasil, Perbelanjaan Dan Deposit Tahun 2003 

 
Bil. 

 
Jabatan/Pejabat 

 
Hasil 
(RM) 

 
Perbelanjaan 

(RM) 

Baki 
Deposit 

(RM)  
1. Pejabat Tanah Yan 1,683,636 513,066 80,850 

2. Pejabat Daerah Kubang 
Pasu      333,361 1,455,950        9,365 

3. Jabatan Hal Ehwal 
Agama Islam      178,093 20,674,556   547,716 

4. Jabatan Perhutanan 
Negeri 66,721 6,291,010 1,294,020 

 Jumlah 2,261,811 28,934,582 1,931,951 
Sumber: Rekod Jabatan Negeri 
 

 

13. OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
 

Tujuan pengauditan ini adalah untuk menentukan sama ada urus tadbir 

yang baik mengenai pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur, 

mematuhi undang-undang dan peraturan kewangan yang ditetapkan serta wujud 

sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pengurusan hasil, perbelanjaan, 

amanah, deposit  dan aset.  Di samping itu, pengauditan juga bertujuan untuk 

memastikan rekod kewangan ada diselenggara dengan lengkap dan kemas kini.    

 
Pengauditan telah dijalankan terhadap rekod dan dokumen kewangan tahun 

2003. Antara rekod yang disemak adalah Buku Tunai, Penyata Pemungut,  Daftar 



 41

Pemeriksaan Mengejut, Buku Vot, Pesanan Tempatan, Daftar Bil, Lejar Deposit,  

Daftar Harta Modal dan Inventori dan Buku Log.  
 

14. PENEMUAN AUDIT 
 
14.1 KAWALAN PENGURUSAN 

 
Pihak pengurusan bertanggungjawab menentukan operasi Jabatan 

dijalankan dengan teratur dengan mewujudkan struktur organisasi yang 

lengkap dan kemas kini, menyediakan Manual Prosedur Kerja, Fail Meja, 

latihan kepada kakitangan dan mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan 

Kewangan Dan Akaun.  Pemeriksaan Audit mendapati kesemua pejabat 

telah menyediakan Carta Organisasi dan Manual Prosedur Kerja dengan 

lengkap dan kemas kini serta ada memberi penurunan kuasa yang jelas 

untuk mengendalikan pengurusan kewangan.  Bagaimanapun, Fail Meja 

tidak disediakan di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan Jabatan 

Perhutanan Negeri, manakala kesemua pejabat masih belum menubuhkan 

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.  Kedudukan pelaksanaan 

kawalan pengurusan kewangan secara keseluruhan adalah  seperti di 

Jadual 16. 
Jadual 16 

Kedudukan Kawalan Pengurusan Pejabat 

Kawalan Pengurusan 
Pejabat 

a b c d e f 

Pejabat Tanah Yan / x / / / x 

Pejabat Daerah Kubang Pasu / x / / / x 

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam / x x / / x 

Jabatan Perhutanan Negeri / / x / / x 

 Nota: /: Mematuhi x: Tidak Mematuhi  

a. Carta Organisasi disediakan dengan lengkap dan kemas kini. 
b. Manual Prosedur Kerja disediakan dengan lengkap dan kemas kini. 
c. Fail Meja disediakan dengan lengkap dan kemas kini. 
d. Penurunan kuasa secara bertulis telah dibuat. 
e. Latihan pengurusan kewangan diberi kepada kakitangan. 

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun ditubuhkan 
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Pada pendapat Audit, kawalan pengurusan Jabatan/Pejabat yang 
diaudit perlu dipertingkatkan lagi. 

 
14.2 KAWALAN HASIL 

  
Arahan Perbendaharaan menetapkan beberapa peraturan mengenai 

pengurusan hasil yang perlu dipatuhi bagi memastikan kawalan dalaman 

yang secukupnya diwujudkan oleh Jabatan/Pejabat di mana semua 

pungutan dibuat dengan teratur, diperakaunkan dengan tepat serta 

dimasukkan ke bank dengan  segera.   Semakan Audit mendapati kawalan 

hasil kurang memuaskan disebabkan beberapa kelemahan seperti pejabat 

tidak menjalankan pemeriksaan mengejut, penyata penyesuaian hasil yang 

disedia tidak tepat dan borang hasil tidak diperiksa sebelum digunakan.  

Kedudukan pematuhan terhadap peraturan kewangan berhubung dengan 

kawalan hasil adalah seperti di Jadual 17. 
Jadual 17 

Pematuhan  Terhadap Peraturan Kewangan Berhubung  
Dengan  Kawalan Hasil  

Peraturan Kawalan Hasil 
Pejabat 

a b c d e f g h i j 

Pejabat Tanah Yan / x x / / x x / x x

Pejabat Daerah Kubang Pasu x / x x / / / / x x

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam / / / / x x / / x x

Jabatan Perhutanan Negeri / / / / / x / / / x

Nota : /:Mematuhi x: Tidak Mematuhi  

a. Buku stok borang hasil disediakan dengan lengkap dan kemas kini. 

b. Buku stok borang hasil tidak diperiksa oleh pegawai. 

c. Borang hasil diperiksa sebelum diguna. 

d. Semakan harian Buku Tunai dibuat. 

e. Slip bank disemak sebelum dan selepas wang dimasuk ke bank. 

f. Pungutan hasil disokong dengan resit Perbendaharaan Negeri. 

g. Daftar Mel diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 

h. Buku Tunai dikemuka kepada Perbendaharaan Negeri setiap bulan. 

i. Penyata Penyesuaian Hasil disediakan dengan tepat. 

j. Pemeriksaan mengejut terhadap wang pejabat dijalankan 6 bulan sekali.  
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Pada pendapat Audit, tahap pematuhan terhadap peraturan kawalan 
hasil perlu diperbaiki lagi. 

 
14.3 KAWALAN PERBELANJAAN 

  
Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan semua perbelanjaan 

yang dibuat mempunyai peruntukan, diluluskan oleh pegawai yang diberi 

kuasa dan diperakaunkan dengan betul.  Pemeriksaan Audit mendapati 

Pejabat Tanah Yan telah menguruskan perbelanjaannya dengan 

memuaskan. Peruntukan yang diterima dan perbelanjaan telah dicatat 

dengan kemas kini dalam Buku Vot, disahkan dan ditandatangan ringkas 

oleh pegawai yang diberi kuasa.  Manakala 3 Pejabat lagi perlu memperbaiki 

pengurusan kewangannya.  Kedudukan secara keseluruhan pematuhan 

terhadap peraturan kewangan berhubung dengan kawalan perbelanjaan 

adalah seperti di Jadual 18. 
 

Jadual 18 
Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan 
Berhubung Dengan Kawalan Perbelanjaan 

Peraturan Kawalan Perbelanjaan  
Pejabat a b c d e f g 

Pejabat Tanah Yan / / / / / / / 

Pejabat Daerah Kubang Pasu / x / / x / / 

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam / x x x / x / 

Jabatan Perhutanan Negeri x / / x x / / 

Sumber:  Rekod Jabatan Negeri 

Nota :   /: Mematuhi x: Tidak Mematuhi  

a. Setiap perbelanjaan dan tanggungan dicatat dengan lengkap dan kemas kini dalam 

Buku Vot. 

b. Setiap catatan dalam Buku Vot disahkan oleh pegawai yang diberi kuasa. 

c. Penyata Penyesuaian Perbelanjaan disediakan seperti yang ditetapkan. 

d. Daftar Bil diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 

e. Semua bil dicap tarikh terima. 

f. Bil dibayar dalam tempoh 30 hari daripada tarikh bil diterima. 

g. Daftar baucar diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 

   



 44

Pada pendapat Audit, pematuhan terhadap peraturan kawalan 
perbelanjaan oleh semua Pejabat adalah kurang memuaskan kecuali 
Pejabat Tanah Yan. 

 

14.4 PENGURUSAN AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT 
 

Akaun Amanah adalah diwujudkan mengikut Akta Acara Kewangan untuk 

mengakaunkan wang amanah yang diterima untuk suatu tujuan yang 

khusus.  Manakala deposit adalah wang yang dipungut daripada orang 

awam sebagai cagaran terhadap sesuatu urusan yang dijalankan.   

Mengikut peraturan, wang amanah dan deposit hendaklah diakaunkan 

dengan lengkap dan teratur dalam akaun/rekod yang berkaitan.   Baki 

amanah dan deposit yang ada dalam simpanan Pejabat pada akhir tahun 

2003 adalah berjumlah RM1.93 juta. Semakan Audit terhadap kawalan 

Akaun Amanah dan deposit di semua Pejabat mendapati pada 

keseluruhannya adalah memuaskan.  Kedudukan pematuhan terhadap 

peraturan kewangan berkaitan kawalan akaun amanah dan deposit adalah 

seperti di Jadual 19.   

 
Jadual 19 

 Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan Berhubung 
Dengan Akaun Amanah/Deposit 

Peraturan Kawalan 
Amanah/Deposit Pejabat 

a b c d e 

Pejabat Tanah Yan / / / x / 

Pejabat Daerah Kubang Pasu / / / / / 

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam x / / / / 

Jabatan Perhutanan Negeri / / / / / 

Nota:  /  Mematuhi          x   Tidak Mematuhi 

a. Buku Tunai amanah/deposit disediakan  

b. Lejar individu disediakan dengan lengkap dan kemas kini. 

c. Flimsi Amanah diterima dan dibuat penyesuaian. 

d. Akaun deposit dipulangkan kepada pemilik setelah urusan selesai 

e. Ketua Pejabat menyemak rekod amanah/deposit 
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14.4.1 Pengurusan Pinjaman Kenderaan Dan Komputer 
Mengikut peraturan, Jabatan hendaklah menyelenggara Daftar 

Pinjaman Kenderaan dan Komputer untuk merekodkan butiran 

terimaan dan bayaran balik pinjaman.  Selain itu, Ketua Jabatan 

perlu menyimpan salinan kad pendaftaran kenderaan, invois 

pembelian dan salinan sijil insurans kenderaan berkaitan pinjaman 

berkenaan.  Pemeriksaan Audit mendapati pengurusan pinjaman 

kenderaan dan komputer di semua pejabat telah diurus dengan 

memuaskan. 
  

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya Pejabat telah 
melaksanakan kawalan Akaun Amanah dan Deposit dengan 
memuaskan. 

 

14.5 PENGURUSAN ASET 
 

Aset yang dimiliki oleh Jabatan Kerajaan adalah terdiri daripada kenderaan, 

mesin, komputer dan peralatan pejabat.  Bagi memastikan aset ini diuruskan 

dan dikawal dengan sempurna dan tidak disalahgunakan, Kerajaan telah 

mengeluarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1980 mengenai 

pengurusan kenderaan dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991 

mengenai penyelenggaraan Daftar Harta Modal.  Semakan Audit terhadap 

pengurusan aset dan kenderaan oleh semua Pejabat berkenaan mendapati 

pematuhan terhadap peraturan ini adalah sangat tidak memuaskan.  

Kedudukan pematuhan terhadap peraturan berhubung dengan pengurusan 

aset dan kenderaan adalah seperti di Jadual 20. 
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Jadual 20 
Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan Berhubung  

Dengan Pengurusan Aset dan Kenderaan  
Peraturan Pengurusan Aset 

Pejabat 
a b c d e f g h 

Pejabat Tanah Yan / x x x x / / x 

Pejabat Daerah Kubang Pasu x x x x x x x x 

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam x x x x x x x x 

Jabatan Perhutanan Negeri / x x x x x x / 

Nota :   /: Mematuhi X: Tidak Mematuhi  

a. Daftar Harta Modal dan Inventori diselenggarakan. 

b. Nombor siri pendaftaran dicatat pada aset. 

c. Butir-butir pembelian/pembaikan direkodkan dalam daftar. 

d. Pemeriksaan fizikal aset dan inventori dibuat mengikut ketetapan. 

e. Buku Log diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 

f. Cerakinan penggunaan minyak pada setiap bulan dibuat. 

g. Resit pembelian minyak disemak dengan tuntutan bulanan yang diterima 
daripada Syarikat. 

 
h. Barang-barang rosak telah diambil tindakan pelupusan.  

 

Pada pendapat Audit, pengurusan aset adalah tidak memuaskan.  
Ketua Pejabat hendaklah mengambil tindakan yang tegas untuk 
memperbaiki pengurusan aset dan kenderaan.  

   

15. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Pada keseluruhannya, prestasi pengurusan kewangan di semua Pejabat 

yang diaudit adalah kurang memuaskan dan perlu dipertingkatkan. Ianya 

melibatkan aspek kawalan pengurusan, hasil, perbelanjaan dan aset.  Setiap Ketua 

Pejabat hendaklah mengambil tindakan bagi memastikan semua kelemahan 

pengurusan diatasi dengan segera.  
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16. PROGRAM AUDIT PRESENCE 

 

16.1 LATAR BELAKANG 
 

Program Audit Presence adalah pemeriksaan Audit terhadap 

Jabatan/Pejabat yang tidak terlibat untuk pengauditan pengurusan 

kewangan pada tahun semasa.  Keutamaan pemilihan adalah kepada 

Jabatan yang mengutip hasil dan belum pernah atau tidak diaudit dalam 

tempoh 3 tahun.  Program ini dimulai pada tahun 2003 meliputi pemeriksaan 

terhadap beberapa elemen pengurusan kewangan dengan memberi 

penekanan kepada aspek kawalan dalaman terhadap pungutan hasil, 

perbelanjaan dan aset.   

 

16.2 OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Objektif Program Audit Presence ini  adalah seperti berikut : 
 
i) Sebagai langkah pencegahan daripada berlaku kelemahan 

pengurusan kewangan yang berterusan. 

ii) Mewujudkan kesedaran di kalangan kakitangan auditi terhadap 

pentingnya mengurus kewangan dan harta benda dengan cermat dan 

berhemat. 

iii) Melaksanakan peranan Audit bagi memantau dan menasihati pihak 

auditi. 

 

16.3 PELAKSANAAN DAN PENDEKATAN 
 

16.3.1 Pemilihan Jabatan/Pejabat  
Pada tahun 2003, sebanyak 19 Jabatan telah dipilih untuk program 

ini berdasarkan kepada Jabatan yang tidak terlibat di dalam 

pengauditan pengurusan kewangan yang merangkumi Jabatan 

yang berada di daerah.   

 

16.3.2   Tatacara Pelaksanaan 
Pemilihan aspek pengauditan bergantung kepada persekitaran atau 

aktiviti utama sesebuah Jabatan.  Tumpuan pengauditan adalah 

kepada aspek kawalan hasil, kawalan perbelanjaan dan 
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pengurusan aset.  Pihak Audit mengadakan perbincangan dengan 

auditi mengenai masalah yang dihadapi dan mengesyorkan langkah 

penyelesaian yang sewajarnya.   

 

16.4 PENEMUAN AUDIT 
 

Secara keseluruhannya kawalan hasil, perbelanjaan dan pengurusan aset 

dan inventori  di 19 Jabatan yang dilawati adalah kurang memuaskan.  

Pihak Jabatan perlu mempertingkatkan aspek kawalan hasil dan 

perbelanjaan dengan mematuhi beberapa peraturan kewangan seperti 

menjalankan pemeriksaan mengejut, mengemas kini penyata penyesuaian 

bulanan dan mempertingkatkan penyelenggaraan Buku Vot dan Daftar Bil.  

Semakan Audit terhadap pengurusan aset dan inventori pula mendapati 

kelemahan utama adalah dari segi penyelenggaraan Daftar Harta Modal dan 

Buku Log kenderaan.  Secara keseluruhannya kedudukan penemuan Audit  

adalah seperti di Jadual 21. 
 

Jadual 21 
Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan Secara Keseluruhan 

Kawalan 
Hasil 

Kawalan 
Perbelanjaan Aset 

Jabatan/Pejabat 
Bil. 

Pejabat 
dilawati M T M M T M M T M 

Jabatan Pertanian 4 3    1 3 1 3 1 
Jabatan Perkhidmatan Haiwan 4 4 - TB TB 3     1 
Jabatan Hal Ehwal Agama 
Islam  3 2 1 TB TB 3 - 

Jabatan Pengairan Dan Saliran 1 1 - 1 - 1 - 

Pejabat Tanah Bandar Baharu 1 - 1 1 - 1 - 

Pejabat Tanah Pendang  1 - 1 1 - 1 - 
Pejabat Tanah Kuala Muda 1 1 - 1 - 1 - 
Jabatan Kerja Raya 3 3 - 3 - 1 2 
Pejabat Daerah Baling 1 - 1 - 1 1 - 

Jumlah 19 14 5 10 2 15 4 

M = Memuaskan; TM  = Tidak Memuaskan; TB  = Tidak Berkenaan (semakan tidak dibuat ) 
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16.5 KELEMAHAN YANG DIKENAL PASTI 
 

Pemeriksaan Audit terhadap beberapa elemen pengurusan kewangan 

mendapati kelemahan seperti berikut : 

i) Sembilan Jabatan tidak menjalankan pemeriksaan mengejut terhadap 

wang dan barang berharga.   

ii) Sembilan Jabatan tidak mengemas kini Penyata Penyesuaian Hasil.   

iii) Tiga Jabatan tidak menyelenggarakan Daftar Bil dengan kemas kini 

dan tiada pemeriksaan dilakukan oleh pegawai yang 

bertanggungjawab.   

iv) Tiga Jabatan tidak menyelenggarakan Buku Vot dengan kemas kini.   

v) Sebelas Jabatan tidak menyelenggarakan Daftar Harta Modal dan 

Inventori secara kemas kini.   

vi) Empat Jabatan tidak mengambil tindakan pelupusan terhadap aset 

yang usang dan tidak boleh guna.   

 
17. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

  Hasil daripada Audit Presence yang dijalankan terhadap 19 Jabatan 

tersebut mendapati pengurusan kewangan yang dibuat belum mencapai tahap 

yang memuaskan.  Adalah diharapkan semua Jabatan mematuhi arahan dan 

peraturan dengan sepenuhnya.  Ini adalah bagi memastikan pengurusan 

kewangan Jabatan sentiasa diuruskan dengan cekap dan sempurna.  
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18. PROGRAM ANAK ANGKAT 
 

18.1 LATAR BELAKANG 
 

Program Anak Angkat merupakan salah satu pendekatan yang diambil oleh 

Jabatan Audit Negara untuk membantu Jabatan dan Agensi memantapkan 

pengurusan kewangan.  Melalui program ini, Jabatan Audit Negara 

mengambil langkah yang lebih sistematik untuk membantu Jabatan dan 

Agensi yang bermasalah dalam pengurusan kewangannya.  Ini selaras 

dengan Visi Jabatan Audit Negara iaitu menjadi penyumbang utama ke arah 

kecemerlangan pengurusan kewangan dan akauntabiliti sektor awam.  

Jabatan/Agensi akan diberi bimbingan dan nasihat bagi memperbaiki segala 

aspek  pengurusan kewangan.   
 

18.2 OBJEKTIF PROGRAM 
 

Objektif program adalah untuk membantu Jabatan/Agensi memantapkan 

pengurusan kewangan dengan memberi bimbingan dan nasihat teratur 

terutama dari segi penyelenggaraan rekod perakaunan serta mematuhi 

peraturan kewangan yang telah ditetapkan.   

 
18.3 PELAKSANAAN PROGRAM 

 

Pelaksanaan program yang dijalankan oleh pihak Audit adalah bergantung 

kepada kriteria seperti berikut:  

 
18.3.1 Kaedah Pemilihan Jabatan Dan Agensi 

Kaedah pemilihan Jabatan dan Agensi pada umumnya dibuat 

berdasarkan perkara seperti berikut: 

i) Pemerhatian Audit yang sering dibangkitkan. 

ii) Pemerhatian yang dibangkitkan oleh Unit Audit Dalam. 

iii) Aduan awam melalui media dan sumber tertentu seperti Biro 

Pengaduan Awam.   

iv) Cadangan oleh Ketua Jabatan/Agensi yang menunjukkan 

minat/inisiatif untuk memperbaiki kelemahan pengurusan 

kewangannya. 
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18.3.2 Jabatan Dan Agensi Yang Dipilih 
 Pada tahun 2003, sebanyak 4 Jabatan/Agensi yang telah dipilih 

iaitu:  

 i) Pejabat Tanah Baling 

 ii) Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri 

 iii) Institut Agama Islam Negeri Kedah 

 iv) Majlis Daerah Yan 

 
18.3.3 Tatacara Pelaksanaan 

Beberapa tatacara pelaksanaan ditetapkan bagi Jabatan/Agensi 

yang dipilih untuk menyertai Program Anak Angkat sebagaimana 

berikut: 

i) Menyediakan Surat Perlantikan Jabatan/Agensi sebagai Anak 

Angkat dan melantik Liason Officer bagi memudahkan 

perhubungan dan tindakan susulan. 

ii) Penjelasan mengenai Program Anak Angkat, tujuan dan 

kaedah pelaksanaannya melalui entrance conference.   

iii) Mengenal pasti masalah pengurusan kewangan dengan 

membuat penilaian menyeluruh terhadap aspek kawalan 

pengurusan, hasil, perbelanjaan, amanah, deposit dan 

pengurusan aset dan inventori.   

iv) Perbincangan dengan Ketua Jabatan berkenaan untuk 

mendapatkan penglibatan dan komitmen Ketua Jabatan 

terhadap langkah pembetulan yang perlu diambil oleh Jabatan 

dan Agensi berkenaan.   

v) Memberi latihan secara teori dan praktikal kepada pegawai 

dan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan kewangan dan 

penyelenggaraan rekod perakaunan Pejabat.   

vi) Mengadakan lawatan dan perbincangan setiap 3 bulan 

sebagai susulan untuk memperbaiki kelemahan. 

 

Program ini akan dikekalkan sehingga Jabatan dan Agensi yang 

terlibat telah berjaya memperbaiki kelemahan yang telah dibangkitkan 

dan pihak Audit telah berpuas hati terhadap pencapaian keseluruhan 

Jabatan dan Agensi terlibat. 
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18.4 KELEMAHAN YANG DIKENAL PASTI 
 

Hasil daripada penilaian yang dijalankan, pihak Audit mendapati beberapa 

kelemahan seperti berikut: 

i) Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja tidak lengkap dan kemas kini. 

ii) Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun tidak ditubuhkan.   

iii) Kawalan hasil kurang memuaskan dari segi perakaunan hasil dan 

penyelenggaraan rekod perakaunan.   

iv) Penyelenggaraan Buku Vot kurang memuaskan.   

v) Kawalan urusan bayaran kurang memuaskan.   

vi) Jabatan dan Agensi tidak menyelenggarakan Daftar Aset dan 

Inventori serta pemeriksaan tahunan tidak dilakukan.   

 
18.5 TINDAKAN PEMBETULAN OLEH JABATAN 
 

Jabatan dan Agensi terlibat telah berusaha untuk memperbaiki kelemahan 

yang telah dibangkitkan dengan mengambil beberapa tindakan seperti 

berikut: 

i) Jabatan dan Agensi telah mengemas kini maklumat yang berkaitan 

untuk tujuan penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja kecuali  

Majlis Daerah Yan yang sedang berusaha bagi mengemas kini Manual 

Prosedur Kerja dan Fail Meja. 

ii) Bagi mengatasi masalah di dalam aspek kawalan hasil, Jabatan dan 

Agensi telah mengambil tindakan dengan mengadakan Mesyuarat 

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun dan satu senarai 

semak pengurusan kewangan disediakan.  Selain itu, Jabatan juga 

telah melantik pegawai untuk memeriksa dan memantau semua 

kelemahan yang dibangkitkan.  Antara tindakan yang diambil adalah 

kutipan hasil telah dibank setiap hari, Buku Tunai Cerakinan telah 

disemak, penyata penyesuaian hasil telah disediakan dengan kemas 

kini. Majlis Daerah Yan sedang berusaha bagi mengemas kini 

penyediaan penyata penyesuaian bank terimaan. 

iii) Jabatan dan Agensi telah menyelenggarakan Buku Vot mengikut 

Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 1987.  Semua 

tanggungan telah direkodkan.  Selain itu, pegawai penyelia juga telah 
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menyemak buku tersebut dari semasa ke semasa.  Majlis Daerah Yan 

sedang berusaha untuk mengemaskini Daftar Bil dan penyediaan 

penyata penyesuaian bank.   

iv) Pejabat Tanah Baling, Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri dan 

Institut Agama Islam Negeri Kedah telah mengambil tindakan 

menyediakan Daftar Harta Modal dengan lengkap, memberi nombor 

pendaftaran aset dan inventori dan melupuskan aset yang rosak.  

Majlis Daerah Yan sedang mengemas kini Daftar Harta Modal dan 

Inventori.   

 
18.6 PENCAPAIAN 

 

Berdasarkan prestasi dan penglibatan Jabatan/Agensi dalam Program Anak 

Angkat, adalah didapati Pejabat Tanah Baling, Jabatan Perkhidmatan 

Haiwan Negeri dan Institut Agama Islam Negeri Kedah telah mencapai 

matlamatnya.  Semua pemerhatian yang dibangkitkan telah diambil tindakan 

secara proaktif.  Penglibatan pegawai dan kakitangan di dalam menjayakan 

Program ini amat menggalakkan.  Bagaimanapun, Program Anak Angkat ini 

masih lagi diteruskan terhadap Majlis Daerah Yan.  Pihak Audit akan 

membuat pemantauan untuk menilai kedudukan terkini Majlis terbabit.   

 
18.7  RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Program Anak Angkat telah berjaya membantu menangani masalah 

pengurusan kewangan.  Segala usaha telah dilakukan untuk memastikan 

Jabatan/Agensi dapat menguruskan kewangan dan rekod perakaunan 

dengan teratur dan sempurna.  Secara keseluruhannya, Pejabat Tanah 

Baling, Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri dan Institut Agama Islam 

Negeri Kedah telah berjaya mengatasi kelemahan pengurusan kewangan 

dengan baik.  Bagi Jabatan/Agensi lain, Jabatan Audit Negara akan 

meneruskan Program Anak Angkat sehingga tahun 2004 bagi mengatasi 

kelemahan yang berbangkit.  Bagaimanapun, kejayaan pengurusan 

kewangan yang cekap, mantap dan berkesan adalah menjadi 

tanggungjawab Pegawai Pengawal.   
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27. PENDAHULUAN 
 

 

19. PENDAHULUAN 
 

Mengikut Seksyen 6 Akta Audit 1957 Jabatan Audit Negara dikehendaki 

menjalankan pengauditan terhadap program dan aktiviti yang dijalankan oleh 

Kerajaan Negeri. Tujuannya adalah bagi menentukan setiap program dan aktiviti 

yang dilaksanakan telah mencapai objektif yang ditetapkan dan ianya dilaksanakan 

dengan cekap, ekonomik dan berkesan. Bagi memenuhi kehendak ini pada tahun 

2003, sebanyak 3 program dan aktiviti yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Kedah 

telah dibuat kajian Audit. Kajian yang dijalankan tersebut adalah seperti berikut: 

i) Program Industri Buah-buahan;  

ii) Program Tebatan Banjir; dan 

iii) Pengurusan Ubah Syarat dan Jenis Penggunaan Tanah. 

 
 
 

JABATAN PERTANIAN 
 
 
PROGRAM INDUSTRI BUAH-BUAHAN    

 
 
20. LATAR BELAKANG 
 

Program Industri Buah-buahan mula dilaksanakan di Negeri Kedah semasa 

Rancangan Malaysia Kelapan iaitu mulai pada tahun 2001 hingga 2005. Sebelum 

daripada itu, program bagi membangun dan memajukan dusun buah-buahan 

dilaksanakan melalui program yang dikenali sebagai Sistem Galakan Buah-buahan 

Berkelompok. Matlamat utama pembangunan industri buah-buahan ini adalah bagi 

membekalkan buah-buahan yang mencukupi untuk keperluan penduduk Negeri 

Kedah yang berjumlah 2.5 juta orang dan juga bagi meningkatkan pendapatan 

para petani. Pembangunan Industri Buah-buahan yang dijalankan ini adalah 

selaras dengan Dasar Pertanian Negara yang telah menetapkan supaya jumlah 

BAHAGIAN III 

AKTIVITI JABATAN DAN KAJIAN KHAS 



 55

pengeluaran buah-buahan tempatan dipertingkatkan bagi mengganti buah-buahan 

yang diimport dan juga menambah pasaran untuk dieksport. 

 
Bagi melaksanakan program ini, Kerajaan Negeri melalui Jabatan Pertanian 

telah merancang dan melaksanakan berbagai aktiviti mengenainya. Antara aktiviti 

yang telah dilaksanakan tersebut adalah aktiviti bagi memulihkan dusun yang sedia 

ada dan pelaksanaan ladang secara berkelompok. Program ini telah dilaksanakan 

oleh Jabatan Pertanian dengan cara memberi bantuan, khidmat nasihat dan 

menyediakan kemudahan infrastruktur seperti jalan, peralatan dan pelbagai 

kemudahan kepada para petani.  Bagi tempoh tahun 2001 sehingga  2003, 

Jabatan Pertanian telah membelanjakan sejumlah RM7.27 juta untuk tujuan 

melaksanakan program ini. 

 

21. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pembangunan 

industri buah-buahan telah dirancang dan dilaksanakan dengan cekap dan 

mencapai matlamat yang ditetapkan. 

 
 

22. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 

Skop pengauditan meliputi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan 

terhadap program ini bagi tempoh 3 tahun iaitu mulai tahun 2001 hingga 2003.  

Kajian ini dijalankan dengan membuat semakan terhadap rekod berkaitan di Ibu 

Pejabat Pertanian Negeri serta Pejabat Pertanian Daerah Baling, Padang Terap 

dan Sik.  Pemilihan 3 Daerah ini disebabkan kawasan tersebut mempunyai ramai 

peserta yang menyertai program ini. Analisis juga dibuat terhadap laporan yang 

dikeluarkan oleh Jabatan di samping mengadakan lawatan ke dusun dan juga 

mengadakan perbincangan dengan pegawai dan peserta terlibat. 
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23. PENEMUAN AUDIT 
 
23.1 PERANCANGAN 

 
Bagi memastikan program ini mencapai matlamat yang ditetapkan, 

perancangan yang rapi perlu dibuat oleh Jabatan.  Pihak Audit telah meneliti 

aspek perancangan seperti berikut: 

 
23.1.1 Konsep Program  

Program ini dikategorikan kepada 3 aktiviti  utama seperti berikut: 

i) Aktiviti Pemulihan Dusun 
Aktiviti Pemulihan Dusun adalah bagi menaiktaraf dan 

memulihkan dusun sedia ada bagi meningkatkan jumlah hasil 

petani.  Para peserta hendaklah memiliki dusun daripada jenis 

tanaman yang ditetapkan oleh Jabatan seperti durian, 

rambutan, manggis dan ciku. 

ii) Aktiviti Dusun Berkelompok 
Dusun berkelompok adalah dusun yang dijayakan secara 

berkelompok dan lebih teratur di kawasan baru yang 

dahulunya terbiar atau ditanam dengan tanaman lain.  Para 

petani yang dipilih untuk menyertai program ini hendaklah 

mempunyai dusun yang terletak di satu kawasan yang 

berdekatan yang disertai oleh sekurang-kurangnya 3 keluarga 

petani.  Antara jenis tanaman yang ditetapkan oleh Jabatan 

seperti mangga, limau madu dan dokong. 

iii) Menyediakan Khidmat Sokongan 
Aktiviti ini adalah bertujuan untuk menyokong dan menguatkan 

pembangunan program dengan menyediakan infrastruktur 

seperti khidmat pengangkutan, penyediaan tempat 

pengumpulan dan jualan buah-buahan. 

 

23.1.2 Keluasan Kawasan Dusun 
Mengikut perancangan RMK8 program ini akan melibatkan 

kawasan seluas 6,975 hektar.  Bagi tempoh tahun 2001 hingga 

2003, seluas 2,143 hektar dirancang untuk pemulihan dusun dan 
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2,083 hektar untuk aktiviti dusun berkelompok.  Butiran keluasan 

yang dirancang adalah seperti di Jadual 22. 

 
Jadual 22 

Keluasan Dusun Yang Dirancang  
Bagi Tahun 2001 Hingga 2003 

Keluasan Mengikut Aktiviti 

Tahun Pemulihan Dusun 
(hektar) 

Dusun Berkelompok 
(hektar) 

2001 713 698 

2002 710 689 

2003 720 696 

Jumlah 2,143 2,083 

   Sumber :  Rancangan Malaysia Kelapan, Jabatan Pertanian Negeri 
         Kedah 

 
23.1.3 Jenis Tanaman  

Mengikut RMK8 Jabatan Pertanian Negeri Kedah, sebanyak 17 

jenis tanaman buah-buahan dikenal pasti untuk ditanam di bawah 

program ini.  Tanaman ini adalah terdiri daripada jenis buah-buahan 

yang mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran tempatan 

seperti durian, limau, mangga, dokong dan belimbing. Jabatan 

Pertanian Negeri Kedah menetapkan keluasan dan jenis tanaman 

untuk program ini.  Seluas 2,168 hektar akan ditanam di bawah 

aktiviti pemulihan dusun dan 1,770 hektar akan ditanam di bawah 

aktiviti dusun berkelompok. Butiran keluasan mengikut jenis 

tanaman buah-buahan yang dirancang bagi tempoh tahun 2001 

hingga 2003 adalah seperti di Jadual 23. 
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Jadual 23 
Keluasan Tanaman Buah-Buahan  

Bagi Tempoh Tahun 2001 Hingga 2003 
Keluasan 

Jenis Tanaman Aktiviti Pemulihan 
Dusun 

(hektar) 

Aktiviti Dusun 
Berkelompok 

(hektar) 

Jumlah 
(hektar) 

Pisang - 254 254 

Betik - 48 48 

Nanas - 162 162 

Tembikai - 256 256 

Belimbing 24 10 34 

Mangga - - - 

Durian 483 195 678 

Nangka - 26 26 

Rambutan 399 - 399 

Limau Bali 239 114 353 

Limau Madu 44 154 198 

Limau Langkat 150 186 336 

Dokong 372 112 484 

Cempedak 310 110 420 

Jambu 7 47 54 

Ciku 18 21 39 

Manggis 122 75 197 

Jumlah 2,168 1,770 3,938 
 Sumber :   Rancangan Malaysia Kelapan, Jabatan Pertanian Negeri Kedah 

 
Jumlah keluasan mengikut jenis tanaman bagi aktiviti pemulihan 

dusun dan aktiviti dusun berkelompok didapati berbeza berbanding 

dengan jumlah keluasan dusun mengikut tahun yang dirancang. 

Berdasarkan kepada penerangan Pegawai Pertanian, perbezaan ini 

berlaku disebabkan oleh tindakan peserta menjalankan dua atau 

lebih tanaman di dalam satu kawasan yang dikenali sebagai Projek 

Dalam Projek. Projek Dalam Projek merupakan satu atau lebih 

tanaman sokongan/sementara yang ditanam dalam projek utama 

dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih awal daripada 

hasil tanaman utama.   
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23.1.4 Pemilihan Peserta 
Mengikut RMK8 yang disediakan oleh Jabatan Pertanian, kriteria 

dan syarat tertentu ditetapkan kepada para peserta untuk menyertai 

program ini.  Bagi Aktiviti Pemulihan Dusun, peserta hendaklah 

mempunyai dusun yang sedia ada dan mempunyai jenis tanaman 

seperti yang ditetapkan dalam program. Sementara bagi Aktiviti 

Dusun Berkelompok, peserta hendaklah terletak di satu kawasan 

yang berdekatan dan sekurang-kurangnya disertai oleh 3 keluarga 

petani. Bilangan peserta yang dianggarkan akan menyertai program 

ini bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003 adalah seramai 4,266 

orang bagi aktiviti Pemulihan Dusun dan seramai 3,422 orang bagi 

aktiviti Dusun Berkelompok. Jumlah peserta yang disasarkan bagi 

tempoh tahun 2001 hingga 2003 seperti di Jadual 24.    
 

Jadual 24 
Bilangan Penyertaan Dan Sasaran 

Bagi Tempoh Tahun 2001 Hingga 2003 
 

Tahun 
Pemulihan 

Dusun  
(orang) 

Dusun 
Berkelompok 

(orang) 

2001 1,467 1,193 

2002 1,414 1,139 

2003 1,385 1,090 

Jumlah 4,266 3,422 

Sumber : Rancangan Malaysia Kelapan, Jabatan Pertanian Negeri 
Kedah 

 
23.1.5 Anggaran Kos Program 

Mengikut RMK8  anggaran kos untuk melaksanakan program ini 

berjumlah RM30.36 juta iaitu RM10.65 juta untuk memulihkan 

dusun, RM18.84 juta untuk dusun berkelompok dan RM0.87 juta 

untuk menyediakan kemudahan khidmat sokongan.  Bagi tempoh 

tahun 2001 hingga 2003 sejumlah RM6.43 juta untuk pemulihan 

dusun, RM11.46 juta untuk dusun berkelompok dan RM0.50 juta 

untuk kemudahan khidmat sokongan.  Butiran lanjut seperti di 

Jadual 25. 
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Jadual 25 
Anggaran Kos Program 

Bagi Tempoh Tahun 2001 Hingga 2003 
 

Tahun 
Pemulihan 

Dusun  
(RM juta) 

Dusun 
Berkelompok 

(RM juta) 

Khidmat  
Sokongan 
(RM juta) 

2001 2.14 3.84 0.09 

2002 2.13 3.79 0.18 

2003 2.16 3.83 0.23 

Jumlah 6.43 11.46 0.50 

Sumber : Rancangan Malaysia Kelapan, Jabatan Pertanian Negeri Kedah 
 
 

23.1.6 Aktiviti Khidmat Sokongan Yang Dirancang Dalam Program 
Mengikut perancangan yang disediakan, khidmat sokongan yang 

akan disediakan oleh Jabatan adalah menyediakan kemudahan 

pengangkutan dan membina gerai jualan untuk kemudahan para 

peserta memasarkan hasil pertanian masing-masing. Butiran 

khidmat sokongan yang disediakan tersebut adalah seperti berikut: 

i) Gerai Jualan Terus 
Sebanyak 3 buah gerai dengan keseluruhan anggaran kos 

berjumlah RM75,000 dirancang akan dibuka bagi tempoh 

tahun  2001 hingga 2003.  

ii) Pusat Pengumpulan Dan Pembungkusan 
Sebanyak 9 buah pusat pengumpulan dan pembungkusan 

hasil ladang akan dibina dengan keseluruhan kos dianggarkan 

berjumlah RM45,000 akan dibina bagi tempoh tahun 2001 

hingga 2003.  
iii) Kenderaan 

Sebanyak 4 buah lori 1.5 tan dan 2 buah lori 3 tan dirancang 

untuk dibeli dengan anggaran kos secara keseluruhannya 

berjumlah RM380,000 bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003. 

 

23.1.7 Cara Pelaksanaan 
Program ini dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan 

kewangan, penyeliaan dan khidmat nasihat kepada para petani. 
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Borang permohonan daripada para petani akan dikemukakan 

kepada Pejabat Pertanian Daerah untuk diproses dan dikemukakan 

kepada Pejabat Pertanian Negeri untuk kelulusan. Bagi para 

peserta yang berjaya, mereka akan diberikan bantuan maksima 

sejumlah RM3,000 bagi Aktiviti Pemulihan Dusun dan sejumlah 

RM5,500 bagi Aktiviti Dusun Berkelompok. Bantuan tersebut akan 

diberikan dalam bentuk anak benih, baja dan pelaksanaan kerja di 

ladang yang akan diuruskan oleh Jabatan dengan cara sebut harga 

kepada kontraktor sementara semua kos yang terlibat ditolak 

daripada jumlah bantuan yang telah diluluskan. 

 

23.1.8 Guna Tenaga 
Perancangan dan pelaksanaan Program Industri Buah-buahan ini 

dilaksanakan oleh Unit buah-buahan di bawah Seksyen 

Pembangunan Komoditi yang diletakkan di bawah Pengarah 

Pertanian Negeri. Unit ini mempunyai 4 orang kakitangan dan 

diketuai oleh Pegawai Pertanian (G43). Sementara kerja penyeliaan 

dan pemantauan di peringkat daerah akan dilaksanakan oleh 

pegawai pertanian daerah dan pegawai pertanian kawasan. 

Bilangan kakitangan Pejabat Pertanian seluruh Negeri Kedah 

adalah seramai 230 orang. 

 
23.1.9 Latihan 

Penglibatan petani adalah secara menyeluruh di dalam Program 

Industri Buah-buahan ini. Oleh itu, mereka perlu dibimbing untuk 

menjadi agen kepada perubahan dalam cara menangani masalah 

pelaksanaan projek supaya mereka sentiasa bersikap dan 

bersemangat keusahawanan. Bagi pegawai pula, latihan juga perlu 

bagi menangani berbagai masalah yang bakal dihadapi oleh 

peserta. Sehubungan dengan itu, Jabatan telah merancang untuk 

mengadakan latihan, kursus, seminar dan lawatan sambil belajar di 

bidang yang berkaitan dengan program seperti teknik tanaman dan 

pengawasan, pentadbiran dan pengurusan, pembangunan 

usahawan dan pemprosesan hasil pertanian. Latihan ini akan 

diberikan kepada pegawai dan juga petani sama ada formal di 
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Pusat Latihan Pertanian atau tidak formal di kawasan kelompok 

yang berkenaan. 

 
23.1.10 Pemantauan 

Bagi memastikan rancangan industri buah-buahan ini dapat 

mencapai matlamat yang ditetapkan mengikut perancangan yang 

disediakan, cara pemantauan terhadap program ini akan dibuat oleh 

Jabatan seperti berikut: 

i) Pegawai Pertanian akan membuat lawatan ke dusun mengikut 

jadual lawatan yang ditetapkan. 

ii) Melalui mesyuarat antara Pengarah Pertanian Negeri, unit 

terlibat dan Pegawai Pertanian Daerah yang diadakan setiap 

bulan.  

iii) Melalui laporan kemajuan program yang diterima daripada 

Pejabat Pertanian Daerah setiap bulan. 

 

Pada pendapat Audit, rancangan yang disediakan oleh Jabatan untuk 
Program Industri Buah-buahan adalah lengkap kerana ianya 
menyatakan dengan jelas mengenai jumlah peruntukan, keluasan 
ladang dan aktiviti yang akan dilaksanakan pada setiap tahun. 

  

23.2 PELAKSANAAN 
 
Sesuatu projek yang dilaksanakan akan dapat mencapai objektif yang 

ditetapkan sekiranya ianya dilaksanakan dengan teratur mengikut 

sebagaimana rancangan yang disediakan. Semakan Audit terhadap 

pelaksanaan Program Industri Buah-buahan ini oleh Jabatan Pertanian 

Negeri mendapati kedudukannya seperti berikut: 

 

23.2.1 Konsep Program 
Program Industri Buah-buahan ini dijalankan seperti yang dirancang 

oleh Jabatan di mana ianya dilaksanakan melalui 3 aktiviti utama 

iaitu: 
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i) Aktiviti Pemulihan Dusun 
Aktiviti Pemulihan Dusun ini dilaksanakan berselari dengan 

objektif aktiviti tersebut. Tujuan Aktiviti Pemulihan Dusun ini 

adalah untuk menaiktaraf dan memulihkan kawasan sedia ada 

yang telah dimajukan sebelumnya. Jenis dusun yang dipilih 

adalah meliputi jenis tanaman seperti rambutan, durian, limau 

dan lain-lain seperti mana yang dirancang di dalam RMK8. 

Bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, sejumlah 2,357 hektar 

telah dipulihkan di dalam Aktiviti Pemulihan Dusun ini. 

ii) Aktiviti Dusun Berkelompok 
Aktiviti Dusun Berkelompok juga dilaksanakan mengikut apa 

yang dirancang di mana dusun setempat dipulihkan secara 

berkelompok. Penyertaan peserta adalah antara 3 atau lebih 

keluarga bagi satu kelompok. Tujuan pemilihan peserta ini 

adalah bagi memudahkan kerja penyeliaan oleh Jabatan dan 

juga memudahkan pengumpulan hasil dusun untuk 

dipasarkan. Bagi memudahkan pengurusan dan pengawasan, 

satu Jawatankuasa dibentuk seperti mana yang dinyatakan di 

dalam Rancangan Perniagaan bagi setiap projek. Sehingga 

tahun 2003, sejumlah 2,003 hektar telah dilaksanakan. 

iii) Penyediaan Khidmat Sokongan 
Sehingga tahun 2003, Jabatan telah membina 2 buah pusat 

pengumpulan dan pembungkusan, membina sebuah gerai 

jualan terus, membeli 2 buah lori 1.5 tan dan membeli sebuah 

lori 3 tan sebagai langkah penyediaan khidmat sokongan 

terhadap Aktiviti Pemulihan Dusun dan Aktiviti Dusun 

Berkelompok. Penyediaan khidmat sokongan ini adalah 

bertujuan menyokong dan menguatkan pembangunan program 

dari segi penyediaan tempat pengumpulan hasil, tempat jualan 

dan pengangkutan untuk tujuan pemasaran buah-buahan.  

 
Pada pendapat Audit, Jabatan telah melaksanakan Aktiviti 
Pemulihan Dusun, Aktiviti Dusun Berkelompok dan 
menyediakan khidmat sokongan dengan baik di mana objektif 
pada setiap aktiviti tersebut diberi keutamaan.  
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23.2.2 Keluasan  Kawasan Dusun 
Mengikut perancangan, keluasan keseluruhan Program Industri 

Buah-Buahan bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003 adalah seluas 

4,226 hektar. Bagaimanapun, keluasan keseluruhan program yang 

dilaksanakan bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003 adalah seluas 

4,360 hektar iaitu melebihi 134 hektar berbanding dengan yang 

dirancang. Daripada jumlah keluasan pelaksanaan tersebut, seluas 

2,357 hektar adalah merupakan keluasan yang dilaksanakan untuk 

Aktiviti Pemulihan Dusun. Manakala seluas 2,003 hektar selebihnya 

dilaksanakan untuk Aktiviti Dusun Berkelompok. Butiran lanjut 

berkenaan dengan keluasan yang dilaksanakan adalah seperti 

berikut:  

i) Aktiviti Pemulihan Dusun 
Bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, Jabatan merancang 

untuk melaksanakan Aktiviti Pemulihan Dusun bagi kawasan 

seluas 2,143 hektar. Bagaimanapun, daripada jumlah ini, 

Jabatan telah melaksanakan Aktiviti Pemulihan Dusun  bagi 

kawasan seluas 2,357 hektar iaitu melebihi 214 hektar (10%) 

daripada yang dirancang. Butirannya seperti di Jadual 26.    
 

Jadual 26 
Keluasan Dusun Yang Dirancang Dan Dilaksana 

Bagi Tahun 2001 Hingga 2003 

Tahun 
Jumlah Keluasan 

Dirancang 
(hektar) 

Jumlah Keluasan 
Dilaksanakan  

(hektar) 

2001 713 773 

2002 710 529 

2003 720 1,055 

Jumlah  2,143   2,357  

   Sumber :  Laporan Pengesanan Analisa Projek 2001-2003 
 

Semakan Audit mendapati keluasan yang dilaksanakan bagi 

Aktiviti Pemulihan Dusun di setiap daerah tidak sama mengikut 

yang dirancang bagi daerah tersebut. Sebagai contoh bagi 
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Daerah Langkawi, jumlah keluasan dusun yang dirancang 

untuk dipulihkan bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003 adalah 

seluas 34 hektar, sedangkan jumlah sebenar keluasan dusun 

telah dilaksanakan pemulihan di Langkawi bagi tempoh 

tersebut adalah seluas 390 hektar iaitu seluas 356 hektar 

melebihi daripada yang dirancang. Sementara bagi Daerah 

Padang Terap pula, jumlah keluasan dusun yang dirancang 

bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003 adalah 330 hektar, 

sedangkan luas sebenar dusun yang dilaksanakan pemulihan 

adalah seluas 159 hektar iaitu kekurangan sebanyak 171 

hektar daripada luas yang dirancang. Butiran lengkap 

mengenai keluasan dusun yang dirancang untuk dipulihkan 

bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003 bagi setiap daerah 

adalah seperti di Jadual 27. 
 

Jadual 27 
Keluasan Dusun Yang Dilaksana 

Mengikut Daerah Bagi Tahun 2001 Hingga 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Laporan Pengesanan Analisa Projek 2001-2003 

 

Daerah 
Jumlah Keluasan 

Dirancang 
(hektar) 

Jumlah Keluasan 
Dilaksanakan 

(hektar) 

Lebih / 
(Kurang) 
(hektar) 

Langkawi 34 390 356 

Kubang Pasu 300 495 195 

Padang Terap 330 159 (171) 

Kota Star 149 92 (57) 

Pendang 162 264 102 

Yan 96 98 2 

Kuala Muda 124 75 (49) 

Sik 309 105 (204) 

Baling 375 362 (13) 

Kulim 114 217 103 

Bandar 
Baharu 150 100 (50) 

Jumlah 2,143 2,357 214 



 66

ii) Aktiviti Dusun Berkelompok 
Mengikut perancangan Jabatan, luas dusun berkelompok yang 

dirancang untuk dilaksanakan di Negeri Kedah bagi tempoh 

tahun 2001 hingga 2003 adalah seluas 2,083 hektar. Daripada 

jumlah yang dianggarkan ini, Jabatan telah berjaya 

melaksanakan Aktiviti Dusun Berkelompok ini seluas 2,003 

hektar iaitu 96% daripada sasaran yang ditetapkan. Semakan 

Audit mendapati jumlah keluasan dusun berkelompok yang 

dilaksanakan mengikut daerah adalah tidak sama berbanding 

dengan jumlah yang dirancang. Ada daerah luas kawasan 

dusun berkelompok yang telah dilaksanakan adalah kurang 

daripada jumlah luas yang dirancang. Di daerah lain pula, 

jumlah keluasan dusun berkelompok yang dilaksanakan 

adalah melebihi daripada jumlah keluasan yang dirancang.  

 

Bagi Daerah Sik, jumlah dusun berkelompok yang dirancang 

untuk dilaksanakan bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003 

adalah seluas 255 hektar, sedangkan pelaksanaan 

sebenarnya adalah seluas 459 hektar. Kedudukan ini 

menunjukkan luas dusun berkelompok yang telah 

dilaksanakan bagi Daerah Sik adalah seluas 204 hektar 

melebihi daripada jumlah yang dirancang.  

 

Mengikut penjelasan Jabatan, berlakunya perkara ini adalah  

disebabkan kekurangan permohonan yang diterima daripada 

para petani bagi satu daerah tertentu dan kelebihan 

permohonan yang diterima bagi daerah yang lain. Kedudukan 

jumlah keluasan kawasan dusun berkelompok yang dirancang 

dan dilaksanakan mengikut daerah bagi tempoh tahun 2001 

hingga 2003 adalah seperti di Jadual 28. 
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Jadual 28 
Keluasan Dusun Kelompok Mengikut Daerah Bagi Tempoh 

Tahun 2001 Hingga 2003 
2001 Hingga 2003 

Daerah Rancang 
(hektar) 

Laksana 
(hektar) 

Perbezaan 
(hektar) 

Langkawi 163 149 (14) 

Kubang Pasu 305 77 (228) 

Padang Terap 310 346 36 

Kota Star 186 275 89 

Pendang 210 93 (117) 

Yan 38 86 48 

Kuala Muda 143 65 (78) 

Sik 255 459 204 

Baling 227 249 22 

Kulim 171 59 (112) 

Bandar Baharu 75 145 70 

Jumlah 2,083 2,003 (80) 

Sumber :  Laporan Pengesanan Analisa Projek 2001-2003 

 

Pada pendapat Audit, Jabatan telah melaksanakan Aktiviti 
Pemulihan Dusun dan Aktiviti Dusun Berkelompok dengan 
memuaskan. 
  

23.2.3 Jenis Tanaman 
Semakan Audit terhadap pelaksanaan Program Industri Buah-

Buahan mengikut jenis tanaman pula, pihak Audit mendapati 

keluasan dusun yang dirancang di bawah Aktiviti Pemulihan Dusun 

dan Aktiviti Dusun Berkelompok adalah tidak sama dengan jumlah 

sebenar yang dilaksanakan. Bagi tahun 2001 hingga 2003 mengikut 

perancangan yang dibuat, jumlah keluasan kawasan dusun durian 

yang dirancang untuk dipulihkan di seluruh Negeri Kedah adalah 

seluas 678 hektar. Bagaimanapun, jumlah sebenar dusun durian 

yang telah dilaksanakan bagi tempoh ini adalah seluas 1,858 hektar 

iaitu melebihi seluas 1,180 hektar berbanding dengan keluasan 

yang dirancang. 
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Bagi tanaman jambu pula bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, 

keluasan kawasan yang dirancang untuk dipulihkan adalah seluas 

54 hektar. Bagaimanapun, jumlah sebenar yang telah dilaksanakan 

adalah  seluas 2 hektar sahaja. Berlaku perbezaan ini mengikut 

penjelasan daripada Jabatan adalah kerana masalah yang dihadapi 

dari segi permohonan yang diterima dari para petani. Para petani 

banyak memohon untuk menanam jenis tanaman tertentu seperti 

durian, mangga, rambutan dan kurang permohonan bagi menanam 

jambu, ciku dan manggis. Kedudukan mengenai keluasan 

pemulihan dusun yang dirancang dan dilaksana mengikut setiap 

jenis tanaman bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003 adalah seperti 

di Jadual 29. 
Jadual 29 

Keluasan Dusun Dilaksana Bagi 
Tahun 2001 Hingga 2003 Mengikut Jenis Tanaman 

Jenis Tanaman 
Jumlah 

Dirancang 
(hektar) 

Jumlah 
Dilaksanakan 

(hektar) 
Lebih / (Kurang) 

Pisang 254 398  144  

Betik 48 -  (48)  

Nanas 162 16  (146)  

Tembikai 256 25  (231)  

Belimbing 34 46  12  

Mangga - 728  728  

Durian 678 1,858  1,180  

Nangka 26 -  (26)  

Rambutan 399 1,157  758  

Limau Bali 353 360  7  

Limau Madu 198 342  144  

Limau Langkat 336 212  (124)  

Dokong 484 878  394  

Cempedak 420 490  70  

Jambu 54 2  (52)  

Ciku 39 7  (32)  

Manggis 197 140  (57) 

Jumlah 3,938 6,659  2,721 

Sumber :  Laporan Pengesanan Analisa Projek 2001-2003 
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Pada pendapat Audit, pelaksanaan program adalah baik di 
mana Jabatan telah memberikan penumpuan kepada jenis 
buah-buahan yang mempunyai nilai komersial. 
 

23.2.4 Pemilihan Peserta  
Mengikut syarat yang ditetapkan oleh Jabatan, peserta yang boleh 

menyertai Program Industri Buah-Buahan melalui Aktiviti Pemulihan 

Dusun, hendaklah terdiri daripada petani yang memiliki dusun dan 

jenis tanaman yang ditetapkan oleh Jabatan. Bagi dusun 

berkelompok pula di samping syarat yang sama dengan Aktiviti 

Pemulihan Dusun, syarat lain yang ditetapkan oleh Jabatan bagi 

petani menyertai projek ini adalah seperti berikut: 

i) Disertai oleh sekurang-kurangnya 3 keluarga petani. 

ii) Jenis tanaman yang terlibat melebihi dari satu jenis tanaman. 

 
Semakan terhadap 176 borang daripada 1,769 borang permohonan 

yang diluluskan oleh Pejabat Pertanian Negeri bagi tahun 2003, 

pihak Audit mendapati para peserta yang dipilih menyertai program 

adalah memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh Jabatan.  

Setiap borang permohonan diisi dengan lengkap mengenai 

keluasan dusun, jenis tanaman dan butiran mengenai peserta 

terlibat. Setiap permohonan juga disokong oleh Pegawai Pertanian 

Daerah dan diluluskan oleh Pegawai yang diberi kuasa oleh 

Pengarah Pertanian Negeri.  Semua borang permohonan disimpan 

dengan teratur di dalam fail yang berkaitan. 

 

Mengikut buku rancangan yang disediakan oleh Jabatan, jumlah 

peserta yang dianggarkan menyertai program ini bagi tempoh tahun 

2001 hingga 2003 adalah seramai 7,688 orang. Bagaimanapun, 

jumlah sebenar peserta yang menyertai program ini bagi tempoh 

tersebut adalah seramai 6,956 orang iaitu kurang seramai 732 

orang (9.5%) daripada jumlah sasaran yang ditetapkan. Kedudukan 

lengkap bagi jumlah peserta yang dianggarkan dan jumlah sebenar 

penyertaan bagi program di setiap daerah bagi tempoh tahun 2001 

hingga 2003 seperti di Jadual 30.    
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Jadual 30 
Bilangan Penyertaan  

Mengikut Daerah Bagi Tempoh Tahun 2001 Hingga 2003 
 

Daerah 
Bilangan 

Peserta Disasar 
(orang) 

Bilangan 
Penyertaan Sebenar 

(orang) 

Lebih/(Kurang)
(orang) 

Langkawi 285 608 323 

Kubang Pasu 940 865 (75) 

Padang Terap 1,287 634 (653) 

Kota Star 706 657 (49) 

Pendang 778 381 (397) 

Yan 425 272 (153) 

Kuala Muda 441 298 (143) 

Sik 852 1,100 248 

Baling 1,104 1,471 367 

Kulim 615 253 (362) 

Bandar Baharu 255 417 162 

Jumlah 7,688 6,956 (732) 

Sumber : Laporan Pengesanan Analisa Projek. 
 Pejabat Pertanian Negeri Tahun 2001-2003 

 

Mengikut penjelasan Jabatan, kekurangan ini adalah disebabkan 

oleh masalah kekurangan permohonan yang diterima berbanding 

dengan sasaran yang ditetapkan.  

i) Aktiviti Pemulihan Dusun 
Objektif aktiviti ini adalah bagi memulihkan dusun yang sedia 

ada bagi meningkatkan jumlah hasil petani. Mengikut syarat 

yang ditetapkan oleh Jabatan, para peserta hendaklah memiliki 

dusun yang sedia ada yang terdiri daripada jenis tanaman 

yang ditetapkan oleh Jabatan seperti durian, rambutan, 

manggis dan ciku. Mengikut rancangan yang disediakan oleh 

Jabatan, bagi tempoh tahun 2002 hingga 2003, jumlah peserta 

yang dianggarkan bagi menyertai aktiviti ini adalah seramai 

2,799 orang peserta. Bagaimanapun, jumlah sebenar 

penyertaan aktiviti ini adalah seramai 1,914 orang peserta iaitu 

kekurangan sebanyak 885 (31%) daripada yang disasarkan.  

Butirannya adalah seperti di Jadual 31. 
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Jadual 31 
Jumlah Peserta Yang Menyertai 

Aktiviti Pemulihan Dusun Bagi Tahun 2002 Dan 2003 
 

Tahun 
Jumlah Peserta 

Disasarkan 
(orang) 

Jumlah Penyertaan 
Sebenar 
(orang) 

Lebih/(Kurang)
(orang) 

2002 1,414 687 727 

2003 1,385 1,227 158 

Jumlah 2,799 1,914 885 

Sumber : Laporan Pengesanan Analisa Projek, 
 Pejabat Pertanian NegeriTahun 2001-2003 

 
Semakan Audit terhadap borang penyertaan peserta bagi 

tahun 2003, pihak Audit mendapati semua peserta telah 

memenuhi syarat yang ditetapkan iaitu memiliki dusun yang 

sedia ada dan menanam jenis tanaman yang ditetapkan oleh 

Jabatan. 

ii) Aktiviti Dusun Berkelompok 
Mengikut rancangan yang disediakan, jumlah peserta yang 

dianggar bagi menyertai Aktiviti Dusun Berkelompok bagi 

tempoh tahun 2002 dan 2003 adalah seramai 2,229 orang 

peserta. Bagaimanapun, jumlah sebenar penyertaan aktiviti ini 

bagi tempoh tersebut adalah seramai 1,574 orang peserta iaitu 

kekurangan seramai 655 orang peserta (29%) daripada yang 

disasarkan. Butirannya adalah seperti di Jadual 32. 
 

        Jadual 32 
Peserta Dusun Berkelompok 

Bagi Tempoh  Tahun 2002 Dan 2003 

 
Tahun 

Peserta 
Disasarkan 

(orang) 
Penyertaan Sebenar 

(orang) 
Kurang 
(orang) 

2002 1,139 1,032 107 

2003 1,090 542 548 

Jumlah 2,229 1,574 655 

Sumber : Laporan Pengesanan Analisa Projek, 
 Pejabat Pertanian NegeriTahun 2001-2003 
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Semakan Audit terhadap peserta kelompok yang dipilih 

mendapati setiap peserta kelompok telah menubuhkan 

Jawatankuasa seperti yang ditetapkan oleh Jabatan dan setiap 

kelompok disertai oleh lebih daripada 3 keluarga petani seperti 

yang ditetapkan oleh Jabatan. Bagaimanapun, pihak Audit 

tidak dapat mengesahkan mengenai aktif atau tidak 

jawatankuasa yang ditubuhkan bagi kelompok berkenaan 

kerana tidak ada laporan mengenainya disediakan oleh 

Jabatan untuk semakan Audit. 

 
Pada pendapat Audit, bagi memantau pelaksanaan Aktiviti 
Dusun Berkelompok ini dengan berkesan, setiap tindakan 
termasuklah mesyuarat jawatankuasa kelompok yang diadakan 
hendaklah dibuat pemantauan dan laporan disediakan oleh 
Jabatan secara teratur dan lengkap. 

 

23.2.5 Kos Program 
Mengikut RMK8 anggaran kos bagi tempoh tahun 2001 hingga 

2003 untuk melaksanakan program ini berjumlah RM18.39 juta iaitu 

sejumlah RM6.43 juta untuk pemulihan dusun, RM11.46 juta untuk 

dusun berkelompok dan RM0.50 juta untuk kemudahan khidmat 

sokongan. Bagaimanapun, Jabatan telah menerima peruntukan dari 

Kerajaan Negeri untuk kegunaan keseluruhan program ini sejumlah 

RM9.50 juta bagi tempoh 3 tahun di mana RM3.30 juta diterima 

pada tahun 2001, RM2.75 juta pada tahun 2002 dan RM3.45 juta 

pada tahun 2003. Semakan Audit terhadap perbelanjaan 

keseluruhan Program Industri Buah-buahan mendapati bahawa 

perbelanjaan yang dibuat bagi tahun 2001 hingga 2003 adalah 

sejumlah RM7.27 juta. Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM2.14 

juta dibelanjakan pada tahun 2001, RM2.16 juta dibelanjakan pada 

tahun 2002 dan sejumlah RM2.97 juta pada tahun 2003.  Butiran 

lanjut adalah seperti di Jadual 33. 
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Jadual 33 
Perbelanjaan Program Industri Buah-Buahan  

Bagi Tempoh Tahun 2001 Hingga 2003 
 

Tahun 
Anggaran Kos 

(RM juta) 
Jumlah 

Peruntukan 
(RM juta) 

Perbelanjaan 
Sebenar 
(RM juta) 

2001 6.07 3.30 2.14 

2002 6.10 2.75 2.16 

2003 6.22 3.45 2.97 

Jumlah 18.39 9.50 7.27 

Sumber:   Rancangan Malaysia Kelapan, Jabatan Pertanian Negeri Kedah 
        Buku Vot Jabatan 2001 hingga 2003 
 

Pada pendapat Audit, Jabatan telah membiayai kos program 
dengan berkesan. 

 
23.2.6 Aktiviti Khidmat Sokongan 

Bagi memastikan Program Industri Buah-buahan ini dapat 

dilaksanakan dengan jaya dan mencapai matlamat yang ditetapkan, 

di samping memberi bantuan kewangan, baja dan biji benih, 

Jabatan juga melaksanakan aktiviti khidmat sokongan kepada para 

petani dengan menyediakan kemudahan pengangkutan, gerai 

jualan terus dan pusat pengumpulan bagi membantu petani 

memasarkan hasil dusun masing-masing. Hasil daripada semakan 

Audit terhadap perkara ini mendapati kedudukannya seperti berikut: 

 i) Pusat Pengumpulan Dan Pembungkusan 
Pusat Pengumpulan dan Pembungkusan ini akan dibina 

berhampiran dengan kawasan dusun yang tujuan utamanya 

adalah bagi memudahkan para petani mengumpul dan 

membungkus hasil tanaman untuk dipasarkan. Mengikut 

rancangan yang disediakan bagi tempoh tahun 2001 hingga 

2003, Jabatan akan menubuhkan 9 pusat pengumpulan 

dengan anggaran kos RM5,000 setiap pusat. Bagaimanapun, 

sehingga tahun 2003, Jabatan cuma membina 2 buah pusat 

pengumpulan sahaja daripada 9 buah yang dirancang bagi 

tempoh tahun 2001 hingga 2003 tersebut. Pusat yang telah 

dibina adalah sebuah dibina di Kampung Teluk Aris, Sik 
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manakala sebuah lagi di Kampung Kubang Kenyeng, Padang 

Terap. Foto 1 adalah Pusat Pengumpulan dan Pembungkusan 

Ladang yang telah dibina oleh Jabatan. 

 

FOTO 1 
Pusat Pengumpulan Dan Pembungkusan Ladang  

Kg. Kubang Kenyeng, Padang Terap 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber :  Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh    :  18 Disember 2003 
 

ii) Gerai Jualan Terus 
Gerai jualan terus adalah gerai yang dibina oleh Jabatan 

berhampiran dengan kawasan dusun berkenaan yang 

tujuannya adalah bagi memudahkan para petani memasarkan 

hasil dusun masing-masing. Kos bagi projek ini adalah 

RM25,000 setiap gerai. Bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, 

Jabatan  merancang untuk membuka 3 buah gerai ini iaitu 

sebuah di Daerah Kubang Pasu, sebuah di Kuala Muda dan 

sebuah lagi di Kota Star. Bagaimanapun, Jabatan hanya 

membuka sebuah sahaja gerai jualan terus iaitu Gerai Segar 

Mart yang terletak di Jalan Kuala Kedah, Alor Star. 

iii) Kemudahan Pengangkutan 
Bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, mengikut perancangan 

yang dibuat Jabatan merancang untuk membeli 4 buah 

kenderaan iaitu sebuah lori 1.5 tan dengan anggaran kos 
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RM50,000 setiap satu untuk digunakan bagi mengangkut dan 

memasarkan hasil dusun. Lori yang dirancang untuk dibeli 

tersebut adalah untuk ditempatkan di daerah Kubang Pasu, 

Kota Star, Langkawi dan Baling. Sehingga tahun 2003, 

Jabatan telah membeli 3 buah lori iaitu 2 buah lori 1.5 tan dan 

sebuah lori 3 tan.  

 
Pada pendapat Audit, bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, 
Jabatan menyediakan kemudahan khidmat sokongan seperti 
pengangkutan dengan memuaskan. Bagaimanapun, Jabatan 
hendaklah memastikan gerai jualan dibina seperti yang 
dirancang.  

 
23.2.7 Cara Perlaksanaan  

Kadar dan cara bantuan yang diberikan oleh Jabatan kepada 

peserta yang dipilih adalah seperti berikut: 

 i) Kadar Bantuan 
Jumlah bantuan yang diberikan kepada peserta bagi Aktiviti 

Pemulihan Dusun dan Aktiviti Dusun Berkelompok ini adalah 

dibuat oleh Jabatan dengan jumlah bantuan maksima seperti 

berikut: 

a) Aktiviti Pemulihan Dusun :  RM3,000 sehektar 

b) Aktiviti Dusun Berkelompok :  RM5,500 sehektar 

 
Pemberian kadar bantuan maksima berjumlah RM3,000 bagi 

pemulihan dusun dan RM5,500 bagi dusun berkelompok ini 

telah ditetapkan oleh Jabatan dengan berdasarkan kepada 

keadaan jenis kerja yang perlu dijalankan di dusun yang 

berkenaan. Jumlah bantuan yang ditetapkan bagi pelaksanaan 

kerja di bawah Aktiviti Pemulihan Dusun, ianya tidak begitu 

tinggi iaitu RM3,000 sehektar kerana kerja dilaksanakan bagi 

dusun yang telah ada, sedangkan bagi pelaksanaan kerja bagi 

dusun berkelompok, kadar bantuan yang diberikan adalah 

tinggi iaitu RM5,500 sehektar kerana ianya melibatkan kerja 
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yang lebih yang ada kalanya melibatkan pembukaan dusun di 

tanah baru yang kos pelaksanaan kerjanya lebih tinggi. 

ii) Pemberian Bantuan Kepada Peserta Program  
Mengikut prosedur Jabatan, bantuan yang diberikan tersebut 

dibuat dengan cara memberikan biji benih, baja dan pelbagai 

keperluan kepada para peserta. Sementara pelaksanaan kerja 

seperti membersih kawasan, menggali longkang dan lain-lain 

di dusun akan dibuat oleh Jabatan melalui sebut harga kepada 

pihak kontraktor. Semua kos dan bayaran bagi bantuan dan 

kerja ini akan ditolak oleh Jabatan daripada jumlah bantuan 

yang telah diberikan kepada para peserta. Semakan Audit 

terhadap bayaran dan sebut harga yang dibuat bagi tahun 

2003 di Pejabat Pertanian Negeri mendapati kedudukan 

seperti berikut: 

a) Kadar Bantuan Kepada Peserta  
Berdasarkan kepada borang yang disemak, pihak Audit 

mendapati jumlah bantuan yang diberikan kepada para 

peserta tidak melebihi daripada kadar maksima yang 

ditetapkan iaitu RM3,000 sehektar bagi peserta pemulihan 

dusun dan RM5,500 sehektar bagi peserta dusun 

berkelompok.  

b) Tawaran Sebut Harga Dan Bayaran 
Semakan terhadap sebut harga yang dibuat bagi tahun 

2003 oleh Jabatan untuk pelaksanaan kerja di ladang 

seperti membersih kawasan, menggali longkang, pihak 

Audit mendapati sebut harga telah dibuat mengikut 

prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Manakala baucar 

pembayaran juga, pihak Audit mendapati pembayaran telah 

dibuat dengan teratur dan mengikut peraturan. Di samping 

itu, Jabatan juga telah menyediakan satu buku laporan 

yang lengkap mengenai bantuan baja dan anak benih yang 

telah diberikan. Buku yang disediakan tersebut antaranya 

mengandungi maklumat penting mengenai butiran bantuan 

yang telah diberikan mengikut peserta projek seperti nama 

peserta, jenis bantuan dan kos projek. 
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Pihak Audit mendapati cara kawalan pemberian bantuan dan 
bayaran yang dibuat oleh Jabatan terhadap Program Industri 
Buah-buahan ini adalah memuaskan.    

     
23.2.8 Prestasi Program 

Pihak Audit juga telah membuat lawatan ke dusun berkenaan 

bersama dengan pegawai pertanian. Tujuan lawatan ini adalah 

untuk melihat kedudukan dan prestasi kemajuan yang dicapai oleh 

dusun yang berkenaan. Dusun yang telah dilawati tersebut adalah: 

i) Projek tanaman mempelam di Kg. Chong, Sik. 

ii) Projek tanaman limau langkat di Kg. Kubang Kenyeng, Padang 

Terap. 

iii) Projek tanaman limau madu di Kg. Lahar, Baling. 

iv) Projek tanaman mempelam di Kg. Bukit Palong, Baling. 

v) Projek tanaman mempelam di Kg. Tualak, Padang Terap. 

vi) Projek tanaman mempelam di Kg. Bendang Raja, Padang 

Terap 

 

Daripada lawatan dan pemeriksaan yang dibuat tersebut, pihak 

Audit mendapati jenis buah-buahan yang ditanam di dusun 

berkenaan adalah sama dengan jenis tanaman yang diluluskan oleh 

Jabatan. Foto 2 adalah dusun tanaman mangga klon di Kg. Chong, 

Daerah Sik dan Foto 3 adalah projek tanaman limau madu di Kg. 

Kubang Kenyeng, daerah Padang Terap.  Semasa lawatan, pihak 

Audit juga berbincang dengan peserta terlibat dan mengikut 

maklumat yang diberikan oleh peserta, pegawai pertanian sering 

membuat lawatan ke dusun dan lawatan tersebut dibuat sekurang-

kurangnya sekali pada setiap bulan seperti yang ditetapkan oleh 

Jabatan. 
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FOTO 2 
Projek Penanaman Mangga Klon “Chok Anan” Di Kg. Chong, Sik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Sumber:  Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh   :  18 Disember 2003 

 
FOTO 3 

Projek Penanaman Limau Madu Di Kg. Kubang Kenyeng 
Padang Terap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber:  Fail Foto Jabatan Audit Negara 
 Tarikh   :  18 Disember 2003 

 
Pada pendapat Audit, secara keseluruhan prestasi pelaksanaan 
program adalah memuaskan. 



 79

 
23.2.9 Guna Tenaga 

Pelaksanaan kerja bagi Program Industri Buah-buahan ini adalah 

dijalankan di bawah kawalan Unit Buah-buahan, Seksyen Komoditi, 

Pejabat Pertanian Negeri. Unit ini mempunyai empat orang 

kakitangan iaitu seorang Pegawai Pertanian (G41), dua orang 

Pembantu Pertanian (G22) dan seorang Pembantu Pertanian 

(G17). 

 

Bagi kerja di Daerah, ianya dikawalselia oleh pegawai pertanian 

daerah dan pegawai pertanian kawasan. Jumlah kakitangan 

Pejabat Pertanian bagi Negeri Kedah adalah seramai 230 orang. 

 

Daripada perbincangan yang dibuat dengan pegawai yang terlibat, 

pejabat tidak menghadapi masalah dari segi kakitangan. Semua 

kerja dapat dilaksanakan mengikut program yang ditetapkan. 

 
Pada pendapat Audit, Jabatan mempunyai kakitangan yang 
mencukupi. 

 
23.2.10 Latihan 

Bagi mencapai matlamat yang dirancang, Jabatan telah 

menganjurkan kursus dan latihan yang berkaitan dengan Program 

Industri Buah-buahan untuk pegawai yang bertindak sebagai 

penyelia dan pembimbing dan juga kepada peserta program. 

Pelaksanaan kursus dan latihan tersebut adalah seperti berikut: 

i) Kursus Dan Latihan Kepada Pegawai 
Pegawai yang terlibat dengan Program Industri Buah-buahan 

bertindak sebagai pembimbing kepada peserta di dalam teknik 

tanaman, penjagaan, pengurusan dan juga pemasaran. Selain 

itu, pegawai terlibat juga bertanggungjawab memantau 

perkembangan program dan membantu menyelesaikan 

sebarang kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh 

peserta. Sehubungan itu, latihan dan kemahiran yang 

mencukupi perlu diberikan bagi memastikan program berjalan 
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dengan lancar, berkesan dan bermanfaat kepada peserta. 

Antara latihan yang diberikan kepada pegawai bagi tempoh 

tahun 2001 dan 2002 adalah seperti di Jadual 34. 
 

Jadual 34 
Kursus Dan Latihan Yang Diberikan  

Kepada Pegawai Bagi Tempoh 2001 Dan 2002 
 

Bil Tarikh Jenis Kursus 

1 20 Ogos 2001 Kursus Memproses Sos Dan Acar Buah-Buahan 
Untuk Pembantu Pertanian 

2 10 Sept 2001 Kursus Pemproses Kordial Buah-Buahan Untuk 
Pembantu Pertanian 

3 13 Okt 2001 Kursus Citrus Greening  

4 15 Jan 2002 Kursus Pakej Teknologi Tanaman Mangga 

5 5 Feb 2002  Kursus Pengurusan Tanaman Limau Madu, 
Langkat dan Limau Bali 

Sumber : Fail Kursus Dan Latihan, Jabatan Pertanian. 

 

ii) Kursus Dan Latihan Kepada Peserta 
Peserta diberikan latihan dan pendedahan yang secukupnya 

terhadap aspek teknik tanaman, pengawasan, pengurusan dan 

juga pemasaran buah. Matlamat Jabatan adalah untuk 

membantu peserta mencapai tahap produktiviti yang optimum 

di dalam semua aspek tersebut. Latihan yang diberikan adalah 

dalam bentuk kursus, seminar dan lawatan sambil belajar 

untuk peserta meningkatkan kemahiran terhadap kerja 

program serta kemahiran keusahawanan yang tinggi untuk 

menjalankan perusahaan secara komersial. Antara kursus dan 

latihan yang diberikan kepada peserta bagi tahun 2001 dan 

2002 adalah seperti di Jadual 35. 
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Jadual 35 
Kursus Dan Latihan Yang Diberikan  

Kepada Peserta Bagi Tempoh 2001 Dan 2002 

Bil Tarikh Jenis Kursus 

1 7 Okt 2001  Kursus Penyediaan Semaian Biji Benih 

2 30 Okt 2001 Kursus Pemasaran 

3 18 Mac 2002 Kursus Pengurusan Tanaman Dokong Dan Indeks 
Kematangan Buah Dokong 

4 8 Apr 2002 Kursus Pakej Teknologi Tanaman Mangga 

5 11 Mei 2002  Seminar Keusahawanan 

6 13 Mei 2002 Kursus Pakej Teknologi Tanaman Mangga 

7 27 Mei 2002 Kursus Kordial Buah-Buahan 

8 7 Okt 2002 Kursus Pakej Teknologi Tanaman Manggis 

9 27 Okt 2002  Lawatan Sambil Belajar Mengenai Pengurusan 
Tanaman Limau Madu & Langkat Di Terengganu  

10 22 Sept 2003 Kursus Teknologi Limau Madu 

Sumber : Fail Kursus Dan Latihan, Jabatan Pertanian. 

 

Pada pendapat Audit, usaha Jabatan memberi latihan dan 
bimbingan kepada pegawai dan peserta adalah selari dengan 
perkembangan program dan merupakan satu langkah yang 
baik serta perlu diteruskan. 
  

23.2.11 Analisis Pendapatan Para Peserta Kelompok 
Pejabat Pertanian Negeri juga mengumpul data mengenai jumlah 

hasil dan pendapatan peserta. Data ini adalah bagi tujuan untuk 

dianalisa sebagai ukuran terhadap kejayaan projek yang berkenaan 

melalui pendapatan dan hasil yang diterima oleh peserta. Analisis 

tersebut mengandungi maklumat projek seperti jumlah peserta, luas 

kawasan, jumlah hasil, jenis tanaman dan lain-lain. Berdasarkan 

kepada analisis yang dibuat oleh Jabatan terhadap pendapatan 

kasar peserta bagi tempoh 3 tahun mendapati sebanyak 9 

kelompok telah memperoleh pendapatan melebihi RM10,000 bagi 
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tahun 2001 hingga 2003. Manakala sebanyak 446 kelompok telah 

mencapai pendapatan kasar kurang daripada RM4,500. Kedudukan 

lanjut mengenai analisis pendapatan kasar peserta adalah seperti di 

Jadual 36.  

Jadual 36 
Bilangan Kelompok Setahun Mengikut Kadar Pendapatan 

Kasar Peserta Sehektar Bagi Tahun 2001 Hingga 2003  

Pendapatan Kasar Peserta Sehektar 

Tahun Kurang 
Daripada 
RM4,500 

RM4,500 
Hingga 

RM7,500 

RM7,500 
Hingga 

RM10,000 

Melebihi 
RM10,000 

2001 163 7 2 2 

2002 142 7 2 1 

2003 141 14 - 6 

Jumlah 446 28 4 9 

Sumber: Laporan Pengesanan Analisis Projek Perladangan Berkelompok 
     (Tahun 2001 Hingga 2003) 

 

Pada pendapat Audit Program Industri Buah-buahan yang telah 
dilaksanakan oleh Jabatan adalah memuaskan.  Aktiviti 
Pemulihan Dusun dan Aktiviti Dusun Berkelompok pada 
keseluruhannya berjaya meningkatkan pendapatan peserta 
sehingga melebihi RM10,000 sehektar tanaman yang 
diusahakan. 
 

23.3 PEMANTAUAN 
 
Di samping perancangan yang lengkap dan teratur, pemantauan adalah 

merupakan faktor penting yang akan dapat menentukan sesuatu aktiviti 

yang dilaksanakan dapat mencapai matlamat dan sasaran yang ditetapkan. 

Bagi program Industri Buah-buahan ini, pemantauan yang dibuat oleh 

Jabatan adalah seperti berikut: 

 

23.3.1 Lawatan Ke Tapak Projek 
Mengikut arahan Pejabat Pertanian, setiap pegawai pertanian 

hendaklah membuat lawatan ke tapak projek pada setiap bulan bagi 
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memantau pelaksanaan projek dan membuat laporan mengenainya. 

Hasil daripada semakan Audit terhadap buku daftar lawatan oleh 

pegawai pertanian di Ibu Pejabat Pertanian Negeri, Pejabat 

Pertanian Daerah Sik, Padang Terap dan Baling, pihak Audit 

mendapati lawatan dan laporan telah dibuat oleh pegawai pertanian 

daerah seperti mana yang ditetapkan. Laporan yang dibuat tersebut 

antaranya mengandungi tarikh lawatan dibuat, prestasi projek, 

masalah dan lain-lain yang berkaitan. 

 

23.3.2 Mesyuarat Bulanan 
Bagi memantau pelaksanaan projek, Pengarah Pertanian Negeri 

juga mengadakan mesyuarat setiap bulan dengan pegawai 

pertanian daerah dan pegawai kawasan yang terlibat. Laporan 

berkaitan dengan prestasi projek dan sebarang masalah berkaitan 

dibincang dalam mesyuarat yang diadakan tersebut. 

 

23.3.3 Laporan Dan Analisis Projek 
Hasil daripada laporan yang dibuat oleh pegawai pertanian, Pejabat 

Pertanian juga telah menyediakan laporan tahunan yang 

menunjukkan prestasi kemajuan semua projek yang dilaksanakan 

bagi seluruh Negeri Kedah. Antara laporan yang disediakan 

tersebut adalah laporan pengesanan dan analisis projek 

berkelompok. Semakan Audit mendapati laporan tahunan yang 

disediakan mengandungi butiran lengkap mengenai aktiviti dan 

prestasi projek yang dilaksanakan.  

 
Pada pendapat Audit, pemantauan yang dibuat oleh Jabatan 
adalah memuaskan. Di samping membuat lawatan dan laporan 
mengikut jadual, Jabatan juga menyediakan laporan tahunan 
yang amat berkesan bagi mengukur prestasi dan pencapaian 
projek.  
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24. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 
Pada keseluruhannya, bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, Jabatan telah 

dapat melaksanakan Program Industri buah-buahan termasuk khidmat sokongan 

dengan teratur dan memuaskan serta mencapai matlamat yang ditetapkan. 

Memandangkan kepada program ini dirancang bagi tempoh tahun 2001 hingga 

2005 berdasarkan kepada Rancangan Malaysia Kelapan, adalah diharapkan 

prestasi kerja Jabatan seperti ini diteruskan dan ditingkatkan lagi bagi memastikan 

program ini akan dapat mencapai sepenuhnya matlamat yang ditetapkan. 
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JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 
 

PROGRAM TEBATAN BANJIR 
 
25. LATAR BELAKANG 

 
Jabatan Pengairan Dan Saliran (Jabatan) telah ditubuhkan pada tahun 

1932. Objektif utama penubuhan Jabatan ini adalah untuk membangun dan 

mengurus skim pengaliran dan saliran termasuk sistem sungai dalam 

meningkatkan pengeluaran pertanian terutamanya bekalan beras Negara. Pada 

tahun 1972, berikutan bencana banjir besar yang melanda Negara, Jabatan diberi 

tanggungjawab dalam pengurusan data hidrologi dan tebatan banjir.  Jabatan ini 

juga bertanggungjawab (mulai 1986) dalam pengurusan zon pantai bagi 

memastikan kejadian hakisan pantai dapat dikawal dengan baik.  

 
Negeri Kedah mengalami kejadian banjir hampir setiap tahun. Kekerapan 

banjir di sesetengah kawasan adalah antara 2 hingga 5 kali setahun. Banjir yang 

berlaku sama ada banjir kilat akibat daripada sistem saliran air yang tidak 

sempurna atau pun banjir yang berpunca daripada ketidakupayaan sungai atau 

parit utama menampung aliran air hujan. Berlaku banjir yang kerap ini 

mengakibatkan banyak kerosakan kepada tanaman dan harta benda.   

 
Kerajaan Negeri melalui Jabatan telah merangka pelbagai program 

antaranya adalah Program Tebatan Banjir bagi mengawal kejadian banjir yang 

berlaku sama ada di kawasan bandar, perindustrian, kampung dan kawasan 

pertanian serta menyelamatkan harta benda dan kemudahan awam daripada 

mengalami kerosakan. Komponen kerja mengikut program ini merangkumi kerja 

seperti pembaikan, pembinaan dan penggantian sistem saliran, pembetung, ban, 

melebar dan melurus sungai. Di bawah program ini Jabatan telah memohon 

peruntukan sejumlah RM4.6 juta daripada Kerajaan Negeri bagi tahun 2001 hingga 

2003 dan sejumlah RM3.17 juta telah diluluskan. Perbelanjaan yang dilakukan bagi 

tempoh tersebut adalah berjumlah RM3.13 juta. 
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26. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Pengauditan dijalankan untuk menentukan sama ada Program Tebatan 

Banjir ini telah dirancang dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan serta 

mencapai matlamat yang ditetapkan. 

 

27. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 
Kajian Audit ini meliputi semakan terhadap aspek perancangan, 

pelaksanaan dan pemantauan terhadap program tebatan banjir jangka pendek 

berbentuk struktur dibiayai daripada peruntukan Kerajaan Negeri bagi tempoh 

tahun 2001 hingga 2003. Semakan dibuat terhadap rekod, fail, dokumen sebut 

harga serta dokumen lain yang berkaitan di Ibu Pejabat Jabatan Pengairan Dan 

Saliran Negeri Kedah, Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kuala Muda dan 

Daerah Kubang Pasu. Temubual diadakan dengan pegawai yang terlibat untuk 

mendapat keterangan lanjut. Lawatan ke tapak juga dibuat untuk mengetahui serta 

mendapat gambaran sebenar kerja yang dilaksanakan. 

 
28. PENEMUAN AUDIT 

 
28.1 PERANCANGAN 

 
Aspek perancangan merupakan antara perkara penting yang perlu diteliti 

dan disediakan apabila merancang sesuatu program atau projek. Ia akan 

menentukan sama ada sesuatu program atau projek itu dapat dilaksanakan 

dengan jayanya dari segi pencapaian fizikalnya dan matlamat projek. Antara 

perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyediakan perancangan 

Program Tebatan Banjir ialah mengenal pasti pemilihan kawasan, kaedah 

pelaksanaan, prosedur yang perlu dipatuhi, tempoh penyiapan, sumber 

kewangan, tenaga kerja dan jadual pelaksanaan. Kajian Audit terhadap 

aspek perancangan Program Tebatan Banjir mendapati Jabatan telah 

menyedia perancangan tahunan bagi memohon peruntukan tahunan. 

Beberapa aspek perancangan yang telah diperhatikan antaranya seperti 

berikut: 
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28.1.1 Strategi Perancangan 
Bagi mengelakkan impak dan kesan kejadian banjir terhadap 

kerosakan harta benda dan alam sekitar yang boleh menjejaskan 

aktiviti masyarakat atau sumber ekonomi di sesuatu kawasan, 

Jabatan telah merangka strategi tebatan banjir untuk jangka pendek 

dan panjang serta tindakan bentuk struktur dan bukan struktur.  

Strategi pelaksanaan jangka panjang merangkumi kajian dan 

pelaksanaan program tebatan banjir yang lebih menyeluruh, 

melibatkan jumlah peruntukan kewangan Kerajaan Persekutuan 

yang besar di bawah Rancangan Malaysia Kelapan serta tempoh 

penyiapan yang lama. Ini adalah selaras dengan objektif Jabatan 

untuk menyedia dan membekalkan perkhidmatan kejuruteraan yang 

tidak berupaya dilaksanakan oleh golongan sasaran persendirian 

dan pengurusan sumber air yang lebih cekap. Strategi jangka 

pendek pula melibatkan peruntukan kewangan Kerajaan Negeri 

yang meliputi pelaksanaan kerja tebatan banjir bernilai antara 

RM10,000 hingga RM100,000 bagi setiap projek yang dikenal pasti 

dan melibatkan tempoh penyiapan yang singkat serta skop kerja 

yang terhad. 

 

Tindakan kerja bentuk struktur meliputi antaranya kerja pembinaan 

empangan dan prasarana saliran, memperbaiki dan meningkatkan 

taraf sistem perparitan, pemeliharaan sungai serta projek lain yang 

berkaitan. Tindakan kerja bentuk bukan struktur pula merangkumi 

antaranya ramalan dan amaran banjir dari semasa ke semasa 

melalui rangkaian stesen hidrologi yang sedia ada, analisis 

maklumat hujan dan aras air serta operasi menghadapi banjir. 

 
Pada pendapat Audit strategi perancangan program tebatan 
banjir telah disediakan dengan komprehensif. 
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28.1.2 Kriteria Pemilihan Projek 
Asas pertimbangan dan perancangan projek dalam bentuk tindakan 

struktur yang akan dilaksanakan oleh Jabatan di bawah Program 

Tebatan Banjir adalah berdasarkan laporan kajian yang dijalankan 

oleh perunding dilantik serta tinjauan oleh pegawai Jabatan, 

maklumat dan laporan mengenai kejadian banjir yang berlaku di 

Negeri Kedah, pemantauan dan aduan penduduk tempatan dan 

beberapa pihak yang berkaitan. Projek Jabatan yang dicadang 

untuk dilaksanakan adalah projek kecil dengan kosnya antara 

RM10,000 hingga RM100,000 setiap projek. Ini adalah kerana 

peruntukan tahunan Kerajaan Negeri yang terhad dan fokus projek 

berkenaan menjurus untuk menyelesaikan dan mengawal kejadian 

banjir di sesuatu kawasan tertentu. Program Tebatan Banjir 

Kerajaan Negeri merupakan projek sokongan kepada Program 

Tebatan Banjir Jabatan seluruh Negeri Kedah secara 

keseluruhannya yang juga melibatkan peruntukan kewangan 

Kerajaan Persekutuan. 

 

28.1.3 Komponen Projek 
Projek Program Tebatan Banjir yang akan dilaksanakan meliputi 

komponen kerja berikut: 

i) Pembaikan dan menaik taraf sistem saliran yang sedia ada. 

ii) Penggantian pembetung dan lintasan.  

iii) Pembinaan ban mencegah banjir. 

iv) Pembaikan hakisan tebing. 

v) Pembinaan struktur saliran/pintu air. 

vi) Mendalam, melebar dan melurus sungai/parit utama. 

 

Bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, Jabatan merancang untuk 

melaksanakan sebanyak 154 projek Program Tebatan Banjir di 

seluruh Negeri Kedah. Bilangan projek mengikut daerah yang 

dirancang pada setiap tahun adalah seperti di Jadual 37. 
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Jadual 37 
Bilangan Projek Yang Dirancang  

Bagi Tahun 2001 Hingga 2003 

Tahun 
Kota Star/ 

Pendang/Yan

Kubang 
Pasu/ 

Padang 
Terap 

Kuala 
Muda/ 

Sik/ 
Baling 

Kulim/ 
Bandar 
Baharu 

Langkawi Bilangan

2001 7 12 18 9 6 52 

2002 11 7 10 21 3 52 

2003 9 9 9 20 3 50 

Jumlah 27 28 37 50 12 154 

Sumber: Buku Anggaran Pembangunan JPS Negeri 

 

Semakan Audit mendapati kertas kerja Program Tebatan Banjir 

yang disediakan untuk menyokong permohonan peruntukan 

daripada Kerajaan Negeri adalah kurang lengkap dan tidak 

terperinci. Jenis kerja yang dicadangkan atau dinyatakan dibuat 

dengan ringkas. Maklumat komponen kerja yang hendak 

dilaksanakan iaitu seperti butiran keluasan atau ukuran hakisan 

tebing yang hendak diperkukuhkan, ban sungai dan gabion yang 

akan dibina, parit dan sungai yang perlu diperdalamkan dan 

dibersihkan, panjang lintasan dan jambatan yang akan dibina tidak 

dinyatakan dalam kertas kerja. Di samping itu, kertas kerja tidak 

mengandungi time frame untuk pelaksanaan kerja tebatan banjir 

terutamanya melibatkan kepentingan awam dan keutamaan kes 

permintaan atau aduan tertentu. Peruntukan yang dipohon hanya 

berasaskan anggaran kasar kos projek tanpa mengambil kira 

keperluan dan spesifikasi kerja sebenar. 

 
28.1.4 Kaedah Pelaksanaan 
 Mengikut kaedah pelaksanaan projek tebatan  banjir akan 

dijalankan oleh kontraktor yang dipilih secara tawaran terus atau 

dilantik secara sebut harga melalui inden kerja. Jabatan akan 

menyediakan garis panduan yang mencukupi mengenai cara 

tawaran terus dan sebut harga, bayaran serta menetapkan 

cadangan jadual pelaksanaan program dan spesifikasi kerja. Selain 
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itu Jabatan juga merancang penyeliaan dan pemantauan kerja 

dilaksanakan oleh kakitangan Jabatan.  
 
28.1.5 Struktur Pengurusan Dan Guna Tenaga 

Kakitangan yang mencukupi serta mempunyai kelayakan dan 

keupayaan yang bersesuaian dengan tugas merupakan faktor 

penting bagi menentukan kecekapan dan keberkesanan sesebuah 

Jabatan. Struktur Organisasi Jabatan Pengairan Dan Saliran terdiri 

daripada 3 bahagian iaitu Bahagian Operasi, Bahagian Pengairan 

Dan Pantai, Bahagian Saliran Dan Sungai dan 5 cawangan Daerah 

iaitu Daerah Kota Star/Pendang/Yan, Kubang Pasu/ Padang Terap, 

Kuala Muda/Sik/Baling, Kulim/Bandar Baharu dan Daerah 

Langkawi. Jabatan diketuai oleh seorang Pengarah Gred J54. 

Bahagian yang terlibat secara langsung untuk melaksanakan 

Program Tebatan Banjir adalah Bahagian Saliran Dan Sungai dan 

semua cawangan Daerah. Bahagian Saliran Dan Sungai diketuai 

oleh seorang Ketua Penolong Pengarah Gred J48 dan Jurutera 

Gred J48 mengetuai Daerah. Perjawatan yang diluluskan pada 

tahun 2003 adalah berjumlah 476 perjawatan.  

 
Pada pendapat Audit, struktur pengurusan Jabatan Pengairan 
Dan Saliran adalah baik dan bersesuaian dengan fungsinya. 
 

28.1.6 Perancangan Peruntukan 
Bagi melaksanakan projek di bawah program ini, Jabatan telah 

memohon peruntukan daripada Kerajaan Negeri berjumlah RM4.6 

juta bagi tahun 2001 hingga 2003. Kedudukan jumlah peruntukan 

yang dipohon mengikut daerah pada setiap tahun adalah seperti di 

Jadual 38. 
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Jadual 38 
Jumlah Peruntukan Dipohon Bagi  

Tahun 2001 Hingga 2003 

Tahun 
Kota Star/ 

Pendang/Yan 
(RM Juta) 

Kubang 
Pasu/ 

Padang 
Terap 

(RM Juta) 

Kuala 
Muda/ 

Sik/ 
Baling 

(RM Juta) 

Kulim/ 
Bandar 
Baharu 

(RM Juta) 

Langkawi 
(RM Juta) 

Jumlah 
(RM Juta) 

2001 0.32 0.17 0.51 0.40 0.17 1.57 

2002 0.43 0.08 0.31 0.64 0.15 1.61 

2003 0.25 0.12 0.29 0.61 0.15 1.42 

Jumlah 1.00 0.37 1.11 1.65 0.47 4.60 

Sumber :  Buku Anggaran dan Rekod Peruntukan Pembangunan  
 JPS Negeri  Tahun 2001 -2003 

 
Pada pendapat Audit, Jabatan telah menyediakan perancangan yang 
baik bagi mengawal banjir di Negeri Kedah. Perkara utama diperingkat 
perancangan seperti strategi penetapan lokasi dan kaedah perolehan 
kerja serta keperluan peruntukan kewangan telah diambil kira. 
Bagaimanapun, perancangan projek boleh diperkemaskan lagi jika 
komponen dan spesifikasi kerja dan anggaran kos projek yang lengkap 
dan terperinci serta jadual pelaksanaannya dapat dipastikan dan 
ditetapkan dengan awal. Maklumat ini akan dijadikan sebagai kertas 
kerja dan asas permohonan peruntukan tahunan Kerajaan Negeri yang 
lebih realistik serta membolehkan Program Tebatan Banjir dirancang 
dan dilaksanakan dengan sempurna serta mengikut keutamaannya.  

 
 
28.2 PELAKSANAAN 

 
Sesuatu projek yang dilaksanakan hendaklah mengikut perancangan dan 

peraturan yang telah ditetapkan. Perbelanjaannya pula hendaklah tidak 

melebihi daripada peruntukan yang diluluskan. Selain itu, projek yang 

dilaksanakan hendaklah mengikut spesifikasi dan dilaksanakan dalam 

tempoh masa yang ditetapkan. Ini bertujuan supaya pelaksanaan projek 

dapat dijalankan dengan lancar dan mencapai matlamatnya. Penelitian Audit 

terhadap pelaksanaan program ini adalah seperti berikut: 
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28.2.1 Strategi Pelaksanaan 
Strategi pelaksanaan yang baik dan komprehensif antaranya 

melalui kajian yang dijalankan membolehkan Program Tebatan 

Banjir dilaksanakan dengan sempurna, teratur dan mencapai 

matlamat yang ditetapkan. Sebagai strategi jangka panjang yang 

menyeluruh, Jabatan telah melantik jurutera perunding swasta 

untuk menjalankan kajian dan dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan 

seperti berikut: 

i) Kajian Pelan Induk Saliran Bandar Alor Star, 1979 

ii) Kajian Komprehensif Pelan Pengurusan Lembangan Sungai 

Muda, 1995 

iii) Pelan Induk Saliran Bandar Kulim, 1996 

iv) Kajian dan Reka Bentuk Terperinci Rancangan Tebatan 

Banjir Sungai Keladi, Kulim, 1996 

v) Kajian dan Reka Bentuk Terperinci Rancangan Tebatan 

Banjir Kuala Kedah, 1996 

vi) Pelan Induk Saliran Bandar Sungai Petani, 1997 

vii) Kajian Lembangan Sungai Kedah/Sungai Anak Bukit 

viii) Kajian Lembangan Sungai Kerian 

 

Maklumat dan hasil laporan kajian telah menyumbangkan kepada 

pelaksanaan rancangan tebatan banjir lebih besar dan menyeluruh 

di Negeri Kedah dan dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan.  Kerajaan 

Persekutuan telah membiayai 3 projek iaitu Rancangan Tebatan  

Banjir Alor Star Fasa II bernilai RM88.19 juta, Bandar Kulim bernilai 

RM180 juta dan Sungai Muda bernilai RM500 juta.  Di samping itu, 

Jabatan sendiri telah menjalankan kajian tebatan banjir jangka 

pendek yang tertumpu di kawasan bandar/pekan bagi 

mengenalpasti projek kecil sebagai projek sokongan kepada projek 

tebatan banjir Kerajaan Persekutuan.  Pada tahun 2001 hingga 

2003, sejumlah RM0.32 juta dibelanjakan untuk melaksanakan 

kajian ini. 

 

Selain itu, Jabatan melalui Program Pembangunan Sistem Hidrologi 

dan peranannya dalam Gerakan Bantuan Banjir telah dapat 
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mengesan keadaan aras air sungai, menganalisis data hidrologi 

yang dipungut serta melaksanakan operasi pemantauan, ramalan 

dan amaran banjir dengan baik dan sempurna. Dengan ini amaran 

awal dapat diberikan dan dapat mengelakkan kerosakan akibat 

banjir seperti kehilangan nyawa serta kemusnahan harta benda 

serta memudahkan tindakan susulan dalam operasi gerakan 

bantuan banjir di peringkat daerah dan negeri. 

 
Pada pendapat Audit, strategi pelaksanaan Program Tebatan 
Banjir telah diwujudkan dan berfungsi dengan teratur dan 
sempurna. 

 
28.2.2 Pemilihan Projek 

Projek tebatan banjir Kerajaan Negeri yang dilaksanakan setiap 

tahun adalah gabungan pemilihan kerja dari Jabatan Pengairan Dan 

Saliran Daerah berdasarkan penelitian, siasatan dan perancangan 

berjadual Jabatan. Di samping itu, Jabatan juga bertindak hasil dari 

aduan, permintaan dan rayuan Jawatankuasa Kemajuan dan 

Keselamatan Kampung, individu, wakil rakyat, pemimpin 

masyarakat, keputusan Mesyuarat Tindakan Daerah dan pihak lain 

yang berkenaan. Tahap keutamaan dan kepentingan sesuatu projek 

perlu dilaksanakan dengan segera serta jumlah peruntukan 

kewangan yang dilulus dan diagihkan kepada Jabatan Pengairan 

Dan Saliran Daerah juga telah diambil kira. Pemeriksaan Audit 

mendapati Jabatan telah melaksanakan 154 projek tebatan banjir di 

Negeri Kedah bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003 seperti di 

Jadual 39. 
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Jadual 39 
Bilangan Projek Yang Dilaksanakan  

Pada Tahun 2001 Hingga 2003 

Sumber:  Reko Sumber :  Rekod Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri 

 

Daripada 154 projek berkenaan, sebanyak 52 projek telah 

dilaksanakan mengikut perancangan asal di kawasan terpilih dan 

jenis kerja yang ditetapkan. Sebilangan 102 projek tebatan banjir 

telah dilaksanakan tetapi tidak mengikut lokasi dan butiran kerja 

seperti perancangan awal, sementara 102 cadangan asal projek 

didapati akhirnya langsung telah tidak dilaksanakan seperti 

dirancang. Ini adalah kerana pelaksanaan projek ad-hoc yang 

memerlukan tindakan segera, anggaran peruntukan dan 

perancangan projek yang kurang teliti, kekurangan kelulusan 

peruntukan Kerajaan Negeri, penyusunan semula dan perubahan 

butiran pelaksanaan projek mengikut agihan peruntukan kepada 

Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah yang terhad.  

 

Pada pendapat Audit, pemilihan dan pelaksanaan projek telah 
dibuat dengan mengambil kira kepentingan penduduk 
setempat. Bagaimana pun, ia perlu diperkemaskan lagi supaya 
pelaksanaan projek menepati perancangan dan output serta 
matlamat dijangka daripada pelaksanaan projek menepati 
sasarannya. 
 

 

Projek sebenar Dilaksanakan 

Daerah 
Projek 

Dirancang 
(Asal) 

Mengikut 
Perancangan 

Asal 

Tidak 
Mengikut 

Perancangan 

Projek Asal 
Dirancang 

Tetapi Akhirnya 
Tidak 

Dilaksanakan 
Kota Star/Pendang/Yan 27 12 9 15 

Kubang Pasu/ Padang 
Terap 

28 21 15 7 

Kuala Muda/Sik/Baling 37 10 36 27 

Kulim/Bandar Baharu 50 7 36 43 

Langkawi 12 2 6 10 

Jumlah 154 52 102 102 
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28.2.3 Komponen Projek 
 Bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, Jabatan Pengairan Dan 

Saliran Daerah di seluruh Negeri telah melaksanakan 154 projek 

tebatan banjir berdasarkan kepada peruntukan yang diagihkan. 

Tempoh penyiapan projek juga ditetapkan dan dijadualkan antara 1 

hingga 6 bulan. Komponen kerja yang diliputi dan telah 

dilaksanakan bagi mengawal kejadian banjir antaranya adalah kerja 

mengorek, mencuci, mendalam, melebar,membuang enapan dan 

membina cerun sungai, parit dan taliair. Ia juga melibatkan kerja 

pemasangan gabion, culvert, membina penahan hakisan dan ban, 

membaiki pembetung dan ban yang runtuh serta jambatan. Selain 

itu, ia juga meliputi kerja menjajar bakau, meluruskan sungai, 

membina titi, parit konkrit, alur limpah dan sistem perparitan yang 

sempurna. Semua projek ini telah dilaksanakan dengan sempurna 

di kawasan sungai, alor dan lokasi yang dikenal pasti mengalami 

masalah banjir. Pemeriksaan Audit mendapati projek yang 

dijalankan telah menangani masalah banjir yang dihadapi oleh 

penduduk berbanding sebelum projek dijalankan telah dapat diatasi. 

 
Pada pendapat Audit, komponen projek yang diliputi dalam 
Program Tebatan Banjir adalah mencukupi dan bersesuaian 
dengan matlamatnya. 
 

28.2.4 Kaedah Pelaksanaan 
Jabatan tidak melaksanakan sendiri projek tebatan banjir di Negeri 

Kedah. Sebaliknya projek tebatan banjir ditawarkan kepada 

kontraktor yang dilantik oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah 

melalui proses sebut harga atau tawaran terus. Bagi menyelaras 

prosedur dan mencapai tahap pengurusan yang baik, Jabatan telah 

mengeluarkan Garis Panduan Pelaksanaan Perolehan Secara 

Sebut Harga. Semua perolehan projek yang bernilai antara 

RM20,000 hingga RM200,000 diuruskan secara sebut harga. 

Sementara projek bernilai kurang daripada RM20,000 telah 

ditawarkan terus kepada kontraktor yang berkelayakan dan 

berpengalaman. Sebut harga projek telah dipelawa kepada 
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kontraktor bumiputera kelas ‘F’ yang berdaftar dengan Pusat 

Khidmat Kontraktor dan Lembaga Pembangunan Industri 

Pembinaan Malaysia. Pelawaan projek sebut harga di suatu daerah 

adalah didapati terhad kepada kontraktor yang berdaftar di kawasan 

operasi sahaja. Dua Jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Membuka 

Sebut Harga dan Jawatankuasa Menyetujuterima Sebut Harga telah 

diwujudkan di semua Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah dan 

dipengerusikan oleh Jurutera Daerah. 

 

Bagi Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Muda/Sik/Baling 

dan Daerah Kubang Pasu/Padang Terap, daripada 82 projek 

tebatan banjir bernilai RM1.17 juta yang dilaksanakan bagi tahun 

2001 hingga 2003, sebanyak 50 projek bernilai RM0.65 juta telah 

dilaksanakan secara tawaran terus dan 32 projek lain bernilai 

RM0.52 juta dengan mempelawa sebut harga. Pemeriksaan Audit 

terhadap 21 projek berjumlah RM0.36 juta daripada 82 butiran kerja 

projek berkenaan adalah didapati kaedah pelaksanaannya adalah 

mengikut garis panduan dan peraturan Kerajaan yang ditetapkan. 

Sebahagian kes pelaksanaan sebut harga mewajibkan kontraktor 

membuat lawatan ke tapak projek. Semakan Audit terhadap setiap 

projek yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM100,000 

mendapati jadual sebut harga, anggaran Jabatan, laporan penilaian, 

perakuan Jawatankuasa Sebut Harga, surat pemberitahuan 

penerimaan sebut harga kepada kontraktor yang berjaya, inden 

kerja, spesifikasi dan skop kerja serta tempoh siap kerja telah 

disediakan dengan lengkap dan teratur. Secara purata 9 hingga 33 

kontraktor telah menyertai sebut harga bagi setiap kes pelawaan 

sebut harga terbuka. Jawatankuasa Sebut Harga telah 

memperakukan tawaran kerja yang paling baik dan munasabah dari 

segi harga terendah berbanding anggaran kos Jabatan, jangka 

masa menyiapkan kerja yang bersesuaian, pengalaman, prestasi 

kerja dan komitmen kerja semasa yang ada pada kontraktor. 

 

Bagi projek yang ditawarkan secara terus kepada kontraktor, adalah 

didapati 8 projek bernilai kurang daripada RM20,000 setiap satu 
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telah juga dilaksanakan secara sebut harga. Nilai kerja projek 

tawaran terus ditetapkan berdasarkan Jadual Purata Kadar Harga 

tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran 

Malaysia.  Pemeriksaan Audit mendapati pelaksanaan tawaran 

kerja dibuat dengan teratur dan kerja telah disiapkan oleh kontraktor 

dan bayaran dijelaskan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh 

peraturan. Penyeliaan terhadap kerja yang dilakukan dibuat oleh 

pegawai Jabatan yang bertanggungjawab ke atas kawasan masing-

masing.  

 
Pada pendapat Audit, kaedah pelaksanaan projek Jabatan 
adalah selaras dengan peraturan perolehan kerja dan 
kontraktor telah melaksanakan projek mengikut spesifikasi 
yang ditetapkan dalam inden kerja atau ringkasan sebut harga. 
 

28.2.5 Prestasi Program 
Objektif utama Program Tebatan Banjir yang dilaksanakan oleh 

Kerajaan Negeri adalah untuk mengawal kejadian banjir, hakisan 

tebing sungai dan keruntuhan tanah akibat daripada banjir yang 

berlaku sama ada di kawasan bandar, perindustrian, kampung dan 

kawasan pertanian serta menyelamatkan harta benda awam 

daripada mengalami kerosakan. Secara keseluruhannya adalah 

didapati kemajuan kerja oleh kontraktor telah dilaksanakan dengan 

baik. Prestasi kerja yang dijalankan adalah seperti berikut: 

i) Kemajuan Fizikal 
Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah telah melaksanakan 

semua 154 projek tebatan banjir sepanjang tahun 2001 hingga 

2003 secara pemberian terus dan sebut harga kepada 

kontraktor  seperti di Jadual 40. 
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Jadual 40 

Bilangan Projek Yang Dilaksanakan  
Pada Tahun 2001 Hingga 2003 

Tahun Kota Star/ 
Pendang/Yan  

Kubang 
Pasu/ 

Padang 
Terap  

Kuala 
Muda/ 

Sik/ 
Baling  

Kulim/ 
Bandar 
Baharu  

Langkawi  Jumlah  

2001 3 9 11 17 2 42 

2002 8 10 12 11 3 44 

2003 10 17 23 15 3 68 

Jumlah 21 36 46 43 8 154 
Sumber: Rekod Jabatan Pengairan Dan Saliran 

 

Lawatan Audit terhadap 10 projek tebatan banjir yang 

dilaksanakan oleh Jabatan di Daerah Kuala Muda/Sik/Baling 

dan Daerah Kubang Pasu/Padang Terap telah dibuat dan 

semuanya mencapai matlamat program. Hasil lawatan itu 

mendapati projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi 

kerja yang ditetapkan.   Berikut adalah 4 projek yang 

dilaksanakan dan mencapai matlamat program: 

a) Projek Membina Struktur Sistem Perparitan Di 
Kampung Sungkup, Bukit Selambau, Kedah. 
Projek membina struktur sistem perparitan di Kampung 

Sungkup, Bukit Selambau, Daerah Kuala Muda dengan kos 

RM57,895 melibatkan kerja membina cattle trap, sump, 

lintasan slab, box culvert dan parit konkrit. Projek telah 

disiapkan pada akhir bulan Ogos 2002 untuk mengawal 

kejadian banjir di kampung berkenaan akibat limpahan air 

hujan dari bukit ke kawasan penempatan penduduk. 

Lawatan Audit mendapati setelah siap projek berkenaan 

masalah banjir tersebut telah berjaya diatasi.  

Bagaimanapun, pihak Audit mendapati penyelenggaraan 

terhadap projek ini tidak begitu memuaskan. Adalah 

didapati sistem perparitan yang disediakan bagi projek ini 

telah dipenuhi dengan kelodak pasir bercampur tanah dan 

menutup saluran air. Keadaan ini mengakibatkan sistem 
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saliran yang dibina tidak dapat berfungsi dengan sempurna. 

Keadaan ini tidak akan berlaku sekiranya penyelenggaraan 

terhadap projek dijalankan secara tetap dan berkala oleh 

Jabatan.  Kedudukannya seperti di  Foto 4. 
 

Foto 4 
Enapan Pasir Dalam Sistem Perparitan Kampung Sungkup, 

Bukit Selambau, Kuala Muda, Kedah. 

Sumber: Fail Foto Jabatan Audit Negara 

Tarikh   :  25 Septembr 2003 

 

b) Projek Memasang Gabion Dan Membersih Sungai 
Rambong, Baling, Kedah 
Projek membekal dan memasang gabion saiz 2 meter x 1 

meter x 1 meter dengan batu granit saiz 150mm hingga 

225mm termasuk kerja tanah serta mengorek dan 

membersihkan Sungai Rambong di Hospital Daerah Baling 

telah dilaksanakan pada awal bulan Julai 2001 dan siap 

pada awal bulan Oktober 2001 dengan kos berjumlah 

RM22,484. Pelaksanaan projek ini telah dapat melindungi 

tebing sungai daripada terhakis secara berterusan akibat 

aliran sungai yang deras yang mana ia boleh merosakkan 

struktur bangunan hospital. 
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c) Projek Melurus Dan Membersihkan Aliran Sungai 
Weng, Baling, Kedah 
Projek melurus dan membersihkan aliran Sungai Weng 

serta menjajar bakau di Kampung Bukit Rawa, Mukim 

Siong Daerah Baling berharga RM19,750. Projek ini 

melibatkan kerja membentuk aliran baru, membersih dan 

mendalamkan dasar Sungai Weng sedalam 1 meter dari 

dasar asal serta menjajar bakau saiz 1 meter diameter x 

4.8 meter panjang. Tujuannya adalah untuk mengukuh 

tebing sungai, melurus dan melancarkan aliran sungai. 

Kesan daripada projek ini apabila berlaku taburan hujan 

yang lebat, limpahan air Sungai Weng ke atas penempatan 

awam dan keruntuhan tebing dapat diatasi. 

d) Projek Mengorek, Mendalam Dan Melebar Sungai Tok 
Kassim Dan Sungai Changkat Setol, Mukim Temin, 
Daerah Kubang Pasu 
Projek ini telah ditawarkan terus kepada kontraktor dengan 

harga bernilai RM13,000 dan siap pada akhir bulan 

Disember 2002. Ia merupakan sebahagian kerja 

penyelenggaraan sungai berjadual yang melibatkan kerja 

pembuangan batang kayu, sampah dan tumbuhan air yang 

menghalang aliran sungai. Projek ini bertujuan untuk 

mengelakkan limpahan air sungai apabila berlakunya 

taburan hujan yang lebat. 

 
Pada pendapat Audit, prestasi pelaksanaan Program 
Tebatan Banjir adalah memuaskan. Jabatan hendaklah 
menyediakan jadual dan menjalankan kerja 
penyelenggaraan terhadap projek yang dibina secara 
tetap/berkala untuk memastikan setiap projek yang 
dijalankan dapat berfungsi dengan baik dan sempurna. 

 
ii) Kemajuan Perbelanjaan 

Jabatan berjaya membelanjakan hampir kesemua peruntukan 

yang diterima bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003. Daripada 
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peruntukan berjumlah RM0.85 juta untuk tahun 2001, sejumlah 

RM0.84 juta telah dibelanjakan. Pada tahun 2002 pula 

daripada peruntukan RM0.9 juta sejumlah RM0.89 juta telah 

dibelanjakan manakala bagi tahun 2003 sejumlah RM1.40 juta 

telah dibelanjakan daripada peruntukan berjumlah RM1.42 juta 

yang diterima. Adalah didapati peruntukan yang diperolehi 

telah digunakan oleh Jabatan dengan baik dan dimanfaatkan 

sepenuhnya untuk melaksanakan program tebatan banjir di 

Negeri Kedah.  Butirannya adalah seperti di Jadual 41. 
 

Jadual 41 
Peruntukan Yang Dilulus Dan Dibelanja 

 Bagi Tahun 2001 Hingga 2003 

Tahun 
Peruntukan  
(RM Juta) 

Perbelanjaan  
(RM Juta) 

2001 0.85 0.84 

2002 0.90 0.89 

2003 1.42 1.40 

Jumlah 3.17 3.13 
 Sumber: Rekod Jabatan Pengairan Dan Saliran 

 
Pada pendapat Audit Jabatan telah membelanjakan peruntukan 
yang diterima dengan memuaskan. 

 
28.2.6 Struktur Pengurusan Dan Guna Tenaga 

Struktur pengurusan yang baik dan fungsi yang jelas serta latihan 

yang terancang akan membantu menyumbang kepada kecekapan 

dan keberkesanan Jabatan. Pada tahun 2003, sebanyak 476 

jawatan telah diluluskan. Pemeriksaan Audit mendapati 449 

perjawatan telah diisi yang terdiri daripada 21 pegawai daripada 

kumpulan Pengurusan Dan Profesional dan 428 daripada Kumpulan 

Sokongan. Semakan Audit mendapati pada tahun 2001 hingga 

2003 Jabatan telah mengendalikan 33 kursus dan latihan dalam 

bidang kejuruteraan bagi meningkatkan pengetahuan dan 

kemahiran pegawainya berkaitan dengan tugas yang dijalankan. 
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Pada pendapat Audit, struktur pengurusan Jabatan pada 
keseluruhannya adalah baik serta kursus/latihan yang dihadiri 
adalah sebagaimana yang dirancang. 
 

Pada pendapat Audit, pelaksanaan program ini adalah memuaskan 
kerana kejadian banjir, hakisan tebing sungai dan keruntuhan tanah 
akibat daripada banjir yang berlaku sama ada di kawasan bandar, 
perindustrian, kampung dan kawasan pertanian telah dapat diatasi atau 
dikurangkan impaknya. 

 
28.3 PEMANTAUAN 

 
Mengikut prosedur yang dibuat oleh Jabatan, setiap jenis kerja akan 

dipantau sama ada oleh Jurutera dan pegawai daripada Ibu pejabat atau 

Daerah seperti berikut: 

i) Pemantauan Di Peringkat Ibu Pejabat 
Bagi projek yang dilaksanakan di peringkat Daerah, pemantauan dibuat 

oleh pihak Ibu pejabat dengan membuat semakan terhadap laporan 

yang diterima daripada Daerah dan juga mesyuarat bulanan Pengarah 

Jabatan dengan setiap Jurutera Daerah. Semakan Audit mendapati 

laporan dan mesyuarat telah dibuat setiap bulan. Semakan terhadap 

laporan dan minit mesyuarat yang disediakan, mendapati catatan minit 

mesyuarat tersebut menunjukkan pemantauan telah dibuat dengan 

berkesan oleh Jabatan di mana minit yang disediakan mencatatkan 

prestasi, kemajuan dan perbelanjaan projek pada setiap bulan. 

ii) Pemantauan Di Peringkat Daerah 
Setiap projek yang dilaksanakan di Daerah pula dibuat pemantauan 

oleh pegawai Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah dengan 

menyediakan laporan kepada Jurutera Daerah.  Di samping itu, 

pegawai yang mengawasi projek dikehendaki membuat pengesahan 

terhadap kerja yang telah dilaksanakan oleh kontraktor. Semakan Audit 

mendapati laporan bulanan dan mesyuarat telah dibuat secara tetap 

dan memuaskan di mana ianya difailkan dengan teratur dan kemas 

kini. Berdasarkan kepada laporan yang disemak adalah didapati 
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prestasi kemajuan pelaksanaan projek di bincang dan diteliti pada 

setiap bulan. 

 

Pada pendapat Audit, pemantauan projek oleh Jabatan adalah 
memuaskan.  Setiap permasalahan telah ditangani dengan segera 
berdasarkan laporan, lawatan dan mesyuarat yang diadakan di 
peringkat Ibu Pejabat ataupun Daerah. 

 

29. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Secara keseluruhannya Program Tebatan Banjir yang dilaksanakan oleh 

Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Kedah adalah memuaskan. Jabatan telah 

dapat melaksanakan projek bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003 dengan 

sempurna walaupun ada yang tidak dilaksanakan mengikut seperti yang dirancang. 

Selain itu, kawalan perbelanjaan, pemilihan kontraktor dan pemantauan projek 

telah dibuat mengikut peraturan. Program Tebatan Banjir yang dilaksanakan oleh 

Jabatan telah mencapai objektif yang ditetapkan. 
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PEJABAT TANAH KUALA MUDA 
 

PENGURUSAN UBAH SYARAT DAN JENIS PENGGUNAAN TANAH 
 

30. LATAR BELAKANG 
 
 Pejabat Tanah Kuala Muda (Pejabat) bertanggungjawab mengurus 

pentadbiran tanah dalam daerah Kuala Muda. Fungsi utama Pejabat ini adalah 

mentadbir dan menguatkuasa undang-undang dan peraturan berkaitan dengan 

tanah terutamanya undang-undang mengenai tanah yang ditetapkan dalam Kanun 

Tanah Negara 1965, Peraturan-peraturan Tanah Kedah 1966, Pekeliling Ketua 

Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan dan Pengarah Tanah Dan Galian Negeri 

Kedah. Aktiviti utama yang dijalankan oleh Pejabat ini adalah mengurus 

permohonan tanah, menukar syarat penggunaan tanah, pengurusan dan 

pengeluaran permit pemindahan bahan batuan dan pengeluaran Lesen Menduduki 

Sementara. 

 

Mengikut Seksyen 124 Kanun Tanah Negara, seseorang tuan tanah milik 

boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk menukar syarat penggunaan 

tanah. Tujuannya adalah bagi membolehkan pemilik tanah berkenaan memajukan 

tanah mereka untuk maksud lain. Di bawah Seksyen 52(1) Kanun Tanah Negara 

menyatakan syarat nyata kegunaan tanah terbahagi kepada 3 jenis penggunaan 

tanah iaitu pertanian, bangunan dan industri. Setiap tanah milik ini akan tertakluk 

kepada syarat yang dinyatakan dalam dokumen hak milik tanah. Sebarang 

perubahan syarat tanah bagi setiap kategori kegunaan tanah hendaklah dibuat 

melalui Pentadbir Tanah untuk kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.  Sebanyak 241 

permohonan ubah syarat dan jenis kegunaan tanah telah diterima oleh Pejabat 

Tanah Kuala Muda bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003. 

 
31. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
 Objektif pengauditan adalah bagi menentukan sama ada pengurusan ubah 

syarat dan jenis kegunaan tanah telah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan 

berkesan. 
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32. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 
 Skop pemeriksaan Audit adalah meliputi fail dan dokumen permohonan 

serta kelulusan ubah syarat dan jenis kegunaan tanah bagi tempoh tahun 2001 

hingga 2003. Semakan Audit tidak termasuk urusniaga pecah sempadan tanah 

kerana dalam tempoh kajian tidak ada kes yang melibatkan pecah sempadan 

tanah. Kaedah pengauditan yang dilaksanakan ialah dengan memeriksa  semua 

fail yang berkaitan dengan permohonan ubah syarat dan jenis kegunaan tanah. 

Lawatan Audit juga telah dilakukan di lokasi tanah bagi menentukan tidak berlaku 

perlanggaran syarat kegunaan tanah. Selain itu, perbincangan dan temubual 

diadakan dengan pegawai Pejabat Tanah dan pemilik tanah yang dilawati untuk 

mendapatkan penjelasan lanjut. 

  

33. PENEMUAN AUDIT 
 
33.1 PERANCANGAN 
 

Perancangan merupakan perkara yang penting perlu disediakan oleh 

pejabat untuk memastikan pengurusan ubah syarat dan jenis kegunaan 

tanah dilaksanakan dengan cekap dan mematuhi undang-undang dan 

peraturan yang ditetapkan. Perancangan kerja yang dibuat oleh Pejabat ini 

adalah  seperti berikut: 

 
33.1.1 Perundangan Dan Peraturan 

Perundangan dan peraturan yang akan digunakan oleh Pejabat ini 

untuk proses permohonan ubah syarat dan ubah jenis penggunaan 

tanah adalah Kanun Tanah Negara 1965, Peraturan-peraturan 

Tanah Kedah 1966 dan Pekeliling Ketua Pengarah Tanah Dan 

Galian  Persekutuan.  Mengikut Seksyen 124 Kanun Tanah Negara 

Tahun 1965, Pihak Berkuasa Negeri diberi kuasa untuk meluluskan 

tukar syarat penggunaan tanah.  Tujuannya adalah untuk 

membolehkan pemilik tanah berkenaan memajukan tanah mereka 

untuk maksud lain.  Penggunaan tanah adalah dibahagikan kepada 

tiga kategori seperti pertanian, kediaman dan industri. Mengikut 

Kanun Tanah Negara, ubah syarat penggunaan tanah bermaksud 

menukar penggunaan tanah umpamanya penggunaan dari satu 
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jenis tanaman kepada satu jenis tanaman yang lain.  Sementara 

ubah jenis penggunaan tanah pula bermaksud mengubah kategori 

penggunaan tanah seperti kategori pertanian kepada industri atau 

industri kepada bangunan dan lain-lain.   

 

33.1.2 Piagam Pelanggan 
Mengikut Piagam Pelanggan Pejabat, tempoh masa yang 

ditetapkan bagi memproses permohonan  ubah syarat tanah adalah 

6 bulan bermula daripada penerimaan permohonan sehingga 

kelulusan oleh Pentadbir Tanah Daerah. Bagi proses permohonan 

ubah jenis kegunaan tanah pula tempoh masa yang diambil adalah 

1 tahun bermula daripada permohonan diterima sehingga kelulusan 

Jawatankuasa Tanah Negeri atau Majlis Mesyuarat Kerajaan 

Negeri.  

 

33.1.3 Struktur Pengurusan Dan Guna Tenaga 
Bagi melaksanakan tugas pentadbiran tanah, Pejabat telah 

mewujudkan satu unit untuk menguruskan aktiviti ubah syarat dan 

jenis kegunaan tanah. Unit ini juga bertanggungjawab menguruskan 

permohonan pecah bahagian/pecah sempadan tanah, cantuman 

dan serahan balik tanah. Unit ini diketuai oleh Pentadbir Tanah 

Gred N48, dua orang Pembantu Tadbir Gred NT22 dan dibantu oleh 

10 orang Pembantu Tadbir  Gred NT17 (Pegawai Petempatan). 

 
33.1.4 Kadar Bayaran 

Kadar bayaran bagi setiap urusan ubah syarat dan jenis kegunaan 

tanah adalah ditetapkan dalam Peraturan-peraturan Tanah Kedah 

1966. Setiap permohonan yang dikemukakan hendaklah disertakan 

dengan bayaran berjumlah RM50. Setelah permohonan diluluskan, 

pemohon dikehendaki menjelaskan bayaran yang akan dikenakan 

mengikut syarat baru yang dipohon seperti premium tanah 

tambahan berdasarkan keluasan tanah, cukai tanah baru dikenakan 

berdasarkan syarat baru dan bayaran kemajuan bagi ubah jenis 

kegunaan tanah daripada pertanian kepada bangunan mengikut 

kadar RM1,000 bagi setiap ekar.  
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33.1.5 Anggaran Hasil Tanah 

Pada setiap tahun Pejabat akan menyediakan anggaran hasil.  

Jumlah hasil yang akan dipungut oleh Pejabat ini bagi tempoh tahun 

2001 hingga 2003 ialah RM44 juta iaitu antaranya terdiri daripada 

cukai tanah, premium tanah, premium hutan, bayaran kemajuan 

tanah bagi ubah jenis dan royalti pengeluaran bahan batuan. 

Daripada jumlah tersebut RM5.70 juta adalah bayaran kemajuan 

tanah bagi ubah jenis penggunaan tanah. Selain itu, urusniaga ubah 

syarat dan ubah jenis kegunaan tanah akan turut menyumbang 

kepada pertambahan cukai tanah dan premium tanah. 

 

33.1.6 Pemantauan 
Sistem pemantauan yang akan dibuat oleh Pejabat Tanah Kuala 

Muda bagi memantau semua kerja berkaitan dengan aktiviti ubah 

syarat dan ubah jenis penggunaan tanah ini akan dilaksanakan 

dengan cara: 

i) Melalui mesyuarat dan perbincangan dengan pegawai yang 

terlibat dalam urusan ubah syarat dan jenis kegunaan tanah. 

ii) Melalui laporan dan pemeriksaan yang dibuat oleh Pegawai 

Petempatan dan Penguatkuasa.  

 
Pada pendapat Audit, perancangan yang dibuat oleh Pejabat Tanah 
Kuala Muda bagi mengubah syarat dan jenis penggunaan tanah adalah 
memuaskan.  

 

33.2 PELAKSANAAN 
 
Pelaksanaan pengurusan ubah syarat dan jenis kegunaan tanah adalah 

berpandukan kepada Kanun Tanah Negara 1965, Ordinan Perwakilan 

Kuasa, Peraturan-peraturan Tanah Kedah 1966, Pekeliling Ketua Pengarah 

Tanah Dan Galian Persekutuan serta Pengarah Tanah Dan Galian Negeri 

Kedah, Buku Panduan Pentadbiran Tanah dan Piagam Pelanggan. 
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Semakan Audit terhadap pelaksanaan pengurusan ubah syarat dan jenis 

kegunaan tanah mendapati beberapa perkara seperti berikut: 

 
33.2.1 Proses Permohonan Ubah Syarat Dan 

Jenis Kegunaan Tanah 

Mengikut Piagam Pelanggan Pejabat, tempoh masa yang 

ditetapkan bagi memproses permohonan  ubah syarat tanah ialah 6 

bulan, manakala bagi proses permohonan ubah jenis kegunaan 

tanah adalah 1 tahun.  Bagi ubah jenis kegunaan tanah dalam 

kawasan Majlis Perbandaran Sungai Petani, pemohon dikehendaki 

mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada pihak Majlis 

sebelum dikemukakan ke Pejabat Tanah.  Seterusnya permohonan 

akan diproses untuk mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa 

Tanah Negeri atau Majlis Mesyuarat Kerajaan.  Bagi permohonan 

ubah syarat, Pejabat Tanah Daerah akan menjalankan siasatan 

terhadap tanah tersebut dan juga mendapatkan ulasan daripada 

Jabatan Teknikal dan menyediakan laporan sokongan untuk 

kelulusan sama ada daripada Pentadbir Tanah Daerah atau 

Pengarah Tanah Dan Galian Negeri. Berikut adalah proses 

permohonan ubah syarat dan jenis kegunaan tanah: 

i) Pendaftaran permohonan dan fail. 

ii) Permohonan dihantar kepada Pelukis Pelan untuk semakan di 

litho sheet. 

iii) Borang permohonan dihantar kepada Pegawai Petempatan 

untuk siasatan dan laporan. 

iv) Borang permohonan dihantar kepada Jabatan Teknikal seperti 

RISDA, Jabatan Pertanian, Jabatan Penilaian Dan 

Perkhidmatan Harta dan Jabatan Pengairan Dan Saliran.  

v) Pentadbir Tanah Daerah akan menyemak Laporan Siasatan 

Pegawai Petempatan dan ulasan Jabatan Teknikal dan arahan 

sediaan Borang “C”. 

vi) Laporan Sokongan/Borang Permohonan dihantar ke PTG 

untuk semakan dan disediakan kertas kerja untuk dihantar 

kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK). 
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vii) Pengarah Tanah Dan Galian Negeri menerima keputusan 

daripada MMK dan hantar kepada Pejabat Tanah. 

viii) Keputusan permohonan dihantar kepada pemohon dan 

sediakan surat tuntutan bayaran yang dikenakan. 

ix) Pemohon membuat bayaran yang dikenakan bagi permohonan 

yang berjaya. 

x) Pejabat menyediakan perintah untuk ubah syarat atau ubah 

jenis kegunaan tanah. 

xi) Pejabat membuat pembatalan terhadap dokumen hak milik 

lama dan menggantikan dengan hak milik baru. 

xii) Pejabat membuat pindaan terhadap cukai tanah tahunan. 

 
Beberapa pendekatan telah diambil untuk memberi kemudahan 

kepada pelanggan seperti menyediakan kaunter pertanyaan, cara 

mengisi borang permohonan dan penyediaan dokumen yang 

berkaitan. Dengan kemudahan tersebut, proses permohonan ubah 

syarat dan jenis kegunaan tanah dapat dipercepatkan.  Semakan 

Audit terhadap 44 fail ubah syarat dan 34 fail ubah jenis kegunaan 

tanah mendapati proses daripada permohonan diterima sehingga 

kelulusan diberi telah dibuat dengan teratur. 

 
Pada pendapat Audit, pejabat telah memproses permohonan 
ubah syarat dan ubah jenis penggunaan tanah mengikut 
prosedur dan peraturan yang ditetapkan. 

 
33.2.2 Kadar Bayaran 
 Mengikut Peraturan-peraturan Tanah Kedah 1966, setiap 

permohonan ubah syarat dan ubah jenis kegunaan tanah yang 

dikemukakan kepada Pejabat, ia hendaklah disertai dengan 

bayaran permohonan sejumlah RM50. Apabila permohonan 

diluluskan, bayaran seperti premium tambahan, cukai tanah baru, 

bayaran kemajuan, bayaran dokumen hak milik dan bayaran pelan 

serta beberapa bayaran lain perlu dijelaskan oleh pemohon. 

Semakan Audit terhadap 7 fail permohonan ubah syarat dan 27 fail 

permohonan ubah jenis kegunaan tanah yang diluluskan bagi 
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tempoh tahun 2001 hingga 2003 mendapati kutipan hasil bagi 

aktiviti ini berjumlah RM1.51 juta telah dibuat mengikut kadar yang 

ditetapkan.   
 

33.2.3 Pungutan Hasil  
Hasil tanah akan dapat dipungut dengan cekap dan berkesan 

sekiranya pelaksanaan kerja dibuat mengikut prosedur dan 

peraturan yang ditetapkan. Bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, 

hasil yang dianggarkan dapat dipungut oleh Pejabat ini melalui 

bayaran kemajuan ubah jenis kegunaan tanah berjumlah RM5.70 

juta. Bagaimanapun, bagi tempoh ini Pejabat telah memungut 

sejumlah RM5.35 juta iaitu berkurangan sejumlah RM0.35 juta 

daripada jumlah yang dianggarkan.  Butirannya seperti di Jadual 
42. 

Jadual 42 
Anggaran Hasil Dan Kutipan Sebenar  

Bagi Tahun 2001 Hingga 2003 

Tahun Anggaran Hasil 
(RM Juta) 

Kutipan Sebenar 
(RM Juta) 

Lebih/ (Kurang) 
 (RM Juta) 

2001 1.50 0.90 (0.60) 

2002 2.00 2.96 0.96 

2003 2.20 1.49 (0.71) 

Jumlah 5.70 5.35 (0.35) 

        Sumber: Rekod Pejabat Tanah Kuala Muda 

 

Berdasarkan kepada jadual di atas, jumlah hasil daripada bayaran 

kemajuan ubah jenis kegunaan tanah yang telah dipungut bagi 

tahun 2001 dan 2003 adalah kurang daripada anggaran dengan 

sejumlah RM0.6 juta dan RM0.71 juta. Manakala bagi tahun 2002 

hasil melebihi daripada anggaran sejumlah RM0.96 juta.  

Berlakunya kekurangan pungutan atau lebihan kutipan daripada 

bayaran kemajuan ubah jenis kegunaan tanah adalah berpunca 

daripada permohonan urusniaga tanah yang diterima daripada 

pemohon adalah tidak menentu dan agak sukar untuk dianggarkan 

oleh Pejabat bagi setiap tahun. 



 111

 

33.2.4 Pemprosesan Permohonan Ubah Jenis 
Pejabat ada menyelenggarakan daftar bagi merekod setiap 

permohonan ubah jenis kegunaan tanah yang diterima daripada 

pemohon. Berdasarkan kepada daftar tersebut bagi tempoh tahun 

2001 hingga 2003 sebanyak 90 permohonan ubah jenis kegunaan 

tanah telah diterima oleh Pejabat. Daripada 90 permohonan yang 

diterima sebanyak 36 telah diluluskan dan baki 54 permohonan 

masih dalam proses sama ada di peringkat Pengarah Tanah Dan 

Galian Negeri atau di peringkat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. 

Butirannya adalah seperti di Jadual 43. 

 
Jadual 43 

Permohonan Ubah Jenis 
Bagi Tahun 2001 Hingga 2003 

Bilangan Permohonan 
Tahun 

Terima Lulus Sedang 
Proses 

2001 30 22 8 

2002 38 14 24 

2003 22 - 22 

Jumlah 90 36 54 

    Sumber : Rekod Pejabat Tanah 
 
 

Mengikut Piagam Pelanggan Pejabat, tempoh masa bagi 

memproses permohonan ubah jenis kegunaan tanah ialah  1 tahun. 

Semakan Audit terhadap 90 fail permohonan yang diproses oleh 

Pejabat mendapati masa yang diambil untuk memproses 

permohonan adalah kurang memuaskan, kedudukannya adalah 

seperti berikut: 

i) Daripada 36 permohonan yang dilulus sebanyak 23 

permohonan dapat diselesaikan dalam masa 1 tahun. 

Manakala baki 13 permohonan mengambil masa antara 13 

hingga 26 bulan untuk diselesaikan. 

ii) Daripada 54 permohonan yang masih dalam proses untuk 

kelulusan sebanyak 28 permohonan telah diterima antara 13 
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hingga 32 bulan. Manakala baki 26 permohonan adalah 

diterima kurang daripada 1 tahun. 

 

33.2.5 Pemprosesan Permohonan Ubah Syarat 
Pejabat ada menyelenggarakan daftar bagi merekod setiap 

permohonan ubah syarat kegunaan tanah yang diterima daripada 

pemohon. Berdasarkan kepada daftar tersebut bagi tempoh tahun 

2001 hingga 2003 sebanyak 151 permohonan ubah syarat 

kegunaan tanah telah diterima oleh Pejabat. Daripada 151 

permohonan yang diterima sebanyak 82 permohonan telah 

diluluskan, satu permohonan ditolak dan baki 68 permohonan masih 

dalam proses sama ada di peringkat Pejabat Tanah Daerah atau 

Pengarah Tanah Dan Galian Negeri. Butirannya adalah seperti di 

Jadual 44. 

 
Jadual 44 

Permohonan Ubah Syarat 
Bagi Tahun 2001 Hingga 2003 

Bilangan Permohonan 
Tahun 

Terima Lulus Sedang 
Proses Ditolak 

2001 80 57 22 1 

2002 41 20 21 - 

2003 30 5 25 - 

Jumlah 151 82 68 1 

              Sumber : Rekod Pejabat Tanah 

 
Mengikut Piagam Pelanggan Pejabat tempoh masa bagi 

memproses permohonan ubah syarat kegunaan tanah ialah 6 

bulan. Semakan Audit terhadap 150 fail permohonan yang 

diproses oleh Pejabat mendapati masa yang diambil untuk 

memproses permohonan adalah tidak memuaskan, 

kedudukannya adalah seperti berikut: 

i) Daripada 82 permohonan yang dilulus sebanyak 73 

permohonan dapat diselesaikan dalam masa antara 7 
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hingga 27 bulan. Hanya 9 permohonan dapat 

diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. 

ii) Kesemua 68 permohonan yang telah diterima oleh 

Pejabat antara 7 hingga 34 bulan masih dalam proses 

untuk kelulusan. 

 

Pada pendapat Audit, masa yang diambil oleh Pejabat bagi 
memproses setiap permohonan ubah syarat dan ubah jenis 
kegunaan tanah yang diterima sehingga kelulusan diberikan 
adalah tidak memuaskan. 

 

33.2.6 Borang Permohonan Ubah Syarat Dan Ubah Jenis 
Setiap permohonan ubah syarat dan jenis penggunaan tanah, 

borang permohonan hendaklah disertakan bersama dengan pelan 

tanah dan surat perjanjian dengan Juru Ukur dan dokumen lain 

yang perlu seperti ditetapkan oleh Peraturan-peraturan Tanah 

Kedah. Semakan Audit terhadap semua permohonan yang telah 

diluluskan oleh Pentadbir Tanah Daerah, Pengarah Tanah Dan 

Galian dan Majlis Mesyuarat Kerajaan bagi tempoh tahun 2001 

hingga 2003, adalah didapati semua borang permohonan tersebut 

mengandungi maklumat lengkap dan dokumen sokongan seperti 

yang ditetapkan oleh peraturan. 

 
33.2.7 Permohonan Yang Telah Dilulus  

Tetapi Bayaran Belum Dikutip 

Semakan Audit juga dibuat terhadap bayaran yang dipungut bagi 

permohonan ubah syarat dan jenis kegunaan tanah bagi 

memastikan bayaran yang dipungut adalah mengikut kadar yang 

ditetapkan.  Hasil daripada semakan terhadap 78 permohonan yang 

diluluskan itu, adalah didapati semua kadar yang dikenakan adalah 

mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan-peraturan Tanah 

Kedah. Bagaimanapun, daripada 78 permohonan yang diluluskan 

tersebut sebanyak 44 permohonan iaitu 7 permohonan ubah jenis 

berjumlah RM941,047 dan 37 permohonan ubah syarat berjumlah 
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RM249,047 yang mana pemohon terlibat masih belum menjelaskan 

bayaran kepada Pejabat Tanah.  

 

33.2.8 Rekod Yang Diselenggarakan 
Bagi  mengawal permohonan dan kelulusan ubah syarat dan jenis 

penggunaan tanah, Pejabat telah menyelenggarakan satu daftar  

mengenainya.  Semakan Audit mendapati daftar ini telah 

diselenggarakan dengan lengkap, kemas kini dan mengikut 

peraturan yang ditetapkan.  

 
Pada pendapat Audit, rekod yang diselenggarakan oleh Pejabat 
adalah memuaskan. 

 
33.2.9 Perlanggaran Syarat Penggunaan Tanah 

Bagi memastikan sama ada pemilik tanah telah menduduki tanah 

berasaskan kepada syarat yang ditetapkan dalam hak milik tanah 

yang dikeluarkan kepada mereka, satu lawatan Audit bersama-

sama dengan pegawai Pejabat telah dibuat di 2 kawasan. Lawatan 

yang dibuat itu mendapati 15 pemilik tanah yang terletak di Jalan 

Sekerat dan Taman Kuala Muda telah menjalankan perniagaan 

masing-masing tanpa membuat permohonan ubah jenis kegunaan 

tanah.  Semakan Audit terhadap Daftar Hak Milik mendapati semua 

tanah tersebut adalah bersyarat kediaman. Dengan itu, berlaku 

perlanggaran syarat penggunaan tanah.   Jumlah hasil yang boleh 

dipungut bagi 15 lot tanah ini sekiranya diubah jenis kegunaan 

tanah kepada perniagaan dianggarkan berjumlah RM33,312. 

Semakan Audit mendapati tidak ada sebarang tindakan yang telah 

diambil terhadap perlanggaran syarat penggunaan tanah tersebut. 

Foto 5 adalah sebahagian daripada pelanggaran syarat 

penggunaan tanah oleh pemilik tanah yang berkenaan. 
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Foto 5 
Bangunan Kedai Perniagaan, Jalan Sekerat, Sungai Petani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh:    25 Februari 2004 

Tanah ini adalah jenis pertanian tetapi digunakan untuk perniagaan 

 
33.2.10  Hakmilk Baru Belum Didaftar 
  

Di bawah peruntukan Kanun Tanah Negara, tuan punya bagi mana-

mana tanah yang diberimilik boleh memohon kepada Pihak 

Berkuasa Negeri untuk diluluskan ubah jenis kegunaan tanah dan 

pada masa yang sama membuat permohonan memecah sempadan 

tanah mengenai petak sempadan yang dicadangkan itu. Setelah 

permohonan diluluskan dan segala bayaran telah dijelaskan, 

pemohon diminta mengemukakan permohonan secara bertulis 

kepada Pejabat Tanah untuk mendapat hak milik baru dengan 

menyertakan: 

i) Satu salinan kontrak atau perjanjian antara pemohon dengan 

Jurukur berlesen. 

ii) Satu salinan pelan pecahan yang diakui oleh Jurukur Tanah 

Berlesen bahawa perenggan di atas tanah yang ditunjukkan di 

atas peta itu telah ditandakan dengan sempurna. 

iii) Salinan Luar Hak Milik/Geran lama. 
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Semakan Audit mendapati sebanyak 4 permohonan telah diluluskan 

untuk ubah jenis kegunaan tanah dan pecah sempadan oleh Majlis 

Mesyuarat Kerajaan Negeri. Semua pemohon telah menjelaskan 

bayaran berjumlah RM2.27 juta bagi bayaran permohonan, hasil 

tanah tahunan, harga tanah, surat hak milik  dan bayaran kemajuan. 

Pejabat telah menghantar surat susulan kepada pemohon untuk 

didaftarkan hak milik baru ke atas pecahan yang dibuat. Sehingga 

laporan ini ditulis, pemohon masih belum mengemukakan dokumen 

yang diperlukan oleh Pejabat.  Jika pemohon mengemukakan 

dokumen berkenaan, hasil tanah tahunan baru yang boleh dikutip 

adalah berjumlah RM1.73 juta berbanding hasil tanah tahunan lama 

yang dipungut cuma berjumlah RM58,382.   Di Jadual 45 adalah 

kedudukan bayaran hasil tanah tahunan yang boleh dikutip 

sekiranya pendaftaran hak milik baru dibuat oleh Pentadbir Tanah 

Daerah/Pengarah Tanah Dan Galian Negeri. 

 
Jadual 45 

Hak Milik Baru Belum Didaftarkan 

Kelulusan 
MMK/Tarikh 

Tempoh 
Kelulusan 

Hasil Tanah 
Lama 
(RM) 

Hasil Tanah 
Baru 
(RM) 

MMK No. 51/95 
-17.05.95 

8 Tahun 4,597 x 8  
=36,776 

93,408 x 8  
=747,264 

MMK.C110/95  
- 13.09.95 

8 tahun 1,059 x 8 
=8,472 

56,180 x 8  
=449,440 

MMK.C151/95 - 
21.11.95 

8 Tahun 1,487 x 8  
=11,896 

63,537 x 8  
=508,296 

MMK 7(c)155/ 
2000 -23.01.02 

2 tahun 619 x 2  
=1,238 

12,282 x 2  
=24,564 

Jumlah        58,382   1,729,564 

   Sumber : Rekod Pejabat Tanah Kuala Muda 

 

Pada pendapat Audit, urusan mendaftar hak milik baru terhadap 
kelulusan permohanan tanah yang telah diberi adalah kurang 
memuaskan. 
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33.2.11 Deposit Ubah Syarat Penggunaan Tanah 
Mengikut Arahan Perbendaharaan, setiap deposit hendaklah 

dipulangkan kepada pemilik apabila urusan berkaitan dengan 

deposit telah selesai.  Semakan Audit terhadap perkara ini 

mendapati sebanyak 9 akaun deposit berjumlah RM34,216 

berkaitan ubah syarat penggunaan tanah yang telah selesai tetapi 

deposit tersebut masih belum dipulangkan kepada pemilik atau 

dilaraskan kepada hasil Negeri mengikut seperti yang ditetapkan 

oleh peraturan.   

 

33.2.12 Struktur Organisasi 
Mengikut perjawatan yang diluluskan terdapat 2 jawatan Pembantu 

Tadbir dan 11 Pembantu Tadbir (Pegawai Petempatan) yang 

diwujudkan bagi menguruskan aktiviti ubah syarat dan ubah jenis 

penggunaan tanah.  Unit ini diletakkan terus di bawah Pentadbir 

Tanah Daerah.  Semakan Audit mendapati semua jawatan telah 

diisi kecuali satu jawatan Pembantu Tadbir (Pegawai Petempatan) 

yang masih kosong. 

Pada pendapat Audit, struktur pengurusan adalah memuaskan.   
   

Pada pendapat Audit, pengurusan ubah syarat dan jenis penggunaan 
tanah masih perlu ditingkatkan khasnya dari segi tempoh masa 
memporses permohonan yang tidak mencapai kehendak piagam 
pelanggan Jabatan. 

 
33.3 PEMANTAUAN 
 

Tindakan pemantauan terhadap pendaftaran hak milik selepas permohonan 

diluluskan hendaklah dibuat bagi mengelakkan berlaku kehilangan hasil. 

Mengikut peraturan tanah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Tanah 

Dan Galian, Pentadbir Tanah hendaklah mewujudkan satu sistem 

pemantauan yang berkesan berkaitan dengan pengurusan kerja tanah 

seperti permohonan tanah, tunggakan hasil dan lain-lain. Semakan Audit 

mendapati perbincangan berkaitan urusan aktiviti ubah syarat dan jenis 

kegunaan tanah ada dibuat dari semasa ke semasa. Bagaimanapun, tidak 
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ada bukti menunjukkan lawatan dibuat oleh pegawai Pejabat bagi 

mengenalpasti sama ada berlaku perlanggaran syarat kegunaan tanah.  

 

Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap pengurusan ubah syarat 
dan jenis kegunaan tanah belum memuaskan.   

 
34. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 

 
Pada keseluruhannya pengurusan ubah syarat dan jenis penggunaan tanah 

adalah kurang memuaskan kerana berlaku kelewatan dalam memproses 

permohonan ubah syarat dan jenis kegunaan tanah. Selain itu, ada pemilik yang 

melanggar syarat kegunaan tanah. Pejabat hendaklah memastikan peraturan dan 

prosedur yang ditetapkan berhubung dengan pengurusan ubah syarat dan jenis 

kegunaan tanah dipatuhi.  

 
 



 119

 

BAHAGIAN IV 
 

BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS AGAMA ISLAM 
DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 

 

 
35. PENDAHULUAN 
 

Mengikut Akta Audit 1957, Ketua Audit Negara juga mengaudit akaun 

Agensi Negeri yang terdiri daripada Badan Berkanun Negeri, Majlis Agama Islam 

dan Pihak Berkuasa Tempatan.  Selain mengesahkan akaun, pengauditan 

terhadap pengurusan kewangan dan kajian prestasi terhadap aktiviti tertentu 

Agensi Negeri juga dijalankan.  Tujuan pengauditan pengurusan kewangan dan 

kajian ini adalah bagi melaporkan prestasi pengurusan kewangan dan pelaksanaan 

aktiviti Agensi berkenaan.  Pada tahun 2003, isu yang dibangkitkan di Bahagian ini 

adalah berkaitan pengurusan kewangan Majlis Daerah Sik, Majlis Daerah Bandar 

Baharu dan Lembaga Maktab Mahmud.  Selain itu, Bahagian ini juga melaporkan 

kajian terhadap Pengurusan Cukai Taksiran Majlis Perbandaran Langkawi 

Bandaraya Pelancongan dan Pengurusan Pungutan dan Agihan Wang Zakat 

Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah. 

 
36. PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN 
 

Sehingga akhir tahun 2003 ada 12 Badan Berkanun Negeri, 11 Pihak 

Berkuasa Tempatan dan satu Majlis Agama Islam yang mana penyata 

kewangannya diaudit oleh Jabatan Audit Negara.  Daripada jumlah tersebut, 

penyata kewangan bagi 2 Badan Berkanun Negeri, Majlis Agama Islam dan satu 

Pihak Berkuasa Tempatan diaudit terus oleh Jabatan Audit Negara.  Manakala, 

penyata kewangan 9 Badan Berkanun Negeri dan 10 Pihak Berkuasa Tempatan 

diaudit oleh firma audit swasta yang dilantik bagi pihak dan di bawah arahan Ketua 

Audit Negara.  Pelantikan firma audit swasta adalah di bawah kuasa Ketua Audit 

Negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 7(3) Akta Audit 1957. 
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Bagi memastikan firma audit swasta menjalankan pengauditan selaras 

dengan arahan yang ditetapkan, Jabatan Audit Negara memantau sebelum, 

semasa dan selepas pengauditan dilaksanakan.  Sebelum pengauditan dijalankan, 

firma audit swasta dikehendaki menyediakan Memorandum Perancangan Audit 

dengan menyatakan antaranya, pendekatan Audit dan tempoh pengauditan.  

Melalui memorandum ini, Jabatan Audit Negara dapat memastikan firma audit 

swasta mempunyai pendekatan dan liputan Audit yang mencukupi untuk 

menjalankan pengauditan serta memastikan pengauditan dijalankan bagi tempoh 

yang ditetapkan.  Pada akhir pengauditan, firma audit swasta dikehendaki 

mengemukakan penemuan Audit beserta fail kerja, senarai terperinci dan laporan 

juruaudit mengenai penyata kewangan yang diaudit.  Fail kerja akan disemak untuk 

memastikan perkara material dibangkitkan, bukti audit mencukupi dan memuaskan 

serta mengikut format.  Setiap akhir tahun, prestasi semua firma audit swasta 

dinilai dan akan diambil kira dalam membuat keputusan untuk perlantikan bagi 

pengauditan penyata kewangan seterusnya. 

 
37. KEDUDUKAN PENYERAHAN PENYATA KEWANGAN  
  

Mengikut undang-undang, semua Penyata Kewangan Badan Berkanun 

Negeri, Majlis Agama Islam dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah diserahkan 

kepada Jabatan Audit Negara untuk pengauditan mengikut tempoh yang 

ditetapkan.  Pada keseluruhannya, penyerahan Penyata Kewangan Agensi 

berkenaan adalah menepati kehendak undang-undang yang berkenaan.  Semua 

Agensi Kerajaan Negeri Kedah telah memberikan komitmen yang baik dengan 

menyerahkan Penyata Kewangan yang kemas kini mengikut tempoh yang 

ditetapkan.  Maklumat lanjut mengenai kedudukan penyerahan Penyata Kewangan 

Agensi Negeri sehingga  akhir Julai 2004 adalah seperti di Lampiran III.    
 

38.  PERSIJILAN PENYATA KEWANGAN  
 

Pengauditan Penyata Kewangan Agensi dijalankan untuk memberi 

pendapat sama ada Penyata Kewangan Agensi menggambarkan kedudukan yang 

benar dan saksama serta rekod perakaunan yang berkaitan telah diselenggarakan 

dengan teratur dan kemas kini. Pendapat yang dikeluarkan terhadap Penyata 

Kewangan adalah dijelaskan melalui persijilan iaitu sama ada Sijil Tanpa Teguran, 
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Berteguran, Adverse atau Disclaimer. Pada tahun 2003, Penyata Kewangan 17 

Agensi Negeri memperolehi Sijil Tanpa Teguran dan 8  Agensi memperolehi Sijil 

Berteguran sebagaimana butiran lanjut di Jadual 46. 

Jadual 46 
a) Penyata Kewangan Agensi Negeri 

Yang Diberi Sijil Tanpa Teguran 

Bil. Nama Agensi Tahun Akaun Jumlah 

1. Lembaga Muzium Negeri  2002-2003 2 
2. Lembaga Tabung Pegawai Masjid 2001 1 
3. Lembaga Biasiswa Negeri Kedah 1999-2001 3 
4. Lembaga Maktab Mahmud Negeri Kedah 1999-2002 4 
5. Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 1999-2002 4 
6. Perbadanan Perpustakaan Negeri Kedah 1998-2000 3 
7. Institut Agama Islam Negeri Kedah 2000-2002 3 
8. Majlis Agama Islam Negeri Kedah 1999-2002 4 
9. Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah 2001 1 

10. Majlis Bandaraya Alor Star 2002 1 
11. Majlis Perbandaran Sungai Petani 2002 1 
12. Majlis Perbandaran Kulim 2002 1 
13. Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya 

Pelancongan  
2001-2002 2 

14. Majlis Daerah Bandar Baharu 2002-2003 2 
15. Majlis Daerah Padang Terap 2002-2003 2 
16. Majlis Sukan Negeri Kedah 2002 1 
17. Majlis Daerah Kubang Pasu 2002 1 

Jumlah  36 
                                                 

b) Penyata Kewangan Agensi Negeri 
Yang Diberi Sijil Berteguran 

Bil. Nama Agensi Tahun Akaun Jumlah 

1. Majlis Sukan Negeri Kedah 2001 1 
2. Lembaga Kesihatan Negeri Kedah 1999-2002 4 
3. Majlis Agama Islam Negeri Kedah  1996-1998 3 
4. Majlis Daerah Kubang Pasu 2001 1 
5. Majlis Daerah Baling  1999-2002 4 
6. Majlis Daerah Yan 2002 1 
7. Majlis Daerah Sik 2000-2002 3 
8. Majlis Daerah Pendang 2001-2002 2 

Jumlah  19 
           Sumber: Rekod Jabatan Audit Negara  
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39.  PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN 
 
 Perkara 107(2) Perlembagaan Persekutuan menyatakan Laporan Ketua 

Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Agensi Kerajaan Negeri yang 

disahkan hendaklah dibentangkan di Dewan Undangan Negeri.  Sehubungan itu, 

sehingga akhir bulan Julai 2004, sebanyak 9 Penyata Kewangan Agensi Kerajaan 

Negeri yang telah disahkan masih belum dibentangkan di Dewan Undangan 

Negeri.   Maklumat mengenai pembentangan Penyata Kewangan Agensi adalah 

seperti di Jadual 47. 
 Jadual 47 

  Penyata Kewangan Agensi Yang Belum Dibentangkan 

Bil. Akaun Tahun 
Akaun 

1. Lembaga Kesihatan Negeri Kedah 2002 

2. Majlis Agama Islam Negeri Kedah 2002 

3. Majlis Sukan Negeri Kedah 2002 

4. Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 2001 & 2002 

5. Majlis Daerah Kubang Pasu 2002 

6. Majlis Daerah Baling 2002 

7. Majlis Perbandaran Langkawi 2002 

8. Majlis Daerah Sik 2002 
             Sumber: Rekod Jabatan Audit Negara  
            

  
 

40.  PRESTASI KEWANGAN 
 
 
40.1 KEDUDUKAN KEWANGAN AGENSI NEGERI 

 

Analisis terhadap prestasi kewangan Badan Berkanun Negeri dan Majlis 

Agama Islam Negeri Kedah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 

2002 mendapati 9 Agensi mencatatkan surplus manakala 3 Agensi 

mencatatkan defisit.  Agensi yang mencatatkan defisit adalah Lembaga 

Maktab Mahmud Negeri Kedah, Lembaga Kesihatan Negeri Kedah dan 

Yayasan Islam Negeri Kedah. 

 
 Prestasi kewangan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah pula mencatatkan 

keputusan yang kurang memberangsangkan kerana pada akhir tahun 2002, 
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Perbadanan telah mencatatkan keuntungan selepas cukai sejumlah RM9.91 

juta berbanding sejumlah RM16.57 juta pada tahun 2001 iaitu penurunan 

sejumlah RM6.66 juta atau 67%. Punca utama penurunan keuntungan 

selepas cukai adalah disebabkan oleh peningkatan perbelanjaan 

pentadbiran dan kewangan berjumlah RM18.83 juta yang dibuat oleh 

Perbadanan.  Analisis terhadap harta semasa bersih Agensi mendapati 10 

Agensi termasuk Majlis Agama Islam mempunyai harta semasa bersih 

antara RM0.38 juta hingga RM175.99 juta.  

  

Analisis terhadap Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi 

tahun berakhir 31 Disember 2002 mendapati 4 PBT mengalami defisit 

manakala 7 lagi mengalami surplus.  

 

Kedudukan terperinci mengenai prestasi kewangan Badan Berkanun Negeri 

adalah seperti di Jadual 48 dan Pihak Berkuasa Tempatan adalah seperti di 

Jadual 49.  
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Jadual 48 
Prestasi Kewangan Badan Berkanun Negeri Dan  Majlis Agama Islam  Bagi 

Tahun Berakhir 31 Disember 2002 

Penyata Pendapatan Lembaran Imbangan 

Bil Nama Agensi 
 

Hasil 

(RM Juta) 

 

Belanja 

(RM Juta) 

Surplus / 
(Defisit) 

(RM juta) 

Aset 
Semasa 

(RM Juta) 

Liabiliti 
Semasa 

(RM Juta) 

Aset 
Bersih 

Semasa 
(RM Juta) 

1. Lembaga Kesihatan 
Negeri Kedah 

0.08 0.13 (0.05) 9.45 0.04 9.41 

2. Lembaga Biasiswa 
Negeri Kedah 

3.57 0.67 2.90 28.98 0.01 28.97 

3. Perbadanan Kemajuan 
Negeri Kedah 

107.97 63.33 44.64 424.17 248.18 175.99 

4. Lembaga Maktab 
Mahmud Negeri Kedah 

4.56 5.36 (0.80) 1.66 0.11 1.55 

5. Lembaga Tabung 
Pegawai Masjid 

0.53 0.32 0.21 4.19 0.02 4.17 

6. Lembaga Muzium 
Negeri Kedah 

1.35 1.20 0.15 0.45 0.07 0.38 

7. Yayasan Islam Negeri 
Kedah 

1.18 2.40 (1.22) 56.18 13.95 42.23 

8. Majlis Sukan Negeri 
Kedah 

2.79 2.68 0.11 0.09 0.13 (0.04) 

9. Majlis Agama Islam 
Negeri Kedah 

5.10 2.29 2.81 20.40 3.24 17.16 

10. Jawatankuasa Zakat 
Negeri Kedah 

18.22 15.37 2.85 32.21 0.56 31.65 

11. Institut Agama Islam 
Negeri Kedah 

8.08 7.57 0.51 2.06 0.37 1.69 

12. Perpustakaan Negeri 
Kedah 

3.89 3.42 0.47 0.51 0.58 (0.07) 

Jumlah 157.32 104.74 52.58 580.35 267.26 313.09 

 Sumber: Rekod Jabatan Audit Negara 
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Jadual 49 
Prestasi Kewangan Agensi Pihak Berkuasa Tempatan 

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2002 
Penyata Pendapatan Lembaran Imbangan 

Bil. 
 

Pihak Berkuasa 
Tempatan 

 
Hasil 

 

(RM juta) 

 
Belanja 

 

(RM juta) 

Surplus/ 
(Defisit) 

(RM juta) 

Aset 
Semasa 

(RM juta) 

Liabiliti 
Semasa 

(RM juta) 

Aset Bersih 
Semasa 

(RM juta) 

1. Majlis Bandaraya 
Alor Star 39.45 46.21 (6.76) 43.77 21.25 22.52 

2. Majlis Perbandaran 
Sungai Petani 42.11 34.27 7.84 40.64 17.91 22.73 

3. Majlis Perbandaran 
Kulim 17.96 17.25 0.71 29.55 6.35 23.20 

4. Majlis Perbandaran 
Langkawi 9.46 8.69 0.77 8.34 2.69 5.65 

5. Majlis Daerah 
Kubang Pasu 10.05 8.34 1.71 18.46 2.07 16.39 

6. Majlis Daerah 
Baling 7.09 6.26 0.83 19.98 0.55 19.43 

7. Majlis Daerah 
Bandar Baharu 3.25 3.95 (0.70) 0.37 0.54 (0.17) 

8. Majlis Daerah Yan 4.13 4.21 (0.08) 8.59 0.20 8.39 

9. Majlis Daerah 
Padang Terap 2.91 3.39 (0.48) 5.26 1.85 3.41 

10. Majlis Daerah Sik 3.69 3.68 0.01 6.01 0.14 5.87 

11. Majlis Daerah 
Pendang 5.75 5.50 0.25 10.89 0.21 10.68 

Jumlah 145.85 141.75 4.10 191.86 53.76 138.10 

Sumber:  Rekod Jabatan Audit Negara 
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PIHAK BERKUASA TEMPATAN 
 
PENGURUSAN KEWANGAN 
 

41. LATAR BELAKANG 
 
 Di Negeri Kedah terdapat 11 Pihak Berkuasa Tempatan yang terdiri 

daripada sebuah Majlis Bandaraya, tiga Majlis Perbandaran dan tujuh Majlis 

Daerah. Pada tahun 2003, Jabatan Audit Negara telah menjalankan auditan 

pengurusan kewangan di dua buah Pihak Berkuasa Tempatan iaitu Majlis 

Daerah Sik dan Majlis Daerah Bandar Baharu. Jumlah pendapatan bagi dua 

Majlis Daerah ini pada tahun 2003 adalah RM6.91 juta sementara jumlah 

perbelanjaannya pula adalah RM7.96 juta.  Kedudukannya adalah seperti di 

Jadual 50. 
 

Jadual 50 
Jumlah Pendapatan Dan Perbelanjaan 

Majlis Daerah Sik Dan Majlis Daerah Bandar Baharu 
Bagi Tahun 2003 

Pihak Berkuasa Tempatan Pendapatan 
(RM Juta) 

Perbelanjaan 
(RM Juta) 

Majlis Daerah Sik 3.09 4.14 

Majlis Daerah Bandar Baharu 3.82 3.82 

Jumlah 6.91 7.96 

 
Perbelanjaan tersebut adalah bagi bayaran gaji pegawai dan kakitangan, 

kerja penyelenggaraan bandar dan juga untuk pembelian barangan dan 

perkhidmatan. Sementara sumber utama pendapatan Majlis adalah 

daripada kutipan cukai pintu, bayaran permit lesen dan pemberian Kerajaan 

Negeri. 

 

42. OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
 
 Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan 

kewangan di dua Majlis ini telah dibuat mengikut prosedur dan peraturan yang 

ditetapkan. Semakan Audit meliputi kawalan pengurusan, hasil, perbelanjaan, 
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akaun amanah dan pengurusan aset.   Antara rekod  yang disemak adalah seperti 

Buku Tunai, Buku Vot, Penyata Penyesuaian, Daftar Bil dan Daftar Harta Modal 

bagi tahun 2003.  Di samping itu, perbincangan juga dibuat dengan pegawai yang 

terlibat bagi mendapat penjelasan lanjut. 

 

43. PENEMUAN AUDIT 
 

Hasil daripada auditan yang dijalankan mendapati kedudukan seperti 

berikut: 

 
43.1 KAWALAN PENGURUSAN 

 
Bagi mewujudkan sebuah pentadbiran yang cekap dan teratur, pihak 

pengurusan bertanggungjawab mengadakan struktur organisasi yang 

lengkap dan kemas kini, menyediakan Manual Prosedur Kerja, Fail Meja, 

latihan kepada kakitangan dan menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan 

Kewangan dan Akaun. Semakan Audit mendapati kawalan pengurusan 

yang dibuat oleh Majlis Daerah Sik dan Majlis Daerah Bandar Baharu tidak 

memuaskan.  Ini kerana Carta Organisasi, Manual Prosedur Kerja dan Fail 

Meja tidak disediakan dengan lengkap dan kemas kini. Selain itu, latihan 

kepada kakitangan tidak diberikan dan Jawatankuasa Pengurusan 

Kewangan dan Akaun tidak ditubuhkan. Bagaimanapun, Majlis Daerah 

Bandar Baharu ada menyediakan Carta Organisasi dengan lengkap dan 

kemas kini dan Majlis Daerah Sik telah menghantar kakitangan untuk 

menghadiri kursus berkaitan dengan kerja. Secara keseluruhannya 

kedudukan mengenai pelaksanaan kawalan pengurusan  adalah seperti di 

Jadual 51. 
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Jadual 51 
Kedudukan Kawalan Pengurusan Majlis Daerah 

Majlis Daerah  
 

Bil. 

 
Perkara 

Sik Bandar 
Baharu 

1 Carta Organisasi lengkap dan kemas kini X / 

2 Manual Prosedur Kerja lengkap dan kemas kini X X 

3 Fail Meja lengkap dan kemas kini X X 

4 Latihan diberikan kepada kakitangan / X 

5 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun 
diwujudkan 

X X 

  Nota:  / : Mematuhi  X: Tidak Mematuhi 

 
Pada pendapat Audit, tahap kawalan pengurusan yang dibuat di Majlis 
Daerah Sik dan Majlis Daerah Bandar Baharu adalah tidak memuaskan.   

 
43.2 KAWALAN HASIL 

 
Arahan Perbendaharaan menetapkan beberapa peraturan yang perlu 

dipatuhi bagi pengurusan hasil. Ia bertujuan memastikan kawalan dalaman 

yang secukupnya diwujudkan oleh Majlis yang mana setiap pungutan dibuat 

dengan teratur, diperakaunkan dengan tepat serta dimasukkan ke bank 

dengan segera. Pemeriksaan Audit mendapati kawalan hasil di Majlis 

Daerah Bandar Baharu adalah memuaskan. Rekod berkaitan hasil telah 

diselenggarakan dengan kemas kini dan diperiksa oleh pegawai, hanya 

pemeriksaan mengejut terhadap semua wang Pejabat tidak dijalankan 

dalam tempoh 6 bulan sekali. Manakala kawalan hasil di Majlis Daerah Sik 

pula adalah tidak memuaskan. Sungguhpun, penyata penyesuaian bank 

disediakan pada setiap bulan tetapi rekod berkaitan hasil tidak diperiksa 

oleh pegawai dan pemeriksaan mengejut terhadap semua wang Pejabat 

tidak dibuat. Kedudukan pematuhan terhadap peraturan kewangan 

berkaitan dengan kawalan hasil adalah seperti di Jadual 52. 
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Jadual 52 
Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan 

Berhubung Dengan Kawalan Hasil 
Majlis Daerah  

Bil, 
 

Perkara 
Sik Bandar 

Baharu 

1 Buku resit diperiksa sebelum diguna X / 

2 Buku Tunai diperiksa oleh pegawai X / 

3 Slip bank diperiksa sebelum wang dibankkan X / 

4 Penyata penyesuaian bank disediakan / / 

5 Pemeriksaan mengejut terhadap semua wang 
Pejabat dijalankan 6 bulan sekali 

X X 

Nota :  / : Mematuhi  x : Tidak Mematuhi 

 

Pada pendapat Audit, kawalan hasil di Majlis Daerah Bandar Baharu 
adalah memuaskan.  Manakala bagi Majlis Daerah Sik adalah kurang 
memuaskan.   

 

43.2.1 Selain itu, adalah didapati pihak Majlis Daerah Sik ada membuat 

penjualan 56 unit Rumah Kos Rendah. Harga jualan yang 

ditetapkan oleh Majlis bagi seunit rumah berharga  RM35,000. 

Semakan Audit terhadap perkara ini mendapati beberapa perkara 

seperti berikut: 

i) Tidak ada Jawatankuasa diwujudkan bagi meluluskan 

permohonan ini. Semua permohonan hanya diluluskan oleh 

Setiausaha dan Penolong Akauntan sahaja. 

ii) Bagi penjualan rumah, Majlis juga tidak menetapkan dengan 

jelas mengenai kriteria para pembeli Rumah Kos Rendah ini. 

Semakan Audit mendapati rumah tersebut telah dijual kepada 

beberapa kategori seperti berikut: 

a) Sebanyak 15 unit dengan potongan 10%, pembelinya 

adalah kakitangan Majlis termasuk satu unit untuk 

Setiausaha Majlis dan bekas Yang Dipertua Majlis. 

b) Sebanyak 23 unit, pembelinya daripada kakitangan Pejabat 

Daerah Sik. 
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c) Sebanyak 3 unit, pembelinya daripada Pejabat Polis 

Daerah Sik. 

d) Sebanyak 2 unit, pembelinya daripada Pejabat Kemajuan 

Masyarakat. 

e) Sebanyak 3 unit, pembelinya daripada Jabatan Pertanian 

Sik. 

f) Sebanyak 2 unit, pembelinya daripada guru sekolah 

Daerah Sik. 

g) Sebanyak 6 unit, pembelinya daripada pelbagai Jabatan 

Kerajaan termasuk seorang peniaga dan pendapatan 

bulanan mereka ada antaranya berjumlah RM3,500 hingga 

RM11,000. 

Majlis sepatutnya menetapkan dengan jelas kriteria pembeli 

sepertimana  yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Dan 

Kerajaan Tempatan bagi memastikan semua rumah ini dijual 

kepada golongan yang berpendapatan rendah.  Manakala 

penetapan harga rumah hendaklah dirujuk kepada Jabatan 

Penilaian terlebih dahulu. 
 

43.3 KAWALAN PERBELANJAAN 
 

Ketua Pejabat adalah bertanggungjawab bagi memastikan semua 

perbelanjaan yang dibuat mempunyai peruntukan, diluluskan oleh pegawai 

yang diberi kuasa dan diperakaunkan dengan betul. Jumlah perbelanjaan 

yang dibuat pada tahun 2003 oleh Majlis Daerah Sik adalah berjumlah 

RM4.14 juta dan Majlis Daerah Bandar Baharu RM3.82 juta. Perbelanjaan 

ini adalah untuk bayaran gaji kakitangan, kerja penyenggaraan, pembelian 

barang dan perkhidmatan. Semakan Audit terhadap kawalan perbelanjaan 

ini mendapati kawalan perbelanjaan yang dibuat  oleh kedua-dua Majlis 

adalah kurang memuaskan. Sungguhpun, penyata penyesuaian bank ada 

disediakan setiap bulan tetapi didapati Buku Vot dan Daftar Bil bagi 

mengawal pembayaran tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas 

kini. Baucar bayaran tidak mempunyai tandatangan pegawai yang 
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mencukupi.  Kedudukan mengenai pematuhan terhadap kawalan 

perbelanjaan  adalah seperti di Jadual 53. 
 

Jadual 53 
Pematuhan Terhadap Kawalan Perbelanjaan Bagi  

Majlis Daerah Sik Dan Majlis Daerah Bandar Baharu 

Majlis Daerah  

Bil. 
 

Perkara 
Sik Bandar 

Baharu 
1 Buku Vot diselenggara dengan lengkap dan kemas kini X X 

2 Penyata penyesuaian bank dibuat pada setiap bulan / / 

3 Daftar Bil lengkap dan kemas kini X X 

4 Bil dibayar dalam tempoh sebulan  / X 

5 Perbelanjaan tidak melebihi peruntukan / X 

6 Baucar melebihi RM10,000 ditandatangan oleh 3 
pegawai 

X X 

7 Baucar mempunyai dokumen sokongan mencukupi X / 

Nota :  / : Mematuhi  X : Tidak Mematuhi 

 

Pada pendapat Audit, kawalan perbelanjaan di kedua Majlis Daerah 
adalah kurang memuaskan. 

 

43.4 KAWALAN AKAUN DEPOSIT 
 

Pada tahun 2003 wang deposit yang disimpan oleh Majlis Daerah Sik dan 

Bandar Baharu adalah berjumlah RM111,475 dan RM190,945.  Wang 

deposit ini adalah terdiri daripada cagaran yang dikemukakan kepada Majlis 

sebagai jaminan bagi  pembinaan bangunan, pameran iklan dan sewaan  

gerai. Semakan Audit terhadap kawalan deposit yang diuruskan oleh kedua 

Majlis ini mendapati kedudukan seperti berikut: 

 

 43.4.1 Majlis Daerah Bandar Baharu 
Rekod deposit tidak dapat disemak kerana Buku Tunai, lejar dan 

rekod lain berkaitan dengan urusan deposit tidak dikemukakan 

untuk auditan. Perkara ini berlaku disebabkan rekod tersebut 
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musnah ditenggelami banjir pada bulan September 2003. Dengan 

itu, Majlis hendaklah berusaha bagi mengenal pasti pendeposit 

berkenaan supaya rekod mengenainya dapat diwujudkan semula.  

 
 43.4.2 Majlis Daerah Sik 

Rekod deposit tidak dapat disemak kerana Buku Tunai, lejar dan 

rekod lain berkaitan dengan urusan deposit telah dikemukakan 

kepada pihak Firma Juruaudit Swasta yang sedang menjalankan 

auditan terhadap Penyata Kewangan Majlis tahun 2003.   

 

43.5 PENGURUSAN ASET 
 

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991 telah menggariskan tatacara 

mengenai pengurusan harta modal dan inventori yang teratur dan 

sempurna. Manakala Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1980 pula 

menetapkan kaedah menguruskan kenderaan. Nilai aset yang dimiliki oleh 

Majlis Daerah Sik pada tahun 2003 adalah berjumlah RM9.23 juta dan Majlis 

Daerah Bandar Baharu RM11.86 juta. Aset ini adalah terdiri daripada tanah, 

bangunan, kenderaan dan mesin serta alatan pejabat. Semakan Audit 

terhadap pengurusan aset di kedua Majlis mendapati kawalan yang dibuat 

adalah tidak memuaskan. Rekod penting mengenai kawalan terhadap aset 

dan kenderaan seperti Daftar Harta Modal, Daftar Inventori dan Buku Log 

tidak disediakan dengan lengkap dan kemas kini seperti yang ditetapkan 

oleh peraturan. Rekod ini didapati tidak diperiksa oleh pegawai yang 

bertanggungjawab dari semasa ke semasa. Kedudukan mengenai tahap 

pematuhan terhadap kawalan aset adalah seperti di Jadual 54. 
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Jadual 54 
Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan Berhubung 

Dengan Kawalan Pengurusan Aset 

Majlis Daerah  

Bil. 
 

Perkara 
Sik Bandar 

Baharu 
1 Daftar Harta Modal disediakan lengkap dan kemas kini X X 

2 Daftar Inventori disediakan lengkap dan kemas kini X X 

3 Maklumat pembaikan direkod dalam daftar X X 

4 Buku Log disediakan lengkap dan kemas kini X X 

5 Cerakinan penggunaan bahan api dibuat setiap bulan X X 

6 Buku Log diperiksa oleh pegawai setiap bulan X X 

Nota :    / : Mematuhi x : Tidak Mematuhi 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan aset di kedua Majlis Daerah yang 
dilawati adalah lemah.  

 

44. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 
 Pada keseluruhannya, prestasi pengurusan kewangan di kedua Majlis 

Daerah ini adalah tidak memuaskan terutamanya dari segi kawalan pengurusan, 

perbelanjaan dan pengurusan aset. Kelemahan yang amat ketara adalah terhadap 

pengurusan aset. Pentadbiran Majlis hendaklah memastikan peraturan kewangan 

yang ditetapkan mengenai pengurusan aset dipatuhi. 
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LEMBAGA MAKTAB MAHMUD NEGERI KEDAH 
 

PENGURUSAN KEWANGAN 
 

45. LATAR BELAKANG 
 

Lembaga Maktab Mahmud (Lembaga) telah ditubuhkan pada tahun 1967 

melalui Enakmen Lembaga Maktab Mahmud 1967. Penubuhan Lembaga Maktab 

Mahmud adalah bertujuan untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan 

melahirkan cendekiawan Islam serta menjalankan prinsip pendidikan negara. 

Selain itu, Lembaga bertanggungjawab untuk melahirkan tokoh agama yang 

berkeperibadian Islam dengan mendokong risalah dan falsafah Islam melalui 

usaha mempelajari bahasa Arab dan menyebarkan agama Islam. Lembaga juga 

bertanggungjawab untuk melahirkan belia Islam yang berketerampilan dan 

mempunyai daya profesionalisme yang tinggi. Pada tahun 2003 pendapatan 

Lembaga berjumlah RM5.23 juta dan perbelanjaannya pula berjumlah RM5.55 juta. 

Sumber pendapatan utamanya adalah pemberian daripada Kerajaan Negeri 

berjumlah RM5 juta dan terimaan yuran daripada pelajar berjumlah RM104,450. 

 

46.     OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
 

 Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan 

kewangan Lembaga telah diuruskan dengan teratur dan mengikut peraturan yang 

ditetapkan. Semakan telah dibuat terhadap rekod pengurusan kewangan di 

Lembaga Maktab Mahmud bagi tahun 2003. Selain itu, perbincangan juga 

diadakan dengan pegawai yang terlibat bagi mendapat maklumat lanjut.   

 
47. PENEMUAN AUDIT 
 

47.1.   KAWALAN PENGURUSAN 
 

Kawalan terhadap pengurusan adalah aspek penting bagi memastikan 

perjalanan aktiviti Lembaga mematuhi peraturan dan undang-undang yang 

ditetapkan. Bagi mewujudkan pentadbiran yang teratur, Lembaga perlu 

menyediakan Manual Prosedur Kerja, Carta Organisasi dan Fail Meja 
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seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.  

Hasil pemeriksaan Audit terhadap kawalan pengurusan Lembaga mendapati 

perkara seperti berikut: 

 

47.1.1   Struktur Organisasi 
Lembaga telah mewujudkan satu struktur organisasi yang jelas bagi 

menggambarkan kedudukan keseluruhan fungsi, aktiviti dan hierarki 

Lembaga. Lembaga diketuai oleh seorang Setiausaha dan dibantu 

oleh seramai 14 kakitangan bahagian pentadbiran dan 

perkhidmatan serta 103 perjawatan bagi pengurusan sekolah. 

Semakan Audit mendapati dua kekosongan bagi jawatan 

perkhidmatan dan pentadbiran dan 47 kekosongan bagi jawatan 

pengurusan sekolah. 

 
47.1.2    Manual Prosedur Kerja 

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 

menghendaki Manual Prosedur Kerja disediakan sebagai rujukan 

peringkat jabatan. Dokumen ini mengandungi fungsi, objektif 

Lembaga, prosedur serta tugas setiap pegawai dan kakitangan. 

Dokumen ini merupakan rujukan utama yang akan membantu 

Lembaga berfungsi dengan cekap dan berkesan.  Semakan Audit 

mendapati Manual Prosedur Kerja belum disediakan dengan 

lengkap seperti mana yang ditetapkan oleh Pekeliling tersebut.  

 
47.1.3  Fail Meja  

Pekeliling yang sama juga menghendaki Fail Meja disediakan 

sebagai sebuah dokumen rujukan bagi peringkat individu atau 

jawatan. Dokumen ini antara lain mengandungi Carta Organisasi, 

objektif jabatan, prosedur kerja serta carta aliran tugas dan senarai 

tugas. Ia adalah sebagai panduan/rujukan kepada kakitangan 

menjalankan tugas.  Semakan Audit mendapati Fail Meja juga 

belum disediakan dengan lengkap.  
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        47.1.4    Latihan 
Semua pegawai dan kakitangan perlu diberi peluang menghadiri 

kursus yang berkaitan dengan bidang tugas dari semasa ke 

semasa.  Tujuannya adalah bagi meningkatkan pengetahuan, 

kebolehan dan kecekapan dalam menjalankan tugas yang 

dipertanggungjawabkan.  Semakan Audit mendapati dua orang 

kakitangan di bahagian Pentadbiran dan Kewangan sahaja yang 

telah menghadiri kursus pada tahun 2003.  

 

   47.1.5   Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 tahun 1996 menghendaki 

Lembaga menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan 

Akaun bagi tujuan meningkatkan prestasi pengurusan kewangan 

dan penyata kewangan Lembaga. Semakan Audit mendapati 

Lembaga belum lagi menubuhkan Jawatankuasa ini. 

 

Pada pendapat Audit, kawalan pengurusan Lembaga belum 
memuaskan.  

 

47.2 KAWALAN HASIL 
 

Pemeriksaan yang dijalankan terhadap kawalan hasil adalah bagi 

menentukan sama ada kutipan hasil yang dibuat oleh Lembaga adalah 

mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan. Pendapatan utama yang 

diperolehi oleh Lembaga adalah terdiri daripada yuran sekolah, yuran 

peperiksaan dan bantuan Kerajaan Negeri. Pendapatan yang diterima oleh 

Lembaga pada tahun 2003 berjumlah RM5.23 juta. Semakan Audit terhadap 

rekod kawalan hasil ini mendapati perkara berikut: 

 
47.2.1 Buku Tunai 

Buku Tunai adalah merupakan rekod penting bagi mengawal 

pungutan hasil. Sebagai kawalan, Arahan Perbendaharaan 

menghendaki semua pungutan direkodkan dengan lengkap dan 

kemas kini ke buku ini.  Buku ini hendaklah disemak setiap hari 

oleh penyelia. Semakan Audit terhadap Buku Tunai yang 
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disediakan di Lembaga Maktab Mahmud Alor Star dan Buku Tunai 

yang dikemukakan kepada Lembaga oleh cawangannya di Bandar 

Baharu, Padang Terap, Langkawi dan Yan mendapati kawalan 

yang dibuat terhadap buku ini adalah memuaskan di mana semua 

pungutan telah direkodkan dengan lengkap dan kemas kini ke Buku 

Tunai. Bagaimanapun, ia tidak disemak setiap hari oleh pegawai 

penyelia. 

 

47.2.2 Kawalan Buku Resit 
 Arahan Perbendaharaan 67 menghendaki Daftar Borang Hasil 

diselenggarakan bagi mengawal pengeluaran resit untuk pungutan 

hasil. Semakan Audit mendapati daftar ini telah disediakan dengan 

memuaskan di mana baki stok buku resit yang dicatat dalam daftar 

adalah bersamaan dengan baki fizikal resit yang ada dalam stok. 

Semua stok resit yang belum digunakan juga disimpan di tempat 

yang selamat. 

 

47.2.3 Kemasukan Wang Ke Bank 
 Arahan Perbendaharaan 78(a) menghendaki semua pungutan 

dibankkan setiap hari iaitu apabila pungutan tunai melebihi RM500 

atau jumlah pungutan termasuk wang kertas, duit syiling, cek, wang 

pos dan kiriman wang melebihi RM2,000. Semakan Audit 

mendapati Lembaga telah mematuhi arahan ini dengan 

memuaskan di mana semua pungutan wang telah dibankkan pada 

setiap hari seperti mana yang ditetapkan oleh peraturan. 

 

47.2.4 Penyata Penyesuaian Bank 
 Mengikut peraturan, Buku Tunai hendaklah disemak dengan 

penyata bank pada setiap bulan. Sekiranya ada perbezaan, 

penyata penyesuaian bagi menunjukkan perbezaan tersebut 

hendaklah disediakan. Semakan Audit mendapati Lembaga telah 

membuat semakan tersebut dan menyediakan penyata 

penyesuaian pada setiap bulan seperti yang dikehendaki peraturan.  
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47.2.5 Pemeriksaan Mengejut 
Mengikut Arahan Perbendaharaan 309, Ketua Jabatan atau 

wakilnya dikehendaki menjalankan pemeriksaan mengejut terhadap 

wang runcit, kutipan hasil dan pelbagai wang dalam simpanan 

sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan. Semakan Audit 

mendapati pemeriksaan mengejut  terhadap Panjar  Wang Runcit 

dan wang dalam simpanan tidak dibuat sepanjang tahun 2003.  

 
47.2.6 Daftar Mel 

Arahan Perbendaharaan 71 menghendaki Jabatan yang menerima 

surat berdaftar menyelenggarakan satu Daftar Mel bagi maksud 

merekod terimaan wang dan lain-lain dokumen atau barangan 

berharga yang diterima melalui pos atau penghantar.  Semakan 

Audit mendapati Lembaga tidak menyelenggarakan daftar ini. 

 
Pada pendapat Audit, kawalan hasil di Lembaga adalah memuaskan. 
Bagaimanapun, bagi mempertingkatkan lagi kawalan hasil ini, 
pemeriksaan mengejut dan rekod berkaitan hendaklah dibuat seperti 
yang ditetapkan oleh peraturan. 

 

47.3 KAWALAN PERBELANJAAN 
 

Pada tahun 2003 Lembaga telah diluluskan peruntukan bagi perbelanjaan 

mengurus berjumlah RM6 juta. Daripada jumlah tersebut sejumlah RM5.55 

juta telah dibelanjakan  sepanjang tahun 2003.  Pemeriksaan Audit terhadap 

kawalan perbelanjaan mendapati kedudukan seperti berikut: 

 
47.3.1 Buku Vot 

Arahan Perbendaharaan menghendaki setiap perbelanjaan dan 

tanggungan yang dibuat hendaklah direkodkan ke dalam Buku Vot 

dengan lengkap dan kemas kini. Ia bertujuan bagi memastikan 

perbelanjaan yang dibuat dikawal dengan teratur dan sempurna. 

Semakan Audit terhadap perkara ini mendapati kawalan yang dibuat 

oleh Lembaga terhadap penyelenggaraan Buku Vot adalah 

memuaskan, kedudukan seperti berikut: 
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i) Tiada perbelanjaan yang dibuat melebihi peruntukan. 

ii) Kesemua Pesanan Kerajaan bagi pembelian barangan 

Pejabat dan beberapa harta modal pada tahun 2003 telah 

direkodkan sebagai tanggungan dalam Buku Vot berkenaan. 

iii) Buku Vot disemak oleh pegawai penyelia dan 

ditandatangani. 

 
47.3.2 Daftar Bil  

 Arahan Perbendaharaan 103 menghendaki setiap bil yang diterima 

direkod ke Daftar Bil dan semua bil yang diterima dibayar dalam 

tempoh 30 hari daripada tarikh bil diterima. Semakan Audit 

mendapati kawalan terhadap Daftar Bil kurang memuaskan, 

kedudukannya seperti berikut: 

i) Daftar Bil tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas 

kini dan tidak ada bukti daftar ini disemak oleh pegawai 

penyelia.  

ii) Bil tidak direkod dengan kemas kini ke dalam daftar.  

Sebanyak 51 bil bernilai RM24,828 tidak direkod dalam Daftar 

Bil seperti yang ditetapkan oleh peraturan. 

iii) Sebanyak 192 bil tidak dicap tarikh terima. 

 

Pada pendapat Audit, kawalan perbelanjaan yang dibuat oleh Lembaga 
boleh diperbaiki lagi.   

 
47.4 PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI 
 

Aset Lembaga terdiri daripada harta modal, inventori dan bekalan alat tulis 

yang mana digunakan untuk menjalankan aktiviti hariannya. Pada tahun 

2003 Lembaga telah membelanjakan sejumlah RM160,759 bagi tujuan 

pembelian harta modal dan inventori. Semakan Audit terhadap pengurusan 

harta modal dan inventori Lembaga mendapati perkara seperti berikut: 
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47.4.1 Harta Modal Dan Inventori 
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991 menetapkan setiap 

aset hendaklah dikawal dan direkod ke dalam kad harta modal dan 

inventori dengan lengkap dan kemas kini. Semakan Audit terhadap 

perkara ini mendapati kawalan yang dibuat tidak memuaskan. 

Kedudukannya adalah seperti berikut: 

i) Daftar Harta Modal yang diselenggarakan tidak lengkap dan 

kemas kini. Maklumat seperti ruangan tarikh dan tandatangan 

pegawai tidak diisi dan ditandatangani.  

ii) Daftar Inventori bagi merekod barang yang bernilai kurang 

RM500 bagi tahun 2003 tidak disediakan. 

iii) Pemeriksaan fizikal dari semasa ke semasa terhadap harta 

modal tidak dibuat. 

 
47.4.2 Kenderaan  

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1980 telah menggariskan 

tatacara mengenai penggunaan, pengurusan dan penyenggaraan 

kenderaan yang sempurna. Lembaga mempunyai 4 buah kenderaan 

yang terdiri daripada 2 buah kereta dan 2 buah van. Semakan Audit 

mendapati kawalan terhadap penggunaan kenderaan tidak 

memuaskan  seperti berikut:  

i) Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan dan Menggunakan 

Kenderaan tidak diturunkan di ruangan yang berkenaan. 

ii) Catatan bacaan Odometer tidak sama dengan catatan di Buku 

Log. 
iii) Cerakinan penggunaan bahan api pada setiap akhir bulan 

tidak direkod dalam Buku Log. 

iv) Kerja penyelenggaraan dan penggantian alat ganti tidak 

direkod ke dalam Buku Log. 

v) Kad Inden disimpan oleh pemandu dan bukan disimpan oleh 

pegawai kenderaan. 

vi) Tiada daftar diselenggarakan untuk mengawal penggunaan 

kad Touch ‘n’ Go. 

vii) Catatan perjalanan tidak direkod ke dalam Buku Log. 
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Pada pendapat Audit, pengurusan aset dan kenderaan Lembaga tidak 
memuaskan.  Daftar Harta Modal, Inventori dan Buku Log tidak 
disediakan dengan lengkap dan kemas kini seperti yang ditetapkan 
oleh peraturan. 

 
48. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 

 
Pada keseluruhannya pengurusan kewangan di Lembaga Maktab Mahmud 

masih belum mencapai tahap yang memuaskan. Rekod kewangan seperti Daftar 

Bil, Daftar Harta Modal dan Buku Log kenderaan tidak diselenggarakan dengan 

lengkap dan kemas kini seperti yang ditetapkan oleh peraturan. Selain itu, perkara 

penting untuk rujukan kakitangan seperti Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja 

tidak disediakan. Tindakan hendaklah diambil bagi mengatasi semua kelemahan 

ini. 
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MAJLIS PERBANDARAN LANGKAWI 
BANDARAYA PELANCONGAN 

 
PENGURUSAN CUKAI TAKSIRAN 
 

49. LATAR BELAKANG 
 

Majlis Daerah Langkawi telah ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 

1976 (Akta 171). Majlis Daerah ini telah dinaik taraf sebagai Majlis Perbandaran 

Langkawi Bandaraya Pelancongan pada 4 Disember 2001. Kawasan pentadbiran 

Majlis yang diwartakan adalah seluas 47,848 hektar yang meliputi seluruh daerah 

Langkawi. Kerajaan Persekutuan telah mengisytiharkan Langkawi sebagai Pulau 

Bebas Cukai dengan tujuan untuk menjadikan Langkawi sebagai destinasi 

tumpuan utama pelancong sama ada dari dalam atau luar negara. Bagi 

mempercepatkan pembangunan dan perkembangan bandar ini, Kerajaan juga 

sering memilih Langkawi sebagai tempat untuk mengadakan seminar, sukan dan 

lain-lain. Antara acara dan persidangan yang telah diadakan itu adalah 

Persidangan Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) dan Pameran Langkawi 
International Maritime And Aerospace  (LIMA). 

  
Objektif utama Majlis adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang 

berkualiti setaraf dengan bandaraya pelancongan serta melaksanakan 

pembangunan infrastruktur dalam kawasan pentadbirannya seperti membina 

bangunan, jalan, taman rekreasi dan kebersihan bandar bagi meningkatkan kualiti 

hidup masyarakat tempatan sejajar dengan dasar Kerajaan. Hasil utama Majlis 

adalah cukai taksiran. Pada tahun 2002 Majlis memperolehi pendapatan berjumlah 

RM9.46 juta yang mana cukai taksiran menyumbang RM5.13 juta atau 54.2%. 

Pelbagai hasil adalah Pemberian Kerajaan berjumlah RM2.70 juta, lesen dan 

permit berjumlah RM0.70 juta, hasil sewaan berjumlah RM0.53 juta dan hasil 

pelbagai berjumlah RM0.40 juta. Perbelanjaan Majlis bagi tahun 2002 berjumlah 

RM8.69 juta.  
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50. OBJEKTIF  PENGAUDITAN 
 

Objektif Audit adalah untuk menentukan sama ada pengurusan cukai 

taksiran telah dilaksanakan dengan cekap, teratur dan berkesan bagi mencapai 

matlamat Majlis. 

 

51. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 
 Auditan ini dijalankan di Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya 

Pelancongan dengan memeriksa fail, daftar dan dokumen yang berkaitan dengan 

aktiviti cukai taksiran. Lawatan ke beberapa pegangan dalam kawasan pentadbiran 

Majlis juga dijalankan bersama pegawai Majlis.  Kajian melibatkan semakan 

terhadap proses penilaian, pengeluaran bil, pungutan cukai taksiran dan 

penguatkuasaan bagi tempoh tahun 1999 hingga 2003. 

 

52. PENEMUAN AUDIT 
 
52.1 PERANCANGAN 

 
Majlis perlu membuat perancangan yang teliti supaya dapat meningkatkan 

hasil cukai taksiran bagi menjamin aliran sumber kewangan yang mantap.  

Bagi memastikan perancangan terhadap pengurusan cukai taksiran dapat 

dilaksana dengan berkesan, sumber guna tenaga perlu seimbang dengan 

bilangan pegangan yang akan diuruskan melalui prosedur kerja yang 

teratur.  Semakan Audit terhadap perancangan yang dibuat mendapati 

perkara berikut: 

 

52.1.1 Prosedur Kerja Cukai Taksiran 
Prosedur kerja dalam pengurusan cukai taksiran meliputi perkara 

berikut: 

i) Memproses pelan bangunan yang diterima untuk kelulusan 

dan mengeluarkan sijil layak menduduki terhadap bangunan 

yang telah siap. 

ii) Membuat ukur periksa bangunan yang baru atau yang telah 

diubahsuai untuk dikenakan cukai taksiran tahunan atau cukai 

taksiran tambahan. 



 144

iii) Menilai semula semua harta pegangan setiap 5 tahun sekali 

mengikut Ordinan Kuasa-kuasa Tempatan 1996. 

iv) Membuat pemeriksaan dari semasa ke semasa untuk 

menguatkuasakan perundangan supaya tiada bangunan dibina 

atau dibuat sambungan tanpa kebenaran. 

v) Mengeluarkan bil cukai taksiran kepada semua pemilik harta 

setiap 6 bulan sekali iaitu pada bulan Februari dan Ogos setiap 

tahun. 

 
52.1.2 Anggaran Hasil Cukai Taksiran 

Pada setiap tahun Majlis akan menyediakan anggaran mengenai 

jumlah cukai taksiran yang akan dipungut pada tahun tersebut.  

Anggaran tersebut disediakan berdasarkan kepada kutipan cukai 

taksiran tahunan, pungutan balik tunggakan dan pungutan cukai 

daripada premis dan kediaman yang baru diluluskan. Mengikut 

anggaran yang dibuat jumlah cukai yang akan dikutip bagi tempoh 

tahun 1999 hingga 2002 adalah seperti di  Jadual 55. 
 

Jadual 55 
Anggaran Pungutan Cukai Taksiran 

Tahun Bilangan Pegangan 
Anggaran  

Pungutan Cukai  
  (RM Juta) 

1999 4,493 4.12 

2000 4,426 4.14 

2001 4,531 4.39 

2002 4,552 5.13 

Jumlah  18,002 17.78 

Sumber:  Anggaran Belanjawan Majlis 

 
52.1.3 Perancangan Penilaian Semula 

Mengikut Seksyen 137(4) Akta Kerajaan Tempatan 1976, satu 

senarai nilaian baru hendaklah disediakan sekali setiap 5 tahun 

atau dalam tempoh yang dilanjutkan sebagaimana ditentukan oleh 

Pihak Berkuasa Negeri.  Tujuan senarai nilaian baru ini adalah 
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untuk mengemas kini senarai nilaian supaya semua pegangan yang 

dibina dalam tempoh berkenaan telah diambil kira dan juga nilaian 

sebenar dapat dibuat berasaskan nilaian semasa.  Senarai nilaian 

yang diguna pakai oleh Majlis adalah berdasarkan penilaian yang 

dibuat pada tahun 1988.  Majlis juga belum memohon kelulusan 

melanjutkan tempoh senarai nilaian daripada Pihak Berkuasa 

Negeri.  Kelewatan membuat penilaian semula telah menyebabkan 

Majlis mengalami kekurangan hasil kerana nilaian harta pegangan 

tahun 1988 yang diguna pakai adalah jauh lebih rendah berbanding 

dengan nilaian semasa. 

 

Pada pendapat Audit, Majlis sepatutnya mengadakan 
perancangan penilaian semula terhadap semua pegangan 
kawasan Majlis sebagaimana yang ditetapkan bagi 
menambahkan lagi hasil serta dapat menunjukkan kedudukan 
nilaian sebenar. 
 

52.1.4 Perundangan dan Peraturan  
Perundangan dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh Majlis untuk 

mengutip cukai taksiran adalah mengikut Akta Kerajaan Tempatan 

1976 (Akta 171).  Mengikut Akta ini, Majlis selaku Pihak Berkuasa 

Tempatan diberi kuasa bagi menaksir dan memungut cukai 

terhadap semua harta yang ada dalam kawasan pentadbirannya. 

Majlis juga berkuasa untuk membuat semakan semula ke atas 

kadar taksiran cukai yang dipungut  bagi tempoh setiap 5 tahun. 

 
52.1.5 Prosedur Penguatkuasan dan Pendakwaan   

Majlis telah mewujudkan Bahagian Undang-undang untuk 

menjalankan kerja penguatkuasaan dan pendakwaan terhadap 

pemilik bangunan yang membina bangunan/premis/rumah tanpa 

kelulusan Majlis. Bahagian ini juga bertanggungjawab bagi 

mengambil tindakan undang-undang  terhadap pemilik yang tidak 

menjelaskan cukai seperti yang ditetapkan. 

 

 



 146

52.1.6 Perancangan Guna Tenaga 
Perancangan guna tenaga adalah penting supaya proses 

mengenakan cukai dan membuat pungutan cukai taksiran terhadap 

semua pegangan dalam kawasan Majlis dapat dilaksanakan tepat 

pada masanya.  Mengikut Carta Organisasi, perjawatan yang 

diluluskan bagi menguruskan cukai taksiran adalah berjumlah 29 

orang. Majlis diketuai oleh seorang Yang Dipertua yang juga 

Pegawai Daerah Langkawi dan dibantu oleh seorang Timbalan 

Yang Dipertua dan Setiausaha yang bertugas secara sepenuh 

masa membantu Yang Dipertua menjalankan urusan pentadbiran 

Majlis.  Struktur organisasi dan pentadbiran Majlis dibahagikan 

kepada beberapa bahagian. Kedudukannya seperti di Carta 1. 
 

Carta 1 
Struktur Organisasi Majlis Perbandaran Langkawi  

Bandaraya Pelancongan 
 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang Dipertua 

Setiausaha 

Bahagian 
Pentadbiran 

Bahagian 
Kewangan 

Bahagian 
Perancang 
Bandar & 

Desa 

Bahagian 
Undang-
undang 

Bahagian 
Bangunan 

Bahagian 
Penilaian & 
Pengurusan 

Harta 

Bahagian 
Senitaman    

& 
Rekreasi 

Bahagian 
Kesihatan & 

Perkhidmatan 
Bandar 

Ahli Majlis 

Timbalan Yang 
Dipertua 
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52.1.7 Kursus Dan Latihan Kepada Kakitangan 
Semakan Audit mendapati Majlis tidak menyediakan rancangan 

bagi memberikan kursus dan latihan kepada pegawai dan 

kakitangannya.  

 
Pada pendapat Audit, perancangan pungutan cukai taksiran yang 
dibuat oleh Majlis adalah memuaskan di mana pihak Majlis telah 
menyediakan jumlah anggaran kutipan cukai yang boleh dikutip, 
prosedur dan peraturan yang berkaitan dan cara pemantauan 
mengenainya. 
 

52.2 PELAKSANAAN 
 

Mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Penguasa Tempatan 

berhak mengenakan dan mengutip cukai terhadap pemegang harta di 

kawasan majlis mengikut kadar yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa 

Negeri.  Bagi menentukan jumlah cukai taksiran yang perlu dijelaskan oleh 

pemilik harta, harta tersebut akan ditaksirkan oleh Majlis.  Cukai taksiran 

ditetapkan berasaskan kepada nilai tahunan harta tersebut dan dikira 

mengikut kadar seperti yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri.  

Pegangan berkadar yang boleh dikenakan cukai adalah harta kediaman, 

perusahaan dan komersial seperti kilang, kedai, hotel, kompleks dan tanah 

pertanian.  Butir nilaian tahunan dan pegangan di sesebuah Pihak Berkuasa 

Tempatan akan didaftarkan dalam satu Senarai Nilaian yang perlu disedia 

dan disiapkan sekali setiap 5 tahun.  Pelaksanaan terhadap pengurusan 

cukai taksiran melibatkan Bahagian Pentadbiran, Bahagian Kewangan, 

Bahagian Undang-Undang, Bahagian Penilaian, Bahagian Kesihatan dan 

Perkhidmatan Awam, Bahagian Senitanam dan Rekreasi, Bahagian 

Perancangan dan Bahagian Pembangunan.  Semakan Audit terhadap 

perkara ini, mendapati pelaksanaan pungutan cukai yang telah dibuat 

adalah seperti berikut: 

 
52.2.1  Sijil Layak Menduduki Oleh Majlis  

Mengikut prosedur yang ditetapkan, setiap bangunan/premis/rumah 

yang dibina dalam kawasan Majlis hendaklah dikeluarkan Sijil Layak 



 148

Menduduki apabila bangunan/premis/rumah tersebut memenuhi 

syarat yang ditetapkan. Antaranya, setiap permohonan yang 

diterima hendaklah disertakan surat kelulusan daripada Jabatan 

Perkhidmatan Bomba, Tenaga Nasional Berhad, Jabatan Kerja 

Raya dan pelbagai Jabatan Teknikal yang berkaitan.  

 
Semakan Audit terhadap sijil yang diluluskan pada tahun 2002 

mendapati semua sijil yang dikeluarkan pada tahun tersebut telah 

memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Majlis. Semua sijil yang 

dikeluarkan telah disertakan surat kelulusan daripada Jabatan 

Perkhidmatan Bomba, Tenaga Nasional Berhad, Jabatan Kerja 

Raya dan pelbagai Jabatan Teknikal seperti yang ditetapkan Majlis.  

Dokumen ini juga disimpan dengan teratur dalam fail yang 

berkaitan. 

 

 52.2.2 Penilaian Dan Taksiran Cukai 
Penilaian dan taksiran cukai adalah dibuat oleh Bahagian Penilaian 

Majlis. Taksiran cukai adalah berdasarkan kepada Sijil Layak 

Menduduki, pelan bangunan dan kerja ukur yang dijalankan ke atas 

bangunan/premis/rumah berkenaan. Semakan Audit terhadap 

perkara ini mendapati kedudukan seperti berikut: 

i) Kelewatan Mengenakan Cukai Taksiran 
Sebanyak 1,226 pegangan telah dikeluarkan Sijil bagi tempoh 

tahun 1993 hingga 2000. Semakan Audit mendapati taksiran 

cukai telah lewat dibuat. Kelewatan tersebut adalah melibatkan 

tempoh antara 2 hingga 8½ tahun daripada tarikh Sijil 

diluluskan. Analisa Audit terhadap perkara ini mendapati 

kegagalan Majlis membuat taksiran dengan segera 

menyebabkan Majlis kehilangan pungutan cukai taksiran 

berjumlah RM2.09 juta. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 
56. 
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Jadual 56 
Harta Pegangan Lewat Dikenakan Cukai Taksiran 

    
Kawasan/ 

Mukim 

 
Bilangan 

Pegangan 

 
Tarikh Sijil 

Layak 
Menduduki 

 
Tarikh 

Taksiran 

 
Tempoh 

Kelewatan 
(Tahun) 

Kadar 
Pungutan 
Setahun 

(RM) 

Jumlah 
Kehilangan 

Cukai 
Taksiran 

(RM) 

Air Hangat 1 02.01.93 1.1.2001 7 18,600 130,200 

Kuah 673 15.01.98 1.1.2001 2 ½ 158,962 397,404 

Ulu Melaka 1 12.08.95 1.1.2002 6 1,560 9,360 

Pdg. Matsirat 1 07.02.96 1.1.2002 5 ½ 3,300 18,150 

Kedawang 1 24.04.96 1.1.2002 5 ½ 3,120 17,160 

Kuah 1 11.09.99 1.1.2002 2 43,050 86,100 

Pdg. Matsirat   1 30.11.99 1.1.2002 2 146,743 293,486 

Kuah 18 21.12.99 1.1.2002 2 13,392 20,088 

Kedawang 1 04.01.93 1.1.2003 9 ½ 24,480 232,560 

Kedawang 1 04.07.94 1.1.2003 8 9,600 76,800 

Chogm Villa 244 20.10.98 1.1.2003 3 ½ 128,250 448,875 

Kuah 88 11.11.99 1.1.2003 3 ½ 31,362 109,768 

Kuah 194 24.08.00 1.1.2003 2 74,966 149,933 

Pdg. Matsirat 1 27.03.96 1.1.2003 6 17,280 103,680 

Jumlah 1,226    674,665 2,093,564 

Sumber:  Daftar Sijil Layak Menduduki dan Fail Majlis 

 

ii) Mengikut penjelasan Majlis, antara sebab kelewatan adalah 

kerana Bahagian Penilaian lewat menerima Sijil, pelan 

bangunan dan pelbagai dokumen berkaitan daripada Bahagian 

Bangunan.  

 
Pada pendapat Audit, perkara ini berlaku kerana tidak ada 
penyelarasan kerja antara bahagian dalam Majlis. Kegagalan 
membuat taksiran cukai dengan segera menyebabkan kerugian 
cukai yang tinggi kepada Majlis. Oleh itu tindakan yang segera 
hendaklah diambil bagi mengatasinya daripada berterusan. 

 
52.2.3 Pindaan Kadar Cukai Taksiran 

Mengikut Seksyen 137 Akta 171, kadar cukai taksiran yang 

dipungut oleh Majlis boleh dipinda dalam tempoh 5 tahun sekali, 

tertakluk kepada keputusan Majlis dan kelulusan Majlis Mesyuarat 
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Kerajaan Negeri. Semakan Audit terhadap perkara ini mendapati 

kedudukan seperti berikut: 

i) Majlis telah membuat pindaan kadar cukai ini pada tahun 2002. 

Sebelum daripada ini kadar cukai taksiran yang dipungut oleh 

Majlis adalah dikenakan mengikut kadar cukai taksiran yang 

dibuat pada tahun 1998. 

ii) Mengikut pindaan yang dibuat pada tahun 2002 kadar cukai 

taksiran bagi rumah kampung telah diturunkan dari 6% kepada 

5% dan kadar hotel dinaikkan dari 6% kepada antara 6% 

hingga 10%. Butiran lengkap pindaan kadar cukai yang telah 

dibuat tersebut adalah seperti di Jadual 57. 

Jadual 57 
Pindaan Kadar Cukai 

Jenis Pegangan Sebelum Pindaan   
(%) 

Selepas Pindaan   
(%) 

Rumah Kampung 6 5 

Kediaman (Skim 
Perumahan) 

6 6 

Perniagaan 6 6 

Industri 6 8 

Hotel 6 6 – 10 

Pelabuhan 6 6 – 15 

Lapangan Terbang 6 15 

Sumber: Rekod Bahagian Penilaian Majlis 

 
Pada pendapat Audit, Majlis telah membuat penilaian semula 
cukai taksiran dalam tempoh 5 tahun sekali seperti yang 
ditetapkan oleh peraturan. 

 
52.2.4 Kawalan Pungutan Cukai Taksiran  

Pungutan cukai taksiran Majlis adalah dibuat dengan menggunakan 

komputer.  Semakan Audit terhadap kawalan komputer, resit dan 

serahan wang pungutan ke bank mendapati kawalan kutipan hasil 

yang dibuat oleh Majlis adalah memuaskan. Kedudukannya adalah 

seperti berikut: 
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i) Penggunaan komputer telah dikawal dengan memuaskan di 

mana pegawai tertentu sahaja yang diberikan kata laluan bagi 

membuat pungutan. 

ii) Kata laluan yang diberikan kepada kakitangan dirahsiakan. 

iii) Buku resit disimpan di tempat yang selamat dan proses 

pengeluarannya dikawal dengan sempurna. 

iv) Serahan wang pungutan ke bank dibuat dengan segera dan 

mengikut peraturan. 

 
Pada pendapat Audit, kawalan pungutan wang hasil yang 
dibuat oleh Majlis adalah memuaskan. 
 

52.2.5 Pungutan Cukai Taksiran  
Berdasarkan bilangan pegangan yang ada, anggaran pungutan 

cukai yang dibuat oleh Majlis bagi tempoh tahun 1999 hingga 2002 

adalah berjumlah RM17.78 juta. Bagaimanapun, daripada jumlah 

ini, Majlis cuma dapat memungut cukai berjumlah RM15.39 juta iaitu 

kekurangan sejumlah RM2.39 juta daripada jumlah anggaran yang 

dibuat. Butiran lengkap mengenai jumlah anggaran cukai yang 

dibuat dan jumlah sebenar cukai yang dipungut bagi tempoh tahun 

1999 hingga 2002 tersebut adalah seperti di Jadual 58. 
Jadual 58 

Anggaran dan Pungutan Cukai Taksiran Majlis   
Bagi Tempoh Tahun 1999 Hingga 2002 

 
Tahun 

Jumlah Anggaran 
Cukai Yang 
Disediakan 
(RM juta) 

Jumlah 
Sebenar Cukai 
yang Dipungut 

(RM juta) 

Kekurangan 
Pungutan Berbanding 

Anggaran  
(RM juta) 

1999 4.12 3.37 0.75 

2000 4.14 3.49 0.65 

2001 4.39 3.80 0.59 

2002 5.13 4.73 0.40 

Jumlah 17.78 15.39 2.39 

Sumber : Bahagian Kewangan Majlis 
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52.2.6 Tunggakan Cukai Taksiran Meningkat  
Sehingga akhir tahun 2003 tunggakan cukai taksiran adalah  

berjumlah RM5.24 juta.  Jumlah tunggakan ini telah meningkat dari 

setahun ke setahun sejak tahun 1999. Kedudukan kenaikan 

tunggakan cukai pada setiap tahun bagi tempoh tahun 1999 hingga 

2002 adalah seperti di Jadual 59. 
 

Jadual 59 
Tunggakan Cukai Bagi Tempoh Tahun 

1999 Hingga 2002 

Bil. Tahun 
Jumlah Tunggakan Cukai  

(RM juta) 

1. 1999 2.79 

2. 2000 3.34 

3. 2001 3.91 

4. 2002 4.37 

Sumber:  Penyata Kewangan Majlis 

 

52.2.7 Tempoh Tunggakan Cukai Taksiran  
Daripada tunggakan cukai taksiran berjumlah RM4.37 juta sehingga 

akhir tahun 2002 tersebut, pihak Audit telah membuat analisa 

terhadap 107 pegangan yang mempunyai tunggakan cukai 

berjumlah RM1.46 juta. Hasil daripada analisa ini pihak Audit 

mendapati kedudukan tunggakan cukai bagi 107 pegangan 

berjumlah RM1.46 juta adalah tunggakan yang melibatkan tempoh 

usia di antara 4 hingga 9 tahun.  Kedudukannya adalah  seperti di  

Jadual 60. 
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Jadual 60 
Tunggakan Mengikut Tempoh 

 
Bil. Usia 

Tunggakan 
 (Tahun) 

Jumlah 
Pegangan 

Jumlah 
Tunggakan 

(RM) 

1. 4 36 470,164 

2. 5 36 265,799 

3. 6 15 113,464 

4. 7 5 40,778 

5. 8 9 102,918 

6. 9 6 462,417 

Jumlah 107 1,455,540 

Sumber : Rekod Bahagian Kewangan Majlis 

 

Analisa Audit selanjutnya mendapati sebahagian besar tunggakan 

ini adalah daripada pembayar cukai seperti berikut: 

i) Sejumlah RM418,000 adalah tunggakan daripada sebuah 

kilang yang telah lama memberhentikan operasinya. 

ii) Sejumlah RM224,608 tunggakan daripada sebuah hotel. 

iii) Sejumlah RM812,932 tunggakan cukai daripada premis 

perniagaan/kediaman. 

 

Pada pendapat Audit, peningkatan tunggakan ini adalah kerana 
kegagalan Majlis mengambil tindakan yang berkesan terhadap 
pembayar cukai. Antaranya adalah kegagalan mengenakan 
tindakan perundangan.   

 
52.2.8 Usaha Bagi Mempertingkatkan Pungutan Cukai Taksiran 

Bagi menyedarkan orang ramai supaya membayar cukai dengan 

segera pihak Majlis telah mengadakan berbagai aktiviti dan usaha, 

antaranya adalah seperti berikut:   

i) Pada tahun 2000 pihak Majlis telah mengadakan Minggu 

Kempen Cukai Taksiran. 
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ii) Mulai tahun 2003, Majlis memberi pengurangan cukai taksiran 

bagi harta pegangan kosong atau tidak diduduki. Pemilik 

pegangan hanya perlu membayar 20% cukai yang ditaksirkan. 

iii) Pada tahun 2004, memberi insentif dengan menghadiahkan 

sekaki payung kepada pembayar cukai yang menjelaskan 

cukai taksiran penggal pertama. 

iv) Membenarkan bayaran cukai taksiran dibuat secara ansuran. 

 
Pada pendapat Audit, Majlis telah menjalankan beberapa usaha 
bagi mempertingkatkan pungutan cukai taksiran pada setiap 
tahun dan perkara ini hendaklah diteruskan. 

 
52.2.9 Kursus Dan Latihan Kepada Kakitangan   

Daripada semakan dan perbincangan yang dibuat, pihak Audit 

mendapati Majlis tidak mempunyai program/rancangan bagi 

memberi kursus dan latihan kepada kakitangannya secara teratur.  

Kebanyakan kursus dan latihan yang diberikan kepada kakitangan 

Majlis adalah dibuat secara ad-hoc.  Bagi memastikan setiap 

kakitangan terutama yang menjalankan kerja teknikal seperti 

membuat penilaian, kerja ukur bangunan dan perundangan terlatih 

dan mahir dalam bidang masing-masing, Majlis hendaklah 

merancang bagi memberikan kursus dan latihan kepada pegawai 

dan kakitangannya. 

 
52.2.10 Tindakan Perundangan Dan Penguatkuasaan 

Jumlah tunggakan cukai Majlis meningkat pada setiap tahun dan 

antara sebab utamanya kerana kegagalan pihak Majlis 

menguatkuasakan tindakan perundangan seperti yang ditetapkan. 

Semakan Audit mendapati Majlis tidak pernah mengambil tindakan 

pendakwaan di mahkamah walaupun jumlah tunggakan cukai 

adalah tinggi.  Di samping itu, daripada penguatkuasaan yang 

dijalankan oleh Pegawai Penguatkuasa Majlis, pihak Majlis telah 

mengesan sebanyak 20 kes pengubahsuaian rumah kediaman 

yang dibuat tanpa kebenaran Majlis. Bagaimanapun, tindakan 

terhadap pemilik rumah ini tidak dilakukan. Majlis cuma menghantar 
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notis kepada pemilik ini supaya membuat permohonan bagi 

pengubahsuaian tersebut kepada Majlis. Sehingga pada tarikh 

pemeriksaan Audit, pemilik rumah ini masih belum membuat 

permohonan seperti yang dikehendaki oleh Majlis. 

 

Pada pendapat Audit, tindakan lebih tegas seperti tindakan 
perundangan/pendakwaan perlulah diusahakan bagi 
memastikan setiap pemilik mematuhi perundangan Majlis. 
 

52.2.11 Struktur Organisasi Dan Gunatenaga 

Majlis mempunyai kakitangan seramai 332 orang.  Ianya adalah 

terdiri daripada 106 kakitangan tetap dan 226 orang kakitangan 

yang diambil secara kontrak.  Daripada jumlah ini, sejumlah 29 

orang ditempatkan di Bahagian Bangunan, Bahagian Penilaian dan 

Bahagian Undang-Undang. 

  
Daripada auditan yang dijalankan, pihak Audit dimaklumkan sebab 

kelewatan membuat taksiran adalah disebabkan oleh kekurangan 

kakitangan di Bahagian Penilaian. Pihak Majlis hendaklah mengkaji 

perkara ini dan mengambil tindakan untuk mengatasi kekurangan ini 

jika ianya benar-benar diperlukan.   

 
Pada pendapat Audit, pelaksanaan taksiran cukai yang dibuat 
oleh Majlis adalah tidak memuaskan.  Antara kelemahan 
tersebut adalah taksiran cukai lewat dibuat, tunggakan cukai 
kian meningkat dan kegagalan Majlis mengambil tindakan 
penguatkuasaan dan  tindakan perundangan. Bagi memastikan 
cukai dapat dikutip dengan berkesan semua kelemahan ini 
hendaklah diatasi. 

 
52.3 PEMANTAUAN  

 
Sistem dan cara pemantauan yang berkesan adalah penting bagi 

memastikan setiap aktiviti dan kerja yang dijalankan dapat mencapai 

matlamat yang ditetapkan. Semakan Audit terhadap perkara ini mendapati 

Majlis tidak melaksanakan sistem pemantauan yang berkesan terhadap 
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aktiviti kerja dan tugas yang dijalankan di setiap bahagiannya.  Semakan 

Audit mendapati tidak ada laporan lengkap dikemukakan kepada pihak 

pengurusan. Bagi memastikan setiap bahagian dapat melaksanakan 

tanggungjawab dengan sempurna, adalah dicadangkan pihak Majlis 

menetapkan supaya setiap Bahagian mengemukakan laporan mengenai 

prestasi kemajuan dan pencapaian kerja kepada pihak pengurusan dan ahli 

Majlis setiap bulan. Antara perkara yang perlu dilaporkan tersebut adalah 

seperti mengenai jumlah pungutan, jumlah tunggakan, kes penguatkuasaan 

dan pendakwaan, penilaian dan sebagainya. 

 
Pada pendapat Audit, pemantauan yang dibuat oleh Majlis terhadap 
kutipan cukai tidak memuaskan. Adalah dicadangkan pihak Majlis 
mengeluarkan satu prosedur mengenainya.    

  

53. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT    

 
Hasil daripada auditan ini, pihak Audit mendapati pengurusan cukai yang 

dibuat oleh Majlis adalah tidak memuaskan.  Jumlah tunggakan cukai adalah tinggi 

dan ianya kian meningkat pada setiap tahun, taksiran cukai lewat dibuat, tindakan 

penguatkuasaan dan perundangan tidak pernah dijalankan dan tidak wujud 

penyelarasan kerja pada setiap bahagian.  Pihak Majlis hendaklah mengambil 

tindakan yang berkesan mengenainya bagi memastikan semua kelemahan diatasi 

dan taksiran cukai dapat dipungut dengan berkesan dan mencapai sasaran yang 

ditetapkan. 
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PEJABAT JAWATANKUASA ZAKAT NEGERI KEDAH 
 
PENGURUSAN PUNGUTAN DAN AGIHAN  WANG ZAKAT 
 
54. LATAR BELAKANG 
 

Zakat adalah hasil yang dipungut oleh Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri 

Kedah (Pejabat) daripada orang Islam mengikut hukum syarak. Ianya adalah terdiri 

daripada zakat fitrah, zakat tanaman dan zakat harta. Zakat harta adalah terdiri 

daripada wang simpanan, pendapatan, emas dan perak serta perniagaan. Hasil 

daripada kutipan zakat di Negeri Kedah pada tahun 2003 adalah berjumlah RM19 

juta. Kutipan zakat telah meningkat sejumlah RM3.40 juta berbanding dengan 

kutipan zakat pada tahun 2002 yang berjumlah RM15.60 juta. Pengurusan zakat di 

Negeri Kedah adalah diuruskan oleh Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah.  

Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah dan 

mempunyai 22 orang ahli yang dilantik oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia 

Sultan Kedah.   

 
Bagi menguruskan pungutan zakat, Jawatankuasa telah diberi kuasa yang 

diperuntukkan di bawah Enakmen No. 4 Tahun 1955 dan Kaedah Zakat Negeri 

Kedah 1998. Bagi menguruskan pungutan dan agihan zakat ini, Jawatankuasa 

mempunyai sebuah pejabat yang terletak di Alor Star dan 11 pejabat cawangan 

daerah di Negeri Kedah.  Pejabat ini diketuai oleh Setiausaha Jawatankuasa Zakat 

dan mempunyai 53 orang kakitangan di seluruh Negeri.  Di peringkat daerah, 

pentadbirannya diketuai oleh Pegawai Zakat atau Penyelia Zakat.    

 

55. OBJEKTIF AUDIT 
 
Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan 

pungutan dan agihan zakat telah dibuat dengan teratur, cekap dan mencapai 

matlamat. 
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56. SKOP DAN KAEDAH  PENGAUDITAN 
 
Kajian ini dijalankan dengan cara membuat semakan terhadap rekod  bagi 

tempoh tahun 2000 hingga 2003 di Pejabat  Zakat Negeri Kedah.  Di samping itu, 

lawatan Audit dilakukan di Pejabat Zakat Daerah Kulim dan Pejabat Zakat Daerah 

Langkawi.  Pemeriksaan Audit dibuat di kedua daerah ini adalah bagi meneliti 

prosedur dan pelaksanaan pungutan zakat yang dibuat di peringkat daerah.  

Pemeriksaan Audit dibuat terhadap rekod kewangan, fail dan dokumen yang 

berkaitan dengan urusan zakat bagi tempoh tahun 2000 hingga 2003. Selain itu, 

perbincangan juga diadakan dengan pegawai yang terlibat bagi mendapat 

penjelasan lanjut. 

 

57. PENEMUAN AUDIT 
 
57.1 PERANCANGAN 

 
Pungutan dan agihan zakat akan dapat dibuat dengan cekap dan berkesan 

jika ianya dirancang dengan teratur dan sempurna.  Pejabat telah membuat 

perancangan bagi memastikan kutipan zakat ini dapat dipungut dan diagih. 

Perancangan yang dibuat oleh Pejabat Zakat adalah seperti berikut: 

 
57.1.1 Struktur Organisasi Dan Guna Tenaga 

Jawatankuasa Zakat mempunyai sebuah pejabat di Alor Star dan 

11 pejabat cawangannya di setiap daerah.  Jumlah kakitangan di 

seluruh Negeri Kedah adalah 53 orang.  Pengurusan di peringkat 

Ibu Pejabat Zakat Negeri diketuai oleh Setiausaha Zakat manakala 

di Pejabat Zakat Daerah Kota Star, Kubang Pasu, Kuala Muda, Yan 

dan Kulim diketuai oleh Pegawai Zakat Daerah. Bagi Daerah 

Bandar Baharu, Padang Terap, Pendang, Langkawi, Baling dan Sik, 

pengurusannya diketuai oleh Penyelia Zakat.  Di samping itu, ada 

seramai 670 orang Amil yang dilantik oleh Setiausaha Zakat bagi 

membantu dalam urusan pungutan zakat harta dan padi. 
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57.1.2 Prosedur dan Peraturan 
Urusan pungutan dan agihan zakat di Negeri Kedah ditadbirkan 

oleh Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah berdasarkan kepada 

Enakmen No. 4 Tahun 1955 dan Kaedah Zakat 1998.  

Jawatankuasa diberi kuasa bagi memungut dan mengagihkan zakat 

dan juga membuat peraturan mengenainya termasuk menetapkan 

kadar zakat yang akan dipungut pada setiap tahun. Berdasarkan 

kepada kuasa yang diberi, Jawatankuasa telah menyediakan satu 

peraturan pungutan dan pengagihan zakat yang dipanggil Kaedah 

Zakat Negeri Kedah. Kaedah Zakat yang disediakan tersebut telah 

menggariskan dengan jelas mengenai kadar zakat yang boleh 

dipungut pada setiap tahun dan kaedah mengenai pungutannya. 

Mengikut peraturan ini, Pejabat juga telah menetapkan kriteria, 

syarat dan kadar bagi mereka yang layak menerima pemberian 

zakat pada setiap tahun. Antara golongan yang ditetapkan tersebut 

adalah seperti golongan fakir,  miskin, musafir, dan guru agama.   

 

57.1.3 Kadar Pungutan Zakat 
Kadar pungutan zakat yang akan dikenakan bagi setiap jenis zakat 

telah ditetapkan oleh Jawatankuasa melalui Peraturan dan Kaedah 

Zakat 1998 yang telah diedarkan kepada Amil dan ejen pungutan 

zakat yang dilantik.  Mengikut kaedah ini, zakat yang akan dipungut 

dan dikenakan bagi setiap jenis zakat adalah seperti di Jadual 61. 
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Jadual 61 
Jenis dan Kadar Zakat 

Bil. Jenis Zakat Nisab Kadar Zakat 

1. Padi 1,300.49 Kilogram 130 Kilogram  

2. Wang Simpanan 25 mayam  2.125 gram 
(Nilai pasaran emas semasa) 

3. Perniagaan 25 mayam  2.125 gram 
(Nilai pasaran emas semasa) 

4. Emas 25 mayam   2.125 gram 
(Nilai pasaran emas semasa) 

5. Perak 176 mayam  17.875 gram 
(Nilai pasaran perak semasa) 

6. Kambing 40 ekor  1 ekor  

7. Kerbau 30 ekor  1 ekor  

8. Lembu 30 ekor  1 ekor  

Sumber:  Rekod Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah 

 
57.1.4 Anggaran Pungutan Zakat 

Bagi memastikan pungutan zakat dapat dibuat dengan sempurna, 

Pejabat Zakat telah menyediakan anggaran mengenainya pada 

setiap tahun.  Mengikut Enakmen Zakat, anggaran yang disediakan 

oleh Jawatankuasa Zakat tersebut hendaklah dibentangkan dalam 

Mesyuarat Jawatankuasa dan dipersembahkan kepada Ke Bawah 

Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah untuk diluluskan.  Anggaran 

tersebut disediakan berdasarkan kepada anggaran yang disediakan 

oleh Pejabat Zakat Negeri dan Pejabat Zakat Daerah. Mengikut 

anggaran yang disediakan, zakat yang akan dipungut bagi tahun 

2000 hingga 2003 adalah berjumlah RM45.12 juta.  Butirannya 

adalah seperti di Jadual 62. 
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Jadual 62 
Anggaran Pungutan Zakat Bagi 

Tahun 2000 Hingga 2003 

Anggaran Kutipan (RM Juta) 
Jenis Zakat 

2000  2001  2002 2003 Jumlah 

 
Zakat Padi 

 
1.35 

 
1.45 

 
1.50 

 
1.50 

 
5.80 

Zakat Harta 7.80 8.00 11.00 12.52 39.32 

Jumlah 9.15 9.45 12.50 14.02 45.12 

Sumber: Belanjawan Tahunan Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah 

  

57.1.5 Cara Pungutan Zakat 
Mengikut peraturan yang ditetapkan, pungutan zakat boleh dibuat 

oleh Pejabat Zakat Daerah, Amil dan lain-lain ejen yang dilantik oleh 

Pejabat Jawatankuasa Zakat.  Amil dan ejen yang dilantik ini 

diberikan surat tauliah oleh Pejabat Zakat bagi membuat pungutan 

zakat.  Pungutan yang dibuat akan diserahkan kepada Pejabat 

Jawatankuasa Zakat. 

 
57.1.6 Usaha Meningkatkan Pungutan Zakat 

Bagi meningkatkan pungutan zakat, Pejabat telah merancang untuk 

melaksanakan pelbagai program dan aktiviti serta cara pungutan.  

Antara program dan aktiviti yang dirancang untuk dilaksanakan 

adalah dengan membuka lebih banyak kaunter pungutan, 

mengadakan ceramah serta membuat kutipan zakat melalui 

potongan gaji dan lain-lain. 

 

57.1.7 Anggaran Agihan Zakat 
Jumlah wang zakat yang akan diagihkan kepada asnaf bagi tempoh 

tahun 2000 hingga 2003 mengikut anggaran yang disediakan 

adalah berjumlah RM 54.35 juta.  Butirannya seperti  di Jadual 63. 
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Jadual 63 
Anggaran Agihan Zakat Bagi 

Tempoh Tahun 2000 Hingga 2003 

Anggaran Agihan  (RM juta)  
Bil 

 
Asnaf 

2000 2001 2002 2003 Jumlah 

1 Fakir 0.63 0.25 0.74 0.99 2.61 

2 Miskin 4.41 4.94 6.99 9.20 25.54 

3 Amil 1.45 1.50 1.88 1.87 6.70 

4 Mualaf 0.55 0.55 0.57 3.00 4.67 

5 Firriqab - - - - - 

6 Alqharimin 0.01 0.03 0.03 0.05 0.12 

7 Fisabilillah 2.57 2.50 3.34 5.55 13.96 

8 Ibni Sabil 0.05 0.10 0.30 0.30 0.75 

Jumlah 9.67 9.87 13.85 20.96 54.35 

Sumber : Buku Tunai dan Laporan Bulanan Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah 

 
57.1.8 Cara Agihan Zakat 

Mengikut hukum syarak, wang zakat akan diagihkan sama rata 

kepada 8 asnaf iaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Firriqab, 

Algharimin, Fisabilillah dan Ibni Sabil. Agihan zakat kepada asnaf  

akan dibuat berdasarkan kepada permohonan yang diterima serta 

mematuhi syarat yang ditetapkan. Permohonan akan diproses dan 

seterusnya diluluskan oleh Pejabat untuk pembayaran kepada 

penerima zakat. Pada setiap tahun, Pejabat telah menetapkan 

kriteria dan syarat setiap penerima dan juga kadar bayaran 

mengenainya. Pejabat Zakat Daerah akan mengemukakan senarai 

nama penerima zakat untuk diluluskan oleh Jawatankuasa Zakat. 

 

Pada pendapat Audit, Pejabat Zakat Negeri Kedah mempunyai 
perancangan yang lengkap bagi membuat pungutan dan pengagihan 
zakat.   
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57.2 PELAKSANAAN 
 

Kutipan zakat di Negeri Kedah adalah mengikut Enakmen No. 4 Tahun 1955 

dan Kaedah Zakat 1998. Bagi menjamin kejayaan sesuatu aktiviti, 

perancangan yang baik hendaklah disusuli dengan pelaksanaan yang 

berkesan. Semakan Audit terhadap perkara ini mendapati kedudukan 

seperti berikut: 

 

57.2.1 Kaedah Pungutan Dan Agihan Zakat 
Semua kutipan zakat di Negeri Kedah adalah ditadbirkan oleh 

Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah berdasarkan kepada Enakmen 

No. 4 Tahun 1955 dan Kaedah Zakat 1998. Semakan Audit 

mendapati Kaedah Zakat 1998 yang diguna pakai sehingga kini 

masih belum lagi diwartakan sebagaimana mengikut kehendak 

Seksyen 9 Enakmen Zakat 1955.  

 

57.2.2    Pungutan Zakat 
Mengikut anggaran, pungutan zakat bagi tempoh tahun 2000 

hingga 2003 adalah berjumlah RM45.12 juta manakala pungutan 

sebenar adalah RM 56.85 juta. Kedudukan ini menunjukkan jumlah 

pungutan sebenar telah melebihi RM11.73 juta daripada anggaran 

yang dibuat.  Butiran lengkap mengenai jumlah zakat yang dianggar 

dan dipungut bagi tempoh tahun 2000 hingga 2003 adalah seperti  

di Jadual 64. 

Jadual 64 
Anggaran Dan Pungutan Sebenar Zakat  
Bagi Tempoh Tahun 2000 hingga 2003 

 
Jenis zakat 

 
Anggaran 
(RM juta) 

Pungutan 
Sebenar 
(RM juta) 

(Kurangan)/ 
Tambahan 
(RM juta) 

Zakat Padi 5.80 5.73 (0.07) 

Zakat Harta 39.32 51.12 11.80 

Jumlah 45.12 56.85 11.73 

 Sumber : Rekod Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah 
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Jadual di atas menunjukkan bagi tempoh tahun 2000 hingga 2003 

Pejabat telah berjaya memungut zakat melebihi RM11.73 juta 

berbanding dengan anggaran yang dibuat. Semakan Audit 

mendapati peningkatan kutipan zakat adalah berpunca daripada 

pertambahan kutipan zakat harta yang berjumlah RM11.80 juta. 

Bagaimanapun, kutipan sebenar zakat padi telah menurun sejumlah 

RM0.73 juta.   
 
Pada pendapat Audit, anggaran pungutan zakat adalah sesuatu 
yang agak sukar dibuat ramalan dengan tepat kerana 
pendapatan daripada sumber tertentu seperti padi adalah 
bergantung kepada faktor pengeluaran dan keadaan semasa.  

    
57.2.3 Prestasi Pungutan Zakat 

Prestasi pungutan zakat bagi zakat padi dan harta bagi tahun 2000 

hingga 2003 menunjukkan peningkatan pada setiap tahun seperti di 

Jadual 65. 

 
Jadual 65 

Pungutan  Zakat 
Bagi Tahun  2000 Hingga 2003 

Pungutan Zakat (RM Juta) 
Jenis Zakat 

2000 2001 2002 2003 Jumlah 
Zakat Padi 1.42 1.38 1.41 1.52 5.73 
Zakat Harta 7.22 12.49 14.19 17.22 51.12 

Jumlah 8.64 13.87 15.60 18.74 56.85 

Sumber : Rekod Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah 

 

Analisis Audit terhadap kenaikan dan penurunan setiap jenis 

pungutan zakat ini bagi tempoh  tahun 2000 hingga 2003 adalah 

seperti berikut: 

i) Zakat Padi 
Pungutan zakat padi menunjukkan peningkatan sejumlah 

RM0.03 juta dan RM0.11 juta masing-masing bagi tahun 2002 
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dan 2003, walaupun pada tahun 2001 menunjukkan 

pengurangan sejumlah RM0.04 juta. 
ii) Zakat Harta 

Kutipan zakat harta pula menunjukkan peningkatan antara 

RM1.70 juta hingga RM5.27 juta bagi tempoh tahun 2000 

hingga 2003. Kutipan zakat harta ini diperolehi antaranya 

adalah daripada zakat wang simpanan, zakat perniagaan dan 

zakat daripada pendapatan gaji.   

 

Pada pendapat Audit, sebab utama peningkatan ini adalah 
kerana usaha yang dibuat oleh Pejabat seperti mengadakan 
ceramah dan penerangan kepada masyarakat.  Dengan itu, 
usaha ini hendaklah dipertingkat dan diteruskan. 

 
57.2.4 Pengagihan Zakat 

Di samping memastikan zakat dapat dipungut dengan sempurna, 

peranan dan tanggungjawab utama Pejabat Zakat ialah 

mengagihkan zakat kepada asnaf yang memenuhi syarat seperti 

yang ditetapkan. Semakan Audit terhadap rekod berkaitan 

mendapati kedudukan seperti berikut:   

i) Anggaran Dan Agihan Zakat 
Mengikut anggaran, zakat yang akan dipungut bagi tempoh 

tahun 2000 hingga 2003 adalah berjumlah RM45.12 juta.  

Sementara itu, jumlah yang akan diagihkan bagi tempoh 

tersebut adalah RM54.35 juta.  Ini menunjukkan anggaran 

penerimaan zakat adalah kurang dari anggaran agihan 

sejumlah RM9.12 juta. Pejabat Zakat akan menampung 

lebihan agihan tersebut melalui pendapatan sewaan bangunan 

zakat dan juga pencairan simpanan tetapnya.  Bagaimanapun, 

bagi tempoh tahun 2000 hingga 2003 zakat yang diagihkan 

kepada asnaf adalah berjumlah RM49.35 juta, kekurangan 

sejumlah RM5.00 juta daripada jumlah yang dianggarkan.  

Butiran lengkap mengenai jumlah zakat yang dianggar dan 

diagihkan bagi tahun 2000 hingga 2003 adalah seperti di 

Jadual 66. 
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Jadual 66 

Anggaran  Dan Agihan  Zakat  
Bagi Tahun 2000 Hingga 2003 

 
Tahun Anggaran 

(RM Juta) 

Agihan 
Sebenar 

(RM Juta) 
Kurangan 
(RM Juta) 

2000 9.67 8.31 1.36  

2001 9.87 9.16  0.71 

2002 13.85 13.09 0.76 

2003 20.96 18.79  2.17 

Jumlah 54.35 49.35 5.00 

Sumber:  Rekod Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah Darul Aman 

 
ii) Pengagihan Zakat Kepada Setiap Asnaf  

Wang zakat yang diterima hendaklah diagihkan sama rata 

kepada 8 asnaf yang berhak. Pada tahun 2003 sejumlah 

RM15.92 juta atau RM1.99 juta telah dianggarkan kepada 

setiap asnaf tersebut.  Bagaimanapun, mengikut anggaran 

muktamad, adalah didapati anggaran yang akan diagihkan itu 

telah meningkat menjadi RM20.96 juta melebihi sejumlah 

RM5.04 juta. Pengagihan anggaran zakat tidak dibuat sama 

rata mengikut asnaf yang sepatutnya. Bagi asnaf Firriqab, 

semua anggaran peruntukan berjumlah RM1.99 juta telah 

diagihkan kepada 7 asnaf lain mengikut keutamaan. Butiran 

lanjut adalah seperti di Jadual 67. 



 167

Jadual 67 
Anggaran Agihan Zakat Tahun 2003 

Asnaf Anggaran 
RM juta 

Sebenar 
RM juta 

Perbezaan 
RM juta 

Fakir 1.99 0.99 1.00 

Miskin 1.99 9.20 (7.21) 

Amil 1.99 1.87 0.12 

Mualaf 1.99 3.00 (1.01) 

Ibni Sabil 1.99 0.30 1.69 

Fisabilillah 1.99 5.55 (3.56) 

Algharimin 1.99 0.05 1.94 

Firriqab 1.99 - 1.99 

Jumlah 15.92 20.96 5.04 

Sumber : Rekod Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah 

 

Semakan Audit mendapati pengagihan zakat yang dibuat oleh 

Pejabat kepada setiap asnaf juga adalah kurang daripada 

yang dianggarkan. Pada tahun 2003 jumlah zakat yang 

dianggar diagihkan kepada asnaf ini adalah berjumlah 

RM20.96 juta sedangkan pengagihan sebenar yang dibuat 

adalah berjumlah RM18.79 juta sahaja iaitu kekurangan 

sejumlah RM2.17 juta daripada yang dirancang. Butiran 

lengkap pengagihan setiap asnaf yang dibuat pada tahun 2003 

adalah seperti di Jadual 68. 
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Jadual 68 
Pengagihan Kepada Asnaf Pada Tahun 2003 

Asnaf 
Anggaran 
Muktamad 
(RM Juta) 

Sebenar 
(RM Juta) 

Perbezaan 
(RM Juta) 

Fakir 0.99 0.63 0.36 

Miskin 9.20 8.97 0.23 

Amil 1.87 1.77 0.10 

Mualaf 3.00 2.29 0.71 

Ibni Sabil 0.30 0.21 0.09 

Fisabilillah 5.55 4.91 0.64 

Algharimin 0.05 0.01 0.04 

Firriqab - - - 

Jumlah 20.96 18.79 2.17 

Sumber : Rekod Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah 

 

 57.2.5 Strategi Mempertingkatkan Pungutan Zakat 
Bagi mempertingkatkan pungutan zakat, Jawatankuasa Zakat 

Negeri Kedah telah melaksanakan berbagai strategi bagi 

menggalakkan orang Islam untuk membayar zakat. Antara aktiviti 

yang telah dijalankan adalah seperti berikut: 

i) Pembukaan Kaunter Bayaran Zakat 
 Kaunter bayaran zakat harta dan fitrah telah dibuka oleh 

Pejabat Zakat dan juga oleh Amil  yang dilantik di lokasi yang 

strategik seperti di ruang legar pejabat dan pasaraya.  

Tujuannya adalah bagi memudahkan umat Islam membayar 

zakat. Semakan Audit mendapati sehingga bulan Disember 

2003, sejumlah 55 kaunter bayaran telah dibuka. 

ii) Bayaran Zakat Melalui Skim Potongan Gaji Berjadual 
 Bayaran zakat pendapatan melalui skim potongan gaji secara 

berjadual telah dilaksana dan diselaraskan dengan potongan 

cukai pendapatan bulanan pekerja.   Bagi tujuan ini, pegawai 

dari Pejabat Zakat Negeri telah membuat lawatan ke Jabatan 

Kerajaan, Badan Berkanun dan Sektor Swasta untuk memberi 

penerangan mengenainya.  
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iii) Melantik Bank Perdagangan Dan Institusi  
 Pengajian Tinggi Awam Sebagai Ejen 

Pejabat Zakat Negeri juga telah melantik bank perdagangan 

dan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) sebagai ejen 

kutipan zakat.  Antara bank dan IPTA yang dilantik adalah 

Bank Pertanian Malaysia Berhad, Maybank dan Universiti 

Utara Malaysia.   

iv) Kutipan Melalui Pos 
Pejabat Zakat Negeri Kedah juga menerima bayaran zakat 

melalui pos.  

v) Mencetak Risalah 
 Bagi menyedarkan orang ramai membayar zakat, Pejabat juga 

telah mengeluarkan dan mengedar berbagai risalah berkaitan 

zakat untuk diedarkan kepada orang awam. 

 

Pada pendapat Audit, Pejabat Zakat telah menyediakan 
aturcara dan program kutipan zakat yang menyeluruh dan 
meliputi pelbagai peringkat sasaran pembayar zakat. 

 
57.2.6 Perlantikan Amil 

Mengikut peraturan, pungutan zakat akan dibuat oleh Amil yang 

dilantik. Semakan Audit terhadap daftar yang diselenggarakan di 

Pejabat Jawatankuasa Zakat, Alor Star mendapati sehingga akhir 

bulan Disember 2003, ada seramai 670 Amil yang dilantik dan 

ditauliahkan sebagai Amil bagi seluruh Negeri Kedah.  Daripada 

jumlah tersebut, seramai 619 orang adalah Amil Zakat Padi dan 51 

orang Amil Zakat Harta.  Amil yang dilantik ini adalah terdiri 

daripada guru, pembantu tadbir, pekerja swasta dan lain-lain 

dengan disokong oleh Jawatankuasa Keselamatan Kampung atau 

Imam dalam kawasan mereka.   Amil Zakat Padi ialah amil yang 

ditauliahkan untuk mengutip zakat padi dalam kawasannya, 

manakala Amil Zakat Harta ialah amil yang ditauliahkan untuk 

memungut zakat harta yang terdiri daripada zakat pendapatan 

daripada gaji dan keuntungan daripada perniagaan. Semua Amil 

yang dilantik ini tidak dibayar gaji atau elaun tetapi hanya dibayar 
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komisyen sebanyak satu per lapan daripada jumlah kutipan zakat. 

Kedudukan bilangan Amil Zakat Padi dan Harta bagi seluruh Negeri 

Kedah mengikut daerah adalah seperti di Jadual 69. 

 
Jadual 69 

Bilangan Amil Zakat Padi Dan Harta Mengikut Daerah 

Bilangan  Amil 
Bil. Daerah 

Zakat Padi Zakat Harta 

1. Kota Star  166 23 

2. Kubang Pasu 145 5 

3. Yan 48 2 

4. Kuala Muda 71 13 

5. Kulim 15 2 

6. Pendang 75 1 

7. Baling 28 3 

8. Padang Terap 40 - 

9. Sik 8 - 

10. Bandar Baharu 4 1 

11. Langkawi 19 1 

 Jumlah 619 51 

Sumber : Rekod Pejabat Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah 

 
Berdasarkan Jadual di atas, Daerah Kota Star, Kubang Pasu dan 

Kuala Muda mempunyai bilangan Amil Zakat Padi yang ramai 

disebabkan daerah ini merupakan kawasan tanaman padi utama di 

Negeri Kedah. Adalah didapati Daerah Bandar Baharu mempunyai 

hanya empat Amil Zakat Padi dan 1 Amil Zakat Harta. Bilangan Amil 

yang sedikit adalah disebabkan jumlah kutipan zakat padi dan harta 

bagi 2 daerah ini adalah sedikit.  Daerah Padang Terap dan Sik 

tidak mempunyai Amil Zakat Harta kerana daerah ini adalah 

kawasan tanaman padi dan dusun buah-buahan. Semakan Audit 

mendapati Amil yang dilantik ini telah diberikan surat tauliah sah 

yang ditandatangani oleh Setiausaha Jawatankuasa Zakat Negeri 

Kedah.  Setiap surat tauliah pelantikan Amil mempunyai nombor siri 

sebagai kawalannya. Bagaimanapun, kawalan yang dibuat terhadap 

surat tauliah ini kurang memuaskan. Semakan Audit mendapati 
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apabila seseorang Amil telah meninggal dunia atau telah berhenti, 

Pejabat akan melantik Amil baru dengan memberikan surat tauliah 

dengan nombor siri Amil yang meninggal atau berhenti tersebut.   

 
Sebagai langkah kawalan, adalah disyorkan setiap Amil yang 
dilantik diberi nombor pendaftaran dan nombor siri surat 
tauliah yang baru. Perkara ini penting bagi membolehkan pihak 
pengurusan mengesan dengan mudah Amil yang berkenaan 
mengikut nombor siri surat tauliah yang diberikan.   

 

57.2.7 Daftar Surat Perlantikan Amil 
Bagi mengawal kedudukan Amil yang dilantik, Pejabat telah 

menyediakan satu daftar sebagai kawalan mengenainya. Semakan 

Audit mendapati penyelenggaraan Daftar Amil tidak begitu 

memuaskan. Kedudukannya adalah seperti berikut: 

i) Daftar yang disediakan tidak lengkap di mana  setengah 

perlantikan tidak dicatatkan tarikh dan rujukan surat lantikan. 

ii) Tidak ada bukti yang menunjukkan Daftar Amil disemak oleh 

pegawai yang bertanggungjawab atau pegawai yang diberi 

kuasa dari semasa ke semasa. 

iii) Perlantikan Amil Zakat Fitrah tidak direkod dalam Daftar.  

Dengan itu tidak dapat ditentukan bilangan Amil ini yang 

dilantik bagi membuat pungutan bagi pihak Pejabat.   

 
Pada pendapat Audit, bagi memperkemaskan kawalan terhadap 
perlantikan Amil, Pejabat hendaklah mengambil tindakan 
segera bagi mengemaskinikan Daftar Amil.  

 
57.2.8 Pembayaran Wang Zakat 

Pembayaran wang zakat diuruskan oleh Pejabat Zakat Daerah. 

Pegawai Zakat Daerah menyediakan baucar bayaran dan 

dikemukakan kepada Pejabat Zakat Negeri. Baucar tersebut 

disemak oleh Unit Audit Dalam sebelum dikemukakan kepada 

Bahagian Kewangan untuk dibuat pembayaran. Salinan baucar 

bersama cek bayaran akan dihantar kepada Pejabat Zakat Daerah 
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yang terlibat. Setelah cek diterima oleh Pejabat Zakat Daerah, ianya 

akan ditunaikan dan seterusnya diagihkan mengikut senarai nama 

yang disediakan. Penerima wang zakat adalah dikehendaki 

menurunkan cap jari di senarai penerima bantuan sebagai bukti 

penerimaan. Semakan Audit mendapati pembayaran zakat adalah 

teratur dan mengikut peraturan yang ditetapkan. 

 
Pada pendapat Audit, pembayaran zakat adalah memuaskan. 
 

57.2.9   Prestasi Agihan Zakat Kepada Asnaf 
Zakat diagihkan kepada 8 golongan asnaf iaitu antaranya Fakir,  

Miskin, Ibni Sabil, Mualaf dan Fisabilillah.  Semakan Audit terhadap 

pengagihan zakat kepada setiap asnaf ini mendapati kedudukan 

seperti berikut: 

i) Asnaf Fakir 
Asnaf Fakir adalah ditakrifkan sebagai individu yang papa yang 

tidak mempunyai sebarang punca pencarian atau harta. 

Semakan Audit mendapati bantuan zakat yang diberi kepada 

asnaf fakir bagi tahun 2000 hingga 2002 adalah berjumlah 

RM100 setiap bulan. Bagaimanapun, pada tahun 2003 

Jawatankuasa telah menaikkan bantuan kepada asnaf ini 

menjadi RM200 setiap bulan. Pada tahun 2003, sejumlah 

RM792,000 telah diperuntukkan sebagai bantuan kepada 

asnaf  ini. Bagaimanapun, sehingga akhir tahun 2003 sejumlah 

RM496,200 telah diagihkan kepada asnaf fakir ini. Mengikut 

rekod Pejabat ada seramai 1,542 orang fakir di Negeri Kedah 

pada tahun 2003. 

ii) Asnaf Miskin 
 Bantuan yang diagihkan kepada Asnaf Miskin adalah terdiri 

daripada orang miskin, penuntut miskin, bantuan biasiswa 

kepada penuntut miskin dan bantuan darurat dan lain-lain 

bantuan. Semakan Audit terhadap agihan zakat kepada asnaf 

ini mendapati perkara seperti berikut: 
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a) Bantuan Kepada Orang  Miskin  
Memandangkan kos sara hidup yang semakin meningkat, 

mulai tahun 2003 Jawatankuasa Zakat Negeri telah 

bersetuju untuk menaikkan kadar bantuan tahunan yang 

diberikan kepada golongan miskin daripada RM450 

menjadi RM500 seorang. Pada tahun 2003, ada seramai 

10,855 orang miskin di Negeri Kedah yang menerima 

bantuan ini. 

b) Bantuan Kepada Penuntut Miskin 
Pejabat Zakat Negeri Kedah telah memperuntukkan 

sejumlah RM2.2 juta untuk bayaran bantuan kepada 

penuntut miskin. Bantuan kepada penuntut miskin ini 

diberi melalui empat  kategori seperti berikut: 

• Bantuan Yuran Peperiksaan  
Bantuan ini diberikan kepada pelajar sekolah 

untuk membayar yuran peperiksaan seperti 

Penilaian Menengah Rendah, Sijil Pelajaran 

Malaysia, Sijil Menengah Rendah Agama dan 

lain-lain. Jumlah bantuan ini yang telah 

diperuntukkan pada tahun 2003 ialah RM315,000 

yang melibatkan 31 buah Sekolah Agama 

Rakyat. Daripada jumlah ini sejumlah RM241,019 

telah diagihkan iaitu berkurangan sejumlah 

RM73,981 daripada yang dirancang. 

Bagaimanapun, semakan Audit mendapati pada 

tahun 2003 sebanyak 7 buah Sekolah Menengah 

Agama Rakyat yang dirancang untuk diberikan 

bantuan tersebut berjumlah RM54,000 tetapi 

telah tidak diberikan. Manakala 4 buah Sekolah 

Menengah Agama Rakyat yang tidak dirancang 

dalam Anggaran Belanjawan 2003 telah diberi 

bantuan ini yang berjumlah RM42,505. 

• Bantuan Penuntut Miskin  
Bantuan ini diberi kepada penuntut miskin 

dengan kadar RM75 seorang setahun. Pada 
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tahun 2003 peruntukan berjumlah RM165,000 

telah diluluskan untuk diberi kepada penuntut 

miskin di 32 buah sekolah Agama/Madrasah. 

Bagaimanapun, hanya sejumlah RM92,475 

sahaja telah dibayar kepada penuntut miskin. 

Semakan Audit mendapati 8 buah sekolah 

agama yang dirancang untuk diberikan bantuan 

ini yang dianggarkan berjumlah RM32,000 telah 

tidak diberikan.  Manakala 2 buah sekolah agama 

yang tidak dimasukkan dalam Anggaran 

Belanjawan tahun 2003 telah diberi bantuan yang 

berjumlah RM6,000.  

• Bantuan Bulanan Persekolahan  
Bantuan ini diberikan kepada penuntut miskin 

dengan syarat ibu kepada penuntut tersebut 

seorang janda yang mempunyai dua orang anak 

yang bersekolah atau pasangan suami isteri yang 

mempunyai lima orang anak yang bersekolah 

dan tidak bekerja disebabkan kesihatan dan 

keuzuran.  Kadar bantuan yang ditetapkan 

adalah RM30 sebulan bagi penuntut sekolah 

rendah dan RM50 sebulan bagi penuntut sekolah 

menengah.  Mengikut prosedur yang ditetapkan 

oleh Pejabat Jawatankuasa Zakat, bantuan ini 

akan dibayar selewat-lewatnya pada bulan 

Februari pada setiap tahun. Bantuan berjumlah 

RM195,400 telah diberikan kepada penuntut 

miskin pada tahun 2003.  Semakan Audit 

mendapati bantuan kepada beberapa buah 

sekolah telah lewat diberikan.  Tempoh 

kelewatan adalah antara satu hingga tiga bulan. 

Bayaran yang dibuat tidak pada setiap bulan 

tetapi dalam tempoh 3 bulan sekali. 
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Pada pendapat Audit, bagi memastikan pemberian kepada 
penuntut miskin mencapai sasaran yang ditetapkan, 
pemberian bantuan tersebut hendaklah dibuat mengikut 
yang dirancang. 
 

iii) Asnaf Ibni Sabil 
Bantuan ini adalah bantuan yang diberikan kepada musafir dan 

termasuk tambang untuk perjalanan pulang penuntut yang 

tamat pengajian di luar negara. Sejumlah RM300,000 telah 

diperuntukkan pada tahun 2003 dan daripada jumlah tersebut 

sejumlah RM211,921 telah diberikan bantuan ini.  Semakan 

Audit terhadap pemberian bantuan ini mendapati ianya dibuat 

mengikut peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Pejabat.   

iv)  Asnaf Mualaf Dan Asnaf Algharimin 
Asnaf Mualaf adalah bantuan yang diberi kepada saudara baru 

atau pusat bimbingan/latihannya.  Sementara Asnaf Algharimin 

pula adalah bantuan yang diberikan kepada orang yang 

berhutang. Pada tahun 2003 Pejabat telah memperuntukkan 

sejumlah RM3 juta dan RM50,000 masing-masing bagi Asnaf 

Mualaf dan Algharimin.  Daripada jumlah tersebut sejumlah 

RM2.29 juta telah dibelanjakan untuk Asnaf Mualaf dan 

RM4,000 bagi Asnaf Algharimin. Semakan Audit terhadap 

pemberian bantuan ini mendapati semua pembayaran kepada 

asnaf ini telah dibuat dengan teratur dan mematuhi syarat yang 

ditetapkan.   

 
Pada pendapat Audit, bantuan kepada Asnaf Ibni Sabil adalah 
memuaskan. 
 
v) Asnaf Fisabilillah 

Bantuan kepada Asnaf Fisabilillah ini adalah bantuan yang 

diberikan kepada orang atau golongan tertentu atas usaha 

mereka bagi meningkatkan syiar Islam di Negeri Kedah. Antara 

golongan yang telah diberikan bantuan ini adalah Bantuan 

Sekolah Agama Rakyat, Lembaga Tabung Pegawai Masjid, 
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Guru Agama Umumi/Kampung dan bantuan melanjutkan 

pelajaran ke IPT.  Semakan Audit terhadap pemberian bantuan 

ini mendapati perkara seperti berikut: 

 a) Bantuan Sekolah Agama Rakyat 
Pada tahun 2003, sejumlah RM350,000 telah 

diperuntukkan untuk diberikan bantuan ini yang 

melibatkan 35 buah sekolah.  Semakan Audit terhadap 

pemberian bantuan ini mendapati kedudukan seperti 

berikut: 

• Daripada jumlah RM350,000 peruntukan yang 

dirancang hanya RM145,140 telah dibelanjakan.  

• Pengagihan bantuan yang dibuat  kepada 

sekolah tidak mengikut seperti yang dirancang.  

Sebanyak 13 buah sekolah yang telah dirancang 

tidak diberikan bantuan ini. Sementara 4 buah 

sekolah yang tidak dimasukkan dalam anggaran 

telah diberikan bantuan ini yang melibatkan 

perbelanjaan sejumlah RM23,715.  Antara sebab 

sekolah berkenaan tidak diberikan bantuan zakat 

ialah sekolah yang dimasukkan dalam senarai 

bantuan pada mulanya telah diambil alih oleh 

pengurusan Lembaga Maktab Mahmud untuk 

dijadikan cawangannya di setiap daerah dan 

sekolah Agama Rakyat telah tidak 

mengemukakan laporan tahunan ke Pejabat 

Zakat Negeri.  

b) Bantuan Kepada Lembaga Tabung Pegawai Masjid 
Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah telah menganggarkan 

bantuan sejumlah RM10,000 setiap tahun untuk diberikan 

kepada Lembaga Tabung Pegawai Masjid. Pemeriksaan 

Audit mendapati bantuan sejumlah RM10,000 telah 

diberikan kepada Lembaga Tabung Pegawai Masjid pada 

setiap tahun seperti yang dirancang.   
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c) Guru Agama Umumi/Kampung 
Pada tahun 2003, sejumlah RM1.31 juta telah 

diperuntukkan bagi bayaran kepada guru agama yang 

mengajar di kampung, surau atau masjid.  Daripada 

jumlah tersebut, sejumlah RM1.11 juta telah dibelanjakan.  

Kadar bayaran yang ditetapkan adalah mengikut bilangan 

tempat mengajar, tempoh masa mengajar dan bilangan 

murid.  Semakan Audit terhadap bantuan yang diberikan 

mendapati bayaran yang dibuat kepada guru agama ini 

adalah mengikut kadar dan mematuhi syarat yang 

ditetapkan.   

d)     Bantuan Melanjutkan Pelajaran 

Bantuan ini diberikan apabila seseorang pelajar telah 

berjaya mendapat tawaran memasuki pusat pengajian 

tinggi sama ada universiti dalam atau luar negeri.  

Bilangan penuntut yang menerima bantuan ini telah 

meningkat menjadi 5,000 orang pada tahun 2003 

berbanding 3,000 orang pada tahun 2002.  Oleh kerana 

kos perbelanjaan yang semakin meningkat, kadar 

bantuan telah dinaikkan daripada RM300 seorang 

menjadi RM500 seorang pada tahun 2003.  Sejumlah 

RM3.37 juta telah diperuntukkan bagi bantuan ini pada 

tahun 2003 dan daripada jumlah tersebut sejumlah 

RM3.14 juta telah dibelanjakan.  Semakan Audit 

mendapati bantuan tersebut telah disalurkan melalui 

Pejabat Zakat Daerah untuk diagihkan kepada penuntut 

yang berjaya dan bantuan yang diberikan adalah 

mengikut peraturan dan syarat yang ditetapkan Jabatan.  

 
Pada pendapat Audit, bantuan kepada Asnaf Fisabilillah adalah 
memuaskan.    

  

57.2.10 Kawalan Kutipan Wang Zakat  
Terimaan hasil di peringkat Pejabat Zakat Negeri Kedah adalah 

diurus oleh Bahagian Kewangan. Bahagian ini diketuai oleh seorang 



 178

Penolong Akauntan dan dibantu oleh 5 orang Pembantu Tadbir dan 

seorang Pembantu Tadbir Audit Dalam. Jenis hasil yang diterima di 

peringkat Pejabat ini adalah daripada kutipan zakat dan juga sewa 

bendang dan bangunan kepunyaan Pejabat. Pada tahun 2003 

sejumlah RM21.8 juta hasil telah dipungut oleh Pejabat Zakat 

berbanding dengan kutipan bagi tahun 2002 yang berjumlah 

RM18.29 juta. Pemeriksaan Audit terhadap kawalan kutipan hasil ini 

mendapati kedudukan seperti berikut: 

i) Surat Kuasa Secara Bertulis 
Setiausaha Zakat Negeri Kedah selaku Pegawai Pengawal 

Pejabat Zakat dikehendaki memberikan surat kuasa secara 

bertulis kepada pegawai yang menjalankan urusan kewangan.  

Semakan Audit mendapati pegawai/kakitangan yang terlibat 

dengan urusan kewangan telah diberikan surat kuasa 

sepertimana yang ditetapkan oleh peraturan. 

ii) Kawalan Buku Resit 
Sehingga akhir bulan Oktober 2003, sebanyak 1,665 resit telah 

digunakan bagi memungut hasil berjumlah RM21.80 juta. 

Semakan Audit mendapati kawalan yang dibuat oleh Pejabat 

terhadap buku resit adalah memuaskan. Resit telah 

dikeluarkan mengikut siri dan buku resit telah diperiksa terlebih 

dahulu sebelum ianya digunakan. Bagaimanapun, masih ada 

beberapa kelemahan yang perlu diatasi seperti berikut: 

a) Tidak ada bukti yang menunjukkan Buku Stok Resit 

disemak oleh pegawai yang bertanggungjawab bagi 

menentukan baki stok adalah sama dengan baki fizikal. 

b) Tidak ada bukti yang menunjukkan Pegawai Penyelia atau 

pegawai yang diberi kuasa telah melakukan pemeriksaan 

terhadap Buku Stok Resit dari semasa ke semasa. 

c) Setengah buku resit yang diterima tidak dicatatkan nombor 

invois, nombor pesanan dan tarikh terima ke dalam Buku 

Stok. 

iii) Buku Tunai Hasil 
Semakan Audit terhadap Buku Tunai yang disediakan oleh 

Pejabat bagi pungutan hasil mendapati perkara seperti berikut: 
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a) Tidak ada bukti yang menunjukkan Buku Tunai telah 

disemak oleh Pegawai Penyelia pada setiap hari bagi 

menentukan catatan yang dibuat adalah lengkap dan 

kemas kini. 

b) Jumlah besar kutipan bulanan hanya dicatat dengan pensil. 

iv) Penyata Bank 
Mengikut peraturan, Penyata bank yang diterima hendaklah 

disemak dengan Buku Tunai bagi menentukan setiap 

kemasukan ke bank adalah bersamaan dengan catatan dalam 

Buku Tunai. Sekiranya ada perbezaan antara kedua rekod ini, 

satu penyata penyesuaian mengenainya hendaklah 

disediakan.  Semakan Audit mendapati Buku Tunai telah 

diperiksa dengan penyata bank hanya setakat bulan Jun 2003. 

v) Menyedia Dan Menandatangani Resit 
Mengikut Arahan Perbendaharaan, pegawai yang menulis dan 

menandatangani resit hendaklah dibuat oleh pegawai yang 

berlainan. Semakan Audit di Pejabat Zakat Daerah Kulim 

mendapati resit ditulis dan ditandatangani oleh pegawai yang 

sama sedangkan ada 3 orang pegawai yang bertugas di 

Pejabat tersebut. Bagi mewujudkan kawalan yang lebih kemas 

dan mematuhi peraturan yang ditetapkan, pegawai yang 

menulis dan menandatangani resit hendaklah dibuat oleh 

kakitangan yang berlainan. 

 
Pada pendapat Audit, sistem kawalan pungutan hasil dan 
penyediaan rekod di Pejabat Zakat Negeri Kedah masih belum 
mencapai tahap yang memuaskan.  Pejabat hendaklah 
mengambil tindakan mengatasi semua kelemahan ini. 

 
57.3 PEMANTAUAN 
 

Pemantauan yang dibuat oleh Pejabat Zakat terhadap pungutan zakat 

adalah dengan melalui mesyuarat, laporan dan lawatan yang dibuat oleh 

pegawai Pejabat  Zakat Negeri Kedah. Semakan Audit terhadap perkara ini 
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mendapati pemantauan yang dibuat oleh Jabatan kurang memuaskan. 

Kedudukannya adalah seperti berikut: 

 
57.3.1 Pemantauan Di Peringkat Ibu  Pejabat 

Di peringkat Pejabat Zakat Negeri, pengurusan zakat adalah 

dipantau oleh Jawatankuasa Kerja Zakat. Pemeriksaan Audit 

mendapati pemantauan yang dibuat oleh Jawatankuasa adalah 

kurang memuaskan.  Pada tahun 2003, Jawatankuasa ini hanya 

bermesyuarat 2 kali sahaja iaitu pada bulan Mac dan Ogos 2003.  

 

57.3.2 Pemantauan Di Peringkat Daerah 
Pemantauan di peringkat Daerah pula dijalankan oleh Pegawai 

Zakat Daerah terhadap Amil yang dilantik. Semakan Audit 

mendapati tidak ada bukti atau sebarang laporan menunjukkan 

pegawai Pejabat Zakat Daerah telah membuat pemantauan 

terhadap Amil yang dilantik.  

 
Bagi memastikan wang pungutan zakat dapat dikawal dan dipungut 
dengan sempurna, kawalan yang lebih kemas hendaklah dilakukan. 
Adalah disyorkan mesyuarat, lawatan dan pemeriksaan secara 
berjadual hendaklah dibuat ke Pejabat Zakat Daerah dan Amil yang 
dilantik. 
 

58. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 
Pada keseluruhannya, pihak Audit mendapati pengurusan pungutan dan 

agihan wang zakat telah dilaksanakan dengan cekap dan mengikut peraturan dan 

prosedur yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, bagi mempertingkatkan 

pengurusan zakat ini, beberapa kelemahan terutama dari segi penyediaan rekod 

dan penyeliaan seperti yang dinyatakan dalam laporan ini hendaklah diambil 

tindakan bagi mengatasinya.  
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BAHAGIAN V 

PERKARA  AM 

 

 

59. PENDAHULUAN 

Bagi memastikan tindakan pembetulan diambil oleh Jabatan dan Agensi 

Kerajaan Negeri terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit 

Negara yang lalu, pemeriksaan susulan telah dijalankan di Jabatan dan Agensi 

Kerajaan Negeri berkenaan.  Hasil dari pemeriksaan itu dilaporkan dalam bahagian 

ini di bawah tajuk berikut: 

i) Kedudukan masa kini perkara yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua 

Audit Negara Tahun 2002. 

ii) Perkara yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara yang 

masih belum selesai. 

 

60. KEDUDUKAN MASA KINI PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM 
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2002 
 

60.1 PEJABAT TANAH KULIM      

Pengurusan Kewangan 
Pengurusan kewangan di Pejabat Tanah Kulim  adalah tidak memuaskan.  

Kelemahan yang dikenal pasti terutamanya berhubung dengan kawalan 

hasil, perbelanjaan, akaun deposit dan pengurusan aset.  Antara kelemahan 

yang dilaporkan adalah seperti berikut: 

i) Flimsi tidak disemak dengan Buku Tunai dan penyata penyesuaian 

tidak dibuat. 

ii) Buku resit yang dikeluarkan untuk kegunaan tidak diperiksa terlebih 

dahulu. 

iii) Sebanyak 83 notis menuntut bayaran premium, hasil tanah dan 

bayaran lain berjumlah RM179,561 masih belum dijelaskan oleh 

pemohon. 
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iv) Sebanyak 9 permohonan ubah syarat tanah yang telah diluluskan, 

pemohon belum jelas bayaran berjumlah RM1.42 juta. 

v) Buku Vot tidak diselenggarakan dengan sempurna. 

vi) Buku Vot tidak disemak dan penyata penyesuaian tidak disediakan. 

vii) Daftar Bil tidak direkod dengan lengkap dan kemas kini. 

viii) Sebanyak 308 akaun deposit berjumlah RM2.95 juta tidak diambil 

tindakan untuk diselesaikan seperti mengikut Arahan Perbendaharaan. 

ix) Daftar Harta Modal tidak lengkap dan kemas kini. 

x) Buku Log kenderaan tidak lengkap dan kemas kini. 

 

Kedudukan Masa Kini 
Jabatan telah mengambil tindakan terhadap perkara yang dilaporkan dalam 

Laporan Audit tahun 2002.  Bagaimanapun, mengenai tuntutan bayaran 

premium, hasil tanah dan bayaran lain yang berhubung dengan permohonan 

tanah dan ubah syarat tanah, tindakan sedang diambil oleh Pentadbir Tanah 

secara berterusan. 

 

60.2 PEJABAT DAERAH LANGKAWI 
 
Pengurusan Kewangan 
Pengauditan yang dijalankan mendapati pengurusan kewangan di Pejabat 

Daerah Langkawi masih tidak memuaskan terutamanya melibatkan 

penyediaan rekod.  Beberapa rekod kewangan seperti Daftar Harta Modal, 

Inventori dan Buku Log kenderaan tidak disediakan dengan lengkap dan 

kemas kini. 

 
Kedudukan Masa Kini 
Pihak Pejabat Daerah Langkawi telah mengambil tindakan bagi 

mengemaskini buku log kenderaan.  Mengenai Daftar Harta Modal dan 

Inventori, tindakan sedang diambil bagi mengemaskinikannya. 
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60.3 JABATAN KERJA RAYA DAERAH LANGKAWI 
 

Pengurusan Kewangan 
Pengurusan kewangan di Jabatan Kerja Raya Daerah Langkawi masih tidak 

memuaskan.  Rekod kewangan seperti Buku Tunai, buku resit, Buku Vot 

dan Daftar Bil tidak diperiksa dan Daftar Harta Modal tidak disediakan 

dengan lengkap dan kemas kini. 

 

Kedudukan Masa Kini 
Pihak Jabatan telah mengambil tindakan terhadap perkara yang dilaporkan 

dalam Laporan Audit tahun 2002.  Antaranya ialah menyediakan Manual 

Prosedur Kerja dan Fail Meja.  Selain itu, pegawai yang menjalankan tugas 

kewangan telah diberi surat kuasa.  Buku Tunai disemak dengan flimsi dan 

penyata penyesuaian disediakan.  Catatan dalam Buku Vot telah disahkan 

dan penyata penyesuaian perbelanjaan dibuat.  Daftar Harta Modal dan 

Inventori telah dikemas kini. 

 

60.4 JABATAN PERHUTANAN NEGERI 
 
Pengurusan Kewangan 
Pengauditan yang dijalankan mendapati Jabatan telah melaksanakan Projek 

Ladang Hutan Bermutu Tinggi dengan memuaskan.  Kawasan yang 

dirancang untuk ditanam dan dibuat rawatan silvikultur telah dilaksana 

mengikut jadual yang ditetapkan.  Bagaimanapun, luas kawasan ladang 

yang dibuka adalah kurang berbanding dengan luas ladang yang dirancang 

disebabkan kekurangan peruntukan. 

 

Kedudukan Masa Kini 
Projek Ladang Hutan Bermutu Tinggi telah dilaksanakan dengan 

memuaskan oleh Jabatan.  Pihak Jabatan telah berusaha untuk 

mendapatkan peruntukan yang mencukupi daripada Kerajaan Negeri bagi 

memastikan luas kawasan ladang yang dirancang dapat dilaksanakan. 
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60.5 JABATAN KERJA RAYA BEKALAN AIR 
 
Projek Membaik Pulih dan Menaik Taraf 
Sistem Bekalan Air Di Daerah Baling 

Projek bekalan air yang dilaksanakan di Daerah Baling telah dapat 

mencapai matlamat dan sasaran yang ditetapkan.  Jumlah penduduk yang 

telah mendapat bekalan air di Daerah Baling telah meningkat dari 53% 

sebelum projek dilaksanakan menjadi 85% selepas projek disiapkan.  Selain 

itu, air yang dibekalkan adalah bersih dan mencapai piawaian yang 

ditetapkan.  Kadar kehilangan air yang ditetapkan tidak dicapai sepenuhnya, 

tetapi ia telah dapat dikurangkan.  

 
Kedudukan Masa Kini 
Jabatan Kerja Raya Bekalan Air sedang berusaha lagi bagi memberi 

kemudahan bekalan air kepada penduduk di Daerah Baling.  Pada masa 

sekarang Jabatan sedang melaksanakan Projek Naik Taraf/Bina Loji 

Baling/Kuala Ketil yang bernilai RM41 juta bagi tujuan menampung 

permintaan air bersih yang semakin meningkat disebabkan kepesatan 

pembangunan dan pertambahan penduduk. 

 

60.6 MAJLIS PERBANDARAN KULIM 
 
Pengurusan Kewangan 
Pengurusan kewangan di Majlis Perbandaran Kulim tidak memuaskan 

terutamanya terhadap penyelenggaraan rekod kewangan berkaitan hasil, 

perbelanjaan, akaun amanah dan aset.  Antara kelemahan yang dilaporkan 

adalah seperti berikut: 

i) Buku Tunai dalam bentuk Laporan Harian Terimaan tidak disemak oleh 

Pegawai Penyelia. 

ii) Slip bank tidak disemak oleh pegawai. 

iii) Sebanyak 3,000 buku kupon bagi pungutan tempat letak kereta 

disimpan di tempat terbuka. 

iv) Sebanyak 10 buah gerai mempunyai tunggakan sewa melebihi 15 

bulan berjumlah RM18,796. 

v) Tanggungan yang dibuat tidak direkod dalam Buku Vot.  Berlaku 

perbelanjaan melebihi peruntukan berjumlah RM174,872. 
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vi) Baucar bayaran tidak disimpan dengan teratur mengikut nombor siri. 

vii) Daftar Bil tidak diselenggarakan. 

viii) Majlis tidak mewujudkan Kumpulan Wang Pinjaman bagi mengawal 

pengeluaran pinjaman khusus bagi Pendahuluan Diri/Pelbagai, 

Pinjaman Kenderaan dan Pinjaman Komputer.   

ix) Buku Lejar Deposit Perseorangan tidak disahkan. 

x) Daftar Harta Modal dan Inventori tidak diselenggarakan dengan 

lengkap dan kemas kini. 

xi) Buku Log kenderaan tidak direkod dengan lengkap dan kemas kini. 

 
Kedudukan Masa Kini 
Pihak Majlis telah mengambil tindakan bagi mengemaskini rekod kewangan 

hasil, perbelanjaan, akaun amanah dan aset seperti kehendak peraturan.  

Mengenai tunggakan sewa gerai, antara tindakan yang diambil oleh Majlis 

adalah mengadakan kutipan bergerak pada setiap awal bulan ke gerai dan 

mengadakan tindakan penyitaan terhadap gerai yang tertunggak melebihi 3 

bulan. 

 

60.7 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH 
 
Pengurusan Kewangan 
Pengurusan kewangan di Institut Agama Islam Negeri Kedah berhubung 

dengan kawalan hasil, perbelanjaan dan aset adalah tidak memuaskan. 

Antara kelemahan yang dikenal pasti adalah seperti berikut: 

i) Buku Stok resit tidak disediakan. 

ii) Pemeriksaan mengejut terhadap wang hasil dan wang runcit tidak 

pernah dibuat. 

iii) Buku Vot tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 

iv) Daftar Bil tidak diselenggarakan. 

v) Daftar Harta Modal dan Inventori tidak disediakan. 

vi) Buku Log tidak disediakan bagi mengawal penggunaan 6 buah 

kenderaan. 
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Kedudukan Masa Kini 
i) Pemeriksaan mengejut terhadap wang hasil dan wang dalam simpanan 

Institut masih belum dibuat. 

ii) Beberapa bil masih lewat dibayar. 

iii) Daftar Harta Modal dan Inventori masih tidak lengkap dan kemas kini. 

iv) Buku Log Kenderaan masih tidak disediakan. 

 

60.8 YAYASAN ISLAM NEGERI KEDAH 
 
Pengurusan Kewangan 

 Pada keseluruhannya, pemeriksaan Audit mendapati pengurusan kewangan 

di Yayasan Islam Negeri Kedah amat memuaskan.  Bagaimanapun, 

Yayasan hendaklah mengambil tindakan tegas dan berkesan terhadap 

tunggakan pinjaman yang berjumlah RM9.83 juta supaya dapat dikutip untuk 

diagihkan semula kepada peminjam baru. 

 
Kedudukan Masa Kini 
Pihak Yayasan Islam Negeri Kedah sedang berusaha untuk mengutip 

tunggakan daripada pelajar yang telah tamat pengajian. 

  

61. PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM LAPORAN KETUA AUDIT 
NEGARA YANG MASIH BELUM SELESAI 
 
Semakan juga telah dibuat terhadap perkara yang dibangkitkan dalam 

Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2001 dan sebelumnya bagi menentukan 

kelemahan yang dilaporkan telah diambil tindakan pembetulan.  Kedudukan terkini 

adalah seperti berikut: 

 
61.1 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI – 

PROJEK PELANCONGAN GUNUNG KERIANG 
 
Projek Pelancongan ini terdiri daripada 3 projek iaitu pembinaan Muzium 

Padi, calet tempat tinggal pelancong dan Perkampungan Padi Tradisional.  

Sejak mula dirancang dan dibangunkan pada tahun 1995, Projek 

Pelancongan Gunung Keriang masih belum disiapkan sepenuhnya.  

Pembinaan bangunan Muzium Padi bernilai RM24.8 juta hanya disiapkan 
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pada bulan Mei 2002 walaupun perancangan asal projek ini perlu disiapkan 

pada pertengahan tahun 1997.  Pembinaan calet yang dianggarkan 

berharga RM40 juta telah terhenti dan terbengkalai sejak tahun 1998 setelah 

45% kerja disiapkan sementara Projek Perkampungan Padi Tradisional 

belum dimulakan dan masih di peringkat perancangan. 

 

Kedudukan Masa Kini 
Muzium Padi telah dibuka kepada orang awam.  Pengisian peralatan dan 

bahan pameran telah dibuat.  Pada bulan Januari 2004 pihak Unit 

Perancang Ekonomi Negeri telah menyerahkan Muzium Padi ini kepada 

pihak Muzium Negeri untuk mengurusnya.  Berhubung dengan pembinaan 

calet yang terbengkalai dan Projek Perkampungan Padi Tradisional yang 

belum dimulakan, belum ada sebarang perkembangan mengenainya. 

 
62. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI 

PENYATA AKAUN AWAM DAN AKTIVITI JABATAN DAN AGENSI 
KERAJAAN NEGERI 
 
Mengikut Perkara 107 (2) Perlembangaan Persekutuan, Laporan Ketua 

Audit Negara mengenai Akaun Awam Kerajaan Negeri hendaklah dibentangkan di 

Dewan Undangan Negeri.  Laporan Ketua Audit Negara mengenai Akaun Awam 

dan aktiviti Jabatan serta Agensi Kerajaan Negeri bagi tahun 2002 telah disahkan 

pada 13 November 2003 dan belum dibentangkan di Dewan Undangan Negeri.  

 
63. MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGERI 

 
Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri telah selesai memeriksa Laporan 

Ketua Audit Negara mengenai Akaun Awam serta aktiviti Jabatan dan Agensi 

Kerajaan Negeri tahun 2001. Pada tahun 2003 Jawatankuasa telah bersidang 

sebanyak 10 kali dan perkara yang dibincangkan semasa mesyuarat 

Jawatankuasa itu adalah seperti di Jadual 70. 
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Jadual 70 
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri 

Sepanjang Tahun 2003 

Tarikh Perkara Jabatan/Agensi 

30 Januari 2003 Penerangan daripada Pengarah Audit 
Negeri berhubung isu semasa 

- 

8 Mei 2003 Taklimat daripada Pengarah Audit 
Negeri berhubung dengan Laporan 
Ketua Audit Negara bagi tahun 2001. 

- 

9 Jun 2003 Perbincangan Pengurusan Kewangan 
Pejabat Tanah Baling  

Pejabat Tanah Baling 

21 Julai 2003 Perbincangan Pengurusan Kewangan 
Jabatan Kerja Raya Pendang/Yan  

Jabatan Kerja Raya 
Pendang/Yan 

11 Ogos 2003 Perbincangan Projek Pembangunan dan 
Pengurusan Kawasan Perindustrian 
Bukit Selambau Majlis Perbandaran 
Sungai Petani  

Majlis Perbandaran 
Sungai Petani 

8 September 2003 Perbincangan Pengurusan Tanah Wakaf 
Majlis Agama Islam Negeri Kedah 

Majlis Agama Islam 
Negeri Kedah 

29 September 2003  Perbincangan Pengurusan Tanah Wakaf 
Majlis Agama Islam Negeri Kedah 

Majlis Agama Islam 
Negeri Kedah 

2 Oktober 2003 Perbincangan Projek Pelancongan 
Gunung Keriang, Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri 

Unit Perancang 
Ekonomi Negeri Kedah

16 Oktober 2003 Perbincangan Pengurusan Kewangan 
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 

Perbadanan Kemajuan 
Negeri Kedah 

6 November 2003 Perbincangan Pengurusan Kewangan 
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 

Perbadanan Kemajuan 
Negeri Kedah 
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PENUTUP 

 
 
 

 
Secara keseluruhannya ada kemajuan dalam pengurusan kewangan Kerajaan 

Negeri di mana tahap pematuhan terhadap peraturan kewangan adalah lebih baik 

berbanding dengan tahun sebelumnya. Bagaimanapun, tidak banyak kemajuan 

yang dapat dilaporkan berhubung dengan perlaksanaan program/aktiviti. Seperti 

mana yang telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara bagi beberapa 

tahun yang lalu, sungguhpun program/aktiviti telah dirancang dengan baik, namun 

dari aspek pelaksanaan dan pemantauannya, masih ada beberapa kelemahan 

yang jika tidak diperbetulkan boleh menjejaskan pencapaian objektif yang telah 

ditetapkan.   

 

Antara faktor utama yang menyebabkan wujudnya kelemahan dalam pelaksanaan 

program/aktiviti ialah kekurangan kakitangan, peruntukan kewangan yang terhad 

dan kekurangan penyeliaan yang rapi.  

 

Beberapa Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat telah mengambil tindakan 

pembetulan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, namun bagi 

mengelakkan kelemahan yang sama daripada berulang, langkah pembetulan perlu 

dibuat secara berterusan. Pegawai Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur 

supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk menentukan sama ada 

kelemahan yang sama juga berlaku di bahagian lain yang tidak diaudit dan 

seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya. 

 

 
 
JABATAN AUDIT NEGARA 
Putrajaya 
6 September 2004 
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Lampiran  I 

 
 

Lampiran I 
 
 

 
 

SIJIL KETUA AUDIT NEGARA 
MENGENAI PENYATA AKAUN AWAM 

KERAJAAN NEGERI KEDAH 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2003 

 
 

Penyata  Akaun   Awam   Kerajaan   Negeri   Kedah   bagi   tahun   berakhir 

31 Disember 2003 telah diperiksa dan diaudit atas arahan saya mengikut 

peruntukan di bawah Seksyen 9 (1) Akta Audit 1957. 

 

Pada pendapat saya, kecuali pemerhatian di perenggan 2 Bahagian I, 

Penyata Akaun Awam ini memberikan gambaran yang benar dan saksama  

terhadap kedudukan kewangan Kerajaan Negeri Kedah pada 31 Disember 

2003 dan rekod perakaunannya telah diselenggarakan dengan teratur dan 

kemas kini.  Sijil ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Laporan saya 

mengenai Penyata Akaun awam serta aktiviti Jabatan dan Agensi Kerajaan 

Negeri tahun 2003. 

 

 

 

 

( TAN SRI  DR. HADENAN BIN ABDUL JALIL ) 
Ketua Audit Negara 
Malaysia 
 
Putrajaya 

 

 

 
 
 

SIJIL KETUA AUDIT NEGARA 
MENGENAI PENYATA AKAUN AWAM 

KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2003 

 
 

Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman bagi tahun berakhir 

31 Disember 2003 telah diperiksa dan diaudit atas arahan saya mengikut 

peruntukan di bawah Seksyen 9(1) Akta Audit 1957. 

 

Pada pendapat saya, Penyata Akaun Awam ini memberikan gambaran yang 

benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan Kerajaan Negeri Kedah 

Darul Aman pada 31 Disember 2003 dan rekod perakaunannya telah 

diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini. Sijil ini  hendaklah dibaca 

bersama-sama laporan saya mengenai Penyata Akaun Awam serta aktiviti 

Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri tahun 2003.  

 

 

 

 
 
(TAN SRI DR. HADENAN BIN A. JALIL) 
Ketua Audit Negara 
Malaysia. 
 
Putrajaya 

   Oktober 2004 
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Lampiran II 
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Lampiran III 
 
 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan  
Agensi Kerajaan Negeri Sehingga 31 Julai  2004 

 

 

Tahun Penyata Kewangan 
Bil. Nama Agensi Telah 

Disah 
Sedang 
Diaudit 

Belum 
Terima 

Bilangan 
Penyata 
Belum 
Terima 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

(A)  Badan Berkanun Negeri 

Lembaga Biasiswa Negeri Kedah 

Lembaga Kesihatan Negeri Kedah 

Lembaga Maktab Mahmud 

Lembaga Muzium Negeri Kedah 

Majlis Sukan Negeri Kedah 

Perbadanan Perpustakaan Negeri Kedah 

Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 

Institut Agama Islam Negeri Kedah 

Yayasan Islam Negeri Kedah 

Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah 

Majlis Agama Islam Negeri Kedah 

Lembaga Tabung Pegawai-pegawai Masjid 
Negeri Kedah. 
 

(B) Pihak Berkuasa Tempatan 

Majlis Perbandaran 
Kota Star 

Sungai Petani 

Kulim 

Langkawi 

Majlis Daerah 

Bandar Baharu 

Baling 

Kubang Pasu 

Padang Terap 

Pendang 

Sik 

Yan 

 

2002 

2002 

2002 

2003 

2002 

2002 

2002 

2002 

1997 

2001 

2002 

2002 

 

 

 
2002 

2002 

2002 

2002 

 

2003 

2002 

2002 

2003 

2002 

2002 

2002 

 

- 

- 

2003 

- 

2003 

- 

- 

- 

1998-2001 

2002 & 2003 

2003 

- 
 

 

 

2003 

2003 

2003 

2003 

 

- 

2003 

2003 

- 

2003 

2003 

2003 

 

2003 

2003 

- 

- 

- 

2003 

2003 

2003 

2002 & 2003 

- 

- 

2003 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

1 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 
- 
- 
- 
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