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1.  Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun 

Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah 

syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/ 

jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di 

mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, 

Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. 

 

2.  Laporan ini mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian I - Aktiviti Jabatan/Agensi Dan 

Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri manakala Bahagian II - Pengurusan Kewangan 

Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri. Bahagian I melaporkan pengauditan yang telah dijalankan 

terhadap aktiviti-aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 5 Jabatan dan 3 Agensi Kerajaan 

Negeri. Bahagian II pula melaporkan pengauditan pengurusan kewangan yang dijalankan di 

11 Jabatan/Agensi dan Pemeriksaan Audit Mengejut di 10 Jabatan/Pejabat/Agensi.  

 
3.  Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada Ketua 

Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri berkenaan. Ketua-ketua Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri 

juga telah dimaklumkan mengenai isu-isu berkaitan semasa Exit Conference yang diadakan 

sebelum laporan ini disediakan. sehubungan itu, hanya penemuan Audit yang penting sahaja 

dilaporkan dalam Laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada Pejabat 

Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Bagi menambah baik kelemahan 

yang dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya telah 

mengemukakan sebanyak 8 syor untuk diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Agensi 

Kerajaan Negeri berkenaan. 

 

4.  Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Pengurusan Aktiviti/Kewangan 

Jabatan/Agensi serta Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Tahun 2015 Siri 1 ini 

akan digunakan sebagai asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha 

penambahbaikan, meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for money 

bagi setiap perbelanjaan yang dibuat sepertimana dihasratkan oleh Kerajaan. 
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5.  Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan/Agensi 

Kerajaan Negeri Sembilan yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai saya 

sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan terima 

kasih kepada semua pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan sepenuh 

komitmen untuk menyiapkan laporan ini.  

 

 

 

 

 

(TAN SRI HAJI AMBRIN BIN BUANG) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

18 Mac 2016 
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BAHAGIAN I  -  AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT 

KERAJAAN NEGERI 

 

1. JABATAN KERJA RAYA 

 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 

 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH  

MAJLIS DAERAH JEMPOL 

- Pengurusan Penyenggaraan Jalan Negeri 

 

1.1. Jalan Negeri bermaksud mana-mana jalan awam, selain daripada jalan Persekutuan 

yang diwartakan mengikut Akta Jalan Persekutuan 1959, yang boleh dilalui oleh orang 

ramai. Mengikut Jadual 10 Perlembagaan Persekutuan, penyenggaraan Jalan Negeri 

bermaksud pemeliharaan, penjagaan dan pemulihan terhadap jalan Negeri, perabot tepi 

jalan, jambatan dan pembetung yang menjadi sebahagian dari jalan tersebut bagi tujuan 

mengekalkan keadaannya seperti mana dibina atau dibaiki. Berdasarkan kepada rekod 

Malaysian Road Records Information System (Sistem MARRIS), panjang rangkaian jalan 

Negeri yang disenggarakan pada akhir tahun 2015 adalah 10,409.61 km yang melibatkan 

sebanyak 16,890 batang jalan. Jalan Negeri disenggarakan oleh Jabatan/Agensi pelaksana 

di peringkat Negeri iaitu Jabatan Kerja Raya (JKR), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), 

Pejabat Daerah Dan Tanah (PDT) serta Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS). 

 

1.2. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Oktober hingga Disember 2015 ini 

mendapati secara keseluruhannya program penyenggaraan jalan negeri di Negeri Sembilan 

adalah baik dari segi perbelanjaan Akaun Amanah yang meningkat setiap tahun melebihi 

85% daripada jumlah peruntukan tahunan yang diterima. Kualiti kerja penyenggaraan 

khususnya bagi kerja-kerja yang dibuat pada tahun 2015 juga adalah baik. Bagaimanapun, 

beberapa kelemahan yang ditemui seperti dijelaskan dalam perenggan-perenggan berikut. 

Secara ringkasnya kelemahan yang ditemui adalah seperti di bawah: 

 

 Rancangan penyenggaraan hendaklah merangkumi semua jalan didaftarkan. 

 Pemantauan perlu dibuat bagi kerja yang dilaksanakan oleh penyedia perkhidmatan 

utiliti. 

 Maklumat jalan dalam Sistem MARRIS tidak tepat. 

 Perakuan terhadap permohonan pendaftaran jalan dalam Sistem MARRIS tanpa 

dokumen sokongan. 
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1.3. Bagi meningkatkan dan menambah baik prestasi pengurusan penyenggaraan jalan 

negeri adalah disyorkan Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan Dan Saliran, Majlis Daerah 

Jempol dan Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah mengambil tindakan seperti berikut: 

 

1.3.1. Menyediakan perancangan bagi semua kategori penyenggaraan jalan negeri di 

bawah seliaan Jabatan/Agensi Pelaksana. 

 

1.3.2. Menambah baik sistem pemantauan penyenggaraan jalan negeri bagi penyedia 

perkhidmatan utiliti di bawah seliaan Jabatan/Agensi Pelaksana. 

 

1.3.3. Memastikan data di dalam sistem MARRIS dikemas kini.  Setiap proses perakuan 

pendaftaran jalan baru dikunci masuk berdasarkan dokumen sokongan dan difailkan dengan 

teratur. 

 

 

2.  PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN 

   UNIT PERUMAHAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI 

          -   Pengurusan Perumahan Kuota Bumiputera   

 

2.1. Sebagai usaha agar pemilikan hartanah dan mewujudkan komposisi kaum yang 

seimbang dalam suatu kawasan perumahan, berkuat kuasa pada 5 Jun 2015 Kerajaan 

Negeri Sembilan telah menetapkan kuota sebanyak 50% daripada keseluruhan 

pembangunan perumahan sebagai pemilikan kuota bumiputera. Daripada jumlah tersebut, 

30% adalah diperuntukkan sebagai kuota bumiputera manakala 20% ditetapkan sebagai Lot 

Bumiputera Terbuka atau Bumiputera Open Lot (BOL). Penetapan kuota Bumiputera 

sebelum itu adalah sebanyak 30% daripada keseluruhan pembangunan dan tiada kuota BOL 

dikenakan. Tiada tafsiran khusus terhadap istilah Bumiputera disediakan oleh PTGNS dan 

secara umumnya pemaju menjual kuota Bumiputera kepada pembeli Melayu dan Orang Asli. 

Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan (PTGNS), Unit Perumahan Pejabat 

Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan (UPSUK) dan Pejabat-pejabat Tanah Daerah 

telah dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan Negeri dalam pengurusan kuota Bumiputera di 

Negeri Sembilan. 

 

2.2.  Bagi lot kuota Bumiputera yang tidak terjual, pemaju dibenarkan untuk memohon 

pelepasan setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan mengemukakan 

permohonan ke UPSUK sebelum diluluskan MMKN untuk dilepaskan jualan kepada bukan 

Bumiputera. Mulai bulan Jun 2014, pemaju dikehendaki membayar kepada Kerajaan Negeri 

jumlah perbezaan antara Harga Pelancaran Bumiputera dan harga semasa yang dinilai oleh 

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta bagi setiap lot kuota Bumiputera yang 

dilepaskan. Bagi tujuan ini, UPSUK telah mewujudkan Akaun Amanah Kuota Bumiputera 

untuk mengakaunkan terimaan bayaran daripada pemaju bagi pelepasan lot-lot Bumiputera. 

Bagi tempoh tahun 2013 hingga 2015, sebanyak 71 pendaftaran projek baru telah diterima di 

Negeri Sembilan melibatkan 60 pemaju. Sepanjang tempoh tersebut sebanyak 191 
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permohonan pelepasan kuota Bumiputera telah diterima dan 86 daripadanya telah diluluskan 

untuk jualan kepada bukan Bumiputera. 

 

2.3.   Pengauditan yang dilaksanakan antara bulan September hingga November 2015 

mendapati pengurusan perumahan kuota Bumiputera dari segi penetapan lot Kuota 

Bumiputera dan proses pelepasan kuota Bumiputera adalah baik tetapi dari aspek 

pelaksanaan lainnya adalah kurang memuaskan kerana terdapat beberapa kelemahan 

seperti berikut: 

 

 Prestasi keseluruhan pemilikan kuota Bumiputera di Negeri Sembilan  

tidak dapat disahkan.  

 Iklan jualan kuota Bumiputera di akhbar tidak lengkap. 

 Kelewatan penerimaan bayaran sumbangan pelepasan kuota Bumiputera. 

 Tiada mekanisme pemantauan jualan kuota Bumiputera.  

 Hak milik kuota Bumiputera tidak dimasukkan sekatan kepentingan.  

 Penerimaan dan perbelanjaan Akaun Amanah Kuota Bumiputera tidak mematuhi 

kehendak Arahan Amanah. 

 

2.4. Bagi menambah baik pelaksanaan pengurusan perumahan kuota Bumiputera, adalah 

disyorkan supaya Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan (PTGNS) dan Unit 

Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (UPSUK) mempertimbangkan 

tindakan seperti berikut: 

 

2.4.1. PTGNS selaku urus setia pengurusan perumahan kuota Bumiputera perlu 

menyediakan rekod bagi memantau pemilikan kuota Bumiputera. Selain itu, pemaju juga 

hendaklah disyaratkan untuk mengemukakan laporan jualan secara berkala bagi mengemas 

kini status lot Bumiputera yang telah diluluskan bagi setiap projek. 

 

2.4.2. UPSUK perlu menetapkan kriteria/syarat kepada pemaju agar mengiklankan jualan 

bagi lot kuota Bumiputera dengan lengkap sebelum kelulusan pelepasan kuota Bumiputera 

diberi serta memastikan pemaju membayar sumbangan dalam tempoh yang ditetapkan. 

 

2.4.3. PTGNS perlu memastikan setiap dokumen hak milik kuota Bumiputera dimasukkan 

sekatan kepentingan bagi mengekalkan pemilikan setiap lot kuota Bumiputera. 
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3.  MAJLIS DAERAH KUALA PILAH  

MAJLIS DAERAH JELEBU 

-  Pengurusan Perolehan 

 

3.1.  Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) dan Majlis Daerah Jelebu (MDJ) adalah Pihak 

Berkuasa Tempatan (PBT) yang ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 

171). Antara matlamat utama PBT ini adalah menyedia dan menyenggarakan kemudahan 

dan infrastruktur awam serta mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan kemudahan awam 

untuk masyarakat setempat. Bagi mencapai objektif ini, MDKP dan MDJ antaranya perlu 

melaksanakan perolehan meliputi bekalan, perkhidmatan dan kerja mengikut kaedah 

perolehan secara pembelian terus, sebut harga, atau tender dengan menggunakan 

peruntukan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan dana Majlis. Peruntukan Kerajaan 

Persekutuan adalah disalurkan melalui Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan 

Kerajaan Tempatan. Tatacara Perolehan PBT adalah tertakluk kepada Akta Kerajaan 

Tempatan 1976 (Akta 171) dan Arahan Tetap PBT, Arahan Perbendaharaan dan pekeliling 

yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan dari semasa ke semasa.  

 

3.2.  Pada tahun 2013 hingga 2015, MDKP dan MDJ telah melaksanakan perolehan kerja 

dan bekalan melibatkan perbelanjaan berjumlah RM29.04 juta. Bagi tempoh tersebut, 

sebanyak 271 perolehan kerja dan perkhidmatan yang berjumlah RM23.86 juta dilaksanakan 

melalui kaedah sebut harga, manakala sebanyak 1,904 perolehan bekalan dan 

perkhidmatan berjumlah RM5.18 juta dilaksanakan melalui kaedah pembelian terus serta 

tiada perolehan melalui kaedah tender.   

 

3.3.  Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2015 

mendapati pada keseluruhannya pengurusan perolehan di kedua-dua Majlis adalah baik di 

mana 91.5% perolehan di MDKP dan 86.9% perolehan di MDJ telah dibuat mengikut 

peraturan yang ditetapkan seperti telah membuat kajian pasaran dalam perolehan, 

Jawatankuasa Sebut Harga diwujudkan dan perolehan dibuat oleh pegawai yang diberi 

kuasa secara bertulis. Selain itu, 100% pelaksanaan projek yang disemak bagi tempoh 2013 

hingga 2015 berjaya disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Bagaimanapun, terdapat 

beberapa kelemahan yang ditemui seperti:  

 

 Bil lewat dibayar dan perolehan pembelian terus melebihi had ditetapkan.  

 Perolehan 2 unit tandas serta 6 kios bagi peralatan dan kelengkapan penjaja 

bergerak untuk Program Pembasmian Kemiskinan Bandar tidak digunakan. 

 Perolehan projek di taman permainan, laluan pejalan kaki dan kerja yang telah siap 

dilaksanakan tidak disenggarakan. 

 

3.4.  Bagi menambah baik pelaksanaan perolehan, adalah disyorkan Majlis Daerah Kuala 

Pilah (MDKP) dan Majlis Daerah Jelebu (MDJ) mengambil tindakan seperti berikut:  
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3.4.1.  Memastikan perolehan dibuat mengikut peraturan berkaitan perolehan yang berkuat 

kuasa.  

 

3.4.2.  Memastikan perolehan yang dibuat telah digunakan dan dimanfaatkan oleh 

golongan sasar supaya tidak berlaku pembaziran. Pada masa yang sama aset-aset tersebut 

juga perlu disenggarakan dari semasa ke semasa supaya sentiasa berada dalam keadaan 

baik dan selamat digunakan. 

 

 

BAHAGIAN II  - PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI 

 

4. Pada tahun 2015, pengurusan kewangan berasaskan Indeks Akauntabiliti telah 

dijalankan di 11 Jabatan/Agensi Negeri yang terdiri daripada 8 Jabatan Negeri dan 3 Agensi 

Negeri.  Daripada 11 Jabatan/Agensi Negeri diaudit, 8 Jabatan/Agensi Negeri mencatat 

tahap cemerlang.  Manakala 3 Jabatan/Agensi Negeri lagi mencatat tahap baik. 8 

Jabatan/Agensi Negeri yang mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan kewangan ialah 

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, Jabatan Kehakiman Syariah, Majlis Perbandaran 

Nilai, Majlis Daerah Rembau, Majlis Perbandaran Port Dickson, Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar.  
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JABATAN KERJA RAYA 

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH  

MAJLIS DAERAH JEMPOL 

 

1. PENGURUSAN PENYENGGARAAN JALAN NEGERI 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

1.1.1. Jalan Negeri bermaksud mana-mana jalan awam, selain daripada jalan 

Persekutuan yang diwartakan mengikut Akta Jalan Persekutuan 1959, yang boleh dilalui 

oleh orang ramai. Mengikut Jadual 10 Perlembagaan Persekutuan, penyenggaraan Jalan 

Negeri bermaksud pemeliharaan, penjagaan dan pemulihan terhadap jalan Negeri, perabot 

tepi jalan, jambatan dan pembetung yang menjadi sebahagian dari jalan tersebut bagi tujuan 

mengekalkan keadaannya seperti mana dibina atau dibaiki. Berdasarkan kepada rekod 

Malaysian Road Records Information System (Sistem MARRIS), panjang rangkaian jalan 

Negeri yang disenggarakan pada akhir tahun 2015 adalah 10,409.61 km yang melibatkan 

sebanyak 16,890 batang jalan. Jalan Negeri disenggarakan oleh Jabatan/Agensi pelaksana 

di peringkat Negeri iaitu Jabatan Kerja Raya (JKR), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), 

Pejabat Daerah Dan Tanah (PDT) serta Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS). 

 

1.1.2. Kerja penyenggaraan jalan ini terbahagi kepada 4 kategori iaitu rutin, berkala, 

kecemasan dan pencegahan. Penyenggaraan rutin adalah kerja penyenggaraan berjadual 

yang dijalankan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Penyenggaraan berkala pula 

melibatkan kerja-kerja yang memerlukan pemeriksaan dan penilaian sebelum dilaksanakan 

seperti menguatkan struktur pavement jalan, membuang permukaan jalan sedia ada dan 

menggantikan dengan permukaan jalan yang baru (resurfacing) dan menampal permukaan 

jalan yang retak sebelum menurap semula jalan sedia ada. Penyenggaraan kecemasan 

melibatkan kerja-kerja luar jangka yang memerlukan tindakan segera seperti tanah runtuh, 

tambak/benteng runtuh, jambatan runtuh, pokok tumbang, pembetung dan struktur parit 

runtuh dan tumpahan bahan kimia. Manakala penyenggaraan pencegahan adalah kerja-

kerja tindakan awal yang perlu dilaksanakan bagi mengekalkan fungsi asal elemen jalan 

sedia ada yang mana kelewatan mengambil tindakan tersebut boleh menyebabkan implikasi 

kewangan yang tinggi dan boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya seperti 

kajian cerun, ketahanan jalan dan lalu lintas. Kerja penyenggaraan jalan ini dilaksanakan 

oleh kakitangan Jabatan/Agensi pelaksana atau kontraktor yang dilantik oleh Jabatan/Agensi 

pelaksana melalui tender, sebut harga dan pembelian terus.  

 

1.1.3. Perkara 109(1)(b), Perlembagaan Persekutuan menetapkan Kerajaan Persekutuan 

memberi pemberian secara khusus kepada Kerajaan Negeri bagi maksud penyenggaraan 

jalan Negeri. Jumlah pemberian ini adalah berdasarkan jumlah panjang jalan yang 

didaftarkan dalam sistem MARRIS. Jalan Negeri yang layak mendapat pemberian 
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penyenggaraan terdiri daripada jalan raya negeri, jalan raya bandaran, jalan kawasan 

perumahan kos rendah, jalan lorong belakang, dan jalan pertanian/pelancongan/jalan 

kampung dengan ciri-ciri yang ditetapkan. Pemberian penyenggaraan jalan Negeri diterima 

secara berperingkat setiap tahun daripada Kerajaan Persekutuan. Pemberian ini diakaunkan 

dalam Akaun Amanah Penyenggaraan Jalan Raya Negeri (Akaun Amanah). Bagi tahun 

2013 hingga 2015, pemberian Kerajaan Persekutuan yang diterima adalah berjumlah 

RM571.31 juta seperti di Jadual 1.1. Manakala jumlah panjang jalan yang telah didaftarkan 

di dalam sistem MARRIS adalah sepanjang 10,409.61km seperti di Jadual 1.2. 

 

Jadual 1.1 
Peruntukan Akaun Amanah Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

Tahun 
Baki Awal 

Tahun 
 

(RM Juta) 

Pemberian 
Kerajaan 

Persekutuan 
(RM Juta) 

Lain-Lain 
Terimaan 

 

(RM Juta) 

Jumlah 
Terimaan 

 

(RM Juta) 

Perbelanjaan 
Tahunan 

 

(RM Juta) 

Baki Akhir 
 

(RM Juta) 

2013 252.19 173.92 115.16 289.08 253.12 288.15 

2014 288.15 191.14 0.02 191.16 167.96 311.35 

2015 311.35 206.25 0.03 206.28 207.66 309.97 

Jumlah 571.31 115.21 686.52 628.74  
 

Sumber: JKR Negeri Sembilan 

 

Jadual 1.2 
Panjang Jalan Yang Didaftarkan Dalam Sistem MARRIS 
Mengikut Agensi Pelaksana Sehingga 31 Disember 2015 

Bil. Daerah 
Agensi Pelaksana (km) Jumlah 

(km) JKR JPS PBT PDT 

1 Tampin 91.21 106.80 296.87 987.43 1,482.31 

2 Port Dickson 99.51 9.00 543.08 485.30 1,136.89 

3 Jelebu 126.86 110.80 75.94 294.85 608.45 

4 Rembau 125.36 9.30 140.40 480.14 755.20 

5 Kuala Pilah 260.40 324.65 175.25 652.29 1,412.59 

6 Seremban 202.09 5.30 3,714.98 468.13 4,390.50 

7 Jempol 58.86 7.46 267.21 290.14 623.67 

Jumlah 964.29 573.31 5,213.73 3,658.28 10,409.61 
 

Sumber: JKR Negeri Sembilan 

 

1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan penyenggaraan jalan 

Negeri telah diurus dengan teratur, cekap dan berkesan serta mencapai matlamat yang 

ditetapkan. 

 

1.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan ini meliputi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan kerja 

penyenggaraan jalan Negeri yang dilaksanakan oleh Jabatan/Agensi pelaksana di daerah 

Seremban, Kuala Pilah dan Jempol bagi tempoh 2013 hingga 2015. Jabatan/Agensi 

pelaksana yang terlibat adalah Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Pengairan Dan Saliran 
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(JPS), Majlis Daerah Jempol (MDJL) dan Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah (PDTKP). 

Kaedah pengauditan dijalankan dengan menyemak dokumen berkaitan seperti jadual 

penyenggaraan, rekod panjang jalan, sebut harga kontrak penyenggaraan jalan, mengkaji 

dan menganalisis data yang berkaitan dengan aktiviti terimaan dan penggunaan Akaun 

Amanah yang dilaksanakan Jabatan/Agensi pelaksana. Selain itu, pihak Audit juga 

mengadakan lawatan ke lokasi yang terlibat. Temu bual dengan pegawai yang terlibat juga 

dilakukan bagi mengesahkan maklumat yang diterima. Pengauditan ini pernah dilaksanakan 

pada tahun 2012 yang telah dibentangkan dalam Siri 3, Laporan Ketua Audit Negara 2012. 

Exit Conference bersama Pengarah JKR Negeri Sembilan, Pegawai Daerah PDTKP, 

Setiausaha MDJL dan wakil JPS telah diadakan pada 11 Februari 2016. 

 

1.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Oktober hingga Disember 2015 ini mendapati 

secara keseluruhannya program penyenggaraan jalan negeri di Negeri Sembilan adalah baik 

dari segi perbelanjaan Akaun Amanah yang meningkat setiap tahun melebihi 85% daripada 

jumlah peruntukan tahunan yang diterima. Kualiti kerja penyenggaraan khususnya bagi 

kerja-kerja yang dibuat pada tahun 2015 juga adalah baik. Bagaimanapun, beberapa 

kelemahan yang ditemui seperti dijelaskan dalam perenggan-perenggan berikut. Secara 

ringkasnya kelemahan yang ditemui adalah seperti di bawah: 

 

 Rancangan penyenggaraan hendaklah merangkumi semua jalan didaftarkan. 

 Pemantauan perlu dibuat bagi kerja yang dilaksanakan oleh penyedia perkhidmatan 

utiliti. 

 Maklumat jalan dalam Sistem MARRIS tidak tepat.  

 Perakuan terhadap permohonan pendaftaran jalan dalam Sistem MARRIS tanpa 

dokumen sokongan. 

 

1.4.1. Prestasi Perbelanjaan Akaun Amanah Penyenggaraan Jalan Raya Negeri 

 

1.4.1.1.  Kos penyenggaraan jalan negeri dan lain-lain perbelanjaan pengurusan yang 

berkaitan dibiayai melalui Akaun Amanah Penyenggaraan Jalan Raya Negeri yang 

ditubuhkan mengikut Akta Acara Kewangan 1957. Sumber utama dana akaun ini adalah 

daripada pemberian Kerajaan Persekutuan. Bagi tempoh tahun 2013 hingga 2015, 

sejumlah RM686.52 juta telah diterima oleh Akaun Amanah iaitu RM571.31 juta daripada 

Kerajaan Persekutuan bagi maksud pemberian jalan negeri dan baki RM115.21 juta 

adalah lain-lain terimaan. Manakala pembayaran melalui Akaun Amanah ini bagi tempoh 

tersebut adalah berjumlah RM628.74 juta atau 91.6% daripada jumlah peruntukan yang 

diterima. Kedudukan perbelanjaan Akaun Amanah mengikut Jabatan/Agensi pelaksana 

dan peratus perbelanjaan berbanding peruntukan yang diterima bagi tempoh tahun 2013 

hingga 2015 adalah seperti di Jadual 1.3. 
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Jadual 1.3 
Prestasi Perbelanjaan Akaun Amanah  

Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

Bil. Jabatan/Agensi Pelaksana 

Tahun 
Jumlah 

 

(RM Juta) 
2013 

(RM Juta) 
2014 

(RM Juta) 
2015 

 (RM Juta) 

1 Jabatan Kerja Raya 167.09 66.01 89.37 322.47 

2 Pihak Berkuasa Tempatan 55.38 74.93 82.32 212.63 

3 Agensi-Agensi Lain (PDT & JPS) 30.65 27.02 35.97 93.64 

4 Jumlah Perbelanjaan (A) 253.12 167.96 207.66 628.74 

5 Baki Awal Tahun (B) 252.19 288.15 311.35 252.19 

6 Jumlah Terimaan Tahunan (C) 289.08 191.16 206.28 686.52 

7 Baki Pada 31 Disember  288.15 311.35 309.97 309.97 

8 Peratus Perbelanjaan Berdasarkan 
Peruntukan Tahunan (%)  
(A/C x % ) 

87.6% 87.9% 100.7% 91.6% 

9 Peratus Perbelanjaan Berdasarkan 
Baki Keseluruhan (%) 
(A/(B + C) x %) 

46.8% 35.0% 40.1% 67.0% 

 

Sumber: JKR Negeri Sembilan 

 

1.4.1.2. Peratus perbelanjaan berdasarkan peruntukan tahunan diterima bagi 

penyenggaraan jalan menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 hingga 2015 iaitu 

masing-masing sebanyak 87.6%, 87.9% dan 100.7%. Perbelanjaan tertinggi dilakukan 

oleh JKR dan diikuti oleh PBT dan Agensi-agensi lain. Bagi tempoh 2013 hingga 2015, 

jumlah perbelanjaan penyenggaraan jalan oleh JKR adalah RM322.47 juta atau 51.3% 

daripada keseluruhan perbelanjaan. Manakala perbelanjaan penyenggaraan jalan oleh 

PBT bagi tempoh tersebut adalah berjumlah RM212.63 juta atau 33.8% daripada jumlah 

perbelanjaan bagi tempoh tersebut. Bagaimanapun prestasi perbelanjaan keseluruhan 

untuk tempoh 3 tahun hanya pada tahap 67.0% dengan baki terkumpul Akaun Amanah 

pada 31 Disember 2015 berjumlah RM309.97 juta.  

 

Pada pendapat Audit, prestasi perbelanjaan Akaun Amanah ini adalah baik iaitu purata 

perbelanjaan bagi 3 tahun terakhir sebanyak 91.6% daripada peruntukan yang diterima 

dan trend perbelanjaan yang meningkat setiap tahun.  

 

1.4.2.  Rancangan Penyenggaraan 

 

1.4.2.1.  Semakan Audit mendapati JPS Rembau, PDT Kuala Pilah, dan Majlis Daerah 

Jempol ada menyediakan rancangan penyenggaraan jalan yang dihantar setiap tahun 

bagi mendapatkan kelulusan dalam Mesyuarat Akaun Amanah Penyenggaraan Jalan 

Raya Negeri. Bagaimanapun ia hanya melibatkan jalan yang ingin disenggarakan pada 

tahun semasa dan tidak merangkumi semua jalan di bawah seliaan Jabatan/Agensi 

masing-masing. Manakala bagi kategori Jalan Raya Negeri (JRN) di bawah seliaan JKR 

Daerah Seremban, perancangan penyenggaraan dibuat berdasarkan kajian pavement 

jalan yang dilaksanakan setiap 3 tahun yang dikenali sebagai Highway Development & 

Management Version 4 (HDM-4). Kajian ini dilaksanakan secara menyeluruh terhadap 

semua jalan JRN di Negeri Sembilan melalui vendor yang dilantik oleh JKR Negeri 

Sembilan. Hasil kajian mengandungi butiran analisis pavement jalan yang diedarkan pada 
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semua JKR Daerah bagi tujuan asas penilaian dalam menyediakan rancangan tahunan 

penyenggaraan jalan JRN. Inisiatif ini telah mula dilaksanakan bermula sejak tahun 2013 

dan merupakan projek perintis yang diusahakan oleh JKR Negeri Sembilan. 

 

1.4.2.2. Semakan Audit selanjutnya mendapati Jabatan/Agensi pelaksana memantau 

keadaan jalan dengan membentuk pasukan ronda yang akan memantau keadaan jalan 

dari semasa ke semasa. Pasukan ini ditubuhkan bagi melakukan rondaan pemantauan 

jalan dan berfungsi sebagai petugas yang mendapatkan data-data jalan baru bagi tujuan 

pendaftaran ke dalam MARRIS. Selain itu, penyenggaraan jalan dilakukan apabila 

menerima aduan atau permohonan daripada orang awam atau pihak tertentu. 

 

1.4.2.3. Pihak Audit telah membuat lawatan di 22 batang jalan merangkumi 4 kategori 

jalan di bawah senggaraan JKR Seremban, JPS Rembau, PDT Kuala Pilah, dan Majlis 

Daerah Jempol. Lawatan Audit ke jalan-jalan yang dipilih mendapati antara kerosakan 

yang ditemui adalah seperti kerja tampalan jalan tidak kemas, bahu jalan, dan lorong 

belakang tidak disenggarakan. Pihak Audit tidak dapat memastikan bila kali terakhir jalan 

tersebut disenggarakan dan jadual penyenggaraan berikutnya kerana tiada rekod 

penyenggaraan dan rekod rondaan bagi jalan yang terlibat disediakan oleh pihak 

Jabatan/Agensi pelaksana. Contoh keadaan kerosakan jalan yang ditemui ialah bahu 

jalan tidak rata, batu tanda jalan patah dan tampalan pothole tidak kemas adalah seperti 

di Gambar 1.1 hingga Gambar 1.5. 

 

Gambar 1.1 
Kejatuhan Alas Bahu Jalan 

Gambar 1.2 
Bahu Jalan Tidak Rata 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Kayu Ara, Sendayan 
Tarikh: 22 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Mambau-Rantau 
Tarikh: 22 Disember 2015  
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Gambar 1.3 
Batu Penanda Jalan Patah 

Gambar 1.4 
Tampalan Pothole Tidak Kemas 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Kayu Ara, Sendayan 
Tarikh: 22 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman ACBE, Bahau 
Tarikh: 16 Disember 2015  

 

 

Gambar 1.5 
Tebing Lorong Belakang Ditutupi  
Pokok Menjalar 
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lorong Belakang Pekan Bahau 
Tarikh: 16 Disember 2015 
 

 

1.4.2.4.  Maklum balas JKR bertarikh 11 Februari 2016, menyatakan pihak JKR 

Negeri Sembilan ada menjalankan kajian HDM-4 (Highway Development & 

Management Version 4) bagi Jalan Raya Negeri (JRN) pada tahun 2013. Melalui 

kajian ini keadaan struktur jalan dan permukaan jalan akan dibahagi mengikut 

kategori sama ada dalam keadaan sangat baik, baik, sederhana dan kurang 

memuaskan. Rancangan penyenggaraan menyeluruh setiap tahun adalah 

berdasarkan laporan kajian yang terkandung dalam HDM-4. Bagi kerja-kerja 

membaiki kerosakan jalan seperti Gambar 1.1 hingga Gambar 1.3 akan 

dilaksanakan setelah proses tawaran tender selesai. Maklum balas MDJL bertarikh 

19 Februari 2016, menyatakan pihak MDJL ada menyediakan perancangan 

berjadual namun keutamaan akan diberikan kepada aduan masyarakat terhadap 

jalan rosak terlebih dahulu. Manakala bagi situasi Gambar 1.4 dan Gambar 1.5, 

MDJL akan meningkatkan mutu kerja-kerja tampalan pothole dan ambil maklum 

teguran Audit bagi situasi tebing lorong belakang yang perlu disenggarakan. 

Maklum balas PDT Kuala Pilah bertarikh 11 Februari 2016, menyatakan senarai jalan 

untuk disenggara ada disediakan dan situasi kecemasan adalah menjadi 

keutamaan. Maklum balas JPS bertarikh 11 Februari 2016, menyatakan 

penyenggaraan jalan diutamakan bagi jalan yang berusia lebih dari 2 tahun. 
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1.4.3. Kualiti Penyenggaraan Jalan Negeri  

 

1.4.3.1.  Garis Panduan Tatacara Pengurusan Pemberian Penyenggaraan Jalan             

Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia menyatakan 

penyenggaraan jalan negeri terbahagi kepada empat kategori iaitu rutin, berkala, 

kecemasan dan pencegahan. Sepanjang tahun 2013 hingga 2015 terdapat 2,279 projek 

yang telah diluluskan dan dilaksanakan oleh Jabatan/Agensi pelaksana seperti di      

Jadual 1.4. 

 

Jadual 1.4 
Bilangan Projek Yang Diluluskan Di Bawah Peruntukan Akaun Amanah 

Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

Bil. Jabatan/Agensi Pelaksana 
Tahun Jumlah 

Projek 2013 2014 2015 

1 Jabatan Kerja Raya 127 231 304 662 

2 Pihak Berkuasa Tempatan 244 272 186 702 

3 Pejabat Daerah Dan Tanah 245 311 265 821 

4 Jabatan Pengairan Dan Saliran 32 32 30 94 

Jumlah 648 846 785 2,279 
 

Sumber: JKR Negeri Sembilan 

 

1.4.3.2.  Lawatan Audit bagi projek yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 melibatkan 

jalan raya negeri, jalan raya bandaran, jalan kawasan perumahan kos rendah, jalan 

lorong belakang, dan jalan pertanian/jalan kampung di bawah seliaan Jabatan/Agensi 

pelaksana seperti JKR Seremban, JPS, PDTKP dan MDJL. Projek-projek yang 

dilaksanakan merangkumi kerja-kerja penyenggaraan rutin, berkala dan kecemasan di 

bawah Jabatan/Agensi pelaksana.  

 

a.  Penyenggaraan Rutin 

 

Lawatan Audit ke Jalan Kampung Anggabisa, Daerah Kuala Pilah dan Jalan 

Kampung Daching, Lenggeng di Daerah Seremban mendapati kerja penyenggaraan 

rutin seperti potong rumput, penyenggaraan bahu jalan dan penyenggaraan 

pembetung dan jambatan dilaksanakan. Antara keadaan jalan yang disenggara ialah 

penyenggaraan rutin potong rumput, penyenggaraan bahu jalan dan penyenggaraan 

pembetung dan jambatan adalah seperti Gambar 1.6 hingga Gambar 1.8. 
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Gambar 1.6 
Penyenggaraan Rutin Potong Rumput 

Gambar 1.7 
Penyenggaraan Bahu Jalan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kampung Anggabisa, Kuala Pilah 
Tarikh: 22 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kampung Anggabisa, Kuala Pilah 
Tarikh: 22 Disember 2015 

 

 

Gambar 1.8 
Penyenggaraan Pembetung Dan 
Jambatan 
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Kg. Daching, Lenggeng 
Tarikh: 5 Disember 2015 
 

 

b.  Penyenggaraan Berkala 

 

Lawatan Audit ke persimpangan Bandar Baru Nilai dan Jalan Mantau, Daerah 

Seremban serta Jalan Kampung Solok, Daerah Kuala Pilah mendapati kerja 

penyenggaraan berkala seperti turap jalan, mengecat jalan dan menyenggara 

persimpangan jalan telah dilaksanakan. Antara keadaan jalan yang telah 

disenggarakan ialah penyenggaraan berkala bagi turap dan mengecat jalan seperti 

Gambar 1.9 hingga Gambar 1.11. 
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Gambar 1.9 
Penyenggaraan Berkala – Turap Dan 

Mengecat Jalan 

Gambar 1.10 
Penyenggaraan Berkala – Mengecat Jalan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Persimpangan Bandar Baru Nilai 
Tarikh: 5 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Mantau, Seremban 
Tarikh: 5 Disember 2015 

 

 

Gambar 1.11 
Penyenggaraan Berkala – Turap Jalan 
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kampung Solok, Kuala Pilah 
Tarikh: 26 November 2015 
 

 

1.4.3.3. Lawatan Audit di Daerah Seremban dan Jempol pula mendapati kerosakan dan 

kecacatan jalan berpunca daripada kerja-kerja tampalan jalan berikutan pengorekan oleh 

penyedia perkhidmatan utiliti yang tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh 

Jabatan/Agensi pelaksana. Contoh tampalan jalan yang dikorek tidak rata serta bonggol 

jalan yang telah dibina tanpa kebenaran adalah seperti di Gambar 1.12 hingga     

Gambar 1.14. 
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Gambar 1.12 
Tampalan Jalan Yang Dikorek Tidak Rata  

Gambar 1.13 
Bonggol Jalan Dibina Tanpa Kebenaran 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman ACBE, Jempol 
Tarikh: 16 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Desa Puteri, Bahau 
Tarikh: 16 Disember 2015 

 

 

Gambar 1.14 
Tampalan Jalan Yang Dikorek Tidak Rata  
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Jalan Mambau-Rantau 
Tarikh: 22 Disember 2015 
 

 

1.4.3.4.  Maklum balas MDJL bertarikh 19 Februari 2016, menyatakan kerosakan 

jalan seperti Gambar 1.12 adalah berpunca daripada kerja agensi lain tanpa 

pemantauan dan makluman pada MDJL. Manakala pembinaan bonggol seperti 

Gambar 1.13 dibina tanpa kelulusan oleh pemilik premis dalam taman perumahan 

tersebut. MDJL mempunyai kekangan kakitangan bagi kekerapan pemantauan 

bagaimanapun akan menambah baik syarat-syarat kelulusan serta pemantauan 

yang lebih berkesan. Maklum balas JKR bertarikh 11 Februari 2016, menyatakan 

kerosakan jalan seperti Gambar 1.14 adalah berpunca dari kerja korekan jalan oleh 

pihak utiliti yang telah dilakukan tanpa mendapat permit daripada JKR Seremban.  

 

Pada pendapat Audit, kualiti penyenggaraan jalan negeri adalah baik kerana semua 

kerja penyenggaraan tahun 2015 yang dilawati telah dilaksanakan mengikut 

spesifikasi yang telah ditetapkan dalam proses perolehan dan Garis Panduan Tatacara 

Pengurusan Pemberian Penyenggaraan Jalan Negeri yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Kewangan. Pemantauan terhadap kerja tampalan jalan berikutan 

pengorekan oleh penyedia perkhidmatan utiliti perlu dilakukan bagi memastikan ia 

dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Jabatan/Agensi 

pelaksana. 
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1.4.4. Maklumat Jalan Dalam Sistem MARRIS Tidak Tepat 

 

1.4.4.1  Garis Panduan Tatacara Pengurusan Pemberian Penyenggaraan Jalan             

Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia menyatakan pendaftaran 

sesuatu jalan adalah tanggungjawab Jabatan/Agensi pelaksana berdasarkan kategori 

jalan di bawah seliaan Jabatan/Agensi Pelaksana. Ini bagi mengelakkan pertindihan 

pendaftaran jalan oleh Jabatan/Agensi pelaksana di peringkat daerah. Bilangan dan 

panjang jalan Negeri yang diselenggara oleh Jabatan/Agensi pelaksana secara 

keseluruhannya seperti mana yang direkodkan dalam sistem MARRIS adalah sebanyak 

16,890 batang jalan dengan jarak keseluruhan sepanjang 10,409.61 km. 

 

1.4.4.2.  Semakan Audit terhadap rekod jalan dalam sistem MARRIS mendapati data 

yang dimasukkan mempunyai pertindihan kod pengenalan (ID) jalan serta nama jalan 

seperti di Jadual 1.5. Keadaan ini menyebabkan maklumat bilangan jalan yang 

direkodkan dalam sistem MARRIS kurang tepat.  

 

Jadual 1.5 
Kesilapan Data Jalan Dalam Sistem MARRIS 

Bil. ID Jalan Nama Jalan 
Tahun 
Daftar 

Jabatan/Agensi 
Pelaksana 

Catatan 

1 

07386 Jalan Kg. Kelapi 

2011 

PDTKP 

Pertindihan ID bagi 10 
batang  jalan 

07386 Jalan Kg. Lubuk Bunga 

07386 Jalan Kg. Solok Cenderong 

07386 Jalan Kg. Chiong 

07386 Jalan Kg. Bunga Tanjung 

07386 Jalan Kg. Solok Gesiu 

07386 Jalan Kg. Charek 

07386 Jalan Kg. Sompo 

07386 Jalan Kg. Senarak 

07386 Jalan Kg. Bari 

2 
05776 Jalan Kg. Ambor Ulu 2013 

2 Pendaftaran bagi 1 
batang jalan 

05776 Jalan Kg. Ambor Ulu 2011 

3 
05776 Jalan Kg. Ambor Hilir 2013 

05776 Jalan Kg. Ambor Hilir 2011 

4 
05776 Jalan Kg. Ambor Tengah 2013 

05776 Jalan Kg. Ambor Tengah 2011 

5 
09303 Jalan Kubur Kg. Mungkal 2012 

09303 Jalan Kubur Kg. Mungkal 2011 

6 15307 Jalan 4, Taman Sri Mansan 2012 

MDJL 

12 batang jalan 
dengan ID dan Nama 
Jalan yang sama 

7 15313 
Jalan Utama 4, Taman 
Mahsan 

2012 
11 batang jalan 
dengan ID dan Nama 
Jalan yang sama 

Sumber: JKR Negeri Sembilan 
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1.4.4.3.  Maklum balas daripada JKR bertarikh 11 Februari 2016, menyatakan pihak 

JKR Negeri Sembilan telah mendapatkan khidmat luar dalam membuat kajian 

semula rekod jalan bagi memastikan ketepatan rekod dalam sistem MARRIS. Data 

kajian tersebut telah diterima dan proses pemutihan rekod dalam sistem MARRIS 

sedang berjalan. Data tersebut turut dipanjangkan kepada semua Jabatan/Agensi 

pelaksana bagi mengemas kini maklumat jalan di bawah seliaan masing-masing. 

Maklum balas MDJL bertarikh 19 Februari 2016, menyatakan pihak MDJL sedang 

berusaha membuat pemutihan data-data lama, bertindih dan jalan yang telah 

ditukar nama serta mengemas kini data berdasarkan maklumat yang diterima dari 

JKR Negeri Sembilan. Maklum balas PDT Kuala Pilah bertarikh 23 Februari 2016, 

menyatakan nombor ID yang bertindih dijana berdasarkan Jawatankuasa Kemajuan 

Dan Keselamatan Kampung (JKKK). 10 batang jalan yang didaftarkan dalam satu ID 

iaitu 07386 adalah kerana semua jalan tersebut berada dalam satu JKKK yang sama 

iaitu JKKK Dingkir. Manakala pendaftaran 2 kali bagi jalan yang sama, pihak PDT 

Kuala Pilah sedang mengemas kini data berdasarkan maklumat yang diterima dari 

JKR Negeri Sembilan. 

 

Pada pendapat Audit, tindakan pemutihan bagi rekod jalan di dalam pangkalan data 

sistem MARRIS hendaklah disegerakan kerana terdapat pertindihan data yang dikunci 

masuk dalam sistem MARRIS. 

 

1.4.5. Perakuan Terhadap Permohonan Pendaftaran Jalan Dalam Sistem MARRIS 

Tanpa Dokumen Sokongan 

 

1.4.5.1. Para 8.5 Tatacara Pengurusan Pemberian Penyenggaraan Jalan Negeri yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan telah menetapkan semua kategori jalan baru 

yang didaftarkan oleh Agensi Pelaksana dalam sistem MARRIS perlu mempunyai 

maklumat seperti Nama Jalan, Panjang Dan Lebar Jalan, Koordinat GPS, Lebar Jalan 

Dan Bahu Jalan, Ukuran, dan Jenis Permukaan Jalan (Surface Road Type - SRT). 

Jurutera Daerah sebagai peraku peringkat 1 perlu memperaku maklumat ini sebelum 31 

Oktober dan Pengarah JKR Negeri pula sebagai peraku peringkat 2 akan mengesahkan 

maklumat ini selewat-lewatnya 31 Disember setiap tahun. 

 

1.4.5.2.  Semakan Audit mendapati dokumen asal maklumat jalan yang telah dikunci 

masuk ke dalam sistem MARRIS oleh PDTKP dan MDJL tidak disalinkan/dihantar ke JKR 

Daerah dan difailkan sebagai sokongan. Setiap pendaftaran baru jalan oleh JKR Daerah 

Seremban pula telah diperaku peringkat 1 tanpa rujukan dokumen. Keadaan ini 

menyebabkan maklumat jalan yang didaftarkan dalam sistem MARRIS tidak dapat diakui 

sah ketepatan maklumat oleh Jabatan/Agensi pelaksana kerana dokumen sokongan tidak 

difailkan. 

 

1.4.5.3.  Semakan Audit selanjutnya mendapati sehingga 20 Januari 2016, sebanyak 

7,967 permohonan pendaftaran jalan yang menunggu perakuan peringkat 1 dan  

sebanyak 3,781 permohonan pendaftaran jalan yang menunggu perakuan peringkat 2. 
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Tindakan pihak JKR mengadakan sesi pengauditan jalan sekurang-kurangnya setahun 

sekali adalah baik. Bagaimanapun, pengauditan tersebut dilakukan secara sampel dan 

tidak melibatkan setiap jalan yang didaftarkan pada tahun berkenaan. Butiran lanjut 

seperti di Jadual 1.6. 

 
Jadual 1.6 

Bilangan Permohonan Pendaftaran Jalan Dalam Sistem MARRIS 
Mengikut Peringkat Perakuan 

Bil. Kategori Jalan 

Peringkat Perakuan 

Peringkat 1 Peringkat 2 
Telah 

Didaftarkan 

1 Jalan Raya Negeri 3 1 1,537 

2 Jalan Raya Bandaran 3,945 1,692 7,722 

3 Jalan Kawasan Perumahan Rendah 310 140 234 

4 Lorong Belakang 3,133 1,456 2,539 

5 Jalan Kampung 561 486 4,651 

6 Jalan Pertanian 15 6 207 

Jumlah 7,967 3,781 16,890 

Sumber: JKR Negeri Sembilan 

 

1.4.5.4.   Maklum balas JKR bertarikh 11 Februari 2016, menyatakan pihak JKR 

Negeri Sembilan telah mendapatkan khidmat luar dalam membuat kajian semula 

rekod jalan bagi memastikan ketepatan rekod dalam MARRIS. Data kajian tersebut 

akan digunakan sebagai sokongan bagi semua permohonan yang telah diterima. 

Selain itu proses pemutihan rekod dalam MARRIS sedang berjalan berdasarkan 

data yang diterima daripada kajian tersebut.  

 

Pada pendapat Audit, dokumen sokongan semasa permohonan pendaftaran jalan baru 

perlu dihantar atau disalinkan kepada JKR Daerah dan JKR Negeri bagi tujuan 

perakuan dan difailkan sewajarnya bagi memudahkan rujukan pada masa hadapan. 

 

1.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi meningkatkan dan menambah baik prestasi pengurusan penyenggaraan jalan negeri 

adalah disyorkan Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan Dan Saliran, Majlis Daerah 

Jempol dan Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah mengambil tindakan seperti berikut: 

  

1.5.1. Menyediakan perancangan bagi semua kategori penyenggaraan jalan negeri di 

bawah seliaan Jabatan/Agensi Pelaksana. 

 

1.5.2. Menambah baik sistem pemantauan penyenggaraan jalan negeri bagi penyedia 

perkhidmatan utiliti di bawah seliaan Jabatan/Agensi Pelaksana. 

 

1.5.3. Memastikan data dalam sistem MARRIS dikemas kini.  Setiap proses perakuan 

pendaftaran jalan baru diperaku berdasarkan dokumen sokongan yang disertakan dan 

difailkan sewajarnya. 
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PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN 

UNIT PERUMAHAN 

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI 

 

2.  PENGURUSAN PERUMAHAN KUOTA BUMIPUTERA 

 

2.1. LATAR BELAKANG 

 

2.1.1. Sebagai usaha agar pemilikan hartanah dan mewujudkan komposisi kaum yang 

seimbang dalam suatu kawasan perumahan, berkuat kuasa pada 5 Jun 2015 Kerajaan 

Negeri Sembilan telah menetapkan kuota sebanyak 50% daripada keseluruhan 

pembangunan perumahan sebagai pemilikan kuota bumiputera. Daripada jumlah tersebut, 

30% adalah diperuntukkan sebagai kuota bumiputera manakala 20% ditetapkan sebagai Lot 

Bumiputera Terbuka atau Bumiputera Open Lot (BOL). BOL bermaksud lot perumahan 

tersebut boleh dijual kepada bukan Bumiputera melalui pertimbangan oleh Majlis Mesyuarat 

Kerajaan Negeri (MMKN). Penetapan kuota Bumiputera sebelum itu hanya menetapkan 

sebanyak 30% daripada keseluruhan pembangunan perumahan. Harga seunit rumah bagi 

kuota yang diperuntukkan kepada Bumiputera dijual dengan harga diskaun sebanyak 10% 

daripada harga jualan manakala 5% diskaun bagi BOL. Tiada tafsiran khusus terhadap 

istilah Bumiputera disediakan oleh PTGNS dan secara umumnya pemaju menjual kuota 

Bumiputera kepada pembeli Melayu dan orang asli. 

 

2.1.2. Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan (PTGNS), Unit Perumahan 

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan (UPSUK) dan Pejabat-pejabat Tanah 

Daerah telah dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan Negeri dalam pengurusan kuota 

Bumiputera di Negeri Sembilan. Bagi lot kuota Bumiputera yang tidak terjual, pemaju 

dibenarkan untuk memohon pelepasan setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan 

dengan mengemukakan permohonan ke UPSUK sebelum diluluskan MMKN untuk 

dilepaskan jualan kepada bukan Bumiputera. Mulai bulan Jun 2014, pemaju dikehendaki 

membayar kepada Kerajaan Negeri jumlah perbezaan antara Harga Pelancaran Bumiputera 

dan harga semasa yang dinilai oleh Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta bagi setiap 

lot kuota Bumiputera yang dilepaskan. Bagi tujuan ini, UPSUK telah mewujudkan Akaun 

Amanah Kuota Bumiputera untuk mengakaunkan terimaan bayaran daripada pemaju bagi 

pelepasan lot-lot Bumiputera. Bagi tempoh tahun 2013 hingga 2015, sebanyak 71 

pendaftaran projek baru telah diterima di Negeri Sembilan melibatkan 60 pemaju. Sepanjang 

tempoh tersebut sebanyak 191 permohonan pelepasan kuota Bumiputera telah diterima dan 

86 daripadanya telah diluluskan untuk jualan kepada bukan Bumiputera seperti di         

Jadual 2.1. 
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Jadual 2.1 
Permohonan Dan Kelulusan Pelepasan Kuota Bumiputera  

Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

Bil. Daerah 
Permohonan  

(Lot) 
Diluluskan  

(Lot) 

1 Seremban 136 70 

2 Port Dickson 5 2 

3 Rembau 0 0 

4 Kuala Pilah 0 0 

5 Tampin 47 14 

6 Jempol 0 0 

7 Jelebu 3 0 

Jumlah 191 86 
 

Sumber: UPSUK 
 

2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

  

Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan perumahan kuota 

Bumiputera Negeri Sembilan telah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan mencapai 

matlamat yang ditetapkan.  

 

2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan ini meliputi aspek penetapan kuota Bumiputera, pelepasan lot 

Bumiputera, pengeluar hakmilik serta pengurusan Akaun Amanah Kuota Bumiputera bagi 

tahun 2013 hingga 2015. Pengauditan dijalankan di Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian 

Negeri Sembilan (PTGNS) dan Unit Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, 

Negeri Sembilan (UPSUK), Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban (PDT Seremban) dan 

Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin (PDT Tampin). Kaedah pengauditan dilaksanakan 

dengan menyemak, mengkaji dan menganalisis maklumat berasaskan rekod, fail, data dan 

dokumen berkaitan pengurusan perumahan kuota Bumiputera.  Selain itu, temu bual dengan 

pegawai terlibat dan lawatan ke pejabat jualan pemaju dan tapak projek turut dilakukan 

untuk mendapatkan pengesahan. Exit Conference bersama Pengarah PTGNS, Ketua 

Penolong Setiausaha UPSUK, Penolong Pegawai Daerah PDT Seremban dan Penolong 

Pegawai Daerah PDT Tampin telah diadakan pada 15 Februari 2016. 

 

2.4.  PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dilaksanakan antara bulan September hingga November 2015 mendapati 

pengurusan perumahan kuota Bumiputera dari segi penetapan lot Kuota Bumiputera dan 

proses pelepasan kuota Bumiputera adalah baik tetapi dari aspek pelaksanaan lainnya 

adalah kurang memuaskan kerana terdapat beberapa kelemahan seperti berikut: 

 

 Prestasi keseluruhan pemilikan kuota Bumiputera di Negeri Sembilan  

tidak dapat disahkan.  

 Iklan jualan kuota Bumiputera di akhbar tidak lengkap. 
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 Kelewatan penerimaan bayaran sumbangan pelepasan kuota Bumiputera. 

 Tiada mekanisme pemantauan jualan kuota Bumiputera.  

 Hak milik kuota Bumiputera tidak dimasukkan sekatan kepentingan.  

 Penerimaan dan perbelanjaan Akaun Amanah Kuota Bumiputera tidak mematuhi 

kehendak Arahan Amanah. 

 

2.4.1. Prestasi Pelaksanaan Dasar Pemilikan Kuota Bumiputera  

 

Dasar Kerajaan Negeri sebelum ini menetapkan supaya kuota 30% diperuntukkan kepada 

Bumiputera bagi jualan setiap kategori rumah, kedai dan bangunan perdagangan dan kuota 

ini telah dinaikkan kepada 50% bermula 5 Jun 2015. Daripada jumlah tersebut, 30% adalah 

diperuntukkan sebagai kuota bumiputera manakala 20% ditetapkan sebagai Lot Bumiputera 

Terbuka atau Bumiputera Open Lot (BOL).  

 

2.4.1.1. Prestasi Keseluruhan Pemilikan Kuota Bumiputera Tidak Dapat Disahkan   

 

a.  Semakan Audit terhadap 30 fail permohonan lot kuota Bumiputera di PTGNS bagi 29 

projek perumahan di Daerah Seremban dan satu projek di Daerah Tampin mendapati 

jumlah lot kuota Bumiputera yang telah diluluskan bagi tahun 2013 hingga Ogos 2015 

adalah sebanyak 1,853 lot (35%) daripada jumlah keseluruhan 5,289 lot yang 

dimajukan seperti di Jadual 2.2. Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 adalah antara projek 

perumahan yang telah diluluskan lot kuota Bumiputera.  
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Jadual 2.2 
Kuota Bumiputera Yang Telah Diluluskan Bagi Tempoh 2013 Hingga Ogos 2015 

Tahun Pemaju 
Lot 

Keseluruhan  
(Unit) 

Kuota 
Bumiputera 

(Unit) 

Kuota 
Bumiputera 

(%) 

Daerah Seremban 

2013 

CL Building Services Sdn. Bhd. 53 16 30 

Cengkam Kota Sdn. Bhd. 180 54 30 

Sunny Mode Sdn. Bhd. 93 28 30 

Lembaga Tabung Haji  65 20 31 

Seremban Two Holding Sdn. Bhd. 76 23 30 

FPA Capital Sdn. Bhd. 39 12 31 

Gerak Teguh Sdn. Bhd. 38 11 29 

TH-NSTC Sdn. Bhd. 1459 730 50 

Idaman Avenue Sdn. Bhd. 22 4 18 

Three Woods Development Sdn. Bhd. 54 16 30 

Sime Darby Nilai Utama 70 21 30 

Perumahan Sungei Ramal NS Sdn. Bhd. 198 60 30 

2014 

Sime Darby Properties Reality Sdn. Bhd. 188 56 30 

Majestine Development Sdn. Bhd. 4 1 25 

Sime Darby Ainsdale Development Sdn. 
Bhd. 

32 10 31 

Gerak Teguh Sdn. Bhd. 122 37 30 

Sani-Map Development Sdn. Bhd. 37 11 30 

Gerak Teguh Sdn. Bhd. 71 21 30 

Botanic Acres Development Sdn. Bhd. 423 127 30 

National Land Finance Cooperative Society 
Ltd. 

383 115 30 

Pemerbadanan Menteri Besar Negeri 
Sembilan 

38 11 29 

Vintekjaya Sdn. Bhd. 22 7 32 

Pemerbadanan Menteri Besar Negeri 
Sembilan 

361 109 30 

Hartamas Nusajaya Sdn. Bhd. 69 21 30 

Multiplex Development Sdn. Bhd. 41 13 32 

Seriemas Development Sdn. Bhd. 22 7 32 

Tenahman Sdn. Bhd. 335 75 22 

Pristine  Pelican Sdn. Bhd. 26 7 27 

Setakat Ogos 2015 TH Properties Sdn. Bhd. 752 225 30 

Daerah Tampin 

2013 Tiada Permohonan    

2014 Gan Heng & Sons Plantation Sdn. Bhd. 16 5 31 

Setakat Ogos 2015 Tiada Permohonan    

Jumlah 5,289 1,853 35 
 

 Sumber: PTGNS 
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Gambar 2.1 Gambar 2.2 
Projek Perumahan Yang Diluluskan 

Kuota Bumiputera  
Projek Perumahan Yang Diluluskan 

Kuota Bumiputera  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Jasper Indah, Seremban 
Tarikh: 17 November 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Nilai 3, Nilai 
Tarikh: 18 November 2015 

 

b.  Berdasarkan Jadual 2.2, sebanyak 6 (20%) daripada 30 projek tersebut telah 

diperuntukkan kuota Bumiputera kurang daripada 30% seperti yang ditetapkan. 

Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat mengesahkan pemilikan hartanah sebanyak 

30% di kalangan Bumiputera di Negeri Sembilan bagi tahun 2013 hingga Mei 2015 

dan 50% setelah Dasar Perumahan Negeri Sembilan yang baru dikuatkuasakan. Ini 

kerana PTGNS sebagai urus setia, tidak menyelenggarakan Daftar Utama yang 

merangkumi maklumat keseluruhan mengenai pendaftaran kuota Bumiputera untuk 

mengukur prestasi pemilikan kuota Bumiputera yang sebenar. 

 

c.  Mengikut maklum balas UPSUK pada 16 Mac 2016, pemilikan kuota Bumiputera 

di Negeri Sembilan secara keseluruhannya seperti di Jadual 2.2 boleh disemak 

dan disahkan melalui daftar pindah milik daripada pemaju kepada pembeli. 

Maklumat ini boleh diperoleh di PDT. Pemantauan pembelian dan transaksi 

kuota Bumiputera dilaksanakan oleh PDT iaitu semasa proses pindah milik 

dilakukan oleh pemaju melalui Borang 14A. Transaksi penjualan dan pindah 

milik kuota Bumiputera tidak boleh dilaksanakan kepada bukan Bumiputera 

tanpa kelulusan Pihak Berkuasa Negeri. 

 

Pada pendapat Audit, pelaksanaan dasar penetapan lot kuota Bumiputera adalah baik 

kerana 80% projek perumahan yang disemak telah diperuntukkan lot kuota 

Bumiputera melebihi 30%. Bagaimanapun rekod berkaitan pencapaian untuk 

keseluruhan projek tidak diwujudkan bagi menilai prestasi pemilikan kuota 

bumiputera selaras dengan dasar yang telah ditetapkan. 

 

2.4.1.2. Prestasi Pelepasan Lot Kuota Bumiputera  

 

a.  Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) yang bersidang pada 30 Disember 2005 

telah menetapkan beberapa syarat kepada pemaju yang tidak dapat menjual lot 

kuota Bumiputera dan ingin memohon pelepasan bagi lot yang tidak terjual. Antara 

syarat pelepasan lot kuota Bumiputera tersebut ialah permohonan dikemukakan pada 
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tahap pembinaan siap 100% dan diperakui oleh Arkitek Berdaftar, pemaju dikenakan 

bayaran pendaftaran sejumlah RM1,000 bagi setiap projek, semua lot bukan 

Bumiputera telah habis dijual serta lot-lot Bumiputera telah diiklankan di akhbar 

utama sekurang-kurangnya 2 kali.  

  

b.  Semakan Audit terhadap 15 sampel fail projek perumahan di Negeri Sembilan yang 

didaftarkan untuk permohonan pelepasan kuota Bumiputera bagi tahun 2013 hingga 

Ogos 2015 mendapati tiada rekod permohonan pelepasan bagi Daerah Rembau, 

Kuala Pilah dan Jempol. Sementara itu bagi daerah-daerah lain sebanyak 137 unit 

telah didaftarkan untuk jualan kuota Bumiputera dan sebanyak 105 unit atau 76.6% 

telah berjaya dijual kepada Bumiputera, manakala hanya 32 unit atau 23.4% telah 

dilepaskan kepada pembeli bukan Bumiputera seperti di Jadual 2.3.  

 

Jadual 2.3 
Pelepasan Kuota Bumiputera Di Negeri Sembilan 

Bagi Tahun 2013 Hingga Ogos 2015 

Bil. Daerah 

Kuota Bumiputera Yang Dilepaskan Kepada Bukan Bumiputera 

2013 2014 Setakat Ogos 2015 Jumlah  

Lot 
Bumiputera  

(Unit) 

Lulus 
Pelepasan  

(Unit) 

Lot 
Bumiputera  

(Unit) 

Lulus 
Pelepasan  

(Unit) 

Lot 
Bumiputera  

(Unit) 

Lulus 
Pelepasan  

(Unit) 

Lot 
Bumiputera  

(Unit) 

Lulus 
Pelepasan  

(Unit) 

1 Seremban 30 12 42 4 10 0 82 16 

2 Port Dickson 0 0 0 0 5 2 5 2 

3 Tampin 8 0 14 0 25 14 47 14 

4 Jelebu 0 0 0 0 3 0 3 0 

Jumlah 38 12 56 4 43 16 137 32 
 

Sumber: UPSUK 
 

c.  Analisis Audit mendapati jenis hartanah yang paling banyak diluluskan untuk 

pelepasan lot kuota Bumiputera adalah rumah jenis berkembar setingkat atau 2 

tingkat dan kedai/pejabat 2 tingkat iaitu masing-masing sebanyak 10 unit dan diikuti 

dengan pelepasan 6 unit rumah teres setingkat atau 2 tingkat, 4 unit kedai/pejabat 

setingkat atau 2 tingkat dan 2 unit kedai/pejabat 3 tingkat. Maklumat lanjut mengenai 

bilangan pelepasan kuota Bumiputera berdasarkan jenis hartanah adalah seperti di 

Carta 2.1. 

 
Carta 2.1 

Bilangan Pelepasan Kuota Bumiputera Berdasarkan Jenis Hartanah 

  

Sumber: UPSUK 

 

10 

10 

6 

4 

2 

0 2 4 6 8 10 12

Rumah Berkembar Setingkat Atau 2 Tingkat

Kedai/Pejabat 2 Tingkat

Rumah Teres Setingkat Atau 2 Tingkat

Kedai/Pejabat Setingkat Atau 2 Tingkat

Kedai/Pejabat 3 Tingkat

Bil. Pelepasan (Unit) 

Jenis Hartanah 
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d.  Analisis Audit selanjutnya mendapati harga satu lot bagi 16 lot kedai/pejabat kuota 

Bumiputera yang dilepaskan adalah antara RM389,900 hingga RM1.44 juta. 

Manakala harga satu lot bagi 16 lot rumah kuota Bumiputera yang telah dilepaskan 

adalah antara RM148,500 hingga RM458,240. Maklumat lanjut berkenaan bilangan 

lot kuota Bumiputera yang dilepaskan mengikut jenis dan harga hartanah adalah 

seperti di Jadual 2.4. 

 

Jadual 2.4 
    Bilangan Lot Kuota Bumiputera Yang Dilepaskan Mengikut Jenis Dan Harga Hartanah 

Bil. Jenis 

Bilangan Kuota Bumiputera Dilepaskan 

RM0.10 Juta 
Hingga 

RM0.49 Juta 

RM0.50 Juta 
Hingga 

RM0.99 Juta 

RM1.00 Juta 
Hingga 

RM4.99 Juta 
Jumlah 

(Unit) (Unit) (Unit) (Unit) 

1 Rumah Teres Setingkat/  
2 Tingkat 

6 - - 6 

2 Rumah Berkembar Setingkat/ 
2 Tingkat 

10 - - 10 

3 Kedai/Pejabat Setingkat/  
2 Tingkat 

4 - - 4 

4 Kedai/Pejabat 2 Tingkat - 10 - 10 

5 Kedai/Pejabat 3 Tingkat - - 2 2 

Jumlah 20 10 2 32 

Sumber: UPSUK 

 

e.  Semakan Audit selanjutnya mendapati semua pemaju telah memenuhi syarat-syarat 

pelepasan kecuali dari segi pengiklanan di mana hanya enam pemaju (40%) telah 

mengiklankan dengan lengkap seperti di Gambar 2.3 dan dua pemaju (13.3%) tidak 

mengiklankan lot kuota Bumiputera yang hendak dijual. Selain itu juga 5 pemaju 

(33.3%) tidak menyatakan diskaun 10% daripada harga jualan pada iklan seperti di 

Gambar 2.4, satu pemaju (6.7%) tidak menyatakan jenis hartanah serta diskaun bagi 

kuota Bumiputera yang hendak dijual seperti di Gambar 2.5 dan satu pemaju (6.7%) 

tidak menyatakan saiz rumah serta diskaun 10% daripada harga jualan seperti di 

Gambar 2.6.  

 

Gambar 2.3 Gambar 2.4 
Iklan Kuota Bumiputera Yang Lengkap Iklan Tidak Menyatakan Diskaun Kuota 

Bumiputera  

  
Sumber: UPSUK  
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Gambar 2.5 Gambar 2.6 
Iklan Tidak Menyatakan Jenis Kediaman 

Dan Diskaun Kuota Bumiputera 
Iklan Tidak Menyatakan Saiz Rumah Dan 

Diskaun Kuota Bumiputera 

 
 

Sumber: UPSUK  

 

f.  Perkara ini berlaku disebabkan PTGNS mahupun UPSUK tidak mengeluarkan garis 

panduan pengiklanan jualan rumah di akhbar kepada pemaju perumahan. Keadaan 

ini menyebabkan pemaju mengiklankan jualan kuota Bumiputera sebelum memohon 

pelepasan di ruang iklan akhbar yang kecil serta maklumat mengenai rumah yang 

hendak dijual tidak lengkap dan tidak dapat menarik perhatian pembeli Bumiputera. 

Selain itu juga, pembeli tidak mendapat maklumat yang lengkap mengenai rumah 

yang ditawarkan kepada Bumiputera untuk dijual. 

 

g.  Mengikut maklum balas UPSUK pada 23 Februari 2016, MMKN yang bersidang 

pada 30 Disember 2005 telah menetapkan bahawa pemaju yang memohon 

pelepasan kuota Bumiputera perlulah mengiklankan sekurang-kurangnya 2 kali 

dalam akhbar utama. Tiada garis panduan khusus ditetapkan berhubung iklan 

tersebut kerana ia di bawah bidang kuasa MMKN. Pihak UPSUK juga 

menyatakan mereka perlu mendapatkan pandangan MMKN terlebih dahulu 

sebelum sebarang garis panduan diwujudkan. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi pelepasan unit kuota Bumiputera adalah memuaskan 

kerana UPSUK hanya meluluskan permohonan pelepasan unit kuota Bumiputera 

setelah semua syarat pelepasan dipatuhi dan dipersetujui oleh MMKN. 

 

2.4.1.3. Kelewatan Bayaran Sumbangan Pelepasan Lot Kuota Bumiputera  

 

a.  Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) pada 20 Julai 1994 telah memutuskan 

supaya pemaju membayar jumlah perbezaan antara harga jualan lot bukan 

Bumiputera dan harga jualan kuota Bumiputera bagi setiap lot kuota Bumiputera yang 

diluluskan untuk dilepaskan kepada bukan Bumiputera. Bermula pada 5 Jun 2015 

pula, pemaju dikehendaki membayar kepada Kerajaan Negeri jumlah perbezaan 

antara Harga Pelancaran Bumiputera dan harga semasa yang dinilai oleh Jabatan 

Penilaian Dan Perkhidmatan Harta bagi setiap lot kuota Bumiputera yang dilepaskan. 

Bayaran sumbangan ini perlu dijelaskan oleh pemaju dalam tempoh 3 bulan daripada 
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tarikh keputusan MMKN dikeluarkan. Hanya lot-lot kuota Bumiputera yang telah 

100% siap tetapi masih belum berjaya dijual walaupun telah dua kali diiklankan 

sahaja dipertimbangkan untuk pelepasan. 

 

b.  Berdasarkan kepada Akaun Amanah Kuota Bumiputera bagi tahun 2013 hingga 

2015, sebanyak 10 pemaju telah diluluskan untuk pelepasan 86 lot kuota Bumiputera 

melibatkan sejumlah RM3.73 juta bayaran sumbangan pelepasan seperti di      

Jadual 2.5. Daripada jumlah tersebut 12 lot telah diluluskan untuk dilepaskan pada 

tahun 2013, 18 lot diluluskan pada tahun 2014 dan 56 lot diluluskan pada tahun 2015. 

 

Jadual 2.5 
Bayaran Sumbangan Pelepasan Lot Kuota Bumiputera 

Yang Dikenakan Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

Tahun 
Kuota Bumiputera  
Yang Dilepaskan  

(Lot) 

Sumbangan  
Dikenakan  
(RM Juta) 

2013 12 - 

2014 18 0.23 

2015 56 3.50 

Jumlah 86 3.73 
 

Sumber: UPSUK 

 

c.  Selain itu, pihak Audit mendapati dua pemaju telah membuat bayaran sumbangan 

melebihi tempoh tiga bulan daripada keputusan MMKN dikeluarkan iaitu lewat 90 hari 

dan 211 hari seperti di Jadual 2.6. Kelewatan ini disebabkan pihak pemaju 

menunggu keputusan rayuan pengurangan daripada pihak UPSUK. 

 

Jadual 2.6 
Bayaran Sumbangan Pemaju Dikemukakan Melebihi Tempoh 3 Bulan  

Daripada Tarikh Kertas MMKN Dikeluarkan 
Tarikh Kertas  

MMKN  
Dikeluarkan 

Tarikh Sepatutnya 
Terima  

Sumbangan 

Tarikh  
Sumbangan 

Diterima 

Kelewatan 

(Hari) 

6.5.2015 5.8.2015 4.11.2015 90 

25.6.2014 24.9.2014 24.4.2015 211 
 

Sumber: UPSUK 

 

d.  Semakan Audit selanjutnya mendapati bagi tahun 2013 hingga 2015, pemaju 

dikenakan bayaran sumbangan keseluruhan berjumlah RM3.73 juta dan daripada 

jumlah tersebut sejumlah RM3.63 juta telah dijelaskan oleh pemaju dan baki RM0.10 

juta masih belum dijelaskan oleh satu pemaju. Maklumat lanjut adalah seperti di 

Jadual 2.7. 
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Jadual 2.7 
Prestasi Kutipan Bayaran Sumbangan Pelepasan Unit Kuota Bumiputera  

Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

Tahun 

Jumlah Sumbangan 
(RM Juta) 

Patut 
Diterima 

Telah 
Diterima 

Belum 
Diterima 

2013 -  - 

2014 0.23 0.13 0.10 

2015 3.50 3.50 0.00 

Jumlah 3.73 3.63 0.10 
 

Sumber: UPSUK 

 

e.  Mengikut maklum balas yang diterima daripada UPSUK pada 23 Februari 2016, 

pemaju telah mengemukakan permohonan untuk membuat bayaran melebihi 

tempoh masa yang ditetapkan dan permohonan tersebut telah diluluskan 

sebelum ini. UPSUK juga memaklumkan bidang kuasa MMKN untuk 

mempertimbangkan dan memutuskan permohonan/rayuan pengurangan kadar 

bayaran sumbangan. 

 

Pada pendapat Audit pengurusan kutipan bayaran sumbangan pelepasan lot kuota 

Bumiputera oleh pemaju adalah baik kerana 80% pemaju telah membuat bayaran 

sumbangan dalam tempoh yang ditetapkan. 

 
2.4.1.4.  Tiada Mekanisme Pemantauan Jualan Lot Kuota Bumiputera  

 

a.  Pihak Audit dimaklumkan bahawa pemasaran dan jualan lot kuota Bumiputera yang 

telah diluluskan adalah dilaksanakan oleh pihak pemaju. Pihak Audit mendapati tiada 

mekanisme pemantauan disediakan oleh pihak PTGNS dan UPSUK untuk 

mengesahkan kesemua kuota yang ditetapkan telah dijual kepada Bumiputera. 

Pemaju juga tidak dikehendaki mengemukakan laporan jualan lot-lot Bumiputera 

secara berkala menyebabkan status kuota Bumiputera bagi projek tidak dapat 

disahkan.  

 

b. Lawatan Audit terhadap 19 daripada 30 permohonan projek baru bagi tahun 2013 

hingga Ogos 2015 di sekitar Daerah Seremban dan Daerah Tampin mendapati 9 

projek masih dalam pembinaan dan 10 projek masih dalam proses kerja-kerja tanah. 

Semakan Audit mendapati hanya satu daripada 19 (5.3%) projek tersebut telah 

mengiklankan jualan lot kuota Bumiputera di tapak projek seperti di Gambar 2.7 dan 

Gambar 2.8, dan satu projek (5.3%) telah mengiklankan jualan lot kuota Bumiputera 

di majalah/brosur seperti di Gambar 2.9 dan Gambar 2.10. Manakala Gambar 2.11 

dan Gambar 2.12 pula adalah antara pemaju yang tidak mengiklankan jualan lot 

kuota Bumiputera di tapak projek.  
 

  



26 | LKAN NEGERI SEMBILAN 2015 SIRI 1 

Gambar 2.7 Gambar 2.8 
Iklan Jualan Lot Kuota Bumiputera Di 

Susur Masuk Ke Tapak Projek 
Tapak Projek Yang Masih Dalam 

Pembinaan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Labu, Seremban 
Tarikh: 17 November  2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Labu, Seremban 
Tarikh: 17 November  2015 

 

 

Gambar 2.9 
Projek Yang Mengiklankan Jualan Lot 
Kuota Bumiputera Di Majalah 
 
 
Sumber: Majalah Explorer 

Terbitan: Ogos 2015 

 
 

 

Gambar 2.10 
Projek Yang Mengiklankan Jualan Lot 
Kuota Bumiputera Di Brosur  

 
 
Sumber: Brosur Pemaju 
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Gambar 2.11 Gambar 2.12 
Projek Yang Tidak Mengiklankan Jualan 
Lot Kuota Bumiputera Di Tapak Projek 

Projek Yang Tidak Mengiklankan Jualan 
Lot Kuota Bumiputera Di Tapak Projek 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bandar Enstek, Seremban 
Tarikh: 18 November  2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Seremban 
Tarikh: 18 November  2015 

 

c.  Mengikut maklum balas UPSUK pada 23 Februari 2016, transaksi jualan dan 

pemasaran akan dipantau dan menjadi keperluan setiap pemaju untuk 

melengkapkan maklumat jualan lot kuota Bumiputera serta bukan Bumiputera 

melalui Portal Perumahan Negeri Sembilan yang sedang dibangunkan. 

 

Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap jualan unit kuota Bumiputera adalah 

kurang memuaskan disebabkan tiada syarat/kriteria khas ditetapkan oleh PTGNS atau 

UPSUK kepada pemaju dalam mengiklankan jualan perumahan bagi lot kuota 

Bumiputera.  

 

2.4.2.   Hak Milik Kuota Bumiputera Tidak Dimasukkan Sekatan Kepentingan  

 

2.4.2.1.  Semakan Audit mendapati bagi mengekalkan pemilikan kuota Bumiputera, 

kesemua dokumen hak milik bagi kuota Bumiputera hendaklah dimasukkan sekatan 

kepentingan dalam hak milik iaitu “Tanah Ini Adalah Untuk Bumiputera Sahaja Dan Tidak 

Boleh Dipindah Milik Atau Dipajak Kepada Bukan Bumiputera Kecuali Dengan Kebenaran 

Pihak Berkuasa Negeri”. Semakan Audit terhadap 1,976 carian melibatkan 15 daripada 

30 projek yang didaftarkan antara tahun 2013 hingga Ogos 2015 mendapati 586 (29.7%) 

daripadanya merupakan hak milik kuota Bumiputera yang telah diluluskan.  

 

2.4.2.2.  Semakan Audit seterusnya terhadap hak milik kuota Bumiputera yang telah 

diluluskan itu mendapati 120 (20.5%) daripada 586 hak milik hanya mencatatkan sekatan 

kepentingan “Tanah Yang Diberimilik Ini Tidak Boleh Dipindahmilik, Dipajak, Digadai 

Melainkan Dengan Kebenaran Bertulis Daripada Pihak Berkuasa Negeri” dan tiada 

kenyataan hak milik Bumiputera seperti di Gambar 2.13. Selain itu 105 (17.9%) daripada 

hak milik tersebut tidak dimasukkan sekatan kepentingan dan hak milik Bumiputera 

seperti di Gambar 2.14. Jadual 2.8 adalah berkaitan dokumen hak milik bagi kuota 

Bumiputera dan catatan sekatan kepentingan.  
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Gambar 2.13 Gambar 2.14 
Hak Milik Hanya Menyatakan Sekatan 

Kepentingan 
Hak Milik Tidak Menyatakan Sekatan 

Kepentingan Dan  
Pemilikan Bumiputera 

  
Sumber: PTGNS Sumber: PTGNS 

 
Jadual 2.8 

Hak Milik Kuota Bumiputera Tidak Dimasukkan Sekatan Kepentingan 

Bil. No. Fail PTG 

Sekatan 
Kepentingan 
Dan Hak Milik 
Bumiputera  

Sekatan 
Kepentingan 

Sahaja  
 

Tiada Sekatan 
Kepentingan 
Dan Hak Milik 
Bumiputera  

Jumlah  

(Lot) (Lot) (Lot) (Lot) 

1 PTG.NS 1/1/1/3937 53 - 1 54 

2 PTG.NS 1/1/1/4172 20 - 1 21 

3 PTG.NS 1/1/1/4155 73 - 2 75 

4 PTG.NS 1/1/1/4082 - - 4 4 

5 PTG.NS 1/1/1/4096 - - 16 16 

6 PTG.NS 1/1/1/3958 - - 60 60 

7 PTG.NS. 1/1/1/4233 - 11 - 11 

8 PTG.NS 1/1/1/4232 - 109 - 109 

9 PTG.NS 1/1/1/4221 - - 21 21 

10 PTG.NS 1/1/1/4045 16 - - 16 

11 PTG.NS 1/1/1/3945 23 - - 23 

12 PTG.NS 1/1/1/4241 2 - - 2 

13 PTG.NS 1/1/1/4317 10 - - 10 

14 PTG.NS 1/1/1/4290 37 - - 37 

15 PTG.NS 1/1/1/4183 127 - - 127 

Jumlah 361 120 105 586 

 Sumber: PTGNS 

 

2.4.2.3.   Semakan Audit terhadap 32 hak milik lot Bumiputera yang telah diluluskan 

pelepasan pula mendapati semua hak milik tersebut telah dicatatkan sekatan kepentingan 

bagi Bumiputera sebagaimana peraturan. 

 

2.4.2.4.   Mengikut maklum balas semasa Exit Conference pada 15 Februari 2016, 

pihak PTGNS akan memastikan sekatan kepentingan dinyatakan di masa akan 

datang. Pihak PDT Seremban pula menjelaskan tiada surat arahan untuk 

memasukkan sekatan kepentingan dikeluarkan kepada Pejabat Tanah Daerah dan 
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beliau memohon agar pihak PTGNS mengeluarkan surat arahan kepada semua 

Pentadbir Tanah untuk memasukkan sekatan kepentingan ini. PTGNS mengambil 

maklum cadangan tersebut dan akan mengeluarkan pekeliling baru untuk kerja-

kerja kemasukan sekatan kepentingan lot-lot Bumiputera. 

 

Pada pendapat Audit, sekatan kepentingan pada dokumen hak milik bagi kuota 

Bumiputera adalah masih kurang memuaskan kerana hanya 61.6% telah dimasukkan 

sekatan kepentingan dan hak milik bumiputera.  

 

2.4.3. Pengurusan Akaun Amanah  

 

2.4.3.1.  Akaun Amanah Kuota Bumiputera telah ditubuhkan pada 1 April 2012 bertujuan 

untuk menerima bayaran perkhidmatan daripada pemaju dalam bentuk bayaran 

pendaftaran dan komisen daripada penjualan lot Bumiputera.  Sumber kewangan akaun 

ini antaranya adalah bayaran pendaftaran oleh pemaju yang ingin memohon pelepasan 

kuota Bumiputera, bayaran sumbangan pelepasan kuota Bumiputera dan terimaan lain 

yang dibenarkan oleh Kerajaan Negeri. Wang dalam akaun ini hanya boleh digunakan 

bagi tujuan membiayai kos pentadbiran pengurusan termasuk emolumen 

pegawai/kakitangan tambahan yang dilantik untuk tujuan pengurusan pelaksanaan kuota 

Bumiputera dan untuk membeli lot kuota Bumiputera yang tidak dapat dijual dalam 

tempoh yang ditetapkan.  

  

2.4.3.2.  UPSUK telah menyelenggara Akaun Amanah Kuota Bumiputera bagi 

menguruskan segala terimaan dan perbelanjaan bagi pengurusan perumahan kuota 

Bumiputera. Baki Akaun Amanah pada tahun 2013 hingga 2015 adalah masing-masing 

berjumlah RM3.97 juta, RM3.94 juta dan RM6.92 juta seperti di Jadual 2.9. 

 

Jadual 2.9 
Baki Akaun Amanah Kuota Bumiputera 

Perkara 

Baki Pada Tahun  
(RM Juta) 

2013 2014 2015 

Baki Awal Tahun  4.01 3.97 3.94 

Terimaan 0.01 0.02 4.20 

Perbelanjaan 0.05 0.05 1.22 

Baki Akhir Tahun 3.97 3.94 6.92 

Sumber: Penyata Terimaan Dan Bayaran Akaun Amanah 

 

2.4.3.3.  Semakan Audit mendapati bagi tempoh 2013 hingga 2015, UPSUK tidak 

membuat kutipan bayaran pendaftaran RM5,000 bagi setiap projek yang didaftarkan 

untuk pelepasan kuota Bumiputera oleh pemaju sebagaimana kehendak Arahan Amanah. 

Bagaimanapun tiada perbelanjaan untuk membeli lot kuota Bumiputera yang dilakukan 

dalam tempoh tersebut walaupun sebanyak 86 lot kuota Bumiputera telah dilepaskan.  
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2.4.3.4.  Mengikut maklum balas UPSUK pada 16 Mac 2016, MMKN pada 30 

Disember 2005 telah menetapkan jumlah kutipan bayaran pendaftaran projek 

sebanyak RM1,000 sahaja. Pindaan terhadap Arahan Amanah juga telah dibuat 

pada 14 Mac 2016 dengan kelulusan Pegawai Kewangan Negeri dan Arahan 

Amanah yang bertarikh 23 Mac 2012 adalah dibatalkan. 

 

Pada pendapat Audit, Akaun Amanah Kuota Bumiputera sepatutnya digunakan untuk 

membeli lot-lot kuota Bumiputera yang tidak dapat dijual oleh pemaju supaya kuota 

30% pemilikan Bumiputera tercapai. 

 

2.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi menambah baik pelaksanaan pengurusan perumahan kuota Bumiputera, adalah 

disyorkan supaya Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan (PTGNS) dan Unit 

Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (UPSUK) mempertimbangkan 

tindakan seperti berikut: 

 

2.5.1. PTGNS selaku urus setia pengurusan perumahan kuota Bumiputera perlu 

menyediakan rekod bagi memantau pemilikan kuota Bumiputera. Selain itu, pemaju juga 

hendaklah disyaratkan untuk mengemukakan laporan jualan secara berkala bagi mengemas 

kini status lot Bumiputera yang telah diluluskan bagi setiap projek. 

 

2.5.2. UPSUK perlu menetapkan kriteria/syarat kepada pemaju mengiklankan jualan 

rumah bagi lot kuota Bumiputera dengan lengkap sebelum kelulusan pelepasan kuota 

Bumiputera diberi serta memastikan pemaju membayar sumbangan dalam tempoh yang 

ditetapkan. 

 

2.5.3. PTGNS perlu memastikan setiap dokumen hak milik kuota Bumiputera dimasukkan 

sekatan kepentingan bagi mengekalkan pemilikan setiap lot kuota Bumiputera. 
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MAJLIS DAERAH KUALA PILAH 

MAJLIS DAERAH JELEBU 

 

3.  PENGURUSAN PEROLEHAN 

 

3.1.  LATAR BELAKANG 

 

3.1.1.  Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) dan Majlis Daerah Jelebu (MDJ) adalah Pihak 

Berkuasa Tempatan (PBT) yang ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 

171). Antara matlamat utama PBT ini adalah menyedia dan menyenggarakan kemudahan 

dan infrastruktur awam serta mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan kemudahan awam 

untuk masyarakat setempat. Bagi mencapai objektif ini, MDKP dan MDJ antaranya perlu 

melaksanakan perolehan meliputi bekalan, perkhidmatan dan kerja mengikut kaedah 

perolehan secara pembelian terus, sebut harga, atau tender dengan menggunakan 

peruntukan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan dana Majlis. Peruntukan Kerajaan 

Persekutuan adalah disalurkan melalui Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan 

Kerajaan Tempatan. Tatacara Perolehan PBT adalah tertakluk kepada Akta Kerajaan 

Tempatan 1976 (Akta 171) dan Arahan Tetap PBT, Arahan Perbendaharaan dan pekeliling 

yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan dari semasa ke semasa. 

 

3.1.2.  Pada tahun 2013 hingga 2015, MDKP dan MDJ telah melaksanakan perolehan 

kerja dan bekalan melibatkan perbelanjaan berjumlah RM29.04 juta. Bagi tempoh tersebut, 

sebanyak 271 perolehan kerja dan perkhidmatan yang berjumlah RM23.86 juta dilaksanakan 

melalui kaedah sebut harga, manakala sebanyak 1,904 perolehan bekalan dan 

perkhidmatan berjumlah RM5.18 juta dilaksanakan melalui kaedah pembelian terus serta 

tiada perolehan melalui kaedah tender. Kaedah pelaksanaan perolehan dan kos yang 

dibelanjakan sepanjang tempoh tersebut adalah seperti di Jadual 3.1.   

 

Jadual 3.1 
Bilangan Dan Jumlah Perolehan Di MDKP Dan MDJ Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

PBT Tahun 
Pembelian Terus Sebut Harga Jumlah  

(Bil.) 
Jumlah 

(RM Juta) (Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta) 

MDKP 

2013 250 0.33 48 4.65 298 4.98 

2014 352 0.28 52 6.22 404 6.50 

2015 391 0.86 22 3.44 413 4.30 

Jumlah 993 1.47 122 14.31 1,115 15.78 

MDJ 

2013 297 1.09 34 2.27 331 3.36 

2014 285 1.09 66 4.79 351 5.88 

2015 329 1.53 49 2.49 378 4.02 

Jumlah 911 3.71 149 9.55 1,060 13.26 

Jumlah 
Keseluruhan 

1,904 5.18 271 23.86 2,175 29.04 
 

Sumber: MDKP Dan MDJ 
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3.2.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan perolehan di MDKP dan 

MDJ telah dirancang dan dilaksanakan dengan cekap, ekonomi dan mencapai matlamatnya 

serta mematuhi undang-undang dan prosedur yang ditetapkan. 

 

3.3.  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN  

 

Skop pengauditan ini meliputi pengurusan perolehan secara sebut harga dan pembelian 

terus di MDKP dan MDJ bagi tahun 2013 hingga 2015. Pihak Audit telah memilih sampel 

bagi  90 perolehan pembelian terus bagi MDKP dan MDJ, 4 dan 2 perolehan bermasa serta 

36 dan 38 perolehan sebutharga termasuk 10 perolehan kerja masing-masing di MDKP dan 

MDJ untuk semakan lanjut bagi meneliti elemen pengurusan serta pematuhan spesifikasi 

dan peraturan. Temu bual turut dilakukan dengan pegawai yang bertanggungjawab. Exit 

Conference bersama Yang DiPertua MDKP dan Yang DiPertua MDJ telah diadakan masing-

masing pada 15 dan 17 Februari 2016. 

 

3.4.  PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2015 mendapati 

pada keseluruhannya pengurusan perolehan di kedua-dua Majlis adalah baik di mana 91.5% 

perolehan di MDKP dan 86.9% perolehan di MDJ telah dibuat mengikut peraturan yang 

ditetapkan seperti telah membuat kajian pasaran dalam perolehan, Jawatankuasa Sebut 

Harga diwujudkan dan perolehan dibuat oleh pegawai yang diberi kuasa secara bertulis. 

Selain itu, 100% pelaksanaan projek yang disemak bagi tempoh 2013 hingga 2015 berjaya 

disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan 

yang ditemui seperti:  

 

 Bil lewat dibayar dan perolehan pembelian terus melebihi had ditetapkan.  

 Perolehan 2 unit tandas serta 6 kios bagi peralatan dan kelengkapan penjaja 

bergerak untuk Program Pembasmian Kemiskinan Bandar tidak digunakan. 

 Perolehan projek di taman permainan, laluan pejalan kaki dan kerja yang telah siap 

dilaksanakan tidak disenggarakan. 

 

3.4.1.  Prestasi Perolehan 

 

3.4.1.1.  Bagi tahun 2013 hingga 2015, MDKP dan MDJ masing-masing telah menerima 

peruntukan sejumlah RM16.38 juta dan RM14.93 juta daripada Kerajaan Persekutuan, 

Kerajaan Negeri dan dana Majlis. Bagi tempoh tersebut, prestasi perbelanjaan perolehan 

secara keseluruhan di MDKP dan MDJ adalah baik iaitu masing-masing sebanyak 96.3% 

dan 88.8% pada peruntukan yang diterima. 
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3.4.1.2.  Bagi tahun 2013 hingga 2015, MDKP dan MDJ masing-masing telah membuat   

1,115 dan 1,060 perolehan bernilai RM15.78 juta dan RM13.26 juta melalui kaedah 

perolehan secara pembelian terus dan sebut harga. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 

993 atau 89.1% perolehan di MDKP adalah melalui kaedah pembelian terus  yang 

melibatkan RM1.47 juta atau 9.3% daripada jumlah perbelanjaan. Bagi kaedah sebut 

harga pula, sebanyak 122 atau 10.9% perolehan berjumlah RM14.31 juta atau 90.7% 

telah dibelanjakan. Manakala, bagi MDJ pula sebanyak 911 atau 85.9% perolehan 

berjumlah RM3.71 juta atau 28% daripada jumlah perbelanjaan adalah melalui kaedah 

pembelian terus dan 149 atau 14.1% perolehan berjumlah RM9.55 juta atau 72.0% 

perbelanjaan adalah melalui kaedah sebut harga. Butiran lanjut bilangan perolehan dan 

perbelanjaan mengikut kaedah perolehan adalah seperti di Jadual 3.2.  

 

Jadual 3.2 
Kaedah Perolehan MDKP Dan MDJ Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

PBT Kaedah Perolehan 
Bilangan 

Perolehan 
Peratus 

(%) 
Perbelanjaan 

 (RM Juta) 
Peratus 

(%) 

MDKP 
Pembelian Terus 993 89.1 1.47 9.3 

Sebut Harga  122 10.9 14.31 90.7 

Jumlah 1,115 100 15.78 100 

MDJ 
Pembelian Terus  911 85.9 3.71 28.0 

Sebut Harga  149 14.1 9.55 72.0 

Jumlah  1,060 100 13.26 100 
 

Sumber: MDKP Dan MDJ 
 

Pada pendapat Audit, prestasi perbelanjaan di MDKP dan MDJ adalah baik iaitu 

masing-masing sebanyak 96.3% dan 88.8% peruntukan yang diterima telah 

dibelanjakan. Selain itu, peruntukan diterima bagi kedua-dua PBT juga telah diperoleh 

menggunakan kaedah sebut harga berbanding pembelian terus masing-masing 90.7% 

dan 72.0% daripada keseluruhan perbelanjaan. 

 

3.4.2.  Proses Perolehan 

 

Semua perolehan Kerajaan hendaklah dilaksanakan melalui kaedah pembelian terus, sebut 

harga dan tender berdasarkan had nilai dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam 

melaksanakan perolehan yang telah dirancang, MDKP dan MDJ telah menerima pakai 

kaedah perolehan sebagaimana kehendak Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), 

Arahan Perbendaharaan, 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) serta Pekeliling dan Surat 

Pekeliling berkaitan pengurusan perolehan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan 

dan Pejabat Kewangan Negeri dari semasa ke semasa. Secara keseluruhannya, 96.2% (125 

daripada 130) perolehan di MDKP dan 86.9% (113 daripada 130) perolehan di MDJ telah 

dibuat mengikut tatacara perolehan yang ditetapkan. Semakan Audit terhadap perolehan 

secara pembelian terus dan sebut harga mendapati MDKP dan MDJ telah membuat kajian 

pasaran dalam membuat perolehan, memberi keutamaan kepada barangan tempatan serta 

perolehan dibuat oleh pegawai yang telah diberikan kuasa secara bertulis kecuali perkara 

berikut:  
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3.4.2.1.  Bil Lewat Dibayar 

 

a.  Berdasarkan AP 103(a), Ketua Jabatan hendaklah memastikan bil dibayar dengan 

segera tidak lewat dari 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan 

sempurna. Semakan Audit mendapati 3 bil berjumlah RM14,254 di MDJ telah lewat 

dibayar antara 15 hingga 49 hari dan tiada kuiri direkodkan seperti di Jadual 3.3. 

 
Jadual 3.3 

Bayaran Bil Melebihi 14 Hari Di MDJ Bagi Tahun 2013 Dan 2015 

Bil. Perihal Bil 
Jumlah 

 

(RM) 

Tarikh Bil 
Diterima 

Tarikh 
Sepatut 
Dibayar 

Tarikh 
Bayaran 

Tempoh 
Kelewatan 

(Hari) 

1 Selenggara & Membaiki Kenderaan 
Majlis (NCK 4461) 

4,000 13.5.2013 3.6.2013 13.8.2013 
49 

2 Pembelian Key Chain & Car Metal 
Crest 

  5,300  5.2.2013 26.2.2013 5.4.2013 
29 

3 Pembelian Barang & Peralatan Untuk 
Kegunaan Bah. Kejuruteraan 

  4,954  7.5.2013 28.5.2013 18.6.2013 
15 

Jumlah 14,254     
 

Sumber: MDJ 

 

b.  Mengikut maklum balas MDJ bertarikh 24 Februari 2016, bil-bil tersebut lewat 

dibayar kerana dokumen tidak lengkap menyebabkan ia dikembalikan semula 

kepada Bahagian yang berkenaan untuk dilengkapkan. Bahagian Kewangan 

MDJ ambil maklum perkara ini dan tindakan penambahbaikan akan diambil. 

 

3.4.2.2.  Nilai Perolehan Pembelian Terus Melebihi Had Ditetapkan 

 

a.  Mengikut AP 173.1, kaedah perolehan bekalan/perkhidmatan secara pembelian terus 

adalah melibatkan jumlah perbelanjaan tahunan sehingga RM20,000. Semakan Audit 

mendapati perolehan membekal dan menjahit pakaian seragam dan kasut bagi 

kakitangan MDJ pada tahun 2015 berjumlah RM29,190 serta perolehan memasang 

papan tanda pada tahun 2014 berjumlah RM54,612 telah melebihi had pembelian 

terus yang ditetapkan dan tidak dibuat secara sebut harga seperti di Jadual 3.4. 
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Jadual 3.4 
Perolehan Pembelian Terus Bagi Tahun 2014 Dan 2015 Melebihi Had Ditetapkan 

No. Baucar 
Bayaran 

Tarikh 
Baucar 

Bayaran 
Perihal 

Jumlah 
 (RM) 

A000792 28.9.2015 Membekal Dan Menjahit Pakaian Seragam 
Dan Kasut Untuk Kakitangan MDJ. 

29,190 

Jumlah 29,190 

A001078 19.11.2014 Projek Kerja-kerja Membekal Dan 
Memasang Papan Tanda Agensi Kerajaan 
Daerah Jelebu (1) 

13,748 

Projek Kerja-Kerja Membekal Dan 
Memasang Papan Tanda Agensi Kerajaan 
Daerah Jelebu ( 2) 

13,748 

Projek Kerja-Kerja Membekal Dan 
Memasang Papan Tanda Institusi 
Pendidikan Daerah Jelebu 

12,304 

Projek Kerja-Kerja Membekal Dan 
Memasang Papan Tanda Pelancongan 
Daerah Jelebu 

14,812 

Jumlah 54,612 
 

Sumber: MDJ 
 

b.  Mengikut maklum balas MDJ bertarikh 24 Februari 2016, pihaknya ambil 

maklum akan kesilapan membuat perolehan pembelian terus melebihi had 

ditetapkan. Tindakan penambahbaikan akan dilaksanakan bagi mengelakkan ia 

berulang. 

 

Pada pendapat Audit, pematuhan kepada undang-undang dan peraturan berkaitan 

proses perolehan di MDKP dan MDJ adalah baik kecuali beberapa kes berlakunya 

ketidakpatuhan kepada peraturan tertentu yang ditetapkan.  

 

3.4.3.  Perolehan Kerja/Projek 

 

Perolehan kerja/projek perlulah disempurnakan mengikut tempoh yang telah ditetapkan dan 

mengikut spesifikasi yang terkandung dalam dokumen kontrak. Semakan Audit terhadap 36 

dan 38 fail projek melibatkan perolehan 74 projek masing-masing di MDKP dan MDJ 

mendapati kesemuanya telah berjaya disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan termasuk 19 

daripadanya siap dalam tempoh lanjutan masa yang diluluskan. Status pelaksanaan projek 

di MDKP dan MDJ bagi tempoh tahun 2013 hingga 2015 adalah seperti di Jadual 3.5.  

 
Jadual 3.5 

Status Pelaksanaan Projek Di MDKP Dan MDJ 
Bagi Tempoh 2013 Hingga 2015  

PBT 
Jumlah 
Sampel 
Projek 

Jumlah Kos 
Projek 

(RM Juta) 

Status Projek 

Siap Dalam  
Tempoh 

Siap Dengan 
Lanjutan Masa 

MDKP 36 6.47 27 9 

MDJ 38 5.50 28 10 

Jumlah 74 11.97 55 19 

 Sumber: MDKP Dan MDJ 
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3.4.3.1.  Projek Siap Tidak Digunakan 

 

Projek yang telah siap hendaklah digunakan bagi memastikan ianya tidak mendatangkan 

pembaziran dan objektif perolehan dapat dimanfaatkan oleh golongan sasaran. Lawatan 

Audit pada 10 Disember 2015 terhadap 10 projek MDJ mendapati 2 perolehan projek 

tidak digunakan seperti berikut: 

 
a.  Projek Menaik Taraf Hutan Lipur Jeram Toi 

 

i.  Projek menaik taraf Hutan Lipur Jeram Toi terdiri daripada komponen 2 unit 

tandas awam, tempat letak kereta, wakaf, laluan pejalan kaki dan tempat duduk 

dengan kos berjumlah RM232,510. Projek ini telah siap pada 4 September 2013 

dengan lanjutan masa (EOT) selama 58 hari daripada tarikh patut siap 1 Julai 

2013. Lawatan Audit mendapati 2 unit tandas awam berkunci dan tidak pernah 

digunakan sejak ianya siap dibina pada 4 September 2013. 

 

ii.  Mengikut maklum balas MDJ bertarikh 24 Februari 2016, pihak MDJ tidak 

membuka tandas tersebut selagi operator belum dilantik bagi mengelakkan 

kerosakan melalui perbuatan vandalisme. Iklan bagi tawaran operator telah 

dibuat tetapi tiada yang memohon. Permohonan hanya diterima pada 

September 2015 dan pemohon telah dilantik bagi mengendalikan tandas 

berkenaan berkuat kuasa 1 Februari 2016.  

 

b.  Pembekalan Kios, Peralatan Dan Kelengkapan Penjaja Bergerak Bagi Program 

Pembasmian Kemiskinan Bandar 

 

i.  Peruntukan perolehan pembekalan kios, peralatan dan kelengkapan penjaja 

bergerak bagi Program Pembasmian Kemiskinan Bandar bagi tahun 2013 dan 

2015 berjumlah RM80,900 diterima daripada Kementerian Kesejahteraan 

Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Jenis perniagaan yang 

akan dijalankan oleh peserta adalah pilihan peserta sendiri manakala lokasi 

perniagaan ditetapkan oleh MDJ. Perjanjian akan ditamatkan oleh MDJ apabila 

syarat tidak dipatuhi oleh peserta atau peserta telah memberhentikan operasi 

perniagaannya.  

 

ii.  Pihak Audit mendapati sebanyak 8 kios telah diperoleh oleh MDJ pada tahun 

2013 dan 2015. Semakan Audit mendapati sebanyak 3 daripada 5 kios yang 

diperoleh pada tahun 2013 telah diambil semula oleh MDJ daripada peniaga 

disebabkan peniaga telah mengubah lokasi dan tidak memulakan perniagaan 

dalam tempoh 30 hari selepas tarikh perjanjian dan tidak menjalankan 

perniagaan 7 hari berturut-turut tanpa kebenaran Majlis. Manakala, sebanyak 3 

kios telah diperoleh tahun 2015, kesemua peserta telah menarik diri kerana tidak 

bersetuju dengan cadangan lokasi yang ditentukan oleh MDJ dan semua kios 

tersebut telah diambil semula oleh MDJ tetapi belum diagihkan kepada peniaga 
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lain. Kios tersebut telah disimpan di tempat yang terbuka seperti di parkir awam 

Pekan Kuala Klawang dan lot parkir pejabat MDJ seperti di Gambar 3.1 dan 

Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.1 

3 Unit Kios Yang Tidak Digunakan Disimpan 
Di Lot Parkir Awam Pekan Kuala Klawang 

(Perolehan Tahun 2013) 

Gambar 3.2 
3 Unit Kios Yang Tidak Digunakan 

Disimpan Di Lot Parkir Pejabat MDJ 
(Perolehan Tahun 2015) 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Parkir Awam, Pekan Kuala Klawang 
Tarikh:10 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Parkir Pejabat, Majlis Daerah Jelebu 
Tarikh:10 Disember 2015 

 

iii.  Mengikut maklum balas MDJ bertarikh 24 Februari 2016, Mesyuarat Focus 

Group Daerah Jelebu telah diadakan pada 19 Februari 2016 dan senarai 

peserta gantian telah dipilih dan akan dihantar ke KPKT untuk kelulusan. 

Selain itu, kios yang diletakkan di kawasan parkir Pekan Kuala Klawang 

telah dipindahkan ke kawasan pejabat MDJ. 

 

3.4.3.2.  Perolehan Yang Tidak Disenggarakan 

 

Setiap perolehan yang dilaksanakan perlulah disenggarakan dan dipantau keadaannya 

agar kerosakan yang serius tidak berlaku dan dapat mengelakkan pembaziran di mana 

pembaikan yang sama berulang setiap tahun. Lawatan Audit terhadap 10 projek MDKP 

bernilai RM1.91 juta dan 10 projek MDJ bernilai RM2.21 juta mendapati beberapa 

masalah dari segi penyenggaraan seperti berikut: 

 

a.  Kerosakan Peralatan Di Taman Permainan Kanak-Kanak  

 

i.  Sebanyak 2 projek membaik pulih, mengganti dan menyenggara taman 

permainan kanak-kanak di Taman Bukit Pilah Perdana dengan kos berjumlah 

RM108,500 (tahun 2013) dan taman seliaan MDKP (Taman Wira Jaya, Taman 

Desa Melang 2 dan Taman Sri Ulu Bendul) berjumlah RM89,936 bagi tahun 2014 

telah mengalami kerosakan pada alat permainan kanak-kanak dan kemudahan 

awam seperti di Gambar 3.3 hingga Gambar 3.6. 
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Gambar 3.3 Gambar 3.4 
Kerosakan Pada Buaian Dan Kerusi Rehat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Bukit Pilah Perdana, Kuala Pilah 
Tarikh: 8 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Bukit Pilah Perdana, Kuala Pilah 
Tarikh: 8 Disember 2015 

 

Gambar 3.5 Gambar 3.6 
Kehilangan Alat Permainan Buaian 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Sri Ulu Bendul, Kuala Pilah 
Tarikh: 8 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Desa Melang 2, Kuala Pilah Tarikh: 
Tarikh: 8 Disember 2015 

 

ii.  Selain itu, lawatan Audit ke taman permainan kanak-kanak di Taman Pemarak di 

bawah seliaan dan penyenggaraan MDKP mendapati ianya terletak berhampiran 

longkang yang tidak bertutup, keluasan terhad, tiang elektrik dan tiang telefon 

yang condong seperti di Gambar 3.7 hingga Gambar 3.10. Keadaan ini sangat 

merbahaya terhadap keselamatan kanak-kanak dan berisiko mengundang 

berlakunya kemalangan dan kecederaan.  
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Gambar 3.7 Gambar 3.8 
Kedudukan Buaian Berhampiran 

Longkang 
Taman Permainan Dibina Dalam Keluasan 

Terhad  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Pemarak, Kuala Pilah 
Tarikh: 8 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Pemarak, Kuala Pilah 
Tarikh: 8 Disember 2015 

 

Gambar 3.9 Gambar 3.10 
Tiang Elektrik Dan Telefon Condong  Wayar Penyokong Tiang Telefon Merentangi 

Kawasan Taman Permainan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Pemarak, Kuala Pilah 
Tarikh: 8 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Pemarak, Kuala Pilah 
Tarikh: 8 Disember 2015 

 

iii.  Mengikut maklum balas MDKP bertarikh 15 Februari 2016, pihaknya ada 

membuat rondaan dan pemantauan terhadap taman-taman permainan di 

bawah seliaannya. Bagaimanapun, kerosakan masih berlaku disebabkan 

perbuatan vandalisme daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Bagi 

membaiki kerosakan, MDKP telah memohon peruntukan penyenggaraan 

kepada Jabatan Lanskap Negara pada 16 Jun 2015 tetapi belum ada 

peruntukan disalurkan kepada MDKP sehingga akhir tahun 2015. Manakala, 

Taman Pemarak adalah rumah rakyat yang telah diserahkan kepada MDKP 

dan taman permainan kanak-kanak tersebut telah sedia ada semasa 

penyerahan tersebut. Pihak MDKP hanya melaksanakan penyenggaraan 

sahaja. Bagaimanapun, MDKP bersetuju untuk menutup longkang tersebut 

dengan penutup longkang konkrit mudah alih. MDKP juga akan berbincang 

dengan pihak Telekom supaya wayar penyokong tiang telefon yang 
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merentangi kawasan taman permainan dapat dialihkan ke tempat yang 

lebih sesuai. 

 

b.  Lantai (EDPM Seamless Floor) Mudah Merekah Dan Terkoyak 

 

i.  Lawatan Audit ke projek menaik taraf kawasan permainan di Taman Bukit 

Kempas dengan kos bernilai RM0.25 juta yang siap pada bulan Disember 2014 

mendapati kerosakan pada lantai set utama taman permainan kanak-kanak iaitu 

EDPM Seamless Flooring bercorak seperti di Gambar 3.11 dan Gambar 3.12.  

Ketebalan EDPM adalah berbeza bagi setiap warna di mana ketebalan warna 

hitam adalah kurang daripada 10 mm, warna kuning 20 mm dan hijau 40 mm 

seperti di Gambar 3.13 hingga Gambar 3.15. EDPM Seamless Floor ini didapati 

mudah terkoyak, merekah serta tidak melekat pada lantai konkrit seperti di 

Gambar 3.16. Semakan lanjut mendapati spesifikasi bagi EDPM Seamless 

Flooring dinyatakan secara umum di dalam dokumen kerja dan tidak 

memperincikan mengenai ketebalan bahan tersebut. Keadaan lantai ini boleh 

menyebabkan risiko berlakunya kemalangan kepada pengguna terutama kanak-

kanak.  

 
Gambar 3.11 Gambar 3.12 

Sebahagian Projek Naik Taraf Kawasan 
Permainan Kanak-kanak 

Kerosakan EDPM Seamless Flooring 
Bercorak Pada Lantai Set Permainan 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Permainan Kanak-Kanak, Taman 

Bukit Kempas, Jelebu 
Tarikh:10 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Permainan Kanak-Kanak, Taman  

Bukit Kempas, Jelebu 
Tarikh:10 Disember 2015 

 
  



LKAN NEGERI SEMBILAN 2015 SIRI 1 | 41  

Gambar 3.13 Gambar 3.14 Gambar 3.15 
Ukuran Ketebalan EDPM Seamless Flooring Bercorak Berbeza 

   

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Permainan 

Kanak-Kanak, Taman 
Bukit Kempas, Jelebu 

Tarikh:10 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Permainan 

Kanak-Kanak, Taman 
Bukit Kempas, Jelebu 

Tarikh:10 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Permainan 

Kanak-Kanak, Taman 
Bukit Kempas, Jelebu 

Tarikh:10 Disember 2015 

 

 

Gambar 3.16 
Mudah Terkoyak Dan Tidak Melekat Pada 
Lantai Konkrit  
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Permainan Kanak-Kanak, Taman 

Bukit Kempas, Jelebu 
Tarikh:10 Disember 2015 

 
ii.  Mengikut maklum balas MDJ bertarikh 17 Februari 2016, kerosakan lantai 

EDPM adalah disebabkan faktor cuaca dan vandalisme. Selain itu, ia 

mempunyai ketebalan yang berbeza kerana kerja pemasangan lantai 

tersebut dibuat pada musim hujan dan banjir menyebabkan kontraktor 

meninggikan konkrit di kawasan tengah dan merendahkan konkrit di 

sekeliling lantai supaya air diserap di kawasan hujung. 

 

c.  Kerosakan Di Laluan Pejalan Kaki  

 

i.  Kerja-kerja menaik taraf Medan Selera Bandar Kuala Pilah bagi Program Penjaja 

1Malaysia dengan kos berjumlah RM164,339 telah dimulakan pada 1 Oktober 

2014 dan siap pada 18 Disember 2014 dengan kelulusan 2 kali EOT (sepatut 

siap 11 November 2014). Perakuan Siap Kerja telah diperoleh pada 26 Disember 

2014 dengan tempoh kecacatan selama setahun mulai 19 Disember 2014 hingga 

18 Disember 2015. 

 

ii.  Lawatan Audit pada 8 Disember 2015 mendapati terdapat kerosakan pada salah 

satu komponen projek iaitu laluan pejalan kaki di Medan Selera Bandar Kuala 

Kurang Dari  

10 mm 20 mm 40 mm 
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Pilah. Pemerhatian Audit mendapati sebahagian laluan tersebut telah retak dan 

pecah seperti di Gambar 3.17. Selain itu, semasa lawatan Audit, tempoh 

kecacatan (Defect Liability Period) bagi projek tersebut hanya mempunyai baki 

10 hari.  

 

iii.  Mengikut maklum balas MDKP bertarikh 15 Februari 2016, punca kerosakan 

tersebut berlaku disebabkan kualiti bahan yang digunakan untuk konkrit 

dan pebble wash tidak menepati spesifikasi yang telah ditetapkan. 

Bagaimanapun, tindakan pembaikan oleh kontraktor telah dilakukan seperti 

di Gambar 3.18. 

 

Gambar 3.17 Gambar 3.18 
Laluan Pejalan Kaki Retak Dan Pecah Laluan Pejalan Kaki Yang Telah Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Medan Selera Bandar Kuala Pilah 
Tarikh: 8 Disember 2015 

Sumber: Majlis Daerah Kuala Pilah 
Lokasi: Medan Selera Bandar Kuala Pilah  
Tarikh: 11 Februari 2016 

 

d.  Perolehan Kerja Yang Telah Siap Tidak Disenggarakan 

 

Lawatan Audit seterusnya ke projek menaik taraf longkang di Taman Berlian, Kuala 

Klawang, Jelebu dengan kos berjumlah RM97,000 yang telah siap pada 13 Mei 2013 

mendapati tiada penyenggaraan dibuat pada longkang dan tembok penahan yang 

telah dibina menyebabkan pokok dan semak tumbuh meliar sehingga menutupi 

longkang dan sebahagian tembok penahan tersebut seperti di Gambar 3.19 dan 

Gambar 3.20. Mengikut maklum balas MDJ bertarikh 24 Februari 2016, menurut 

pelan pembangunan Taman Berlian, kawasan ini adalah rizab parit dan di 

bawah penyenggaraan pihak Jabatan Pengairan Dan Saliran. Oleh kerana tiada 

Jabatan yang mengaku bertanggungjawab, kawasan ini telah dicadangkan 

menjadi grey area dan dimasukkan di bawah Program Gerak Kerja 

Pembersihan Bersepadu Longkang Monsoon di Negeri Sembilan 2016 (NBOS) 

untuk Spring Cleaning yang diterajui oleh UPEN dan seterusnya akan 

diserahkan kepada Southern Waste Management Enterpise untuk 

penyenggaraan berkala. 

 

  

Sebelum Selepas 
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Gambar 3.19 Gambar 3.20 
Semak Dan Pokok-Pokok Tumbuh Meliar Sehingga Menutupi Longkang  

Dan Tembok Penahan  

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 

Lokasi: Taman Berlian, Kuala Klawang, Jelebu 

Tarikh: 10 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 

Lokasi: Taman Berlian, Kuala Klawang, Jelebu 

Tarikh: 10 Disember 2015 

 

Pada pendapat Audit, penyenggaraan dan pemantauan terhadap perolehan bagi 

projek yang telah siap di MDKP dan MDJ adalah kurang memuaskan kerana terdapat 

projek yang tidak digunakan, bahan digunakan kurang berkualiti, peralatan rosak dan 

projek tidak disenggarakan. 

 

3.5.  SYOR AUDIT 

 

Bagi menambah baik pelaksanaan perolehan, adalah disyorkan Majlis Daerah Kuala Pilah 

(MDKP) dan Majlis Daerah Jelebu (MDJ) mengambil tindakan seperti berikut:  

 

3.5.1.  Memastikan perolehan dibuat mengikut peraturan berkaitan perolehan yang berkuat 

kuasa.  

 

3.5.2.  Memastikan perolehan yang dibuat telah digunakan dan dimanfaatkan oleh 

golongan sasar supaya tidak berlaku pembaziran. Pada masa yang sama aset-aset tersebut 

juga perlu disenggarakan dari semasa ke semasa supaya sentiasa berada dalam keadaan 

baik dan selamat digunakan. 

 
 

  

Longkang   



101 
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PENGURUSAN KEWANGAN 

JABATAN/AGENSI NEGERI 

 

4.  PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI 

 

4.1.  PENDAHULUAN 

 

4.1.1.  Seksyen 15(A), Akta Tatacara Kewangan 1957 dan Arahan Perbendaharaan telah 

menetapkan tugas dan tanggungjawab Pegawai Pengawal di Kementerian/Jabatan bagi 

menjamin wujudnya akauntabiliti pengurusan kewangan Kerajaan. Antara lain, Pegawai 

Pengawal adalah bertanggungjawab untuk menentukan bahawa peruntukan kewangan dan 

sumber lain yang secukupnya diperoleh, digunakan dan diperakaunkan mengikut peraturan 

kewangan. 

   

4.1.2.  Selaras dengan Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 

1957, setiap tahun Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan terhadap Penyata 

Kewangan Kerajaan Negeri, pematuhan kepada undang-undang dan peraturan kewangan 

serta aktiviti Jabatan/Agensi Negeri dan mengemukakan laporan mengenainya untuk 

dibentangkan di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.  

 

4.2.  PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH JABATAN/AGENSI 

NEGERI 

 

Usaha berterusan telah diambil oleh Kerajaan Negeri untuk meningkatkan kecekapan dan 

keberkesanan pengurusan kewangan Jabatan/Agensi Negeri pada tahun 2015. Antara 

langkah yang diambil adalah seperti berikut: 

 

4.2.1.  Bagi memantapkan lagi pengurusan kewangan Jabatan/Agensi di Negeri Sembilan, 

Kerajaan Negeri secara berterusan telah melaksanakan program Pengauditan Kendiri (Self 

Auditing) secara dalam talian melalui Sistem RatingNS yang boleh dicapai melalui laman 

sesawang http://publicapps.ns.gov.my. Pada tahun 2015, sebanyak 4 siri Pengauditan 

Kendiri pemeriksaan mengejut telah dilaksanakan ke atas 6 Jabatan dan satu Agensi di 

daerah pada 14 hingga 30 September 2015 seperti di Jadual 4.1. 
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Jadual 4.1 
Pelaksanaan Program Pengauditan Kendiri (Self-Auditing) 

Pemeriksaan Mengejut Di Jabatan/Agensi Tahun 2015 

Siri Agensi 

Siri 1: 14 - 30 September 2015 
Mahkamah Rendah Syariah Daerah 

Pejabat Agama Islam Daerah 

Siri 2: 14 - 30 September 2015 
Pejabat Pertanian Daerah 

Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah 

Siri 3: 14 - 30 September 2015 
Pejabat Veterinar Daerah 

Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah 

Siri 4: 14 - 30 September 2015 Perpustakaan Awam Cawangan 

  Sumber: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan 

 

4.2.2.  Selain itu, pelaksanaan audit silang juga telah dijalankan sepanjang tahun 2015 

yang meliputi semakan terhadap elemen dalam pengurusan kewangan seperti Fail Meja, 

Manual Prosedur Kerja, Terimaan, Perbelanjaan, Pengurusan Kontrak, Aset Alih Kerajaan 

dan Kenderaan. Audit silang pengurusan kewangan ini melibatkan 35 Jabatan/Agensi 

bertujuan bagi memastikan semua peraturan kewangan di Jabatan/Agensi dipatuhi. 

Pencapaian bagi pelaksanaan audit silang pengurusan kewangan tersebut telah dilaporkan 

dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit Peringkat Negeri. 

 

4.2.3.  Pada tahun 2015, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri juga telah menganjurkan 

kursus dan bengkel kepada pegawai yang terlibat dalam pengurusan kewangan seperti di 

Jadual 4.2. 

 

Jadual 4.2 
Kursus Dan Bengkel Berkaitan Pengurusan Kewangan Tahun 2015 

Tarikh Nama Kursus Bilangan Peserta 

30.1.2015  
hingga  

1.2.2015 

Kursus Perbelanjaan Dan Pembayaran, Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri Sembilan (PSUKNS) 

51 

12.2.2015 Kursus Gaji, Elaun Dan Kemudahan Penjawat Awam 207 

10.4.2015  
hingga  

12.4.2015 
Kursus Perolehan PSUKNS 30 

12.6.2015 
Kursus Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Di 
Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan 

68 

13.6.2015 
Kursus Pengurusan Kenderaan Pentadbiran Kerajaan Negeri 
Sembilan 

34 

21.9.2015  
hingga  

22.9.2015 
Bengkel Pengurusan Aset Alih Dan Stor PSUKNS 36 

  Sumber: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan 

 

4.2.4.  Jawatankuasa Audit Peringkat Negeri yang dipengerusikan oleh YB Setiausaha 

Kerajaan Negeri telah bermesyuarat pada setiap 3 bulan bagi memastikan setiap 

Jabatan/Agensi yang mendapat teguran Audit mengenai pengurusan kewangan mengambil 

tindakan pembetulan dengan segera dan melaporkan tindakan yang telah diambil kepada 

Jawatankuasa Audit. Jawatankuasa Audit Peringkat Negeri telah bermesyuarat sebanyak 4 

kali pada tahun 2015 seperti di Jadual 4.3. 



LKAN NEGERI SEMBILAN 2015 SIRI 1 | 49  

Jadual 4.3 
Mesyuarat Jawatankuasa Audit Peringkat Negeri Tahun 2015 

Bil. Mesyuarat Tarikh Mesyuarat 

Bilangan 1 10 Mac 2015 

Bilangan 2 2 Jun 2015 

Bilangan 3 1 September 2015 

Bilangan 4 3 November 2015 

 Sumber: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan 

 

4.2.5.  Sepanjang tahun 2015, Pasukan Penyelaras Blue Ocean Strategy (BOS) telah 

merangka dan melaksanakan beberapa pelan tindakan bagi memastikan matlamat 

Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan terhadap pengurusan kewangan dapat dicapai. 

Antara matlamat tersebut ialah untuk mencapai penarafan 5 bintang, mengekalkan 

kecemerlangan pengurusan kewangan dan memastikan sifar teguran Audit berulang.  

 

4.2.6.  Berdasarkan matlamat tersebut, Pasukan Penyelaras BOS telah mengadakan 

taklimat, naziran serta pelaksanaan audit silang yang melibatkan semua Jabatan Negeri dan 

Agensi di Negeri Sembilan. Hasil daripada pelaksanaan naziran dan audit silang tersebut 

dilaporkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit Peringkat Negeri.  

 

4.2.7.  Berikut merupakan senarai kursus/bengkel/taklimat yang telah dilaksanakan oleh 

Pasukan Penyelaras BOS bagi memantapkan lagi tahap pengurusan kewangan 

Jabatan/Agensi di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan seperti di Jadual 4.4. 

 

Jadual 4.4 
Kursus/Bengkel/Taklimat Berkaitan Pengurusan Kewangan  

Yang Dilaksanakan Oleh Pasukan BOS Tahun 2015 

Tarikh Nama Kursus Pasukan Penyelaras 

11.2.2015 
hingga 

12.2.2015 

Bengkel Pemantapan Pengemaskinian 
Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja 

Perbadanan Perpustakaan Awam 
Negeri 

26.2.2015 Bengkel Pengurusan Kontrak Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri 

1.4.2015 
Kursus Pengauditan Pengurusan 
Kenderaan 

Jabatan Kerja Raya Negeri 

1.4.2015 
Taklimat Audit Silang Kawalan Terimaan 
Dan Perbelanjaan 

Pejabat Perbendaharaan Negeri 

13.5.2015 
Taklimat Audit Silang Pengurusan Aset 
Dan Stor 

Pejabat Kewangan Negeri dan Unit 
Audit Dalam, Pejabat Setiausaha 
Kerajaan Negeri Sembilan 

15.6.2015 
hingga 

16.6.2015 

Bengkel Tatacara Penulisan Buku Rekod 
Perkhidmatan Pegawai 

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, 
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 
Sembilan 

 Sumber: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan 

 

4.3.  PELAKSANAAN INDEKS AKAUNTABILITI (AI) 

 

4.3.1.  Bagi menentukan tahap pematuhan terhadap undang-undang seperti 

Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 serta peraturan yang berkaitan, setiap 

tahun Jabatan Audit Negara menjalankan pengauditan terhadap pengurusan kewangan di 

Jabatan/Agensi Negeri. Bagi Jabatan, aspek pengurusan kewangan yang dinilai adalah 
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Kawalan Pengurusan, Kawalan Bajet, Kawalan Terimaan, Pengurusan Perolehan, Kawalan 

Perbelanjaan, Pengurusan Wang Amanah/Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit, 

Pengurusan Aset dan Stor serta Pengurusan Kenderaan Kerajaan. Manakala bagi Pejabat 

Perbendaharaan Negeri dan Agensi pula, selain dari aspek tersebut, aspek lain yang turut 

dinilai ialah Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman serta Pengurusan Penyata Kewangan.  

 

4.3.2.  Bermula pada tahun 2007, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan 

pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti dengan memberi penarafan 4 

bintang kepada Agensi Kerajaan yang cemerlang. Setiap aspek yang diperiksa/dinilai itu 

akan diberi markah dan akhirnya Jabatan/Agensi yang dinilai akan ditentukan penarafan  

berdasarkan jumlah markah keseluruhan yang diperoleh. Bagi memenuhi keperluan semasa 

Sektor Awam di samping memberi penilaian yang setara dengan penarafan oleh Agensi lain, 

Jabatan Audit Negara telah menaikkan penarafan Cemerlang daripada 4 bintang kepada 5 

bintang mulai tahun 2015 seperti di Jadual 4.5 berbanding dengan 4 bintang pada 2014 

seperti di Jadual 4.6. 

 
Jadual 4.5 

Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti Tahun 2015 

Markah Keseluruhan 
(%) 

Tahap Penarafan 

90 – 100 Cemerlang 
 

80 – 89.9 Baik 
 

70 – 79.9 Memuaskan 
 

60 – 69.9 Kurang Memuaskan 
 

59.9 ke bawah Tidak Memuaskan 
 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

Jadual 4.6 
Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti Tahun 2014 

Markah Keseluruhan 
(%) 

Tahap Penarafan 

90 - 100 Sangat Baik 
 

70 – 89.9 Baik 
 

50 – 69.9 Memuaskan 
 

 

49.9 ke bawah Tidak Memuaskan 
 

   Sumber: Jabatan Audit Negara  
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4.4.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Secara umumnya, pengauditan pengurusan kewangan Jabatan/Agensi Negeri berdasarkan 

Indeks Akauntabiliti dijalankan bertujuan untuk menilai sama ada: 

 

4.4.1.  Wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan. 

 

4.4.2.  Wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap elemen pengurusan, 

bajet, terimaan, perolehan, perbelanjaan, amanah dan deposit, aset dan stor, kenderaan, 

pelaburan dan pinjaman serta penyata kewangan.  

 

4.4.3.  Pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang dan peraturan yang 

ditetapkan. 

 

4.4.4.  Rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 

 

4.5.  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pada tahun 2015, pengauditan telah dijalankan di 11 Jabatan/Agensi Negeri terdiri daripada 

7 Jabatan dan 4 Agensi Negeri. Semua Jabatan/Agensi Negeri tersebut dipilih berdasarkan 

pusingan 3 tahun kecuali Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri yang wajib diaudit setiap 

tahun. Pengauditan telah dijalankan dengan menyemak rekod dan dokumen kewangan bagi 

tahun 2015 di peringkat Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Negeri. Selain itu, semakan juga dibuat 

terhadap Penyata Kewangan Agensi Negeri Tahun 2014 bagi menentukan kedudukan 

prestasi kewangan 4 Agensi Negeri yang terlibat secara menyeluruh. 

 

4.6.  KAWALAN UTAMA 

 

Pelaksanaan sistem penarafan pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti bagi 

7 Jabatan adalah berasaskan pengauditan terhadap tahap prestasi kewangan mengikut 8 

kawalan utama iaitu Kawalan Pengurusan, Kawalan Bajet, Kawalan Terimaan, Kawalan 

Perbelanjaan, Pengurusan Perolehan, Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun 

Amanah Dan Deposit, Pengurusan Aset Dan Stor serta Pengurusan Kenderaan Kerajaan. 

Prestasi 4 Agensi Negeri pula dinilai berdasarkan 8 kawalan juga iaitu Kawalan Pengurusan, 

Kawalan Bajet, Kawalan Terimaan, Kawalan Perbelanjaan, Pengurusan Kumpulan Wang 

Amanah/Akaun Amanah Dan Deposit, Pengurusan Aset Dan Stor, Pengurusan Pelaburan 

Dan Pinjaman serta Pengurusan Penyata Kewangan. Penjelasan lanjut mengenai kawalan 

tersebut adalah seperti berikut: 

 

4.6.1.  Kawalan Pengurusan 

 

Bagi menentukan sama ada struktur pengurusan kewangan yang berkesan telah 

diwujudkan, semakan Audit telah dijalankan terhadap 4 aspek utama kawalan pengurusan 



52 | LKAN NEGERI SEMBILAN 2015 SIRI 1 

iaitu struktur organisasi, sistem dan prosedur, keberkesanan Unit Audit Dalam dan 

jawatankuasa yang diwujudkan serta pengurusan sumber manusia seperti berikut: 

 

4.6.1.1.  Struktur Organisasi 

 

Bagi mewujudkan suatu struktur organisasi yang berkesan, Jabatan/Agensi Negeri 

hendaklah memastikan: 

 

a. Carta organisasi disediakan dengan lengkap dan kemas kini sepertimana yang 

ditetapkan di Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991. 

 

b. Surat penurunan kuasa disediakan dengan lengkap dan sentiasa dikemas kini. Had 

kuasa dan tugas pegawai yang menjalankan tanggungjawab perlu dinyatakan dengan 

jelas. Seksyen 15A(2), Akta Tatacara Kewangan, Arahan Perbendaharaan (AP) 11, 

AP 69 dan AP 101 adalah berkaitan. 

 

c. Kehendak Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 dipatuhi.  

Pekeliling tersebut menetapkan Senarai Tugas bagi setiap pegawai perlu disediakan 

dengan lengkap dan jelas menunjukkan hubung kait antara penyelia dengan pegawai 

bawahan serta rakan sejawat dalam organisasi yang sama. Senarai Tugas ini juga 

perlu sentiasa dikemas kini. 

 

d.  Kehendak Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 dipatuhi. Selaras dengan 

Pekeliling tersebut, perancangan dan pelaksanaan pusingan kerja mengikut tempoh 

yang sesuai dalam pelbagai bidang tugas perlu dilaksanakan bagi melahirkan 

sumber manusia berpotensi serta berupaya menyumbang kepada kecemerlangan 

organisasi. 

 

4.6.1.2.  Sistem Dan Prosedur 

 

Bagi memastikan sistem dan prosedur yang teratur telah diwujudkan, Jabatan/Agensi 

Negeri hendaklah memastikan: 

 

a. Proses Kerja berkaitan pengurusan kewangan disediakan dan sentiasa dikemas kini 

dalam Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran 

Awam Bil. 8 Tahun 1991 adalah berkaitan. 

 

b. Senarai Tugas disediakan dan sentiasa dikemas kini. Pekeliling Kemajuan 

Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 adalah berkaitan. 

 

c. Pemeriksaan Dalaman (seperti yang ditetapkan di bawah AP 308) dijalankan dari 

semasa ke semasa terhadap sebahagian atau keseluruhan kewajipan kewangan 

atau perakaunan (termasuk perakaunan Aset Awam) yang dilakukan oleh pegawai di 

bawah kawalan Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan, bagi memastikan prosedur yang 
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betul sentiasa diikuti. Perihal mengenai kewajipan yang diperiksa dan hasil 

pemeriksaan hendaklah direkodkan dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut. 

 

d. Pemeriksaan Mengejut (seperti yang ditetapkan di bawah AP 309) dijalankan secara 

berkala (tidak kurang dari sekali dalam tempoh 6 bulan) terhadap peti besi, peti wang 

tunai, laci atau bekas-bekas lain yang diguna bagi menyimpan wang, setem atau 

barang-barang lain yang berharga. Hasil pemeriksaan hendaklah direkodkan dalam 

Daftar Pemeriksaan Mengejut dengan lengkap untuk memudahkan rujukan. 

 

4.6.1.3.  Jawatankuasa Kewangan Dan Unit Audit Dalam 

 

Kerajaan menetapkan pelbagai jawatankuasa berkaitan hal kewangan ditubuhkan di 

peringkat Jabatan/Agensi Negeri. Fungsi dan tanggungjawab jawatankuasa tersebut telah 

ditetapkan melalui pekeliling, arahan dan garis panduan yang dikeluarkan dari semasa ke 

semasa. Bagi memastikan pelbagai jawatankuasa yang telah diwujudkan berfungsi 

dengan berkesan, Kerajaan juga telah mengeluarkan Panduan Pengurusan Mesyuarat 

Dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 

2 Tahun 1991. Panduan ini menetapkan dengan jelas peranan Pengerusi dan urus setia 

dalam sesuatu mesyuarat bagi memastikan keberkesanan jawatankuasa yang telah 

diwujudkan. Antara jawatankuasa/unit yang perlu diwujudkan bagi memantapkan tahap 

pengurusan kewangan adalah seperti berikut: 

 

a.  Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun 

 

 Mengikut 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) – Tadbir Urus Kewangan (PS) 5.1 

menetapkan bahawa Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) 

hendaklah ditubuhkan di setiap Jabatan/Agensi Kerajaan/Pusat Tanggungjawab 

untuk memantapkan pengurusan kewangan dan akaun. JPKA hendaklah 

mengadakan mesyuarat setiap 3 bulan sekali, membincangkan perkara yang telah 

ditetapkan dan mengemukakan Laporan JPKA dengan lengkap kepada pihak 

berkuasa berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan. 

 

b.  Unit Audit Dalam 

 

Mengikut 1PP - PS 3.1 menghendaki Setiausaha Kerajaan Negeri menubuhkan Unit 

Audit Dalam (UAD) di bawah organisasi/pentadbirannya bagi membantu 

memantapkan pengurusan kewangan dan mencapai matlamat organisasi secara 

berhemat, cekap dan berkesan. Bagi melaksanakan fungsinya, UAD 

bertanggungjawab menyediakan Rancangan Tahunan Audit Dalam, mengemukakan 

Rancangan Tahunan Audit Dalam kepada Ketua Eksekutif dan Perbendaharaan 

Malaysia selewat-lewatnya pada 31 Januari tahun semasa dan Laporan Tahunan 

Audit Dalam selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. Sementara itu, 

tanggungjawab Ketua Eksekutif adalah mengkaji dan meluluskan Rancangan 

Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam, memastikan tindakan susulan diambil 
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terhadap pemerhatian/Laporan Audit Dalam dan memastikan anggota UAD 

mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk 

melaksanakan tanggungjawab mereka secara berkesan. 

 

c.  Pengurusan Sumber Manusia 

 

 Bagi memastikan pengurusan kewangan dikendalikan dengan baik, setiap 

Jabatan/Agensi Negeri hendaklah menguruskan sumber manusianya dengan cekap 

seperti menentukan bilangan jawatan dan gred yang sesuai, jawatan diisi 

sepenuhnya dan latihan dalam bidang kewangan diberikan kepada mereka yang 

terlibat. Jabatan/Agensi Negeri juga perlu merancang dan melaksanakan pusingan 

tugas mengikut tempoh yang sesuai dalam pelbagai bidang. Jabatan/Agensi Negeri 

juga digalakkan memberi pengiktirafan kepada kakitangan yang cemerlang dan 

mengambil tindakan tatatertib/surcaj terhadap mereka yang didapati gagal/cuai 

melaksanakan tanggungjawab yang telah ditetapkan. 

 

4.6.2.  Kawalan Bajet 

 

Bagi menentukan sama ada Jabatan/Agensi Negeri telah menguruskan bajet dengan cekap, 

berhemat dan mengikut peraturan, semakan Audit telah dijalankan terhadap 4 aspek utama 

kawalan bajet iaitu penyediaan bajet, pengagihan peruntukan, kelulusan pindah peruntukan 

dan analisis bajet seperti berikut: 

 

4.6.2.1.  Penyediaan Bajet 

 

Peraturan kewangan mengenai penyediaan bajet oleh setiap Jabatan di Negeri Sembilan 

dikeluarkan melalui Pekeliling Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan Bil.1 Tahun 

2014 (Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Belanjawan Tahun 2015). Selain itu, 

AP 29 hingga 46 juga menetapkan peraturan penyediaan anggaran hasil dan 

perbelanjaan. Antara lain, peraturan kewangan mengenai penyediaan bajet menetapkan 

perkara mengenai justifikasi setiap anggaran yang disediakan, ketepatan anggaran, 

prosedur kelulusan bajet di peringkat Jabatan/Agensi Negeri serta tempoh yang 

ditetapkan untuk mengemukakan bajet dan Perjanjian Program kepada Pegawai 

Kewangan Negeri. 

 

4.6.2.2.  Pengagihan Peruntukan 

 

Peraturan kewangan mengenai pengagihan peruntukan antara lain menetapkan bahawa 

Pegawai Pengawal perlu mengagihkan peruntukan kepada pemegang waran tertentu 

sebaik sahaja Waran Am diterima. Mengikut AP 94 pula pemegang waran peruntukan 

boleh yang mana perlu, menyerahkan sebahagian daripada peruntukan di bawah 

kawalannya kepada pegawai lain dengan mengeluarkan waran peruntukan/waran 

peruntukan kecil kepada pegawai tersebut. Pengagihan peruntukan ini perlu direkodkan 

dengan lengkap dan kemas kini. 
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4.6.2.3.  Kelulusan Pindah/Tambahan Peruntukan 

 

Peraturan kewangan mengenai pindah peruntukan antaranya menetapkan Waran Pindah 

Peruntukan hendaklah ditandatangani oleh Pegawai Pengawal sendiri atau bagi pihaknya 

oleh mana-mana pegawai bawahan yang diberi kuasa secara bertulis. Semua pindah 

peruntukan hendaklah dibuat pada tahun kewangan berkenaan. Mengikut Surat Pekeliling 

Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan Bil. 1 Tahun 2015 (Garis Panduan 

Perbelanjaan Mengurus/Pembangunan 2015), permohonan pindah peruntukan bagi 

perbelanjaan mengurus p hendaklah disampaikan kepada Pegawai Kewangan Negeri 

atau wakilnya tidak lewat daripada 30 November 2015 manakala bagi perbelanjaan 

pembangunan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya pada 31 Ogos 2015. Pegawai 

Pengawal/Ketua Jabatan perlu sentiasa mengawasi dan mengemas kini akaun serta 

memastikan pindah peruntukan dikemaskinikan dalam Buku Vot supaya kawalan 

perbelanjaan dapat diurus dengan berkesan. Peraturan juga menetapkan tambahan 

kepada butiran yang telah dikurangkan melalui pindah peruntukan atau pengurangan 

kepada butiran yang telah ditambah melalui pindah peruntukan adalah tidak dibenarkan 

kecuali mendapat kelulusan daripada Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu. 

 

4.6.2.4.  Analisis Bajet 

 

Jabatan/Agensi Negeri perlu memastikan setiap perbelanjaan mengurus dan 

pembangunan yang dilakukan mempunyai peruntukan dan perbelanjaan tersebut tidak 

melebihi peruntukan yang diluluskan. Pegawai Pengawal dikehendaki membuat 

perancangan dengan teliti agar tidak berlaku kekerapan pindah peruntukan. Sebarang 

peruntukan tambahan/khas/luar jangka/pindah peruntukan yang diluluskan untuk 

menampung peruntukan yang tidak mencukupi hendaklah dibelanjakan. AP 18(i), 1PP – 

Pengurusan Belanjawan (PB) 2.5 dan 1PP - PB 2.6 adalah berkaitan. 

 

4.6.3.  Kawalan Terimaan 

 

Bagi menentukan sama ada segala terimaan telah dikendalikan mengikut peraturan dan 

diakaunkan dengan sempurna, semakan Audit telah dijalankan terhadap 5 aspek utama 

kawalan terimaan yang meliputi kawalan borang hasil, penerimaan wang, kemasukan 

pungutan ke bank, perakaunan terimaan/hasil dan penyediaan Akaun Belum Terima seperti 

berikut: 

 

4.6.3.1.  Kawalan Borang Hasil 

 

Kawalan terhadap pelbagai borang hasil seperti buku resit adalah penting bagi 

memastikan ia tidak disalahgunakan. 
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4.6.3.2.  Penerimaan Wang 

 

Setiap Jabatan/Agensi Negeri perlu memastikan pegawai yang bertanggungjawab 

dengan urusan penerimaan wang mematuhi peraturan kewangan yang berkaitan. 

Semakan Audit telah dijalankan terhadap beberapa aspek kawalan dalaman yang 

ditetapkan oleh AP atau peraturan yang ditetapkan oleh Agensi Negeri bagi penerimaan 

wang iaitu dari segi kebenaran/kelulusan menerima kutipan, kawalan penerimaan wang di 

kaunter, penerimaan melalui mel dan perbankan Internet serta pengeluaran resit dan 

perekodannya dalam Buku Tunai.  

 

4.6.3.3.  Kemasukan Pungutan Ke Bank 

 

AP telah menetapkan peraturan mengenai kemasukan wang pungutan ke bank bagi 

memastikan ketepatan dan keselamatan wang berkenaan. Antaranya adalah mengenai 

penetapan tempoh memasukkan wang ke bank, kawalan keselamatan penghantaran 

wang dan penyelenggaraan rekod mengenainya, semakan oleh pegawai 

bertanggungjawab terhadap slip kemasukan wang ke bank dan keselamatan wang yang 

tidak sempat dimasukkan ke bank. 

 

4.6.3.4.  Kawalan Perakaunan Terimaan/Hasil 

 

Bagi memastikan peraturan mengenai perakaunan terimaan/hasil yang ditetapkan dalam 

AP dipatuhi, semakan Audit telah dijalankan terhadap penyerahan Akaun Tunai Bulanan 

kepada Perbendaharaan Negeri, ketepatan penyediaan Penyata Penyesuaian Hasil 

Bulanan dan ketepatan Buku Tunai. 

 

4.6.3.5.  Akaun Belum Terima 

 

Dasar dan tatacara penyelenggaraan dan pelaporan Akaun Belum Terima (ABT) 

ditetapkan oleh kerajaan melalui 1PP – Pengurusan Wang Awam (WP) 10.6 dan AP 89A. 

Antara peraturan yang ditetapkan mengenai pengurusan ABT adalah penyediaan 

Laporan Tunggakan Hasil atau Laporan ABT yang lengkap dan kemas kini, penyerahan 

Laporan ABT kepada Perbendaharaan Negeri dalam tempoh ditetapkan dan tindakan 

susulan diambil terhadap jumlah terimaan/hasil yang tertunggak. 

 

4.6.4.  Pengurusan Perolehan 

 
Setiap tahun Jabatan/Agensi Negeri membelanjakan jutaan ringgit untuk tujuan perolehan 

bekalan, perkhidmatan dan kerja. Bagi memastikan perolehan dilaksanakan berdasarkan 

amalan tadbir urus baik dengan mematuhi prinsip perolehan seperti akauntabiliti awam, 

diuruskan secara telus, memberi nilai faedah yang terbaik, saingan terbuka serta adil dan 

saksama, semakan Audit telah dijalankan terhadap 2 aspek utama pengurusan perolehan 

iaitu perancangan perolehan dan kaedah perolehan meliputi pengurusan pembelian terus, 

sebut harga, tender, rundingan terus dan kontrak. 
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4.6.4.1.  Perancangan Perolehan 

 

Mengikut 1PP – Perolehan Kerajaan (PK) 2.1 menetapkan Jabatan/Agensi perlu 

membuat perancangan perolehan bagi mengawal kos dan menangani masalah 

melaksanakan sesuatu perolehan. Perancangan perolehan tahunan hendaklah 

dikemukakan kepada Perbendaharaan Negeri dalam tempoh yang ditetapkan.  

 

4.6.4.2.  Kaedah Perolehan 

 

Mengikut 1PP - PK 2.1 menetapkan kaedah perolehan bagi bekalan dan perkhidmatan 

yang melibatkan jumlah perbelanjaan tahunan sehingga RM20,000 hendaklah 

dilaksanakan secara Pembelian Terus dengan mendapatkan 3 tawaran harga daripada 

pembekal tempatan, perolehan melebihi RM20,000 hingga RM50,000 setahun atau 

sesuatu kontrak secara sebut harga dengan mempelawa daripada sekurang-kurangnya 3 

pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan, perolehan melebihi 

RM50,000 hingga RM500,000 setahun atau sesuatu kontrak secara sebut harga dengan 

mempelawa daripada sekurang-kurangnya 5 pembekal yang berdaftar dengan 

Kementerian Kewangan dan perolehan melebihi RM500,000 setahun atau sesuatu 

kontrak secara tender. Antara peraturan perolehan yang ditetapkan adalah proses 

penilaian, pertimbangan dan keputusan pemilihan sebut harga/tender oleh Jawatankuasa 

Sebut Harga/Lembaga Perolehan yang dilantik oleh Ketua Jabatan/Pegawai Pengawal, 

pelaksanaan Integrity Pact, kontrak dibuat atas nama Kerajaan dan ditandatangani dalam 

tempoh 4 bulan dari tarikh Surat Setuju Terima dikeluarkan. 

 

4.6.5.  Kawalan Perbelanjaan 

 

Bagi menentukan sama ada semua perbelanjaan mengurus dan pembangunan telah dibuat 

mengikut peraturan yang ditetapkan dan diperakaunkan dengan tepat, semakan Audit telah 

dijalankan terhadap 2 aspek utama kawalan perbelanjaan iaitu perakaunan dan pengurusan 

bayaran seperti berikut: 

 

4.6.5.1.  Perakaunan 

 

Semakan Audit dijalankan bagi menentukan Buku Vot dan Penyata Penyesuaian 

Perbelanjaan diselenggarakan oleh Jabatan/Agensi Negeri mengikut peraturan yang 

ditetapkan oleh Pekeliling dan AP yang berkaitan. 

 

4.6.5.2.  Pengurusan Bayaran 

 

Semakan Audit dijalankan terhadap pengurusan bayaran mengikut had kuasa berbelanja 

yang diluluskan, kawalan dalaman proses bayaran, bayaran yang memerlukan kelulusan 

khas, penyelenggaraan daftar/rekod pembayaran dan Daftar Bil, bayaran pukal serta 

Panjar Wang Runcit. 
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4.6.6.  Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah Dan Deposit 

 

Pengurusan dan kawalan terhadap kumpulan wang amanah/akaun amanah dan deposit 

adalah penting untuk menentukan ia diurus dengan teratur, mengikut Pekeliling dan Arahan 

Amanah yang ditetapkan serta diakaunkan dengan betul dan kemas kini. Semakan Audit 

telah dijalankan terhadap pengurusan kumpulan wang seperti berikut: 

 

4.6.6.1.  Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah 

 

Tatacara pengurusan Akaun Amanah yang ditubuhkan di bawah Seksyen 9, Akta 

Tatacara Kewangan 1957 ditetapkan melalui 1PP - WP 10.4. Semakan Audit telah 

dijalankan terhadap pengendalian kumpulan wang amanah/akaun amanah di 

Jabatan/Agensi Negeri dari segi penyediaan dan penyerahan Penyata Terimaan Dan 

Bayaran tahunan untuk diaudit serta kesempurnaan rekod perakaunan/penyata 

penyesuaian. 

 

4.6.6.2.  Pengurusan Kumpulan Wang Pinjaman 

 

Jabatan/Agensi Negeri perlu menguruskan kumpulan wang pinjaman dan pendahuluan 

diri mengikut pekeliling perbendaharaan berkaitan seperti berikut atau peraturan yang 

ditetapkan oleh Agensi Negeri: 

 

a. Pinjaman kenderaan hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan 

mengikut 1PP - WP 9.2 dan 1PP - WP 9.3. 

 

b.  Pinjaman komputer hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan 

mengikut 1PP - WP 9.1. 

 

c.  Pendahuluan diri hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan 

mengikut 1PP - WP 3.2. 

 

4.6.6.3.  Pengurusan Akaun Deposit 

 

Tatacara dan pengurusan akaun deposit ditetapkan melalui AP 156 hingga 163. 

Manakala bagi Agensi Negeri yang mempunyai peraturan kewangan dan perakaunan 

sendiri, pengurusan akaun deposit perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 

 

4.6.7.  Pengurusan Aset Dan Stor 

 

Perolehan aset dan barang stor perlu direkodkan, dikawal dan dipantau dengan sempurna 

bagi mengelakkan daripada berlaku pembaziran dan penyalahgunaan. Sehubungan itu, 

semakan Audit telah dijalankan untuk menilai tahap pematuhan Jabatan/Agensi Negeri 

kepada peraturan yang ditetapkan oleh pekeliling perbendaharaan yang berkenaan dan 

peraturan Agensi Negeri berhubung dengan perkara seperti berikut: 
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4.6.7.1.  Kawalan Umum 

 

Mengikut 1PP – Pengurusan Aset (AM) 1.1, Pegawai Pengawal hendaklah mewujudkan 

Unit Pengurusan Aset yang antaranya bertanggungjawab untuk mengurus pelantikan 

Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa Pelupusan, Jawatankuasa 

Penyiasat dan Pemverifikasi Stor. Unit tersebut diberi tanggungjawab menjadi Urus Setia 

kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK), menguruskan 

pelupusan, kehilangan dan hapus kira aset serta menyelaras penyediaan laporan aset 

dan stor. Selain itu, Pegawai Pengawal perlu melantik seorang Pegawai Aset secara 

bertulis bagi setiap Pusat Tanggungjawab di bawahnya dan memastikan Pegawai Aset di 

peringkat Ibu Pejabat diberi tanggungjawab sebagai Setiausaha JKPAK. 

 

4.6.7.2.  Penerimaan 

 

Mengikut 1PP - AM 2.2 dan 1PP - AM 6.2, seorang Pegawai Penerima hendaklah diberi 

kuasa untuk menerima dan mengesahkan aset/barang stor yang diterima. 

Tanggungjawab seseorang Pegawai Penerima adalah memastikan aset/barang stor yang 

diterima menepati spesifikasi, kualiti dan kuantiti yang telah ditetapkan sebelum membuat 

pengesahan penerimaan. Aset hendaklah diterima berserta Surat Jaminan dan manual 

penggunaan/penyenggaraan. Bagi penerimaan barang stor, Borang Terimaan Barang-

Barang perlu disediakan oleh Pegawai Penerima. Sebarang kerosakan atau perselisihan 

kuantiti dan spesifikasi hendaklah dilaporkan dalam Borang Laporan Penerimaan 

Aset/Borang Laporan Terimaan Barang-Barang dan dihantar dengan serta merta kepada 

agen penghantaran atau syarikat pembekal.  

 

4.6.7.3.  Pendaftaran 

 

Mengikut 1PP - AM 2.3 menetapkan aset perlu didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari 

tarikh pengesahan penerimaan. Aset tersebut perlu dilabelkan dengan tanda Hak 

Kerajaan Malaysia dan nombor siri pendaftaran. 1PP - AM 6.3 pula menetapkan terimaan 

stok direkodkan ke Kad Kawalan Stok (KEW.PS-3) dan Kad Petak (KEW.PS-4). 

 

4.6.7.4.  Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset/Stok 

 

Bagi memastikan penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan aset dan stok diurus 

dengan baik, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan peraturan seperti 

berikut dipatuhi. 

 

a. Mengikut 1PP- AM 2.4 menetapkan aset hendaklah diguna hanya bagi tujuan rasmi 

sahaja dan mengikut tujuan asal perolehannya. Pengeluaran/penggunaan aset 

hendaklah direkodkan dengan teratur dan kerosakan dilaporkan dengan 

menggunakan borang yang ditetapkan.  
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b. Aset perlu disimpan di tempat yang selamat dan sesuai. Aset dan barang stor yang 

menarik atau berharga hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksimum. Stor 

hendaklah mengamalkan cara penyimpanan yang menjadikan stok tidak mudah 

rosak, senang dikeluarkan dan mempunyai penggunaan ruang yang optimum.  

 

c. Pengerusi JKPAK hendaklah melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai 

Pemeriksa Aset dan 2 orang Pemverifikasi Stor. Tempoh lantikan tidak melebihi 2 

tahun. Pemeriksaan aset dan verifikasi stor terhadap semua aset dan stok hendaklah 

dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun. Laporan Pemeriksaan Harta Modal 

dan Laporan Pemeriksaan Aset Alih Bernilai Rendah serta Laporan 

Pemeriksaan/Verifikasi Stor hendaklah disediakan dengan lengkap dan dikemukakan 

kepada Ketua Jabatan dan seterusnya kepada Perbendaharaan Negeri yang mana 

berkenaan. 1PP - AM 2.4 dan 1PP - AM 6.6 adalah berkaitan. 

 

4.6.7.5.  Penyenggaraan Aset 

 

Bagi memastikan aset disenggarakan dengan baik, setiap Jabatan/Agensi Negeri 

hendaklah memastikan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyenggaraan disediakan 

dengan lengkap dan kemas kini, jadual penyenggaraan disediakan, penyenggaraan 

dilaksanakan seperti dirancang serta direkodkan dengan betul dan lengkap, program 

penyenggaraan dinilai, penyenggaraan aset oleh pihak swasta diselia dan dipantau bagi 

memastikan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. 1PP - AM 2.5 adalah 

berkaitan. 

 

4.6.7.6.  Pelupusan 

 

Bagi memastikan pelupusan aset diuruskan dengan teratur dan selaras dengan 1PP - AM 

2.6, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 

 

a. Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP) dilantik untuk tempoh tidak melebihi 2 tahun. 

LPP perlu menyediakan jadual pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan dalam 

tempoh satu bulan dari tarikh arahan dikeluarkan. Laporan Lembaga Pemeriksa 

hendaklah disediakan dan ditandatangani dengan mengesyorkan kaedah pelupusan 

yang sesuai.  

 

b. Perakuan Pelupusan hendaklah dikeluarkan bagi aset mekanikal, teknikal, 

elektrikal/elektronik dan ICT oleh pegawai yang mempunyai kelayakan dalam bidang 

tersebut.  

 

c.  Kaedah pelupusan aset dibuat dengan teratur dan pelupusan dilaksanakan dalam 

tempoh 6 bulan dari tarikh kelulusan. Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset dan Sijil 

Pelupusan Aset disediakan dan dikemukakan kepada Kuasa Melulus. Rekod aset 

yang telah dilupuskan perlu dikemaskinikan. 
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4.6.7.7.  Kehilangan Dan Hapus Kira 

 

Bagi memastikan kehilangan dan hapus kira aset diuruskan dengan teratur dan selaras 

dengan 1PP - AM 2.7, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 

 

a. Kehilangan aset dilaporkan kepada Ketua Jabatan dengan serta merta dan laporan 

polis dibuat dalam tempoh 24 jam dari masa kehilangan diketahui. Ketua Jabatan 

menyedia dan menghantar Laporan Awal Kehilangan Aset kepada Pegawai 

Pengawal dan Pegawai Kewangan Negeri dalam tempoh 2 hari bekerja. Salinan 

Laporan Awal hendaklah dikemukakan kepada Bendahari Negeri, Ketua Audit 

Negara dan/atau wakil tempatan Ketua Audit Negara. 

 

b.  Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal dalam 

tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. Jawatankuasa Penyiasat 

bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dalam tempoh satu bulan dari tarikh 

pelantikan. Pegawai Pengawal bertanggungjawab mengesyorkan tindakan 

menghapus kira aset yang hilang. Laporan Akhir yang mengandungi permohonan 

hapus kira kehilangan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dalam tempoh 

2 bulan daripada tarikh Laporan Awal disediakan. Sijil Hapus Kira Aset hendaklah 

dikemukakan kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu bulan dari tarikh kelulusan 

diperoleh. 

 

4.6.8.  Pengurusan Kenderaan Kerajaan 

 

Bagi memastikan kenderaan Kerajaan diuruskan dengan teratur dan selaras dengan 1PP - 

WP 4.1, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 

 

4.6.8.1.  Penggunaan kenderaan Jabatan/Agensi Negeri dikawal dengan melantik 

seorang Pegawai Kenderaan yang bertanggungjawab meluluskan penggunaan 

kenderaan untuk tujuan rasmi sahaja, menyelenggarakan Buku Log dengan lengkap dan 

kemas kini serta membuat analisa kadar penggunaan bahan api bulanan. 

 

4.6.8.2.  Kad Inden disimpan oleh Pegawai Kenderaan setiap masa melainkan ada 

keperluan mengisi minyak. Buku Rekod Pergerakan Kad Inden diselenggarakan dengan 

lengkap dan kemas kini. Penyata Pembelian/Penyata Kad perlu disemak silang dengan 

resit sebelum bayaran dilakukan. 

 

4.6.8.3.  Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit (KSBTTR) disimpan oleh Pegawai 

Kenderaan setiap masa melainkan ada keperluan menggunakannya. Buku Rekod 

Pergerakan Dan Penggunaan KSBTTR perlu diselenggarakan dengan lengkap dan 

kemas kini. Pegawai Kenderaan hendaklah mendapatkan penyata penggunaan kad 

daripada syarikat pengeluar kad untuk tujuan semakan bagi memastikan tidak berlakunya 

penyalahgunaan kad. 

 



62 | LKAN NEGERI SEMBILAN 2015 SIRI 1 

4.6.8.4.  Kenderaan perlu disenggarakan secara berjadual. Butir penyenggaraan dan 

pembaikan yang dilaksanakan direkod dalam Buku Log dan Daftar Penyenggaraan Harta 

Modal.  

 

4.6.9.  Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman 

 

4.6.9.1.  Pelaburan merupakan tindakan melabur dana bagi suatu tempoh masa untuk 

memperoleh pulangan yang dikehendaki dengan menyedari sepenuhnya risiko yang 

terbabit. Pelaburan yang dibuat hendaklah mengikut peraturan yang berkaitan. Rekod 

perlu diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini bagi memudahkan kawalan dan 

pemantauan. Antara elemen kawalan yang perlu diwujudkan adalah penubuhan 

Jawatankuasa Pelaburan yang berfungsi menguruskan pelaburan Agensi. Antara perkara 

yang perlu diberi perhatian adalah kuasa melabur, had pelaburan dan pemantauan 

pelaburan. 

 

4.6.9.2.  Pinjaman dibuat bagi membiayai pelbagai projek untuk pembangunan ekonomi 

negeri, menampung perbelanjaan dan meningkatkan taraf pembangunan serta kehidupan 

penduduk. Pinjaman hendaklah digunakan mengikut maksud pinjaman dimohon. Antara 

perkara yang perlu diberi perhatian adalah kuasa untuk meminjam, penyelenggaraan 

rekod pinjaman yang lengkap dan kemas kini, perjanjian pinjaman disediakan serta 

mekanisme kawalan dan pemantauan pinjaman. 

 

4.6.10.  Pengurusan Penyata Kewangan 

 

Kerajaan Negeri Sembilan telah mengarahkan Agensi Negeri untuk mengemukakan Penyata 

Kewangan bagi sesuatu tahun kewangan kepada Ketua Audit Negara tidak lewat  dari 31  

Mac tahun kewangan berikutnya.. Ini bagi membolehkan Penyata Kewangan dan laporan 

tahunan Agensi Negeri dibentangkan di Dewan Undangan Negeri pada tahun yang sama 

dan tidak lewat dari 31 Disember setiap tahun. Arahan ini bertujuan untuk meningkatkan 

akauntabiliti dan tadbir urus yang baik di Pejabat Kewangan Negeri dan Agensi Negeri. Di 

samping itu, Penyata Kewangan yang dibentang awal adalah lebih telus dan relevan bagi 

stakeholders untuk menilai pencapaian Kerajaan Negeri/Agensi Negeri. Sementara itu, 

kecekapan dan tadbir urus yang baik terhadap pengurusan kewangan Agensi Kerajaan 

Negeri dapat diukur berdasarkan kepada jenis Laporan Ketua Audit Negara yang diterima 

setiap tahun iaitu Laporan Tanpa Teguran, Berteguran, Bertentangan dan Penafian. 

 

4.7.  PENEMUAN AUDIT 

 

4.7.1.  Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan 

 

4.7.1.1.  Pada tahun 2015, pengauditan pengurusan kewangan berdasarkan Indeks 

Akauntabiliti telah dilaksanakan di 11 Jabatan/Agensi Negeri. Hasil pengauditan tersebut, 

masing-masing sebanyak 8 Jabatan/Agensi Negeri berada pada tahap cemerlang dan 3 

Jabatan/Agensi Negeri berada pada tahap baik dengan markah keseluruhan antara 
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Lembaga Muzium

Jabatan Pertanian

Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau
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Markah (%) 

Jabatan/Agensi Negeri 

82.2% hingga 97.2%. Prestasi pengurusan kewangan di peringkat Jabatan/Agensi Negeri 

bagi tahun 2015 adalah bertambah baik berbanding dengan tahun 2014 disebabkan 

peningkatan bilangan Jabatan/Agensi Negeri yang mendapat markah lebih daripada 90% 

berbanding 5 daripada 10 Jabatan/Agensi pada tahun 2014 manakala peratus 

pencapaian tertinggi meningkat kepada 97.2% pada tahun 2015 berbanding 96.7% pada 

tahun 2014. Prestasi Jabatan/Agensi Negeri yang memperoleh tahap cemerlang 

menunjukkan peningkatan sebanyak 22.7% kepada 72.7% pada tahun 2015 berbanding 

50% pada tahun 2014.  

 

4.7.1.2.  Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa telah memperoleh markah 

keseluruhan sebanyak 97.2% dan merupakan yang tertinggi daripada 11 Jabatan/Agensi 

Negeri. Lembaga Muzium pula telah memperoleh peratus prestasi terendah iaitu 

sebanyak 82.2% kerana wujud beberapa kelemahan dalam Kawalan Pengurusan, Bajet, 

Terimaan, Perbelanjaan dan Pengurusan Aset Dan Stor. Tahap prestasi pengurusan 

kewangan mengikut Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun 2015 adalah seperti di Carta 4.1. 

 
Carta 4.1 

Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan  
Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Jabatan/Agensi Negeri Pada Tahun 2015 

 

    Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cemerlang 

 
Baik 

 Memuaskan  Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan 
 



64 | LKAN NEGERI SEMBILAN 2015 SIRI 1 

0

1

2

3

4

5

6

7

Pengurusan Bajet Terimaan Perbelanjaan Perolehan Amanah Dan
Deposit

Aset Dan Stor Kenderaan

1 

3 

1 

2 
1 

2 

1 5 

7 
6 

5 

2 

6 
7 7 

Kawalan Utama 

Bil. Jabatan 

4.7.2.  Tahap Pematuhan Terhadap Kawalan Utama  

 

4.7.2.1.  Jabatan Negeri 

 

a.  Pada tahun 2015, sebanyak 7 Jabatan yang diaudit iaitu Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri, Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau, Jabatan Pertanian, Jabatan 

Perkhidmatan Veterinar, Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, Jabatan 

Kehakiman Syariah dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semakan Audit di peringkat 

Jabatan merangkumi 8 kawalan iaitu Kawalan Pengurusan, Kawalan Bajet, 

Pengurusan Perbelanjaan, Pengurusan Perolehan, Kawalan Terimaan, Pengurusan 

Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit, Pengurusan Aset Dan Stor 

serta Pengurusan Kenderaan. 

 

b.  Hasil semakan terhadap Kawalan Pengurusan di 7 Jabatan tersebut mendapati 

masing-masing sebanyak 5 Jabatan telah mencapai tahap cemerlang dan 2 Jabatan 

mencapai tahap baik. Bagi Kawalan Bajet, Kawalan Aset Dan Stor dan Pengurusan 

Kenderaan, sebanyak 7 Jabatan telah mencapai tahap cemerlang. Bagi Kawalan 

Terimaan sebanyak 6 Jabatan telah memperoleh tahap cemerlang dan satu Jabatan 

mencapai tahap baik. Kawalan Perbelanjaan pula, sebanyak 5 Jabatan telah 

mencapai tahap cemerlang dan 2 Jabatan mencapai tahap baik. Manakala bagi 

Pengurusan Perolehan, sebanyak 2 Jabatan telah memperoleh tahap cemerlang, 

masing-masing satu Jabatan berada di tahap baik dan memuaskan serta 3 Jabatan 

berada pada tahap kurang memuaskan. Tahap pematuhan pengurusan kewangan 

mengikut kawalan bagi Jabatan adalah seperti di Carta 4.2. 

 

Carta 4.2 
Tahap Pematuhan Pengurusan Kewangan Mengikut 8 Kawalan Utama   

Bagi 7 Jabatan Pada Tahun 2015 
 

 

 

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
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c.   Antara kelemahan Jabatan yang mendapat tahap kurang memuaskan antaranya ialah 

pembelian terus tidak mendapat sekurang-kurangnya 3 tawaran harga daripada 

pembekal, pembelian melebihi RM20,000 tidak dibuat secara sebut harga, proses am 

sebut harga tidak dibuat dengan teratur, tiada bukti minit mesyuarat Rundingan Terus 

yang disediakan ditandatangani oleh wakil syarikat, kontrak tidak didaftarkan dan 

diselenggarakan dengan lengkap, kontrak lewat ditandatangani serta klausa 

pencegahan rasuah tidak dimasukkan dalam kontrak. Bagi Pengurusan Akaun 

Amanah Dan Deposit, sebanyak 6 Jabatan telah memperoleh tahap cemerlang dan 

satu Jabatan tidak memuaskan. Antara kelemahan Jabatan yang mendapat tahap 

tidak memuaskan antaranya ialah deposit yang tidak dituntut melebihi 12 bulan dan 

sudah tidak diperlukan lewat diwartakan dan penyata mengenai Pendahuluan Diri 

tidak dikemukakan ke Perbendaharaan Negeri setiap 6 bulan. 

 

4.7.2.2.  Agensi Negeri  

 

a.  Pada tahun 2015 sebanyak 4 Agensi Negeri telah diaudit iaitu, Majlis Perbandaran 

Nilai, Majlis Perbandaran Port Dickson, Majlis Daerah Rembau dan Lembaga Muzium 

Negeri Sembilan. Semakan Audit di peringkat Agensi Negeri merangkumi 8 kawalan 

iaitu Kawalan Pengurusan, Kawalan Bajet, Kawalan Terimaan, Kawalan 

Perbelanjaan, Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit, Pengurusan Aset Dan Stor, 

Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman serta Pengurusan Penyata Kewangan.  

 

b.  Hasil semakan terhadap Kawalan Pengurusan, Kawalan Terimaan dan Pengurusan 

Pelaburan Dan Pinjaman mendapati kesemua 4 Agensi Negeri telah mencapai tahap 

cemerlang. Bagi Kawalan Bajet, sebanyak 3 Agensi Negeri telah memperoleh tahap 

cemerlang dan satu Agensi Negeri berada pada tahap memuaskan. Bagi Kawalan 

Perbelanjaan pula, masing-masing sebanyak 2 Agensi Negeri berada pada tahap 

baik dan tahap memuaskan. Manakala bagi Pengurusan Akaun Amanah Dan 

Deposit, satu Agensi Negeri telah mencapai tahap cemerlang dan sebanyak 3 Agensi 

Negeri berada pada tahap memuaskan. Bagi Pengurusan Aset Dan Stor, sebanyak 3 

Agensi Negeri telah memperoleh tahap cemerlang dan satu Agensi Negeri mendapat 

tahap baik. Sementara bagi Pengurusan Penyata Kewangan, sebanyak 3 Agensi 

Negeri adalah pada tahap cemerlang manakala satu Agensi Negeri pada tahap tidak 

memuaskan. Tahap pematuhan pengurusan kewangan mengikut kawalan bagi 

Agensi Negeri adalah seperti di Carta 4.3. 
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Carta 4.3 
Tahap Pematuhan Pengurusan Kewangan Mengikut 8 Kawalan Utama  

Bagi 4 Agensi Negeri Pada Tahun 2015 
 

 
 

    Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

c.  Antara kelemahan Agensi Negeri yang mendapat tahap tidak memuaskan bagi 

Pengurusan Penyata Kewangan ialah Penyata Kewangan Agensi Bagi Tahun 

Berakhir 31 Disember 2014 telah lewat dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara 

untuk tujuan pengauditan dan Penyata Kewangan 2014 Agensi tersebut tidak 

dibentangkan di dalam Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah.  

 

4.7.3.  Perbandingan Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri 

 

4.7.3.1.  Analisis Audit terhadap Jabatan/Agensi Negeri yang telah dilaksanakan 

pengauditan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali mendapati prestasi pengurusan 

kewangan telah bertambah baik bagi Jabatan/Agensi Negeri pada tahun 2015 berbanding 

prestasi tahun sebelumnya. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa telah mencapai 

tahap yang cemerlang berbanding tahap baik pada tahun 2012 dengan markah tertinggi 

pada tahun 2015 iaitu meningkat sebanyak 9.4%. Jabatan Kehakiman Syariah dan Majlis 

Daerah Rembau berada pada tahap cemerlang dengan peningkatan masing-masing 

sebanyak 4.4% dan 1.2% berbanding tahun sebelumnya. Majlis Perbandaran Nilai, Majlis 

Perbandaran Port Dickson, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Perkhidmatan 

Veterinar telah mencapai tahap cemerlang berbanding tahap baik pada tahun 

sebelumnya dengan peningkatan masing-masing sebanyak 3.4%, 2%, 1.1% dan 2.8%. 

Jabatan Pertanian, Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau dan Lembaga Muzium Negeri 

Sembilan masih kekal pada tahap baik dengan peningkatan masing-masing sebanyak 

1.9%, 0.04% dan 10.1% berbanding tahun sebelumnya.   
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4.7.3.2.  Analisis Audit juga mendapati 3 Jabatan/Agensi iaitu Jabatan Kehakiman 

Syariah, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan dan Majlis Daerah Rembau telah 

berjaya mengekalkan prestasi dan berada pada tahap cemerlang pada tahun 2015 

berbanding tahun pengauditan sebelumnya. Kedudukan tahap prestasi pengurusan 

kewangan Jabatan/Agensi Negeri yang diaudit sekurang-kurangnya 2 tahun sekali adalah 

seperti di Carta 4.4. 

 

Carta 4.4 
Kedudukan Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri 

Tahun 2015 Berbanding Pengauditan Tahun Sebelumnya 

 
  Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

4.8.  PEMERIKSAAN AUDIT MENGEJUT 

 

4.8.1.  Pemeriksaan Audit Mengejut merupakan satu pendekatan audit yang dilaksanakan 

tanpa memaklumkan terlebih dahulu tarikh sebenar lawatan kepada pihak Auditi. Semakan 

dijalankan terhadap borang hasil dikawal, hasil, wang awam, harta awam, barang berharga 

yang disimpan oleh Pejabat/Agensi Kerajaan supaya diuruskan mengikut peraturan 

kewangan yang sedang berkuat kuasa serta wujud pematuhan kepada Arahan 

Perbendaharaan/Perkhidmatan termasuk juga lawatan dan tinjauan secara mengejut 

terhadap aktiviti dan operasi Jabatan/ Agensi.  

 

4.8.2.  Pemeriksaan Audit Mengejut dilaksanakan selaras dengan kehendak Seksyen 6(a) 

Akta Audit 1957 yang menyatakan bahawa Ketua Audit Negara hendaklah dalam 
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pengauditannya membuat apa-apa pemeriksaan yang difikirkannya perlu untuk menentukan 

sama ada segala langkah berjaga-jaga yang munasabah telah diambil untuk melindungi 

pemungutan dan penjagaan wang awam atau wang lain yang tertakluk kepada 

pengauditannya. Pada tahun 2015, Pemeriksaan Audit Mengejut telah dilaksanakan 

terhadap 10 Jabatan/Pejabat/Agensi. 

 

4.8.3.  Penemuan Audit   

 

4.8.3.1.  Hasil daripada Pemeriksaan Audit Mengejut yang telah dijalankan, secara 

keseluruhannya mendapati 5 Jabatan/Pejabat/Agensi iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat 

Port Dickson, Pusat Pengumpulan Susu Seremban, Perbadanan Perpustakaan Awam 

Cawangan Rembau, Perbadanan Perpustakaan Awam Cawangan Gemas dan Jabatan 

Perkhidmatan Veterinar Daerah Rembau telah mematuhi peraturan kewangan yang 

sedang berkuat kuasa manakala 5 Jabatan/Pejabat/Agensi lain masih tidak mematuhi 

semua peraturan seperti di Jadual 4.7 Ketua Jabatan/Pejabat/Agensi Negeri yang 

berkenaan telah dimaklumkan berkenaan perkara yang dibangkitkan dan telah diminta 

untuk mengambil tindakan pembetulan dengan sewajarnya. 

 

Jadual 4.7 
Pemeriksaan Audit Mengejut Tahun 2015 

Bil. Jabatan/Pejabat/Agensi Negeri Penemuan Audit 

1 Perbadanan Perpustakaan Awam 
Cawangan Port Dickson 

i. Terdapat kutipan tidak direkodkan ke dalam Buku Tunai 
dengan segera [AP72].  

ii. Kutipan yang tidak sempat dimasukkan ke dalam bank, 
tidak disimpan dalam peti besi/bilik kebal/balai polis 
[AP126]. 

iii. Semua stok Resit Rasmi, lesen dan borang akuan terima 
lain yang belum digunakan tidak disimpan dalam peti 
besi atau bilik kebal [AP126(a)]. 

iv. Hasil Pemeriksaan Mengejut yang dilakukan tidak 
direkodkan ke dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut  

[AP 309(b)]. 

2 Pejabat Mahkamah Rendah 
Syariah Daerah Jempol 

Surat kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan kepada 
pegawai berasingan yang menyelenggarakan peti besi/bilik 
kebal tidak disediakan.[AP125]. 

3 Pejabat Daerah Kecil Dan Tanah 
Gemas 

Buku Vot/ Buku Vot Elektronik tidak disemak sekurang-
kurangnya sekali setiap bulan oleh penyelia [AP95(e)].  

4 Pejabat Hutan Daerah Negeri 
Sembilan Timur, Kuala Pilah 

i. Surat kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan kepada 
pegawai berasingan yang menyelenggarakan peti 
besi/bilik kebal tidak disediakan [AP125]. 

ii. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan Mengejut 
sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan. [AP 
309(a)]. 

5 Jabatan Pengairan Dan Saliran 
Daerah Kuala Pilah 

i. Tiada bukti semakan telah dibuat oleh Ketua Pejabat 
terhadap semua terimaan dan pengeluaran setem 
pos/mesin franking. 

ii. Buku vot/ Buku Vot Elektronik tidak disemak sekurang-
kurangnya sekali setiap bulan oleh penyelia [AP95(e)].  

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
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4.9.  SYOR AUDIT 

 

Bagi memantapkan lagi prestasi pengurusan kewangan dan pemeriksaan mengejut, adalah 

disyorkan supaya Jabatan/Pejabat/Agensi Negeri mengambil tindakan terhadap perkara 

berikut: 

 

4.9.1. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan hendaklah memastikan Jawatankuasa 

Pengurusan Kewangan Dan Akaun membincangkan secara terperinci isu-isu yang 

dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara dan Unit Audit Dalam serta memastikan tindakan 

corrective dan preventive diambil. Tindakan corrective adalah untuk memastikan kelemahan 

yang dibangkitkan dapat diperbetulkan. Manakala tindakan preventive adalah bagi 

memastikan kelemahan yang sama tidak berulang. 

 

4.9.2.  Memandangkan pengauditan terhadap pengurusan kewangan yang dijalankan oleh 

Jabatan Audit Negara bagi tujuan memberi penarafan adalah terhad kepada beberapa Pusat 

Tanggungjawab (PTJ) sahaja, maka Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan sewajarnya 

mengarahkan Unit Audit Dalam menjalankan pengauditan di PTJ yang lain untuk 

memastikan kelemahan yang sama tidak berlaku di pejabat berkenaan. 

 

4.9.3.  Latihan yang berterusan diberikan kepada pegawai-pegawai yang terlibat dengan 

pengurusan kewangan. 

 

4.9.4.  Tindakan surcaj/tatatertib dikenakan terhadap mereka yang gagal memungut hasil 

dan membuat bayaran yang tidak teratur.  
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Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 

penambahbaikan dalam Pelaksanaan program dan aktiviti Jabatan/Agensi Negeri seperti 

berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur kerajaan dan penetapan asas-

asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun begitu, kegagalan 

mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang pelaksanaan 

projek/program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek/program pada akhirnya. 

Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu dipertingkatkan dan dilakukan 

secara berterusan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, 

kontraktor dan vendor.  

 

Sehubungan itu, Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil 

tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak dengan 

cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai Pengawal yang 

terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk 

menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam program/aktiviti lain yang 

tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya.  

 

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

Kerajaan, berdaya saing serta bagi memastikan objektif penubuhan syarikat tercapai 

sepenuhnya. 

 

 

 

 

Jabatan Audit Negara 

 

Putrajaya 

18 Mac 2016 
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