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KATA-KATA PENDAHULUAN 

 
 
         
    

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit, 1957 menghendaki 
Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti-aktiviti Kerajaan 
Persekutuan dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Yang di-Pertuan 
Agong yang akan mengarahkan supaya laporan itu dibentangkan di Parlimen. Laporan 
saya mengenai Penyata Akaun Awam Serta Aktiviti-aktiviti Kementerian/Jabatan dan 
Agensi Kerajaan Persekutuan Tahun 1999 disediakan selaras dengan peruntukan 
undang-undang tersebut. 
 
2. Laporan ini adalah disediakan hasil daripada pengauditan yang dijalankan 
terhadap Penyata Akaun Awam Kerajaan Persekutuan bagi tahun 1999 dan  aktiviti-
aktiviti tertentu yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian/Jabatan.  Pengauditan 
Penyata Akaun Awam Kerajaan Persekutuan yang dijalankan dengan berpandukan 
kepada Standard Pengauditan Antarabangsa  adalah bertujuan untuk mengesahkan 
sama ada Penyata itu menggambarkan satu kenyataan yang bersamaan dengan rekod-
rekod perakaunan yang disimpan oleh Perbendaharaan Malaysia.  Auditan juga 
dijalankan untuk menentukan sejauh mana pengurusan perbelanjaan, hasil dan aset 
dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan; serta aktiviti-aktiviti 
Kementerian/Jabatan diuruskan dengan cekap, berkesan serta berhemah. 
 
3. Laporan ini disediakan dalam 6 Bahagian seperti berikut :-  

 

  Bahagian I : Penyata Akaun Awam Kerajaan Persekutuan bagi 
Tahun Berakhir 31 Disember 1999 

 

  Bahagian II : Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan 
Kerajaan Persekutuan 

  Bahagian III : Aktiviti-aktiviti Kementerian/Jabatan Kerajaan 
Persekutuan 

 

  Bahagian IV : Badan-badan Berkanun Persekutuan  
 

     Bahagian V : Kedudukan Masa Kini Perkara-perkara Yang 
Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit 
Negara Tahun-tahun Yang Lalu 

 
Bahagian VI : Perkara-perkara Am 
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4. Laporan ini adalah mengenai  isu-isu ketara yang diperhatikan dari pengauditan 
yang  dijalankan sepanjang tahun 1999 dan melaporkan juga kedudukan masa kini 
perkara-perkara yang dibangkitkan dalam Laporan saya bagi tahun 1998.  Selain dari 
itu,  isu-isu yang masih belum selesai berhubung dengan perkara-perkara yang 
dibangkitkan bagi tahun-tahun sebelumnya juga dilaporkan.  Tujuan melaporkan 
kedudukan masa kini perkara-perkara yang telah dibangkitkan dalam Laporan Tahun 
1998 ialah untuk memberi gambaran sejauh mana tindakan susulan dan pembetulan 
telah diambil oleh pihak Kementerian/Jabatan terhadap perkara-perkara berkenaan. 
          
5. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan kerjasama untuk menyempurnakan pengauditan Penyata Akaun Awam 
Kerajaan Persekutuan dan aktiviti-aktiviti Kementerian/Jabatan bagi tahun 1999 dan 
seterusnya menyiapkan Laporan ini. 
 
 
 
 

 
 
       

(DATUK DR. HADENAN BIN ABDUL JALIL) 
KETUA AUDIT NEGARA  
MALAYSIA 
     
Kuala Lumpur 
  6  Julai 2000 
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INTISARI LAPORAN 

 
 
 

BAHAGIAN I - PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 
BERAKHIR 31 DISEMBER 1999 

 

1. Analisis yang telah dijalankan terhadap Penyata Akaun Awam Kerajaan 
Persekutuan bagi tahun 1999 mendapati perkara-perkara berikut :- 

 

o  Jumlah penggunaan dana melebihi jumlah sumber dana dengan 
sebanyak RM9,251.38 juta. Kekurangan dana ini dibiayai melalui wang 
pinjaman,  simpanan wang tunai dan pelaburan. (Perenggan 3.1) 

 

o  Baki Hutang Awam Kerajaan Persekutuan pada akhir tahun 1999  
berjumlah RM112,118.55 juta iaitu peningkatan sebanyak RM8,997.39 
juta jika dibandingkan dengan baki pada akhir tahun 1998.  Bagi 3 
pinjaman berjumlah RM1,535.20 juta yang ditandatangani pada tahun 
1999, sebanyak RM263.72 juta telah dibatalkan dan kos yang 
ditanggung oleh Kerajaan bagi pinjaman-pinjaman yang dibatalkan itu 
berjumlah RM4.48 juta.  (Perenggan 3.2) 

 

o  Tunggakan bayaran balik pinjaman Kerajaan-kerajaan Negeri, Badan-
badan Berkanun, Syarikat-syarikat Kerajaan dan pelbagai agensi  telah 
meningkat daripada RM4,366.24 juta pada akhir tahun 1998 kepada 
RM4,385.02 juta pada akhir tahun 1999. Sebanyak RM1,859.17 juta 
(42.40%) daripada jumlah tunggakan pada akhir tahun 1999 adalah 
melibatkan Badan Berkanun manakala sebanyak RM1,297.17 juta 
(29.58%) melibatkan Syarikat Kerajaan.  (Perenggan 3.3) 

 
o  Pada akhir tahun 1999, jumlah jaminan yang diberi oleh Kerajaan 

Persekutuan ke atas pinjaman-pinjaman yang dibuat oleh Badan 
Berkanun Persekutuan dan Negeri serta Syarikat Milik Kerajaan ialah 
RM48,082.25 juta.  Daripada jumlah tersebut, sebanyak  RM46,041.95 
juta (95.76%) merupakan jaminan yang diberi ke atas pinjaman-
pinjaman yang dibuat oleh 8 syarikat.  (Perenggan 3.4) 
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BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN 
KERAJAAN PERSEKUTUAN 

 

2.   Pada umumnya, pengurusan kewangan di Kementerian Tanah Dan Pembangunan 
Koperasi; Jabatan Muzium Dan Antikuiti; dan Parlimen masih perlu dipertingkatkan. 
Sungguhpun Kementerian/Jabatan berkenaan mempunyai asas struktur yang baik 
dalam mewujudkan sistem pengurusan kewangan yang cekap, tetapi dari segi 
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan rekod-
rekod perakaunan yang berpunca daripada kurangnya penyeliaan oleh pegawai yang 
bertanggungjawab.   (Perenggan 5, 6, 7 dan 9) 
 
3.      Semakan Audit mendapati  79  peminjam tidak pernah membuat bayaran balik 
pinjaman perumahan berjumlah RM1.52 juta.  Pihak Audit tidak dapat mengesahkan  
tunggakan bayaran balik pinjaman keseluruhannya kerana penyata tunggakan 
mengenainya tidak disediakan oleh Bahagian Pinjaman Perumahan.  (Perenggan 8) 

 
BAHAGIAN III - AKTIVITI-AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN 

KERAJAAN PERSEKUTUAN 

 

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 
Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia 

 

4.      Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia tidak dapat memberi perkhidmatan 
memadam kebakaran dengan cepat dan berkesan kerana masalah kekurangan balai 
bomba, jentera, kenderaan dan peralatan.  Masalah-masalah yang dihadapi dalam 
menjalankan aktiviti pemeriksaan pili bomba dan premis serta kekurangan maklumat 
tentang persekitaran telah menghalang Jabatan meningkatkan tahap kesediaan 
menghadapi kebakaran. (Perenggan 12)  
 

Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Pelancongan 
 
5.     Bagi tempoh 1996 hingga 1999, Kerajaan telah membelanjakan RM343.38 juta 
bagi pelaksanaan pelbagai aktiviti di bawah program pembangunan pelancongan. 
Beberapa kelemahan telah dikenal pasti dalam pelaksanaan program ini seperti 
strategi pemasaran yang tidak bersepadu, kemudahsampaian udara yang terhad, 
syarat-syarat visa yang ketat, produk pelancongan tidak berkualiti, laporan aktiviti 
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promosi lewat dikeluarkan dan kurang pemantauan terhadap prestasi aktiviti promosi, 
perbelanjaan bagi aktiviti promosi termasuk pengiklanan tidak mencukupi dan 
penempatan pegawai di pejabat-pejabat LPPM yang tidak mempunyai kemahiran dari 
segi pemasaran dan penguasaan bahasa asing.  (Perenggan 13) 
 

Kementerian Pertahanan 
 
6.     Anggota Tentera Malaysia diberi kemudahan perkhidmatan untuk mengubah  
pakaian seragam jika didapati pakaian itu tidak sesuai dengan ukuran badan mereka.  
Kajian Audit mendapati perbezaan harga yang ketara bagi membuat jenis-jenis kerja 
perubahan yang sama. Berdasarkan sampel yang dipilih untuk auditan, didapati 
sebanyak RM3.02 juta telah dibelanjakan bagi tempoh 1997 hingga Jun 1999 untuk 
kerja-kerja perubahan tersebut dan jumlah perbelanjaan itu mungkin lebih tinggi 
sekiranya kerja-kerja perubahan bagi semua pasukan diambil kira. Kerja-kerja 
perubahan itu berlaku disebabkan pihak Kementerian tidak menyimpan pangkalan 
data yang kemas kini mengenai ukuran pakaian bagi anggotanya. Kawalan terhadap 
bayaran-bayaran yang dibuat kepada kontraktor yang membuat kerja-kerja perubahan 
juga tidak memuaskan dan keadaan ini boleh membawa kepada berlakunya 
penyelewengan.   (Perenggan 14) 
 
Lembaga Hasil Dalam Negeri 
 
7.     Pendapatan berjumlah RM1,757.81 juta yang diperolehi oleh 37 buah syarikat 
pemaju perumahan di 4 negeri dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur masih belum 
diisytiharkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri.  Cukai ke atas pendapatan 
tersebut dianggarkan berjumlah RM70.30 juta.  (Perenggan 15) 
 
Kementerian Kesihatan 
 

8.     Kementerian Kesihatan telah melaksanakan Program Membangun Semula 
Hospital mulai tahun 1994.  Melalui  projek ini, kemudahan dan perkhidmatan yang 
sedia ada  telah dinaikkan taraf dengan membesarkan bangunan, menggunakan 
peralatan moden dan menambah bilangan perjawatan.  Pemeriksaan Audit mendapati 
projek ini tidak dirancang dengan teliti di mana beberapa kerja yang penting tidak 
diambil kira semasa perancangan.  Beberapa bahagian bangunan hospital yang dibina 
mengalami  kerosakan/kecacatan berpunca dari kelemahan reka bentuk.  Didapati juga 
kes-kes di mana peralatan-peralatan hospital tidak dipesan walaupun bangunan telah 
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siap dibina. Beberapa peralatan yang dibeli juga didapati telah hilang. (Perenggan 16) 
 
Kementerian Pengangkutan   
 

9.      Kementerian telah membeli 10,000 unit alat kawalan had laju dengan harga 
RM10.29 juta untuk dipasang kepada kenderaan berat Kerajaan. Pembelian ini tidak 
dirancang dengan teliti  menyebabkan hanya 4,309 buah kenderaan sahaja yang dapat 
dipasang dengan alat ini.  Bakinya sebanyak 5,691 unit bernilai RM4.94 juta tidak 
dapat dipasang kerana tiada kenderaan yang sesuai.   (Perenggan 17) 
 
Pelbagai Kementerian/Jabatan 
 

10.     Tanah-tanah di bawah kawalan 8 Kementerian/Jabatan seluas 7,224.12 hektar  
tidak dibangunkan.   Antaranya adalah tanah-tanah yang tidak  dibangunkan untuk 
tempoh 5 hingga 90 tahun. Tanah-tanah ini juga tidak dikawal dan diuruskan dengan 
sempurna menyebabkan ianya terbiar dan dicerobohi oleh pihak-pihak tertentu.  
Keadaan ini berlaku kerana tidak ada sistem perancangan dan pemantauan yang 
berkesan. (Perenggan 18) 
 
BAHAGIAN IV - BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN 
 

11.      Daripada 94 Penyata Kewangan yang telah diaudit pada tahun 1999, 54 
Penyata telah diberi sijil tanpa teguran, 39 diberi sijil berteguran dan satu dengan sijil 
adverse.  (Perenggan 22)  
 
12.       Pada umumnya, pengurusan kewangan Badan Berkanun bagi tahun kewangan 
1998 tidak menunjukkan kemajuan yang ketara jika dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya.  Antara kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut :- 
 

o  Penyata Kewangan Tahunan tidak disediakan mengikut prinsip-prinsip 
perakaunan yang ditetapkan dalam Standard Perakaunan Antarabangsa.  

  
 o  Penyimpanan dan penyelenggaraan rekod-rekod perakaunan tidak 

lengkap  menjejaskan kesempurnaan penyediaan penyata kewangan. 
  
 o  Ketidakpatuhan kepada undang-undang, peraturan dan Pekeliling-

pekeliling Kerajaan yang berkaitan.    
  (Perenggan 23) 
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Lembaga Tabung Angkatan Tentera 
 

13.       Kerajaan telah meluluskan Sistem Saraan kepada anggota Lembaga Tabung 
Angkatan Tentera (LTAT) yang berlainan daripada Sistem Saraan kepada Anggota 
Perkhidmatan Awam.  LTAT telah membuat beberapa bayaran yang tidak 
diperuntukkan di bawah Sistem Saraan  itu seperti bayaran ex-gratia, anugerah 
akademik kepada pegawai dan anak-anak pegawai serta polisi insurans bagi ahli 
keluarga pegawai tanpa kelulusan Kerajaan.  LTAT telah menjual saham kepada 
individu pada harga tetap.  Surat perjanjian untuk jualan ini tidak menetapkan tempoh 
pegangan saham. (Perenggan 24)  
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BAHAGIAN I 

 

PENYATA AKAUN AWAM 
KERAJAAN PERSEKUTUAN 

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1999 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Seksyen 16(1) Akta Acara Kewangan, 1957 menghendaki Pihak Berkuasa Kewangan 
Persekutuan menyediakan Penyata Akaun Tahunannya secepat mungkin selepas 
penutupan akaun bagi tahun berkenaan. Akta Audit, 1957 memerlukan penyata 
tersebut dikemukakan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh 7  bulan dari tarikh 
penutupan tahun kewangan untuk pengauditan. 
     
2.     PENYEDIAAN PENYATA AKAUN AWAM 
     

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) telah mengemukakan Penyata Akaun 
Awam Kerajaan Persekutuan bagi tahun berakhir 31 Disember 1999 untuk 
pengauditan pada 1 Mac 2000.  Auditan mendapati Penyata tersebut 
menggambarkan satu kenyataan yang bersamaan dengan rekod-rekod 
perakaunan yang disimpan oleh Perbendaharaan Malaysia.  Sijil Ketua Audit 
Negara mengenai Penyata berkenaan telah ditandatangani pada 9 Jun 2000 dan ia 
dikepilkan bersama-sama dengan Penyata Akaun Awam Kerajaan Persekutuan tahun 
berkenaan yang telah disahkan.   
  
3. ANALISIS TERHADAP PENYATA AKAUN AWAM 
 

3.1.    SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KERAJAAN 
PERSEKUTUAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1999 

      

3.1.1.    Sumber dana Kerajaan bagi tahun 1999 berjumlah RM346,845.64 
juta adalah terdiri daripada terimaan Hasil, Kumpulan Wang 
Pembangunan dan Wang Amanah.  Bagi tahun yang sama, Kerajaan telah 
membuat bayaran sebanyak RM356,097.02 juta bagi tujuan perbelanjaan-
perbelanjaan mengurus, pembangunan dan wang amanah.   Jumlah 
penggunaan dana pada tahun 1999 ialah RM356,097.02 juta 
berbanding dengan RM169,495.09 juta pada tahun 1998 iaitu 
peningkatan sebanyak RM186,601.93 juta (110.09%). Peningkatan ini, 
antara lain disebabkan pertambahan perbelanjaan pembangunan sebanyak 
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RM4,511.72 juta dan bayaran wang amanah sebanyak RM182,156.04 
juta.  Dalam pada itu, sumber dana telah meningkat dari RM168,228.90 
juta pada tahun 1998 kepada RM346,845.64 juta pada tahun 1999 iaitu 
peningkatan sebanyak RM178,616.74 juta (106.17%).  Pada tahun 1999, 
lebihan penggunaan dana ialah RM9,251.38 juta  berbanding RM1,266.19 
juta pada tahun 1998 seperti jadual berikut :- 

 
JADUAL  1 

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KERAJAAN PERSEKUTUAN  
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1998 DAN 1999 

 

                           1998         1999 
(RM Juta) (RM Juta) 
  SUMBER DANA  
Hasil        56,709.62   58,674.69 
Terimaan Kumpulan Wang Pembangunan        976.00     1,390.10     
 Terimaan Wang Amanah Dan Lain-lain                            110,543.28               286,780.85    
Jumlah Sumber Dana                            168,228.90               346,845.64       
  PENGGUNAAN DANA 
Perbelanjaan Mengurus *     46,764.71  46,698.88 
Perbelanjaan Pembangunan    18,103.10  22,614.82 
Bayaran Wang Amanah Dan Lain-lain                            104,627.28              286,783.32 
Jumlah Penggunaan Dana                                         169,495.09              356,097.02 
  
  LEBIHAN/(KEKURANGAN) DANA                                      (   1,266.19)             (  9,251.38) 
  
  PEMBIAYAAN MELALUI: 
Pinjaman Bersih Dalam Dan Luar Negeri                               13,030.06                  8,523.52 
Akaun Kena Bayar                                                                         870.08                 (2,656.74) 
Wang Tunai Dan Pelaburan                                                 (12,633.95)                 3,384.60 
                 1,266.19                   9,251.38     

 

Nota: * Tidak Termasuk Pindahan Ke Kumpulan Wang Pembangunan  
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3.1.2.  Mengikut maklum balas yang diterima daripada Perbendaharaan 
Malaysia, penggunaan dana yang tinggi pada tahun 1999 adalah 
disebabkan Kerajaan telah melaksanakan dasar fiskal mengembang 
untuk mempercepatkan pemulihan ekonomi negara. Bagi 
memperkukuhkan kedudukan kewangan, Kerajaan bercadang 
melaksanakan dasar belanjawan seimbang atau lebihan mulai tahun 
2001 dan akan hanya membuat pinjaman mengikut keperluan. 
 
3.1.3.   Bagi menampung kekurangan dana pada tahun 1999, Kerajaan 
telah menggunakan simpanan wang tunai dan pelaburan berjumlah 
RM3,384.60 juta.  Oleh itu, baki wang tunai dan pelaburan Kerajaan 
menurun daripada RM38,991.56 juta pada akhir tahun 1998 kepada 
RM35,606.96 juta pada akhir tahun 1999.  Penggunaan berterusan  
wang tunai dan pelaburan ini perlu diawasi dengan teliti  dan 
langkah-langkah sewajarnya hendaklah diambil untuk memperkukuhkan 
lagi kedudukan dana Kerajaan. Antara langkah yang boleh diambil ialah 
mengutip balik jumlah tunggakan hasil sebanyak RM15,080.27 juta dan 
tunggakan bayaran balik pinjaman berjumlah RM4,385.02 juta pada 
akhir tahun 1999. Kerajaan juga boleh mempertimbangkan untuk 
mengurangkan geran kepada Badan-badan Berkanun dan agensi-agensi 
Kerajaan yang mempunyai surplus terkumpul disebabkan oleh geran-
geran yang diberi untuk tahun-tahun sebelumnya tidak dibelanjakan 
sepenuhnya.    

  

3.2. HUTANG AWAM 

 
3.2.1.   Seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Pinjaman Luar 
Negeri 1963 dan Ordinan Pinjaman Dalam Negeri 1959, Kerajaan 
Persekutuan boleh mendapatkan pinjaman untuk melaksanakan projek-
projek pembangunan dan membayar balik hutang. Kedudukan hutang 
awam Kerajaan Persekutuan pada akhir tahun 1999 dan bagi 4  tahun 
sebelumnya adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual berikut :- 
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JADUAL 2 

HUTANG AWAM KERAJAAN PERSEKUTUAN PADA AKHIR TAHUN 1995 - 1999 

 
TAHUN 

HUTANG 
DALAM 
NEGERI 

(RM Juta) 

HUTANG  LUAR 
NEGERI 

 
(RM Juta) 

JUMLAH 
HUTANG AWAM 

 
(RM Juta) 

PENINGKATAN/ 
(PENURUNAN) 

 
(RM Juta) 

1995 78,037.95 13,331.02 91,368.97 (1,709.85) 

1996 79,210.81 10,471.10 89,681.91 (1,687.06) 

1997 76,967.75 12,951.60 89,919.35     237.44   

1998 88,197.13 14,924.03 103,121.16 13,201.81   

1999 93,749.63 18,368.92 112,118.55  8,997.39   

  
 

3.2.2.  Jumlah hutang awam Kerajaan Persekutuan meningkat 
sebanyak RM8,997.39 juta atau 8.73% kepada RM112,118.55 juta 

pada akhir tahun 1999 berbanding dengan RM103,121.16 juta pada 
akhir tahun 1998.  Kedudukan pinjaman dalam dan luar negeri 

ditunjukkan dalam Jadual berikut :- 
 

JADUAL 3 
KEDUDUKAN PINJAMAN DALAM DAN LUAR NEGERI 

 

 
 

JENIS PINJAMAN 

PINJAMAN 
BARU 

DIPEROLEHI 
 
 

(RM Juta) 

PEMBAYARAN 
BALIK DAN 
PENEBUSAN 
PINJAMAN  

 
(RM Juta)  

KERUGIAN 
DALAM 

MATA  WANG 
ASING  

(RM Juta) 

 
PENINGKATAN/ 
(PENURUNAN)  

 
 

(RM Juta) 
 DALAM 
NEGERI 
Bil Perbendaharaan 
Terbitan Pelaburan 
Kerajaan 
Pinjaman Tempatan 

 
6,883.34 

 
2,000.00 

13,526.37 

 
6,769.10 

 
2,000.00 
7,973.86 

 
- 
 
- 
- 

 
114.24  

 
-   

5,552.51  

  Jumlah Dalam Negeri 22,409.71 16,742.96  5,666.75  

 LUAR NEGERI 
   Pinjaman Pasaran 
   Pinjaman Projek 

 
4,163.96 
   599.11 

 
1,107.42 
   798.87 

 
473.86 

- 

 
3,530.40  
 (199.76) 

Jumlah Luar Negeri 4,763.07 1,906.29 473.86 3,330.64  

   JUMLAH PINJAMAN 27,172.78 18,649.25 473.86 8,997.39  

 

 
3.2.3.  Mengikut maklum balas yang diterima daripada Kementerian 
Kewangan, peningkatan hutang awam berjumlah RM8,997.39 juta 
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tersebut adalah disebabkan Kerajaan melaksanakan dasar belanjawan 
defisit yang bertujuan memulihkan kegawatan ekonomi negara dengan 
cara meluaskan aktiviti ekonomi tanpa menjejaskan kecairan pasaran 
serta meningkatkan rizab mata wang asing di dalam negara. 
  

3.2.4.   Pada 31 Mac 1999, Kerajaan Persekutuan telah menandatangani 
3 perjanjian pinjaman berjumlah US$404.00 juta (RM1,535.20 juta) 
dengan Bank Dunia untuk Projek Bantuan Teknikal Y2K, Sektor 
Pelajaran dan Sektor Sosial.  Mengikut syarat-syarat yang ditetapkan 
dalam surat-surat perjanjian itu, Kerajaan dikenakan bayaran front-end 
fee pada kadar 1% ke atas jumlah pinjaman yang diluluskan dan caj 
penyerahan pada kadar 0.75% setiap tahun atas baki pinjaman yang 
belum dikeluarkan secara harian bermula selepas 60 hari dari tarikh 
perjanjian pinjaman ditandatangani.  Setakat 31 Disember 1999, baki 
pinjaman yang belum dikeluarkan bagi ketiga-tiga projek tersebut 
berjumlah US$377.53 juta (RM1,434.63 juta). 
 

3.2.5.  Daripada jumlah tersebut, pihak Perbendaharaan Malaysia telah 
membatalkan pinjaman sejumlah US$10.00 juta (RM38.00 juta) bagi 
Projek Bantuan Teknikal Y2K dan US$59.40 juta (RM225.72 juta) bagi 
Projek Bantuan Sektor Sosial. Kos yang ditanggung oleh Kerajaan 
bagi pinjaman-pinjaman yang dibatalkan adalah sebanyak RM4.48 
juta yang merupakan bayaran front-end fee sebanyak RM2.63 juta dan 
caj penyerahan sebanyak RM1.85 juta.   
 

3.2.6.    Kementerian Kewangan telah membatalkan sebahagian 
pinjaman untuk Projek Bantuan Teknikal Y2K kerana  prosedur 
perolehan pinjaman Bank Dunia mengambil masa yang panjang 
sedangkan isu-isu Y2K perlu ditangani dengan segera. Pembatalan 
pinjaman untuk Projek Bantuan Sektor Sosial pula disebabkan 
prestasi perbelanjaan bagi projek ini didapati kurang memuaskan 
iaitu hanya RM1.65 juta (US$0.43 juta) dibelanjakan sehingga 31 
Januari 2000.  Berdasarkan maklum balas yang diterima daripada 
agensi-agensi pelaksana, perbelanjaan yang kurang memuaskan itu 
berpunca dari prosedur serta kerumitan pelaksanaan projek-projek yang 
kebanyakannya terletak di daerah-daerah pedalaman. 
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3.3. PINJAMAN YANG DIKELUARKAN OLEH KERAJAAN 
PERSEKUTUAN 

 

3.3.1. Setiap tahun Kerajaan Persekutuan memberi pinjaman kepada 
Kerajaan-kerajaan Negeri, Badan-badan Berkanun, Syarikat-syarikat 
Kerajaan, Pihak-pihak  Berkuasa  Tempatan,  Koperasi  dan  Pelbagai  
Agensi untuk tujuan tertentu.  Seperti  dilaporkan pada tahun-tahun yang 
lalu, masih terdapat beberapa pinjaman tidak dibayar balik mengikut 
jadual.  Sehingga 31 Disember 1999, jumlah tunggakan bayaran 
balik pinjaman adalah berjumlah RM4,385.02 juta berbanding 
dengan sebanyak RM4,366.24 juta pada akhir tahun 1998.  
Kedudukan baki pinjaman yang belum selesai dan tunggakan bayaran 
balik pinjaman pada 31 Disember 1999 mengikut kategori peminjam 
adalah seperti berikut :- 

 
JADUAL 4 

BAKI PINJAMAN YANG BELUM SELESAI DAN TUNGGAKAN  
BAYARAN BALIK PINJAMAN PADA 31 DISEMBER 1999 

 
 

PEMINJAM 
BAKI PINJAMAN YANG 

BELUM SELESAI 
 

(RM Juta) 

JUMLAH TUNGGAKAN 
BAYARAN BALIK PINJAMAN  

(RM Juta) 

Kerajaan Negeri   9,334.40    882.76 

Badan Berkanun   7,651.04 1,859.17 

Syarikat Kerajaan 16,771.15 1,297.17 

Pihak Berkuasa Tempatan       625.09      331.33 

Koperasi       59.90      13.12 

Pelbagai Agensi  6,616.25        1.47 

JUMLAH 41,057.83 4,385.02 

 
3.3.2. Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Negeri 
 

Tunggakan bayaran balik pinjaman Kerajaan-kerajaan Negeri telah meningkat 
dari RM712.23 juta pada akhir tahun 1998 kepada RM882.76 juta pada akhir 
tahun 1999.  Sungguhpun tunggakan bayaran balik pinjaman bagi semua negeri 
kecuali Negeri Sembilan dan Pulau Pinang telah di set-off dengan geran Kerajaan 
Persekutuan, namun jumlah tunggakan masih tinggi. Sebanyak 76.51% daripada 
jumlah tunggakan pada akhir tahun 1999 itu adalah melibatkan Kerajaan-kerajaan 
Negeri Kedah, Johor dan Sarawak. Berikut adalah kedudukan tunggakan bayaran 
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balik pinjaman Kerajaan-kerajaan Negeri pada 31 Disember 1999 berbanding dengan 
kedudukannya pada akhir tahun 1998 :-  

 
JADUAL 5 

TUNGGAKAN BAYARAN BALIK PINJAMAN KERAJAAN NEGERI 
PADA 31 DISEMBER 1998 DAN 1999 

 

    
 
 

KERAJAAN 
NEGERI  

 
TUNGGAKAN 

BAYARAN 
BALIK 

PINJAMAN 
PADA  

31.12.1998 
(RM Juta) 

 
 

BAYARAN BALIK PINJAMAN 
 DALAM TAHUN 1999  

TUNGGAKAN 
BAYARAN 

BALIK 
PINJAMAN 

PADA  
 31.12.1999 

 
(RM Juta) 

  PINJAMAN YANG 
SEPATUTNYA 

DIBAYAR  
BALIK  

(RM Juta) 

PINJAMAN 
YANG 

DIBAYAR 
BALIK 

(RM Juta)  

BAYARAN BALIK 
PINJAMAN LEBIH/ 
(KURANG)  DARI 

YANG SEPATUTNYA 
(RM Juta) 

 

   Kedah 225.54    76.02   14.82 (61.20) 286.74 

Johor  229.78    87.39   32.29 (55.10) 284.88 

Sarawak   86.22    86.08   68.52 (17.56) 103.78 

Kelantan   47.64    20.32     0.61 (19.71)   67.35 

Pahang     44.88     39.20   31.00 (8.20)   53.08 

Terengganu   27.34     41.61   45.41    3.80    23.54 

Selangor     1.12     98.85   79.06 (19.79)    20.91 

Sabah   24.53    17.51   25.68    8.17   16.36 

Perlis     5.18    11.33     3.99  (7.34)    12.52 

Negeri Sembilan     8.24     44.90   43.17 (1.73)     9.97 

Perak     5.68    22.11   24.66    2.55      3.13 

  Melaka     0.74     23.49   23.73   0.24      0.50 

Pulau Pinang     5.34    19.50   24.84    5.34         - 

JUMLAH 712.23   588.31 417.78 (170.53) 882.76 

3.3.3. Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman Badan-badan Berkanun 

     

Jumlah tunggakan bayaran balik pinjaman Badan-badan Berkanun pada 31 
Disember 1999 ialah RM1,859.17 juta berbanding dengan RM1,423.34 juta pada 
31 Disember 1998. Daripada jumlah tunggakan itu, 90% atau RM1,680.32 juta adalah 
hutang Perbadanan Aset Keretapi, Bank Pertanian Malaysia, Lembaga Lebuhraya 
Malaysia, Lembaga Letrik Sabah dan Lembaga Air Perak. Kedudukan tunggakan 
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bayaran balik pinjaman Badan-badan Berkanun pada akhir tahun 1999 berbanding 
dengan akhir tahun 1998 adalah seperti di Jadual berikut:-       

 
JADUAL 6 

TUNGGAKAN BAYARAN BALIK PINJAMAN  
BADAN-BADAN BERKANUN PADA 31 DISEMBER 1998 DAN 1999  

 

BADAN BERKANUN   1998 
(RM Juta) 

1999 
(RM Juta) 

Perbadanan Aset Keretapi 504.06   692.13 

Bank Pertanian Malaysia  324.83   374.43 

Lembaga Lebuhraya Malaysia  160.32   320.64 

Lembaga Letrik Sabah 140.37   170.61 

Lembaga Air Perak 122.69    122.51 

Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara  38.68    53.03 

Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara  61.46    38.99 

Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah 35.70    26.25 

Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan  15.46    25.39 

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah  1.01   11.94 

Lembaga Pembangunan Langkawi  6.63    9.95 

Lembaga Pelabuhan Kuantan 2.68    5.37 

Perbadanan Air Melaka 5.29    5.29 

Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 4.01   2.64 

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 0.15      - 

JUMLAH 1,423.34  1,859.17 

 
 
3.4. Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman Syarikat-syarikat Kerajaan 
 

Pada akhir tahun 1999, tunggakan bayaran balik pinjaman Syarikat-syarikat 
Kerajaan berjumlah RM1,297.17 juta berbanding RM1,133.19 juta pada tahun 
1998.  Butir-butirnya adalah seperti di Jadual berikut :- 
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JADUAL 7 
TUNGGAKAN BAYARAN BALIK PINJAMAN SYARIKAT-SYARIKAT KERAJAAN PADA 31 

DISEMBER 1998 DAN 1999 
 

SYARIKAT KERAJAAN 1998 
(RM Juta) 

1999 
(RM Juta) 

Perwaja Terengganu Sdn. Bhd. 893.46 1,260.08 

Malaysia Building Society Bhd.  - 22.12 

Sukom 98 Bhd. - 10.80 

JKP Sdn. Bhd. 3.64 3.64 

Syarikat Telekom Malaysia Bhd. 0.24 0.53 

Equal Concept Sdn. Bhd.  105.35 -  

Bank Pembangunan Malaysia Bhd.  47.71 -  

Syarikat Indah Water Konsortium  Bhd. 42.02 - 

Syarikat Tenaga Nasional Sdn. Bhd.  17.39 - 

Syarikat Padi Beras Nasional Bhd. 12.22 -  

UDA Holdings Sdn. Bhd. 11.16 - 

JUMLAH 1,133.19   1,297.17 

 
 
3.3.5. Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman Pihak Berkuasa Tempatan 
 

Terdapat 5 Pihak Berkuasa Tempatan yang gagal menjelaskan tunggakan bayaran 
balik pinjaman mereka. Jumlah tunggakan bayaran balik pinjaman yang 
melibatkan Pihak Berkuasa Tempatan itu telah meningkat dari RM252.47 juta 
pada akhir tahun 1998 menjadi RM331.33 juta pada akhir tahun 1999.  Majlis 
Perbandaran Seberang Perai mempunyai tunggakan bayaran balik pinjaman yang 
terbesar iaitu RM152.73 juta dan diikuti pula oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
sebanyak RM105.73 juta. Peningkatan jumlah tunggakan bayaran balik Dewan 
Bandaraya Kuala Lumpur antara lainnya disebabkan oleh pengambilan alih tunggakan 
bayaran balik pinjaman berjumlah RM42.02 juta bagi projek pembetungan yang 
dahulunya dikendalikan oleh Indah Water Konsortium Bhd.  Kedudukan tunggakan 
bayaran balik pinjaman Pihak Berkuasa Tempatan adalah seperti di Jadual berikut :- 
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JADUAL 8 
 TUNGGAKAN BAYARAN BALIK PINJAMAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN PADA 31 

DISEMBER 1998 DAN 1999 
 

 
PIHAK BERKUASA TEMPATAN 

1998 
(RM Juta) 

1999 
(RM Juta) 

Majlis Perbandaran Seberang Perai  141.19 152.73 

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur     52.01 105.73 

Majlis Perbandaran Seremban     38.98  45.43 

Majlis Perbandaran Pulau Pinang     15.49  17.83 

Majlis Perbandaran Labuan      4.80    9.61 

JUMLAH   252.47 331.33 

  

 

3.3.6.  Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman Koperasi 
 
Tunggakan bayaran balik pinjaman 4 buah koperasi pada akhir 
tahun 1999 berjumlah RM13.12 juta. Sebanyak RM9.69 juta adalah 
tunggakan hutang Koperasi Belia Nasional Bhd. (KOBENA).  Berikut 
adalah kedudukan tunggakan bayaran balik pinjaman koperasi-koperasi  
berkenaan :- 

 
 
 
     

JADUAL 9 
TUNGGAKAN BAYARAN BALIK  PINJAMAN KOPERASI 

PADA 31 DISEMBER 1998 DAN 1999 

 

KOPERASI 1998 
(RM Juta) 

1999 
(RM Juta) 

Koperasi Belia Nasional Bhd. 9.69 9.69 

Koperasi Pembangunan Belia Negara 2.15 3.22 

Syarikat Kerjasama Pinjaman Dan Pemasaran Nelayan Tanjung Piandang  0.12 0.12 

Syarikat Kerjasama Penjaja dan Peniaga Kecil Selangor Bhd.  0.09 0.09 

JUMLAH 12.05 13.12 
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3.3.7. Kedudukan Semasa Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman 
    

Mengikut maklum balas yang diterima daripada Perbendaharaan 
Malaysia, beberapa langkah sedang dilaksanakan untuk mengurangkan 
tunggakan bayaran balik pinjaman. Antara langkah yang diambil ialah 
memotong sebahagian daripada geran yang diberi kepada Kerajaan-
kerajaan Negeri; menjadualkan semula bayaran balik pinjaman dan bagi 
syarikat-syarikat yang tidak berupaya membayar balik pinjaman, 
pinjaman-pinjaman lapuk akan ditukarkan kepada ekuiti Kerajaan dalam 
syarikat-syarikat berkenaan.  Bagaimanapun, semakan yang dijalankan 
mendapati Perbendaharaan Malaysia masih belum membuat keputusan 
terhadap perkara-perkara berikut :- 

  
3.3.7.1. Permohonan daripada  Pihak Berkuasa Kemajuan 

Pekebun Kecil Perusahaan Getah agar bayaran balik 
pinjamannya  ditangguhkan buat sementara waktu 
memandangkan kejatuhan harga getah.  

    
3.3.7.2. Permohonan pihak KOBENA supaya hutangnya 

berjumlah RM9.69 juta  ditukarkan kepada geran.  
 
3.3.8. Syor  
 

Untuk mengatasi masalah tunggakan bayaran balik pinjaman yang 
bukan sahaja berada di tahap yang tinggi tetapi juga menunjukkan trend 
yang meningkat, pihak Perbendaharaan Malaysia diminta memberi 
pertimbangan terhadap syor-syor berikut :- 
  
o  Mengkaji daya maju projek-projek yang dibiayai melalui 

pinjaman dan jika projek-projek itu tidak berupaya menjanakan 
pulangan yang memuaskan, pembiayaannya dibuat melalui 
peruntukan Kerajaan. 

         
o  Memantau pelaksanaan projek-projek yang dibiayai melalui 

pinjaman dengan lebih berkesan. 
 

o  Mengambil kira keupayaan pihak-pihak yang berkenaan untuk 
membayar balik pinjaman semasa menimbangkan permohonan 
pinjaman tambahan atau pinjaman baru daripada mereka.  
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o  Mencari jalan untuk meningkatkan hasil Kerajaan-kerajaan  

Negeri bagi membolehkan mereka meningkatkan keupayaan 
membayar hutang mengikut jadual.   

 
o  Menghapus kira tunggakan-tunggakan bayaran balik pinjaman 

Kerajaan-kerajaan Negeri dan Pihak-pihak Berkuasa Tempatan 
yang melibatkan pinjaman-pinjaman untuk membiayai projek-
projek/aktiviti-aktiviti yang tidak menjana hasil seperti pinjaman 
untuk projek bekalan air luar bandar, bayaran gaji dan pembinaan 
Dewan Mesyuarat Negeri.   

 
 
3.4.  JAMINAN  

   

3.4.1.  Mengikut Akta Gerenti Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965, 
Kerajaan Persekutuan boleh memberi jaminan terhadap pinjaman-
pinjaman yang diperolehi oleh Badan Berkanun Persekutuan dan Negeri 
serta Syarikat Milik Kerajaan dari pelbagai institusi kewangan dalam 
dan luar negeri. Kedudukan pinjaman yang dijamin oleh Kerajaan 
Persekutuan pada akhir tahun 1999 dan 4 tahun sebelumnya adalah 
seperti di Jadual dan Carta berikut :-  

 
JADUAL 10 

PINJAMAN YANG DIJAMIN OLEH KERAJAAN PERSEKUTUAN 

KEDUDUKAN PADA AKHIR TAHUN 1995  -  1999 

 
 

TAHUN 

PINJAMAN 
DALAM NEGERI 

 
(RM Juta) 

PINJAMAN LUAR 
NEGERI 

 
(RM Juta) 

JUMLAH 
PINJAMAN YANG 

DIJAMIN  
(RM Juta) 

 
PENINGKATAN 

 
(RM Juta) 

1995 3,456.72 8,861.32 12,318.04 1,506.66 

1996 6,552.32 6,547.45 13,099.77 781.73 

1997 14,203.90 9,103.57 23,307.47 10,207.70 

1998 22,733.10 9,530.43 32,263.53 8,956.06 

1999 37,184.01 10,898.24 48,082.25 15,818.72 
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CARTA 1 
PINJAMAN YANG DIJAMIN OLEH KERAJAAN PERSEKUTUAN 

KEDUDUKAN PADA AKHIR TAHUN 1995  - 1999 
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3.4.2.  Peningkatan jumlah jaminan yang diberi oleh Kerajaan Persekutuan bagi 
pinjaman sebanyak RM15,818.72 juta pada akhir tahun 1999 berbanding dengan 
tahun 1998 adalah disebabkan pertambahan pinjaman dalam dan luar negeri yang 
dibuat oleh agensi-agensi seperti yang ditunjukkan di Jadual berikut :- 
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JADUAL 11 

PINJAMAN YANG DIJAMIN OLEH KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 1999 

 

 
 

PEMINJAM  

PINJAMAN 
BARU YANG  

DIJAMIN  
 

(RM Juta) 

PEMBAYARAN 
BALIK DAN 
PENEBUSAN 
PINJAMAN  
(RM Juta)  

PENINGKATAN/ 
(PENURUNAN) 

BERSIH PINJAMAN 
YANG DIJAMIN  

(RM Juta) 
BADAN BERKANUN 
   Lembaga Lebuhraya Malaysia   
Perbadanan Pembekalan Letrik Sarawak 
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia 
Perbadanan Aset Keretapi 
 Bank Pertanian Malaysia   
 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan 
 
SYARIKAT 
Pengurusan Danaharta Nasional Bhd.  
Khazanah Nasional Bhd. 
Permodalan Nasional Bhd. 
Bank Pembangunan Malaysia Bhd. 
Bank Industri Malaysia Bhd. 
Tenaga Nasional Bhd. 
KL International Airport Bhd. 
1st Silicon Sdn. Bhd. 
Syarikat Permodalan Perusahaan Malaysia  
Sabah Electricity Sdn. Bhd. 
Telekom Malaysia Bhd. 
Perwaja Terengganu Sdn. Bhd.  
Petrolium Nasional Bhd.  
Syarikat Perumahan Pegawai Kerajaan Sdn. Bhd. 
Sabah Development Bank Bhd. 

 
- 
- 
- 
- 

15.23 
  1.79 

 
 

7,743.00 
4,130.00 
2,000.00 
1,082.96 
  962.74 

    200.31 
   186.83 
  110.73 
     26.98 
    15.25 
      0.52 

- 
- 
- 
- 

 
198.76 
 50.62 
   3.00 
   1.45 

- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

   3.84 
158.08 

- 
- 

   0.34 
 20.34 
    2.95 
166.44 
 37.44 
 10.14 
    4.22 

 
(198.76) 
  (50.62) 
   (3.00) 
    (1.45) 
  15.23 
   1.79 

 
 

7,743.00 
4,130.00 
2,000.00 
1,082.96 
  958.90 
    42.23 
  186.83 
  110.73 
   26.64 

     (5.09) 
    (2.43) 
(166.44) 
   (37.44)  
 (10.14) 
   (4.22) 

JUMLAH   16,476.34 657.62 15,818.72 

 
3.4.3.   Daripada jaminan yang diberi oleh Kerajaan Persekutuan bagi 
pinjaman berjumlah RM48,082.25 juta pada akhir tahun 1999, 
sebanyak RM46,041.95 juta (95.76%) merupakan jaminan bagi 
pinjaman yang dibuat oleh 8 syarikat seperti di Jadual berikut :- 

JADUAL 12 
SYARIKAT YANG MENDAPAT JAMINAN TERBESAR  

- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 1999 
 

SYARIKAT PINJAMAN YANG DIJAMIN  
(RM Juta) 

Kuala Lumpur International Airport Bhd. 11,690.03 

Khazanah Nasional Bhd. 10,980.00 

Dana Harta Nasional Bhd.   10,344.40 

Perwaja Terengganu Sdn. Bhd. 4,956.29 

Tenaga Nasional Bhd. 3,119.60 
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Permodalan Nasional Bhd.   2,000.00 

Bank Pembangunan Malaysia Bhd.  1,518.69 

 Bank Industri Malaysia Bhd.  1,432.94 

JUMLAH 46,041.95 

       
3.4.4.  Kerajaan memberi jaminan bagi pinjaman-pinjaman yang dibuat 
oleh Badan-badan Berkanun Persekutuan, Kerajaan-kerajaan Negeri dan 
Syarikat-syarikat milik Kerajaan untuk membolehkan mereka 
melaksanakan projek-projek besar yang boleh merangsangkan 
pembangunan ekonomi negara.  Sungguhpun demikian, Perbendaharaan 
Malaysia perlu berhati-hati dalam memberikan jaminan terhadap sesuatu 
pinjaman memandangkan ia boleh mendedahkan Kerajaan kepada risiko 
yang tinggi seandainya pihak-pihak berkenaan gagal menjelaskan 
hutang mereka dalam tempoh yang ditetapkan.  

 

4.     RUMUSAN 
  

4.1.    JANM bukan sahaja berupaya mengemukakan Penyata Akaun Awam 
Kerajaan Persekutuan Tahun 1999 untuk pengauditan 5 bulan lebih awal dari 
tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang malahan mutu penyata tersebut  
bertambah baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu.  Kesilapan/ 
ketinggalan dalam perakaunan dan ketidaksempurnaan dokumen sokongan 
telah berkurangan.  Penyata berkenaan dapat disediakan dengan awal kerana 
JANM telah mengambil langkah-langkah berikut:- 

4.1.1. Mengeluarkan dengan awal Surat Pekeliling berhubung dengan 
penutupan Akaun Awam Kerajaan Persekutuan kepada semua 
Kementerian/Jabatan dan juga Pejabat-pejabat Perakaunan. Ini 
membolehkan pihak-pihak berkenaan menyerahkan kertas-kertas kerja 
sokongan Penyata Akaun Awam dalam tempoh yang ditetapkan.  

  
4.1.2.   Mempertingkatkan penggunaan komputer dalam sistem 
perakaunan dan penyelenggaraan rekod-rekod yang berkaitan di Ibu 
Pejabat JANM dan cawangan-cawangannya. 

 
4.2.   JANM juga sedang mengkaji kemungkinan melaksanakan dasar 
perakaunan secara akrual selaras dengan trend globalisasi yang menjurus ke 
arah dasar perakaunan tersebut. 
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BAHAGIAN II 
 

PENGURUSAN KEWANGAN 
KEMENTERIAN/JABATAN KERAJAAN 

PERSEKUTUAN 

      

        

       

5.       PENDAHULUAN 
     
 

5.1. Seksyen 15(A) Akta Acara Kewangan, 1957 dan Arahan-arahan 
Perbendaharaan telah menetapkan tugas dan tanggungjawab Pegawai Pengawal 
di sesebuah Kementerian/Jabatan bagi menjamin wujudnya akauntabiliti dalam 
pengurusan kewangan Kerajaan. Antara lain, seseorang Pegawai Pengawal 
adalah bertanggungjawab untuk menentukan bahawa peruntukan kewangan dan 
sumber- sumber lain yang secukupnya diperolehi, diguna dan diperakaunkan 
mengikut peraturan-peraturan kewangan.  

 
5.2.   Pada tahun 1999, pengauditan pengurusan kewangan telah dijalankan 
terhadap beberapa Kementerian/Jabatan Persekutuan yang dipilih secara 
giliran.  Kesemua perkara yang diperhatikan telah dilaporkan kepada pihak 
pengurusan  Kementerian/Jabatan berkenaan melalui surat pemerhatian Audit.   
Berikut adalah hasil pengauditan yang telah dijalankan :- 
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JABATAN PERDANA MENTERI 

     
6. PARLIMEN 
           

 6.1. LATAR BELAKANG      
         

6.1.1.  Parlimen Malaysia adalah lambang kepada negara Malaysia 
yang mengamalkan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan. 
Parlimen Malaysia  terdiri dari dua dewan iaitu Dewan Negara dan 
Dewan Rakyat.  Semua urusan pentadbiran bagi perjalanan kedua-dua 
Dewan dikendalikan oleh Bahagian Pentadbiran, Parlimen. 

 

6.1.2.   Jumlah peruntukan mengurus dan perbelanjaan sebenar Parlimen 
pada tahun 1997, 1998 dan 1999 adalah seperti berikut :- 

 
JADUAL 13 

JUMLAH PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN SEBENAR  
UNTUK MENGURUS BAGI TAHUN 1997 – 1999 

 
TAHUN PERUNTUKAN 

MENGURUS 
(RM Juta) 

PERBELANJAAN 
SEBENAR 
(RM Juta) 

PERATUS 
PERBELANJAAN 

% 
1997 43.12 41.79 97.92 
1998 36.72 33.13 90.22 
1999 38.24 31.91 83.45 

       
6.2. PENEMUAN AUDIT    

 

Satu pengauditan telah dijalankan di Bahagian Pentadbiran, Parlimen untuk 
menentukan sama ada pengurusan kewangannya dibuat mengikut undang-
undang dan peraturan kewangan.  Pengauditan juga telah dibuat untuk 
menentukan sejauh mana pihak pengurusan telah memberi komitmen terhadap 
tanggungjawab bagi mewujudkan pengurusan kewangan yang cekap dan 
berhemah. Fail-fail dan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk tahun 1997 
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hingga Julai 1999 telah diperiksa.  Hasil daripada auditan itu mendapati 
perkara-perkara berikut :- 

 
6.2.1. Struktur Organisasi 

Adalah diperhatikan Parlimen telah mewujudkan satu struktur organisasi 
yang jelas membahagikan tugas-tugas pentadbiran dan kewangan, 
pengurusan Dewan dan tugas-tugas lain. Pegawai-pegawai yang terlibat 
dengan pengurusan kewangan telah diberi kuasa secara bertulis dan 
tugas-tugas mereka telah dijelaskan dengan terperinci. 

 
6.2.2.  Penyediaan Proses Aliran Kerja       

   

Semakan yang dijalankan terhadap urusan kutipan hasil dan pembayaran 
mendapati proses aliran kerja yang disediakan adalah teratur.  
Bagaimanapun, berhubung dengan pelaksanaannya terdapat beberapa 
kelemahan. Sebagai contoh, dokumen-dokumen berkaitan 
pendahuluan pinjaman kenderaan dan komputer tidak difailkan 
dengan sempurna dan ada maklumat mengenainya tidak 
direkodkan dalam Buku Perkhidmatan peminjam. 
 

6.2.3. Penyediaan Laporan Pengurusan Kewangan      
    

6.2.3.1. Pengauditan yang dijalankan mendapati tidak ada bukti yang 
menunjukkan bahawa pemeriksaan dijalankan oleh pegawai-pegawai 
yang bertanggungjawab ke atas rekod-rekod kewangan seperti  Daftar 
Bil, Daftar Harta Modal dan Inventori, Daftar Stok Bekalan Pejabat dan 
Buku Log. Semakan selanjutnya mendapati rekod-rekod berkenaan  tidak 
diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.  Sebanyak 12 bil bernilai 
RM37,772 telah lewat dibayar. 

 
6.2.3.2.   Mengikut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1996, setiap Ketua 
Jabatan dikehendaki mengemukakan Laporan Suku Tahun Jawatankuasa Pengurusan 
Kewangan Dan Akaun (JPKA) kepada Perbendaharaan Malaysia. Bagaimanapun, 
didapati Laporan ini lewat disediakan.  Semasa pengauditan dijalankan pada bulan 
Oktober 1999, pihak Parlimen hanya mengemukakan Laporannya kepada 
Perbendaharaan Malaysia setakat 31 Mac 1999.    
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6.2.4. Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Masalah Pengurusan Kewangan 
   

 

Sebagai satu langkah untuk mengatasi masalah pengurusan kewangan, 
Kerajaan menghendaki semua Jabatan menubuhkan JPKA.  Sehubungan itu,  
Parlimen telah menubuhkan Jawatankuasa ini pada 8 Oktober 1996. 
Bagaimanapun, JPKA ini hanya bermesyuarat sekali dalam tahun 1997, 4 
kali dalam tahun 1998 dan sekali dalam tahun 1999.  Ini adalah 
bertentangan dengan kehendak Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 
Tahun 1996 supaya mesyuarat JPKA diadakan sekali dalam tempoh 2 bulan.  
Jika keadaan ini tidak diperbaiki, tugas JPKA untuk membantu Pegawai 
Pengawal mengesan dan mengawasi urusan kewangan dan perakaunan dengan 
lebih berkesan tidak akan tercapai. 
 

6.2.5. Pengauditan Dalaman 
      

Unit Audit Dalam (UAD), Jabatan Perdana Menteri dipertanggungjawabkan 
untuk menjalankan pengauditan dalaman di Parlimen. Sungguhpun demikian, 
UAD belum pernah membuat pengauditan di pejabat ini.  Tidak ada bukti 
yang menunjukkan pihak pengurusan Parlimen telah menjalankan 
pemeriksaan ke atas semua rekod kewangan dan dokumen-dokumen 
berkaitan sekurang-kurangnya 2 kali setahun seperti yang ditetapkan oleh 
Arahan Perbendaharaan 309. 

 
 6.2.6. Pembaharuan Dalam Sistem Pengurusan Kewangan 
  

Antara pembaharuan yang telah diperkenalkan di sektor awam ialah 
pelaksanaan Sistem Perakaunan Mikro, Sistem Buku Vot Berkomputer dan 
penggunaan komputer dalam urusan-urusan kewangan. Didapati Parlimen 
belum melaksanakan Sistem Buku Vot Berkomputer. Sistem Perakaunan 
Mikro pula sedang dalam peringkat percubaan. Namun begitu satu perancangan 
sedang dibuat untuk membangunkan Sistem Pengurusan Kewangan secara on-
line dengan JANM. 

 
6.3. SYOR    

     
Pengurusan kewangan Parlimen perlu dipertingkatkan.   Pihak pengurusan 
perlu menyelia kerja-kerja yang dijalankan oleh pegawai bawahannya dari 
semasa ke semasa.  Pegawai-pegawai yang terlibat dalam pengurusan 
kewangan juga perlu diberi latihan yang mencukupi supaya dapat menjalankan 
tanggungjawab dengan lebih cekap.    
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KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN 
DAN PELANCONGAN 

 
      
7.     JABATAN MUZIUM DAN ANTIKUITI 
  
 

 7.1. LATAR BELAKANG  
 

 Jabatan Muzium Dan Antikuiti (JMA) adalah bertanggungjawab menjalankan 

kerja-kerja konservasi, pengekalan dan penyebaran pengetahuan mengenai 

warisan sejarah dan kebudayaan bagi memupuk kesedaran masyarakat terhadap 

kekayaan warisan sejarah dan budaya berbagai kaum dan membantu untuk 

memajukan perkembangan industri pelancongan. Bagi melaksanakan 

tanggungjawab tersebut,  sebanyak RM15.31 juta telah diperuntukkan untuk 

tujuan mengurus dan pembangunan.  Daripada jumlah tersebut, sebanyak 

RM5.76 juta telah dibelanjakan untuk mengurus dan RM9.14 juta untuk 

pembangunan pada akhir tahun 1999. 
   

 7.2. PENEMUAN AUDIT 

 

Satu pengauditan telah dijalankan di JMA untuk menentukan sama ada 
pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang dan peraturan 
kewangan.  Pengauditan juga telah dibuat untuk menentukan sejauh mana 
pihak pengurusan Jabatan telah memberi komitmen terhadap tanggungjawab 
bagi mewujudkan pengurusan kewangan yang cekap dan berhemah.  Semakan 
terhadap rekod-rekod kewangan, fail-fail dan dokumen-dokumen yang 
berkaitan untuk tahun 1997 hingga Oktober 1999 telah dijalankan.   Hasil 
daripada pengauditan itu mendapati perkara-perkara berikut :- 

7.2.1. Struktur Organisasi 
 

JMA telah mewujudkan satu struktur organisasi dengan jelas  
membahagikan tugas-tugas dan tanggungjawab yang khusus di setiap 
bahagian.  Pegawai-pegawai yang terlibat dengan pengurusan kewangan 
telah diberi kuasa secara bertulis. Bagaimanapun, di Bahagian 



TERHAD 

TERHAD 

Pentadbiran dan Kewangan hanya satu fail meja disediakan untuk 
semua pegawainya dan ini bertentangan dengan kehendak Pekeliling 
Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 di mana setiap anggota 
perlu mempunyai fail meja masing-masing. 
 
7.2.2. Penyediaan Proses Aliran Kerja 
 

Sungguhpun proses aliran kerja mengenai urusan hasil dan pembayaran 
disediakan, ia tidak menyatakan elemen-elemen berhubung dengan 
unsur-unsur kawalan dalaman seperti menyemak bil-bil bayaran pukal 
dan rekod-rekod kewangan. Sehubungan ini, didapati tidak ada bukti 
yang menunjukkan pemeriksaan dari semasa ke semasa dijalankan 
terhadap rekod-rekod perakaunan yang diselenggarakan oleh 
pegawai-pegawai bawahan. Oleh itu, diperhatikan rekod dan daftar-
daftar tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.  Berikut 
ini diberikan contoh-contohnya :- 
 

 o  71 Pesanan Tempatan dan Waran Perjalanan Udara bernilai 
RM1.24 juta yang dikeluarkan pada tahun 1997 hingga 1999 
tidak direkodkan dalam Buku Vot. 

  
  o  Penyata Penyesuaian Akaun Hasil dan Wang Amanah sama ada bulanan 

atau tahunan tidak disediakan pada tahun 1998 dan 1999. 
    

o  Sebanyak 37 bil bagi tahun 1998 bernilai RM1.23 juta masih 
belum dijelaskan. 

                      o  Seramai 17 pegawai yang mengambil pendahuluan diri berjumlah  
RM23,104 semenjak 4 hingga 102 bulan yang lalu masih belum menjelaskan 
hutang mereka. 

             
7.2.3. Langkah-langkah Untuk Mengatasi Masalah Pengurusan 

Kewangan    
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1996 menetapkan supaya 
mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun diadakan 
sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Bagaimanapun, terdapat kes di 
mana Jawatankuasa ini bermesyuarat 4 bulan sekali. 
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7.2.4. Pengauditan Dalaman 
 

Unit Audit Dalam (UAD) Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan 
Pelancongan bertanggungjawab untuk menjalankan pengauditan di 
Jabatan ini.  UAD berkenaan pernah menjalankan pengauditan 
pengurusan kewangan tetapi tiada pemerhatian Audit dikeluarkan.  
 
7.2.5. Pembaharuan Dalam Sistem Pengurusan Kewangan 
      

Kerajaan telah memperkenalkan Sistem Buku Vot Berkomputer dan 
Sistem Perakaunan Mikro pada tahun 1992. Bagaimanapun, semakan 
Audit mendapati JMA masih menyelenggarakan Buku Vot secara 
manual dan belum melaksanakan Sistem Perakaunan Mikro.  
 
7.2.6. Usaha Untuk Mempertingkatkan Kecekapan Pegawai-

pegawai Bawahan 
 

JMA mempunyai program latihan tahunan untuk melatih pegawai-pegawai agar dapat 
mempertingkatkan lagi kecekapan mereka. Bagaimanapun,  semakan Audit mendapati 
kesemua program latihan yang dilaksanakan atau dirancang adalah berkaitan 
dengan aktiviti muzium dan antikuiti.  Tiada program latihan disediakan untuk 
melatih pegawai-pegawai dalam bidang pengurusan kewangan. 
   

7.2.7. Anugerah Yang Diterima Oleh Jabatan 
  

Pada tahun 1998,  JMA telah menerima Malaysian Tourism Gold Award 
dan Ketua Pengarahnya menerima anugerah Raymond Magsaysay  1998.  
Ini menunjukkan kecemerlangan JMA dalam usaha mempertingkatkan 
aktiviti muzium dan antikuiti. Usaha cemerlang ini harus  
diperkembangkan kepada aktiviti pengurusan kewangan. 
 

 7.3. SYOR 
 

Pengurusan kewangan di JMA perlu dipertingkatkan bagi memastikan 
kelemahan-kelemahan yang dibangkitkan oleh pihak Audit tidak berulang. 
Sehubungan ini, kawalan dalaman boleh diperkemaskan terutamanya dari segi 
pengawasan dan penyeliaan oleh pegawai-pegawai kanan bagi menentukan 
pengurusan kewangan berfungsi dengan baik.  Pihak pengurusan perlu 
membuat semakan dan penyeliaan dari semasa ke semasa bagi menentukan 
peraturan kewangan dipatuhi dan rekod-rekod perakaunan diselenggarakan 
dengan lengkap dan kemas kini.  
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KEMENTERIAN KEWANGAN 

    
 8.     BAHAGIAN PINJAMAN PERUMAHAN     

 8.1.    LATAR BELAKANG       
   

8.1.1.  Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP) salah satu bahagian di 
bawah Perbendaharaan Malaysia adalah bertanggungjawab menguruskan 
Skim Pinjaman Perumahan untuk anggota-anggota Perkhidmatan Awam, 
Badan-badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan, Ahli-ahli Parlimen, 
Perundangan dan Kehakiman.   

 

8.1.2.  Skim ini dibiayai daripada Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 
yang ditubuhkan melalui Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan.  
Pada akhir tahun 1999, jumlah dana Kumpulan Wang Pinjaman 
Perumahan adalah RM16,681.76 juta. Setelah mengambil kira jumlah 
pinjaman sebanyak RM16,774.02 juta yang dihutang oleh 490,000 orang 
peminjam, Kumpulan Wang ini pada 31 Disember 1999 berbaki defisit 
sebanyak RM92.26 juta. 

 
8.2. PENEMUAN AUDIT 
 

Pengauditan terhadap pengurusan kewangan BPP bagi tahun 1999 hanya ditumpukan 
terhadap masalah tunggakan bayaran balik pinjaman dan perkara-perkara yang telah 
diperhatikan adalah seperti berikut :- 
 

 8.2.1.  Sebanyak 207 kes pinjaman yang diluluskan antara tahun 1993 hingga 
1995 mempunyai baki yang tidak bergerak. Bagaimanapun, pemeriksaan 
lanjut hanya dapat dibuat terhadap 145 kes kerana 62 fail peminjam tidak 
dikemukakan untuk pengauditan. Semakan Audit mendapati 79 
peminjam tidak pernah membuat bayaran balik pinjaman 
berjumlah RM1.52 juta sejak diluluskan. Bilangan ansuran bulanan 
bayaran balik pinjaman yang tertunggak adalah antara 7 hingga 57 
ansuran.  Pihak Audit tidak dapat mengesahkan jumlah tunggakan 
bayaran balik pinjaman keseluruhannya kerana pihak BPP tidak 
menyediakan penyata mengenainya. 

 

8.2.2.    Dalam jawapannya kepada surat pemerhatian Audit, pihak BPP 
telah mengesahkan peminjam-peminjam berkenaan sememangnya tidak 
menjelaskan bayaran balik pinjaman mereka dan memaklumkan bahawa 
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beberapa tindakan telah pun diambil untuk mendapatkan jumlah yang 
tertunggak itu. BPP juga telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk 
memastikan peminjam-peminjam menjelaskan hutang mereka mengikut 
jadual.  Antaranya, ialah dengan mengeluarkan notis tuntutan/arahan 
bayaran balik bagi amaun yang tertunggak, pengeluaran arahan potongan 
gaji/pencen dan juga mengambil tindakan undang-undang.  
Perbendaharaan Malaysia juga telah mengeluarkan Surat Pekeliling pada 
bulan Mac 2000 kepada semua Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan 
untuk meminta mereka melaporkan dengan segera kepada BPP semua 
kes peminjam yang tidak lagi berkhidmat dengan Kerajaan kerana 
bersara, meninggal dunia, meletak jawatan, dibuang kerja atau bertugas 
di agensi yang telah diswastakan. 
 

8.3. SYOR 
 

Sungguhpun pihak BPP memaklumkan bahawa tindakan-tindakan telah diambil untuk 
mendapatkan balik pinjaman yang tertunggak, namun sehingga tarikh Laporan ini, 
pihak BPP masih belum dapat mengesahkan jumlah tunggakan bayaran balik 
pinjaman secara keseluruhan.  Sehubungan ini, adalah disyorkan BPP meningkatkan 
lagi usahanya untuk menentukan jumlah tunggakan bayaran balik pinjaman dan 
mengenalpasti peminjam-peminjam yang gagal membayar balik pinjaman mereka 
mengikut jadual dan seterusnya mengambil tindakan tegas terhadap mereka. 
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 KEMENTERIAN TANAH DAN  
PEMBANGUNAN KOPERASI 

        

 

9.     KEMENTERIAN TANAH DAN PEMBANGUNAN KOPERASI 
 

 9.1.  LATAR BELAKANG 
          

Kementerian Tanah Dan Pembangunan Koperasi mempunyai 52 Pusat 
Tanggungjawab (PTJ) yang juga merangkumi Jabatan Ukur Dan Pemetaan 
Malaysia (JUPEM) dan Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK). Jumlah hasil 
yang dipungut bagi tahun 1999 ialah RM116.60 juta manakala perbelanjaan 
sebenar untuk mengurus ialah RM212.38 juta daripada peruntukannya 
berjumlah RM263.32 juta.    

 
 9.2. PENEMUAN AUDIT 

 
Pada tahun 1999, pengauditan telah dijalankan di peringkat Kementerian dan  
31 PTJ untuk menentukan sama ada pengurusan kewangan adalah teratur dan 
pihak pengurusan telah memberi komitmen yang sewajarnya. Skop 
pengauditan meliputi rekod-rekod kewangan, fail-fail serta dokumen-dokumen 
yang berkaitan bagi tempoh tahun 1997 hingga bulan Jun 1999. Perkara-
perkara yang diperhatikan daripada pengauditan yang dijalankan adalah seperti 
berikut :- 
 

9.2.1. Struktur Organisasi 
 
Kementerian Tanah Dan Pembangunan Koperasi mempunyai struktur organisasi yang 
jelas membahagikan tugas-tugas pentadbiran, kewangan dan aktivitinya. Tiap-tiap 
bahagian mempunyai tugas dan tanggungjawab yang khusus. Pegawai-pegawai yang 
terlibat dengan pengurusan hasil telah diberi kuasa secara bertulis kecuali di 2 
PTJ iaitu di JUPEM Perlis dan JUPEM Kedah. 
9.2.2. Penyediaan Proses Aliran Kerja 
 
Semakan yang dijalankan terhadap urusan kutipan hasil dan pembayaran mendapati 
proses aliran kerja yang teratur telah diwujudkan. Bagaimanapun,  pelaksanaannya 
masih kurang memuaskan.  Kelemahan-kelemahan dalam proses kutipan hasil 
seperti pengendalian resit dan perakaunan hasil masih berlaku di 18 PTJ. 
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Tatacara dan peraturan mengenai pembayaran masih tidak dipatuhi sepenuhnya di 13 
PTJ. Kelemahan yang  berbangkit dalam urusan kutipan hasil dan pembayaran adalah 
seperti berikut :- 

 
JADUAL 14 

JENIS KELEMAHAN KUTIPAN HASIL DAN PEMBAYARAN 
 
 

JENIS KELEMAHAN  
KUTIPAN HASIL 

JENIS KELEMAHAN 
PEMBAYARAN 

•Resit tidak /lewat direkod 
•Resit tidak/lewat dikeluarkan 
•Buku resit tidak diakui sebelum diguna 
•Daftar Mel tidak lengkap/diselenggara 
•Resit terimaan mel tidak/lewat dikeluarkan 
•Pungutan lewat dibankkan 
•Slip bank tidak disemak dengan Buku Tunai 
•Resit JANM tidak dicatat dalam Buku Tunai 
• 

•Pesanan Tempatan dikeluarkan selepas 
bekalan diterima 
•Tanggungan lewat/tidak direkod 
•Bil tidak dicop tarikh terima 
•Bil lewat dijelaskan 
•Daftar Bil tidak lengkap atau tidak 
diselenggara 

 
 
9.2.3. Penyediaan Laporan Pengurusan Kewangan 

  
Untuk memastikan laporan-laporan pengurusan kewangan disediakan dengan tepat 
dan kemas kini serta menepati undang-undang dan peraturan kewangan,  penyeliaan 
yang rapi haruslah dilaksanakan secara berterusan. Walaupun terdapat bukti bahawa 
pemantauan dibuat tetapi ianya tidak menyeluruh. Ini adalah kerana masih terdapat 
kelemahan dalam penyelenggaraan rekod-rekod perakaunan seperti Penyata 
Pemungut, Penyata Akaun Belum Terima, Penyata Penyesuaian bagi Hasil dan 
Perbelanjaan tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.  Didapati 
juga tidak ada semakan dibuat terhadap Buku Tunai, Daftar Mel, Daftar Bil dan 
Buku Log.  Keadaan ini boleh memberi kesan sampingan terhadap ketepatan laporan 
kewangan yang disediakan. Kelemahan-kelemahan di atas berlaku di 18 PTJ. 
 

 9.2.4. Pengauditan Dalaman    

Unit Audit Dalam (UAD) telah ditubuhkan pada tahun 1988 dan telah membuat 
pemeriksaan terhadap aktiviti pengurusan kewangan di peringkat Ibu Pejabat 
Kementerian dan PTJ-PTJ di negeri-negeri. Pada tahun 1999, UAD telah juga 
menjalankan pengauditan pengurusan kewangan di Unit Khas Bergerak, Jabatan 
Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Kuantan, Seremban dan Selangor, Maktab 
Kerjasama Malaysia, Institut Tanah Dan Ukur Negara serta Pusat Pemetaan 
Berkomputer, JUPEM.   
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9.2.5. Langkah-langkah Untuk Mengatasi Masalah Pengurusan 
Kewangan    

 

Pada tahun 1995, satu pemeriksaan Audit telah dibuat di peringkat 
Kementerian. Perkara-perkara yang dibangkitkan telah pun diambil 
tindakan.  Bagi memantapkan lagi pengurusan kewangan, Jawatankuasa 
Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) telah ditubuhkan di peringkat 
Kementerian dan Jabatan. Bagaimanapun, JPKA di peringkat 
Kementerian dan 3 PTJ iaitu JUPEM Wilayah Persekutuan 
Labuan serta JPK Kedah dan Johor tidak bermesyuarat mengikut 
kekerapan yang ditetapkan oleh Surat Pekeliling Perbendaharaan 
Bil. 2 Tahun 1996. Perkara-perkara yang dibincang di dalam mesyuarat 
adalah mengenai pengurusan perbelanjaan, perakaunan, pungutan hasil, 
latihan dan laporan UAD. 

 
9.2.6. Pembaharuan Dalam Sistem Pengurusan Kewangan  

 

Kementerian adalah dalam peringkat perancangan untuk melaksanakan  MS ISO 
9002.  Sehubungan itu, langkah-langkah awal sedang diambil untuk mengemaskini 
dan memperbaharui sistem pentadbiran, kewangan dan operasinya. 
 

9.2.7. Usaha Untuk Mempertingkatkan Kecekapan Pegawai-pegawai Bawahan 
  

Kementerian telah menganjurkan beberapa kursus berhubung dengan penggunaan 
komputer dan pengurusan kewangan sebagai usahanya untuk meningkatkan 
kecekapan pegawainya. 
 

9.3. SYOR 
 

Secara umumnya, Kementerian telah mempunyai asas struktur yang baik dalam 
mewujudkan pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan.  Bagaimanapun, 
pelaksanaannya boleh dimantapkan lagi dengan adanya penyeliaan yang rapi daripada 
pegawai-pegawai yang bertanggungjawab. 
   

10.     RUMUSAN 
 

Hasil pengauditan terhadap Kementerian/Jabatan seperti dinyatakan di perenggan 6  hingga
 9 Laporan ini mendapati pada umumnya masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam kawalan 
 perbelanjaan, pengurusan hasil dan penyelenggaraan rekod-rekod kewangan. Antara kelemahan
 yang diperhatikan ialah Buku Vot, Buku Tunai dan Daftar Bil tidak diselenggarakan dengan 
lengkap dan kemas kini, penyata-penyata penyesuaian antara Buku Vot dan laporan perbelanjaan
JANM tidak disediakan dan pemeriksaan terhadap rekod-rekod perakaunan oleh  pegawai- 
pegawai yang bertanggungjawab tidak dijalankan. 
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BAHAGIAN III 
 

AKTIVITI-AKTIVITI 
KEMENTERIAN/JABATAN KERAJAAN 

PERSEKUTUAN 

 

 
11. PENDAHULUAN 
 

11.1.  Seksyen 6, Akta Audit 1957 menghendaki Jabatan Audit Negara 

menjalankan pengauditan terhadap beberapa program/aktiviti Kerajaan 
Persekutuan untuk menentukan sama ada ianya dilaksanakan dengan cekap dan 
berhemah. 
 

11.2. Sepanjang tahun 1999, 22 kajian telah dijalankan di beberapa 
Kementerian/Jabatan Persekutuan untuk menilai sama ada aktiviti-aktiviti 
Kerajaan dilaksanakan dengan cekap, berhemah dan mencapai matlamat yang 
ditetapkan.  Hasil kajian-kajian tersebut telah dibangkitkan dengan pihak 
pengurusan Kementerian/Jabatan berkenaan sebaik sahaja auditan siap 
dijalankan. Kajian yang mengandungi isu yang lebih significant dilaporkan 
secara terperinci dalam Laporan ini, manakala bagi kajian-kajian yang lain, 
ringkasan isu sahaja dilaporkan. 
 

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN 
KERAJAAN TEMPATAN 

 
12.  JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 

�  OPERASI MEMADAM KEBAKARAN  
 

12.1. LATAR BELAKANG 

 

 12.1.1. Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia (JBPM) 
bertanggungjawab untuk memberi khidmat mencegah dan memadam 
kebakaran, menguatkuasakan undang-undang berkaitan serta memberi 
khidmat bantuan lain dengan cekap dan berkesan. Tanggungjawab 
JBPM telah meningkat selaras dengan kemajuan pesat pembangunan 
negara.  Statistik kes kebakaran, kematian dan kerugian harta benda bagi 
tahun 1996 hingga 1999 adalah seperti berikut : 
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JADUAL 15 
KES KEBAKARAN, KEMATIAN DAN KERUGIAN HARTA BENDA 

BAGI TAHUN 1996 HINGGA 1999 

 
 

PERKARA 
TAHUN 

 1996 1997 1998 1999 

 Bilangan Kebakaran (kes) 15,528 15,134 26,800 13,690 
 Bilangan Kematian  32 42 62 69 
 Bilangan Kecederaan  79 77 135 73 
Kerugian (RM Juta)   393.92 412.61 681.31 506.68 
 Bilangan Balai Bomba 180 183 188 194 

Sumber :  Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia 

12.1.2.   Mengikut Penyata Akaun Awam Kerajaan Persekutuan Tahun 1999, JBPM telah 

membelanjakan sebanyak RM150.04 juta untuk tujuan mengurus dan sebanyak RM144.02 

juta untuk pembangunan. Berikut ini diberikan peruntukan dan perbelanjaan JBPM untuk 

tahun 1999 dibandingkan dengan tahun 1998 :- 
 

JADUAL 16 
PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN 1998 DAN 1999 

 

 

BUTIRAN 
PERBELANJAAN  

 
TAHUN 

PERUNTUKAN 
TAHUN SEMASA 

(RM Juta) 

PERBELANJAAN 
SEBENAR 

 
(RM Juta) 

PERATUS 
PERBELANJAAN 

 
(%) 

Mengurus 1998 142.83 141.10 98.79 

 1999 151.93 150.04 98.75 

Pembangunan 1998 141.55 95.96 67.79 

 1999 150.37 144.02 95.78 

 
Sumber : Penyata Akaun Awam Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 1998 Dan 1999   

 

12.2. OBJEKTIF AUDIT 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan keberkesanan operasi 
memadam kebakaran dan tahap kesediaan menghadapi kebakaran.  
 

12.3. SKOP DAN METODOLOGI AUDIT 
 

12.3.1. Tumpuan kajian ini adalah kepada perkhidmatan memadam 
kebakaran serta penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 bagi 
tahun 1998 dan 1999.  
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12.3.2.  Kajian ini telah dijalankan dengan memeriksa rekod-rekod yang 
berkaitan dan menemubual pegawai-pegawai di JBPM, Kementerian 
Perumahan Dan Kerajaan Tempatan, Jabatan  Perancang Bandar Dan 
Desa dan Pihak Berkuasa Tempatan. Maklumat juga diperolehi melalui 
soal selidik yang dikemukakan kepada 180 daripada 194 buah balai 
bomba di seluruh Malaysia.  

 

  12.3.3.  Lawatan Audit dibuat di Negeri Selangor, Johor, Sarawak, 
Kelantan, Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Rekod bagi 
25 (13%) daripada 194 balai bomba telah diperiksa. 

 

 12.4. PENEMUAN AUDIT 
 

Penemuan Audit dibahagikan kepada 2 aspek utama iaitu keberkesanan 
operasi memadam dan tahap kesediaan menghadapi kebakaran. 
 

 12.4.1.  Keberkesanan Operasi Memadam Kebakaran   
 

JBPM telah mengklasifikasikan lokasi balai bomba kepada 3 kategori 
mengikut risiko kebakaran seperti berikut :- 

 
JADUAL 17 

KATEGORI BALAI BOMBA 

KATEGORI BALAI BOMBA KETERANGAN 
 Kategori A  -   Bandar Bandar utama, ibu negeri, bandar besar, kawasan perindustrian, 

bandar pusat perdagangan dan perniagaan. 
Kategori B   -   Pinggir Bandar Kawasan bandar sederhana, kawasan perumahan, pekan-pekan 

utama. 
Kategori C   -   Luar Bandar    Pekan-pekan kecil dan kawasan luar bandar 

 
Sumber  :  "Siri Asas Kebombaan - Pengurusan Kebombaan" 

Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia 

 
Bagi membolehkan JBPM memberi perkhidmatan memadam kebakaran 
yang cekap dan berkesan di kawasan-kawasan berkenaan, pasukan 
bomba perlu sampai di tempat kebakaran dalam tempoh yang 
ditetapkan, dilengkapkan dengan peralatan dan kenderaan yang 
mencukupi dan anggotanya dilatih dengan secukupnya. Auditan 
mendapati antara faktor yang menjejaskan keberkesanan operasi 
memadam kebakaran adalah seperti berikut :-  
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 Masa Kehadiran 
 

 12.4.1.1. Masa kehadiran ialah tempoh yang diambil oleh 
pasukan bomba untuk sampai ke tempat kebakaran selepas 
menerima panggilan.  Bagi tujuan ini, JBPM telah 
menerimapakai piawaian masa kehadiran antarabangsa seperti 
berikut :- 

  
JADUAL 18 

NORMA MASA KEHADIRAN MENGIKUT KATEGORI BALAI 
 

KATEGORI BALAI BOMBA  MASA KEHADIRAN  
(Minit) 

Kategori A 5  
Kategori B 5   -   8   
Kategori C 8  -  10  

 
Sumber  :  "Siri Asas Kebombaan - Pengurusan Kebombaan"  

 Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia  
12.4.1.2.  Hasil auditan terhadap 12 buah balai bomba kategori A, 
5 balai bomba kategori B dan 8 balai bomba kategori C 
mendapati pada umumnya kebanyakan jentera bomba bagi semua 
kategori balai bomba tidak dapat sampai ke tempat kebakaran 
dalam tempoh masa yang ditetapkan.  Bilangan kes di mana 
jentera bomba tidak dapat mencapai norma masa berkenaan 
adalah antara 50% hingga 86%.  Butir-butirnya adalah seperti 
berikut :- 
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PERATUS PENCAPAIAN NORMA MASA KEHADIRAN 

 
KATEGORI 

BALAI 
BOMBA  

 

NORMA MASA 
KEHADIRAN 

YANG 
DITETAPKAN 

(Minit) 

JUMLAH KES 
KEBAKARAN 
TAHUN 1999 

 

BILANGAN KES  

   CAPAI 
NORMA  

 
% 

TIDAK 
CAPAI 

NORMA 

 
% 

A 5 2,097 293 14 1,804 86 
B 5 hingga 8  726 346 48 380 52 
C 8 hingga 10 698 349 50 349 50 

 
Sumber  :   Laporan Kebakaran Tahun 1999 
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12.4.1.3.  Antara faktor yang menyebabkan pasukan bomba tidak 
dapat mencapai norma yang ditetapkan adalah kerana kawasan 
jagaan balai-balai bomba terlalu luas, kesesakan lalu lintas di 
kawasan yang sedang pesat membangun, jalan perhubungan yang 
sempit, berliku-liku dan keadaan jalan yang tidak dapat 
menampung beban berat jentera bomba di sesetengah tempat 
seperti di kawasan-kawasan luar bandar. Kekurangan balai 
bomba telah menyebabkan kawasan jagaan sesuatu balai bomba 
terlalu luas. Bagi Rancangan Malaysia Ke Tujuh, permohonan 
bagi 239 projek pembinaan balai baru telah dikemukakan kepada 
Unit Perancang Ekonomi (UPE) tetapi hanya 57 projek (23.9%) 
yang diluluskan. 
 
12.4.1.4.  Analisis lanjut terhadap statistik kebakaran mendapati 
jarak tempat kebakaran telah mempengaruhi masa kehadiran. 
Carta berikut menunjukkan purata masa kehadiran berbanding 
jarak ke tempat berkenaan.  
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CARTA II  
PURATA MASA KEHADIRAN MENGIKUT JARAK  

BAGI SEMUA KATEGORI BALAI 
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12.4.1.5.  Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas,  bagi 
balai bomba kategori A, walaupun jarak ke tempat kebakaran 
kurang daripada 5 km., namun jentera bomba masih tidak dapat 
sampai di tempat kebakaran dalam masa 5 minit.  Ini bermakna 
bagi balai-balai kategori A di samping faktor jarak, faktor lain 
seperti kesesakan lalulintas juga menyebabkan kelewatan jentera 
bomba sampai di tempat kebakaran.  Bagi kategori B dan C pula, 
jentera bomba dapat sampai ke tempat kebakaran dalam norma 
masa yang ditetapkan untuk jarak 5 km. atau kurang daripada 
balai bomba. Kegagalan jentera bomba untuk tiba di tempat 
kebakaran dalam masa yang ditetapkan boleh mengakibatkan 
peningkatan kerugian harta benda dan kehilangan nyawa.  
 
Jentera Bomba Untuk Operasi Memadam Kebakaran 

 

12.4.1.6.  Penempatan jenis jentera yang sesuai, bilangan yang 
mencukupi dan keadaan jentera yang berfungsi dengan baik 
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adalah penting bagi setiap balai bomba. Semasa merancang 
keperluan jentera memadam kebakaran, JBPM telah menetapkan 
norma bilangan dan jenis  jentera bagi setiap kategori balai 
bomba seperti berikut :- 

 
JADUAL 20 

NORMA BILANGAN DAN JENIS JENTERA BOMBA  
MENGIKUT KATEGORI BALAI BOMBA 

 

 
KATEGORI BALAI 

BOMBA  
 

JUMLAH JENTERA  

 JENTERA 
BERTANGKI AIR 

JENTERA 
BERTANGGA 

JENTERA KHAS 

A 6 2 3 
B 3 1 1 
C 2 - - 

 
Sumber :  Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia 

 

 

12.4.1.7.  Berdasarkan kepada pemeriksaan di semua balai bomba 
yang dilawati dan maklum balas yang diterima daripada 160 balai 
bomba, 146 daripadanya tidak mempunyai jentera yang 
mengikut norma yang ditetapkan seperti jadual berikut :- 

JADUAL  21 
PEMATUHAN NORMA JENTERA MENGIKUT  

KATEGORI BALAI BOMBA 
 

KATEGORI 
BALAI  

 

JUMLAH BALAI 
BOMBA 

MEMATUHI 
NORMA  

% TIDAK 
MEMATUHI 

NORMA 

% 

 A 37 1 2.70 36 97.30 
 B 36 1 2.78 35 97.22 
 C 87 12 13.79 75 86.21 

 
Sumber  :  Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia 

12.4.1.8.  Jadual di atas menunjukkan bahawa  97.30% daripada 
balai bomba Kategori A, 97.22% daripada balai bomba 
Kategori B dan 86.21% daripada balai bomba Kategori C 
tidak  mempunyai jentera bomba mengikut norma yang 
ditetapkan. Hanya Balai Bomba Jalan Perak, Georgetown bagi 
kategori A dan Balai Bomba Tawau bagi kategori B memenuhi 
norma jentera yang ditetapkan.  Semakan Audit juga mendapati 
104 (65%) daripada 160 balai hanya dilengkapkan dengan 
sebuah jentera bomba bagi setiap balai bomba.  
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12.4.1.9.  Semakan selanjutnya mendapati keadaan ini berlaku 
kerana peruntukan yang diluluskan bagi perolehan kereta bomba 
dan kelengkapannya tidak memenuhi keperluan sebenar Jabatan.  
Peruntukan yang diluluskan untuk perolehan "Kereta 
Bomba dan Kelengkapan" bagi Rancangan Malaysia  Ke 
Tujuh hanya berjumlah RM110 juta (23.83%) manakala 
jumlah yang dipohon RM461.55 juta.  Peruntukan ini juga 
untuk menggantikan jentera yang Tidak Ekonomi Dibaiki. 
Kekurangan jentera di balai bomba  menyukarkan tugas-tugas 
menyelamat dan memadam kebakaran terutama bila berlaku 2 
kebakaran  pada masa yang sama. Mengikut rekod senarai jentera 
bomba sehingga 15 Mei 1999, jumlah jentera bomba di JBPM di 
seluruh Malaysia adalah sebanyak 409 buah. Jumlah jentera 
bomba mengikut usia pula adalah seperti berikut :- 

 
 

JADUAL 22 
USIA JENTERA BOMBA 

 

USIA JENTERA BOMBA 
(Tahun) 

JUMLAH JENTERA BOMBA  PERATUS  
(%) 

   Kurang dari 10  145 35.45 
  10 hingga 20  177 43.28 
   Melebihi 20  87 21.27 

JUMLAH 409 100 

Sumber : Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia 

12.4.1.10. Analisis menunjukkan bahawa daripada 409 
jentera bomba, 264 buah (64.55%) berusia melebihi 10 tahun. 
Pemeriksaan Audit mendapati tempoh pembaikan bagi jentera 
yang berusia melebihi 10 tahun adalah antara 1 hingga 13 bulan. 
Kerja -kerja pembaikan ini tertangguh akibat kekurangan 
peruntukan dan pakar dari luar negara serta kesukaran 
memperolehi alat ganti. 

 

Peralatan - Alat Perhubungan 
 

12.4.1.11.  Komunikasi adalah satu elemen yang penting dalam 
kerja-kerja memadam kebakaran dan juga menyelamat. Bagi 
mempastikan sistem komunikasi yang berkesan, setiap balai 
hendaklah dibekalkan dengan kemudahan sistem komunikasi 
yang berupaya untuk mengirim, menerima dan memproses 



TERHAD 

TERHAD 

maklumat dengan cepat dan tepat pada semua peringkat.  Pada 
amnya, 2 jenis alat perhubungan iaitu walkie-talkie dan master 
mobile  untuk operasi memadam kebakaran digunakan. 
 
12.4.1.12. Walkie-talkie merupakan alat komunikasi yang dapat 
menghubungkan satu point ke satu point yang lain terutamanya 
semasa memadam kebakaran. Norma keperluan walkie-talkie 
adalah 5 unit bagi setiap jentera bomba.  Berasaskan norma 
tersebut didapati daripada kesemua 111 balai bomba di 5 negeri 
dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang diaudit, 105 
daripadanya tidak dilengkapkan dengan walkie-talkie yang 
mencukupi dan 6 (5.4%) langsung tidak dilengkapkan 
dengan alat ini.  Di samping itu walkie-talkie yang dibekalkan 
mempunyai peratus kerosakan yang tinggi.  Analisis mendapati 
42.70% daripada walkie-talkie di Negeri Johor, 32.08% di 
Selangor dan 28.30% di Kelantan telah rosak. Akibat 
kerosakan ini,  21 balai bomba menjalankan operasi tanpa walkie-
talkie iaitu 8 balai di Negeri Johor, 8 di Sarawak, 4 di Selangor 
dan sebuah di Kelantan. Jadual berikut menunjukkan kedudukan 
walkie-talkie di negeri-negeri tersebut :-.  

 
JADUAL 23 

KEDUDUKAN WALKIE-TALKIE  MENGIKUT NEGERI 

 
 
 
 
 

NEGERI 

JUMLAH 
WALKIE-TALKIE  

SEPATUTNYA 

JUMLAH 
WALKIE-TALKIE 

YANG ADA 

 
PERATUS  

(%) 

 
KEADAAN 

 
PERATUS 

ROSAK   
(%) 

    BAIK ROSAK  

Johor 160 89 55.62 51 38 42.70 
   Wilayah Persekutuan KL 85 63 74.12 57 6 9.52 
Sarawak 155 36 23.23 29 7 19.44 
Perak 165 124 75.15 122 2 1.61 
Selangor 155 106 68.39 72 34 32.08 
Kelantan 85 53 62.35 38 15 28.30 

 
Sumber : Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia 

 

    
12.4.1.13.  Alat master mobile adalah penting bagi 
menghubungkan penerima dan penghantar maklumat sama ada di 
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tempat kebakaran atau pun antara tempat kebakaran dengan Bilik 
Kawalan di balai bomba. Bagaimanapun, sebanyak 8 balai 
bomba  tidak dilengkapkan dengan alat master mobile ini.  
Semakan Audit seterusnya mendapati kerosakan master mobile 
mencapai sehingga 30% di Negeri Johor, Sarawak dan Selangor. 
Kerosakan alat  perhubungan ini menjejaskan perhubungan antara 
pegawai-pegawai yang terlibat dalam operasi memadam 
kebakaran. Jadual berikut menunjukkan kedudukan master 
mobile mengikut negeri :- 

 
JADUAL 24 

KEDUDUKAN MASTER MOBILE  MENGIKUT NEGERI 
 

 
NEGERI 

BILANGAN 
BALAI BOMBA 

KEADAAN  MASTER 
MOBILE 

JUMLAH 
MASTER MOBILE 

PERATUS 
ROSAK  

(%) 
  BAIK  ROSAK   

  Johor 18 11 5 16 31.25 
  Wilayah Persekutuan KL 15 9 0 9 0 
  Sarawak 18 7 3 10 30.00 
  Perak 26 26 0 26 0 
  Selangor 23 12 6 18 33.33 
  Kelantan 11 30 5 35 14.29 

JUMLAH  111 95 19 114  

 
Sumber: Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia  

 
 
12.4.1.14.  Mengikut maklum balas yang diterima daripada 
pegawai Bomba, antara sebab utama kerosakan alat perhubungan 
ini adalah kerana anggota bomba tidak cukup mahir untuk 
mengendali dan menyelenggara peralatan tersebut. Di samping 
itu, tiada tindakan untuk menggantikan  rechargeable battery 
yang telah tamat tempoh jangka hayatnya atau rosak.  
 

12.4.2.  Tahap Kesediaan Menghadapi Kebakaran  
 

Antara elemen yang boleh mempengaruhi tahap kesediaan menghadapi 
kebakaran ialah pengetahuan anggota bomba mengenai persekitaran, 
punca air yang mencukupi dan tindakan penguatkuasaan yang berkesan. 
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Penyelenggaraan Kad Operasi 
 

12.4.2.1. Anggota bomba perlu sentiasa bersedia untuk bertindak 
dalam jangka masa yang singkat.  Untuk mencapai matlamat 
tersebut di atas, anggota bomba perlu mempunyai maklumat yang 
terkini berhubung dengan kawasan di bawah jagaan balai mereka 
dan ini termasuk kedudukan layout bangunan dan 
persekitarannya serta taburan pili bomba. Bagi tujuan ini, 
Perintah Tetap Operasi Bil. 5 Tahun 1980 Jabatan Bomba Dan 
Penyelamat menetapkan supaya setiap balai bomba 
menyelenggarakan Kad Operasi yang mengandungi maklumat 
premis dan persekitaran. 

 
12.4.2.2. Pengauditan mendapati tidak semua balai bomba 
menyelenggara Kad Operasi Bomba.  Sebagai contoh, Balai-
balai  Bomba Pasir Mas, Ipoh, Taiping dan Klang Utara tidak 
menyelenggara kad operasi ini. Bagi balai yang menyelenggara 
kad-kad operasi, ia hanya diadakan bagi premis yang mempunyai 
risiko tinggi. Di samping itu, kad ini disimpan di bilik Pegawai 
Operasi dan bukannya di Bilik Kawalan seperti yang ditetapkan. 
Kad-kad operasi ini juga didapati tidak dikemaskinikan dan ini 
boleh menyusahkan anggota bomba terutama yang baru bertugas 
di sesuatu kawasan untuk mengenalpasti persekitaran dan jenis 
peralatan memadam kebakaran yang terdapat  di premis tersebut, 
justeru melewatkan kerja-kerja memadam dan menyelamat.  

 
Pemeriksaan Pili Bomba  

  

12.4.2.3.  Pili bomba merupakan punca air terpenting semasa 
operasi memadam kebakaran. Oleh yang demikian, adalah 
penting dipastikan wujudnya taburan pili bomba yang mencukupi 
dan sentiasa boleh digunakan dengan kemampuan untuk 
mengeluarkan air pada tekanan yang bersesuaian.  
12.4.2.4.   Perintah Tetap Operasi Bil. 1 Tahun 1980 yang 
dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Bomba telah menetapkan 
norma pemeriksaan sesebuah pili bomba ialah 3 kali setahun. Di 
samping itu, Pegawai Penjaga Balai juga perlu menyelenggara 
buku jadual pengujian pili bomba, Buku Rekod Khas Pili Bomba 
dan peta kawasan yang menunjukkan kedudukan pili-pili bomba. 
 
12.4.2.5.   Pemeriksaan Audit di 14 balai bomba di seluruh 
Malaysia mendapati beberapa kelemahan dalam pengurusan pili 
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bomba.  Anggota bomba  tidak mampu membuat 
pemeriksaan 3 kali setahun bagi setiap pili bomba 
sepertimana norma yang ditetapkan. Masalah ini adalah 
disebabkan oleh faktor-faktor seperti berikut :- 

 

o  Perancangan dan pemantauan yang teratur tidak 
dibuat bagi memastikan pemeriksaan mencapai norma 
yang ditetapkan. Rekod-rekod mengenai pili bomba tidak 
diselenggarakan dengan kemas kini bagi membolehkan 
proses perancangan dan pemantauan dilaksanakan dengan 
berkesan. 

 
o  Unit khas tidak ditubuhkan di balai-balai bomba bagi 

pemeriksaan pili bomba. Pemeriksaan  Audit 
menunjukkan 7 balai bomba tidak menubuhkan unit khas 
untuk memeriksa pili bomba. Tugas ini hanya dijalankan 
oleh pegawai-pegawai Unit Operasi.   

 
o  Balai Bomba tidak mempunyai kenderaan khas untuk 

pemeriksaan pili bomba, sebaliknya menggunakan 
kenderaan gunasama. Kenderaan gunasama ini 
digunakan untuk tugas operasi, pengurusan balai, latihan 
dan penguatkuasaan.  

 
 12.4.2.6.  Akibat daripada itu, terdapat  pili bomba yang rosak, 

terbenam dan terbiar.  Lawatan Audit ke tapak pili bomba dalam 
kawasan jagaan balai bomba di Klang Utara, Selangor; Kuching, 
Sarawak dan Lahat, Perak mendapati pili bomba terbiar dan rosak 
seperti  gambar-gambar berikut :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERHAD 

TERHAD 

KEADAAN PILI-PILI BOMBA 

 
Tarikh Lawatan : 10.12.1999 
Lokasi  : Kampung Sementa, Klang Utara, Selangor 
Keadaan : Pili bomba terbiar 

 

 
Tarikh Lawatan : 22.10.1999 
Lokasi  : No. 26, Lorong Pasir, Rock Road, Kuching, Sarawak 
Keadaan : Pili bomba hampir ditimbus.  'Chamber' telah diturap dan pili 

bomba telah dihalang oleh timbunan tanah 
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Tarikh Lawatan : 26.11.1999 
Lokasi  : No.25, Kawasan Perindustrian, Pengakalan II, Lahat, 

Perak  
Keadaan : Pili bomba tidak berfungsi kerana 'thread' hilang 

 
 

12.4.2.7. Sungguhpun pemeriksaan ada dijalankan oleh JBPM 
terhadap pili-pili bomba namun sebanyak 1,541 pili bomba di 14 
balai masih berada dalam keadaan rosak kerana tiada 
tindakan diambil untuk memperbaiki pili-pili tersebut akibat 
ketiadaan peruntukan untuk tujuan ini. 
 
Pemeriksaan Premis 
 
12.4.2.8.  Setiap premis perlu sentiasa bersedia untuk 
menghadapi sebarang bahaya kebakaran.  Mengikut Seksyen 8 
hingga 13 Akta Perkhidmatan  Bomba 1980 (Akta 341), Ketua 
Pengarah Jabatan Bomba Dan Penyelamat perlu memeriksa 
premis dengan tujuan untuk menghapuskan bahaya kebakaran. 
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Sementara itu, mengikut Seksyen 28, premis-premis tertentu 
dikehendaki mendapat  perakuan bomba mengenai keselamatan 
bangunan daripada risiko kebakaran.  Perakuan ini hendaklah 
diperbaharui setiap tahun.  
 
 
 
 
Pemeriksaan Premis Menghapuskan  Bahaya Kebakaran 

   12.4.2.9. Penghapusan bahaya kebakaran bertujuan untuk 
menentukan bahawa setiap premis adalah :- 

 

o Sentiasa bebas daripada sebarang keadaan yang boleh 
menyukarkan pelepasan diri dan menganggu tugas 
memadam kebakaran oleh anggota bomba. 

 

   o Bebas daripada sebarang punca yang meningkatkan 
kemungkinan berlaku kebakaran. 

 
o Dilengkapi dengan alat kelengkapan menangani kebakaran 

yang sentiasa boleh diguna. 
 

12.4.2.10.  Mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Ketua 
Pengarah Bomba, setiap bangunan hendaklah diperiksa setahun 
sekali.  Hasil semakan Audit terhadap  tugas  pemeriksaan premis 
ini mendapati beberapa kelemahan seperti berikut :-   
 
o Senarai premis di bawah jagaan sesuatu balai tidak 

lengkap dan kemas kini. Pemeriksaan Audit mendapati 
hanya Negeri Johor dan Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur yang menyelenggara daftar senarai premis yang 
kemas kini.  

 
o Pemeriksaan premis tidak dirancang dengan 

sistematik dan tidak seragam. Perancangan tidak dibuat 
berasaskan keperluan bahawa setiap premis perlu diperiksa 
setahun sekali sebaliknya ia dibuat berdasarkan 
kemampuan  tenaga yang ada dan mengikut musim 
perayaan.  Ini mengakibatkan tidak semua premis dapat 
diperiksa dalam setahun. 
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12.4.2.11. Pemeriksaan premis bagi menghapuskan bahaya 
kebakaran tidak dijalankan dengan sewajarnya kerana 
kekurangan pegawai dan anggota serta tiada kenderaan khas 
untuk tujuan ini.  Lawatan Audit ke 5 negeri dan Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur mendapati hanya 56.45% jawatan 
Pegawai Penguatkuasa diisi seperti jadual berikut :- 

 
JADUAL 25 

KEDUDUKAN PERJAWATAN  PEGAWAI PENGUATKUASA 
 

NEGERI LULUS ISI 

Selangor 15 7 

Johor 14 7 

Kelantan 7 4 

Sarawak 6 3 

Wilayah Persekutuan KL 10 8 

Perak 10 6 
JUMLAH 62 35 

 

Sumber : Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia   

 
12.4.2.12.   Setiap balai yang dilawati tidak menubuhkan 
Bahagian Penguatkuasaan.  Anggota bomba daripada Bahagian 
Operasi ditugaskan untuk memeriksa premis mengikut giliran 
sekiranya tidak ada operasi atau kebakaran ketika itu. Hasil temu 
bual dengan pegawai-pegawai Bomba mendapati kebanyakan 
mereka tidak mempunyai keyakinan untuk menjalankan tugas 
penguatkuasaan.   
 

Pemeriksaan  Bagi Tujuan Penguatkuasaan Perakuan 
Bomba 
 

12.4.2.13.  Perakuan bomba yang dikeluarkan di bawah Akta 
Perkhidmatan Bomba 1988 kepada premis tertentu adalah untuk 
memastikan bahawa semua kemudahan keselamatan diri, 
pencegahan kebakaran, perlindungan kebakaran dan menangani 
kebakaran mencukupi.  Jabatan perlu menjalankan pemeriksaan 
premis setelah menerima permohonan untuk mendapatkan 
perakuan bomba. Sungguhpun Akta Perkidmatan Bomba 1988 
mula dikuatkuasakan pada awal tahun 1989,  penguatkuasaan 
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peruntukan ini masih belum dilaksanakan  kerana peraturan 
mengenainya belum diluluskan.  

 
 12.5. RUMUSAN 

 

12.5.1.  Sungguhpun JBPM telah mengambil beberapa langkah untuk 
meningkatkan  mutu perkhidmatannya namun masih banyak halangan 
yang perlu diatasi bagi membolehkannya memberi perkhidmatan yang 
cekap dan berkesan.  Dari aspek peruntukan kewangan, JBPM yang 
terlibat secara khusus dalam perkhidmatan kecemasan tidak diberi 
keutamaan bagi mendapatkan peruntukan yang mencukupi. JBPM juga 
menghadapi kesukaran dalam memperolehi lokasi untuk menempatkan 
balai-balai bomba di tempat yang strategik.  Berhubung dengan 
pengurusan maklumat, Jabatan masih mengendalikannya secara manual. 
Terdapat kes di mana maklumat yang diselenggarakan tidak lengkap dan 
kemas kini dan ini boleh menjejaskan tugas-tugas pemantauan. 
 

12.5.2.  Dalam usaha untuk menangani masalah-masalah yang 
berbangkit pihak Audit mengesyorkan :- 

 

o  Agensi-agensi pusat seperti Perbendaharaan Malaysia dan UPE 
mempertimbangkan untuk memberi peruntukan yang mencukupi 
bagi membina balai-balai bomba serta membeli jentera bomba, 
kenderaan dan peralatan yang berkaitan.  Jabatan Perkhidmatan 
Awam perlu juga mengkaji semula struktur organisasi Jabatan ini 
dan seterusnya menimbangkan jawatan-jawatan yang dipohon 
untuk disesuaikan dengan keperluan Jabatan. 

 

 

o  Penyelenggaraan pili bomba diletakkan di bawah tanggungjawab 
Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan bagi memastikan ia 
sentiasa dalam keadaan yang boleh digunakan. 

 

o  JBPM boleh mempertimbangkan untuk menswastakan tugas 
pemeriksaan premis dengan pengawasan Jabatan. 

 

o  Rekod-rekod yang berkaitan dengan operasi bomba perlu 
diselenggarakan secara berkomputer.  Ini membolehkan 
pemantauan yang berterusan dapat dilakukan secara on-line.  
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12.5.3. Pihak JBPM masih belum memberi sebarang ulasan berhubung dengan 

perkara-perkara yang telah dibangkitkan. 
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KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, 
KESENIAN DAN PELANCONGAN 

 

 
  

13. PROGRAM PEMBANGUNAN PELANCONGAN 
 

13.1. LATAR  BELAKANG 
 

13.1.1. Di bawah Rancangan Malaysia Ke Tujuh (1996-2000), Kerajaan 
telah memperuntukkan sebanyak RM598.09 juta bagi membangun 
industri pelancongan sebagai salah satu industri penting ekonomi 
negara. Sehingga tahun 1999, perbelanjaan yang telah dilakukan bagi 
pelaksanaan aktiviti-aktiviti di bawah program pembangunan 
pelancongan adalah sebanyak RM343.38 juta.   
 

13.1.2.  Objektif program ini antara lain adalah untuk meningkatkan 
bilangan ketibaan pelancong dari negara-negara asing dan juga 
meningkatkan jumlah pendapatan yang dapat dijana oleh industri 
pelancongan. Agensi-agensi utama yang terlibat dalam pelaksanaan 
program ini adalah Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan 
Pelancongan Malaysia (KKKP) dan Lembaga Penggalakan Pelancongan 
Malaysia (LPPM). 
 

13.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Kajian ini bertujuan untuk menilai prestasi program pembangunan 
pelancongan dari segi meningkatkan bilangan ketibaan pelancong dan sumber 
pendapatan yang diperolehi daripadanya. 
 

13.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 
 

13.3.1. Pengauditan ini meliputi prestasi program pembangunan pelancongan 
bagi tempoh 1997 hingga 1999 dengan tumpuan diberi kepada perkara-
perkara berikut:- 
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o  Pemasaran dan promosi pelancongan di peringkat antarabangsa. 
 

o  Produk pelancongan yang dibangunkan seperti pusat-pusat 
membeli belah;  rekreasi; peranginan; tempat-tempat bersejarah 
dan lain-lain. 

 
o  Kemudahsampaian udara. 

      
o  Peraturan-peraturan perjalanan. 

 
13.3.2. Bagi tujuan pengauditan ini, pegawai-pegawai Audit telah memeriksa 

fail-fail, dokumen-dokumen dan rekod-rekod berkenaan di KKKP, 
LPPM dan Ibu pejabat Jabatan Imigresen Malaysia di samping 
mengadakan perbincangan dengan pegawai-pegawai yang berkenaan. 
Selain dari itu, lawatan juga telah dibuat ke beberapa produk 
pelancongan. 
 

13.4. PENEMUAN AUDIT 
 

13.4.1. Prestasi Industri Pelancongan 
 

13.4.1.1.  Pada umumnya bilangan pelancong yang datang ke 
Malaysia untuk tempoh 1995 hingga 1999  melebihi  7 juta orang 
kecuali tahun 1997 dan 1998.  Kemerosotan ketibaan pelancong 
adalah disebabkan oleh masalah jerebu, wabak penyakit taun dan 
coxsakie serta krisis mata wang.   Bagi tahun 1999, jumlah 
ketibaan pelancong adalah seramai 7.93 juta orang iaitu 
pertambahan sebanyak 44.18% jika dibandingkan dengan tahun 
1998 dan juga melebihi sasaran yang telah ditetapkan seramai 
7.25 juta orang.  Jumlah pendapatan bagi tahun 1999 ialah 
RM12,321.30 juta iaitu meningkat 34.29% jika dibandingkan  
dengan tahun 1995.  Butir-butirnya  adalah seperti di Jadual dan 
Carta  berikut :- 
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JADUAL 26 
JUMLAH KETIBAAN DAN PENDAPATAN INDUSTRI PELANCONGAN 

SERTA PURATA KADAR PENGINAPAN HOTEL BAGI TAHUN  1995 HINGGA 1999 

 

 

PETUNJUK PRESTASI 

 

TAHUN 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Bilangan Ketibaan Pelancong (Juta) 7.50 7.10 6.20 5.50 7.93 
Jumlah Pendapatan Daripada Industri Pelancongan  (RM Juta) 9,174.90 10,354.10 9,699.60 8,600.00 12,321.30

Purata Kadar Penginapan Hotel (%) 65.50 62.30 58.00 49.00 51.70 
Purata Tempoh Penginapan Hotel (Hari) 4.8 5.4 5.3 5.5 5.5 

 
CARTA III 

JUMLAH KETIBAAN DAN PENDAPATAN INDUSTRI PELANCONGAN SERTA PURATA KADAR 
PENGINAPAN HOTEL BAGI TAHUN  1995 HINGGA 1999 
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13.4.1.2.   Untuk meningkatkan prestasi program 

pembangunan pelancongan, pihak KKKP dan LPPM  perlu 
memberi perhatian dan mengambil langkah-langkah yang sesuai 
bagi mengatasi beberapa kelemahan yang telah dikenal pasti 
sebagaimana dihuraikan dengan lebih mendalam di perenggan-
perenggan seterusnya. 

  
13.4.2. Strategi Pemasaran  
        

13.4.2.1.    Daripada semakan Audit terhadap kaedah pemasaran 
yang diamalkan sekarang, adalah didapati bahawa agensi-agensi 
Kerajaan dan sektor swasta mempunyai pelan pemasaran 
pelancongan masing-masing dan tidak diselaraskan. Berikut 
dikemukakan beberapa contoh :- 
 
o  Lembaga Pembangunan Langkawi secara tersendiri telah 

mengadakan satu misi jualan pelancongan tersendiri ke 
Sydney, Melbourne dan Perth, Australia pada bulan Oktober 
1999 untuk mempromosikan Pulau Langkawi sebagai suatu 
destinasi pelancongan antarabangsa. 

 

o  Penyertaan Malaysia dalam International Tourism 
Exhibition Berlin 1999 telah dilakukan di bawah 4 
Banners/Booth yang berlainan iaitu LPPM, Pihak Berkuasa 
Pelancongan Negeri-negeri Sabah dan Sarawak, Persatuan 
Perhotelan Antarabangsa Pulau Pinang dan Sistem 
Penerbangan Malaysia Berhad. 
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13.4.2.2.   LPPM sebagai agensi utama yang bertanggungjawab 
untuk memajukan industri pelancongan di negara ini, perlu 
menyelaraskan program-program promosi di luar negara supaya 
program tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih cekap, 
berkesan dan berhemah.  

 
13.4.3. Pembiayaan Aktiviti Promosi Pelancongan 

 

13.4.3.1.  Usaha-usaha untuk menarik pelancong dari negara-
negara asing ke Malaysia hanya dapat dilakukan dengan promosi 
yang meluas dan menggunakan pelbagai media. Untuk tujuan ini, 
peruntukan yang mencukupi adalah diperlukan. Bagaimanapun, 
daripada kajian yang dibuat didapati perbelanjaan bagi aktiviti 
promosi adalah terlalu rendah berbanding dengan negara-negara 
jiran seperti di Jadual berikut :- 

 
JADUAL 27 

PERBANDINGAN PERBELANJAAN PROMOSI DAN PENDAPATAN DARI  
INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA DENGAN NEGARA-NEGARA JIRAN 

 
 

NEGARA 

TAHUN 1997 TAHUN 1998 

 PERBELANJAAN 
PROMOSI  
(RM Juta) 

PENDAPATAN 
PELANCONGAN (RM 

Juta) 

PERBELANJAAN 
PROMOSI  
(RM Juta) 

PENDAPATAN 
PELANCONGAN  

(RM Juta) 
Malaysia 68.4 9,699 73.6 8,600 

Thailand 226.9 26,782 232.7 24,289 

Singapura 176 26,003 204.6 24,703 

 
 Sumber : Bahagian Penyelidikan LPPM 

 
13.4.3.2. Kos promosi bagi membawa seorang pelancong ke 
Malaysia adalah paling rendah iaitu RM13.38 dibandingkan 
dengan RM30.14 bagi Negara Thailand dan RM36.34 bagi 
Negara Singapura. Pendapatan pelancongan yang dapat dijana 
oleh setiap pelancong ke Malaysia ialah RM1,550.26 berbanding 
dengan negara-negara jiran iaitu RM3,146.24 bagi Thailand dan 
RM4,387.74 bagi Singapura. Berdasarkan kepada fenomena ini,  
Kerajaan boleh meningkatkan pendapatan sektor pelancongan 
sekiranya peruntukan untuk promosi ditambah.  Malaysia berada 
di tempat ke 27 dalam senarai 40 negara terutama dari segi 
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destinasi pelancongan dan tidak disenaraikan dalam senarai 
tersebut dari segi pendapatan sumber pelancongan kerana jumlah 
pendapatan yang diperolehi  adalah terlalu rendah dibandingkan 
dengan negara-negara lain.   
 

13.4.4. Kaedah Promosi  
 

13.4.4.1. Dalam mempromosikan Malaysia di peringkat 
antarabangsa sebagai sebuah destinasi pelancongan yang utama 
dan menarik, pihak LPPM menggunakan beberapa kaedah 
promosi. Antaranya ialah penyertaan dalam pameran, misi jualan 
dan lawatan suaikenal bagi wakil media dan agen pelancongan. 
Bagi tahun 1999, sebanyak 91 aktiviti promosi seumpama ini 
telah dilaksanakan oleh Ibu Pejabat LPPM yang melibatkan 
perbelanjaan sebanyak RM5.85 juta.  
 

13.4.4.2.  Pemantauan terhadap prestasi dan keberkesanan 
aktiviti-aktiviti promosi tersebut dalam meningkatkan ketibaan 
pelancong, kesedaran dan publisiti di kalangan masyarakat asing 
dan juga penjualan pakej-pakej percutian bagi destinasi-destinasi 
pelancongan di Malaysia adalah perlu bagi memastikan Kerajaan 
mendapat manfaat daripada wang yang telah dibelanjakan. 
Bagaimanapun, hasil daripada kajian terhadap 39 aktiviti promosi 
tersebut menunjukkan bahawa pemantauan yang dijalankan 
terhadap prestasi aktiviti-aktiviti itu oleh LPPM tidak  
memuaskan.  
  
13.4.4.3.  Mengikut prosedur yang ditetapkan, satu laporan 
hendaklah disediakan bagi setiap jenis aktiviti promosi itu  yang 
telah selesai dijalankan.  Bagaimanapun, bagi 4 aktiviti promosi, 
didapati laporan tersebut lewat dikeluarkan manakala bagi 25 
aktiviti promosi yang lain pula, laporannya tidak dapat 
dikemukakan untuk pengauditan. Tanpa laporan aktiviti tersebut, 
adalah sukar bagi pihak Audit untuk menentukan sejauh mana 
aktiviti promosi yang dijalankan itu mencapai objektifnya. 
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13.4.5.Penempatan Pejabat-pejabat Promosi Pelancongan Malaysia 
Di Luar Negara 

       

13.4.5.1. LPPM telah membuka Pejabat-pejabat Promosi Pelancongan 
Malaysia (PPPM) di 18 buah bandar raya utama di 11 buah 
negara seperti di Jadual berikut:- 

 
JADUAL 28 

PERBELANJAAN PELANCONGAN BAGI NEGARA-NEGARA UTAMA DAN 
BILANGAN PEJABAT PROMOSI  PELANCONGAN MALAYSIA 

 
 
 

KEDUDUKAN 
TANGGA 

 
 

NEGARA 

PERBELANJAAN 
PELANCONGAN 
OLEH RAKYAT 

NEGARA 
BERKENAAN 

US$ (Juta) 

BILANGAN 
PEJABAT PROMOSI 

PELANCONGAN 
MALAYSIA 

YANG ADA DI  
NEGARA TERSEBUT 

1 USA 51,220 2 
2 Germany 46,200 1 
3 Japan 33,041 2 
4 United Kingdom 27,710 1 
5 Italy 16,631 1 
6 France 16,576 1 
7 Canada 11,268 1 
8 Netherlands 10,232 Tiada 
9 China 10,166 Tiada 
10 Austria 10,124 Tiada 
11 Russia 10,113 Tiada 
12 Belgium 8,275 Tiada 
13 Switzerland 6,904 Tiada 
14 Poland 6,900 Tiada 
15 Sweden 6,946 1 
16 Taiwan 6,500 1 
17 Korea 6,262 1 
18 Australia 6,129 2 
19 Brazil 5,446 Tiada 
20 Norway 4,496 Tiada 

     

Sumber  :   1997  -  World's Top 40 Tourism Spenders13.4.5.2.  Berdasarkan 
kepada Jadual tersebut di atas, didapati PPPM tidak ditempatkan 
di 9 negara yang lain walaupun jumlah perbelanjaan pelancongan 
di negara berkenaan adalah juga tinggi. Negara-negara yang 
dimaksudkan adalah Netherlands; China; Austria; Russia; 
Belgium; Switzerland; Poland; Brazil dan Norway.  Sehubungan 
ini, pada pendapat Audit, kriteria-kriteria berikut perlu diambil 
kira dalam penempatan PPPM di luar negara:- 
 
o  Negara-negara utama yang mempunyai perbelanjaan 

pelancongan yang tinggi. 
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o  Negara-negara dengan bilangan pelancong keluar (out-
bound tourists) yang tinggi. 

 
13.4.6.Kemahiran Pegawai-pegawai Pemasaran LPPM Di Luar  

Negara 
            

 13.4.6.1.  Antara faktor yang menentukan kejayaan program 
pemasaran yang dilaksanakan oleh PPPM ialah kemahiran 
pegawai-pegawainya dalam bidang pemasaran dan penguasaan 
bahasa utama yang digunakan oleh negara berkenaan.  Semakan 
yang dibuat di Ibu Pejabat, LPPM mendapati daripada 35 orang 
pegawai kanan, 19 orang tidak pernah diberi kursus pemasaran.  
Bagi penguasaan bahasa asing pula, daripada jumlah 443 
pegawai LPPM pada keseluruhannya, hanya 7 orang pegawai 
menguasai bahasa asing secara lisan dengan fasih,  manakala 35 
orang pegawai yang lain hanya menguasai bahasa asing secara 
lisan pada tahap sederhana.  Berikut adalah diberikan tahap 
penguasaan bahasa asing secara lisan di kalangan pegawai-
pegawai LPPM :- 

 
 
 
 

JADUAL 29 
PENGUASAAN BAHASA ASING OLEH PEGAWAI  LPPM 

 
 

BAHASA 
BILANGAN 
PEGAWAI 

FASIH 

BILANGAN 
PEGAWAI 

SEDERHANA 
FASIH 

BILANGAN PEGAWAI 
DITEMPATKAN 

DI NEGARA BERKENAAN 

Jepun 1 10 1 
Itali Tiada 3 1 

Mandarin 2 2 Tiada 
Kantonis 1 2 1 
Jerman Tiada 5 Tiada 

Thailand 1 4 1 
Perancis 2 2 Tiada 
Tamil Tiada 1 Tiada 
Arab Tiada 2 Tiada 

Sepanyol Tiada 4 Tiada 
JUMLAH  7 35 4 

  
Sumber  :   Rekod-rekod Ibu Pejabat LPPM 

 
13.4.6.2.   Oleh kerana kekurangan kepakaran dari segi 
pemasaran dan juga masalah penguasaan bahasa asing, pihak 
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LPPM sukar menarik minat pelancong luar ke Malaysia. 
Kebanyakan pelancong yang tiba di Malaysia adalah dari Negara 
Singapura dan Thailand dan ini mungkin kerana lokasinya yang 
berdekatan.  Butir-butirnya adalah seperti berikut :- 

    
 

JADUAL 30 
TABURAN PELANCONG KE ASIA TENGGARA PADA TAHUN 1998 

 

 
NEGARA DI MANA 

PEJABAT PPM 
DITEMPATKAN  

BILANGAN  
PELANCONG  

KE ASIA 
TENGGARA 

 

PERATUS  
PELANCONG KE 

MALAYSIA 
(%) 

PERATUS 
PELANCONG  

KE SINGAPURA 
(%) 

PERATUS 
PELANCONG  

KE THAILAND 
(%) 

PERATUS 
PELANCONG KE 

NEGARA-
NEGARA LAIN 

(%) 
Germany 848,857 6.8 21.4 40.3 31.5 

South Afrika 76,906 18.1 46.4 33.4 2.1 
United Kingdom 1,221,184 13.3 35.6 29.8 21.3 

USA 1,512,677 6.3 27 24 42.7 
Italy 269,454 5.5 16.7 43 34.8 

France 500,150 5.1 17.8 43.9 33.2 
Sweden 244,609 8.3 49 37.9 4.8 
Canada 253,763 12.7 32.7 30.3 24.3 

Hong Kong 899,675 11.5 18.5 38 32 
Japan 3,504,682 8.8 32.6 27.7 30.9 

Australia 1,260,853 10.3 29 18.6 42.1 
South Korea 1,138,804 6 27.2 36.7 30.1 

Taiwan 1,416,821 14.7 35.7 29.5 20.1 
Singapore 5,544,872 63 - 7.3 29.7 
Thailand 1,031,666 47 18 - 35 

 

Sumber  : Laporan World Tourism Organization 

  

 13.4.7.  Penyelidikan Pasaran 
    

  13.4.7.1.  Dalam perancangan produk-produk pelancongan dan 
penetapan strategi-strategi pemasaran, maklum balas daripada 
pelancong, statistik pelancongan dan pasaran adalah penting. 
Menyedari hakikat ini, LPPM telah menubuhkan Bahagian 
Penyelidikan yang antara lainnya bertanggungjawab untuk 
mengumpul data berkaitan dengan pelancongan melalui kajian-
kajian yang dijalankan dan menyebarkan laporannya kepada 
pengguna-pengguna dalaman serta pihak-pihak berkenaan dalam 
industri pelancongan.  Pengauditan  mendapati laporan tahunan 
mengenai statistik pelancongan bagi tahun 1997 dan 1998 telah 
lewat dikeluarkan iaitu antara 5 hingga 10 bulan selepas 
berakhirnya tahun berkenaan. 
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  13.4.7.2.  Selain dari itu, LPPM juga boleh menganjurkan lawatan sambil 
belajar ke agensi-agensi lain yang terlibat dengan aktiviti promosi 
pemasaran di peringkat antarabangsa supaya kaedah-kaedah 
promosi pemasaran mereka boleh dijadikan sebagai panduan 
semasa LPPM mempromosikan industri pelancongan. Misalnya, 
LPPM boleh mencontohi kaedah promosi pemasaran untuk 
mempertingkatkan penjualan minyak kelapa sawit di luar negara 
oleh Malaysia Palm Oil Promotion Council. 

 
 13.4.8.  Kualiti Produk-produk Pelancongan 

13.4.8.1.  Produk-produk pelancongan yang dibangunkan jika mempunyai ciri-
ciri seperti kemudahsampaian yang baik, aktiviti yang menarik, 
kemudahan-kemudahan asas yang mencukupi dan selesa dan juga 
kawasan persekitaran yang bersih dan indah, boleh menarik 
pelancong.  Bagaimanapun, daripada lawatan Audit yang dibuat ke 
47 produk pelancongan didapati ada antaranya tidak mempunyai ciri-
ciri tersebut seperti ketiadaan kemudahan pengangkutan, kawasan 
tarikan pelancongan yang kotor dan terbiar dan kerosakan alat 
perhubungan yang berlarutan. 

 
13.4.8.2.  Perkampungan Budaya Terachi di Kuala Pilah, Negeri Sembilan 

yang dibina dengan kos sebanyak RM1.00 juta bagi tujuan 
mengadakan aktiviti kebudayaan masih belum beroperasi. Ini 
disebabkan usaha Majlis Daerah Kuala Pilah bagi mendapatkan 
pengusaha-pengusaha untuk mengendalikannya tidak berhasil.  Pusat 
Aktiviti Orang Asli di Cameron Highlands yang dibina dengan kos 
sebanyak RM1.3 juta yang sepatutnya digunakan bagi 
mempamerkan kebudayaan Orang Asli  kini telah bertukar menjadi 
sebuah rumah tumpangan.   

 

13.4.8.3.  Untuk memastikan produk-produk pelancongan sentiasa 
berkualiti dan  dapat menarik lebih ramai lagi pelancong, antara 
langkah pembaikan yang perlu diambil adalah seperti berikut :- 
  
o  Bagi mengelakkan produk-produk pelancongan termasuk 

kemudahan-kemudahannya terbiar atau disalahgunakan, 
kajian kemungkinan terhadap daya maju dan potensi produk 
berkenaan perlu dijalankan terlebih dahulu sebelum ianya 
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dilaksanakan. 

 

o  Apabila membangunkan sesuatu produk pelancongan, agensi-
agensi Kerajaan dan pihak swasta yang terlibat perlu memberi 
perhatian kepada aspek kemudahsampaian ke tempat 
berkenaan. 

 
o  Pihak Penguasa Tempatan perlu mempertingkatkan tahap 

penguatkuasaan bagi memastikan produk-produk pelancongan 
termasuk kemudahan-kemudahannya sentiasa berada dalam 
keadaan yang baik. 

 
o  Pihak KKKP perlu menyalurkan peruntukan yang mencukupi 

kepada penguasa-penguasa tempatan bagi tujuan 
penyelenggaraan kawasan-kawasan dan kemudahan-
kemudahan berkenaan yang sering menjadi tumpuan para 
pelancong. 

 
13.4.9. Kemudahsampaian Udara 
 

13.4.9.1. Kemasukan pelancong ke negara ini juga bergantung 
kepada tahap kemudahsampaian udara ke Malaysia yang wujud 
sekarang.  Bagaimanapun, daripada semakan Audit  didapati 
jumlah kekerapan penerbangan dan kapasiti tempat duduk 
(mingguan) bagi tahun 1997 dan 1998 untuk Malaysia adalah 
lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara jiran 
seperti Singapura dan Thailand.  Butir-butirnya adalah seperti di 
Jadual 31. Aduan tentang kesukaran untuk datang ke Malaysia 
kerana ketiadaan penerbangan terus dan tempat duduk yang 
mencukupi juga telah dibangkitkan oleh pengusaha-pengusaha 
pelancongan luar negara semasa International Tourism 
Exhibition Berlin 1999, Malaysia Update and Travel Mart 1999 
For Scandinavian Countries dan ketika lawatan Menteri 
Kebudayaan, Kesenian Dan Pelancongan ke India pada bulan 
Februari 2000. 
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JADUAL 31  
JUMLAH KEKERAPAN PENERBANGAN DAN  

KAPASITI TEMPAT DUDUK (MINGGUAN) 
BAGI TAHUN 1997 DAN 1998 

 

 
PERKARA 

 

MALAYSIA SINGAPURA THAILAND 

 1997 1998 1997 1998 1997 1998 
Jumlah Kekerapan Penerbangan 1,058 884 1,528 1,405 1,104 1,149 
Jumlah Kapasiti Tempat Duduk 228,409 207,256 368,056 359,314 297,458 311,703 

 
13.4.9.2.  Semakan selanjutnya menunjukkan kemudahsampaian 
udara yang terhad antara lain adalah disebabkan oleh faktor-
faktor berikut :- 

 

o  17 syarikat penerbangan luar negara yang mengendalikan 
penerbangan ke Singapura dan Thailand tidak mengadakan 
sebarang penerbangan ke Malaysia.  

 

o  Bagi 27 syarikat penerbangan luar negara yang mengadakan 
penerbangan ke Malaysia, Singapura dan Thailand, didapati 
jumlah bilangan penerbangan mingguannya ke Kuala Lumpur 
adalah yang terendah iaitu sebanyak 155 penerbangan jika 
dibandingkan dengan Singapura sebanyak 448 dan Thailand 
sebanyak 436 penerbangan. 

 

13.4.9.3.  Untuk meningkatkan tahap kemudahsampaian udara 
demi menambahkan lagi ketibaan pelancong asing ke negara ini, 
adalah disyorkan usaha-usaha patut dibuat bagi menggalakkan 
syarikat-syarikat penerbangan luar negara untuk mengadakan 
penerbangan serta menambahkan kekerapan penerbangan mereka 
ke Malaysia.  Adalah difahamkan bahawa Kementerian 
Pengangkutan telah menubuhkan satu jawatankuasa Hubbing 
yang bertanggungjawab mengkaji cara-cara bagaimana jumlah 
trafik di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) dapat 
dipertingkatkan. Sekiranya KLIA berjaya menjadi satu 
International Hub melalui pelaksanaan langkah-langkah yang 
dicadangkan oleh Jawatankuasa itu, pihak Audit berpendapat ini 
akan mempunyai kesan yang positif ke atas aliran masuk 
pelancong-pelancong. 
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13.4.10. Peraturan-peraturan Perjalanan Ke Malaysia 

 

   13.4.10.1. Kelonggaran syarat-syarat permohonan visa dan 
kecekapan pemerosesan visa ke Malaysia adalah antara faktor 
yang boleh mempengaruhi kemasukan pelancong-pelancong 
asing ke negara ini.   Kajian Audit mendapati permohonan dan 
pemerosesan visa bagi warganegara daripada beberapa pasaran 
tradisi dan berpotensi untuk menarik pelancong ke negara ini 
pada keseluruhannya adalah memuaskan melainkan bagi 
pelancong-pelancong dari Negara China. Sungguhpun Kerajaan 
semenjak tahun 1994 telah melonggarkan syarat-syarat yang 
ditetapkan bagi permohonan visa dengan membenarkan 
pengeluaran visa di pintu masuk dan visa tanpa rujukan oleh 
pejabat-pejabat perwakilan Malaysia di Negara China bagi 
pelancong-pelancong secara berkumpulan, namun masih terdapat 
syarat- syarat seperti berikut  memberi kesan terhadap kemasukan 
pelancong-pelancong dari Negara China :- 

 
o  Hanya agensi-agensi pelancongan yang berdaftar dengan 

Kementerian Dalam Negeri (KDN) dibenarkan 
mengendalikan permohonan visa bagi pelancong-
pelancong dari Negara China.  Agensi-agensi pelancongan 
berkenaan dikenakan deposit keselamatan dalam bentuk 
jaminan bank bernilai RM100,000. 

 
o  Warganegara China yang ingin melawat Malaysia untuk 

tujuan pelancongan dikehendaki datang secara 
berkumpulan dan dikehendaki ditaja oleh agensi-agensi 
pelancongan tempatan yang berdaftar dengan KDN. 

 
o  Penaja bagi warga Negara China yang ingin melawat 

saudara-mara di Malaysia secara perseorangan hendaklah 
memberi bon keselamatan sebanyak RM1,500 bagi setiap 
pelawat dalam bentuk wang tunai. 

 
o  Pelancong-pelancong berkumpulan dari Negara China 
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perlu dijemput di pintu masuk hanya oleh agensi-agensi 
pelancongan berdaftar dengan KDN yang menajanya. 

 
13.4.10.2. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan seperti  
yang tersebut di atas menyebabkan  bilangan pelancong dari 
Negara  China yang datang ke Malaysia bagi tempoh 1997 
hingga 1999 hanya dalam lingkungan 160,000 orang setahun.  
Jumlah ini amatlah rendah jika dibandingkan dengan ketibaan 
mereka ke negara-negara jiran seperti Singapura dan Thailand.  
Butir-butirnya adalah seperti di Jadual berikut :- 

 
JADUAL 32 

   BILANGAN PELANCONG DARI NEGARA CHINA  
  KE NEGARA MALAYSIA, SINGAPURA DAN THAILAND 

 

NEGARA 
  

BILANGAN PELANCONG 

 1997 1998 
 

1999 
(Januari  -  Ogos) 

Malaysia 158,679 159,852 137,980 
Singapura 235,270 293,166 256,570 
Thailand 452,510 571,061 478,880 

 
 
13.4.10.3. Semakan Audit di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen 
Malaysia terhadap kes permohonan visa dengan rujukan yang 
telah dikemukakan pada tahun 1999 oleh penaja-penaja bagi 
pihak warganegara China yang ingin melawat saudara-mara di 
Malaysia, didapati tempoh masa yang diambil untuk meluluskan 
permohonan adalah antara 19 hari hingga 5½ bulan.  Ini adalah 
melebihi tempoh masa 14 hari yang ditetapkan dalam piagam 
pelanggan Jabatan Imigresen Malaysia. 
 
13.4.10.4.  Daripada temu bual dengan beberapa agensi 
pelancongan yang terlibat dengan pengendalian pelancong-
pelancong dari Negara China ke Malaysia, mereka telah mengadu 
bahawa urusan pelepasan pelancong-pelancong dari negara 
berkenaan yang tiba secara berkumpulan di pintu-pintu masuk 
KLIA dan Tambak Johor kadangkala mengambil masa yang 
panjang iaitu antara 2 hingga 5 jam. Di samping itu, mereka juga 
membangkitkan soal ketiadaan pejabat Konsulat Malaysia yang 
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mencukupi bagi menguruskan permohonan visa di Negara China 
yang begitu luas.  Pejabat-pejabat itu hanya terdapat di 2 buah 
bandar sahaja iaitu Beijing dan Guangzhou dan tidak ada pejabat 
di Bandar Raya Shanghai sungguhpun ianya dianggap sebagai 
pasaran  berpotensi bagi menarik pelancong ke negara ini. 

 
13.4.10.5. Bagi menarik lebih ramai pelancong dari Negara China 
yang dianggap sebagai pasaran pelancongan yang penting bagi 
Malaysia, KDN dan Jabatan Imigresen boleh mempertimbangkan 
mengambil langkah-langkah berikut :- 
 

o  Membenarkan agensi-agensi pelancongan yang berdaftar 
dengan KKKP mengendalikan pelancong dari Negara 
China.  

 

o  Mempercepatkan urusan pelepasan pelancong-pelancong di 
pintu masuk yang tiba secara berkumpulan. 

 

o  Mempercepatkan pemerosesan permohonan-permohonan visa 
dengan rujukan.  

 

o  Membuka lebih banyak pejabat Konsulat Malaysia di Negara 
China.   

 

Bagaimanapun, semuanya ini hendaklah selaras dengan dasar hubungan luar negara 
kita terhadap Negara China.      

 

 

13. RUMUSAN 

      

13.5.1.  Adalah jelas bahawa prestasi program ini dari segi bilangan ketibaan 
pelancong dan pendapatan pelancongan telah bertambah baik pada tahun 1999 jika 
dibandingkan dengan tahun lepas. Sungguhpun demikian, pihak KKKP dan LPPM 
boleh meningkatkan prestasi industri ini khususnya di peringkat  antarabangsa. Antara 
langkah pembaikan yang boleh diambil ialah mengadakan strategi promosi atau 
pemasaran yang bersepadu, mempermudahkan peraturan-peraturan untuk 
memperolehi visa, meningkatkan kualiti produk-produk pelancongan, menswastakan 
penyelidikan pasaran antarabangsa.  Di samping itu, pihak berkenaan perlu 
meningkatkan pemantauan prestasi aktiviti-aktiviti promosi pelancongan serta 
memberi latihan yang mencukupi kepada anggota-anggota LPPM dalam bidang 
pemasaran dan mempertingkatkan penguasaan bahasa-bahasa asing. 
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13.5.2.  Pihak LPPM telah memberikan maklum balas terhadap perkara-perkara yang 
dibangkitkan dan pada umumnya bersetuju dengan syor-syor yang dikemukakan oleh 
pihak Audit.  LPPM akan mengambil tindakan-tindakan yang berikut untuk mengatasi 
kelemahan-kelemahan yang dibangkitkan :- 
 
o   Mengkaji semula aktiviti-aktiviti LPPM di mana aktiviti yang tidak berkaitan 

dengan pemasaran akan dikurangkan. 
 
o  Mengkaji kedudukan kakitangan yang ditempatkan di pejabat-pejabatnya di 

luar negara dari segi bilangan, kemahiran dan penguasaan bahasa asing dengan 
memberikan latihan yang sesuai. 

 
o  Memperbaiki sistem pemantauan terhadap pelaksanaan aktiviti-aktiviti promosi 

pemasaran. 
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KEMENTERIAN PERTAHANAN 

14. PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM ANGKATAN 
TENTERA MALAYSIA 

 

14.1. LATAR BELAKANG 
        

Anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) mendapat kemudahan  pakaian 
seragam percuma untuk tugas-tugas rasmi. Kemudahan ini dilaksanakan 
melalui kontrak pembekalan kain, kontrak perkhidmatan jahitan dan kontrak 
perkhidmatan kerja-kerja perubahan yang diuruskan oleh Bahagian Perolehan 
Kementerian Pertahanan.  Untuk melaksanakan kemudahan ini, Kementerian 
Pertahanan telah membelanjakan sebanyak RM50.35 juta antara tahun 1997 
hingga Jun 1999. 

 

 14.2. OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
 

Satu kajian Audit telah dijalankan untuk menentukan sama ada  pakaian 
seragam yang dibekalkan kepada anggota ATM diuruskan dengan teratur dan 
tiada pembaziran.  Kajian ini meliputi pembekalan kain, perkhidmatan jahitan 
dan perkhidmatan kerja-kerja perubahan kepada pakaian seragam ATM oleh 
kontraktor berkenaan bagi tempoh 1997 hingga Jun 1999. Pemeriksaan 
terhadap dokumen kontrak, fail dan dokumen-dokumen lain telah dijalankan.  
Perbincangan dan temu bual dengan pihak berkenaan telah diadakan dan 
lawatan ke 16 pasukan ATM telah juga dilakukan. 

 
14.3. PENEMUAN AUDIT 

 

Kajian Audit yang dijalankan antara bulan Mac hingga November 1999 
mendapati  perkara-perkara berikut :- 

 
14.3.1.Pembekalan Kain Untuk Membuat Pakaian Seragam ATM 

          

14.3.1.1.  Kementerian Pertahanan telah menandatangani 4 
kontrak pembekalan kain bernilai RM18.58 juta antara tahun 
1997 hingga 2000 bagi membuat pakaian celoreng untuk tujuan 
operasi.  Bagi pembekalan kain untuk membuat pakaian kerja dan 
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perbarisan pula, Perbendaharaan Malaysia telah melantik 2 
syarikat untuk urusan pembekalan tersebut. 

 

14.3.1.2.  Bagi tempoh 1997 hingga Jun 1999, kain yang 
dibekalkan adalah bernilai RM34.46 juta.  Pemeriksaan Audit 
telah dijalankan terhadap kesemua 3 Depoh perkhidmatan tentera 
yang menerima bekalan kain dan mendapati mutu kain yang 
dibekalkan  adalah memuaskan dan menepati spesifikasi kontrak. 

 
14.3.2. Perkhidmatan Jahitan Pakaian Seragam ATM 

  

Kementerian telah menandatangani kontrak bernilai RM23.37 juta 
dengan Syarikat Puspamara Sdn. Berhad untuk menjahit pelbagai jenis 
pakaian seragam anggota ATM berdasarkan saiz yang dipesan oleh 
Depoh-depoh berkenaan.  Semakan Audit mendapati pakaian yang 
dijahit menepati spesifikasi dan syarat-syarat kontrak. 

 
14.3.3. Perkhidmatan Kerja-kerja Perubahan Kepada Pakaian 

Seragam ATM 
      

14.3.3.1.  Pakaian-pakaian yang siap dijahit akan dikeluarkan 
oleh ketiga-tiga Depoh tersebut kepada stor kumpulan/pasukan 
masing-masing berdasarkan permintaan mengikut saiz yang 
dipesan.  Stor-stor itu kemudiannya akan mengagihkan pakaian 
seragam  kepada anggota ATM mengikut keperluan. Anggota 
juga menikmati kemudahan perkhidmatan untuk membuat 
perubahan terhadap pakaian yang tidak sesuai dengan ukuran 
badan mereka. Kemudahan ini dilaksanakan melalui kontrak 
perkhidmatan dobi dan jahitan yang diuruskan oleh Bahagian 
Perolehan Kementerian Pertahanan.  Antara jenis perubahan 
adalah seperti merubah saiz baju dan seluar, kolar, poket, lengan 
dan kaki seluar. 

 
14.3.3.2.   Semakan Audit yang dijalankan terhadap 21 daripada 
68 kontrak kerja-kerja perubahan kepada pakaian di 
pasukan/Kem Tentera Darat, Pangkalan Tentera Laut Diraja 
Malaysia (TLDM)  dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM)  
mendapati perbezaan harga yang ketara bagi membuat jenis-
jenis kerja perubahan yang sama dan ini menyebabkan  kos 
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merubah sepasang pakaian berbeza antara RM0.70 dan 
RM68.00. Butir-butirnya adalah seperti berikut :-   

JADUAL 33 

          PERBEZAAN HARGA KONTRAK KERJA-KERJA PERUBAHAN PAKAIAN 

 

PASUKAN/ KEM/ 
PANGKALAN 

 

MSS 
SUNGAI 

BESI 
(RM) 

KEM 
TERENDAK 

 
(RM) 

KEM 
 BATU 10 

KUANTAN 
(RM) 

11 RAMD KEM 
SEMENGGO 

(RM) 

15 RAMD  
KEM SRI 

MIRI 
(RM) 

TUDM 
SUNGAI 

BESI 
(RM) 

TUDM 
LABUAN

 
(RM) 

Nilai Kontrak  948,750 596,178 540,520 458,595 1,659,975 457,822 443,482 

Baju 
Merubah Saiz (Badan ) 

 
3.00 

 
0.20 

 
3.50 

 
5.00 

 
14.00 

 
0.10 

 
6.00 

Merubah Kolar 2.00 0.30 0.50 5.00 2.00 0.10 5.00 

Merubah Lengan   3.00 0.15 3.00 4.00 12.00 0.10 5.00 

Merubah Poket  2.00 0.20  1.00 4.00 6.00 0.10 4.00 

Seluar 
Merubah Saiz (Pinggang) 

 
3.00 

 
4.00 

 
2.00 

 
5.00 

 
14.50 

 
0.10 

 
5.00 

Merubah Kaki Seluar 3.00 0.20 2.00 5.00 14.50 0.10 3.00 

Memendek Kaki Seluar  3.00 0.20 3.00 3.00 5.00 0.10 3.00 

JUMLAH 19.00 5.25 15.00 31.00 68.00 0.70 31.00 

 
Sumber :  Kontrak-kontrak Dobi Dan Jahitan Pasukan 

14.3.3.3.  Semakan selanjutnya mendapati kos merubah sepasang 
pakaian adalah lebih tinggi daripada kos menjahit.  Sebagai 
contoh, kos membuat perubahan bagi sepasang pakaian di 11 
Regimen Askar Melayu Diraja (RAMD) Kem Semenggo dan 15 
RAMD Kem Sri Miri masing-masingnya ialah RM31.00 dan 
RM68.00 manakala kos menjahit sepasang pakaian yang 
dikenakan oleh Syarikat Puspamara Sdn. Berhad ialah RM26.10. 
 

14.3.3.4.  Mengikut maklum balas yang diterima daripada 
Kementerian Pertahanan, kos merubah sepasang pakaian di 15 
RAMD Kem Sri Miri adalah paling mahal iaitu berjumlah 
RM68.00 kerana hanya satu petender sahaja yang telah 
mengemukakan tawaran.  
 

14.3.3.5.  Semakan terhadap syarat-syarat kontrak mendapati asas 
perkiraan bayaran kepada kontraktor berbeza untuk kerja-kerja 
perubahan pakaian iaitu sama ada mengikut bilangan helai 
pakaian atau mengikut bilangan kerja yang dibuat pada sehelai 
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pakaian.  Akibat daripada itu,  kontraktor telah membuat berbagai 
tafsiran dan perkiraan apabila membuat tuntutan bayaran.  
Sebagai contoh, di Kem Kementah, Pusat Latihan Darat dan 
Markas Stesen Staf (MSS) Sungai Besi, kerja merubah lengan 
dan memendek kaki seluar telah ditafsir sebagai dua kerja yang 
berasingan. Ini menyebabkan bayaran lebih sebanyak 
RM68,122.60 bagi tahun 1997 hingga Mei 1999 telah dibuat 
kepada kontraktor.  Butir-butirnya adalah seperti di Jadual 
berikut :- 

JADUAL 34 
BAYARAN LEBIH BAGI KERJA-KERJA PERUBAHAN BAGI TAHUN 1997 SEHINGGA MEI 1999 

 
JENIS PERUBAHAN 

JUMLAH 
KERJA 

DITUNTUT 

JUMLAH 
KERJA 

SEBENAR 

 
PERBEZAAN 

BAYARAN 
LEBIH  
(RM) 

Baju : Merubah saiz (Badan) 
Merubah kolar 
Merubah lengan  

  6,883 
  6,872 
19,543 

  6,765 
  6,762 
13,738 

   118 
   110 
5,805 

    354.00 
    220.00 
14,433.60 

Seluar : Merubah saiz (Pinggang) 
Merubah kaki seluar 
Memendek kaki seluar  

8,386 
23,596 
33,606 

  8,197 
16,949 
20,618 

   189 
6,647 

12,988 

    567.00 
16,755.60 
35,792.40 

JUMLAH 68,122.60 

Sumber  :  Penyata Bulanan Perkhidmatan Jahitan Dan Invois     
14.3.3.6.  Mengikut syarat-syarat kontrak, kerja merubah poket kiri dan kanan 
hendaklah dikira sebagai satu kerja.  Bagaimanapun, semakan Audit mendapati di 
Kem Kementah; MSS Port Dickson dan MSS Kuching, kerja-kerja tersebut dikira 
sebagai 2 kerja. Akibatnya terdapat bayaran lebih sebanyak RM72,437.10 seperti  
Jadual berikut :- 

 
JADUAL 35 

TUNTUTAN BERLEBIHAN BAGI KERJA-KERJA PERUBAHAN POKET BAJU 

 
 

PASUKAN 
 

TEMPOH 
JUMLAH BAJU  

DIBUAT 
PERUBAHAN 

(Helai) 

JUMLAH 
KERJA 
UNTUK 
POKET 
(Kerja) 

BILANGAN 
TUNTUTAN 
MERUBAH 

POKET 
(Kerja) 

TUNTUTAN 
BERLEBIHAN 

UNTUK POKET 
(Kerja) 

HARGA 
SEUNIT 
KERJA  

 
(RM) 

BAYARAN 
LEBIH 
UNTUK 
POKET  

(RM) 
Kem 
Kementah 

1997 
1998 

Januari - Mac 1999 

3,333 
1,849 
569 

4,166 
2,568 
713 

10,730 
5,344 
1,494 

6,564 
2,776 
781 

2.40 
2.40 
2.40 

15,753.60 
  6,662.40 
  1,874.40 

MSS Port 
Dickson 

1997 
Januari 1998 

Februari - Disember 
1998 

Januari  - Mei 1999 

12,526 
758 

 
11,081 
4,945 

33,686 
2,164 

 
15,254 
6,944 

40,040 
2,996 

 
19,440 
9,547 

6,354 
832 

 
4,186 
2,603 

0.95 
0.95 

 
4.00 
4.00 

 6,036.30 
   790.40 

 
16,744.00 
10,412.00 

MSS Kuching 1997 
1998 

Januari - Jun 1999 

1,420 
2,248 
1,498 

2,018 
2,884 
2,194 

2,805 
4,164 
3,668 

787 
1,280 
1,474 

4.00 
4.00 
4.00 

3,148.00 
5,120.00 
5,896.00 

JUMLAH 72,437.10 

Sumber :  Penyata Bulanan Perkhidmatan Jahitan Pasuka 
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14.3.4.  Tiada Pemantauan Terhadap Kerja-kerja Perubahan 
 

14.3.4.1.  Bagi membolehkan pengesanan yang berkesan 
dijalankan  terhadap kerja-kerja perubahan kepada pakaian 
seragam ATM, setiap pasukan perlu menyelenggara rekod-rekod 
tentang borang permohonan perubahan kepada pakaian, daftar 
perkhidmatan perubahan; daftar kekurangan dan kerosakan 
pakaian dengan lengkap dan kemas kini. Bagaimanapun, 
semakan Audit mendapati perkara-perkara berikut :- 
 
o  Jenis perubahan, bilangan pakaian dan nombor rujukan 

baju/seluar yang dibuat perubahan tidak dicatatkan. 
 

o  Borang-borang permohonan yang belum digunakan tidak 
dikawal oleh pasukan dan disimpan oleh kontraktor di 
Pulada Johor,  1 Armor Kuantan; Kem Sungai Besi dan 
TLDM Labuan. 

         
o  Di TUDM   Ipoh,  jumlah  kerja  perubahan yang dituntut 

dalam penyata perkhidmatan perubahan bulanan berbeza 
dengan jumlah yang ditunjukkan dalam daftar 
perkhidmatan perubahan.  Perbezaannya adalah  sebanyak 
3,848 helai baju, 3,860 helai seluar bagi tahun 1997 dan  
1,243 helai baju serta 1,291 helai seluar bagi tahun 1998.  
Perbezaan tersebut tidak dapat disahkan kerana dokumen 
sokongan tidak dikemukakan untuk semakan Audit. 

     

o  Di  TLDM Labuan, bayaran sebanyak RM11,212 untuk 
1,818 pasang pakaian tidak dapat disahkan kerana borang 
permohonan perkhidmatan perubahan dan daftar 
perkhidmatan perubahan tidak dapat dikemukakan kepada 
Audit untuk semakan.  

14.3.4.2. Mengikut Arahan Ketua Staf Lojistik, sebelum pembayaran 
dibuat, kontraktor dikehendaki mengemukakan bil berserta salinan borang 
permohonan perkhidmatan ke pasukan yang berkenaan untuk pengesahan. 
Bertentangan dengan arahan tersebut, semakan Audit mendapati 8 pasukan 
telah menyerahkan penyata bulanan perkhidmatan perubahan kepada 
kontraktor untuk penyediaan bil.  Ini bermakna bil-bil yang 
disediakan oleh kontraktor adalah berdasarkan rekod-rekod pasukan 
dan kemudiannya disahkan oleh pasukan-pasukan berkenaan.  Pasukan 
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yang terlibat adalah seperti berikut :- 
 

o  Pusat Latihan Darat, Kem Ulu Tiram, Johor. 
o  TLDM, Lumut, Perak. 
o  Kem Kementah, Kuala Lumpur. 
o  MSS Sungai Besi, Kuala Lumpur. 
o  TUDM, Ipoh. 
o  Markas Garison, Kem Terendak, Melaka 
o  TUDM, Subang. 
o  TLDM, Labuan.  

 
14.3.4.3.  Tujuh pasukan tentera darat telah membuat perubahan poket 
yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM211,379 manakala 3 
pasukan tentera udara bagi kerja sedemikian, melibatkan perbelanjaan 
sebanyak RM15,335. 

 
 14.3.5. Perbandingan Kos Pakaian Seragam ATM Dengan Kos 

Pakaian Anggota Polis Diraja Malaysia 
 

Pihak Audit telah membuat perbandingan terhadap kos perkhidmatan jahitan 
pembekalan pakaian antara ATM dengan pasukan Polis Diraja Malaysia 
(PDRM). Kos bagi menjahit sepasang pakaian seragam ATM adalah antara 
RM21.80 hingga RM26.10.  Sekiranya kos purata sebanyak RM24.28 bagi 
membuat kerja-kerja perubahan diambilkira, maka kos sebenar untuk 
menghasilkan sehelai pakaian seragam ATM adalah antara RM46.08 hingga 
RM50.38.  Kos ini adalah lebih tinggi berbanding dengan kos sepasang 
pakaian seragam pasukan PDRM yang hanya bernilai antara RM25.85 hingga 
RM29.20.  Butir-butirnya adalah seperti berikut:- 
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JADUAL 36 
       PERBANDINGAN KOS PAKAIAN SERAGAM ANGGOTA TENTERA 

      DENGAN KOS PAKAIAN SERAGAM POLIS DIRAJA MALAYSIA 
 

PASUKAN : POLIS DIRAJA MALAYSIA 
NAMA SYARIKAT  : PUSPAMARA SDN. BHD. 

PASUKAN : KEMENTERIAN PERTAHANAN 
NAMA SYARIKAT : PUSPAMARA SDN. BHD. 

 
KOS PURATA 
PERUBAHAN 

SEPASANG 
PAKAIAN  

 
(RM) 

 
JUMLAH  

 
 
 
 

(RM) 

 
 

JENIS PAKAIAN 

 

HARGA JAHIT SEHELAI  
JENIS PAKAIAN 

HARGA JAHIT SEHELAI   

 BAJU 
(RM) 

SELUAR 
(RM) 

JUMLAH 
(RM) 

 BAJU 
(RM) 

SELUAR 
(RM) 

JUMLAH 
(RM) 

  

Pakaian Seragam Biru 
Tua Anggota Pangkat 
Rendah PDRM  
 
 
Menjahit Baju Tangan 
Panjang Dan Seluar 
Panjang Gerakan Lelaki 
(PGA) PDRM 

 

12.35 
 
 
 
 

14.00 

13.50 
 
 
 
 

15.20 

25.85 
 
 
 
 

29.20 

No. 3 (Pakaian 
Kerja) 
 
 
 
No. 4 (Pakaian 
Perbarisan) 
 
No. 5 (Pakaian 
Celoreng Untuk 
Operasi) 

 

10.00 
 
 
 
 
10.95 
 
 
12.90 

11.80 
 
 
 
 

12.90 
 
 

13.20 

21.80 
 
 
 
 

23.85 
 
 

26.10 

24.28 
 
 
 
 

24.28 
 
 

24.28 

46.08 
 
 
 
 

48.13 
 
 

50.38 

 

Sumber : Kontrak-kontrak Bahagian Perolehan Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Pertahanan 
   
 14.4. RUMUSAN 
 

14.4.1.  Kajian ini mendapati pada keseluruhannya tidak ada masalah 
berhubung dengan pembekalan kain dan perkhidmatan jahitan pakaian 
seragam anggota ATM.  Bagaimanapun, berdasarkan  sampel yang 
dipilih untuk auditan, didapati sebanyak RM3.02 juta telah dibelanjakan 
bagi tempoh 1997 hingga Jun 1999 untuk membuat kerja-kerja 
perubahan kepada pakaian.  Jumlah perbelanjaan ini mungkin lebih 
tinggi sekiranya kerja-kerja perubahan bagi semua pasukan diambil kira.  
Sehubungan ini, kontrak kerja-kerja perubahan perlu dikaji semula 
memandangkan ia tidak diamalkan oleh perkhidmatan pasukan lain. 
 
14.4.2.  Kawalan terhadap bayaran-bayaran yang dibuat kepada 
kontraktor yang membuat kerja-kerja perubahan adalah lemah dan 
pasukan-pasukan berkenaan tidak membuat pemantauan terhadapnya. 
 
14.4.3.  Sehingga Laporan ini disediakan, pihak Kementerian 
Pertahanan belum memberi jawapan terhadap pemerhatian Audit yang 
dibangkitkan.  
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15. LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI -  TAKSIRAN CUKAI 
PENDAPATAN BAGI SYARIKAT-SYARIKAT PEMAJU 
PERUMAHAN 

 
15.1. LATAR BELAKANG 
 

15.1.1.  Akta Cukai Pendapatan, 1967 menetapkan bahawa setiap 
syarikat yang menjalankan aktiviti perniagaan perlu mengisytiharkan 
pendapatannya kepada LHDN. Syarikat pemaju perumahan dikehendaki 
mengisytiharkan pendapatan kepada LHDN mengikut bayaran 
kemajuan yang diterimanya bagi setiap projek atau setiap fasa. Cukai 
akan dikenakan terhadap pendapatan ini setelah ditolak perbelanjaan 
pembangunan dan lain-lain perbelanjaan yang berkaitan. Bagi 
menguatkuasakan kehendak ini, LHDN telah mengeluarkan Pekeliling 
Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Bil. 2 Tahun 1989 pada 
15 Mei 1989. 
 

15.1.2.  Syarikat pemaju perumahan yang berdaftar dengan Kementerian 
Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) sehingga 31 Disember 
1999 adalah berjumlah 7,400 buah. Syarikat-syarikat ini dianggap 
sebagai aktif jika mereka memperbaharui lesen dan memperolehi permit 
bagi menjalankan projek-projek perumahannya. 

          

15.2.    OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
     

15.2.1.   Satu kajian telah dijalankan terhadap taksiran cukai pendapatan 
syarikat-syarikat pemaju perumahan yang berdaftar di KPKT.  Objektif 
kajian ini adalah untuk menentukan sama ada semua pendapatan yang 
diperolehi daripada projek-projek yang dimajukan telah diisytiharkan 
kepada LHDN dan pendapatan ini ditaksir selaras dengan Pekeliling 
Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Bil. 2 Tahun 1989.  
15.2.2.  Kajian ini meliputi pemeriksaan terhadap fail-fail cukai 
pendapatan bagi syarikat-syarikat pemaju perumahan di Cawangan-
cawangan LHDN Negeri Johor, Melaka, Pulau Pinang, Perak dan 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.  Sebanyak 250 fail atau 4% 
daripada 6,344 fail syarikat-syarikat pemaju perumahan yang terdapat di 
Cawangan-cawangan tersebut telah dipilih untuk diaudit dan ia 
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merupakan 80% daripada keseluruhan fail syarikat pemaju perumahan 
yang berdaftar di Semenanjung Malaysia. 

  

 15.3. PENEMUAN AUDIT 
         

Setiap tahun, LHDN mengeluarkan surat arahan yang meminta Kementerian/ 
Jabatan/Agensi Kerajaan mengemukakan maklumat terhadap pembayar cukai 
yang berurusan dengan mereka.  Bagaimanapun, KPKT tidak disenaraikan 
dalam surat arahan itu. Dengan itu, maklumat mengenai lesen-lesen pemaju 
perumahan dan permit bagi memajukan sesuatu projek yang dikeluarkan oleh 
KPKT tidak dikemukakan kepada LHDN. Tanpa maklumat ini, LHDN tidak 
dapat mengenal pasti syarikat-syarikat pemaju perumahan yang memperolehi 
pendapatan dan masih aktif menjalankan projek perumahan.  Kelemahan ini 
telah menyebabkan berlakunya perkara-perkara berikut :- 

 

15.3.1. Pendapatan Projek  Perumahan Yang Tidak 
Diisytiharkan Oleh Pemaju 

 

Sebanyak 4 syarikat yang memperolehi pendapatan berjumlah RM105.24 juta dan 
masih aktif membangunkan projek-projek perumahan di Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur dan Pulau Pinang tidak pernah mengisytiharkan pendapatan kepada 
LHDN. Cukai pendapatan yang terlibat dianggarkan berjumlah RM4.21 juta.  
Semakan Audit di peringkat KPKT menunjukkan bahawa syarikat-syarikat ini telah 
pun memajukan projek perumahan dan menjual rumah-rumah yang siap dibina. Butir-
butirnya adalah seperti berikut :-  

JADUAL 37 
PENDAPATAN PROJEK PERUMAHAN  

YANG TIDAK DIISYTIHARKAN OLEH PEMAJU 
 

 
NEGERI 

BILANGAN 
SYARIKAT 

TAHUN 
DIMAJUKAN 

JUMLAH 
PENDAPATAN  

 
(RM Juta) 

ANGGARAN 
CUKAI 

TERLIBAT 
(RM Juta) 

   Pulau Pinang 2 1987 & 1994 85.05 3.40 
 Wilayah Persekutuan KL 2 1990 & 1996 20.19 0.81 

JUMLAH 4  105.24 4.21 

 

 
Sumber :  Fail-Fail Taksiran Syarikat Pemaju Perumahan 

 

   15.3.2. Pendapatan Projek Perumahan Yang Tidak Diisytiharkan 
Sepenuhnya  

 

Sebanyak 18 syarikat pemaju perumahan tidak mengisytiharkan  pendapatan 
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sepenuhnya terhadap 24 projek perumahan yang telah dimajukan.  Pendapatan 
daripada projek-projek ini dianggarkan berjumlah RM789.69 juta. Akibatnya, 
anggaran cukai pendapatan sebanyak RM31.58 juta tidak dapat dikutip oleh 
LHDN.  Maklumat mengenai bilangan syarikat, projek, jumlah pendapatan dan 
anggaran cukai adalah seperti berikut :-  

 
JADUAL 38 

PENDAPATAN PROJEK PERUMAHAN YANG TIDAK DIISYTIHARKAN SEPENUHNYA 
 

 
NEGERI 

BILANGAN  
SYARIKAT 

 

BILANGAN 
PROJEK 

 

JUMLAH 
PENDAPATAN 

(RM Juta) 

ANGGARAN CUKAI 
TERLIBAT 
(RM Juta) 

  Johor 3 3 19.60 0.78 
  Melaka 6 6 37.87 1.51 
  Pulau Pinang 1 4 126.87 5.07 
  Perak 4 6 68.47 2.74 
  Wilayah Persekutuan KL 4 5 536.88 21.48 

JUMLAH 18 24 789.69 31.58 

          

Sumber : Fail-fail Taksiran Syarikat Pemaju Perumahan 

15.3.3. Syarikat-Syarikat Pemaju Perumahan Yang Tidak  

Mempunyai  Fail Cukai  Pendapatan 

Sebanyak 15 syarikat tidak mempunyai fail cukai pendapatan di LHDN. 
Syarikat-syarikat ini telahpun memperolehi pendapatan berjumlah RM862.88 juta 
semenjak mula menjalankan perniagaan tetapi belum mengisytiharkan pendapatan 
yang diterima kepada LHDN.  Tanpa pengisytiharan ini,  LHDN tidak dapat 
memungut cukai pendapatan yang dianggarkan sebanyak RM34.51 juta. 
Semakan selanjutnya di Pejabat Pendaftar Syarikat mendapati satu daripada syarikat-
syarikat tersebut tidak mengemukakan penyata kewangannya ke pejabat berkenaan.  
Pemeriksaan di KPKT pula mendapati kesemua syarikat berkenaan telah pun 
memajukan projek perumahan dan menjual rumah-rumah yang dibina. Butir-butirnya 
adalah seperti berikut:- 

JADUAL 39 
SYARIKAT-SYARIKAT PEMAJU PERUMAHAN YANG TIDAK MEMPUNYAI FAIL CUKAI 

PENDAPATAN 

 
NEGERI 

BILANGAN 
SYARIKAT 

 

JUMLAH 
PENDAPATAN 

(RM Juta) 

ANGGARAN  
CUKAI TERLIBAT 

(RM Juta) 
  Johor 5 85.41 3.41 
  Melaka 2 7.26 0.29 
  Pulau Pinang 4 170.33 6.81 
  Wilayah Persekutuan KL 4 599.88 24.00 
JUMLAH  15 862.88 34.51 

                        
Sumber :  Fail-fail Taksiran Syarikat Pemaju Perumahan 
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15.4. RUMUSAN 
 

15.4.1.  LHDN perlu mewujudkan satu rangkaian sistem maklumat 
pengurusan yang lebih sempurna dengan mengadakan rangkaian on-line 
dengan agensi-agensi terlibat seperti KPKT, Pejabat Pendaftar Syarikat, 
Pusat Khidmat Kontraktor dan Lembaga Pembangunan Industri 
Pembinaan. Sistem ini dapat memastikan agar maklumat-maklumat 
mengenai pemaju perumahan dan kontraktor-kontraktor dapat 
disalurkan kepada LHDN dengan cekap dan berkesan. Maklumat ini 
akan memantap dan mengemaskini lagi proses taksiran cukai 
pendapatan terhadap pemaju perumahan dan kontraktor.  Bagi kes-kes 
di mana pemaju perumahan tidak mempunyai fail cukai pendapatan dan 
tidak mengisytiharkan pendapatannya, LHDN perlu mengenakan denda 
dan tindakan undang-undang selaras dengan kehendak Akta Cukai 
Pendapatan, 1967. 

   
15.4.2.  Mengikut jawapan daripada LHDN, pihaknya bersetuju dengan 
perkara-perkara yang dibangkitkan. LHDN telah menghubungi syarikat-
syarikat pemaju perumahan yang tidak mengisytiharkan pendapatan 
mereka dan masih menunggu maklumat lanjut daripada syarikat-syarikat 
yang berkenaan.  
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16. PROJEK MEMBANGUN SEMULA HOSPITAL 
 
16.1. LATAR BELAKANG 
 

16.1.1. Pada tahun 1994 Kementerian Kesihatan Malaysia mula 
melaksanakan Projek Membangun Semula Hospital. Melalui projek ini, 
perkhidmatan dan kemudahan hospital yang sedia ada dinaikkan taraf 
secara :- 
 
o  Pembesaran bangunan dan penambahan bangunan hospital. 

 
o  Penggunaan peralatan yang moden dan canggih supaya dapat 

memberi perkhidmatan dan kemudahan perubatan yang terbaik. 
 

o  Penambahan bilangan perjawatan dalam perkhidmatan perubatan. 
 
16.1.2. Hospital yang dinaik taraf perlu mewujudkan perkhidmatan dan 
menyediakan kemudahan seperti berikut :-  
 
o  Perkhidmatan perubatan dan wad pesakit secara khusus terdiri 

daripada Perubatan Am; Pembedahan Am; Perbidanan dan Sakit 
Puan; Pediatrik; Anaesthesiologi; Oftalmologi; Telinga, Hidung 
dan Tekak; Otopedik; Pengimejan; Patologi; Dermatologi; 
Psikiatri; Kemalangan dan Kecemasan serta Pergigian. 

 
o  Penggunaan peralatan moden dan canggih seperti Computer 

Tomography Scanner; Digital Fluoroscopy;  Sistem Video di 
Dewan Bedah; Pneumatic Tube; Mammography dan Sistem 
Pengagihan Makanan Berpusat (Centralise Plating System). 

 

16.1.3. Sebanyak 10 hospital dikenalpasti di beberapa negeri untuk 
dinaik taraf iaitu Hospital-hospital Kangar; Taiping; Kajang; Seremban; 
Melaka; Muar; Sultanah Aminah Johor Bahru; Kota Bharu; Queen 
Elizabeth Kota Kinabalu dan Hospital Umum Sarawak.  Memandangkan 
kerja-kerja pembinaan dilakukan di tapak hospital yang sedia ada, 
Kementerian telah melaksanakan projek ini mengikut pakej-pakej 
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tertentu supaya ianya tidak menjejaskan perkhidmatan sedia ada yang 
diberikan kepada orang ramai.  
 

16.1.4. Peruntukan Dan Perbelanjaan 
 

Sebanyak RM557.78 juta diperuntukkan untuk melaksanakan Projek 
Membangun Semula Hospital bagi tahun 1994 hingga 1999. Daripada 
jumlah tersebut sebanyak RM456.39 juta telah dibelanjakan seperti 
berikut:- 

 

JADUAL 40 

PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN 1994 HINGGA 1999 

 

TAHUN PERUNTUKAN 
(RM Juta) 

PERBELANJAAN 
(RM Juta) 

PERATUS 
(%) 

1994 22.16 9.81 44.27 
1995 61.62 45.09 73.17  
1996 147.10 107.60 73.15  
1997 102.70 95.80 93.28 
1998 124.24 121.89 98.11 
1999 99.96   76.20 76.23 

JUMLAH  557.78 456.39 81.82 

 
 
16.2. OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
 

Kajian ini dijalankan untuk menentukan sejauh mana projek ini dapat 
dilaksanakan mengikut perancangan. Pengauditan ini meliputi 49 pakej projek 
pembinaan bangunan dan 10 pakej perolehan peralatan di 10 hospital terlibat 
bagi tahun 1994 sehingga 1999. Semakan telah dijalankan terhadap fail-fail 
berkaitan urusan projek dan kewangan serta lawatan ke semua tapak projek di 
hospital-hospital tersebut. Selain itu, temu bual mengenai prestasi dan masalah 
projek diadakan dengan pegawai-pegawai di Kementerian, hospital-hospital 
terlibat, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah dan 
juga Juruperunding  yang berkenaan. 
 
16.3. PENEMUAN AUDIT 
 

Hasil pengauditan ini, beberapa kelemahan ditemui dari segi perancangan dan 
pelaksanaan projek seperti berikut :- 
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16.3.1  Perancangan Projek 
 

Pada umumnya, projek ini tidak dirancang dengan teliti di mana 
beberapa kerja penting tidak dimasukkan dalam kontrak asal.  Antara 
kerja yang tidak diambil kira ialah membekal, memasang, menguji dan 
mentauliah serta menyelenggara Dental Chairs and Equipment; dan 
Mortuary Equipment.  Bagi beberapa kerja yang lain sungguhpun telah 
diambil kira tetapi kos yang ditunjukkan dalam kontrak adalah terlalu 
rendah.  Keadaan ini menyebabkan kos projek bagi 9 hospital telah 
meningkat sebanyak RM52.62 juta iaitu daripada RM205.05 juta 
kepada RM257.68 juta.  Berikut ini diberikan butir-butirnya :- 

         RM Juta 
 o  Kerja yang tidak diambil kira dalam kontrak     3.89  
 o  Perbezaan antara kos kerja dalam kontrak  
  dengan kos sebenar      48.73  
         -------- 
   JUMLAH       52.62  
         ===== 
 
 16.3.2.  Pembesaran Dan Penambahan Bangunan Hospital 
 

Projek Membangun Semula Hospital melibatkan pembesaran dan 
penambahan bangunan hospital yang dilaksanakan secara berperingkat-
peringkat mulai tahun 1994.  Pemeriksaan Audit mendapati kemajuan 
kerja bagi projek pembinaan di semua 10 hospital tersebut mengalami 
kelewatan seperti yang dihuraikan di perenggan-perenggan berikut :-  
 

 Kelewatan Pelaksanaan Projek 
 

16.3.2.1. Didapati 17  daripada 49 pakej projek pembinaan di 
10 hospital mengalami kelewatan antara 1 hingga 23 bulan.  
Butir-butirnya adalah seperti berikut :-   
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JADUAL 41 
KELEWATAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBINAAN  

 
 
 

HOSPITAL 

KOS KONTRAK
 

(RM Juta) 

TEMPOH  
PELAKSANAAN 

TARIKH SIAP 
SEBENAR 

LANJUTAN 
MASA DIBERI 

(Kali) 

TEMPOH 
KELEWATAN 

 
(Bulan)  

Kota Bharu Pakej I 44.9  1.10.94-27.9.96  27.3.97 2 6 
Melaka  Pakej IV 57.5 11.12.95-2.4.98  1.3.99 4 10 
Taiping  Pakej II 5.4 2.4.97-26.5.98 26.11.98 2 6 
Seremban Pakej II 5.2 25.4.95-24.1.96 28.8.97 3 19 

Seremban Pakej III 5.15 9.9.96-8.12.97 15.7.98 2 7 

Seremban Pakej IV 12.57 30.6.97-7.9.98 12.11.99 3 14 

Muar  Pakej II 47.9 15.8.96 –29.7.98 27.5.99 2 10 
Sultanah Aminah Pakej I 3.78 20.11.95-20.11.96 15.1.98 4 13  
Sultanah Aminah Pakej IV 4.86 7.10.96-6.10.97 20.11.97 - 1 
Sultanah Aminah Pakej V 0.79 22.4.97-9.9.97 23.10.97 1 1 
Kajang  Pakej I 11.1 6.1.97-20.7.98 16.7.99 3 11 
Queen Elizabeth Pakej II 10.49 12.2.96-8.2.98    31.12.99 4 23 
Queen Elizabeth Pakej IV 8.13 10.6.96-3.8.97 2.3.99 5 19 
Queen Elizabeth Pakej V 1.48 13.7.98-16.11.98 1.4.99 2 4 
Kangar Pakej II 37.96 16.9.97-15.8.99 30.4.2000 1 9 

Kangar Pakej V 9.96 1.7.98-12.1.2000 - 1 6 
(sehingga 
30.6.2000) 

Umum Sarawak Kuching, Pakej VI 68 2.1.98-2.1.2000 17.3.2000 2 3 

16.3.2.2.  Kelewatan dalam pelaksanaan ini adalah disebabkan 
perkara-perkara berikut :- 

 

o  Tambahan skop kerja dan perubahan pelan reka 
bentuk bangunan bagi 13 pakej projek di 8 hospital 
yang melibatkan kos RM12.63 juta. 

 

o  Kelewatan melantik kontraktor kecil  bagi 9 pakej 
projek di Hospital-hospital Kangar; Seremban; Melaka; 
Muar dan Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. 

 

o  Masalah kewangan kontraktor - Keadaan ini berlaku di 
Hospital Kajang di mana kontraktor berkenaan tidak 
mendapat kemudahan pinjaman daripada institusi 
kewangan yang menyebabkan kelewatan kemajuan kerja 
selama 21 minggu. 

 

o  Kelewatan bekalan dan memindahkan utiliti yang 
sedia ada seperti pemindahan pili bomba, kerja menebang 
pokok, pengalihan tapak covered way kerana terdapat 
kabel bawah tanah dan saluran paip gas, kelewatan 
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memenuhi peraturan bomba dan tambahan sub-station 
melibatkan 20 pakej projek.  Kelewatan menyiapkan 
projek yang berpunca dari masalah ini berlaku di Hospital-
hospital Kangar; Taiping; Seremban; Melaka; Muar; 
Sultanah Aminah, Johor Bahru dan Queen Elizabeth, Kota 
Kinabalu. 
 

Kualiti Kerja Tidak Mengikut Spesifikasi Kontrak 
 

16.3.2.3. Pemeriksaan Audit menunjukkan sebanyak 23 kes 
kerja pembinaan di 7 hospital tidak mengikut spesifikasi 
kontrak. Contoh-contohnya adalah seperti berikut :- 
 
o  Hospital Melaka  -  Pembinaan jalan menuju pintu utama Unit 

Kemalangan dan Kecemasan terlalu sempit dan pendek 
daripada ukuran. Ini menimbulkan kesulitan kepada ambulans 
yang membawa pesakit. 

 
o  Hospital Melaka  -  Pembinaan jalan ke pintu utama Klinik 

Pakar Otopedik terlalu curam dan tidak sesuai untuk 
menggunakan kereta sorong seperti di gambar berikut :- 

 

 
 

Jalan Pintu Masuk Klinik Pakar Otopedik Terlalu Curam  
 
 
 

o  Hospital Seremban  -  Kaunter pendaftaran terlalu rendah dan 
tidak selesa kepada pengguna. 
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o  Klinik Kesihatan Luyang, Hospital Queen Elizabeth  -  
Ukuran siling tidak sama dengan ukuran bingkai siling 
menyebabkan ada siling yang jatuh. 

 

• Hospital Kajang  -  Kayu yang digunakan untuk membina 
covered way adalah kayu yang tidak berkualiti di mana 
sebahagiannya didapati merekah. 

•  
Kelemahan Reka Bentuk Beberapa Bahagian Bangunan  
 
16.3.2.4. Sebanyak 75 kes di 8 hospital menghadapi 

kerosakan/kecacatan bangunan berpunca daripada kelemahan 
reka bentuk yang ditetapkan dalam kontrak asal seperti contoh-
contoh berikut :- 

 
o  Hospital Melaka  - Reka bentuk rak stor tidak kukuh 

menyebabkan ia roboh. 
 

o  Hospital Melaka  - Pembinaan kolam renang tidak mengambil 
kira ciri-ciri keadaan pesakit seperti terlalu dalam dan 
lantainya licin.  Keadaan ini menyebabkan ia tidak sesuai 
untuk rawatan pesakit. 

 
o  Hospital Kangar  -  Batu sesekat dinding tidak menggunakan 

jejala keluli untuk menyokong dinding sepertimana 
spesifikasi piawaian Jabatan Kerja Raya. 

 
16.3.3.  Perolehan Peralatan 

 
16.3.3.1.  Di bawah Projek Membangun Semula Hospital, 
terdapat 10 pakej perolehan peralatan untuk melengkapkan 
hospital-hospital yang dinaik taraf. Jumlah peruntukan yang telah 
disalurkan untuk tujuan ini sejak tahun 1994 sehingga 1999 
adalah bernilai RM75.99 juta.  Sehingga kini perbelanjaan yang 
dilakukan adalah RM67.31 juta atau 88.58% seperti berikut:-  
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JADUAL 42 
PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN PEROLEHAN PERALATAN 

BAGI TAHUN 1994 HINGGA 1999  

 

TAHUN PERUNTUKAN 
(RM Juta) 

PERBELANJAAN 
(RM Juta) 

PERATUS 
(%) 

1994 0.39 0.38 96.44 
1995 9.39 7.31 77.85 
1996 15.27 13.10 85.79 
1997 19.58 18.80 96.02 
1998 12.39 11.82 95.40 
1999 18.97 15.90 83.82 

JUMLAH 75.99 67.31 88.58 

 
16.3.3.2. Pemeriksaan Audit terhadap 10 pakej peralatan di 
bawah Projek Membangun Semula Hospital mendapati 
kelemahan-kelemahan berikut :- 

 
o  Beberapa peralatan dan kelengkapan bangunan baru belum 

dipesan di Hospital-hospital Kota Bharu, Melaka dan 
Kajang walaupun bangunan utama  telah siap dibina. 
Keadaan ini berlaku disebabkan peruntukan tidak 
mencukupi.  Bagi tahun 1999, anggaran kos peralatan dan 
kelengkapan yang belum dipesan di hospital-hospital ini 
adalah berjumlah RM29.28 juta manakala peruntukan 
yang diluluskan berjumlah RM9.90 juta seperti berikut :-  

  
JADUAL 43 

PERALATAN/KELENGKAPAN BELUM DIPESAN BAGI TAHUN 1999 

 

 
HOSPITAL 

 
BIL. ITEM 

 
KUANTITI 

 
ANGGARAN KOS  

(RM Juta) 

PERUNTUKAN YANG 
DILULUSKAN 

(RM Juta) 
  Melaka 176 2,119 11.94 5.20 
  Kajang   42 168 2.32 1.00 
  Kota Bharu 354 5,105 15.02 3.70 

JUMLAH 572 7,392 29.28 9.90 

 
o  Sebuah Standby Generator Set yang dibekalkan di bawah 

projek ini dan sebuah lagi yang dinaik taraf bernilai 
RM654,655 tidak boleh berfungsi sepenuhnya di Hospital 
Seremban. Ini disebabkan peralatan yang dinaik taraf 
mempunyai kuasa yang rendah dan tidak sesuai dengan kuasa 
elektrik bagi peralatan yang baru. 
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o  9 jenis peralatan yang dibekalkan sejak tahun 1996 
berjumlah RM780,168 tidak dapat dikesan di Hospital 
Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Ini adalah kerana  
penyimpanan dan penyelenggaraan rekod-rekod peralatan  
tidak teratur. 

 

o  Peralatan Digital Fluoroscopy serta pemasangannya 
bernilai RM822,500 di Hospital Seremban yang 
dibekalkan pada tahun 1996 tidak digunakan selama 
setahun. Ini adalah kerana tiada pegawai untuk 
mengendalikan peralatan tersebut.  Oleh itu, pesakit yang 
memerlukan peralatan ini untuk rawatan terpaksa dihantar ke 
Hospital Kuala Pilah. 

 

o  Peralatan telefon (sistem PABX) bernilai RM 86,000 
untuk bangunan baru Hospital Kajang telah hilang 
sebelum bangunan tersebut disiapkan pada 16 Julai 1999.   

16.3.4.  Penambahan Bilangan Perjawatan  
 

16.3.4.1.  Selaras dengan keperluan di bawah Projek Membangun 
Semula Hospital, Kementerian telah menyusun semula struktur 
organisasi di Hospital-hospital Kota Bharu, Kajang, Melaka dan 
Muar.  Dengan pertambahan skop kerja di hospital-hospital ini, 
gred jawatan Pengarah Hospital juga dinaikkan taraf kepada Gred 
1 atau 2. Sehubungan ini, terdapat perubahan serta peningkatan 
bilangan jawatan bagi Kumpulan Profesional dan Kumpulan 
Sokongan Paramedik dan Auksiliari di 4 hospital tersebut.  Butir-
butir penambahan  perjawatan itu adalah seperti berikut :- 

 
JADUAL 44 

JUMLAH PERJAWATAN BAGI HOSPITAL  
YANG TELAH DINAIK TARAF 

  
 

HOSPITAL 
 

 
JAWATAN 1994 

(Lulus) 

JAWATAN 1999 

  Lulus Isi Kosong Kekosongan 
(%) 

   Kota Bharu 1,506 1,991 1,806 185 9.29 
Kajang 456 563 481 82 14.56 
   Melaka 1,625 1,922 1,597 325 16.91 
   Muar 871 1,090 927 163 14.95 
JUMLAH 4,458 5,566 4,811 755 13.56 

Nota :    1994 - Sebelum naik taraf                1999 - Selepas naik taraf 
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16.3.4.2. Antara jawatan yang ditambah di bawah Program Naik 
Taraf Hospital ialah Pakar Perubatan, Pegawai Perubatan dan 
Jururawat  seperti Jadual berikut :- 

 
JADUAL 45 

PENAMBAHAN JUMLAH JAWATAN SELEPAS HOSPITAL DINAIK TARAF 

 
 

HOSPITAL 
PAKAR PERUBATAN PEGAWAI PERUBATAN JURURAWAT 

 1994 1999 1994 1999 1994 1999 
 L L I K L L I K L L I K 

  Kota Bharu 21 33 22 11 81 182 173 9 547 886 826 60 
  Kajang 2 10 7 3 30 46 40 6 91 282 255 27 
  Melaka 14 25 19 6 152 181 138 43 566 790 619 171 
  Muar 7 16 9 7 53 95 62 33 311 501 446 55 

JUMLAH 44 
 

84 
 

57 
 

27 
 

316 
 

504 
 

413 
 

91 
 

1,515 
 

2,459 
 

2,146
 

313 

 

Nota :     L - Lulus     I  - Isi       K - Kosong 
  

16.3.4.3.  Walaupun terdapat penambahan jawatan di 4 hospital 
berkenaan pada tahun 1999, namun ia tidak diisi sepenuhnya.  
Didapati masih ada kekosongan seramai 27 orang Pakar 
Perubatan (32.14%), 91 orang Pegawai Perubatan (18.05 %) dan 
313 orang Jururawat (12.73%). Mengikut maklum balas 
Kementerian, kekosongan jawatan adalah disebabkan kesukaran 
mendapat calon mengisi jawatan-jawatan berkenaan.  

 
16.4. RUMUSAN 
 

16.4.1.  Kesemua 10 hospital yang terlibat dengan Projek Membangun 
Semula Hospital mengalami kelewatan kerana terdapat tambahan skop 
kerja, perubahan pelan reka bentuk bangunan, kelewatan melantik 
kontraktor kecil, masalah kewangan kontraktor dan kelewatan bekalan 
serta pemindahan utiliti yang sedia ada. Kualiti kerja-kerja pembinaan di 
beberapa hospital didapati tidak memuaskan dan keadaan ini boleh 
menjejaskan perkhidmatan perubatan.  

 
16.4.2.  Pihak Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa pihaknya 
sedang mengambil langkah-langkah untuk memastikan kelemahan yang 
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dibangkitkan tidak berulang.  Antara langkah yang diambil ialah :- 
 

o  Membuat perancangan yang lebih teliti sebelum melaksanakan 
sesuatu projek untuk mengelakkan tambahan skop kerja supaya 
projek dapat disiapkan mengikut jadual. 

 

o  Menyelaraskan perolehan peralatan dengan kemajuan pembinaan 
bangunan hospital. 

 

o  Memastikan perunding yang dilantik untuk pembinaan projek 
hospital mempunyai kemahiran dan pengalaman yang diperlukan. 
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KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 

 
 
17. PEMBELIAN ALAT KAWALAN HAD LAJU 
 

17.1. LATAR BELAKANG 
 

17.1.1.  Pada bulan Julai 1992, Kerajaan telah memutuskan agar semua 

kenderaan perdagangan memasang alat kawalan had laju bagi 

menggantikan penggunaan alat kawalan had laju sebelumnya yang didapati 

tidak berfungsi dengan memuaskan dan tidak membantu mengurangkan 

kemalangan jalan raya.  Mengikut maklumat Bahagian Trafik, Polis Diraja 

Malaysia (PDRM), kemalangan jalan raya terus meningkat setiap tahun 

iaitu daripada 215,632 kes pada tahun 1996 kepada 223,099 kes pada tahun 

1998.   

 
17.1.2.  Atas cadangan Syarikat Delcom Services Sdn. Berhad (DSSB), 

Kerajaan pada November 1994 telah memutuskan agar 10,000 buah 

kenderaan berat Kerajaan dipasang alat kawalan had laju sebagai ujian 

selama setahun sebelum dikuatkuasakan penggunaannya pada kenderaan 

perdagangan. Pada bulan Mei 1995, kontrak bernilai RM10.29 juta bagi 

membeli 10,000 unit alat ini dan alat-alat sokongannya telah ditawarkan 

kepada Syarikat DSSB.  Syarikat berkenaan perlu mereka bentuk, 

mengilang, membekal, memasang, mentauliah, menguji dan menilai sistem 

kawalan had laju. Projek ini sepatutnya siap pada atau sebelum 31 

Disember 1996. 

 

17.2. OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
 

17.2.1. Kajian ini dijalankan untuk menentukan sama ada pembelian 

10,000 unit alat kawalan had laju telah dirancang dengan teliti dan 

pengujiannya dibuat dengan berkesan.  



TERHAD 
 

 
TERHAD 124 

 

17.2.2.  Pemeriksaan Audit telah dijalankan di Kementerian Pengangkutan 

pada bulan Mei dan Jun 1999.  Lawatan ke stor Syarikat DSSB di 

Selayang, Selangor  telah dilakukan pada 9 September 1999.  Lawatan  juga 

telah dibuat ke Kementerian Pertahanan yang menggunakan alat kawalan 

had laju  untuk mengesahkan keberkesanan penggunaan alat berkenaan. 

 

17.3. PENEMUAN AUDIT 
 

17.3.1. Perancangan Pembelian Dan Pemasangan Alat Kawalan  
Had Laju  

 

Kementerian Pengangkutan tidak merancang dengan teliti bilangan 

dan jenis kenderaan yang akan dipasang dengan alat kawalan had laju. 

 Pembelian 10,000 unit alat ini adalah semata-mata berdasarkan cadangan 

Syarikat DSSB. Kementerian tidak mempunyai maklumat lengkap 

mengenai bilangan kenderaan yang sesuai dipasang dengan alat tersebut 

semasa membuat pesanan.  Oleh itu, hanya 4,309 (43%) kenderaan yang 

dapat dipasang dengan alat ini.  

 

17.3.2. Penilaian Terhadap Keberkesanan Alat Kawalan Had Laju 

 
17.3.2.1. Semakan Audit mendapati pengujian dan penilaian 

keberkesanan terhadap alat yang dipasang tidak dibuat secara 

menyeluruh. Berdasarkan kepada Laporan Penilaian Akhir yang 

dibuat oleh syarikat ini, sehingga April 1998, hanya 106 (2.46%) 

daripada 4,309 kenderaan telah diuji yang mana 90 kenderaan 

melibatkan Kementerian Pertahanan sungguhpun Kementerian 

itu telah memasang alat tersebut di 2,413 kenderaannya. 

 

17.3.2.2.  Kementerian Pengangkutan tidak mengeluarkan arahan 

kepada Kementerian/Jabatan/Agensi yang terlibat mengenai 

langkah-langkah yang perlu diambil untuk kerja-kerja pengujian alat 
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kawalan had laju. Antara lain, Kementerian sepatutnya 

memaklumkan kepada agensi pengguna mengenai masa dan tempat 

kenderaan perlu dihantar untuk diuji oleh Syarikat DSSB.   Agensi 

pengguna juga perlu mendapatkan laporan ujian daripada syarikat 

tersebut dan mengemukakannya kepada Kementerian Pengangkutan. 
  

17.3.3. Syarat-syarat Kontrak  
 

Syarat-syarat dalam perjanjian kontrak tidak melindungi kepentingan 

Kerajaan mengenai dua aspek penting seperti berikut :- 
 

o  Syarikat DSSB yang sepatutnya menyiapkan projek pada  atau 

sebelum 31 Disember 1996 hanya dapat menyiapkannya pada 31 

Mac 1998 iaitu kelewatan selama 15 bulan.  Walaupun kelewatan 

ini disebabkan oleh kegagalan  Syarikat DSSB menyediakan tenaga 

kerja mahir untuk kerja-kerja pemasangan alat dan pengubahsuaian 

spesifikasi alat, namun Kerajaan tiada kuasa untuk mengenakan 

denda kelewatan kerana perkara ini tidak disebut di dalam kontrak. 
 

o  Mengikut Jadual Pembayaran pula, Kerajaan dikehendaki 

membayar 90% daripada harga kontrak walaupun peralatan belum 

diterima oleh Kerajaan. 

 
17.3.4. Kesan Daripada Perancangan Yang Tidak Teliti 
 
Perancangan yang kurang sempurna oleh Kementerian Pengangkutan bagi  

pembelian 10,000 unit alat kawalan had laju telah menyebabkan sejumlah 

5,691 unit alat kawalan had laju tidak digunakan, oleh itu Kerajaan telah 

membuat perbelanjaan sia-sia berjumlah RM4.94 juta berdasarkan kepada 

harga belian RM869 seunit.  Alat ini telah disimpan di stor Syarikat DSSB 

semenjak Julai 1996. Selaras dengan syarat-syarat kontrak, Syarikat DSSB 

telah mengemukakan tuntutan kos penyimpanan berjumlah RM161,000 

bagi tempoh Januari 1997 hingga November 1998 pada kadar RM7,000 

sebulan. Kos penyimpanan setakat Disember 1999 dianggarkan berjumlah 
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RM245,000.  Gambar-gambar berikut menunjukkan baki alat-alat yang 

tidak digunakan yang disimpan di stor Syarikat DSSB. 

 
ALAT KAWALAN HAD LAJU 

DI STOR SYARIKAT DSSB  
DI SELAYANG, SELANGOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Baki Peralatan Disimpan Dalam Kotak 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Komponen Alat Kawalan Had Laju  
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17.4. RUMUSAN 

 
17.4.1.  Pihak Audit telah mengesyorkan supaya Kementerian 

Pengangkutan memantau penggunaan alat ini bagi memastikan objektif 

pembeliannya dapat dicapai. 

 

17.4.2.  Sehingga Laporan ini disediakan, jawapan dan ulasan daripada 

pihak Kementerian Pengangkutan belum diterima.  

 

 



 
131
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PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 

 
18.  PENGURUSAN TANAH-TANAH KERAJAAN PERSEKUTUAN 

YANG TIDAK DIBANGUNKAN 
        

18.1. LATAR BELAKANG 
 

18.1.1.   Tanah Kerajaan Persekutuan bermaksud kesemua tanah yang 
diperuntukkan bagi kegunaan Kementerian/Jabatan Persekutuan.  Tanah 
tersebut terdiri daripada tanah milik dan tanah rizab. Tanah milik 
Persekutuan didaftarkan hakmiliknya atas nama Pesuruhjaya Tanah 
Persekutuan (PTP) manakala tanah rizab Persekutuan terdiri daripada 
tanah-tanah yang diwartakan perizapannya mengikut peruntukan Kanun 
Tanah Negara. 

 
18.1.2.  Perolehan tanah-tanah tersebut dilaksanakan melalui beberapa 
kaedah seperti permohonan tanah daripada Kerajaan-kerajaan Negeri, 
pengambilan balik tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960, 
pembelian tanah daripada pemilik-pemilik tanah dan permohonan 
perizapan tanah daripada Kerajaan-kerajaan Negeri. Perolehan tanah 
akan diuruskan oleh PTP.    PTP juga bertanggungjawab membayar 
cukai tanah dan menguruskan pelupusan tanah mengikut peraturan dan 
undang-undang yang berkuatkuasa. 
 

18.1.3. Berdasarkan Rekod Tanah Berkomputer Jabatan Ketua 
Pengarah Tanah Dan Galian (JKPTG) sehingga Jun 2000, tanah milik 
yang diletakkan di bawah tanggungjawab 24 Kementerian/Jabatan 
adalah seluas 898,085 hektar (18,904 lot) manakala tanah rizab adalah 
seluas 63,735 hektar (5,287 lot).  Bayaran cukai tahunan tanah Kerajaan 
Persekutuan bagi tahun 1998 dan 1999 ialah RM75.50 juta. 

18.2.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 
  

Kajian ini dijalankan untuk menentukan sama ada  terdapat pengurusan yang 
teratur terhadap tanah-tanah yang tidak dibangunkan. Pengurusan merangkumi 
perancangan tanah, penjagaan dan pengawalan tanah serta penyelenggaraan 
rekod tanah yang berkaitan. 
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18.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

18.3.1.  Kajian Audit ini meliputi pengurusan terhadap tanah milik dan 
tanah rizab Kerajaan Persekutuan yang tidak dibangunkan bagi 8 
Kementerian iaitu Kementerian Dalam Negeri; Pendidikan; Pertanian; 
Penerangan; Perumahan Dan Kerajaan Tempatan; Perpaduan Negara 
Dan Pembangunan Masyarakat; Sains, Teknologi Dan Alam Sekitar; 
serta Tenaga, Komunikasi Dan Multimedia. 
 
18.3.2. Kajian ini dijalankan dengan menyemak rekod serta 
menemubual pegawai-pegawai di peringkat Kementerian/Jabatan yang 
terlibat dan melakukan lawatan fizikal ke 193 (24%) daripada 804 lot 
tanah milik dan tanah rizab Kementerian/Jabatan yang tidak 
dibangunkan di Negeri Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu, Negeri 
Sembilan, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur.  

 
18.4 PENEMUAN AUDIT   
       

 18.4.1.  Perancangan Pembangunan Tanah 
 

18.4.1.1.  Pengambilan balik tanah dibuat bertujuan untuk membolehkan 
Kementerian/Jabatan melaksanakan projek-projek pembangunan.  
Mengikut Pekeliling KPTG Bil. 23 Tahun 1980, sebagai 
pengguna, pihak Kementerian bertanggungjawab 
memastikan pengurusan tanah yang sempurna dan 
penggunaan tanah yang maksimum. Sekiranya tanah-tanah 
tersebut tidak diperlukan lagi, maka Kementerian perlu 
memaklumkan kepada PTP supaya tanah-tanah berkenaan  
diserahkan untuk kegunaan Kementerian/Jabatan yang lain.  
 

 18.4.1.2. Pengesahan yang diperolehi daripada 8 Kementerian/ 
Jabatan mendapati 804 lot tanah seluas 7,224.12 hektar masih 
belum dibangunkan seperti di Jadual berikut:- 
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JADUAL 46 
TANAH-TANAH YANG TIDAK DIBANGUNKAN 

 

KEMENTERIAN 
 

 BILANGAN 
LOT 

LUAS  
(Hektar) 

                 Kementerian Dalam Negeri 535 2,726.67 
   Kementerian Pendidikan 109 569.58 
   Kementerian Pertanian 87 3,594.10 
   Kementerian Penerangan 27 130.79 
   Kementerian Sains, Teknologi Dan Alam Sekitar  5 85.44 
   Kementerian Perpaduan Negara Dan Pembangunan  Masyarakat 12 59.20 
   Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 26 47.40 
   Kementerian Tenaga, Komunikasi Dan Multimedia 3 10.94 
JUMLAH 804 7,224.12 

Sumber :  Rekod Kementerian/Jabatan 

 
18.4.1.3.  Semakan Audit selanjutnya mendapati sebahagian  
tanah tersebut tidak dibangunkan untuk tempoh yang lama 
iaitu antara 5 hingga 90 tahun. Butir-butir mengenai tanah-
tanah yang tidak dibangunkan adalah seperti di Jadual berikut :-
    

 
 

JADUAL 47 
TANAH-TANAH YANG TIDAK DIBANGUNKAN UNTUK TEMPOH YANG LAMA 

 

  
KEMENTERIAN 

BILANGAN  
LOT 

TEMPOH TANAH TIDAK 
DIBANGUNKAN 

(Tahun)   
   Kementerian Dalam Negeri 74 5 hingga 90 

   Kementerian Pendidikan 27 7 hingga 53 

   Kementerian Pertanian 26 5 hingga 63 

   Kementerian Penerangan 18 9 hingga 33 

    Kementerian Perpaduan Negara  Dan  Pembangunan 
Masyarakat  

6 5 hingga 33 

  Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 15 5 hingga 12 

   Kementerian Tenaga, Komunikasi  Dan  Multimedia 2 13 hingga 28 

JUMLAH 168  

                                              
Sumber  :   Rekod JKPTG Dan Kementerian-kementerian 

 

         
18.4.1.4.  Antara faktor yang menyebabkan tanah-tanah tersebut 
tidak dibangunkan adalah seperti berikut :- 
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o  Keadaan tanah tidak sesuai seperti  berpaya, dipenuhi oleh 

hutan bakau atau sentiasa dinaiki air.  
 

o  Tapak tanah terletak jauh di pedalaman, jauh dari jalan utama 
atau tidak strategik.  

 
o  Projek terpaksa ditangguhkan kerana peruntukan yang 

dipohon di bawah Rancangan Malaysia berkenaan tidak 
mencukupi atau tidak diluluskan. 

 
o  Tapak tanah terlalu kecil dan tidak mencukupi untuk 

membina bangunan yang dirancang.   
 

 
18.4.2. Penjagaan Dan Pengawalan Tanah 
 

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1987 menetapkan garis panduan 
mengenai pengurusan dan penjagaan tanah-tanah yang belum 
dibangunkan terutamanya bagi mengelakkan daripada dicerobohi.  
Mengikut Pekeliling tersebut, sekiranya projek pembangunan tidak 
dapat dilaksanakan dengan segera, maka tanah itu hendaklah dijaga dan 
diuruskan dengan sebaik-baiknya oleh Pegawai Pengawal.  Semakan 
Audit yang dijalankan terhadap 193 lot telah mendapati perkara-perkara 
berikut :- 
 
18.4.2.1.  Sebanyak  97 lot tanah seluas 1,116.99 hektar telah terbiar 

di mana ia dipenuhi dengan semak samun, tiada papan tanda 
pemilikan oleh Kerajaan dan tidak berpagar atau tidak 
ditandakan sempadan. Bagi tanah-tanah yang dahulunya pernah 
dibangunkan tetapi kini tidak lagi digunakan, keadaan tanah 
didapati dipenuhi dengan bangunan usang dan  tumbuhan liar. 
Kedudukan mengenai tanah-tanah yang terbiar adalah 
ditunjukkan dalam Jadual dan gambar-gambar berikut :- 
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   JADUAL 48 
TANAH-TANAH TERBIAR 

  

KEMENTERIAN  BIL. LOT 
DILAWATI 

BIL. LOT 
TERBIAR 

LUAS 
 (Hektar) 

   Kementerian Dalam Negeri 77 36 231.83 
   Kementerian Pendidikan 37 19 287.11 
   Kementerian Pertanian 35 16 390.97 
   Kementerian Penerangan 21 18 99.71 
   Kementerian Sains, Teknologi Dan  Alam Sekitar 3 3 83.98 
Kementerian Perpaduan Negara Dan  Pembangunan Masyarakat 4 1 10.13 
   Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 11 2 2.42 
  Kementerian Tenaga, Komunikasi Dan  Multimedia 5 2 10.84 

JUMLAH 193 97 1,116.99 

 

Sumber : Rekod-rekod Kementerian 
TANAH-TANAH YANG TERBIAR 

 
 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
Tapak  :  Lot 6338 
Lokasi   :  Dangi, Kuala Pilah 
Keadaan Tapak  :  Kawasan terbiar dan semak-samun 
Luas   :  4.0445 hektar                               
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KEMENTERIAN D ALAM  NEGERI 
Tapak   :  Lot 199/202 
Lokasi   :  Keneboi, Jelebu 
Keadaan Tapak  :  Kawasan dipenuhi semak-samun, tidak berpagar dan tiada 

papan tanda 
Luas   :  17.0213 hektar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 
Tapak   :  PT 852 
Lokasi  :  Kg. Cheras Baru, Kuala Lumpur 
Keadaan Tapak  : Terbiar, tidak dipagar, tidak ada papan tanda dan   

 telah dijadikan tempat buang sampah 

Luas  :  0.20 hektar    
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18.4.2.2. Kurangnya penjagaan dan pengawalan mengakibatkan sebanyak 73 lot 
tanah seluas 2,996.19 hektar telah dicerobohi.  Pihak-pihak yang menceroboh tanah 
itu termasuk individu, syarikat/persatuan dan agensi Kerajaan. Penceroboh individu 
telah mendirikan rumah kekal atau separuh kekal, menanam tanaman kontan, 
mendirikan gerai/warung, menjadikan tempat letak kereta dan mengutip hasil 
pertanian. Pencerobohan oleh syarikat pula seperti mendirikan kilang, stor 
penyimpanan, bengkel kereta, membuka restoran dan mengambil hasil balak. 
Sementara pencerobohan oleh agensi Kerajaan pula adalah seperti Pihak Berkuasa 
Tempatan mendirikan gerai, bangunan perniagaan dan  menjadikan tapak sebagai 
tempat pembuangan sampah. Tanah-tanah yang dicerobohi adalah seperti di Jadual 
dan gambar-gambar berikut :-      
 

JADUAL 49 

TANAH-TANAH DICEROBOHI 

 

 
 

KEMENTERIAN 
 

 
BILANGAN 

LOT 
DILAWATI 

 

 
INDIVIDU 

SYARIKAT/ 
PERSATUAN 

AGENSI 
KERAJAAN 

  Bil. Lot Luas 
(Hektar) 

Bil. Lot Luas 
(Hektar) 

Bil. Lot Luas 
(Hektar) 

Dalam Negeri 77 16 94.71 1 0.11 20 99.31 
Pendidikan 37 11 35.60 2 4.77 2 0.97 
Pertanian 35 1 0.10 8 2,733.30 0 0 

Penerangan 21 3 15.64 0 0 1 0.49 

Sains , Teknologi Dan Alam Sekitar 3 0 0 0 0 0 0 

Perpaduan Negara Dan Pembangunan Masyarakat 4 1 1.00 0 0 1 0.08 
Perumahan Dan Kerajaan Tempatan  11 4 9.35 1 0.41 1 0.35 

Tenaga, Komunikasi Dan Multimedia  5 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH  193 36 156.40 12 2,738.59 25 101.20 

 

Sumber :  Rekod-rekod Kementerian 
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TANAH-TANAH DICEROBOHI 

 

 
 

 
KEMENTERIAN PENERANGAN 
Tapak   :  Lot 1063 
Lokasi   :  Kulim Kedah 
Keadaan Tapak  :  8 unit kedai makan dibina oleh Majlis Daerah Kulim 
Luas   :  0.48940 hektar 

 
 
 

 
 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
Tapak   :  Lot 1465 & 6731 
Lokasi   :  Sedenak/Johor 
Keadaan Tapak  :  Tempat pembuangan sampah,  Majlis Daerah Kulai 
Luas   :  102.2 hektar  
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KEMENTERIAN PERTANIAN 
Tapak   :  Lot 11, Seksyen 4, Pelabuhan Kelang 
Keadaan Tapak   :  Digunakan sebagai stor untuk menyimpan tayar,  

barang-barang terpakai oleh penceroboh 
Luas   :  0.2978 hektar 

 
 

 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN 
Tapak   :  Bekas tapak Sekolah Bagan Lalang, Sepang Selangor 
Keadaan Tapak  :   Jawatankuasa Kampung dan Belia Kampung telah menggunakan 

kawasan untuk menanam  ubi kayu 
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18.4.2.3.  Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 
1987, adalah menjadi dasar Kerajaan supaya tanah-tanah yang 
boleh mendatangkan hasil perlu di sewa/dipajakkan. Semakan 
Audit mendapati tidak ada satu mekanisme yang diwujudkan bagi 
mengenalpasti aktiviti-aktiviti yang boleh mendatangkan hasil 
daripada tanah-tanah yang masih belum dibangunkan seperti 
menyewakan atau memajakkannya kepada pihak-pihak 
berkenaan secara rasmi. Pihak Audit telah mendapatkan bantuan 
daripada Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH) 
dalam mengenal pasti nilai sewaan mengikut harga pasaran 
semasa atas tanah-tanah Kementerian yang belum dibangunkan. 
Berdasarkan kepada maklum balas yang diperolehi daripada 
JPPH, Kementerian boleh mengutip hasil sewa berjumlah 
RM3.27 juta setahun daripada 50 lot tanah yang masih belum 
dibangunkan. Butir-butirnya seperti di Jadual berikut :- 

 
JADUAL 50 

SEWAAN TANAH MENGIKUT PENILAIAN 
JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA 

        

 
KEMENTERIAN 

BILANGAN LOT  
DINILAI 

SEWA TAHUNAN YANG  
BOLEH DIKUTIP  

(RM) 
  Kementerian Pertanian 12 1,801,768 
  Kementerian Penerangan 23 972,150 
  Kementerian Perumahan Dan  Kerajaan Tempatan 12 257,000 
  Kementerian Perpaduan Negara Dan Pembangunan Masyarakat 3 238,400 

JUMLAH 50 3,269,318 

 
Sumber : Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta 

            
    

18.4.2.4.  Semakan Audit terhadap 158 lot tanah yang tidak 
dibangunkan mendapati cukai tahunan sebanyak RM198,322 dan 
premium/kos belian sebanyak RM89.57 juta telah pun dibayar.  
 

18.4.2.5.  Hasil semakan Audit mendapati antara faktor yang 
menyebabkan tanah-tanah tidak dijaga dan dikawal dengan 
sempurna ialah :- 
 

o  Kementerian/Jabatan tidak melantik pegawai khusus untuk 
menjaga dan mengawal tanah. Tugas menjaga tanah 
hanyalah dianggap sebagai tugas sampingan. 

 

o  Peruntukan kewangan untuk menjaga tanah seperti memagar 
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dan membersihkannya dari semak samun tidak dipohon 
ataupun tidak mencukupi.  

 
18.4.3.  Penyelenggaraan Rekod Tanah 

 

 Penyelenggaraan rekod tanah yang lengkap dan kemas kini adalah 
penting dalam menguruskan tanah-tanah dengan baik. Tugas-tugas 
menjaga, mengawal dan memantau dapat dilaksanakan dengan lebih 
sempurna sekiranya rekod-rekod mengenainya mudah diperolehi dan 
sentiasa dikemaskinikan. Semakan Audit mendapati maklumat tanah 
di Kementerian/Jabatan tidak lengkap dan kemas kini 
terutamanya mengenai status penggunaan tanah.  Didapati juga 
wujud perbezaan bilangan lot antara rekod di peringkat JKPTG 
dengan rekod yang terdapat di Kementerian/Jabatan. Butir-butir 
perbezaan adalah seperti di Jadual berikut :- 

 
JADUAL 51 

PERBEZAAN REKOD KEMENTERIAN/JABATAN DENGAN REKOD JKPTG 
 

KEMENTERIAN 
 

REKOD JKPTG REKOD 
KEMENTERIAN/ 

JABATAN 

PERBEZAAN 

 MILIK 

(Lot) 
RIZAB 
(Lot) 

MILIK 
(Lot) 

RIZAB 
(Lot) 

MILIK 
(Lot) 

RIZAB 
(Lot) 

  Kementerian Dalam Negeri 2,587 1,094 1,125 985 1,462 109 
  Kementerian  Pendidikan 3,966 2,624 8,611 360 4,645 2,264 
  Kementerian  Pertanian 501 53 494 190 7 137 
  Kementerian  Penerangan 125 9 200 9 75 0 
  Kementerian Sains,Teknologi Dan  Alam Sekitar 63 5 56 5 7 0 
  Kementerian  Perumahan Dan  Kerajaan Tempatan 328 50 133 0 195 50 
  Kementerian Perpaduan Negara Dan Pembangunan Masyarakat 82 73 60 154 22 81 
  Kementerian Tenaga, Komunikasi Dan  Multimedia 897 460 0 6 897 454 

 

Sumber : Rekod Berkomputer JKPTG Dan Rekod Kementerian/Jabatan     
  

18.5.  RUMUSAN 
 

Kementerian/Jabatan tidak mempunyai sistem pemantauan yang berkesan terhadap 
tanah-tanah yang belum dibangunkan mengakibatkan berlaku pencerobohan dan 
keadaan tanah yang terbiar. Bagi mengatasi masalah ini, Jabatan Audit mengesyorkan 
perkara-perkara berikut diberikan pertimbangan :- 
     

o  Pihak yang bertanggungjawab khususnya JKPTG sepatutnya diberi 
kuasa untuk menentukan dan membuat keputusan mengenai tanah-tanah 
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yang tidak dibangunkan oleh Kementerian/Jabatan dalam jangkamasa 
yang ditetapkan. Langkah ini perlu supaya pengurusan hartanah 
Kerajaan dapat diselaraskan dengan lebih berkesan.  JKPTG juga perlu 
mengeluarkan garis panduan dengan jelas untuk diedarkan kepada 
semua pihak yang berkenaan.   

 

o  Kementerian/Jabatan yang berkenaan perlu mengambil tindakan segera 
mengenal pasti keperluan penggunaan tanah-tanah yang belum 
dibangunkan dan merangka strategi jangka panjang untuk 
penggunaannya. Tanah-tanah yang dijangka tidak diperlukan kerana 
tidak sesuai atau tidak strategik hendaklah dimaklumkan kepada JKPTG 
supaya ia boleh diberi kepada Kementerian/Jabatan lain yang 
memerlukannya.  

 

o  Satu mekanisme perlu diwujudkan bagi mengenalpasti potensi tanah-
tanah tersebut yang mendatangkan hasil. Jika dijangkakan 
pembangunannya masih belum dapat dilaksanakan untuk tempoh yang 
lama, ia seharusnya dipajakkan atau disewakan.  Penyewaan atau 
pemajakan tanah adalah merupakan salah satu strategi yang paling 
berkesan untuk mengawal dan menjaga tanah di samping mendapat 
hasil. 

 

o  Sistem pemantauan terhadap tanah-tanah perlu diperkemaskan. 
Tanggungjawab pegawai-pegawai yang dilantik untuk menjaga tanah 
bukan setakat menyelenggarakan rekod yang sempurna tetapi perlu juga 
membuat pemeriksaan fizikal dari semasa ke semasa.  Tanggungjawab 
untuk mengawal tanah-tanah ini perlu dinyatakan dengan jelas  dalam 
senarai tugas mereka. Sehubungan ini, pegawai-pegawai Kementerian 
yang ditugaskan di peringkat negeri juga perlu memantau tanah-tanah 
Kerajaan di daerah masing-masing. 



 
147

 

KAJIAN-KAJIAN YANG DILAPORKAN 
MELALUI SURAT PENGURUSAN 

 

  

 
19. PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 
      
 JABATAN PERDANA MENTERI 

 
 19.1. Pengurusan Hakmilik Strata Di Jabatan Tanah Wilayah Persekutuan 

Kuala Lumpur  
 

Seksyen 8(1), Akta Hakmilik Strata  -  Akta 318 Tahun 1985 (Pindaan tahun 

1990 dan 1996) menghendaki hakmilik berasingan dikeluarkan ke atas setiap 

petak atau unit bangunan yang mempunyai dua tingkat atau lebih sekiranya 

dijual dan terletak di bawah hakmilik kekal. Didapati penguatkuasaan Akta ini 

kurang memuaskan.  Jabatan Tanah Dan Galian tidak mempunyai sistem untuk 

mengesan tanah-tanah yang telah dibangunkan dan pemilik-pemilik yang tidak 

memohon hakmilik strata. 

   
 KEMENTERIAN PERTANIAN 
 
 19.2 Penswastaan Padiberas Nasional Berhad (BERNAS)  

 

Mengikut perjanjian, 123 bidang tanah seluas 328.55 hektar dipajakkan kepada 

BERNAS untuk tempoh 60 tahun.   Bagaimanapun, surat perjanjian pajakan 

bagi 30 bidang tanah seluas 94.78 hektar masih belum ditandatangani.  

BERNAS juga belum menjelaskan hutang kepada Kerajaan berjumlah 

RM24.44 juta. 
  
  
 19.3. Rancangan Tebatan Banjir Oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran  

 
Jabatan Pengairan Dan Saliran memperuntukkan sebanyak RM1.27 billion 
untuk melaksanakan projek tebatan banjir bagi tempoh 1990 hingga 2000. 
Projek tebatan banjir di Lembah Kelang lewat disiapkan kerana masalah 
pengambilan balik tanah, halangan kemudahan utiliti, masalah setinggan, 
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kegagalan kontraktor menyiapkan projek dan perubahan reka bentuk. Jabatan 
Pengairan Dan Saliran belum mewujudkan program penyelenggaraan tahunan 
ke atas projek-projek tebatan banjir yang telah disiapkan. 

 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL 
EHWAL PENGGUNA 
 

 19.4. Aktiviti Penguatkuasaan 

  

Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal 
Ehwal Pengguna tidak dapat melaksanakan dengan berkesan program 
penguatkuasaan undang-undang untuk melindungi pengguna kerana kelemahan 
perancangan operasi, kekurangan kakitangan dan kemudahan pengangkutan 
serta peralatan. 

  
 KEMENTERIAN PERTAHANAN 
 

19.5. Projek Pusat Latihan Rekrut Tentera Laut Diraja Malaysia, Tanjung 
Pengelih, Johor   

 
Kompleks Pusat Latihan Rekrut Tentera Laut Diraja Malaysia, Tanjung 
Pengelih, Johor telah mula dibangunkan pada Disember 1994 melalui 5 pakej 
dengan kos sebanyak RM195 juta. Pembinaan auditorium dan blok kesihatan 
tidak dilaksanakan mengikut spesifikasi kontrak menyebabkan ia mengalami 
kerosakan yang serius. Kegagalan kontraktor mematuhi spesifikasi kontrak 
adalah kerana kekurangan pengawasan dan penyeliaan oleh pihak Jabatan 
Kerja Raya terhadap kerja yang dijalankan. 

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN 
  
 19.6. Program Pendidikan Khas  
 

Kementerian telah membelanjakan sebanyak RM23.11 juta pada tahun 1999 
untuk melaksanakan Program Pendidikan Khas.   Didapati matlamat program 
ini untuk menyediakan pendidikan berkualiti kepada murid-murid cacat tidak 
dapat dicapai sepenuhnya kerana kekurangan guru terlatih dalam pendidikan 
khas serta kekurangan peralatan dan kemudahan. 

 
 19.7. Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh 
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 Kajian Audit terhadap 3 sekolah berasrama penuh di Sekolah Alam Shah, 
Sekolah Seri Puteri dan Kolej Islam Sultan Alam Shah, Klang mendapati 
beberapa kelemahan mengenai pengurusan kewangan seperti perakaunan 
kutipan tidak teratur dan pengurusan akaun asrama kurang memuaskan.  Mutu 
bekalan makanan ke Sekolah Alam Shah juga kurang memuaskan.       

  
 KEMENTERIAN KEWANGAN 
 
 19.8. JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA 

Kawalan Kastam Terhadap Pengecualian Cukai Jualan Yang Diberi 
Kepada Pengilang Tempatan  

 
Pengilang-pengilang tempatan yang mengeksport barangan dikecualikan 
daripada membayar cukai jualan.  Pemberian kemudahan ini tidak dikawal dan 
dimantau dengan sempurna menyebabkan pengecualian cukai diberi tanpa 
bukti barangan  ini telah dieksport. 

  
 

  
 19.9. LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) 

Cukai Pegangan Mengikut Peruntukan Seksyen 107(A) Akta Cukai 
Pendapatan   

 
Seksyen 107(A),  Akta Cukai Pendapatan 1967 menghendaki syarikat swasta 
menahan sebahagian daripada bayaran kontrak kepada kontraktor yang bukan 
bermastautin dan menyerahkannya sebagai cukai kepada LHDN dalam tempoh 
satu bulan.  Sekiranya kehendak ini tidak dipatuhi denda akan dikenakan ke 
atas syarikat yang terlibat. LHDN tidak mempunyai sistem untuk mengesan 
sama ada syarikat yang berkenaan mematuhi kehendak Akta ini. 

 
JABATAN KERJA RAYA (JKR) 

 
19.10. Aktiviti Pengurusan Dan Penyelenggaraan Bangunan Persekutuan  

 
Bagi tahun 1999, JKR telah membelanjakan RM18.4 juta untuk menyelenggara 
40 Bangunan Persekutuan.  Sebanyak RM14.6 juta pula dibayar kepada 
syarikat konsesi untuk menyelenggara 26 bangunan.  Penyelenggaraan yang 
dibuat oleh JKR didapati kurang memuaskan jika dibandingkan dengan 
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penyelenggaraan oleh syarikat konsesi.  JKR tidak menjalankan pemeriksaan 
terhadap struktur dan pendawaian elektrik secara berkesan. 

 
 KEMENTERIAN KESIHATAN 
 
 19.11. Sistem Maklumat Kesihatan Pergigian (SMKP) 
 

Sejumlah RM8.77 juta telah dibelanjakan untuk perolehan perisian SMKP dan 

peralatan komputer serta menaiktaraf komputer yang sedia ada.  Didapati 

SMKP tidak berfungsi sepenuhnya kerana masalah perisian yang 

mengakibatkan peralatan komputer yang dibekalkan dan dinaik taraf tidak 

dapat digunakan bagi tujuan asalnya. 

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
19.12.   JABATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) 
    Sistem Kompaun Trafik Berkomputer  

 
 PDRM telah membelanjakan RM48.49 juta untuk membangun dan 

meningkatkan sistem kompaun  trafik berkomputer bagi membolehkan saman 
dibayar di mana-mana cawangan trafik di seluruh negara dan bagi mengesan 
saman-saman yang belum dijelaskan.  Didapati sistem ini tidak digunakan 
sepenuhnya kerana rayuan untuk mengurangkan saman hanya boleh dibuat di 
daerah di mana ia dikeluarkan.  Pencapaian objektif untuk mengesan saman-
saman yang belum dijelaskan juga terjejas kerana pangkalan data yang 
berkaitan  tidak lengkap dan kemas kini. 

 
19.13. JABATAN PENDAFTARAN NEGARA 

Pengurusan Pendaftaran, Pemprosesan Dan Pengeluaran Kad 
Pengenalan Bermutu Tinggi   

 
Pada umumnya, Jabatan Pendaftaran Negara berupaya mengeluarkan kad 
pengenalan baru dalam tempoh yang ditetapkan iaitu 6 bulan bagi Ibu Pejabat 
dan 9 hingga 18 bulan di peringkat negeri. Bagaimanapun, kad pengenalan 
gantian lewat dikeluarkan antara 1 hingga 11 bulan. Kawalan terhadap kad-kad 
pengenalan yang tidak dituntut adalah tidak memuaskan. Mengikut rekod pada 
31 Disember 1997, sejumlah 107,011 daripada 15,026,986 kad pengenalan 
yang dikeluarkan bagi tempoh 1990 hingga 1997 masih belum dituntut dan 
belum dilupuskan. 
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 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR 

19.14. Pengurusan Hidupan Liar  Di Jabatan Perlindungan Hidupan Liar 
Dan Taman Negara  

     
Pelaksanaan Aktiviti Pembiakan Dan Pemuliharaan Hidupan Liar adalah 
kurang memuaskan.  Objektifnya tidak dapat dicapai kerana kekurangan 
kepakaran dan kelemahan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan. 

 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN 
 19.15. Majlis Amanah Rakyat  - Program Pembiayaan Perniagaan 
  

Pada tahun 1999, seramai 3,121 pemohon telah diberi pinjaman sebanyak 
RM94.16 juta di bawah Program Pembiayaan Perniagaan.  Semakan Audit 
mendapati Majlis Amanah Rakyat tidak memantau pelaksanaan program ini 
untuk menilai keberkesanannya.  Tindakan-tindakan untuk mendapatkan 
bayaran balik pinjaman juga tidak memuaskan di mana daripada baki pinjaman 
pada akhir tahun 1999 berjumlah RM268.85 juta, sebanyak RM145.10 juta 
adalah merupakan tunggakan bayaran balik pinjaman sejak beberapa tahun. 

 
20. RUMUSAN 
 
Berdasarkan kepada pengauditan terhadap beberapa program/aktiviti 
Kementerian/Jabatan, pihak Audit dapat mengenalpasti beberapa kelemahan di 
peringkat perancangan, pelaksanaan dan pemantauan.   Kelemahan-kelemahan itu  
sekiranya tidak diperbetulkan akan menjejaskan pencapaian objektif program/aktiviti 
berkenaan. 
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BAHAGIAN IV 
BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN 

  

 

21. LATAR BELAKANG      
 

21.1.  Pada tahun 1999, sejumlah 94 Penyata Kewangan Badan Berkanun 
Persekutuan bagi tahun 1998 telah diaudit oleh Ketua Audit Negara mengikut 
Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan) 1980 (Akta 240). Bagi 
mempercepatkan pengauditan Penyata-penyata Kewangan,  sebanyak 77 
daripada Penyata Kewangan tersebut telah diaudit oleh 27 firma audit swasta 
bagi pihak Ketua Audit Negara.  Perlantikan firma audit swasta itu adalah 
selaras dengan peruntukan Seksyen 7(3), Akta Audit, 1957 yang memberi 
kuasa kepada Ketua Audit Negara melantik mana-mana pihak yang 
berkebolehan untuk menjalankan auditan bagi pihak beliau.  
 

21.2.  Bahagian ini hanya melaporkan pengurusan kewangan Badan Berkanun 
Persekutuan bagi tahun 1998 secara menyeluruh manakala Laporan secara 
khusus dibentangkan di Parlimen secara berasingan seperti  yang dikehendaki 
di bawah Akta 240. 

          

22. KEDUDUKAN PENYERAHAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN 
 

Akta 240  menghendaki setiap Badan Berkanun Persekutuan mengemukakan Penyata 
Kewangan tahunannya kepada Ketua Audit Negara untuk diaudit tidak lewat dari 30 
Jun tahun berikutnya. Namun demikian, sebagai langkah untuk mempercepatkan 
penyediaan dan pembentangan Penyata Kewangan, Perbendaharaan Malaysia telah 
mengeluarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 15 Tahun 1994 yang menghendaki 
Penyata tersebut dikemukakan tidak lewat dari 30 April tahun berikutnya.   
Bagaimanapun, 16 Badan Berkanun  telah menyerahkan Penyata Kewangan 
bagi tahun 1998 selepas 30 April 1999.  Butir-butirnya adalah seperti di Lampiran 
A.  
 

23. PENGURUSAN KEWANGAN BADAN-BADAN  BERKANUN 
 

23.1.  Pada umumnya,  pengurusan kewangan Badan Berkanun tahun 1998 
masih tidak memuaskan.  Berdasarkan pengauditan terhadap 94 Penyata 
Kewangan bagi tahun itu,  54 Penyata Kewangan telah diberi sijil tanpa 
teguran, 39 Penyata Kewangan dengan sijil berteguran dan 1 Penyata 
Kewangan dengan sijil adverse. Sebagai perbandingan, kedudukan pensijilan 
Audit bagi tahun kewangan 1996 hingga 1998 adalah seperti berikut :-  

Audit
Lampiran

Audit
A.
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JADUAL 52 

KEDUDUKAN PENSIJILAN AUDIT BAGI TAHUN KEWANGAN 1996 - 1998 

 

JENIS PENSIJILAN 1996 1997 1998 
 Tanpa Teguran 67 57 54 
               Berteguran 30   39 39 
 Adverse 2  2 1 
 Disclaimer 1 - - 

 JUMLAH  100   98 94 

    

Nota :-  
1. Sijil Tanpa Teguran dikeluarkan terhadap sesuatu penyata kewangan apabila juruaudit 

berpuashati semua prinsip asas perakaunan yang berkaitan dipatuhi.    
2.       Sijil Berteguran dikeluarkan apabila juruaudit mendapati beberapa isu yang 

material  tetapi pada keseluruhannya, ia tidak menjejaskan penyata kewangan berkenaan. 
3.       Sijil adverse dikeluarkan apabila juruaudit mendapati beberapa isu yang 

material dan menyeluruh yang menyebabkan penyata kewangan tidak memberi gambaran yang 
benar dan saksama. 

4. Sijil Disclaimer dikeluarkan apabila juruaudit tidak dapat menjalankan pengauditan kerana 
ketiadaan rekod-rekod kewangan atau skop pengauditan terbatas. 

 

 

 

 

 

23.2.  Kelemahan pengurusan kewangan Badan Berkanun boleh dikategorikan 
kepada 3 isu utama seperti berikut :- 
 

o  Ketidakpatuhan kepada Standard Perakaunan; 
o  Ketidaksempurnaan penyimpanan dan penyelenggaraan rekod; 
• Ketidakpatuhan kepada Undang-undang, peraturan dan Pekeliling 

Kerajaan yang berkaitan. 
 
 
23.2.1. Ketidakpatuhan Kepada Standard Perakaunan  

   

Standard Perakaunan menjadi asas utama dalam penyediaan Penyata 
Kewangan Badan Berkanun. Pematuhan kepada standard ini adalah 
penting bagi memastikan Penyata Kewangan Badan Berkanun 
disediakan dengan sempurna bertujuan memberi gambaran sebenar 
tentang kedudukan kewangan Badan-badan berkenaan. Didapati 
beberapa Badan Berkanun tidak mematuhi Standard Perakaunan dalam 
penyediaan Penyata Kewangannya seperti berikut :- 

 



TERHAD 

TERHAD 

23.2.1.1.    Penyatuan Akaun 
 

Mengikut Standard Perakaunan, Badan Berkanun yang 
mempunyai anak syarikat perlu menyediakan Akaun Disatukan 
untuk memberi gambaran keseluruhan tentang kedudukan 
kewangan Badan Berkanun serta anak-anak syarikatnya.  
Bagaimanapun, Universiti Teknologi Malaysia tidak 
menyediakan Penyata Kewangan Disatukan manakala 
Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) dan Lembaga 
Kemajuan Wilayah Jengka menyatukan Penyata 
Kewangannya dengan akaun anak-anak syarikat yang belum 
diaudit. 

 

23.2.1.2.   Ketinggalan Dan Kesilapan 
 

Standard Perakaunan menetapkan kaedah-kaedah mengakaunkan  

pendapatan dan perbelanjaan dalam Penyata Kewangan Badan 

Berkanun.  Didapati beberapa Badan Berkanun tidak mengambil 

kira pendapatan dan perbelanjaan dalam Penyata Kewangan 
masing-masing mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan.  

Berikut diberikan contoh-contohnya :- 

 
o  Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia 

(MARDI) dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) 
tidak mengambil kira kos barangan dan perkhidmatan 
masing-masing berjumlah RM1.35 juta dan RM2.99 juta.  

 

o  Pada tahun 1998, MARDI telah memindahkan RM16.84 juta 
dari Kumpulan Wang Terkumpul bagi menampung lebihan 
perbelanjaan keuntungan sebanyak RM12.98 juta 
sungguhpun pada hakikatnya ia mengalami kerugian 
sebanyak RM3.86 juta.  Didapati LKIM juga telah 
memindah RM13.41 juta dari Kumpulan Wang Rezab untuk 
menampung lebihan perbelanjaan mengurusnya. Dengan ini, 
LKIM sungguhpun  mengalami defisit sebanyak RM8.67 
juta telah menunjukkan ia memperolehi keuntungan 
RM4.74 juta pada akhir tahun. 

 

o  Lembaga Tabung Haji telah mengiktirafkan keuntungan 
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saham yang belum terhasil (unrealised profits) sebanyak 
RM226.82 juta untuk membolehkannya membayar dividen 
pada kadar tertentu. 

 

o  Universiti Putra Malaysia tidak mengambil kira yuran 
pengajian 1998 berjumlah RM9.14 juta sebagai pendapatan. 

 

o  Bank Simpanan Nasional tidak memperuntukkan  
pengurangan nilai pelaburan sebanyak RM637 juta bagi 
saham tersiar harga (quoted shares) serta Amanah Saham 
Nasional kerana pelaburan itu dianggap sebagai pelaburan 
jangka panjang. LADA pula tidak menyediakan peruntukan 
bagi penurunan nilai pelaburannya dalam sebuah anak 
syarikat berjumlah RM12.74 juta kerana penurunan ini 
dianggap sementara. 

 
o  Universiti Kebangsaan Malaysia tidak menunjukkan aset tetap 

bernilai RM2.63 juta yang diperolehi pada tahun 1998 
dalam Penyata Kewangannya.mengurus. Ini mengakibatkan 
MARDI memperolehi  

 
23.2.2. Ketidaksempurnaan Penyimpanan Dan Penyelenggaraan 

Rekod Perakaunan 
 

Penyimpanan dan penyelenggaraan rekod perakaunan yang 
sempurna penting bagi memastikan penyediaan Penyata 
Kewangan yang benar dan munasabah.  Didapati beberapa 
Badan Berkanun gagal menyimpan rekod dengan sempurna. 
Berikut ini diberikan contoh-contohnya :- 

 
o  Daftar Aset Tetap bagi Badan-badan Berkanun berikut 

tidak  diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.  
Oleh itu, ketepatan nilai aset tetap tidak dapat disahkan. 

 
    Perbadanan Aset Keretapi -   RM2,545.00 juta 
    Universiti Teknologi Malaysia  -   RM698.03 juta 
       Dewan Bahasa Dan Pustaka  -   RM59.57 juta 
       Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan  -  RM6.01 juta 
 
o  Yayasan Pelajaran MARA (YPM) tidak menyelenggarakan 

rekod sewa bangunan dengan lengkap dan kemas kini. Ini 
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menyebabkan tunggakan sewa berjumlah RM733,414 tidak 
diambil kira dalam Penyata Kewangannya. 

 
 
 

23.2.3.Ketidakpatuhan Kepada Undang-undang, Peraturan dan 
Pekeliling-pekeliling Kerajaan 

 

23.2.3.1. Badan Berkanun dikehendaki mematuhi Akta tubuh 
masing-masing serta Akta-akta lain yang berkaitan dalam 
pengurusan dan pentadbirannya. Bertentangan dengan Akta tubuh 
mereka, 2 Badan Berkanun iaitu MARDI dan YPM telah 
menubuhkan anak syarikat.  
 
23.2.3.2. Badan-badan Berkanun dikehendaki menerima pakai 
Pekeliling-pekeliling Kerajaan tertentu yang dikeluarkan dari 
semasa ke semasa.  Bagaimanapun,  beberapa Badan Berkanun 
tidak mematuhi Pekeliling yang berkenaan seperti contoh-contoh 
berikut:- 
 

o  YPM tidak menerima pakai Sistem Saraan Baru tetapi 
sebaliknya mempunyai skimnya sendiri tanpa kelulusan 
pihak Majlis Amanah Rakyat dan Kerajaan. 

 
o  Pada tahun 1998, Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan 

Tentera  telah menggunakan Geran Pembangunan 
berjumlah RM16.78 juta untuk membiayai perbelanjaan 
mengurus.  
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LEMBAGA TABUNG ANGKATAN 
TENTERA 

 
  

 
24.  LATAR BELAKANG 

   
 Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) ditubuhkan di bawah Seksyen 4 (1) 
Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 (Akta 101) pada 1 Ogos 1972 bagi tujuan:- 
 

o  Mengadakan faedah persaraan dan faedah lain untuk askar-askar sebagai 
pencarum wajib serta satu skim simpanan untuk pegawai-pegawai 
Angkatan Tentera Malaysia. 

 

o  Menggalakkan pembangunan sosioekonomi dan kebajikan. 
 

o  Menyediakan faedah lain bagi personel yang telah atau akan bersara. 
 
 24.1.   SISTEM SARAAN, ELAUN DAN KEMUDAHAN 
 

24.1.1.  Pada tahun 1993, Kerajaan telah meluluskan permohonan LTAT  
untuk melaksanakan sistem saraan yang berlainan dari Sistem Saraan 
Baru  yang dilaksanakan oleh Kerajaan untuk Anggota Perkhidmatan 
Awam.   
 

24.1.2. Satu pengauditan telah dijalankan terhadap sistem saraan, elaun 
dan kemudahan yang diberi kepada pegawai LTAT.  Hasil dari 
pengauditan itu didapati LTAT telah memberi beberapa elaun serta 
kemudahan-kemudahan lain selain daripada apa yang ditetapkan 
oleh Kerajaan.   Berikut ini diberikan butirannya :- 

  
 
Bayaran Ex-Gratia  
 

24.1.2.1.  Sepanjang tahun 1995 hingga Jun 1999,  seramai 55 
orang pegawai LTAT telah menerima bayaran ex-gratia 
berjumlah RM1.14 juta.  Pembayaran ini merupakan suatu 
peratusan tambahan tetap antara 7% hingga 47%  atas gaji 
maksimum seseorang pegawai. Jawatankuasa Kabinet Mengenai 
Perjawatan dan Gaji Pekerja-pekerja Sektor Awam (JKK-
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MPGSA) dalam mesyuaratnya pada bulan Mei 1999 telah 
mengarahkan supaya bayaran ini diberhentikan mulai Jun 1999 
dan bayaran yang telah dibuat tidak perlu didapatkan balik.    
 
Anugerah Akademik Anak-anak Pegawai Dan Pegawai  
LTAT 

  

24.1.2.2.  Pada tahun 1994 hingga 1998, LTAT telah membuat 
bayaran Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Anugerah 
Berpotensi Cemerlang berjumlah RM69,350 kepada 58 orang 
pegawai/anak-anak pegawai.  Kadar  yang dibayar kepada 
anak-anak pegawai dan pegawai LTAT adalah lebih tinggi 
jika dibanding dengan kadar untuk anak-anak anggota 
Angkatan Tentera Malaysia (ATM).  Jadual di bawah 
menunjukkan perbandingan antara kriteria dan amaun bagi 
pembayaran anugerah tersebut :- 

        
JADUAL 53 

KRITERIA DAN AMAUN BAGI PEMBAYARAN ANUGERAH AKADEMIK 
 

 
 
 

PEPERIKSAAN 
 
 

 
ANAK-ANAK PEGAWAI DAN 

PEGAWAI  LTAT 

 
ATM 

  
KRITERIA 

 

 
AMAUN 

 
 
 

ANAK PEGAWAI ANAK ANGGOTA LAIN 

   KRITERIA AMAUN 
(RM) 

KRITERIA AMAUN 
(RM) 

SRP 3A Dibayar sehingga 
RM2,250 seorang 

8A 500 7A 500 

SPM 2A & 2 
kepujian 

Dibayar sehingga 
RM1,850 seorang 

6A 1,000 5A 1,000 

   Kemudahan Pinjaman Komputer  
 

24.1.2.3.  LTAT telah memberi pinjaman pembelian komputer 
sebanyak RM5,000 kepada pegawainya dengan syarat-syarat 
yang berbeza dari peruntukan dalam Pekeliling Perbendaharaan 
Bil. 8 Tahun 1992.  

 

   Pinjaman Kebajikan Dan Kemudahan Kakitangan  
 

24.1.2.4.  LTAT telah memberi Pinjaman Kebajikan Dan 
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Kemudahan yang bersamaan dengan sebulan gaji pegawai 
untuk membiayai perbelanjaan perayaan atau keperluan 
perubatan pakar dan bayaran-bayaran berkaitan.  Pinjaman 
ini diberi tanpa faedah dan dikehendaki dibayar balik dalam 
tempoh tidak melebihi 12 bulan. Didapati lebih daripada 90% 
pegawai LTAT mengambil pinjaman ini setiap tahun. 

  

Polisi Insurans Perlindungan Berkelompok 
 
24.1.2.5.   Antara  Mei 1994 hingga Oktober 1999, LTAT telah 
membayar premium insurans di bawah Pelan Takaful Keluarga 
Berkelompok berjumlah RM138,777 bagi melindungi 158 orang 
pegawai untuk tempoh April 1994 hingga April 2000.  LTAT 
juga membayar premium insurans berjumlah RM80,831 untuk 
tempoh yang sama bagi melindungi 453 orang ahli keluarga 
pegawai LTAT.  
 

Insurans Perubatan Keluarga Berkelompok 
 
24.1.2.6.   Pada tahun 1995 hingga 1998, LTAT telah 
membayar premium insurans berjumlah RM337,979 kepada 
Syarikat Takaful Malaysia Bhd. bagi semua pegawai dalam 
jawatan Gred 29 dan ke bawah serta ahli keluarga mereka 
untuk membiayai rawatan perubatan.  Bagaimanapun, 
kemudahan ini telah diberhentikan pada Mei 1999 setelah ditegur 
oleh Audit. 

24.2.  PENJUALAN SAHAM KEPADA INDIVIDU 

 

 24.2.1.  Pada bulan Februari 1998, Menteri Kewangan telah bersetuju dengan 
cadangan LTAT untuk menjual 10% saham biasa dan waran Affin 
Holdings Berhad (AHB) yang dimilikinya kepada Ketua Eksekutif 
Perwira Affin Bank. Pembelian tersebut akan membolehkan beliau 
memainkan peranan penting bagi operasi AHB.  Berdasarkan kepada 
surat persetujuan Menteri Kewangan, pada bulan Mac 1998, atas 
permohonan Ketua Eksekutif Perwira Affin Bank, Lembaga Pengarah 
LTAT telah meluluskan penjualan 10 juta saham AHB pada harga 
RM3.00 sesaham dalam tempoh 5 tahun.  Lembaga Pengarah juga telah 
meluluskan penjualan 10 juta saham Boustead Holdings Berhad (BHB) 
yang dimiliki oleh LTAT pada harga RM4.00 sesaham dalam tempoh 5 
tahun kepada Pengarah Urusan BHB merangkap Ketua Eksekutif LTAT 
dan Pengarah Bahagian Hartanah BHB.  
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24.2.2.  Pada bulan Ogos 1998, Lembaga Pengarah LTAT telah 
meluluskan penurunan harga jualan saham AHB dan BHB masing-
masing kepada RM2.50 dan RM3.50 sesaham.  Seterusnya pada bulan 
November 1998,  LTAT telah menandatangani 3 perjanjian opsyen 
penjualan saham tersebut seperti berikut :- 
 

   o  Penjualan 10 juta saham AHB pada harga RM2.50 sesaham 
kepada Ketua Eksekutif Perwira Affin Bank. 

 
o  Penjualan 9.5 juta saham BHB pada harga RM3.50 sesaham kepada 

Pengarah Urusan BHB merangkap Ketua Eksekutif LTAT. 
 

o  Penjualan 0.5 juta saham BHB pada harga RM3.50 sesaham kepada 
Pengarah Bahagian Hartanah BHB. 

 
24.2.3.  Semakan yang dijalankan terhadap ketiga-tiga surat perjanjian 
jualan itu mendapati ia tidak menetapkan tempoh saham-saham 
berkenaan harus dipegang sebelum ianya boleh dijual. 

  
24.2.4.   Penjualan saham oleh LTAT kepada individu-individu 
berkenaan dibuat pada harga tetap.  Sebagai contoh, pada 1 Oktober 
1999, Ketua Eksekutif Perwira Affin Bank telah membeli 0.50 juta 
saham AHB daripada 10.0 juta saham di bawah perjanjian berkenaan 
dengan harga RM2.50 sesaham.  Harga pasaran pada tarikh itu adalah 
RM3.42 sesaham dan ini mengakibatkan LTAT telah memperolehi 
kekurangan hasil  sebanyak RM0.46 juta dari urus niaga ini. 
 

24.3.  SYOR 

 

24.3.1.  Pihak LTAT perlu mengambil tindakan-tindakan yang 
sewajarnya untuk memperbetulkan perkara-perkara yang telah 
dibangkitkan.  Bayaran-bayaran elaun dan lain-lain kemudahan yang 
tidak teratur (improper payment) hendaklah dikutip balik dan tindakan 
surcaj dikenakan terhadap mereka yang bertanggungjawab. 
 
24.3.2.  Mengenai penjualan saham kepada individu, pihak LTAT perlu 
mengkaji semula perjanjian yang berkaitan bagi memastikan 
kepentingan LTAT terjamin. 
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25. RUMUSAN 
 

Pada umumnya,  pengurusan kewangan dan penyediaan Penyata Kewangan Badan-
badan Berkanun tidak menunjukkan kemajuan yang ketara jika dibandingkan dengan 
tahun-tahun lalu. Isu-isu yang diperhatikan oleh Jabatan Audit Negara masih lagi 
berkisar kepada penyelenggaraan rekod perakaunan yang tidak sempurna dan  
ketidakpatuhan kepada Akta tubuh Badan Berkanun, Standard Perakaunan serta 
Pekeliling-pekeliling Kerajaan.  Bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah 
disebutkan, adalah syorkan supaya perkara-perkara berikut diberikan pertimbangan :- 
   
 25.1.   Penglibatan Ketua Eksekutif 

  

Penglibatan Ketua Eksekutif secara langsung amat penting bagi memastikan 
pengurusan kewangan Badan Berkanun berjalan dengan licin dan teratur. 
Sehubungan ini, Ketua-Ketua Eksekutif disaran mengadakan mesyuarat 
Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun setiap suku tahun untuk 
memantau dan menimbangkan antara lain perkara-perkara berikut :- 
  
o  Teguran Ketua Audit Negara dan Ketua Unit Audit Dalam serta 

langkah-langkah pembetulan yang diambil. 
 

o  Laporan prestasi perbelanjaan  dan hasil. 
 

25.2.    Peranan Ketua Setiausaha Kementerian  
 

Ketua Setiausaha Kementerian harus mewujudkan mekanisme bagi memantau 
pengurusan kewangan dan penyediaan Penyata Kewangan Badan-badan 
Berkanun di bawah kawalan mereka.  Pemantauan ini boleh dilakukan melalui 
:- 
 
o  Laporan berkala mengenai isu dan masalah kewangan dan Penyata 

Kewangan yang perlu disediakan oleh Badan-badan Berkanun. 
 

o  Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun 
Kementerian di mana perkara mengenai tindakan pembetulan terhadap 
teguran Ketua Audit Negara dibincang dan disusuli. 
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BAHAGIAN V 
 

KEDUDUKAN MASA KINI PERKARA-PERKARA  
YANG DIBANGKITKAN DALAM  

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA  
TAHUN-TAHUN YANG LALU 

 

  
26.  PENDAHULUAN      

     

Bagi memastikan tindakan pembetulan diambil oleh Kementerian/Jabatan terhadap 
perkara-perkara yang dibangkitkan dalam Laporan-laporan Ketua Audit Negara yang 
lalu, pemeriksaan susulan telah dijalankan di Kementerian/Jabatan berkenaan. Hasil 
dari pemeriksaan itu dilaporkan dalam Bahagian ini di bawah tajuk-tajuk berikut :-  

  
 o  Kedudukan Masa Kini Perkara-perkara Yang Dibangkitkan Dalam 

Laporan Tahun 1998. 
 

 o  Perkara-perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Sebelum Tahun 
1998 Yang Masih Belum Selesai. 

  
27.  KEDUDUKAN MASA KINI PERKARA-PERKARA YANG 

DIBANGKITKAN  DALAM  LAPORAN  TAHUN 1998 
 

 27.1. Jabatan Perdana Menteri 
 

27.1.1. Pengurusan Kewangan 
 

Kawalan dalaman terhadap kutipan hasil di Unit Penyelarasan 
Pelaksanaan (UPP) adalah kurang memuaskan di mana wang kutipan 
hasil lewat dibankkan, resit-resit lewat direkodkan ke dalam Buku 
Tunai dan Akaun Tunai Bulanan lewat dikemukakan kepada Jabatan 
Akauntan Negara Malaysia.   

  Kedudukan Masa Kini 
 

UPP telah memperbaiki kawalan dalamannya bagi memastikan perkara 
yang sama tidak berulang lagi.  Antara tindakan yang diambil ialah 
menukarkan tugas kakitangan terbabit dalam urusan kewangan kepada 
urusan personel dan memastikan pegawai-pegawai yang 
bertanggungjawab mematuhi Arahan Perbendaharaan yang berkenaan.   
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  27.1.2.Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan  Institut  
Diplomasi Dan Hubungan Luar Negeri (IDHL) 

 

Perbelanjaan dan terimaan bagi Akaun Amanah Kursus-kursus 
Sampingan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia  dan Akaun Amanah 
Institut  Diplomasi Dan Hubungan Luar Negeri tidak diurus mengikut 
Arahan Amanah yang berkaitan.  

 
  Kedudukan Masa Kini 
 

Akaun Amanah JAKIM telah diluluskan untuk ditutup oleh 
Kementerian Kewangan berkuatkuasa 1 Jun 1999.  IDHL telah 
mengambil tindakan supaya kelemahan yang dibangkitkan oleh pihak 
Audit tidak berulang dengan menempatkan seorang pegawai yang lebih 
berpengalaman dan berkemahiran di Bahagian Kewangan.  
   

27.2. KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN 
INDUSTRI 

 

Pembinaan bangunan MATRADE bernilai RM167 juta di Jalan Duta, Kuala Lumpur 
tidak dilaksanakan mengikut jadual kerana prestasi kontraktor yang lembab.  
Kemajuan kerja fizikal pada tarikh projek sepatutnya disiapkan ialah 70%.   Ekoran 
dari kelewatan ini, denda ganti rugi berjumlah RM15.95 juta telah dikenakan ke atas  
kontraktor berkenaan.  Bagaimanapun, pihak Perbendaharaan Malaysia telah 
meluluskan penangguhan bayaran denda tersebut sehingga projek disiapkan. 
 Kedudukan Masa Kini 
 

 Setakat 15 Jun 2000,  kemajuan kerja ialah 98%.   Pihak kontraktor kini dalam 
proses menguji dan mentauliah peralatan elektrikal dan mekanikal. JKR 
menjangkakan projek ini akan disiapkan pada akhir tahun 2000.  Denda 
hanya boleh dikutip selepas projek disiapkan seperti diluluskan oleh 
pihak Perbendaharaan Malaysia. 

   
27.3. KEMENTERIAN PERTAHANAN 
 

27.3.1.  Pengurusan Kewangan 
      

Perolehan peralatan dan perkhidmatan bernilai RM689,257 dibuat tanpa 
mengikut peraturan kewangan seperti pembelian melebihi nilai kontrak 
dan pembelian tanpa kelulusan pihak berkuasa berkenaan. Daripada 
jumlah ini, hanya pembelian bernilai RM72,700 telah diluluskan oleh 
Perbendaharaan Malaysia.  
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Kedudukan Masa Kini 
 

Perbendaharaan Malaysia telah memberi kelulusan terhadap perolehan 
di luar peraturan kewangan bernilai RM21,180 pada 18 November dan 
12 Disember 1999. Bagi baki pembelian bernilai RM595,377, 
permohonan penutupan kes dan laporan siasatan mengenainya telah 
dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia pada Disember 1998 
dan Oktober 1999 tetapi keputusan daripada Perbendaharaan Malaysia 
belum diperolehi. 

 

27.3.2. Kajian Terhadap Pengurusan Kontrak Bekalan dan 
Perkhidmatan 

   

Tindakan susulan untuk mengutip denda yang dikenakan ke atas 
pembekal yang tidak mematuhi syarat kontrak tidak dibuat dengan 
berkesan menyebabkan tunggakan denda telah meningkat daripada 
RM1.18 juta pada akhir tahun 1996 kepada RM13.83 juta pada akhir 
tahun 1998.  

  
 Kedudukan Masa Kini 
 

Kementerian Pertahanan telah menyelenggarakan daftar kutipan denda 
untuk membolehkannya memantau denda-denda yang dikenakan 
dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan.  

 
27.3.3.Perolehan Peralatan Dan Perkhidmatan Ketenteraan Melalui 

Program U.S Foreign Military Sales 
 

Semua peralatan dan perkhidmatan ketenteraan yang diperolehi daripada Amerika 
Syarikat dibuat melalui program U.S. Foreign Military Sales (FMS)  yang 
dikendalikan oleh U.S. Defense Department.  Kementerian Pertahanan tidak 
memantau dengan berkesan bayaran-bayaran yang telah dibuat kepada U.S. Defense 
Department menyebabkan ketepatan bayaran-bayaran itu tidak dapat disahkan.  
 

Kedudukan Masa Kini  
 

Pihak Kementerian Pertahanan memperkemaskan pemantauan dengan mengambil 
tindakan-tindakan berikut :- 
 

o  Menyediakan garis panduan bagi perolehan melalui FMS. 
 

o  Cawangan Akaun dipertanggungjawabkan dalam pengendalian rekod dan 
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akaun FMS. 
 

o  Membuat pemantauan terhadap pembayaran. 
 
27.3.4. Kajian Terhadap Program Perumahan Angkatan Tentera Malaysia 
 

Beberapa syarat perjanjian berhubung dengan program perumahan Angkatan Tentera 
Malaysia yang dikendalikan oleh pihak swasta tidak dipatuhi.  Rumah-rumah lewat 
dibekalkan antara 3 hingga 18 bulan dan rumah yang dibekalkan tidak mengikut 
spesifikasi kontrak.  Akibat daripada kelewatan memperolehi rumah, Kerajaan 
terpaksa menanggung bayaran elaun perumahan berjumlah RM4.55 juta. 
 Kedudukan Masa Kini 
 

o  Kementerian telah memantau semua projek yang dilaksanakan oleh LTAT dan 
Blue Wagon Sdn. Bhd. melalui mesyuarat dan lawatan ke tapak 
projek.  Tindakan sedang diambil untuk menamatkan kontrak 
bagi projek perumahan Teluk Air Tawar, Pulau Pinang. 

 

o  Perjanjian kontrak yang ditandatangani bagi pembelian rumah dengan pihak 
swasta tidak mengandungi peruntukan denda lewat. Oleh itu, 
tuntutan ke atas kerugian Kerajaan tidak dapat dikemukakan. 

 
27.4. KEMENTERIAN PENDIDIKAN 

 

  27.4.1. Pengurusan Kewangan 
 

Kementerian lewat mengemukakan 5 penyata tahunan Kumpulan Wang 
Amanah/Akaun Amanah bagi tahun 1997 untuk diaudit.  Kelewatannya 
antara 41 hingga 220 hari.  Pihak Kementerian masih belum 
mengemukakan penyata tahunan bagi akaun-akaun amanah Tabung 
Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan;  Latihan Khas Politeknik 
Dan Sekolah Menengah Vokasional dan Kumpulan Wang Amanah 
Kerajaan Kemudahan Penuntut Di Luar Negeri untuk pengauditan.  

   
  Kedudukan Masa Kini 
     

  Pihak Kementerian Pendidikan telah mengemukakan ketiga-tiga penyata 
tahunan berkenaan untuk diaudit pada akhir tahun 1999.  

 

27.4.2. Skim Pinjaman Buku Teks 
 

Kementerian Pendidikan telah melaksanakan Skim Pinjaman 
Buku Teks (SPBT) untuk membantu pelajar-pelajar yang 
miskin. Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan skim ini 



TERHAD 

TERHAD 

telah diperhatikan seperti pelajar-pelajar yang tidak layak 
diberi bantuan, buku-buku tambahan dibeli sungguhpun 
stoknya masih ada dan bayaran dibuat untuk buku yang 
tidak dibekalkan.  Kedudukan Masa Kini 

 

o  Buku Panduan Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks 
telah disediakan dan diedarkan ke semua sekolah. 

  
o  Kementerian Pendidikan telah menetapkan syarat bahawa 

ibu bapa/penjaga perlu menyerahkan penyata gaji dan 
Borang Taksiran Cukai (Borang J) untuk mengesahkan 
jumlah pendapatan mereka. 

 

o  Untuk mengawal perolehan buku-buku tambahan, Jabatan 
Pendidikan Negeri (JPN) dikehendaki menubuhkan stor 
berpusat di setiap daerah bagi mengumpul buku-buku 
berlebihan daripada setiap sekolah.  Setakat 1 Jun 2000, 
JPN-JPN Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Perlis dan 
Kedah telah menubuhkan stor berpusat masing-masing. 

 

o  Kementerian telah menganjur kursus Pengurusan SPBT 
bagi semua penyelia yang terlibat dengan skim ini. 

 
27.5. JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA MALAYSIA 

 

Sebanyak 30 daripada 78 stesen pemungut hasil yang telah diaudit tidak menyediakan 
Penyata Penyesuaian Hasil bagi tahun 1998.  Pungutan hasil bagi bulan Oktober 
hingga 20 November 1998 berjumlah RM122.65 juta hanya direkodkan ke dalam 
Buku Tunai di Kompleks Pencegah Perai, Pulau Pinang pada 28 November 1998 
sungguhpun Arahan Perbendaharaan menetapkan semua kutipan perlu direkodkan ke 
dalam Buku Tunai setiap bulan.  

 

Kedudukan Masa Kini 
 
o   Penyata penyesuaian untuk menjelaskan perbezaan antara penyata pemungut 

Sistem Maklumat Kastam  dengan penyata harian Bank Negara Malaysia 
masih belum disediakan.  Perbezaan pada 31 Disember 1999 adalah sebanyak 
RM8.22 juta. 

 
o   Pegawai-pegawai yang bertanggungjawab  telah diarah untuk menyemak 

semua catatan dan rekod kutipan hasil dari semasa ke semasa. 
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27.6.  LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI 
 

Lembaga Hasil Dalam Negeri tidak membuat taksiran cukai pendapatan remisier 
mengikut kaedah yang ditetapkan.  Pendapatan berjumlah RM4.64 juta tidak 
dikenakan cukai dan perbelanjaan berjumlah RM10.13 juta telah dibenarkan sebagai 
potongan sungguhpun maklumat-maklumat lengkap mengenainya tidak diterima. 

 
Kedudukan Masa Kini 
 

LHDN telah menjalankan siasatan terhadap kes-kes yang dibangkitkan oleh pihak 
Audit.  Hasil daripada siasatan itu, tindakan telah diambil untuk mengenakan cukai ke 
atas sebahagian pendapatan remisier berjumlah RM2.07 juta dan perbelanjaan 
berjumlah RM6.82 juta yang telah dibenarkan sebelum ini sebagai potongan.   
 
27.7. KEMENTERIAN KESIHATAN 
 
  27.7.1. Pengurusan Kewangan 
 

  Kawalan dalaman terhadap pengurusan hasil dan perbelanjaan di beberapa 
hospital, klinik pergigian dan pejabat kesihatan tidak memuaskan.  
Antara kelemahan yang telah diperhatikan ialah tiada bukti 
pemeriksaan mengejut dijalankan; tiada pengasingan tugas antara 
pegawai yang menerima dan mengutip hasil serta Daftar Mel dan 
Penyata Penyesuaian Hasil tidak disediakan dengan lengkap dan kemas 
kini. 

   
  Kedudukan Masa Kini 
 

Kementerian Kesihatan telah mengambil tindakan susulan terhadap 
kelemahan-kelemahan yang dibangkitkan oleh Audit.  Antara langkah 
yang telah diambil ialah mengeluarkan senarai semakan berhubung 
dengan pengurusan kewangan untuk rujukan pegawai-pegawai yang 
berkaitan; memberi latihan berhubung dengan penyelenggaraan rekod-
rekod perakaunan dan mewujudkan pasukan naziran untuk membuat 
pemeriksaan di PTJ-PTJ dari semasa ke semasa. 

   
27.7.2. Kajian Terhadap Penswastaan Perkhidmatan Sokongan 

Hospital 
   

  Kerajaan telah menswastakan 5 perkhidmatan sokongan hospital kepada 3 
syarikat konsesi mulai 1 Januari 1997 bagi tempoh 15 tahun.  Didapati 
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syarikat-syarikat konsesi tidak mematuhi syarat-syarat perjanjian 
konsesi dan ini boleh menjejaskan pencapaian objektif penswastaan 
perkhidmatan sokongan hospital berkenaan.  

 

  Kedudukan Masa Kini 
 

Kementerian telah melantik sebuah syarikat juruperunding untuk 
mengawal selia syarikat-syarikat konsesi bagi memastikan mereka 
mematuhi syarat-syarat  kontrak.  Syarikat itu telah membuat 
pengawasan lebih rapi dan mengemukakan laporan bulanan kepada 
pihak pengurusan berhubung dengan prestasi perkhidmatan yang diberi 
oleh syarikat-syarikat konsesi. 

   
27.8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

Polis Diraja Malaysia 
    

27.8.1. Pengurusan Kewangan 
 

Bil-bil berhubung dengan perolehan dan perkhidmatan bernilai 
RM70.41 juta yang diterima antara tahun 1992  hingga 1997 tidak 
dibayar kerana kekurangan peruntukan dalam tahun-tahun berkenaan. 
Pihak Perbendaharaan Malaysia telah mengarahkan supaya sebahagian 
daripada bil itu bernilai RM50.50 juta dipertanggungkan kepada Akaun 
Kumpulan Wang Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) atas nama 
pegawai yang melakukannya sementara menunggu laporan penyiasatan 
mengenainya.   

   
 Kedudukan Masa Kini 
  

Laporan Jawatankuasa Penyiasat seperti yang dikehendaki di bawah 
Arahan Perbendaharaan 59 telah disediakan dan dikemukakan kepada 
Ketua Setiausaha Perbendaharaan pada 15 Julai 1999.  Bagaimanapun, 
setakat ini, tidak ada sebarang keputusan dibuat mengenainya. 

     

27.8.2. Bot Tidak Dapat Digunakan 
 

 Sebuah bot, Submersible Recovery Craft  bernilai RM2.30 juta tidak digunakan 
sejak ia dibeli pada tahun 1997 kerana mengalami kerosakan yang teruk 
di beberapa bahagian badan bot.  Sehingga akhir tahun 1998, tuntutan 
insurans untuk mendapatkan bot yang baru masih belum diselesaikan.  
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Kedudukan Masa Kini 
 

Syarikat Insurans telah membuat pembayaran sebanyak RM2.46 juta  
pada 24 Ogos 1999. 

  
28.  PERKARA-PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM LAPORAN 

SEBELUM TAHUN 1998 YANG MASIH BELUM SELESAI 
    

Semakan telah dibuat terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan dalam Laporan-
laporan Audit bagi tahun 1994 hingga 1997 untuk menentukan sama ada tindakan 
susulan telah diambil ke atas perkara-perkara berkenaan.  Hasil dari semakan itu 
didapati tindakan-tindakan susulan yang sewajarnya telah diambil terhadap 
kelemahan-kelemahan yang dibangkitkan kecuali perkara-perkara berikut :- 
     
 28.1.  Kementerian Belia Dan Sukan  -  Tabung Kumpulan Wang Amanah 

Pembangunan Ekonomi Belia 
 
 Pinjaman yang diberi oleh Kementerian kepada belia tidak dibayar balik 

mengikut jadual.  Jumlah tunggakan setakat  Ogos 1995 ialah RM7.39 juta.  
Semakan yang dijalankan mendapati setakat 31 Disember 1999, jumlah 
tunggakan bayaran balik pinjaman telah meningkat kepada RM17.73 juta. 

 
28.2.  Kementerian Pertanian  -  Taman Pertanian Malaysia, Bukit 
Cahaya Seri Alam, Shah Alam, Selangor 

 
 Hak milik tanah tapak Taman Pertanian Malaysia masih belum ditukar hak 

milik kepada Kerajaan Persekutuan sungguhpun Kementerian telah 
membelanjakan sebanyak RM97.02 juta.  Diperhatikan status tanah berkenaan 
masih dikekalkan sebagai “Hutan Simpan Kerajaan Negeri”.  

 

29.  RUMUSAN 
 

Sungguhpun pada umumnya Kementerian/Jabatan telah mengambil tindakan-tindakan 
susulan terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan dalam Laporan-laporan Ketua 
Audit Negara yang lalu,  kemungkinan besar kelemahan-kelemahan yang sama akan 
berulang sekiranya langkah-langkah pembetulan tidak dibuat secara berterusan dan 
menyeluruh.   
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BAHAGIAN VI 
 

PERKARA-PERKARA AM 

 

  
30.  PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI 

PENYATA AKAUN AWAM SERTA AKTIVITI-AKTIVITI 
KEMENTERIAN, JABATAN DAN AGENSI-AGENSI KERAJAAN 
PERSEKUTUAN 1998  

 

Perkara 107 Perlembagaan Persekutuan menghendaki Ketua Audit Negara  
mengemukakan laporan-laporannya kepada Yang di-Pertuan Agong yang akan 
mengarahkan laporan-laporan itu dibentangkan di Parlimen. Laporan Ketua Audit 
Negara Mengenai Penyata Akaun Awam Serta Aktiviti-aktiviti Kementerian, Jabatan 
Dan Agensi Kerajaan Persekutuan Tahun 1998 telah dibentangkan di Parlimen pada 
29 Oktober 1999 iaitu pada hari yang sama dengan pembentangan Anggaran 
Belanjawan bagi Tahun 2000.  

 
31.  PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN BADAN 

BERKANUN PERSEKUTUAN DI PARLIMEN 
 

Mengikut Seksyen 7 Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan) 1980 (Akta 240), 
setiap Badan Berkanun Persekutuan dikehendaki mengemukakan Penyata Kewangan 
bersama-sama dengan Laporan Aktiviti kepada Menteri berkenaan dalam tempoh 
satu bulan selepas menerima penyata yang telah diaudit.  Menteri berkenaan 
kemudiannya dikehendaki membentangkan penyata itu di Parlimen dengan segera.  
Sehingga 30 Jun 2000, sebanyak 80 Penyata Kewangan bagi tempoh 1984 hingga 
1998 yang melibatkan 47 Badan Berkanun Persekutuan masih belum dibentangkan.  
Butir-butirnya adalah seperti di Lampiran B.  
   
32.  MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA 

  

Pada tahun 1999, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara telah bermesyuarat sebanyak 
4 kali iaitu pada 25dan 26 Mac serta 7 dan 8 Julai untuk membincangkan sebahagian 
daripada isu-isu yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Mengenai 
Penyata Akaun Awam Serta Aktiviti-aktiviti Kementerian, Jabatan dan Agensi 
Kerajaan Persekutuan Tahun 1997. Jawatankuasa mula membincangkan isu-isu yang 
dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Akaun Awam 
Serta Aktiviti-aktiviti Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan Persekutuan Tahun 
1998 pada 13 dan 14 Jun 2000. Jawatankuasa telah membincangkan perkara-perkara 
seperti di Jadual berikut :- 

 
JADUAL 55 

MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA MENGENAI PENYATA  
AKAUN AWAM SERTA AKTIVITI-AKTIVITI KEMENTERIAN, JABATAN DAN  

Audit
Lampiran B.
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AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 1997 DAN 1998 
 

TARIKH PERKARA KEMENTERIAN/ 
JABATAN 

25 Mac 1999 Bahagian II - Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan  

 Bayaran Lebih Gaji dan Elaun Guru-guru Kementerian Pendidikan 

 Pembayaran Melebihi Peruntukan Kementerian Pertahanan 

 Imbuhan Balik Perbelanjaan Kementerian Pertahanan 

 Ketidakpatuhan Kepada Arahan dan Prosedur Kewangan Kementerian Pertahanan 

26 Mac 1999 Bahagian II - Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan  

 Kehilangan Cek Bernilai RM228,238 Kementerian Kerja Raya 

 Ketidakpatuhan Kepada Arahan dan Prosedur Kewangan Kementerian Kesihatan 

7 Julai 1999 Bahagian II - Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan  

 Kelemahan Kawalan Kutipan Hasil Kementerian Dalam Negeri 

 Pengurusan Pinjaman Luar Negeri Kementerian Kewangan 

 Pinjaman-pinjaman Yang Dikeluarkan Oleh Kerajaan Persekutuan Kementerian Kewangan 

8 Julai 1999 Bahagian III - Aktiviti-aktiviti Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan  

 Pengurusan Peralatan Perubatan Di Hospital-hospital Dan Klinik-klinik Pergigian  Kementerian Kesihatan 

 Penswastaan Perkhidmatan Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer  Kementerian Pengangkutan 

13 Jun 2000 Bahagian I  - Penyata Akaun Awam Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun Berakhir 31 
Disember 1998 

 

 Sumber dan Penggunaan Dana Kementerian Kewangan 

 Pengurusan Hutang Awam Kementerian Kewangan 
Jabatan Akauntan Negara 

14 Jun 2000 Bahagian II - Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Kementerian/Jabatan Kerajaan 
Persekutuan 

 

 Kajian Terhadap Pembinaan Bangunan Pejabat Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar 
Malaysia  

Kementerian Perdagangan 
Antarabangsa dan Industri 
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PENUTUP 

      
 
 

 Adalah menjadi hasrat Jabatan ini untuk mengeluarkan Laporan Audit 
yang seimbang (balanced report) iaitu selain dari melaporkan kelemahan-
kelemahan berhubung dengan pengurusan kewangan dan pelaksanaan 
program/aktiviti Kerajaan, juga melaporkan tentang langkah-langkah pembetulan 
serta pembaharuan-pembaharuan yang diambil oleh Kementerian/Jabatan 
mengenainya.  Bagaimanapun, tidak semua isu yang dibangkitkan mendapat 
maklum balas daripada pihak Kementerian/Jabatan yang terlibat sebelum Laporan 
ini disiapkan.  Sehubungan ini, adalah diharap Pegawai-pegawai Pengawal 
memberikan maklum balas dengan awal terhadap teguran-teguran Audit supaya 
Laporan Audit yang seimbang dapat disediakan di masa hadapan.  

                
 
    
Jabatan Audit Negara Malaysia 
Kuala Lumpur 
 
6 Julai 2000 
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LAMPIRAN A 
(Perenggan 22  - Bahagian IV) 

 
 

PENYATA KEWANGAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN  
YANG DIKEMUKAKAN UNTUK PENGAUDITAN 

SELEPAS 30 APRIL 1999 
 
 

 
BIL. 

 
BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN 

TARIKH PENYATA 
KEWANGAN 
DITERIMA 

1 Lembaga Jurukur Tanah Semenanjung Malaysia 3 Mei 1999 

2 Perbadanan Stadium Merdeka 3 Mei 1999 

3 Lembaga Pertubuhan Peladang 4 Mei 1999 

4 Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 4 Mei 1999 

5 Lembaga Pembangunan Labuan 5 Mei 1999 

6 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan 6 Mei 1999 

7 Bank Pertanian Malaysia 7 Mei 1999 

8 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara 12 Mei 1999 

9 Yayasan Tun Razak 14 Mei 1999 

10 Maktab Kerjasama Malaysia 24 Mei 1999 

11 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 31 Mei 1999 

12 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 16 Jun 1999 

13 Perbadanan Putrajaya 28 Jun 1999 

14 Kumpulan Wang Simpanan Guru-guru 31 Julai 1999 

15 Bank Simpanan Nasional 23 September 1999 

16 Lembaga Letrik Sabah 19 November 1999 
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