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  BAYARAN KERJA MENAIK TARAF SISTEM 
KAWALAN DAN AUTOMASI PENTAS 
PANGGUNG SARI  
Istana Budaya 
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia 
 

   
  Perkara Utama 
   

Apa yang 
diaudit? 

  Bayaran Kerja Menaik Taraf Sistem Kawalan dan Automasi Pentas 
di Panggung Sari, Istana Budaya (IB). 

   
Mengapa ia 

penting 
untuk 

diaudit? 

  Menentukan bayaran kerja menaik taraf Sistem Kawalan dan 
Automasi Pentas Panggung Sari mengikut peraturan dan kontrak 
yang berkuat kuasa. 

   
   Apa yang 

ditemui 
Audit? 

  Penemuan Audit adalah seperti berikut: 
 
- peralatan bernilai RM6.08 juta telah dibayar kepada syarikat  

ACN 611 173 525 tetapi belum diterima; dan 
 

- peralatan bernilai RM4.79 juta lewat diterima. 
   

Syor Audit   Pihak Audit mengesyorkan perkara seperti berikut: 
 
- memastikan pihak penyelesai hutang (liquidator) 

menyenaraikan IB dalam keutamaan senarai pemiutang ACN 
611 173 525 bagi penyelesaian hutang berjumlah RM6.08 juta 
dengan segera; dan 

 
- memastikan peralatan bernilai RM4.79 juta dipasang dan 

digunakan sepenuhnya bagi mengelakkan peralatan menjadi 
usang dan tidak dapat digunakan. 
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5. BAYARAN KERJA MENAIK TARAF SISTEM 
KAWALAN DAN AUTOMASI PENTAS  
PANGGUNG SARI 
 
Istana Budaya 
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia 

 
1. LATAR BELAKANG 

1.1. Kerja Menaik Taraf Sistem Kawalan dan Automasi Pentas di Panggung Sari, Istana 
Budaya (IB) telah dilaksanakan secara rundingan terus dengan nilai kontrak berjumlah 
RM34.22 juta. Kontrak telah ditandatangani pada 10 November 2016 antara Kerajaan 
Malaysia yang diwakili oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia 
(MOTAC) dengan sebuah syarikat dari luar negara iaitu syarikat ACN 611 173 525. 
Tempoh kontrak bermula dari 15 November 2016 hingga 15 Julai 2017 iaitu selama lapan 
bulan. Pada 20 Oktober 2017, kontrak berkenaan telah ditamatkan kerana syarikat tidak 
berupaya untuk meneruskan kontrak. Sehingga 16 Ogos 2017, sejumlah RM19.16 juta 
atau 56% daripada nilai kontrak telah dibayar kepada ACN 611 173 525. 

1.2. Syarikat 559113-M telah dilantik sebagai kontraktor penyelamat untuk 
menyiapkan baki Kerja Menaik Taraf Sistem Kawalan dan Automasi Pentas Panggung 
Sari. Kontrak bernilai RM14.47 juta telah ditandatangani pada 31 Julai 2019. Tempoh 
kontrak bermula dari 14 Mac 2019 hingga 12 Disember 2019 iaitu selama 39 minggu. 
Syarikat 559113-M telah diberi empat kali lanjutan tempoh masa (EOT) bagi tempoh  
13 Disember 2019 hingga 25 Oktober 2021. Sehingga 31 Disember 2020, sejumlah 
RM9.83 juta atau 67.9% daripada nilai kontrak telah dibayar kepada syarikat 559113-M. 
Butiran lanjut kontrak Kerja Menaik Taraf Sistem Kawalan dan Automasi Pentas Panggung 
Sari adalah seperti dalam Jadual 5.1. 

JADUAL 5.1 
KONTRAK KERJA MENAIK TARAF SISTEM KAWALAN DAN AUTOMASI PENTAS  
PANGGUNG SARI BAGI TEMPOH NOVEMBER 2016 HINGGA DISEMBER 2020 

NO. PENDAFTARAN 
SYARIKAT SKOP KONTRAK TEMPOH KONTRAK 

NILAI 
KONTRAK 

BAYARAN 
SEHINGGA 
31.12.2020 

(RM Juta) (RM Juta) % 

ACN 611 173 525 
(Kontraktor Asal) 

Naik Taraf Pentas Atas 
(Overstage) dan 
Pentas Bawah 
(Understage). 

15.11.2016 - 15.07.2017 
(lapan bulan) 

 
Kontrak ditamatkan pada 

20.10.2017 

34.22  19.16 56.0 

559113-M  
(Kontraktor 
Penyelamat) 

Naik Taraf Pentas 
Bawah (Understage). 

14.03.2019 - 12.12.2019 
(39 minggu) 

 
EOT 13.12.2019 - 

25.10.2021 
(empat kali EOT) 

14.47 9.83 67.9 

Sumber: Dokumen Kontrak dan Arahan Pembayaran 
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