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LKAN Negeri Kelantan Tahun 2020 Siri 1 3 
Pendahuluan   

 PENDAHULUAN 
 
1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki 
Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti 
kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan negeri. Laporan 
mengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada 
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah 
Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agong akan memperkenan supaya Laporan itu dibentangkan di 
Dewan Rakyat manakala Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan akan 
memperkenan untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Bagi memenuhi 
tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara (JAN) telah menjalankan empat jenis 
pengauditan seperti berikut: 
 
1.1. Pengauditan Penyata Kewangan – untuk memberi pendapat sama ada 
penyata kewangan Kerajaan negeri/Badan Berkanun Negeri/Pihak Berkuasa 
Tempatan/Majlis Agama Islam bagi tahun berkenaan menggambarkan kedudukan 
kewangan yang benar dan saksama serta rekod perakaunan mengenainya telah 
diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini; 
 
1.2. Pengauditan Pematuhan – untuk menilai sama ada pengurusan kewangan                
di jabatan/agensi negeri telah dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan 
kewangan yang berkaitan; 
 
1.3. Pengauditan Prestasi – untuk menilai sama ada sesuatu aktiviti Kerajaan negeri 
dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan berkesan bagi mencapai objektif yang 
ditetapkan; dan 
 
1.4. Pengauditan Pengurusan Syarikat Kerajaan – untuk menilai sama ada 
pengurusan syarikat Kerajaan negeri telah dilaksanakan dengan teratur. 
 
2. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2020 Siri 1 ini hanya meliputi 
pengauditan pengurusan syarikat Kerajaan, yang mengandungi perkara yang telah 
dibangkitkan hasil daripada pengauditan terhadap satu syarikat Kerajaan Negeri 
Kelantan. Pengauditan terhadap syarikat Kerajaan dijalankan selaras dengan Seksyen 
5(1)(d) Akta Audit 1957 dan Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2017 [P.U(A) 294] yang 
telah diwartakan pada 30 September 2017. Pelaksanaan pengauditan berpandukan 
kepada piawaian pengauditan antarabangsa yang dikeluarkan oleh The International 
Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). 
 
3. Pandemik Covid-19 terbukti menjadi medan yang menguji ketahanan setiap 
jabatan/agensi Kerajaan dan tidak terkecuali juga JAN. Di sebalik situasi luar biasa yang 
terjadi sejak tahun 2020, di mana Malaysia telah melalui beberapa fasa Perintah Kawalan 
Pergerakan (PKP) dan pelaksanaan Prosedur Operasi Standard pengoperasian pejabat 
kerajaan yang ketat, JAN masih dapat menyiapkan LKAN Tahun 2020 Siri 1 bagi 
memenuhi mandat yang ditetapkan. Pandemik Covid-19 juga memerlukan JAN untuk 
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mengadaptasikan perubahan dalam pelaksanaan kerja. Hal ini dilakukan dengan 
memperkasa teknologi digital, memanfaatkan platform dalam talian sepenuhnya dan 
menyelaras program pengauditan untuk disesuaikan dengan kekangan sumber dan 
keterbatasan pergerakan fizikal pegawai. Syarikat Kerajaan yang diaudit turut 
mengambil pendekatan secara dinamik dan telah memberikan sokongan untuk 
memastikan proses pengauditan dapat disempurnakan.  
 
4. Seperti tahun yang lalu, ketua jabatan yang berkenaan telah dimaklumkan terlebih 
dahulu tentang perkara yang dilaporkan dalam laporan ini untuk tujuan pengesahan. 
Pemerhatian Audit telah dikemukakan kepada ketua jabatan terlibat dan mereka juga 
telah dimaklumkan mengenai isu yang dibangkitkan semasa Mesyuarat Penutup 
diadakan. Penemuan Audit yang penting sahaja telah dilaporkan dalam laporan ini untuk 
memaklumkan kepada pemegang taruh mengenai kelemahan yang dikesan. Bagi 
menambah baik kelemahan yang dibangkitkan atau mengelakkan kelemahan yang sama 
berulang, saya telah mengemukakan sebanyak tiga syor untuk diambil tindakan oleh 
syarikat Kerajaan berkenaan. Saya berharap laporan ini akan digunakan sebagai asas 
untuk memperbaiki segala kelemahan dan memantapkan usaha penambahbaikan dalam 
pelaksanaan aktiviti syarikat Kerajaan negeri. 
 
5. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai syarikat 
Kerajaan negeri berkenaan yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai saya 
sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan ucapan 
terima kasih kepada semua pegawai JAN yang telah berusaha gigih serta memberikan 
sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 
 

 
 
 

(DATUK SERI NIK AZMAN NIK ABDUL MAJID) 
Ketua Audit Negara 

Malaysia 
 
Putrajaya 
23 Februari 2022 
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(DATUK SERI NIK AZMAN NIK ABDUL MAJID) 
Ketua Audit Negara 

Malaysia 
 
Putrajaya 
23 Februari 2022 
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PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN 
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2020 SIRI 1 

MENGENAI PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI KELANTAN 
 
 
1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi LKAN Tahun 2020 Siri 1 

mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan. LKAN ini melaporkan satu 
tajuk berkaitan pengurusan syarikat Kerajaan negeri seperti berikut: 

1.1. Pengauditan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri  

a. Akademi Yakin Sdn. Bhd. (AYSB) 

i. AYSB merupakan syarikat milikan penuh Yayasan Kelantan Darulnaim 
(YAKIN) dengan modal berbayar semasa berjumlah RM4.50 juta. Aktiviti 
utama syarikat adalah membangunkan tanah Kerajaan negeri secara 
usaha sama dengan syarikat swasta. 

ii. Rumusan bagi perkara utama yang dilaporkan ialah objektif penubuhan 
syarikat tidak dicapai sepenuhnya; pengurusan aktiviti kurang cekap; 
tadbir urus korporat memuaskan; dan kedudukan kewangan adalah stabil. 

iii. Penemuan utama Audit adalah seperti berikut: 

 enam daripada lapan aspek amalan tadbir urus korporat tidak 
diamalkan sepenuhnya;  

 pencapaian output adalah baik kerana AYSB telah menyumbang dana 
berjumlah RM4.37 juta kepada Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail 
Petra (KIAS) hasil daripada pelaksanaan aktiviti usaha sama AYSB bagi 
tempoh 2017 hingga 2020; 

 pencapaian keberhasilan adalah baik kerana AYSB telah mencapai 
sasaran pendapatan yang ditetapkan, membantu dalam 
perkembangan KIAS dan memberikan sumbangan kewangan kepada 
Kerajaan Negeri Kelantan; 

 pengurusan projek pembangunan secara usaha sama kurang cekap 
kerana projek tidak dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam 
perjanjian; dan 
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i. AYSB merupakan syarikat milikan penuh Yayasan Kelantan Darulnaim 
(YAKIN) dengan modal berbayar semasa berjumlah RM4.50 juta. Aktiviti 
utama syarikat adalah membangunkan tanah Kerajaan negeri secara 
usaha sama dengan syarikat swasta. 

ii. Rumusan bagi perkara utama yang dilaporkan ialah objektif penubuhan 
syarikat tidak dicapai sepenuhnya; pengurusan aktiviti kurang cekap; 
tadbir urus korporat memuaskan; dan kedudukan kewangan adalah stabil. 

iii. Penemuan utama Audit adalah seperti berikut: 

 enam daripada lapan aspek amalan tadbir urus korporat tidak 
diamalkan sepenuhnya;  

 pencapaian output adalah baik kerana AYSB telah menyumbang dana 
berjumlah RM4.37 juta kepada Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail 
Petra (KIAS) hasil daripada pelaksanaan aktiviti usaha sama AYSB bagi 
tempoh 2017 hingga 2020; 

 pencapaian keberhasilan adalah baik kerana AYSB telah mencapai 
sasaran pendapatan yang ditetapkan, membantu dalam 
perkembangan KIAS dan memberikan sumbangan kewangan kepada 
Kerajaan Negeri Kelantan; 

 pengurusan projek pembangunan secara usaha sama kurang cekap 
kerana projek tidak dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam 
perjanjian; dan 
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 AYSB mengalami pengurangan hasil berjumlah RM5.73 juta 
disebabkan oleh perubahan dalam kadar sewaan dan pendahuluan 
tunai yang dibayar oleh kontraktor bagi tahun 2017 hingga 2020. 

iv. Tiga syor telah diberikan oleh Ketua Audit Negara kepada AYSB bagi tujuan 
penambahbaikan pengurusan syarikat. 
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            RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

YAYASAN KELANTAN DARULNAIM 
AKADEMI YAKIN SDN. BHD. 

   
  Perkara Utama 
   

Apa yang 
diaudit? 

 

  Akademi Yakin Sdn. Bhd. (AYSB) adalah sebuah Syarikat Berhad 
Menurut Syer dan milikan penuh Yayasan Kelantan Darulnaim 
(YAKIN). Objektif penubuhan yang dinyatakan dalam 
Perlembagaan Syarikat ialah untuk menjalankan aktiviti 
memperoleh dan membangunkan kawasan pembalakan, 
perladangan, perlombongan dan pertanian serta menjalankan 
operasi pusat pengajian tinggi Kolej Islam Antarabangsa Sultan 
Ismail Petra (KIAS). 

 Penilaian dilaksanakan terhadap lapan aspek tadbir urus korporat 
iaitu Pengerusi; Lembaga Pengarah; Setiausaha Syarikat; Ketua 
Pegawai Eksekutif; Prosedur Operasi Standard (SOP); Rancangan 
Korporat dan Petunjuk Prestasi Utama; Jawatankuasa Audit serta 
Audit Dalam bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020. 

 Pengauditan dijalankan terhadap aktiviti pembangunan tanah 
Kerajaan negeri yang dilaksanakan secara usaha sama bagi tahun 
2017 hingga 2020. Dua bidang utama yang dinilai bagi 
pengauditan aktiviti adalah prestasi dan pengurusan aktiviti.  

 Analisis terhadap kedudukan kewangan merangkumi pendapatan, 
perbelanjaan dan untung rugi, aset dan liabiliti serta tunai dan 
kesetaraan tunai syarikat berdasarkan penyata kewangan 
beraudit AYSB bagi tahun 2018, 2019 dan 2020. 

   
Mengapa ia 

penting 
untuk 

diaudit? 
 

  AYSB menjalankan aktivitinya secara usaha sama dengan syarikat 
swasta menggunakan tanah milik Kerajaan negeri. Melalui hasil 
yang diperoleh daripada aktiviti tersebut, AYSB menyumbang 
dana kepada KIAS dan turut memberi sumbangan tahunan 
kepada Kerajaan negeri. AYSB juga menjadi perantara bagi 
menyampaikan sumbangan geran daripada Kerajaan negeri 
kepada KIAS.

 Pengauditan dijalankan bagi menilai pencapaian objektif 
penubuhan syarikat AYSB melalui tadbir urus korporat yang baik; 

 

Teks Kelantan.indd   12Teks Kelantan.indd   12 10/03/2022   4:38 PM10/03/2022   4:38 PM



13
Akademi Yakin Sdn. Bhd.

LKAN Negeri Kelantan Tahun 2020 Siri  1

   

 

 LKAN Negeri Kelantan Tahun 2020 Siri 1 13 
 Akademi Yakin Sdn. Bhd.  

 

            RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

YAYASAN KELANTAN DARULNAIM 
AKADEMI YAKIN SDN. BHD. 

   
  Perkara Utama 
   

Apa yang 
diaudit? 

 

  Akademi Yakin Sdn. Bhd. (AYSB) adalah sebuah Syarikat Berhad 
Menurut Syer dan milikan penuh Yayasan Kelantan Darulnaim 
(YAKIN). Objektif penubuhan yang dinyatakan dalam 
Perlembagaan Syarikat ialah untuk menjalankan aktiviti 
memperoleh dan membangunkan kawasan pembalakan, 
perladangan, perlombongan dan pertanian serta menjalankan 
operasi pusat pengajian tinggi Kolej Islam Antarabangsa Sultan 
Ismail Petra (KIAS). 

 Penilaian dilaksanakan terhadap lapan aspek tadbir urus korporat 
iaitu Pengerusi; Lembaga Pengarah; Setiausaha Syarikat; Ketua 
Pegawai Eksekutif; Prosedur Operasi Standard (SOP); Rancangan 
Korporat dan Petunjuk Prestasi Utama; Jawatankuasa Audit serta 
Audit Dalam bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020. 

 Pengauditan dijalankan terhadap aktiviti pembangunan tanah 
Kerajaan negeri yang dilaksanakan secara usaha sama bagi tahun 
2017 hingga 2020. Dua bidang utama yang dinilai bagi 
pengauditan aktiviti adalah prestasi dan pengurusan aktiviti.  

 Analisis terhadap kedudukan kewangan merangkumi pendapatan, 
perbelanjaan dan untung rugi, aset dan liabiliti serta tunai dan 
kesetaraan tunai syarikat berdasarkan penyata kewangan 
beraudit AYSB bagi tahun 2018, 2019 dan 2020. 

   
Mengapa ia 

penting 
untuk 

diaudit? 
 

  AYSB menjalankan aktivitinya secara usaha sama dengan syarikat 
swasta menggunakan tanah milik Kerajaan negeri. Melalui hasil 
yang diperoleh daripada aktiviti tersebut, AYSB menyumbang 
dana kepada KIAS dan turut memberi sumbangan tahunan 
kepada Kerajaan negeri. AYSB juga menjadi perantara bagi 
menyampaikan sumbangan geran daripada Kerajaan negeri 
kepada KIAS.

 Pengauditan dijalankan bagi menilai pencapaian objektif 
penubuhan syarikat AYSB melalui tadbir urus korporat yang baik; 

 

Teks Kelantan.indd   13Teks Kelantan.indd   13 10/03/2022   4:38 PM10/03/2022   4:38 PM



14
Akademi Yakin Sdn. Bhd.

LKAN Negeri Kelantan Tahun 2020 Siri  1

 

 

14 LKAN Negeri Kelantan Tahun 2020 Siri 1  
Akademi Yakin Sdn. Bhd. 

 
 

pengurusan aktiviti pembangunan tanah Kerajaan negeri yang 
dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan berhemat; serta 
kedudukan kewangan syarikat yang kukuh. 

   
Apa yang 

ditemui 
Audit? 

 

  Secara keseluruhannya, berdasarkan pengauditan yang 
dilaksanakan terhadap tadbir urus korporat, aktiviti utama 
syarikat dan kedudukan kewangan, didapati objektif penubuhan 
AYSB tidak dicapai sepenuhnya. Aspek tadbir urus korporat AYSB 
secara umumnya adalah memuaskan, namun terdapat beberapa 
tindakan penambahbaikan perlu dilaksanakan selaras dengan 
amalan terbaik yang disarankan. Bagi aspek aktiviti, AYSB telah 
menyumbang dana berjumlah RM4.37 juta kepada KIAS melalui 
pendapatan yang diperoleh hasil daripada pelaksanaan aktiviti 
usaha sama AYSB. Dari segi keberhasilan pula, AYSB telah 
mencapai sasaran pendapatan yang ditetapkan dan dapat 
membantu dalam perkembangan KIAS. Selain itu, AYSB juga telah 
memberikan sumbangan kewangan kepada Kerajaan Negeri 
Kelantan.  

 Dari segi pengurusan aktiviti, projek pembangunan secara usaha 
sama adalah kurang cekap kerana projek tidak dilaksanakan 
sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dan AYSB 
mengalami pengurangan hasil disebabkan oleh perubahan kadar 
sewaan dan pendahuluan tunai. Kedudukan kewangan AYSB 
berada pada tahap stabil dengan keuntungan terkumpul 
berjumlah RM13.73 juta pada akhir tahun 2020. 

 Sebanyak enam daripada lapan aspek amalan terbaik tadbir urus 
korporat tidak diamalkan sepenuhnya. Antara aspek yang tidak 
diamalkan adalah seperti berikut:  

- Pengerusi Lembaga Pengarah AYSB mempengerusikan 
Jawatankuasa Teknikal Pelaburan sejak Jawatankuasa 
tersebut ditubuhkan; 

- Ahli Lembaga Pengarah berstatus bukan bebas melebihi 
separuh daripada komposisi Lembaga Pengarah; 

- Setiausaha Syarikat tidak menasihati Lembaga Pengarah 
untuk mengamalkan tadbir urus yang baik dari segi status 
komposisi Lembaga Pengarah AYSB dan penyediaan Piagam 
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Lembaga Pengarah, Pelan Strategik serta KPI untuk syarikat; 
dan 

- Pelan Strategik dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) syarikat 
bagi tahun 2017 hingga 2019 tidak disediakan. 

 Berlaku kelemahan dalam pengurusan aktiviti AYSB antaranya: 

- projek tidak dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan 
dalam perjanjian disebabkan pemantauan fizikal tidak 
dilaksanakan dengan sewajarnya; dan 

- syarikat mengalami pengurangan hasil berjumlah RM5.73 juta 
disebabkan oleh perubahan dalam kadar sewaan dan 
pendahuluan tunai yang dibayar oleh kontraktor. 

 Kedudukan kewangan syarikat adalah stabil berdasarkan trend 
keuntungan sebelum cukai berterusan yang diperoleh bagi tahun 
2018 hingga 2020. Keuntungan sebelum cukai yang dicatatkan 
pada tahun 2018 berjumlah RM1.11 juta meningkat kepada 
RM1.80 juta (2019) dan seterusnya menurun kepada RM0.96 juta 
(2020). Baki tunai dan kesetaraan tunai AYSB pada akhir tahun 
2020 berjumlah RM0.61 juta. Bagaimanapun, tahap kecairan 
syarikat pada akhir tahun 2020 adalah pada kadar 0.77:1 yang 
menunjukkan syarikat tidak mampu untuk membayar balik liabiliti 
semasanya disebabkan amaun terhutang kepada induk yang 
tinggi.  

   
Apa yang 
disyorkan  

audit? 
 

  Bagi meningkatkan lagi pencapaian objektif penubuhan AYSB 
serta memantapkan keupayaan tadbir urus korporat, pihak 
pengurusan dan Lembaga Pengarah AYSB perlu mengambil 
langkah proaktif dan berkesan untuk menambah baik perkara 
yang dibangkitkan dalam laporan ini. Sehubungan itu, pihak Audit 
mengesyorkan AYSB memberi pertimbangan terhadap perkara 
berikut: 

- meningkatkan tadbir urus syarikat berkaitan dengan peranan 
Lembaga Pengarah, Setiausaha Syarikat, Jawatankuasa Audit 
dan Audit Dalam serta penyediaan pelan strategik selaras 
dengan Akta Syarikat 2016, Perlembagaan Syarikat dan 
amalan terbaik; 
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- memastikan pelaksanaan projek dipantau supaya objektif 
projek dicapai dan perjanjian yang ditandatangani pada masa 
akan datang perlu mengambil kira perkongsian keuntungan 
hasil daripada projek usaha sama; dan 

- mengkaji semula perbelanjaan yang dibuat untuk mencapai 
kedudukan kewangan yang lebih baik pada masa hadapan. 
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YAYASAN KELANTAN DARULNAIM 
1. AKADEMI YAKIN SDN. BHD. 
 

FAKTA UTAMA  

  

03.04.1996  RM4.50 Juta  Yayasan Kelantan 
Darulnaim (YAKIN) 

 
Diperbadankan di bawah  
Akta Syarikat 1965 

  
Modal berbayar  

  
Yayasan induk/pemegang saham 

     

Objektif Syarikat   Menjalankan aktiviti memperoleh dan membangunkan kawasan 
pembalakan, perladangan, perlombongan dan pertanian  

 Menjalankan operasi institut pengajian tinggi (Kolej Islam Antarabangsa 
Sultan Ismail Petra) 

 
Aktiviti Utama Syarikat 

  
Melaksanakan projek pembangunan tanah Kerajaan negeri secara usaha sama 
dengan syarikat swasta 
 

Bilangan Projek Usaha 
Sama yang Sedang 
Dilaksanakan 

  Ladang Getah: 1 projek (10,000 ekar) 
 Ladang Kelapa Sawit: 4 projek (1,622.5 ekar) 

 

 

 
 
1. LATAR BELAKANG 
 
1.1. Akademi Yakin Sdn. Bhd. (AYSB) adalah sebuah Syarikat Berhad Menurut Syer 
dan milikan penuh Yayasan Kelantan Darulnaim (YAKIN). AYSB ditubuhkan pada 3 April 
1996 di bawah Akta Syarikat 1965 dan modal berbayar semasa berjumlah RM4.50 juta. 
Objektif penubuhan berdasarkan Perlembagaan Syarikat ialah untuk menjalankan 
aktiviti memperoleh dan membangunkan kawasan pembalakan, perladangan, 
perlombongan dan pertanian serta menjalankan operasi pusat pengajian tinggi Kolej 
Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS). Pada tahun 2002, AYSB telah 
menubuhkan syarikat subisidiari KIAS Darulnaim Sdn. Bhd. (KDSB) bagi memenuhi 
syarat penubuhan Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang menetapkan 
Perlembagaan Syarikat mengandungi objektif tunggal iaitu menubuh dan menguruskan 
IPTS sahaja. Selepas penubuhan KDSB, AYSB hanya berperanan sebagai penyumbang 
dana kepada KIAS. 
 
1.2. Hasil utama AYSB adalah pendapatan yang diperoleh daripada projek 
pembangunan ladang yang dijalankan secara usaha sama dengan syarikat swasta. Hasil 
yang diperoleh tersebut dibelanjakan bagi pengurusan aktiviti AYSB serta sumbangan 
dana kepada KIAS. Bagi tahun 2017 hingga 2020, AYSB telah menyalurkan dana secara 
langsung kepada KIAS berjumlah RM4.37 juta. AYSB juga menjadi perantara bagi 
menyampaikan geran Kerajaan negeri kepada KIAS berjumlah RM9.25 juta bagi tempoh 
yang sama. Selain itu, AYSB menerima pemilikan tanah Kerajaan negeri berdasarkan 
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permohonan yang dibuat oleh syarikat swasta bagi tujuan pembangunan secara usaha 
sama. Di samping itu, AYSB juga dikehendaki memberikan sumbangan kepada Kerajaan 
negeri secara tahunan. Model perniagaan AYSB adalah seperti dalam Rajah 1. 

 
RAJAH 1 

MODEL PERNIAGAAN AYSB 

 
   Sumber: Jabatan Audit Negara 
 
 
1.3. Projek AYSB terdiri daripada lima projek pembangunan ladang yang sedang 
dilaksanakan secara usaha sama atas tanah seluas 11,622.5 ekar yang terdiri daripada 
projek ladang getah seluas 10,000 ekar dan ladang kelapa sawit seluas 1,622.5 ekar. 
Projek ladang getah terletak di Jajahan Gua Musang manakala projek ladang kelapa 
sawit terletak di Jajahan Kuala Krai dan Lojing. Selain itu, terdapat beberapa projek lain 
yang masih berada dalam peringkat rundingan dan perjanjian belum ditandatangani. 
Maklumat terperinci keluasan dan lokasi projek yang sedang dilaksanakan oleh AYSB 
adalah seperti dalam Carta 1 dan Rajah 2. 
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CARTA 1 
PROJEK USAHA SAMA YANG DILAKSANAKAN OLEH AYSB 

 
Sumber: Bahagian Pelaburan AYSB 
Nota: Dua projek ladang kelapa sawit di Manek Urai dilaksanakan dengan syarikat usaha sama yang berbeza 
 
 

RAJAH 2 
LOKASI PROJEK USAHA SAMA AYSB 

 
                               Sumber: Jabatan Audit Negara 
 
 
2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Pengauditan dijalankan untuk menilai pencapaian objektif penubuhan syarikat melalui 
tadbir urus korporat yang baik; pengurusan aktiviti pembangunan tanah Kerajaan 
negeri yang dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan berhemat; serta kedudukan 
kewangan syarikat yang kukuh. 

PROJEK USAHA SAMA AYSB 

LEBIR, GUA MUSANG 
(10,000 EKAR) 

MANEK URAI, KUALA KRAI 
(438 EKAR) 

DABONG, KUALA KRAI 
(617.3 EKAR) 

MANEK URAI, KUALA KRAI 
(400 EKAR) 

HENDROP, LOJING 
(167.2 EKAR) 

LADANG GETAH 
(10,000 EKAR) 

LADANG KELAPA SAWIT 
(1,622.5 EKAR) 
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3. SKOP PENGAUDITAN  
 
3.1. Pengauditan ini melibatkan lapan aspek tadbir urus korporat bagi tahun 2017 
hingga 2020. Bagi aspek aktiviti, pengauditan dijalankan terhadap projek pembangunan 
tanah Kerajaan negeri secara usaha sama yang dilaksanakan oleh AYSB dalam tempoh 
tahun 2017 hingga 2020. Berdasarkan penilaian risiko, projek berkenaan diaudit kerana 
telah menyumbang antara 87.7% hingga 97.9% daripada jumlah pendapatan syarikat 
bagi tempoh tahun 2018 hingga 2020. Aspek kedudukan kewangan pula meliputi 
analisis penyata kewangan beraudit tahun 2018, 2019 dan 2020. 
 
3.2. Dua bidang utama Audit yang dinilai bagi aktiviti pembangunan tanah Kerajaan 
negeri adalah prestasi aktiviti bagi lima projek dan pengurusan aktiviti bagi enam 
projek. Satu projek yang tidak dinilai dari segi prestasi aktiviti adalah projek 
perlombongan emas yang belum mempunyai sebarang perjanjian dan masih di 
peringkat penjelajahan. Bagi prestasi aktiviti, dua perkara yang dinilai iaitu pencapaian 
output dan pencapaian keberhasilan. Perkara yang dinilai dalam pengurusan aktiviti 
pula adalah pengurusan projek pembangunan tanah Kerajaan negeri secara           
usaha sama.  
 
3.3. Pengauditan telah dijalankan di pejabat AYSB yang terletak di Jalan Gajah Mati, 
Kota Bharu. Lawatan fizikal Audit telah dijalankan terhadap empat (66.7%)        
daripada enam projek iaitu tiga projek pembangunan ladang dan satu projek 
perlombongan emas.  
 
 
4. METODOLOGI PENGAUDITAN 
 
Pengauditan dijalankan dengan menyemak rekod, fail dan dokumen yang dikemukakan 
oleh pengurusan AYSB serta menganalisis data berkaitan. Lawatan fizikal Audit 
terhadap projek AYSB telah dijalankan pada bulan September 2020 untuk menentukan 
sama ada projek dilaksanakan mengikut tempoh dan syarat yang ditetapkan. Selain itu, 
lawatan turut dibuat ke KIAS pada bulan Oktober 2020. Perbincangan dan temu bual 
dengan pegawai terlibat juga telah dijalankan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 
Bagi kedudukan kewangan, penilaian dilaksanakan berdasarkan penyata kewangan 
AYSB tahun 2018, 2019 dan 2020 yang telah diaudit oleh Tetuan Zulkepli & Co. 
Penilaian ini melibatkan analisis trend pendapatan, perbelanjaan dan untung rugi; 
analisis trend aset dan liabiliti; analisis nisbah kewangan; serta analisis aliran tunai. 
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5. PENEMUAN TERPERINCI AUDIT  
 
Perkara yang ditemui serta maklum balas daripada AYSB telah dibincangkan dalam 
Mesyuarat Penutup pada 6 Disember 2021. Penemuan Audit berdasarkan pengauditan 
yang telah dijalankan terhadap AYSB antara bulan Julai hingga Disember 2020 adalah 
seperti perenggan berikut: 
 
5.1. Tadbir Urus Korporat 

 
5.1.1. Tadbir urus korporat yang baik dapat membantu syarikat mempertingkatkan 
kecekapan dalam mencapai objektifnya serta membolehkan syarikat diurus dengan 
sempurna, telus dan bertanggungjawab. Sebagai syarikat subsidiari YAKIN, AYSB 
perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan di bawah Akta 
Syarikat 2016, Perlembagaan Syarikat, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), 
Prosedur Operasi Standard (SOP) serta peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan 
dari semasa ke semasa. Selain itu, antara rujukan amalan terbaik tadbir urus 
korporat ialah Malaysian Code on Corporate Governance 2017 (MCCG 2017), The 
Green Book - Enhancing Board Effectiveness (Green Book), Garis Panduan Ahli 
Lembaga Pengarah Lantikan Menteri Kewangan (Diperbadankan) [MKD Handbook] 
Disember 2014 serta panduan tadbir urus oleh Chartered Institute of Internal 
Auditors. 

5.1.2. Berdasarkan carta organisasi, AYSB diketuai oleh Timbalan Ketua Eksekutif 
dan dibantu oleh Pengurus. Di bawah Pengurus pula terdapat tiga bahagian iaitu 
Bahagian Kewangan, Pentadbiran dan Pelaburan yang diketuai oleh Penolong 
Pengurus Kanan atau Penolong Pengurus. Jawatan Timbalan Ketua Eksekutif 
(setaraf dengan jawatan Pengurus Besar) yang tidak diisi sejak bulan April 2019 
dipertanggungjawabkan kepada Ketua Eksekutif AYSB iaitu Pengarah YAKIN. 
Jawatan ini pernah diisi sebanyak dua kali sejak syarikat ditubuhkan iaitu kali 
pertama untuk tempoh lima tahun (1999 hingga 2004) dan kali kedua untuk tempoh 
setahun (bulan April 2018 hingga Mac 2019). Sebanyak lima perjawatan telah diisi 
dan lima perjawatan lagi belum diisi setakat bulan Disember 2020. Carta organisasi 
AYSB pada 31 Disember 2020 adalah seperti dalam Carta 2 dan peranan setiap 
bahagian adalah seperti dalam Jadual 1. 
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CARTA 2
CARTA ORGANISASI AYSB PADA 31 DISEMBER 2020

Sumber: AYSB
Nota: (*) - Jawatan Timbalan Ketua Eksekutif (setaraf dengan jawatan Pengurus Besar) yang tidak diisi     

dipertanggungjawabkan kepada Ketua Eksekutif AYSB iaitu Pengarah YAKIN

JADUAL 1
PERANAN SETIAP BAHAGIAN AYSB

BAHAGIAN FUNGSI/PERANAN

Kewangan

 Menyediakan belanjawan.
 Mengendalikan peruntukan.
 Menyediakan bayaran gaji.
 Menyediakan penyata penyesuaian bank bulanan.
 Menyediakan baucar bayaran am dan baucar panjar wang runcit.
 Memeriksa baucar bayaran am.
 Menyemak dan meluluskan baucar pembayaran.
 Menguruskan penerimaan hasil dan bayaran.
 Merekod segala transaksi penerimaan dan pembayaran ke dalam sistem perakaunan.
 Mengemukakan penyata kewangan tahunan dan dokumen berkaitan kepada juruaudit yang dilantik 

untuk tujuan pengauditan.

Pentadbiran

 Bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pentadbiran dan perkhidmatan jabatan.
 Bertanggungjawab menguruskan dokumen dan surat-menyurat jabatan.
 Menyelaraskan sistem rekod fail.
 Merekod dan menyimpan sesalinan rekod dokumen penting jabatan.
 Menyelaras penghantaran dan penerimaan surat Jabatan.
 Bertanggungjawab sebagai urus setia mesyuarat.
 Merancang pembangunan sumber manusia dan organisasi seperti urusan pengambilan kakitangan, 

kenaikan pangkat kakitangan, kursus dan lain-lain.
 Melaksanakan semakan skim perkhidmatan.
 Menguruskan pelantikan ahli Lembaga Pengarah.

Pelaburan

 Menyemak dokumen yang dihantar oleh syarikat usaha sama yang berpotensi untuk diangkat ke 
mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelaburan.

 Bertindak sebagai urus setia mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelaburan, rundingan dan 
perbincangan antara AYSB dengan syarikat usaha sama.

 Mengangkat perakuan mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelaburan untuk kelulusan mesyuarat 
Lembaga Pengarah AYSB.

 Memastikan syarikat usaha sama mematuhi syarat usaha sama dengan AYSB.
 Memastikan syarikat usaha sama mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani.
 Melaporkan status projek kepada Mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah YAKIN.
 Bertanggungjawab melaksanakan program pemasaran dan aktiviti AYSB.
 Merancang dan melaksanakan program yang berkaitan dengan aktiviti AYSB.

      Sumber: AYSB

TIMBALAN KETUA EKSEKUTIF *
(KOSONG)

PENOLONG PENGURUS KANAN

PENOLONG PENGURUS
(KOSONG)

PENGURUS
(KOSONG)

PENOLONG PENGURUS
(KOSONG)

PEMBANTU TADBIR

PEMBANTU OPERASI/PEMANDU

PEMBANTU TADBIR
(KOSONG)

PENOLONG PENGURUS

PEMBANTU TADBIR

BAHAGIAN KEWANGAN BAHAGIAN PENTADBIRAN BAHAGIAN PELABURAN
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5.1.3. AYSB mempunyai enam ahli Lembaga Pengarah termasuk seorang Pengerusi 
yang semuanya mewakili sektor Kerajaan. Komposisi Lembaga Pengarah AYSB 
terdiri daripada dua Pengarah berstatus bebas manakala empat orang lagi berstatus 
bukan bebas.  

 
5.1.4. Semakan Audit mendapati AYSB hanya mengamalkan dua daripada lapan 
aspek amalan terbaik tadbir urus korporat iaitu Ketua Eksekutif dan SOP. Enam 
aspek amalan terbaik tadbir urus korporat yang lain didapati tidak diamalkan 
sepenuhnya iaitu Pengerusi, Lembaga Pengarah, Setiausaha Syarikat, Pelan 
Strategik dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI), Jawatankuasa Audit (JKA) serta Audit 
Dalam. Aspek tadbir urus korporat yang tidak diamalkan oleh AYSB adalah seperti 
penemuan berikut: 
 
a. Pengerusi 

 
i. Menurut MKD Handbook perenggan 2.2(d), pengerusi hendaklah tidak 

menganggotai Jawatankuasa di peringkat Lembaga Pengarah yang boleh 
menimbulkan konflik kepentingan. Semakan Audit mendapati Pengerusi 
AYSB telah menganggotai Jawatankuasa Teknikal Pelaburan 
dan memegang jawatan Pengerusi sejak Jawatankuasa 
tersebut ditubuhkan pada 24 Julai 2014.  

 
ii. Fungsi Jawatankuasa Teknikal Pelaburan adalah bertanggungjawab dalam 

memperakui permohonan usaha sama daripada pelabur sebelum 
dikemukakan ke mesyuarat Lembaga Pengarah AYSB untuk kelulusan. 
Pelantikan Pengerusi yang merupakan individu sama menyebabkan tiada 
pengasingan tugas antara Jawatankuasa Teknikal Pelaburan dan Lembaga 
Pengarah. Tindakan membawa keputusan mesyuarat Jawatankuasa Teknikal 
Pelaburan ke mesyuarat Lembaga Pengarah tidak memberikan sebarang 
impak kerana telah dimuktamadkan lebih awal memandangkan kedua-dua 
mesyuarat dipengerusikan oleh individu yang sama. 

 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 
Pemilihan dan ketetapan Pengerusi serta ahli Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal 
Pelaburan AYSB telah diputuskan dan dipersetujui dalam Mesyuarat Lembaga 
Pengarah AYSB Bil. 2 Tahun 2014. Perakuan Jawatankuasa Teknikal Pelaburan 
adalah sama sekali tidak mengikat keputusan Lembaga Pengarah. Mesyuarat Khas 
Lembaga Pengarah AYSB Bil. 1 Tahun 2021 pada 30 Mei 2021 telah membuat 
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CARTA 2
CARTA ORGANISASI AYSB PADA 31 DISEMBER 2020

Sumber: AYSB
Nota: (*) - Jawatan Timbalan Ketua Eksekutif (setaraf dengan jawatan Pengurus Besar) yang tidak diisi     

dipertanggungjawabkan kepada Ketua Eksekutif AYSB iaitu Pengarah YAKIN

JADUAL 1
PERANAN SETIAP BAHAGIAN AYSB

BAHAGIAN FUNGSI/PERANAN

Kewangan

 Menyediakan belanjawan.
 Mengendalikan peruntukan.
 Menyediakan bayaran gaji.
 Menyediakan penyata penyesuaian bank bulanan.
 Menyediakan baucar bayaran am dan baucar panjar wang runcit.
 Memeriksa baucar bayaran am.
 Menyemak dan meluluskan baucar pembayaran.
 Menguruskan penerimaan hasil dan bayaran.
 Merekod segala transaksi penerimaan dan pembayaran ke dalam sistem perakaunan.
 Mengemukakan penyata kewangan tahunan dan dokumen berkaitan kepada juruaudit yang dilantik 

untuk tujuan pengauditan.

Pentadbiran

 Bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pentadbiran dan perkhidmatan jabatan.
 Bertanggungjawab menguruskan dokumen dan surat-menyurat jabatan.
 Menyelaraskan sistem rekod fail.
 Merekod dan menyimpan sesalinan rekod dokumen penting jabatan.
 Menyelaras penghantaran dan penerimaan surat Jabatan.
 Bertanggungjawab sebagai urus setia mesyuarat.
 Merancang pembangunan sumber manusia dan organisasi seperti urusan pengambilan kakitangan, 

kenaikan pangkat kakitangan, kursus dan lain-lain.
 Melaksanakan semakan skim perkhidmatan.
 Menguruskan pelantikan ahli Lembaga Pengarah.

Pelaburan

 Menyemak dokumen yang dihantar oleh syarikat usaha sama yang berpotensi untuk diangkat ke 
mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelaburan.

 Bertindak sebagai urus setia mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelaburan, rundingan dan 
perbincangan antara AYSB dengan syarikat usaha sama.

 Mengangkat perakuan mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelaburan untuk kelulusan mesyuarat 
Lembaga Pengarah AYSB.

 Memastikan syarikat usaha sama mematuhi syarat usaha sama dengan AYSB.
 Memastikan syarikat usaha sama mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani.
 Melaporkan status projek kepada Mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah YAKIN.
 Bertanggungjawab melaksanakan program pemasaran dan aktiviti AYSB.
 Merancang dan melaksanakan program yang berkaitan dengan aktiviti AYSB.

      Sumber: AYSB

TIMBALAN KETUA EKSEKUTIF *
(KOSONG)

PENOLONG PENGURUS KANAN

PENOLONG PENGURUS
(KOSONG)

PENGURUS
(KOSONG)

PENOLONG PENGURUS
(KOSONG)

PEMBANTU TADBIR

PEMBANTU OPERASI/PEMANDU

PEMBANTU TADBIR
(KOSONG)

PENOLONG PENGURUS

PEMBANTU TADBIR

BAHAGIAN KEWANGAN BAHAGIAN PENTADBIRAN BAHAGIAN PELABURAN
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5.1.3. AYSB mempunyai enam ahli Lembaga Pengarah termasuk seorang Pengerusi 
yang semuanya mewakili sektor Kerajaan. Komposisi Lembaga Pengarah AYSB 
terdiri daripada dua Pengarah berstatus bebas manakala empat orang lagi berstatus 
bukan bebas.  

 
5.1.4. Semakan Audit mendapati AYSB hanya mengamalkan dua daripada lapan 
aspek amalan terbaik tadbir urus korporat iaitu Ketua Eksekutif dan SOP. Enam 
aspek amalan terbaik tadbir urus korporat yang lain didapati tidak diamalkan 
sepenuhnya iaitu Pengerusi, Lembaga Pengarah, Setiausaha Syarikat, Pelan 
Strategik dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI), Jawatankuasa Audit (JKA) serta Audit 
Dalam. Aspek tadbir urus korporat yang tidak diamalkan oleh AYSB adalah seperti 
penemuan berikut: 
 
a. Pengerusi 

 
i. Menurut MKD Handbook perenggan 2.2(d), pengerusi hendaklah tidak 

menganggotai Jawatankuasa di peringkat Lembaga Pengarah yang boleh 
menimbulkan konflik kepentingan. Semakan Audit mendapati Pengerusi 
AYSB telah menganggotai Jawatankuasa Teknikal Pelaburan 
dan memegang jawatan Pengerusi sejak Jawatankuasa 
tersebut ditubuhkan pada 24 Julai 2014.  

 
ii. Fungsi Jawatankuasa Teknikal Pelaburan adalah bertanggungjawab dalam 

memperakui permohonan usaha sama daripada pelabur sebelum 
dikemukakan ke mesyuarat Lembaga Pengarah AYSB untuk kelulusan. 
Pelantikan Pengerusi yang merupakan individu sama menyebabkan tiada 
pengasingan tugas antara Jawatankuasa Teknikal Pelaburan dan Lembaga 
Pengarah. Tindakan membawa keputusan mesyuarat Jawatankuasa Teknikal 
Pelaburan ke mesyuarat Lembaga Pengarah tidak memberikan sebarang 
impak kerana telah dimuktamadkan lebih awal memandangkan kedua-dua 
mesyuarat dipengerusikan oleh individu yang sama. 

 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 
Pemilihan dan ketetapan Pengerusi serta ahli Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal 
Pelaburan AYSB telah diputuskan dan dipersetujui dalam Mesyuarat Lembaga 
Pengarah AYSB Bil. 2 Tahun 2014. Perakuan Jawatankuasa Teknikal Pelaburan 
adalah sama sekali tidak mengikat keputusan Lembaga Pengarah. Mesyuarat Khas 
Lembaga Pengarah AYSB Bil. 1 Tahun 2021 pada 30 Mei 2021 telah membuat 
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keputusan untuk mengekalkan Pengerusi Lembaga AYSB sebagai Pengerusi 
Jawatankuasa Teknikal Pelaburan AYSB.  

 
 

Pendapat 
Audit 

Keanggotaan Pengerusi AYSB dalam Jawatankuasa di 
peringkat Lembaga Pengarah boleh mewujudkan risiko 
konflik kepentingan apabila pembentangan dibuat kepada 
mesyuarat Lembaga Pengarah. 

 

 
 

b. Lembaga Pengarah 
 

i. MCCG 2017 amalan 4.1 menyarankan sekurang-kurangnya separuh daripada 
komposisi Lembaga Pengarah berstatus bebas. Perlembagaan Syarikat 
menetapkan bilangan minimum ahli Lembaga Pengarah adalah dua dan 
bilangan maksimum adalah sembilan ahli. Semakan Audit mendapati 
sehingga bulan Disember 2020, empat daripada enam ahli Lembaga 
Pengarah AYSB berstatus bukan bebas. Perkara ini berlaku kerana 
Pengerusi Lembaga Pengarah AYSB dan dua ahli Lembaga Pengarah AYSB 
adalah merupakan ahli Lembaga Pengarah YAKIN serta seorang merupakan 
Pengarah YAKIN. AYSB menerima pelantikan Lembaga Pengarah 
berdasarkan keputusan mesyuarat Lembaga Pengarah YAKIN. Keadaan ini 
tidak selaras dengan amalan terbaik dan boleh menimbulkan risiko konflik 
kepentingan dalam membuat keputusan kerana mempunyai kepentingan di 
kedua-dua belah pihak iaitu AYSB dan YAKIN. 

 
ii. Menurut MCCG 2017 amalan 2.1 panduan 2.1, Lembaga Pengarah hendaklah 

mempunyai piagam Lembaga Pengarah yang jelas menyatakan peranan dan 
tanggungjawab Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Lembaga Pengarah, ahli 
Lembaga Pengarah secara individu dan pengurusan syarikat serta isu dan 
keputusan yang tertakluk kepada Lembaga Pengarah. Semakan Audit 
mendapati Piagam Lembaga Pengarah AYSB tidak disediakan 
sejak AYSB ditubuhkan. Ketiadaan piagam ini boleh menyebabkan 
Lembaga Pengarah tidak dapat menjalankan peranan dan tanggungjawab 
dengan lebih berkesan. 

 
 

Maklum balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021  
Pelantikan ahli Lembaga Pengarah AYSB diputuskan oleh induk iaitu Yayasan 
Kelantan Darulnaim (YAKIN) yang mempunyai kepentingan 100% dalam syarikat. 
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Draf Piagam Lembaga Pengarah AYSB telah disediakan oleh pihak pengurusan AYSB 
selepas teguran Audit dan kemudiannya telah dibincang serta diluluskan dalam 
Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah AYSB Bil. 1/2021 pada 30 Mei 2021. Mesyuarat 
Khas Lembaga Pengarah Bil. 1/2021 juga telah mengambil maklum teguran Audit 
dan pihak pengurusan diminta untuk memastikan penambahbaikan sentiasa 
dilaksanakan dari semasa ke semasa. 

 
 

Pendapat 
Audit 

Lembaga Pengarah berstatus bukan bebas boleh mewujudkan 
risiko konflik kepentingan dan ketelusan dalam membuat 
keputusan penting.   

 
 

c. Setiausaha Syarikat 
 
i. Menurut Seksyen 236 Akta Syarikat 2016, Lembaga Pengarah hendaklah 

melantik sekurang-kurangnya seorang Setiausaha Syarikat yang bertauliah 
dalam tempoh 30 hari dari tarikh syarikatnya didaftarkan. Berdasarkan MCCG 
2017 Amalan 1.4, antara peranan dan tanggungjawab Setiausaha Syarikat 
adalah menasihati Lembaga Pengarah mengenai tanggungjawab mereka, 
memantau perkembangan tadbir urus korporat dan membantu Lembaga 
Pengarah dalam melaksanakan amalan tadbir urus. Tindakan ini penting 
untuk memenuhi keperluan Lembaga Pengarah dan jangkaan pihak 
berkepentingan. Berdasarkan Kod Etika Setiausaha Syarikat yang dikeluarkan 
oleh SSM Perkara D - Kod Kelakuan No. 15, Setiausaha Syarikat perlu hadir 
atau diwakili dalam mesyuarat syarikat dan tidak membenarkan dirinya atau 
wakilnya dikecuali atau diketepikan dari mesyuarat berkenaan yang mana 
boleh menjejaskan tanggungjawab profesionalnya sebagai setiausaha 
kepada syarikat.  

 

ii. Semakan Audit mendapati pelantikan Setiausaha Syarikat (LS0009197) telah 
dibuat pada 1 Jun 2011. AYSB telah membuat bayaran sejumlah RM5,810 
bagi yuran Setiausaha Syarikat sepanjang tahun 2017 hingga 2020, iaitu 
sejumlah RM1,070 pada tahun 2017, RM1,750 pada tahun 2018, RM1,160 
pada tahun 2019 dan RM1,830 pada tahun 2020. Bayaran tersebut adalah 
bagi tugas yang telah dilaksanakan oleh Setiausaha Syarikat, antaranya 
menyerah simpan kesemua maklumat dan dokumen penting yang berkaitan 
dengan urusan pertukaran ahli Lembaga Pengarah, laporan tahunan dan 
akaun beraudit kepada SSM. Bagaimanapun, Setiausaha Syarikat tidak 
melaksanakan peranannya dalam menasihati Lembaga 
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keputusan untuk mengekalkan Pengerusi Lembaga AYSB sebagai Pengerusi 
Jawatankuasa Teknikal Pelaburan AYSB.  

 
 

Pendapat 
Audit 

Keanggotaan Pengerusi AYSB dalam Jawatankuasa di 
peringkat Lembaga Pengarah boleh mewujudkan risiko 
konflik kepentingan apabila pembentangan dibuat kepada 
mesyuarat Lembaga Pengarah. 

 

 
 

b. Lembaga Pengarah 
 

i. MCCG 2017 amalan 4.1 menyarankan sekurang-kurangnya separuh daripada 
komposisi Lembaga Pengarah berstatus bebas. Perlembagaan Syarikat 
menetapkan bilangan minimum ahli Lembaga Pengarah adalah dua dan 
bilangan maksimum adalah sembilan ahli. Semakan Audit mendapati 
sehingga bulan Disember 2020, empat daripada enam ahli Lembaga 
Pengarah AYSB berstatus bukan bebas. Perkara ini berlaku kerana 
Pengerusi Lembaga Pengarah AYSB dan dua ahli Lembaga Pengarah AYSB 
adalah merupakan ahli Lembaga Pengarah YAKIN serta seorang merupakan 
Pengarah YAKIN. AYSB menerima pelantikan Lembaga Pengarah 
berdasarkan keputusan mesyuarat Lembaga Pengarah YAKIN. Keadaan ini 
tidak selaras dengan amalan terbaik dan boleh menimbulkan risiko konflik 
kepentingan dalam membuat keputusan kerana mempunyai kepentingan di 
kedua-dua belah pihak iaitu AYSB dan YAKIN. 

 
ii. Menurut MCCG 2017 amalan 2.1 panduan 2.1, Lembaga Pengarah hendaklah 

mempunyai piagam Lembaga Pengarah yang jelas menyatakan peranan dan 
tanggungjawab Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Lembaga Pengarah, ahli 
Lembaga Pengarah secara individu dan pengurusan syarikat serta isu dan 
keputusan yang tertakluk kepada Lembaga Pengarah. Semakan Audit 
mendapati Piagam Lembaga Pengarah AYSB tidak disediakan 
sejak AYSB ditubuhkan. Ketiadaan piagam ini boleh menyebabkan 
Lembaga Pengarah tidak dapat menjalankan peranan dan tanggungjawab 
dengan lebih berkesan. 

 
 

Maklum balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021  
Pelantikan ahli Lembaga Pengarah AYSB diputuskan oleh induk iaitu Yayasan 
Kelantan Darulnaim (YAKIN) yang mempunyai kepentingan 100% dalam syarikat. 
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Draf Piagam Lembaga Pengarah AYSB telah disediakan oleh pihak pengurusan AYSB 
selepas teguran Audit dan kemudiannya telah dibincang serta diluluskan dalam 
Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah AYSB Bil. 1/2021 pada 30 Mei 2021. Mesyuarat 
Khas Lembaga Pengarah Bil. 1/2021 juga telah mengambil maklum teguran Audit 
dan pihak pengurusan diminta untuk memastikan penambahbaikan sentiasa 
dilaksanakan dari semasa ke semasa. 

 
 

Pendapat 
Audit 

Lembaga Pengarah berstatus bukan bebas boleh mewujudkan 
risiko konflik kepentingan dan ketelusan dalam membuat 
keputusan penting.   

 
 

c. Setiausaha Syarikat 
 
i. Menurut Seksyen 236 Akta Syarikat 2016, Lembaga Pengarah hendaklah 

melantik sekurang-kurangnya seorang Setiausaha Syarikat yang bertauliah 
dalam tempoh 30 hari dari tarikh syarikatnya didaftarkan. Berdasarkan MCCG 
2017 Amalan 1.4, antara peranan dan tanggungjawab Setiausaha Syarikat 
adalah menasihati Lembaga Pengarah mengenai tanggungjawab mereka, 
memantau perkembangan tadbir urus korporat dan membantu Lembaga 
Pengarah dalam melaksanakan amalan tadbir urus. Tindakan ini penting 
untuk memenuhi keperluan Lembaga Pengarah dan jangkaan pihak 
berkepentingan. Berdasarkan Kod Etika Setiausaha Syarikat yang dikeluarkan 
oleh SSM Perkara D - Kod Kelakuan No. 15, Setiausaha Syarikat perlu hadir 
atau diwakili dalam mesyuarat syarikat dan tidak membenarkan dirinya atau 
wakilnya dikecuali atau diketepikan dari mesyuarat berkenaan yang mana 
boleh menjejaskan tanggungjawab profesionalnya sebagai setiausaha 
kepada syarikat.  

 

ii. Semakan Audit mendapati pelantikan Setiausaha Syarikat (LS0009197) telah 
dibuat pada 1 Jun 2011. AYSB telah membuat bayaran sejumlah RM5,810 
bagi yuran Setiausaha Syarikat sepanjang tahun 2017 hingga 2020, iaitu 
sejumlah RM1,070 pada tahun 2017, RM1,750 pada tahun 2018, RM1,160 
pada tahun 2019 dan RM1,830 pada tahun 2020. Bayaran tersebut adalah 
bagi tugas yang telah dilaksanakan oleh Setiausaha Syarikat, antaranya 
menyerah simpan kesemua maklumat dan dokumen penting yang berkaitan 
dengan urusan pertukaran ahli Lembaga Pengarah, laporan tahunan dan 
akaun beraudit kepada SSM. Bagaimanapun, Setiausaha Syarikat tidak 
melaksanakan peranannya dalam menasihati Lembaga 
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Pengarah berkaitan amalan tadbir urus yang baik 
memandangkan beliau tidak pernah menghadiri mesyuarat 
Lembaga Pengarah sejak dilantik. Kali terakhir Setiausaha Syarikat 
hadir ke mesyuarat Lembaga Pengarah adalah pada tahun 2001. Minit 
mesyuarat disediakan oleh kakitangan AYSB sendiri. Amalan ini adalah tidak 
selaras dengan Kod Kelakuan No.15 yang menghendaki Setiausaha Syarikat 
hadir dalam mesyuarat syarikat. 

iii. Pihak Audit mendapati ketidakhadiran Setiausaha Syarikat menyebabkan 
amalan tadbir urus korporat oleh Lembaga Pengarah tidak dipantau dan 
khidmat nasihat berkaitan tidak dapat diberikan. Antaranya seperti 
menasihati Lembaga Pengarah berkaitan dengan status komposisi Lembaga 
Pengarah AYSB serta penyediaan Piagam Lembaga Pengarah, Pelan Strategik 
dan KPI untuk syarikat. Bagaimanapun, pada 12 Oktober 2020 ahli Lembaga 
Pengarah AYSB telah menerima hasrat perletakan jawatan Setiausaha 
Syarikat melalui Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah AYSB Bil. 2/2020 dan 
bersetuju untuk melantik Setiausaha Syarikat yang baharu (MIA14151) 
berkuat kuasa pada 13 Oktober 2020. 

 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 7 Disember 2021 
 
Setiausaha Syarikat yang baharu dilantik telah menjalankan tugas dan peranannya 
dalam mengeluarkan notis, menghadiri dan menyediakan minit Mesyuarat Lembaga 
Pengarah Bil. 1/2021 yang diadakan pada 28 Februari 2021.  

 
 

Pendapat 
Audit 

Fungsi Setiausaha Syarikat dalam menasihati Lembaga 
Pengarah mengenai peranan dan tanggungjawab mereka 
sepenuhnya dapat membantu meningkatkan amalan tadbir 
urus syarikat yang lebih baik.  

 

 
 

d. Pelan Strategik dan Petunjuk Prestasi Utama 
 

i. Seksyen 211(2) Akta Syarikat 2016 menjelaskan tentang fungsi dan kuasa 
Lembaga Pengarah dalam menguruskan hal ehwal syarikat. MCCG 2017 
Amalan 1.1, Panduan 1.1 dan MKD Handbook perenggan 2.2(b) 
menyarankan antara tugas Lembaga Pengarah adalah meneliti dan 
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meluluskan pelan strategik yang dicadangkan oleh pengurusan syarikat serta 
memantau pelaksanaannya. 
 

ii. Semakan Audit mendapati AYSB tidak menyediakan pelan strategik 
bagi tahun 2017 hingga 2019. Perancangan dan pelaksanaan aktiviti 
projek hanya dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah AYSB dan 
mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelaburan. AYSB hanya melaksanakan 
projek berdasarkan permohonan daripada syarikat usaha sama dan tidak 
bertindak proaktif dalam merancang projek baharu. Semakan Audit 
selanjutnya mendapati AYSB telah menyediakan pelan strategik bagi tahun 
2020 hingga 2029 yang mengandungi visi dan misi syarikat, matlamat 
strategik, status semasa projek iaitu ringkasan projek usaha sama, ringkasan 
projek usaha sama di peringkat awalan permohonan dan ringkasan       
projek usaha sama di peringkat pelaksanaan, isu/cabaran dan langkah 
penambahbaikan serta pelan pelaksanaan. Bagaimanapun, pelan strategik 
tersebut tidak mengandungi cadangan projek yang dirancang sendiri oleh 
AYSB menyebabkan hala tuju syarikat tidak jelas.

iii. Green Book Bahagian 1 perenggan 3.2 menyarankan Lembaga Pengarah 
berperanan memantau prestasi dan pencapaian syarikat serta memastikan 
syarikat diuruskan dengan baik dan berkesan. Kaedah yang paling       
berkesan adalah dengan mengukur pencapaian dan prestasi syarikat melalui 
penetapan KPI. Semakan Audit mendapati AYSB tidak menetapkan 
KPI untuk syarikat bagi tahun 2017 hingga 2019. 
Bagaimanapun, AYSB telah menetapkan lima KPI syarikat bagi tahun 2020 
yang memfokuskan kutipan hasil syarikat dan pencapaian projek usaha sama 
serta pelan tindakan syarikat.

 
iv. KPI dan Pelan Strategik AYSB 2020 hingga 2029 ini telah diluluskan dalam 

Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah AYSB Bil. 2/2020 yang diadakan pada    
12 Oktober 2020. 

 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 
Pelan Strategik AYSB tidak mempunyai cadangan projek yang dirancang sendiri oleh 
AYSB memandangkan AYSB memberi fokus sepenuhnya kepada projek usaha sama 
yang sedia ada dan baharu sebagaimana yang disenaraikan di dalam Perkara 4.0 
Pelan Strategik AYSB 2020-2029. Pendapatan AYSB dijangka akan meningkat 
sekiranya projek perlombongan emas berjaya dilaksanakan. Dalam masa yang 
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Pengarah berkaitan amalan tadbir urus yang baik 
memandangkan beliau tidak pernah menghadiri mesyuarat 
Lembaga Pengarah sejak dilantik. Kali terakhir Setiausaha Syarikat 
hadir ke mesyuarat Lembaga Pengarah adalah pada tahun 2001. Minit 
mesyuarat disediakan oleh kakitangan AYSB sendiri. Amalan ini adalah tidak 
selaras dengan Kod Kelakuan No.15 yang menghendaki Setiausaha Syarikat 
hadir dalam mesyuarat syarikat. 

iii. Pihak Audit mendapati ketidakhadiran Setiausaha Syarikat menyebabkan 
amalan tadbir urus korporat oleh Lembaga Pengarah tidak dipantau dan 
khidmat nasihat berkaitan tidak dapat diberikan. Antaranya seperti 
menasihati Lembaga Pengarah berkaitan dengan status komposisi Lembaga 
Pengarah AYSB serta penyediaan Piagam Lembaga Pengarah, Pelan Strategik 
dan KPI untuk syarikat. Bagaimanapun, pada 12 Oktober 2020 ahli Lembaga 
Pengarah AYSB telah menerima hasrat perletakan jawatan Setiausaha 
Syarikat melalui Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah AYSB Bil. 2/2020 dan 
bersetuju untuk melantik Setiausaha Syarikat yang baharu (MIA14151) 
berkuat kuasa pada 13 Oktober 2020. 

 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 7 Disember 2021 
 
Setiausaha Syarikat yang baharu dilantik telah menjalankan tugas dan peranannya 
dalam mengeluarkan notis, menghadiri dan menyediakan minit Mesyuarat Lembaga 
Pengarah Bil. 1/2021 yang diadakan pada 28 Februari 2021.  

 
 

Pendapat 
Audit 

Fungsi Setiausaha Syarikat dalam menasihati Lembaga 
Pengarah mengenai peranan dan tanggungjawab mereka 
sepenuhnya dapat membantu meningkatkan amalan tadbir 
urus syarikat yang lebih baik.  

 

 
 

d. Pelan Strategik dan Petunjuk Prestasi Utama 
 

i. Seksyen 211(2) Akta Syarikat 2016 menjelaskan tentang fungsi dan kuasa 
Lembaga Pengarah dalam menguruskan hal ehwal syarikat. MCCG 2017 
Amalan 1.1, Panduan 1.1 dan MKD Handbook perenggan 2.2(b) 
menyarankan antara tugas Lembaga Pengarah adalah meneliti dan 
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meluluskan pelan strategik yang dicadangkan oleh pengurusan syarikat serta 
memantau pelaksanaannya. 
 

ii. Semakan Audit mendapati AYSB tidak menyediakan pelan strategik 
bagi tahun 2017 hingga 2019. Perancangan dan pelaksanaan aktiviti 
projek hanya dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah AYSB dan 
mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelaburan. AYSB hanya melaksanakan 
projek berdasarkan permohonan daripada syarikat usaha sama dan tidak 
bertindak proaktif dalam merancang projek baharu. Semakan Audit 
selanjutnya mendapati AYSB telah menyediakan pelan strategik bagi tahun 
2020 hingga 2029 yang mengandungi visi dan misi syarikat, matlamat 
strategik, status semasa projek iaitu ringkasan projek usaha sama, ringkasan 
projek usaha sama di peringkat awalan permohonan dan ringkasan       
projek usaha sama di peringkat pelaksanaan, isu/cabaran dan langkah 
penambahbaikan serta pelan pelaksanaan. Bagaimanapun, pelan strategik 
tersebut tidak mengandungi cadangan projek yang dirancang sendiri oleh 
AYSB menyebabkan hala tuju syarikat tidak jelas.

iii. Green Book Bahagian 1 perenggan 3.2 menyarankan Lembaga Pengarah 
berperanan memantau prestasi dan pencapaian syarikat serta memastikan 
syarikat diuruskan dengan baik dan berkesan. Kaedah yang paling       
berkesan adalah dengan mengukur pencapaian dan prestasi syarikat melalui 
penetapan KPI. Semakan Audit mendapati AYSB tidak menetapkan 
KPI untuk syarikat bagi tahun 2017 hingga 2019. 
Bagaimanapun, AYSB telah menetapkan lima KPI syarikat bagi tahun 2020 
yang memfokuskan kutipan hasil syarikat dan pencapaian projek usaha sama 
serta pelan tindakan syarikat.

 
iv. KPI dan Pelan Strategik AYSB 2020 hingga 2029 ini telah diluluskan dalam 

Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah AYSB Bil. 2/2020 yang diadakan pada    
12 Oktober 2020. 

 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 
Pelan Strategik AYSB tidak mempunyai cadangan projek yang dirancang sendiri oleh 
AYSB memandangkan AYSB memberi fokus sepenuhnya kepada projek usaha sama 
yang sedia ada dan baharu sebagaimana yang disenaraikan di dalam Perkara 4.0 
Pelan Strategik AYSB 2020-2029. Pendapatan AYSB dijangka akan meningkat 
sekiranya projek perlombongan emas berjaya dilaksanakan. Dalam masa yang 
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sama, AYSB tidak mempunyai sumber tenaga kerja yang mencukupi serta tiada 
kepakaran untuk menguruskan sendiri projek tanpa usaha sama daripada pihak 
kontraktor. 
 
 
Pendapat 
Audit 

Pihak Audit tidak dapat menilai tahap pencapaian AYSB bagi 
tempoh 2017 hingga 2019 kerana tiada KPI ditetapkan. 
Walau bagaimanapun, dengan penyediaan Pelan Strategik 
AYSB Tahun 2020 hingga 2029 dapat membantu syarikat 
menentukan hala tuju dengan lebih jelas dan merangka 
strategi untuk perkembangan syarikat pada masa hadapan. 

 

 
 
e. Jawatankuasa Audit 
 

i. Menurut Seksyen 212 Akta Syarikat 2016, Lembaga Pengarah boleh melantik 
Jawatankuasa dalam kalangan ahlinya mengikut syarat yang ditetapkan. 
MCCG 2017 Hasil yang Disasarkan 8.0 dan amalan terbaik Green Book 
perenggan 1.2.1 menyarankan Lembaga Pengarah mewujudkan 
Jawatankuasa Audit (JKA) yang terdiri daripada Pengarah Bebas dan 
bertanggungjawab menilai serta memberi syor terhadap kualiti kawalan 
dalaman operasi syarikat kepada Lembaga Pengarah. Ini bertujuan untuk 
meningkatkan integriti, akauntabiliti dan ketelusan syarikat. Amalan terbaik 
Green Book Appendix 3 juga menyarankan supaya laporan JKA dibentangkan 
dalam mesyuarat Lembaga Pengarah. Berdasarkan Chartered Institute of 
Internal Auditors, JKA hendaklah mengadakan perjumpaan dengan Ketua 
Audit Dalam sekurang-kurangnya sekali setahun tanpa kehadiran 
pengurusan syarikat.

 

ii. Semakan Audit mendapati Jawatankuasa Audit telah ditubuhkan pada     
tahun 2001 dan dinamakan Jawatankuasa Audit Dalam AYSB. Pelantikan 
anggotanya dibuat oleh YAKIN dengan persetujuan ahli Lembaga Pengarah 
AYSB. Tiada wakil dalam kalangan ahli Lembaga Pengarah AYSB yang 
menganggotai JKA, sebaliknya dianggotai oleh tiga kakitangan YAKIN dan 
seorang kakitangan AYSB. JKA telah mengadakan mesyuarat 
mengikut ketetapan tetapi laporan JKA tidak dibentangkan 
melalui jawatankuasa kerana laporan telah dikemukakan 
terus oleh pihak pengurusan kepada Lembaga Pengarah. 
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Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 
Jawatankuasa Audit Dalam telah ditubuhkan di peringkat AYSB sejak tahun 2001. 
Ahli terbaru Jawatankuasa Audit Dalam AYSB telah dilantik oleh YAKIN pada bulan 
Disember 2018 dengan dianggotai oleh tiga kakitangan YAKIN dan seorang 
kakitangan AYSB. Pihak AYSB akan membentangkan laporan Jawatankuasa Audit 
Dalam dalam mesyuarat Lembaga Pengarah AYSB yang akan datang selaras dengan 
teguran Audit.  

 
 

Pendapat 
Audit 

AYSB masih dapat melaksanakan fungsi sebagaimana yang 
sepatutnya walaupun tiada wakil Lembaga Pengarah dalam 
Jawatankuasa Audit Dalam. Keadaan ini disebabkan amalan 
AYSB yang mengemukakan terus sebarang laporan yang 
diterima kepada Lembaga Pengarah untuk dibuat keputusan.  

 

 
 

f. Audit Dalam 
 

i. Menurut Seksyen 246(1) Akta Syarikat 2016, syarikat hendaklah mempunyai 
kawalan dalaman yang memberi jaminan munasabah supaya aset syarikat 
dilindungi daripada kerugian serta semua transaksi dibenarkan dengan 
sepatutnya dan direkodkan. Berdasarkan MCCG 2017 panduan 10.1, Audit 
Dalam hendaklah melaksanakan pengauditan bagi menilai dan meningkatkan 
keberkesanan proses pengurusan risiko, kawalan dalaman dan tadbir urus 
serta menyarankan penambahbaikan yang dapat membantu nilai tambah 
aktiviti syarikat. Peranan utama Unit Audit Dalam (UAD) ialah untuk menilai 
kawalan dalaman terhadap pengurusan kewangan serta memastikan dasar 
kerajaan dan prosedur yang ditetapkan dipatuhi. 
 

ii. Semakan Audit mendapati UAD tidak ditubuhkan oleh AYSB kerana 
saiz syarikat yang kecil dengan lima kakitangan sahaja. Induk 
AYSB juga tidak menubuhkan UAD yang boleh memantau perjalanan dan 
aktiviti syarikat. AYSB hanya diaudit oleh firma audit swasta yang 
menjalankan pengauditan tahunan ke atas penyata kewangan. Ketiadaan 
UAD menyebabkan tiada kawalan dalaman terhadap pengurusan aktiviti dan 
kewangan AYSB. Keadaan ini menjadi salah satu punca berlakunya 
perbelanjaan yang tidak berkaitan dengan objektif sebenar penubuhan 
syarikat dan tidak memberikan sebarang nilai tambah kepada syarikat. 
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sama, AYSB tidak mempunyai sumber tenaga kerja yang mencukupi serta tiada 
kepakaran untuk menguruskan sendiri projek tanpa usaha sama daripada pihak 
kontraktor. 
 
 
Pendapat 
Audit 

Pihak Audit tidak dapat menilai tahap pencapaian AYSB bagi 
tempoh 2017 hingga 2019 kerana tiada KPI ditetapkan. 
Walau bagaimanapun, dengan penyediaan Pelan Strategik 
AYSB Tahun 2020 hingga 2029 dapat membantu syarikat 
menentukan hala tuju dengan lebih jelas dan merangka 
strategi untuk perkembangan syarikat pada masa hadapan. 

 

 
 
e. Jawatankuasa Audit 
 

i. Menurut Seksyen 212 Akta Syarikat 2016, Lembaga Pengarah boleh melantik 
Jawatankuasa dalam kalangan ahlinya mengikut syarat yang ditetapkan. 
MCCG 2017 Hasil yang Disasarkan 8.0 dan amalan terbaik Green Book 
perenggan 1.2.1 menyarankan Lembaga Pengarah mewujudkan 
Jawatankuasa Audit (JKA) yang terdiri daripada Pengarah Bebas dan 
bertanggungjawab menilai serta memberi syor terhadap kualiti kawalan 
dalaman operasi syarikat kepada Lembaga Pengarah. Ini bertujuan untuk 
meningkatkan integriti, akauntabiliti dan ketelusan syarikat. Amalan terbaik 
Green Book Appendix 3 juga menyarankan supaya laporan JKA dibentangkan 
dalam mesyuarat Lembaga Pengarah. Berdasarkan Chartered Institute of 
Internal Auditors, JKA hendaklah mengadakan perjumpaan dengan Ketua 
Audit Dalam sekurang-kurangnya sekali setahun tanpa kehadiran 
pengurusan syarikat.

 

ii. Semakan Audit mendapati Jawatankuasa Audit telah ditubuhkan pada     
tahun 2001 dan dinamakan Jawatankuasa Audit Dalam AYSB. Pelantikan 
anggotanya dibuat oleh YAKIN dengan persetujuan ahli Lembaga Pengarah 
AYSB. Tiada wakil dalam kalangan ahli Lembaga Pengarah AYSB yang 
menganggotai JKA, sebaliknya dianggotai oleh tiga kakitangan YAKIN dan 
seorang kakitangan AYSB. JKA telah mengadakan mesyuarat 
mengikut ketetapan tetapi laporan JKA tidak dibentangkan 
melalui jawatankuasa kerana laporan telah dikemukakan 
terus oleh pihak pengurusan kepada Lembaga Pengarah. 
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Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 
Jawatankuasa Audit Dalam telah ditubuhkan di peringkat AYSB sejak tahun 2001. 
Ahli terbaru Jawatankuasa Audit Dalam AYSB telah dilantik oleh YAKIN pada bulan 
Disember 2018 dengan dianggotai oleh tiga kakitangan YAKIN dan seorang 
kakitangan AYSB. Pihak AYSB akan membentangkan laporan Jawatankuasa Audit 
Dalam dalam mesyuarat Lembaga Pengarah AYSB yang akan datang selaras dengan 
teguran Audit.  

 
 

Pendapat 
Audit 

AYSB masih dapat melaksanakan fungsi sebagaimana yang 
sepatutnya walaupun tiada wakil Lembaga Pengarah dalam 
Jawatankuasa Audit Dalam. Keadaan ini disebabkan amalan 
AYSB yang mengemukakan terus sebarang laporan yang 
diterima kepada Lembaga Pengarah untuk dibuat keputusan.  

 

 
 

f. Audit Dalam 
 

i. Menurut Seksyen 246(1) Akta Syarikat 2016, syarikat hendaklah mempunyai 
kawalan dalaman yang memberi jaminan munasabah supaya aset syarikat 
dilindungi daripada kerugian serta semua transaksi dibenarkan dengan 
sepatutnya dan direkodkan. Berdasarkan MCCG 2017 panduan 10.1, Audit 
Dalam hendaklah melaksanakan pengauditan bagi menilai dan meningkatkan 
keberkesanan proses pengurusan risiko, kawalan dalaman dan tadbir urus 
serta menyarankan penambahbaikan yang dapat membantu nilai tambah 
aktiviti syarikat. Peranan utama Unit Audit Dalam (UAD) ialah untuk menilai 
kawalan dalaman terhadap pengurusan kewangan serta memastikan dasar 
kerajaan dan prosedur yang ditetapkan dipatuhi. 
 

ii. Semakan Audit mendapati UAD tidak ditubuhkan oleh AYSB kerana 
saiz syarikat yang kecil dengan lima kakitangan sahaja. Induk 
AYSB juga tidak menubuhkan UAD yang boleh memantau perjalanan dan 
aktiviti syarikat. AYSB hanya diaudit oleh firma audit swasta yang 
menjalankan pengauditan tahunan ke atas penyata kewangan. Ketiadaan 
UAD menyebabkan tiada kawalan dalaman terhadap pengurusan aktiviti dan 
kewangan AYSB. Keadaan ini menjadi salah satu punca berlakunya 
perbelanjaan yang tidak berkaitan dengan objektif sebenar penubuhan 
syarikat dan tidak memberikan sebarang nilai tambah kepada syarikat. 
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Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 

Pihak AYSB berpandangan tiada keperluan untuk syarikat menubuhkan Unit Audit 
Dalam (UAD) dalam tempoh terdekat memandangkan saiz syarikat yang kecil 
dengan lima kakitangan sahaja. Namun AYSB akan mempertimbangkan teguran 
Audit untuk menubuhkan UAD pada masa akan datang apabila saiz syarikat dan 
projek/pendapatan meningkat.  
 
 

Pendapat 
Audit 

Fungsi dan peranan Audit Dalam adalah penting untuk 
mewujudkan kawalan dalaman bagi memastikan pengurusan 
syarikat adalah cekap dan teratur.  

 
 
5.1.5. Kegagalan AYSB dalam mengamalkan sepenuhnya enam daripada lapan 
amalan terbaik tadbir urus korporat telah menyebabkan berlakunya kelemahan 
kawalan dalaman terhadap perbelanjaan syarikat seperti perenggan berikut: 
 

a. Sejumlah RM924,892 telah dibelanjakan oleh AYSB bagi enam lawatan kerja ke 
luar negara dalam tempoh tahun 2017 hingga 2020. Daripada enam 
perjalanan tersebut, hanya tiga perjalanan mendapat kelulusan 
mesyuarat Lembaga Pengarah sebelum lawatan dibuat. Satu 
perjalanan iaitu lawatan kerja ke Uzbekistan dan India telah ditangguhkan 
kerana pandemik Covid-19 tetapi bayaran telah dibuat. Maklumat terperinci 
lawatan kerja dan mesyuarat Lembaga Pengarah ke luar negara adalah seperti 
dalam Jadual 2. 

 
JADUAL 2

MAKLUMAT LAWATAN KERJA DAN PERJALANAN
AHLI LEMBAGA PENGARAH AYSB KE LUAR NEGARA

BIL. BUTIRAN TARIKH LAWATAN KELULUSAN TUJUAN 
LAWATAN

KOS
(RM)

1.
Lawatan kerja ke 
Sepanyol dan 
Tunisia

04.05.2017 - 14.05.2017
Mesyuarat 
Lembaga 
Pengarah Bil. 
2/2016

Tujuan lawatan 
tidak berkaitan 
aktiviti AYSB

184,200

2.

Mesyuarat 
Lembaga 
Pengarah AYSB 
Bil. 1/2018 di 
Yogyakarta, 
Indonesia

03.02.2018 - 06.02.2018 Tiada 
kelulusan 

Mesyuarat 
Lembaga 
Pengarah.

29,533

3.
Lawatan kerja ke 
United Kingdom 
dan Finland

05.07.2018 - 14.07.2018

Tiada 
kelulusan 
(hanya ada 
memo 
perubahan 
daripada 
Pengerusi) 

Lawatan kerja 
untuk memberi 
pendedahan 
kepada AYSB 
berhubung 
projek yang 
akan dijalankan 
yang 
melibatkan 
tanah hutan 
simpan.

207,097
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BIL. BUTIRAN TARIKH LAWATAN KELULUSAN TUJUAN 
LAWATAN

KOS
(RM)

4.
Lawatan kerja ke 
Moscow dan St. 
Petersburg, Rusia

14.08.2019 - 21.08.2019
Mesyuarat 
Lembaga 
Pengarah Bil. 
3/2019

Tujuan lawatan 
tidak 
dinyatakan.

248,406

5.

Lawatan kerja ke 
Tunisia (Pengerusi 
dan Ketua 
Eksekutif AYSB 
sahaja)

28.09.2019 - 03.10.2019 Tiada 
kelulusan 

Rundingan 
dengan pihak 
Universiti Ez-
Zitouna, Tunisia 
mengenai kuota 
pelajar KIAS. 

60,656

6.
Lawatan kerja ke 
Uzbekistan dan 
India *

Ditangguh
Mesyuarat 
Lembaga 
Pengarah Bil. 
1/2020

Tujuan lawatan 
tidak 
dinyatakan.

195,000

JUMLAH 924,892 
Sumber: AYSB
Nota:     (*) - lawatan ditangguhkan kerana pandemik Covid-19 tetapi bayaran telah dijelaskan kepada agensi       

pelancongan
 
 
b. Pihak Audit mendapati tiga lawatan kerja ke luar negara tidak 

mempunyai justifikasi lawatan diadakan dan pencapaian hasil 
bagi semua lawatan kerja tidak dibincangkan dalam mesyuarat 
Lembaga Pengarah AYSB. Susulan itu, pihak Audit tidak dapat mengenal 
pasti sama ada lawatan tersebut telah menyumbang kepada peningkatan hasil 
dan produktiviti ke arah pencapaian sasaran aktiviti syarikat.  

 
c. Pihak Audit juga mendapati tiga lawatan kerja ke luar negara turut 

disertai oleh 11 peserta luar yang tidak memegang sebarang 
jawatan dalam syarikat dengan kos ditanggung AYSB berjumlah 
RM175,640. Kesemua lawatan kerja tersebut juga tidak dinyatakan justifikasi 
keperluan membawa peserta luar. Lawatan kerja ke Sepanyol/Tunisia dan United 
Kingdom/Finland pula tidak mempunyai kelulusan mesyuarat Lembaga Pengarah 
bagi membawa peserta luar. Maklumat terperinci adalah seperti dalam       
Jadual 3. 

 
JADUAL 3 

MAKLUMAT LAWATAN KERJA KE LUAR  
NEGARA YANG DISERTAI OLEH PESERTA LUAR AYSB 

BIL. 
TEMPAT DAN 

TARIKH 
LAWATAN 

CATATAN JAWATAN  
PESERTA LUAR AYSB 

KOS 
DITANGGUNG 

AYSB 
(RM) 

1. 

Sepanyol dan 
Tunisia 
(04.05.2017 

- 
14.05.2017) 

 

Tiada justifikasi 
keperluan 
membawa peserta 
luar dan tiada 
kelulusan mesyuarat 
Lembaga Pengarah 
bagi membawa 
peserta luar. 

i.   Ahli Lembaga Pengarah 
YAKIN/Pengerusi  Jawatankuasa 
Pembangunan Insan, Pendidikan & 
Pengajian Tinggi, Sains dan 
Teknologi Kerajaan Negeri Kelantan 

15,400 

ii.   Pengerusi Jawatankuasa 
Perpaduan Masyarakat, 
Kebudayaan Warisan dan 
Pelancongan Kerajaan Negeri 
Kelantan 

15,400 

iii.  Pegawai Yayasan Islam Kelantan 12,900 
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Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 

Pihak AYSB berpandangan tiada keperluan untuk syarikat menubuhkan Unit Audit 
Dalam (UAD) dalam tempoh terdekat memandangkan saiz syarikat yang kecil 
dengan lima kakitangan sahaja. Namun AYSB akan mempertimbangkan teguran 
Audit untuk menubuhkan UAD pada masa akan datang apabila saiz syarikat dan 
projek/pendapatan meningkat.  
 
 

Pendapat 
Audit 

Fungsi dan peranan Audit Dalam adalah penting untuk 
mewujudkan kawalan dalaman bagi memastikan pengurusan 
syarikat adalah cekap dan teratur.  

 
 
5.1.5. Kegagalan AYSB dalam mengamalkan sepenuhnya enam daripada lapan 
amalan terbaik tadbir urus korporat telah menyebabkan berlakunya kelemahan 
kawalan dalaman terhadap perbelanjaan syarikat seperti perenggan berikut: 
 

a. Sejumlah RM924,892 telah dibelanjakan oleh AYSB bagi enam lawatan kerja ke 
luar negara dalam tempoh tahun 2017 hingga 2020. Daripada enam 
perjalanan tersebut, hanya tiga perjalanan mendapat kelulusan 
mesyuarat Lembaga Pengarah sebelum lawatan dibuat. Satu 
perjalanan iaitu lawatan kerja ke Uzbekistan dan India telah ditangguhkan 
kerana pandemik Covid-19 tetapi bayaran telah dibuat. Maklumat terperinci 
lawatan kerja dan mesyuarat Lembaga Pengarah ke luar negara adalah seperti 
dalam Jadual 2. 

 
JADUAL 2

MAKLUMAT LAWATAN KERJA DAN PERJALANAN
AHLI LEMBAGA PENGARAH AYSB KE LUAR NEGARA

BIL. BUTIRAN TARIKH LAWATAN KELULUSAN TUJUAN 
LAWATAN

KOS
(RM)

1.
Lawatan kerja ke 
Sepanyol dan 
Tunisia

04.05.2017 - 14.05.2017
Mesyuarat 
Lembaga 
Pengarah Bil. 
2/2016

Tujuan lawatan 
tidak berkaitan 
aktiviti AYSB

184,200

2.

Mesyuarat 
Lembaga 
Pengarah AYSB 
Bil. 1/2018 di 
Yogyakarta, 
Indonesia

03.02.2018 - 06.02.2018 Tiada 
kelulusan 

Mesyuarat 
Lembaga 
Pengarah.

29,533

3.
Lawatan kerja ke 
United Kingdom 
dan Finland

05.07.2018 - 14.07.2018

Tiada 
kelulusan 
(hanya ada 
memo 
perubahan 
daripada 
Pengerusi) 

Lawatan kerja 
untuk memberi 
pendedahan 
kepada AYSB 
berhubung 
projek yang 
akan dijalankan 
yang 
melibatkan 
tanah hutan 
simpan.

207,097
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BIL. BUTIRAN TARIKH LAWATAN KELULUSAN TUJUAN 
LAWATAN

KOS
(RM)

4.
Lawatan kerja ke 
Moscow dan St. 
Petersburg, Rusia

14.08.2019 - 21.08.2019
Mesyuarat 
Lembaga 
Pengarah Bil. 
3/2019

Tujuan lawatan 
tidak 
dinyatakan.

248,406

5.

Lawatan kerja ke 
Tunisia (Pengerusi 
dan Ketua 
Eksekutif AYSB 
sahaja)

28.09.2019 - 03.10.2019 Tiada 
kelulusan 

Rundingan 
dengan pihak 
Universiti Ez-
Zitouna, Tunisia 
mengenai kuota 
pelajar KIAS. 

60,656

6.
Lawatan kerja ke 
Uzbekistan dan 
India *

Ditangguh
Mesyuarat 
Lembaga 
Pengarah Bil. 
1/2020

Tujuan lawatan 
tidak 
dinyatakan.

195,000

JUMLAH 924,892 
Sumber: AYSB
Nota:     (*) - lawatan ditangguhkan kerana pandemik Covid-19 tetapi bayaran telah dijelaskan kepada agensi       

pelancongan
 
 
b. Pihak Audit mendapati tiga lawatan kerja ke luar negara tidak 

mempunyai justifikasi lawatan diadakan dan pencapaian hasil 
bagi semua lawatan kerja tidak dibincangkan dalam mesyuarat 
Lembaga Pengarah AYSB. Susulan itu, pihak Audit tidak dapat mengenal 
pasti sama ada lawatan tersebut telah menyumbang kepada peningkatan hasil 
dan produktiviti ke arah pencapaian sasaran aktiviti syarikat.  

 
c. Pihak Audit juga mendapati tiga lawatan kerja ke luar negara turut 

disertai oleh 11 peserta luar yang tidak memegang sebarang 
jawatan dalam syarikat dengan kos ditanggung AYSB berjumlah 
RM175,640. Kesemua lawatan kerja tersebut juga tidak dinyatakan justifikasi 
keperluan membawa peserta luar. Lawatan kerja ke Sepanyol/Tunisia dan United 
Kingdom/Finland pula tidak mempunyai kelulusan mesyuarat Lembaga Pengarah 
bagi membawa peserta luar. Maklumat terperinci adalah seperti dalam       
Jadual 3. 

 
JADUAL 3 

MAKLUMAT LAWATAN KERJA KE LUAR  
NEGARA YANG DISERTAI OLEH PESERTA LUAR AYSB 

BIL. 
TEMPAT DAN 

TARIKH 
LAWATAN 

CATATAN JAWATAN  
PESERTA LUAR AYSB 

KOS 
DITANGGUNG 

AYSB 
(RM) 

1. 

Sepanyol dan 
Tunisia 
(04.05.2017 

- 
14.05.2017) 

 

Tiada justifikasi 
keperluan 
membawa peserta 
luar dan tiada 
kelulusan mesyuarat 
Lembaga Pengarah 
bagi membawa 
peserta luar. 

i.   Ahli Lembaga Pengarah 
YAKIN/Pengerusi  Jawatankuasa 
Pembangunan Insan, Pendidikan & 
Pengajian Tinggi, Sains dan 
Teknologi Kerajaan Negeri Kelantan 

15,400 

ii.   Pengerusi Jawatankuasa 
Perpaduan Masyarakat, 
Kebudayaan Warisan dan 
Pelancongan Kerajaan Negeri 
Kelantan 

15,400 

iii.  Pegawai Yayasan Islam Kelantan 12,900 
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BIL. 
TEMPAT DAN 

TARIKH 
LAWATAN 

CATATAN JAWATAN  
PESERTA LUAR AYSB 

KOS 
DITANGGUNG 

AYSB 
(RM) 

iv.  Setiausaha Sulit Timbalan Menteri 
Besar Kelantan 12,900 

v.   Pegawai Khas Hubungan Luar 
yang dilantik semasa lawatan kerja 12,900 

2. 

United 
Kingdom dan 
Finland 
(05.07.2018 

-  
14.07.2018) 

Tiada justifikasi 
keperluan 
membawa peserta 
luar dan tiada 
kelulusan mesyuarat 
Lembaga Pengarah 
bagi membawa 
peserta luar. 

i.    Ahli Lembaga Pengarah 
YAKIN/Pengerusi  Jawatankuasa 
Pembangunan Insan, Pendidikan & 
Pengajian Tinggi, Sains dan 
Teknologi Kerajaan Negeri Kelantan 

27,490 

ii.  Setiausaha Sulit Timbalan Menteri 
Besar Kelantan 24,490 

3. 
Rusia 
(14.08.2019 

- 
21.08.2019) 

Telah diluluskan dalam 
Mesyuarat Lembaga 
Pengarah Bil. 3/2019 
untuk membawa 
peserta luar tetapi 
tiada justifikasi 
keperluan 
membawa peserta 
luar. 

i.   Pegawai Khas Timbalan Menteri 
Besar 13,540 

ii.   ADUN Dabong 13,540 

iii.  ADUN Mengkebang 13,540 

iv.  ADUN Pantai Irama 13,540 

JUMLAH 175,640 
             Sumber: AYSB 
 
 

d. Pada tahun 2020, AYSB telah mengeluarkan perbelanjaan sejumlah RM195,000 
untuk lawatan kerja ke Uzbekistan dan India yang dirancang akan dijalankan 
pada 8 hingga 18 April 2020. Bagaimanapun, lawatan kerja tersebut telah 
ditangguhkan ekoran pandemik Covid-19. Pihak AYSB telah menuntut kembali 
bayaran tersebut daripada agensi pelancongan tetapi dimaklumkan bahawa 
hanya RM22,407 boleh dikembalikan, manakala amaun berjumlah RM172,593 
tidak boleh dikembalikan kerana telah dibelanjakan untuk tujuan berkaitan 
lawatan tersebut. Bagaimanapun bayaran yang tidak boleh dituntut boleh 
digunakan untuk lawatan kerja lain pada masa akan datang. 

 
e. Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah AYSB Bil. 2/2020 telah diadakan pada         

12 Oktober 2020 iaitu selepas pengauditan dijalankan. Mesyuarat tersebut telah 
memperakui dan meluluskan semua lawatan kerja dan perjalanan ahli Lembaga 
Pengarah ke luar negara. Mesyuarat tersebut juga telah meluluskan semua 
peserta luar yang telah menyertai lawatan tersebut tanpa sebarang justifikasi. 
Selain itu, mesyuarat bersetuju untuk memberi kuasa penuh kepada pengerusi 
Lembaga Pengarah AYSB dalam urusan pemilihan dan penetapan tempat, tarikh 
dan peserta lawatan kerja ke luar negara, termasuk pemilihan pakej/agensi 
untuk menguruskan lawatan kerja pada masa akan datang. 
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Pendapat 
Audit 

Kelemahan dalam melaksanakan amalan terbaik tadbir urus 
korporat telah memberi kesan kepada pengurusan aktiviti 
dan kewangan syarikat secara keseluruhannya.  

 
 
5.2. Prestasi Aktiviti  

 
5.2.1. Pencapaian Output 
 

Pencapaian output syarikat diukur berdasarkan perkembangan projek yang 
dilaksanakan oleh AYSB. Aktiviti yang menyumbang kepada pendapatan utama 
AYSB adalah lima projek pembangunan ladang yang terdiri daripada satu projek 
ladang getah dan empat projek ladang kelapa sawit. Projek pembangunan ladang 
getah terletak di Jajahan Gua Musang manakala tiga daripada empat projek 
pembangunan ladang kelapa sawit terletak di Jajahan Kuala Krai dan satu projek di 
Jajahan Lojing. Kesemua projek dilaksanakan menerusi perjanjian yang 
ditandatangani dengan syarikat usaha sama. AYSB juga sedang dalam peringkat 
rundingan bagi membangunkan 11 projek perlombongan iaitu tiga projek 
melombong bijih besi, enam projek melombong emas dan dua projek melombong 
bijih timah. Satu daripada enam projek melombong emas berada dalam peringkat 
akhir rundingan iaitu proses penyediaan draf perjanjian usaha sama. Pencapaian 
output AYSB adalah seperti berikut: 

 
a. Membangunkan Kawasan Pembalakan, Perladangan, Perlombongan 

dan Pertanian 
 

i. Sejak ditubuhkan pada tahun 1996, AYSB telah mengembangkan aktiviti 
perniagaan daripada aktiviti pembalakan sahaja pada awal penubuhannya 
kepada aktiviti perladangan, perlombongan dan pertanian. AYSB tidak 
menetapkan sebarang sasaran yang jelas dalam pembangunan projek. 
Projek perladangan AYSB telah dimulakan pada tahun 2012 dengan 
termeterainya perjanjian pembangunan ladang getah seluas 10,000 ekar. 
Bagi tahun 2013 hingga 2020, AYSB telah melaksanakan empat projek usaha 
sama pembangunan ladang kelapa sawit seluas 1,622.5 ekar. Aktiviti yang 
dilaksanakan tersebut telah menyumbang kepada keuntungan AYSB dengan 
keuntungan terkumpul berjumlah RM13.73 juta pada akhir tahun 2020. 
Maklumat lanjut projek usaha sama AYSB adalah seperti dalam Jadual 4. 
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BIL. 
TEMPAT DAN 

TARIKH 
LAWATAN 

CATATAN JAWATAN  
PESERTA LUAR AYSB 

KOS 
DITANGGUNG 

AYSB 
(RM) 

iv.  Setiausaha Sulit Timbalan Menteri 
Besar Kelantan 12,900 

v.   Pegawai Khas Hubungan Luar 
yang dilantik semasa lawatan kerja 12,900 

2. 
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Kingdom dan 
Finland 
(05.07.2018 
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14.07.2018) 
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keperluan 
membawa peserta 
luar dan tiada 
kelulusan mesyuarat 
Lembaga Pengarah 
bagi membawa 
peserta luar. 
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Teknologi Kerajaan Negeri Kelantan 

27,490 
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Besar Kelantan 24,490 

3. 
Rusia 
(14.08.2019 
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21.08.2019) 

Telah diluluskan dalam 
Mesyuarat Lembaga 
Pengarah Bil. 3/2019 
untuk membawa 
peserta luar tetapi 
tiada justifikasi 
keperluan 
membawa peserta 
luar. 

i.   Pegawai Khas Timbalan Menteri 
Besar 13,540 

ii.   ADUN Dabong 13,540 

iii.  ADUN Mengkebang 13,540 

iv.  ADUN Pantai Irama 13,540 

JUMLAH 175,640 
             Sumber: AYSB 
 
 

d. Pada tahun 2020, AYSB telah mengeluarkan perbelanjaan sejumlah RM195,000 
untuk lawatan kerja ke Uzbekistan dan India yang dirancang akan dijalankan 
pada 8 hingga 18 April 2020. Bagaimanapun, lawatan kerja tersebut telah 
ditangguhkan ekoran pandemik Covid-19. Pihak AYSB telah menuntut kembali 
bayaran tersebut daripada agensi pelancongan tetapi dimaklumkan bahawa 
hanya RM22,407 boleh dikembalikan, manakala amaun berjumlah RM172,593 
tidak boleh dikembalikan kerana telah dibelanjakan untuk tujuan berkaitan 
lawatan tersebut. Bagaimanapun bayaran yang tidak boleh dituntut boleh 
digunakan untuk lawatan kerja lain pada masa akan datang. 

 
e. Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah AYSB Bil. 2/2020 telah diadakan pada         

12 Oktober 2020 iaitu selepas pengauditan dijalankan. Mesyuarat tersebut telah 
memperakui dan meluluskan semua lawatan kerja dan perjalanan ahli Lembaga 
Pengarah ke luar negara. Mesyuarat tersebut juga telah meluluskan semua 
peserta luar yang telah menyertai lawatan tersebut tanpa sebarang justifikasi. 
Selain itu, mesyuarat bersetuju untuk memberi kuasa penuh kepada pengerusi 
Lembaga Pengarah AYSB dalam urusan pemilihan dan penetapan tempat, tarikh 
dan peserta lawatan kerja ke luar negara, termasuk pemilihan pakej/agensi 
untuk menguruskan lawatan kerja pada masa akan datang. 
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Pendapat 
Audit 

Kelemahan dalam melaksanakan amalan terbaik tadbir urus 
korporat telah memberi kesan kepada pengurusan aktiviti 
dan kewangan syarikat secara keseluruhannya.  

 
 
5.2. Prestasi Aktiviti  

 
5.2.1. Pencapaian Output 
 

Pencapaian output syarikat diukur berdasarkan perkembangan projek yang 
dilaksanakan oleh AYSB. Aktiviti yang menyumbang kepada pendapatan utama 
AYSB adalah lima projek pembangunan ladang yang terdiri daripada satu projek 
ladang getah dan empat projek ladang kelapa sawit. Projek pembangunan ladang 
getah terletak di Jajahan Gua Musang manakala tiga daripada empat projek 
pembangunan ladang kelapa sawit terletak di Jajahan Kuala Krai dan satu projek di 
Jajahan Lojing. Kesemua projek dilaksanakan menerusi perjanjian yang 
ditandatangani dengan syarikat usaha sama. AYSB juga sedang dalam peringkat 
rundingan bagi membangunkan 11 projek perlombongan iaitu tiga projek 
melombong bijih besi, enam projek melombong emas dan dua projek melombong 
bijih timah. Satu daripada enam projek melombong emas berada dalam peringkat 
akhir rundingan iaitu proses penyediaan draf perjanjian usaha sama. Pencapaian 
output AYSB adalah seperti berikut: 

 
a. Membangunkan Kawasan Pembalakan, Perladangan, Perlombongan 

dan Pertanian 
 

i. Sejak ditubuhkan pada tahun 1996, AYSB telah mengembangkan aktiviti 
perniagaan daripada aktiviti pembalakan sahaja pada awal penubuhannya 
kepada aktiviti perladangan, perlombongan dan pertanian. AYSB tidak 
menetapkan sebarang sasaran yang jelas dalam pembangunan projek. 
Projek perladangan AYSB telah dimulakan pada tahun 2012 dengan 
termeterainya perjanjian pembangunan ladang getah seluas 10,000 ekar. 
Bagi tahun 2013 hingga 2020, AYSB telah melaksanakan empat projek usaha 
sama pembangunan ladang kelapa sawit seluas 1,622.5 ekar. Aktiviti yang 
dilaksanakan tersebut telah menyumbang kepada keuntungan AYSB dengan 
keuntungan terkumpul berjumlah RM13.73 juta pada akhir tahun 2020. 
Maklumat lanjut projek usaha sama AYSB adalah seperti dalam Jadual 4. 
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JADUAL 4 
PROJEK USAHA SAMA PEMBANGUNAN  

LADANG AYSB TAHUN 2012 HINGGA TAHUN 2020 

JENIS LOKASI 
TARIKH 

PERJANJIAN 
DITANDATANGANI 

LUAS 
(Ekar) 

Getah Lebir, Gua Musang 30.04.2012 10,000.0 

Kelapa Sawit 

Manek Urai, Kuala Krai 01.10.2013 438.0 
Kuala Stong, Dabong, Kuala Krai 18.05.2014 617.3 
Manek Urai, Kuala Krai 17.08.2015 400.0 
Hendrop, Lojing 30.05.2019 167.2 

JUMLAH KELUASAN 11,622.5 
             Sumber: AYSB 

 
 

ii. AYSB juga kini dalam peringkat perbincangan projek dengan beberapa 
syarikat perlombongan. Projek perlombongan yang telah dikenal pasti 
berpotensi untuk dilaksanakan adalah projek melombong emas, bijih timah 
dan bijih besi yang melibatkan kawasan seluas 10,182.1 ekar seperti dalam 
Jadual 5.  
 

JADUAL 5 
PROJEK PERLOMBONGAN 

YANG BERADA DALAM PERINGKAT PERBINCANGAN  
JENIS LOKASI LUAS 

(Ekar) 

Emas 

Ulu Nenggiri, Bertam, Gua Musang 444.6 
Gunung Rabung, Chiku, Gua Musang 494.0 
Sungai Telemin, Dabong, Kuala Krai 494.0 
Gunung Stong, Jeli 494.0 
Jentiang, Dabong, Kuala Krai 494.0 
Jentiang, Dabong, Kuala Krai 494.0 

Bijih Timah 
Perias, Nenggiri, Bertam, Gua Musang 296.4 
Ulu Nenggiri, Bertam, Gua Musang 444.6 

Bijih Besi 
Gunung Stong, Jeli 499.7 
Lubok Bongor, Kuala Balah, Jeli 2,593.5 
Ulu Nenggiri, Bertam, Gua Musang 3,433.3 

JUMLAH KELUASAN 10,182.1 
        Sumber: AYSB 

 
 
iii. Selain itu, pihak AYSB turut merancang untuk menceburi bidang pertanian 

yang meliputi penanaman sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman 
komersial yang lain. Kesemua aktiviti AYSB adalah dilaksanakan secara 
usaha sama dengan syarikat tempatan. 
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b. Sumbangan kepada KIAS 
 

i. Berdasarkan Perlembagaan Syarikat, salah satu daripada objektif AYSB 
adalah untuk menguruskan aktiviti pusat pengajian tinggi KIAS. Menurut 
Profil Syarikat, AYSB berperanan untuk menampung pembangunan 
prasarana dan infrastruktur KIAS agar ia menjadi sebuah Institut Pengajian 
Tinggi Swasta (IPTS) yang serba lengkap. Selain itu, berdasarkan surat 
permohonan projek AYSB yang dikemukakan kepada Jabatan Perhutanan 
Negeri Kelantan, AYSB adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan khusus 
untuk mencari dana bagi mengurus kos pembangunan dan operasi KIAS. 
Perjanjian yang ditandatangani antara AYSB dengan Kerajaan negeri pada   
2 Mei 2012 untuk membangunkan semula kawasan bekas konsesi 
pembalakan menyatakan AYSB telah diberi konsesi pembalakan bagi tujuan 
membiayai aktiviti AYSB. 
 

ii. Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, sejumlah RM4.37 juta telah 
disumbangkan oleh AYSB kepada KIAS. Sumbangan tersebut diberikan 
dalam bentuk perbelanjaan AYSB berjumlah RM1.30 juta dan pendahuluan 
daripada AYSB kepada KIAS berjumlah RM3.07 juta. Jumlah sumbangan 
tersebut terdiri daripada RM1 juta bagi tahun 2017, RM1.32 juta bagi tahun 
2018, RM1.55 juta bagi tahun 2019 dan RM0.50 juta bagi tahun 2020. 
Maklumat terperinci seperti dalam Jadual 6. 

 
JADUAL 6 

SUMBANGAN AYSB KEPADA KIAS BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2020 

TAHUN  

SUMBANGAN KEPADA KIAS 
(RM Juta) 

PERBELANJAAN AYSB PENDAHULUAN 
DARIPADA AYSB JUMLAH 

2017 1.00 0 1.00 

2018 0.30 1.02 1.32 

2019 0 1.55 1.55 

2020 0 0.50 0.50 

JUMLAH 1.30 3.07 4.37 
    Sumber: Rekod Kewangan AYSB  

 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 

AYSB sentiasa berusaha untuk meningkatkan hasil dan keuntungan syarikat melalui 
projek sedia ada dan projek baharu. Selain itu, AYSB juga sentiasa memastikan 
sumbangan kewangan dapat disalurkan kepada KIAS.  
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JADUAL 4 
PROJEK USAHA SAMA PEMBANGUNAN  

LADANG AYSB TAHUN 2012 HINGGA TAHUN 2020 

JENIS LOKASI 
TARIKH 

PERJANJIAN 
DITANDATANGANI 

LUAS 
(Ekar) 

Getah Lebir, Gua Musang 30.04.2012 10,000.0 

Kelapa Sawit 

Manek Urai, Kuala Krai 01.10.2013 438.0 
Kuala Stong, Dabong, Kuala Krai 18.05.2014 617.3 
Manek Urai, Kuala Krai 17.08.2015 400.0 
Hendrop, Lojing 30.05.2019 167.2 

JUMLAH KELUASAN 11,622.5 
             Sumber: AYSB 

 
 

ii. AYSB juga kini dalam peringkat perbincangan projek dengan beberapa 
syarikat perlombongan. Projek perlombongan yang telah dikenal pasti 
berpotensi untuk dilaksanakan adalah projek melombong emas, bijih timah 
dan bijih besi yang melibatkan kawasan seluas 10,182.1 ekar seperti dalam 
Jadual 5.  
 

JADUAL 5 
PROJEK PERLOMBONGAN 

YANG BERADA DALAM PERINGKAT PERBINCANGAN  
JENIS LOKASI LUAS 

(Ekar) 

Emas 

Ulu Nenggiri, Bertam, Gua Musang 444.6 
Gunung Rabung, Chiku, Gua Musang 494.0 
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Bijih Besi 
Gunung Stong, Jeli 499.7 
Lubok Bongor, Kuala Balah, Jeli 2,593.5 
Ulu Nenggiri, Bertam, Gua Musang 3,433.3 

JUMLAH KELUASAN 10,182.1 
        Sumber: AYSB 

 
 
iii. Selain itu, pihak AYSB turut merancang untuk menceburi bidang pertanian 

yang meliputi penanaman sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman 
komersial yang lain. Kesemua aktiviti AYSB adalah dilaksanakan secara 
usaha sama dengan syarikat tempatan. 
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adalah untuk menguruskan aktiviti pusat pengajian tinggi KIAS. Menurut 
Profil Syarikat, AYSB berperanan untuk menampung pembangunan 
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permohonan projek AYSB yang dikemukakan kepada Jabatan Perhutanan 
Negeri Kelantan, AYSB adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan khusus 
untuk mencari dana bagi mengurus kos pembangunan dan operasi KIAS. 
Perjanjian yang ditandatangani antara AYSB dengan Kerajaan negeri pada   
2 Mei 2012 untuk membangunkan semula kawasan bekas konsesi 
pembalakan menyatakan AYSB telah diberi konsesi pembalakan bagi tujuan 
membiayai aktiviti AYSB. 
 

ii. Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, sejumlah RM4.37 juta telah 
disumbangkan oleh AYSB kepada KIAS. Sumbangan tersebut diberikan 
dalam bentuk perbelanjaan AYSB berjumlah RM1.30 juta dan pendahuluan 
daripada AYSB kepada KIAS berjumlah RM3.07 juta. Jumlah sumbangan 
tersebut terdiri daripada RM1 juta bagi tahun 2017, RM1.32 juta bagi tahun 
2018, RM1.55 juta bagi tahun 2019 dan RM0.50 juta bagi tahun 2020. 
Maklumat terperinci seperti dalam Jadual 6. 

 
JADUAL 6 

SUMBANGAN AYSB KEPADA KIAS BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2020 

TAHUN  

SUMBANGAN KEPADA KIAS 
(RM Juta) 

PERBELANJAAN AYSB PENDAHULUAN 
DARIPADA AYSB JUMLAH 

2017 1.00 0 1.00 

2018 0.30 1.02 1.32 

2019 0 1.55 1.55 

2020 0 0.50 0.50 

JUMLAH 1.30 3.07 4.37 
    Sumber: Rekod Kewangan AYSB  

 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 

AYSB sentiasa berusaha untuk meningkatkan hasil dan keuntungan syarikat melalui 
projek sedia ada dan projek baharu. Selain itu, AYSB juga sentiasa memastikan 
sumbangan kewangan dapat disalurkan kepada KIAS.  
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Pendapat 
Audit 

AYSB telah menjalankan aktiviti perniagaan melalui 
pelaksanaan lima projek usaha sama dan telah berjaya 
memperoleh keuntungan terkumpul berjumlah RM13.73 juta 
yang membolehkan AYSB menyumbang dana kepada KIAS. 

 

 
 
5.2.2. Pencapaian Keberhasilan 

 
Pencapaian keberhasilan dinilai berdasarkan impak yang dihasilkan kesan daripada 
pelaksanaan aktiviti AYSB terhadap pencapaian aktiviti AYSB, perkembangan pusat 
pengajian tinggi KIAS dan sumbangan AYSB kepada Kerajaan Negeri Kelantan.  

 
a. Pencapaian Aktiviti AYSB 

 
i. Projek usaha sama yang dilaksanakan telah menyumbang kepada 

sebahagian besar daripada keseluruhan pendapatan AYSB bagi tempoh 
tahun 2017 hingga 2020 dan menghasilkan keuntungan kepada AYSB. 
Pendapatan AYSB bagi tempoh tersebut berjumlah RM10.64 juta manakala 
perbelanjaan berjumlah RM6.51 juta, menghasilkan keuntungan berjumlah 
RM4.13 juta. Keuntungan AYSB meningkat bagi tempoh dua tahun berturut-
turut iaitu daripada RM260,000 pada tahun 2017 kepada RM1.11 juta pada 
tahun 2018 dan terus meningkat kepada RM1.80 juta pada tahun 2019. 
Bagaimanapun berlaku penurunan dalam keuntungan AYSB pada tahun 2020 
kepada RM0.96 juta. Secara keseluruhannya, keuntungan terkumpul yang 
berjaya dijana oleh AYSB berjumlah RM13.73 juta pada akhir tahun 2020. 
Prestasi kewangan AYSB bagi tahun 2017 hingga 2020 yang terdiri daripada 
pendapatan, perbelanjaan, keuntungan tahun semasa dan keuntungan 
terkumpul adalah seperti dalam Jadual 7. 

 
JADUAL 7 

PRESTASI KEWANGAN AYSB BAGI TAHUN 2017, 2018, 2019 DAN 2020 
BUTIRAN 2017 

(RM Juta) 
2018 

(RM Juta) 
2019 

(RM Juta) 
2020 

(RM Juta) 
JUMLAH 

(RM Juta) 
Pendapatan 2.80 2.40 3.48 1.96 10.64 

Perbelanjaan (2.54) (1.29) (1.68) (1.00) (6.51) 

Keuntungan Sebelum Cukai  0.26 1.11 1.80 0.96 4.13 

Keuntungan Terkumpul 11.41 11.94 13.00 13.73   
      Sumber: Penyata Kewangan Beraudit AYSB Bagi Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 

 
 

ii. Pendapatan AYSB bagi projek pembangunan ladang getah adalah daripada 
hasil sewa tahunan dan pendahuluan tunai yang diterima bagi aktiviti 
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pembalakan. Pendapatan bagi projek pembangunan ladang kelapa sawit 
pula adalah dalam bentuk hasil sewa tahunan sahaja. Sasaran pendapatan 
dibuat mengikut nilai yang telah ditetapkan dalam perjanjian.  
 

iii. Pendapatan yang diterima bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 untuk 
projek pembangunan ladang getah dan projek pembangunan ladang kelapa 
sawit mencapai antara 79.8% hingga 128.5% setahun. Jumlah pendapatan 
yang diterima ini sebahagian besarnya daripada projek pembangunan ladang 
getah berjumlah RM8.08 juta (89.8%). Jumlah yang selebihnya iaitu  
RM0.92 juta (10.2%) lagi adalah pendapatan yang diperoleh daripada projek 
pembangunan ladang kelapa sawit. Maklumat terperinci adalah seperti 
dalam Jadual 8.   

 
JADUAL 8 

PENCAPAIAN PENDAPATAN PROJEK LADANG AYSB  
BERBANDING SASARAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 

TAHUN  

PENDAPATAN SASARAN 
(RM Juta) 

PENDAPATAN SEBENAR 
(RM Juta) 

LADANG 
GETAH 

LADANG 
KELAPA 
SAWIT 

JUMLAH LADANG 
GETAH 

LADANG 
KELAPA 
SAWIT 

JUMLAH (%) 

2017 2.53 0.10 2.63 2.00 0.10 2.10 79.8 

2018 2.21 0.15 2.36 2.00 0.15 2.15 91.1 

2019 2.28 0.32 2.60 3.02 0.32 3.34 128.5 

2020 1.06 0.35 1.41 1.06 0.35 1.41 100.0 

JUMLAH 8.08 0.92 9.00 8.08 0.92 9.00 100.0 
Sumber: AYSB 

 
 

iv. Sasaran pendapatan AYSB untuk tahun 2020 bagi projek pembangunan 
ladang getah berjumlah RM1.06 juta telah berkurang sebanyak 53.5% 
berbanding sasaran tahun 2019. Pengurangan ini disebabkan oleh 
perubahan dalam kadar bayaran pendahuluan tunai bagi aktiviti pembalakan 
yang telah dikurangkan sebanyak 54.3% iaitu daripada RM3,500 seekar 
kepada RM1,600 seekar. Pendapatan yang diperoleh bagi tahun 2017 dan 
2018 tidak mencapai sasaran yang ditetapkan kerana kontraktor memohon 
penangguhan bayaran. Tunggakan tersebut telah dijelaskan pada           
tahun 2019 menyebabkan pendapatan yang diperoleh melebihi sasaran iaitu 
132.5%. Maklumat terperinci mengenai prestasi pencapaian pendapatan 
projek ladang getah AYSB berbanding sasaran adalah seperti dalam      
Jadual 9. 
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Pendapat 
Audit 

AYSB telah menjalankan aktiviti perniagaan melalui 
pelaksanaan lima projek usaha sama dan telah berjaya 
memperoleh keuntungan terkumpul berjumlah RM13.73 juta 
yang membolehkan AYSB menyumbang dana kepada KIAS. 

 

 
 
5.2.2. Pencapaian Keberhasilan 

 
Pencapaian keberhasilan dinilai berdasarkan impak yang dihasilkan kesan daripada 
pelaksanaan aktiviti AYSB terhadap pencapaian aktiviti AYSB, perkembangan pusat 
pengajian tinggi KIAS dan sumbangan AYSB kepada Kerajaan Negeri Kelantan.  

 
a. Pencapaian Aktiviti AYSB 

 
i. Projek usaha sama yang dilaksanakan telah menyumbang kepada 

sebahagian besar daripada keseluruhan pendapatan AYSB bagi tempoh 
tahun 2017 hingga 2020 dan menghasilkan keuntungan kepada AYSB. 
Pendapatan AYSB bagi tempoh tersebut berjumlah RM10.64 juta manakala 
perbelanjaan berjumlah RM6.51 juta, menghasilkan keuntungan berjumlah 
RM4.13 juta. Keuntungan AYSB meningkat bagi tempoh dua tahun berturut-
turut iaitu daripada RM260,000 pada tahun 2017 kepada RM1.11 juta pada 
tahun 2018 dan terus meningkat kepada RM1.80 juta pada tahun 2019. 
Bagaimanapun berlaku penurunan dalam keuntungan AYSB pada tahun 2020 
kepada RM0.96 juta. Secara keseluruhannya, keuntungan terkumpul yang 
berjaya dijana oleh AYSB berjumlah RM13.73 juta pada akhir tahun 2020. 
Prestasi kewangan AYSB bagi tahun 2017 hingga 2020 yang terdiri daripada 
pendapatan, perbelanjaan, keuntungan tahun semasa dan keuntungan 
terkumpul adalah seperti dalam Jadual 7. 

 
JADUAL 7 

PRESTASI KEWANGAN AYSB BAGI TAHUN 2017, 2018, 2019 DAN 2020 
BUTIRAN 2017 

(RM Juta) 
2018 

(RM Juta) 
2019 

(RM Juta) 
2020 

(RM Juta) 
JUMLAH 

(RM Juta) 
Pendapatan 2.80 2.40 3.48 1.96 10.64 

Perbelanjaan (2.54) (1.29) (1.68) (1.00) (6.51) 

Keuntungan Sebelum Cukai  0.26 1.11 1.80 0.96 4.13 

Keuntungan Terkumpul 11.41 11.94 13.00 13.73   
      Sumber: Penyata Kewangan Beraudit AYSB Bagi Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 

 
 

ii. Pendapatan AYSB bagi projek pembangunan ladang getah adalah daripada 
hasil sewa tahunan dan pendahuluan tunai yang diterima bagi aktiviti 
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pembalakan. Pendapatan bagi projek pembangunan ladang kelapa sawit 
pula adalah dalam bentuk hasil sewa tahunan sahaja. Sasaran pendapatan 
dibuat mengikut nilai yang telah ditetapkan dalam perjanjian.  
 

iii. Pendapatan yang diterima bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 untuk 
projek pembangunan ladang getah dan projek pembangunan ladang kelapa 
sawit mencapai antara 79.8% hingga 128.5% setahun. Jumlah pendapatan 
yang diterima ini sebahagian besarnya daripada projek pembangunan ladang 
getah berjumlah RM8.08 juta (89.8%). Jumlah yang selebihnya iaitu  
RM0.92 juta (10.2%) lagi adalah pendapatan yang diperoleh daripada projek 
pembangunan ladang kelapa sawit. Maklumat terperinci adalah seperti 
dalam Jadual 8.   

 
JADUAL 8 

PENCAPAIAN PENDAPATAN PROJEK LADANG AYSB  
BERBANDING SASARAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 

TAHUN  

PENDAPATAN SASARAN 
(RM Juta) 

PENDAPATAN SEBENAR 
(RM Juta) 

LADANG 
GETAH 

LADANG 
KELAPA 
SAWIT 

JUMLAH LADANG 
GETAH 

LADANG 
KELAPA 
SAWIT 

JUMLAH (%) 

2017 2.53 0.10 2.63 2.00 0.10 2.10 79.8 

2018 2.21 0.15 2.36 2.00 0.15 2.15 91.1 

2019 2.28 0.32 2.60 3.02 0.32 3.34 128.5 

2020 1.06 0.35 1.41 1.06 0.35 1.41 100.0 

JUMLAH 8.08 0.92 9.00 8.08 0.92 9.00 100.0 
Sumber: AYSB 

 
 

iv. Sasaran pendapatan AYSB untuk tahun 2020 bagi projek pembangunan 
ladang getah berjumlah RM1.06 juta telah berkurang sebanyak 53.5% 
berbanding sasaran tahun 2019. Pengurangan ini disebabkan oleh 
perubahan dalam kadar bayaran pendahuluan tunai bagi aktiviti pembalakan 
yang telah dikurangkan sebanyak 54.3% iaitu daripada RM3,500 seekar 
kepada RM1,600 seekar. Pendapatan yang diperoleh bagi tahun 2017 dan 
2018 tidak mencapai sasaran yang ditetapkan kerana kontraktor memohon 
penangguhan bayaran. Tunggakan tersebut telah dijelaskan pada           
tahun 2019 menyebabkan pendapatan yang diperoleh melebihi sasaran iaitu 
132.5%. Maklumat terperinci mengenai prestasi pencapaian pendapatan 
projek ladang getah AYSB berbanding sasaran adalah seperti dalam      
Jadual 9. 
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JADUAL 9 
PENCAPAIAN PENDAPATAN PROJEK LADANG GETAH AYSB  

BERBANDING SASARAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 

LOKASI 
PROJEK TAHUN  

PENDAPATAN (RM Juta) PENCAPAIAN 
(%) 

 
(b)/(a) 
x100 

SASARAN SEBENAR 

SEWA PENDAHULUAN 
TUNAI 

JUMLAH 
(a) SEWA PENDAHULUAN 

TUNAI 
JUMLAH 

(b) 

Lebir,  
Gua Musang 
(10,000 ekar) 

2017 0.23 2.30 2.53 - 2.00 2.00 79.1 
2018 0.23 1.98 2.21 - 2.00 2.00 90.5 
2019 0.23 2.05 2.28 0.69 2.33 3.02 132.5 
2020 0.32 0.74 1.06 0.32 0.74 1.06 100.0 

JUMLAH 1.01 7.07 8.08 1.01 7.07 8.08 100.0 
            Sumber: AYSB 

 
 

v. Bagi projek pembangunan ladang kelapa sawit pula, pendapatan telah 
diterima sepenuhnya. Perjanjian bagi Projek Pembangunan Ladang Kelapa 
Sawit di Hendrop, Lojing pula baru ditandatangani pada tahun 2019. 
Bayaran pendahuluan yang diterima berjumlah RM50,150 adalah hasil sewa 
tahunan bagi tiga tahun pertama mulai daripada tarikh perjanjian 
ditandatangani. Maklumat terperinci mengenai prestasi pencapaian 
pendapatan projek ladang kelapa sawit AYSB berbanding sasaran yang 
ditetapkan adalah seperti dalam Jadual 10. 

 
JADUAL 10 

PENCAPAIAN PENDAPATAN PROJEK LADANG KELAPA SAWIT  
AYSB BERBANDING SASARAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 

LOKASI 
PROJEK TAHUN CATATAN 

PENDAPATAN (RM) PENCAPAIAN 
(%) SASARAN SEBENAR 

Manek Urai, Kuala 
Krai 
(438 ekar) 

2017 Tahun ke-5 43,800 43,800 100 
2018 Tahun ke-6 43,800 43,800 100 
2019 Tahun ke-7 43,800 43,800 100 
2020 Tahun ke-8 43,800 43,800 100 

JUMLAH 175,200 175,200 100 

Dabong, Kuala Krai 
(617.3 ekar) 

2017 Tahun ke-4 61,730 61,730 100 
2018 Tahun ke-5 61,730 61,730 100 
2019 Tahun ke-6 185,190 185,190 100 
2020 Tahun ke-7 185,190 185,190 100 

JUMLAH 493,840 493,840 100 

Manek Urai, Kuala 
Krai 
(400 ekar) 

2017 Tahun ke-3 - - - 

2018 Tahun ke-4 40,000 40,000 100 
2019 Tahun ke-5 40,000 40,000 100 
2020 Tahun ke-6 120,000 120,000 100 

JUMLAH 200,000 200,000 100 

Hendrop, Lojing 
(167.2 ekar) 

2019 Tahun pertama 50,150 50,150 100 
2020 Tahun ke-2 - - - 

JUMLAH 50,150 50,150 100 
JUMLAH KESELURUHAN 919,190 919,190 100 

                          Sumber: AYSB 
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b. Perkembangan Pusat Pengajian Tinggi KIAS 
 

i. Pada 12 November 1998, KIAS telah ditubuhkan sebagai sebuah kolej 
swasta di bawah Akta 1996 (Akta 555). Antara tujuan AYSB ditubuhkan 
adalah bagi menguruskan aktiviti pusat pengajian tinggi KIAS/KIAS 
Darulnaim Sdn. Bhd. (KDSB). AYSB hanya berperanan sebagai penyumbang 
dana kepada KIAS tanpa menetapkan sebarang sasaran dalam jumlah 
sumbangannya. Selain memperoleh pendapatan sendiri yang sebahagian 
besarnya terdiri daripada yuran pelajar, KIAS juga menerima geran tahunan 
daripada Kerajaan Negeri Kelantan yang disalurkan melalui AYSB. 
Pengambilan pertama dimulakan pada tahun 2000 dengan kemasukan 360 
pelajar untuk mengikuti program pengajian berteraskan Islam.  

 
ii. Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, secara keseluruhannya KIAS telah 

memperoleh pendapatan berjumlah RM48.96 juta. Sebahagian besar 
daripada jumlah tersebut iaitu RM38.41 juta (78.4%) adalah merupakan 
pendapatan yang dijana sendiri oleh KIAS. Jumlah yang selebihnya iaitu 
RM9.25 juta (18.9%) adalah daripada geran Kerajaan Negeri Kelantan dan 
RM1.30 juta (2.7%) daripada sumbangan AYSB. Maklumat lanjut adalah 
seperti dalam Jadual 11. 

 
JADUAL 11 

PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN KIAS BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2020 

PERKARA  
(RM Juta) JUMLAH 

(RM Juta) (%) 
2017 2018 2019 2020 

PENDAPATAN: 
Pendapatan Sendiri KIAS 8.80 11.52 9.71 8.38 38.41 78.4 
Geran Kerajaan 2.00 1.50 1.75 4.00 9.25 18.9 
Sumbangan AYSB 1.00 0.30 0 0 1.30 2.7 

JUMLAH PENDAPATAN 11.80 13.32 11.46 12.38 48.96 100 
JUMLAH PERBELANJAAN 12.74 13.31 13.08 12.10 51.23 

 
UNTUNG/(RUGI)  (0.94) 0.01 (1.62) 0.28 (2.27) 

     Sumber: Penyata Kewangan KIAS 
 
 
iii. Berdasarkan Jadual 11, sumbangan kewangan AYSB kepada KIAS meliputi 

2.7% daripada jumlah keseluruhan pendapatan KIAS. Sumbangan tersebut 
telah menampung kekurangan sumber kewangan KIAS. Secara umumnya, 
KIAS telah berkembang dengan pertambahan bilangan program pengajian 
yang ditawarkan. Bagaimanapun terdapat sedikit pengurangan dalam 
bilangan pelajar dan kakitangan bagi tahun 2018 hingga 2020. Pada akhir 
tahun 2020, KIAS mempunyai seramai 1,183 pelajar termasuk pelajar 
antarabangsa yang sedang mengikuti pelbagai kursus melalui 18 program 
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JADUAL 9 
PENCAPAIAN PENDAPATAN PROJEK LADANG GETAH AYSB  

BERBANDING SASARAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 

LOKASI 
PROJEK TAHUN  

PENDAPATAN (RM Juta) PENCAPAIAN 
(%) 

 
(b)/(a) 
x100 

SASARAN SEBENAR 

SEWA PENDAHULUAN 
TUNAI 

JUMLAH 
(a) SEWA PENDAHULUAN 

TUNAI 
JUMLAH 

(b) 

Lebir,  
Gua Musang 
(10,000 ekar) 

2017 0.23 2.30 2.53 - 2.00 2.00 79.1 
2018 0.23 1.98 2.21 - 2.00 2.00 90.5 
2019 0.23 2.05 2.28 0.69 2.33 3.02 132.5 
2020 0.32 0.74 1.06 0.32 0.74 1.06 100.0 

JUMLAH 1.01 7.07 8.08 1.01 7.07 8.08 100.0 
            Sumber: AYSB 

 
 

v. Bagi projek pembangunan ladang kelapa sawit pula, pendapatan telah 
diterima sepenuhnya. Perjanjian bagi Projek Pembangunan Ladang Kelapa 
Sawit di Hendrop, Lojing pula baru ditandatangani pada tahun 2019. 
Bayaran pendahuluan yang diterima berjumlah RM50,150 adalah hasil sewa 
tahunan bagi tiga tahun pertama mulai daripada tarikh perjanjian 
ditandatangani. Maklumat terperinci mengenai prestasi pencapaian 
pendapatan projek ladang kelapa sawit AYSB berbanding sasaran yang 
ditetapkan adalah seperti dalam Jadual 10. 

 
JADUAL 10 

PENCAPAIAN PENDAPATAN PROJEK LADANG KELAPA SAWIT  
AYSB BERBANDING SASARAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 

LOKASI 
PROJEK TAHUN CATATAN 

PENDAPATAN (RM) PENCAPAIAN 
(%) SASARAN SEBENAR 

Manek Urai, Kuala 
Krai 
(438 ekar) 

2017 Tahun ke-5 43,800 43,800 100 
2018 Tahun ke-6 43,800 43,800 100 
2019 Tahun ke-7 43,800 43,800 100 
2020 Tahun ke-8 43,800 43,800 100 

JUMLAH 175,200 175,200 100 

Dabong, Kuala Krai 
(617.3 ekar) 

2017 Tahun ke-4 61,730 61,730 100 
2018 Tahun ke-5 61,730 61,730 100 
2019 Tahun ke-6 185,190 185,190 100 
2020 Tahun ke-7 185,190 185,190 100 

JUMLAH 493,840 493,840 100 

Manek Urai, Kuala 
Krai 
(400 ekar) 

2017 Tahun ke-3 - - - 

2018 Tahun ke-4 40,000 40,000 100 
2019 Tahun ke-5 40,000 40,000 100 
2020 Tahun ke-6 120,000 120,000 100 

JUMLAH 200,000 200,000 100 

Hendrop, Lojing 
(167.2 ekar) 

2019 Tahun pertama 50,150 50,150 100 
2020 Tahun ke-2 - - - 

JUMLAH 50,150 50,150 100 
JUMLAH KESELURUHAN 919,190 919,190 100 

                          Sumber: AYSB 
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b. Perkembangan Pusat Pengajian Tinggi KIAS 
 

i. Pada 12 November 1998, KIAS telah ditubuhkan sebagai sebuah kolej 
swasta di bawah Akta 1996 (Akta 555). Antara tujuan AYSB ditubuhkan 
adalah bagi menguruskan aktiviti pusat pengajian tinggi KIAS/KIAS 
Darulnaim Sdn. Bhd. (KDSB). AYSB hanya berperanan sebagai penyumbang 
dana kepada KIAS tanpa menetapkan sebarang sasaran dalam jumlah 
sumbangannya. Selain memperoleh pendapatan sendiri yang sebahagian 
besarnya terdiri daripada yuran pelajar, KIAS juga menerima geran tahunan 
daripada Kerajaan Negeri Kelantan yang disalurkan melalui AYSB. 
Pengambilan pertama dimulakan pada tahun 2000 dengan kemasukan 360 
pelajar untuk mengikuti program pengajian berteraskan Islam.  

 
ii. Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, secara keseluruhannya KIAS telah 

memperoleh pendapatan berjumlah RM48.96 juta. Sebahagian besar 
daripada jumlah tersebut iaitu RM38.41 juta (78.4%) adalah merupakan 
pendapatan yang dijana sendiri oleh KIAS. Jumlah yang selebihnya iaitu 
RM9.25 juta (18.9%) adalah daripada geran Kerajaan Negeri Kelantan dan 
RM1.30 juta (2.7%) daripada sumbangan AYSB. Maklumat lanjut adalah 
seperti dalam Jadual 11. 

 
JADUAL 11 

PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN KIAS BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2020 

PERKARA  
(RM Juta) JUMLAH 

(RM Juta) (%) 
2017 2018 2019 2020 

PENDAPATAN: 
Pendapatan Sendiri KIAS 8.80 11.52 9.71 8.38 38.41 78.4 
Geran Kerajaan 2.00 1.50 1.75 4.00 9.25 18.9 
Sumbangan AYSB 1.00 0.30 0 0 1.30 2.7 

JUMLAH PENDAPATAN 11.80 13.32 11.46 12.38 48.96 100 
JUMLAH PERBELANJAAN 12.74 13.31 13.08 12.10 51.23 

 
UNTUNG/(RUGI)  (0.94) 0.01 (1.62) 0.28 (2.27) 

     Sumber: Penyata Kewangan KIAS 
 
 
iii. Berdasarkan Jadual 11, sumbangan kewangan AYSB kepada KIAS meliputi 

2.7% daripada jumlah keseluruhan pendapatan KIAS. Sumbangan tersebut 
telah menampung kekurangan sumber kewangan KIAS. Secara umumnya, 
KIAS telah berkembang dengan pertambahan bilangan program pengajian 
yang ditawarkan. Bagaimanapun terdapat sedikit pengurangan dalam 
bilangan pelajar dan kakitangan bagi tahun 2018 hingga 2020. Pada akhir 
tahun 2020, KIAS mempunyai seramai 1,183 pelajar termasuk pelajar 
antarabangsa yang sedang mengikuti pelbagai kursus melalui 18 program 
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pengajian di peringkat Diploma dan Sijil. Selain itu, KIAS mempunyai seramai 
172 kakitangan akademik dan pentadbiran pada tahun 2020. KIAS juga telah 
dinaikkan taraf daripada Kolej kepada Kolej Universiti pada bulan Mac 2021. 
Maklumat terperinci bilangan pelajar, kakitangan dan program ditawarkan 
oleh KIAS bagi tahun 2012 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 12. 

 
JADUAL 12 

STATISTIK KIAS BAGI TAHUN 2012 HINGGA 2020 

PERKARA  
TAHUN 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Bil. Pelajar 1,830 2,183 2,200 2,053 1,144 1,612 1,410 1,324 1,183 
Bil. Kakitangan 140 150 161 165 165 177 183 175 172 
Bil. Program 
Ditawarkan 12 12 15 15 16 17 16 18 18 

               Sumber: Rekod KIAS  
 
 

iv. Keadaan persekitaran bangunan KIAS semasa lawatan Audit adalah seperti 
dalam Gambar 1 dan Gambar 2. 

 
GAMBAR 1 GAMBAR 2 

 

Nilam Puri, Kota Bharu 
- Bangunan KIAS 

(15.10.2020) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Nilam Puri, Kota Bharu 
- Sekitar Bangunan KIAS 

(15.10.2020) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

c. Sumbangan AYSB kepada Kerajaan Negeri 
 

i. Selain daripada menjalankan aktiviti perniagaan dan menjadi penyumbang 
dana kepada KIAS, pendapatan yang diperoleh AYSB juga digunakan untuk 
disumbangkan kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Sumbangan tersebut 
dibuat berdasarkan surat bertarikh 27 September 2017 daripada Pejabat 
Perbendaharaan Negeri Kelantan yang menghendaki AYSB memberi 
sumbangan tahunan kepada Kerajaan negeri. Jumlah sumbangan ditetapkan 
oleh mesyuarat ahli Lembaga Pengarah AYSB setiap tahun berdasarkan 
penilaian yang dibuat terhadap kedudukan kewangan syarikat.  
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ii. Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, sejumlah RM1 juta iaitu 9.4% 
berbanding jumlah pendapatan AYSB telah disumbangkan kepada Kerajaan 
Negeri Kelantan. Jumlah tersebut terdiri daripada RM0.50 juta bagi tahun 
2017, RM100,000 bagi tahun 2018, RM300,000 bagi tahun 2019 dan 
RM100,000 bagi tahun 2020 seperti dalam Jadual 13. 

 
JADUAL 13 

SUMBANGAN AYSB KEPADA  
KERAJAAN NEGERI BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2020 

TAHUN  
SUMBANGAN KEPADA 

KERAJAAN NEGERI 
(RM Juta) 

PENDAPATAN AYSB 
(RM Juta) 

SUMBANGAN 
BERBANDING 
PENDAPATAN 

(%) 
2017 0.50 2.80 17.9 
2018 0.10 2.40 4.2 
2019 0.30 3.48 8.6 
2020 0.10 1.96 5.1 

JUMLAH 1.00 10.64 9.4 
Sumber: Rekod Kewangan AYSB  

 
 
Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 
AYSB sentiasa berusaha meningkatkan keuntungan syarikat dengan 
memaksimumkan kutipan hasil dan pendapatan AYSB. Selain itu, KIAS telah berjaya 
memperoleh pengiktirafan status sebagai Kolej Universiti daripada Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia pada 22 Mac 2021. KIAS juga telah mengambil alih 
bangunan lama Yayasan Islam Kelantan (YIK) dan Pusat Matrikulasi Universiti 
Malaya pada 1 April 2021. Di samping itu, AYSB sentiasa memberikan sumbangan 
kepada Kerajaan negeri sebagai tanda penghargaan di atas tanah/projek yang 
diluluskan, tertakluk kepada pendapatan/kemampuan AYSB. 

 
 

Pendapat 
Audit 

Walaupun sasaran AYSB bagi tahun 2017 dan 2018 tidak 
tercapai tetapi secara keseluruhannya sasaran kumulatif bagi 
tempoh empat tahun iaitu tahun 2017 hingga 2020 telah 
berjaya dicapai. AYSB juga telah memberi sumbangan kepada 
KIAS dan Kerajaan Negeri Kelantan. 

 

 
 

5.3. Pengurusan Aktiviti 
 

5.3.1. Projek Pembangunan Ladang 
 

Projek Pembangunan Ladang AYSB merupakan projek yang dilaksanakan secara 
usaha sama berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh AYSB dengan pihak 
kontraktor. Sehingga akhir tahun 2020, AYSB telah menandatangani lima projek 
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pengajian di peringkat Diploma dan Sijil. Selain itu, KIAS mempunyai seramai 
172 kakitangan akademik dan pentadbiran pada tahun 2020. KIAS juga telah 
dinaikkan taraf daripada Kolej kepada Kolej Universiti pada bulan Mac 2021. 
Maklumat terperinci bilangan pelajar, kakitangan dan program ditawarkan 
oleh KIAS bagi tahun 2012 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 12. 

 
JADUAL 12 

STATISTIK KIAS BAGI TAHUN 2012 HINGGA 2020 

PERKARA  
TAHUN 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Bil. Pelajar 1,830 2,183 2,200 2,053 1,144 1,612 1,410 1,324 1,183 
Bil. Kakitangan 140 150 161 165 165 177 183 175 172 
Bil. Program 
Ditawarkan 12 12 15 15 16 17 16 18 18 

               Sumber: Rekod KIAS  
 
 

iv. Keadaan persekitaran bangunan KIAS semasa lawatan Audit adalah seperti 
dalam Gambar 1 dan Gambar 2. 

 
GAMBAR 1 GAMBAR 2 

 

Nilam Puri, Kota Bharu 
- Bangunan KIAS 

(15.10.2020) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Nilam Puri, Kota Bharu 
- Sekitar Bangunan KIAS 

(15.10.2020) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

c. Sumbangan AYSB kepada Kerajaan Negeri 
 

i. Selain daripada menjalankan aktiviti perniagaan dan menjadi penyumbang 
dana kepada KIAS, pendapatan yang diperoleh AYSB juga digunakan untuk 
disumbangkan kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Sumbangan tersebut 
dibuat berdasarkan surat bertarikh 27 September 2017 daripada Pejabat 
Perbendaharaan Negeri Kelantan yang menghendaki AYSB memberi 
sumbangan tahunan kepada Kerajaan negeri. Jumlah sumbangan ditetapkan 
oleh mesyuarat ahli Lembaga Pengarah AYSB setiap tahun berdasarkan 
penilaian yang dibuat terhadap kedudukan kewangan syarikat.  
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ii. Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, sejumlah RM1 juta iaitu 9.4% 
berbanding jumlah pendapatan AYSB telah disumbangkan kepada Kerajaan 
Negeri Kelantan. Jumlah tersebut terdiri daripada RM0.50 juta bagi tahun 
2017, RM100,000 bagi tahun 2018, RM300,000 bagi tahun 2019 dan 
RM100,000 bagi tahun 2020 seperti dalam Jadual 13. 

 
JADUAL 13 

SUMBANGAN AYSB KEPADA  
KERAJAAN NEGERI BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2020 

TAHUN  
SUMBANGAN KEPADA 

KERAJAAN NEGERI 
(RM Juta) 

PENDAPATAN AYSB 
(RM Juta) 

SUMBANGAN 
BERBANDING 
PENDAPATAN 

(%) 
2017 0.50 2.80 17.9 
2018 0.10 2.40 4.2 
2019 0.30 3.48 8.6 
2020 0.10 1.96 5.1 

JUMLAH 1.00 10.64 9.4 
Sumber: Rekod Kewangan AYSB  

 
 
Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 
AYSB sentiasa berusaha meningkatkan keuntungan syarikat dengan 
memaksimumkan kutipan hasil dan pendapatan AYSB. Selain itu, KIAS telah berjaya 
memperoleh pengiktirafan status sebagai Kolej Universiti daripada Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia pada 22 Mac 2021. KIAS juga telah mengambil alih 
bangunan lama Yayasan Islam Kelantan (YIK) dan Pusat Matrikulasi Universiti 
Malaya pada 1 April 2021. Di samping itu, AYSB sentiasa memberikan sumbangan 
kepada Kerajaan negeri sebagai tanda penghargaan di atas tanah/projek yang 
diluluskan, tertakluk kepada pendapatan/kemampuan AYSB. 

 
 

Pendapat 
Audit 

Walaupun sasaran AYSB bagi tahun 2017 dan 2018 tidak 
tercapai tetapi secara keseluruhannya sasaran kumulatif bagi 
tempoh empat tahun iaitu tahun 2017 hingga 2020 telah 
berjaya dicapai. AYSB juga telah memberi sumbangan kepada 
KIAS dan Kerajaan Negeri Kelantan. 

 

 
 

5.3. Pengurusan Aktiviti 
 

5.3.1. Projek Pembangunan Ladang 
 

Projek Pembangunan Ladang AYSB merupakan projek yang dilaksanakan secara 
usaha sama berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh AYSB dengan pihak 
kontraktor. Sehingga akhir tahun 2020, AYSB telah menandatangani lima projek 
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pembangunan ladang secara usaha sama. Projek tersebut merangkumi satu projek 
pembangunan ladang getah dan empat projek pembangunan ladang kelapa sawit. 
Satu daripada projek pembangunan ladang kelapa sawit di Hendrop, Lojing yang 
baru ditandatangani pada tahun 2019 sedang dalam proses permohonan penukaran 
status kepada projek penanaman sayur dan bunga. Perjanjian yang ditandatangani 
bagi projek pembangunan ladang adalah dalam bentuk perjanjian pajakan bagi 
membolehkan AYSB memperoleh hasil. Penemuan Audit adalah seperti berikut: 

 
a. Projek Pembangunan Ladang Getah di Lebir, Gua Musang 

 
i. Projek Pembangunan Ladang Getah di Lebir, Gua Musang adalah projek 

yang dilaksanakan di kawasan hutan simpan kekal seluas 10,000 ekar    
(4,047 hektar) yang terdiri daripada 14 blok. Projek tersebut merupakan 
bekas kawasan pembalakan yang pernah dilaksanakan oleh AYSB dan telah 
diserahkan semula kepada Kerajaan Negeri Kelantan mengikut ketetapan 
dalam perjanjian. Bagaimanapun, AYSB telah membuat permohonan semula 
terhadap kawasan tersebut untuk melaksanakan Projek Taman Industri Agro 
dan Penanaman Getah. Seterusnya, AYSB telah menandatangani Perjanjian 
Pembangunan Ladang Getah dengan pihak kontraktor pada 30 April 2012. 

 

ii. Perjanjian yang ditandatangani adalah bagi tempoh 66 tahun dan boleh 
dimohon pelanjutan tempoh selama 33 tahun lagi tertakluk kepada syarat 
dan peraturan yang ditetapkan. Mengikut Klausa 2.1 perjanjian, pihak 
kontraktor bertanggungjawab untuk melaksanakan projek dengan 
menggunakan sumber kewangannya sendiri. Projek hendaklah dilaksanakan 
mengikut bilangan blok bagi kerja pembangunan tertakluk kepada 
maksimum 988 ekar (400 hektar) bagi setiap blok. Bayaran yang perlu 
dijelaskan oleh kontraktor kepada AYSB sebagaimana yang ditetapkan dalam 
perjanjian adalah seperti dalam Jadual 14.   

 

JADUAL 14 
BAYARAN YANG PERLU DIJELASKAN OLEH KONTRAKTOR 

KEPADA AYSB BERDASARKAN PERJANJIAN DITANDATANGANI 
PERJANJIAN BAYARAN YANG PERLU DIJELASKAN KEPADA AYSB 

Klausa 5.1  
Yuran Muhibah Perniagaan* sejumlah RM3 juta sebaik sahaja perjanjian 
ditandatangani. 

Klausa 6.1(a) 
Bayaran pendahuluan sewa tahunan tanah berjumlah RM7.50 juta bagi lima tahun 
pertama projek sebaik sahaja perjanjian ditandatangani. 

Klausa 6.1(b) 
Bayaran sewa tahunan tanah bagi tahun keenam dan seterusnya adalah RM150 
seekar bergantung pada harga getah bagi tahun semasa. 

Klausa 6.3  Denda 8% setahun terhadap sebarang kelewatan bayaran oleh kontraktor. 

Klausa 7.4 
Bayaran pendahuluan tunai berjumlah RM3,500 seekar bagi kawasan yang terlibat 
dengan aktiviti pembalakan. 

Sumber: Dokumen Perjanjian AYSB dan Syarikat Usaha Sama 
Nota:     (*) - Yuran Muhibah Perniagaan adalah bayaran sumbangan kontraktor kepada AYSB 
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iii. Semakan Audit mendapati projek tersebut telah memasuki tahun kesembilan 
pada tahun 2020. Pihak kontraktor telah menjelaskan yuran Muhibah 
Perniagaan berjumlah RM3 juta sebaik sahaja perjanjian ditandatangani 
pada tahun 2012. Bagaimanapun, pihak kontraktor gagal menjelaskan 
bayaran pendahuluan sewa tahunan tanah bagi tahun pertama hingga 
kelima yang berjumlah RM7.50 juta sebaik sahaja perjanjian ditandatangani. 
Bayaran pendahuluan sewa tahunan tanah tersebut telah dijelaskan secara 
berperingkat dan selesai sepenuhnya pada 23 Januari 2017 menyebabkan 
pihak kontraktor dikenakan denda lewat berjumlah RM0.72 juta. 

 
iv. Seterusnya, pihak kontraktor didapati tidak menjelaskan bayaran sewa 

tahunan tanah bagi tahun keenam dan ketujuh serta telah memohon 
pengurangan bayaran sewa tahunan tanah tersebut. Pihak kontraktor juga 
memohon pengurangan ke atas kadar bayaran pendahuluan tunai bagi 
aktiviti pembalakan. Permohonan tersebut dibuat dengan alasan hanya 16% 
daripada keseluruhan keluasan tanah projek telah diusahakan.  

 
v. Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah AYSB Bil. 1/2019 pada 18 Januari 2019 

telah bersetuju dengan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Perunding AYSB 
untuk mengurangkan jumlah sewa tahunan dan kadar bayaran pendahuluan 
tunai. Jumlah sewa tahunan tanah dikurangkan daripada RM150 seekar bagi 
keseluruhan keluasan tanah (10,000 ekar) kepada RM150 bagi setiap ekar 
tanah yang telah mendapat lesen pembalakan sahaja. Kadar bayaran 
pendahuluan tunai bagi aktiviti pembalakan pula dikurangkan dari     
RM3,500 seekar kepada RM1,600 seekar bermula dari blok 29 dan 
seterusnya. 

 
vi. Pendapatan yang diperoleh oleh AYSB bagi tempoh 2017 hingga 2020 telah 

berkurangan sejumlah RM5.73 juta (41.5%) berbanding dengan pendapatan 
mengikut terma yang ditetapkan dalam perjanjian berjumlah RM13.81 juta. 
Pengurangan tersebut melibatkan bayaran sewa tahunan tanah berjumlah 
RM4.99 juta dan pendahuluan tunai aktiviti pembalakan berjumlah      
RM0.74 juta. AYSB juga telah mengurangkan jumlah bayaran denda lewat 
bagi bayaran tahun pertama hingga kelima daripada RM0.72 juta kepada 
RM358,000. Maklumat lanjut pengurangan pendapatan AYSB akibat 
perubahan yang dibuat adalah seperti dalam Jadual 15. 
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pembangunan ladang secara usaha sama. Projek tersebut merangkumi satu projek 
pembangunan ladang getah dan empat projek pembangunan ladang kelapa sawit. 
Satu daripada projek pembangunan ladang kelapa sawit di Hendrop, Lojing yang 
baru ditandatangani pada tahun 2019 sedang dalam proses permohonan penukaran 
status kepada projek penanaman sayur dan bunga. Perjanjian yang ditandatangani 
bagi projek pembangunan ladang adalah dalam bentuk perjanjian pajakan bagi 
membolehkan AYSB memperoleh hasil. Penemuan Audit adalah seperti berikut: 

 
a. Projek Pembangunan Ladang Getah di Lebir, Gua Musang 

 
i. Projek Pembangunan Ladang Getah di Lebir, Gua Musang adalah projek 

yang dilaksanakan di kawasan hutan simpan kekal seluas 10,000 ekar    
(4,047 hektar) yang terdiri daripada 14 blok. Projek tersebut merupakan 
bekas kawasan pembalakan yang pernah dilaksanakan oleh AYSB dan telah 
diserahkan semula kepada Kerajaan Negeri Kelantan mengikut ketetapan 
dalam perjanjian. Bagaimanapun, AYSB telah membuat permohonan semula 
terhadap kawasan tersebut untuk melaksanakan Projek Taman Industri Agro 
dan Penanaman Getah. Seterusnya, AYSB telah menandatangani Perjanjian 
Pembangunan Ladang Getah dengan pihak kontraktor pada 30 April 2012. 

 

ii. Perjanjian yang ditandatangani adalah bagi tempoh 66 tahun dan boleh 
dimohon pelanjutan tempoh selama 33 tahun lagi tertakluk kepada syarat 
dan peraturan yang ditetapkan. Mengikut Klausa 2.1 perjanjian, pihak 
kontraktor bertanggungjawab untuk melaksanakan projek dengan 
menggunakan sumber kewangannya sendiri. Projek hendaklah dilaksanakan 
mengikut bilangan blok bagi kerja pembangunan tertakluk kepada 
maksimum 988 ekar (400 hektar) bagi setiap blok. Bayaran yang perlu 
dijelaskan oleh kontraktor kepada AYSB sebagaimana yang ditetapkan dalam 
perjanjian adalah seperti dalam Jadual 14.   

 

JADUAL 14 
BAYARAN YANG PERLU DIJELASKAN OLEH KONTRAKTOR 

KEPADA AYSB BERDASARKAN PERJANJIAN DITANDATANGANI 
PERJANJIAN BAYARAN YANG PERLU DIJELASKAN KEPADA AYSB 

Klausa 5.1  
Yuran Muhibah Perniagaan* sejumlah RM3 juta sebaik sahaja perjanjian 
ditandatangani. 

Klausa 6.1(a) 
Bayaran pendahuluan sewa tahunan tanah berjumlah RM7.50 juta bagi lima tahun 
pertama projek sebaik sahaja perjanjian ditandatangani. 

Klausa 6.1(b) 
Bayaran sewa tahunan tanah bagi tahun keenam dan seterusnya adalah RM150 
seekar bergantung pada harga getah bagi tahun semasa. 

Klausa 6.3  Denda 8% setahun terhadap sebarang kelewatan bayaran oleh kontraktor. 

Klausa 7.4 
Bayaran pendahuluan tunai berjumlah RM3,500 seekar bagi kawasan yang terlibat 
dengan aktiviti pembalakan. 

Sumber: Dokumen Perjanjian AYSB dan Syarikat Usaha Sama 
Nota:     (*) - Yuran Muhibah Perniagaan adalah bayaran sumbangan kontraktor kepada AYSB 
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iii. Semakan Audit mendapati projek tersebut telah memasuki tahun kesembilan 
pada tahun 2020. Pihak kontraktor telah menjelaskan yuran Muhibah 
Perniagaan berjumlah RM3 juta sebaik sahaja perjanjian ditandatangani 
pada tahun 2012. Bagaimanapun, pihak kontraktor gagal menjelaskan 
bayaran pendahuluan sewa tahunan tanah bagi tahun pertama hingga 
kelima yang berjumlah RM7.50 juta sebaik sahaja perjanjian ditandatangani. 
Bayaran pendahuluan sewa tahunan tanah tersebut telah dijelaskan secara 
berperingkat dan selesai sepenuhnya pada 23 Januari 2017 menyebabkan 
pihak kontraktor dikenakan denda lewat berjumlah RM0.72 juta. 

 
iv. Seterusnya, pihak kontraktor didapati tidak menjelaskan bayaran sewa 

tahunan tanah bagi tahun keenam dan ketujuh serta telah memohon 
pengurangan bayaran sewa tahunan tanah tersebut. Pihak kontraktor juga 
memohon pengurangan ke atas kadar bayaran pendahuluan tunai bagi 
aktiviti pembalakan. Permohonan tersebut dibuat dengan alasan hanya 16% 
daripada keseluruhan keluasan tanah projek telah diusahakan.  

 
v. Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah AYSB Bil. 1/2019 pada 18 Januari 2019 

telah bersetuju dengan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Perunding AYSB 
untuk mengurangkan jumlah sewa tahunan dan kadar bayaran pendahuluan 
tunai. Jumlah sewa tahunan tanah dikurangkan daripada RM150 seekar bagi 
keseluruhan keluasan tanah (10,000 ekar) kepada RM150 bagi setiap ekar 
tanah yang telah mendapat lesen pembalakan sahaja. Kadar bayaran 
pendahuluan tunai bagi aktiviti pembalakan pula dikurangkan dari     
RM3,500 seekar kepada RM1,600 seekar bermula dari blok 29 dan 
seterusnya. 

 
vi. Pendapatan yang diperoleh oleh AYSB bagi tempoh 2017 hingga 2020 telah 

berkurangan sejumlah RM5.73 juta (41.5%) berbanding dengan pendapatan 
mengikut terma yang ditetapkan dalam perjanjian berjumlah RM13.81 juta. 
Pengurangan tersebut melibatkan bayaran sewa tahunan tanah berjumlah 
RM4.99 juta dan pendahuluan tunai aktiviti pembalakan berjumlah      
RM0.74 juta. AYSB juga telah mengurangkan jumlah bayaran denda lewat 
bagi bayaran tahun pertama hingga kelima daripada RM0.72 juta kepada 
RM358,000. Maklumat lanjut pengurangan pendapatan AYSB akibat 
perubahan yang dibuat adalah seperti dalam Jadual 15. 
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JADUAL 15 
PENGURANGAN PENDAPATAN PROJEK PEMBANGUNAN LADANG GETAH  

AYSB BERBANDING SASARAN MENGIKUT PERJANJIAN BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2020 

TAHUN  

PENDAPATAN (RM Juta) 

JUMLAH 
PENGURANGAN 

(RM Juta) 

SEWA TAHUNAN BAYARAN PENDAHULUAN TUNAI 

PERJANJIAN 
(A) 

SEBENAR 
(B) 

PENGURAN
GAN 

(B)-(A) 
PERJANJIAN 

(C) 
SEBENAR 

(D) 

LEBIHAN/ 
PENGURAN

GAN 
(D)-(C) 

2017 (tahun ke-6) 1.50 - (1.50) 2.30 2.00 (0.30) (1.80) 
2018 (tahun ke-7) 1.50 - (1.50) 1.98 2.00 0.02 (1.48) 
2019 (tahun ke-8) 1.50 0.69 (0.81) 2.05 2.33 0.28 (0.53) 
2020 (tahun ke-9) 1.50 0.32 (1.18) 1.48 0.74 (0.74) (1.92) 

JUMLAH 6.00 1.01 (4.99) 7.81 7.07 (0.74) (5.73) 
        Sumber: Bahagian Pelaburan AYSB 

 
 

vii. Pihak kontraktor juga telah memohon supaya perjanjian tersebut dipindah 
milik (novasi) kepada kontraktor baharu disebabkan proses penstrukturan 
semula yang dilaksanakan oleh kumpulan syarikat kontraktor asal. Mesyuarat 
Lembaga Pengarah AYSB yang diadakan pada 28 Oktober 2019 telah 
bersetuju dengan permohonan tersebut secara bersyarat. Antara syarat yang 
ditetapkan adalah semua tunggakan bayaran yang dituntut oleh AYSB 
setakat tahun 2019 perlu dijelaskan sebelum 30 November 2019. Selain itu, 
draf perjanjian novasi perlu dikemukakan untuk disemak oleh AYSB selewat-
lewatnya pada 31 Disember 2019.  

 
viii. Semakan Audit mendapati pihak kontraktor telah menjelaskan kesemua 

bayaran yang dituntut dan draf perjanjian novasi juga telah dikemukakan 
kepada AYSB. Draf perjanjian tersebut telah diteliti oleh AYSB dan 
dikembalikan kepada kontraktor untuk penyediaan perjanjian. 
Bagaimanapun sehingga tarikh pengauditan dijalankan, perjanjian tersebut 
masih belum ditandatangani.  

 
ix. Lawatan fizikal Audit yang dijalankan pada 22 September 2020 terhadap 

empat blok (blok 23, 28, 29 dan 44) yang telah mendapat lesen pembalakan 
dan diusahakan mendapati projek tersebut telah diserahkan kepada 
kontraktor baharu. Kontraktor lama telah mengeluarkan kayu balak dari blok 
23, 28 dan 44 manakala blok 29 masih dalam proses pengeluaran kayu 
balak. Bagaimanapun, tiada sebarang bukti yang menunjukkan 
usaha telah dibuat oleh kontraktor lama untuk melaksanakan 
penanaman getah sebagaimana terdapat dalam perjanjian 
yang ditandatangani.  
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Petunjuk:      
Blok Sedang Diusahakan 
Blok Telah Diusahakan 

x. Pihak Audit mendapati AYSB tidak menyedari kontraktor 
masih belum memulakan proses penanaman getah walaupun 
telah memasuki tahun kesembilan projek. Kegagalan memulakan 
penanaman getah tersebut hanya diketahui oleh pegawai AYSB semasa 
lawatan fizikal Audit pada 22 September 2020. Hal ini disebabkan pihak 
AYSB tidak menjalankan pemantauan secara fizikal terhadap projek 
berkenaan. Keadaan ini berlaku disebabkan fokus syarikat hanya tertumpu 
kepada kutipan hasil pajakan tanah dan pendahuluan tunai memandangkan 
perjanjian dibuat tanpa mengambil kira perkongsian keuntungan projek. 
Pelan blok bagi kerja pembangunan adalah seperti dalam Rajah 3. 

 
RAJAH 3 

PELAN BLOK BAGI KERJA PEMBANGUNAN 

 
 

 
 

Sumber: Perjanjian AYSB  
 
 
xi. Lawatan dan temu bual Audit selanjutnya mendapati urusan bagi 

memulakan proses penanaman getah hanya dilaksanakan selepas projek 
tersebut diambil alih oleh kontraktor baharu mulai bulan November 2019. 

U
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JADUAL 15 
PENGURANGAN PENDAPATAN PROJEK PEMBANGUNAN LADANG GETAH  

AYSB BERBANDING SASARAN MENGIKUT PERJANJIAN BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2020 

TAHUN  

PENDAPATAN (RM Juta) 

JUMLAH 
PENGURANGAN 

(RM Juta) 

SEWA TAHUNAN BAYARAN PENDAHULUAN TUNAI 

PERJANJIAN 
(A) 

SEBENAR 
(B) 

PENGURAN
GAN 

(B)-(A) 
PERJANJIAN 

(C) 
SEBENAR 

(D) 

LEBIHAN/ 
PENGURAN

GAN 
(D)-(C) 

2017 (tahun ke-6) 1.50 - (1.50) 2.30 2.00 (0.30) (1.80) 
2018 (tahun ke-7) 1.50 - (1.50) 1.98 2.00 0.02 (1.48) 
2019 (tahun ke-8) 1.50 0.69 (0.81) 2.05 2.33 0.28 (0.53) 
2020 (tahun ke-9) 1.50 0.32 (1.18) 1.48 0.74 (0.74) (1.92) 

JUMLAH 6.00 1.01 (4.99) 7.81 7.07 (0.74) (5.73) 
        Sumber: Bahagian Pelaburan AYSB 

 
 

vii. Pihak kontraktor juga telah memohon supaya perjanjian tersebut dipindah 
milik (novasi) kepada kontraktor baharu disebabkan proses penstrukturan 
semula yang dilaksanakan oleh kumpulan syarikat kontraktor asal. Mesyuarat 
Lembaga Pengarah AYSB yang diadakan pada 28 Oktober 2019 telah 
bersetuju dengan permohonan tersebut secara bersyarat. Antara syarat yang 
ditetapkan adalah semua tunggakan bayaran yang dituntut oleh AYSB 
setakat tahun 2019 perlu dijelaskan sebelum 30 November 2019. Selain itu, 
draf perjanjian novasi perlu dikemukakan untuk disemak oleh AYSB selewat-
lewatnya pada 31 Disember 2019.  

 
viii. Semakan Audit mendapati pihak kontraktor telah menjelaskan kesemua 

bayaran yang dituntut dan draf perjanjian novasi juga telah dikemukakan 
kepada AYSB. Draf perjanjian tersebut telah diteliti oleh AYSB dan 
dikembalikan kepada kontraktor untuk penyediaan perjanjian. 
Bagaimanapun sehingga tarikh pengauditan dijalankan, perjanjian tersebut 
masih belum ditandatangani.  

 
ix. Lawatan fizikal Audit yang dijalankan pada 22 September 2020 terhadap 

empat blok (blok 23, 28, 29 dan 44) yang telah mendapat lesen pembalakan 
dan diusahakan mendapati projek tersebut telah diserahkan kepada 
kontraktor baharu. Kontraktor lama telah mengeluarkan kayu balak dari blok 
23, 28 dan 44 manakala blok 29 masih dalam proses pengeluaran kayu 
balak. Bagaimanapun, tiada sebarang bukti yang menunjukkan 
usaha telah dibuat oleh kontraktor lama untuk melaksanakan 
penanaman getah sebagaimana terdapat dalam perjanjian 
yang ditandatangani.  
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Petunjuk:      
Blok Sedang Diusahakan 
Blok Telah Diusahakan 

x. Pihak Audit mendapati AYSB tidak menyedari kontraktor 
masih belum memulakan proses penanaman getah walaupun 
telah memasuki tahun kesembilan projek. Kegagalan memulakan 
penanaman getah tersebut hanya diketahui oleh pegawai AYSB semasa 
lawatan fizikal Audit pada 22 September 2020. Hal ini disebabkan pihak 
AYSB tidak menjalankan pemantauan secara fizikal terhadap projek 
berkenaan. Keadaan ini berlaku disebabkan fokus syarikat hanya tertumpu 
kepada kutipan hasil pajakan tanah dan pendahuluan tunai memandangkan 
perjanjian dibuat tanpa mengambil kira perkongsian keuntungan projek. 
Pelan blok bagi kerja pembangunan adalah seperti dalam Rajah 3. 

 
RAJAH 3 

PELAN BLOK BAGI KERJA PEMBANGUNAN 

 
 

 
 

Sumber: Perjanjian AYSB  
 
 
xi. Lawatan dan temu bual Audit selanjutnya mendapati urusan bagi 

memulakan proses penanaman getah hanya dilaksanakan selepas projek 
tersebut diambil alih oleh kontraktor baharu mulai bulan November 2019. 

U
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Keadaan tapak projek semasa lawatan fizikal Audit adalah seperti dalam 
Gambar 3 hingga Gambar 6. 

 
GAMBAR 3 GAMBAR 4 

Hutan Simpan Kekal Lebir, Gua Musang 
- Kawasan yang Diteres oleh Kontraktor  

Baharu di Blok 44 
(22.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Hutan Simpan Kekal Lebir, Gua Musang 
- Kawasan yang Diteres oleh Kontraktor  

Baharu di Blok 23 
(22.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 
 

GAMBAR 5 GAMBAR 6 

 

Hutan Simpan Kekal Lebir, Gua Musang 
- Aktiviti Pembalakan yang Sedang  

Dilaksanakan di  Blok 29 
(22.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Hutan Simpan Kekal Lebir, Gua Musang 
- Parit Gajah yang Dibuat oleh 

 Kontraktor Baharu di    Blok 44 
(22.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 
 

Maklum Balas AYSB yang diterima pada 31 Mei 2021 dan                              
7 Disember 2021 
 
Walaupun perjanjian novasi belum ditandatangani, mesyuarat Lembaga Pengarah 
AYSB telah memutuskan supaya kedua-dua pihak iaitu kontraktor lama dan baharu 
menyedia dan mengemukakan akuan berkanun. Ini sebagai tanda persetujuan dan 
kebenaran daripada kedua-dua pihak sebelum AYSB menandatangani dokumen 
perjanjian. 
 
Syarikat usaha sama dikehendaki mengemukakan Laporan Kemajuan Projek Ladang 
Getah Klon Balak berserta gambar kawasan tersebut secara berkala iaitu setiap suku 
tahun dan kemudiannya perkara tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat 
Lembaga Pengarah AYSB. 
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Pendapat 
Audit 

AYSB telah melakukan tindakan sewajarnya dengan 
menetapkan syarat yang mengambil kira kepentingan 
kewangan syarikat bagi menjamin pendapatan syarikat 
diperoleh sebelum berlaku pertukaran kontraktor. 
Bagaimanapun, pelaksanaan projek adalah kurang cekap 
kerana projek tidak dilaksanakan sebagaimana yang 
ditetapkan dalam perjanjian. Perubahan kaedah pengiraan 
bayaran sewa tahunan dan kadar bayaran pendahuluan tunai 
pengeluaran balak telah mengurangkan pendapatan AYSB. 
Kelemahan dalam aspek pemantauan pula telah menjejaskan 
pencapaian objektif projek sebenar bagi membangunkan 
ladang getah. Selain itu, perjanjian novasi yang belum 
ditandatangani boleh mengundang risiko dari segi 
perundangan kerana projek dijalankan tanpa sebarang syarat 
dan peraturan bertulis yang dipersetujui bersama oleh AYSB 
dan kontraktor baharu. 

 

 
 

b. Projek Pembangunan Ladang Kelapa Sawit di Manek Urai, Kuala Krai 
 

i. Projek Pembangunan Ladang Kelapa Sawit di Manek Urai, Kuala Krai 
merupakan projek yang dilaksanakan di atas tanah seluas 438 ekar. Bagi 
melaksanakan projek tersebut, pihak kontraktor dan AYSB telah 
menandatangani Perjanjian Pajakan pada 1 Oktober 2013. Mengikut Klausa 
2.1 Perjanjian, kontraktor bertanggungjawab melaksanakan projek tersebut 
dengan menggunakan sumber kewangannya sendiri selama 99 tahun. 
Bayaran yang perlu dijelaskan oleh kontraktor kepada AYSB sebagaimana 
yang ditetapkan dalam perjanjian adalah seperti dalam Jadual 16. 

 
JADUAL 16 

BAYARAN YANG PERLU DIJELASKAN OLEH KONTRAKTOR 
KEPADA AYSB BERDASARKAN PERJANJIAN DITANDATANGANI 

PERJANJIAN BAYARAN YANG PERLU DIJELASKAN KEPADA AYSB 

Klausa 5.1  Bayaran Sumbangan berjumlah RM43,800 kepada AYSB sebaik sahaja perjanjian 
ditandatangani. 

Klausa 6.1(a) 
Bayaran pendahuluan sewa tahunan tanah berjumlah RM131,400 bagi tempoh tiga 
tahun pertama projek sebaik sahaja perjanjian ditandatangani. 

Klausa 6.1(b) 
Bayaran sewa tahunan tanah berjumlah RM43,800 setiap tahun bagi tahun keempat 
dan kelima. 

Klausa 6.1(c)  
Bayaran sewa tahunan tanah berjumlah RM131,400 setiap tahun bagi tahun 
keenam dan seterusnya. 
 Sumber: Dokumen Perjanjian AYSB dan Syarikat Usaha Sama 
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Keadaan tapak projek semasa lawatan fizikal Audit adalah seperti dalam 
Gambar 3 hingga Gambar 6. 

 
GAMBAR 3 GAMBAR 4 

Hutan Simpan Kekal Lebir, Gua Musang 
- Kawasan yang Diteres oleh Kontraktor  

Baharu di Blok 44 
(22.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Hutan Simpan Kekal Lebir, Gua Musang 
- Kawasan yang Diteres oleh Kontraktor  

Baharu di Blok 23 
(22.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 
 

GAMBAR 5 GAMBAR 6 

 

Hutan Simpan Kekal Lebir, Gua Musang 
- Aktiviti Pembalakan yang Sedang  

Dilaksanakan di  Blok 29 
(22.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Hutan Simpan Kekal Lebir, Gua Musang 
- Parit Gajah yang Dibuat oleh 

 Kontraktor Baharu di    Blok 44 
(22.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 
 

Maklum Balas AYSB yang diterima pada 31 Mei 2021 dan                              
7 Disember 2021 
 
Walaupun perjanjian novasi belum ditandatangani, mesyuarat Lembaga Pengarah 
AYSB telah memutuskan supaya kedua-dua pihak iaitu kontraktor lama dan baharu 
menyedia dan mengemukakan akuan berkanun. Ini sebagai tanda persetujuan dan 
kebenaran daripada kedua-dua pihak sebelum AYSB menandatangani dokumen 
perjanjian. 
 
Syarikat usaha sama dikehendaki mengemukakan Laporan Kemajuan Projek Ladang 
Getah Klon Balak berserta gambar kawasan tersebut secara berkala iaitu setiap suku 
tahun dan kemudiannya perkara tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat 
Lembaga Pengarah AYSB. 
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Pendapat 
Audit 

AYSB telah melakukan tindakan sewajarnya dengan 
menetapkan syarat yang mengambil kira kepentingan 
kewangan syarikat bagi menjamin pendapatan syarikat 
diperoleh sebelum berlaku pertukaran kontraktor. 
Bagaimanapun, pelaksanaan projek adalah kurang cekap 
kerana projek tidak dilaksanakan sebagaimana yang 
ditetapkan dalam perjanjian. Perubahan kaedah pengiraan 
bayaran sewa tahunan dan kadar bayaran pendahuluan tunai 
pengeluaran balak telah mengurangkan pendapatan AYSB. 
Kelemahan dalam aspek pemantauan pula telah menjejaskan 
pencapaian objektif projek sebenar bagi membangunkan 
ladang getah. Selain itu, perjanjian novasi yang belum 
ditandatangani boleh mengundang risiko dari segi 
perundangan kerana projek dijalankan tanpa sebarang syarat 
dan peraturan bertulis yang dipersetujui bersama oleh AYSB 
dan kontraktor baharu. 

 

 
 

b. Projek Pembangunan Ladang Kelapa Sawit di Manek Urai, Kuala Krai 
 

i. Projek Pembangunan Ladang Kelapa Sawit di Manek Urai, Kuala Krai 
merupakan projek yang dilaksanakan di atas tanah seluas 438 ekar. Bagi 
melaksanakan projek tersebut, pihak kontraktor dan AYSB telah 
menandatangani Perjanjian Pajakan pada 1 Oktober 2013. Mengikut Klausa 
2.1 Perjanjian, kontraktor bertanggungjawab melaksanakan projek tersebut 
dengan menggunakan sumber kewangannya sendiri selama 99 tahun. 
Bayaran yang perlu dijelaskan oleh kontraktor kepada AYSB sebagaimana 
yang ditetapkan dalam perjanjian adalah seperti dalam Jadual 16. 

 
JADUAL 16 

BAYARAN YANG PERLU DIJELASKAN OLEH KONTRAKTOR 
KEPADA AYSB BERDASARKAN PERJANJIAN DITANDATANGANI 

PERJANJIAN BAYARAN YANG PERLU DIJELASKAN KEPADA AYSB 

Klausa 5.1  Bayaran Sumbangan berjumlah RM43,800 kepada AYSB sebaik sahaja perjanjian 
ditandatangani. 

Klausa 6.1(a) 
Bayaran pendahuluan sewa tahunan tanah berjumlah RM131,400 bagi tempoh tiga 
tahun pertama projek sebaik sahaja perjanjian ditandatangani. 

Klausa 6.1(b) 
Bayaran sewa tahunan tanah berjumlah RM43,800 setiap tahun bagi tahun keempat 
dan kelima. 

Klausa 6.1(c)  
Bayaran sewa tahunan tanah berjumlah RM131,400 setiap tahun bagi tahun 
keenam dan seterusnya. 
 Sumber: Dokumen Perjanjian AYSB dan Syarikat Usaha Sama 
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ii. Semakan Audit mendapati projek tersebut telah memasuki tahun ketujuh 
pada tahun 2020. Pihak kontraktor telah menjelaskan bayaran sumbangan, 
pendahuluan sewa dan sewa tahunan tanah bagi tahun pertama hingga 
tahun ketujuh berjumlah RM350,400. Bagaimanapun, bayaran sewa 
tahunan tanah bagi tahun keenam dan ketujuh yang 
dijelaskan tidak mengikut syarat perjanjian. Perkara ini berlaku 
kerana pihak kontraktor telah memohon pengurangan bayaran sewa 
tahunan tanah bagi tahun keenam dan seterusnya kepada kadar yang sama 
dengan sewa tahunan tahun sebelumnya iaitu RM43,800.  

 
iii. Permohonan tersebut telah diluluskan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah 

AYSB Bil. 1/2018 bertarikh pada 3 Februari 2018. Kelulusan tersebut 
diberikan berdasarkan keluasan kawasan yang boleh ditanam adalah terhad. 
Lawatan fizikal Audit pada 15 September 2020 mendapati kawasan 
berkenaan curam dan berbatu seperti dalam Gambar 7 dan Gambar 8. 
Selain itu, bagi kawasan yang boleh ditanam, sebahagian daripadanya telah 
dilaksanakan penanaman pokok kelapa sawit seperti dalam Gambar 9 dan 
Gambar 10 dan sebahagian lagi masih dalam proses penanaman.  

 
GAMBAR 7 GAMBAR 8 

  

Manek Urai, Kuala Krai 
- Kawasan Curam dan Berbatu yang Tidak  

Dapat Ditanam Pokok Kelapa Sawit  
(15.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Manek Urai, Kuala Krai 
- Kawasan Curam dan Berbatu yang  

Tidak Dapat Ditanam Pokok Kelapa Sawit  
(15.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 

        GAMBAR 9 GAMBAR 10 

Manek Urai, Kuala Krai 
- Kawasan yang Telah Ditanam  

Pokok Kelapa Sawit 
(15.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Manek Urai, Kuala Krai 
- Antara Pokok Kelapa Sawit yang 

 Telah Mula Berbuah 
  (15.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara)  
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iv. Berdasarkan data daripada Malaysian Palm Oil Board (MPOB) dan Lembaga 
Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda), purata pengeluaran hasil sawit iaitu 
Buah Tandan Segar (BTS) pada tahun 2020 bagi setiap hektar kawasan 
adalah 11.51 tan dengan purata harga RM446.41 bagi satu tan BTS. 
Pengiraan Audit yang dibuat berdasarkan kadar purata tersebut mendapati 
bahawa pengeluaran hasil kelapa sawit bagi projek usaha sama ini boleh 
mencapai sekurang-kurangnya 1,800 tan setahun dan mendatangkan hasil 
yang dianggarkan bernilai RM0.72 juta setahun kepada kontraktor. 
Berdasarkan pengiraan tersebut dan dengan mengambil kira tempoh 
pajakan selama 99 tahun, hasil tahunan yang diperoleh oleh AYSB daripada 
sewaan/pajakan tanah hanya 6.1% daripada pendapatan yang bakal 
diperoleh kontraktor. 

 

c. Projek Pembangunan Ladang Kelapa Sawit di Hendrop, Lojing  
 

i. Projek Pembangunan Ladang Kelapa Sawit di Hendrop, Lojing, Gua Musang 
merupakan projek yang dilaksanakan di atas tanah seluas 167.2 ekar. 
Perjanjian Pajakan antara AYSB dengan pihak kontraktor bagi melaksanakan 
projek tersebut telah ditandatangani pada 30 Mei 2019. Mengikut Klausa 2.1 
Perjanjian, kontraktor yang berkenaan bertanggungjawab untuk 
melaksanakan projek tersebut dengan menggunakan sumber kewangannya 
sendiri. Tempoh perjanjian adalah selama 66 tahun dan dibenarkan 
memohon tempoh lanjutan selama 33 tahun. Berdasarkan Klausa 5.1 
Perjanjian, pihak kontraktor dikehendaki membayar wang sumbangan 
berjumlah RM16,717 kepada AYSB semasa perjanjian ditandatangani. Klausa 
6.1 pula menghendaki pihak kontraktor untuk membayar pendahuluan sewa 
tahunan tanah bagi tempoh tiga tahun pertama projek berjumlah RM50,150 
semasa perjanjian ditandatangani.  

 

ii. Semakan Audit mendapati projek tersebut baru memasuki tahun kedua. 
Pihak kontraktor telah menjelaskan sepenuhnya bayaran pendahuluan dan 
sewa tahunan tanah bagi tahun pertama hingga tahun ketiga berjumlah 
RM66,867 sebagaimana syarat dalam perjanjian. Bagaimanapun, pihak 
kontraktor didapati telah membuat permohonan untuk 
menukar status tanah projek tersebut daripada projek 
penanaman kelapa sawit kepada projek penanaman sayur 
dan bunga.  

 

iii. Lawatan fizikal Audit pada 28 September 2020 mendapati kawasan tapak 
projek belum dibuat sebarang aktiviti pertanian. Pihak Audit juga mendapati 
berlaku runtuhan tanah di sepanjang laluan yang menyukarkan perjalanan 
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ii. Semakan Audit mendapati projek tersebut telah memasuki tahun ketujuh 
pada tahun 2020. Pihak kontraktor telah menjelaskan bayaran sumbangan, 
pendahuluan sewa dan sewa tahunan tanah bagi tahun pertama hingga 
tahun ketujuh berjumlah RM350,400. Bagaimanapun, bayaran sewa 
tahunan tanah bagi tahun keenam dan ketujuh yang 
dijelaskan tidak mengikut syarat perjanjian. Perkara ini berlaku 
kerana pihak kontraktor telah memohon pengurangan bayaran sewa 
tahunan tanah bagi tahun keenam dan seterusnya kepada kadar yang sama 
dengan sewa tahunan tahun sebelumnya iaitu RM43,800.  

 
iii. Permohonan tersebut telah diluluskan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah 

AYSB Bil. 1/2018 bertarikh pada 3 Februari 2018. Kelulusan tersebut 
diberikan berdasarkan keluasan kawasan yang boleh ditanam adalah terhad. 
Lawatan fizikal Audit pada 15 September 2020 mendapati kawasan 
berkenaan curam dan berbatu seperti dalam Gambar 7 dan Gambar 8. 
Selain itu, bagi kawasan yang boleh ditanam, sebahagian daripadanya telah 
dilaksanakan penanaman pokok kelapa sawit seperti dalam Gambar 9 dan 
Gambar 10 dan sebahagian lagi masih dalam proses penanaman.  

 
GAMBAR 7 GAMBAR 8 

  

Manek Urai, Kuala Krai 
- Kawasan Curam dan Berbatu yang Tidak  

Dapat Ditanam Pokok Kelapa Sawit  
(15.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Manek Urai, Kuala Krai 
- Kawasan Curam dan Berbatu yang  

Tidak Dapat Ditanam Pokok Kelapa Sawit  
(15.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 

        GAMBAR 9 GAMBAR 10 

Manek Urai, Kuala Krai 
- Kawasan yang Telah Ditanam  

Pokok Kelapa Sawit 
(15.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Manek Urai, Kuala Krai 
- Antara Pokok Kelapa Sawit yang 

 Telah Mula Berbuah 
  (15.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara)  
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iv. Berdasarkan data daripada Malaysian Palm Oil Board (MPOB) dan Lembaga 
Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda), purata pengeluaran hasil sawit iaitu 
Buah Tandan Segar (BTS) pada tahun 2020 bagi setiap hektar kawasan 
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penanaman kelapa sawit kepada projek penanaman sayur 
dan bunga.  

 

iii. Lawatan fizikal Audit pada 28 September 2020 mendapati kawasan tapak 
projek belum dibuat sebarang aktiviti pertanian. Pihak Audit juga mendapati 
berlaku runtuhan tanah di sepanjang laluan yang menyukarkan perjalanan 
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masuk ke tapak projek seperti dalam Gambar 11. Pihak kontraktor masih 
belum memulakan sebarang kerja pembangunan disebabkan keputusan 
penukaran status projek masih belum diperoleh daripada Pejabat Tanah dan 
Jajahan Gua Musang.  

 

 

 
 

GAMBAR 11 
 

Hendrop, Lojing 
- Tanah Runtuh di Laluan Masuk ke Tapak Projek 

(28.09.2020) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 7 Disember 2021 
 
Permohonan ubah syarat nyata kegunaan tanah daripada pertanian (kelapa sawit) 
kepada pertanian (tanaman komersial) telah diluluskan oleh Pejabat Tanah dan 
Jajahan Gua Musang pada 7 November 2021. 

 
 

5.3.2.  Aktiviti Penjelajahan Emas di Dabong, Kuala Krai 
 

a. Kawasan seluas 494 ekar (199.7 hektar) yang terletak dalam kawasan Hutan 
Simpan Kekal Dabong, Kuala Krai diserahkan kepada syarikat usaha sama untuk 
menjalankan aktiviti penjelajahan emas. Mesyuarat Lembaga Pengarah           
Bil. 2/2017 pada 2 April 2017 telah memutuskan supaya bayaran Mahabbah 
(sumbangan) berjumlah sejumlah RM500 per hektar dijelaskan kepada AYSB 
secara berperingkat. Bayaran pertama berjumlah RM15,000 (RM75 setiap 
hektar) perlu dibayar sebaik sahaja mendapat kelulusan Lesen 
Mencarigali/Penjelajahan (PL). Seterusnya, bayaran kedua berjumlah RM84,872 
(RM425 per hektar) perlu dijelaskan setelah syarikat diluluskan Lesen Pajakan 
Melombong (ML). Berdasarkan SOP Pengurusan Aktiviti AYSB, syarikat yang 
telah mendapat kelulusan perlu menyediakan draf perjanjian usaha sama.  

 
b. Semakan Audit mendapati aktiviti tersebut telah memasuki peringkat akhir 

rundingan iaitu dalam proses penyediaan perjanjian. Aktiviti tersebut telah 
mendapat kelulusan Lesen Mencarigali/Penjelajahan (PL) bagi tempoh setahun 
iaitu dari 14 Ogos 2017 hingga 13 Ogos 2018. Kelulusan bagi Lesen Pajakan 
Melombong (ML) pula telah diperoleh bagi tempoh lima tahun mulai                 
30 Jun 2019 hingga 29 Jun 2024. Bagi tujuan tersebut, syarikat telah 
menjelaskan keseluruhan bayaran Mahabbah berjumlah RM99,872 sebagaimana 
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yang ditetapkan oleh AYSB. Menurut minit Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah 
AYSB Bil. 1/2020 bertarikh 22 Januari 2020, AYSB telah menyerahkan kembali 
salinan draf Perjanjian Serahan Hak Melombong kepada syarikat usaha sama 
pada 18 November 2019 untuk dimuktamadkan tetapi masih belum menerima 
sebarang maklum balas. Sehingga tarikh pengauditan dijalankan, perkara 
tersebut masih di peringkat perbincangan semula.  

 

c. Lawatan fizikal Audit yang dijalankan pada 24 September 2020 mendapati 
syarikat berkenaan telah memulakan kerja-kerja penjelajahan emas di tapak 
kawasan yang diluluskan. Syarikat juga masih dalam proses mendapatkan 
kelulusan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) daripada Jabatan Alam 
Sekitar. Lawatan fizikal tersebut turut mendapati kawasan 
berkenaan tidak dibuat kawalan yang sewajarnya sama ada oleh 
pihak AYSB atau PTG sebagai mewakili pihak Kerajaan negeri. 
Keadaan ini boleh mendatangkan risiko bahan yang mengandungi emas 
dikeluarkan secara tidak sah dari kawasan tersebut dan diproses di tempat lain 
serta boleh menyebabkan kerugian kepada AYSB dan Kerajaan negeri. Keadaan 
kawasan semasa lawatan Audit adalah seperti dalam Gambar 12 hingga 
Gambar 15. 

 

GAMBAR 12 GAMBAR 13 

Dabong, Kuala Krai 
- Keadaan Dalam Kawasan Lombong Emas 

(24.09.2020) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Dabong, Kuala Krai 
- Bangsal Sementara yang Dibina Dalam Kawasan 

Lombong Emas 
(24.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 

GAMBAR 14 GAMBAR 15 

Dabong, Kuala Krai 
- Papan Tanda Kebenaran Pajakan Melombong Emas 

oleh Pejabat Pengarah Tanah dan Galian  
(24.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Dabong, Kuala Krai 
- Papan Tanda Kebenaran Pajakan Melombong Emas oleh 

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian  
(24.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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masuk ke tapak projek seperti dalam Gambar 11. Pihak kontraktor masih 
belum memulakan sebarang kerja pembangunan disebabkan keputusan 
penukaran status projek masih belum diperoleh daripada Pejabat Tanah dan 
Jajahan Gua Musang.  

 

 

 
 

GAMBAR 11 
 

Hendrop, Lojing 
- Tanah Runtuh di Laluan Masuk ke Tapak Projek 

(28.09.2020) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 7 Disember 2021 
 
Permohonan ubah syarat nyata kegunaan tanah daripada pertanian (kelapa sawit) 
kepada pertanian (tanaman komersial) telah diluluskan oleh Pejabat Tanah dan 
Jajahan Gua Musang pada 7 November 2021. 

 
 

5.3.2.  Aktiviti Penjelajahan Emas di Dabong, Kuala Krai 
 

a. Kawasan seluas 494 ekar (199.7 hektar) yang terletak dalam kawasan Hutan 
Simpan Kekal Dabong, Kuala Krai diserahkan kepada syarikat usaha sama untuk 
menjalankan aktiviti penjelajahan emas. Mesyuarat Lembaga Pengarah           
Bil. 2/2017 pada 2 April 2017 telah memutuskan supaya bayaran Mahabbah 
(sumbangan) berjumlah sejumlah RM500 per hektar dijelaskan kepada AYSB 
secara berperingkat. Bayaran pertama berjumlah RM15,000 (RM75 setiap 
hektar) perlu dibayar sebaik sahaja mendapat kelulusan Lesen 
Mencarigali/Penjelajahan (PL). Seterusnya, bayaran kedua berjumlah RM84,872 
(RM425 per hektar) perlu dijelaskan setelah syarikat diluluskan Lesen Pajakan 
Melombong (ML). Berdasarkan SOP Pengurusan Aktiviti AYSB, syarikat yang 
telah mendapat kelulusan perlu menyediakan draf perjanjian usaha sama.  

 
b. Semakan Audit mendapati aktiviti tersebut telah memasuki peringkat akhir 

rundingan iaitu dalam proses penyediaan perjanjian. Aktiviti tersebut telah 
mendapat kelulusan Lesen Mencarigali/Penjelajahan (PL) bagi tempoh setahun 
iaitu dari 14 Ogos 2017 hingga 13 Ogos 2018. Kelulusan bagi Lesen Pajakan 
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yang ditetapkan oleh AYSB. Menurut minit Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah 
AYSB Bil. 1/2020 bertarikh 22 Januari 2020, AYSB telah menyerahkan kembali 
salinan draf Perjanjian Serahan Hak Melombong kepada syarikat usaha sama 
pada 18 November 2019 untuk dimuktamadkan tetapi masih belum menerima 
sebarang maklum balas. Sehingga tarikh pengauditan dijalankan, perkara 
tersebut masih di peringkat perbincangan semula.  

 

c. Lawatan fizikal Audit yang dijalankan pada 24 September 2020 mendapati 
syarikat berkenaan telah memulakan kerja-kerja penjelajahan emas di tapak 
kawasan yang diluluskan. Syarikat juga masih dalam proses mendapatkan 
kelulusan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) daripada Jabatan Alam 
Sekitar. Lawatan fizikal tersebut turut mendapati kawasan 
berkenaan tidak dibuat kawalan yang sewajarnya sama ada oleh 
pihak AYSB atau PTG sebagai mewakili pihak Kerajaan negeri. 
Keadaan ini boleh mendatangkan risiko bahan yang mengandungi emas 
dikeluarkan secara tidak sah dari kawasan tersebut dan diproses di tempat lain 
serta boleh menyebabkan kerugian kepada AYSB dan Kerajaan negeri. Keadaan 
kawasan semasa lawatan Audit adalah seperti dalam Gambar 12 hingga 
Gambar 15. 

 

GAMBAR 12 GAMBAR 13 

Dabong, Kuala Krai 
- Keadaan Dalam Kawasan Lombong Emas 

(24.09.2020) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Dabong, Kuala Krai 
- Bangsal Sementara yang Dibina Dalam Kawasan 

Lombong Emas 
(24.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 

GAMBAR 14 GAMBAR 15 

Dabong, Kuala Krai 
- Papan Tanda Kebenaran Pajakan Melombong Emas 

oleh Pejabat Pengarah Tanah dan Galian  
(24.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Dabong, Kuala Krai 
- Papan Tanda Kebenaran Pajakan Melombong Emas oleh 

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian  
(24.09.2020) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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d. AYSB telah menerima notis bertarikh 2 Disember 2021 daripada PTG mengenai 
kesalahan kerana menjalankan kerja berkaitan pembangunan/perlombongan di 
tapak kawasan pajakan walaupun permohonan EIA belum diluluskan. Notis PTG 
tersebut memaklumkan bahawa kes ini telah diserahkan kepada Bahagian 
Pendakwaan PTG bagi siasatan di bawah Seksyen 159 Enakmen Mineral 2001 
dan AYSB diberikan Arahan Henti Kerja bagi membolehkan siasatan dijalankan.  

 
 
Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 dan                             
7 Disember 2021 
 
Draf perjanjian Serahan Hak Melombong masih dalam tindakan kontraktor dan 
kontraktor tersebut belum memberi persetujuan untuk menandatangani perjanjian. 
Bagaimanapun, pihak kontraktor telah mengemukakan Laporan Skim Pengendalian 
Melombong kepada AYSB dan laporan tersebut telah diserahkan kepada Jabatan 
Mineral dan Galian Kelantan pada 18 April 2021 untuk mendapat kelulusan.  
 
Seterusnya, AYSB telah menerima notis daripada PTG bertarikh 2 Disember 2021 
mengenai kesalahan kerana menjalankan kerja-kerja berkaitan pembangunan/ 
perlombongan di tapak kawasan pajakan melombong dan AYSB dikehendaki untuk 
menghentikan segala kerja pembangunan/perlombongan dengan serta-merta. 
 
 
Pendapat 
Audit 

Projek perlombongan emas berpotensi memberikan 
pendapatan yang tinggi kepada AYSB. Tindakan proaktif 
sangat diperlukan bagi memastikan perjanjian ditandatangani 
dan aktiviti melombong dapat dilaksanakan, seterusnya 
pendapatan daripada projek tersebut dapat diperoleh dengan 
segera. 

 

 
 
5.4. Kedudukan Kewangan 
 

5.4.1. Penyata kewangan AYSB bagi tahun 2018, 2019 dan 2020 telah diberi 
laporan tanpa teguran oleh Tetuan Zulkepli & Co. Analisis terhadap kedudukan 
kewangan syarikat AYSB bagi tahun 2018, 2019 dan 2020 telah dilaksanakan 
merangkumi pendapatan, perbelanjaan dan untung rugi; aset dan liabiliti; serta 
tunai dan kesetaraan tunai seperti dalam Jadual 17 serta Carta 3 dan Carta 4. 
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JADUAL 17 
KEDUDUKAN KEWANGAN BAGI TAHUN 2018, 2019 DAN 2020 

Sumber: Penyata Kewangan Beraudit AYSB Bagi Tahun 2018, 2019 dan 2020 
 
 

5.4.2. Pendapatan utama AYSB diperoleh melalui aktiviti usaha sama perladangan. 
AYSB juga menerima lain-lain pendapatan antaranya keuntungan simpanan tetap 
dan hasil penalti/ta’widh. Pendapatan utama AYSB bagi tahun 2020 
berjumlah RM1.75 juta telah menurun sejumlah RM1.30 juta 
(42.6%) berbanding tahun 2019. Bagi tahun 2019, pendapatan 
utama berjumlah RM3.05 juta meningkat sejumlah RM0.70 juta 
(29.8%) berbanding RM2.35 juta pada tahun 2018. Penurunan 
pendapatan pada tahun 2020 adalah disumbangkan oleh pengurangan hasil bagi 
projek usaha sama disebabkan pengurangan kadar pendahuluan tunai manakala 
peningkatan pada tahun 2019 disumbangkan oleh penerimaan tunggakan hasil 
tahun sebelumnya. Lain-lain pendapatan AYSB bagi tahun 2020 berjumlah 
RM211,824 menunjukkan penurunan sejumlah RM215,549 (50.4%) berbanding 
tahun 2019. Bagi tahun 2019, lain-lain pendapatan berjumlah RM427,373 
menunjukkan peningkatan sejumlah RM378,019 (765.9%) berbanding RM49,354 
pada tahun 2018. Penurunan dan peningkatan pada tahun 2020 dan 2019 adalah 
disumbangkan oleh perubahan dalam hasil penalti/ta’widh dan keuntungan 
simpanan tetap.  

 
5.4.3. Perbelanjaan AYSB terdiri daripada belanja pentadbiran, operasi dan kos 
kewangan. Bagi tahun 2020, jumlah perbelanjaan adalah RM1 juta 
iaitu menurun sejumlah RM0.68 juta (40.5%) berbanding tahun 
2019. Jumlah perbelanjaan bagi tahun 2019 pula meningkat 

BUTIRAN 2018 
(RM Juta) 

2019 
(RM Juta) 

2020 
(RM Juta) 

Pendapatan  2.35 3.05 1.75 
Lain-lain Pendapatan  0.05 0.43 0.21 
JUMLAH PENDAPATAN 2.40 3.48 1.96 
Belanja Pentadbiran, Operasi dan Kewangan (1.29) (1.68) (1.00) 
JUMLAH PERBELANJAAN (1.29) (1.68) (1.00) 
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI  1.11 1.80 0.96 
Cukai (0.33) (0.44) (0.23) 
(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI  0.78 1.36 0.73 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL 11.94 13.00 13.73 
JUMLAH ASET 25.07 26.50 26.76 
JUMLAH LIABILITI 8.62 9.00 8.53 
JUMLAH EKUITI 16.45 17.50 18.23 
JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI 25.07 26.50 26.76 
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN 0.30 0.85 0.61 
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d. AYSB telah menerima notis bertarikh 2 Disember 2021 daripada PTG mengenai 
kesalahan kerana menjalankan kerja berkaitan pembangunan/perlombongan di 
tapak kawasan pajakan walaupun permohonan EIA belum diluluskan. Notis PTG 
tersebut memaklumkan bahawa kes ini telah diserahkan kepada Bahagian 
Pendakwaan PTG bagi siasatan di bawah Seksyen 159 Enakmen Mineral 2001 
dan AYSB diberikan Arahan Henti Kerja bagi membolehkan siasatan dijalankan.  

 
 
Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 dan                             
7 Disember 2021 
 
Draf perjanjian Serahan Hak Melombong masih dalam tindakan kontraktor dan 
kontraktor tersebut belum memberi persetujuan untuk menandatangani perjanjian. 
Bagaimanapun, pihak kontraktor telah mengemukakan Laporan Skim Pengendalian 
Melombong kepada AYSB dan laporan tersebut telah diserahkan kepada Jabatan 
Mineral dan Galian Kelantan pada 18 April 2021 untuk mendapat kelulusan.  
 
Seterusnya, AYSB telah menerima notis daripada PTG bertarikh 2 Disember 2021 
mengenai kesalahan kerana menjalankan kerja-kerja berkaitan pembangunan/ 
perlombongan di tapak kawasan pajakan melombong dan AYSB dikehendaki untuk 
menghentikan segala kerja pembangunan/perlombongan dengan serta-merta. 
 
 
Pendapat 
Audit 

Projek perlombongan emas berpotensi memberikan 
pendapatan yang tinggi kepada AYSB. Tindakan proaktif 
sangat diperlukan bagi memastikan perjanjian ditandatangani 
dan aktiviti melombong dapat dilaksanakan, seterusnya 
pendapatan daripada projek tersebut dapat diperoleh dengan 
segera. 

 

 
 
5.4. Kedudukan Kewangan 
 

5.4.1. Penyata kewangan AYSB bagi tahun 2018, 2019 dan 2020 telah diberi 
laporan tanpa teguran oleh Tetuan Zulkepli & Co. Analisis terhadap kedudukan 
kewangan syarikat AYSB bagi tahun 2018, 2019 dan 2020 telah dilaksanakan 
merangkumi pendapatan, perbelanjaan dan untung rugi; aset dan liabiliti; serta 
tunai dan kesetaraan tunai seperti dalam Jadual 17 serta Carta 3 dan Carta 4. 
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JADUAL 17 
KEDUDUKAN KEWANGAN BAGI TAHUN 2018, 2019 DAN 2020 

Sumber: Penyata Kewangan Beraudit AYSB Bagi Tahun 2018, 2019 dan 2020 
 
 

5.4.2. Pendapatan utama AYSB diperoleh melalui aktiviti usaha sama perladangan. 
AYSB juga menerima lain-lain pendapatan antaranya keuntungan simpanan tetap 
dan hasil penalti/ta’widh. Pendapatan utama AYSB bagi tahun 2020 
berjumlah RM1.75 juta telah menurun sejumlah RM1.30 juta 
(42.6%) berbanding tahun 2019. Bagi tahun 2019, pendapatan 
utama berjumlah RM3.05 juta meningkat sejumlah RM0.70 juta 
(29.8%) berbanding RM2.35 juta pada tahun 2018. Penurunan 
pendapatan pada tahun 2020 adalah disumbangkan oleh pengurangan hasil bagi 
projek usaha sama disebabkan pengurangan kadar pendahuluan tunai manakala 
peningkatan pada tahun 2019 disumbangkan oleh penerimaan tunggakan hasil 
tahun sebelumnya. Lain-lain pendapatan AYSB bagi tahun 2020 berjumlah 
RM211,824 menunjukkan penurunan sejumlah RM215,549 (50.4%) berbanding 
tahun 2019. Bagi tahun 2019, lain-lain pendapatan berjumlah RM427,373 
menunjukkan peningkatan sejumlah RM378,019 (765.9%) berbanding RM49,354 
pada tahun 2018. Penurunan dan peningkatan pada tahun 2020 dan 2019 adalah 
disumbangkan oleh perubahan dalam hasil penalti/ta’widh dan keuntungan 
simpanan tetap.  

 
5.4.3. Perbelanjaan AYSB terdiri daripada belanja pentadbiran, operasi dan kos 
kewangan. Bagi tahun 2020, jumlah perbelanjaan adalah RM1 juta 
iaitu menurun sejumlah RM0.68 juta (40.5%) berbanding tahun 
2019. Jumlah perbelanjaan bagi tahun 2019 pula meningkat 

BUTIRAN 2018 
(RM Juta) 

2019 
(RM Juta) 

2020 
(RM Juta) 

Pendapatan  2.35 3.05 1.75 
Lain-lain Pendapatan  0.05 0.43 0.21 
JUMLAH PENDAPATAN 2.40 3.48 1.96 
Belanja Pentadbiran, Operasi dan Kewangan (1.29) (1.68) (1.00) 
JUMLAH PERBELANJAAN (1.29) (1.68) (1.00) 
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI  1.11 1.80 0.96 
Cukai (0.33) (0.44) (0.23) 
(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI  0.78 1.36 0.73 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL 11.94 13.00 13.73 
JUMLAH ASET 25.07 26.50 26.76 
JUMLAH LIABILITI 8.62 9.00 8.53 
JUMLAH EKUITI 16.45 17.50 18.23 
JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI 25.07 26.50 26.76 
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN 0.30 0.85 0.61 
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sejumlah RM389,665 (30.2%) kepada RM1.68 juta berbanding 
RM1.29 juta bagi tahun 2018. Penurunan perbelanjaan bagi tahun 2020 
antaranya disumbangkan oleh pengurangan dalam derma dan sumbangan 
manakala peningkatan pada tahun 2019 adalah disumbangkan oleh peningkatan 
dalam lawatan kerja ke luar negara.  
 
5.4.4. Analisis Audit mendapati bagi tahun 2018 hingga 2020, perbelanjaan 
tertinggi AYSB yang mewakili 88.8% daripada perbelanjaan 
keseluruhan terdiri daripada belanja kakitangan, belanja ahli 
Lembaga Pengarah (ALP) serta derma dan sumbangan. Sebanyak 
34.5% atau RM1.37 juta adalah perbelanjaan kakitangan, 33.1% atau RM1.32 juta 
adalah perbelanjaan ALP manakala sebanyak 21.2% atau RM0.85 juta adalah derma 
dan sumbangan. Analisis terperinci perbelanjaan AYSB menurut kategori 
perbelanjaan adalah seperti dalam Jadual 18. 
 

JADUAL 18 
ANALISIS PERBELANJAAN AYSB BAGI TAHUN 2018, 2019 DAN 2020 

KATEGORI 
PERBELANJAAN 

2018 2019 2020 JUMLAH 

(RM) (%) (RM) (%) (RM) (%) (RM) (%) 

Belanja Kakitangan 557,501 43.1 462,872 27.5 354,541 35.2 1,374,914 34.5 
Belanja ALP 236,733 18.3 654,362 38.9 429,500 42.7 1,320,595 33.1 
Derma dan 
Sumbangan 405,000 31.3 310,000 18.4 131,650 13.1 846,650 21.2 

Belanja Pejabat 30,385 2.3 35,497 2.1 29,989 3.0 95,871 2.4 
Yuran dan Fi 27,075 2.1 23,385 1.4 23,605 2.3 74,065 1.9 
Penyenggaraan dan 
Susut Nilai Aset 14,723 1.1 15,543 0.9 16,740 1.7 47,006 1.2 

Lain-lain Belanja 22,949 1.8 182,372 10.8 20,666 2.1 225,987 5.7 
JUMLAH 

PERBELANJAAN 1,294,366 100 1,684,031 100 1,006,691 100 3,985,088 100 

   Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2018, 2019 dan 2020 
 
 

5.4.5. Perbelanjaan kakitangan terdiri daripada gaji, bonus, bantuan kewangan 
khas, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), elaun pengurusan dan 
Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso). Perbelanjaan ALP pula terdiri daripada 
lawatan kerja ke luar negara, honorarium dan sagu hati, sumbangan hari raya serta 
elaun mesyuarat. Bagi tahun 2020, hampir kesemua perbelanjaan termasuk belanja 
kakitangan dan ALP mengalami penurunan selaras dengan penurunan dalam 
pendapatan AYSB. Komponen terbesar yang menyumbang kepada perbelanjaan 
kakitangan bagi tempoh 2018 hingga 2020 ialah gaji berjumlah RM0.81 juta (20.3% 
daripada keseluruhan perbelanjaan). Komponen terbesar dalam perbelanjaan ALP 
bagi tempoh yang sama ialah honorarium dan sagu hati berjumlah RM0.61 juta 
(15.2%) serta lawatan kerja ke luar negara berjumlah RM0.53 juta (13.4%). 
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Maklumat terperinci bagi perbelanjaan kakitangan dan ALP adalah seperti dalam 
Jadual 19. 
 

JADUAL 19 
PERBELANJAAN KAKITANGAN DAN AHLI LEMBAGA 

PENGARAH AYSB BAGI TAHUN 2018, 2019 DAN 2020 

PERKARA 
TAHUN JUMLAH 

(RM) (%) 2018 
(RM) 

2019 
(RM) 

2020 
(RM) 

PERBELANJAAN KAKITANGAN: 
   i.   Gaji 342,051 262,926 202,370 807,347 20.3 
   ii.  Bonus Kakitangan 69,425 95,995 67,340 232,760 5.8 
   iii. Bantuan Kewangan Khas 73,175 33,672 25,253 132,100 3.3 
   iv. KWSP 50,680 44,101 33,988 128,769 3.2 
   v.  Elaun Pengurusan 17,940 22,440 22,140 62,520 1.6 
   vi. Perkeso 4,230 3,738 3,450 11,418 0.3 

JUMLAH PERBELANJAAN 
KAKITANGAN 557,501 462,872 354,541 1,374,914 34.5 

PERBELANJAAN AHLI LEMBAGA PENGARAH (ALP): 
   i.  Honorarium dan Sagu hati 160,000 275,000 172,000 607,000 15.2 
   ii.  Lawatan Kerja ke Luar Negara 29,533 309,062 195,000 533,595 13.4 
   iii. Sumbangan Hari Raya 30,000 42,000 42,000 114,000 2.9 
   iv. Elaun Mesyuarat 17,200 28,300 20,500 66,000 1.6 

JUMLAH PERBELANJAAN ALP 236,733 654,362 429,500 1,320,595 33.1 
JUMLAH PERBELANJAAN 
KAKITANGAN DAN ALP 794,234 1,117,234 784,041 2,695,509 67.6 

JUMLAH PERBELANJAAN 
KESELURUHAN AYSB 1,294,366 1,684,031 1,006,691 3,985,088 100 

      Sumber: Penyata Kewangan Beraudit AYSB 
 
 
5.4.6. Hasil daripada analisis terhadap trend pendapatan dan perbelanjaan 
mendapati AYSB mencatatkan trend keuntungan sebelum cukai berjumlah       
RM0.96 juta pada tahun 2020 iaitu penurunan keuntungan sejumlah RM0.84 juta 
(46.7%) berbanding pada tahun 2019 yang berjumlah RM1.80 juta. Bagi tahun 
2019, keuntungan sebelum cukai meningkat sejumlah RM0.69 juta (62.2%) 
berbanding RM1.11 juta pada tahun 2018. Penurunan keuntungan pada tahun 2020 
adalah disebabkan pengurangan pendapatan manakala peningkatan keuntungan 
pada tahun 2019 disebabkan oleh peningkatan pendapatan pada tahun tersebut. 
Sehingga 31 Disember 2020, keuntungan terkumpul AYSB berjumlah RM13.73 juta.  
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sejumlah RM389,665 (30.2%) kepada RM1.68 juta berbanding 
RM1.29 juta bagi tahun 2018. Penurunan perbelanjaan bagi tahun 2020 
antaranya disumbangkan oleh pengurangan dalam derma dan sumbangan 
manakala peningkatan pada tahun 2019 adalah disumbangkan oleh peningkatan 
dalam lawatan kerja ke luar negara.  
 
5.4.4. Analisis Audit mendapati bagi tahun 2018 hingga 2020, perbelanjaan 
tertinggi AYSB yang mewakili 88.8% daripada perbelanjaan 
keseluruhan terdiri daripada belanja kakitangan, belanja ahli 
Lembaga Pengarah (ALP) serta derma dan sumbangan. Sebanyak 
34.5% atau RM1.37 juta adalah perbelanjaan kakitangan, 33.1% atau RM1.32 juta 
adalah perbelanjaan ALP manakala sebanyak 21.2% atau RM0.85 juta adalah derma 
dan sumbangan. Analisis terperinci perbelanjaan AYSB menurut kategori 
perbelanjaan adalah seperti dalam Jadual 18. 
 

JADUAL 18 
ANALISIS PERBELANJAAN AYSB BAGI TAHUN 2018, 2019 DAN 2020 

KATEGORI 
PERBELANJAAN 

2018 2019 2020 JUMLAH 

(RM) (%) (RM) (%) (RM) (%) (RM) (%) 

Belanja Kakitangan 557,501 43.1 462,872 27.5 354,541 35.2 1,374,914 34.5 
Belanja ALP 236,733 18.3 654,362 38.9 429,500 42.7 1,320,595 33.1 
Derma dan 
Sumbangan 405,000 31.3 310,000 18.4 131,650 13.1 846,650 21.2 

Belanja Pejabat 30,385 2.3 35,497 2.1 29,989 3.0 95,871 2.4 
Yuran dan Fi 27,075 2.1 23,385 1.4 23,605 2.3 74,065 1.9 
Penyenggaraan dan 
Susut Nilai Aset 14,723 1.1 15,543 0.9 16,740 1.7 47,006 1.2 

Lain-lain Belanja 22,949 1.8 182,372 10.8 20,666 2.1 225,987 5.7 
JUMLAH 

PERBELANJAAN 1,294,366 100 1,684,031 100 1,006,691 100 3,985,088 100 

   Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2018, 2019 dan 2020 
 
 

5.4.5. Perbelanjaan kakitangan terdiri daripada gaji, bonus, bantuan kewangan 
khas, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), elaun pengurusan dan 
Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso). Perbelanjaan ALP pula terdiri daripada 
lawatan kerja ke luar negara, honorarium dan sagu hati, sumbangan hari raya serta 
elaun mesyuarat. Bagi tahun 2020, hampir kesemua perbelanjaan termasuk belanja 
kakitangan dan ALP mengalami penurunan selaras dengan penurunan dalam 
pendapatan AYSB. Komponen terbesar yang menyumbang kepada perbelanjaan 
kakitangan bagi tempoh 2018 hingga 2020 ialah gaji berjumlah RM0.81 juta (20.3% 
daripada keseluruhan perbelanjaan). Komponen terbesar dalam perbelanjaan ALP 
bagi tempoh yang sama ialah honorarium dan sagu hati berjumlah RM0.61 juta 
(15.2%) serta lawatan kerja ke luar negara berjumlah RM0.53 juta (13.4%). 
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Maklumat terperinci bagi perbelanjaan kakitangan dan ALP adalah seperti dalam 
Jadual 19. 
 

JADUAL 19 
PERBELANJAAN KAKITANGAN DAN AHLI LEMBAGA 

PENGARAH AYSB BAGI TAHUN 2018, 2019 DAN 2020 

PERKARA 
TAHUN JUMLAH 

(RM) (%) 2018 
(RM) 

2019 
(RM) 

2020 
(RM) 

PERBELANJAAN KAKITANGAN: 
   i.   Gaji 342,051 262,926 202,370 807,347 20.3 
   ii.  Bonus Kakitangan 69,425 95,995 67,340 232,760 5.8 
   iii. Bantuan Kewangan Khas 73,175 33,672 25,253 132,100 3.3 
   iv. KWSP 50,680 44,101 33,988 128,769 3.2 
   v.  Elaun Pengurusan 17,940 22,440 22,140 62,520 1.6 
   vi. Perkeso 4,230 3,738 3,450 11,418 0.3 

JUMLAH PERBELANJAAN 
KAKITANGAN 557,501 462,872 354,541 1,374,914 34.5 

PERBELANJAAN AHLI LEMBAGA PENGARAH (ALP): 
   i.  Honorarium dan Sagu hati 160,000 275,000 172,000 607,000 15.2 
   ii.  Lawatan Kerja ke Luar Negara 29,533 309,062 195,000 533,595 13.4 
   iii. Sumbangan Hari Raya 30,000 42,000 42,000 114,000 2.9 
   iv. Elaun Mesyuarat 17,200 28,300 20,500 66,000 1.6 

JUMLAH PERBELANJAAN ALP 236,733 654,362 429,500 1,320,595 33.1 
JUMLAH PERBELANJAAN 
KAKITANGAN DAN ALP 794,234 1,117,234 784,041 2,695,509 67.6 

JUMLAH PERBELANJAAN 
KESELURUHAN AYSB 1,294,366 1,684,031 1,006,691 3,985,088 100 

      Sumber: Penyata Kewangan Beraudit AYSB 
 
 
5.4.6. Hasil daripada analisis terhadap trend pendapatan dan perbelanjaan 
mendapati AYSB mencatatkan trend keuntungan sebelum cukai berjumlah       
RM0.96 juta pada tahun 2020 iaitu penurunan keuntungan sejumlah RM0.84 juta 
(46.7%) berbanding pada tahun 2019 yang berjumlah RM1.80 juta. Bagi tahun 
2019, keuntungan sebelum cukai meningkat sejumlah RM0.69 juta (62.2%) 
berbanding RM1.11 juta pada tahun 2018. Penurunan keuntungan pada tahun 2020 
adalah disebabkan pengurangan pendapatan manakala peningkatan keuntungan 
pada tahun 2019 disebabkan oleh peningkatan pendapatan pada tahun tersebut. 
Sehingga 31 Disember 2020, keuntungan terkumpul AYSB berjumlah RM13.73 juta.  
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CARTA 3
TREND PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN 2018, 2019 DAN 2020

CARTA 4
TREND KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI DAN 

KEUNTUNGAN TERKUMPUL BAGI TAHUN 
2018, 2019 DAN 2020

Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2018, 2019 dan 2020

5.4.7. Analisis Audit terhadap kedudukan aset dan liabiliti syarikat mendapati 
secara umumnya AYSB mempunyai sumber yang mencukupi bagi memenuhi 
obligasinya kerana aset melebihi liabiliti bagi tahun 2018 hingga 2020. Komponen 
terbesar yang menyumbang kepada aset syarikat pada tahun 2020 ialah pelaburan 
dalam subsidiari berjumlah RM19.84 juta. Komponen terbesar dalam liabiliti syarikat 
pula ialah amaun terhutang kepada induk berjumlah RM6.74 juta. Aset AYSB bagi 
tahun 2020 berjumlah RM26.76 juta iaitu meningkat sejumlah RM258,673 (1.0%)
berbanding tahun 2019. Bagi tahun 2019, aset AYSB berjumlah RM26.50 juta 
meningkat sejumlah RM1.43 juta (5.7%) berbanding RM25.07 juta pada tahun 
2018. Antara faktor peningkatan aset adalah disebabkan peningkatan dalam amaun 
terhutang daripada subsidiari. Liabiliti AYSB bagi tahun 2020 berjumlah RM8.53 juta 
iaitu menurun sejumlah RM477,267 (5.3%) berbanding tahun 2019. Bagi tahun 
2019, liabiliti berjumlah RM9 juta meningkat sejumlah RM385,138 (4.5%)
berbanding RM8.62 juta pada tahun 2018. Antara faktor yang menyumbang kepada 
penurunan dan peningkatan jumlah liabiliti adalah perubahan dalam lain-lain 
pemiutang dan belanja terakru. Bagaimanapun, tahap kecairan syarikat pada akhir 
tahun 2020 adalah pada kadar 0.77:1 yang menunjukkan syarikat tidak mampu 
untuk membayar balik liabiliti semasanya disebabkan amaun terhutang kepada 
induk yang tinggi. 

5.4.8. Analisis Audit juga telah dijalankan terhadap aliran tunai AYSB bagi menilai 
keupayaan syarikat menjana aliran tunai daripada operasi, pelaburan dan 
pembiayaan untuk menampung keperluan perbelanjaan syarikat. Pada akhir tahun 
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kewangan 2020, baki tunai dan kesetaraan tunai AYSB adalah berjumlah        
RM0.61 juta dengan penurunan sejumlah RM240,631 (28.3%) berbanding tahun 
2019. Antara faktor yang menyumbang kepada penurunan tunai adalah peningkatan 
dalam amaun terhutang daripada subsidiari pada tahun 2020 berbanding tahun 
2019.  
 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 
AYSB sentiasa memastikan kedudukan kewangan syarikat berada dalam keadaan stabil 
dengan penyata kewangan mencatatkan keuntungan dan aliran tunai syarikat 
mencukupi bagi menampung keperluan AYSB dan memberi sumbangan kepada KIAS. 

 
 

Pendapat 
Audit 

Secara keseluruhannya, kedudukan kewangan AYSB adalah 
stabil. Keadaan ini adalah berdasarkan trend keuntungan 
sebelum cukai yang berterusan bagi tahun kewangan 2018 
hingga 2020. Bagaimanapun, AYSB perlu mengkaji semula 
perbelanjaan yang dibuat dalam usaha untuk mencapai 
kedudukan kewangan yang lebih baik pada masa akan datang 
bagi meningkatkan keupayaan syarikat membayar balik liabiliti 
semasanya. 

 

 
 

6. RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT 
 
Secara keseluruhannya, berdasarkan pengauditan yang dilaksanakan terhadap tadbir 
urus korporat, aktiviti utama syarikat dan kedudukan kewangan, didapati objektif 
penubuhan AYSB tidak dicapai sepenuhnya. Aspek tadbir urus korporat AYSB secara 
umumnya adalah memuaskan, namun terdapat beberapa tindakan penambahbaikan 
perlu dilaksanakan selaras dengan amalan terbaik yang disarankan. Bagi aspek aktiviti, 
AYSB telah menyumbang dana berjumlah RM4.37 juta kepada KIAS melalui pendapatan 
yang diperoleh hasil daripada pelaksanaan aktiviti usaha sama AYSB. Dari segi 
keberhasilan pula, AYSB telah mencapai sasaran pendapatan yang ditetapkan dan dapat 
membantu dalam perkembangan KIAS. Selain itu, AYSB juga telah memberikan 
sumbangan kewangan kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Dari segi pengurusan aktiviti, 
projek pembangunan secara usaha sama adalah kurang cekap kerana projek tidak 
dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dan AYSB mengalami 
pengurangan hasil berjumlah RM5.73 juta disebabkan oleh perubahan kadar sewaan 
dan pendahuluan tunai. Kedudukan kewangan AYSB berada pada tahap stabil dengan 
keuntungan terkumpul berjumlah RM13.73 juta pada akhir tahun 2020. 
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CARTA 3
TREND PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN 2018, 2019 DAN 2020

CARTA 4
TREND KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI DAN 

KEUNTUNGAN TERKUMPUL BAGI TAHUN 
2018, 2019 DAN 2020

Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2018, 2019 dan 2020

5.4.7. Analisis Audit terhadap kedudukan aset dan liabiliti syarikat mendapati 
secara umumnya AYSB mempunyai sumber yang mencukupi bagi memenuhi 
obligasinya kerana aset melebihi liabiliti bagi tahun 2018 hingga 2020. Komponen 
terbesar yang menyumbang kepada aset syarikat pada tahun 2020 ialah pelaburan 
dalam subsidiari berjumlah RM19.84 juta. Komponen terbesar dalam liabiliti syarikat 
pula ialah amaun terhutang kepada induk berjumlah RM6.74 juta. Aset AYSB bagi 
tahun 2020 berjumlah RM26.76 juta iaitu meningkat sejumlah RM258,673 (1.0%)
berbanding tahun 2019. Bagi tahun 2019, aset AYSB berjumlah RM26.50 juta 
meningkat sejumlah RM1.43 juta (5.7%) berbanding RM25.07 juta pada tahun 
2018. Antara faktor peningkatan aset adalah disebabkan peningkatan dalam amaun 
terhutang daripada subsidiari. Liabiliti AYSB bagi tahun 2020 berjumlah RM8.53 juta 
iaitu menurun sejumlah RM477,267 (5.3%) berbanding tahun 2019. Bagi tahun 
2019, liabiliti berjumlah RM9 juta meningkat sejumlah RM385,138 (4.5%)
berbanding RM8.62 juta pada tahun 2018. Antara faktor yang menyumbang kepada 
penurunan dan peningkatan jumlah liabiliti adalah perubahan dalam lain-lain 
pemiutang dan belanja terakru. Bagaimanapun, tahap kecairan syarikat pada akhir 
tahun 2020 adalah pada kadar 0.77:1 yang menunjukkan syarikat tidak mampu 
untuk membayar balik liabiliti semasanya disebabkan amaun terhutang kepada 
induk yang tinggi. 

5.4.8. Analisis Audit juga telah dijalankan terhadap aliran tunai AYSB bagi menilai 
keupayaan syarikat menjana aliran tunai daripada operasi, pelaburan dan 
pembiayaan untuk menampung keperluan perbelanjaan syarikat. Pada akhir tahun 
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kewangan 2020, baki tunai dan kesetaraan tunai AYSB adalah berjumlah        
RM0.61 juta dengan penurunan sejumlah RM240,631 (28.3%) berbanding tahun 
2019. Antara faktor yang menyumbang kepada penurunan tunai adalah peningkatan 
dalam amaun terhutang daripada subsidiari pada tahun 2020 berbanding tahun 
2019.  
 
 

Maklum Balas AYSB yang Diterima Pada 31 Mei 2021 
 
AYSB sentiasa memastikan kedudukan kewangan syarikat berada dalam keadaan stabil 
dengan penyata kewangan mencatatkan keuntungan dan aliran tunai syarikat 
mencukupi bagi menampung keperluan AYSB dan memberi sumbangan kepada KIAS. 

 
 

Pendapat 
Audit 

Secara keseluruhannya, kedudukan kewangan AYSB adalah 
stabil. Keadaan ini adalah berdasarkan trend keuntungan 
sebelum cukai yang berterusan bagi tahun kewangan 2018 
hingga 2020. Bagaimanapun, AYSB perlu mengkaji semula 
perbelanjaan yang dibuat dalam usaha untuk mencapai 
kedudukan kewangan yang lebih baik pada masa akan datang 
bagi meningkatkan keupayaan syarikat membayar balik liabiliti 
semasanya. 

 

 
 

6. RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT 
 
Secara keseluruhannya, berdasarkan pengauditan yang dilaksanakan terhadap tadbir 
urus korporat, aktiviti utama syarikat dan kedudukan kewangan, didapati objektif 
penubuhan AYSB tidak dicapai sepenuhnya. Aspek tadbir urus korporat AYSB secara 
umumnya adalah memuaskan, namun terdapat beberapa tindakan penambahbaikan 
perlu dilaksanakan selaras dengan amalan terbaik yang disarankan. Bagi aspek aktiviti, 
AYSB telah menyumbang dana berjumlah RM4.37 juta kepada KIAS melalui pendapatan 
yang diperoleh hasil daripada pelaksanaan aktiviti usaha sama AYSB. Dari segi 
keberhasilan pula, AYSB telah mencapai sasaran pendapatan yang ditetapkan dan dapat 
membantu dalam perkembangan KIAS. Selain itu, AYSB juga telah memberikan 
sumbangan kewangan kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Dari segi pengurusan aktiviti, 
projek pembangunan secara usaha sama adalah kurang cekap kerana projek tidak 
dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dan AYSB mengalami 
pengurangan hasil berjumlah RM5.73 juta disebabkan oleh perubahan kadar sewaan 
dan pendahuluan tunai. Kedudukan kewangan AYSB berada pada tahap stabil dengan 
keuntungan terkumpul berjumlah RM13.73 juta pada akhir tahun 2020. 
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7. SYOR AUDIT 
 
Bagi meningkatkan lagi pencapaian objektif penubuhan AYSB serta memantapkan 
keupayaan tadbir urus korporat, pihak pengurusan dan Lembaga Pengarah AYSB perlu 
mengambil langkah proaktif dan berkesan untuk menambah baik perkara yang 
dibangkitkan dalam laporan ini. Sehubungan itu, pihak Audit mengesyorkan AYSB 
memberi pertimbangan terhadap perkara berikut: 
 
7.1. meningkatkan tadbir urus syarikat berkaitan dengan peranan Lembaga Pengarah, 
Setiausaha Syarikat, Jawatankuasa Audit dan Audit Dalam serta penyediaan pelan 
strategik selaras dengan Akta Syarikat 2016, Perlembagaan Syarikat dan amalan 
terbaik; 
 
7.2. memastikan pelaksanaan projek dipantau supaya objektif projek dicapai dan 
perjanjian yang ditandatangani pada masa akan datang perlu mengambil kira 
perkongsian keuntungan hasil daripada projek usaha sama; dan 
 
7.3. mengkaji semula perbelanjaan yang dibuat untuk mencapai kedudukan kewangan 
yang lebih baik pada masa hadapan. 
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PENUTUP
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1. Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan mendapati masih wujud 
kelemahan yang perlu ditambah baik dalam aspek tadbir urus korporat dan pengurusan 
aktiviti utama manakala kedudukan kewangan syarikat berada pada tahap stabil. Namun 
begitu, pihak syarikat Kerajaan yang terlibat telah mengambil tindakan terhadap 
sebahagian daripada teguran audit yang dibangkitkan dalam LKAN Tahun 2020 Siri 1 ini. 
Sebagai rumusan, empat cadangan utama telah dikemukakan untuk mengatasi 
kelemahan yang dibangkitkan:   

 
a. Aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu dipertingkat dan dilakukan secara 

berterusan terhadap kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan pelaksana, kontraktor 
dan vendor. Manakala bagi aktiviti operasi yang tertakluk kepada peruntukan undang-
undang, aspek penguatkuasaan perlu diberi penekanan untuk meningkatkan tahap 
pematuhan. 
 

b. Syarikat Kerajaan yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil tindakan selepas 
mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak dengan cepat sebaik 
sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Ketua Pegawai Eksekutif juga perlu 
mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk menentukan 
sama ada kelemahan yang sama berlaku dalam aktiviti lain yang tidak diaudit dan 
seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya. 

 
c. Aspek latihan juga perlu diberi perhatian kepada setiap peringkat pegawai/ 

kakitangan bagi meningkatkan lagi kompetensi mereka dalam pengurusan syarikat 
Kerajaan. 

 
d. Agensi Kerajaan negeri dan Lembaga Pengarah syarikat perlu memantau aktiviti 

syarikat Kerajaan untuk memastikan syarikat mewujudkan tadbir urus korporat yang 
baik, mematuhi undang-undang dan peraturan Kerajaan, berdaya saing serta bagi 
memastikan objektif penubuhan syarikat tercapai sepenuhnya. 

 
2. Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap laporan ini dapat 
dijadikan asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan lagi usaha 
penambahbaikan serta meningkatkan akauntabiliti dan integriti sektor awam                         
di Malaysia. Laporan ini juga penting dalam usaha Kerajaan untuk meningkatkan 
produktiviti, kreativiti dan inovasi dalam perkhidmatan awam serta mewujudkan budaya 
kerja yang cepat, tepat dan berintegriti. 
 
 
Ketua Audit Negara 
Malaysia 
 
Putrajaya 
23 Februari 2022 
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 AKRONIM 

ALP Ahli Lembaga Pengarah
AYSB Akademi Yakin Sdn. Bhd. 
BTS Buah Tandan Segar 
Covid-19 Coronavirus Disease 2019 

EIA Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling/ 
Environmental Impact Assessment 

Felda Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan 

Green Book The Green Book - Enhancing Board Effectiveness, GLC 
Transformation Programme 2006 

IPTS Institut Pengajian Tinggi Swasta 
JKA Jawatankuasa Audit 
JKKP Jawatankuasa Kecil Perhutanan  
KDSB KIAS Darulnaim Sdn. Bhd.  
KIAS Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra 

KPI Petunjuk Prestasi Utama/ 
Key Performance Indicator 

KWSP Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 

MCCG  Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia/ 
Malaysian Code on Corporate Governance 

MKD Menteri Kewangan (Diperbadankan) 

MKD Handbook  Garis Panduan Ahli Lembaga Pengarah Lantikan Menteri 
Kewangan (Diperbadankan) 

ML Lesen Pajakan Melombong  
MPOB Malaysian Palm Oil Board 
Perkeso Pertubuhan Keselamatan Sosial 
PKP Perintah Kawalan Pergerakan 
PL Lesen Mencarigali 
PTG Pejabat Pengarah Tanah dan Galian 

SOP  Prosedur Operasi Standard/ 
Standard Operating Procedures  

SSM  Suruhanjaya Syarikat Malaysia 
UAD Unit Audit Dalam 
YAKIN Yayasan Kelantan Darulnaim  
YIK Yayasan Islam Kelantan  
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