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R&D 

 

“LGM telah melaksanakan aktiviti Research & Development (R&D) merangkumi tiga sektor selaras 
dengan fungsi seperti yang ditetapkan. Bagaimanapun pengukuran tahap keberhasilan projek R&D oleh 
LGM masih belum tercapai sepenuhnya kerana aktiviti R&D yang dilaksanakan belum dapat 
menyumbang secara langsung kepada pembangunan industri getah Malaysia”. 

 RUMUSAN AUDIT 

PENCAPAIAN PROJEK 

67

31

3 3

Selesai Dalam
Penyelidikan

Dalam Tempoh
Lanjutan

Ditamatkan

104
PROJEK R&D

i. Kerangka Keberhasilan LGM 

Harta Intelek Difailkan
167% - 500%

Pengkomersialan Ditandatangan
> 200%

Pemindahan Teknologi Untuk 
Mengurangkan Pencemaran 

dan Pengurusan Alam Sekitar 
100% - 140%

          PEMINDAHAN TEKNOLOGI 

ii. Pindah Teknologi Mengikut Projek 

44 daripada 72 Projek R&D 

PENGURUSAN PROJEK PENYELIDIKAN DAN 
PEMBANGUNAN OLEH LEMBAGA GETAH MALAYSIA  

KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 
LEMBAGA GETAH MALAYSIA 

PENCAPAIAN OUTPUT 

PENCAPAIAN KEBERHASILAN 

 
PINDAH TEKNOLOGI 

29 Sektor 
Huluan

17

3 Sektor 
Pemprosesan

3

40 Sektor 
Hiliran

24

Pengeluaran Getah Asli 
Negara

Getah Asli:
↑ 2019 

↓ 2020 - 2022

Pengeluaran Produk 
Berasaskan Getah Negara

Produk Getah
↑ 2019 - 2021             

↓2022

Eksport dan Import Getah 
Negara

Import Getah Asli:
↑ 2019 - 2020             
↓2021 - 2022

Eksport: Getah Asli:
↓ 2019, 2021 - 2022 

↑ 2020

KDNK Negara 2019 - 2022

Sektor Huluan
↑ 2019

↓ 2020 - 2022 

Sektor Hiliran 
↑ 2019 - 2021

↓ 2020 

Pendapatan Hasil Getah

Penggiat Industri        
↑ 50%

Kepada LGM: 
11 Perjanjian Komersialan

RM0.39 juta

1 

2 

 Keperluan pemegang 
taruh di sektor huluan 
kurang dibincangkan 

 Manual Kualiti tidak 
menyatakan keperluan 
penilaian risiko 

3 PENGURUSAN AKTVITI R&D 

          

5 PERKARA YANG DINILAI 

Dalam Tempoh 
Lanjutan 

 

3 Huluan 

Ditamatkan  
 

2 Huluan 
1 Hiliran 

Selesai 
 

24 Huluan 
4 Pemprosesan 

39 Hiliran 

Dalam Tempoh 
Penyelidikan 

 

12 Huluan 
4 Pemprosesan 

15 Hiliran 

Tiada pemantauan 
dilaksanakan untuk memastikan 

hasil teknologi R&D yang 
dihasilkan dan dipindahkan 
kepada pemegang taruh 

industri getah  

Perancangan 
Projek R&D 

Pemindahan Teknologi Pemantauan Oleh KPK

Kod Projek 688 - 
Stimulant 

Technologies Kurang 
Diyakini Oleh 
Pekebun Kecil  

Kawalan Penyakit 
LDP Masih Belum 

Berkesan 

1 
Tiada Peningkatan 
Prestasi Daripada 

Projek The Evaluation 
of Cuplump Modified 
Bitumen (CMB) for 

Malaysian Road 
Construction  

(Kod Projek 577) 

2 

3 

3 Syor Audit
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